
Informacija o predlogu za rješavanje spora u postupku posredovanja pred Centrom za 
posredovanje Crne Gore, radi raskida ugovora i naknadu materijalne štete, dobiti i 

nematerijalne štete, za izvođenje radova na izgradnji poslovnog  objekta za potrebe 
Crnogorske akademije nauke i umjetnosti u Podgorici 

 

 
 UVOD 

 
Uprava javnih radova  ( tadašnja Direkcija javnih radova) je nakon sprovedenih procedura 
javnih nadmetanja, potpisala ugovor o građenju i ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora 
nad  izvođenjem radova na izgradnji poslovnog  objekta za potrebe Crnogorske akademije 
nauke i umjetnosti u Podgorici. 
 
Ugovor o građenju broj 01-2591/1, je potpisan 12.07.2010.godine sa privrednim društvom 
“Kroling” d.o.o. Danilovgrad. Vrijednost ugovora iznosila je 6.271.330,44 €. 
 

 

Projektnom dokumentacijom planirano je da  objekat  sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje 
i šest spratova. Ukupna bruto površina objekta iznosi cca 6.991 m², odnosno 6.170m² neto. 
 

Na podzemnoj etaži -2, bruto površine 803,73m², planirana je garaža sa 14 parking mjesta, 6 
tehničkih prostorija (kvadrature od 7-23m²), kao sastavni dio buduće garaže čitavog 
kompleksa. Na podzemnoj etaži, -1, bruto površine 807,70m², planirana su 3 depoa za 
smještaj slika i legata, ukupne kvadrature 386,53m², čitaonica sa kancelarijom kvadrature 
141,63m², arhiva sa kancelarijom kvadrature 53,11m² i kuhinja sa pratećim tehničkim 
prostorijama. U prizemlju objekta, bruto površine 723,52m², smještena je kongresna sala 
kvadrature 186,4m², akademski klub kvadrature 52,89m², galerija kvadrature 135,17m² kao i 
prateće prostorije. Na etažama od prvog do petog sprata, smješteno je:58 kancelarija 
kvadrature po cca 20-25m², 4 kancelarije kvadrature po cca 35m², 1 kancelarija od 59m², 1 
sala za sastanke kvadrature 21,56m², 5 sala za sastanke kvadrature po cca 45m², 3 
laboratorije kvadrature cca 60m², sa pratećim tehničkim prostorijama. 
Na šestom spratu planirana su 3 apartmana, za smještaj gostujućih akademika, kvadrature 
71,39m²,  52,49m²  i  86,57m², kao i 2 multifunkcionalna prostora od 62,9m² i 40,39m², sa 3 
kancelarije kvadrature po 20-30m².  
 

 
 

Vršenje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova vršio je Republički zavod za urbanizam 
i projektovanje Podgorica. 
 
Izvođač je uveden u posao dana 17.12.2010.godine i radovi na izgradnji objekta izvođeni su 
po utvrđenoj dinamici koja je uslovljena bila obezbjeđenjem sredstava za izvedene radove. 
 
Aprila 2014.godine došlo je do obustave radova i gradilište je konzervirano, do obezbijeđenja 
sredstva neophodnih za završetak ugovorenih radova.   
 
Od ugovorenih radova završeni su radovi na rušenju dijela postojećeg objekta Medicinsko-
regrutnog centra, radovi na iskopu, grubi građevinski radovi na izradi armirano-betonske 
konstrukcije, radovi na izradi hidroizolacije, zidarski radovi, keramičarski radovi, radovi na 



oblaganju armirano-betonskih zidova južne i zapadne fasade cijepanim kamenom, fasaderski, 
krovopokrivački radovi, radovi na izradi gips-kartonskih zidova, kao i radovi na razvodu 
elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i termotehničkih instalacija.   

Izvođaču radova je u skladu sa dostavljenim privremenim situacijama isplaćen iznos od  
3.802.247,66 €. 

Izvođač radova „Kroling“ doo Danilovgrad je krajem 2016. godine, uložio  tužbu Privrednom 
sudu Crne Gore, protiv Uprave javnih radova, radi utvrđivanja raskida ugovora i naknadu 
materijalne štete. Tužbom je  tužilac zahtijevao  da mu tuženi naknadi nematerijalnu štetu u 
iznosu od 200.000,00 €, materijalnu štetu u vidu direktne materijalne štete u iznosu od 
228.664,04 € i po osnovu izgubljene dobiti iznos od 365.161,99 €. 

Privredni sud  Crne Gore je dana 26.06.2019.godine donio presudu br 1242/16 kojom je 
usvojio zahtjev tužioca da je raskinut Ugovor o građenju, djelimino usvojio zahtjev tužioca  i 
obavezao tuženi da tužiocu na ime naknade  obične štete (direktne materijalne štete) isplati 
iznos od 88.663,44€, sa zakonskom zateznom kamatom  od 29.10.2018.dodine  do isplate.  

Presudom je odbila tužbeni zahtjev  da tužiocu na ime naknade  obične štete (direktne 
materijalne štete) preko dosuđenog iznosa iznos od 140.000,60 €,  zakonsku zateznu kamatu 
na iznos od 88.663,44€, počev od 20.12.2016.godine kao dana podnošenja tužbe do 
28.10.2018.godine, na   ime naknade materijalne štete isplati iznos od 365.161,99 €,  na ime 
nematerijalne štete iznos od 20.000.00€. 

Protiv Presude Privrednog suda uložena je žalba Apelacionom sudu o kojoj Apelacioni sud nije 
donio odluku budući da su spisi predmeta dostavljeni Centru radi pokretanjua postupka 
medijacije. 

Izvođač radova  „Kroling“ doo Danilovgrad je dopisom broj 1286  od  14.11.2019. godine 
iskazao spremnost za sporazumnog rješenja sudskog spora i  Upravi javnih radova dostavio 
predlog iznosa za nadoknadu štete od od  148.833,33€. 

Uprava javnih radova je, na osnovu dostavljenih materijalno – pravnih dokaza za potraživanja, 
utvrdila da ukupna vrijednost troškova za sudsko poravnanje iznosi 98.063,91 €, o čemu je 
dostavila izjašnjenje Zaštitniku imovinsko pravnih interesa. 

Imajući u vidu da predlog izvođača nije bio prihvatljiv za Upravu javnih radova u pogledu 
zahtijevanog iznosa  „Kroling“ doo Danilovgrad je dostavio korigovanu ponudu broj 377 od 
12.03.2020.godine i obavjestio  Upravu javnih radova da prihvata ukupan iznos za nadoknadu 
štete od 98.063,91€, i da bi u slučaju postizanja sudskog poravnanja odustao od zahtijeva u 
iznosu od 803.961,00 €. 

Zaštitnik imovinsko pravnih interesa se aktom broj 1414/19 od 19.05.2020.godine izjasnio da 
ne postoje smetnje da se zakljucǐ poravnanje pred pred Centrom za posredovanje Crne Gore. 
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