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INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI REGIONALNOG PROJEKTA ZA 

USPOSTAVLJANJE  
MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA ODRŽIVE TEHNOLOGIJE 

NA PROSTORU JUGOISTOČNE EVROPE (SEEIIST) – 
,,HADRONSKA KANCER TERAPIJA I ISTRAŽIVANJE U OBLASTI BIOMEDICINE 

POMOĆU PROTONA I TEŽIH JONA” 
 

Mapa puta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru 
Jugoistočne Evrope (SEEIIST projekat: http://seeiist.eu) 

SEEIIST projekat koji je iniciran polovinom 2017. godine postao je vjerovatno najozbiljniji regionalni 
razvojni projekat, ne samo u oblastima nauke i zdravlja, već i sa potencijalom da dodatno poveća 
konkurentnost regiona putem razvoja komplementarnih tehnologija, posebno u oblasti digitalizacije 
i zelene infrastrukture.  

Politički napredak: 

• Deklaracija o razumijevanju potpisana u oktobru 2017. godine u CERN-u, Ženevi od 
strane ministara nadležnih za nauku iz osam zemalja Regiona. Dodatne dvije zemlje uzele 
su status posmatrača.  

• Uspostavljen je Upravni odbor SEEIIST kojim predsjedava ministarka nauke Crne Gore, dr 
Sanja Damjanović. Do sada je održano šest sastanaka Upravnog odbora (UO), i to u: Sofiji, 
Tirani, Skoplju, IAEA-Beču, Sarajevu i Budvi. Na poslednjem sastanku UO koji je održan 
19. septembra 2019. godine u Budvi, mandat ministarke nauke u svojstvu predsjedavajuće 
UO produžen je za još dvije godine, odnosno do janura 2022. godine. 

• Memorandum o saradnji potpisan od strane šest premijera regiona 5. jula 2019. godine 
na Samitu Berlinskog procesa u Poznjanju, Poljskoj. 

• Generalni direktorat za nauku i inovacije Evropske komisije (DG RTD) Evropske 
komisije jasno je podržao SEEIIST projekat kao jedan od najljepših primjera naučne 
diplomatije i opredjelio prva finansijska sredstva u iznosu od 1 milion eura za početak druge 
faze projekta. 

• Renomirane institucije, CERN u Ženevi i GSI u Darmštadtu su jasno pružili podrsku 
SEEIIST projektu u cilju pripreme tehničke specifikacije. SEEIIST projekat je sada inkubiran 
u ovim institucijama. 
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• Zvanična politička podrška IAEA potrvrđena u novembru 2019. godine za finansiranje 
izgradje kapaciteta – prvih pola miliona zvanično odobreni. 

• Federalno ministarstvo vanjskih poslova Švajcarske spremno da pruži političku podršku za 
aspekte koje se tiču naučne diplomatije. 

Naučno-tehnološki napredak i finansijski aspekt: 

Svi razvojni infrastrukturni projekti imaju jasno definisane faze i svaka faza zahtijeva utvđene 
vremenske okvire: Prva faza - Koncept projekta; Druga faza – Studija dizajna; Treća faza – 
Priprema za konstrukciju; Četvrta faza – Konstrukcija; i Poslednja faza – Puštanje u rad. 

Prva faza završena – Koncept pojekta je realizovan. Najveći tehnološki i medicinski eksperti iz 
Evrope pripremili ovaj dokument od oko 100 stranica na volonterskoj osnovi. Koncept projekta je 
odnedavno dostupan i kao posebna publikacija – CERN Yellow Report: 
https://cds.cern.ch/record/2688922/files/88-73-PB.pdf; http://dx.doi.org/10.23731/CYRM-2019-005  

Druga faza u toku - Zahvaljujući prvoj finansijskoj podršci Evropske komisije u visini od milion 
eura započeta je druga faza - Studija dizajna koja će trajati oko 3-4 godine (2019-2022/23). 
Projektna grupa kojom rukovode eksperti je formirana. Radne grupe su smještene u CERNu (za 
izradu tehničke specifikacije naprednijeg medicinskog akceleratora), u GSI-u (za pripremu 
kliničkih/pred-kliničkih i istraživačkih aspekata) i u Sloveniji (za pripremu Biznis plana, pravnih 
aspekata i konstituisanje instituta).   

Za realizaciju ove faze potrebna su dodatna 3 miliona eura za koja smo podnijeli projektnu prijavu 
kroz konkurentni EU Okvirni program za istraživanja i inovacije „Horizont 2020“. Rok za 
podnošenje prijava bio je 12. novembar 2019. godine. U pitanju je dokument od 100 stranica. 
Uspjeli smo da pripremimo zaista konkurentan projekat HITRI (Heavy Ion Therapy Reaseach 
Infrastructure) i nadamo se da ce upravo HITRI biti jedan od 10 prvorangiranih projekata koji će biti 
finansirani. Osamnaest (18) evropskih institucija je podržalo SEEIIST kroz ovaj projekat, a među 
njima su sve postojeće evropske hadronske kancer terapije, a svakako i CERN i GSI. Na ovoj 
pripremi se ozbiljno radilo 5 mjeseci. Ukoliko ova prijava bude izabrana od strane Evropske 
komisije, 18 evropskih institucija ce uložiti i dodatnih 3 miliona eura. Rezultati ce biti poznati u 
avgustu 2020. godine. Sve ovo govori da je SEEIIST projekat u sigurnim naučnim rukama i da 
je za njegov uspjeh potrebno istrajati sa političkom podrškom.  

SEEIIST Asocijacija u skladu sa švajcarskim zakonom – Vrlo važan korak za SEEIIST u 2019. 
godini bio je i uspostavljanje SEEIIST Asocijacije kao pravnog lica – neprofitnog privatnog lica, a u 
skladu sa švajcarskim zakonom. Na uspostavljanju Asocijacije se radilo od marta do avgusta 2019. 
godine. SEEIIST Asocijacija sa sjedištem u Ženevi počela je sa radom 8. avgusta 2019. godine.    

SEEIIST Kick-off dogadjaj – Nakon SEEIIST Foruma održanog u Trstu koji je ozvaničio prvu fazu 
SEEIIST projekta, 18. septembra 2019. godine je održan SEEIIST Kick-off događaj koji je imao za 
cilj da javnosti predstavi napredak projekta koji sada već uveliko ulazi u drugu fazu – Studiju 
dizajna, biznis plan i konstituisanje instituta. 

Pripremljena je i projektna prijava za EU Okvirni program za istraživanja i inovacije H2020, 
Dio „Marija Sklodovska Kiri Akcije“, Poziv „Inovativne trening mreže“ MSCA-ITN – u visini 
od 4,6 miliona eura za jačanje kapaciteta – podršku mladim ljudima. 

Pripremljen je Nacrt SEEIIST Međunarodnog ugovora 'Konvencija za uspostavljanje 
SEEIIST', koji je pripremljen na osnovu 'Konvencije CERN' –  a koji će omogućiti dugoročni 

https://cds.cern.ch/record/2688922/files/88-73-PB.pdf
http://dx.doi.org/10.23731/CYRM-2019-005


pravni status SEEIIST-a. Međutim, u cilju usklađivanja i finalizacije teksta Međunarodnog ugovora 
SEEIIST-a, potrebna je saradnja i sinergija ministarstava vanjskih poslova u Regionu.  

Važne SEEIIST publikacije: 

• Science Business - koji predstavlja najprestižniji EU online naučni portal: Objavljena dva 
SEEIIST intervjua 31. oktoba 2019. godine, i to: 1) Osvrt komesara Moedasa na SEEIIST 
Projekat i 2) Intervju ministarke nauke Damjanović u svojstvu predsjedavajuće SEEIIST 
Upravnim odborom na temu projekta. 

• CERN Courier – Članak o projektu nakon SEEIIST Kick-off događaja u Budvi.  

• EurophysicsNews - SEEIIST članak u prestižnom časopisu Evropskog društva fizičara 
(EPS). 

• Nature - SEEIIST članak u pripremi. 

• ENLIGHT HIGHLIGHT – tri SEEIIST članka već objavljena, dok je četvrti u pripremi. 

Sve aktivnosti koje su planirane za jul-decembar 2019. godine, a koje obuhvataju izvještajni 
period ovog dokumenta, u potpunosti su realizovane: 

• Potpisivanje Memoranduma na nivou premijera 

• Priprema projektne aplikacije za dodatnih 3 miliona eura kroz poseban i konkurentan 
EU H2020 projekat 

• Organizacija SEEIIST Kick-off dogadjaja koji je ozvanicio progres i ulazak SEEIIST 
projketa u drugu fazu – Studiju dizajna. Upravo je premijer Crne Gore otvorio ovaj 
dogadjaj.  

• Formiranje SEEIIST Asocijacije po švajcarskom zakonu kao privremena opcija za 
status pravnog lica 

• Pripremljen je nacrt SEEIIST Međunarodnog ugovora, a koji sada zahtijeva uključenje 
ministarstava vanjskih poslova Regiona 

Plan aktivnosti u 2020. godini: 

• Izazovan sledeći korak je uključivanje SEEIIST Projekta na 'Jedinstvenu listu evropskih 
istraživačkih infrastrukturnih projekata', tj. na Mapu puta Evropskog strateškog foruma za 
istraživačku infrastrukturu (European Strategy Forum for Research Infrastructure – ESFRI) 
kako bismo imali efikasnu šansu da obezbijedimo fondove iz EU strukturnih, kohezionih i 
drugih fondova, za investiciju čija je vrijednost od oko 150-200 miliona eura.  Krajnji rok je 
maj 2020. godine što zahtijeva pripremu pred-TDR dokumenta i Biznis plana. Važni 
preduslovi za uključivanje SEEIIST projekta na ESFRI Mapi puta su: podrška najmanje tri 
zemalje, garancija za najmanje 25% ukupne investicije i čvrsta podrška država članica EU.  

• Izbor lokacije SEEIIST instituta je presudan i mora biti poznat do kraja 2020. godine ili 
najkasnije do 2021. godine. Već je pokrenut proces formiranja komisije čiji će članovi biti 
eksterni eksperti, a koji će pripremiti izvještaj u kojem ce biti definisani tehnički uslovi i 
potrebe da bi zemlja zainteresovana za lokaciju mogla da se kandiduje. 



• Kontinuirano jačanje regionalne podrške je ključno – aktivna podrška ministarstava nauke, 
ministarstava zdravlja, ministartstava vanjskih poslova i posebno premijera zemalja regiona 
je ključna. Politička podrška regiona je najznačajnija za uspjeh ovog projekta.  

Sažetak plana aktivnosti 2020-2028. godine: 
 
Jačanje kapaciteta: kontinuirano (kroz IAEA, IPA, COST, Horizont 2020, donacije i dr.) 
 
2020-2022:  Finalizacija Studije dizajna – Technical Design Report (TDR), Biznis plan, Izbor 
lokacije 
2022-2023:  Izrada tehničke dokumentacije za glavnu zgradu, pripema tehnickih djelova 
Kraj 2023:    Potpisivanje Međunarodnog ugovora o uspostavljanju SEEIIST-a 
2023-2028:   Izgradnja Instituta  
2028:   Puštanje u rad Instituta 
 
U nastavku je prikazan sažetak vremenskog okvira razvoja SEEIIST projekta:  
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 


