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1. UVOD 

 

Prva faza regionalnog vodovodnog sistema puštena je u rad 2010. godine i protekli period je 
dao smjernice na koji način je moguće unaprijediti poslovanje i rad sistema, koje su 
prednosti a koje mane u funkcionisanju istog, ali i sveobuhvatnu sliku kada je funkcionisanje 
vodovodnog sektora na području Crnogorskog primorja u pitanju. Iako je nesporno da je 
izgradnja regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje (u daljem tekstu: RVS) 
bila neophodna, očekivani rezultat iskorišćenja kapaciteta ovog sistema još uvjek nije 
dostignut. Izrazito velike varijacije u isporuci vode iz RVS odnosno potražnji vode od strane 
lokalnih vodovoda zavisno od perioda godine sa jedne strane daju sliku da je nemoguće 
obezbijediti uredno vodosnabdijevanje ovog područja bez RVS, ali sa druge strane govore i o 
činjenici da uključivanje ovog sistema u javno vodosnabdijevanje od strane lokalnih 
samouprava počiva na principu shvatanja kapaciteta RVS samo kao dostupne rezerve u 
slučajevima kad je nemoguće obezbijediti potrebne količine vode na drugi način. Nažalost, ta 
situacija i dalje dovodi do čestih nestašica vode na Crnogorskom primorju, posebno na 
području opština Bara i Ulcinja, i u pojedinim slučajevima distribuciju vode upitnog 
kvaliteta, bez obzira na potencijal i kvalitet vode koja je po povoljnim uslovima dostupna iz 
RVS.  
 
Stoga se J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ (u daljem tekstu: JP) zalaže za 
planove razvoja kako ovog preduzeća tako i cjelokupnog vodovodnog sektora, baziranim na 
principima održivog načina funkcionisanja, koji je moguć samo većim uključivanjem svih 
nadležnih institucija na državnom i lokalnom novou, jer je evidentno da problemi u 
funkcionisanju sektora postoje i da ih je potrebno što prije rješavati. 
 
Zahvaljujući naporima JP, ali i konstantnoj podršci Vlade Crne Gore, u prethodnoj godini je 
obezbijeđena finansijska održivost preduzeća za naredni period, te će planovi kako u 2018. 
godini tako i u narednim godinama biti okrenuti razvoju i unapređenju RVS. Svakako 
prioritet je završetak pokrenutih aktivnosti na spajanju opštine Herceg Novi na RVS, a od 
ostalih razvojnih aktivnosti izdvajaju se početak izgradnje druge faze RVS prije planiranog 
roka i iskorišćenje kapaciteta izvorišta ,,Bolje sestre“ u druge namjene osim javnog 
vodosnabdijevanja. JP će takođe nastaviti da daje punu podršku pokrenutim aktivnostina na 
reformi i reorganizaciji vodovodnog sektora, izmjeni postojećih zakonskih rješenja itd., sve 
sa krajnjim ciljem stvaranja uslova za unapređenje pružanja usluge javnog 
vodosnabdijevanja. 
 
Kada su redovne aktivnosti u pitanju nastaviće se sa praksom pripreme sistema za rad u 
punom kapacitetu kroz planove preventivnog i investicionog održavanja. 
 
Planira se nastavak intezivne saradnje sa nadležnim intitucijama sa ciljem stvaranja uslova 
za unapređenje funkcionisanja sektora vodosnabdijevanja. 
Konstantno će se raditi i na daljem unapređenju odnosa sa lokalnim vodovodnim 
preduzećima kako bi se zajednički dostigli ciljevi koji garantuju uredno i kvalitetno 
vodosnabdijevanje primorske regije, uz napomenu da su odnosi tokom dvije poslednje 
godine na najvećem poslovnom nivou od 2010. godine. 
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Pored aktivnosti koje se tiču unapređenja rada i proširenja kapaciteta pa i djelatnosti 
regionalnog vodovoda, preduzeće će nastaviti sa rješavanjem problema u vodosnabdijevanju 
na lokalnom nivou kroz pružanje ekpertske i materijalne pomoći, što je bila praksa i u 
prethodnim godinama. 

 
2. PLAN AKTIVNOSTI TEHNIČKOG SEKTORA 

 
2.1.  Plan proizvodnje i distribucije vode 

 

Prioritet preduzeća u obavljanju osnovne djelatnosti u narednoj godini biće, kao i do sada, 
kontinuitet u snabdijevanju visoko kvalitetnom, higijenski ispravnom vodom za piće opština 
na Crnogorskom primorja, u dovoljnim količinama, sa potrebnim pritiskom tokom cijelog 
dana. Ovim načinom vodosnabdijevanja će se, kao i u prethodnom periodu, na području 
Crnogorskog primorja, ostvariti potrebni preduslovi, kako za kvalitetniji život stanovništva 
tako i za razvoj turističke privrede, ali i ostalih privrednih djelatnosti, od značaja za ukupni 
ekonomski progres Crne Gore. 
 
Plan isporuke vode lokalnim vodovodnim preduzećima naveden dalje u tekstu obuhvata 
minimalne količine definisane važećim ugovorima sklopljenim sa vodovodnim preduzećima 
na Crnogorskom primorju. Prethodna praksa u funkcionisanju vodovodnog sektora na 
Crnogorskom primorju je pokazala da realna isporuka vode, naročito u ljetnjim mjesecima, 
odskače u odnosu na količine definisane ugovorima. 
 
Takođe, važno je napomenuti da u trenutku usvajanja plana rada za 2018. godinu, 
vodovodna preduzeća Ulcinja i Herceg Novog još uvijek nijesu potpisala ugovore za 
preuzimanje vode iz RVS tokom 2018. godine, ali pošto se očekuje da će i ove opštine 
preuzeti određene količine vode tokom naredne godine, plan se oslanja na ugovorene 
količine vode iz prethodnog perioda. 
 
Tokom 2018. godine menedžment JP planira da izvrši analizu ugovorenih i isporučenih 
količina vode iz RVS u prethodnom periodu kako bi se došlo do modela da ugovorene 
količine iz RVS od strane lokalnih vodovodnih preduzeća u narednom periodu budu što 
približnije stvarnim potrebama za vodom iz ovog sistema. 
 
Dakle, tokom 2018. godine se planira nastavak kontinuirane isporuke vode svim lokalnim 
vodovodnim preduzećima, osim vodovodnom preduzeću u opštini Ulcinj koje je jedino 
vodovodno preduzeće na Crnogorskom primorju koje sa JP-om nije sklopilo novi ugovor o 
isporuci vode, koje su nakon usvajanja nove cjenovne tarife za preuzimanje vode iz RVS-a, 
februara 2016. godine sklopila sva vodovodna preduzeća na primorju uključujući i Herceg 
Novi, koji se iz RVS-a tokom 2017. godine snabdijevao preko infrastrukture tivatskog 
vodovodnog preduzeća. Ovaj način privremenog snabdijevanja opštine Herceg Novi će se 
nastaviti sve do momenta završetka radova na direktnom priključenju opštine Herceg Novi 
na RVS, a što se očekuje tokom 2018. godine. U 2017. godini, kao i prethodnih godina 
(posebno u ljetnim mjesecima) zabilježena je izuzetno velika potražnja za vodom iz RVS, 
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pogotovo za potrebe opština Kotor i Tivat pa je i u toku 2017. godine dio RVS ka pomenutim 
opštinama, funkcionisao na gornjoj granici kapaciteta I faze. 
 
Proizvodnja i distribucija vode će se odvijati shodno uspostavljenoj praksi. Nakon 
zahvatanja vode sa izvorišta „Bolje Sestre“ vrši se njen tretman koji obuhvata preventivnu 
UV dezinfekciju, a zatim se, preko prekidne komore „Bolje Sestre“, dijelom kopnenom, 
dijelom podvodnom dionicom, voda transportuje u crpni bazen na pumpnoj stanici „Reljići“. 
Iz pumpne stanice „Reljići“ voda se transportuje cjevovodom, koji prolazi kroz hidrotehnički 
tunel „Sozina“, do rezervoara „Đurmani“. Rezervoar „Đurmani“ se nalazi na obalnom dijelu 
gdje se vrši dodatna dezinfekcija vode, hlorisanjem, prije puštanja u sjeverni krak za opštine 
Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi, odnosno južni krak za opštine Bar i Ulcinj. Na RVS-u je 
izgrađen ukupno 21 distribucioni odvojak, a do 2017. godine opštinski vodovodni sistemi na 
Crnogorskom primorju su bili tehnički pripremljeni za preuzimanje vode iz RVS-a sa svega 
11 distribucionih odvojaka. 
 

Opština 
Izgrađeni 
distribucioni odvojci 

Distribucioni 
odvojci u funkciji 

Herceg Novi Kamenari* Kamenari* 
Tivat Radovići Radovići 
  Gradiošnica 

   PK Tivat PK Tivat 
  Mažina Mažina 

Kotor Kotor Kotor 
Budva Buljarica 

   Petrovac Petrovac 
  Miločer Miločer 
  Potkošljun 

   Bijeli do Bijeli do 
  Prijevor Prijevor 
  Jaz 

 Bar Tunel -Sutomore 
   Šušanj Šušanj 

  Kajnak-Kurilo 
   Dubrava – Dobre Vode  
   Utjeha 
 Ulcinj Belveder 
   Bratica Bratica 

  Bulevar Teuta Bulevar Teuta 
Ukupno  21 12 

 
Tabela 1: Distribucioni odvojci RVS-a 

 
*Napomena: Odvojak Kamenari nije distribucioni odvojak već privremena lokacija isporuke 
vode opštini Herceg Novi 
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Upravljanje sistemom će se, kao i do sada, odvijati preko SCADA – sistema automatskog 
upravljanja sa dvije upravljačke jedinice, jedne u okviru postrojenja za proizvodnju vode 
„Bolje Sestre“ i druge na pumpnoj stanici „Budva“. Ovakav način rada omogućava 
maksimalnu kontrolu sigurnosti u vodosnabdijevanju, kao i spremnost da se u najkraćem 
vremenu izađe u susret potrebama lokalnih vodovodnih preduzeća, isporukom traženih 
količina vode. 
 
U narednom periodu, u 2018. godini, planira se stavljanje u funkciju već izgrađenih 
distribucionih odvojaka, sa kojih će se isporučivati voda iz RVS-a opštinama Crnogorskog 
primorja, iniciranjem potrebnih aktivnosti u primorskim opštinama koje su preduslov za 
preuzimanje vode iz RVS-a, kao što su izgradnja potrebnih distribucionih rezervoara i 
potrebne distribucione mreže naselja kao sastavnih djelova vodovodnih sistema pojedinih 
primorskih opština. U okviru povećanja mogućnosti plasmana vode iz RVS-a, planira se 
saradnja sa lokalnim vodovodima na pripremi projektne dokumentacije i izvođenja 
potrebnih objekata za osposobljavanje lokalnih vodovoda za prihvatanje dodatnih količina 
vode iz RVS-a.  
 
Jedan od prioritetnih ciljeva i zadataka JP-a je priključenje vodovoda opštine Herceg Novi na 
RVS (detaljnije dato u poglavlju 8), pri čemu će se takođe sprovesti i aktivnosti na izgradnji 
novih distribucionih odvojaka, na osnovu zahtjeva lokalnih vodovodnih preduzeća (Bigovo, 
Zaljevo…) 
 
Takođe, u planu je i povećanje količina vode koje se isporučuju opštinama Bar i Ulcinj na 
postojećim distribucionim odvojcima, ali i opštinama Tivat i Kotor koje imaju problem sa 
zaslanjenjem vode iz lokalnih izvorišta. Važno je napomenuti da je u toku ljetnje turističke 
sezone 2017. godine, već treću godinu zaredom, dio RVS od Budve prema Tivtu, Kotoru i 
Herceg Novom funkcionisao na gornjoj granici instalisanog kapaciteta I faze, pa se nameće 
pitanje početka izgradnje II faze RVS za dio od PK “Prijevor” do PK “Tivat” (detaljnije dato u 
poglavlju 7).  
 
Napomena : maksimalna propusnost na dionici od PK Prijevor do PK Tivat postignuta u radu 
iznosi 327 l/s pri najpovoljnijim hidrauličkim uslovima isporuke vode. 
 

2.1.1. Pregled planiranih aktivnosti po opštinama 

U prethodnom periodu je značajno poboljšana saradnja sa lokalnim vodovodnim 
preduzećem iz Budve, što je imalo značajne efekte na adekvatno poštovanje ugovorenih 
obaveza po osnovu preuzimanja vode iz RVS. U toku 2018. godine će se raditi na dodatnom 
poboljšanju operativne saradnje, posebno po pitanju preuzimanja vode sa distribucionog 
odvojka „Seoce“, preko kojeg se voda iz RVS direktno isporučuje u lokalnu vodovodnu mrežu 
naselja Seoce u Budvi. U toku 2017. godine su vođeni pregovori o potrebi rekonstrukcije 
predmetnog distribucionog odvojka na način da se poveća kapacitet, povećanjem kapaciteta 
mjerno-regulacione opreme. U tom smislu je izvršena nabavka nove mjerne opreme, koja je 
shodno zakonskoj proceduri, ovjerena od strane nadležnog Zavoda za metrologiju i do kraja 
2017. godine će se izvršiti rekonstrukcija predmetnog distribucionog odvojka. Očekivani 
rezultat ovih aktivnosti je povećanje kapaciteta distribucionog odvojka, koje će imati puni 
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efekat u ljetnjoj turističkoj sezoni 2018. godine. Takođe, ovo JP je pokrenulo pregovore po 
pitanju načina preuzimanja vode na ovom distribucionom odvojku i zatražilo od lokalnog 
vodovodnog preduzeća da se voda preuzima u kontinuitetu konstantnim protokom, kako se 
neravnomjernosti u potrošnji iz lokalnog vodovodnog sistema ne bi prenosile na RVS. U tom 
smislu je zatraženo stavljenje u funkciju obližnjeg distribucionog rezervoara. Po tom pitanju 
je neophodno da lokalno vodovodno preduzeće uloži određena finansijska sredstva u 
sanaciju rezervoara. Takođe, lokalno vodovodno preduzeće je u trećem kvartalu dostavilo 
zahtjev za priključenje na RVS na lokaciji UP „Smokvice“, gdje se planira izgradnja novog 
turističkog naselja u okviru koje je planirana i izgradnja distribucionog rezervoara. Na 
osnovu predmetnog zahtjeva su izdati odgovarajući Opšti i Posebni uslovi priključenja na 
RVS, kojim je dozvoljena izgradnja novog distribucionog odvojka i preuzimanje vode uz 
uslov da se izgradi distribucioni rezervoar, zapremine koja odgovara području koje će se iz 
njega snabdijevati. 
 
Značajan uticaj na isporuku vode opštini Tivat će imati izgradnja turističkog naselja na 
poluostrvu Luštica, kojem će se isporučivati znatne količine vode iz RVS, kao i izgradnja 
rezervoara „Gradiošnica“ koji će omogućiti da se neujednačenosti lokalne potrošnje ne 
prenose na RVS. U narednom periodu, u vezi odnosa sa Vodovod i kanalizacija Tivat d.o.o. 
naročito će biti aktuelno: 

 Neophodnost izgradnje rezervoara „Gradiošnica“ u koji bi se dopremala voda sa 
istoimenog distribucionog odvojka što je uslovljeno sljedećim razlozima: koncepcija 
isporuke vode iz RVS lokalnim vodovodima je takva da se voda isporučuje preko 
distribucionih odvojaka u pripadajuće distribucione rezervoare, a sa ciljem da se 
hidraulički poremećaji i neravnomjernosti između dnevne i maksimalne satne 
potrošnje lokalnog vodovodnog sistema ne bi prenosili na RVS i time znatno smanjili 
efikasnost RVS. Na RVS postoji izgrađen distribucioni odvojak „Gradiošnica“ kojim je 
planirana isporuka vode za područje koje gravitira naselju Gradiošnice. Međutim, za 
ovakvu isporuku vode ne postoje uslovi, jer distribucioni rezervoar „Gradiošnica“, 
koji je predviđen planskim dokumentima, nije još uvijek izgrađen, pa se isporuka 
vode vrši direktno u mrežu potrošača preko distribucionog odvojka „Radovići“, pri 
čemu se dnevne oscilacije u proticajima, uzrokovane satnom neravnomjernosti 
potrošnje, direktno odražavaju na rad RVS. Osim ovih dnevnih oscilacija u protoku 
koje negativno utiču na RVS, ovakav način isporuke otežava isporuku vode za opštinu 
Kotor. Izgradnjom i puštanjem u rad rezervoara „Gradiošnica“ će se spriječiti 
oscilacije protoka na odvojku „Radovići“, gdje se protok kreće od 25 l/s do 60 l/s, te 
omogućiti relativno stabilan protok od oko 42 l/s, na koliko je procijenjena realna 
potreba za vodom ovog područja. Takođe, ukloniće se oscilacije pritiska u cjevovodu 
RVS, tj. stvoriće se uslovi za stabilno snabdijevanje vodom opštine Kotor i 
ravnomjerno punjenje prekidne komore „Tivat“ sa koje se trenutno vrši 
snabdijevanje opštine Tivat na dva distribuciona odvojka, Tivat-grad i Tivat-Mažina, a 
u budućnosti će se snabdijevati i opština Herceg Novi. 

 
Za isporuku vode u kotorski vodovodni sistem će od velikog značaja biti unaprjeđenje 
vodosnabdijevanja na području ove opštine, a naročito sledeće aktivnosti koje se planiraju 
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sprovesti u saradnji sa D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Kotor i Direkcijom za izgradnju 
Kotora: 

 Izgradnja vodovodne infrastrukture za sva naselja koja gravitiraju Bigovi, a koja će se 
snabdijevati vodom iz RVS, preko novoplaniranog distribucionog odvojka „Bigova“. JP 
je izdalo uslove za priključenje i izrada projektne dokumentacije je završnoj fazi; 

 Izrada projekta vodovodne infrastrukture prema Krimovici. U okviru ovoga projekta 
ukazuje se potreba za aktiviranjem distribucionog odvojka sa RVS – „Jaz“ sa koga bi 
se pored ovog područja vršila isporuka vode i mještanima mjesne zajednice Lastva 
Grbaljska. JP je izdalo uslove za priključenje, ali kako izrada projektne dokumentacije 
nije započeta, nije realno očekivati početak isporuke vode u toku 2018. godine; 

 Rješavanje problema vodosnabdijevanja Radanovića gdje će se, na inicijativu ViK 
Kotor, razmotriti mogućnost korišćenja prekidne komore „Radanovići“ za potrebe 
vodosnabdijevanja Radanovića i područja koje gravitira Radanovićima. 
Implementacijom ovog rješenja bi se riješili značajni problemi u vodosnabdijevanju, 
koji već više godina opterećuju građane i privredne subjekte tog područja. Prekidna 
komora „Radanovići“ je dio imovine RVS, i u građevinskom smislu još uvijek nije 
završena, te u tom smjeru treba naći zajedničko rješenje. 

 
Kada su u pitanju odnosi sa D.O.O. ,,Vodovod i kanalizacija” Bar mora se istaći da je za ovo JP, 
u tehničko-tehnološkom smislu, odnosno sa aspekta održivog funkcionisanja RVS, 
neprihvatljivo da ViK Bar preuzima relativno male količine vode, odnosno da prekida sa 
kontinualnim preuzimanjem vode tokom čitave godine. Neodrživost takvog stanja se jasno 
pokazala i u toku ljetnje sezone 2017. godine, kada je Predsjednik Opštine Bar, dr Zoran 
Srzentić, na inicijativu potpredsjednika Vlade Crne Gore, g. Milutina Simovića prilikom 
njegove radne posjete Opštini Bar, donio Odluku o uspostavljanju javnog interesa, u okviru 
koje je izdao nalog lokalnom vodovodnom preduzeću da izvrši preuzimanje maksimalnih 
količina vode iz RVS, a sve u cilju ublažavanja nestašice vode koja je evidentirna u više 
naselja na teritoriji ove opštine. Trasa RVS prolazi kroz cijelu teritoriju opštine Bar, od 
Kufina (granica sa opštinom Budva) do mjesta Kunje (granica sa opštinom Ulcinj), u okviru 
koje su izgrađeni i distribucioni odvojci za isporuku vode iz RVS u barski vodovodni sistem, i 
to: 

 Odvojak „Tunel 3“ u Đurmanima, koji se nalazi neposredno ispod rezervoara 
„Đurmani“, za vodosnabdijevanje Čanja i Sutomora, koji je kompletno opremljen; 

 Odvojak „Šušanj“, u barskom naselju Šušanj, koji je kompletno opremljen i preko koga 
se vrši isporuka vode iz RVS od 2011. godine; 

 Odvojak „Kajnak“, koji se nalazi u polju prema Ćafama i na kome treba ugraditi 
mjerno- regulacionu opremu; 

 Odvojak „Dubrava“, koji se nalazi u naselju Dobre Vode pored magistralnog puta, koji 
je kompletno opremljen;  

 Odvojak „Utjeha“, koji se nalazi se u naselju Utjeha pored magistralnog puta, koji je 
kompletno opremljen;  

 Odvojak „Belveder“, koji se nalazi u mjestu Belveder na samoj granici opština Bar i 
Ulcinj, koji je kompletno opremljen, a preko istog se mogu snabdijevati vodom 
obližnja naselja u opštini Ulcinj. 
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Od jula 2011. godine pa nadalje, voda iz RVS je isporučivana u barski vodovodni sistem samo 
preko distribucionog odvojka „Šušanj“. Nemogućnost isporuke vode iz RVS krajnjim 
potrošačima barske opštine koji nemaju riješeno vodosnabdijevanje se jasno ogleda u 
činjenici da su se u prethodnom periodu mjesne zajednice, pravni subjekti i fizička lica sa 
teritorije opštine Bar, koji imaju problema sa vodosnabdijevanjem, u više navrata obraćali 
ovom JP zahtjevima za direktno priključenje na RVS (Your home Montenegro – Bar, naselje 
Sveti Ivan, Odbor mjesne zajednice Gluhi do, mjesne zajednice Marovići i Mandarinići , 
nevladino udruženje Đurmanska rijeka – Sutomore, Montim d.o.o. (kamenolom) i Možura 
d.o.o.). Pored navedenog treba dodati i da u naseljima Dobre Vode i Utjeha, sa preko 20.000 
izgrađenih objekata, ne postoji izgrađena vodovodna infrastruktura, te nema ni mogućnosti 
preuzimanja vode iz RVS. Međutim, Opština Bar je u četvrtom kvartalu 2017. godine 
preuzela inicijativu i podnijela dva nova zahtjeva za isporuku vode iz RVS, i to: 
 

- Zahtjev za izgradnju novog distribucionog odvojka za naselje Zaljevo, u okviru kojeg 

se planira riješiti i vodosnabdijevanje naselja Sveti Ivan. Ovo JP je izdalo neophodne 

Opšte i Posebne uslove priključenja na predmetnoj lokaciji, pri čemu je, shodno 

Opštim uslovima priključenja na RVS, dogovorena izgradnja distribucionog 

rezervoara, zapremine koja odgovara području snabdijevanja. 

- Zahtjev za privremeno priključenja naselja Veliki pijesak na postojeći distribucioni 

odvojak „Dubrava“, kojim se traži direktno priključenje lokalne vodovodne mreže na 

RVS. Uslovi za privremeno priključenje su izdati na period od 24 mjeseca, u okviru 

kojeg je potrebno izgraditi distribucioni rezervoar za predmetno područje 

snabdijevanja. Zahtjev za direktno priključenje je izdat na osnovu tačke 5 Opštih 

uslova priključenja na RVS, kojom se propisuje da se ovakav zahtjev može prihvatiti 

na period do 24 mjeseca, ukoliko takvo priključenje dozvoljavaju tehničko-tehnološki 

uslovi funkcionisanja RVS. Imajući u vidu izuzetno nizak stepen iskorišćenosti ovog 

dijela sistema, odlučeno je da se zahtjev za direktnim priključenjem prihvati. 

 
Sa lokalnim vodovodnim preduzećem iz Ulcinja je u toku 2017. godine na operativnom 
nivou održan stepen saradnje iz prethodnih godina. Lokalno vodovodno preduzeće je 
nastavilo sa praksom što manjeg preuzimanja vode iz RVS, koje je bilo na minimalnom 
ugovorenom nivou, iako na teritoriji opštine Ulcinj postoji niz naselja koja imaju problema 
sa vodosnabdijevanjem, posebno u toku ljetnjeg perioda, kao i niz naselja bez lokalne 
vodovodne infrastrukture. Može se konstatovati da je predmetni način funkcionisanja sa 
tehničko-tehnološkog stanovišta na granici održivosti, odnosno da je situacija prilično slična 
kao i sa lokalnim vodovodnim preduzećem iz Bara. Ovom JP su se obraćali i privrednici koji 
posluju na području opštine Ulcinj kako bi se pokušao pronaći način za direktno priključenje 
na RVS (turističko naselje „Kristalni rt“- Kruče).  
U toku 2017. godine je pružena i tehnička pomoć obrađivačima investicionog plana za 
implemetaciju KFW kreditnih sredstava za poboljšanje vodosnabdijevanje opštine Ulcinj. 
Kao što Studija izvodljivosti i predviđa, konsultant je stanovišta da je uredno 
vodosnabdijevanje opštine Ulcinj neodrživo bez RVS, kako po pitanju količina vode, tako i po 
pitanju kvaliteta vode. U tom smislu se planira i razvoj infrastrukture na području Velike 
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plaže koje bi bilo zasnovano na aktiviranju distribucionog odvojka na Bulevaru Teuta. U toku 
2018. godine će se uložiti dodatan napor na poboljšanju odnosa sa lokalnim vodovodnim 
preduzećem, u smislu unapređenja vodosnabdijevanja teritorije opštine Ulcinj, bilo putem 
aktiviranja distribucionih odvojaka Belveder i Bulevar Teuta, bilo povećanjem količine vode 
koja se isporučuje preko distribucionog odvojka Bratica. 
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OPŠTINA jan feb mart april maj jun jul avg sept okt nov dec Ukupno

TIVAT 80,352 72,576 80,352 77,760 80,352 129,600 200,880 227,664 168,480 107,136 77,760 80,352 1,383,264

KOTOR 54,000 48,500 54,000 52,000 54,000 207,500 214,000 214,000 207,000 54,000 52,000 54,000 1,265,000

BUDVA 66,960 60,480 66,960 90,720 120,528 298,080 696,384 843,696 427,680 66,960 64,800 66,960 2,870,208

BAR 54,000 48,000 54,000 52,000 54,000 52,000 201,000 255,000 104,000 54,000 52,000 54,000 1,034,000

ULCINJ 40,176 36,288 40,176 38,880 40,176 38,880 66,960 107,136 38,880 40,176 38,880 40,176 595,624

H. NOVI  13,392 25,920 40,176 80,352 38,880 13,392 12,960 13,392 238,464

UKUPNO 295,488 265,844 295,488 311,360 362,448 751,980 1,419,400 1,727,848 984,920 335,664 298,400 308,880 7,386,560  
 

Tabela 2: Planirana potrošnja vode po opštinama Crnogorskog primorja u 2018. godini 
 

Ukupno

2017

TIVAT 103,601 89,278 87,068 85,071 101,407 192,064 300,130 377,137 229,601 202,969 119,953 1,888,279

KOTOR 55,854 56,979 54,020 108,345 54,560 208,452 242,239 308,292 263,646 218,778 115,814 1,686,979

BUDVA 123,042 80,621 95,444 125,194 221,962 444,026 804,017 862,066 488,619 227,178 117,532 3,589,701

BAR 55,003 52,989 238,249 286,157 121,480 54,894 52,660 861,432

ULCINJ 47,168 37,504 40,927 39,661 41,127 39,306 93,774 102,044 39,311 41,087 39,230 561,139

H. NOVI 42,407 14,233 0 82,581 27,268 166,489

UKUPNO 384,668 264,382 277,459 358,271 461,463 951,070 1,678,409 2,018,277 1,169,925 744,906 445,189 0 8,754,019

OPŠTINA jan feb mart april maj decjun jul avg sept okt nov

 
 

Tabela 3: Ostvarena potrošnja vode po opštinama Crnogorskog primorja u 2017. godini 
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  Tivat Kotor Budva Bar Ulcinj Herceg Novi Ukupno 

Distribuirano  2010 340,290 678,100 1,431,588 0 0 0 2,449,978 

Distribuirano  2011 1,166,732 1,829,684 2,889,569 909,976 0 0 6,795,961 

Distribuirano  2012 1,568,506 1,279,794 3,295,687 1,246,564 388,536 0 7,779,087 

Distribuirano  2013 1,307,499 1,249,343 2,893,906 338,927 263,202 72,759 6,125,636 

Distribuirano  2014 1,154,716 1,423,323 2,412,145 94,652 521,141 0 5,605,977 

Distribuirano  2015 1,604,681 1,893,848 4,214,705 1,059,264 518,692 298,548 9,589,738 

Distribuirano 2016 1,556,206 2,166,762 3,969,202 1,043,713 597,758   9,333,641 

Distribuirano 2017 1,888,274 1,686,979 3,589,701 861,432 561,139 166,489 8,754,014 

Ukupno  10,586,904 12,207,833 24,696,503 5,554,528 2,850,468 537,796 56,434,032 

 
Tabela 4: Isporučene količine vode u periodu od 2010. do 2017. godine 

 

 
Grafik 1: Godišnje distribuirane količine vode po godinama 
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Grafik 2: Ukupno distribuirane količine vode po godinama 

 
 
Iz navedenih grafika i tabela se može zaključiti da planirane odnosno ugovorene količine vode bile su znatno niže od isporučenih. 
Uzimajući u obzir činjenicu da godišnji kapacitet trenutno izgrađene I faze RVS iznosi oko 34.689.600 m3 jasno je da postoje 
značajne količine vode koja se može oprijedjeliti za druge djelatnosti (izvoz, flaširanje I dr.) bez ugrožavanja urednog javnog 
vodosnabdijevanja, što je detaljnije opisano u poglavlju 8. 
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Grafik 3: TIVAT-Uporedni prikaz planiranih količina isporuke vode u 2018. g. i isporučenih 

količina vode u 2017.g 
 

 
Grafik 4: KOTOR- Uporedni prikaz planiranih količina isporuke vode u 2018. g. i isporučenih 

količina vode u 2017.g 
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Grafik 5: BUDVA- Uporedni prikaz planiranih količina isporuke vode u 2018. g. i isporučenih 

količina vode u 
2017.g
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Grafik 6:BAR - Uporedni prikaz planiranih količina isporuke vode u 2018. g. i isporučenih 
količina vode u 2017.g. 

 

 
Grafik 7: ULCINJ - Uporedni prikaz planiranih količina isporuke vode u 2018. g. i isporučenih 

količina vode u 2017.g 
 
Iz navedenih tabela i dijagrama jasno se vidi da postoji nesklad između planiranih (na osnovu 
zahtjeva lokalnih vodovodnih preduzeća) i preuzetih količina vode, koje su rezultat stvarnih 
potreba za vodom opština Crnogorskog primorja. Ovo JP u okviru svojih planova za isporuku 
vode se može osloniti samo na količine vode koje su predviđene ugovorima o isporuci vode 
sklopljenim sa lokalnim vodovodnim preduzećima, iako je iz prethodnog iskustva sasvim 
jasno da će se i u 2018. godini preuzeti značajno veće količine od ugovorenih. Ovakvo iskustvo 
bi trebalo da inicira i obaveže lokalna vodovodna preduzeća kod definisanja plana za 2018. 
godinu, da aneksima na postojeće ugovore kojima bi se definisale veće minimalne količine 
vode za 2018. godine, obezbijede stvarno potrebne količine vode iz RVS. 
 
Dakle, projekcija ukupnih količina vode za isporuku iz RVS za sve primorske opštine, koje su 
planirane na osnovu važećih ugovora, za 2018. godinu iznosi 7.386.560m3. Kao i do sada 
planirano je da se najveće količine isporuče opštini Budva, zatim opštinama Kotor, Tivat i Bar, 
a najmanja količina opštini Ulcinj. 
 
Ukoliko bi se uzela u obzir dosadašnja praksa povećane potražnje za vodom od strane lokalnih 
vodovodnih preduzeća u odnosu na ugovorene količine, može se projektovati da bi isporuka 
vode u 2018. godini mogla kretati između 8,5 i 9,5 miliona m3, u zavisnosti od hidroloških 
uslova, međutim plan se, kao što je već navedeno, oslanja na ugovorene količine vode. 
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2.2. Plan aktivnosti na održavanju sistema i sprovođenju mjera energetske 
efikasnosti 

 
U 2018. godini, održavanje RVS obuhvatiće aktivnosti čiji je glavni cilj stalni nadzor nad 
proizvodnom opremom da bi se obezbijedila maksimalna pouzdanost na duži vremenski 
period. Jedan od bitnih činioca je pravilno održavanje, prije svega adekvatnim sprovođenjem 
preventivnog održavanja, koje omogućava da se predvidi stanje otkaza, izvrši priprema za 
poremećaj kao i da se blagovremeno planiraju raspoloživa sredstva i radna snaga za 
sprovođenje neophodnih intervencija. 
 
S obzirom na specifičnost opreme za koju su neophodna specijalizovana znanja za popravku 
kao i smanjena učestalost kvarova u prethodnom periodu eksplatacije opreme, održavanje će 
se u 2018. godini bazirati na angažovanju kooperanata. Sprovođenjem tenderskih procedura 
po planu javnih nabavki za 2018. godinu će se predvidjeti :  

- Nabavka neophodnih rezervnih djelova; 
- Radovi na popravci neispravne opreme; 
- Radovi na održavanju opreme RVS (defektaža i otklanjanje kvarova, redovni servisi 

opreme, zamjena dotrajalih djelova itd.) 
  

2.2.1 Redovne aktivnosti na održavanju hidro-mašinske i elektro opreme. 
 
Planirane aktivnosti obuhvataju: 

- Periodično održavanje pumpi (kontrola rada i redovno podmazivanje pumpi i motora); 
- Kontrolu rada akumulatorskih baterija; 
- Kontrolu rada stanica katodne zaštite;  
- Kontrolu ventilacije u elektro ormarima; 
- Kontrolu rada UV postrojenja; 
- Kontrolu rada hlornog postrojenja; 
- Kontrolu i praćenje rada Scada sistema; 
- Kontrolu kvaliteta isporučene energije i 
- Kontrolu urednog snadbijevanja električnom energijom. 

 
Redovno praćenje i kontrola ispravnosti rada hidro-mašinske opreme na objektima u sastavu 
RVS vršiće se od strane zaposlenih.  
 
Svi nedostaci i kvarovi na RVS, kao i u prethodnom periodu, biće evidentirani procedurom 
prijave kvara. Naime, u 2017. godini je uspostavljena procedura prijave kvarova u RVS, koja se 
bazira na uspostavljenoj bazi podataka i u okviru koje se evidentiraju izvršene opravke po 
osnovu podnesenih prijava. Prijavu evidentiranog kvara mogu da izvrše svi zaposleni u JP i u 
tu svrhu je na svim objektima dostavljena forma za prijavu kvara i izvršeno upoznavanje sa 
procedurom. Sprovođenjem predmetne procedure prilikom prijave i popravke kvarova, pri 
čemu se kao kvar tretira ne samo kvar na RVS, već i na kvarove koje javljaju na drugim 
uređajima (klimatizacija, lift i sl.) i objektima koji su u vlasništvu ovog JP, je značajno 
unapređena ažurnost, ali i uspostavljena značajno poboljšana evidencija i sljedivost. 
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Slika 1: Primjer obrasca prijave kvara 

 
U toku 2018. godine se planira uspostavljanje GIS baze podataka RVS, uz korišćenje Barthauer 
ili EDAMS programskih aplikacija. Naime, ovo JP od 2017. godine učestvuje u dva paralelna 
pilot projekta u okviru kojih se vrši obuka učesnika sa softverskim rješenjima koja na 
integralan način obuhvataju temu upravljanja infrastrukturom, opremom, ali i bazama 
podataka iste. Takođe, predmetni softveri imaju komponente za baze podataka kupaca, 
hidrauličko modeliranje, izdavanje i praćenje radnih naloga, izradu statističkih izvještaja i sl. 
Po završetku prve godine obuke će se odlučiti koje od pomenutih softverskih rješenja više 
odgovara specifičnostima funkcionisanja ovog JP, odnosno koje će primjenom u praksi dati 
bolje rezultate. 
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2.2.2 Plan mjera energetske efikasnosti 
 

Kontrola kvaliteta isporučene energije i optimizacija potrošnje električne energije predstavlja 
jednu od mjera energetske efikasnosti. Veoma važno je napomenuti da je od 22.06.2017. 
godine pušten u rad 35KV kabal, dionica od TS110/35KV Virpazar do TS 35/0,4KV Bolje Sestre 
čime je PS ,,Bolje Sestre” obezbjeđeno sigurno napajanje. Alternativno napajanje je iz  TS35KV 
Gornja Zeta. Trenutni naponi su 10% veći u odnosu na napone iz TS 35KV Gornja Zeta što se 
odražava i na rad motora u PS ,,Bolje Sestre” i PS ,,Reljići”. U 2018. godini se očekuje stabilno 
napajanje objekata RVS u granicama koji su predviđeni zakonom o energetici, što će 
obezbijediti normalan rad pumpnih postrojenja. Kontrola napajanja preko SCADA sistema 
omogućava blagovremenu intervenciju i mogućnost upozorenja dispečerskog centra 
Elektroprenosnog sistema Crne Gore o svim prekidima napajanja kao i o nepravilnostima koji 
negativno utiču na rad opreme RVS. 
 
Imajući u vidu da će se sa primjenom novog načina tarifiranja električne energije započeti od 
01.01.2018. godine, neophodno je pripremiti plan uključenja pumpi na mjesečnom nivou.  
Iako bi bilo logično predmetni plan pripremiti na osnovu ugovorenih količina isporučene vode 
prema lokalnim vodovodima, imajući u vidu iskustvo iz prethodnih godina kada su lokalna 
vodovodna preduzeća preuzimala značajno veće količine od ugovorenih, to će se plan 
pripremiti na osnovu opsežne evidencije rada pumpnih postrojenja u prethodnim godinama. 
Angažovanje prenosnih kapaciteta (vršno opterećenje) je maksimalna izmjerena srednja 
vrijednost aktivne snage u vremenu od 15 minuta u toku mjeseca i do 01.01.2018. godine se 
maksigrafom mjerila isključivo u toku dnevne tarife. Međutim, novim načinom tarifiranja će se 
vršiti obračun maksigrafa i u toku noćne tarife, uz korektivni faktor koji će se iznositi oko 
0,25-0,30, dakle 25-30 % dnevnog maksigrafa. U dosadašnjoj praksi troškovi vršne snage su 
po važećem načinu tarifiranja iznosili između 30%-35% ukupnog računa za utrošenu 
električnu energiju, a neplanskim uključenjem pumpi može doći do povećanja računa za 
električnu energiju i do 60% u odnosu na račune kada se sprovode mjere planskog uključenja 
pumpi. U tom smislu se na mjesečnom nivou analizirala mogućnost smanjenja troškova po 
osnovu obračunske snage. Upravljanje vršnim opterećenjem se ostvaruje kontrolisanjem 
radnih režima najvećih potrošača. Cilj je izbjeći istovremeni rad, to jest rasporediti periode 
punog opterećenja različitih potrošača tako da se ne poklapaju (ako je to moguće), uz 
obezbjeđenje redovne isporuke vode u skladu sa zahtjevima korisnika. 
 
Međutim, imajući u vidu da će se u 2018. godini primjenjivati novi način tarifiranja, biće 
potrebno potpisati ugovore o snabdijevanju sa unaprijed određenom vršnom potrošnjom. 
Plan vršne potrošnje će se, kako je već rečeno, pripremiti na osnovu prethodnog iskustva u 
isporuci vode, pri čemu se može očekivati da će u pojedinim mjesecima doći do prekoračenja 
ugovorenih količina, jer je nemoguće precizno predvidjeti potrebe za vodom Crnogorskog 
primorja u toku svakog dana u godini. Prekoračenje u odnosu na ugovorene vrijednosti će se 
naplaćivati po 100% većoj cijeni, shodno novom načinu tarifiranja.  
 
Kompenzacija reaktivne energije je jedna od bitnih mjera u sferi energetske efikasnosti, 
odnosno u ušedi energije. Izvori reaktivne energije u pogonu su: motori, transformatori, fluo 
izvori svjetlosti itd. Posledica navedenog su gubici i povećanje mjesečnog računa za električnu 
energiju. U objektima RVS urađena je kompenzacija opšte potrošnje, kao i pojedinačna 
kompenzacija motora koji se pokreću softstarterima. Frekfentna regulacija motornih pogona u 
PS ,,Bolje Sestre” i PS ,,Reljići” omogućava mekan start motora kao i mogućnost regulacije 
brzine obrtaja vratila elektromotora, što je jedna od najvažnijih mjera u uštedi energije, gdje 
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postoji potreba za promjenljivom brzinom. Smanjivanjem broja obrtaja za 10%, smanjuje se 
utrošak električne energije oko 25%. Frekfentni regulatori najviše se koriste u zimskom 
periodu kad je potrošnja ispod 300 l/s. Soft-starter direktno ne štedi energiju, ali indirektno 
produžava radni vijek ležajeva elektromotora, uklanja mehaničke probleme pri startovanju i 
ograničavaju startnu struju motora.  
 
Analiza stanja niskonaponske električne mreže u realnim uslovima pod opterećenjem u 
dužem vremenskom periodu, daje podatke o naponu (fazni,međufazni), strujama,aktivnoj, 
reaktivnoj i prividnoj snagi i energiji, faktoru snage, frekfenci kao i drugim parametrima koji 
uslovljavaju određivanje najpovoljnije kompenzacije. 
 
U domenu rasvjete pojavljuje se potreba uvođenja savremenih rasvjetnih rješenja. Moguće 
rješenje za uštedu u rasvjeti je zamjena rasvjetnih tijela (naročito živinih i natrijumovih) 
savremenim LED rasvjetnim tijelima. Potrošnja LED izvora je znatno manja za isti intezitet 
svjetlosti dok je vijek trajanja LED izvora i do 80.000 radnih sati. Cijena LED izvora je veća od 
standardnih rasvjetnih rešenja, a vrijeme povratka investicija je do 5 godina gledano samo 
kroz uštedu električne energije. Pozitivni efekti uvođenja LED rasvjete su da nema potrebe za 
održavanjem, kvalitet rasvjete je dobar i emisija CO2 je minimalna, pa će se u tom smislu 
sagledati mogućnost postepenog prelaska na ovaj način rasvjete. 
 
Takođe, u okviru projekta natkrivanja vodozahvata izvorišta „Bolje sestre“ će se sagledati i 
finansijska i ekonomska isplativost ugradnje solarnih panela na krovnoj površini, a sve u cilju 
obezbjeđenja sopstvenih izvora energije za klimatizaciju radnog prostora, rasvjetu, 
funkcionisanje manjih potrošača kao što računari, elektromotori, laboratorijski uređaji itd. 
 

2.3. Plan sprovođenja kontrole kvaliteta vode 
 

Cilj JP kada je u pitanju kontrola kvaliteta vode koja se isporučuje je da, bez alternative, voda 
koja se distribuira bude pod stalnom nadzorom u smislu praćenja kvaliteta, kako bi se 
osigurala njena higijensko-zdravstvena ispravnost. 
 
Kontrola kvaliteta vode će i u narednoj godini biti organizovana na dva nivoa provjere: u 
Institutu za javno zdravlje i internoj laboratoriji JP-a. Institut za javno zdravlje plansko-
sistematski u pravilnim vremenskim razmacima kontroliše kvalitet vode na prisustvo 
značajnih polutanata, na mikrobiološka svojstva i periodično na specifične organske 
polutante. Voda za piće koju iz RVS se preventivno podvrgava i radiološkom ispitivanju.  
Interna laboratorija svojom opremljenošću, prostorom i uslovima rada svakodnevno prati 
eventualne promjene kvaliteta (organoleptička i druga svojstva fizičko-hemijske prirode)  
ulazne sirove vode, vode tokom proizvodnje (nakon prvog stepena dezinfekcije UV zracima) i 
konačno nakon završnog hlorisanja prije krajnje isporuke. Sve kontrole su u skladu sa planski 
utvrđenom dinamikom. 
 
Kao i svih prethodnih godina i u 2018. godini fokus će biti na održavanju najviših standarda  
profesionalnog ponašanja i odgovornog upravljanja kao važnih karika u sprečavanju ulaska u 
sistem i distribucije vode neprovjerenog kvaliteta, a koji se odnose na upravljanje: 

- laboratorijskim osobljem,  
- laboratorijskim procedurama,  
- laboratorijskim dokumentima i  
- zaduženjima.  
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2.3.1. Dinamika uzorkovanja i kontrole kvaliteta vode  

 
Tokom 2018. godine planirano je da se dinamika uzorkovanja i analiziranja poveća, kao i da se  
poveća broj parametara analiziranih u pojedinačnim uzorcima u odnosu na prethodnu godinu, 
iako je praksa da se analizira mnogo veći broj parametara nego što to zakonska regulativa 
propisuje.  
Dosadašnji broj analiza pojedinačnih parametara na godišnjem nivou je bio preko 25.000, dok 
će u narednoj godini porasti za najmanje 500 analiza pojedinačnih parametara. 
Instutut za javno zdravlje će shodno potpisanom ugovoru nastaviti sa kontrolom ispravnosti 
vode iz RVS u prvom dijelu godine, kada se planira i raspisivanje novog tendera za eksternu 
kontrolu kvaliteta vode iz RVS. 
Dinamika kontrole, naročito eksterne, zavisi od količine vode koja se isporučuje, te ukoliko se 
uzme u obzir dosadašnji trend u isporuci može se planirati da će eksterna laboratorija 
analizirati oko 380 različitih uzoraka, odnosno izvršiti cca 7.486 analiza pojedninačnih 
parametara. Shodno važećim pravilnicima vršiće se osnovni i periodični (prošireni) pregledi 
vode, ali i kompletna analiza iako nije obavezna za kontrolu svake godine. 
 

 

 
Grafik 8: Uporedni prikaz analiziranih parametara u IZJZ u 2017. godini i planiranih za 2018. 
godinu 
 
Kontrola ispravnosti vode u internoj laboratoriji predstavlja prioritet, jer se dnevnom 
kontrolom stiče informacija o kvalitetu vode koja se nalazi u sistemu, pa će se nastaviti sa 
trendom povećanja broja analiza koji je prisutan poslednjih godina. 
Tokom 2018. godine planirano je dalje povećanje dinamike uzorkovanja i analiziranja kao i 
povećanje broja parametara analiziranih u pojedinačnim uzorcima. 
U grafičkom prikazu koji slijedi dat je planirani broj analiza pojedinačnih parametara u 
internoj laboratoriji preduzeća za 2018. godinu uz uporedni prikaz povećanja broja analiza 
koji je karakterisao prethodne dvije godine. 
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Grafik 9: Uporedni prikaz broja analiza parametara u 2016. i 2017. godini i planiranih za 2018. 
godinu 
 

 
 
Grafik 10: Godišnji trend broja analiziranih uzoraka u internoj laboratoriji 
 
 

2.3.2. Osiguranje analitičkog kvaliteta interne laboratorije 
 
Stvaranje analitičkog kvaliteta se obezbjeđuje stvaranjem kvaliteta metode, koji se osigurava 
između ostalog nabavkom mjerila i hemikalija od priznatih proizvođača, gdje svaki ulazni 
sadržaj ima odgovarajuću specifikaciju od strane proizvođača koji garantuje kvalitet istih. 
Tako će se i u narednoj 2018. godini obaviti planirana nabavka reagenasa, potrošnog 
materijala kao i dopuna instrumentalne mjerne opreme. 
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Kontrola analitičkog kvaliteta je takođe veoma bitna, a u 2018. godini zahvaljujući 
optimalnom broju zaposlenih analitičara u internoj laboratoriji preduzeća, stvoreni su uslovi 
da se još kvalitetnije odgovori na ovaj osnovni zahtjev dobre laboratorijske prakse, koji je i u 
prethodnim godima uspješno ispunjavan. 
 

2.3.3. Plan unapređenja rada interne laboratorije 
 

Praćenje kvaliteta vode za piće je dobro samo onoliko koliko i prikupljeni podaci, koji moraju 
biti reprezentativni. To se može postići stalnim ulaganjem u unapređenje rada laboratorije na 
svim nivoima. 
Za analizu jediničnog parametra, na primjer, neophodno je ostvariti, zavisno od parametra do 
parametra i do 5 mjerenja zapremine, preko 10 mjerenja mase, kao i mjerenja drugih fizičkih 
veličina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafik 11: Planirani broj standardizacija rastvora 
 
Pouzdanost analitičkih rezultata zavisi od tačnosti inicijalnog mjerenja. Svaka greška u 
pripremi uzorka održi se ili čak poveća prilikom dalje obrade. S obzirom na to da do 60% 
vremena provedenog u laboratoriji otpada na pripremu uzoraka, potrebna je pouzdana i 
kalibrisana mjerna oprema pomoću koje će se od samog početka rada kroz sve faze pripreme 
dobijati tačni rezultati. To je način optimizacije radnog vremena uposlenih laboranata, 
potrošnje reagenasa i prije svega uklanjanje sumnje u vjerodostojnost rezultata analiza. 
Tako na primjer preduslov za dobijanje pouzdanih rezultata je tačno vaganje, tačno 
odmjeravanje zapremine, a tačnost se može osigurati kvalitetnim i preciznim radom operatera 
na opremi koja je kalibrisana, etalonirana i kvalifikovana od strane odgovarajuće kuće koja 
svoju djelatnost vrši na osnovu dobijenih licenci za taj dio posla.  
Krajem 2017.godine sva mjerna laboratorijska oprema je etalonirana, tako da će se ista tokom 
2018. godine redovno baždariti i svakodnevno provjeravati, čime se osigurava njen visok 
kvalitet rada. 
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Grafik 12: Planirani broj provjera performansi mjernih tijela 
 
Sprovođenjem unaprijed planiranog, periodičnog održavanja, za opremu u internoj 
laboratoriji se s potpunim povjerenjem može reći da radi sigurno i pouzdano. Zahvaljujući 
redovnom preventivnom održavanju oprema funkcioniše nesmetano i bez kvarova, te će se 
iste aktivnosti nastaviti i u narednoj godini. 
S obzirom da se pojedini instrumenti intezivno koriste svih sedam prethodnih godina, 
planirano je da se od naredne godine isti i servisiraju, kako bi im se radni vijek produžio i kako 
bi mjerna oprema uz minimalna ulaganja mogla pouzdano funkcionisati u svakom trenutku. 
 

Unutrašnja kontrola kvaliteta, koja služi za detekciju ili mjeru odstupanja od stabilnog 
izvođenja u internoj laboratorijskoj praksi će se i dalje kontinuirano sprovoditi, a kontrolni 
uzorci se odrađuju zajedno sa uzorcima vode koja se analizira.  
Tačnost se potvrđuje pomoću potvrđenih referentnih materijala (CRM) ukoliko su dostupni ili 
analizom slijepih uzoraka u koje je dodata poznata količina analite, te će se i ova aktivnost 
redovno sprovoditi u narednoj godini.  
 
Svaka hemijska analiza počiva na kvalitetno zahvaćenom inicijalnom uzorku kako laboranata 
interne laboratorije, tako i operatera iz eksternih ustanova. Da bi kvalitet uzorkovane vode 
odražavao u potpunosti vodu koja teče RVS u narednom periodu će se nastaviti sa sitnim 
građevinskim zahvatima koji bi omogućili nesmetano uzorkovanje i sterilizaciju slavina 
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ukoliko se uzorak podvrgava mikrobiološkom pregledu, iako je većna intervencija ovog tipa 
odrađeno u toku 2017. godine. 
Takođe, stalna edukacija kadra je vrlo bitna kako bi se stečena znanja iskoristila u 
unapređenje samog rada, da bi se ostalo u toku s najnovijim promjenama na području mjerne 
tehnologije, propisa i primjene uređaja te se u skladu sa sredstvima oprijedljeljenim za 
usavršavanja znanja zaposlenih u JP planira proširivanje znanja iz oblasti analitike, 
pohađanjem seminara, sajmova i raznih stručnih radionica. 

 

2.4. Plan sprovođenja HACCP sistema kvaliteta  

 

HACCP pripada grupi tzv. sistema za upravljanje, a namijenjen je isključivo za prevenciju 
rizika vezanih za sigurnost hrane i svoju primjenu nalazi u proizvodnji, transportu i prometu 
hrane. Primjena HACCP-a predstavlja način da se spriječi pojava opasnosti u hrani koje mogu 
dovesti do negativnih zdravstvenih posljedica kod konzumenta, bilo da su opasnosti biološke, 
hemijske ili fizičke. HACCP se primjenjuje i u proizvodnji i distribuciji vode za piće. 
Upravo iz svih gore navedenih razloga u JP se poštuju ovi osnovni postulati upravljanja 
rizikom tokom proizvodnje i distribucije vode za piće, od osnivanja do današnjeg dana. 
Osnovni cilj kontinualne proizvodnje i distribucije vode za piće u RVS koja je zdravstveno 
ispravna, je i pred očima šire javnosti dokazan zvaničnom dodjelom HACCP sertifikata, koji 
predstavlja potvdu da su osim praktične upravljačke politike, koja je sve vrijeme vođena, 
ispunjeni i ostali neophodni zahtjevi koje HACCP propisuje. 
Tokom rada na zahtijevnoj HACCP dokumentaciji, HACCP tim je morao podrobno analizirati 
segment po segment cijelokupnog rada RVS, sve sa ciljem procjene svakog rizika, procjene 
njegove težine i vjerovatnoće pojavljivanja. 
HACCP sistem je proaktivan i potrebno ga je stalno upotpunjavati i dopunjavati onako kako 
trenutne prilike to zahtijevaju. Sada je odgovornost na svim zaposlenim članovima kolektiva. 
Svaki član kolektiva svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti usavršavanju i 
unaprijeđenju HACCP sistema. Osim rukovodioca i članova tima i svi zaposleni trebaju dati 
svoj aktivan doprinos, kako bi se novoimplementirani HACCP sistem neprestano 
nadograđivao, na način kako usvojeni protokoli i nalažu.  
Za uspješno sprovođenje HACCP-a veoma je bitno uredno i redovno vođenje dokumentacije 
koja je usvojena za ovu svrhu. 
Za učinkovito i tačno vođenje i čuvanje zapisa, odgovoran je rukovodilac HACCP sistema, dok 
su ostali zaposleni shodno svojim radnim zadacima odgovorni za tačno popunjavanje 
usvojenih obrazaca. 
Zapisi HACCP sistema će se koristiti za praćenje trendova, analizu proizvoda i procesa i 
predstavljaju značajnu pomoć pri rješavanju problema. HACCP tim na čelu sa rukovodiocem 
će u narednom periodu, na temelju svih zapisa, konsultovati rukovodstvo o potrebama za 
poboljšavanjem. 
Nastaviće se sa održavanjem preduslova neophodnih za proizvodnju sigurnog proizvoda, ali i 
sa njihovim unaprijeđenjem. To podrazumjeva redovno preventivno održavanje opreme, 
manje interventne građevinsko-zanatske radove, redovno sanitarno održavanje prostora 
unutar i oko objekata i dr.  
Imperativ našeg preduzeća je da se nakon implementacije HACCP sistema nastavi sa njegovim 
usavršavanjem i prilagođavanjem uslovima koji su prisutni u proizvodnom i distributivnom 
sistemu. 
Adekvatno planiran, dokumentovan, implementiran i sproveden HACCP sistem predstavlja 
model koji će doprinjeti sigurnosti korisnika vode za piće iz RVS.  
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2.5. Plan aktivnosti na zaštiti zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje sestre” i 

pojaseva sanitarne zaštite objekata i cjevovoda RVS  

 

U ovom JP se godinama sprovodi sveobuhvatna akcija zaštite zona i pojaseva sanitarne zaštite, 
odnosno zaštite izvorišta i zaštite objekata i cjevovoda RVS. Rješenjem Uprave za vode Crne 
Gore, na osnovu Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i 
ograničenjima u tim zonama određene su zone i pojasi sanitarne zaštite RVS za Crnogorsko 
primorje, kao i zabrane odnosno ograničenja u okviru prostora sanitarne zaštite i to: prva 
(neposredna) zona, druga (uža) zona i treća (šira) zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje 
Sestre“ kao i pojas zaštite objekata i cjevovoda u sastavu RVS. 
Održavanje zona i pojaseva sanitarne zaštite sprovodi u skladu sa zakonskom 
dokumentacijom i određenim granicama sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre”. Zaštitne 
mjere se ostvaruje nadzorom nad stanjem kvaliteta i kvantiteta vode i mogućim izvorima 
zagađjenja, spriječavanjem, ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu 
uticati na zagađjenje voda i stanje životne sredine u cjelini kao i  drugim djelovanjima 
usmjerenim ka očuvanju i poboljšavanju kvaliteta i namjenske upotrebljivosti vode za ljudsku 
upotrebu. 
U cilju obezbeđjivanja zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre” od zagađivanja i drugih uticaja koji mogu 
nepovoljno uticati na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku upotrebu ili na 
njezinu izdašnost, konstantno se sprovode mjere praćenja kao i sprečavanja mogućih 
negativnih uticaja. 
U narednoj godini predviđene mjere se odnose na kontrolu, osmatranje i sprečavanje 
negativnog uticaja i obuhvatiće: 
 

- Sprečavanje nekontrolisane gradnje objekata i eksploatacije pijeska i šljunka iz korita 
rijeke Morače u definisanim zonama sanitarne zaštite izvorišta. Aktivnosti na realizaciji 
mjera se sprovode kontinuirano u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, 
Upravom za vode i Agencijom za životnu sredinu uz podršku Ministarstva održivog 
razvoja i turizma i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. 

 
- Mjere poboljšanja i osavremenjivanja elektronskog nadzora neposredne zone zaštite. 

Aktivnosti na realizaciji mjere odnose se na korišćenju novih rješenja fizičko tehničke 
zaštite sa poboljšanjem video nadzora sa akcentom na posmatranju i kontrolu vodnog 
dijela Malog blata. Mjere se sprovode u saradnji sa Upravom policije i Nacionalnim 
parkom Skadarsko jezero. 

 
- Mjere na sanitaciji i čišćenju vodoizvorišta. Aktivnosti na realizaciji mjera će obuhvatati 

održavanje zelenih površina, kontrolu otpada i rastinja u neposrednoj zoni zaštite kao i 
čišćenje vodoizvorišta od strane kompetentne firme što između ostalog podrazumjeva i 
angažovanje ronilačke ekipe. 
 

- Nastavak sprovođenja procedura i uputstava definisanih HACCP sistemom. Usvojenim 
procedurama, uputstvima i planovima definisane su aktivnosti koje je potrebno 
sprovoditi u kontinuitetu, a za uspješno sprovođenje zaduženi su rukovodilac i članovi 
HACCP tima uz ostale rukovodioce u JP.  

 
- Mjera unapređenja monitoringa kvantitativnih mjerenja voda na vodozahvatu i 

kontinuiranog praćenja kvaliteta voda. Pored aktivnosti koje se po pitanju 
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kvantitativnog praćenja vode izvorišta ,,Bolje sestre“ sprovode sa Zavodom za 
hidrometeorologiju i seizmologiju, u saradnji sa Elektotehničkim fakultetom pokrenute 
su aktivnosti koje će doprinjeti uvođenju kontinualnog praćenja indikatorskih 
parametara kvaliteta vode, dok će se sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda, 
Građevinskim fakultetom iz Podgorice i Zavodom za geološka istraživanja iz Podgorice 
vršiti testovi koji će dati dodatne podatke o kvantitativnim i kvalitativnim 
karakteristikama izvorišta ali i uticaju voda u užoj i široj zoni sanitarne zaštite na samo 
izvorište (detaljnije u poglavlju 8). 
 

- Mjere ažuriranja liste potencijalnih zagađivača. Aktivnosti na realizaciji će se sprovoditi 
kontinuirano sa Agencijom za zaštitu životne sredine. 
 

- Nastavak kontrole pojaseva sanitarne zaštite objekata i cjevovoda RVS. Aktivnosti na 
kontroli pojaseva sanitarne zaštite će se odvijati kao i do sada u saradnji sa 
Direktoratom za građevinarstvo i Sekretarijatima za prostorno planiranje i održivi 
razvoj opština Crnogorskog primorja i Podgorice kroz praćenje planske i projektne 
dokumentacije trećih lica koja se tiče područja gdje se nalaze izvorište, objekti i 
cjevovodi RVS-a. 
 

3. FINANSIJSKI PLAN 
 

Za razliku od dosadašnjih finansijskih planova, Finansijski plan JP za 2018. godinu, kao 
poseban dio sadrži i Plan kapitalnih ulaganja (uključujući otplatu glavnice kredita i 
rezervacija), a u cilju preglednijeg obuhvata svih prihoda (uključujući prenesene prihode iz 
2017. godine) i rashoda po osnovu tekućeg poslovanja u 2018. godini kao i obaveza vezanih za 
dalje navedena ulaganja i obaveze.  
 
Takođe, značajno je naglasiti da je u Finansijskom planu za 2018. godinu izvršeno grupisanje 
troškova po funkcionalnom principu (bezbjednost i zaštita, održavanje, komunikacije i sl.) što 
omogućava da se jasnije i preciznije identifikuju osnovni pravci i aktivnosti u poslovanju JP. 
 
Nadalje, Finansijski Plan za 2018. godinu je direktno povezan i sa Planom Javnih nabavki JP u 
2018. godini tako da se troškovi iz Plana javnih nabavki reflektuju u Finansijskom Planu. 
 
Finansijski plan poslovanja za 2018. godinu urađen je na bazi procjene ostvarenja plana za 
2017. godinu, ali i na osnovu, za razliku od nekoliko proteklih godina, veoma intenzivno 
projektovanih aktivnosti JP na planu investicionih, i dodatno uvećanih aktivnosti na planu 
tekućeg i investicionog održavanja, tokom 2018. godine. Dodatkom uz Finansijski Plan (B2) 
izvršen je raspored sredstava za kapitalna ulaganja, otplate glavnice kredita i rezervisanja 
određenih obaveza za 2018 godinu. 
 
Plan je urađen na osnovu ugovorenih količina isporuke vode (sa ViK Ulcinj i ViK Herceg Novi 
ugovori nijesu potpisani, ali je realno očekivati da će planirane količine vode njima ipak biti 
isporučene, jer razlozi nezaključivanja tih ugovora nijesu u sferi komercijalnih razloga), ali 
manje od prihoda ostvarenih u 2017. po tom osnovu (Index 88). 
 
Plan se takođe temelji na očekivanju manjeg priliva po osnovu naknade za izgradnju objekata 
(manjeg za 880.000 EUR u odnosu na procjenu ostvarenja tog prihoda u 2017. godini jer se 
naknada od 1. januara 2018. godine ukida u cjelosti za hotele sa 5* i smanjuje za 50% za 
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hotele sa 4*). U tom smislu, ovi prihodi su u odosu na procjenu njihovog ostvarenja u 2017. 
godini planirani sa index-om 70 i u planiranom ukupnom prihodu učestvuju sa 55 %. 
 
Takođe, evidentno je da je, u namjeri da smanji troškove i stabilizuje ukupno finansijsko 
poslovanje, ali i shodno politici i mjerama Vlade Crne Gore na smanjenju javne potrošnje, JP  
posljednjih godina cjelokupno svoje poslovanje obavljalo uz znatno manji broj izvršilaca od 
optimalno potrebnog broja uz istovremeno smanjenje nivoa bruto zarada. Imajući u vidu tu 
činjenicu, kao i postojeću starosnu i kvalifikacionu strukturu (posebno u tehničkom sektoru) 
evidentna je potreba da se, pored kadrovskog jačanja do kojeg je došlo u tekućoj godini 
(shodno preporuci Državne Revizorske Institucije određenom broju izvršilaca dodijeljeni su 
ugovori o radu na neodređeno vrijeme), i u 2018. godini izvrši prijem određenog broja novih 
izvršilaca koji će, uz brižljivu selekciju koja će se odvijati unutar JP, ali i u saradnji sa resornim 
ministarstvom kao i obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji, omogućiti da se postavi 
optimalna kvalifikaciona i starosna struktura personala JP. 
 
Ipak, potrebno je naglasiti da u je, u našim uslovima privređivanja, teško planirati poslovne 
aktivnosti i finansijski ih iskazati za period od godinu dana, kako zbog činjenice da poslovna 
2017. godina nije kalendarski i finansijski završena, tako i zbog znatnog uvećanja ukupnog 
obima poslovnih aktivnosti JP koje se očekuje u narednoj godini.  
 
Naime, JP se pored problema u planiranju vezanog za nepredvidivost očekivane hidrologije u 
narednoj godini koja snažno utiče na količine vode koje će biti isporučene, i dalje susreće sa 
nerealnim planiranjem ViK-ova koje se zasniva na minimalnim količinama vode koje će 
preuzeti, iako se iz statističke podloge u posljednih sedam godina jasno pokazuje da će ViK-ovi 
preuzeti veće količine vode od onih koje su precizirane u ugovorima. Pored ove vrste 
problema, ta poslovna praksa ViK-ova negativno utiče i na tehničko-tehnološke režime rada 
RVS, jer takva dodatna nepredvidivost zahtijeva uvećano angažovanje resursa JP kada je u 
pitanju održavanje i ukupan operativni rad sistema. 
 
Dakle, na strani prihoda koji će dominantno opredjeljivati finansijski rezultat i u 2018. godini, 
su prihodi od prodaje vode lokalnim vodovodnim preduzećima i prihodi od posebne naknade 
na investicije za izgradnju objekata na teritoriji opština Crnogorskog primorja. U tom 
kontekstu ukupni prihodi planiraju se na bazi, kako je to naznačeno, ugovorenih količina vode, 
a imajući u vidu činjenicu da je 2017. godina bila jedna od najnepovoljnijih hidroloških godina 
u dužem vremenskom intervalu te, stoga, nije realno očekivati da se u 2018. godini ViK-ovima 
isporuče količine vode kao u 2017. godini, što će, uz gore pomenuto zadržavanje postojećih 
cijena, usloviti manje prihode po tom osnovu u odnosu na tekuću godinu. Stoga, prilikom 
izrade Finansijskog plana, kao osnov su uzeti potpisani ugovori sa 4 vodovodna preduzeća (od 
ukupno šest koji su imali sklopljene ugovore u prethodnom periodu) i procjena svih prihoda i 
troškova poslovanja uz analizu efekata novih zakonskih rješenja koja utiču na prihode, ali i 
troškove poslovanja. Sa druge strane, kao što je već i naglašeno, realno je očekivati da će sva 
vodovodna preduzeća na Crnogorskom primorju i u toku 2018. godine preuzeti veće količine 
vode od ugovorenih, što će vjerovatno dovesti i do povećanja prihoda i drugačijeg poslovnog 
rezultata u odnosu na planirani, ali je neodgovorno projektovati rezultat samo na osnovu 
očekivanja te je, ponavljamo, kao osnova uzeta ugovorena količina vode za 2018. godinu. 
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3.1. Prihodi 

 
3.1.1. Prihodi od prodaje vode 

 
Planirani prihodi po osnovu isporuke vode kvantificirani su na osnovu važećih ugovora sa 
lokalnim vodovodnim preduzećima u kojima su definisane minimalne količine vode koje će 
VIK-ovi preuzimati iz RVS-a u 2018. godini i prikazani su u tabeli koja slijedi. Kako je to gore 
naznačeno, sa ViK Ulcinj* i ViK Herceg Novi** ugovori za 2018. godinu nijesu zaključeni, ali se 
procjenjuje da će planirane količine vode za te dvije opštine biti realizovane te su planirani 
prihodi po tom osnovu na bazi dinamike preuzimanja iz prethodnog perioda. 
 

Opis 

Ostvareni 

prihodi  

2016. g. 

Procjena 

ostvarenja 

2017. g. 

Plan za 2018. 

g. na osnovu 

važećih 

ugovora 

Index 

(4/3) 

1 2 3 4 4 

JP „Vodovod“ Budva 1.476.439,00 1.274.173.00 1.100.000,00 86 

JP „Vodovod“ Kotor 788.079,00 558.884,00 490.000,00 88 

JP „Vodovod“ Tivat 563.159,00 677.322,00 510.000,00 75 

JP „Vodovod“ Bar 377.743,00 438.886,00 460.000,00 105 

JP „Vodovod“ Ulcinj* 214.698,00 222.020,00 220.000,00 99 

JP „Vodovod“ Herceg Novi** 0.00 134.170,00 120.000,00 89 

Ukupno: 3.420.118,00 3.305.455,00 2.900.000,00 88 

 
Tabela 5: Planirani prihodi od isporuke vode za 2018. godinu 
 
Prihodi od isporuke vode su planirani na osnovu zaključenih Ugovora o isporuci vode iz 2016. 
godine sa Vik-ovima Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja, zatim Ugovora zaključenim sa Vik Bar 
i Vik Herceg Novi iz 2017. godine i Aneksa Ugovora sa Vik Tivat zaključenim u istom periodu. 
 
Fakturisanje za isporučene količine vode vrši se po Odluci Vlade Crne Gore iz 2016. godine po 
sljedećim cijenama : 0,37€/m3 za isporuku vode koja se vrši kontinuirano, tj. bez prekida u 
toku cijele godine, 0,52 €/m3 za periodičnu isporuku vode koja se vrši neprekidno najmanje 
šest mjeseci u toku kalendarske godine i 0,74€/m3 za periodičnu isporuku vode koja se vrši 
neprekidno u periodu kraćem od šest mjeseci, ali ne i kraćem od tri mjeseca.  
 
Neophodno je podsjetiti i na činjenicu da je JP iz sopstvenih prihoda obezbjedilo sredstva u 
iznosu od 1,6 mil. eura za potrebe realizacije projekta spajanja opštine Herceg Novi na RVS, 
budući da je Vlada preuzela obavezu da se obezbijede dovoljne količine vode za luksuzni 
turistički kompleks Portonovi u Kumboru. Napominjemo da je JP, do sada, iz sopstvenih izvora 
dodatno obezbjedilo 260.000 eura za rekonstrukciju dijela starog cjevovoda u dužini od oko 
720 m, neophodnog za realizaciju projekta povezivanja opštine Herceg Novi na RVS što je 
realizovano u toku 2016. godine, kao i oko 90.000,00 eura za potrebe izrade projektne 
dokumentacije. Takođe, u dijelu plana koji se odnosi na kapitalna ulaganja obezbijeđen je i 
značajan dio sredstava (927.420,00 EUR) koji će saglasno dinamici odvijanja radova, biti 
opredjeljen za nabavku dijela cijevnog materijala za novi cjevovod  Budva- Tivat dužine 10,5 
km koji će biti izgrađen u putnom pojasu bulevara. Pored toga, serija novih razvojnih 
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projekata koji su detaljno navedeni u Finansijskom planu i Planu Javnih nabavki apsorbovaće 
značajna finansijska sredstva. 
 
 

3.1.2. Prihodi od posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na teritoriji 

opština Crnogorskog primorja  

Prihodi po osnovu posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na teritoriji opština 
Crnogorskog primorja, koji su tokom prethodnog perioda predstavljali oko 50% ukupnih 
prihoda preduzeća, prevashodno zavise od spoljnih faktora, tj. faktora koji su pod minimalnim 
uticajem ovog JP-a.  
Imajući u vidu izmjene zakonske regulative u dijelu ukidanja prihoda od doprinosa na hotele 
sa pet i više zvjezdica, kao i smanjenja naknade za hotele sa 4 zvjezdice na 50%, jasno je da se 
u 2018. godini očekuje pad prihoda po ovom osnovu.  
 
U organizacionom dijelu posla na praćenju obaveza koje se odnose na obračun naknade za 
izgradnju regionalnog vodovoda, u 2018. godini nastavitiće se sa trendom digitalizacije, kako 
izvršenih obračuna, tako i kontrole naplate.  
 
U cilju maksimiziranja prihoda po ovom osnovu, nastaviće se započete aktivnosti na 
poboljšanju naplate predmetne naknade za investitore svih izgrađenih objekata koji nijesu 
realizovali ovu obavezu, što podrazumijeva nastavak intenzivne komunikacije sa lokalnim 
sekretarijatima za urbanizam, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, kao i Upravom za 
inspekcijske poslove. Posebnu pažnju treba posvetiti objektima koji su dobili građevinske 
dozvole u periodu 2008-2011. godine, kada nije postojala obaveza investitora da plate 
posebnu naknadu, već se pomenuta naknada morala izmirivati pri podnošenju zahtjeva za 
izdavanje upotrebne dozvole.  
Takođe, činjenica je da je značajan broj objekata za koje su izdate građevinske dozvole u 
pomenutom periodu, davno izgrađen, da su ti objekti već u upotrebi, ali da investitori nijesu 
izmirili sve obaveze, što se ne odnosi samo na posebnu naknadu, već i na naknadu za 
komunalno opremanje građevinskog zemljišta koja pripada lokalnim samoupravama. U 
proteklom periodu, shodno potpisanom Protokolu o saradnji sa Upravom za inspekcijske 
poslove vršena je kontrola izdatih građevinskih dozvola u periodu 2008 - 2011. godine i protiv 
investitora koji su započeli upotrebu objekta bez prethodno pribavljene upotrebne dozvole, 
sprovedene su zakonski propisane kaznene mjere. U 2018. godini, intezivno će se nastaviti sa 
kontrolom i ostalih objekata, jer se na ovaj način u značajnoj mjeri može poboljšati 
popunjavanje ne samo budžeta ovog JP i lokalnih samouprava, već, preko kaznenih odredbi 
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i državnog budžeta. 
 
Kako je to gore navedeno, kao jedan od spoljnih faktora koji značajno mogu uticati na obim 
obračuna naknade je, već pomenuti, zakonodavni okvir. Sa stanovišta aktuelnog 
zakonodavnog okvira, ovdje je značajno napomenuti i novi Zakon o planiranju prostora i 
izgradnji objekata kojim su izvršene određene izmjene u smislu izdavanja građevinskih 
dozvola, odnosno prijave gradnje za objekte u odnosu na prethodno rješenje, pa je za očekivati 
da će se ove izmjene odraziti i na obračun posebne naknade. Takođe, Zakonom o planiranju 
prostora i izgradnji objekata propisuje se i legalizacija neformalnih objekata. Treba 
napomenuti da je, shodno Zakonu, predviđeno da investitori neformalnih objekata imaju rok 
od 10 do 20 godina za uplatu svojih obaveza prema lokalnim samoupravama tj. državi, dok će 
se prema ovom JP plaćanje će vršiti u 36 mjesečnih rata. 
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U 2016. godini, došen je i novi Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog  
primorja kojim je definisana naplata naknade do 31.12.2027. godine, što je jako značajno radi 
redovnog izmirenja obaveza kod međunarodnih finansijskih institucija.  
 
Svi ovi faktori zajedno, ipak upućuju na činjenicu da se u 2018. godini može očekivati pad 
prihoda JP po osnovu naknade na investicije na Crnogorskom primorju (od čega 20% ide u 
bužet lokalnih organa uprave) tako da je ovaj prihod projektovan na iznos od 2.100.200,00 
eura, dok prihodi od posebne naknade po osnovu legalizacije objekata nijesu uzeti u obzir, jer 
u trenutku pravljenja ovog plana nema jasnih pokazatelja o očekivanom broju objekata na 
teritoriji Crnogorskog primorja koji će biti legalizovani. 
 
Ostvareni i planirani prihodi od posebne naknade na investicije dati su u narednoj tabeli: 
 

OPŠTINE 

Ostvareno 31.12.2016. 

god.  

(eura) 

Procjena ostvarenja za 

2017.god.  

(eura) 

Plan za 2018. god. 

(eura) 

Tivat 258.672,00 740.000,00 580.100,00 

Kotor 231.077,00 450.000,00 320.000,00 

Herceg Novi 807.886,00 340.000,00 180.000,00 

Budva 862.182,00 950.000,00 680.100,00 

Bar 212.201,00 320.000,00 230.000,00 

Ulcinj 128.453,00 180.000,00 110.000,00 

Ukupno: 2.500.471,00 2.980.000,00 2.100.200,00 

 
Tabela 6: Ostvareni i planirani prihodi od posebne naknade 

 
3.2. Rashodi 

Plan rashoda bazira se na procjeni troškova koji će biti ostvareni u 2017 godini, planiranim 
programskim aktivnostima, kao i realno očekivanim troškovima neophodnim za poslovanje 
JP. Učešće pojedinačnih troškova u ukupnim rashodima u Finansijskom planu dato je i u 
poređenju sa procjenom u 2017. godini i kroz procentualno učešće pojedinačnih troškova u 
ukupnim rashodima u 2018. godini. U nastavku se komentarišu najznačajniji troškovi. 
 
U strukturi troškova najveća stavka se odnosi na troškove amortizacije koji čine 35 % ukupih 
planiranih troškova i u odnosu na 2017. godinu je na praktično istom nivou, zatim slijede 
toškovi zarada, naknada i ostalih ličnih prihoda koji u ukupno planiranim rashodima za 2018. 
učestvuju sa 20% i povećani su u odnosu na 2017. (Index 133) i to dominantno zbog rasta 
broja zaposlenih (sa 46 na 57 izvršilaca, a shodno potrebi kadrovskog jačanja i preporuci 
DRI). Zbog smanjenog obima planirane proizvodnje vode u 2018. godini u odnosu na procjenu 
ostvarenja fizičkog obima proizvodnje vode u 2017. godini, troškovi naknade za korišćenje 
voda planirani su na manji iznos u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini i, sljedstveno 
tome, nose i manje učešće u ukupnim rashodima. Troškovi za rješavanje stambenih potreba 
planirani su na nivou procjene ostvarenja za 2017. godinu i u ukupnim rashodima učestvuju 
sa 2 %, a isti indikatori se konstatuju i kod troškova rezervisanja za sudske sporove. 
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U grupi finansijskih rashoda obuhvaćeni su troškovi kamata koje je JP u obavezi da plati po 
osnovu tri dugoročna kredita i to kredita dobijenog od Evropske banke za obnovu i razvoj,   
Svjetske banke i Erste banke i ta obaveza ukupno iznosi 350.000,00 EUR (na istom je nivou 
kao i procjena ostavrenja tih rashoda u 2017. godini dok relativno učešće tih rashoda u 
ukupno projektovanim rashodima za 2018 godinu iznosi cca 7 %). 
 
Svi ostali indikatori jasno ukazuju da se u 2018 godini planira veći obim aktivnosti na 
održavanju sistema, dodatnoj obuci i stručnom usavršavanju kadrova, intenzivnijim 
aktivnostima na benčmarkingu i uvođenju viših standarda poslovanja kao i snažnijem 
promotivnom nastupu i jačanju inteziteta aktivnosti u odnosima sa javnošću. 
 
Zbog izuzetno dobrih poslovnih rezultata i veoma povoljnog gotovinskog toka, JP je po prvi 
put u mogućnosti da sopstvenim sredstvima finansira razvojne projekte ali i da nastavi sa 
urednim otplatama glavnice kredita i izvršava druge obaveze, o čemu jasno govori i obim 
sredstava koji se za te namjene opredjeljuje u Planu kapitalnih ulaganja, otplate glavnice 
kredita i rezervisanja obaveza (B2) a čiji je apsolutni iznos (6.700.000,00 EUR) za 27 % veći 
od projektovanih prihoda u 2018. godini. 
 

3.3. Kreditne obaveze 

Kako je poznato, izgradnja RVS je finansirana sredstvima iz domaćih izvora, ali i kredita 
međunarodnih finansijskih institucija. 
 
JP je za potrebe izgradnje RVS kreditno zaduženo u ukupnom iznosu od oko 32 miliona eura 
za koje je garanciju izdala Vlada Crne Gore. Struktura obaveza po izvorima kreditiranja 
(glavnica) u toku 2018. godine daje se u narednom tabelarnom pregledu: 
 

R.

B. 
Opis 

Glavnica 

24.02.2018.  

(eur) 

Glavnica 

15.04.2018.  

(eur) 

Glavnica 

30.04.2018. 

(eur) 

Glavnica 

24.08.2018.  

(eur) 

Glavnica 

15.10.2018.  

(eur) 

Glavnica 

30.10.2018 

(eur) 

1 

Evropska 

banka za 

obnovu i 

razvoj 

750.000,00   750.000,00   

2 
Svjetska 

banka 
 350.000,00   350.000,00  

3 
Erste 

banka 
  352.761,00   352.761,00 

 
Tabela 7: Obaveze po osnovu otplate glavnice u 2018. godini 
 
U toku 2018. godine na naplatu dolaze dva anuiteta kredita Evropske banke za obnovu i 
razvoj, i to 24. februara i 24. avgusta, u iznosu od po cca 750.000,00 eura.  

U toku 2018. godine, na naplatu dolaze dva anuiteta kredita dobijenog od Svetske banke, i to 
15.aprila i 15. oktobra u iznosu od po cca 350.000,00 eura. 
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Na naplatu dolaze i dvije rate kredita Erste banke i to 30. aprila i 30. oktobra 2018. godine od 
po 352.761,00 eura i kamata u ukupnom iznosu od 227.349,50 eura, a koja se plaća mjesečno. 

Kredit kod Erste banke je dobijen za povraćaj kredita Abu Dabi Fonda za razvoj koji je u 
cjelosti izmiren 27.04.2017. godine. JP je bilo primorano da izvrši povraćaj kredita Abu Dabi 
fondu za razvoj, zbog visoke kamatne stope i negativnih kursnih razlika koji su nastali zbog 
odnosa EUR/ USD. 

JP će zaključno sa 2017. godinom platiti iznos od 16.600.622,00. eura po osnovu obaveza po 
navedenim kreditima, što je po godinama dato u tabeli koja slijedi:  

 

Godina 
Iznos otplaćenih kreditnih obaveza 

(eur) 

2011 1.490.004,59 

2012 1.925.598,12 

2013 2.777.450,24 

2014 2.713.884,98 

2015 2.854.796,52 

2016 2.754.488,75 

2017 2.085.663,48 

UKUPNO 16.601.885,68 

 

Tabela 8: Izmirene obaveze po osnovu kredita zaključno sa 2017. godinom 

 

3.3.1. Kreditna zaduženost 

Dakle, ovo JP je zaduženo po osnovu tri kredita dobijenih od: Svjetske banke, Evropske banke 
za obnovu i razvoj i Erste banke. 

Obaveze (glavnica i kamata) po kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj broj 36875, koje se 
očekuju u toku 2018. godine, iznose cca 1.600.000,00 eura. 
 
Obaveze po kreditu Svjetske banke broj 4322 - MOT, planirane za 2018. godinu, iznose cca 
700.000,00 eura. 

Obaveze (glavnica i kamata) po kreditu Erste banke planirane za 2018. godinu, iznose 
932.871.37 eura. 
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3.4. Finansijski plan (detaljno po stavkama) 

A. PRIHODI 

A.1.PRIHODI IZ TEKUĆEG POSLOVANJA U 2018. GODINI 

KLAS
A/RB ELEMENTI Procjena 

ostvarenja 

u 2017.g  

(€) 

Planirano  

za 2018. g.  

(€) 

Index 
2018/

17 

% učešća u 
ukupnim 

prihodima
/2018 P  

I   PRIHODI ( 6 ) 6.515.455,00 5.260.200,00 81 100 

1 POSLOVNI PRIHODI (60) 6.285.455,00 5.000.200,00 80 95 

1.1 Prihodi od prodaje robe na 
domaćem tržištu (prodaja vode ) 

3.305.455,00 2.900.000,00 88 55 

1.2 
Prihodi od subvencija, dotacija  

(prihodi od naknade za investicije) 
2.980.000,00 2.100.200,00 70 40 

2. Finansijski prihodi (prihodi od 
kamata) 

30.000,00 40.000,00 130 1 

3. Ostali prihodi 200.000,00 220.000,00 110 4 

 
A.2 PROCJENA UKUPNOG IZNOSA  SREDSTAVA NA RAČUNIMA JAVNOG PREDUZEĆA NA 
DAN 31 12. 2017 . GODINE: 6.700,000,00 EUR 
 

A. UKUPNO PLANIRANI SREDSTVA (A.1+A.2) ZA RASPORED PO 
FINANSIJSKOM PLANU I PLANU KAPITALNIH ULAGANJA, OTPLATE GLAVNICE 

KREDITA I REZERVISANJA ZA 2018 GODINU:11.960.200, 00 EUR 
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B. RASHODI 
 

B.1 RASHODI IZ TEKUĆEG POSLOVANJA U 2018 GODINI 
 

KLAS
A/RB ELEMENTI Procjena 

ostvarenja 

u 2017 

Planirano  

za 2018. g. 

Index 
2018/

17 

% učešća u 
ukupnim 

rashodima
/2018 R  

II   RASHODI ( 5) 5.452.800,00 5.260.200,00 96 100 

1   POSLOVNI RASHODI 4.817.800,00 4.625.200,0
0 96 88 

 TROŠKOVI (51, 52, 53, 54, 55)     

1.1 Troškovi električne energije 650.000,00 572.000,00 88 11 

1.2 
Troškovi goriva  

(Rb. 18 JN) 
13.000,00 14.500,00 112  

1.3 Troškovi ulja i maziva 

(Rb.9 JN) 
2.000,00 2.000,00 100  

1.4 
Troškovi nabavke HTZ i ABHO 
materijala i opreme (rb 7robe+13robe 
JN) 

0.00 13.000,00 /  

1.5 

Troškovi nabavke hlora ( baždarenje 
boca za hlor) i servis hlorne stanice na 
R Djurmani,nabavka i servis 
laboratorijske opreme,odlaganje 
laborat. otpada(rb 2 robe 
+5robe+23radovi+1 robe JN) 

10.500,00 51.900,00 494 1 

1.6 

Troškovi materijala (potrepština) za 
potrebe preduzeća (dozatori za piće, 
kafa,sokovi,čaj higijena i  sl (rb 
4robe+17robe JN) 

6.000,00 12.000,00 200  

1.7 
Troškovi kancelarijskog materijala 

(Rb.3 robe JN) 
8.500,00 12.500,00 147  

1.8 

Troškovi nabavke alata 
(ručni,elektični,vodoinstalaterski itd 
alati) 

(Rb. 16 robe JN) 

1.000,00 5.000,00 500  

1.09 Troškovi naknade za korištenje voda 150.000,00 132.000,00 88 3 

1.10 
Manji građevinsko- zanatski radovi na 
objektima RVS 

( Rb. 24 radovi  JN) 
0.00 60.000,00 / 1 
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1.11 Troškovi čišćenja i  mjerenja izvorišta 
(rb 16 radovi+80usluge  JN) 

5.000,00 15.500,00 310  

1.12 
Troškovi usluga ispitivanja kvaliteta 
vode/laboratorijske analize 

(Rb 57 usluge  JN) 
32.600,00 32.600,00 100  

1.13 

Troškovi transportnih usluga(avio 
karte), usluga putničkih 
agencija,hotelskog ,smještaja, 
restoranske usluge (rb. 47 usluge JN) 

57.000,00 57.000,00 100 1 

1.14 

Troškovi nabavke stručne literature, 
publicistike i reklame i propagande ( 
nabavka dnevne štampe, stručne 
literature, izrada reklamnog 
materijala,izrada monografije RV, 
štampanje časopisa “Vode Crne Gore”, 
snimanje i distribucija video i foto 
priloga ,brošure, leci i sl 

(rb.18roba+19roba+46usluge+48uslu
ge+52usluge+61usluge+72 usluge JN). 

43.000,00 71.000,00 165 1 

1.15 

Troškovi oglašavanja, marketinga i 
povezanih usluga.  

Usluge organizovanje 
seminara/benčmarking, 
konferencija/jubilej, prevodilačke 
usluge i sl. (Rb. 
60usluge+59usluge+64 usluge+67 
usluge JN) 

40.000,00 59.000,00 147 1 

1.16 
Troškovi advokatskih usluga i aut. 
honorara sa intelekt.uslugama i porez. 
i doprinosima (Rb 62 usluge JN) 

0.00 50.000,00 / 1 
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1.17 

Troškovi ekspertskih usluga. 

Procjena imovine,uknjižba 
imovine,uvođenje standarda 
poslovanja  i revizija finansijskih  
iskaza  (Rb. 44usluge+54 usluge+73 
usluge+79 usluge JN) 

26.000,00 35.000,00 135  

1.18 Troškovi bankarskih provizija 32.000,00 32.000,00 100  

1.19 Troškovi rezervisanja za sudske 
sporove 

100.000,00 100.000,00 100 2 

1.20 Troškovi za rješavanje stambenih 
potreba 

126.000,00 126.000,00 100 2 

1.21 Troškovi stipendija 18.100,00 18.100,00 100  

1.22 
Troškovi kolektivnog osiguranja 
zaposlenih (obavezno i DZO) 

 
1.400,00 1.400,00 100  

1.23 
Sudski  troskovi ,sudske i 
administrativne takse, vjestacenja i 
izvrsne sudske odluke 

2.000,00 2.000,00 100  

1.24 
Troškovi društveno odgovornog 
poslovanja 

(Sponzorstva, donacije, pomoći itd.) 
31.000,00 71.100,00 229 1 

1.25  Troškovi amortizacije 1.850.000,00 1.840.000,00 99 35  

1.26 
Troškovi zarada sa porezima i 
doprinosima 

 
807.000,00 1.071.600,00 133 20  

1.27 Troškovi naknada Upravnom odboru 33.500,00 45.000,00 134 1 
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1.28 Troskovi agencije za zapošljavanje 135.000,00 83.000,00 61 2 

1.29 Ostali troškovi    637.200,00 40.000,00 / 1 

2   FINANSIJSKI RASHODI (56) 385.000,00 385.000,00 100 7 

2.1 Troškovi kamata 350.000,00 350.000,00 100  

2.2 Ostali finansijski rashodi 35.000,00 35.000,00 100  

3   ODLOŽENI PORESKI RASHODI 250.000,00 250.000,00 100 5 

III NETO REZULTAT (99) 1.062.655,00 0,00   

 
 
 
 
B.2- KAPITALNA ULAGANJA, OTPLATE GLAVNICE KREDITA I REZERVISANJE OBAVEZA U 
2018. GODINI 
 
 
 

Rb. O  P  I  S IZNOS 

1. 
Ulaganja na povezivanju opštinskog vodovodnog sistema Herceg 
Novog na regionalni vodovodni sistem (Rb. 15 radovi JN). 

1.600.000,00 

 
Nabavka dijela cijevnog materijala (10,5 km/ ductil iron) za 
izgradnju  cjevovoda Budva- Tivat u putnom pojasu bulevara. 

 
927.420,00 

2.. 
Ulaganja na projektovanju i zgradnji vodovodne infrastrukture na 
području opštine Tivat. (Rb. 25 radovi JN). 

40.000,00 

3. 
Početna ulaganja na projektu izgradnje postrojenja za proizvodnju 
solarne energije u okviru RVS-izrada projektne dokumentacije. 

50.000,00 

4. 
Početna ulaganja na projektu izgradnje postrojenja za proizvodnju 
hidroenergije u okviru RVS-izrada projektne dokumentacije. 

30.000,00 
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5. 
Početna ulaganja za Projekat izgradnje fabrike vode i postrojenja 
za proizvodnju hladnih čajeva – izrada projektne dokumentacije. 

50.000,00 

6. 
Ulaganja za nabavku računarske i birotehničke opreme,softvera,  
uvođenje elektronske arhive i sl. (rb.10 robe+38 usluge+55 
usluge+78 usluge JN 

37.000,00 

7. 

Ulaganja za projektovanje, nabavku i ugradnju opreme za 
bezbjednost i zaštitu objekata -šira zona zaštite izvorišta, video 
nadzor,protivpožarna oprema i sl. (Rb. 6 robe+34 usluge+37 
usluge+39 usluge+40 usluge+41 usluge+43 usluge+50 usluge+51 
usluge+ 65 usluge+66 usluge+81 usluge+83 usluge JN) 

201.000,00 

8. 

Ulaganja za nabavku komunikacione opreme - mobilna i fiksna 
telefonija, internet, optička infrastruktura, daljinsko 
upravljanje/Scada i sl. (Rb. 12 robe+21 radovi+71 usluge+75 
usluge JN) 

51.000,00 

9 
Ulaganja u radove na RVS 

(Rb. 17 radovi+18 radovi+19 radovi +20 radovi JN) 
208.500,00 

10 
Ulaganja u nabavku plutača-bova/označavanje trase cjevovoda po 
jezeru (rb. 15usluge JN) 

10.000,00 

11. 
Ulaganja za nabavku službenih vozila 
 ( Rb. 11robe+58+usluge+68usluge JN) 

55.000,00 

12. 

Ulaganja za izradu studija i elaborata-elaborat procjene uticaja na 
ŽS za flaširanje vode, studija izvodljivosti i savjetodavne analize za 
turistički kompleks “Karuč,studija izvodljivosti za proizvodnju 
električne energije na objektima RVS, studija procjene uticaja na 
ŽS i izrada studijeizvodljivosti postrojenja za proizvodnju piva, 
studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za proizvodnju hladnih 
čajeva sa pratećim analizama i elaborate procjene uticaja na ŽS za 
postrojenje za prekomorski transport /izvoz vode ( Rb. 
30usluge+56 usluge+63 usluge+69 usluge+70 usluge+74 
usluge+76 usluge JN) 

74.500,00 

13. 

Ulaganja za projektovanje i reviziju dokumentacije–Izrada 
tehničke dokumentacije za TK “Karuč”, izrada i revizija glavnog 
projekta II faze PS “Budva”, izrada i revizija glavnog projekta PK 
“Prijevor”-Lastva Tivatska, izrada i revizija glavnog projekta 
postrojenja za prekomorski transport/izvoz vode, izrada i revizija 
glavnog projekta rezervoara “Prijevor” (Rb. 31 usluge+32 
usluge+33 usluge+35 usluge+36 usluge+49 usluge+77 usluge JN) 

195.000,00 
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14. 
Ulaganja za stručni nadzor nad radovima na povezivanju Herceg 
Novog na RVS i ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva 
(Rb.28usluge+29 usluge JN) 

115.000,00 

15. Rezervacija obaveza za opštinuTivat (preplata/avans) 150.058,00 

16. Otplata glavnice kredita  2.905.522,00 

 U K U P N O 6.700.000,00 

 
 
 

B –UKUPNO PRIHODI (SREDSTVA NA RAČUNU)/ RASHODI (B1+B2)  ZA 2018 
GODINU:11.960.200,00 EUR 

 
 

4. PLAN JAVNIH NABAVKI 

U smislu definisanja i planiranja postupaka javnih nabavki za potrebe preduzeća za narednu 
godinu, jasno se mogu definisati dvije zasebne komponente: operativna i razvojna. Operativnu 
komponentu čine svi oni postupci čija realizacija omogućava normalno funkcionisanje 
preduzeća tokom poslovne godine i kod kojih je već ustaljena praksa obezbjeđivanja 
dobavljača roba, radova i usluga putem tenderskih procedura. Sa druge strane, Plan javnih 
nabavki čini i razvojna komponenta preduzeća, koja je zasnovana na strateškim pravcima 
djelovanja u smislu razvoja osnovne i sporednih djelatnosti. Razvojna komponenta Plana 
javnih nabavki zahtijeva pažljivije planiranje, i često može biti podložna izmjenama u 
zavisnosti od više faktora, kao što su varijabilni vremenski okviri sprovođenja, realizacija 
određenih nepredviđenih preduslova od kojih zavisi izvršenje projekta, promjenljivi 
finansijski parametri, izmjena legislative itd. Stoga su u Planu javnih nabavki za 2018. godinu 
predloženi samo postupci nabavki za definisanje inicijalnih preduslova za pokretanje 
razvojnih projekata (studije izvodljivosti, izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu 
sredinu, studije valorizacije, izrada projekata itd.), dok će dalja razrada razvojnih projekata 
kroz Plan nabavki biti definisana u skladu sa dinamikom realizacije. 
 
Drugi karakterističan aspekt u planiranju postupaka javnih nabavki za 2018. godinu 
predstavlja izmjena Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se tiče uvođenja takozvanih 
nabavki male vrijednosti, odnosno nabavki čija je procijenjena vrijednost za nabavku roba i 
usluga manja od 15.000 Eura, tj. nabavki radova čija je procijenjena vrijednost manja od 
30.000 Eura. Do sada su ovi postupci bili realizovani šoping metodom, odnosno 
zaključivanjem neposrednog sporazuma. Po novom zakonskom rješenju, za navedene nabavke 
male vrijednosti je propisano da budu realizovane shodno internom Pravilniku svakog 
pojedinačnog obveznika Zakona o javnim nabavkama. JP „Regionalni vodovod Crnogorsko 
primorje“ je Pravilnik o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti usvojilo 21.08.2017. 
godine. Analogno uspostavljenoj praksi iz prethodnih godina, preduzeće će i tokom 2018. 
godine u najvećoj mogućoj mjeri postupke nabavki manje vrijednosti razrađivati Planom 
javnih nabavki, što će Plan činiti detaljnijim i opširnijim, ali, u isto vrijeme, i cjelokupno 
poslovanje preduzeća transparentnijim. 
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Finansijski pojedinačno najveću komponentu Plana javnih nabavki za 2018. godinu čine 
radovi na povezivanju opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem (1.600.000 €), kao 
i stručni nadzor nad radovima (60.000 €), i rendgenska kontrola zavarenih spojeva (55.000 
€). Ponavljanje postupka nabavke izvođača radova je prouzrokovano činjenicom da u 
prethodnom postupku nije bila dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Ovaj projekat 
predstavlja prioritetnu razvojnu djelatnost preduzeća, kojom će se omogućiti trajno 
povezivanje hercegnovske rivijere na Regionalni vodovod, uključujući obezbjeđenje 
neophodnih količina vode i za budući vodovodni sistem dijela poluostrva Luštica koji pripada 
opštini Herceg Novi. 
 
Razvoj turističke privrede, porast broja stanovnika i sve lošija hidrološka situacija tokom 
ljetnjih mjeseci su prouzrokovali da se dio regionalnog vodovodnog sistema za opštine Kotor, 
Tivat i Herceg Novi tokom dužeg perioda koristi u punom kapacitetu. S tim u vezi pristupilo se 
početku realizacije II faze izgradnje dijela sistema za navedene opštine kroz izradu Glavnog 
projekta cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – kružni tok Kotor – Tivat – Radovići. Nastavak 
aktivnosti na realizaciji ove investicije je obuhvaćen Planom javnih nabavki za 2018. godinu i 
podrazumijeva izradu i reviziju glavnih projekata: 

- cjevovoda na dionici Prijevor – Lastva Grbaljska, 
- rekonstrukcije Pumpne stanice „Budva“, i 
- izgradnje rezervoara „Prijevor II“. 

 
Kada je u pitanju razvoj osnovne djelatnosti, treba napomenuti da Plan predviđa i izradu 
projekta cjevovoda za potrebe prekomorskog transporta vode, izradu Elaborata šire zone 
sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre i poboljšanje vodovodne infrastrukture u opštini Tivat, 
u cilju omogućavanja bolje distribucije vode iz regionalnog vodovodnog sistema. 
 
Kako je izrađenom Studijom valorizacije lokacije „Karuč“ predviđena fazna izrada 
dokumentacije neophodne za realizaciju projekta izgradnje kamp naselja visoke kategorije 
„Iskreno zeleno“ na zemljištu Javnog preduzeća, to Plan javnih nabavki predviđa realizaciju 
više ugovora koji će omogućiti realizaciju ove razvojne ideje. 
 
Plan uključuje zbirni iznos od 180.000 € koji se odnosi na održavanje elektro i hidro-mašinske 
opreme, kao i optičkog kabla postavljenog uz cjevovode Regionalnog vodovoda. Ove 
komponente zajedno čine tehničko jezgro sistema RVS i njihova permanentna funkcionalnost 
ne smije biti dovedena u pitanje. Postupcima izbora izvođača radova na održavanju sistema se 
stiču uslovi da preduzeće ima odabrane dobavljače koji će u prvoj fazi nabaviti trenutno 
nedostajuće rezervne djelove i opraviti uočene nedostatke kroz redovno održavanje sistema, 
ali, i što je najvažnije, u drugoj fazi vršiti interventno održavanje sistema. Ova posljednja 
aktivnost podrazumijeva uspostavljanje tzv. 24-časovne „hitne linije“ gdje izvođač ima 
obavezu da u najkraćem roku po prijavi eventualnog kvara odmah angažuje svoje kapacitete i 
započne sa opravkom. Na ovaj način postići će se značajno unaprijeđenje sigurnosti sistema, 
koje je obezbijeđeno jasno definisanim ugovornim obavezama i postojanjem čvrstih 
ugovornih garancija. U vezi planiranih nabavki rezervnih djelova, treba pomenuti i nabavku 
opreme za automatsko upravljanje sistemom (SCADA), za koju je predviđen zaseban postupak 
nabavke. Takođe, u Planu je predviđena i nabavka radova na interventnom održavanju 
infrastrukture u vlasništvu preduzeća, a koja bi bila realizovana u slučaju nepredviđenih 
havarijskih situacija koje ne mogu biti sanirane iz postojećih ugovora. 
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Pored tenderskih postupaka za održavanje „većih“ komponenti sistema, u 2018. godini su 
predviđene redovne aktivnosti na održavanju manjih funkcionalnih cjelina, kao što su hlorna 
stanica, sistemi klimatizacije, lift, računarska oprema, nabavka opreme za laboratoriju, 
nabavka hlora i baždarenje boca za hlor, čišćenje vodoizvorišta i inspekcija podvodnih vodova, 
preventivne usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, usluge geodetskog osmatranja 
objekata, ispitivanje gromobranskih instalacija, elektroinstalacija, dizalica i sudova pod 
pritiskom, usluge ispitivanja kvaliteta vode i sl. Takođe predviđena je nabavka goriva, ulja i 
maziva, servis vozila, osiguranja zaposlenih i vozila, održavanja i nabavka kancelarijske 
opreme, nabavke usluga mobilne telefonije (kao druga godina realizacije okvirnog 
sporazuma), nabavke usluga štampanja, manji radovi na građevinskom preuređenju Upravne 
zgrade u Budvi itd. 
 
Značajan segment Plana javnih nabavki predstavljaju radovi na podizanju bezbjednosti 
regionalnog sistema vodosnabdijevanja koji obuhvataju nabavku opreme za zaštitu objekata i 
usluge vršenja bezbjedonosnog nadzora nad objektima Regionalnog vodovoda. Ove aktivnosti 
predstavljaju nastavak realizacije obaveza po usvojenim Planovima zaštite obavezno štićenih 
objekata, kakvi su objekti Regionalnog vodovoda. Takođe u Planu su predviđeni i radovi na 
unaprjeđenju bezbjednosti sistema, čija će realizacija biti koordinisana sa predstavnicima 
Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu da se infrastruktura regionalnog vodovodnog 
sistema u velikom procentu poklapa sa saobraćajnom infrastrukturom, naročito kada je u 
pitanju obalni dio sistema. 
 
Imajući u vidu da se tokom poslovanja preduzeća javlja česta potreba za privremenim i 
povremenim poslovima, za koje ne postoji potreba za sistematizacijom kroz odgovarajuće 
opšte akte preduzeća, predviđena je nabavka usluga posredovanja u ustupanju zaposlenih. 
Ovdje treba naglasiti da se finansijski iznos opredijeljen Planom odnosi na ukupne bruto plate 
svih ustupljenih zaposlenih, a da je praksa pokazala da je provizija agencije ispod 5 %, od 
ukupnog iznosa ugovora. 
 
Prateći intenzivnu međunarodnu aktivnost preduzeća i planirana okupljanja poslovnih 
partnera, naučnih radnika i saradnika, te nastavak izdavanja stručne publikacije „Vode Crne 
Gore“, Plan javnih nabavki za 2018. godinu predviđa niz aktivnosti povodom organizacije 
seminara i konferencija, a u cilju adekvatnog reprezentovanja preduzeća. 
 
Konačne procijenjene vrijednosti nabavke će biti dodatno razmotrene prilikom raspisivanja 
svakog pojedinačnog tendera, kada mogu biti dodatno umanjene (ali ne i uvećane). Generalno 
se može zaključiti da je značajan dio sredstava koji se odnosi na svakodnevni rad preduzeća, a 
koji je naveden u Planu, i u prošlom periodu predstavljao realan trošak koji je izmirivan. 
Planiranjem troškova na ovakav način je dodatno unaprijeđeno poštovanje zakonskih odredbi, 
a istovremeno i data mogućnost njihove racionalizacije kroz primjenu tenderske procedure i 
ostvarivanja ušteda na bazi zdrave konkurencije između ponuđača. 
 

 
5. PLAN AKTIVNOSTI SEKTORA ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 

 
5.1. Transformacija JP 

 
Sektor za pravne i administrativne poslove će u 2018. godini nastaviti aktivnosti na 
transformaciji JP u privredno društvo u skladu sa Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju 
Crnogorskog primorja („Službeni list CG“ broj 56/16).  
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Radni tim koji je formirao Ministar održivog razvoja i turizma i u čijem sastavu su bili 
predstavnici JP izradio je predlog odluke o osnivanju privrednog društva. Prethodno je 
izvršena procjena nenovčanog uloga u privredno društvo od strane ovlašćenog nezavisnog 
procjenjivača i predlog odluke o osnivanju privrednog društva sadrži procijenjeni iznos 
nenovčanog uloga. Odluka o osnivanju privrednog društva objavljena je u Službenom listu 
29.11.2017. godine i sledeće aktivnosti su donošenje statuta privrednog društva i imenovanje 
odbora direktora privrednog društva od strane Vlade Crne Gore.  
Nakon donošenja i stupanja na snagu statuta privrednog društva i imenovanja odbora 
direktora privrednog društva izvršiće se izbor izvršnog direktora privrednog društva i upis 
privrednog društva u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore. 
Poslije transformacije JP u privredno društvo izradiće se novi opšti akti privrednog društva i 
pojedinačni akti za zaposlene u privrednom društvu (ugovori o radu i dr.). 
 

5.2. Podzakonski i opšti akti 
 
U rokovima određenim Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja i 
odlukom o osnivanju privrednog društva potrebno je donijeti podzakonske akte, propisati 
opšte uslove isporuke vode i donijeti opšte akte privrednog društva. 
Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja propisano je donošenje 
podzakonskuh akata za sprovođenje tog zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na 
snagu istog. Kako je pomenuti zakon stupio na snagu 31.08.2016. godine podzakonske akte 
treba donijeti do kraja februara 2018.godine, a do sada je donesena samo Uredba o načinu 
obračuna naknade iz člana 22 tog zakona, u čijoj izradi su učestvovali predstavnici JP, kao 
članovi radnog tima za izradu uredbe formiranog od strane Ministra održivog razvoja i 
turizma, a koju je zbog stupanja na snagu novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata potrebno manje korigovati.  
Potrebno je da Ministarstvo održivog razvoja i turizma do kraja februara 2018. godine donese 
i sljedeće podzakonske akte: 

- Pravilnik kojim treba razraditi elemente za određivanje cijena usluga regionalnog 
vodosnabdijevanja, odnosno cijena vode koja se isporučuje iz sistema regionalnog 
vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja (RVS) i utvrditi metodologiju za određivanje 
tih cijena; 

- Pravilnik kojim treba propisati sadržaj i način vođenja evidencije o korišćenju 
izvorišta za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja i količinama 
zahvaćene vode iz tog izvorišta, kao i o količinama isporučene vode iz RVS, način i 
rokove čuvanja te evidencije i dokumentacije, te sadržaj informacionog sistema 
regionalnog vodosnabdijevanja. 
 

Ministar održivog razvoja i turizma je formirao radni tim za izradu pomenutih pravilnika u 
čijem sastavu su i predstavnici JP.  
Izradiće se i dostaviti nadležnom organu na usvajanje opšti uslovi isporuke vode.  
 
Za privredno društvo koje će se osnovati u postupku restrukturiranja JP treba pripremiti 
opšte akte od kojih su najznačajniji:  

- Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta; 
- Kolektivni ugovor privrednog društva, ili odgovarajući pravilnici o pravima, 

obavezama i odgovornostima zaposlenih (Pravilnik o radu, Pravilnik o zaradama i 
drugim primanjima...); 

- Pravilnik o zaštiti zdravlja na radu; 
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- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju; 
- Pravilnik o rješavanju stambenih potreba; 
- Pravila (kodeks) ponašanja zaposlenih; 
- Vodič za pristup informacijama u posjedu privrednog društva; 
- Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli; 
- Pravila o finansijskom i blagajničkom poslovanju; 
- Pravilnik o korišćenju službenih vozila; 
- Pravilnik o korišćenju mobilnih telefona; 
- Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti; 
- Pravila o zaštiti tajnih podataka; 
- Pravila o reprezentaciji; 
- Pravila o službenom putovanju. 

 
5.3. Zastupanje JP 

 

U 2018. godini Sektor za pravne i administrativne poslove će zastupati JP u sudskim 
postupcima, postupcima izvršenja kod javnih izvršitelja, upravnim postupcima kod organa 
državne i lokalne uprave, itd. 
Do početka 2018. godine nije pravosnažno završeno 12 postupaka pokrenutih kod sudova u 
Crnoj Gori u prethodnim godinama od čega:  

- kod Privrednog suda Crne Gore  šest postupaka, i to: tri parnice, dva izvršna postupka  
po prigovorima protiv rješenja javnog izvršitelja i jedan vanparnični postupak 
priznanja arbitražne odluke donesene od strane arbitražnog suda pri Međunarodnoj 
privednoj komori u Parizu u sporu između Štrabag AG Austrija i JP; 

- kod Osnovnog suda u Kotoru tri parnice; 
- kod Osnovnog suda u Podgorici dva postupka, i to: jedna parnica i jedan vanparnični 

postupak; 
- kod Osnovnog suda u Ulcinju jedna parnica. 

 
5.4. Uknjižba imovine 

U toku izgradnje RVS izgrađeno je više od 400 građevinskih objekata i preko 130 km 
cjevovoda, na oko 1000 katastarskih parcela, u više desetina katastarskih opština, u sedam 
administrativnih opština i u prethodnom periodu je izvršeno niz aktivnosti na upisu izgrađene 
infrastrukture i pripadajućeg zemljišta, kao i upisu službenosti na parcelama koje su bile 
predmet nepotpune eksproprijacije u katastar nepokretnosti.  
U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na uknjižbi nepokretnosti i službenosti, a 
Planom javnih nabavki za 2018. godinu su predviđena određena sredstva za angažovanje 
licencirane geodetske firme za izradu potrebnih elaborata za uknjižbu. 
 

5.5. Ostale aktivnosti  
 
Pored do sada pomenutog JP će u 2018.godini: 

- predlagati poboljšanje legislative od značaja za poslovanje JP; 
- sprovoditi planirane aktivnosti na optimizaciji vodovodnog sektora na Crnogorskom 

primorju radi poboljšanja standarda u pružanju usluga u tom sektoru, odnosno 
obezbjeđenja vodosnabdijevanja za naselja u kojima nijesu izgrađene lokalne 
vodovodne mreže, isporuke potrebnih količina vode iz RVS naseljima u kojima su 
prisutne restrikcije u distribuciji vode zbog nedovoljne izdašnosti lokalnih izvorišta i 
preuzimanja nedovoljnih količina vode iz RVS od strane lokalnih vodovodnih 
preduzeća, itd; 
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- nastaviti aktivnosti na valorizaciji infrastrukture JP koja je ustupljena drugim pravnim 
licima na korišćenje bez naknade - hidrotehničkog tunela „Sozina“ koji koristi DOO 
„Monteput“, elekroenergetske infrastrukture koju koristi CEDIS, dijela RVS koji je 
ustupljen na korišćenje lokalnim vodovodnim preduzećima 90-ih godina prošlog 
vijeka, rezervoara „Jelenak“ koji je ustupljen na korišćenje opštini Cetinje (MZ Drušići) i 
dr; 

- intenzivirati aktivnosti u vezi sa naplatom potraživanja iznosa od oko 500.000,00 € 
uloženog u sanaciju vodovodne mreže prijestonice Cetinje iz kredita Abu Dabi fonda za 
razvoj koji je otplatilo JP i sporednih potraživanja u vezi sa tim iznosom (negativne 
kursne razlike, zatezna kamata,  i dr.); 

- kao jedan od osnivača privrednog društva „Lovanja“ doo Kotor učestvovati u 
aktivnostima na rješavanju statusa i problema tog društva; 

 
U Sektoru za pravne i administrativne poslove će se u 2018.godini vršiti ostali redovni poslovi 
iz djelokruga sektora, odnosno: 
 

- poslovi iz oblasti rada - priprema pojedinačnih akata za zaposlene, prijavljivanje i 
odjavljivanje zaposlenih kod Poreske uprave Crne Gore, vođenje evidencija iz oblasti 
rada, itd; 

- pravno-administrativni poslovi za Upravni odbor JP; 
- priprema ugovorne dokumentacije; 
- aktivnosti u upravnim postupcima koje sprovodi JP (postupci po zahtjevima za 

slobodan pristup informacijama, postupci javnih nabavki, itd.); 
- poslovi koji se odnose na kancelarijsko i arhivsko poslovanje; 
- aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u vezi sa realizacijom razvojnih 

projekata JP;  
- aktivnosti na izradi planova, izvještaja o radu, elaborata i drugih dokumenata JP, itd. 

 
6. PLAN RADA SLUŽBE ZAŠTITE 

 

JP je shodno zakonskoj obavezi formiralo Unutrašnju službu zaštite, a za koju je od nadležnog 
Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije 2013. godine dobilo odobrenje za 
obavljanje djelatnosti na period od pet godina. 
Zbog promjene Zakona o zaštiti imovine i lica JP je imalo obavezu obnavljanja odobrenja za 
obavljanje unutrašnje službe zaštite, tako da je traženo, i u 2015. godini odobreno produženje 
za obavljanje unutrašnje službe zaštite na period od pet godina. 
Shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine sva preduzeća koja upravljaju „obavezno štićenim 
objektima“ su u obavezi da usvoje Plan zaštite, a kako se među obavezno štićenim objektima 
ubrajaju i objekti koji služe za proizvodnju, preradu, distribuciju i skladištenje vode, JP je 
obuhvaćeno navedenim zakonom.  
U skladu sa zakonskom obavezom, ovo JP je realizovalo aktivnosti na izradi Plana zaštite, 
kojim je obrađeno sadašnje stanje i data procjena ugroženosti. Planom su predviđene mjere 
poboljšanja koje se odnosena: 
 

1. Unapređenje tehničke zaštite objekata, 
2. Uvođenje patrolne službe i  
3. Osnivanje Operativnog centra na objektu vodoizvorište Bolje Sestre. 
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U izvještaju radne grupe zadužene za izradu izvještaja o predlogu mjera koje je potrebno 
sprovesti kako bi se realizovale mjere poboljšanja u skladu sa usvojenim planom dat je 
pregled aktivnosti koje je potrebno realizovati, a u koje spadaju obezbijeđenje finansijskih 
sredstva za poboljšanje opreme za fizičku zaštitu objekata (pojačanje ograda, zaštitnih vrata, 
sefova, protivpožarnih alarma, povezivanje sistema i sl.) i sredstva za osnivanje operativnog 
centra i uvođenje patrolne službe. Kao alternativa osnivanju operativnog centra i patrolne 
službe razrađena je i druga varijanta koja podrazumjeva angažovanje profesionalne 
zaštitarske firme i mišljenje radne grupe je da je opcija angažovanja profesionalne zaštitarske 
firme prihvatljiva uz uslov da se nadzor nad operativnim centrom vrši i u sklopu JP-a, obzirom 
na važnost ovih aktivnosti. 
Nakon donošenja konačne odluke i završetka potrebnih preduslova za nabavku navedene 
opreme i usluga, pomenute aktivnosti će se sprovesti u 2018. godini. 
 
U cilju sprovođenja aktivnosti definisanih Planom zaštite JP je kod Ministarstva unutrašnjih 
poslova iniciralo početak saradnje što je prihvaćeno od strane ministra Mevludina Nuhodžića i 
na sastanku koji je održan krajem 2017.godine dogovorena je konkretna saradnja i nastavak 
aktivnosti na izradi neophodne projektne dokumentacije. 
 

7. PLAN DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA 

 

Društveno odgovornim poslovanjem nastojimo povećati standarde društvenog razvoja i 
poslovanja, zaštite životne sredine i poštovanja ljudskih i radnih prava, ali i konstantno 
unapređivati imidž ,,goodwill” JP-a u društvenoj zajednici. Ujedno, u JP se zagovara socijalni 
dijalog, a radnicima omogućava sticanje novih naprednih znanja i vještina.  
 

- Društvena odgovornost 
 

JP svojim radom i upornošću nastoji da u poslovnoj 2018. godini opravda očekivanja korisnika 
usluga javnog vodosnabdijevanja, poslovnih partnera i turističke privrede, lokalnih 
samouprava i zaposlenih. Time se nastoji pozitivno uticati na održivost društvene okoline 
Crnogorskog primorja i podizanje kvaliteta života. imajući u vidu činjuenicu da su izazovi 
svake godine sve veći i zahtjevniji, JP planira da uloži dodatne napore da adekvatno odgovori 
na potrebe društvene zajednice.   
 

- Profesionalnost 
 

Poslovanje JP obavljaće se na zakonit, transparentan, odgovoran i profesionalan način, shodno 
zahtjevima struke, za šta posjeduje potrebna znanja i tehnologiju u obavljanju djelatnosti 
javnog vodosnabdijevanja. JP je prepoznato kao odgovorno, profesionalno i preduzeće koje 
svojim vizijama i inventivnošću pomjera granice društveno odgovornog poslovanja i postavlja 
nove standarde u poslovanju. 
 
 

- Etičnost 
 

JP planira i dalje savjesno i odgovorno ispunjavanje svojih obaveza prema korisnicima 
njegovih usluga, ostalim poslovnim partnerima i zaposlenima. 
 

- Unaprijeđenje kadrovskih kapaciteta 
 

JP će i dalje podsticati razvoj organizovane radne okoline koja će sinergetski jačati 
međuljudske odnose i podsticati timski rad, ne ograničavajući pri tom individualne 
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sposobnosti zaposlenih, njihovu inovativnost, ideje i inicijativu pri samostalnom obavljanju 
radnih zadataka. JP će u 2018. godini realizovati projekat kojim će pružiti šansu mladim i 
obrazovnim ljudima, željnim profesionalnog dokazivanja, da kroz višemjesečnu obuku i rad na 
razvojnim projektima u preduzeću steknu nova znanja i vještine. Ovaj konkurs će biti raspisan 
do kraja 2017. godine te se očekuje da će se na samom početku 2018. godine početi sa 
realizacijom projekta. 
 

- Razvoj 
 

JP će poklanjati posebnu pažnju upoznavanju i uvođenju novih tehnologija. Kroz seminare, 
specijalizirane obuke i dodatno školovanje svojih kadrova će omogućavati svim radnicima 
usvajanje novih znanja i zvanja. 
Politika odgovornog poslovanja JP-a biće i dalje usmjerena na odgovoran odnos prema svim 
lokalnim vodovodnim preduzećima i nultu toleranciju na svako neetično i koruptivno 
ponašanje.  
Korporativna filantropija JP-a je dio koncepta društveno odgovornog poslovanja JP-a i jedan 
od načina na koji preduzeće može uspješno i jasno pokazati svoje vrijednosti i uvjerenja 
zaposlenima i partnerima, kao i klijentima i javnosti. Dajući podršku u realizaciji društvenih 
projekata, preduzeće zapravo pokazuje da razumije potrebe šire zajednice i društva u kojem 
obavlja svoju privrednu djelatnost. 
JP će tokom 2018. godine posebnu pažnju posvetiti i informativno-edukativnom aspektu 
poslovanja na način što će kroz stručnu publikaciju ,,Vode Crne Gore” upoznati širu društvenu 
zajednicu sa aktuelnim pitanjima, izazovima i vizijom razvoja vodovodnog sektora u Crnoj 
Gori i u regionu. Navedenom stručnom publikacijom se želi upoznati javnost i skrenuti pažnja 
na pitanje održivog upravljanja vodama, kao najznačajnijeg prirodnog resursa. Prvi broj ove 
stručne publikacije je izašao u septembru 2017. godine, a u narednoj godini je planirano 
izdavanje najmanje dva tematska broja. Okvirni rok za pripremu drugog broja je kraj januara 
2018. godine, a kourednici pripreme ovog broja koji će nositi naziv „ Stanje u sektoru voda u 
zemlji i regionu“ su g-din Vladimir Taušanović i g-din Aleksandar Krstić predstavnici 
Međunarodnog udruženja vodovoda u slivu rijeke Dunav. Određena je i tema trećeg broja 
publikacije i glasi: „Vizija i razlozi reformi u sektoru voda – izazovi i šanse“, a kourednici 
trećeg broja će biti Stjepan Gabrić, visoki predstavnik Svjetske Banke i Predrag Bjelobrković, 
savjetnik direktora u JP. Teme za jedan od narednih brojeva su: „Centralizacija ili 
decentralizacija upravljanja vodovodnim sektorom – iskustva u regionu i zemljama EU“ i 
„Ekonomija vode“, dok izbor tema predlažu članovi uređivačkog kolegijuma sastavljenog od 
eksperata iz oblasti sektora vodosnabdijevanja, ali i naučnih institucija iz zemlje i 
inostranstva. 
 
 

8. PLAN RAZVOJNIH AKTIVNOSTI 

 

U godinama nakon puštanja u rad RVS, pojačana pažnja je usmjerena na obezbjeđenju 
neprekidnog rada sistema, vodeći na taj način računa o javnom interesu, ali i obezbjeđenju 
neophodnih uslova za razvoj turističke privrede na području Crnogorskog primorje, što i jeste 
bio osnovni razlog izgradnje RVS. 
Međutim, i pored svakodnevnih izazova koji se ogledaju u održivom upravljanju ovako 
kompleksnim sistemom, JP veliki značaj daje razvojnim aktivnostima. Sasvim prirodno, 
akcenat je na priključenju opštine Herceg Novi na RVS, ali su značajni napori uloženi i u druge 
razvojne projekte. Slijedi njihov pregled:  
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8.1. Priključenje opština Herceg Novi na RVS 
 

Nakon potpisivanja Protokola o saradnji 29.09.2013. godine, na JP, kojim je Opština Herceg 
Novi po prvi put iskazala potrebu za priključenje na RVS, započete su aktivnosti na izradi 
projektne dokumentacije, dobijanju građevinske dozvole i raspisivanju tendera za izvođenje 
radova na izgradnji 3,2 km cjevovoda DN500 i pratećeg optičkog kabla kojim će se i ovaj dio 
sistema uključiti u centralni SCADA sistem za daljinsko upravljanje. U ovu svrhu je u 2016. 
godini izvršena i sanacija dijela cjevovoda koji će se takođe koristiti za isporuku vode opštini 
Herceg Novi, a u koju je JP investiralo cca 260.000 eura sopstvenih sredstava. Procijenjena 
vrijednost investicije na izgradnji infrastrukture kojom će se omogućiti isporuka do 200 l/s, 
od čega 130 l/s za područje Hercegnovske rivijere i 70 l/s za područje hercegnovskog dijela 
poluostrva Luštica, iznosi cca 1.600.000 €, a uključuju i sanaciju otkrivenog klizanja terena na 
dionici cjevovoda koji je bio predmet sanacije. Predmetna sredstva su obezbijeđena iz 
sopstvenih prihoda, na osnovu ugovornog odnosa o prijevremenom plaćanju posebne 
naknade za investicije na teritoriji Crnogorskog primorja sa investitorom „Azmont 
investments“. U februaru 2017. godine je raspisan tender za izvođenje radova, koji je u 
avgustu, nakon podnošenja žalbe jednog od ponuđača, poništen jer nijedna od dostavljenih 5 
ponuda nije ispunjavala uslove tražene tenderskom dokumentacijom. U decembru 2017. 
godine će se ponovo objaviti tender za izvođenje radova, pa se sa izvjesnom dozom sigurnosti 
može konstatovati da će se u toku 2018. godine završiti izgradnja infrastrukture za konačno 
priključenje opštine Herceg Novi na RVS. 
 

8.2. Početak aktivnosti na izgradnji II faze RVS 
 

Nakon 7 godina eksploatacije, posebno nakon rekordnih isporuka vode tokom prethodne tri 
godine, kada je iskorišćenost dijela sistema za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi dostizala u 
dužim vremenskim periodima nivo od 100 %, kao prioritet se nameće hitno iniciranje 
aktivnosti na izgradnji planiranog novog cjevovoda kojim će se postojeći kapacitet podići sa 
postojećih 330 l/s na 600 l/s, pri čemu će se sagledati i mogućnost dodatnog povećanja 
kapaciteta na 750 l/s. Kako je riječ o investiciji koja zahtijeva značajna finansijska sredstva, 
ovo JP je tokom 2016. godine pokušavalo da kreira održiv model fazne realizacije projekta, 
koji će dati postepeni efekat u povećanju kapaciteta RVS za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi. 
Hidraulička analiza djela sistema od Budve do Tivta, koja je završena u septembru 2015. 
godine, je potvrdila neophodnost prijevremene izgradnje još jednog cjevovoda za potrebe 
vodosnabdijevanja opština Herceg Novi, Kotor i Tivat. Izgradnja predmetnog cjevovoda je 
prvobitno planirana za 2025. godinu, odnosno za period kada se očekivalo da će potreba za 
vodom usloviti izgradnju druge faze regionalnog vodovodnog sistema. Hidraulička analiza, je 
pokazala da je neophodno izgraditi cca 11 km novog cjevovoda nominalnog prečnika DN700 
mm, procijenjene vrijednosti od oko 7.5-8,5 miliona €.  
Dakle, imajući u vidu trend rasta potreba za vodom na području opština Kotor, Tivat i Herceg 
Novi, pri čemu se, usljed paralelnih aktivnosti na izgradnji bulevara na dionici Lastva 
Grbaljska  – Tivat, postupak podijelio na dvije dionice, i to: 

• Izgradnja cjevovoda na dionici PK “Prijevor” – Lastva Grbaljska 
• Izgradnja cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat 
 

8.2.1. Izgradnja cjevovoda na dionici PK Prijevor - Lastva Grbaljska 
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Hidraulička analiza koja je urađena u sklopu Glavnog projekta povezivanja opštine Herceg 
Novi na RVS, koji je završen u septembru 2015. godine, je potvrdila neophodnost 
prijevremene izgradnje još jednog cjevovoda za potrebe vodosnabdijevanja opština Herceg 
Novi, Kotor i Tivat. U tom smislu je već pokrenuta inicijativa sa Direkcijom za saobraćaj, kojom 
je dogovoreno zajedničko projektovanje novog bulevara i novog cjevovoda na dionici Jaz – 
Tivat. Međutim, za dugoročno održivo vodosnabdijevanje ovog područja je neophodno i 
povezati novoplanirani cjevovod koji će se nalaziti u bulevaru i prekidnu komoru „Prijevor“. U 
tom smislu će se pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije cjevovoda na dionici 
PK „Prijevor“ - Lastva Grbaljska. Obezbijeđeni su urbanističko-tehnički uslovi za izradu 
projektne dokumentacije, pripremljen je Projektni zadatak, pa će se do kraja godine raspisati 
odgovarajući javni poziv za prikupljanje ponuda. Istovremeno će se sprovesti i tenderska 
procedura za potrebe revizije projektne dokumentacije. Očekivanja su da će se već u drugom 
kvartalu 2018. godine završiti sve aktivnosti na izradi i reviziji Glavnog projekta novog 
cjevovoda na dionici PK „Prijevor“ - Lastva Grbaljska, te da će se stvoriti preduslovi za 
rješavanje imovinsko pravnih pitanja u vezi sa izgradnjom cjevovoda.  
 

8.2.2. Izgradnja cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat 
 

Ovo JP je započelo aktivnosti na izradi potrebne projektne dokumentacije, pri čemu je, shodno 
odobrenju Uprave za javne nabavke, sklopljen Ugovor o izradi Glavnog projekta sa 
konzorcijumom koji vrši projektovanje bulevara na dionici Jaz-aerodrom Tivat, čija je trasa 
paralelna sa trasom planiranog cjevovoda. Razlozi za uspostavljanje saradnje u smislu 
objedinjavanja postupaka projektovanja saobraćajnice i cjevovoda, se nalaze u značajnoj 
finansijskoj uštedi, s obzirom da se izgradnje bulevara i cjevovoda mogu objediniti, ali i 
skraćenju rokova izgradnje. Takođe, izbjegli bi se eventualni problemi koji bi mogli nastati 
usljed poklapanja trase saobraćajnice sa trasom RVS, kao što je već bio slučaj prilikom 
rekonstrukcije raskrsnice na Zavali, kada se sa izvođenjem radova kasnilo 18 mjeseci. U 
slučaju uspješnog završetka zajedničkih aktivnosti sa Direkcijom za saobraćaj Crne Gore već 
početkom 2018. godine se može očekivati kompletiranje Glavnog projekta izgradnje 
saobraćajnice i cjevovoda RVS, a što bi omogućilo početak aktivnosti na rješavanju imovinsko 
pravnih pitanja sa privatnim vlasnicima zemljišta na planiranoj trasi saobraćajnice i 
podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Međutim, neophodno je napomenuti 
da je dinamika izrade projektne dokumentacije usko vezana za izradu projektne 
dokumentacije za bulevar, te je u tom smislu teško predvidjeti precizne rokove. Ovo JP će već 
početkom 2018. godine inicirati razgovore sa Direkciojom za saobraćaj i nadležnim 
Ministarstvom saobraćaja u cilju formiranja zajedničke strategije za obezbjeđenje sredstava za 
izvođenje radova, a čime bi se ostvarile značajne uštede u utrošku državnih sredstava. 
 

8.2.3. Rekonstrukcija pumpne stanice „Budva“ 
 

Studijom optimizacije (Idejnim rješenjem) II faze eksploatacije RVS je obuhvaćena i pumpna 
stanica ,,Budva“, s obzirom na činjenicu da je prethodno idejno rješenje za rad ove stanice u II 
fazi eksploatacije predviđalo rad sa maksimalnim protocima u radnom režimu 3+0. Dakle, 
prethodno tehničko rješenje je predviđalo radni režim u kojem bi sve 3 postojeće pumpe 
radile, odnosno bez rezervne pumpe koja bi se mogla uključiti u slučaju eventualnog kvara na 
jednom od agregata. Ovo JP je zauzelo stav da predmetno tehničko rješenje sa aspekta 
pogonske spremnosti nije održivo i da bi bilo neophodno sagledati mogućnost dogradnje 
pumpne stanice u smislu uvođenja makar još jednog pumpnog agregata, čime bi se efektivno 
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postigao radni režim 3+1, dakle sa jednom rezervnom pumpom. Pri tome je vođeno računa i o 
činjenici da pumpni agregati u ovoj pumpnoj stanici rade sa znatno većom frekvencijom od 
pumpnih agregata na drugim pumpnim stanicama, te je sasvim opravdano obezbijediti 
rezervu, koja bi se aktivirala u slučaju kvara na postojećim pumpnim agregatima pri 
maksimalnim protocima u II fazi eksploatacije RVS. Navedeni režim rada je inkorporiran u 
ostalim pumpnim stanicama koje funkcionišu u sklopu RVS, a što je i u skladu sa pozitivnom 
praksom prilikom projektovanja i izgradnje pumpnih stanica. Takođe, analizirana je i 
mogućnost povećanja kapaciteta pumpne stanice sa projektovanih 600 l/s na 750 l/s, a što je 
u skladu sa idejom povećanja kapaciteta cjevovoda na dionici Budva – Tivat kojim se vrši 
snabdijevanje opština Kotor, Tivat i Herceg Novi. Ocijenjeno je da će se na ovaj način 
omogućiti veća fleksibilnost sistema, a u isto vrijeme i stvoriti uslovi za zadovoljenje očigledno 
ubrzanog rasta potrošnje vode na ovom području.  
Shodno navedenom, a imajući u vidu da je Studijom optimizacije (Idejnim rješenjem) II faze 
eksploatacije RVS definisano kvalitetno rješenje za podizanje pogonske spremnosti i 
instalisanog kapaciteta PS „Budva“, očekuje se da će se do kraja oktobra 2017. godine 
formirati uslovi za rapisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
PS „Budva“, odnosno da će se od nadležnih organa dobiti urbanističko-tehnički uslovi i da će 
se pripremiti Projektni zadatak. Očekuje se da će se, nakon uspješnog završetka tenderskog 
postupka za izradu i reviziju projektne dokumentacije, u drugom kvartalu 2018. godine 
završiti aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije PS „Budva“. Na ovaj način će se 
obezbijediti uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno uslovi 
za promptnu reakciju, ukoliko se pokaže da trend rasta potrošnje vode na području Kotora, 
Tivta i Herceg Novog nastavi dosadašnjim tempom.  
 

8.2.4. Rekonstrukcija prekidne komore „Prijevor“ 
 

Značajno povećanje isporuke vode za opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi, kao i činjenica da se 
može očekivati trend dodatnog povećanja potrebe za vodom na ovom području, ukazuju na 
potrebu povećanja rezervoarskog prostora za dodatnih 4.000 m3. Povećanjem rezervoarskog 
prostora će se poboljšati uslovi za obezbjeđenje neprekidnog vodosnabdijevanja predmetnog 
područja u slučajevima nepredviđenih ispada sistema usljed ispada napajanja električnom 
energijom, a dodatno će se obezbijediti i uslovi za energetski efikasnije funkcionisanje sistema 
u zimskom perodu. Očekuje se da će se do kraja 2017. godine formirati uslovi za rapisivanje 
tendera za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju PK „Prijevor“, na osnovu čega se 
može sa izvjesnom sigurnošću očekivati i da će se u drugom kvartalu 2018. godine završiti 
aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije PK „Prijevor“. 

 
8.3. Izvoz vode tankovanjem 

 
Tokom 2016. i 2017. godine, mnogim inostranim firmama su prezentovane mogućnosti 
korišćenja kapaciteta izvorišta ,,Bolje Sestre“ u komercijalne svrhe, odnosno mogućnosti 
plasiranja vode za piće na inostrano tržište, a u novembru 2017. godine je u saradnji sa 
Ministarstvom vanjskih poslova svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima 
proslijeđena je brošura o mogućnostima izvoza vode iz RVS. U prethodnom periodu nekoliko 
kompanija je posjetilo ovo preduzeće, iskazavši ozbiljno interesovanje za saradnju po tom 
pitanju. Pored obavljanja svoje osnovne djelatnosti vodosnabdijevanja opština na 
Crnogorskom primorju, s obzirom na relativno mali stepen iskorišćenosti sistema u toku 
godine, koje se kreće na nivou od maksimalnih cca 30 %, ovo JP svoje poslovanje može 
unaprijediti izvozom vode za piće. U narednom periodu nastaviće se sa aktivnostima na 
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traženju inostranih partnera i tržišta za plasman vode, a zainteresovanim subjektima će biti 
ponuđene neke od varijanti za koje su u prethodnom periodu stvorene tehničke pretpostavke 
i razmatrana konkretna rješenja i to: 

1. Brodski izvoz vode za piće preko platforme, na lokaciji rt Krčevac u Sutomoru, 
tankerima kapaciteta do 300.000 m3; 
2. Brodski izvoz vode za piće preko Luke Bar, tankerima maksimalnog kapaciteta do 
80.000 m3. 

Za ostvarenje prve varijante po pitanju izvoza vode za piće neophodno je izgraditi cca 2,5 km 
novog cjevovoda na potezu R. “Đurmani” - Čanj, kao i dodatnih 1,0 km cjevovoda u moru i 
platformu za pristajanje tankera kapaciteta do 300.000 m3. Ovom varijantom moguće je 
realizovati izvoz i hlorisane i nehlorisane vode za piće brodskim transportom iz rezervoara 
Đurmani. 
Od Direktorata za građevinarstvo su dobijeni urbanističko-tehnički uslovi za izradu Glavnog 
projekta. Takođe, od strane Agencije za zaštitu životne sredine dobijen je akt kojim se nalaže 
dobijanje mišljenja o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, a koji 
prethodi aktivnostima na projektovanju. Imajući u vidu navedeno, pokrenuće se tenderska 
procedura za odabir konsultanta za eventualnu izradu predmetnog Elaborata, kako bi se sa 
ovom aktivnošću, koja podrazumijeva i javnu raspravu, završilo već početkom 2018. godine. 
Za ostvarenje druge varijante neophodno je izgraditi cca 1,9 km novog cjevovoda na potezu od 
magistralnog puta Bar – Ulcinj do ulaza u Luku Bar, kao i dodatni cjevovod unutar lučkog 
akvatorijum do lokacije predviđene za vez, na kome bi se tankovala voda. Ovom varijantom 
obezbjeđuje se hlorisana voda za brodski transport iz južnog kraka RVS.  
Ono što je bitno istaći je da će sve količine vode za izvoz stranim partnerama biti nuđene 
nakon sagledavanja realnih potreba za vodom iz RVS-a od strane lokalnih vodovodnih 
preduzeća. 

 
8.4. Izgradnja fabrike za flaširanje vode i proizvodnju hladnih čajeva 

 
Voda iz izvorišta ,,Bolje Sestre” koje se koristi za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog 
primorja, koje je ujedno i jedino regionalno izvorište u Crnoj Gori, je izuzetnog kvalieteta i 
ispunjava uslove za flaširanje vode, što je potvrđeno od strane Instituta za javno zdravlje Crne 
Gore, ali i od strane inostranih laboratorija: Institut Technologiezentrum Wasser iz Karlsruea, 
Njemačka i Biološki institut  ,,Siniša Stanković” iz Beograda, Srbija. U toku je izrada Studije 
izvodljivosti fabrike za flaširanje vode, koja će pokazati finansijsku isplativost ove investicije. 
Lokacija buduće fabrike koja se pokazala kao najoptimalnije rješenja nalazi se u neposrednoj 
blizini izvorišta, van I zone sanitarne zaštite. Međutim, kako je to prostor koji pripada 
nacionalnom parku Skadarsko jezero, pokrenute su aktivnosti ucrtavanja fabrike u PPPN 
Skadarsko jezero čije usvajanje je u toku. U slučaju da Studija izvodljivosti pokaže isplativost 
izgradnje fabrike za vodu, nakon usvajanja PPPN Skadarsko jezero pristupiće se dobijanju 
urbanističko-tehničkih uslova, izradi potrebne tehničke dokumentacije i pribavljanju svih 
potrebnih saglasnosti koje prethode dobijanju građevinske dozvole. Ukoliko ispunjenje 
neophodnih preduslova, od kojih je svakako najvažnije usvajanje PPPN Skadarsko jezero, 
bude teklo po planu, može se očekivati da se u toku 2018. godine pristupiti i izradi glavnog 
projekta. 
S obzirom na činjenicu da se tehnologija za proizvodnju flaširane vode po mnogo čemu 
podudara sa tehnologijim za proizvodnju drugih napitaka kao što su npr. hladni čajevi, razni 
energetski napitci i dr, pored razvoja aktivnosti na izgradnji fabrike za flaširanje vode 
razmatraće se i mogućnost proširenja proizvodnog kapaciteta i u ove svrhe a sve sa ciljem 
većeg iskorišćenja kapaciteta izvorišta ,,Bolje sestre“.  
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8.5. Izgradnja postrojenja za proizvodnju piva 
 

Imajući u vidu značajnu izdašnost izvorišta ,,Bolje Sestre”, kao i izuzetan kvalitet vode, 
dokazan kako u nacionalnim, tako i u intenacionalnim laboratorijama, JP planira da u toku 
2018. godine finansira izradu Studije izvodljivosti kojom bi se obuhvatila mogućnost 
korišćenja vode iz izvorišta „Bolje Sestre“, ali i drugih infrastrukturnih kapaciteta ovog JP, za 
pokretanje mini fabrike za proizvodnju visokokvalitetnog piva (kraft pivara). Studijom bi se 
obuhvatila i analiza potencijala za izgradnju fabrike većih kapaciteta, za koju bi bilo potrebno 
obezbijediti strateškog partnera. Kako je navedeno, u okviru studije poseban naglasak bi bio 
dat održivosti investicije u manje postrojenje za proizvodnju visokokvalitetnog piva, pri čemu 
bi se navedena investicija finansirala iz sopstvenih prihoda. 
 

8.6. Nastavak aktivnosti na podizanju bezbjednosti RVS 
 

8.6.1. Natkrivanje vodozahvata 
 

U sklopu izgradnje RVS je izgrađen i objekat vodozahvata izvorišta Bolje Sestre. Vodozahvat je 
izveden u vidu lučne betonske brane koja sadrži specijalni sistem za regulaciju isticanja 
izvorišne vode kojim je onemogućen prodor jezerske vode u vodozahvat.  
JP je u prethodnom periodu sprovelo aktivnosti na izradi Plana zaštite objekata RVS u kojem 
je dat poseban osvrt na neposrednu zonu sanitarne zaštite izvorišta, a samim tim i na objekat 
vodozahvata. Obzirom da su bezbjedonosne analize konstatovale znatnu izloženost izvorišta 
potencijalnim rizicima od izazivanja namjernog zagađenja, to je Planom preporučeno da se 
uvede dodatna zaštita izvorišta. Takođe, istovjetna preporuka je data i u Izvještaju komisije za 
tehnički prijem regionalnog vodovodnog sistema, a na osnovu kojeg je dobijena Upotrebna 
dozvola za rad sistema. 
Imajući u vidu navedeno, a u cilju prevencije potencijalnih rizika po zdravlje potrošača, ovo JP 
je planiralo da u 2017. godini sprovede aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije 
za natkrivanje objekta vodoizvorišta, te pravovremeno podnijelo zahtjev za finansiranje 
navedene aktivnosti iz Kapitalnog budžeta. U avgustu 2017. godine je dobijena informacija da 
je finansiranje predmetne aktivnosti uključeno u Kapitalni budžet, pa je urgentno pripremljen 
Projektni zadatak i predat zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova. Međutim, usljed 
nedostatka planske dokumentacije za predmetno područje, zahtjev je na sugestiju Direktorata 
za građevinarstvo povučen i podnijet zahtjev za izradu Glavnog projekta i izgradnju krovne 
konstrukcije. Nakon dobijanja neophodnog odobrenja pristupiće se izradi projektne 
dokumentacije. Po ovom pitanju od izuzetnog značaja je saradnja na relaciji JP-Ministarstvo 
održivog razvoja i turizma-Direkcija za javne radove u cilju usaglašavanja uslova za 
raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije od strane Direkcije za javne radove. 
Prilikom izrade projektne dokumentacije će se obratiti posebna pažnja na bezbjedonosni 
aspekt, kao i na tehnološka poboljšanja kontrole kvaliteta vode (uvođenjem nove opreme za 
kontinualno praćenje najznačajnijih parametara). Dodatno, razmotriće se i mogućnost 
instaliranja solarnih panela na krovnoj konstrukciji, koji bi znatno doprinijeli postizanju 
energetske efikasnosti u postrojenju Bolje Sestre, bilo da se na taj način dobijenja energija 
koristi za rasvjetu ili za grijanje i hlađenje unutrašnjih prostorija postrojenja.  
 

8.6.2. Uvođenje video nadzora 
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U okviru RVS ne postoji jedinstveni video nadzor kojim bi se nadzirali svi objekti koje se 
nalaze u sastavu RVS, uključujući i upravnu zgradu. Razvoj ovog dijela IT sektora bi značajno 
doprinio bezbjednosti RVS. U prvom kvartalu 2017. godine je realizovana investicija od 
50.000 Eura na ugradnji opreme propisane Planom zaštite regionalnog vodovodnog sistema. 
Međutim, neophodno je izvršiti dodatno opremanje objekata sa video nadzorom, alarmnim 
sistemima, protivpožarnim sistemima, centralnom jedinicom za nadzor itd. Za ove potrebe će 
se do kraja 2017. godine raspisati tender, pa se može očekivati da se sa većim dijelom 
navedenih aktivnosti završi u prvom kvartalu 2018. godine. U tom smislu inicirana je i 
saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova što je detaljnije dato u poglavlju 5. 
Takođe, predstoji i druga faza sprovođenja Plana zaštite, a koja podrazumijeva uvođenje 
redovnih patrola koje će obilaziti objekte RVS, ali i reagovati po prijavama. Za ovu fazu je 
neophodno donijeti odluku da li će se angažovati specijalizovana agencija ili da se formira 
nova služba u okviru JP. Predmetna odluka će se donijeti početkom 2018. godine i shodno 
tome se pristupiti realizaciji i ovog dijela Plana zaštite. 
 

8.7. Razvoj telekomunikacione infrastrukture (SCADA)  
 

U 2016. godini je, nakon dužeg perioda pregovora dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore, 
zaključen Ugovor o iznajmljivanju telekomunikacione infrastrukture sa Crnogorskim 
elektroprenosnim sistemom (CGES). Sklapanjem ugovora je ostvarena saradnja koja će u 
konačnom rezultirati poboljšanjem infrastrukturnih i upravljačkih kapaciteta za svaku 
zainteresovanu stranu. Ovo posebno dobija na značaju kada se zna da se radi o preduzećima 
koja su u državnom vlasništvu, te da će se na ovaj način uz veoma male investicije unaprijediti 
infrastruktura za koju bi samostalno svako preduzeće moralo investirati po više stotina 
hiljada eura. Uspostavljanjem saradnje sa CGES su stvoreni uslovi za povezivanje dionice od 
cca 20 km RVS na relaciji Budva – Tivat, a nakon izgradnje i dionica od novih 3,2 km na relaciji 
Tivat – Herceg Novi, na postojeći SCADA sistem za nadzor i upravljanje. Na ovaj način će se 
dosadašnja, nesigurna, GPRS veza zamijeniti optičkim kablom koji predstavlja najsigurniji 
način prenosa podataka. Međutim, da bi se ostvarila fizička veza sa infrastrukturom CGES, 
neophodno je postići dogovor i sa CEDIS, koji ima infrastrukturu na trasi kojom bi se povezale 
infrastrukture ovog JP i CGES. Razgovori o predmetnoj temi su započeti sa CEDIS i očekuje se 
pozitivan ishod. Konačni cilj je da se do ljetnje sezone 2018. godine izvrši planirano 
povezivanje i omogući značajno poboljšanje upravljanja kompletne infrastrukture regionalnog 
vodovodnog sistema.  
 

8.8. Plan razvoja informacionog sistema 
 

Informaciona tehnologija (IT) se definiše kao primjena kompjutera, kompjuterske mreže, 
interneta za projektovanje, razvoj, primjenu, podršku i upravljanje računarskim 
informacionim sistemima (IS), softverskim aplikacijama i hardverom. IT koristi računare i 
računarske programe da se konvertuju, uskladište, štite, obrade, bezbjedno šalju i primaju  
informacije. U JP zaposleni u upravnoj zgradi su povezani preko umreženih računara koji su, 
opet, povezani sa centralnim računarom – serverom, što im u mnogome olakšava poslovanje. 
Zaposleni po objektima nisu povezani mrežom u vlasništvu preduzeća, već komunikaciju 
ostvaruju internetom.  
Potrebno je istaći da je za obezbjeđivanje bržeg i efikasnijeg funkcionisanja jednog preduzeća 
od suštinske važnosti uvođenje inovativne informacione tehnologije. Imajući u vidu djelatnosti 
JP potrebnu povezanosti zaposlenih može se zaključiti da je server  jedna od najbitnijih stavki 
kojoj je neophodno unaprjeđenje. Postojeći server ne zadovoljava u potpunosti željeni nivo 
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sigurnosti, a takođe postoji i prostor za unaprjeđenje načina i efikasnosti upravljanja 
podacima koji se nalaze na njemu. Nabavkom novog servera, koja je planirana za 2017. 
godinu, će se obezbijediti kvalitetna baza za sve podatke koji su neophodni za svakodnevni 
rad, a unaprijediće se i njihova dostupnost na svim računarima unutar upravne zgrade. Kada 
je u pitanju sigurnost podataka, ona bi se definisala pomoću ključeva koji bi se dodjeljivali 
zaposlenima u skladu sa njihovim potrebama i radnim mjestom koje pokrivaju. Potrebno je 
takođe istaći da ,,Back up”, (proces u računarstvu koji se odnosi na izradu kopije podataka 
originalnog izvora za slučaj da se originalni izvor podataka ošteti ili izgubi) na postojećem 
serveru na postoji. To je najbitnija stavka u sigurnosti servera i potrebno je obezbijediti „Back 
up“ kao model čuvanja svih podataka čak i u situacijama najgorih havarija na radnom serveru 
i sistemu. Potrebno je provjeriti i stanje mrežnih instalacija kako bi uspješno realizovao 
projekat uvođenja novog servera, pa će sve navedene aktivnosti biti pokrenute u narednoj 
godini.  
 

8.9. Nastavak aktivnosti na uvođenju standarda u poslovanju  
 

U 2016. godini se počelo sa aktivnostima na uvođenju HACCP sistema bezbjednosti. Nakon 
uspješne implementacije izvršena je i sertifikacije HACCP-a sistema, u julu 2017. godine, čime 
je od strane Sertifikacionog tijela Crne Gore (SETI.ME) potvrđen kvalitet sprovođenja 
usvojenih procedura.   
U narednom periodu se planira nastavak aktivnosti na uvođenju standarda u poslovanje JP, sa 
posebnim akcentom na ISO 14001, kojim će se upravljanje životnom sredinom podići na viši 
nivo, što je od izuzetnog značaja za preduzeće koje koristi prirodne resurse, posebno u zoni 
nacionalnog parka Skadarsko jezero, i HALAL zbog mogućnosti izvoza na tržište koje zahtjeva 
primjenu istog u proizvodnji i distribuciji proizvoda. 

 
8.10. Valorizacija zemljišta na Karuču 

 
Imajući u vidu da je prvobitnom projektnom dokumentacijom, urađenom 80-tih godina 
prošlog vijeka, planirano vodosnabdijevanje područja Crnogorskog primorja iz izvorišta 
Karuč, ovo JP je za potrebe izgradnje pumpne stanice i postrojenja za preradu vode, izvršilo 
kupovinu zemljišta na obližnjoj lokaciji, ukupne površine 90.815 m2. Međutim, kako je 
uporedna tehno-ekonomska analiza izvorišta Karuč i Bolje Sestre, izrađena septembra 2006. 
godine, nepobitno pokazala da je izvorište Bolje Sestre kvalitetnije rješenje za 
vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, jasno je da se pomenuto zemljište neće iskoristiti za 
prvobitno predviđene svrhe. 
Imajući u vidu navedeno, ovo JP je planiralo izradu Studije valorizacije lokacije Karuč – Karuč 
lug površine oko 9 hektara. Kako bi se ovaj prostor valorizovao s ciljem poštovanja principa 
održivog razvoja, podnesen je predlog obrađivaču PPPN Skadarsko jezero, čija je izrada u 
toku, da se na predmetnog lokaciji predvidi izgradnja turističkog kompleksa sa malim 
stepenom izgradnje, u okviru kojeg bi se postigao optimalan odnos izgrađenog i prirodnog 
prostora. U narednom periodu se planira izrada idejnog rješenja koje bi se uklopilo u PPPN 
Skadarsko jezero, a koje bi bilo osnova za dalje aktivnosti na valorizaciji predmetne lokacije, a 
aktivosti na izradi idejnog rješenja su u toku. 
 

8.11. Riješavanje pitanja ustupljene infrastrukture 
 
Izgradnja RVS, kao kompleksnog sistema koji se prostire na teritoriji 7 opština, je vršena u 
više navrata u periodu od 1985. do 2012. godine. U ovom periodu je izgrađena značajna 
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vodovodna, elektro-energetska i hidrograđevinska infrastruktura. Značajan dio infrastrukture 
koja je izgrađena u periodu 1986-1993. godine je, obzirom na činjenicu da RVS u toj fazi nije 
bio izgrađen do nivoa koji bi formirao jednu funkcionalnu cjelinu, ustupljen drugim 
subjektima na korišćenje. Iako je 2010. godine pušten u rad dio I faze RVS, dio navedene 
infrastrukture se još uvijek koristi od strane tih subjekata. Imajući u vidu navedeno, ovo JP je 
odlučilo da pokrene aktivnosti na formalizovanju korišćenja predmetne infrastrukture i u tom 
smislu formiralo radne grupe čiji je zadatak da prikupi i ocijeni dokumentacionu osnovu po 
pitanju imovinsko –pravnih odnosa i obaveza koje proističu iz ugovornih obaveza sa 
korisnicima infrastrukture. Slijedi pregled statusa korišćenja infrastrukture ovog JP: 
 
 

8.11.1.  Vodovodna infrastruktura 

 
Kao što je već navedeno, dio vodovodne infrastrukture koji je izgrađen tokom 80-tih i 90-tih 
godina je 1993. i 1994. godine ustupljen lokalnim vodovodnim preduzećima. Infrastruktura je 
ustupljena bez nadoknade, ali uz obavezu održavanja. Jedan dio ove infrastrukture je, u 
periodu 2008-2010. godine, rehabilitovan i uz novoizgrađenu infrastrukturu čini funkcionalnu 
cjelinu koja se trenutno koristi za snabdijevanje opština Kotor i Tivat. Međutim, dio 
infrastrukture, posebno u opštinama Herceg Novi i Kotor, nije u ovoj fazi priključen na sistem 
za isporuku vode lokalnim vodovodnim preduzećima, već se i dalje koristi od strane tih 
preduzeća za distribuciju vode krajnjim potrošačima.  
 
Na teritoriji opštine Kotor se, prema evidenciji ovog JP, u okviru lokalnog vodovodnog sistema 
koristi sljedeća infrastruktura RVS: 
1. Čelični cjevovoda DN400 na dionici od odvojka „Kotor“ do ulaza u tunel „Vrmac“, u dužini 

od oko 1.670 m; 
2. Podvodni cjevovod DN261/202 na dionici moreuza Verige, u dužini od oko 400 m. 

 
U toku 2017. godine su završene aktivnosti Radne grupe koja je imala za cilj utvrđivanje 
dokumentacione osnove za konačno razješenje formalno pravnog statusa infrastrukture, u 
smislu uklanjanja eventualnih nedoumica po pitanju imovinskih prava. Radna grupa je 
završila rad nakon dobijanja dopisa od strane Opštine Kotor i ViK Kotor da ne posjeduju 
dokumentaciju koja bi ukazivala da se predmetna infrastruktura nalazi u njihovom posjedu. 
 
Na teritoriji opštine Herceg Novi se, prema evidenciji ovog JP, u okviru lokalnog vodovodnog 
sistema koristi sledeća infrastruktura RVS: 
 
1. Čelični cjevovod DN 600 na dionici Sveta Neđelja – rezervoar “Zelenika”, u dužini oko 

9.600 m; 
2. Rezervoar “Zelenika”, zapremine 2.000 m3; 
3. Čelični cjevovod DN 250 od odvojka za Kumbor do ulaza u more na lokaciji bivše kasarne 

,,Kumbor”, u dužini od oko 660 m; 
4. Podvodni cjevovod DN261/202 na dionici od ulaza u more na lokaciji bivše kasarne 

,,Kumbor” do poluostrva Luštica, u dužini od oko 980 m; 
5. Čelični cjevovod DN400 od pumpne stanice “Opačica” do rezervoara “Zelenika”, u dužini 

od oko 1.950 m. 
 
Imajući u vidu da je u opštini Herceg Novi i u 2017. godini došlo do promjene izvršene vlasti, a 
samim tim i do promjene rukovodećeg kadra, rad prethodno formirane Radne grupe je 
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obustavljen. U oktobru 2017. godine je sa novim rukovodstvom Opštine Herceg Novi 
uspostavljena saradnja po ovom pitanju i formirana nova zajednička Radna grupa. U okviru 
rada radne grupe su dostavljeni dokazi da se predmetna infrastruktura nalazi u vlasništvu 
ovog JP, pa se očekuje da će se u prvom kvartalu 2018. godine aktivnosti na utvrđivanju 
formalno pravnog statusa predmetne infrastrukture završiti. 
 
Na teritoriji opštine Cetinje se, prema evidenciji ovog JP, u okviru lokalnog vodovodnog 
sistema koristi sledeća infrastruktura RVS: 
 
1. Rezervoar „Jelenak“, zapremine oko 500 m3; 

 
Za predmetnu infrastrukturu je nesporan formalno pravni status u smislu vlasništva, pa 
samim tim nije bilo potrebe za formiranjem radne grupe. 
 
 

8.11.2.   Elektro – energetska infrastruktura 
 
Ovo JP je u 2015. godini pokrenulo pregovore sa Elektroprivredom Crne Gore (EPCG) po 
pitanju sklapanja ugovora o uređenju međusobnih odnosa, kojim bi se formalizovalo 
korišćenje elektro infrastrukture ovog JP od strane EPCG. Međutim, obzirom na postupak 
transformacije EPCG, odnosno na postupak izdvajanja posebnih cjelina preduzeća, koje u 
nadležnost dobijaju zasebne funkcionalne cjeline, početak pregovora je u više navrata 
odlagan. Nakon izdvajanja zasebne cjeline za poslove distribucije električne energije – 
Funkcionalna cjelina Distribucija (CEDIS), započeti su razgovori o konačnom rješavanju 
otvorenih pitanja, kojom prilikom je formirana Radna grupa.  
Početkom septembra je održan inicijalni sastanak na kojem je dogovoren sastav zajedničke 
radne grupe, kao i teme kojim će se radna grupa baviti. Predstavnicima Elektrodistribucije 
Crne Gore je dostavljena dokumentacija koja ukazuje na činjenicu da ovo JP investiralo u 
značajnu elektro infrastrukturu. U okviru radne grupe ovo JP je zauzelo stav da je u interesu 
oba subjekta da CEDIS, shodno zakonu, izvrši otkup kompletne elektroinfrastrukture, jer će 
uključenjem iste u elektro mrežu dodatno poboljšati održivost sistem distribucije. Međutim, 
predstavnici CEDIS su stava da se u ovom trenutku samo manji dio infrastrukture može 
uključiti u postojeći elektro mrežu, te da im infrastruktura kojom se napajaju PS “Bolje sestre” 
i PS “Reljići” nijesu neophodni. Obzirom da je radna grupa završila aktivnosti za koje je dobila 
mandat, to će se u direktnim razgovorima menadžmenta pokušati riješiti način valorizacije 
elektro infrastrukture RVS, a na osnovu činjenice da je radna grupa utvrdila vlasništvo nad 
predmetnom infrastrukturom. 
 
Slijedi pregled elektro-energetske infrastrukture RVS-a: 
 
Radovi izvršeni u prvoj etapi izgradnje RVS (1986-1993. godine) 
 

Red 
br 

Investicije na nabavci i ugradnji 
visokonaponskih postrojenja i vodova 

1 Stubna trafostanica „Jaz“ od 100 kVA 

2 PS Budva  

2,1 
Elektrovodovi 35 kV, 35/6 kV (isporuka, montaža, 
testiranje, dokumentacija) 
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2,2 35 kV postrojenje u 2 nivoa 

2,3 Transformacija 35/6 kV i 35/0.4 kV  

3 
PS Pod Kuk – VN blok 10 kV sa 4 ćelije, mjerna 
grupa, trafo 10/04 od 400kVA, testiranje , 
dokumentacija.. 

4 PK Prijevor  

4,1 Blindirana trafostanica 10/0.4 kV 250kVA  

4,2 Transformator 10/04 kVA  

5 
R Zelenika - Blindirana trafostanica 10/0.4 kV 
sa jednim transformatorom 259kVA  

 

Radovi izvršeni u drugoj etapi izgradnje RVS(2008.-2012. godine) 
 

Red 
br 

Investicije na nabavci i ugradnji visokonaponskih 
postrojenja 

1 PS Bolje Sestre 

1.1 35 kV postrojenje 

1.2 SN kablovi i prateća oprema  

1.3 Energetski transformatori I prateća oprema 

2 PS Reljići 

2.1 35 kV postrojenje 

2.2 SN kablovi i prateća oprema  

2.3 Energetski transformatori I prateća oprema 

3 PS Belveder 

31 10 kV postrojenje 

32 Energetski transformatori i prateća oprema 

3 PS Budva  

31 35 kV postrojenje 

3.2 Energetski transformatori i prateća oprema 

3.3 Energetski kablovi 35 kV 

 
 

Red 
br 

Investicije na polaganju elektroenergetskih 
kablova za napajanje PS Bolje sestre i PS Reljići 

1 Nadzemni 35 kV vod od TS Zeta do PS Bolje Sestre 

2 35 kV vod od TS Virpazar do PS Bolje Sestre  

3 35 kV vod od TS Virpazar do PS Reljići 

 
8.11.3.  Hidrograđevinska infrastruktura  

 

Hidrotehnički tunel „Sozina“ predstavlja jedan od značajnijih objekata koji se nalaze u sastavu 
RVS. Izgradnja hidrotehničkog tunela je izvođena u 2 faze. U prvoj fazi, koja je realizovana 90-
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tih godina, su izvršeni građevinski radovi na izgradnji tunela, dok su u drugoj fazi, period 2008 
– 2010. godine, izvršeni građevinski radovi na rekonstrukciji tunela i ugradnja cjevovoda RVS. 
Drugu fazu izgradnje je finansijski pomoglo i preduzeće „MONTEPUT“ d.o.o., koje upravlja 
saobraćajnim tunelom „Sozina” i koje je za tu potrebu izdvojilo sredstva od 500.000 Eura. 
Osnovna vrijednost građevinskog objekta tunela, zajedno sa elektro-rasvjetom, u popisnim 
listama ovog preduzeća iznosi 6,140,360.97 Eura.  
Hidrotehnički tunel „Sozina“ zauzima  veoma važnu ulogu u sklopu saobraćajnog tunela 
„Sozina“, kao evakuacioni tunel u slučaju akcidentne situacije, pa se može konstatovati da 
funkcionisanje saobraćajnog tunela, bez hidrotehničkog tunela, ne bi bilo moguće.  
Imajući u vidu činjenicu da se već 7 godina hidrotehnički tunel koristi od strane oba 
preduzeća, ovo JP je u 2016. godini iniciralo razgovore sa preduzećem „Monteput“ d.o.o. po 
pitanju uređenja međusobnih odnosa na način da se sklopi ugovorni odnos kojim bi se jasno 
definisale odgovornosti i obaveze obje strane. Ovo je veoma važno jer će se na osnovu 
predmetnog ugovora o saradnji utvrditi jasne procedure kojima će se definisati pitanja 
bezbjednosti objekta i tekuće i investiciono održavanja objekta. Takođe, urediće se i 
finansijske obaveze obje strane, na način da se u prvom redu obezbijedi dugoročno održiv 
model eksploatacije tunela kao infrastrukture koja je omogućila funkcionisanje dva najveća 
infrastrukturna projekta realizovana u periodu nakon obnove samostalnosti Crne Gore. U tom 
smislu su početkom 2017. godine intenzivirani razgovori sa firmom „Monteput“ d.o.o., u 
okviru rada zajedničke radne grupe koja je imala zadatak da konstatuje trenutno stanje i 
sagleda raspoloživu dokumentaciju na osnovu koje bi bio predložen model saradnje koji bi bio 
u najboljem interesu obje strane. Međutim, kako je došlo do personalnih promjena 
rukovodstva firme „Monteput“ d.o.o, to su dalje aktivnosti napredovale usporenim tempom. 
Ovo JP je krajem 2017. godine angažovalo nezavisnog eksperta koji bi pripremio platfomu na 
osnovu koje bi se započelo sa pregovorima. Nakon dobijanja sagasnosti Upravnog odbora na 
predmetnu platformu, započeće se za pregovorima, čiji se uspješan završetak očekuje u prvoj 
polovini 2018. godine. 
 
 

8.12. Nastavak saradnje sa vodovodnim preduzećima i udruženjima u regionu i 
šire, učešće u inostranim programima 
 

Nakon veoma uspješne dvogodišnje saradnje koju je JP ostvarilo sa Međunarodnim 
udruženjem vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD) kroz učešće u brojnim međunarodnim 
programima i projektima, kao i kroz ulogu organizatora Međunarodne benčmarking radionice 
koja je održana u Budvi, novembra 2016. godine, IAWD je uputilo poziv ovom JP da postane 
punopravni član ovog udruženja. Odluka o učlanjenju ovog JP, koje je ujedno i prvo preduzeće 
sa teritorije Crne Gore kojem je upućen ovakav poziv, je formalizovana na konferenciji u maju 
2017. održanoj u Beču, kao i odluka o izboru g. Gorana Jevrića, direktora JP za njegovog 
predstavnika. Konferenciji su, pored članova IAWD, prisustvovali i visoki zvaničnici vlada 
evropskih zemalja, predstavnici njihovih specijalizovanih agencija, međunarodne finansijske 
institucije, predsjednici opština, direktori vodovodnih preduzeća, udruženja vodovoda itd. 
IAWD je udruženje vodovodnih preduzeća i drugih relevantnih činilaca iz zemalja koje se 
nalaze u slivu rijeke Dunav, a koja obezbjeđuju vodosnabdijevanje za više od 80 miliona ljudi. 
Pored Vlade Austrije, ovo udruženje uživa podršku Svjetske banke, Njemačkog zavoda za 
međunarodnu saradnju- GIZ, Švajcarske agencije za međunarodnu saradnju, Međunarodnog 
udruženja voda, kao i Ujedinjenih nacija - HABITAT. U toku dvogodišnje saradnje, koja je 
prethodila članstvu u ovoj organizaciji, ovo JP je bilo u prilici da se upozna, usvaja i 
implementira brojne preporuke i alate koji su proistekli iz programa benčmarkinga koji 
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pretpostavlja učenje na tuđim iskustvima, povećanje konkurentnosti i uključenje u tokove 
globalne ekonomije. Uz to, saradnja sa preduzećima koja upravljaju velikim vodnim 
sistemima, omogućila je sagledavanje odgovarajućih rješenja za reformu vodnog sektora, kao i 
mogućnosti realizacije razvojnih projekata usmjerenih ka unaprijeđenju ovog sektora na 
Crnogorskom primorju kroz njegovu veću optimizaciju kako upravljanja, tako i ukupnog 
funkcionisanja. Članstvom u ovakvoj organizaciji, ovom JP je obezbijeđena ekspertska, 
finansijska i logistička pomoć kako za unaprijeđenje performansi vlastitog poslovanja, a 
samim tim i načina obavljanja ove veoma važne komunalne funkcije, tako i za razvojne 
projekte ovog JP, čija realizacija tek predstoji. Stoga, nastaviće se sa aktivnim učešćem JP u 
aktivnostima ovog udruženja. 
JP je i u 2018. godini planiralo nastavak saradnje kako sa regionalnim vodovodnim 
preduzećima iz okruženja tako i sa ostalim preduzećima čija se djelatnost u bilo kom 
segmentu prepliće sa djelatnošću JP-a. Cilj saradnje je organizacija međusobnih posjeta i 
radionica na kojim bi se uz učešće i drugih zainteresovanih subjekata inicirala međusobna 
razmjena uporednih iskustava iz oblasti upravljanja vodama i infrastrukturom. Takođe, 
uporedna iskustva regionalnih vodovodnih sistema iz okruženja u saradnji sa lokalnim 
vodovodnim preduzećima mogu predstavljati plodnu platformu za poboljšanje odnosa ovog JP 
sa lokalnim vodovodnim preduzećima na Crnogorskom primorju. Dodatno, upoznavanje sa 
zakonskim regulativama zemalja u okruženju može biti od izuzetnog značaja za usaglašavanje 
i unapređenje postojećih zakonskih rješenja u Crnoj Gori, posebno uzimajući u obzir aktivnu 
ulogu JP po tom pitanju. Kako je saradnja sa vodovodnim preduzećima iz regiona podržana i 
od Evropske unije, a što se reflektuje i na programe prekogranične saradnje koji se finansiraju 
iz IPA fondova, to će se poseban akcenat dati na uspostavljanje saradnje na zajedničkim 
aplikacijama za povlačenje sredstava za izradu projektne dokumentacije i studija izvodljivosti 
za razvojne projekte. Dodatno, ovo JP će u 2018. godini samostalno pokušati da ostvari 
saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, a sve u cilju realizacije planiranih 
razvojnih aktivnosti. Učešće u ovim i sličnim programima može donijeti izuzetnu korist ovom 
JP kako po pitanju poboljšanja infrastrukture, tako i po pitanju osvajanja novih znanja u cilju 
unapređenja menadžmenta vodnim resursima.  
JP je tokom 2014, 2015, 2016. i 2017. godine aktivno učestvovalo u programu benčmarkinga 
za vodovodna i kanalizaciona preduzeća EX-YU prostora (platforma za jugoistočnu Evropu) u 
sklopu prve faze Dunavskog programa za vode, u organizaciji IAWD i Svjetske banke. S 
obzirom na iskustvo stečeno u prethodnom periodu, JP je na predlog koordinatora programa 
svoje učešće nastavilo kroz napredan nivo kada su aktivnosti u vezi sa benčmarkingom u 
pitanju. U tom smislu, nakon dobijanja izvještaja o realizovanim aktivnostima, krajem 2017. 
godine, nastaviće se sa prikupljanjem i analizom podataka o radu JP-a i u 2018. godini. 
Predstavnici JP biće učesnici radionica, konferencija i seminara planiranih za naredni period, 
koji su dobra prilika za razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz preduzeća koja se bave 
istim ili sličnim poslovima u zemljama u okruženju ali i šire. Kroz učešće u ovim projektima 
postiže se unapređenje mjerenja performansi rada preduzeća, identifikacija oblasti za 
poboljšanje, praćenje unapređenja učinka kroz vrijeme, pa je veoma važno nastaviti sa 
započetim aktivnostima. Zahvaljujući aktivnostima IAWD i njegovih partnera, učesnici 
programa imaće priliku da koriste finansijsku podršku Austrijske, Nemačke i Švajcarske vlade, 
u smislu implementacije rješenja koja mogu unaprediti poslovanje preduzeća (pilot 
informacioni softveri i dr.). Pored učešća u benčmarkingu vodovodnih preduzeća sa prostora 
EX-YU, JP se u oktobru 2017. godine priključilo i novoformiranoj Dunavskoj platformi za 
benčmarking vodovodnih i kanalizacionih preduzeća za koju su pretpostavke da će okupiti 
predstavnike bar 17 zemalja Evrope. JP će učestvovati kroz napredni nivo, s obzirom da se 
učešćem u programu benčmarkinga u prethodnom periodu potvrdilo da JP ima kapacitete koji 
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mogu da zadovolje rad na ovom nivou. Početna radionica ove platforme planirana je za mart 
2018. godine, a domaćin će biti upravo ovo JP. Ovo će biti prilika za sva komunalna preduzeća 
i institucije koje se bave ovom problematikom da kroz iskustva drugih zemalja i povezivanje 
sa preduzećima čija djelatnost je u vezi sa ovom oblašću ostvare benefite, jer će pored 
benčmarkinga biti i drugih značajnih tema za čitav komunalni sektor. 
U sklopu Dunavskog programa za vode inicirano je više projekata koji za cilj imaju 
unapređenje rada vodovodnih i kanalizacionih preduzeća. Jedan od njih je i saradnje sa 
kompanijom BARTHAUER SOFTWARE GmgH iz Njemačke koja se bavi izradom softverskih 
sistema za upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima čime se postiže povećanje 
stepena njihove efikasnosti. U sklopu projekta DeveloPPP, BARTHAUER SOFTWARE GmBh 
ima cilj da vodovodna preduzeća sa ovih prostora uvjeri u prednosti primjene softverskog 
menadžment sistema kako bi se u nekom kratkom periodu počelo sa dostizanjem evropskih 
standarda u upravljanju. Tako je za prostore Bosne i Hercegovine i Srbije opredijeljeno šest 
pilot softvera koji bi vodovodnim preduzećima bili dati na besplatno korišćenje tokom 2017. i 
2018. godine. Aktivnim učešćem JP-a u Dunavskom programu za vode ovaj projekat je 
proširen i na Crnu Goru. Tako je JP dobilo ponudu da bude jedan od šest pilot korisnika 
softvera tokom 2017. i 2018. godine. Za vrijeme trajanja projekta pilot korisniku (što bi trebao 
biti JP) softver bi bio ustupljen besplatno na korišćenje bez naplate bilo kakvih troškova 
korišćenja i održavanja. Radionice i kursevi za osoblje takođe će biti besplatni, a pilot korisnici 
neće biti obavezni da nastave sa korišćenjem softvera nakon isteka projekta (31. jul 2018. 
godine). Znači, u sklopu pilot projekta u fokusu su pitanja upravljanja podacima i upravljanja 
imovinom, a pored besplatne primjene samog softvera i besplatne obuke za korišćenje 
softvera kroz navedeni projekat bi se na primjeru JP-a direktno prenosila znanja o primjeni 
njemačkih standarda i pravila u radu sa linijskom infrastrukturom, a takođe dala i prilika 
ostalim vodovodnim preduzećima (posebno na Crnogorskom primorju gdje funkcioniše RVS) 
da se uključe u projekat. JP je kao aktivan član Dunavskog programma iniciralo uključenje 
Tivatskog vodovoda u projekat (preko JP-a). Aktivnosti na unošenju podataka i prilagođavanju 
rada softvera uslovima rada u JP su počele u 2017. godini i nastaviće se u 2018. godini. Po 
sagledavanju mogućih benefita od korišćenja ovog softvera, po isteku programa koji 
omogućava njegovo besplatno korišćenje donijeće se odluka o nastavku korišćenja programa 
u narednom period što bi podrazumjevalo izdvajanje određenjih materijalnih sredstava za ovu 
svrhu.  
Sem saradnje po pitanju korišćenja softvera razmišlja se i o drugim projektima uz podršku 
kompanija koje aktivno učestvuju u radu Nemačkog partnerstva za vode, a što može biti 
veoma značajno za razvoj RVS i primjenu evropskih praksi i znanja. 
 
Takođe, osim gore pomenutog softvera BARTHAUER iz Njemačke, paralelno se vrši obuka 
zaposlenih za rad sa softverom EDAMS iz Kipra. Na kraju prve godine obuke će se odlučiti koje 
od pomenutih softverskih rješenja više odgovara specifičnostima funkcionisanja RVS, odnosno 
koje će primjenom u praksi dati bolje rezultate. 
 
 

8.13. Nastavak saradnje sa naučnim institucijama  
 

8.13.1. Saradnja sa Univerzitetom Crne Gore 
 

Između Univerziteta Crne Gore (u daljem tekstu UCG) i ovog JP-a je u poslednjem kvartalu 
2016. godine sklopljen Memorandum o saradnji, kada su, nakon uspješno sprovedenog 
konkursa, najbolji studenti tehničkih fakulteta Crne Gore dobili jednogodišnje stipendije od 
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strane JP-a. Dodijela stpendija najboljim studentima uspješno je realizovana i u 2017. godini 
pri čemu je mogućnost stipendiranja pružena ne samo studenatim tehničkih fakulteta već i 
studentima Ekonomskog fakulteta. sSa istom praksom će se  nastaviti i naredne 2018. godine. 
Memorandum pretpostavlja i saradnju na drugim pitanjima koji su od interesa po obje 
institucije, pa su tako tokom 2016. godine i 2017. godine razmatrani i definisani modeli 
buduće saradnje koji, između ostalog, obuhvataju: saradnju sa univerzitetskim jedinicama 
UCG pri izradi magistarskih i doktorskih radova, saradnju po pitanju pružanja konsultantskih 
usluga ekspertskih kadrova UCG JP-u, predlog da JP bude naučna baza za tehničke fakultete od 
naredne školske godine, saradnju po pitanju edukacije kadrova JP-a i studenata i osoblja UCG 
u međusobnoj razmjeni znanja i iskustava uz podršku Centra izvrsnosti, saradnju na pripremi 
dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova za projekte koji bi bili zajednička 
aktivnost UCG i JP-a uz podršku Centra izvrsnosti, razvoj ljudskih resursa JP-a i kadrovsko 
jačanje uz podršku Karijernog centra i dr. 
U 2017. godini započete su aktivnosti između JP i Elektrotehničkog fakulteta, koje će 
omogućiti učešće JP u okviru projekta BIO-ICT, a koje se odnose na praćenje parametara 
kvaliteta vode unutar RVS kao i parametara podzemnih voda u užoj zoni sanitarne zaštite 
izvorišta za regionalno vodosnabdijevanje. U 2018. godini nastaviće se sa unapređenjem rada 
na ovom projektu kako bi dobijeni rezultati dali pouzdane podatke o kvalitetu vode što je 
značajno za JP, ali i o načinu rada korišćenog modela za prikupljanje podataka što je u interesu 
Elektrotehničkog fakulteta. Takođe, JP će u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom raditi na 
podizanju stepena energetske efikasnosti sistema kroz optimizaciju postojećih resursa, ali i 
uvođenje novih tehnologija poput ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije. 
Dogovorena je i saradnja po pitanju valorizacije optičke infrastrukture koju posjeduje JP, s 
obzirom da je to od značaja za funkcionisanje ne RVS već i drugih preduzeća u Crnoj Gori koja 
se na neki način bave prenosom električnog signala. 
JP je od školske 2017/2018. godine naučna baza za studente, pa će se u narednoj godini 
nastaviti sa pružanjem ove vrste podrške. Studenti Mašinskog fakulteta su već u oktobru 
2017. godine imali priliku da se upoznaju sa tehničkim rješenjima implementiranim u rad 
RVS, kroz praktični dio nastave. Konkretizovanje saradnje sa ostalim tehnikim fakultetima 
planirano je za I kvartal naredne godine. 
 

8.13.2. Saradnja sa Rudarsko geološkim fakultetom iz Beograda, Građevinskim fakultetom 
iz Podgorice i Zavodom za geološka istraživanja iz Podgorice 
 

Krajem 2017. godine JP, Rudarsko geološki fakultet iz Beograda, Građevinski fakultet iz 
Podgorice i Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice potpisali su Memorandum o saradnji u 
kojiem su definisane pitanja zajedničke saradnje u smislu podrške međunarodnom kursu pod 
nazivom Characterization and Enginnering of Karst Aquifers (CEKA). Organizatori su 
Rudarsko-geološki fakultet univerziteta u Beogradu (Centar za hidrogeologiju karsta DHG) i 
Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske iz Zvornika, a kurs je podržan i od 
strane : HET (Hydro-Electro System on Trebišnjica River) Trebinje, Bosnia & Herzegovina; 
Northern Arizona University, Flagstaff, AZ, USA; Karst Commission of the IAH (International 
Association of Hydrogeologists; IGRAC (International Groundwater Resources Assessment 
Centre), Delft, The Netherlands; Edwards Aquifer Authority, San Antonio, Texas, USA. U 
periodu 2014-2017 učešće na kursu uzelo je 80 učesnika iz 21 zemlje svijeta. Imajući u vidu 
značaj ovog kursa, promocije uspješnih tehničkih rješenja zahvata i korišćenja vode u karstu 
(kršu), među kojima je svakako i izvorište za regionalno vodnosnabdijevanje Crnogorskog 
primorja, ispitivanja karsta na području Crne Gore u okviru kurs CEKA će od 2018. godine 
podržati navedene institucija. Ovo će svim potpisnicima sporazuma donijeti benefite koji se 
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konkretno za JP ogledaju u dobijanju rezultata značajnih za ispitivanje uticaja podzemnih voda 
na kvalitet i izdašnost izvorišta ,,Bolje Sestre“, preispitivanje uspostavljenih zona sanitarne 
zaštite, dobijanju ekspertske pomoći od strane eminentnih profesora i institucija koje 
učestvuju na ovom kursu, ali i promovisanja samog sistema odnosno svih aspekata njegovog 
funkcionisanja- pravilnog upravljanja jednim kompleksnim i specifičnim sistemom koji nije 
bio zahtjevan samo u smislu izgradnje, već i zahtjeva upravljanje bazirano na stručnom 
rješavanju svakodnevnih izazova i blagovremeno reagovanje u smislu preventivnog 
otklanjanja mogućih rizika. 
 

8.13.3. Saradnja sa Univerzitetom Donja Gorica 
 

Memorandum o razumijevanju u obrazovnoj saradnji između JP-a I Univerziteta Donja Gorica 
potpisan je 17.11.2017. godine i kao osnovu obuhvata: 

- Saradnju sa univerzitetskim jedinicama UDG pri izradi magistarskih i doktorskih 
radova; 

- Saradnju po pitanju pružanja konsultantskih usluga eksperata UDG Regionalnom 
vodovodu; 

- Saradnja sa Regionalnim vodovodom kao naučnom bazom za univerzitetske jedinice 
koje u nastavnom planu obuhvataju sektor vodosnabdijevanja;  

- Saradnja po pitanju edukacije kadrova Regionalnog vodovoda i studenata i osoblja UDG 
u međusobnoj razmjeni znanja i iskustava;  

- Sagledavanje funkcionisanja regionalnog vodovodnog sistema u cjelini od strane 
ekspertskih timova UDG nakon čega bi se dali konkretni predlozi za unapređenje rada, 
optimizaciju funkcionisanja i upravljanja regionalnim vodovodnim sistemom; 

- Saradnju po pitanju kontrole zaštite vodoizvorišta i praćenja parametara životne 
sredine; 

- Zajedničku pripremu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova za projekte 
koji bi bili zajednička aktivnost UDG i Regionalnog vodovoda; 

- Učešće kadrova Regionalnog vodovoda u nastavnom programu UDG; 
- Zajedničke nastupe ka javnosti u cilju prezentacije benefita međusobne saradnje, a 

posebno zajednička promocija značaja voda i njihove zaštite organizovanjam stručnih 
skupova kao i edukaciju građana o istom i dr.; 

- Pružanje usluga Centra za strane jezike zaposlenima u Regionalnom vodovodu, ali i 
zaposlenima u lokalnim vodovodnim preduzećima na Crnogorskom primorju na 
prijedlog Regionalnog vodovoda; 

- Saradnja po pitanju izrade integralnog informacionog sistema Regionalnog vodovoda i 
izrade WEB sajta Regionalnog vodovoda; 

- Saradnja na praćenju uticaja klimatskih promjena na globalnom nivou na promjene na 
lokalitetu vodoizvorišta ,,Bolje sestre“ i slivnog područja koje gravitira ovom izvorištu; 

- Saradnja na planu brendiranja Regionalnog vodovoda, izradi marketing strategije i 
sveukupnog dizajna, kako kompanije u cjelini tako i konkretnih budućih proizvoda 
(flaširane vode, hladnih čajeva i dr.). 
 

Nakon potpisivanja memoranduma održan je i operativni sastanak između pomenutih 
institucija na kom su dogovorene konkretne aktivnosti sa čijom realizacijom će se početi 
krajem 2017. I u prvom kvartalu 2018. Godine. 
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8.14. Plan pružanja ekspertske pomoći lokalnim vodovodnim preduzećima u 
Crnoj Gori  
 

Vlada Crne Gore je 15.06.2017. godine usvojila Predlog Programa hitnih mjera za rješavanje 
tehničkih problema u vodosnabdijevanju gradskog područja Opštine Žabljak i Zaključkom br. 
07-1837 od 15.06.2017. godine odobrila sredstava od 58.000 Eura za sprovođenje Programa u 
djelo. Takođe, predmetnim zaključkom je JP „Regionalnui vodovod Crnogorsko primorje“ 
zaduženo da prati realizaciju mjera, kao i da pruži stručnu pomoć prilikom realizacije istih. 
Shodno zaključcima Vlade Crne Gore, JP je pružilo ekspertsku pomoć Opštini Žabljak prilikom 
sprovođenja tenderske procedure za odabir izvođača radova, te oformilo Tim za praćenje 
realizacije Programa hitnih mjera. Odgovornosti i obaveze Opštine Žabljak i su usaglašene i 
formalno regulisane Protokolom o saradnji br. 01-17/14440 od 30.06.2017. godine. U okviru 
ovog protokola je rekordnom roku sproveden niz aktivnosti na poboljšanju 
vodosnabdijevanja, i to : 

- Rekonstrukcija bunarskog sistema „Mlinski potok“;  
- Nabavka i ugradnja regulatora pritiska; 
- Popravka poznatih kvarova; 
- Ugradnja mjerača protoka. 

 
Sprovođenjem I faze hitnih mjera je u potpunosti postignut planiran cilj, koji se odnosio na 
uspostavljanje urednog vodosnabdijevanja gradskog dijela opštine Žabljak u toku turističke 
sezone. Po prvi put u više godina je obezbijeđeno vodosnabdijevanje bez dnevnih restrikcija, 
što posebno dobija na značaju kada se uzme u obzir činjenica da je u ljetnjoj turističkoj sezoi 
2017. godine zabilježen rast turističke posjete za preko 60 %. Međutim, 2017. godina se, sa 
hidrološkog aspekta, pokazala kao izuzeteno nepovoljna. Sušni period je nastavljen i nakon 
završetka ljetnjeg perioda, o čemu svjedoče i rekordno niski vodostaji Crnog jezera i 
podzemnih voda, praktično nezabilježeni u prethodnih 5 decenija. Imajući u vidu navedene 
vremenske uslove, na zahtjev Opštine Žabljak izrađen je Prijedlog nastavka programa hitnih 
mjera – faza II. Vlada Crne Gore je predmetni prijedlog, zajedno sa izvještajem o sprovedenim 
aktivnostima I faze hitnih mjera, usvojila 14. septembra 2017. godine i shodno tome donijela 
Zaključke br. 07-1837 od 14.09.2017. godine, kojima se nalaže sprovođenje II faze hitnih 
mjera i formira finansijska konstrukcija za sprovođenje mjera. II fazom hitnih mjera su 
obuhvaćene aktivnosti na povećanju kapaciteta bunarskog sistema „Mlinski potok“, kao 
jedinog resursa koji se dodatno može iskorititi za potrebe poboljšanja vodosnabdijevanja 
opštine Žabljak. Druga faza hitnih mjera je sprovedena veoma uspješno i u kratkom roku, čime 
su obezbijeđeni uslovi za uredno vodosnabdijevanje opštine Žabljak.  
Međutim, za potrebe obezbjeđenja održivosti vodosnabdijevanja na teritoriji opštine Žabljak 
je u toku 2018. godine neophodno intenzivno nastaviti sa aktivnostima predviđenim 
Strtegijom vodosnabdijevanja opštine Žabljak, posebno na dijelu koji se odnosi na smanjenje 
tehničkih gubitaka i pronalaženje dugoročnog izvorišta za vodosnabdijevanje. Ovo JP je 
resornom Ministrstvu i Opštini Žabljak, shodno prethodnoj praksi pružanja stručne pomoći 
lokalnim vodovodnim preduzećima, ponudilo svoju pomoć kroz angažman stručnog osoblja za 
potrebe implementacije planiranih aktivnosti.  
 
Osim opštine Žabljak, JP ima u planu da nastavi sa pružanjem ekspertke i materijalne pomoći i 
ostalim vodovodnim preduzećima u Crnoj Gori. 
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8.15. Plan razvoja vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama područja 

Crnogorskog primorja do 2030. godine 

Voda je jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničena u količini i neravnomjerno 
raspoređena prostorno i u vremenu. Kako su svi oblici života zavisni od vode to je odnos 
prema svim aspektima ovog resursa izuzetno važan. Ekonomski razvoj Crne Gore, a naročito 
Crnogorskog primorja kao i njihova urbanizacija rezultiraju kontinuiranim povećanjem 
potrošnje vode, što za posljedicu ima ugrožavanje vodnih resursa i aktuelizuje pitanja njene 
raspoloživosti kao faktora razvoja Crne Gore i zdravlja njenog stanovništva. U tom kontekstu 
potrebno je kao osnovno usaglasiti strategiju i politke uređenja, korišćenja i zaštite vodnih 
resursa, a instrument implementacije takve strategije i operativnih politika je upravo 
dugoročni Plan Razvoja za period do 2030. godine. 
Izrada ovog dokumenta rezultat je jasnog prepoznavanja potrebe za hitnim i kompleksnim 
promjenama u sektoru vodosnabdijevanja i u okviru tih promjena prepoznavanja potrebe za 
implementaciju posebnih reformi u sektoru vodosnabdijevana Crnogorskog primorja.  
Eskalacija problema i mnoga otvorena pitanja doveli su do situacije kada se pojedinačnim 
djelovanjem i separatnim mjerama bilo kog stejkholdera (država, primorske opštine, ViK-ovi i 
JP Regionalni Vodovod „Crnogorsko Primorje“) ne može doći do uspostavljanja efikasnog i 
održivog sistema za organizovanje i obavljanje djelatnosti vodosnabdijevanja na ovom 
području.  
U tom kontekstu, a polazeći od značaja djelatnosti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim 
vodama za nivo kvaliteta života stanovništva, ali i ukupan privredni razvoj primorskog 
regiona i države u cjelini, JP je u saradnji sa nadležnim ministarstvima, Crnogorskom 
akademijom nauka i umjetnosti, ostalim obrazovnim i naučnim istitucijama i preduzećima 
koja se bave ovim sektorom u zemlji i inostranstvu preduzelo potrebne inicijalne aktivnosti na 
pripremi Plana razvoja. Ovdje je posebno potrebno naglasiti da Plan razvoja može imati dva 
osnovna scenarija i to: 
1. Scenario koji podrazumijeva da će Vlada na osnovu Plana reforme sektora 
vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama na području Crnogorskog primorja 
(finansiranog od strane EBRD, a kojeg je pripremio italijanski konsultant „Studio Majone“)  u 
narednoj godini otpočeti i moguće završiti implementaciju Plana reforme što će značiti da će 
se implementacijom reforme kroz zakonske i institucionalne izmjene omogućiti potreban nivo 
agregacije, tj. integracije sektora čime će biti obezbijeđeno da se cjelokupnim resursima vode i 
izgrađenim kapacitetima upravlja kao integrisanim sistemom i to na dobro svih, a što će 
konačno rezultirati većim stepenom efikasnosti i ukupne održivosti sistema 
vodosnabdijevanja na Crnogorskom primorju. U ovakvom scenariju Plan razvoja do 2030. 
godine uključiće razvojne planove svih opština, tj. njihovih ViK-ova i  predstavljaće jedan 
veoma kompleksan dokumenat kojim će biti razmotreni svi institucionalno i tehno-ekonomski 
aspekti koji ćr pružiti odgovor na izazove budućeg razvoja primorskog regiona u cjelini. 
2. Scenario koji polazi od pretpostavke da reforma sektora neće biti implementirana tako 
da će Plan razvoja do 2030. godine biti ograničen na razvojne projekte vezane za regionalni 
sistem vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja i u suštini će se odnositi samo na razvoj JP. 

 
 
 
 

Direktor 
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