
























OSTALO: lzvedeni gradevinski i instalaterski radovi kao dio redovnog odrzavanja i 
unapredivanja bezbjednosti na projektnoj lokaciji i plazi Dobrec. Otvorena je plaza Dobrec 
u loku ljetnje sezone 2021 koja je znacajno bila bolja od prethodne jer je p I a z u po  s j e t  i o
veci broj turista.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2022. GODIN!: Dalje ulaganje zavisi od postovanja Ugovora 
o dugorocnom zakupu - Kljucni preduslov za planiranje buducih aktivnosti Northstar-a je da
Vlada (i Opstina Herceg Novi) neopozivo potvrde rijesavanje i implementaciju infrastrukture.
Ocekuje se sastanak sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja koji je kljucan za
planiranje buducih aktivnosti na Projektu.
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