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Broj: 
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VLADA CRNE GORE 

 

 

Poštovani, 

U prilogu dostavljamo Informaciju o realizaciji zaključaka Vlade, br.06-104/4 od 31. 

januara 2013.godine, u vezi statusa privatizacionih ugovora iz oblasti turizma, na 

razmatranje i usvajanje.  

S poštovanjem,  

                                                                                                       SEKRETAR SAVJETA 

                                                                    Aleksandar Tičić 
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Informacija o realizaciji zaključaka Vlade,  br.06-104/4 od 31. januara 2013.godine, u vezi 

statusa privatizacionih ugovora iz oblasti turizma 

 

UVOD 

Radni tim koji je formiran zaključkom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, a  

potvrĎen na sjednici Vlade, od 24. januara 2013. godine (zaključak br.06-104/4 od 31. 

januara 2013.godine), polazeći od Informacije o statusu ugovora sa nerealizovanim 

investicionim obavezama iz oblasti turizma, analize predmetnih ugovora, utvrĎenog 

činjeničnog stanja na terenu i obavljenih razgovora sa investitorima, pripremio je 

Informaciju o realizaciji zaključaka u vezi statusa privatizacionih ugovora iz oblasti 

turizma sa prijedlogom zaključaka.  

Status ugovora u Informaciji je strukturiran na način što su prvo navedene ugovorne 

strane, zatim izvod iz prethodne informacije, osnivni zaključci sa sastanaka odrţanih sa 

investitorima, osnovni elementi iz zaključenih ugovora i na kraju presjek stanja s 

predlogom zaključka.  

Prateći prethodno pomenutu strukturu kao i strukturu Informacija usvojene na Vladi 

24.januara 2013. godine,  predlozi Radnog tima su kao slijedi: 

 

I PRIVATIZACIJA KROZ STEČAJNI POSTUPAK 

Informacija koja je razmotrena i usvojena  na sjednici Vlade od 24. januara 2013.godine 

ne sadrţi podatke o postupku zaključivanja ugovora u stečaju za hotele Jezera, Planinka 

i Ţabljak u opštini Ţabljak, koji su od uticaja za postupanje Vlade u daljem postupku 

privatizacije.  

S tim u vezi, napominjemo da je ovom informacijom, izmedju ostalog, obuhvaćen i ovaj 

dio.  

 

1. HOTEL PLANINKA, ŢABLJAK 

 

a) Ugovor je zaključen 2006. godine izmeĎu SKI Centra Durmitor u stečaju,HTP 

„Primorje“-Tivat i HLT fonda. 

b) U Informaciji je konstatovano da su u toku završne aktivnosti, na izradi glavnog 

projekta, njegove revizije i obezbjeĎivanja adekvatnih saglasnosti za izdavanje 
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graĎevinske dozvole. Predlaţu se mogućnosti raskida ili potpisivanja aneksa 

Ugovora sa preciziranom dinamikom radova.  

c) Odrţan sastanak sa investitorom.  

d) Drţava i lokalna samouprava su ispunile ugovorne obaveze u cjelosti.Cijeneći 

odredbe Ugovora investitor je, pored plaćanja kupoprodajne cijene u iznosu od 

2.000.000 eura, imao  obavezu investiranja- rekonstrukciju hotela, i to sa 

početkom u roku od 6 mjeseci, a završetkom najkasnije u roku od 3 godine, od 

dana zatvaranja ugovora.  

Od dana zaključenja Ugovora proteklo je 7 godina, odnosno 4 godine od kad je 

investitor bio u obavezi da ispuni ugovornu obavezu, a nije ni započeo investiciju. 

e) Na osnovu utvrĎenog činjeničnog stanja Radni tim predlaţe jednostrani raskid 

ugovora zbog neizvršenja ugovorne obaveze investicije u iznosu od 8.776.000 

eura, sedmogodišnje docnje iz koje proizilazi opravdan zaključak da, osim svojine 

na objektu i zemljištu, investitor nema namjere da izvrši investicionu obavezu, što 

je suprotno pravnom i ekonomskom cilju predmetnog ugovora. Pri navedenom 

treba imati u vidu da nije aktivirana činidbena garancija( 200.000 eura) i da se 

Ugovor moţe raskinuti po proceduri propisanoj Zakonom o obligacionim 

odnosima( Sl.list Crne Gore 47/08 i 04/11.).  

f) Radni tim je informisan od strane sudije da je stečajni postupak u toku. Aktivan je 

račun SKI centra- Durmitor  u stečaju na koji se uplaćuju sredstva. Za raskid 

ugovora nadleţan je zakonski zastupnik Ski centra u stečaju - stečajni upravnik.  

 

NAPOMENA: Radni tim nema podatke o toku stečajnog postupka. Od 

predsjednika Suda, a i stečajnog upravnika Radni tim je informisan da  nikada nije 

formiran Odbor povjerilaca.  

 

 

2. HOTEL  JEZERA , ŢABLJAK  

 

a) Ugovor je zaključen 2004. godine izmeĎu SKI Centra Durmitor u stečaju i „HM 

Durmitor“. 

b) U Informaciji je konstatovano da je još prije više godina investitor započeo 

rekonstrukciju hotela Jezera, te da su radovi na rekonstrukciji već duţi vremenski 

period suspendovani. Predlaţu se mogućnosti raskida ili potpisivanja aneksa 

Ugovora sa preciziranom dinamikom radova.  

c) Organizovan je sastanak sa investitorom,  na kojem  je investitor informisao Radni 

tim da  nije započeta rekonstrukcija  hotela.  Dalje navodi  da opština Ţabljak nije 

donijela potrebna planska dokumenta, te da nije ni postojao program renoviranja i 



4 
 

investicija koji je trebao biti sastavni dio Ugovora. Takodje, navodi da je 

zainteresovan za realizaciju investicije i u cilju stvaranja uslova za istu vodi 

pregovore sa potencijalnim partnerima. 

d) Za sprovoĎenje investicije nije bilo smetnji sa aspekta prostorno planske 

dokumentacije. Investitor je, osim plaćanja kupoprodajne cijene u iznosu od 

1.500.000 eura, po istom ugovoru imao  obavezu investiranja- rekonstrukciju 

hotela i to u roku od 5 godina, od dana primopredaje. Od dana zaključenja 

Ugovora proteklo je 9 godina, odnosno 4 godine od kad je bio u obavezi da ispuni 

ugovornu obavezu. MeĎutim, investitor nije ni započeo investiciju. 

e) Na osnovu utvrĎenog činjeničnog stanja Radni tim predlaţe jednostrani raskid 

ugovora zbog neizvršenja ugovorne obaveze investicije u iznosu od 3.900.000 

eura, četvorogodišnje docnje iz koje proizilazi opravdan zaključak da, osim svojine 

na objektu i zemljištu, investitor nema namjere da izvrši investicionu obavezu, što 

je suprotno pravnom i ekonomskom cilju predmetnog ugovora.  

g) Radni tim je informisan da je stečajni postupak u toku. Aktivan je račun SKI 

centra- Durmitor  u stečaju na koji se uplaćuju sredstva. Za raskid ugovora 

nadleţan je zakonski zastupnik Ski centra u stečaju - stečajni upravnik.  

 

NAPOMENA: Radni tim nema podatke o toku stečajnog postupka. Od 

predsjednika Suda, a i stečajnog upravnika, Radni tim je informisan da nikada nije 

formiran Odbor povjerilaca.  

 

 

3. HOTEL  ŢABLJAK, ŢABLJAK 

 

a) Ugovor je zaključen 2004. godine izmeĎu SKI Centra Durmitor u stečaju i „HM 

Durmitor“. 

b) U Informaciji je konstatovano da je nakon duţeg perioda otpočela rekonstrukcija 

hotela tokom 2012. godine i da se u skladu sa planovima investitora očekuje  da 

će hotel biti stavljen u funkciju u drugom kvartalu 2013. godine.  

c) Organizovan je sastanak sa investitorom,  na kojem  je investitor informisao Radni 

tim da  će se hotel otvoriti u maju 2013.godine.   

d) Za sprovoĎenje investicije nije bilo smetnji sa aspekta prostorno planske 

dokumentacije. Investitor je platio kupoprodajnu cijenu u iznosu od  500.000 

eura. Vrijednost investicije ugovorena je u iznosu od najmanje 1.200.000 eura.  

e) Na osnovu utvrĎenog stanja rok za realizaciju investicije je istekao 2009. godine, 

pa je investitor  bio u docnji 3.5 godina, ali je, s obzirom na odredbe Zakona o 

obligacionim odnosima naknadno ispunjavajući  ugovorenu obavezu –investiciju, 
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po proteku roka, otklonio pravne posljedice docnje. Imajući u vidu ispunjenje cilja 

Ugovora predlaţemo da Ugovor ostane na snazi. 

 

 

4. HOTEL „GALEB“ ULCINJ 

 

a) Ugovor je zaključen 2006.godine izmedju HTP „Ulcinjska rivijera“ AD u stečaju i 

privrednog društva „Rokšped“ doo Podgorica, a anex Ugovora 2008. godine 

kojim se definiše da prva investiciona godina počinje 1.11.2008. godine i traje do 

31.10.2009, a druga počinje 1.11.2009. i traje do 31.10.2010.godine, sa 

mogućnošću da se pomjeri početak investicione godine do 6 mjeseci, odnosno 

da se moţe pomjeriti u skladu sa dogovorom ugovornih strana.  

b) U Informaciji se konstatuje da je objekat srušen prije pet godina, ali zbog 

nedostatka prostorno planske dokumenatcije u opštini Ulcinj, do danas nije 

realizovana ugovorom definisana investicija.  

c) Organizovan je sastanak sa investitorom i Radni tim je upoznat sa problemima 

investitora koji se odnose na nedonošenje planskih dokumenata od strane 

lokalne samouprave i samim tim onemogućavanjem investitora da realizuje 

ugovorenu obavezu. Takodje, investitor je na nedvosmislen način ukazao da je 

zainteresovan za realizaciju Ugovora, pri čemu ističe, da nije voljan da se 

ograniči rokom- dinamikom izvršenja ugovorne obaveze, zbog nedostatka 

finansijskih sredstava. Naime, finansijska sredstva su bila obezbijeĎena, ali su 

preusmjerena na druge aktivnosti, a investitor je po njegovim navodina u 

pregovorima sa potencijalnim partnerima. Radni tim je u pisanoj formi obaviješten 

o naprijed navedenim činjenicama.  

d) Od zaključenja osnovnog ugovora i Anexa došlo je do izmjene okolnosti koje su 

od bitnog uticaja  na prava i obaveze strana ugovornica, kako  u odnosu na 

izvršenje ugovora tako i na njegov raskid. Konkretno od rekonstrukcije, kao 

predmeta osnovnog ugovora, aneksom se definiše obaveza izgradnje novog 

objekta i prihvata rušenje postojećeg objekta. Istovremeno, radi izvršenja 

obaveze izgradnje hotela potrebni su lokalni planski dokumenti, koji su donijeti u 

decembru 2012. godine. Na ovaj način „Rokšped“ doo nije imao bitan uslov za 

izvršenje obaveza i realizaciju investicije stečene Aneksom. Osim toga, u korist 

NLB Banke zasnovano je pravo garancije-hipoteka na ukupnoj površini zemljišta, 

na iznos od 2.5 miliona €.  

S obzirom da je Rokšped pokazao interes da gradi hotel, ali se  nije izjasnio 

kada, pozivajući se na prethodne propuste lokalne samouprave i dovodeći ih u 

vezu sa daljim aktivnostima, Radni tim je mišljenja da   Rokšped treba ponuditi 
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pravno redefinisanje svih bitnih elemenata zaključenog osnovnog ugovora i 

Aneksa kojim bi se definisali prava i obaveze s posebnim akcentom na raskidne 

klauzule. U suprotnom, Radni tim smatra da treba raskinuti Ugovor što bi izvjesno 

vodilo sudskom postupku zbog prethodno navedenih okolnosti.  

 

5. HOTEL MEDITERAN ULCINJ 

 

a) Ugovor je zaključen 2005.godine izmedju HTP „Ulcinjska rivijera“ Ulcinj  u 

stečaju i „Bećović Menagment Group“ Čikago. 

b) U Informaciji je konstatovano da je u periodu od potpisivanja Ugovora do danas 

investitor u objektu izvršio adaptaciju vila u postojećim gabaritima. UraĎeno je 

idejno rješenje za izgradnju novog objekta i rekonstrukciju dijela postojećih 

kapaciteta. Opština Ulcinj usvojila je Odluku o izradi Urbanističkog projekta i 

odabran je obraĎivač plana „RZUP“ AD Podgorica. 

c) Organizovan je sastanak sa investitorom na kojem je Radni tim upoznat sa 

činjenicom da je isti zainteresovan za realizaciju predmetne investicije. Takodje, 

ističe da u partnerskom odnosu sa organima drţavne i lokalne samouprave treba 

pruţiti podršku rješavanju odreĎenih pitanja od značaja za realizaciju investicije, 

kao što su: planski dokumenti, razgraničenje imovine koja je predmet Ugovora, 

pristup imovini i sl.  

d) Razmatrajući odredbe Ugovora Radni tim je zaključio da je investitor u docnji 5 

godina tj.od polovine 2008. godine,  zbog neispunjavanja obaveza lokalne 

samouprave koja je preduslov za početak investiranja. Imajući u vidu činjenicu da 

je investitor izvršio obaveze za koje su postojale pretpostavke smatramo da bi se 

zaključenjem aneksa Ugovora sa striktno utvrĎenim rokovima i dinamikom i 

raskidnim klauzulama obezbijedilo izvršenje Ugovora. Prethodno pretpostavlja 

aktivno učešće lokalne samouprave i nadleţnog Sekretarijata za razvojne projekte 

u cilju uklanjanja biznis barijera. Takodje, je za očekivati i aktivno uključenje 

investitora u rješavanjue problema. U skladu sa navedenim, a u cilju zaključivanja 

aneksa Ugovora Radni tim je mišljenja, a na osnovu navoda investitora, da se 

aneks Ugovora moţe zaključiti nakon stvaranja naprijed navedenih pretpostavki 

od strane lokalne samouprave.   
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II PRIVATIZACIJA PRODAJOM DIJELA AKTIVE DRUŠTVA, ODNOSNO PRODAJOM 

AKCIJSKOG KAPITALA 

 

1. HOTEL CENTAR ZA ODMOR, REKREACIJU I REHABILITACIJU IGALO 

 

a) Ugovor je zaključen 2006. godine izmedju HTP „Primorje“  ad Tivat, HLT Fonda 

iz Podgorice i Fonda  penzijskog i invalidskog osiguranja.  

b) U Informaciji je konstatovano da je investitor zbog dugotrajnih sudskih 

postupaka bio u nemogućnosti da  ostvari upravljačka prava u kompaniji. S tim u 

vezi, objektivno nije bilo moguće ni realizovati investicione aktivnosti koje su bile 

definisane Ugovorom o kupoprodaji 86,96% akcijskog kapitala  društva Centar za 

odmor, rekreaciju i liječenje Igalo.  

c) Organizovan je sastanak sa investitorom na kojem je Radni tim upoznat sa 

činjenicom da je isti zainteresovan za realizaciju predmetne investicije, ali prema 

vaţećem listu nepokretnosti postoji razlika u spratnosti u odnosu na stvarno 

stanje. Naime, u listu nepokretnosti evidentirana su četiri sprata, bruto površine 

oko 10.000 m2, dok je po navodima investitora stvarno stanje  sedam spratova, te 

da zbog nemogućnosti stvarnog upisa nije bio u prilici da dobije graĎevinsku 

dozvolu. 

d) Razmatrajući odredbe Ugovora Radni tim je utvrdio da je od dana zaključivanja 

Ugovora proteklo 6 godina, a da je kupac u formalno-pravnoj docnji, u odnosu na 

dan kada je trebala biti izvršena obaveza, 3 godine. Investitor nema značajnih 

investicionih ulaganja u skladu sa Ugovorom. Ugovor propisuje aktiviranje 

garancije, kao sredstvo obezbjeĎenja, u iznosu od 328.500 € +1.021.500 

€+451.338,75 €, koja je  u medjuvremenu istekla. U Ugovoru se takoĎe konstatuje 

da će Savjet za privatizaciju izgubiti sva prava na raskid ovog Ugovora ako ne vrši 

svoje pravo na raskid u roku od 12 mjeseci od dana zatvaranja Ugovora. Ova 

odredba ne utiče, kako je propisano, na obeštećenje na naknadu koju prodavac ili 

Savjet za privatizaciju mogu imati za gubitak i štetu koju  pretrpe, a koje su 

rezultat povreda ili kršenja ovog Ugovora. Investitor se, shodno dostavljenoj 

dokumentaciji, u dva navrata obraćao lokalnoj samoupravi – Sekretarijatu za 

urbanizam i graĎevinarstvo, za izmjenu planskog dokumenta  UP „Šetalište Pet 

Danica“ jer je, prema Uvjerenju koje je izdao organ lokalne uprave u opštini Herce 

Novi, na predmetnoj parceli predviĎena gradnja tri objekta (rekonstrukcija), i to: 

- br. 1- Glavni objekat predviĎene spratnosti P+4 (prizemlje i četiri etaţe) 

- br. 2 i 4 - Pomoćni objekti 
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- br. 3- Prizemni objekat uz ulicu Janka Beka. 

Radni tim je sugerisao Investitoru da se obrati Upravi za nekretnine-Područna 

jedinica Herceg Novi, radi upisa objekta (stvarnog stanja) i sa pribavljenim novim 

listom nepokretnosti obrati se Ministarstvu odrţivog razvoja i turizma za izdavanje 

graĎevinske dozvole za rekonstrukciju hotela u postojećim gabaritima. O svojim 

aktivnostima  i namjeri da investira Investitor je bio u obavezi da obavijesti Radni 

tim u najkraćem roku, što nije učinio.  

Radni tim  smatra da dugotrajno voĎenje sudskog postupka  izmeĎu ugovornih 

strana nije moglo uticati na izvršenje investicione obaveze, tj. Drţava ne moţe 

trpjeti štetu koja je nastala zbog neslaganja partnera. Radni tim predlaţe raskid 

Ugovora. Šestogodišnje nepostupanje investitora  u izvršenju preuzete bitne 

obaveze  - ulaganja „ne manje od 4.002.975 €“ je razlog  zbog čega nije ostvaren 

pravni i ekonomski cilj Ugovora.  To samo po sebi nameće obavezu na raskid, a 

svojim odnosom prema predlogu Radnog tima, dodatno potvrĎuju odsustvo 

namjere da realizuju Ugovor.Pri tome ugovorna odredba o gubitku prava na raskid 

Ugovora, iz tačke 7.1, je bez pravnog efekta, jer je ništava i suprotna javnom 

interesu.  

 

2. HOTEL  AS,  PETROVAC  

 

a) Ugovor je zaključen 2002. godine izmedju HTP „Budvanska Rivijera“  ad Budva 

i Nega Tours iz Moskve. 

b) U Informaciji je konstatovano da je investitor otpočeo radove na rekonstrukciji i 

dogradnji objekta i da se rok završetka svih investicionih aktivnosti planira za maj 

2015. godine. S obzirom da objekat nije opterećen bilo kakvim kreditnim 

aranţmanom investitor smatra da će moći obezbijediti finansiranje preostalog 

dijela investicionog programa u iznosu od oko 50 milona eura kroz neki od 

kreditnih aranţmana.  

c) Organizovan je sastanak sa investitorom na kojem su Radnom timu potvrĎene 

informacije da su grubi radovi na objektu otpočeti i da se završetak istih očekuje 

do početka ljetnje turističke sezone 2013. godine.  Imajući u vidu Informaciju koja 

je razmotrena i usvojena na sjedniciVladi, a u kojoj je navedeno da je investitor 

uloţio 50 miliona €, Radni tim je smatrao da investitor treba radi nastavka 

investiranja da pruţi neki vid garancije, da prezentira na osnovu čega je izvršio 

toliko investiranje, kao i da dostavi predlog daljeg investicionog ulaganja. 
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Investitor je naveo da ima 20 miliona € za završetak grubih radova, kao i sredstva 

za 80% investicije, dok bi dodatnih 20% obezbijedio putem kreditne podrške.  

d) Uvidom u listove nepokretnosti ( sa sajta Uprave za nekretnine, prema 

podacima aţuriranim 11.2.2013.) i to br.592, KO Reţevići 1, utvrĎuju se da je 

Nega Tours Montenegro doo nosilac prava svojine, u obimu prava 1/1 na 

zemljištu površine 18.151 m2, od čega 4.781 m2 pod objektima, i na objektima 

ukupne površine 23.268 m2(etaţna razrada), osnov sticanja kupovina, u listu 

nepokretnosti je upisan teret morsko dobro na cijeloj površini; u listu 

nepokretnosti br.96, KO Reţevići 1, upisan je kao nosilac svojine u obimu prava 

1/1, po osnovu sticanja-kupovina, na zemljištu površine 22.974 m2, od čega pod 

objektima 1.208 m2, a na objektima 560 m2, bez tereta. Dakle Nega Tours je 

ukupno vlasnik 41.125 m2, od čega se pod objektima nalazi, prema listovima 

nepokretnosti 5.989 m2.  

Prema Ugovoru investitor je stekao svojinu na zemljištu ukupne površine 35.863 

m2, i svojinu nad objektima ukupne površine 5.979 m2. UtvrĎeno je da investitor 

nije pristupio ispunjenju osnovne ugovorne obaveze, pa je umjesto 

rekonstrukcije, nakon rušenja kupljenih objekata započeo izgradnju novih znatno 

većih objekata po površini. Proizilazi da je rušio objekte i ulagao sredstva u 

izgradnju objekata i u tom pravcu vršio izmjene u prostoru i na drugi način ( 

povećao površinu zasijecanjem brda). Radni tim nema dokaze da je s tim u vezi 

zaključen aneks Ugovora, kao i da su vršene izmjene planske dokumentacije 

koje bi omogućavale izdavanje dozvola za ovu vrstu investicija i učinile ih pravno 

valjanim. Ove aktivnosti morale su biti poznate nadleţnim organima lokalne 

samouprave i drţavne uprave kada se ima u vidu  da se radi o značajnim 

promjenama u prostoru, a uspostavljena prava i obaveze iz Ugovora to ne 

omogućavaju. Iz navedenog nameće se obaveza preispitivanja interesa za dalju 

poslovnu saradnju sa investitorom koja bi u tom slučaju podrazumijevala bitno 

drugačiji način regulisanja obaveza investitora i prava drţave. Medjutim, Radni 

tim je od investitora traţio da dostavi predlog daljeg investicionog ulaganja. 

Investitor ga nije dostavio. Istovremeno traţen je aneks Ugovora na koji se 

investitor pozivao i ukazivao da je na osnovu njega vršio rušenje i investicioni 

program, nije ga dostavio. Radni tim je traţio izjašnjenje kakvu garanciju nudi kao 

obezbjeĎenje za realizaciju investicije u pisanoj formi. Investitor nije dostavio. Pri 

ovakvom činjeničnom stanju, Radni tim je mišljenja da Vlada treba raskinuti 

ugovor.  
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3. HTP „BOKA“AD HERCEG NOVI 

 

a) Ugovor je zaključen 2007. godine izmedju Fonda za razvoj, Republičkog fonda 

penzijsko-invalidskog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje i privrednog društva 

„Vektra Montenegro“ doo Podgorica. Anex je zaključen 30.8.2011. godine, kojim je 

utvrĎena obaveza garancije i mjenica kao stredstvo obezbjeĎenja, kao i upis 

hipoteke na nepokretnosti u iznosu od 2.5 miliona eura. Takodje, Anexom 

Ugovora, početak realizacije investicionog programa za svaki hotel pojedinačno 

vezan je za datum usvajanja planskog dokumenta. Rok za realizaciju shodno 

Anexu ugovora je 3 godine od dana usvajanja prostorno planske dokumentacije.  

b) U Informaciji je konstatovano da je opština Herceg Novi 2010.godine donijela 

Odluku o usvajanju urbanističkog projekta za hotel Tamaris i Odluku o usvajanju 

urbanističkog projekta za hotel Plaţa. Takodje, se navodi da rokovi za investiciju 

jos nijesu istekli te da je pokretanje procedure otvaranja stečajnog postupka 

odreĎeni rizik. Istovremeno se naglašava da je klauzulom 7.1 Ugovora definisan 

isključivo jedan uslov za raskid ugovora i to ukoliko dodje do statusne promjene 

Kupca, pokretanje stečajnog postupka nad Kupcem, ako Kupac ne dostavi neku 

od garancija za dobro izvršenje posla ili ne dostavi mjenicu iz Ugovora. Konačno u 

Informaciji je navedeno da se rješenje problema moţe traţiti i kroz rješenje 

problema sa NLB bankom.  

c) Organizovan je sastanak sa investitorom, kojem su prisustvovali i predstavnici 

NLB banke. Na navedenom sastanku Radnom timu su prezentovane činjenice 

kojima se potvrĎuje da je investitor raspoloţen za dalji nastavak investicija. 

Medjutim, pored navedenog, takodje je Radnom timu prezentovano da se 

nesporno investitor nalazi u finansijskoj krizi. Kao rješenje, od strane NLB banke,  

ponudjena je zamjena predmeta hipoteka izmeĎu već uspostavljene hipoteke NLB 

banke ( hotel MOC u Bečićima i imovinu kompanije Horizon Logistic) na hotelima 

koje su dio imovine Vektra Boka ( Hotel, Plaţa, Tamaris, Igalo...).  

d) Razmatrajući odredbe Ugovora i Anexa Radni tim je utvrdio da rokovi za 

investiciju nijesu istekli. Medjutim, nad Vektrom Montenegro doo Podgorica je 

Rješenjem od 20.12.2012. godine pokrenut stečajni postupak. Dakle nastupile su 

pravne posljedice stečaja. Akcije koje je saglasno Ugovoru kupila Vektra 

Montenegro ulaze u stečajnu masu, kojom raspolaţe stečajni sud, tj.stečajni 

upravnik, a ishod postupka je reorganizacija ili bankrotstvo.Odredba Ugovora da 

se isti raskida ukoliko se pokrene stečajni postupak nad Kupcem-investitorom gubi 

smisao iz razloga što su akcije ušle u stečajnu masu.  
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III UGOVORI O DUGOROČNOM ZAKUPU 

1. UGOVOR O DUGOROČNOM ZAKUPU ZEMLJIŠTA NA LOKALITETU ROSE U 

OPŠTINI HERCEG NOVI 

 

a) Ugovor je zaključen izmedju Vlade Crne Gore i konzorcijuma Equest Capital 

Limited Jersey, UK i Northstar doo Podgorica, 11.septembra 2009.godine.  

b) U Informaciji je konstatovano da su od strane Vlade Crne Gore kao 

zakupodavca do danas ispunjeni svi preduslovi, sa izuzetkom preduslova koji se 

odnosi na potpisivanje predugovora izmedju Konzorcijuma i Javnog preduzeća za 

upravljanje Morskim dobrom kojim se obezbjedjuje korišćenje akvatorijuma. 

Zakupac se u oktobru 2012.godine obratio Vladi Crne Gore sa zahtjevom za 

prolongiranje datuma stupanja na snagu Ugovora, a time i obaveza koje na 

osnovu toga slijede.  

c) Kontaktsa predstavnikom Zakupca uspostavljen je  telefonskim  putem 

d) S obzirom na činjenicu da je Radni tim informisan od strane  JP Morsko dobro 

da se Zakupac  u decembru 2012. godine obratio  JP Morsko dobro radi 

ispunjenja jednog od preduslova  za realizaciju Ugovora i pokazao namjeru da 

realizuje Ugovor, Radni tim predlaţe da mu se hitno  uputi Obavještenje o roku, u 

smislu odredbe iz člana 121. Zakona o obligacionim odnosima, u kojem je 

obavezan  da ispuni preduslove za zatvaranje Ugovora. Konkretno da obezbijedi 

Ugovor sa imenovanim operaterom i  dostavi činidbenu garanciju u formi i iznosu 

u skladu sa Ugovorom (1 milion €), zaključno sa 01.junom 2013. godine. Naprijed 

navedeno se  predlaţe iz razloga što će potpisivanjem Ugovora sa JP Morsko 

dobro, Vlada Crne Gore, ispuniti sve preduslove za zatvaranje osnovnog 

Ugovora. 

 

2. UGOVOR O DUGOROČNOM ZAKUPU 25.455 m2 ZEMLJIŠTA NA 

POLUOSTRVU RATISLAVA U OPŠTINI ULCINJ 

 

a) Ugovor je zaključen 1999. godine izmeĎu Javnog preduzeća za upravljanje 

morskim dobrom i investitora Montenegro 2000 Consulting and Development 

Company. 

b) U Informaciji je konstatovano da je investitor  bio u obavezi da najkasnije nakon 

završetka ljetnje turističke sezone 2012. godine otpočne glavne graĎevinske 

radove na izgradnji novog hotelskog kapaciteta, shodno ugovorenom 

investicionom planu.  



12 
 

c) Organizovan je sastanak sa predstavnikom Zakupca koji navodi da je zbog 

problema sa lokalnom samoupravom, u dijelu koji se odnosi na plansku 

dokumentaciju, uzurpaciju odreĎenog zemljišta, pa s tim u vezi i probleme  sa 

drţavnim organima, onemogućenda  pravno i faktički realizuje ne samo cilj  

Ugovora o zakupu, već  i  da uĎe u posjed predmetnih nekretnina.Dakle, u pitanju 

su problemi koji zahtijevaju urgentno  i u više pravaca reagovanje drţavnih 

organa. Pri tom je prioritetno donošenje planskih dokumenta. Na sugestiju 

Radnog tima, nakon sastanka sa predsjednikom opštine Ulcinj, po navodima 

Zakupca stavljeno  mu je u izgled plaćanje komunalija u iznosu od 9 miliona € 

(250€ /m2). 

d) U vezi sa navedenim, Radni tim smatra da je neophodno preduzeti sve 

aktivnosti, kako od strane lokalne samouprave, tako i od strane nadleţnih 

drţavnih organa, u pravcu obezbjeĎenja prava Zakupca da uĎe u posjed i 

započne investiciju. Nakon obezbjeĎenja neophodnih preduslova, predlaţe se 

zaključivanje Anexa, koji će pored precizno definisane dinamike realizacije 

investicionih obaveza, jasno definisaniti raskidne uslove. 
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PREDLOG ZAKLJUČAKA 

1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji zaključaka Vlade, br.06-104/4 od 31. 

januara 2013.godine, u vezi statusa privatizacionih ugovora iz oblasti turizma. 

 

2. Zaduţuje se Sekretarijat za razvojne projekte da u saradnji sa Ministarstvom 

odrţivog razvoja i turizma  zakonskom zastupniku „Ski Centar Durmitor“ u stečaju, 

gospodinu Čedu Gospiću, u roku od 5 dana, dostave uputstvo o potrebi za 

preuzimanjem radnje u vezi sa raskidom ugovora za hotel Planinka, Ţabljak i 

hotel Jezera, Ţabljak,  s obzirom da su se stekli uslovi za to.  

 

3. Zaduţuje se Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma da zbog neizvršavanja 

ugovornih obaveza pokrene proceduru raskida sljedećih ugovora: 

 

- Ugovora za prodaju 80,9642% akcijskog kapitala društva „Centar za odmor 

rekreaciju i liječenje“Igalo AD,zaključenim sa Konzorcijumom Fonda 

zajedničkog ulaganja „HLT Fond“ AD i HTP „Primorje“ AD Tivat. 

- Ugovora o regulisanju medjusobnih prava i obaveza učesnika u 

kupoprodaji hotela AS, zaključenim sa kompanijom Nega Tours iz Moskve 

i Ugovora o kupoprodaji Hotela zaključenog izmedju HTP Budvanska 

rivijera i Nega Tours.  

 

4. Zaduţuje se Sekretarijat za razvojne projekte da u saradnji sa Ministarstvom 

odrţivog razvoja i turizma  u roku od 7 dana otpočne pregovore sa privrednim 

društvom „Rokšped“ doo Podgorica,u vezi ugovora za hotel Galeb u Ulcinju, u 

cilju redefinisanja svih bitnih elemenata zaključenog  osnovnog ugovora i Aneksa 

Ugovora, kako bi se definisala prava i obaveze s posebnim akcentom na raskidne 

klauzule. U slučaju da ne dodje do redefinisanja elemenata zaključenog ugovora 

u roku do 2 mjeseca pokrenuće se postupak raskida Ugovora. 

 

5. Zaduţuje se Sekretarijat za razvojne projekte da u saradenji sa investitorima za 

Hotel Meditera Ulcinj i dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Ratislava u opštini 

Ulcinj, pokuša riješiti probleme investirora u cilju realizacije ugovorenih investicija, 

a koji su u nadleţnosti lokalne samouprave i organa drţavne uprave. Sekretarijat 

će informisati Vladi o realizaciji ovog zaključka u roku od 30 dana.  
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6. Zaduţuje se Sekretarijat za razvojne projekte da u roku od 3 dana uputi 

Obavještenje investitoru za dugoročni zakup zemljišta na lokalitete Rose u opštini 

Herceg Novi (konzorcijum Equest Capital Limited Jersey, UK i Northstar doo 

Podgorica) u kojem će se zatraţiti da ispuni preduslove za zatvaranje Ugovora do 

1.juna 2013. Godine. U slučaju da ne dodje do ispunjane zahtjeva u predloţenom 

roku, predlaţe se pokretanje postupka raskida Ugovora. 

 

7. Zaduţuje se Sekretarijat za razvojne projekte da u roku do 3 mjeseca izvjesti 

Vladu i Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte o realizaciji ovih zaključaka.  

 

  


