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Informacija  

 
o drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane 

društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o.  u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje 
Hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja 

 
Uvodne napomene 
 
Vlada Crne Gore, na sjednici od 24.09.2020. godine, uvrstila je projekat izgradnje hotela „D“ sa 
depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja na Listu razvojnih projekata u oblasti 
turizma (Zaključak Vlade broj: 07-4246). Prema dokumentaciji koja je bila predmet analize, a koja 
je dostavljena 19.08.2020. godine od strane preduzeća AD „Ski Resort-Kolašin 1450“, sa 
sjedištem u Kolašinu, utvrđeno je da se radi o planiranoj investiciji u izgradnju hotela 4 zvjezdice 
sa 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 ležaja, vrijednost investicije iznosi 7,98 miliona eura, a 
navedeno je da je namjera investitora da realizacijom ovog projekta omogući zapošljavanje 61 
osobe.  
 
Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u objavljenoj dopuni Javnog poziva za 
iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti 
turizma, u skladu sa članom 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može 
steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od 
posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl.list CG“, br. 79/18 i 12/20; u 
daljem tekstu „Odluka“), predvidjelo obavezu investitora razvojnog projekta da , „uz prethodnu 
saglasnost Ministarstva, nakon objave na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, angažuje 
nezavisnog kontrolora koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa Bizn is planom i na 
polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore o statusu realizacije 
istog“. Saglasnost Ministarstva ekonomskog razvoja, u čiju su nadležnost prešli poslovi u vezi sa 
Listom razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, za 
imenovanje nezavisnog kontrolora društva za reviziju „Crowe“ d.o.o. je dostavljena 19.02.2021. 
godine.  
 
Prvi Izvještaj 
 
Prvi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od  24.09.2020. do 24.03.2021. godine, a od 
strane Vlade usvojen je 08.07.2021. godine. Navedenim izvještajem potvrđeni su troškovi u 
realizaciji projekta za usluge koje su nastale u izvještajnom periodu  u ukupnom iznosu od 
366.454,95 eura. 
 
Drugi izvještaj  
 
Drugi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od  24.03.2021. do 24.09.2021. godine, a 
tadašnjem Ministarstvu ekonomskog razvoja, u čiju su nadležnost prešli poslovi u vezi sa Listom 
razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, dostavljen 
je 31.12.2021. godine. 
 
Na osnovu definisanog u Javnom pozivu, nezavisni kontrolor je pripremio izvještaj u skladu sa 
Biznis planom koji im je dostavljen od strane investitora, finansijskim izvještajem i pregledom 
troškova koji su kontroloru takođe dostavljeni od strane investitora i u skladu sa drugom 
relevantnom dokumentacijom.  
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U predmetnom izvještaju, nezavisni kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni u finansijskom 
izvještaju sa pregledom troškova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje ulaganja za 
izvještajni period, te da sprovođenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno 
odstupanje od dostavljenog finansijskog izvještaja.  

Kada je riječ o drugom izvještaju, u skladu sa nalazima kontrole, potvrđena su ukupna ulaganja 
u realizaciji projekta u iznosu od 1.647.310,70 eura, po osnovu kojih je izmiren dio obaveza za
usluge nastale u izvještajnom periodu nakon 24.09.2021. godine u iznosu od 91.612,01 eura.

Što se tiče ukupnih ulaganja investitora, prema podacima iz izvještaja, ista na kraju drugog 
izvještajnog perioda, odnosno do 24.09.2021. godine, iznose 2.013.765,65 eura. U odnosu na 
navedeno, analizom izvještaja kontrolora konstatovane su usluge koje nijesu u direktnoj vezi sa 
građevinskim dijelom investicije, odnosno troškovi u iznosu od 907.50 eura koji su realizovani u 
cilju plaćanja usluga oglašavanja, a koje je moguće evidentirati kao troškove povezane sa 
realizacijom projekta.  

U izvještaju kontrolora konstatovano je da je shodno dijelu Biznis plana, u kojem se navodi 
dinamika realizacije investicije podijeljena po periodima, drugi dio ulaganja predviđao da pokriva  
polugodišnji period u intervalu od 15.04.2021. godine do 15.10.2021. godine. S obzirom na to da 
je projekat uvršten na Listu razvojnih projekata 24.09.2020. godine, pomenuti period se razlikuje 
za skoro mjesec dana dana u odnosu na izvještajni period drugog polugodišnjeg izvještavanja 
prema Ministarstvu i Vladi Crne Gore. S obzirom na to da je, prema izvještaju kontrolora, uloženi 
iznos u posmatranom periodu iznosio 1.647.310,70 eura a prema Dinamičkom planu, odnosno u 
drugom polugodištu, bilo je planirano ulaganje u iznosu od 1.427.523 eura, Ministarstvo 
konstatuje da je uložen veći iznos sredstava u odnosu na dinamiku realizacije investicije .  

U skladu sa proširenom metodologijom praćenja razvojnih projekata u oblasti turizma, koja je 
usvojena na sjednici Vlade Crne Gore od 7. oktobra 2021. godine, pored izvještaja kontrolora, 
uvedena su dva nova postupka u proceduri praćenja razvoja projekata i  to izvještaj o stanju 
radova na projektu (Izvještaj stručnog nadzora o napretku radova), te obilazak lokacije.  

Shodno proširenoj metodologiji, od strane Društva dostavljen je Izvještaj o stanju radova na 
projektu za period 24.03.2021. - 24.09.2021. godine. Dodatno, predstavnici Ministarstva 
ekonomskog razvoja i turizma izvršili su obilazak predmetne lokacije 04.11.2022. godine i 
konstatovali da su u toku radovi, odnosno završni radovi na fasadi oba objekta, pri čemu su 
predstavnici investitora prilikom obilaska informisali da će tokom narednog perioda biti nastavljeni 
radovi na uređenju unutrašnjosti objekta.  




