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Shodno odredbama ĉlana 7 stav 5 Zakona o ţeljeznici („Sl. list CG“, broj 27/2013), Izvještaj o 
realizaciji godišnjeg programa izgradnje, odrţavanja, rekonstrukcije i modernizacije 
infrastrukture podnosi se Vladi Crne Gore. 
 
 

U skladu sa navedenim, od strane organa uprave nadleţnog za poslove ţeljezniĉkog 

saobraćaja, koji shodno Zakonu vrši kontrolu sprovoĊenje godišnjeg programa, pripremljen je 

Izvještaj o realizaciji programa, koji dostavljamo na razmatranje i usvajanje. 
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Ukupna duţina ţeljezniĉke mreţe u Crnoj Gori iznosi 327,72 km (250,51 km otvorene pruge i 
77,21 km staniĉnih kolosjeka u 12 stanica i 10 ukrsnica) i podijeljena je u tri pravca:  
 
 Pruga Vrbnica - Bar (otvorena pruga – 169,21 km), u potpunosti elektrificirana, puštena je 

u saobraćaj 1976. godine. Od ukupne duţine pruge, 40% ĉine objekti (108 mostova, 106 
tunela, 372 propusta ispod pruge), sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog 
radijusa za ţeljezniĉke pruge u Crnoj Gori (Rmin=300m), maksimalnim dozvoljenim 
nagibom (imax=25‰), 305 ugraĊenih skretniĉkih postrojenja, sa pratećim ureĊajima, 
signalno-sigurnosnom i telekomunikacionom opremom. Na ovoj pruzi nalazi se 9 stanica, 
8 ukrsnica i 19 stajališta. Na dijelu pruge od drţavne granice sa Srbijom do Kolašina u 
periodu od 2006. do 2016. godine izvršen je remont gornjeg stroja i brzina saobraćanja 
vozova sa 50 km/h povećana je na 80 km/h što predstavlja maksimalnu moguću brzinu 
za ovaj dio pruge, uzimajući u obzir terenske i eksplatacione uslove. Do kraja maja 2017. 
godine treba da se završi remont pruge od Kolašina do Kosa. Dio pruge od Kosa do Bara 
nije remontovan i na ovom dijelu pruge zbog stanja elemenata gornjeg stroja pruge, 
nestabilnih kosina i aktivnih klizišta brzina saobraćanja vozova iznosi od 20 do 70 km/h. 
Remontom ovog dijela pruge i sanacijom kosina i klizišta moguće je uspostaviti 
maksimalnu brzinu saobraćanja vozova od 75 do 100 km/h. Kompletna pruga predstavlja 
jednu od najteţih pruga za odrţavanje i eksploataciju u Evropi. 
Za privredu Crne Gore najznačajniji je saobraćajni pravac i zajedno sa Lukom Bar 
predstavlja jedinstven sistem i vezu sa zemljama Centralne Evrope za teretni saobraćaj. 

 
 Pruga Nikšić - Podgorica (otvorena pruga - 56,60 km), 1948. godine puštena je u 

saobraćaj kao pruga uzanog kolosjeka, a remontovana 1965. godine u prugu normalnog 
kolosjeka. Nakon remonta koji je poĉeo 2006. godine i obuhvatao je kompletnu zamjenu 
gornjeg stroja pruge na cijeloj duţini pruge, sa sanacijom trupa pruge na pojedinim 
dionicama, rekonstrukciju i sanaciju 12 tunela, elektrifikaciju i ugradnju savremenih 
signalno-sigurnosnih ureĊaja i adaptaciju staniĉnih zgrada, pruga je puštena u saobraćaj 
u oktobru 2012. godine. Na pruzi ima 9 mostova, 12 tunela i 45 propusta sa znatnim 
brojem krivina najmanjeg dozvoljenog radijusa (Rmin=300m) i maksimalnim dozvoljenim 
nagibom pruge (imax=25‰). Na pruzi ima 2 stanice, 2 ukrsnice i 7 stajališta. Geometrijski 
parametri pruge dozvoljavaju projektovane maksimalne brzine saobraćanja vozova od 75 
do 100 km/h. Na ovoj pruzi trenutna maksimalna brzina je 60 km/h. Postojeću brzinu u 
odvijanju ţeljezniĉkog saobraćaja uslovljava 5 pruţnih na dijelu pruge Danilovgrad-Spuţ 
koji se nalaze na rastojanju manjem od 700 m od najbliţeg susjednog prelaza ili se 
nalaze u prostoru izmeĊu ulaznih signala stanica, što iz uslova bezbjednosti odvijanja 
ţeljezniĉkog saobraćaja nije dozvoljeno na osnovu postojećih i izmjenjenih zakonskih 
normi. Izgradnjom podvoţnjaka i pristupnih saobraćajnica za nesmetanu komunikaciju 
graĊana koji gravitiraju ovim prelazima stvoriće se nesmetani uslovi za odvijanje 
saobraćaja  projektovanim brzinama.  

 
 Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom (otvorena pruga - 24,70 km), nije 

elektrificirana i puštena je u saobraćaj 1986. godine. Na pruzi ima 5 mostova, 3 tunela i 
24 propusta. Na pruzi postoji 1 stanica. Minimalni radijus krivine na pruzi iznosi 300m, a 
maksimalni nagib 7,2‰. U periodu od 1992-2002. godine, pruga je bila zatvorena za 
saobraćaj, a nakon toga saobraćaju samo teretni vozovi. Pruga je projektovana za brzinu 
od 80 km/h, a trenutna maksimalna brzina iznosi 70 km/h do stanice Tuzi, a 50 km/h od 
stanice Tuzi do Drţavne granice sa Albanijom. 
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II.  ODRŢAVANJE ŢELJEZNIĈKE INFRASTRUKTURE 
 
 
Ţeljezniĉka infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi u drţavnoj svojini, a upravljanje 
infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa. Upravljanje infrastrukturom obuhvata 
odrţavanje i zaštitu infrastrukture, organizovanje i regulisanje saobraćaja.  
 
Na osnovu postojećeg stanja infrastrukture i prostorno-planske dokumentacije rade se 
planovi  izgradnje, modernizacije i odrţavanja infrastrukture koji se finansiraju: 

a) za tekuće odrţavanje i investiciono odrţavanje: 
- iz odobrenih sredstava Budţeta,   
- izdavanjem poslovnih prostora i zakupa zemljišta u vlasništvu Drţave i upravljaĉa 

infrastrukure, a kojima upravlja upravljaĉ infrastrukture, 
- izdavanjem trasa od strane upravljaĉa infrastrukture,  

b) za modernizaciju i rekonstrukciju iz:  
- kreditnih sredstava odobrenih od meĊunarodnih finansijskih institucija za koje je  

garant Drţava, 
- sredstava predpristupne pomoći (IPA i WBIF fondovi), 
- kapitalnog Budţeta.   

 
 
 

III. PROGRAM TEKUĆEG ODRŢAVANJA GRAĐEVINSKE I ELEKTROTEHNIĈKE 
INFRASTRUKTURE  I  UPRAVLJANJA I REGULISANJA SAOBRAĆAJA IZ SREDSTAVA 
ODOBRENIH BUDŢETOM ZA 2016. GODINU  

 

 

Na osnovu Zakona o ţeljeznici, djelatnost upravljanja infrastrukturom obavlja se na osnovu 
ugovora o upravljanju infrastrukturom koji se zakljuĉuje sa organom drţavne uprave 
nadleţnim za ţeljezniĉki saobraćaj. 
 
U tu svrhu, a na osnovu odobrenih sredstava iz Budţeta, saĉinjava se Godišnji program za 
odrţavanje infrastrukture koji obuhvata radove na odrţavanju graĊevinske i elektrotehniĉke 
infrastrukture i troškove za upravljanje i regulisanje saobraćaja. 
 
Imajući u vidu gore navedenu podjelu pruga i Budžetom odobrena sredstva, izrada 
Godišnjeg programa održavanja željezničke infrastrukture oslanja se na planiranju 
prioritetnih aktivnosti Upravljača infrastrukture (Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - 
Podgorica) koje je potrebno uraditi u cilju održavanja dionica pruge u postojećem stanju i 
osiguranja bezbjednosti odvijanja željezničkog saobraćaja, kao i povećanja komfornosti 
krajnjim korisnicima usluga ovog vida transporta.  
 
Zakonom o Budţetu Crne Gore za 2016. godinu opredijeljena su sredstva za tekuće 
odrţavanje ţeljezniĉke infrastrukture i upravljanje i regulisanje saobraćaja u iznosu od 
6.800.000,00 eura (šest miliona i osamsto hiljada €), znaĉajno manja u odnosu na odobrena 
sredstva u periodu 2008.- 2012. godine. 
 
 

IZDVAJANJE SREDSTAVA IZ BUDŢETA ZA ODRŢAVANJE ŢELJEZNIĈKE 
INFRASTRUKTURE 

Godina BUDŢET Ukupno 
(mil.€) Tekuće odrţavanje javne 

ţeljezniĉke infrastrukture 
Investiciono odrţavanje 

ţeljezniĉke infrastrukture 
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2008 7,2 1,7 8,9 

2009 9,7 - 9,7 

2010 9,6 - 9,6 

2011 8,3 - 8,3 

2012 7,225 - 7,225 

2013 6,8 - 6,8 

2014 6,7 - 6,7 

2015 6,7 - 6,7 

2016 6,8 - 6,8 

 
 
Navedena sredstva opredjeljena Budţetom za 2016. godinu su planirana za prioritetne 
radove tekućeg odrţavanja graĊevinske i elektrotehniĉke infrastrukture i finansiranje 
upravljanja i regulisanja saobraćaja i predstavljaju kontinuiran nastavak radova izvedenih u 
periodu od 2009.- 2016. godine, sa osnovnim ciljem da se saĉuvaju brzine saobraćaja 
vozova po vaţećem Redu voţnje, sa što manje uvedenih laganih voţnji, kako se ne bi 
ugrozilo bezbjedno odvijanje ţeljezniĉkog saobraćaja. 
 
U tu svrhu uraĊen je Program odrţavanja ţeljezniĉke infrastrukture za 2016. godinu na 
osnovu koga je zakljuĉen Ugovor o tekućem odrţavanju javne infrastrukture izmeĊu 
Ministarstva saobraćaja i pomorstva (br.01-691/1 od 18.02.2016. godine), Direkcije za 
ţeljeznice (br. 026/16 od 27.01.2016. godine) i Ţeljezniĉke infrastrukture Crne Gore AD - 
Podgorica (br. 461 od 27.01.2016. godine). 
 
Program odrţavanja ţeljezniĉke infrastrukture za 2016. godinu sadrţao je predmjer i 
predraĉun radova za tekuće odrţavanje graĊevinske, elektrotehniĉke infrastrukture i 
upravljanje i regulisanje saobraćaja sa planiranim iznosima za: 
 
 

Tekuće odrţavanje graĊevinske infrastrukture 3.566.757,74 € 

Tekuće odrţavanje elektrotehniĉke infrastrukture 1.193.242,26 € 

Upravljanje i regulisanje saobraćaja 2.040.000,00 € 

UKUPNO: 6.800.000,00 € 

 
 
Navedeni Program je, na osnovu zakljuĉenog Ugovora, tokom 2016. godine realizovan u 
iznosima: 
 
 

Tekuće odrţavanje graĊevinske infrastrukture 3.618.271,88 € 

Tekuće odrţavanje elektrotehniĉke infrastrukture 1.201.433,20 € 

Up  Upravljanje i regulisanje saobraćaja 
1.980.294,92 € 

UKUPNO: 6.800.000,00 € 

 
 
Vrijednost izvedenih radova sa regulisanjem saobraćaja po mjesecima u 2016.godini na 
osnovu odobrenih sredstava iz Budţeta prikazana je u sljedećoj tabeli: 
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TEKUĆA 2016. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       472.463,47 €                  472.463,47  €  

FEBRUAR                       476.828,48 €  949.291,94  €  

MART                       594.092,34 €               1.543.384,28  €  

APRIL                       810.609,45 €               2.353.993,73  €  

MAJ                          660.718,52 €               3.014.712,25  €  

JUN                       636.920,14 €               3.651.632,39  €  

JUL                       490.184,32 €               4.141.816,70  €  

AVGUST                       473.976,56 €               4.615.793,26  €  

SEPTEMBAR                       512.639,98 €               5.128.433,24  €  

OKTOBAR                       505.199,87 €               5.633.633,11  €  

NOVEMBAR                          588.706,20 €               6.222.339,32  €  

DECEMBAR                           577.660,69 €               6.800.000,00  €  

UKUPNO:                  6.800.000,00 €    

 
Na osnovu realizovanih radova po mjeseĉnim izvještajima odobrenim od strane Direkcije za 
ţeljeznice iz sredstava Budţeta, Ţeljezniĉkoj infrastrukturi su uplaćena namjenska sredstva u 
iznosu od 6,8 mil. eura za tekuće odrţavanje javne infrastrukture.  
 

III.1 TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE 

 
Program tekućeg odrţavanja graĊevinske infrastrukture za 2016. godinu, s obzirom na 
odobrena sredstva, nastao je redukovanjem osnovnog plana optimalnog tekućeg odrţavanja 
ţeljezniĉke mreţe, otvorene pruge i staniĉnih kolosjeka, da bi se stanje ţeljezniĉke pruge 
odrţalo sa planiranim brzinama prema usvojenom Redu voţnje za 2015./2016. godinu. 
 
Programom rada Ţeljezniĉke infrastrukture Crne Gore za 2016. godinu, od ukupnog iznosa 
od 6,8 miliona eura, za radove iz nadleţnosti graĊevinskog odrţavanja, ukupno su bila 
planirana sredstva u iznosu 3.566.757,74 eura, odnosno po vrsti odrţavanja: 
 

I.1. 
TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE 
INFRASTRUKTURE 

PO PLANU  ZA 
2016.godinu 

MJESEĈNO PO 
PLANU  ZA 
2016.godinu 

MJESEĈNI 
PROCENAT 

  I.1.1. DONJI STROJ PRUGE 488.735,45 40.727,95 8% 

    Pruga Vrbnica - Bar 378.421,45 31.535,12   

    Pruga Nikšić - Podgorica  89.831,85 7.485,99   

    Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom 20.482,15 1.706,85   

  I.1.2. GORNJI STROJ PRUGE 2.225.337,69 185.444,81 8% 

    Pruga Vrbnica - Bar 1.706.019,80 142.168,32   

    Pruga Nikšić - Podgorica  451.401,20 37.616,77   

    Pruga Podgorica - Državna granica sa Albanijom 67.916,69 5.659,72   

  I.1.3. STANIĈNE ZGRADE 87.151,00 7.262,58 8% 

  I.1.4. MEHANIZACIJA 216.039,20 18.003,27 8% 

  I.1.5. ĈUVARSKA SLUŢBA 549.494,40 45.791,20 8% 

    Pruga Vrbnica - Bar 460.387,20 38.365,60   
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    Pruga Nikšić - Podgorica  89.107,20 7.425,60   

UKUPNO: 3.566.757,74 297.229,81 8% 

 
 
Tekuće odrţavanje graĊevinske infrastrukture, realizovano je kroz više od 130 osnovnih 
pozicija radova na: donjem stroju pruge, gornjem stroju pruge, kroz angaţovanje 
mehanizacije, odrţavanje staniĉnih zgrada i postrojenja i kroz vršenje ĉuvarske sluţbe. 
Radovi su izvoĊeni: 

- pod saobraćajem vozova, bez zatvora pruge i bez ograniĉenja u saobraćaju vozova 
(tekući radovi odrţavanja), 

- pod zatvorom pruge, sa ili bez uvodjenja privremenih ograniĉenja u saobraćaju 
vozova (lagane voţnje): 
    -bez iskljuĉenja napona iz kontaktne mreţe (masovna zamjena pragova,  
zavarivanje i zamjena šina), 
    -sa iskljuĉenjem napona iz kontaktne mreţe (mašinsko regulisanje kolosjeka, 
ĉišćenje kanala šinskom mehanizacijom), 

 
Imajući u vidu odobrena sredstva iz Budţeta i potrebu: 
 

 tekućeg odrţavanja remontovanih dionica u periodu od 2006.–2016. godine, od 
Vrbnice do Kolašina i stanice Trebešica, što podrazumijeva i redovnu godišnju 
dopunu tucanika, podmazivanje i pritezanje kolosjeĉnog pribora, mašinsko 
regulisanje kolosjeka, redovno servisiranje skretnica i druge radove na kolosjeku, kao 
i odrţavanje kanala i propusta za nesmetano ocjeĊivanje zastorne prizme i zaštitu 
pruge od buiĉnih tokova, 
 

 uvećanog tekućeg odrţavanja neremontovanih dionica Kolašin – Podgorica – Bar, 
kako bi se oĉuvale vaţeće brzine saobraćaja vozova i to: 

 
a) Na pruzi od Kolašina do Podgorice od 50 – 60 km/h, u odnosu na projektovanu 

brzinu od 75 km/h, 

b) Na pruzi od Podgorice do Bara od 70 km/h, u odnosu na projektovane brzine od : 

100 km/h na pruzi Podgorica - Golubovci, 75 km/h na dionici Zeta – Sutomore i 70 

km/h na dionici Sutomore  - Bar, 

 uvećanog tekućeg odrţavanja aktivnog klizišta na dionici Sutomore – Bar od 448+978 
do km 450+100, kako bi se oĉuvala bezbjednost saobraćaja sa uvedenom laganom 
voţnjom, 
 

 tekućeg odrţavanja  pruge Nikšić – Podgorica, na kojoj je kompletan kolosjek poloţen 
2006./2007. godine i ista je od tada u eksploataciji, 

 
 tekućeg odrţavanja  pruge Podgorica – Drţavna granice sa Albanijom, 

 
iz sredstava opredjeljenih Budţetom, kada je u pitanju održavanje graĊevinske 
infrastrukture, prioritet je dat radovima na odrţavanju gornjeg stroja (zamjena dotrajalih 
pragova, dopuna tucanika, mašinsko regulisanje kolosjeka, zamjena dotrajale skretniĉke  
graĊe) i tekućeg odrţavanja donjeg stroja (ĉišćenje kanala, odrţavanje kosina i nasipa, 
mostovi, tuneli, oprema pruge i sl.). 
 
 U okviru donjeg stroja u 2016. godini izvoĊeni su sljedeći radovi: 
 

- Redovno  ĉišćenje odronjenog materijala i odrţavanje kosina: na izlazu iz stanice 

Bijelo Polje prema Podgorici, na dionicama od Bratonoţića do Podgorice, u km 
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447+850 i od izlaznog portala tunela ,,Ratac“ br.251 u km 448+978 do km 449+500 

na pruzi Podgorica-Bar,   u ukrsnici Ostrog od km 17+100-900,   

- Ĉišćenje 59.979,00 m' odvodnih kanala pri manjem i većem zatrpavanju,  

- Ĉišćenje 545,00 m³ materijala iz propusta,  

- Sjeĉa stabla koja su predstavljala opasnost od pada na kontaktnu mreţu, na pruzi 

Vrbnica - Bar i Nikšić - Podgorica, 

- Uklanjanje ţbunja i rastinja sa kosina sa obadvije strane pruge u širini pruţnog pojasa 

222.675,00 m², 

- Izrada odbojnih greda za zaštitu zastorne prizme od  36+267- do km 36+275 i od km 

47+500 do km 47+630 u duţini od 185 m' na pruzi Nikšić – Podgorica. 

 

Ukupna realizacija plana tekućeg odrţavanja donjeg stroja sva tri pravca pruge u odnosu 
na Program rada za 2016. godinu iznosi 83,74 %, odnosno 409.266,95 eura. Smanjenje 
obima predviĊenih radova na donjem stroju vršeno je na raĉun povećanja obima radova na 
gornjem stroju. 
 
Pored navedenih radova koje je izvodila Ţeljezniĉka Infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica 
prema Programu u 2016. godini, u cilju zaštite bezbjednog odvijanja ţeljezniĉkog saobraćaja, 
zaštite ţeljezniĉke infrastrukture i ureĊenja pruţnog pojasa pruge tokom 2016. godine 
redovno su podnošene prijave nadleţnim Institucijama zbog neovlašćenog i neodobrenog 
izvoĊenja radova u zaštitnom pojasu pruge kao i prijave za deponovanje otpadnog materijala 
pored pruge.  
 
Po Programu za finansiranje tekućeg odrţavanja gornjeg stroja iz sredstava Budţeta Crne 
Gore za 2016. godinu opredijeljenja su sredstva u iznosu od 2.225.337,69 eura. Realizacija 
radova na gornjem stroju u iznosu od 2.404.514,90 eura je 108,05 % u odnosu na 
opredijeljena sredstava predviĊena Programom. 
 
Najveći obim radova, po Programu u 2016.godini izvodio se na kolosjeku u cilju oĉuvanja 
propisane geometrije kolosjeka i stvaranja uslova za bezbjedan saobraćaj vozova pri 
brzinama predviĊenim i planiranim Redom voţnje za 2015./2016.godinu, sa što manjim 
uvoĊenjem „laganih“ voţnji (smanjenih brzina). 
 
Radovima tekućeg odrţavanja gornjeg stroja (kolosjeka, skretnica, dilatacionih sprava) 
otklanjaju se manji nedostaci na gornjem stroju, nastali u periodu izmeĊu srednjih i glavnih 
opravki (remonta pruge), a zadatak im je da uspore dotrajavanje i habanje kolosjeĉnog 
materijala i da u granicama propisanih tolerancija oĉuvaju širinu, visinu i smjer kolosjeka za 
propisane i predviĊene brzine.  
 
Pod pojaĉanim nadzorom rada, posebno je bio dio pruge od Kosa do Podgorice (u toku 
remont pruge Kolašin-Kos), kao najteţi dio pruge za odrţavanje, sa najvećim brojem krivina, 
najvećim usponima i padovima, u krajnjem dio pruge koji nije remontovan u cjelini od njene 
izgradnje (remont je vršen na nivou srednjih opravki, ali samo na kraćim dionicama). 
 

Najznaĉajniji radovi koji su odraĊeni u 2016. godini su: 

 Zamjena i ugradnja novih pragova 
 

U 2016. godini prema Programu bilo je planirao za zamjenu 3.320 pragova. Do kraja godine 
ugradjeno je 3.603 praga na pruzi Vrbnica - Bar, Nikšić - Podgorica i Podgorica – Drţavna 
granica sa Albanijom, odnosno 110,00% u odnosu na planirani obim radova. 
 
Planirana koliĉina skretniĉke graĊe je bila 1.600,00 m' sa zamjenom pribora pri ĉemu je do 
kraja godine je ugraĊeno 1.702,30 m', odnosno 106,00% . 
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U narednim tabelama prikazan je broj zamijenjenih i ugraĊenih novih pragova u periodu od 
2010.godine do kraja 2016.godine: 
 

a) Zamjena kolosjeĉnih pragova (komada) 

PRUGA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

B.Polje-Bar 2.382 4.393 1.283 2.959 3.996 3.510 3.427 

PG-NK         4   166 

PG-AL.GR.   37 5   24 83 10 

UKUPNO: 2.382 4.430 1.288 2.959 4.024 3.593 3.603 

 
b) Zamjena skretniĉkih pragova  (m’) 

PRUGA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

B.Polje-Bar 1.271,80 879,00 1.787,41 1.971,90 1.965,50 1.608,30 1.600,00 

PG-NK              

PG-AL.GR. 2,60 84,80   27,50 229,30 58 
 

UKUPNO: 1.274,40 963,80 1.787,41 1.999,40 2.194,80 1.666,30 1.702,30  

 
 

 Mašinsko regulisanje kolosjeka 
 
Izvršenjem ove pozicije ureĊuje se geometrija kolosjeka po smjeru i niveleti pri ĉemu se 
postiţe stabilnost kolosjeka i omogućuje bezbjedna i sigurna voţnja. 
 
U narednim tabelama prikazano je mašinsko regulisanje kolosjeka i skretnica u periodu 
2010.- 2016.godine:  
 

a) Mašinsko regulisanje kolosjeka u m' 

PRUGA 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.  2016. 

B.Polje-Bar 71.804,26 87.122,00 68.169,00 61.445,00 65.351,00 25.570,00 44.753,00 

PG-NK       1.640,00   8.100,00 48.735,00 

PG-AL.GR. 6.370,00 6.070,00 7.460,00 3.020,00 880,00 966,00 2.640,00 

UKUPNO: 78.174,26 93.192,00 75.629,00 66.105,00 66.231,00 34.636,00 96.128,00 

 
b) Mašinsko regulisanje skretnica (broj skretnica) 

PRUGA 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.  2016. 

B.Polje-Bar 57 51 99 5 99 62 40 

PG-NK               

PG-AL.GR.       4       

UKUPNO: 57 51 99 9 99 62 40 

 
 

 Nabavka, prevoz i istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu i mašinsko profilisanje 
zastorne prizme 

 
Dopuna tucanika je neophodna radi popreĉnog ukrućenja kolosjeĉne rešetke. Zastorna 
prizma mora biti propisno dopunjena i formirana posebno u ljetnjem periodu pri visokim 
temparaturama kada zbog povećanih naprezanja u šinama, dolazi do deformacije kolosjeka, 
tzv. “sunĉanih krivina“, što izaziva prekide u saobraćaju i ugroţava bezbjednost saobraćaja.   



 

14 

 

Ova pojava se eliminiše redovnom i potrebnom dopunom tucanika, posebno u spoljnoj strani 
krivina i mašinskim regulisanjem (profilisanjem) novo-ugraĊenog i postojećeg tucanika. 
Mašinsko profilisanje i dopuna tucanika vrši se i nakon mašinskog regulisanja kolosjeka. 
 
U tabelama koje slijede dat je pregled mašinskog profilisanja zastorne prizme i dopune 
tucanika za period 2010.- 2016.godina: 
 

a) Mašinsko profilisanje zastorne prizme (m' kolosjeka) 

PRUGA 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

B.Polje-Bar 29.540 62.080 42.047 21.710      55.030 27.950 32.550 

PG-NK       250        800 37.940 

PG-AL.GR. 3.630 7.350 12.778 7.220        5.150 16.540 3.650 

UKUPNO: 33.170 69.430 54.825 29.180      60.180 45.290 74.140 

 
b) Nabavka, prevoz i istovar tucanika za redovnu godišnju dopunu (u m³) 

PRUGA 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

B.Polje-Bar   2.683 2.135 1.935 2.487,77 1.091 2.220 

PG-NK       200 2.146,98 240 2.480 

PG-AL.GR.   246 561   354,00 66 160 

UKUPNO: 0 2.929 2.696 2.135 4.988,75 1.397 4.860 

 
 Kontrola geometrije kolosjeka mjernim kolima 

 

U Programu za 2016.godinu predviĊeno je bilo snimanje geometrijskog stanja kolosjeka 

mjernim kolima dva puta godišnje (proljećnje i jesenje snimanje). Navedeno snimanje 

predstavlja osnov za mašinsko regulisanje kolosjeka i preduzimanje ostalih radova na 

kolosjeku (regulisanje širine kolosjeka, pritezanje pribora, popravka nadvišenja kolosjeka, 

podbijanje pragova i sl.). 

 

Ţeljezniĉka infrastruktura ne raspolaţe mjernim kolima, pa se svake godine raspisuje tender i 

angaţuju mjerna kola za snimanje stanja kolosjeka iz neposrednog okruţenja (Srbija i 

Hrvatska). Zbog neuspjelih tendera u prošloj godini prouzrokovanih nemogućnošću 

angaţaovanja mjernih kola, vršena je kontrola stanja kolosjeka ruĉnim mjerilima prema 

Pravilniku o odrţavanju gornjeg stroja pruga. 

 

Osim gore navedenih znaĉajnih pozicija na gornjem stroju vršene su i redovne nedeljne i 

mjeseĉne kontrole gornjeg stroja po Pravilniku o odrţavanju gornjeg stroja (podmazivanje 

unutrašnje ivice spoljnje šine u krivinama radijusa manjeg od 600m, ĉišćenje i podmazivanje 

skretnica i dilatacionih sprava, pregled i mjerenje skretnica, ukrštaja i dilatacionih sprava, i 

sl.), a u zimskim i ljetnim mjesecima i neophodna deţurstva za ĉišćenje leda iz tunela, 

odrţavanje skretnica i sl. 

U toku 2016.godine izvoĊeni su i radovi na staniĉnim objektima i poslovnim zgradama u 
okviru tekućeg odrţavanja navedenih objekata: opravka krova od aluminijsko rebrastog lima, 
salonitke i krovnog prekrivaĉa sa crijepom,opravka hidroizolacije ravnog krova, bojenje 
zidova stolarije i bravarije, nabavka i postavljanje laminata, podne i zidne keramike, 
odrţavanje-opravka sanitarnih uredjaja, izrada nove vodovodne instalacije, odrţavanje 
elektroistalacije, grijanja i osvetljenja, izrada novog inventara-plakara, izrada i ugradjivanje 
nove stolarije, opravka bravarije i limarije, izrada horizontalnih i vertikalnih oluka i sl. 
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Pri radovima odrţavanja ţeljezniĉke infrastrukture je znaĉajno angaţovanje šinske 
mehanizacije. Nepristupaĉnost terena kuda prolazi pruga i nemogućnost primjene drumske 
mehanizacije za dopremu materijala i prevoz ljudstva, uslovljavaju znaĉajan rad šinskih 
vozila na gotovo svim pozicijama tekućeg odrţavanja infrastrukture. Za navedene radove su 
angaţovana sljedeća šinska vozila: 

- mašine za regulisanje kolosjeka – podbijaĉica, 
- mašina za oblikovanje zastorne prizme – plug, 
- motorna pruţno vozila za prevoz materijala i radnika, 
- motorna pruţna vozila  za odrţavanje kontaktne mreţe, 
- motorno pruţno  autobuskog tipa, za prevoz radnika i  inspekcijske preglede, 
- teretni plato vagoni za opremu i prevoz materijala (zamjena šina), 
- teretni vagoni za istovar tucanika, 
- šinski bager, 
- šinska varilaĉka prikolica. 

 

U radioniĉkom centru Podgorica kao i u stanici Mojkovac ili Kolašin vršeno je: 
- tekuće odrţavanje “krupne” pruţne mehanizacije (preventivni pregledi i otklanjanje 

kvarova), 
- tekuće odrţavanje “sitne” pruţne mehanizacije (tirfonjerke, mašine za bušenje 

pragova, rezaĉice za šine i sl.) 
- tekuće odrţavanje vagona, transportnih graĊevinskih mašina, radioniĉke opreme, 

radnih platformi na vuĉenim vagonima, ureĊaja, mjernih instrumenata i dr, 
- redovni pregledi, odrţavanje i servisiranje i protivpoţarne opreme  protivpoţarnih 

aparata, 
- radovi pripreme krupne pruţne mehanizacije za glavnu opravku i reviziju, 
- kontrola ispravnosti razmjernika za kolosjek, 
- kontrolne - probne voţnje i rad sa ovlašćenim serviserima.   

 

Na ţeljezniĉkoj mreţi Crne Gore i dalje se vrši ĉuvarska služba, kao tehniĉko obezbjeĊenje 
pruge sa osnovnom podjelom na ophodarske dionice i radna mjesta ĉuvara ophodara i 
ĉuvara objekata – mostova. Na ophodarskim dionicama, ĉuvarska sluţba se vrši u turnusu ili 
po vremenu. 
 

Ĉuvarska sluţba u prethodnom dvanaestomjeseĉnom periodu vršila se na naĉin kako je to 
predviĊeno vaţećim Redom voţnje za 2015./2016. godinu, po vaţećim grafikonima ophodnje 
i u skladu sa poslovnicima za vršenje ĉuvarske sluţbe. Na pruzi Vrbnica – Bar, ĉuvarska 
sluţba se vrši na 16 ophodarskih dionica i 4 ĉuvarska mjesta na mostovima (Ljubovidja, Tara 
III, Mala Rijeka i Skadarsko jezero) na kojima su ugraĊene dilatacione sprave, a na pruzi 
Nikšić – Podgorica na 6 dionica ophodnje. 
 

Na osnovu prethodno izloţenog, vrijednost graĊevinskog tekućeg odrţavanja po mjesecima 
tokom 2016.godine prikazana je u tabeli: 
 

TEKUĆA 2016. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       199.284,93 €                     199.284,93  €  

FEBRUAR                       220.883,85 €                     420.168,77  €  

MART                       328.627,14 €                     748.795,91  €  

APRIL                       553.801,97 €                  1.302.597,88  €  

MAJ                          393.657,35 €                  1.696.255,23  €  

JUN                       375.269,93 €                  2.071.525,15  €  

JUL                       235.609,23 €                  2.307.134,38  €  

AVGUST                       225.444,37 €                  2.532.578,75  €  

SEPTEMBAR                       229.584,61 €                  2.762.163,36  €  

OKTOBAR                       258.966,35 €                  3.021.129,70  €  
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NOVEMBAR                          306.235,38 €                  3.327.365,09  €  

DECEMBAR                           290.906,80 €                  3.618.271,89  €  

UKUPNO:                3.618.271,89 €    

 
Vrijednost realizovanih radova tekućeg odrţavanja po pojedinim pruţnim pravcima po vrsti  
graĊevinskih radova iznosi: 
 

VRSTA 
ODRŢAVANJA 

PRUGA  

Ukupno 
Vrbnica-Bar Nikšić-Podgorica 

Podgorica-Drţav. 
Granica sa 
Albanijom 

Donji stroj 312.626,76 80.463,86 16.176,33 409.266,95 

Gornji stroj 1.669.315,63 682.821,63 52.377,64 2.404.514,90 

Staniĉne zgrade 60.795,93 0 0 60.795,93 

Mehanizacija 194.199,71 0 0 194.199,71 

Ĉuvarska sluţba 460.387,20 89.107,20 0 549.494,40 

UKUPNO: 2.697.325,23 € 852.392,69 € 68.553,97 € 3.618.271,89 € 
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R E K A P I T U L A C I J A 

III.1.          SEKTOR ZA ODRŢAVANJE GRADJEVINSKE INFRASTRUKTURE 

R.B. PRUGA VRBNICA - BAR 
EURA 

PO PROGRAMU ZA 12 
MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I.1.1.   DONJI STROJ PRUGE 378.421,45 312.626,76 82,61% 

I.1.2.   GORNJI STROJ PRUGE 1.706.019,80 1.669.315,63 97,85% 

I.1.3.   STANIĈNE ZGRADE 87.151,00 60.795,93 69,76% 

I.1.4.   MEHANIZACIJA 216.039,20 194.199,71 89,89% 

I.1.5.1   ĈUVARSKA SLUŢBA 460.387,20 460.387,20 100,00% 

  UKUPNO I: 2.848.018,65 2.697.325,23 94,71% 

     

R.B. PRUGA NIKŠIĆ -  PODGORICA 
EURA 

PO PROGRAMU ZA 12 
MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I.1.1.   DONJI STROJ PRUGE 89.831,85 80.463,86 89,57% 

I.1.2.   GORNJI STROJ PRUGE 451.401,20 682.821,63 151,27% 

I.1.5.2   ĈUVARSKA SLUŢBA 89.107,20 89.107,20 100,00% 

  UKUPNO II: 630.340,25 852.392,69 135,23% 

     

R.B. 
PRUGA  PODGORICA - DR.GR. SA 

ALBANIJOM 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 12 

MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I.1.1.   DONJI STROJ PRUGE 20.482,15 16.176,33 78,98% 

I.1.2.   GORNJI STROJ PRUGE 67.916,69 52.377,64 77,12% 

  UKUPNO III: 88.398,84 68.553,97 77,55% 

     
 

R E K A P I T U L A C I J A 
   

     

R.B. 
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE GRADJEVINSKE 

INFRASTRUKTURE 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 12 

MJESECI 

DIREKCIJA 

KUMULATIVNO  
€  % 

I PRUGA VRBNICA - BAR 2.848.018,65 2.697.325,23 94,71% 

II PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 630.340,25 852.392,69 135,23% 

III 
PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA 
ALBANIJOM 

88.398,84 68.553,97 77,55% 

  UKUPNO : 3.566.757,74 3.618.271,89 101,44% 
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         III.2 TEKUĆE ODRŽAVANJE  ELEKTROTEHNIĈKE  INFRASTRUKTURE 
 

Programom tekućeg odrţavanja elektrotehniĉke infrastrukture za 2016.godinu obuhvaćeni su 
radovi tekućeg odrţavanja na: 
 
 kontaktnoj mreži  

 radovi tekućeg odrţavanja voznog voda, obilaznog  voda, napojnih vodova, opreme 
za vješanje, zatezanje i elektriĉno rastavljanje voznog voda,  povratnog voda i 
uzemljenja i zaštitnih kapija, 
 

 energetskim postrojenjima 
 radovi tekućeg odrţavanja elektrovuĉnih postrojenja EVP, PS i PSN, aparata u 

elektrovuĉnim postrojenjima, ureĊaja daljinskog upravljanja, distributivnih postrojenja 
TS i spoljne rasvjete u stanicama i ukrsnicama,     

 
 signalno – sigurnosnim  postrojenjima  

- radovi tekućeg odrţavanja skretniĉkih elektropostavnih sprava, brojaĉa osovina, auto-
stop ureĊaja, ureĊaja na putnim prelazima, pretvaraĉa i rotacionih mašina, 
ispravljaĉa, dizel agregata, AKU baterija, signalno sigurnosnih ureĊaja u svim 
stanicama i ukrsnicama, komandnih stolova i telekomandnog centra, glavnih i 
manevarskih signala,  

 
  telekomunikacionim postrojenjima 

- radovi na tekućem odrţavanju telekomunikacionih ureĊaja optiĉkog prenosnog 
sistema, digitalnih centrala, registrofona, dispeĉerskih i satnih centrala, svih kablova 
za rad signalnih i telekomunikacionih ureĊaja. 

 
U periodu od januara do decembra 2016.godine vršeni su redovni pregledi svih sklopova 
kontaktne mreže, po potrebi zamjena i ugradnja novih rezervnih dijelova, ĉišćenje leda u 
tunelima na dijelu pruge Bijelo Polje - Bar, praćenje šinske mehanizacije na radovima 
mašinskog regulisanja kolosjeka i obezbjeĊenju gradilišta zbog iskljuĉenja napona kontaktne 
mreţe, pregled zaštitne opreme po stanicama, školovanje, obuka i ispitivanje radnika iz 
poznavanja propisa stabilnih postrojenja elektro vuĉe. 

Za potrebe izgradnje infrastrukture u Opštini Bar koja se finansirala iz sredstava Kapitalnog 
Budţeta: 

 izvršena je demontaţa i montaţa mreţe iznad I, II, III i IV kolosjeka u stanici 
Sutomore radi izgradnje podvoţnjaka,  

 izvršeno izolovanje mreţe iznad izvlaĉnjaka u stanici Bar radi radova na izgradnji 
kolektora otpadnih voda,  

 
U toku 2016.godine zbog vanrednih dogaĊaja na kontaktnoj mreţi (usled nevremena, 
neispravnih pantografa, pada drveta na mreţu i dr.) beznaponsko stanje iznosilo je 20h 
13min. 

U sklopu odrţavanja elektronskih komunikacija vršeni su radovi na tekućem odrţavanju 
telekomunikacionih ureĊaja, optiĉkog prenosnog sistema, digitalnih centrala, registrofona, 
dispeĉerskih i satnih centrala, TK pulteva, pruţnih telefona,razglasnih ureĊaja, kao svih 
kablova za rad signalnih i telekomunikacionih ureĊaja. 
 
Prilikom redovne kontrole ispravnosti dispeĉerskih ureĊaja (vizuelni pregled rada relea, 
kontrola napajanja ureĊaja, ĉišćenje kontakata relea, funkcionalno ispitivanje svih spojnih 
veza: LB prenosnika, CB prenosnika i izluĉivaĉa poziva), TK pulteva (pregled ispravnosti 
kontrolnih sijalica, ispitivanje pulta u pogledu primanja poziva i biranja drugih, kontrola 
signalizacije, provjera ĉujnosti, provjera gajtana), pomoćnih telefona u svim stanicama i 
ukrsnicama od Bijelog Polja do Bara, Nikšića do Podgorice i od Podgorice do stanice Tuzi, 
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najĉešće prijavljene smetnje su bile na telefonima ulaznih signala  i TK pultevima.  Najĉešći 
uzrok prekida rada TK pulteva je prekid napajanja, pa je iz tog razloga  u Sutomoru u aprilu 
izvršeno osposobljavanje rezervnog napajanja za dispeĉerske ureĊaje sa pretvaraĉa u 
napojnoj prostoriji. TakoĊe, za normalno funkcionisanje rezervnog napajanja izvršena  je 
neophodna zamjena AKU baterija u Sutomoru, Virpazaru, Trebaljevu, Mojkovcu i Kolašinu. 
 
Na registrofonima je bilo više prekida u radu, a smetnje su trajale i više mjeseci zbog 
nedostatka rezervnih djelova. 
 
Na staniĉnim satovima je više puta u toku godine dolazilo do blokade u radu satnih centrala 
(Podgorica i Bijelo Polje) pa je zbog toga moralo biti vršeno podešavanje satova duţ pruge. 
Zbog starosti samih ureĊaja, nedostatka rezervnih djelova, loših vremenskih uslova kao i 
nedostatka prevoza da se ode na lice mjesta, smetnje na satnim ureĊajima (sluţbenim 
ĉasovnicima) su trajale mnogo duţe nego što to sama intervencija zahtijeva.  
 
U sklopu radova remonta  pruge Kos - Kolašin i sanacije tunela br. 190 i 193 vršen je i 
nadzor nad radovima u cilju neophodne zamjene oštećenih kablova i zaštite postojećih od 
mehaniĉkog oštećenja prilikom izvoĊenja radova. 
 
U sklopu  odrţavanja energetskih postrojenja izvoĊeni su radovi na  tekućem odrţavanju 
elektrovuĉnih postrojenja EVP, PS i PSN, aparata u elektrovuĉnim postrojenjima, ureĊaja 
daljinskog upravljanja, distributivnih postrojenja TS i spoljne rasvjete u stanicama i 
ukrsnicama.   
 
U sklopu navedenog odrţavanja  izvršavani su redovni mjeseĉni pregledi pogonske opreme 

u svim energetskim postrojenjima, a prema ukazanoj potrebi obavljane i veće intervencije: 

 opravka prekidaĉa P-8 u EVP Trebešica - zamijenjen motor na motornom pogonu, 

 u EVP Mojkovac osposobljavanje prekidaĉa P-7 koji je stradao u havariji (izvršeno je 
povezivanje strujnih veza, ispitivanje transformatora T-1 uz dolivanje ulja u prekidaĉu) 

 u postrojenjima EVP Bar, EVP Trebešica, EVP Podgorica i EVP Mojkovac 
postavljena su baţdarena brojila za obraĉun elektriĉne energije koje su postavili 
radnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema, 

 

Vršene su redovne mjeseĉne kontrole i po ukazanoj potrebi intervencije na uredjajima 

daljinskog upravljanja kao i redovno odrţavanje distributivnih postrojenja TS 10/0,4 kV, STS 

25/0,22 kV,TS 35/0,4 kV i opreme u svim stanicama i ukrsnicama. 

 

U sklopu odrţavanja  signalno-sigurnosnih ureĊaja vršeni su radovi tekućeg odrţavanja 

skretniĉkih elektropostavnih sprava, brojaĉa osovina, auto-stop ureĊaja, ureĊaja na putnim 

prelazima, pretvaraĉa i rotacionih mašina, ispravljaĉa, dizel agregata, AKU baterija, signalno 

sigurnosnih ureĊaja u svim stanicama i ukrsnicama, komandnih stolova  i telekomandnog 

centra,  glavnih i manevarskih signala. 

 

Nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog zastarjele tehnike kod signalno-sigurnosnih 
ureĊaja, otuĊivanje bakarnih kablova i AKU baterija na putnim prelazima  su znaĉajno 
opterećivali rad svih sluţbi odrţavanja signalno-sigurnosnih ureĊaja. 
  

U toku 2016 godine na na ureĊajima je bilo ukupno 1911 smetnji, u trajanju od 6.617,02h što 

u prosjeku iznosi 3,46h po jednoj smetnji. Uzroci smetnji  osim uobiĉajenih izazvanih 

starošću ureĊaja i nedostatkom rezervnih dijelova bile su i nepravilne voţnje, lomovi motki na 

polubranicima putnih prelaza, smetnje na skretnicama iz domena Gradjevinske djelatnosti.

  



 

20 

 

Putni prelazi  Moraĉa   zbog   neispravnosti ispravljaĉa za punjenje baterija kao  i putni prelaz 

Bistrica  zbog nedostatka rezervnih dijelova (PLC je u kratkoj vezi), ne rade što prouzrokuje  

stajanje vozova ispred istih. 

Kvarovi na izlaznom signalu ka Zeti i neispravna meĊustaniĉna zavisnost Golubovci-Zeta 

prouzrokovala je i ĉestu neispravnost putnog prelaza Vukovci.  

Na putnim prelazima Bistrica, Cijevna, Mahala i Vukovci su ugraĊena blind vrata zbog ĉestog 

obijanja prelaza i otuĊivanja baterija,  a u stanici Kos iskljuĉen je napojni ureĊaj zbog 

remonta pruge. 

 

 
Vrijednost kompletnog elektrotehničkog tekućeg održavanja po mjesecima tokom 2016. 
godine prikazana je u tabeli: 
 

TEKUĆA 2016. godina 
VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                         89.604,18 €                         89.604,18  €  

FEBRUAR                         92.899,12 €                       182.503,30  €  

MART                       105.417,11 €                       287.920,41  €  

APRIL                         96.852,36 €                       384.772,77  €  

MAJ                            92.398,86 €                       477.171,63  €  

JUN                         98.476,40 €                       575.648,03  €  

JUL                         91.401,29 €                       667.049,32  €  

AVGUST                         90.578,52 €                       757.627,84  €  

SEPTEMBAR                         94.306,52 €                       851.934,36  €  

OKTOBAR                         90.700,26 €                       942.634,62  €  

NOVEMBAR                          128.303,48 €                    1.070.938,10  €  

DECEMBAR                           130.495,10 €                    1.201.433,20  €  

UKUPNO: 1.201.433,20 €   

 
 
UporeĊenje planirano / realizovano elektro odrţavanje: 

 

VRSTA TEKUĆEG ODRŢAVANJA  
PLANIRANA  

SREDSTVA ZA 
2016.godinu 

REALIZOVANO ZA  
12 MJESECI 

REALIZACIJA 
% 

KONTAKTNA MREŢA 518.373,02 522.174,87,98 
 

ENERGETSKA POSTROJENJA 154.278,41 152.600,74 
 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 237.352,00 273.962,00 
 

SIGNALNO-SIGURNOSNA POSTROJENJA 247.238,83 252.695,59 
 

UKUPNO: 1.193.242,26 € 1.201.433,20 € 100,69% 
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U narednoj tabeli prikazane su vrijednosti tekućeg elektro odrţavanja po prugama i po vrsti 
odrţavanja: 
 

R E K A P I T U L A C I J A  

III.2.    SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIĈKE POSLOVE 

R.B. PRUGA VRBNICA - BAR 
EURA 

PO PROGRAMU ZA 12 
MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  
% 

I.2.1. KONTAKTNA MREŢA 402.625,40 399.471,90 99,22% 

I.2.2. ENERGETSKA POSTROJENJA 122.259,92 124.534,60 101,86% 

I.2.3. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 191.383,00 191.473,00 100,05% 

I.2.4. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI 174.194,68 174.194,68 100,00% 

  UKUPNO : 890.463,00 889.674,18 99,91% 

     
R.B. PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 12 

MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  
% 

I.2.1. KONTAKTNA MREŢA 115.747,62 122.702,97 106,01% 

I.2.2. ENERGETSKA POSTROJENJA 32.018,49 28.066,14 87,66% 

I.2.3. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 73.135,00 73.625,00 100,67% 

I.2.4. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI 53.042,67 57.606,65 108,60% 

  UKUPNO : 273.943,78 282.000,76 102,94% 

     
R.B. 

PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA 
ALBANIJOM 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 12 

MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  
% 

I.2.3. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 8.834,00 8.864,00 100,34% 

I.2.4. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREĐAJI 20.001,48 20.894,26 104,46% 

  UKUPNO : 28.835,48 29.758,26 103,20% 

     
 

             R E K A P I T U L A C I J A 
   

     
R.B. 

SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIĈKE 
POSLOVE 

EURA 
PO PROGRAMU ZA 12 

MJESECI 

KUMULATIVNO  

€  
% 

I PRUGA VRBNICA - BAR 890.463,00 889.674,18 99,91% 

II PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 273.943,78 282.000,76 102,94% 

III 
PRUGA PODGORICA - DR.GR. SA 
ALBANIJOM 

28.835,48 29.758,26 103,20% 

  UKUPNO : 1.193.242,26 1.201.433,20 100,69% 
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            III.3  UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA 

 
Upravljanje i regulisanje saobraćaja obuhvata planiranje, praćenje i upravljanje saobraćajem 
na cijeloj ţeljezniĉkoj mreţi, svakodnevno u toku 24 sata, kako na otvorenoj pruzi tako i u 
stanicama. 
 
Regulisanje saobraćaja vršeno je iz operativnog centra Podgorica (saobraćajni dispeĉeri i TK 
dispeĉeri) i preko izvršnog osoblja stanica i ukrsnica (šefovi stanica, otpravnici vozova).  
 
Sredstva opredjeljena za regulisanje saobraćaja rasporeĊena prema Programu odrţavanja u 
iznosu od 2.040.000,00 eura planirana su na zarade zaposlenih, nabavku sluţbene i zaštitne 
odjeće i ljekarske preglede. 

 
Navedena sredstva u toku 2016. godine realizovana su u iznosu od 1.980.294,92 eura za 
plate zaposlenih, odnosno 97,07 % od planiranog, kako je prikazano u narednoj tabeli: 
 

TEKUĆA 2016. 
godina 

VRIJEDNOST IZVEDENIH 
RADOVA PO MJESECIMA 

KUMULATIVNO 

JANUAR                       183.574,36 €                       183.574,36  €  

FEBRUAR                       163.045,51 €                       346.619,87  €  

MART                       160.048,09 €                       506.667,96  €  

APRIL                       163.007,69 €                       669.675,65  €  

MAJ                          176.442,65 €                       846.118,30  €  

JUN                       163.173,80 €                    1.009.292,10  €  

JUL                       163.173,80 €                    1.172.465,90  €  

AVGUST                       157.953,67 €                    1.330.419,57  €  

SEPTEMBAR                       183.915,95 €                    1.514.335,52  €  

OKTOBAR                       155.533,27 €                    1.669.868,79  €  

NOVEMBAR                          154.167,34 €                    1.824.036,13  €  

DECEMBAR                           156.258,79 €                    1.980.294,92  €  

UKUPNO: 1.980.294,92 €   

 
Razlika od 59.705,08 eura usmjerena je na neophodne radove na graĊevinskom i elektro 
odrţavanju pruga. 
 
U protekloj godini na ţeljezniĉkoj mreţi u Crnoj Gori saobraćalo 4579 teretnih vozova  po 
relacijama: 

a) Podgorica-Nikšić-Podgorica               1.286   vozova 
b) Podgorica-Tuzi-Podgorica                     262   voza 
c) Podgorica-Bijelo Polje-Podgorica       1.278   vozova 
d) Podgorica-Bar-Podgorica                   1.753   voza. 
                                         

U teretnim kolima prevezeno je 1.781.506 neto tona robe, odnosno 3.627.564 bruto tona, pri 

ĉemu je obim prevoza u 2016. godini uvećan za 4,52 %. 

 

Na prugama u Crnoj Gori saobraćalo je 14.377 putniĉkih vozova od ĉega  u meĊunarodnom 

saobraćaju 1.681 voz (2,20 % više nego 2015.god.), odnosno 12.696 lokalnih putniĉkih 

vozova (20,13 % više nego 2015.god.). 

U prošloj godini na prugama u Crnoj Gori prosjeĉan broj uvedenih laganih voţnji je veći za 

33,3 % u odnosu na 2015.godinu. Od Bijelog Polja do Bara, od Nikšića do Podgorice i od 
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Podgorice do Drţavne granice sa Albanijom od ukupnog prosjeĉnog broja uvedenih laganih 

voţnji 9,1 %  se odnosilo na privremene  lagane voţnje, a 5,9 % laganih voţnji  na staniĉne 

kolosjeke (Podgorica, Golubovci, Sutomore i Bar i ukr. Kos).  

                                                                                                                    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Uporedni pregled broja privremenih  laganih vožnji, januar – decembar  2015./2016. godine 
 

U 2016. godini, produţeci voznih vremena zbog uvedenih laganih voţnji su u prosjeku iznosili 
14,2 minuta. U odnosu na 2015. godinu, produţeci voznih vremena u 2016. godini su povećani 
za 108,82 %. 

                                                                                                                

 
Uporedni prikaz produžetka voznih vremena, januar – decembar  2015./2016. godine 

 
 

U periodu I - XII  2016.godine  odobreno je 1.705 zatvaranja pruge i kolosjeka za potrebe 

tekućeg odrţavanja, potrebe remonta kao i za potrebe vanrednog odrţavanja, od ĉega za:         

 Sektor za elektrotehniĉke poslove 538, 

 Sektor za odrţavanje graĊevinske infrastrukture 1.167.  
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U 2016.godini dogodila su se 43 vanredna dogaĊaja, od ĉega 14 nesreća i 29 incidenata, 
koji su uzrokovali prekid saobraćaja (zbog otklanjanja posledica) u trajanju od 51,8 sati. 

                                                                                                               
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uporedni pregled broja vanrednih dogaĎaja,  januar – decembar  2015./2016.godine 

 
 
 

PREGLED NAJVEĆIH DOPUŠTENIH BRZINA  
RED VOŢNJE 2015./2016.godinu 

 

RELACIJA  
NAJVEĆA DOPUŠTENA BRZINA     

km/h 

PRUGA VRBNICA - BAR 

Vrbnica - Drţavna granica sa Srbijom 80 

Bijelo Polje - Kolašin 80 

Kolašin - Bratonoţići 50 

Bratonoţići - Podgorica 60 

Podgorica - Bar 70 

PRUGA NIKŠIĆ - PODGORICA 

Nikšić - Podgorica 60 

PRUGA PODGORICA - BAJZE (HSH) 

Podgorica - Drţavna granica Tuzi 70 

Drţavna granica Tuzi - Bajze 35 
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                                               PREGLED OGRANIĈENIH BRZINA 
 

                                          
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED. 
BR. 

IZMEĐU SLUŢBENIH 
MJESTA 

KILOMETARSKI POLOŢAJ 
od - do 

 BRZINA     
km/h 

PRIMJEDBA 

PRUGA BIJELO POLJE – PODGORICA – BAR  

1 Bijelo Polje - Kruševo km 298+420-530 30 stanja trupa pruge 

2 
Prolazni kolosjek u 
uk.Kruševo 

km 303+800 - 304+800 50 
ne elektricifiran III kolosjek 
neosigurane skretnice 
br.2 i 7 

3 Kruševo - Mijatovo Kolo km 311+250-750 30 
tehniĉko stanje mosta 
“LjuboviĊa” 

4 Mojkovac - Trebaljevo km321+890-322+020 50 tehniĉko stanje mosta “Tara I” 

5 Trebešica - Lutovo km 364+500 - 370+000 30 nestabilna kosina 

6 Bioĉe - Podgorica km 395+500 - 397+000 40 nestabilna kosina 

7 Virpazar - Sutomore km 436+400 - 437+100 50 klizište 

8 Sutomore - Bar km 448+980-450+100 20 klizište 

PRUGA  PODGORICA – TUZI – BAJZE (HSH) 

1 Tuzi – Bajze  km 14+100 - 24+740 50 stanje trupa pruge 
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                                   PREGLED VAŢEĆIH LAGANIH VOŢNI  
 

RED. 
BR. 

RELACIJA 
od - do 

KILOMETARSKI POLOŢAJ 
(km) 

LAGANA 
VOŢNJA  

Vmax   (km/h) 
PRIMJEDBA 

PRUGA VRBNICA – BAR 

1 otvorena pruga  
st.Mojkovac - 
uk.Trebaljevo 
(tunel br.170) 

km 330+370 - 610 50 

 zbog naprsnuća šine 
 
 

2 otvorena pruga 
uk.Trebaljevo - 
st.Kolašin 

 km 333+325 - 
335+350 

20 

zbog radova na sanaciji  
mosta u km 333 + 351  i 
velikog ĉeliĉnog mosta u km 
334 + 351 

3 otvorena pruga  
uk.Kos-st.Trebešica 
(tuneli br.190 i 193) 

km 354+800 - 357+700 30 

zbog sanacije tunela br.190 i 
193 

4 otvorena pruga 
uk.Zeta - 
st.Virpazar 

km 424+850 - 425+070 30 

zbog sanacije mosta  
“Moraĉa” 

5 otvorena pruga 
uk. Zeta- 
st.Virpazar 

km 428+500-600 50 

zbog naprsnuća šine 

6 otvorena pruga 
st.Virpazar – 
st.Sutomore 

km 442+330 - 445+060 20 

zbog remonta kolosjeka u 
tunelu Sozina 

PRUGA NIKŠIĆ-PODGORICA 

1 otvorena pruga 
uk.Ostrog - 
st.Danilovgrad 

km 21+950 - 22+100 50 

zbog  odrona i naprsnuća 
šine (na varu) 

 
 

U odnosu na vaţeći red voţnje  tehniĉke  brzine  kod svih vozova su smanjene oko 1.5 % . 
 
Komercijalne brzine kod meĊunarodnih  brzih i lokalnih putniĉkih  vozova su o odnosu na 
vaţeći red voţnje ostale pribliţne iste u odnosu na vaţeći red voţnje. 
 
Kod teretnih vozova komercijalne brzine su povećane za 3.60 %  iz razloga što  su  vremena 
zadrţavanja u stanicama zbog saobraćajne situacije  i  bavljenja vozova  na pruzi skraćenja 
u odnosu na prethodni red voţnje. 
 
 

Vrsta voza Tehniĉka brzina (km/h) Komercijalna brzina (km/h) 

Brzi 58.30 49.69 

Lokal 59.86 48.23 

Teretni 54.48 45.51 
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IV.  SREDSTVA  IZ  KAPITALNOG  BUDŢETA  
 
 

Postojanje 40 putnih prelaza na pruzi Nikšić – Podgorica duţine 56 km i zakonski uslovi kada 
je u pitanju bezbjednost ţeljezniĉkog i drumskog saobraćaja uslovili su da se uradi Elaborat 
optimizacije broja putnih prelaza. 
 
Na osnovu navedenog Elaborata uzimajući u obzir veliĉinu naselja kojima gravitiraju putni 
prelazi, postojanje alternativnih saobraćajnica kojim bi se drumski saobraćaj usmjerio do 
najbliţeg putnog prelaza kao i vaţeće zakonske i bezbjedonosne uslove o ukrštanju pruge i 
puta, redukovan je broj putnih prelaza na 22 (2 u Opštini Nikšić, 14  u Opštini Danilovgrad i 6 
na teritoriji Glavnog grada ). 
 
Zbog nezadovoljstva mještana i Opštine Danilovgrad ponuĊenim alternativnim rješenjima 
ukinutim putnim prelazima Paţići, Ţdrebaonik, Stankovići, Bjelova i Spuţ, pruga Nikšić – 
Podgorica ne moţe dobiti konaĉnu upotrebnu dozvolu. Postojanje ovih putnih prelaza na 
terenu uslovljava da svaki voz ispred ovih putnih prelaza mora da stane, kao i da se ne mogu 
uspostaviti projektovane brzine. 
 
Od 2014.godine za rješavanje eksproprijacije, izradu i reviziju tehniĉke dokumentacije i 
izgradnju saobraćajnica kojim bi se drumski i pješaĉki saobraćaj usmjerio do najbliţeg 
putnog prelaza  i izgradnju podvoţnjaka kao alternativnih rješenja ukidanju putnih prelaza 
Paţići, Ţdrebaonik, Stankovići, Bjelova i Spuţ, planiraju se i izdvajaju sredstva iz Kapitalnog 
Budţeta u potrošaĉkoj jedinici Direkciji za saobraćaj. 
 
Tokom 2014. i 2015.godine na osnovu navedene Odluke Vlade Crne Gore kojom je Direkcija 
za ţeljeznice odreĊena za korisnika eksproprijacije, opredjeljenih budţetskih sredstava iz 
Kapitalnog budţeta Direkciji za saobraćaj i prenesenih ovlašćenja, utrošena su sredstva za 
prethodno navedene namjene u iznosu od 199.221,42 eura, a 2016.godine od 1 mil. 
opredjeljenih sredstava 146.634,79 eura. IzraĊena je cjelokupna projektna dokumentacija za 
izgradnju 2 podvoţnjaka i dvije alternativne saobraćajnice, riješen veći dio imovinsko pravnih 
odnosa za izgradnju jedne saobraćajnice i jednog podvoţnjaka. U toku su radovi na izgradnji 
saobraćajnice Stankovići-Krušĉica-Bjelova-Ljutotuk kojom se ukidaju dva putna prelaza i ĉiji 
se završetak oĉekuje do poĉetka ljeta ove godine.  
 
Neriješeni imovinsko pravni odnosi, tenderske procedure, ţalbe ponuĊaĉa po tenderima, 
problemi u radu i organizaciji projektanata i izvoĊaĉa radova, nedovoljan broj zaposlenih u 
Direkciji za ţeljeznice za ove namjene uslovili su znaĉajno pomjeranje planiranih rokova.   
 

 
V.   REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA ŢELJEZNIĈKE INFRASTRUKTURE KROZ 
KREDITNE ARANŢMANE I SREDSTVA PREDPRISTUPNE POMOĆI 

 

 

Efikasno korišćenje sredstava i dobijanje maksimalne koristi od tih sredstava, usko je 

povezano sa institucijama odgovornim za upravljanje investicijama na ţeljezniĉkoj 

infrastrukturi. Iz tog razloga, u skladu sa svojom misijom, one moraju biti  fokusirane 

iskljuĉivo na efikasno korišćenje odobrenih sredstava.  

 

Ţeljezniĉka infrastruktura (ŢICG) je korisnik kreditnih sredstava meĊunarodnih finansijskih 

institucija (ĈEB, EIB, EBRD) kao i sredstava predpristupne podrške (IPA fondovi) za 

rekonstrukciju i modernizaciju pruga u Crnoj Gori (izrada projektne dokumentacije i 

investicioni radovi za graĊevinsku i elektrotehniĉku infrastrukturu). 
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Za kreditna sredstva EIB, EBRD i ĈEB garanciju je dala Drţava. Za sredstva predpristupne 

podrške (IPA), Ţeljezniĉka infrastruktura je do 2014. godine iz sopstvenih izvora 

obezbjeĊjivala i nezavisni nadzor kao kontribuciju donatorskim sredstvima. Od 2014. 

godine Drţava preko Direkcije javnih radova iz Kapitalnog budţeta obezbjeĊuje uĉešće 

u finansiranju u iznosu od 15% ugovorenih radova.   

 
Ţeljezniĉka infrastruktura za praćenje kredita, pripremu tenderske dokumentacije i 
komunikaciju sa meĊunarodnim finansijskim institucijama ima organizacijski uspostavljenu 
Jedinicu za implementaciju projekata (PIU), koja u saradnji sa drugim Sektorima u ŢICG, 
upravlja investicionim projektima i odgovorna je za efektivno planiranje, finansiranje, 
pripremu, koordinaciju, monitoring i evaluaciju projekata koji su predloţeni ili odobreni za 
finansiranje iz meĊunarodnih izvora. 
  
Na efikasnost voĊenja i planiranje investicija u ţeljezniĉkom sektoru utiĉe ukljuĉenost previše 
institucija (MSP, MORT, Sekretarijat za razvojne projekte, Direkcija javnih radova, Direkcija 
za saobraćaj, Direkcija za ţeljeznice, ŢICG): 
 

 Za projekte koji se finansiraju kreditnim sredstvima Evropske investicione banke ili 
Evropske banke za obnovu i razvoj linija komunikacije je sljedeća:  
- Ministarstvo finansija ima svojstvo garanta (zbog izdavanja garancija); 
- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo za definisanja prioriteta i mjere; 
- ŢICG, u svojstvu Naruĉioca posla. 

 

 Za projekte koji se finansiraju donatorskim sredstvima iz fondova EU, linija 
komunikacije je definisana putem Operativne strukture (Zaključkom Vlade Crne Gore 
14. april 2011. godine) koju čine sljedeće institucije: 
- Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma, u svojstvu tijela odgovornog za operativni 

program i nadleţno  je za sveobuhvatno upravljanje i sprovoĊenje Operativnog 
programa; 

- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo u svojstvu tijela odgovornog  za 
prioritet/mjeru; 

- Direkcija javnih radova u svojstvu implementacionog tijela; 
- ŢICG u svojstvu krajnjeg primaoca. 

 

 Za projekte koji se finansiraju posredstvom Zapadnobalkanskog investicionog okvira, 
WBIF, linija komunikacije je sljedeća: 
- Ministarstvo vanjskih poslova obavlja koordinativne uloge u procesu odobravanja 

projekata Zapadnobalkanskog investicijskog okvira; 
- Ministarstvo saobraćaja, resorno Ministarstvo u svojstvu tijela odgovornog  za 

prioritet/mjeru; 
- ŢICG, krajnji primalac na projektu. 

 

Pri tome uoĉljiv je nedostatak kvalitetne  i nezavisne PIU jedinice popunjene potrebnim 

ekspertskim kadrom (javne nabavke, pravna i finansijska oblast, inţenjerski kadrovi iz oblasti 

graĊevine, elektrotehnike i saobraćaja) na ĉijem formiranju se mora raditi u narednom 

periodu. 

 
A) STATUS I NAMJENA KREDITA DODIJELJENIH ŢELJEZNIĈKOJ INFRASTRUKTURI 

NA DAN   31.12.2016.godine 

 
 EBRD operativni broj 37232 (III tranša )  
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- Period otplate 17.09.2013.-17.03.2027. godine; 
- Iznos rate 142.857,14 €, kamatna stopa 1% + šestomjeseĉni €ibor  
- Potpisan 06.04.2009. godine 
- Inicijalni iznos kredita 4.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 4.000.000,00 eura 
U 2016.godini zadržana sredstva za rekonstrukciju tunela ,,Ostrovica” u iznosu od 
76.559,26 eura su uplaćena IzvoĎaču radova po isteku garantnog roka, a ostatak 
nepotrošenih sredstava u iznosu 472.869,67 eura je preusmjeren na projekte po 
kreditu EBRD operativni broj 37232 - dodatak III tranše   
- Stanje kreditnog duga na dan 31.12.2016. godine 3.117.548,69 eura 
 

 EBRD operativni broj 37232- dodatak III tranše  

 Rehabilitacija - remont gornjeg stroja pruge na dionici otvorena pruga Kolašin 
– Kos, sa staniĉnim kolosjecima u stanici Kos (ugovoreni radovi, realizacija u 
toku) 

 Rehabilitacija - sanacija 3 tunela na dionici Kos – Trebešica (ugovoreni radovi, 
realizacija u toku) 

 Hidrotehniĉke radove i nadzor  na sanaciji 4 propusta i  regulaciji 3 vodotoka  
u zoni mostova i jednog vijadukta (raspisivanje ovog tendera planirano u aprilu 
2017.godine)  

- Period otplate 17.09.2013.-17.03.2027. godine; 
- Iznos rate zavisi od povuĉenih sredstava, kamatna stopa 1%  + 

šestomjeseĉni  €ibor  
- Potpisan 12.10.2012. godine 
- Inicijalni iznos kredita 10.000.000,00 eura uvećan za preusmjerena sredstva od 

ostatka kredita iz II tranše  u iznosu od 472.869,67 eura  
- Iskorišćeni iznos kredita 4.730.932,92 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 5.269.067,08 eura  
- Stanje duga na dan 31.12.2016. godine  4.639.859,33 eura 
S obzirom na raspoloživost kreditnih sredstava do 15.januara 2017.godine pokrenuta 
je procedura za produžetak raspoloživosti za narednih 12 mjeseci. 

 

 EBRD operativni broj 40344 namjenjen za: 

 Rekonstrukciju i sanaciju 10 tunela na pruzi Nikšić-Podgorica (realizovan 
projekat) 

 GraĊevinsko ureĊenje 20 putnih prelaza (realizovan projekat) 

 Izradu Glavnih projekata sanacije klizišta Povija i Bare Šumanovića 
(realizovan projekat) 

 Rekonstrukciju staniĉnih zgrada Nikšić i Ostrog (realizovan projekat) 

 Betonske radove na potpornim zidovima, gredama, temeljnim stopama i 
kanaletama od Nikšića do Danilovgrada (realizovan projekat) 

 GraĊevinsku rekonstrukciju pretovarno-istovarnih kolosjeka izvlaĉnjaka i 
kolosjeĉnih veza u stanici Nikšić (realizovan projekat) 

 Radovi na sanacija dva klizišta: Bare Šumanovića i Povija (realizovan 
projekat) 

 Restruktuiranje radne snage (uplaćena sredstva za otpremnine radnika) 

 Ugradnja grijaĉa skretnica u Nikšiću i Ostrogu (tenderska procedura u toku) 
 

- Period otplate 17.03.2014.-17.09.2024. godine; 
- Iznos rate 681.818,18 €, kamatna stopa 1% + šestomjeseĉni €ibor  
- Potpisan 15.12.2009.godine 
- Inicijalni iznos kredita 15.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 13.202.528,50 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 1.797.471,50 eura (za navedena  sredstava  

kandidovani su novi projekti -  ugradnja grijaĉa skretnica u Nikšiću i Ostrogu (za 
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koje je u toku pregovaraĉki postupak) i izrada tehniĉke dokumentacije i izvoĊenje 
radova na sanaciji kosina) 

- Stanje duga na dan 31.12.2016. godine 9.664.128,27 eura 
S obzirom na raspoloživost kreditnih sredstava do 30.januara 2017.godine 
pokrenuta je procedura za produžetak raspoloživosti za narednih 12 mjeseci. 

 

 ĈEB – Pojedinaĉni Ugovor broj 22184 namijenjen za: 
- Elektrifikaciju pruge Nikšić – Podgorica, dionica Nikšić – Ostrog (realizovan 

projekat) 
- Period otplate 15.03.2013.-15.09.2022.godine / 20 rata/ 
- Iznos rate 248.905,08 eura, kamatna stopa 1,95%+ šestomjeseĉni €ibor  
- Potpisan 11.12.2011.godine 
- Inicijalni iznos kredita 5.000.000,00 eura 
- Iskorišćeni iznos kredita 4.978.101,65 eura 
- Neiskorišćeni iznos kredita 0,00 eura 

   (ŢICG je odustala od predviĊenih radova po Ugovoru, tako da je ukupan iznos 

   kreditnog zaduţenja po IV etapi 4.978.101,65 eura) 

- Stanje duga na dan 31.12.2016. godine 2.986.861,01 eura 
 

 ĈEB – Ugovor o kreditu 21026 namjenjen za: 
- Remont i elektrifikaciju pruge Nikšić – Podgorica (realizovan projekat) ; 
- Ugovorom o preuzimanju i konverziji duga u akcijski kapital od             

19.01.2009.godine, Vlada Crne Gore – Ministarstvo finansija je preuzelo             
obaveze po osnovu kredita kod ĈEB-a u iznosu od 48.046.163,00 eura. 

 

Po osnovu dijela II tranše - Ugovor o kreditu broj 21026, Država nije preuzela 

nerealizovana sredstva u momentu preuzimanja i konverziji duga u akcijski kapital u 

iznosu od 1.435.368,67 eura Navedena sredstva po ovoj tranši su evidentirana u 

poslovnim knjigama ŽICG AD kao obaveza  vraćanja kreditnog duga.  

 

 EIB broj 25.980  namjenjen za: 
- Izradu projektne dokumentacije za sanaciju 16 ĉeliĉnih mostova na pruzi Vrbnica 

– Bar (realizovan projekat ) 
- Tehniĉka kontrola projektne dokumentacije za 16 ĉeliĉnih mostova (realizovan 

projekat) 
- IzvoĊenje radova sanacije po uraĊenim projektima (realizovni projekti sanacije 

mostova Trebaljevo i Moraĉa i mjere  hitne sanacije  mostova LjuboviĊa, Malo 
Trebaljevo, Skrbuša i Skadarsko jezero i u toku su završni radovi i radovi 
tehniĉkog prijema) 

- Nadzor nad izvoĊenjem radova (realizovan ugovor za nadzor nad radovima 
sanacije prethodno pomenutih mostova)  

- Period otplate 20 godina, grejs period 5 godina, kamatna stopa – fiksna 
3,28%  

-    Potpisan 03.01.2011.godine 

-    Inicijalni iznos kredita 7.000.000,00 eura 

-    Iskorišćeni iznos kredita 7.000.000,00  eura 

-    Neiskorišćeni iznos kredita 0,00 € 

-    Stanje duga na dan 31.12.2016.godine 7.000.000,00 eura. 

 

B) STATUS I NAMJENA SREDSTAVA PREDPRISTUPNE POMOĆI DODIJELJENIH 

ŢELJEZNIĈKOJ INFRASTRUKTURI NA DAN 31.12.2016. GODINE 

 



 

 

31 

 

Osim navedenih kreditnih sredstava EIB, EBRD i ĈEB Ţeljezniĉka infrastruktura je korisnik 

sredstava predpristupne pomoći IPA fondovi (85% donacija i 15% uĉešće Drţave) i WBIF 

fondovi (100% donacija). 

 

Iz IPA 07, 09 i 10 u periodu 2008. - 2013. godina korišćena su sredstva u iznosu od 10,99 

mil. eura. 

 

Ţeljezniĉka infrastruktura je u realizaciji navedenih sredstava obezbjedila iz svojih poslovnih 

sredstava 804.250,71 eura za izradu i reviziju projektne dokumentacije, angaţovanje 

mehanizacije i nezavisni nadzor  (za IPA 07  317.673,81 eura, za IPA 09  235.845,70 eura i 

za IPA 10  250.731,20 eura). 

 

Za izradu projektne dokumentacije koja je obuhvatala projekte remonta pruge i staniĉnih 

kolosjeka od Kolašina do Bara, sanacije 4 tunela, GSM – R na pruzi Vrbnica – Bar, zamjenu 

postojećih napojnih podstanica za signalizaciju i telekomunikacije, signalno - sigurnosno 

ureĊenje prelaza Šušanj, izradu informacionih sistema za putnike u 6 stanica iz IPA 07 

utrošeno je 999 000 eura. 

 

Za remont gornjeg stroja pruge Trebaljevo - Kolašin iz IPA 09 utrošeno je 5 mil. eura. 

 

Za remont gornjeg stroja pruge Mijatovo Kolo – Mojkovac sa remontom trećeg kolosjeka u 

Mijatovom Kolu i izgradnjom novog V kolosjeka u Mojkovcu i remont gornjeg stroja staniĉnih 

kolosjeka u Trebešici iz IPA 10 utrošeno je 5 mil. eura. 

 

Iz sredstava IPA III za regionalni razvoj za period 2012.- 2016. godina za izradu projekata 

sanacije i izvoĊenje radova na sanaciji 12 kosina na dionici Kos – Podgorica i nabavku i 

instalaciju novog elektrovuĉnog postrojenja u Trebešici opredjeljenja su sredstva u iznosu od 

7,7 mil. eura, dok se iz nacionalnog programa za pripremu dokumentacije finansira 600 000 

eura. Nakon uspostavljanja decentralizovanog implementacionog sistema na nivou 

Ministarstva odrţivog razvoja i turizma, Direkcija javnih radova je odreĊena za nosioca 

komponente IPA III.   

 

Projektna dokumentacija sanacije kosina na nivou Idejnog projekta je uraĊena, revidovana i 

isporuĉena ŢICG. Isporuci dokumentacije je prethodila duga procedura tenderskog postupka 

(ţalbe ponuĊaĉa, ponovno raspisivanje tendera) kao i problemi u isporuci dokumentacije 

(primjedbe revizione komisije na kvalitet dokumentacije projektanta). Projektnu 

dokumentaciju uradila je firma Safege, a reviziju Institut za graĊevinarstvo iz Podgorice. 

Reviziju tehniĉke dokumentacije u iznosu od 25.000 eura finansirala je ŢICG. 

Imajući u vidu kašnjenja u isporuci dokumentacije, kao i period raspoloţivosti sredstava do 

kraja 2017.godine, na prijedlog ŢICG, a uz saglasnost Ministarstva odrţivog razvoja i turizma 

i Delegacije EU, izvršeno je preusmjeravanje sredstava u iznosu od 4,33 mil. eura na 

projekat remonta gornjeg stroja u tunelu Sozina. Krajem prošle godine nakon sprovedenih 

tenderskih procedura izabran je izvoĊaĉ radova (Strabag) i nadzor na izvoĊenju radova 

(Institut za graĊevinarstvo) 

 

UraĊena je tehniĉka dokumentacija za nivo Idejnog projekta, pripremljen tender i izabran 

izvoĊaĉ za izradu glavnog projekta i izvoĊenje radova za novo elektrovuĉno postrojenje u 

Trebešici (Siemens) i projekat je u toku. 
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U decembru 2013. godine iz sredstava Investicionog fonda za zemlje Zapadnog Balkana 

(WBIF) odobrena su sredstva u iznosu od 1 mil. eura za izradu tehniĉke dokumentacije, 

reviziju i pripremu tendera za izvoĊenje radova na ugradnji elektronske podstavnice u 

Podgorici i kao i specijalnog pregleda stanja 91-og betonskog mosta. Za izradu tehniĉke 

dokumentacije od strane delegacije EU izabrani su projektanti koji su isporuĉili 

dokumentaciju u maju i  septembru 2015.godine (COWI za oba projekta).  

Crnoj Gori je na 16. sastanku grupe finansijera projekata Zapadnobalkanskog 
investicionog okvira (WBIF)  20. maja 2015. godine, u Briselu, u okviru XIII poziva, 
odobreno (donacija)  2,5 miliona eura za pregled 106 tunela i pripremu Glavnih projekata za 
sanaciju urgentnih tunela na ţeljezniĉkoj pruzi Vrbnica – Bar. Projekat je poĉeo da se 
implementira u aprilu 2016.godine (COWI-IPF Consortium) sa rokom od dvije godine, vizuelni 
pregled završen i lasersko snimanje je u toku. 
 

TakoĊe, za programski period IPA 2014-2020 aplicirano je za izvoĊenje radova na remontu 

gornjeg stroja pruge, na dionici pruge Kos - Trebešica i Lutovo - Podgorica kao i izvoĊenje 

radova na adaptaciji pograniĉnih stanica Bijelo Polje i Tuzi. Namijenjena sredstva za 

navedeni period iznose 26.215.000 eura, za ĉiju realizaciju iz drţavnog budţeta treba 

obezbjediti iznos od 2.621.500 eura (10%). 

U sklopu navedenog paketa predpristupne pomoći za period 2017.- 2019.godina odobreni su 

projekti remonta gornjeg stroja pruge na dionici Kos -Trebešica (4,6 mil.eura) i Izrada 

glavnog projekta za urbanistiĉko-tehniĉko ureĊenje pograniĉne stanice Bijelo Polje (1,3 

mil.eura). 

 

C) SPROVEDENE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI  KREDITNIH SREDSTAVA I SREDSTAVA 
PREDPRISTUPNE POMOĆI U 2016. Godini 
 
 

1. Kreditna sredstva EIB i EBRD 
 
 U periodu od 01.01.2016.-31.12.2016.godine povuĉeno je iz kreditnih sredstava 
7.408.227,31 eura i to: 

- EIB - 25980 iznos od 2.304.424,72 eura 
- EBRD – 37232- dodatak III tranše iznos od 5.103.802,59 eura 

Navedena sredstva utrošena su za sledeće projekte: 

 Rekonstrukcija (sa antikorozivnom zaštitom) ĉeliĉnog mosta Trebaljevo 
- Dana 05. 02. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvoĎenju radova sa 

konzorcijumom STRABAG i CRNAGORA PUT,  a 16. 02. 2015.godine sa iC 
consulententom za vršenje nadzora nad radovima. Period završetka radova 
rekonstrukcije mosta je iznosio 18 mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata je: sanacija betonskih temelja i lukova, 
antikoroziona zaštita i ureĎenje kolosijeka u zoni mosta i samom mostu. 
Vrijednost izvedenih radova je 3.021.320,60 eura. 

- Izvedeni radovi su tehnički primljeni 15. septembra 2016.godine i u skladu sa 
Ugovorom od 15. oktobra 2016.godine teče garantni period.  Period za otklanjanje 
(eventualnih)  nedostataka je 12 mjeseci. 

- Za izvedene radove u 2016.godini utrošeno je 1.217.065,56 eura i plaćeno za 
troškove nadzora 300.840,00 eura. 

 
 Rekonstrukcija (sa antikorozivnom zaštitom) ĉeliĉnog mosta Moraĉa 

- Dana 25. 11. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvoĎenju radova sa firmom IGP 
Fidija doo Podgorica, a 24. 11. 2015. godine sa Institutom za graĎevinarstvo doo 
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Podgorica za vršenje nadzora nad radovima. Period završetka radova 
rekonstrukcije mosta  iznosi 10 mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata je osiguranje obalnih stubova, ojačanje ležišta 
na stubovima, izrada revizione staze i ograde, zaštita betonskih površina, zaštita 
od korozije I radovi na gornjem stoju. 

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi 886.713,47 eura, a vrijednost Ugovora za 
nadzor dodijeljenog Institutu za graĎevinarstvo d.o.o Podgorica 65.299,50 eura.  
Radovi se odvijaju u produženom roku. Planirani period završetka radova je mart 
2017. godine. Od maja 2017. godine počinje da teče garantni period.  Period za 
otklanjanje (eventualnih)  nedostataka je 12 mjeseci. 

- Za izvedene radove u 2016.godini utrošeno je 413.892,68 eura i plaćeno za 
troškove nadzora 88.984,00 eura. 

 
 Hitne mjere sanacije 4 ĉeliĉna mosta: LjuboviĊa, Skrbuša, Tanki rt i Malo 

Trebaljevo 
- Dana 24. 06. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvoĊenju radova sa firmom IGP 

Fidija doo Podgorica za iznos od 968.435,93 eura, a 03.07.2015. godine sa 
Institutom za graĎevinarstvo doo Podgorica za vršenje nadzora nad radovima za 
iznos 88.984,00 eura. Period završetka radova na hitnim mjerama sanacije  iznosi 
12 mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata za hitne mjere obuhvata: radove sanacije na 
ležištima i stubovima, antikorozivnoj zaštiti i zaštiti betonskih površina i radove na 
gornjem stroju.  

- Radovi se odvijaju u produženom roku. Planirani period završetka radova je april 
2017. godine. Od maja 2017. godine počinje da teče garantni period.  Period za 
otklanjanje (eventualnih)  nedostataka je 12 mjeseci. 

- Za izvedene radove u 2016.godini utrošeno je 413.892,68 eura i plaćeno za 
troškove nadzora 52.239,60 eura. 

 
 Sanacija 3 tunela (br.187, 190 i 193) 

- Dana 17. 11. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvoĎenju radova sa firmom GP 
Planum AD Beograd za iznos od 3.428.179,80 eura, dok interni Nadzor obavljaju 
inženjeri ŽICG. Period završetka radova rekonstrukcije tunela  iznosi 18 mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata je: ugraĎivanje hidroizolacije, opravka i čišćenje 
odvodnih kanala, ugradnja armaturne mreže, sanacija betonske obloge tunela, 
itd. 

- Radovi se odvijaju u produženom roku. Planirani period završetka radova je 
septembar 2017. godine. Od oktobra 2017. godine počinje da teče garantni 
period.  Period za otklanjanje (eventualnih)  nedostataka je 24 mjeseca. 

- Za izvedene radove u 2016.godini utrošeno je 1.269.174,27 eura. 
 

 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kolašin – Kos 
- Dana 26. 10. 2015. godine potpisan je Ugovor o izvoĎenju radova sa firmom 

CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation), za iznos od 
5.898.315,30 eura, dok interni nadzor obavljaju inženjeri ŽICG. Period završetka 
radova remonta gornjeg stroja pruge  iznosi 15  mjeseci.  

- Predmet investicionog poduhvata je: remont radova na gornjem stroju otvorene 
pruge Kolašin – Kos, i u stanici Kos uključujući i elektrotehničke radove.  

- Radovi se odvijaju u produženom roku. Planirani period završetka radova je jun 
2017. godine. Od jula 2017. godine počinje da teče garantni period.  Period za 
otklanjanje (eventualnih)  nedostataka je 24 mjeseca. 

- Za izvedene radove u 2016.godini utrošeno je 3.834.628,32 eura. 
 

 Nabavka i ugradnja grijaĉa skretnica u stanicama Nikšić i Ostrog 
Tokom 2016. godine, zbog neadekvatne ponude i traţenih uslova  došlo je do 
poništenja tendera za ugradnju, nabavku i instalaciju grijaĉa skretnica. S obzirom da 
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su se stekli uslovi za korišćenje direktnog ugovaranja nakon dobijanja saglasnosti 
EBRD došlo je do pokretanja pregovaraĉkog postupka sa IzvoĊaĉem, AŢD Praha. 
Vrijednost ugovora iznosi 397.177,00 eura. Ugovor se finansira iz kreditnih sredstava 
Evropske banke za obnovu i razvoj.  
 

          2. Sredstva predpristupne pomoći WBIF i IPA 
 
Iz sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA) u 2016.godini realizovano je 
796.552,39  eura i raĊeno je na sledećim projektima: 
 
a) Sredstva WBIF 

 
 Pregled 106 tunela i izrada Glavnih projekata za sanaciju prema prioritetu  

- Crnoj Gori je na 16. sastanku grupe finansijera projekata Zapadnobalkanskog 
investicionog okvira  20. maja 2015. godine, u Briselu, u okviru XIII poziva, 
odobreno 2,5 miliona eura  za pregled 106 tunela i pripremu Glavnih projekata za 
sanaciju urgentnih tunela na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar . 

- Period završetka ugovora  iznosi 12  mjeseci.  
- Početak implementacije ugovora za prvu fazu je april 2016.godine. Rok završetka 

je 12 mjeseci, a implementira ga COWI-IPF Consortium. 
- Za izvedene radove u 2016.godini utrošeno je 796.552,39 eura  

 
 

   b) Iz sredstava IPA III 
 
             Implementaciono tijelo za sredstva iz IPA fondova je Direkcija javnih radova. 
 

 Demontaţa postojećeg, nabavka i ugradnja novog elektrovuĉnog postrojenja u 
Trebješici (izrada Glavnog projekta i izvoĊenje radova)  
Ugovor je u novembru 2016.godine dodijeljen Siemens, Srbija za iznos 3.408.894,93 
eura, a Ugovor o nadzoru za iznos  EMINENT d.o.o Podgorica za iznos od 
145.000,00 eura. Osim plaćanja avansa u 2015.godini, u 2016.godini nije bilo 
realizacije finansijskih sredstava. IzvoĎač radova je radio na Glavnom projektu. S 
obzirom na odobrena sredstva Ugovor treba da se završi do kraja 2017.godine 
 

 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Sutomore – Virpazar - tunel Sozina 
Ugovor za izvoĎenje radova je u decembru 2016.godine dodijeljen Strabag-u za iznos 
od 4,2 mil.eura, a Ugovor o nadzoru Institutu za graĎevinarstvo Podgorica za iznos 
od 130.000 eura.I ovaj projekat treba da se završi do kraja 2017.godine s obzirom na 
odobrena sredstva. U 2016.godini nije bilo realizacije finansijskih sredstava po ovom 
projektu. 
 

   c) Iz sredstava IPA 2014-2020 
 

 Remont gornjeg stroja pruge na dionici Kos – Trebešica 
Tokom 2016. godine raĎeno je na pripremi i usaglašavanju tenderske dokumentacije 
za navedeni projekat i nije bilo finansijske realizacije po ovom projektu.Za realizaciju 
ovog projekta (izvoĎenje radova i nadzor) predviĎena su sredstva u iznosu od 4,335 
mil. eura. 
 

 Izrada glavnog projekta za urbanistiĉko-tehniĉko rješenje stanice Bijelo Polje 
Navedenim projektom se finansira rekonstrukcija i adaptacija postojeće željezničke 
stanice Bijelo Polje kao granične stanice izmeĎu Crne Gore i Srbije za potrebe 
državnih organa dvije države. Usaglašen je projektni zadatak i predstoji potpisivanje 
ugovora o obezbjeĎenju finansijskih sredstava (1,375 mil.eura). 
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    d) WBIF - Novi kredit - 20 miliona bespovratna sredstva + 20 miliona kreditnog zaduženja 
 
U okviru Beĉkog samita o Zapadnom Balkanu odobrena je lista investicionih projekata za 
saobraćajnu infrastrukturu, na kojoj se našao i projekat Orient/East-Med Corridor (R4): 
Montenegro – Serbia Rail Interconnection, koji na prijedlog Nacionalne investicione komisije, 
obuhvata dva projekta za unaprjeĊenje ţeljezniĉke infrastrukture u Crnoj Gori, ĉija je ukupna 
vrijednost 40 miliona eura (projekat rekonstrukcije signalno-sigurnosnog sistema u Podgorici  
sanaciju betonskih mostova, tunela i kosina). Od navedenog iznosa, shodno zakljuĉcima sa 
Samita, 50% sredstava će kao grant biti obezbijeĊeno kroz višegodišnji akcioni program 
povezivanja, ĉiji je cilj unaprjeĊenje infrastrukture i povezivanje izmeĊu zemalja Zapadnog 
Balkana, kao i njihovo povezivanje sa Evropskom Unijom, dok će preostali iznos sredstava 
biti obezbjeĊen kroz kreditni aranţman sa EBRD.  
 
ŢICG kao ugovorna strana u ovom projektu, a Drţava kao garant za finansijska sredstva je 
sa EBRD potpisala ugovor 20.03.2017.godine kojim se stiĉu uslovi za realizaciju  
finansijskog ugovora. Rok za njegovu implementaciju je 2017.– 2023.godina. 
  
Pripremljeni su tender za rekonstrukciju signalno-sigurnosnog sistema u Podgorici i tender 
za sanaciju 6 kosina na dionici Trebešica – Bratonoţići (FIDIC ţuta knjiga). 
 
Prema Zakonu o ureĊenju prostora i izgradnji objekata, pribavljeno je mišljenje od nadleţnog 
Ministarstva odrţivog razvoja i turizma o potrebi izdavanja graĊevinske dozvole, za svaki 
objekat pojedinaĉno, a pribavljene su i ekološle saglasnosti, shodno Zakonu o zaštiti ţivotne 
sredine. Za ugovorene projekte koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske 
investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, dobijeno je Rješenje iz Poreske 
uprave da je ŢICG, kao krajnji korisnik, osloboĊena plaćanja obaveza po osnovu plaćanja 
PDV. 
 

Shodno amortizacionim Planovima, ŢICG AD - Podgorica je u 2016. godini po osnovu 

prispjelih obaveza prema meĊunarodnim kreditnim institucijama platila 2.403.710,70 

eura, od ĉega se na otplatu glavnice odnosi 2.047.931,73 eura, plaćanje kamate na 

povuĉena sredstva 295707,31 eura, plaćanje komisione provizije na neangaţovana 

sredstva iznos od 60.071.66 eura. Sredstva u iznosu od 2.401.441,41 eura za plaćanje 

pomenutih obaveza su  obezbjeĊena iz Budţeta Crne Gore, dok je iznos od 2.269,29 

eura  plaćen iz poslovnih sredstava ŢICG AD-Podgorica 
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PLAN  OTPLATE MEĐUNARODNIH KREDITA ZA KOJE JE VLADA CRNE GORE DALA GARANCIJU

MeĊunarodni 
krediti  

 (ugovoreni iznos) 
Zaduženje ŽICG AD 
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ČEB 21026 
1.435.368,67 € 
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EBRD 40344 
15.000.000 € 

17.03.2014/ 17.09.2024 / 
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EBRD 37232 
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EBRD 37232 
10.000.000 € 
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EIB II 25.980 
7.000.000 € 

2019/2034  
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      Ukupno                      
42.413.470,32 € 
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OBAVEZE ZA OTPLATE MEĐUNARODNIH KREDITA KOJE DOSPIJEVAJU  

U 2017., 2018. i 2019.godini 

 

Napomena: Visina otplate kredita EBRD 37232 dodatak III tranše, zavisi od visine povuĉenih 
sredstava 

 

 

VI.     PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREĆE  UPRAVLJAĈ INFRASTRUKTURE 
 

Ţeljezniĉka mreţa u Crnoj Gori spada u jednu od najteţih ţeljezniĉkih mreţa u Evropi u 

pogledu odrţavanja i eksploatacije zbog velikog broja krivina  radijusa R=300m, velikog broja 

tunela i mostova. 

 

Imajući u vidu teţinu pruge, vrijeme izgradnje, nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog 

zastarjele tehnike, sve veće potrebe za nabavkom šina, skretnica i pragova, potrebe za 

kupovinom novih šinskih vozila i opreme za odrţavanje pruge, i pored znaĉajnih ulaganja 

kreditnih sredstava i sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA), sredstva za ulaganje u 

infrastrukturu na godišnjem nivou treba da budu znaĉajno veća od sredstava koja se 

opredjeljuju iz Budţeta. 

 

U 2016. godini upravljaĉu infrastrukturom – Ţeljezniĉkoj infrastrukturi (ŢICG) je iz sredstava 

Budţeta uplaćen iznos od 6.800.000 eura za tekuće odrţavanje i 2.401.441,41 eura za 

plaćanje dospjelih obaveza po meĊunarodnim kreditima. Kako je ukupna obaveza po 

meĊunarodnim kreditima za 2015. godinu iznosila 2.313.286,90 eura, to je iz poslovnih 

sredstava ZICG u prošloj godini za plaćanje obaveza po meĊunarodnim kreditima uplaćen  

iznos od 212.626,47 eura.  

 

U 2016. godini ŢICG AD je po osnovu naknada za zakup poslovnih prostora i korišćenje 

zemljišta kao i za naknade po osnovu korišćenja postavljenih optiĉkih, elektroenergetskih i 

 
            Krediti 

                   Iznos godišnje rate (€) 

              2017.            2018.             2019. 

 ĈEB 22184 – IV tranša 
      598.664 587.354     587.354 

 ĈEB 21026 – II tranša ostatak 
717.684 815.732 - 

 EBRD 40344  
   1.523.636 1.523.636  1.523.636 

 EBRD 37232 – III tranša 
      335.714 335.714    335.714 

 EBRD 37232 – III tranša dodatak  
   cca 900.000   cca 900.000   cca 900.000 

EIB II 25980 
- 128.815 265.367 

Ukupno 4.075.698 4.291.251 3.612.071 
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telekomunikacionih kablova u pruţnom pojasu  prihodovala fakturisala  iznos od 960.318,00 

eura.  

  

Na osnovu ostvarenog obima rada u 2016.godini za trase putniĉkih i teretnih vozova 
fakturisano je 763.528 eura ( sa PDV-om ) operaterima, od ĉega Ţeljezniĉkom prevozu 
191.207,00 eura, a Montecargu 572.321,00 eura. 
 
Ţeljezniĉkim operaterima se fakturiše i potrošnja elektriĉne energije za vuĉu vozova , a od 
01.01.2015. godine i korišćenje poslovnih prostora, na osnovu Odluke Vlade Crne Gore. 
 
Zbog problema u likvidnosti navedena ţeljezniĉka preduzeća po neizmirenim obavezama za 
trase, visoki napon, distributivnu elektriĉnu energiju, telefonske impulse i izvršene radove 
duguju Ţeljezniĉkoj infrastrukturi na kraju 2016. godine 1.251.364,34  eura, od ĉega: 
 
- Ţeljezniĉki prevoz………………. …………………………………............. 902.878,30 eura 

           - za visoki napon………………………………………… .....……    892.132,89 eura 
           - za trase.............................................................................              4.793,24 eura 
           - za distributivnu elektriĉnu energiju i ostalo………....…………        5.952,17 eura 
 

- Montecargo……………………………………………….............…………..  348.486,04 eura 
       - za trase…………………………………………………..............    232.517,73 eura 
       - za visoki napon........................................................................     61.481,58 eura 

                   - za distributivnu elektriĉnu energiju i ostalo……....……………      54.496,73 eura 
 
 
ŢICG je i obaveznik vraćanja meĊunarodnih kredita (ĈEB, EIB, EBRD), i za te potrebe 
potrebno je za naredne tri godine obezbjediti:  za 2017.godinu iznos od 4.075.698,00 eura 
(obezbjeĊena su sredstva Budţetom za 2017.godinu), za 2018.godinu 4.291.251,00 eura i 
za 2019.godinu 3.612.071,00 euro.    
 
TakoĊe, obaveze ŢICG za poreze i doprinose i obaveze prema dobavljaĉima na kraju 2016. 
godine iznose cca 6,6 mil. eura. 
 
Uzimajući u obzir prethodno navedeno kao i ĉinjenicu da godišnje obaveze za zarade 
zaposlenih iznose 6.830.000 eura (784 zaposlena na kraju  2016. godine), evidentno je da 
ŢICG ne moţe iz poslovnih sredstava da finansira bilo kakvo investiciono ulaganje kao ni 
vraćanje meĊunarodnih kredita. 
 
TakoĊe, treba uzeti u obzir i dosta nepovoljnu starosnu strukturu zaposlenih od kojih je 50% 
starosti preko 50 godina, odnosno 10,3% starosti preko 60 godina. Uzimajući u obzir 
prethodno navedeno i uslove rada naroĉito izvršnih radnika koji podlijeţu periodiĉnim 
ljekarskim pregledima kao i one radnike koji obavljaju teţe fiziĉke poslove neophodno je 
zapošljavanje mlaĊe radne snage koji za obavljanje navedenih poslova moraju obaviti 
neophodnu obuku. Imajući u vidu da je to proces za koji je potrebno vrijeme i finansijska  
sredstva u narednom periodu ovom problemu je potrebno posvetiti naroĉitu paţnju.  
 
Šinska vozila  i oprema za odrţavanje pruga predstavljaju znaĉajan ĉinilac u odrţavanju 
pruga. Starost vozila i  nedostatak rezervnih dijelova kao i nedostatak opreme novijeg tipa, 
znaĉajno utiĉe na kvalitet odrţavanja. Iz navedenih razloga, niz godina unazad, iskazane su 
potrebe za nabavku mašina za regulisanje kolosjeka, TMD za utovar i prevoz tereta, TMD za 
odrţavanje kontaktne mreţe kao i sitne pruţne mehanizacije za odrţavanje pruge za ĉiju je 
nabavku potrebno obezbjediti kreditna sredstva u iznosu od cca 5 mil.eura. Imajući u vidu 
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navedeno, u narednom periodu potrebno je preduzeti radnje da se putem već odobrenih ili 
novih kreditnih sredstava obezbjedi nabavka neophodne mehanizacije i opreme.  
 
 

 

 

R E Z I M E  
 
 
Ukupna duţina ţeljezniĉke mreţe u Crnoj Gori iznosi 327,72 km (250,51 km otvorene pruge i 
77,21 km staniĉnih kolosjeka u 12 stanica i 10 ukrsnica) i podijeljena je u tri pravca:  

 Pruga Vrbnica - Bar (otvorena pruga -169,21 km)  
 Pruga Nikšić - Podgorica (otvorena pruga - 56,60 km)  i  
 Pruga Podgorica - Drţavna granica sa Albanijom (otvorena pruga - 24,70 km). 

 
Ţeljezniĉka infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi u drţavnoj svojini i na osnovu postojećeg 
stanja infrastrukture rade se planovi izgradnje, modernizacije i odrţavanja infrastrukture koji 
se finansiraju: 
 
a) za tekuće odrţavanje i investiciono odrţavanje: 

- Iz odobrenih sredstava Budţeta,   
- Izdavanjem poslovnih prostora i zakupa zemljišta u vlasništvu Drţave i ŢICG, a 

kojima upravlja Upravljaĉ infrastrukture, 
- Izdavanjem trasa od strane Upravljaĉa infrastrukture,  

 
b) za modernizaciju i rekonstrukciju iz:  

- Kreditnih sredstava odobrenih od meĊunarodnih finansijskih institucija za koje je 
garant Drţava, 

- Sredstava predpristupne pomoći (IPA fondovi), 
- Kapitalnog Budţeta. 

 
Zakonom o Budţetu Crne Gore za 2016. godinu opredijeljena su  realizovana sredstva za 
tekuće održavanje željezniĉke infrastrukture i upravljanje i regulisanje saobraćaja u 
iznosu od 6.800.000,00 eura (šest miliona i osamsto hiljada €), koja su u odnosu na 
2015.godinu veća za 100.000 eura, ali znaĉajno manja na izdvojena u periodu od 2008.- 
2012.godine. 
   
Na osnovu odobrenih sredstava iz Budţeta i Godišnjeg programa za odrţavanje 
infrastrukture zakljuĉen je Ugovor o tekućem odrţavanju javne infrastrukture izmeĊu 
Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za ţeljeznice   i Ţeljezniĉke infrastrukture Crne 
Gore AD - Podgorica 
 
Imajući u vidu navedenu podjelu pruga, sredstva opredijeljena Budţetom za 2016. godinu su 
utrošena za prioritetne radove tekućeg odrţavanja graĊevinske infrastrukture, 
elektrotehniĉke infrastrukture i finansiranje upravljanja i regulisanja saobraćaja  i 
predstavljaju kontinuiran nastavak radova izvedenih u periodu od 2009.-2015.godine, sa 
osnovnim ciljem da se saĉuvaju brzine saobraćanja vozova po usvojenom Redu voţnje, sa 
što manje uvedenih laganih voţnji, kako se ne bi ugrozilo bezbjedno odvijanje ţeljezniĉkog 
saobraćaja. 
 
Iz sredstava opredijeljenih Budţetom, kada je u pitanju održavanje graĎevinske 
infrastrukture, prioritet je dat radovima na odrţavanju gornjeg stroja (zamjena dotrajalih 
pragova, dopuna tucanika, mašinsko regulisanje kolosjeka, zamjena dotrajale skretniĉke 
graĊe) i tekućeg odrţavanja donjeg stroja (ĉišćenje kanala, odrţavanje kosina i nasipa, 
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mostovi, tuneli, oprema pruge i sl.). Programom su finansirani i radovi tekućeg i investicionog 
odrţavanja šinske mehanizacije, radovi na staniĉnim objektima (zgradama) i poslovnim 
zgradama u okviru tekućeg odrţavanja navedenih objekata i rad ĉuvarske sluţbe koja 
predstavlja tehniĉko obezbjeĊenje pruge sa osnovnom podjelom na ophodarske dionice i 
radna mjesta ĉuvara ophodara i ĉuvara objekata – mostova. Ukupan iznos utrošenih 
sredstava za odrţavanje graĊevinske infrastrukture u 2016.godini iznosio je 3.618.271,88 
eura. 
 
 
Programom tekućeg održavanja elektrotehničke infrastrukture za 2016.godinu u iznosu od 
1.201.433,20 eura  finansirani su radovi tekućeg odrţavanja (pregledi, mjerenja, odrţavanje 
sklopova i zamjena rezervnih dijelova) na kontaktnoj mreţi, energetskim  postrojenjima,  
signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim  ureĊajima  na prugama u Crnoj Gori. 
 
Nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog zastarjele tehnike kod signalno-sigurnosnih 
ureĊaja, dotrajalost postrojenja, kao i otuĊivanje bakarnih kablova, AKU baterija na putnim 
prelazima i tegova za zatezanje kontaktne mreţe, su znaĉajno opterećivali rad svih sluţbi 
elektrotehniĉkog odrţavanja. 
 
Sredstva opredijeljena za upravljanje i regulisanje saobraćaja rasporeĊena prema Programu 
odrţavanja u iznosu 1.980.294,92 eura utrošena su za zarade, nabavku sluţbene i zaštitne 
odjeće i ljekarske preglede zaposlenih koji planiraju, prate i upravljaju saobraćajem na cijeloj 
ţeljezniĉkoj mreţi, svakodnevno u toku 24 sata, kako na otvorenoj pruzi tako i u stanicama 
putem saobraćajnih sluţbi i regulisanjem saobraćaja iz operativnog centra stanice Podgorica 
i preko izvršnog osoblja (saobraćajni dispeĉeri, TK dispeĉeri, šefovi stanica, otpravnici 
vozova).  
 
Za rješavanje eksproprijacije, izradu i reviziju nedostajuće tehniĉke dokumentacije i izgradnju 
saobraćajnica i podvoţnjaka kojim bi se drumski i pješaĉki saobraćaj usmjerio do najbliţeg 
putnog prelaza kao alternativnih rješenja ukidanju putnih prelaza Paţići, Ţdrebaonik, 
Stankovići, Bjelova i Spuţ, iz Kapitalnog Budžeta u 2016.godini utrošena su sredstva u   
iznosu od 146.634,79 eura dodijeljena potrošaĉkoj jedinici Direkciji za saobraćaj. 

 

Ţeljezniĉka infrastruktura (ŢICG) je korisnik kreditnih sredstava meĊunarodnih finansijskih 

institucija (ĈEB, EIB, EBRD), za ĉije je vraćanje garant Drţava, kao i sredstava 

predpristupne podrške (IPA, WBIF fondovi) za rekonstrukciju i modernizaciju pruga u 

Crnoj Gori (izrada projektne dokumentacije i investicione radove za graĊevinsku i 

elektrotehniĉku infrastrukturu). 

Na efikasnost voĊenja i planiranje investicija u ţeljezniĉkom sektoru utiĉe ukljuĉenost 

previše institucija (MSP, MORT, Sekretarijat za razvojne projekte, Direkcija javnih 

radova, Direkcija za saobraćaj, Direkcija za ţeljeznice, ŢICG) Formirana PIU jedinica u 

ŢICG djelimiĉno je popunjena potrebnim kadrom. Efikasno korišćenje sredstava i 

dobijanje maksimalne koristi od tih sredstava, usko je povezano sa institucijama 

odgovornim za upravljanje investicijama na ţeljezniĉkoj infrastrukturi. Iz tog razloga, u 

skladu sa svojom misijom, one moraju biti  fokusirane iskljuĉivo na efikasno korišćenje 

odobrenih sredstava. Iz navedenog razloga potrebno je formiranje nezavisne PIU 

jedinice popunjene potrebnim ekspertskim kadrom (javne nabavke, pravna i finansijska 

oblast, inţenjerski kadrovi iz oblasti graĊevine, elektrotehnike i saobraćaja) koja bi bila 

fokusirana iskljuĉivo  na ţeljezniĉke projekte i na ĉijem se kompletiranju mora raditi u 

narednom periodu. 
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U periodu od 01.01.2016.-31.12.2016.godine povučeno je iz kreditnih sredstava  EBRD i 

EIB 7.408.227,31 eura za rekonstrukciju i sanaciju 6 betonskih mostova, sanaciju 3 

tunela i remont gornjeg stroja dionice Kolašin – Kos.  

 

Iz sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA) u 2016.godini realizovano je 
796.552,36 eura za utvrĊivanje  stanja 106 tunela koja prethodi izradi Glavnih projekata 
sancije onih tunela za koje se utvrdi neophodnost sanacije i ĉija će  se sanacija finansirati iz 
kredita WBIF 20+20. U 2016.godini iz sredstava predpristupne pomoći raĊeno je i na izradi 
Glavnog projekta rekonstrukcije elektrovuĉnog postrojenja Trebešica, pripremi tendera i 
izboru izvoĊaĉa remonta gornjeg stroja u tunelu Sozina, pripremi tenderske dokumentacije 
za remont gornjeg stroja dionice Kos – Trebešica, pripremi projektnog zadatka za Izrada 
glavnog projekta za urbanistiĉko-tehniĉko rješenje stanice Bijelo Polje za potrebe graniĉnih 
organa Srbije i Crne Gore kao i stvaranja neophodnih uslova koji su prethodili potpisivanju  
WBIF - Novi kredit - 20 miliona bespovratna sredstva + 20 miliona kreditnog zaduţenja.  

  

Shodno amortizacionim Planovima, ŢICG AD - Podgorica je u 2016. godini po osnovu 

prispjelih obaveza prema meĊunarodnim kreditnim institucijama platila 2.403.710,70 

eura, od ĉega se na otplatu glavnice odnosi 2.047.931,73 eura, plaćanje kamate na 

povuĉena sredstva 295707,31 eura, plaćanje komisione provizije na neangaţovana 

sredstva iznos od 60.071.66 eura. Sredstva u iznosu od 2.401.441,41 eura za plaćanje 

pomenutih obaveza su  obezbjeĊena iz Budţeta Crne Gore, dok je iznos od 2.269,29 

eura  plaćen iz poslovnih sredstava ŢICG AD-Podgorica. 

 

Imajući u vidu teţinu pruge, vrijeme izgradnje, nemogućnost nabavke rezervnih dijelova zbog 
zastarjele tehnike, sve veće potrebe za nabavkom šina, skretnica i pragova, potrebe za 
kupovinom novih šinskih vozila i opreme za odrţavanje pruge (u narednom periodu potrebno 
je preduzeti radnje da se putem već odobrenih ili novih kreditnih sredstava obezbjedi 
nabavka neophodne mehanizacije i opreme) , i pored znaĉajnih ulaganja kreditnih sredstava 
i sredstava predpristupne pomoći (WBIF i IPA), sredstva za ulaganje u infrastrukturu na 
godišnjem nivou treba da budu znaĉajno veća od sredstava koja se opredjeljuju iz Budţeta. 
 

ŢICG kao upravljaĉ infrastrukture i pored opredjeljenih sredstava iz budţeta za odrţavanje 
infrastrukture (6,8 mil. eura),  po osnovu naknada za zakup poslovnih prostora i korišćenje 
zemljišta kao i za naknade po osnovu korišćenja postavljenih optiĉkih, elektroenergetskih i 
telekomunikacionih kablova u pruţnom pojasu  prihodovala je 960.318,00 eura. Na osnovu 
ostvarenog obima rada u 2016.godini za trase putniĉkih i teretnih vozova fakturisano je 
Montecargu i Ţeljezniĉkom prevozu 763.528,00 eura Zbog problema u likvidnosti navedena 
ţeljezniĉka preduzeća po neizmirenim obavezama za trase, visoki napon, distributivnu 
elektriĉnu energiju, telefonske impulse i izvršene radove duguju Ţeljezniĉkoj infrastrukturi na 
kraju 2016.godine 1.251.364,34 €. TakoĊe, obaveze ŢICG za poreze i doprinose i obaveze 
prema dobavljaĉima na kraju 2016. godine iznose 6,6 mil.eura. Uzimajući u obzir prethodno 
navedeno kao i ĉinjenicu da godišnje obaveze za zarade zaposlenih iznose 6.830.000 eura 
(784 zaposlena na kraju  2016. godine), evidentno je da ŢICG ne moţe iz poslovnih 
sredstava da finansira bilo kakvo investiciono ulaganje kao ni vraćanje meĊunarodnih 
kredita. 
 
ŢICG ima dosta nepovoljnu starosnu strukturu zaposlenih od kojih je 50% starosti preko 50 
godina, odnosno 10,3% starosti preko 60 godina. Uzimajući u obzir prethodno navedeno i 
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uslove rada, naroĉito izvršnih radnika koji podlijeţu periodiĉnim ljekarskim pregledima,  
neophodno je zapošljavanje mlaĊe radne snage koja  mora obaviti i neophodnu obuku za 
izvršna zanimanja. Imajući u vidu da je to proces za koji je potrebno vrijeme i finansijska  
sredstva u narednom periodu ovom problemu je potrebno posvetiti naroĉitu paţnju.  




