
 

Izvještaj o izvršenoj kontroli Investicionog programa – Ugovor o zakupu lokacije KO 

Šas, opština Ulcinj, br. 460-216/17-1 od 18.12.2017.godine 

 

Rješenjem br.460-40/19-1 Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, formirao je  Komisiju, kao 

stručno tijelo Vlade Crne Gore – Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, da u svojstvu 

kontrolora vrši kontrolu sprovođenja Investicionog programa, u skladu sa Ugovorom o zakupu 

br. 460-2016/17-1 od 18.12.2017. zaključenim između Države Crne Gore koju predstavlja 

Vlada Crne Gore i „VOLI TRADE“ d.o.o. Podgorica. 

 

Dana, 16.jula 2019.godine Komisija je izvršila kontrolu realizacije Investicionog programa, koji 

je „VOLI TRADE“ (u daljem tekstu: Zakupac), dostavio kao Prilog 3 navedenog Ugovora o 

Zakupu zemljišta. Naime, Zakupodavac se, shodno članu 7.3.4 Ugovora o zakupu, obratio 

Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, zahtjevom za odobrenje izmjene Investicionog 

plana. Kako je, nakon uvida u zahtjev Zakupca, Ministarstvo isti ocijenilo kao prihvatljiv , to je 

predmet kontrole ove komisije izmijenjeni Investicioni projekat, dostavljen kao prilog Zahtjeva 

br. 460-172/18-4 od 07.06.2019.godine. 

 

Izmijenjeni Investicioni plan, predviđa smanjenje investicionog perioda sa tri na dvije godine, 

i minimalna investiciona ulaganja od 1.379.000€  u dvogodišnjem periodu. Ulaganja u 

navedenom periodu se odnose na: 

 

1. nabavku neophodne poljoprivredne mehanizacije 

2. uredjenje proizvodnih parcela (privodjenje namjeni) 

3. izgradnju zaštićenog prostora (plastenika) 

4. izgradnju neophodnih objekata (druga investiciona godina) 

 

Takođe, investicioni plan podrazumijeva i investicije u podizanje višegodišnjih zasada -  sektor 

voćarstva ali se ne navodi ukupna površina, struktura i iznos ulaganja i dinamika sadnje. 

 

Ukupna uložena sredstva u periodu koji je kontrolisan iznose 817.266,32€ 

(osamstotinadvadesethiljadasedamstotinašezdesetšesteuratridesetdvacenta) što je više od 

iznosa koji je Zakupac naveo u Investicionom planu, za prvu investicionu godinu. Na osnovu 

pregleda, obilaska kompletnog zakupljenog zemljišta i na osnovu uvida u traženu i priloženu 

dokumentaciju, Komisija smatra da je Investicioni plan u prvoj investicionoj godini  u potpunosti 

REALIZOVAN. 

 

Osim prikazanih i finansijski prikazanih investicija, do dana kontrole, Zakupac je izgradio 

višenamjenski objekat u ekonomskom dvorištu, a radovi na objektu se nalaze u završnoj fazi. 

Objekat u sebi sasdrži osim hladnjače, magacina za repromaterijal i za smještaj mehanizacije 

i prostorije za smještaj i boravak sezonske i povremeno angažovane kvalifikovane radne 

snage sa svim neophodnim pratećim sadrajima kao i kancelarijski prostor za rad rukovodećeg 

osoblja. Investicionim planom završetak ove investicije je planiran u drugoj investicionoj 

godini. 

 

Plan za narednu investicionu godinu je podizanje novih do 3 ha plastenika, a u zavisnosti od 

mogućnosti nabavke kvalitetnog sadnog materijala i sadnja 8-10ha voćnjaka. 

 

Kao prilog ovom izvještaju dostavljene su fakture za kontrolisani period. 


