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I UVOD 
 
Nakon dobijanja statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju, 2010. godine Crnoj Gori su otvorene 
mogućnosti za korištenje sredstava kroz komponentu III – Regionalni razvoj Instrumenta za 
pretpristupnu podršku (IPA).  

Jedan od osnovnih preduslova za korištenje IPA sredstava kroz ovu komponentu bilo je formiranje 
Operativne strukture koja će biti akreditovana za sprovođenje cjelokupnog procesa – od 
programiranja, pripreme i objavljivanja tendera, zaključivanja ugovora i praćenja sprovođenja 
projekata na decentralizovan način.  

Operativna struktura za IPA komponentu III je uspostavljena od strane Vlade Crne Gore u junu 
2011. godine. Datu strukturu čine tri tijela: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje ima 
vodeću ulogu i prepoznato je kao institucija odgovorna za cjelokupan Operativni program i projekte 
iz oblasti životne sredine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva odgovorno za projekte iz oblasti 
saobraćajne infrastrukture i Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo.  

Spremnost crnogorskih struktura za samostalno upravljanje fondovima IPA-e III formalno je 
potvrđena odlukom Evropske komisije 25. aprila 2014. godine. 

Još jedan od važnih preduslova za korišćenje ovih sredstava bilo je usvajanje višegodišnjeg planskog 
dokumenta, koji sveobuhvatno prikazuje svrhu utroška sredstava IPA kroz određene prioritete, 
mjere i aktivnosti. Rad na Operativnom programu Regionalni razvoj 2012-2013 – OPRR 2012-2013 
otpočeo je u martu 2010. godine i nakon širokog procesa konsultacija na državnom i lokalnom nivou, 
Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 29. marta 2012. godine usvojila ovaj dokument kojim je 
predviđena podrška u realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine i saobraćaja. Nakon toga, 
dokument je dostavljen Evropskoj komisiji na dalju proceduru u aprilu 2012. godine i usvojen 7. 
decembra 2012. godine.  

Pravni osnov za sprovođenje Operativnog programa stvoren je potpisivanjem Finansijskog 

sporazuma između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Vlade Crne Gore, 28. 

oktobra 2014. godine, odnosno 5. decembra 2014. godine. 

Ukupna vrijednost Operativnog programa iznosi 26.169.624 € i podijeljena je u odnosu 85% IPA 
sredstva, 15% nacionalno kofinansiranje, tako da IPA sredstva iznose 22.235.679 €, a nacionalno 
kofinansiranje 3.923.947 €.  

Glavni cilj ovog Operativnog programa je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u 
Crnoj Gori, u skladu s nacionalnim politikama i strategijama kao i s politikama i standardima EU. 
Sredstva opredijeljena kroz OPRR 2012-2013 koriste se za implementaciju projekata kroz tri 
prioritetne ose: 

 Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom (ukupno 15.983.583 €)  

Kroz prioritetnu osu I, iz oblasti životne sredine realizuju se sledeći projekti: 

1. Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i 
kanalizacione mreže u Beranama 

2. Sanacija nesanitarnog odlagališta otpada Ćafe u Baru  
3. Sanacija nesanitarnog odlagališta otpada Vrtijeljka na Cetinju 

 Osa prioriteta II: Poboljšati sistem saobraćaja, podstižući ekološki prihvatljive vrste 
saobraćaja uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja 
kvalitetnijih usluga (ukupno 8.868.114 €).  

Kroz prioritetnu osu II, iz oblasti saobraćaja realizuju se sledeći projekti: 

1. Demontaža postojeće i postavljanje nove elektrovučne podstanice Trebešica 
2. Rehabilitacija pruge na dionici Virpazar-Sutomore, u tunelu Sozina 
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 Osa prioriteta III: Tehnika pomoć za podršku u sprovođenju OPRR (ukupno 1.307.982 €) 
 
 
II NAPREDAK OSTVAREN U SPROVOĐENJU OPRR 2012-2013 TOKOM 2015. GODINE I 

PRVE POLOVINE 2016. GODINE 

 
Prioritetna osa 1 – Životna sredina 
 

1. Unapređenje vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda u opštini 
Berane 
 
Tokom 2015. godine sprovedene su aktivnosti na izradi Aplikacije za projekat u opštini 
Berane. Aplikacija je odobrena od strane Evropske komisije (EK) 17. avgusta 2015. godine. Od 
trenutka odobravanja projekta od strane EK troškovi nastali u implementaciji ovog projekta 
postali prihvatljivi za finansiranje kroz OPRR 2012-2013. 

Uporedo sa aktivnostima na odobravanju Projekta, objavljena su dva poziva na tenderu za 
izbor izvođača radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacionoj 
mreži, kao i na tenderu o uslugama (nadzor nad izvođenjem radova za oba segmenta). 

6. aprila 2016. godine potpisana su dva ugovora za izvođenje radova sa firmom "Aqualia 
Infraestructuras" S.A. iz Španije, za projektovanje i izgradnju PPOV u vrijednosti od 
6.101.739,29 €, dok je ugovor za Izgradnju kanalizacione mreže u opštini Berane potpisan na 
4.881.918,44 €. 

13. juna tekuće godine potpisan je ugovor sa konzorcijumom „DRI upravljanje investicij – 
Projekt d.d. Nova Gorica” iz Slovenije, kojoj je povjerena revizija Glavnog projekta za 
postrojenje i nadzor nad izvođenjem radova za oba segmenta. Vrijednost Ugovora je 577.880 
€. 

Zvaničan početak implementacije ugovora koji se odnosi na PPOV je bio 26. maj 2016. godine,  
rok za završetak radova 30 mjeseci. 

Svečanom ceremonijom, koja je održana 21. juna 2016. godine u Beranama, zvanično je 
otpočeta implementacija ugovora na izgradnji kanalizacione mreže, a rok za završetak radova 
je 20 mjeseci. Za ovaj segment Projekta izdata je građevinska dozvola 23. januara 2015. 
godine. Takođe, tokom 2015. godine obezbijeđena su sredstva za rješavanje imovinsko-
pravnih odnosa na lokaciji budućeg postrojenja i završen postupak eksproprijacije.  

Period za otklanjanje mogućih nedostataka je isti za oba ugovora, 12 mjeseci.  

Kada je u pitanju segment vodosnabdijevanja, kroz Kapitalni budžet za 2015. godinu 
obezbijeđena su sredstva za izradu Glavnog projekta i sproveden tenderski postupak za 
odabir projektanta. Na osnovu revidovanog projekta (18. april 2016. godine) pripremljene su 
tenderske dokumentacije za izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova pa tokom 
2016. godine predstoji sprovođenje tenderskih postupaka i ugovaranje kako bi u I kvartalu 
2017. godine počelo izvođenje radova. Planirani rok za izvođenje radova na ovom segmentu 
Projekta je 8 mjeseci (praćen sa rokom od 24 mjeseca za otklanjanja nedostataka), dok je 
njegova indikativna vrijednost oko 900.000 eura. 

 

2. Sanacija nesanitarnog odlagališta otpada Ćafe u Baru 
 

Tokom 2015. godine sprovedene su aktivnosti na izradi Aplikacije za projekat Sanacije 
nesanitarnog odlagališta otpada Ćafe u Baru. Aplikacija je odobrena od strane Delegacije 
Evropske unije 23. juna 2015. godine. 
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U prvoj polovini 2015. godine finalizovan je postupak procjene uticaja sanacije odlagališta na 
životnu sredinu i saglasnost je izdata od nadležnog organa Opštine Bar 8. aprila 2015. godine.  

Uporedo, sprovedene su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije i objavljena su dva 
tendera za odabir projektanta i izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova. Nakon 
odobrenja Evaluacionog izvještaja od strane Delegacije EU, 22. decembra 2015. godine 
potpisan je Ugovor za izvođenje radova ukupne vrijednosti od 3.456.721 € sa grčkom 
kompanijom MESOGEOS S.A. i isplaćen avans u iznosu od 691.344€. 

30. marta tekuće godine potpisan je ugovor za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad 
izvođenjem radova u vrijednosti od 361,175 € sa konzorcijumom Ingenos Gobiet i C&A i po 
osnovu ovog ugovora isplaćen avans u iznosu od 72,235 €. 

Zvaničan početak implementacije Ugovora je 11. februar 2016. godine, dok je rok za završetak 
radova 18 mjeseci. Glavni projekat je početkom jula dostavljen na saglasnost revidentu i 
očekuje se da proces revizije bude završen tokom avgusta, kako bi nakon izdavanja 
građevinske dozvole u septembru ove godine počelo i izvođenje radova. 

 
 

3. Sanacija nesanitarnog odlagališta otpada Vrtijeljka na Cetinju 
 

Tokom 2015. i prve polovine 2016. godine vršene su aktivnosti na pripremi Elaborata 
procjene uticaja sanacije odlagališta na životnu sredinu. Saglasnost na Elaborat je izdata 19. 
februara tekuće godine. Skupština Prijestonice je 25. decembra 2015. godine usvojila Odluku 
o zabrani daljeg odlaganja otpada na lokaciji Vrtijeljka, dok je odlaganje otpada na deponuju 
u Podgorici zvanično počelo 12. aprila tekuće godine, nakon što je potpisan ugovor o 
odlaganju komunalnog otpada između Prijestonice i deponije „Livade“ iz Podgorice.   

Nakon usvajanja Elaborata, finalizovana je Aplikacija za projekat Sanacije nesanitarnog 
odlagališta otpada Vrtijeljka na Cetinju koja je odobrena od strane Delegacije EU 8. aprila 
2016. godine.  

Uporedo sa aktivnostima na odobravanju Projekta, pripremljena je tenderska dokumentacija 
za dva tendera, za izvođenje radova i nadzor. U martu 2016. godine, oba tendera su 
objavljena i tokom maja i juna sprovedena evaluacija dostavljenih ponuda. Predstoji proces 
ugovaranja oba tendera, čiji su ukupni indikativni troškovi oko 2 miliona eura. Očekuje se da 
zvanična implementacija Projekta započne tokom septembra ove godine, a predviđeno je da 
se projekat realizuje za 14 mjeseci (projektovanje i izgradnja), nakon čega otpočinje period od 
24 mjeseca za otklanjanje nedostataka. 

 
 
Prioritetna osa 2 – Saobraćaj  

 
1. Demontaža postojeće i postavljanje nove elektrovučne podstanice Trebešica 

 
Tokom 2015. godine sprovedene su aktivnosti na izradi Aplikacije za projekat Demontaža 
postojeće i postavljanje nove elektrovučne podstanice Trebešica. Aplikacija je odobrena od 
strane Delegacije Evropske unije 25. februara 2015. godine. 

Tokom izvještajnog perioda, pripremljene su tenderske dokumentacije i objavljeni su tenderi 
za odabir projektanta i izvođača radova, kao i revidenta i nadzora nad izvođenjem radova. 
Nakon uspješnog tenderskog postupka, 15. decembra 2015. godine potpisan je Ugovor 
kompanijom SIEMENS za projektovanje i izgradnju, a ukupne vrijednosti od 3.408.894,93 € i 
isplaćen avans u iznosu od 873.883 €.  
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26. aprila tekuće godine potpisan je ugovor sa firmom “Eminent” d.o.o. iz Podgorice za 
reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova u vrijednosti od 145.000 € i po 
osnovu ovog ugovora isplaćen avans u iznosu od  58.000 €. 

Zvaničan početak implementacije Ugovora je 10. februar 2016. godine, dok je rok za završetak 
radova 22 mjeseca (24 mjeseca rok za otklanjanje nedostataka). U toku je proces revizije 
Glavnog projekta i očekuje se početak radova u septembru ove godine. 

 
 

2. Rehabilitacija pruge na dionici Virpazar-Sutomore, tunel Sozina 
 

Zbog kašnjenja u izradi Studije izvodljivosti (sredstva obezbijeđena kroz IPA 2011 -  
realizovana posredstvom Delegacije EU) za projekat Rehabilitacija 12 velikih kosina, 
postojao je visok stepen rizika da ovaj projekat ne može biti realiovan u rokovima 
predviđenim OPRR 2012-2013. Iz tog razloga, tokom 2015. godine, inicirana je procedura 
izmjene projekta. Novi predloženi projekat je Rekonstrukcija pruge na dionici Virpazar – 
Sutomore, tunel Sozina. 

Shodno tome, u drugoj polovini 2015. i u prvoj polovini 2016. godine sprovedene su 
aktivnosti na dopuni projektne dokumentacije, pripremi aplikacije i tenderske dokumentacije. 

U cilju stvaranja pretpostavki za raspisivanje tendera prije zvaničnog odobrenja aplikacije za 
ovaj projekat, 3. marta tekuće godine je upućen zahtjev prema Evropskoj komisiji – DG 
REGIO za suspenzivnu klauzulu, koja je i odobrena 30. marta. 

Predstoji odobravanje aplikacije od strane Delegacije EU, sprovođenje tenderskih postupaka i  
ugovaranje. Planirani period implementacije ovog segmenta Projekta je 12 mjeseci (24 
mjeseca rok za otkpanjanje nedostataka), dok je njegova indikativna vrijednost oko 4,546 
miliona eura. 

 
Prioritetna osa 3 – Tehnička podrška 

 
U odnosu na vrstu tehničke podrške, ova prioritetna osa biće realizovana kroz više 
segmenata, odnosno biće odobrena kroz više aplikacija. 

Odlukom Evropske komisije, od 27. aprila 2015. godine odobrena je podrška u realizaciji 
aktivnosti definisanih kroz dvije aplikacije: 
 
Aplikacija 1 – Implementacija Komunikacionog akcionog plana i organizacija sastanaka 
Sektorskog monitoring odbora; Unapređenje kapaciteta članova Operativne strukture i 
prevođenje dokumentacije 

Implementacija  Komunikacionog akcionog plana i organizacija sastanaka Sektorskog 
monitoring odbora – Zbog neuspješnosti prve tenderske procedure, sprovedene tokom 2015. 
godine, a koja je predviđala ugovaranje implementacije Komunikacionog akcionog plana i 
organizacije sastanaka Sektorskog monitoring odbora kroz jedan tender, u prvoj polovini 
2016. godine, izvršena je korekcija tenderske dokumentacije na način da su aktivnosti 
razdvojene po partijama (lotovima) i sprovedena tenderska procedura. Očekuje se da ugovori 
budu potpisani tokom III kvartala 2016. Planirani period implementacije je 17 mjeseci, dok je 
njegova indikativna vrijednost oko 92.000 eura. 

Unapređenje kapaciteta članova Operativne strukture i prevođenje dokumentacije – 25. 
decembra 2015. godine potpisan je ugovor sa prvorangiranom kompanijom, Educo centar 
d.o.o. Podgorica, u vrijednosti od 50.000 eura i na osnovu toga realizovano avansno plaćanje 
u iznosu od 20.000 eura. Realizacija Ugovora koji se odnosi na pohađanje kurseva engleskog 
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jezika je zvanično otpočela 1. marta 2016. godine i biće sprovedena kroz četiri tromjesečna 
stepena do decembra 2017. godine. 
 
Aplikacija 2 – Unapređenje tehničke i kancelarijske infrastrukture; Unapređenje 
monitoring kapaciteta implementacionog tijela 
 

Tokom 2015. godine pripremljena je tenderska dokumentacija i 28. decembra 2015. godine 
objavljen tender sa tri partije (lota) – Nabavka IT opreme, nabavka kancelarijskog namještaja i 
nabavka terenskog vozila.  

U prvoj polovini 2016. godine nakon sprovedene tenderske procedure i evaluacije ponuda, 
poništeni su lot 1 (nabavka IT opreme) i lot 3 (nabavka terenskog vozila), dok je za nabavku 
kancelarijskog namještaja (lot 2), 6. maja 2016. godine potpisan ugovor sa kompanijom 
„Dekor Iva d.o.o.“ u vrijednosti od 11.646 €. Kancelarijski materijal je isporučen korisnicima 5. 
jula 2016. godine. 

Za ostala 2 segmenta otvaranje ponuda je zakazano za 8. avgust 2016. godine. Indikativna 
vrijednost preostala dva lota je oko 100.000 € i potpisivanje ugovora je planirano za oktobar 
2016. godine.  

 

III REZIME OSTVARENOG NAPRETKA 
 
Tokom 2015. i u prvoj polovini 2016. godine ostvareni su sledeći rezultati: 
 

 Odobreno je 6 aplikacija, u ukupnom iznosu IPA bespovratnih sredstava od oko 17,5 

miliona eura; 
 Potpisano 9 ugovora, ukupne vrijednosti oko 19 miliona eura (IPA, nacionalno učešće, 

kredit Evropske investicione banke); 
 Isplaćen avans u ukupnom iznosu od oko 1,7 miliona eura, od čega je oko 1,34 miliona eura 

IPA sredstava isplaćeno u 2015. godini, čime je u potpunosti izbjegnut gubitak sredstava 
koje su opredijeljena kroz OPRR, iz alokacije za 2012. godinu;  

 
Imajući u vidu sve gore navedeno, može se zaključiti da je u izvještajnom periodu postignut značajan 
napredak u sprovođenju Operativnog programa Regionalni razvoj 2012-2013. 

 

PREDLOG ZAKLjUČAKA: 

 
 

1. Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj __________ 2016. godine razmotrila je i usvojila 

Informaciju o napretku postignutom u sprovođenju Operativnog programa Regionalni 
razvoj 2012-2013.  

 
2. Zadužuju se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da jednom godišnje informiše Vladu o 

napretku postignutom u sprovođenju Operativnog programa Regionalni razvoj 2012-2013. 
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