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I. DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO AUTOPUTA BAR-BOLJARE 

 

 
 
1. Status napredovanja radova na izgradnji otvorene trase, tunela i mostova 
 
Ukupan procenat izvedenih radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa Smokovac-
Mateševo u ovom trenutku iznosi oko 89%. 
 
Stepen gotovosti po fazama radova (otvorena trasa, tuneli i mostovi) dat je u nastavku. 
 
 
1.1. Otvorena trasa   
 
Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi iznosi preko 90%. U toku su radovi na 
izgradnji zidova i nasipa od armirane zemlje, ugradnji posteljice i izradi kolovozne konstrukcije. 
Ukupan procenat završenosti radova na otvorenoj trasi iznosi oko 70%. 
 
Radovi na ugradnji prvog od tri sloja asfalta su završeni na dužini od oko 9,5 km. Započeti su 
radovi i na opremanju puta, odnosno postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije, 
zaštitnih čeličnih ograda i sl. 
 
 
 
 

Slika 1. Poddionica 1.4 
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Slika 2. Oprema puta 

 

 
Slika 3. Odmorište Gornje Mrke 
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Slika 4. Petlja Mateševo 

 
 

Slika 5. Pelev Brijeg - Zgrada za kontrolu i upravljanje i Baza za održavanje autoputa 
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1.2. Tuneli 
 
Završen je proboj i urađena primarna podgrada na svih 16 tunela. U toku su radovi na izradi 
sekundarne obloge. Radovi na gornjem dijelu sekundarne obloge završeni su 99,5% ili u 
dužini od 35.3 km. U tunelima su u toku radovi na izgradnji tunelskih ivičnjaka, ugradnji 
centralne drenažne cijevi, ugradnji elektro-mašinskih instalacija i protivpožarne zaštite (cijevi 
hidrantske mreže, ventilatiori, tunelski rezervoari, nosači kablova …) kao i ugradnja 
vodovodnih cijevi za regionalni vodovod. 
 
1.3. Mostovi 
 
Do sada je na mostovima, na pozicijama stubova i temelja završeno oko 99% radova, dok je 
na gornjem stroju mostova završeno oko 96% radova. Od ukupno 21 mosta, do sada je u 
potpunosti, na obje trake, završena rasponska konstrukcija na 18 mostova, dok je na jednom 
mostu završena rasponska konstrukcija u jednoj traci autoputa. 
 
Ukupan procenat radova na mostovima sa završnim radovima (hidroizolacija, zaštitne čelične 
ograde, instalacije…) iznosi 91%. 
 

 
 
Slika 6. Most Smokovac 
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Slika 7. Most Uvač 

 
 

 
Slika 8. Most Tara 2 
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2. Stepen realizacije radova na osnovu Priloga 3, 4 i 5 

 
 

 
2.1. Prilog 3 - Petlja Smokovac, I faza 

 
Na petlji Smokovac (I faza) intenzivno se izvode radovi na visokom usjeku, na mostu 
Smokovac i na nadvožnjacima i podvožnjacima. Završeni su radovi na izgradnji armirano-
betonskih zidova na poziciji naplatne rampe. Takođe, izvode se i radovi na izmještanju 
postojećih dalekovoda.  Do sada je izvedeno preko 50% radova. 
 
 
 
2.2. Prilog 4 – Sistem za vodosnabdijevanje 
 
Do sada je na sistemu za vodosnabdijevanje na radovima instalacija cjevovoda na otvorenoj  
trasi završeno oko 58% radova, a u tunelima oko 76% radova.  
 
Kada se uzmu u obzir svi radovi koji su obuhvaćeni sistemom za vodosnabdijevanje, ukupno 
je završeno oko 52% radova.  
 
2.3. Prilog 5 – izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 

napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 
 
Izvode se radovi na izgradnji kablovske kanalizacije za polaganje 20kV kabla za trajno 
napajanje autoputa električnom energijom. Grubi građevinski radovi na izgradnji šahti,  iskopu 
rova, izradi posteljice i postavljanju cijevi su završeni na nivou od oko 58 %.  
 
 
3. Resursi 

 
Na Projektu je trenutno angažovano 1365 radnika. Od ovog broja je 753 radnika iz Kine, 146 
crnogorskih državljana koji rade za kinesku kompaniju, a 466 radnika je angažovano od strane 
podizvođača. U junu mjesecu izvršen je povratak 292 radnika CRBC. 
 
 
4. Podizvođači 

 
Podizvođačima koji imaju sjedište u Crnoj Gori i registraciju prije 01.01.2012. godine, do sada 
je povjerena realizacija 40,11% vrijednosti Ugovora, iako se bilans realizacije ugovorne 
obaveze Izvođača radova u vezi sa angažovanjem podizvođača svodi na završetku Radova, 
na bazi stvarno realizovanih predmeta i vrijednosti podizvođačkih ugovora. Ukupan broj 
izdatih saglasnosti za podizvođače je 110, kojim je obuhvaćeno 125 preduzeća, od čega je 
97 preduzeća iz Crne Gore, a 28 preduzeća je iz okruženja. 
 
5. Finansijski podaci 
 
Izvođač radova izvodi radove na prioritetnoj dionici Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare 
u skladu sa svojim Programom radova i plaća se za obim stvarno izvedenih radova, a prema 
definisanoj metodologiji mjerenja elemenata za plaćanje. U 2020. godini (zaključno sa aprilom) 
Izvođaču je odobreno radova u iznosu od 27.676.329 €, a isplaćeno 15.913.199 €. 
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6. Rok za završetak 

Važeći rok za završetak projekta je 30. septembar 2020. godine i izvjesno je da će biti 
prekoračen. 

Ugovoreni rok u ovom trenutku nije ni izmijenjen niti prekoračen, obavljaju se uporedni tehnički 
pregledi završenih djelova Radova, a u toku su i dalje slijede propisane ugovorne procedure 
u kojima je u procjeni kašnjenja, opravdanog ili neopravdanog produžetka roka i sa tim 
povezanim pitanjima, ključna uloga i odgovornost, u skladu sa FIDIC uslovima ugovora, 
dodijeljena Inženjeru. 

U skladu sa Ugovorom, Izvođač radova je podnio zahtjeve kojima potražuje produžetak roka 
i dodatna plaćanja, smatrajući da na to ima ugovorno pravo usljed određenih događaja ili 
okolnosti koji, po njegovoj ocjeni, utiču na Projekat a spadaju u rizike Investitora. Međutim, 
podnošenjem potraživanja jedne ugovorne strane, zbog događaja/okolnosti na strani druge 
ugovorne strane samo započinje relevantna ugovorna procedura, u kojoj Inženjer vrši 
vrednovanje i determinaciju svih podnešenih zahtjeva, nakon čega nezadovoljna strana 
zaštitu svojih prava može tražiti na Ugovorom definisanim instancama, tj. strana koja je 
nezadovoljna determinacijom Inženjera, može dalje zaštitu svojih prava tražiti pred Komisijom 
za rješavanje sporova (institut DAB-a uspostavljen pravilima FIDIC-a), odnosno u krajnjem 
pred Arbitražnim sudom Trgovinske komore u Cirihu, kako je to definisano Ugovorom o 
projektovanju i izgradnji. 

Sve navedeno je uobičajena praksa FIDIC ugovora, čije ishode Investitor ne može prejudicirati 
do okončanja ugovornih procedura.  

Imajući u vidu stepen završenosti radova na terenu, a prema procjeni Nadzornog organa, 
završetak ove dionice autoputa bi mogao biti polovinom 2021. godine. 

 
II. OSTALE DIONICE AUTOPUTA BAR-BOLJARE 

 
Uporedo sa radovima na prioritetnoj dionici, intenziviraju se i aktivnosti na stvaranju 
pretpostavki za početak realizacije sljedeće dvije dionice (Mateševo - Andrijevica i Smokovac 
- Tološi - Farmaci), koje su Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare definisane kao 
II faza. Za ove dvije dionice u toku 2017. godine, od strane Investicionog okvira za Zapadni 
Balkan su obezbijeđena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.490.000 € za pripremu 
idejnih projekata i pratećih elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, i realizacija 
ovih sredstava je u toku (Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj je vodeća finansijska 
institucija).  
 
Izrada Idejnog projekta Smokovac - Tološi – Farmaci sa Elaboratom procjene uticaja na 
životnu sredinu i društvo započeta je u novembru 2018. godine, odnosno Izrada Idejnog 
projekta Mateševo-Andijevica sa Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu i društvo 
započeta je u januaru 2019. godine. 
 
Takođe, u toku 2017. godine, od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan je 
obezbijeđeno dodatnih 1.300.000 € za pripremu nove sveobuhvatne Studije opravdanosti za 
čitav autoput Bar-Boljare, uključujući analizu troškova-koristi i realizacija ovih sredstava je u 
toku. Izrada Studije opravdanosti za čitav autoput Bar-Boljare započeta je u martu 2019. 
godine.  
 
Zbog veličine trenutne zaduženosti Crne Gore, i uvažavajući preporuke Plana sanacije 
budžetskog deficita i javnog duga, Fiskalne strategije Crne Gore 2017-2020 i Programa 
ekonomskih reformi, polazi se od pretpostavke da će se naredna dionica autoputa realizovati 
po nekom od modaliteta privatno javnog partnerstva kako bi se smanjilo dodatno zaduživanje, 
pri čemu tek predstoji odluka o utvđivanju optimalnih uslova i načina realizacije. Osnovno 
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nastojanje jeste da se, dok traju radovi na izgradnji dionice Smokovac-Mateševo, stvaraju 
pretpostavke za početak izgradnje i naredne dionice. Prioritet u realizaciji nakon dionice 
Smokovac-Mateševo se daje dionici Mateševo-Andrijevica, kao logičan, građevinski i 
funkcionalan nastavak tekuće investicije (dionica Smokovac-Mateševo).  
 
U skladu sa tim, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u novembru 2018. godine apliciralo 
prema Investicionom okviru za Zapadni Balkan za dodijeljivanje 54,6 miliona eura za 
kofinansiranje izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica, što predstavlja 20% od procijenjenog 
kapitalnog izdatka za izgradnju ove dionice od 273 miliona eura (procjena na osnovu Idejnog 
rješenja). Dodatnih 20% se namjerava obezbijediti putem kreditnog zaduživanja kod Evropske 
banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) koja je i vodeća finansijska institucija u svim 
zahtjevima za dodijeljivanje bespovratnih sredstava u vezi sa projektom autoputa Bar-Boljare 
od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan, a preostalih 60% od zainteresovanih 
privatnih partnera. 
 
 
 




