
 

Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta rekonstrukcije I bloka TE 

Pljevlja  

 

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, Ministarstvo ekonomije 

(Ministarstvo) je zaduženo da polugodišnje, u II i IV kvartalu, izvještava Vladu Crne Gore o 

aktivnostima na realizaciji projekta rekonstrukcije I bloka TE Pljevalja. 

 Projekat rekonstrukcije I bloka Termoelektrane Pljevlja (TE Pljevlja) 

U skladu sa zaključcima Vlade od 28. decembra 2017. godine, koji su uslijedili nakon 

konstatovanja nemogućnosti realizacije ugovora o projektovanju, finansiranju i izgradnji 

drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, zaključenog između Elektroprivrede Crne Gore i 

kompanije Škoda Praha, EPCG je, osim detaljnog sagledavanja svih preostalih alternativnih 

rješenja za realizaciju projekta u kojem bi se predložio način realizacije izgradnje novog bloka 

termoelektrane, fokusirala napore na blagovremenu realizaciju projekta ekološke 

rekonstrukcije postojećeg bloka. 

Na osnovu datih instrukcija, pristupilo se hitnom obnavljanju postupka nabavke idejnog 

projekta ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka termoelektrane, sa ciljem okončanja 

rekonstrukcije prije isteka vremenskih ograničenja u radu koja počinju 1.1.2018. godine. 

Naime, rad TE Pljevlja ograničen je na ukupno 20.000 radnih sati, u periodu od 01.01.2018. 

godine do 31.12.2023. godine, shodno Odluci Ministarskog savjeta Energetske zajednice broj 

2016/19/MC-ENC. 

Investicionim planom "Elektroprivrede Crne Gore" AD, Nikšić (EPCG) za period 2019. - 

2023. godine Projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja je prepoznat kao 

prioritetni projekat, i za njegoviu realizaciju obezbijeđena su sva potrebna finansijska sredstva.  

Projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja obuhvata izgradnju sistema 

za odsumporavanje, denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja, izgradnju 

sistema za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i 

šljake. Sama TE Pljevlja je predviđena kao toplotni izvor za grijanje grada Pljevalja (predviđeno 

je oduzimanje toplote iz sistema turbine, izmjenjivači toplote, pumpna stanica).  

 

Projekcija vrijednosti SO2 i NOx prije i nakon ekološke rekonstrukcije 
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Praš. materije SO2 NOx CO 

 [mg/Nm³]  [mg/Nm³]  [mg/Nm³]  [mg/Nm³] 

Izmjerene vrijednosti 2018.g 10 6490 620 17 

Projektovane vrijednosti ( ≤ ) 10 130 175 17 

 

U cilju realizacije projekta ekološke rekonstrukcije bloka I TE Pljevlja odrađene su sledeće 

aktivnosti: 

- 27.03.2018.  godine potpisan je ugovor sa kompanijom "Steag Energy Services" Gmbh 

za izradu Idejnog projekta i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta 

ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja vrijednosti 664.290,00€. 

- 11.07.2019 raspisan javni poziv za a izbor izvodjača radova za ekološku rekonstrukciju 

postojećeg bloka TE ''Pljevlja''.  

- 14.10.2019. godine, izvršeno otvaranje ponuda pristiglih po javnom pozivu, nakon čega 

će otpočeti  proces vrednovanja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuđača.  
Ponude su dostavili sljedeći ponuđači: 

1. Konzorcijum 'DEC INTERNATIONAL – BEMAX - BB SOLAR - PERMONTE' – 

vrijednost ponude 54.427.000 € 

2. Shangai Electric Group Co.Ltd. – vrijednost ponude 97.922.683 € 

3. Konzorcij HAMON – RUDIS – vrijednost ponude 72.539.500 € 

Projekat ekološke rekonstrukcije je višegodišnji projekat, koji u krajnjem treba da obezbijedi 

punu usaglašenost emisija elektrane sa evropskim propisima. Analize sprovedene tokom 

izrade idejnog projekta, potvrdile su dobro stanje postojeće opreme, koje ukazuje na punu 

opravdanost ovog ulaganja koje će omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u 

ustaljenom kapacitetu, ali uz mnogo bolje ekološke parametre. 

Planirano je da ugovor sa prvorangiranim ponuđačem bude zaključen do kraja godine, 

nakon čega će se u periodu od 6 mjeseci završiti sa izradom i revizijom glavnog projekta. 

Nakon toga, dobijanjem građevinske dozvole, počeće se sa radovima na terenu. 

Faznost rezalizacije prilagođena je potrebi urgentnog rješavanja pitanja toplifikacije grada, 

pa je planirano da izdvajanje toplote sa turbine za ove potrebe bude obezbijeđeno već kod 

prvog redovnog zastoja elektrane, odnosno na samom početku realizacije projekta.  

U tom kontekstu, projektom ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka, obezbijediće se 

izvor toplote za potrebe daljinskog grijanja grada u istom vremenskom roku kako bi to bilo i u 

slučaju realizacije projekta izgradnje novog bloka termoelektrane Pljevlja. Na ovaj način 

obezbijeđeno je da se prepreke u relaziaciji tog projekta ne reflektuju negativo na projekat 

toplifikacije. 

U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese 

sljedeće:                    

Z A K LJ U Č K E: 

1. Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta rekonstrukcije I bloka 

TE Pljevlja.  

2. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da nastavi sa praćenjem aktivnosti na realizaciji 

projekta rekonstrukcije I bloka TE Pljevlja. 




