
 

 INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA INTENZIVNE REVITALIZACIJE 
ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE 

 
 
 
U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, Ministarstvo ekonomije je 
zaduženo da polugodišnje, u II i IV kvartalu, izvještava Vladu Crne Gore o aktivnostima na 
realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže. 
 
U vezi sa navedenim, tokom 2018. godine, Vlada Crne Gore je kroz dostavljane izvještaje 
upoznata sa strukturom Projekta revitalizacije 10 kV i 0,4 kV elektroenergetske mreže, u okviru 
kojih su opisani radovi i definisana planirana dinamika aktivnosti na Projektu. “Crnogorski 
elektrodistributivni sistem” doo, Podgorica (CEDIS) kao nosilac ovog projekta, u svojstvu 
investitora, je u prethodnom periodu realizovao veliki broj aktivnosti. 
 
Kao jedna od značajnih aktivnosti CEDIS-a tokom 2019. godine je realizacija projekta 
revitalizacija sedam dalekovoda (DV). S tim u vezi CEDIS je sredinom decembra 2018. godine 
nakon sprovedenog tenderskog postupka donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude na 
osnovu koje je 27.12.2018. godine zaključen Ugovor za izvođenje radova u okviru Projekta 
revitalizacije 10 kV i 0,4 kV elektoenergetske mreže sa Konzorcijumom kojeg čine “Mezon” 
d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić. U pitanju je okvirni 
sporazum u trajanju od dvije godine. Ukupna vrijednost predviđenih radova za vrijeme trajanja 
okvirnog sporazuma, sa uračunatim PDV-om, iznosi 22,4 mil. Eura.  
 
Za prvu godinu  trajanja ovog sporazuma planirana je vrijednost radova u iznosu od oko 12,4 
mil. eura, od čega je do sada utrošeno oko 4,5 mil. eura što iznosi 36,53% od ukupno planirane 
investicije za tu godinu.  
 
Ukupna dužina elektrodistributivne mreže koja je predmet navedenog projekta je 513,55 km, od 
čega je 335,55 km 10 kV dalekovoda, dok dužina 0,4 kV dalekovoda iznosi 178 km. 

 
U okviru ovog projekta za prvu godinu revitalizacije, odnosno 2019. godinu, izabrano je sedam 
DV 10 kV, i to: 
 
o DV 10 kV Grahovo (Region 1 - Nikšić) 
o DV 10 kV Slap Zete  (Region 2 - Danilovgrad) 
o DV 10 kV Dolac    (Region 3 - Berane) 
o DV 10 kV Krute  (Region 4 - Ulcinj) 
o DV 10 kV Gubavač (Region 6 – Bijelo Polje) 
o DV 10 kV Tomaševo (Region 6 – Bijelo Polje) 
o DV 10 kV Bijela  (Region 7 – Šavnik) 

 
Pored navedenih sedam dalekovoda CEDIS je u cilju unapređenja distributivne mreže završio 
adaptaciju 
o DV 10 kV Podgorica – Podanje  (Region 2 – Danilovgrad). 

 
Adaptacije ovog dalekovoda nije prepoznata u okviru prethodnog projekta iz kojih razloga 
postoje i radovi koje nije bilo moguće specificirati u toj nabavci i oni se realizuju kroz aktivnosti 
zaposlenih CEDIS-a. 

  



 

 
Važno je istaći da revitalizacija distributivne mreže predstavlja kompleksan projekat čija 
realizacija ne zavisi samo od toga da je izabran izvođač radova i obezbjeđena finansijska 
sredstva već od niza drugih faktora koji diktiraju samo dinamiku, kao što su vremenske prilike, 
pristupačnost terena i dr. 

 
U cilju sagledavanja svih elemenata ovaj projekat se, pored pripremnih aktivnosti, može podjeliti 
u tri faze, i to:  

 Faza I - obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg tehničkog rješenja 
za njegovu realizaciju  

 Faza II - Izvođenje radova na terenu i  

 Faza III - Inspekcijska kontrola i prijem izvedenih radova. 
 
S tim u vezi, sagledavajući finansijski aspekt u nerednoj tabeli je prikazan procenat realizacije 
projekta po fazama. 

 

   

Učešće u  
realizaciji (%) 

Realizacija po 
fazama (%) 

Pripremne 
aktivnosti 

Priprema i izrada projektnih Procedura i Uputstava 
kojima su definisani procesi na relizaciji Projekta 

5.00% 100.00% 

FAZA I Inspekcija (obilazak, dodjela tehničkih rješenja i 
provjera usklađenosti tehničkih rješenja sa propisima) 

15.00% 100,00% 

FAZA II Izvođenje radova na terenu 75.00% 36,53% 

FAZA III Tehnički prijem izvedenih radova 5.00% 34,93% 

 
 UKUPAN STEPEN REALIZACIJE:  100% 49,14% 

Tabela 1: Status Projekta revitalizacije 10 kV i 0,4 kV elektoenergetske mreže za prvu godinu 
 

 
Kao što se iz Tabele 1 može jasno vidjeti, ukupan stepen realizacije navedenog projekta u 
ovom trenutku za prvu godinu iznosi skoro 50%, tj 49,14%.  

 

Dosadašnja realizacija projekta 

Obiman posao revitalizacije 10 kV dalekovoda sa pripadajućim STS i NN mrežama iziskuje i 

obimnu pripremu. U pripremi realizacije posla CEDIS, kao i Izvođač su morali završiti opsežne 

pripremne aktivnosti kao što su: izrada i usvajanje svih prethodno definisanih procedura za 

realizaciju I praćenje projektata revitalizacije, obilasci svih stubnih mjesta na predmetnim DV i 

NN mrežama i definisanje I usvajanje tehničkih rješenja za izvođenje radova, nabavka svog 

potrebnog materijala od strane Izvođača i ostale pripreme za početak radova na terenu. U prvoj 

polovini 2019. godine, konkretno u maju i junu 2019. je bio značajno veći broj kišnih dana nego 

što je to uobičajeno za taj period godine, što je uticalo na odloženi početak radova na terenu. 

Takođe u toku novembra 2019. godine su zabilježene ekstremne padavine u Crnoj Gori, koje su 

uticale na dinamiku realizacije poslova na terenu u tom periodu.  

Karakteristično je za ovu vrstu projekta da je potrebno i odgovarajuće vrijeme za tkz uigravanje 

Izvođača tj njihovih timova na terenu. Naime, očekuje se značajno veća efikasnost i učinak 

ekipa na terenu kako projekat bude trajao. Ovo se već pokazalo kao činjenice jer smo svakoga 

mjeseca imali povećanje realizacije. Izuzetak ovom pravilu jeste Novembar, zbog loših 

vremenskih uslova, kako je ranije objašnjeno. 

 

 



 

Dinamički plan realizacije projekta u prvoj godini 
 

Dinamika realizacije projekta dogovorena sa Izvođačem u oktobru 2019. godine, je sledeća: 

 

Datum Početaka 
radova 

Datum Završetaka 
radova 

DV Grahovo sa pripadajućim STS 24.06.2019 07.12.2019 

DV Slap Zete sa pripadajućim STS 08.09.2019 31.12.2019 

DV Dolac sa pripadajućim STS 27.06.2019 30.11.2019 

DV Krute sa pripadajućim STS 10.11.2019 30.03.2020 

DV Gubavač sa pripadajućim STS 01.07.2019 30.12.2019 

DV Tomaševo sa pripadajućim STS 01.10.2019 31.01.2020 

DV Bijela sa pripadajućim STS 24.06.2019 15.11.2019 

   Pripadajuće NNM i izmiještanje MM 

 

Datum Početaka 
radova 

Datum Završetaka 
radova 

NNM i izmiještanje MM na DV Grahovo 02.09.2019 30.03.2020 

NNM i izmiještanje MM na DV Slap Zete 08.09.2019 31.12.2019 

NNM i izmiještanje MM na DV Dolac 01.10.2019 15.12.2019 

NNM i izmiještanje MM na DV Krute 10.11.2019 30.03.2020 

NNM i izmiještanje MM na DV Gubavač 05.09.2019 30.03.2020 

NNM i izmiještanje MM na DV Tomaševo 01.11.2019 01.03.2020 

NNM i izmiještanje MM na DV Bijela 27.06.2019 31.10.2019 

 

Zbog loših vremenskih uslova, Izvođač je u novembru 2019. zatražio odlaganje završetka svih 

radova za jedan mjesec u odnosu na rokove prikazane u prethodno dogovorenom dinamičkom 

planu, što znači da bi kompletni radovi za Projekat revitalizacije 10 kV i 0,4 kV mreže (12,4 mil. 

EUR) biti završeni u maju 2019. godine, a za Projekat revitalizacije 10 kV mreže (2 mil.EUR) biti 

završeni u junu 2019. godine. 

 
Nakon završetka pripremnih aktivnosti, do sada je realizovano 100% planiranih aktivnosti u 
okviru Faze I koje se odnose na obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg 
tehničkog rješenja za njihovu realizaciju. Dana 17.06.2019. godine otpočele su aktivnosti  
izvođenja radova predviđenih u okviru Faze II. S tim u vezi, do sada je realizovano 36,53% 
aktivnosti u okviru Faze II koja se odnosi na izvođenje radova na terenu, kao i 34,93% 
aktivnosti u okviru Faze III koje se odnose na tehnički prijem izvedenih radova.  
 
Benefite od revitalizacije navedenih 10kV dalekovoda, čija je dužina 335,55 km, osjetiće 9.871 

potrošača.U narednoj tabeli dat je prikaz trenutnog stepena realizacije po pojedinačnim 

segmentima za svih sedam dalekovoda, zaključno sa novembrom.  

 
 



 

Stepen realizacije pojedinih segmenata projekta revitalizacije zaključno sa novembrom 

Region Grad Naziv Dalekovoda 
Radovi na trasi 

dalekovoda  
Radovi na 
stubovima 

Radovi 
na TS 

10/0,4kV 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Grahovo 87.32% 98.23% 100.00% 

Region 2 Danilovgrad DV 10 kV Slap Zete 0.00% 0.00% 0.00% 

Region 3 Berane DV 10 kV Dolac 86.70% 91.67% 54.55% 

Region 6 Bijelo Polje DV 10 kV Gubavač 53.79% 69.87% 41.67% 

Region 6 Bijelo Polje DV 10 kV Tomaševo 12.35% 17.90% 21.74% 

Region 7 Žabljak DV 10 kV Bijela 95.36% 97.46% 83.33% 

Region 4 Ulcinj DV 10 kVKrute 0.00% 0.00% 0.00% 

UKUPNO 52,20% 55,49% 37,35% 

 
Tabela 2: stepen realizacije u prvoj godini zaključno sa novembrom 

 
Kroz projekat revitalizacije predviđena je zamjena 3397 stubova, od čega je do sada izvršena 
zamjena njih 1885 što predstavlja 55,49% od ukupnog iznosa. 
 

 
 

Dijagram 1: Procenat realizacije pojedinačnih dalekovoda 
 



 

 
 

Dijagram 2: Dužina dalekovoda 
 

Ostale aktivnosti na unapređenju kvaliteta isporučene električne energije potrošačima 
 
Neograničavajući se samo na navedene dalekovode CEDIS intezivno radi i na revitalizaciji 
cjelokupnog sistema distributivne mreže. U tom smilu, CEDIS je otpočeo i pripremne aktivnosti 
na realizaciji još jednog projekta revitalizacije, ali sada isključivo za srednjenaponsku mrežu za 
koji je izdvojen fond od 4 mil. eura. U okviru ovog projekta, nakon sprovedenog tendera, CEDIS 
je 01.03.2019. godine donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuđača Konzorcijum kojeg 
čine “Mezon” d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić. Ugovor 
između CEDIS-a i Izvođača je potpisan početkom 02.04.2019. godine u trajanju od dvije 
godine, gdje je za prvu godinu predviđena adaptacija oko 53,7 km 10 kV mreže sa oko 900 
stubnih mjesta.  

 
U cilju sagledavanja svih elemenata ovaj projekat se, pored pripremnih aktivnosti, takođe 
možemo podjeliti u tri faze, i to:  

 Faza I - obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg tehničkog rješenja 
za njegovu realizaciju  

 Faza II - Izvođenje radova na terenu i  

 Faza III - Inspekcijska kontrola i prijem izvedenih radova. 
 

Do sada su realizovane pripremne aktivnosti, kao i 79% aktivnosti u okviru Faze I koje se 
odnose na obilazak i snimanje planiranih dalekovoda i odabir najboljeg tehničkog rješenja za 
njihovu realizaciju. 

   

Učešće u  
realizaciji (%) 

Realizacija po 
fazama (%) 

Pripremne 
aktivnosti 

Izrada Procedura I Uputstava kojima su definisani 
procesi na realizaciji Projekta 

5.00% 100.00% 

FAZA I Inspekcija (obilazak, dodjela tehničkih rješenja i 
provjera usklađenosti tehničkih rješenja sa propisima) 

15.00% 79% 

FAZA II Izvođenje radova 75.00% 0.00% 

FAZA III Prijem izvedenih radova 5.00% 0.00% 

 
 UKUPAN STEPEN REALIZACIJE:  100% 16.85% 

 
Tabela 3: Status Projekta revitalizacije distributivne mreže za 2019. godinu po fazama projekta 



 

 

CEDIS je završio pripremne aktivnosti na realizaciji još jednog projekta revitalizacije, ali sada 

isključivo za srednjenaponsku mrežu za koji je izdvojen fond od 4 mil. eura za period od 2 

godine. U okviru ovog projekta, nakon sprovedenog tendera, CEDIS je 01.03.2019. godine 

donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuđača Konzorcijum kojeg čine “Mezon” d.o.o. 

Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” d.o.o. Nikšić. Okvirni sporazum između 

CEDIS-a i Izvođača je potpisan 02.04.2019. godine u trajanju od dvije godine, gdje je za prvu 

godinu predviđena adaptacija oko 53,7 km 10 kV mreže sa oko 900 stubnih mjesta, tj. 

predviđen iznos od 2 miliona eura. 

U septembru 2019. Izvođač je sa predstavnicima CEDIS-a započeo rad na terenu obilaskom i 

snimanjem planiranih dalekovoda. Završetkom snimanja u decembru 2019. godine, definisanu 

su detaljno svi radovi na dalekovodima za prvu godinu realizacije Ugovora (5 10 kV 

dalekovoda). 

U decembru 2019. godine su otpočele aktivnosti  na izvođenju radova u skladu sa usvojenim 

rješenjima prilikom obilaska i snimanja.  

Zaključno sa 30.11.2019. godine ukupan stepen realizacije navedenog projekta prema Ugovoru 

za prvu godinu realizacije iznosi oko 17%. 

Dinamički plan realizacije revitalizacije srednjenaponske mreže 

 

 

Datum Početaka 
radova 

Datum Završetaka 
radova 

DV Mavrijan sa pripadajućim STS 10.11.2019 30.03.2020 

DV SKrivošije sa pripadajućim STS 02.12.2019 23.03.2020 

DV Vrela sa pripadajućim STS 11.11.2019 30.03.2020 

DV Podgorica iz Danilovgrada sa pripadajućim 
STS  Očekivano januar 2020.  Očekivano maj 2020. 

DV Hoti sa pripadajućim STS  Očekivano februar 2020.  Očekivano maj 2020. 

   CEDIS je kroz aktivnosti zaposlenih u okviru svojih službi, uz eksterno ugovorene samo 

građevinske radove, započeo realizovati i revitalizaciju još 17 10 kV dalekovoda.  

Zaključno sa 30.11.2019. godine ukupan stepen realizacije planiranog posla na samim DV za 

2019. godinu iznosi oko 80%. 

Značajno je istaći da je CEDIS kroz aktivnosti zaposlenih u okviru svojih službi, uz eksterno 

ugovorene samo građevinske radove, započeo realizovati i revitalizaciju dalekovoda prikazanih 

u narednoj tabeli. 

Stepen realizacije zaključno sa novembrom 

Region Grad Naziv Dalekovoda 
Radovi na 

trasi 
dalekovoda 

Radovi na 
stubovima 

Radovi na 
TS 

10/0,4kV 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Lipova Ravan 100.00% 104.38% 42,86% 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Kneževići 70.00% 70.00% - 



 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Babići 68.29% 68.29% - 

Region 1 Nikšić DV 10 kV Miljkovać 30.91% 30.91% - 

Region 2 Podgorica DV 10 kV Lutovo 100.00% 107.14% 100% 

Region 2 Cetinje DV 10 kV Cetinje 100.00% 100.00% - 

Region 2 Cetinje DV 10 kV Meterizi 35.38% 35.38% - 

Region 2  Podgorica 
DV 10 kV Radio 
predajnik 

100.00% 100.00% - 

Region 2 Podgorica DV 10 kV Maraguži 100.00% 100.00% - 

Region 3 Berane DV 10 kV Luge 100.00% 118.50% 90% 

Region 4 Ulcinj DV 10 kV Šas 50.00% 50.00% 61,11% 

Region 5 
Herceg 
Novi 

DV 10 kV Kameno 91.47% 91.47% 93,33% 

Region 5 Risan DV 10 kV Morinj 100.00% 111.43% - 

Region 6 Kolašin DV 10 kV Skrbuša 100.00% 100.00% 93,3% 

Region 7 Pljevlja DV 10 kV Komini 100.00% 113.04% 100% 

Region 7  Žabljak DV 10 kV Timar 61.82% 61.82% - 

UKUPNO 81,65% 95,41% 81,33% 

 
 

Tabela 4: Stepen realizacije distributivne mreže za 2019. godinu 
 
Ovim projektom će se unaprediti sistem 16 dalekovoda u dužini od 343,07 km čime će se 
poboljšati sistem napajanja za čak 7.764 krajnjih potrošača električne energije. 
Pored ukazanih benefita važno je istaći da postoje i mogući rizici koji ograničavaju sprovođenje 
projekata utvrđenom dinamikom. Posebna problematika se ogleda u obavezi spovođenja 
postupka javnih nabavki kako u dijelu sprovođenja tendera za izvođenje građevinskih radova, 
kao složenih aktivnosti, tako i u dijelu najprostih aktivnosti kao što je realizacija tenderskog 
postupka za farbanje stubova.  
      
U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće 

 
Z A K LJ U Č K E: 

 
1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne 

mreže. 
 

2. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da intezivira saradnju sa CEDIS-om u cilju 
pronalaženja modela za unapređenje realizacije revitalizacije distributivne mreže i da 
nastavi sa praćenjem aktivnosti na realizaciji projekta intezivne revitalizacije 
elektrodistributivne mreže.  




