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 Sadržaj ovog izvještaja čine tehnički savjeti dati od strane zaposlenih 
u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) upravnim organima 
Crne Gore („primalac tehničke pomoći“) kao odgovor na njihov 
zahtjev za tehničkom pomoći. Ovaj izvještaj (u cjelini ili dijelom) ili 
rezimei iz istog mogu biti objelodanjeni od strane MMF-a izvršnim 
direktorima MMF-a i članovima njihovih kadrova, kao i drugim 
agencijama ili tijelima primaoca tehničke pomoći, i po zahtjevu, 
predstavnicima Svjetske banke i drugim pružaocima tehničke 
pomoći i donatorima sa legitimnim interesom, osim u slučaju ako se 
primalac tehničke pomoći izričito suprotstavi tom objelodanjivanju 
(vidi Operativne smjernice za distribuiranje informacija tehničke 
pomoći - 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf). Za 
objelodanjivanje ovog izvještaja (u cjelini ili djelimično) ili rezimea iz 
istog stranama van MMF-a osim agencija i tijela primaoca tehničke 
pomoći, predstavnika Svjetske banke, drugih pružaoca tehničke 
pomoći i donatora sa legitimnim interesom biće potrebna izričita 
saglasnost primaoca tehničke pomoći i Sektora za fiskalne poslove 
MMF-a. 
 

--- 

 

 
Pružanje ove tehničke pomoći (TA) omogućeno je zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske 

komisije i Sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO). 
 
 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf
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AKRONIMI 
SEI 
ABB 

Sistem evidencije imovine  
Autoput Bar-Boljare 

SUB Sistem upravljanja budžetom  
BOT Metod izgradi-koristi-prenesi 
IA Izvođačka agencija  
UKDI Uprava za katastar i državnu imovinu  
EBRD 
TEN 

Evropska banka za obnovu i razvoj 
Tržišne ekonomije u nastanku 

EPCG Elektroprivreda Crne Gore 
RAE Regulatorna agencija za energetiku  
ISFU Informacioni sistem finansijskog upravljanja  
SFP Smjernice fiskalne politike 
BDP Bruto domaći proizvod  
MMF Međunarodni monetarni fond 
IPA Instrument za pretpristupnu pomoć  
ZBFO Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 
LPKP Lista prioritetnih kapitalnih projekata  
IACG Agencija za investicije Crne Gore 
MF Ministarstvo finansija i socijalnog staranja 
SRBO Srednjeročni budžetski okvir  
SROP Srednjeročni okvir potrošnje 
SRFO Srednjeročni fiskalni okvir 
NIK Nacionalna investiciona komisija  
NIPAC Nacionalni IPA koordinatori  
UJF Upravljanje javnim finansijama  
UJI Upravljanje javnim investicijama  
OUJI Ocjenjivanje upravljanja javnim investicijama  
ISUJI Informacioni sistem upravljanja javnim investicijama 
JPP Javno-privatno partnerstvo  
DRI Državna revizorska institucija  
LSU Lokalne samouprave  
DP Privredno društvo u većinskom vlasništvu države (državno preduzeće) 
JLP Jedinstvena lista projekata 
OSR Ocjenjivanje strateške relevantnosti  
SJLP Sektorska jedinstvena lista projekata  
SRG Sektorska radna grupa  
PZ Projektni zadatak 
KRT Konsolidovani račun trezora  
ŽPCG Željeznički Prevoz Crne Gore  
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PREDGOVOR 
Kao odgovor na zahtjev Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MF), Sektor za fiskalne 
poslove MMF-a (FAD) realizovao je ocjenjivanje upravljanja javnim investicijama (OUJI) na daljinu 
u toku perioda od 16. juna do 12. jula 2021. godine. Ocjenjivanje je realizovano na daljinu s 
obzirom na ograničenja vezana za zdravlje i putovanja uspostavljena u vrijeme pandemije 
COVID-19. Misiju su činili Arturo Navarro (rukovodilac, FAD), Bojan Pogačar ( regionalni savjetnik, 
FAD), Eduardo Aldunate, Mary Betley i Willie Du Preez (svi eksperti, FAD) i Milan Lakićević 
(ekonomista, Svjetska banka).  

Zadaci misije bili su: (i) ocijeniti okvir upravljanja javnim investicijama Crne Gore; (ii) pružiti 
pomoć odgovarajućim organima u pripremi reformske strategije i akcionog plana sa definisanim 
prioritetima u cilju jačanja upravljanja javnim investicijama; i (iii) dati preporuke za oblasti dalje 
tehničke pomoći koju bi FAD ili drugi razvojni partneri mogli da pruže. 

Sa strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja, misija je imala sastanke sa g-đom M. 
Kasalicom, državnom sekretarkom; g-dinom B. Paunovićem, generalnim direktorom; g-đom S. 
Burić; načelnicom jedinice za javne investicije; i predstavnicima iz Direktorata za budžet i 
računovodstvo; Odjeljenja za upravljanje javnim dugom; Direktorata za lokalnu samoupravu i 
privredna društva u većinskom vlasništvu države; Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj. 
Misija je takođe imala sastanke sa predstavnicima Uprave za javne radove; Ministarstva ekologije, 
prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva prosvjete i Ministarstva zdravlja; Ministarstva 
kapitalnih investicija i Uprave za saobraćaj; Uprave za katastar i državnu imovinu; Državne 
revizorske institucije i Elektroprivrede. 

Misija je takođe imala sastanke sa: g-dinom M. Sošićem iz Instituta Alternativa, g-dinom D. 
Hristovim iz Evropske komisije; g-dinom J. Spey iz Evropske banke za obnovu i razvoj i g-dinom 
A. Pamnani iz Evropske investicione banke.  

Misija se zahvaljuje nadležnim organima na iskrenim i otvorenim razgovorima i bliskoj saradnji. 
Misija takođe izražava zahvalnost g-đi Slobodanki Burić i g-đi Virgjini Zadrima iz MF za 
izvanrednu podršku, i g-đi T. Jurlini, g-đi M. Biljurić i g-đi N. Stojović na odličnom prevodu. 
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IZVRŠNI REZIMA 
Očekuje se da će javne investicije igrati značajnu ulogu u ekonomskom oporavku nakon 
pandemije u Crnoj Gori. Zbog važnosti sektora turizma, pandemija je imala dubok ekonomski 
uticaj. Pored toga što je dug već iznad sto procenata BDP, fiskalni prostor za povećanje javnih 
investicija je ograničen. Ipak, završetkom prve faze autoputa Bar-Boljare (ABB), do kraja 2021, 
trebalo bi da se oslobode javni resursi u okviru budžetskih ograničenja koji bi mogli da se 
upotrijebe za javne investicije. U tom kontekstu, osnaženi okvir za upravljanje javnim 
investicijama (UJI) bi doprinio maksimalnoj realizaciji svog uticaja na ekonomski rast.  

Najnovija kretanja kapitalne potrošnje i kapitala ukazuju da postoji prostor za unapređenje 
efikasnosti javnih investicija u Crnoj Gori. Uprkos relativno visokoj prosječnoj godišnjoj stopi 
javnih investicija od 6.8 procenata BDP između 2012. i 2019. kapital je porastao za svega 4.4 
procenta BDP u tom istom periodu.1 Značajan udio ovih investicija alociran je za autoput Bar-
Boljare, koji, iako važan, izgleda da nema većeg uticaja na kapital zemlje.  

Autoput Bar-Boljare se smatra najkompleksnijim projektom u istoriji Crne Gore. Njime će se 
povezati primorski region Crne Gore sa putnom mrežom Srbije, prolazeći kroz najmanje razvijene 
regije zemlje i preko izazovnog terena. Njegovi inicijalni troškovi od skoro 20 procenata BDP 
imali su značajan uticaj na javne finansije zemlje, stvarajući dodatni pritisak na rast duga i 
potiskujući investicije iz drugih ključnih oblasti ekonomije. Ovaj projekat je uzrokovao zabrinutost 
vezano za mogućnosti državnog okvira za upravljanje javnim investicijama u obezbjeđivanju da 
se resursi kapitalnih investicija alociraju na efikasan način između projekata.  

Nadležni organi su uveli više reformi u toku proteklih godina u cilju jačanja okvira 
upravljanja javnim investicijama. Novi zakon o budžetskoj i fiskalnoj odgovornosti, i naknadni 
amandmani, javne nabavke i javno-privatno partnerstvo (JPP) uvedeni su kao podrška 
konkurencije, transparentnosti i održivosti javnih finansija. Takođe su usvojene smjernice i 
podzakonska akta kao što je Odluka o pripremi kapitalnog budžeta za obezbjeđivanje bolje 
pripreme projekata javnih investicija, kao i da se zahtjevi za finansiranje projekata podnose u 
skladu sa standardizovanim obrascima omogućavajući poređenje istih između sektora. Takođe su 
ulagani napori da se od procijenjenih projekata kreira objedinjena lista prioritetnih projekata od 
kojih treba izabrati investicione projekte, ali je to sada ograničeno na spisak prioritetnih 
projekata.  

Ovim naporima Crna Gora je razvila snažniji okvir upravljanja javnim investicijama, ali još 
ima prostora za poboljšanje2. Okvir obuhvata dobre prakse iz oblasti planiranja, alociranja i 
implementacije projekata. Crna Gora stoga ima bolje rezultate nego uporedne zemlje naročito 

 
1 Procjene MMF-a na osnovu podataka Crne Gore.  
2 Zemlje koje se koriste kao uporedne za ovu svrhu su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Estonija, Litvanija, 
Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija i Srbija. 
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kada je u pitanju (i) alociranje javnih investicija kroz višegodišnji budžet; (ii) implementacija 
projekata uz snažno upravljanje gotovinom i implementacija praksi upravljanja. Okvir kojim se 
rukovodi procjena projekata i budžetiranje održavanja treba jačati u cilju boljeg obuhvata rizika i 
budućih troškova po osnovu funkcionisanja imovine koja treba da se izgradi. 

Uprkos tim naporima, ima značajnog prostora za jačanje upravljanja javnim investicijama u 
Crnoj Gori. Procjene MMF-a ukazuju da postoji jaz efikasnosti od 35 procenata (v. Poglavlje II). 
Taj jaz je malo veći nego kod uporednih zemalja i niži od prosjeka tržišnih ekonomija u nastajanju 
(TEN). Iako se višestrukim reformama ojačala institucionalna strukturiranost okvira za upravljanje 
javnim investicijama što vodi ocjenama sličnim koje ostvarju tržišta u nastajanju i zemlje u 
razvoju, efektivnost ukupnog okvira za upravljanje javnim investicijama je ograničena, s ocjenama 
koje su slične nisko-prihodnim zemljama. To podrazumijeva da se prakse koje su uključene u 
okvir ne poštuju u potpunosti, čime se ugrožava uticaj javnih investicija. Primjer toga je stalno 
kršenje fiskalnih ciljeva i pravila, što ukazuje da isti ne pružaju smjernice za obezbjeđivanje da 
veliki investicioni projekti budu konzistentni sa fiskalnom održivošću. 

Javne investicije bi mogle više doprinijeti ekonomskom oporavku ako bi se preduzele 
određene aktivnosti za poboljšanje okvira UJI.  

• Planiranje: Bolja koordinacija dokumentacije za strateško planiranje, poboljšani procesi 
procjena projekata i detaljnijeg razmatranja treba da obezbijede da javne investicije ne 
dovode do povećanja fiskalnih rizika ili ugrožavanja fiskalne održivosti. Na primjer, ključne 
projekte treba identifikovati u ranoj fazi u zemlji koja ima višestruke planske dokumente, a 
procedure i obrasce osmišljene za usmjeravanje pripreme budžeta treba prilagoditi 
adekvatnom rješavanju ključnih pitanja kao što su rizici koji prate projekte. 

• Alokacija: Poboljšanje odabira projekata zajedno sa unaprijeđenim praksama izrade budžeta 
trebalo bi da vodi većoj transparentnosti, boljoj obuhvatnosti budžeta i pouzdanijim 
srednjeročnim planovima. Napore za dalji razvoj objedinjene liste prioritetnih projekata treba 
da predstavljaju prioritet, 

• Implementacija: Upravljanje portfoliom i projektima treba ojačati kako bi se obezbijedilo da 
subjekti koji vrše implementaciju i donose politike blagovremeno preduzimaju korektivne 
radnje u cilju izvršenja projekata u skladu sa planovima uz minimalno premašivanje troškova i 
kašnjenja.  

U Tabeli 1.1 prikazan je rezime ukupne ocjene okvira za upravljanje javnim investicijama.  
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Tabela 1.1. Rezime ocjene Crne Gore 

Faza/institucija  Snaga Efektivnost 
Prep
. br. 

Reformski 
prioritet 

A
. P

la
ni

ra
nj

e 

1 
Fiskalni principi i 
pravila 

Visoka: Višestruka fiskalna pravila 
usvojena u 2014. Tekuća i kapitalna 
potrošnja prikazana u SRFO.  

Niska: Pravilo o dugu se ne poštuje od 
2015, a proces budžeta ne prati detaljno 
okvir ustanovljen srednjeročnim 
fiskalnim okvirom.  

 Srednji 

2 
Nacionalni i 
sektorski planovi 

Srednja: Struktura strateškog okvira prati 
logičku hijerarhiju ali ne uključuje 
informacije o investicijama niti pouzdane 
troškove.  

Niska: Ograničene smjernice o 
investicionim prioritetima zbog 
fragmentiranog strateškog planiranja i 
sektorskih strategija i ograničene 
povezanosti sa budžetskim okvirom,.  

1 Visok 

3 
Koordinacija 
između subjekata 

Srednja: Formalni institucionalni 
mehanizmi podržavaju koordinaciju. 
Ograničeno izvještavanje o potencijalnim 
obavezama prema centralnoj vladi.  

Srednja: Najveći projekti lokalnih 
samouprava se finansiraju iz državnog 
budžeta. O vladinim garancijama za 
velike investicione projekte izvještaji se 
podnose kvartalno. 

2, 6 Srednji 

4 
Procjena 
projekata 

Niska: Nema metodologije niti centralne 
podrške za usmjeravanje procjene 
projekata. 

Niska: Mali broj studija izvodljivosti, 
većina urađena po zahtjevu povjerilaca. 
Ograničena analiza rizika  

3, 4, 
5 

Visok 

5 
Alternativno 
finansiranje 
infrastrukture 

Niska: Zakon o JPP je usvojen ali politika i 
metodologija nijesu uspostavljeni. Postoji 
određena tržišna konkurencija i 
konsolidovani izvještaji javnih preduzeća 
se ne objavljuju. 

Srednja: Ograničena konkurencija na 
tržištima za obezbjeđivanje 
infrastrukture. Uspostavljeni su određeni 
ekonomski regulatori. JPP nijesu u 
potpunosti integrisana u proces UJI. 

6  Srednji 

B.
 A

lo
ci

ra
nj

e 

6 
Izrada 
višegodišnjeg 
budžeta 

Srednja: Zvanični proces za višegodišnji 
kapitalni budžet je uspostavljen 
(trogodišnji limiti), ali obavezan je samo 
za prvu godinu. Višegodišnje projekcije 
po programima, potprogramima i 
projektima. 

Niska: Fragmentirana strateška izrada 
budžeta s obzirom da su višegodišnji 
limiti i aproprijacije godišnjeg kapitalnog 
budžeta za implementacione uprave, ne 
za ministarstva koja donose politike.  

7 Srednji 

7 
Sveobuhvatnost i 
jedinstvo 
budžeta  

Visoka: Nema kapitalnih projekata koje 
finansiraju vanbudžetske jedinice. MF 
priprema tekuće i kapitalne budžete u 
jednom dokumentu, uključujući sve 
projekte centralne vlade.  

Srednja: Zamršen prikaz investicionih 
planova potrošačkih ministarstava i 
ukupne kapitalne potrošnje. Kapitalni 
projekti državnih preduzeća se ne 
prikazuju. 

8, 9 Srednji 

8 
Izrada budžeta za 
investicije 

Srednja: Proces izrade budžeta za 
višegodišnje preuzete obaveze nije 
uspostavljen. Zakonski okvir zabranjuje 
preusmjeravanje sredstava z kapitalnog u 
tekuć budžet. 

Srednja: Razumna zaštita tekućih 
projekata, i visoko poštovanje zabrane 
Preusmjeravanja sredstava. Ukupni 
troškovi za projekte su uključeni u budžet 
za 2021. 

  

9 
Finansiranje 
održavanja 

Niska: Određene metodologoije postoje 
za procjenu potreba održavanja, ali se ne 
koriste za budžete tekućeg i kapitalnog 
održavanja.  

Srednja: Ostvarenje budžeta je stabilno 
u protekle četiri godine, uz premašivanje 
budžetskih alokacija. 

10 Visok 

10 Izbor projekata 

Srednja: Nema inputa od nezavisnih 
eksperata. Kriterijumi za izbor su 
objavljeni ali nedostaju ključni parametri. 
Dvije liste projekata, jedna za IPAC i jedna 
za kapitalni budžet.  

Srednja: Projekti se razmatraju uz slabu 
informisanost što ugrožava proces 
odabira. Neki projekti su odabrani bez 
ispunjavanja kriterijuma. 

11, 
12 

Visok 
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Nabavke 

Visoka: Transparentan i konkurentan 
okvir nabavki je usklađen sa EU acquis. 
Sistem e-nabavki je uspostavljen. 

Srednja: Sistem e-nabavki je u ranoj fazi 
implementacije i nijedan tender velikog 
kapitalnog projekta nije realizovan 
elektronski. 

  

12 
Raspoloživost 
finansiranja 

Visoka: Mjesečno planiranje gotovine i 
blagovremena isplata gotovine. Limiti se 
određuju za fiskalnu godinu, a računi 
donatora su integrisani u konsolidovani 
račun trezora.  

Visoka: Blagovremenim isplatama 
gotovine izbjegavaju se smetnje u 
realizaciji projekata. Prognoze gotovine 
se izrađuju na mjesečnoj osnovi.  

  

13 
Upravljanje 
portfoliom i 
nadzor 

Srednja: Praćenje napretka i troškova 
velikih projekata se vrši, ali nema 
centralnog nadzora niti ex-post 
razmatranja projekata. Preraspodjela 
sredstava je dozvoljena i njome se dobro 
upravlja. 

Niska: Fragmentirano praćenje, uz 
ograničenu perspektivu portfolija ili 
obuhvat rizika. Slabo izvještavanje 
ugrožava proces donošenja odluka. 
Politike nijesu usklađene na osnovu 
naučenih lekcija. 

13, 
14, 
15 

Visok 

14 
Implementacija 
projekata 

Srednja: Projekti se prate, ali izvještavanje 
nije adekvatno. Usklađivanje troškova je 
dozvoljeno po zakonu. Ex-post revizija 
projekata se vrši, izvještaj se podnosi 
Skupštini i objavljuje. 

Srednja: Nepostojanje detaljnih 
izvještaja o napretku. Usklađivanje 
troškova projekta se vrši u skladu sa 
zakonom, ne postoje izuzeci. Nema 
sveobuhvatnih planova implementacije.  

14, 
15 

Srednji 

15 
Upravljanje 
javnom 
imovinom 

Srednja: Zakonske obaveze pregleda i 
podnošenja izvještaja o imovini se 
ispunjavaju ali ne i obaveze uključivanja 
podataka o imovini u državne račune. 

Niska: Centralizovani registar ne postoji; 
vrijednost osnovnih sredstava se ne 
utvrđuje, a amortizacija ne procjenjuje. 

  

 
Da bi se riješile ove slabosti, preporukama iz ovog izvještaja prioritizovano je 16 preporuka 
po ključnim fazama projektnog ciklusa. Rezime preporuka je dat u Tabeli 1.2, a predloženi 
akcioni plan u Dodatku 1. 

Tabela 1.2. Crna Gora: Rezime preporuka  
Preporuka  Ins titucija 

A. Planiranje održivih nivoa investicija   

1. Pojednostaviti strateški okvir u cilju obezbjeđenja koordinacije i usklađenosti između 
dokumenata kako bi se istim vršilo usmjeravanje alociranja resursa kapitalnih investicija . 

2 

2. Unaprijediti upravljanje potencijalnim obavezama po osnovu kapitalnih projekata (i) čiji su 
pokrovitelji lokalne samouprave i državna preduzeća, i (ii) koji se realizuju preko javnih-
privatnih partnerstava.  

3 

3. Izraditi metodologije procjene za pripremu projekata i dati centralizovane smjernice za 
njihovu implementaciju radi poboljšanja kvaliteta predloga projekata. 

4 

4. Ojačati centralnu podršku za implementaciona ministarstva i agencije kreiranjem centralnog 
tima stručnjaka koji će biti fokusiran na procjenu i razmatranje projekata. 

4 

5. Uskladiti regulativu na način da se predvidi zahtjev da projekti koji ispunjavaju određene 
kriterijume budu podvrgnuti nezavisnom pregledu od strane eksternih eksperata. 

4 

6. Izraditi smjernice i procedure sa kontrolnim tačkama za centralno razmatranje i ocjenjivanje 
projekata JPP i planova za kapitalne investicije državnih preduzeća. 

3, 5 
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Preporuka  Ins titucija 
B. Alociranje investicija   

7. Poboljšati kredibilitet limita i budućih projekcija srednjeročnog kapitalnog budžeta i 
inkorporirati obračun troškova životnog ciklusa u srednjeročne budžetske planove. 

6 

8. Poboljšati transparentnost ukupnih javnih investicija uključivanjem informacija o svim 
izvorima finansiranja investicijeajavnog sektora u budžetska dokumenta. 

7 

9. Obezbijediti da se odgovornost za definisanje limita kapitalnog budžeta i određ ivanje 
budžetskih aproprijacija, a time i individualna odgovornost prema Skupštini za te resurse, 
prenese na relevantna sektorska ministarstva, umjesto na implementacione uprave, kao što je 
sada slučaj. 

7 

10. Uvesti sistematizovaniji pristup planiranju održavanja i za kapitalni i tekući budžet. 9 

11. Izraditi jedinstvenu listu projekata nezavisno od izvora finansiranja, koja treba da uključi 
dodatne kriterijume radi pružanja informacija za izbor projekata. 

10 

12. Poboljšati postojeće kriterijume za izbor projekata inkorporiranjem onih aspekata koji nijesu 
razmatrani ali su od ključne važnosti, uključujući minimum ekonomske indikatore, procjenu 
rizika i zrelost projekta. 

10 

C. Implementiranje investicija   

13. Objediniti i razmotriti portfolio velikih projekata kako bi se omogućilo vladi da ima pregled 
učinka svih velikih projekata. 

13 

14. Izraditi procedure za obezbjeđ ivanje ex-post vrednovanja i revizije velikih kapitalnih 
projekata koji su završeni i da se rezultati dostavljaju svim relevantnim zainteresovanim 
stranama. 

13 ,14 

15. Izraditi okvir za izvještavanje o velikim kapitalnim projektima radi obezbjeđivanja 
odgovarajućeg praćenja od strane potrošačkih jedinica, MF i resornih ministarstava. 

13, 14 

D . Opšta pitanja  

16. Povećati kapacitete optimizacijom korišćenja postojećeg osoblja i obezbjeđ ivanjem obuke. 
Poboljšati IT podršku većom interoperabilnošću i razvojem novih sistema. 
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I.   JAVNE INVESTICIJE U CRNOJ GORI  
A.   Javne investicije i imovina države 

1.      Imovina države u Crnoj Gori se povećala u toku posljednjih godina i dostigla najviši 
nivo u toku više od deset godina. Početkom 2000-ih na imovinu države su naročito uticali 
putni infrastrukturni projekti. Kao i u drugim zemljama regiona, globana finansijska kriza (GFK) iz 
2007. imala je uticaje u 2009. što je vodilo naglom padu javnih investicija i padu imovine. Od 
2015, javne investicije Crne Gore su se vratile na nivoe iz perioda prije krize, na oko 7 procenata 
BDP godišnje, što je u velikoj mjeri bilo posljedica prve faze projekta autoputa Bar-Boljare (ABB), 
čiji su troškovi procijenjeni na blizu 20 procenata BDP-a i koji bi trebalo da unaprijedi vezu 
između Jadranske obale Crne Gore i Srbije. Povećanje javnih investicija omogućilo je da imovina 
države i dalje bude jedna od najvećih u odnosu na uporedne zemlje (Slika 1.1). 

2.      Uticaj povećanih javnih investicija na imovinu države izgleda da je niži nego u 
prošlosti. Između 2007. i 2011, godišnje javne investicije su u prosjeku iznosile 7 procenata BDP, 
što je dovelo do toga da imovina dostigne najvišu vrijednost od 56 procenata BDP, uz povećanje 
do 37 procenata u odnosu na nivo iz 2007. Međutim, između 2012. i 2019, kada su godišnje 
javne investicije u prosjeku iznosile 6.8 procenata BDP, imovina države je porasla za svega 4,4 
procenata. Sporiji rast imovine bi se mogao objasniti koncentracijom investicija u jednom sektoru 
i na jedan projekat koji tek treba da bude završen, a koji je vjerovatno potisnuo druge investicije. 

Slika 1.1. Imovina Države u Crnoj Gori (% BDP) 
(a) Javne investicije i imovina  (b) I Imovina Države 2019 

 

 

 

Izvor: procjena MMF-a na osnovu zvaničnih podataka 

3.      Visoki nivoi javnih investicija uzeli su danak od fiskalne održivosti Crne Gore. 
Gotovinski deficit centralne vlade se i dalje održava na nivou iznad ciljanih 3 procenta definisanih 
Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (ZBFO) od usvajanja u 2014. Visoke javne investicije 
su igrale ključnu ulogu u prekoračivanju deficita preko ciljane vrijednosti u većini godina između 
2011. i 2019. Glavni faktor ovog trenda bio je projekat ABB. Bez te investicije, gotovinski deficit 
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bio bi bliži cilju, pod pretpostavkom da su određeni, ne svi resursi bili upotrijebljeni za 
finansiranje drugih inicijativa (Slika 1.2.a). Štaviše, slabi fiskalni scenario bio je izložen stresu zbog 
pandemije COVID 19 u 2020, što je imalo važan uticaj na ekonomiju Crne Gore s obzirom na 
značaj koji turizam ima za ekonomiju.  

4.      Javne investicije su bile važan faktor koji je doprinio evoluciji duga opšte vlade u 
toku posljednjih pola decenije. Kao i kod drugih ekonomija u razvoju, Crna Gora se oslanja na 
eksterno finansiranje javnih investicija. Izvještaj o dugu opšte vlade u 2019. pokazuje da je 186 
miliona eura isplaćeno isključivo za implementaciju projekata; od tog iznosa 143 miliona eura je 
usmjereno na ABB, što je već bio slučaj u prethodnim godinama. Godina 2020. predstavljala je 
predah od ovog trenda s obzirom da se Vlada obratila povjeriocima radi pribavljanja resursa za 
suzbijanje uticaja pandemije. Međutim, povlačenja kredita vezanih za projekte činila su skoro 2 
procenta BDP, s tim što su ona vezana za ABB bila najviša – približno 0,5 procenata BDP (Slika 
1.2.b). 

Slika 1.2. Deficit, dug i javne investicije (% BDP-a) 

(a) Gotovinski deficit i javne investicije 
 (b) Dug opšte vlade i kumulativne isplate duga za 

autoput Bar-Boljare  

 

 

 

Izvor: WEO, Završni računi vlade i procjene kadrova MMF-a 

5.      Do početka pandemije, povećanje kapitalne potrošnje je djelimično nadoknađeno 
nižom tekućom potrošnjom. Vlada je ostvarila uštedu kod tekuće potrošnje, mada to nije 
dovoljno za pokrivanje povećanih investicija; kapitalna potrošnja se povećala za 4 procenta BDP 
između 2014. i 2019, ali je tekuća potrošnja pala za samo 3,2 procenta BDP u 2019, kada je 
dostigla najniži nivo3. Ovaj trend je preokrenut – nadamo se privremeno – uticajem pandemije, 
što je vodilo ka tome da nadležni organi povećaju tekuću potrošnju kako bi riješili zdravstvenu 
krizu i obezbijedili ekonomsku podršku sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom. Udio 

 
3 Brojke se porede do 2019, zato što se u 2020. tekuća potrošnja povećala na 40,6 procenata BDP zbog uticaja pandemije 
COVID-19. 
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kapitalne potrošnje u ukupnom budžetu se takođe povećao u toku posljednjih godina, kao što je 
gore pomenuto, zbog projekta ABB (Slika 1.3). 

Slika 1.3. Tekuća i kapitalna potrošnja 
(a) Tekuća i kapitalna potrošnja (% BDP)  (b) Tekuća i kapitalna potrošnja (% ukupne)1 

 

 

 
Izvor: završni računi vlade 
1/ Kodovi ekonomske klasifikacije 4411, 4412, 4413, 4414, 4416 korišćeni su za procjenu vrijednosti nefinansijske imovine. Kodovi 
4415, 4417, 4118 i 4419 su u okviru „Ostalih kapitalnih izdataka“. 

6.      Stopa izvršenja kapitalnog budžeta u Crnoj Gori djeluje bolje nego u susjednim 
zemljama, ali je pod velikim uticajem realizacije projekta ABB. Uobičajeno je da se zemlje 
suočavaju sa izazovima kod implementacije kapitalnih projekata koji mogu voditi značajnim 
fluktuacijama izvršenja budžeta. U Crnoj Gori prosječno odstupanje između prognoze budžeta i 
konačnog ostvarenja za 2016 – 2018 bilo je jednako pod-izvršenju od 13 procenata, što je niže 
od prosjeka iz drugih zemalja Evrope. Veća stopa izvršenja se objašnjava velikim udjelom ABB u 
ukupnom kapitalnom budžetu između 2015.iI 2019. – blizu 70 procenata osim u 2016. godini 
(Slika 1.4). 

Slika 1.4. Izvršenje kapitalnog budžeta 
(a) Prosječno odstupanje između ostvarenja i prvobitnog 

budžeta (Procenat stvarne potrošnje 2016 -18)  
 

(b) Izvršenje javnih investicija  

 

 

 

Izvor: Izvještaji o izvršenju budžeta  Izvor: Završni računi 
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B.   Struktura i finansiranje javnih investicija 

7.      Eksterno finansiranje je važan izvor sredstava za javne investicije u Crnoj Gori i ono 
definiše njeno upravljanje javnim investicijama. Na osnovu izvještaja o dugu opšte vlade, 
misija je zaključila da se približno 35 procenata neizmirenog duga odnosi na implementaciju 
javnih investicija. 4 Približno trećina (62 procenta) ovog iznosa je ugovorena bilateralnim 
ugovorima sa drugim vladama, naročito za projekat ABB koji finansira kineska Ex-Im Banka. 
Višestruki finansijski partneri takođe obezbjeđuju sredstva za implementaciju projekata, 
prvenstveno u sektoru vode, energetike i puteva, koji ostvaruju benefite od koncesija. 5 

Apsorpciju eksternog finansiranja opet određuje ABB, koji je bio odgovoran za većinu povlačenja 
vezanih za projekte između 2015. i 2020. O relevantnosti eksternog finansiranja svjedoči 
postojanje liste projekata u cilju identifikovanja, u ranoj fazi, projekata koji se mogu kvalifikovati 
za IPA finansiranje i druge raspoložive izvore finansiranja radi obezbjeđivanja da priprema bude u 
skladu sa zahtjevima EC (Slika 1.5).  

Slika 1.5. Struktura stranog duga (% ukupnog) 1 

 
Izvor: Izvještaji o dugu opšte vlade 2016 – 2020 i procjene kadrova MMF 
1/ Klasifikacija duga je urađena na osnovu podataka dostupnih u izvještajima o dugu i podataka o kreditorima dostupnim na 
internetu. Projekti su mogli uključivati kredite za finansiranje aktivnosti osim sticanja nefinansijske imovine ali dostupni podaci 
nijesu omogućili dalju diferencijaciju.  

8.      Lokalne samouprave su realizovale veći udio javnih investicija u proteklim 
godinama, najveći dio potrošnje i dalje predstavlja odgovornost centralne vlade. Javne 
investicije lokalnih samouprava (LSU) u prosjeku su iznosile 1,0 procenta BDP između 2017. i 
2019, uz povećanje u 2020. godini na 1,7 procenata, sa glavnim gradom Podgoricom na prvom 
mjestu po veličini potrošnje. Od 24 lokalne samouprave, sedam je odgovorno za 80 procenata 
kapitalnih investicija lokalnih samouprava, s glavnim gradom na prvom mjestu, na koji se odnosi 

 
4 Ova procjena je dobijena korišćenjem informacija o stanju inostranog duga za period 2017-2020 datih u izvještajima o dugu 
opšte vlade. Ne uključuje transakcije pred-finansiranja koje vlada koristi za pokrivanje budućih dospjelih obaveza kojima se 
povećava stanje duga na kraju svake fiskalne godine, ali i povećavaju dostupni depoziti za pokrivanje budućih plaćanja. 

5 Informacije o grantovima za javne investicije nijesu bile dostupne misiji. Značaj bilateralnog finansiranja za investicione 
projekte mogao biti manji da su te informacije bile dostupne.  
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44 procenta investicija lokalnih samouprava. Na tih sedam opština takođe se odnosi 77 
procenata neizmirenog ukupnog duga lokalnih samouprava (Slika 1.6).  

Slika 1.6. Javne investicije  
(a) Javne investicije, centralni vs. lokalni nivo  

(Procenat BDP-a) 
 (b) Udio lokalne samoup. u javn. investicij. (2017 -2020) 

(Prosječni procenat ukupnih invest. lokalne samouprave) 

 

 

 

Izvor: Završni računi vlade i izvještaji opština o izvršenju  

9.      Vlada daje garancije državnim preduzećima (DP) za realizaciju kapitalnih investicija 
u određenim ključnim sektorima ekonomije. Učešće DP u obezbjeđivanju infrastrukture je 
skoncentrisano na energetiku, vodu i saobraćaj. Krajem 2020, kreditne garancije državnim 
preduzećima za ugovoreni iznos od 307 miliona eura izdate su kao podrška za finansiranje 
investicionih projekata, s tim da je oko trećine tog iznosa još uvijek neizmireno (Slika 1.7).  

Slika 1.7. Garancije date DP za investicione 
projekte  

(milioni EUR) 

 
Slika 1.8. Kapital JPP (2019) 

(Procenat BDP) 

 

 

 

Izvor: Godišnji izvještaji o dugu vlade i procjene kadrova MMF  Izvor: Procjene MMF-a i Svjetske banke 
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10.      JPP tek treba da odigraju značajnu ulogu u obezbjeđivanju javne infrastrukture u 
Crnoj Gori. Sa 2,5 procenata BDP-a imovina države je sličan imovini susjednih zemalja ali je ispod 
prosjeka ekonomija u nastajanju koji iznosi 5.4 procenata BDP-a. 6 Iskustvo sa JPP je ograničeno s 
obzirom na malo domaće tržište i neadekvatan okvir koji je nedavno revidiran. Sa usvajanjem 
novog zakona o JPP, nadležni organi očekuju da će moći da obezbijede više projekata javnih 
investicija putem ovog mehanizma (Slika 1.8)  

Slika 1.9. Javne investicije po funkciji (% ukupnog) 
(a) 2014 – Svi sektori  (b) 2020 – Svi sektori 

 

 

 

 

(c) 2014 – Ne uključujući ekonomski sektor (ABB)  (d) 2020 – Ne uključujući ekonomski sektor (ABB) 

 

 

 
Izvor: Završni računi Vlade 

11.      Implementacija velikih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori je dovela do 
naginjanja funkcionalnog alociranja resursa ka ekonomskom sektoru. Izgradnja projekta 
ABB je registrovana u ovom sektoru i to pomaže objašnjenju velikog dijela tog trenda. U 
prosjeku, ovaj projekat je apsorbovao više od pola godišnjeg investicionog budžeta od 2015. 
godine. S obzirom da je investicioni program drugi po veličini u toku ovog perioda takođe u 
okviru ekonomskog sektora i u vezi sa putevima, alokacija resursa prema ovom sektoru je bila u 

 
6 Podaci zasnovani na procjenama MMF-a s obzirom da detaljni podaci o JPP nijesu bili dostupni misiji. 
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prosjeku više od 20 puta veća od iznosa alociranog za sektor drugi po veličini. Sektori sem 
ekonomskih djelatnosti su održali svoje relativne udjele u investicionom budžetu, sa najvećim 
dobicima između 2014. i 2020. u oblasti životne sredine i prosvjete (Slika 1.9). 

12.      Investicioni projekti su skoncentrisani u nekoliko programa koje uglavnom 
implementiraju dva subjekta. Uprava za saobraćaj (US) i Uprava za javne radove (UJR) su 
odgovorne za implementiranje kapitalnih projekata u Crnoj Gori; prva obuhvata projekte iz 
saobraćaja dok druga pokriva sve druge projekte vezane za kapital. Ova dva subjekta su bila 
odgovorna za 91 procenat kapitalnih investicija u 2019. Program za izgradnju ABB bio je 
odgovornost Uprave za saobraćaj i apsorbovao je većinu investicionih resursa u 2019, 55 
procenata i bio je 4,6 puta veći od projekta drugog po veličini, koji je takođe bio iz sektora za 
puteve (Slika 1.10).  

Slika 1.10. Javne investicije po programima i implementacionim subjektima  
(a) Po investicionom programu  (b) Po implementacionom subjektu 

 

 

 

Izvor: Završni računi vlade 

C.   Autoput Bar-Boljare 

13.      Autoput Bar-Boljare je izuzetno kompleksan projekat na mnogo načina. Projektovan 
je na približno 170 km kompleksnog terena, zahtijeva napredne inženjerske kapacitete kojih 
nema u Crnoj Gori, i morao je da se podijeli u pet dionica čija realizacija je planirana u četiri faze7. 
Očekuje se da će završetak autoputa imati značajan uticaj na ekonomiju zemlje: povezaće luku 
Bar sa mrežom Srbije, unaprijediti povezanost nedovoljno razvijenog sjevernog regiona zemlje i 
obezbijediti vezu sa Trans-evropskom transportnom mrežom.  

 
7 Detaljnim prostornim planom za autoput Bar-Boljare (2008) identifikovane su sljedeće faze izgradnje autoputa: faza I: 
Smokovac-Mateševo; faza II: Mateševo-Andrijevica i Smokovac-Farmaci; faza III: Andrijevica-Boljare i faza IV: Podgorica-
Đurmani. 
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14.      Troškovi izgradnje ABB izazvali su zabrinutosti od početka. Troškovi prve faze auto-
puta procijenjeni su na 23 procenta BDP države u vrijeme potpisivanja ugovora, što je vodilo 
prema prosječnim troškovima po kilometru od 19,7 miliona eura; ovaj put bi bio jedan od 
najskupljih u svijetu. Finansira se kreditom koji je bio jednak iznosu od 20 procenata državnog 
BDP u 2014, kada je dug iznosio 63 procenta BDP, već iznad limita od 60 procenata koji je 
odobren Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti za tu godinu.  

15.      Pored visokih troškova, ABB je suočio vladu sa drugim značajnim izazovima vezano 
za fiskalne rizike, poreske prihode i kašnjenja kod projekta. Zakon o autoputu Bar – Boljare 
usvojen 2014. godine predvidio je važne ustupke za projekat, kao što je poresko izuzeće za 
građevinske radove, radnu snagu i uvoz vezan za autoput zbog građevinskih troškova. Dodatni 
radovi su odobreni početkom izvršenja ugovora za aktivnosti za koje bi se očekivalo da budu 
uključene u prvobitni projekat, kao što je snabdijevanje strujom; isto je učinjeno u okviru 
smjernica ugovora, kojima je dozvoljeno povećanje troškova do 10 procenata po osnovu 
dodatnih radova. Crna Gora je preuzela i značajan rizik deviznog kursa pristankom da obezbijedi 
finansiranje projekta u US dolarima, i taj rizik se materijalizovao. Takođe se smatra da autoput 
ima veliki uticaj na životnu sredinu u oblasti koja je pod zaštitom UNESCO-a. Konačno, završetak 
autoputa je odložen od 2019. na 2021, što je oko 40 procenata više vremena nego što je 
planirano.  

16.       Projekat ABB je dobar primjer za ilustrovanje kako postojeći okvir UJI treba 
koristiti za upravljanje velikim projektima. Postojeći okvir UJI nije bio uspostavljen u vrijeme 
planiranja ABB i njegovog odabira za implementaciju. Komentari dati niže u tekstu su neka 
pitanja koja su mogla biti identifikovana prilikom odobravanja ovog projekta da je postojeći okvir 
bio uspostavljen u 2014. godini, kao i neke pouke na osnovu implementacije ovog projekta: 

• Fiskalna pravila ili principi: sa dugom iznad 60 procenata BDP i prosječnim primarnim 
deficitom od 3,8 procenata BDP u periodu između 2011 i 2014, fiskalni prostor je bio 
ograničen za preduzimanje velikog projekta koji nosi značajne fiskalne rizike. Sličan projekat 
bi danas trebalo odobriti samo ako je izvodljiva konvergencija prema ograničenjima iz 
pravila. 

• Nacionalni i sektorski planovi: iako je projekat prisutan u državnim planovima već više 
decenija, strateški planovi nijesu uključivali procjenu troškova, čak iako su postojale. 
Redovnim ažuriranjem planova treba identifikovati velike inicijative i obezbijediti procjenu 
troškova na opštem nivou.  

• Procjena projekta: Sprovedene su dvije procjene 2009. i 2012. čiji zaključak je bio da 
projekat nije održiv. Treću studiju izvodljivosti, kao podršku projekta, uradila je 
implementaciona kompanija i nije bila objavljena. Mjere za ublažavanje rizika deviznog kursa 
po osnovu kredita u US dolarima nijesu usvojene. Za velike projekte treba izrađivati studije 
izvodljivosti i u idealnim uslovima objaviti ih prije odabira. 
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• Izrada višegodišnjeg budžeta: informacije o višegodišnjim budžetskim preuzetim 
obavezama koje proističu iz ugovora nijesu objavljene zajedno sa budžetskom 
dokumentacijom, a što bi bilo u službi bolje procjene raspoloživog fiskalnog prostora za nove 
javne investicije i informisanja društva o preuzetim obavezama po osnovu projekta.  

• Finansiranje održavanja: troškovi održavanja ovog autoputa još nijesu procijenjeni niti 
inkorporirani u srednjeročnu fiskalnu perspektivu, mada se očekuje da će biti značajni s 
obzirom na broj mostova i tunela.  

• Izbor projekta: postojeći kriterijumi za izbor projekata nijesu ispoštovani –pozitivna procjena 
projekta – niti nezavisni pregled projekta.  

• Nabavke: Zakonom o javnim nabavkama dozvoljeno je da se projekat realizuje po 
alternativnom procesu.  

• Upravljanje portfoliom i implementacija projekta: blisko praćenje projekta se vrši 
prvenstveno od strane Ministarstva za kapitalne investicije, mada se informacije rijetko 
objavljuju. 

17.      Završetak ABB do kraja 2021. predstavlja priliku za Crnu Goru jer bi se time 
oslobodili resursi u budžetu za kapitalne investicije. Pritisak na dug trebalo bi da se smanji, s 
obzirom da je 93 procenta kredita isplaćeno na kraju 2020. Završetkom projekta trebalo bi da se 
smanji kapitalna i tekuća potrošnja za približno 2,8 odnosno 0,2 procenta BDP, što bi moglo da 
predstavlja podršku investicijama u drugim sektorima ili uštedi za poboljšanje fiskalne pozicije 
zemlje. Snažan okvir UJI u Crnoj Gori je od ključnog značaja za obezbjeđivanje da kapitalne 
investicije donesu najviši povrat za državu. U narednim odjeljcima ovog izvještaja dat je pregled 
prednosti, slabosti i prilika za UJI u Crnoj Gori. 

II.   EFIKASNOST JAVNIH INVESTICIJA U CRNOJ 
GORI   
18.      Kvantitet usluga koje pruža infrastruktura Crne Gore izgleda da zaostaje za 
kvantitetom uporednih zemalja u toku posljednjih godina. Na osnovu metodologije MMF-a, 
fizički autput infrastrukture se mjeri uz pomoć četiri indikatora i to iz sektora obrazovanja, 
energetike, zdravlja i vode. 8 Autput infrastrukture Crne Gore je niži nego u uporednim zemljama 
Evrope za dva od četiri indikatora, tj. obrazovanje i zdravlje, mada je minimum isti kao prosjek 
ekonomija u nastajanju (Slika 2.1). Međutim, indikatori za struju i zdravlje su se blago pogoršali u 
toku prošlih nekoliko godina, što ukazuje da projekat Bar-Boljare istiskuje investicije iz ovih 
sektora. 

 
8 “Kako javne investicije učiniti efikasnijim”,jun 2015, MMF. 
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19.      Kvalitet infrastrukture Crne Gore se takođe pogoršao između 2012. i 20179. Prema 
gore navedenim metodologijama, kvalitet infrastrukture, prema mjerenju ankete o kvalitetu 
infrastrukture koju je sproveo Svjetski ekonomski forum (2. stub izvještaja o globalnoj 
konkurentnosti) smatra se nižim kod infrastrukture Crne Gore nego u uporednim zemljama (Slika 
2.2).  

Slika 2.1. Mjere pristupa infrastrukturi1 
(posljednje godine) Slika 2.2. Percepcija kvaliteta infrastrukture  

  
Izvor: Baza podataka Svjetske banke o razvojnim indikatorima. 
1/ “Infrastruktura javnog obrazovanja” pokazuje broj nastavnika srednjih škola na 1.000 osoba; “proizvodnja struje po glavi 
stanovnika” pokazuje stotine kWh po osobi; “infrastruktura javnog zdravstva” pokazuje broj bolničkih kreveta na 1000 osoba; 
i “pristup prečišćenim vodama” se mjeri procentom stambenih jedinica opremljenih cjevovodom za vodosnabdijevanje. Podaci 
o Crnoj Gori potiču iz baze podataka Svjetske banke o razvojnim indikatorima. 

 
20.      Projekat autoputa Bar-Boljare će vjerovatno imati negativan uticaj na procjenu 
efikasnosti javnih investicija za Crnu Goru, iako bi mogao obezbijediti druge benefite u 
drugim sektorima u dugoročnoj perspektivi. Znatan broj resursa investiranih u ovaj projekat – 
3 procenta BDP godišnje, u prosjeku – je usmjeren na jedan sektor ekonomije i u određeni region 
zemlje, ograničavajući uticaj na ukupnu percepciju kvaliteta infrastrukture. Očekivalo bi se da će 
efekat „istiskivanja“ koji će ova investicija vjerovatno imati na inicijative iz drugih sektora 
rezultirati ograničavanjem pružanja boljih usluga u tim oblastima. Štaviše, odlaganja završetka 
takođe utiču na mogućnost korisnika da imaju koristi od ove investicije.  

  

 
9 Posljednje informacije koje je misija imala na raspolaganju su iz 2017. godine. 
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Okvir 2.1. Definicija granice i jaza efikasnosti javnih investicija  
Granica efikasnosti javnih investicija ide putem zemalja koje obezbjeđuju najviši nivo infrastrukturnih autputa 
za najniži iznos infrastrukturnih investicija tokom vremena; izračunava se korišćenjem javnog kapitala po 
glavi stanovnika i kvalitativnih i kvantitativnih indikatora (na pr. fizičkog autputa). Gdje se neka zemlja nalazi 
u odnosu na tu granicu pokazuje mjeru njene efikasnosti u konvertovanju infrastrukturne potrošnje u 
infrastrukturne ishode (outcomes). Vertikalna udaljenost ispod granice predstavlja jaz efikasnosti. 
Izvor: Kadrovi MMF -a 

 
Slika 2.3. Granica i jaz efikasnosti – Indikatori kvaliteta autputa 

(a) Granica efikasnosti (b) Jaz efikasnosti  

 
 

Izvor: Procjene kadrova MMF Izvor: Procjene kadrova MMF 

III.   INSTITUCIJE UPRAVLJANJA JAVNIM 
INVESTICIJAMA  
A.   Okvir ocjenjivanja upravljanja javnim investicijama (OUJI) 

21.      MMF je izradio okvir za ocjenjivanje upravljanja javnim investicijama (OUJI) u cilju 
ocjenjivanja kvaliteta upravljanja javnim investicijama zemlje. Njime se vrši identifikovanje 
prednosti i slabosti institucija i uz njega se daju preporuke za jačanje istih i povećanje efikasnosti 
javnih investicija. 

22.      Ovim mehanizmom vrši se vrednovanje 15 „institucija“ uključenih u tri glavne faze 
ciklusa javnih investicija (Slika 3.1). To su: (i) planiranje investicionih nivoa za sve subjekte 
javnog sektora radi obezbjeđivanja održivih nivoa javnih investicija; (ii) alociranje investicija 
odgovarajućim sektorima i projektima, i (iii) realizacija produktivne i stalne javne imovine. 
 
23.      Za ovih 15 institucija, analiziraju se i daju bodovi za tri indikatora, prema skali koja 
određuje da li je određeni kriterijum ispunjen u potpunosti, djelimično ili nije ispunjen (v. 
Dodatak 2). Svaka dimenzija se ocjenjuje po osnovu tri aspekta: institucionalne strukturiranosti, 
efektivnosti i reformskog prioriteta:  
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• Institucionalna struktura (dizajn) odnosi se na objektivne činjenice koje pokazuju da su 
uspostavljene odgovarajuće organizacije, politike, pravila i procedure. Prosječna ocjena tri 
dimenzije institucionalne strukturiranosti daje ocjenu institucije, koja može biti visoka, srednja 
ili niska. 

• Efektivnost se odnosi na stepen u kojem se namjeravana svrha ostvaruje ili postoji jasan 
koristan uticaj. Prosječna ocjena efektivnosti tri dimenzije daje ocjenu efektivnosti određene 
institucije, koja može biti visoka, srednja ili niska. 

• Reformski prioritet se odnosi na to da li je u određenim uslovima sa kojima se Crna Gora 
suočava važno unaprijediti pitanja sadržana u okviru institucije. 

Slika 3.1. Dijagram okvira OUJI1  

 
 

Izvori: Ocjenjivanje upravljanja javnim investicijama: Pregled i ažuriranje, april 2018, MMF. 
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-
assessment-review-and-update 
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B.   Opšta ocjena 

24.      Ocjena infrastrukturnih institucija Crne Gore je jača za institucionalnu 
strukturiranost nego za efektivnost. To je uobičajeno kod ekonomija u ranoj fazi 
implementiranja dobrih praksi u raznim oblastima upravljanja javnim finansijama. Nedavnim 
regulatornim izmjenama za poboljšanje upravljanja javnim investicijama mogli bi se objasniti viši 
rezultati u odnosu na uporedne zemlje (Okvir 3.1) 

Okvir 3.1. Regulatorna unapređenja UJI  
Zakoni i propisi usvojeni u posljednje vrijeme za jačanje UJI su:  
i. zakon o fiskalnoj odgovornosti, kojim su uvedena fiskalna pravila, u 2014.  
ii. propis o ocjenjivanju i odabiru projekata koji treba da vode zrelijim projektima i boljoj transparentnosti 

pri odabiru inicijativa.  
iii. novi zakon o JPP koji treba da doprinese razvoju tržišta za privatne investicije u javnu imovinu; i  
iv. novi zakon o javnim nabavkama koji obezbjeđuje transparentnost i konkurentnost javnog ugovaranja. 

Izvor: kadrovi MMF-a 

25.      Uticaj nedavnih regulatornih promjena tek treba da se odrazi na efektivnost 
upravljanja javnim investicijama. Podzakonska akta za implementaciju JPP usvojena su u 2020, 
ali od tada nije ugovoren nijedan projekat. Očekuje se da će politika JPP u koju će biti uključeni 
prioritetni projekti koji bi se mogli implementirati putem ovog mehanizma biti završena do 
sredine 2022. Kapacitete i sposobnosti za pripremu projekata treba unaprijediti kako bi se 
obezbijedilo da procesi i komisije za vrednovanje sprovode jednu izazovnu funkciju a ne samo 
prikupljaju informacije. Izazovi primjene novih politika i smjernica se kombinuju sa slabim 
praksama iz drugih oblasti, kao što je strateško planiranje koje ne daje odgovarajuće smjernice za 
javne investicije, ili budžetske prakse koje zahtijevaju visok stepen koordinacije koja trenutno ne 
postoji, smanjujući efikasnost implementacije projekata.  

26.      U narednim odjeljcima data je detaljna ocjena institucija za upravljanje javnim 
investicijama u Crnoj Gori. Svakoj instituciji data je ukupna ocjena za institucionalnu strukturu 
(dizajn) i za efektivnost kako je prikazano na slikama 3.2 i 3.3. U naredna tri odjeljka ovog 
poglavlja data je detaljna ocjena zajedno sa pratećim dokazima za te ocjene.  
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Slika 3.2. Strukturiranost institucija za upravljanje javnim investicijama  
 

 
 

Slika 3.3. Efektivnost institucija za upravljanje javnim investicijama  
 

 
Napomena: MNE = Crna Gora; LIDC = niskoprihodne zemlje u razvoju; EME: tržišne ekonomije u nastanku 
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C.   Planiranje investicija  

1. Fiskalni principi ili pravila (Strukturiranost— Visoka; Efektivnost—Niska) 

27.      Crna Gora ima više fiskalnih pravila usmjerenih na obezbjeđivanje čvrstog i 
stabilnog temelja za srednjeročni budžetski okvir. Ova pravila usvojena su odobrenjem ZBFO 
u 2014. godini. Okvirom se pokušava obezbijediti fiskalna održivost na način da se ograničenja 
državnog duga i deficita dopunjavaju limitima potrošnje i potencijalnih obaveza. Taj okvir se 
primjenjuje na opštu vladu, mada su limiti iz pravila uglavnom na nivou centralne vlade. ZBFO 
takođe uključuje pravila na nivou opšte vlade. U tabeli 3.3 prikazan je rezime pravila iz ZBFO i 
najnovija ostvarenja. 

28.      Smjernice fiskalne politike (SFP) čine kontinuirani sredjeročni fiskalni okvir koji se 
priprema na godišnjoj osnovi i daje informacije za proces izrade budžeta. SFP obuhvata 
budžetsku godinu plus dvije buduće godine i vlada ga usvaja svake godine krajem aprila. 
Smjernice fiskalne politike predstavljaju srednjeročne ciljeve ekonomske politike, projekcije 
makroekonomskih indikatora i fiskalne agregate po ekonomskoj klasifikaciji. Takođe pravi razliku 
između tekućeg i kapitalnog budžeta ali ne i između tekućih i novih projekata. Konačno SFP 
pokazuju fiskalne agregate ekonomske i fiskalne politike u odnosu na kriterijume fiskalne 
odgovornosti, tj. fiskalna pravila. 

Tabela 3.1. Fiskalna pravila u Crnoj Gori 

Kriterijumi*** Indikator 
Najnovije 

ostvarenje* 
Član zakona 

Primarni fiskalni bilans Pozitivan -6.65% Član 19 

Tekući izdaci i transferi Niži od prihoda i grantova  
-236.6m EUR 

Član 19 

Budžetski deficit Manji od 3% BDP -8.9% Član 20 

Javni dug Manji od 60% BDP 105% Član 20 

Stopa rasta limita tekućeg 
budžeta i državnih fondova  

Manji od prognoze realnog rasta 
BDP 

Nije dostupno+ Član 22 

Rast kapitalnog budžeta i rezervi Manji od prognoze nominalnog 
rasta BDP 

Nije dostupno + Član 22 

Ukupno garancije Manji od 15% BDP 5.1%** Član 53 

Deficit lokalne samouprave Manji od 10% lokalnih prihoda Nije dostupno+ Član 27 
 

Izvor: Procjene kadrova MMF-a zasnovane na završnim izvještajima za 2020. 
Napomene:  
*Sve brojke se odnose na završne račune za 2020. ukoliko nije naznačeno drugačije. 
**Neizmirene državne garancije izdate od strane Vlade Crne Gore za strane i domaće kredite kako je dato u izvještajima o 
dugu opšte vlade za 2020. godinu 
***Svi kriterijumi se odnose na centralnu vladu sa izuzetkom deficita lokalne samouprave. 
+Podaci nijesu dostupni misiji 
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29.      Iako pravni okvir za fiskalna pravila postoji i smjernice fiskalne politike se redovno 
izrađuju i usvajaju, njihova efektivnost je upitna s obzirom da njihovo poštovanje djeluje 
ograničeno. Nivo duga je premašio cilj od 60 procenata BDP od usvajanja fiskalnih pravila u 
2014. godini i održavao je rastući trend u toku protekle tri godine, od 64 do 105 procenata BDP. 
Vladini planovi za usklađivanje budžeta na način da se postigne poštovanje fiskalnih pravila 
nijesu bili uspješni. Osim toga, ZBFO nema klauzule o oslobađanju od obaveza koje omogućavaju 
vladi da krši pravila u slučaju određenih unaprijed utvrđenih događaja. Smjernice fiskalne politike 
ne daju podatke o poštovanju fiskalnih pravila iz prethodnih godina i oni se prate samo ex-post 
od strane Državne revizorske institucije (DRI). Prosječno odstupanje između SFP i odobrenog 
budžetskog deficita je oko 1,6 procenata BDP , od 2018. Dok prosječno ostvarenje budžetskog 
bilansa odstupa od fiskalnog pravila (3 procenta) za oko 1,9 procenata BDP (Slika 3.4).  

Slika 3.4. Poštovanje fiskalnih pravila 
 (a) Deficit opšte vlade(procenat BDP)  (b) Javni dug (procenat BDP) 

 

 

 
Izvor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja 

30.      Vlada vrši razmatranje opcija za jačanje sprovođenja fiskalnih pravila. Cilj 
amandmana Zakona o BFO bio bi povećanje efektivnosti fiskalnih pravila jačanjem ex-ante 
praćenja i obezbjeđivanjem njihovog poštovanja. Među opcijama koje se analiziraju je i 
formiranje fiskalnog savjeta koji će vršiti ocjenjivanje da li su fiskalni planovi usklađeni sa 
postojećim pravilima, što bi moglo doprinijeti ocjenjivanju da li su veliki projekti usklađeni sa 
fiskalnom održivošću. 

2. Nacionalni i sektorski planovi (Strukturiranost—Srednja; Efektivnost—Niska) 

31.      Zvanični strateški okvir Crne Gore se zasniva na hijerarhiji dokumenata koji 
proističu iz političke vizije vlade i međunarodnih obaveza (Slika 3.5). Vladina opšta 
nacionalna vizija i strateški ciljevi sadržani su u dokumentu „Pravci razvoja“ 10, koji predviđa 
ciljeve politike za četvorogodišnji period i ne zavisi od trajanja mandata vlade. Svaka nova vlada 

 
10Najnoviji je „Pravci razvoja, 2018-2021”, Vlada Crne Gore, 2017.  
https://www.gov.me/dokumenta/2dd9df24-452f-4bbf-8b48-78e047bc243f  
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izrađuje srednjeročni program rada i fiskalnu strategiju, definišući ciljeve politike za svoj 
četvorogodišnji mandat . Strategije vezane za pristupanje EU, uključujući Program ekonomskih 
reformi (ERP), takođe daju doprinos definisanju strateških prioriteta na visokom nivou. Ispod 
ovog nivoa, uz strategije koje izrađuju potrošačke jedinice sa fokusom na infrastrukturi izrađuju 
se i dvogodišnji akcioni planovi koji uključuju pojedinosti o aktivnostima vezanim za investicije, 
njihovim očekivanim troškovima, indikatorima učinka i ciljevima (uglavnom autputima i, u 
ograničenom broju slučajeva, ishodima (outcomes)) u toku srednjeročnog perioda. 

Slika 3.5. Sistem planiranja politike u Crnoj Gori 

 

Izvor: Kancelarija generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore 

32.      Strateški okvir planiranja ne usmjerava alociranje resursa javnim investicijama u 
praksi na efektivan način. Njegovu efektivnost onemogućava visoka fragmentacija okvira 
planiranja; ograničena koordinacija između inicijativa sa fokusom na investicijama; i odsustvo 
snažne povezanosti između planiranja i okvira budžetskih resursa. Izrađuje se veliki broj strategija 
(na pr. procjenjuje se da ih sada ima 89, što je manje u odnosu na 120 iz 2017.), s tim da sektori 
imaju razni broj strategija i okvira koji se ili preklapaju ili ostavljaju praznine. Određene strategije 
se fokusiraju na individualnu oblast politike (programa) u okviru datog sektora ili u kontekstu 
poboljšanja usluga u tom sektoru. Akcioni planovi sektorskih strategija sadrže određene projekte 
koji se nalaze u budžetu, sa uopštenim podacima o troškovima, ali se strategije ne izrađuju u 
okviru ograničenja resursa i podaci o troškovima pokrivaju samo dvije godine. 

33.      Uprkos nedavnim smanjenjima broja strategija, bolja usklađenost strategija sa 
kapitalnim programima i budžetima je još uvijek aktivnost koja je u toku. Vladina Uredba iz 
2018. o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenje sprovođenja strateških dokumenata i 
prateće smjernice definišu minimalne kriterijume kvaliteta za sve strateške dokumente. Iako su 
pojedinosti o određenim tekućim i planiranim kapitalnim projektima definisane u Akcionom 
planu Pravaca razvoja, što je neuobičajeno za strateški dokument visokog nivoa, potrošačke 
jedinice izgleda da ih ne koriste pri planiranju alociranja investicionih resursa. Sam akcioni plan se 
redovno ažurira i izgleda da je njegova svrha da se fokusira na odražavanje onoga što je 
usaglašeno, a ne na dalje usmjeravanje odluka o planiranju na nivou potrošačkih jedinica. Novi 
format program-budžet daje mogućnost upravnim organima da vrše povezivanje kapitalne 
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budžetske potrošnje eksplicitno sa vladinim strateškim ciljevima. Odlukom o kapitalnom budžetu 
i evaluacijom kriterijuma takođe se zahtijeva da projekti budu uključeni u strateški dokument koji 
usvaja vlada radi uključenja istog u budžet.  

3. Koordinacija između subjekata (Strukturiranost—Srednja; Efektivnost—Srednja) 

Ne postoji zakonski zahtjev za koordinacijom kapitalne potrošnje između lokalne 
samouprave i centralne vlade, mada se to ostvaruje na indirektan način putem različitih 
kanala. Postojeći okvir obezbjeđuje da se podaci o kapitalnim investicijama lokalnih uprava 
razmjenjuju sa MF kao dio procesa odobravanja lokalnih budžeta. S obzirom da MF ne odobrava 
koje će se inicijative uključiti u budžete lokalnih samouprava, ta razmjena podataka ne 
obezbjeđuje da prioriteti kapitalnih investicija između nivoa uprava budu usklađeni, niti se vrši 
identifikacija komplementarnih elemenata. U Okviru 3.2 identifikovani su određeni kanali putem 
kojih se odvija koordinacija. 

Okvir 3.2. Mehanizmi za podršku koordinacije sa lokalnim samoupravama  

Koordinacija kapitalnih investicija između centralne vlade i lokalnih samouprava se odvija na ad-hoc osnovi. Postoji 
više instanci koje bi centralna vlada mogla da upotrijebi za koordinisanje kapitalne potrošnje sa lokalnim 
samoupravama, kao što su:  

Administrativne procedure 

• MF izdaje opštinama tehnička uputstva za pripremu kapitalnog budžeta.  

• Opštine mogu da uzimaju dugoročne pozajmice i izdaju garancije uz prethodnu saglasnost Vlade, a koja se 
izdaje na predlog MF. 

• MF mora da da pozitivno mišljenje o nacrtu budžeta opština prije nego što opštinski budžetu mogu biti 
usvojeni od strane skupština svake opštine. 

• Zahtjev za dobijanje dozvola za prostorno planiranje i ekologiju od Ministarstva ekologije, prostornog 
planiranja i urbanizma. 

• Izrada strateških sektorskih planova. 

Finansijska podrška  

• Projekti za koje je potrebna finansijska podrška centralne vlade su uključeni u državni budžet  

• Podršku u vidu transfernog kreditiranja i garancija centralna uprava daje investicionim projektima lokalnih 
uprava.  

Fiskalna pravila 

• Limit od 10 procenata (v. Instituciju 1) može se premašiti samo za finansiranje kapitalne potrošnje. 

S obzirom na ograničene tehničke i finansijske resurse na lokalnom nivou, ti mehanizmi povećavaju vjerovatnoću 
razmjene informacija o velikim kapitalnim projektima, što omogućava bolju koordinaciju.  

Izvor: ZBFO, tehnička uputstva o izradi budžeta, Smjernice o makroekonomskim i fiskalnim politikama. 

34.       Koordinacija se unapređuje kako projekti postaju kompleksniji i zahtijevaju 
dodatnu podršku sa centralnog nivoa, kao što je direktno finansiranje ili garancije za dug. 
Velike kapitalne investicije lokalnih samouprava obično finansira centralna vlada i objavljuju se 
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kao dio državnog budžeta. Ta podrška daje MF mogućnost da obezbijedi odobravanje samo onih 
inicijativa koje su u skladu sa prioritetima centralne vlade i komplementarne istima. Projekti koji 
se finansiraju direktno iz lokalnih budžeta se ne nalaze uz investicije centralne vlade, 
ograničavajući kapacitet MF da razvije bazu podataka o kapitalnim projektima na lokalnom 
nivou.  

35.      Nema kapitalnih transfera lokalnim samoupravama, s obzirom da se finansijska 
podrška za kapitalne projekte lokalnih samouprava obezbjeđuje direktno iz državnog 
budžeta. Do 15. marta, lokalne samouprave su dužne da dostave MF spisak projekata za koje je 
potrebna podrška centralne vlade, s tim što vlada konačnu odluku donosi u julu iste godine; 
odabrane projekte implementira centralna vlada. Konačni iznos za projekte koje predlažu lokalne 
samouprave se potvrđuje tek kada se usvoji budžet za narednu fiskalnu godinu, što može biti 
nekoliko sedmica prije početka fiskalne godine, ili čak i kasnije kao što je slučaj sa budžetom za 
fiskalnu 2021. godinu.  

36.      Informacije o potencijalnim obavezama koje nastaju po osnovu projekata lokalnih 
samouprava, državnih preduzeća i JPP se ne dostavljaju u potpunosti centralnoj vladi i te 
informacije nijesu prikazane u budžetskim dokumentima. Direktorat za lokalnu samoupravu i 
privredna društva u većinskom vlasništvu države vodi registar državnih preduzeća i vrši neke 
osnovne finansijske analize državnih preduzeća, mada se konsolidovani izvještaj o državnim 
preduzećima ne izrađuje. Izvještaji o potencijalnim obavezama po osnovu JPP i kapitalnih 
projekata koje finansiraju opštine ne dostavljaju se vladi, bilo na centralnom nivou ili nivou 
individualnih budžetskih jedinica. Odjeljenje za dug u MF vodi ažurnu bazu podataka o 
garancijama izdatim lokalnim samoupravama, što se objavljuje u kvartalnim i godišnjim 
izvještajima o dugu, s tim što se većinom finansiraju kapitalne investicije.  

4. Procjena projekata (Strukturiranost—Niska; Efektivnost—Niska) 

37.      Veliki kapitalni projekti ne podliježu rigoroznoj, tehničkoj, ekonomskoj i 
finansijskoj analizi. Malo projekata sa Jedinstvene liste projekata (JLP) (v. instituciju 10) se 
oslanja na dobre studije izvodljivosti. Te studije obično izrađuju eksterni konsultanti prateći 
metodologije i procedure za procjenu projekata finansijera, a nijesu dostupne javnosti11. 
Institucionalni kapacitet za pripremu studija izvodljivosti ili predloga projekata je ograničen . 
Nema centralne podrške niti redovne obuke za procjenu projekata za resorna ministarstva ili 
lokalne samouprave. Ministarstvu finansija nedostaju kapaciteti za pružanje pomoći institucijama 
odgovornih za izradu preliminarnih studija izvodljivosti ili studija izvodljivosti. Osnovni parametri 
za procjenu projekata, kao što su ekonomski troškovi kapitala ili cijena rada u sjenci, se ne 
procjenjuju niti objavljuju od strane centralne agencije. Malo projekata uključuje analizu rizika u 

 
11 Parametre koji se koriste u ekonomskoj procjeni obično izračunavaju konsalting firme poštujući procedure EU. 
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studije procjene. DRI je ukazala na loše planiranje, utvrđivanje troškova i pripremu projekata u 
sektorima obrazovanja i zdravstva.12 

38.      Aktivnosti na jačanju procjene projekata su usvojene ali ne obezbjeđuju rigorozne 
tehničke, ekonomske i finansijske analize. Odlukom o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i 
vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata iz 2018. (dalje u tekstu: Odluka) 
uspostavljena je metodologija i procedura za pripremu i planiranje realizacije kapitalnih 
investicionih projekata. Odlukom se zahtijeva da investicioni prijedlozi iznad 5 miliona EUR 
moraju imati minimum studije izvodljivosti i analizu troškova i benefita (član 4). Priprema profila 
projekata ili preliminarnih studija izvodljivosti nije predviđena, čime se smanjuju mogućnosti 
skrininga projekata u ranoj fazi, otežavajući odbacivanje projekata koji su ispod standarda prije 
nego steknu zamajac (političku ili podršku javnosti). U Dodatku 3 dat je primjer postepenog 
procesa procjene projekata u Čileu. 

39.      Indikatori procjene projekata koji su predviđeni Odlukom i komplementarnim 
propisima ne predstavljaju metodologiju za procjenu projekata. 13 Obrazac projektnog 
predloga doprinosi standardizovanju prikazivanja projektnih informacija i procesa odobravanja, 
ali ne usmjerava institucije javnog sektora kod pripreme procjene projekata na samom početku, u 
fazi preliminarne izvodljivosti i izvodljivosti. 14 Ključni aspekti metodologije za procjenu projekata, 
kao što je izračunavanje finansijskih i ekonomskih indikatora, nijesu predviđeni kao dio Obrasca 
za apliciranje za finansiranje kapitalnih projekata. Informacije o riziku projekta mogle bi biti 
konkretnije, naročito kada su u pitanju kvantitativne, kako bi MF moglo da bude bolje upoznato 
sa profilom rizika svojih projekata. Analiza rizika se radi za velike projekte u okviru studija 
izvodljivosti koje se pripremaju po smjernicama EU ili MFI, ali ne i za projekte koji se finansiraju iz 
domaćih izvora. 

5. Alternativno finansiranje infrastrukture (Strukturiranost —Niska; Efektivnost—
Srednja) 

40.      Konkurenciju na tržištima infrastrukture ometa uključenost DP u ključnim 
ekonomskim sektorima. Državna preduzeća su uključena u različite sektore ekonomije ali 
postoji problem kod otvaranja tržišta za privatni sektor. 15 Izvještajem EBRD za 2020. se 
procjenjuje da državna preduzeća predstavljaju 5,5 procenata BDP, što je nešto niže nego u 
drugim zemljama Zapadnog Balkana.16 Monopoli u energetici (EPCG), vodosnabdijevanju i 

 
12 „Revizija uspjeha: Upravljanje projektom za izgradnju i rekonstrukciju obrazovnih i naučnih objekata”, DRI, april 2018. i 
„Revizija uspjeha: Efikasnost upravljanja projektom izgradnje i rekonstrukcije zdravstvenih objekata”, DRI jul 2020. 
13 U “Obrascu za apliciranje za finansiranje kapitalnih projekata” dat je rezime informacija relevantnih za procjenu i odabir 
projekata. 
14 Definisano članom 6 Odluke o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata. 
Lista sadržaja podneska za kapitalne projekte data je u članu 12. 
15 Najznačajnija privredna društva u većinskom vlasništvu države koja posluju uključuju Luku Bar, Željeznicu Crne Gore, 
Montenegro Airlines, EPCG i industriju turizma. 
16 Evropska banka za obnovu i razvoj (2020) – Ekonomska učinkovitost državnih preduzeća u ekonomijama u nastajanju: 
Uporedna studija, februar 2020. 
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željeznici (ZPCG) dominiraju u obezbjeđivanju infrastrukture u ovim sektorima, mada je nedavno 
bilo privatnih investicija u hidroelektranama i vjetroelektranama. Takođe se kontinuirano ulažu 
napori za proizvodnju struje od strane privatnih građana.  

41.      Opšti okvir za nadzor DP je slab, uz ograničeno razmatranje investicionih planova i 
finansijskog poslovanja od strane MF. Direktorat za lokalnu samoupravu i državna preduzeća 
dobija informacije o investicionim planovima ali niti vrši konsolidaciju niti objavljuje izvještaj sa 
tim podacima. Informacije su uglavnom dostupne za projekte koji dobijaju podršku vlade kroz 
transferno kreditiranje ili garancije. Biznis planove DP, koji uključuju investicione inicijative, ne 
odobravaju nadzorna tijela. Rok kada MF planira da poboljša nadzornu funkciju nije definisan. 

42.      Nezavisnost regulatora ekonomske infrastrukture je propisana zakonom, ali nije 
zagarantovana u praksi. Energetska regulatorna agencija (ERA) reguliše, odobrava i objavljuje 
tarife za snabdijevanje strujom i gasom na osnovu definisane formule, ali Vlada može da uskladi 
dio tarife.17 ERA je takođe regulator u sektoru vode, mada je još uvijek u ranoj fazi operativnosti. 
Željeznički prevoz (ZPCG) je u većinskom vlasništvu države i utvrđuje cjenovnu strukturu za 
željezničke usluge, koja treba da pokriva operativne troškove, održavanje i plate, ali postoji i 
mogućnost subvencioniranja od strane Vlade ako je potrebno, ili unakrsnog subvencioniranja 
između putničkih usluga i usluga za prevoz tereta18.  

43.      Nedavna unapređenja okvira JPP trebalo bi da obezbijede podršku za razvoj JPP. 
Novi zakon o JPP koji je usvojen u decembru 2019. ima institucionalnu i sektorsku obuhvatnost i 
pruža institucionalni okvir za pripremu i implementaciju JPP.19 Zakonom je osnovana Agencija za 
investicije Crne Gore (AICG), koja je preuzela uloge više subjekata koji su prethodno bili uključeni 
u promovisanje JPP. MF je i dalje u procesu donošenja politike o JPP, čiji završetak se očekuje do 
kraja 2021. godine. Efektivnost novog aranžmana predviđenog zakonom o JPP nije ocijenjena s 
obzirom da nije bilo projekata JPP po novom zakonu o JPP i smjernicama AICG. Nema 
konsolidovane evidencije o projektima JPP u Crnoj Gori, i ograničeni podaci o JPP su dostupni 
preko zvaničnih izvještaja tijela zaduženih za njihovu implementaciju, kao što je Komisija za 
koncesije.  

44.      JPP nijesu u potpunosti integrisana u opšti proces upravljanja javnim investicijama. 
JPP se implementiraju u skladu sa Zakonom o JPP, kojim su predviđene različite procedure za 
izradu, izbor i procjenu projekata u poređenju sa projektima koji se dobavljaju na tradicionalan 
način. Nema eksplicitnog zahtjeva za ocjenjivanjem budžetske raspoloživosti van srednjeročnog 
fiskalnog okvira, niti uspostavljenih smjernica za takvo postupanje. Bez obzira na izvore 
finansiranja i metod nabavke, svi projekti treba da slijede objedinjeni proces sa kontrolnim 

 
17 Energetsku regulatornu agenciju osnovala je Skupština Crne Gore 22. januara 2004. u skladu sa Zakonom o energetici, kao 
autonomnu, neprofitnu organizaciju, pravno i funkcionalno nezavisnu od državnih organa i subjekata iz oblasti energetike. 
18 Na osnovu člana 2 ZBFO, nezavisni regulatorni organi u Crnoj Gori su: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i 
poštanske usluge; Regulatorna agencija za energetiku (koja je nadležna za vode); Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore; 
Agencija za nadzor osiguranja; Agencija za ljekove i medicinska sredstva. 
19 Crna Gora: Pregled zakonskog okvira JPP, MMF, maj 2020. 
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tačkama (gateway) radi obezbjeđivanja da se projekti tretiraju po principu zasluga (Dodatak 5). 
Metodologije za ocjenjivanje fiskalnog rizika treba izraditi radi obezbjeđenja da vlada ne snosi 
prekomjerne rizike i obezbjeđivanja informacija za definisanje strategija ublažavanja.  

Preporuke 

Pitanje 1: Nepostojanje jasnog i kohezionog okvira strateškog planiranja ugrožava kapacitete 
vlade za određivanje najefikasnijeg načina za alociranje resursa javnih investicija u srednjeročnom 
periodu.  

Preporuka 1: Pojednostaviti i konsolidovati postojeći strateški okvir u hijerarhiju na vrhu koje se 
nalazi jasan i ostvarljiv set ciljeva politike visokog nivoa i racionalizovan set sektorskih strategija 
koje su direktno usklađene sa ostvarivanjem ciljeva na visokom nivou i koje daju dovoljno 
smjernica za utvrđivanje srednjeročnih budžetskih alokacija. (decembar 2021; Kancelarija 
generalnog sekretarijata, MF i sektorska ministarstva). 

• Definisati zvaničnu strukturu i hijerarhiju strateškog planiranja za centralnu vladu, na osnovu 
jedinstvenog nacionalnog strateškog temelja i ograničenog broja sektorskih strategija 
(obuhvatajući između ostalog kapitalne investicije) koje će biti naročito usklađene sa tim 
temeljom. 

• Izvršiti popis postojećih strategija po sektorima i smanjiti broj strateških dokumenata po 
sektorima na samo jednu po prioritetnom sektoru. 

• Utvrditi ukupni fiskalni prostor za javne investicije u trajanju strateških dokumenata.  

• Izdati smjernice potrošačkim jedinicama o usklađivanju srednjeročnih alokacija kapitalnog 
budžeta sa sektorskim planskim ciljevima. 

Pitanje 2: MF i zakonodavni organi ne dobijaju redovne izvještaje o potencijalnim obavezama 
koje nastaju iz kapitalnih projekata lokalne samouprave, državnih preduzeća i JPP i iste se ne 
prikazuju uz budžetsku dokumentaciju (lokalne samouprave, državna preduzeća i JPP). 

Preporuka 2: Poboljšati upravljanje potencijalnim obavezama po osnovu kapitalnih projekata čiji 
pokrovitelji su lokalne samouprave ili preduzeća u državnom vlasništvu ili se realizuju preko JPP 
(decembar 2022; MF)  

• Izvršiti popis u cilju identifikovanja potencijalnih obaveza po osnovu velikih projekata. 

• U budžetsku dokumentaciju uključiti rezime potencijalnih obaveza povezanih sa velikim 
projektima, tj. u dio izjave/poglavlja o fiskalnom riziku iz Smjernica fiskalne politike. 

Pitanje 3: Nepostojanje standardne metodologije za procjenu projekata kapitalnih investicija 
ugrožava kvalitet pripreme projekata i smanjuje efektivnost centralizovane funkcije razmatranja 
projekata.  

Preporuka 3: Izraditi metodologije ocjenjivanja za pripremu projekata i dati centralizovane 
smjernice za njihovu implementaciju kako bi se poboljšao kvalitet predloga projekata. (Decembar 
2022; MF i NIK) 
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• Izraditi smjernice i priručnike za pripremu projekata. 
• Izvršiti procjenu nacionalnih parametara za svrhe ekonomske procjene. 
• Obučiti službenike iz resornih ministarstava i drugih agencija odgovornih za pripremu 

projekata. 

Pitanje 4: Nema centralne podrške za resorna ministarstva vezano za pripremu i razmatranje 
projekata, kojima nedostaju kapaciteti za pripremu projekata ili koji postupaju kao efektivni 
partneri eksternih konsultanata koji vrše procjene kompleksnih projekata. 

Preporuka 4: Osnažiti centralnu podršku za implementaciona ministarstva i agencije 
formiranjem centralnog tima stručnjaka fokusiranog na procjenu i razmatranje projekata. (Jul 
2022; MF i NIK) 

• Tim stručnjaka treba da bude sposoban da pruži podršku za:  
i. izradu projektnih zadataka za ugovaranje preliminarne studije izvodljivosti ili studije 

izvodljivosti,  
ii. postupanje kao partnera u razmatranju tih studija,  
iii. pregled dokumenata za procjenu velikih projekata u cilju utvrđivanja da li inicijative za 

određene projekte donose javnu vrijednost prije nego se ti projekti kandiduju za izbor,  
iv. pripremu ex-post vrednovanja odabranih projekata. 

• Tim stručnjaka treba da definiše smjernice za procjenu projekata i nacionalne parametre koji 
će se koristiti za sve kapitalne projekte bez obzira na izvore finansiranja. 

Pitanje 5: Pregled kompleksnih infrastrukturnih projekata od strane nezavisnih eksternih 
eksperata trenutno nije potreban. To je dobra praksa kojom se obezbjeđuje detaljan pregled 
projekata prije početka realizacije. 

Preporuka 5: Uskladiti regulativu na način da se predvidi zahtjev da projekti koji ispunjavaju 
određene kriterijume budu podložni nezavisnom pregledu eksternih eksperata. (Jul 2022; MF)  

• Utvrditi kriterijume i indikatore koji će se koristiti za identifikovanje koje projekte treba 
podvrgnuti tom procesu eksternog vrednovanja.  

Pitanje 6: Centralni nadzor projekata JPP i planova kapitalnih investicija DP nije dovoljno 
sveobuhvatan i nijesu uspostavljene odgovarajuće smjernice i procedure za centralno 
razmatranje i ocjenjivanje.  

Preporuka 6: Izraditi smjernice i procedure sa kontrolnim tačkama (gateway) za centralno 
razmatranje i ocjenjivanje projekata JPP i planova kapitalnih investicija DP. (jun 2022; MF, 
Direktorat za lokalnu samoupravu i državna preduzeća , Jedinica za JPP) 

• Izraditi metodologije i smjernice za ocjenjivanje vrijednosti za novac različitih opcija nabavke, 
budžetske raspoloživosti i ocjenjivanja fiskalnog rizika. 

• Definisati procedure sa kontrolnim tačkama (gateway) za centralno razmatranje projekata. 

• Podnijeti izvještaj o preuzetnim obavezama i potencijalnim obavezama po osnovu JPP 
Ministarstvu finansija i u Budžetskoj poruci.  
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• Investicione planove DP treba podnositi MF u toku procesa pripreme budžeta. 

• Objavljivati kapitalne investicione planove DP zajedno sa dokumentacijom državnog budžeta. 

D.   Alociranje investicija 

6. Izrada višegodišnjeg budžete (Strukturiranost—Srednja; Efektivnost—Niska) 

45.      Proces izrade kapitalnog budžeta Crne Gore uključuje određene elemente pristupa 
nultog stanja srednjeročnim projekcijama (član 30 Zakona o budžetu i fiskalnoj 
odgovornosti). Limiti potrošnje za tri uzastopne godine za kapitalnu potrošnju predviđaju se na 
godišnjem nivou u Smjernicama fiskalnih i makroekonomskih projekcija (dokument Srednjeročni 
okvir potrošnje). Ti limiti se predviđaju u agregatnoj formi za dvije agencije, Upravu za saobraćaj 
(US) i Upravu za javne radove (UJR) koje vrše centralizaciju realizacije projekata. Obrazloženje za 
takvu centralizaciju jeste pojednostavljenje alociranja resursa za implementacione agencije uz 
veće kapacitete za realizaciju. Suprotno tome, kod tekućeg budžeta srednjeročni limiti potrošnje 
se daju za svaku relevantnu instituciju (primarno ministarstva) koja je odgovorna za izvršenje. 

46.      Godišnjim zakonom o budžetu za 2021. godinu uveden je novi format program-
budžet koji se prikazuje samo za budžetsku godinu, bez objavljivanja ukupnih troškova 
izgradnje za velike projekte. U Godišnjem zakonu o budžetu za 2021. projekti su klasifikovani 
po odgovarajućem programu i pod-programu po odgovarajućoj implementacionoj agenciji. 
Procijenjeni ukupni troškovi izgradnje za svaki kapitalni projekat dati su u tekstualnom dijelu tog 
dokumenta kao ukupan iznos po relevantnom programu i pod-programu za svaki projekat. 
Međutim, projekcije ukupnih troškova izgradnje velikih kapitalnih projekata nijesu raščlanjene po 
godinama u toku srednjeročnog perioda. 

47.      U praksi proces budžetiranja ne daje konzistentne i kredibilne višegodišnje 
projekcije kapitalne potrošnje. Samo su limiti prve godine obavezujući, dok su za naredne 
godine dati okvirni limiti. Slab kredibilitet je ilustrovan poređenjem srednjeročnih limita potrošnje 
iz sukcesivnih srednjeročnih okvira potrošnje sa stvarnom potrošnjom iz svake godine (Slika 3.6). 
Na osnovu raspoloživih podataka, izvršenje je fluktuiralo između 26 i 183 procenta predviđenih 
limita. U budžetu, analiza projekcija za naredne godine pokazuje da ima višestrukih primjera istih 
projektovanih iznosa koji se unose i za drugu i treću godinu, što može biti odraz problema u 
planu implementacije ili nedostatka pouzdanih projektnih podataka (Institucija 14). Štaviše, 
promjene u ukupnim projektnim troškovima od jednog do narednog budžeta nijesu obrazložene 
u objavljenom dokumentu. 
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Slika 3.6. Kredibilitet srednjeročnih limita potrošnje tokom vremena (u milionima EUR) 

 
Izvor: Smjernice makroekonomske i fiskalne politike (agregatni limiti potrošnje u okviru kapitalnog budžeta MF) i godišnji 
izvještaji (agregatna ostvarenja kapitalnog budžeta), MF  
Napomena: Podaci se zasnivaju na limitima potrošnje definisanim u Makroekonomskim i fiskalnim smjernicama (SROP). Neki 
podaci nijesu uključeni u sliku jer Vlada nije usvojila Smjernice 2017-20, a Smjernice 2016-19 su izrađene, ali nijesu objavljene.  
MTEF: Smjernice o fiskalnim i makroekonomskim projekcijama  

7. Sveobuhvatnost i jedinstvo budžeta (Strukturiranost—Visoka; Efektivnost—
Srednja) 

48.      Priprema, izrada budžeta i sprovođenje projekata javnih investicija vrši se kroz 
kapitalni budžet. 20 Kapitalni budžet se fokusira na stvaranje nove ili rekonstrukciju postojeće 
nefinansijske imovine, dok sticanje nefinansijske imovine sa životnim vijekom kraćim od pet 
godina (iz bilo kojeg sektora) se uključuje u tekući budžet.21 Pokrivanje kapitalnih projekata 
uključuje resurse Vlade Crne Gore, eksterne kredite i grantove, bez potrošnje za kapitalne 
projekte na račun sopstvenih sredstava vanbudžetskih subjekata (indirektni korisnici budžeta). 
Oba budžeta koriste programsku, funkcionalnu i ekonomsku klasifikaciju i izvor finansiranja.  

49.      Međutim, uprkos dobroj pokrivenosti kapitalnih projekata iz ovih resursa, detaljniji 
podaci o projektima po izvorima finansiranja nijesu lako dostupni. Budžetski dokumenti ne 
uključuju sistematski raščlanjene finansijske podatke za sve projekte ili projekte koje realizuju DP; 
nema tekućih JPP o kojima bi se podaci prikazali u budžetskoj dokumentaciji. Obrascima za 
kvartalno izvještavanje o budžetu zahtijeva se raščlanjivanje po izvorima finansiranja ali primjeri 
dostavljeni timu su pokazali nepotpune podatke, a sveobuhvatniji podaci o raščlanjenoj stvarnoj 
potrošnji za kapitalni budžet nijesu bili dostupni . 

 
20 Pravni osnov za definisanje kapitalnog budžeta predviđen je članom 4 ZBFO „Kapitalni budžet je plan koji se odnosi na period 
od godinu dana ili na period duži od godinu dana kojim se povećava vrijednost nefinansijske imovine, a obuhvata sticanje 
infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme od javnog, odnosno opšteg interesa (na državnom i lokalnom nivou)“. 
21 U članu 2 Odluke o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata navodi se 
da izrada kapitalnog budžeta obuhvata pripremu i planiranje izdataka za realizaciju kapitalnih projekata izabranih u 
skladu sa kriterijumima utvrđenim ovom odlukom. U članu 3 data je definicija projekta koja uključuje: izradu planske, tehničke i 
projektne dokumentacije; kupovinu objekata, lokacije ili obezbjeđivanje zemljišta za izgradnju; izgradnju objekata i objekata 
infrastrukture od interesa za Crnu Goru; nabavku opreme čiji je vijek trajanja, odnosno korišćenja duži od pet godina; i 
rekonstrukciju i adaptaciju u cilju očuvanja, održavanja i unaprjeđenja postojećih objekata i objekata infrastrukture. U članu 5 
predviđeni su dopunski uslovi vezano za član 3. 
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50.      Informacije o investicijama iz šireg javnog sektora, posebno onim koje sprovode 
državna preduzeća (DP), se ne dostavljaju budžetu. Uprkos ograničenim informacijama o 
javnim investicijama DP (Institucija 5), Vlada je izdala garancije za kredite državnim preduzećima 
za skoro 400 miliona eura (15 procenata BDP), od čega 140 miliona eura je još neizmireno.22 
Obezbjeđivanje da Skupština razmatra budžet u kontekstu ukupnih javnih investicija iz svih izvora 
finansiranja doprinijelo bi poboljšanju njene zakonodavne kontrole i ukazivalo na oblasti 
potencijalnog fiskalnog rizika. U zemljama sa sveobuhvatnom budžetskom dokumentacijom, 
dostavljaju se aneksi sa informacijama o projektima javnih investicija koje sprovode DP, 
preuzetim obavezama JPP i podaci o višegodišnjoj potrošnji po izvorima finansiranja za sve 
projekte. 

51.      Jedinstvo budžeta je ugroženo zbog institucionalne fragmentacije kod izrade i 
implementacije kapitalnog budžeta i nepostojanja njegove integrisanosti sa procesom 
tekućeg budžeta (Tabela 3.2). Potrošačke institucije (na pr. ministarstva, službe i agencije) 
nemaju punu kontrolu nad svojom sektorskom potrošnjom s obzirom da se aproprijacija i 
implementiranje kapitalnog budžeta vrši kroz Upravu za saobraćaj i Upravu javnih radova. Iako 
izradom kapitalnog i tekućeg budžeta upravlja Ministarstvo finansija, ta dva budžeta se prikazuju 
odvojeno u različitim odjeljcima Godišnjeg zakona o budžetu i u cjelokupnoj budžetskoj 
dokumentaciji; oba budžeta se prikazuju odvojeno po odgovornim institucijama, programima i 
pod-programima. Stoga, programski izdaci kapitalnog i tekućeg budžeta nijesu prikazani zajedno 
po svakoj relevantnoj potrošačkoj jedinici, koja možda nije u svakom trenutku informisana ili 
upoznata sa tekućim statusom realizacije projekata iz svog sektora. U nekim zemljama (na pr. 
Čileu) koristili su se ugovori o pružanju usluga između ministarstava koja usvajaju politike i 
implementacionih agencija, što omogućava da se kapitalni budžet alocira prvopomenutim, a da 
izvršenje obavljaju drugopomenuti (Dodatak 6). 

  

 
22 Izvještaj o dugu opšte vlade Crne Gore 2020 
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Tabela 3.2. Glavne institucionalne odgovornosti za projekte kapitalnog budžeta  

 
Faza projektnog ciklusa Potrošačka 

jedinica 
DS/ 
DJR 

MF Vlada / 
Skupština 

Izrada projektnog koncepta/idejni projekat  X    
Preliminarni odabir X    
Procjena projekta (nema nezavisnog pregleda) X    
Izrada liste projekata X  X  
Odabir projekta za budžetiranje   X X (G) 
Priprema dokumentacije kapitalnog budžeta   X X  
Definisanje limita/Budžetska aproprijacija  X X X (G,P) 
Projekcije gotovinskog toka za projekte u budžetu  X X  
Virmanizacija (preusmjeravanje alokacija, na pr. između 
projekata)  

 X X X (G) 

Izvještavanje – finansijsko i fizičko  X X X (G, P) 
 

Izvor: Kadrovi MMF-a. 

8. Izrada budžeta za investicije (Strukturiranost – Srednja; Efektivnost – Srednja) 

52.      Postojeći okvir UJI pruža zaštitu investicionih projekata u toku implementacije u 
razumnoj mjeri. U okviru srednjeročnog kapitalnog budžeta, aproprijacija projektnih izdataka se 
vrši na godišnjoj osnovi, uz okvirne projekcije za dvije naredne godine. Informacije o ukupnim 
projektnim troškovima se uključuju u budžetsku dokumentaciju, naročito narativni dio kapitalnog 
budžeta za svaki projekat. To je prvi put urađeno za budžet za 2021, tako da nema nultog stanja 
sa kojim bi se poredile tekuće prognoze i nema objašnjenja za izmjene kod troškova projekata. 
Nema višegodišnjih aproprijacija niti informacija o višegodišnjim preuzetim obavezama. Transferi 
iz kapitalnog u tekući budžet su zabranjeni članom 47 ZBFO i DRI potvrđuje da se 
preusmjeravanje sredstava ne dešava u praksi. 

53.      Završetak tekućih projekata je eksplicitni prioritet Vlade za vrijeme trajanja 
implementacije projekta. Godišnji zakoni o budžetu za prošla tri budžeta (2019-2021) uključuju 
izjavu koja se odnosi na to da pretežna većina kapitalnog budžeta je namijenjena za nastavak i 
završetak tekućih projekata.23 Kod dodjele budžetskih sredstava zahtijeva se od potrošačkih 
jedinica da dostave odvojene zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava za tekuće i nove projekte. 
Ne postoje uspostavljeni mehanizmi zasnovani na aproprijacijama za zaštitu finansiranja tekućih 
projekata (na pr. aproprijacije za preuzete obaveze). Međutim, ako se projekat već sprovodi to je 
eksplicitan kriterijum u procesu izbora budžeta koji vrši komisija za odabir.24  

54.      Ukupno gledano, postoji razumna zaštita tekućih projekata, ali to je posljedica 
postojanja jednog projekta čiji završetak ima prioritet, a koji dominira u kapitalnom 

 
23 Godišnji zakon o budžetu 2019 navodi da 95% kapitalnog budžeta je bilo za nastavak i završetak projekata. U praksi, od 2015, 
to je bilo zbog veoma velikih izdataka za projekat Bar-Boljare, koji čini približno 67% ukupnog kapitalnog budžeta  
24 Puni naziv Komisije je „Komisija za vrednovanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države”. 
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budžetu (v. sliku 3.7 o efektu odstupanja kapitalnih infrastrukturnih investicija). U praksi, to znači 
da većina projekata u kapitalnom budžetu (u smislu obima) su mali, i da je teže postići da šira 
grupa projekata od značaja (u smislu vrijednosti) iz raznih sektora bude uključena. Naročito, 
odlaganja završetka tog velikog projekta imaju domino efekat na uvođenje drugih prioritetnih 
infrastrukturnih projekata, a u zavisnosti od usklađenosti sa fiskalnim pravilima.  

Slika 3.7. Odstupanja u kapitalnim investicijama između ostvarenog i planiranog  
(milioni EUR) 1 

Kapitalne investicije po funkciji 
(Izvršenje minus budžet) 

 Kapitalne investicije za ekonomske poslove  
(Izvršenje minus budžet) 

 

 

 
Izvor: Završni računi Vlade 
1 Podaci ne uključuju kapitalnu opremu. 

  

9. Finansiranje održavanja (Strukturiranost—Niska; Efektivnost—Srednja) 

55.      Budžetske alokacije za održavanje se ne baziraju na minimalnim potrebnim 
standardima za svaku vrstu imovine, bilo za tekuće ili kapitalno održavanje. Malobrojne 
metodologije su uspostavljene za utvrđivanje minimalnih zahtjeva održavanja za pojedinačne 
vrste imovine, prateće obračunavanje troškova i budžetskih zahtjeva. Jedan takav primjer je 
metodologija koja se koristi za rutinsko održavanje puteva. Čak i kada postoje neke vrste 
smjernica, postoje važne praznine u obuhvatnosti metodologija za određene vrste infrastrukture 
sa visokim troškovima (na pr. mostove), što ugrožava korisnost ovih procjena. To predstavlja 
naročitu zabrinutost s obzirom da će zbog kompleksnosti autoputa Bar-Boljare vjerovatno biti 
potrebni značajni izdaci za održavanje, a koji tek treba da se definišu. 

56.      Investiciono održavanje se zasniva na srednjeročnim planovima koje usvaja vlada ali 
nije jasno da li se te procjene temelje na metodologiji, i ispunjavanje istih je slabo. Kad su u 
pitanju putevi, na primjer, relevantni organi se pozivaju na Plan redovnog i investicionog 
održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva, koji vlada usvaja na godišnjem nivou. Ovaj 
dokument priprema Uprava za saobraćaj na osnovu dobijenih ulaznih podataka, na pr. uslova na 
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terenu kako se procijene ručnim i vizuelnim pregledima. Međutim, revizijom uspjeha DRI 2019.25 
ustanovljeno je da Uprava za saobraćaj nije izradila i dostavila Vladi srednjeročni program za 
razvoj i održavanje državnih puteva, kako je predviđeno. Stoga, izbor projekata sa kapitalnim 
održavanjem za državne puteve nije se bazirao na listi prioriteta održavanja, ocijenjenoj u odnosu 
na unaprijed definisane objektivne kriterijume, obuhvatajući nivoe saobraćaja, tehničke, 
ekonomske i ekološke kriterijume. 

57.      I potrošnja tekućeg (rutinskog) i kapitalnog (investicionog) održavanja se planiraju 
u srednjeročnom periodu i objavljuju u Godišnjem zakonu o budžetu i pratećoj budžetskoj 
dokumentaciji. Prikazivanje i izvještavanje o izdacima održavanja definisani su članom 6 Zakona 
o BFO. Tekuće održavanje je uključeno u tekući budžet u skladu sa ekonomskom klasifikacijom, a 
kapitalno održavanje (poznato kao „investiciono“ održavanje) je prikazano po pojedinačnim 
projektima u kapitalnom budžetu za 202126. U prethodnim budžetskim godinama, kapitalno 
održavanje je prikazivano ne po pojedinačnim projektima, već po programima. Stvarni izdaci i za 
tekuće i kapitalno održavanje su uključeni u redovne mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje 
izvještaje o izvršenju budžeta po potrošačkim jedinicama i programima ali ne i po pojedinačnim 
projektima. 

58.      Uprkos pomenutim nedostacima, planirani i stvarni izdaci održavanja su realizovani 
bolje nego što se moglo očekivati. Izdaci za infrastrukturno održavanje27 (kapitalno i tekuće) u 
prosjeku su iznosili približno 10 procenata ukupnih izdataka za infrastrukturu na godišnjem nivou 
u toku posljednje četiri godine (Slika 3.8). Trendovi planiranog i stvarnog održavanja 
infrastrukture prikazani su na Slici 3.9. 

59.      Planiranim proširenjem finansijskih izvora za kapitalne investicije (na pr. JPP) ulažu 
se napori na razvijanju sistematizovanijeg pristupa planiranju i budžetiranju održavanja. 
Postoje planovi za razvoj metodologija za utvrđivanje zahtjeva održavanja po sektorima i imovini 
i počela je priprema registara imovine, uključujći identifikaciju procesa periodičnog ažuriranja 
(Institucija 15). Ovi podaci bi trebalo da doprinesu određivanju troškova potrebnog održavanja i 
budu osnov za planiranje potrošnje za održavanje u budžetu. (U Dodatku 7 govori se o 
implikacijama planiranja i budžetiranja održavanja za velike i/ili kompleksne projekte). 

 
25 Državna revizorska institucija Crne Gore (2021), „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“, završni 
izvještaj, izvještaj br. 02-035/21-221/14, Podgorica. 
26 Kapitalno održavanje se naziva „investiciono” održavanje u budžetskim dokumentima.   
27 Ne uključujući održavanje opreme. 
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Slika 3.8. Potrošnja za održavanje 
infrastrukture (udio ukupnih infrastrukturnih 

izdataka)  
 

Slika 3.9. Planirani i stvarni izdaci održavanja 
infrastrukture¹ 

 

  
Izvor: Završni računi vlade 
1 Podaci ne uključuju održavanje opreme  

 

10. Izbor projekata (Strukturiranost— Srednja; Efektivnost—Srednja) 

60.       Crna Gora je preduzela korake na usklađivanju odabira projekata sa dobrim 
međunarodnim praksama. Zakonom o budžetu i „Odlukom o izradi kapitalnog budžeta i 
utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata“ (Odluka) ustanovljen je 
proces, kriterijumi i parametri ocjenjivanja za izbor projekat. Metodologijom za izbor i 
prioritizaciju infrastrukturnih projekata definisan je proces za odabir strateški važnih 
infrastrukturnih projekata koji će biti uključeni u listu investicionih projekata, a koja klasifikuje 
projekte na osnovu nivoa pripremljenosti (Dodatak 7). Centralni entiteti su kreirani ili im je 
dodijeljena funkcija za skrining investicionih projekata prije odabira za finansiranje (na pr. 
domaće, eksterno ili privatno). Standardizacija je unaprijeđena kreiranjem obrazaca osmišljenih 
tako da obuhvataju ključne informacije o projektu koje će se koristiti u procesu izbora (na pr. 
“Obrazac” koji mora da se podnosi MF za projekte koji se razmatraju u procesu izbora). 

61.      Značajni nedostaci vezani za projektne informacije ugrožavaju proces odabira. 
Prateću dokumentaciju, kao što su studije izvodljivosti ili ekološke studije, nije potrebno 
podnositi subjektima koji vrše pregled, čak iako se projektnim obrascima zahtijeva da pokrovitelj 
navede da li su iste izrađene. Čak iako su studije urađene, slabosti u procjeni projekata (v. 
Institucija 4) uzrok su zabrinutosti kod kvaliteta informacija; informacije o troškovima mogu biti 
preliminarne, a implementacione planove može biti potrebno revidirati ili uopšte ne postoje. 28 

Uobičajeno je da se projekti prezentiraju bez pratećih preliminarnih studija izvodljivosti i studija 
 

28 Ovo pitanje je pokriveno u završnoj napomenii dokumenta izrađenog od strane Komisije gdje se kaže: „Upravi za JR i Upravi 
za saobraćaj date su instrukcije da vrše ocjenjivanje vrijednosti rangiranih projekata i pranirane dinamike implementacije 
projekata u okviru djelokruga njhovih nadležnosti i dostave izvještaj Vladi (do kraja avgusta) s ciljem uključivanja u Nacrt zakona 
o budžetu za 2021.” 
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izvodljivosti, ili minimum dobrog koncepta projekta (projektnog profila) za manje projekte. 29 
Velike projekte treba da ocjenjuju nezavisni eksperti, ali ta dokumenta se ne objavljuju. Ova 
pitanja impliciraju da se odluke donose na osnovu ograničenih informacija, ili da se kvalitet 
pratećih studija ne može ocijeniti. Shodno tome, centralizovani proces skrininga projekta je 
postao fokusiran ne na kvalitet procjene već na to da li su osnovne informacije pripremljene. 

62.      Procedure i kriterijumi definisani za odabir projekata ne upravljaju procesom u 
potpunosti. Odabir projekata za uključivanje u kapitalni budžet može se vršiti po procjeni vlade, 
čak iako ne ispunjavaju sve zahtjeve procjene utvrđene Odlukom ili dobiju mali broj bodova u 
skrining procesu koji sprovodi Komisija. Pregled „Predloga liste prioritetnih kapitalnih projekata 
(LPKP) koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države u 2021.” izrađenog od strane Komisije u 
julu 2020. pokazao je da od ukupno 112 projekata podnijetih na razmatranje, svega 21 je bio 
uključen u listu podnijetu Vladi.  

63.      Postojeće liste ne mogu se smatrati objedinjenom listom projekata spremnih za 
implementaciju. Osnovni izazov je to što projekti pripadaju jednoj od dvije liste u zavisnosti od 
potencijalnog izvora finansiranja. Objedinjena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata kreirana 
je 2015 po preporukama EU, ali u njoj su samo registrovani projekti koji se kandiduju za 

raspoloživa EU sredstva, prvenstveno Investicioni okvir Zapadnog Balkana30. LPKP pripremljena 
od strane Komisije na osnovu projekata dostavljenih MF sadrži inicijative koje se finansiraju samo 
iz državnog budžeta.  

64.      Ključni parametri rizika za izbor projekata ne čine dio kriterijuma za izbor projekata 
koji će biti uključeni u listu prioritetnih projekata. Kriterijumi za izbor ne uključuju indikatore 
projektnih rizika. 31 Nivo zrelosti projekta je kriterijum za prioritizaciju JLP, ali se on ne razmatra za 
projekte koji se kandiduju za finansiranje od strane države.32 Informacije na osnovu kojih 
Komisija daje bodove projektima su preliminarne i nepotpune s obzirom da nedostaju pripremne 
studije.  

Preporuke 

Pitanje 7: Nedostatak efektivnog procesa izrade srednjeročnog budžeta ugrožava mogućnost 
vlade da planira odgovorajuće tokove resursa za višegodišnje kapitalne projekte u periodu 
trajanja i samih projekata i izgrađene imovine. 

 
29 Nedavnom Odlukom Vlade br. 67/2021 od 22.06. 2021. zahtijeva se da se ”Studija izvodljivosti koja sadrži, između ostalog, 
analizu tehničkih, ekonomskih, finansijskih, ekoloških i drugih rješenja” dostavi uz projekat koji se kandiduje. 
30 Međutim, projekat sa Liste ključnih infrastrukturnih projekata (LKIP) može se u potpunosti finansirati iz kapitalnog budžeta, u 
kojem slučaju se briše sa JLP. 
31 Čak iako se procjena rizika za projekat zahtijeva kao dio sadržaja obrasca za kandidovanje projekata. 
32 Osim kod kriterijuma o riješenim pravnim i imovinskim pitanjima, što bi trebalo da bude obavezujući uslov a ne kriterijum 
kojem se dodjeljuju bodovi. 
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Preporuka 7: Poboljšati kredibilitet limita srednjeročnog kapitalnog budžeta i budućih projekcija 
i uključiti obračun troškova za vrijeme životnog ciklusa u srednjeročne budžetske planove. 
(Decembar 2021; MF i sektorska ministarstva) 

• Uključiti u smjernice kapitalnog budžeta zahtjev da potrošačke jedinice unose procjene 
troškova životnog ciklusa za nove i tekuće projekte kapitalnog budžeta kao dio njihovih 
zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava i da uključe srednjeročne operativne i projekcije 
održavanja u tekući budžet pod odgovarajućim programom za projekte koji se bliže 
završetku. 

• Koristiti pristup nultog stanja za unapređenje kredibiliteta limita srednjeročnog kapitalnog 
budžeta  

Pitanje 8: Nedostatak potpunih informacija o javnim kapitalnim investicijama onemogućava 
potpunu zakonsku kontrolu i rano upozorenje na oblasti potencijalnog fiskalnog rizika. 

Preporuka 8: Unaprijediti transparentnost ukupnih javnih investicija uključivanjem podataka o 
svim izvorima finansiranja za investicije javnog sektora u budžetska dokumenta. (Decembar 2021; 
MF) 

• Izraditi podatke o postojećim kapitalnim projektima koje realizuju preduzeća u većinskom 
vlasništvu države (DP) i budućim projektima JPP. 

• Uključiti u budžetska dokumenta aneks koji sadrži informacije o kapitalnim projektnim 
investicijama kojima upravljaju DP i njihov odnos prema nacionalnim strateškim prioritetima. 

Pitanje 9: Razdvajanjem planiranja tekućeg i kapitalnog budžeta onemogućavaju se potrošačke 
jedinice da koriste resurse na efikasan način u cilju ostvarivanja ključnih ciljeva državne 
investicione politike. 

Preporuka 9: Obezbijediti da odgovornost za definisanje limita kapitalnog budžeta i određivanje 
budžetskih aproprijacija, a time i odgovornost prema Skupštini za te resurse, preuzmu relevantna 
sektorska ministarstva, umjesto implementacionih uprava, kao što je trenutno slučaj. (Decembar 
2021; MF) 

• Revidirati budžetske smjernice (opšte i za kapitalni budžet) kako bi odražavale ove izmjene. 

• Uspostaviti mehanizam (na pr. ugovor o uslugama) za omogućavanje upravama da imaju 
ulogu u implementiranju projekata potrošačkih ministarstava. 

Pitanje 10: Odsustvo sistematičnog pristupa planiranju zahtjeva održavanja rizikuje veće 
troškove javnih investicija kroz nedovoljno obezbjeđivanje potrebnog održavanja. 
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Preporuka 10: Uvesti sistematizovani pristup planiranju održavanja za budžet uz podršku 
sveobuhvatnijih informacija o vrijednostima imovine, i metodologija vezanih za kvalitet, sektore i 
imovinu. (Jun 2022; MF, Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije, prostornog 
planiranja i urbanizma) 
 
• Izraditi listu prioriteta ključne infrastrukturne imovine 

• Prikupiti informacije o vrijednostima i tekućem stanju prioritetne infrastrukturne imovine  

• Izraditi i dokumentovati metodologije za planiranje održavanja i izradu budžeta za velike 
infrastrukturne imovine, obuhvatajući i rutinsko (tekuće) održavanje i veću obnovu ili 
rekonstrukciju (kapitalno ili investiciono održavanje) 

Pitanje 11: Postoje dvije liste projekata kojima najviše nedostaju dobre pred-investicione studije 
kao kandidatima za budžetska sredstva ili IPA sredstva. Kriterijumi odabira se ne zasnivaju na 
ekonomskim indikatorima i ne razmatraju na adekvatan način važne aspekte kao što su rizici i 
zrelost projekta.  

Preporuka 11: Izraditi jedinstvenu listu projekata nezavisno od izvora finansiranja, čime bi 
trebalo uključiti dodatne kriterijume radi izbora projekata na osnovu dobre informisanosti. 
(Decembar 2022; MF) 

• Pripremiti listu svih projekata koji su trenutno na čekanju. 

• Klasifikovati listu svih projekata koji su trenutno na čekanju prema izvorima finansiranja. 

Preporuka 12: Poboljšati postojeće kriterijume za izbor projekata inkorporiranjem onih aspekata 
koji se trenutno ne razmatraju ali su od ključne važnosti, uključujući minimum ekonomske 
indikatore, procjenu rizika i zrelost projekta. (Decembar 2022; MF) 

• Identifikovati relevantne dodatne kriterijume (ekonomske, vezane za rizik i zrelost projekta) 

• Inkorporirati te kriterijume u regulativu o procedurama za izbor projekata.  

E.   Implementacija investicija 

11. Nabavke (Strukturiranost— Visoka; Efektivnost—Visoka) 

65.      Proces javnih nabavki u Crnoj Gori je otvoren i transparentan i tenderi za velike 
projekte se organizuju u konkurentnom procesu. Zakon o javnim nabavkama33, koji je usvojen 
u decembru 2019. i stupio na snagu u julu 2020, je generalno usklađen sa EU acquis34 i predviđa 
pravni okvir za javne nabavke transparentne i otvorene za sve kompanije na osnovu 

 
33 Službeni list Crne Gore, br. 74/2019  
34 Evropska komisija, Crna Gora, Izvještaj 2020. 

http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta-2/?id=%7bE6BC6EAF-B933-498F-A854-C0FB96606534%7d
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/montenegro_report_2020.pdf
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nediskriminacije i jednakog tretmana. Zakonom je uveden konkurentni dijalog, partnerstvo za 
inovacije i procedure konkurentnog pregovaranja. Njime se osnažila transparentnost i efikasnost 
kroz uvođenje elektronskog sistema nabavki i pojednostavljenih procedura, a uz unapređenje 
sistema praćenja i ispravki. U 2020. godini, javne nabavke roba, radova i usluga u Crnoj Gori 
odnosile su se na 13 procenata BDP, sa preko 73 procenta svih procedura nabavki realizovanih 
putem otvorenog i konkurentnog procesa.35 Broj naručilaca ostao je relativno visok na nivou od 
660, ali prosječan broj ponuda dostavljenih po tenderu se povećao na 2,3 sa 2 u 2019. 

66.      Zakonom se predviđaju zahtjevi sveobuhvatne transparentnosti i javnost ima 
pristup kompletnim informacijama o nabavkama, ali bi praćenje trebalo osnažiti. Sistem 
elektronskih nabavki je postao u potpunosti operativan u januaru 2021, cjelokupni proces 
nabavki je sada automatizovan, s tim da se sve informacije objavljuju u sistemu36. Tender ni za 
jedan veliki projekat nije u potpunosti realizovan s obzirom da je sistem elektronskih nabavki još 
u početnoj fazi implementacije, a i zbog kašnjenja u usvajanju budžeta za 2021, tender ni za 
jedan veliki projekat još nije u potpunosti realizovan elektronskim putem. Procedure nabavke 
koje su započete u 2020. se još realizuju u papirnoj formi, ali informacije o svim njihovim fazama 
su dostupne na portalu nabavki.37 Iako se zakonom predviđa da se planovi javnih nabavki moraju 
podnijeti Ministarstvu finansija do 31. januara, UJR ga nije podnijela do početka jula 202138. 
Praćenje nabavki vrše naručioci, Ministarstvo finansija, Komisija za kontrolu javnih nabavi i DRI. 
Inspekcija za javne nabavke vrši inspekcijski nadzor i u periodu jul-decembar 2020. izvršila je 152 
kontrole kod 141 subjekta39, i ustanovila 44 nepravilnosti.40 Ministarstvo finanisija objavljuje 
godišnje izvještaje o javnim nabavkama. Dalje, zakon propisuje da naručioci izrađuju i dostavljaju 
Ministarstvu finansija polugodišnje izvještaje o implementaciji javnih nabavki. Međutim, oni tek 
treba da se podnesu41 i objave, s obzirom da u prvom polugodišnjem periodu od stupanja novog 
zakona na snagu, od naručilaca je traženo da podnesu samo statističke izvještaje42. Sistem 
elektronskih nabavki još uvijek ne izrađuje standardne statističke i analitičke izvještaje. 

67.      Žalbe na nabavke razmatra nezavisno tijelo i njegove preporuke su blagovremene i 
objavljuju se. Državna komisija za kontrolu javnih nabavki je nezavisno tijelo za razmatranje žalbi 
vezanih za javne nabavke, koje podnosi izvještaje Skupštini. Novim zakonom uvedeno je 
obavezno podnošenje žalbi na javne nabavke putem sistema elektronskih nabavki i povećan je 
broj dana za rješavanje žalbi na 30 kalendarskih dana sa 15 iz prethodnog zakona, koji se mogu 
produžiti za dodatnih 10 kalendnarskih dana. U 2020. godini, procesuirano je ukupno 269 žalbi, a 

 
35 Ministarstvo finansija, Izvještaj o javnim nabavkama 2020 
36 Uključujući planove nabavki, odluke o žalbama i čak ugovore o nabavkama male vrijednosti, čije objavljivanje nije obavzeno 
po zakonu. E-sistem je dostupan na: https://cejn.gov.me 
37 https://portal.ujn.gov.me/  
38 Bez plana nabavki ne može početi procedura nabavki. Stoga, UJR nije inicirala nijednu proceduru nabavki u 2021, zbog toga 
što je budžet za 2021. usvojen tek krajem juna. 
39 Izvještaj o inspekcijama javnih nabavki za period jul-decembar 2020 
40 Od kojih je 34 riješeno, dok preostalih 10 nije moglo biti riješeno. Od 10 neriješenih, 6 se odnosilo na vještačku podjelu 
nabavki male vrijednosti, zbog čega je Inspekcija izrekla novčane kazne.  
41 Puni izvještaji za period 1. januar – 30 jun 2021. treba da se podnesu do 30. jula . 
42 Saopštenje povdom pripreme i podnošenja izvještaja o javnim nabavkama  

http://www.ujn.gov.me/wp-content/uploads/2021/06/Izvje%C5%A1taj-o-javnim-nabavkama-za-2020.-godinu-1.pdf
https://cejn.gov.me/
https://portal.ujn.gov.me/
https://wapi.gov.me/download/84aac058-1e82-49c7-9ddf-8bb7a0c18260?version=1.0
http://www.ujn.gov.me/wp-content/uploads/2021/01/Obavje%C5%A1tenje-o-sa%C4%8Dinjavanju-i-dostavljanu-izvje%C5%A1taja-o-javnim-nabavkama.pdf
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Komisija je donijela blagovremena rješenja za svaku od njih, smanjujući prosječno vrijeme 
rješavanja po žalbi sa 30 odnosno 21 dan iz 2018. odnosno 2019, na 18 u 202043. Sva rješenja se 
objavljuju na vebsajtu Komisije44 i platformi elektronskih nabavki. Žalbe protiv Komisije za 
kontrolu javnih nabavki mogu se podnijeti Upravnom sudu, čiji broj se smanjio na 38 u 2020. sa 
52 u 2019. 

12. Raspoloživost finansiranja (Strukturiranost—Visoka; Efektivnost—Visoka) 

68.      Ažurirane prognoze novčanog toka izrađuju se mjesečno, a budžetskim 
organizacijama se dostavljaju limiti preuzetih obaveza za cijelu fiskalnu godinu. Izvještaji o 
novčanom toku se izrađuju i, zajedno sa mjesečnim izvještajima o potrošnji korisnika, dostavljaju 
se Trezoru, koji ih koristi za utvrđivanje u kojim slučajevima se sredstva mogu preusmjeriti na 
druge oblasti. Trezor redovno izrađuje prognoze gotovine na osnovu prognoza prihoda i rashoda 
koje dostavlja poreska i carinska uprava, kao i budžetskih prognoza. Postoji komunikacija na 
dnevnoj osnovi sa Direktoratom za budžet i izvođačkim agencijama. Izvještaji se izrađuju na 
dnevnoj i mjesečnoj osnovi za internu upotrebu i praćenje gotovine.  

69.      Gotovina za projektne izdatke se obezbjeđuje na blagovremen način na osnovu 
odobrenih aproprijacija. Nema primjera racionisanja gotovine. Prema podacima iz Trezora, 
nema značajnih zaostalih obaveza po osnovu investicija i prosječni gotovinski bilans obezbjeđuje 
blagovremenu isplatu investicione potrošnje. Na par projekata čija je implementacija u toku bila 
je primijenjena umanjena stopa izvršenja dva mjeseca u 2021, zbog čekanja odobrenja budžeta, 
ali to je uzrokovalo samo manja odlaganja. 

70.      Eksterno finansiranje je djelimično integrisano u strukturu glavnog državnog 
bankarskog računa. Postoji konsolidovani račun trezora (KRT) preko kojeg se vrše sva plaćanja 
centralne vlade. Međutim, finansiranje donatora može se uplatiti na privatne račune 
komercijalnih banaka u skladu sa određenim ugovorima sa donatorima. Sredstva sa tih računa se 
prenose na KRT prije raspodjele za izdatke izvođačkih agencija.  

13. Upravljanje i nadzor portfolija (Strukturiranost – Srednja; Efektivnost - Niska) 

71.      Postoji nadzor portfolija za velike projekte na nivou ministarstava i agencija, ali ne 
na centralnom nivou. Sistemi su uspostavljeni u Direktoratu za ekonomsku politiku i razvoj za 
blagovremeno prikupljanje podataka na centralnom nivou, ali pojedinosti podataka nijesu 
adekvatne za donošenje odluka, i nema centralizovanog nadzora. Završeni projekti su tek 
nedavno inkorporirani u izvještaje. Podaci se dokumentuju u kvartalnim izvještajima. Godišnji 
izvještaji o napretku se prate radi obezbjeđivanja da postoji nadzor projekata. Najnoviji izvještaj o 
napretku izdat je u 2019. godini. Ministarstvo prosvjete kao i Ministarstvo ekologije, prostornog 
planiranja i urbanizma imaju uspostavljene principe upravljanja portfoliom.  

 
43 Komisija za kontrolu javnih nabavki, Godišnji izvještaj za 2020. 
44http://www.kontrola-nabavki.me  

http://www.kontrola-nabavki.me/


 

47 

72.      Sredstva se mogu preusmjeravati između projekata koji se finansiraju iz domaćeg 
budžeta, ali ne između projekata sa inostranim finansiranjem. Preusmjeravanje sredstava 
regulisano je Zakonom o BFO, koji dozvoljava preusmjeravanje sredstava u toku implementacije 
do 10 procenata ukupnog iznosa između projekata i programa koji se finansiraju iz kapitalnog 
budžeta (član 45 ZBFO), uz odobrenje MF. MF prati i odobrava sva preusmjeravanja.  

73.      Ex-post pregledi se ne sprovode redovno za sve velike projekte. Ex-post pregledi 
projekata sa eksternim finansiranjem se vjerovatno vrše po zahtjevu kreditora, ali nije neophodno 
da se izvještaji objavljuju. Projekti sa domaćim finansiranjem podložni su redovnim inspekcijama 
potrebnim za zatvaranje ugovora, ali one ne obuhvataju sva pitanja koja se obuhvataju ex-post 
pregledom. Predstavnici iz MF, ministarstava i agencija koji su imali sastanke sa misijom potvrdili 
su da se ex-post pregledi ne vrše redovno. DRI je preporučila da se ex-post pregledi vrše radi 
usklađivanja politika za implementaciju projekata. 

14. Upravljanje implementacijom projekata (Strukturiranost – Srednja; Efektivnost – 
Srednja) 

74.      Postoji višeslojni monitoring projekata od strane viših službenika, kada su u pitanju 
fizički napredak i finansijski troškovi, ali planovi implementacije se ne izrađuju detaljno. Za 
praćenje fizičkog i finansijskog napredovanja projekata odgovorne su implementacione 
agencije.45 UJR počinje sa ugovoranjem, implementacijom i angažovanjem kada se kapitalni 
budžet odobri, ali nije blisko uključena u fazu planiranja. Projektni menadžeri iz UJR vrše 
upravljanje implementacijom projekta i povezani su sa službenicima koji postupaju kao projektni 
menadžeri iz resornih ministarstava (na pr. prosvjete ili zdravlja). Obuhvat sadržaja 
implementacionih planova se ne bi mogao verifikovati ali službenici iz UJR i US su konstatovali 
nizak kvalitet planova ili nepostojanje istih na početku procesa ugovaranja. Implementacioni 
planovi imaju važnu ulogu kada je u pitanju spremnost implementacije, kao i zrelost projekta. 
Uobičajeni elementi plana za implementaciju projekta su prikazani u Dodatku 9. 

75.      Uprava za saobraćaj upravlja implementacijom projekata na detaljan način. 
Odjeljenje za puteve u Upravi za saobraćaj prati implementaciju projekata putem Excel tabele u 
svim potrebnim detaljima neophodnim za donošenje upravljačkih odluka kao i za praćenje 
napretka na mjesečnoj osnovi. Izvještaj prati fizički napredak, opis aktivnosti realizovanih do tog 
trenutka, kao i finansijski napredak, sa primjenljivim napomenama za upravljačke odluke. Rizici se 
takođe mogu identifikovati. Taj izvještaj je dobar primjer koji bi mogli primijeniti i druge agencije 
i resorna ministarstva. 

76.      Postoje pravila za usklađivanje troškova projekata, uključujući revidiranje 
obrazloženja projekta, ali se ne primjenjuju na sistematičan način. Pravila za usklađivanje 
projektnih troškova su jasno definisana u Zakonu o javnim nabavkama, član 151. Projektni 

 
45 UJR sprovodi tehničke aktivnosti vezane za izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i renoviranje objekata za zdravstvo, prosvjetu, 
kulturu i sport, sva druga ministarstva i neke opštinske projekte. US obavlja slične aktivnosti za projekte iz sektora saobraćaja.  
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troškovi za infrastrukturne projekte mogu se usklađivati za najviše 20 procenata prvobitne 
vrijednosti projekta, bez promjene obuhvata prvobitnog ugovora. Kada usklađivanje projektnih 
troškova premaši 20 procenata, preostali radovi se moraju oglasiti na otvoreni tender. Odobrenje 
iz MF je potrebno prije izvršenja usklađivanja. Ta pravila se ne koriste mnogo jer su projekti 
relativno mali i ne usklađuju se redovno. Implementacija procedure za usklađivanje troškova za 
mega-projekat kao što je autoput Bar-Boljare ne bi se mogla verifikovati. Međutim, ukupni 
troškovi projekta su se povećali zbog dodatnih radova i depresijacije valute bez objavljivanja 
revidiranja. 

77.      Ex-post revizije uspjeha za projekte sa domaćim finansiranjem se sprovode na 
godišnjoj osnovi i revizorski izvještaji se objavljuju. DRI sprovodi revizije uspjeha i za tekuće i 
za završene projekte. Revizije se bave projektima detaljno, opisuju zaključke i zahtijevaju da 
subjekti revizije, u roku od 30 dana, dostave DRI akcioni plan za primjenu preporuka koji sadrži 
mjere, zainteresovane strane i rokove. Revizorski izvještaji se takođe podnose Skupštini na 
razmatranje. Revizije uspjeha trenutno ne uključuju reviziju procesa planiranja i procjene 
projekata, što je nedostatak, s obzirom da je to ključna faza u izradi projekata.  

15. Praćenje javne imovine (Strukturiranost—Srednja; Efektivnost—Niska) 

78.      Postojeća regulativa pruža podršku relativno dobrom upravljanju evidencijama 
imovine. Vladina Uredba o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu 
stvari u državnoj svojini zahtijeva da državne institucije vode evidenciju pokretnih i nepokretnih 
stvari i akcija. Evidenciju treba ažurirati sprovođenjem godišnjeg popisa i treba da uključuje, 
između ostalog, podatke o broju inventara, proceduri sticanja stvari, kupovnoj i knjigovodstvenoj 
vrijednosti. Ažuriranu evidenciju treba podnijeti Upravi za katastar i državnu imovinu (UKDI) do 
kraja februara svake godine. Uredbom se takođe predviđa da treba primijeniti amortizaciju.46 

79.      Uprkos postojećoj regulativi, monitoring javne imovine je slab. Kontrole javne 
imovine se redovno sprovode ali se ne vrši procjena stanja. Vlada ne izrađuje konsolidovane 
finansijske izvještaje koji uključuju vrijednost nefinansijske imovine i amortizaciju. Trenutno, UKDI 
ima podatke o više od 500.000 stvari ali ih ne konsoliduje na način koji joj omogućava da 
podnosi izvještaje ili da izradi bilo koju vrstu analize. Nema ni procjene vrijednosti niti pregleda u 
kakvom je stanju imovina o kojoj se izvještava, a koje su potrebne za tačne cifre amortizacije i 
datume otpisa stvari.  

80.      Vlada usvaja mjere za poboljšanje upravljanja evidencijama imovine. 
Reorganizacijom vlade početkom 2021. dvije uprave odgovorne za evidenciju imovine su spojene 
u UKDI, čime se smanjila fragmentacija. UKDI ide naprijed sa izradom Sistema evidencije državne 
imovine (SEDI), centralizovane evidencije pokretnih i nepokretnih stvari, čija izrada je počela u 
2014, godini i očekuje se da će biti završena do kraja 2021. Novi sistem treba da obezbijedi 

 
46 Prema komentarima konsultovanih organa, trebalo bi da se primjenjuje linearna metoda, ali misiji nijesu dostavljeni dokazi za 
to. 
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pristup direktnim (približno 100) i indirektnim (približno 350) korisnicima, uključujući opštine. 
Planira se da SEDI bude povezan sa informacionim sistemom finansijskog upravljanja (ISFU) 
kojim upravlja Trezor, podržavajući blagovremenost informacija, što treba da omogući razvoj 
praksi za izvještavanje i analize. Međutim, dalja nadgradnja bi bila potrebna da bi sistem mogao 
da evidentira imovinu iz preduzeća u većinskom vlasništvu države.  

Preporuke  

Pitanje 13: Portfolio velikih kapitalnih projekata se ne prati dovoljno detaljno i dovoljno često da 
bi se izradio izvještaj o napretku koji bi bio od pomoći višem menadžmentu pri donošenju odluka 
na osnovu dobre informisanosti u cilju obezbjeđivanja blagovremene realizacije projekata u 
okviru budžeta. Ni rizicima se ne upravlja. 

Preporuka 13: Konsolidovati i razmatrati portfolio velikih projekata da bi se omogućilo vladi da 
ima pregled učinkovitosti svih velikih projekata. (Decembar 2021; MF, resorna ministarstva, 
implementacione agencije) 

• Detaljne izvještaje treba izdavati najmanje kvartalno sa indikatorima učinka potrebnim za 
donošenje upravljačkih odluka na osnovu dobre informisanosti u vezi sa usklađivanjima sa 
realizacijom projekata. 

• Izvještaje o napretku treba podnositi MF, resornim ministarstvima i agencijama na pregled i 
postupanje ako je potrebno. 

Pitanje 14: Ne postoje sistematične procedure za ex-post pregled koji bi omogućilo vladi da vrši 
usklađivanje implementacionih politika i procedura na osnovu iskustava iz implementacije.  

Preporuka 14: Izraditi procedure za obezbjeđivanje vršenja ex-post vrednovanja velikih 
kapitalnih projekata kao i razmjene rezultata sa relevantnim zainteresovanim stranama. 
(Decembar 2021; resorna ministarstva, implementacione agencije, MF, javne nabavke) 

• Uspostaviti regulatorni zahtjev za vršenje ex-post pregleda investicionih projekata koji 
uključuje osnovno kvantitativno i kvalitativno ocjenjivanje učinkovitosti. 

Pitanje 15: Detaljni izvještaji o napretku izvršenja velikih kapitalnih projekata se ne izrađuju 
blagovremeno i relevantne informacije o napretku projekta (na pr. rizicima vezanim za projekat) 
nijesu dostupne za podršku menadžmenta pri donošenju odluka.  

Preporuka 15: Izraditi okvir za izvještavanje o velikim kapitalnim projektima kako bi se 
obezbijedilo odgovarajuće praćenje od strane implementacionih agencija, MF i resornih 
ministarstava. (Oktobar 2021; implementacione agencije, MF, resorna ministarstva) 

• Odrediti periodičnost izvještaja o napretku koje će izrađivati implementacione agencije. 

• Identifikovati informacije o fizičkom i finansijskom napretku potrebne za podršku donošenja 
odluka koje bi trebalo da budu obuhvaćene ovim izvještajima. 
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• Izraditi obrasce za izvještaje o napretku da bi se obezbijedila jedinstvenost i omogućilo 
poređenje između inicijativa. 

IV.   OPŠTA PITANJA 
A.   Zakonski okvir 

81.      Postojeći zakonski okvir koji se odnosi na upravljanje javnim investicijama (UJI) je 
prilično sveobuhvatan i nov, uz određene zakone i propise kojima se prate standardi EU. U 
Dodatku 10 prikazan je kompletan pregled zakonskog okvira vezanog za institucije procjene 
upravljanja javnim investicijama (PUJI). Određena ključna pitanja koja treba naglasiti su: 

• ZBFO, koji je inicijalno objavljen 2014. godine, a zatim ažuriran 2017. i 2018, je glavni zakon 
kojim se reguliše UJI u Crnoj Gori, a koji pokriva više institucija uključenih u UJI.  

• Odlukom, objavljenom 2014. godine i ažuriranom u junu 2021, uređuje se procjenjivanje i 
izbor projekata. Njome je uspostavljen centralizovani skrining projekata, na osnovu unaprijed 
definisanih procedura i kriterijuma za vrednovanje, izbor i prioritizaciju projekata koji će se 
uključiti u kapitalni budžet, kao i kvartalno izvještavanje o implementaciji kapitalnih projekata.  

• Zakon o JPP usvojen je 2019. godine, dok su podzakonska akta usvojena u 2020, 
obuhvatajući i projekte koje finansiraju korisnici i one koje finansira vlada za pružanje javnih 
radova ili usluga.  

• Novi Zakon o javnim nabavkama objavljen je 2019, približavajući regulative standardima EU. 
On je dopunjen Pravilnicima i Uredbama; na primjer, za nabavku roba i usluga niže vrijednosti 
usvojen je pravilnik o pojednostavljivanju procedura i mehanizmima za rješavanje 
problematičnih pitanja. 

82.      Postoje, međutim, određene praznine u regulisanju koje treba riješiti. ZBFO ne 
obuhvata teme UJI kao što su procjena projekata, upravljanje portfolijom projekata i registracija 
javne imovine. Iako su neke od ovih tema obuhvaćene u drugoj regulativi, kao što je Odluka, 
budućim amandmanima ZBFO treba riješiti ta pitanja. Kada je u pitanju JPP, nedavnom internom 
analizom zakona u od strane MMF-a47 identifikovane su praznine i nedoslijednosti u odnosu na 
dobru međunarodnu praksu, od kojih je ključno da proces JPP predviđen Zakonom o JPP nije 
usklađen sa procesom javnih investicija: projekat koji nije dio jedinstvene liste projekata (JLP) 
mogao bi se ipak realizovati kao JPP, i ne daje ovlašćenje MF da vrši ocjenjivanje fiskalne 
raspoloživosti niti da zaustavi projekat, čime se ugrožava njegova sposobnost da obezbijedi 
fiskalnu održivost. 

 
47 Pregled zakonskog okvira za JPP Crne Gore. Tehnički izvještaj. Autor: Katja Funke, maj 2020. 
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B.   IT sistemi i upravljanje podacima 

83.      Postojeći IT sistemi su fragmentirani i ne pružaju dobru integralnu podršku vladi pri 
obavljanju ključnih funkcija UJI. U MF, informacioni sistem finansijskog upravljanja (ISFU) pruža 
podršku Direktoratu za budžet i Trezoru ali su potrebna poboljšanja vezano za projektne 
informacije. DRI se oslanja na podatke preuzete iz ISFU u Excel tabelama za revizije. Ne postoji 
centralizovani registar projekata i postojeće baze podataka nijesu osmišljene na način da pružaju 
podršku odlučivanju višeg menadžmenta niti za izradu statističkih izvještaja. Uprava za saobraćaj 
koristi različite IT sisteme za izvršenje budžeta, upravljanje ugovorima i održavanjem48.  

84.      Najnoviji razvoj softvera i korišćenje gotovih rješenja doprinijeli su unapređenju 
aktivnosti vezanih za određene institucije ocjenjivanja upravljanja javnim investicijama. 
Direktorat za politike javnih nabavki implementirao je sistem elektronskih nabavki u skladu sa 
standardima EU. Direktorat za imovinu popunjava Sistem za evidenciju imovine 49. Agencija za 
investicije Crne Gore ima registar projekata JPP dostupan javnosti, mada nijedan nije registrovan 
do sada. Uprava za saobraćaj koristi CapEx® softver za upravljanje kapitalnim izdacima, a DRI 
koristi IDEA® softver za analizu podataka za odabir projekata za reviziju. 

85.      Planiranim ili tekućim IT investicijama treba pružiti podršku UJI , ali ne rješavaju 
postojeću fragmentiranost. Novim sistemima moglo bi se doprinijeti unapređenju 
transparentnosti ako se dozvoli pristup javnosti. U MF, Jedinica za javne investicije radi na razvoju 
informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama (ISUJI) uz pomoć IPA sredstava, a 
Agencija za saobraćaj radi na razvoju registra projekata koji će uključivati potpune podatke o 
pojedinačnim projektima. To bi vodilo postojanju minimum devet baza podataka o investicionim 
projektima, što je očigledno neefikasna situacija koju treba riješiti (Dodatak 11). 

C.   Izgradnja kapaciteta 

86.      Značajna slabost kapaciteta se odnosi na pripremu, procjenu i izbor projekata. NIK 
je naznačila da ne postoje institucionalni kapaciteti za izradu studija izvodljivosti , dok Kancelarija 
NIPAC eksternalizuje analizu projekata iz istog razloga. UJR nema dovoljno kadrova za podršku 
procjene troškova i pripremu implementacionih planova u ranoj fazi dizajniranja projekata.  

87.      Izgradnja kapaciteta bi se mogla ostvariti višestranim pristupom. Unapređenje 
procesa UJI, jačanje tehničkih vještina, kreiranje centralizovanih timova za podršku i oslanjanje na 
nezavisne konsultante iz privatnog sektora bi mogli biti dio ove strategije. Na primjer:  

• Unapređenje procesa UJI. Obuka usmjerena na poboljšanje kvaliteta predloga projekata i 
kapaciteta za rani skrining projekata, uz poštovanje detaljnih smjernica datih na centralnom 

 
48 Ne koriste HDM 4 za planiranje i procjenu projekata za unapređenje autoputeva ili planiranje održavanja. 
49 Misiji je napomenuto da je zbog nedostatka finansija došlo do odlaganja pune implementacije sistema. 
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nivou trebalo bi da vodi odbacivanju projekata u ranoj fazi pripreme, što bi omogućilo 
zaposlenima više vremena za analizu najboljih i kompleksnijih projekata.  

• Bolje tehničke vještine. Implementirati redovni i sveobuhvatni program obuke i kreirati 
jedinice dobro popunjene kadrovima koji će biti odgovorni za različite aspekte UJI. 

• Centralizovana podrška. Kreiranje specijalizovanih jedinica sa visoko stručnim kadrovima koji 
će pružati podršku resornim ministarstvima kod pripreme projekata ili odbacivanja projekata 
u ranoj fazi. 50 

• Podrška privatnog sektora. Specijalizovane konsalting službe, bilo lokalne ili internacionalne 
mogu pružiti podršku za pripremu studija izvodljivosti za velike infrastrukturne projekte; 
zaposleni bi se mogli fokusirati na pripremu dobrih projektnih zadataka za studije, razviti 
efektivan proces odabira i biti zahtjevan partner u toku izrade studija.  

88.      Mali tim kvalifikovanih stručnjaka za pripremu i procjenu projekata mogao bi da 
preuzme sljedeće zadatke u jedinici dodijeljnoj MF ili kao dio kancelarije NIPAC:  

• Izraditi smjernice i metodologije za pripremu i procjenu projekata na nivou predloga (idejnog 
rješenja projekta), preliminarne studije izvodljivosti ili studije izvodljivosti51; 

• Utvrditi ključne parametre za procjenu projekata, uključujući minimum ekonomske troškove 
kapitala, cijene rada u sjenci, ekonomsku vrijednost strane valute i vrijednost vremena . 

• Pružiti podršku pripremi i procjeni projekata na nivou predloga projekta obezbjeđivanjem 
osnovne obuke za osoblje iz ministarstava, lokalnih samouprava i drugih agencija. 

• Nadzirati eksperte/konsultante angažovane po ugovoru da pruže tehničku podršku za 
preliminarne studije izvodljivosti ili studije izvodljivosti projektnog rješenja i studije procjene.  

• Efektivno pripremiti i prioritizovati projekte u okviru ukupnih fiskalnih i budžetskih 
ograničenja. 

• Sprovoditi ex-post vrednovanje autputa i ishoda (outcomes) projekata.

 
50 Kao što je urađeno sa implementacijom projekata centralizovanjem kod DJR za mnoge sektore. 
51 Radeći zajedno u ad-hoc komisijama sa sektorskim tehničkim stručnjacima i inžinjerima iz UJR ili. 
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Dodatak 1. Crna Gora: Predlog Akcionog plana 

Aktivnost 2022. 2023. 2024. 
Odgovorna 

agencija 

Unaprijediti i osnažiti usklađenost sa strateškim i fiskalnim okvirom u cilju obezbjeđivanja održivijeg alociranja investicionih resursa  

 Pojednostaviti i konsolidovati 
postojeći strateški okvir za 
usmjeravanje srednjeročnih 
alokacija kapitalnog budžeta  

Definisati zvaničnu strukturu i hijerarhiju 
strateškog planiranja, na osnovu 
jedinstvenog nacionalnog strateškog 
temelja i ograničenog seta usklađenih 
sektorskih strategija 

  Kancelarija 
generalnog 

sekretarijata, MF i 
sektorska 

ministarstva 

Izvršiti popis tekućih strategija po 
sektorima; smanjiti broj strateških 
dokumenata po sektorima na 1 po 
prioritetnom sektoru. 

  MF 

Utvrditi ukupni fiskalni prostor za javne 
investicije u toku trajanja strateških 
dokumenata. 

Izdati smjernice potrošačkim 
jedinicama o usklađivanju 
srednjeročnih alokacija kapitalnog 
budžeta sa ciljevima sektorskog 
planiranja  

 MF 

Ustanoviti proces identifikovanja i 
prikupljanja informacija o 
potencijalnim obavezama velikih 
projekata. 

Izvršiti popis u cilju identifikovanja 
potencijalnih obaveza po osnovu velikih 
projekata. 

Uključiti u budžetsku dokumentaciju 
rezime potencijalnih obaveza vezanih 
za velike projekte, na pr. dio izjave o 
fiskalnom riziku u Smjernice o fiskalnoj 
politici. 

 MF 

Izraditi opštu metodologiju za 
procjenu kapitalnih investicionih 
projekata i utvrditi nacionalne 

 Izraditi smjernice i priručnike za 
usmjeravanje pripreme projekata. 

Obučiti službenike iz 
resornih ministarstava i 
drugih agencija odgovornih 
za pripremu projekata. 

MF i NIK 
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Aktivnost 2022. 2023. 2024. 
Odgovorna 

agencija 

parametre za ekonomsku 
procjenu. 

  Izvršiti procjenu nacionalnih 
parametara za svrhe 
ekonomske procjene. 

 

Osnažiti centralnu podršku za 
implementaciona ministarstva i 
agencije 

 Formirati centralni tim stručnjaka 
fokusiranih na procjenu i razmatranja 
projekata. 

Definisati smjernice za 
procjenu projekata i 
nacionalne parametre koji će 
se koristiti kod svih 
kapitalnih projekata bez 
obzira na izvore finansiranja. 

MF i NIK, jedinica u 
kojoj je smješten tim 

stručnjaka  

Uvesti regulativu koja predviđa da 
projekti treba da ispunjavaju 
određene kriterijume koji će biti 
potvrgnuti pregledu od strane 
nezavisnih eksperata. 

 Ustanoviti kriterijume i indikatore koji 
će se koristiti za identifikaciju koje 
projekte treba podvrgnuti procesu tog 
eksternog vrednovanja. 

 MF 

 

 

Izraditi smjernice i procedure sa 
kontrolnim tačkama radi 
centralnog pregleda i ocjenjivanja 
projekata JPP i kapitalnih 
investicionih planova DP. 

  

Uspostaviti procedure sa kontrolnim 
tačkama radi centralnog pregleda 
projekata. 

Izraditi metodologije i smjernice za 
ocjenjivanje vrijednosti za novac 
različitih opcija nabavke, budžetske 
raspoloživosti i procjene fiskalnog 
rizika. 

 MF, Jedinica za JPP 

Podnijeti izvještaj o preuzetim obavezama i 
potencijalnim obavezama JPP Ministarstvu 
finansija i prikazati ih u Budžetskoj poruci. 

Zahtijevati da se investicioni planovi DP 
podnose MF jednom godišnje u toku 
procesa pripreme budžeta. 

Objaviti investicione planove DP 
zajedno sa dokumentacijom državnog 
budžeta. 
Zahtijevati da se finansijski iskazi DP 
podnose MF na kvartalnoj osnovi (za 
nerevidovane subjekte) i na godišnjoj 
(za revidovane subjekte). 

 Direktorat za lokalnu 
samoupravu i DP 
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Aktivnost 2022. 2023. 2024. Odgovorna agencija 

Osnažiti procese kapitalnog budžeta radi poboljšanja odgovornosti, transparentnosti i kredibiliteta javne investicione potrošnje. 

Poboljšati kredibilitet limita i 
budućih projekcija srednjeročnog 
kapitalnog budžeta; inkorporirati 
troškove životnog ciklusa u 
srednjeročne budžetske planove. 

Uključiti u smjernice o kapitalnom budžetu 
zahtjeve da potrošačke jedinice uključe: (i) 
procjene troškova životnog ciklusa za nove i 
tekuće projekte kapitalnog budžeta u zahtjeve 
za dodjelu budžetskih sredstava; (ii) 
srednjeročne operativne i projekcije održavanja 
u tekući budžet pod odgovarajućim programom 
za projekte koji su blizu završetka. 

Upotrijebiti pristup nultog stanja 
za poboljšanje kredibiliteta 
srednjeročnih limita i projekcija 
kapitalnog budžeta. 

 MF, sektorska ministarstva 

Poboljšati transparentnost 
ukupnih javnih investicija 
uključivanjem informacija o svim 
izvorima finansiranja u budžetska 
dokumenta. 

Prikupiti informacije o postojećim kapitalnim 
projektima koje realizuju DP. 

Uključiti u budžetsku 
dokumentaciju aneks koji sadrži 
informacije o projektu i potrošnji 
za projekte kapitalnih investicija 
kojima upravljaju DP.  

 MF 

Prenijeti odgovornost za 
definisanje limita i aproprijacija 
kapitalnog budžeta na relevantna 
sektorska ministarstva. 

Revidirati budžetske smjernice (opšte i za 
kapitalni budžet) kako bi odražavale ove 
promjene. 

Uspostaviti mehanizam (na pr. 
ugovor o uslugama) radi 
omogućavanja implementacionim 
upravama da imaju ulogu u 
realizaciji projekata potrošačkih 
ministarstava. 

 MF 

Uvesti sistematizovani pristup 
planiranju budžeta za održavanje 
uz podršku podataka o vrijednosti 
imovine, kvalitativnih 
metodologija i metodologija 
specifičnih za određeni sektor i 
imovinu. 

Pripremiti listu prioritetne ključne 
infrastrukturne imovine  
 

Pripremiti i dokumentovati 
metodologije za planiranje 
budžeta za održavanje za veliku 
infrastrukturnu imovinu, 
obuhvatajući i rutinsko (tekuće) 
održavanje i velike obnove i 
rekonstrukcije  

Prikupiti informacije o 
vrijednostima i 
tekućem stanju 
infrastrukturne imovine  

MF, Ministarstvo kapitalnih 
investicija i Ministarstvo 
ekologije, prostornog 
planiranja i urbanizma  
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Aktivnost 2022. 2023. 2024. Odgovorna agencija 

Objediniti postojeće liste projekata 
u jedinstvenu listu koja će 
obuhvatati sve sektore i sve izvore 
finansiranja, uz označavanje 
svakog projekta da li se može 
kandidovati za IPA fondove ili 
samo za kapitalni budžet. 

Pripremiti listu svih projekata iz postojećih lista. Klasifikovati listu svih projekata iz 
postojećih lista prema izvorima 
finansiranja. 

 MF 

Poboljšati postojeće kriterijume za 
izbor projekata, inkorporiranjem 
dodatnih aspekata za ekonomske 
indikatore, procjenu rizika i zrelost 
projekta. 

 Identifikovati relevantne dodatne 
kriterijume (ekonomske indikatore, 
procjenu rizika i zrelost projekta). 

Inkorporirati te 
kriterijume u propise o 
procedurama za izbor 
projekata. 

MF 
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Aktivnost 2022. 2023. 2024. Odgovorna agencija 

Unaprijediti praćenje, upravljanje i nadzor javnih investicija  

Izvršiti pregled portfolija velikih 
projekata tako da vlada ima 
pregled učinkovitosti svih velikih 
projekata. 

Zahtijevati da se izvještaji izdaju najmanje 
kvartalno sa svim indikatorima učinka potrebnim 
za odlučivanje menažmenta na osnovu 
informisanosti. 

  MF, resorna ministarstva, 
Implementacione agencije 

Zahtijevati da se izvještaji podnose MF, resornim 
ministarstvima i agencijama na razmatranje i 
postupanje po potrebi. 

Izraditi procedure za 
obezbjeđivanje ex-post 
vrednovanja i revizije završenih 
velikih kapitalnih projekata i da se 
rezultati dostavljaju relevantnim 
zainteresovanim stranama. 

Uspostaviti regulatorni zahtjev za ex-post 
pregledima investicionih projekata radi 
uključivanja ocjenjivanja osnovnog kvantitativnog i 
kvalitativnog učinka. 

  Resorna ministarstva, 
implementacione agencije, 
MF, Javne nabavke 

Izraditi okvir za izvještavanje o 
velikim kapitalnim projektima da 
bi se obezbijedilo odgovarajuće 
praćenje od strane 
implementacionih agencija, MF i 
resornih ministarstava 

Odrediti periodičnost izvještaja o napretku koje 
izrađuju implementacione agencije. 

Izraditi obrasce za izvještaje o 
napretku kako bi se obezbijedila 
jedinstvenost i omogućilo 
poređenje između inicijativa. 

 Implementacione agencije, 
MF, resorna ministarstva 

Identifikovati informacije o fizičkom i finansijskom 
napretku potrebne da bi se putem izvještaja 
pružala pomoć pri odlučivanju. 
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Dodatak 2. Upitnik za ocjenjivanje upravljanja javnim investicijama 

   Okvir PUJI Nisko  Srednje Visoko 
A Planiranje održivih nivoa javnih investicija     

1 1. Fiskalni ciljevi i pravila: Da li vlada ima fiskalne institucije koje podržavaju fiskalnu održivost i omogućavaju srednjeročno planiranje 
javnih investicija? 

1.a. Da li postoji cilj ili 
ograničenje kako bi vlada 
obezbijedila održivost 
duga? 

Ne postoji cilj ili ograničenje u 
smislu obezbjeđivanja 
održivosti duga. 

Postoji barem jedan cilj ili 
ograničenje kako bi se 
obezbijedila održivost duga 
centralne vlade. 

Postoji najmanje jedan cilj ili ograničenje kako 
bi se obezbijedila održivost duga opšte vlade. 

1.b. Da li se fiskalna politika 
rukovodi jednim ili sa više 
stalnih fiskalnih pravila? 

Ne postoje stalna fiskalna 
pravila. 

Postoji najmanje jedno stalno 
fiskalno pravilo primjenljivo na 
centralnu vladu. 

Postoji najmanje jedno stalno fiskalno pravilo 
primjenljivo na centralnu vladu i najmanje 
jedno uporedivo pravilo primjenljivo na veliku 
dodatnu komponentu opšte vlade, kao što je 
subnacionalna vlada (SNV). 

1.c. Da li postoji srednjeročni 
fiskalni okvir (SRFO) za 
usklađivanje izrade budžeta 
sa fiskalnom politikom? 

Ne postoji SRFO koji je 
pripremljen prije izrade 
budžeta. 

Postoji SRFO pripremljen prije 
izrade budžeta, ali je ograničen na 
fiskalne agregate, kao što su 
rashodi, prihodi, deficit ili ukupno 
zaduženje. 

Postoji SRFO pripremljen prije izrade budžeta, 
koji uključuje fiskalne agregate i omogućava 
pravljenje razlike između tekuće i kapitalne 
potrošnje i tekućih i novih projekata. 

2 Nacionalno i sektorsko planiranje: Da li se odluke o alociranju investicija zasnivaju na sektorskim i međusektorskim strategijama?  
2.a. Da li vlada izrađuje 

nacionalne i sektorske 
strategije za javne 
investicije? 

Izrađuju se nacionalne ili 
sektorske strategije ili planovi 
javnih investicija, koji pokrivaju 
samo neke od projekata koji se 
nalaze u budžetu. 

Objavljuju se nacionalne ili 
sektorske strategije ili planovi 
javnih investicija koji pokrivaju 
projekte koji se finansiraju iz 
budžeta. 

Objavljuju se i nacionalne i sektorske strategije 
ili planovi javnih investicija i pokrivaju sve 
projekte koji se finansiraju iz budžeta, bez 
obzira na izvor finansiranja (npr. donatori, 
javna preduzeća (JP) ili finansiranje kroz javno 
privatno partnerstvo (JPP finansiranje). 

2.b. Da li su vladine nacionalne i 
sektorske strategije ili 
planovi za javne investicije 
troškovno određeni?  

Vladine investicione strategije 
ili planovi ne uključuju 
informacije o troškovima 
planiranih javnih investicija. 

Vladine investicione strategije 
uključuju široke procjene ukupnih 
i sektorskih investicionih planova. 

Vladine investicione strategije uključuju 
troškove pojedinačnih, velikih investicionih 
projekata u okviru ukupnih finansijskih 
ograničenja. 

3.c. Da li sektorske strategije 
uključuju mjerljive ciljeve za 
ishode (outcomes) i autpute 
investicionih projekata?  

Sektorske strategije ne 
uključuju mjerljive ciljeve za 
ishode (outcomes) i autpute. 

Sektorske strategije uključuju 
mjerljive ciljeve za ishode 
(outcomes) (npr. kilometri 
izgrađenih puteva). 

Sektorske strategije uključuju mjerljive ciljeve i 
za ishode (outcomes) i za autpute (npr. 
smanjenje zagušenja u saobraćaju). 
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   Okvir PUJI Nisko  Srednje Visoko 
3 Koordinacija između subjekata: Da li postoji efikasna koordinacija između investicionih planova centralnih i drugih državnih subjekata?  

3.a. Da li je kapitalna potrošnja 
subnacionalnih vlada (SNV) 
koordinisana sa centralnom 
vladom? 

Planovi kapitalne potrošnje 
SNV ne dostavljaju se 
centralnoj vladi, niti se o njima 
razgovara. 

Glavni planovi kapitalne potrošnje 
SNV objavljuju se zajedno sa 
investicijama centralne vlade, ali 
ne postoje zvanične diskusije 
između centralne vlade i SNV o 
investicionim prioritetima. 

Glavni planovi kapitalne potrošnje SNV 
objavljuju se zajedno sa investicijama centralne 
vlade, a između centralne vlade i SNV postoje 
zvanične diskusije o investicionim prioritetima. 

3.b. Da li centralna vlada 
posjeduje transparentan 
sistem zasnovan na 
pravilima za vršenje 
kapitalnih transfera SNV i 
za pružanje blagovremenih 
informacija o takvim 
transferima? 

Centralna vlada ne posjeduje 
transparentan sistem zasnovan 
na pravilima za vršenje 
kapitalnih transfera SNV. 

Centralna vlada koristi 
transparentni sistem zasnovan na 
pravilima za vršenje kapitalnih 
transfera SNV, ali SNV se 
obaveštava o očekivanim 
transferima manje od šest meseci 
prije početka svake fiskalne 
godine. 

Centralna vlada koristi transparentni sistem 
zasnovan na pravilima za vršenje kapitalnih 
transfera SNV, a očekivani transferi su SNV 
poznati najmanje šest mjeseci prije početka 
svake fiskalne godine. 

3.c Da li se potencijalne 
obaveze koje proizilaze iz 
kapitalnih projekata SNV, 
JP i JPP prijavljuju 
centralnoj vladi? 

Potencijalne obaveze koje 
proizilaze iz velikih projekata 
SNV, JP i JPP ne prijavljuju se 
centralnoj vladi. 

Potencijalne obaveze koje 
proizilaze iz velikih projekata SNV, 
JP i JPP prijavljuju se centralnoj 
vladi, ali uglavnom nijesu 
prikazane u budžetskim 
dokumentima centralne vlade. 

Potencijalne obaveze koje proizilaze iz velikih 
projekata SNV, JP i JPP prijavljuju se centralnoj 
vladi i u potpunosti se prikazuju u budžetskim 
dokumentima centralne vlade. 

4 Procjena projekata: Da li su predlozi projekata predmet sistematske procjene projekata? 
4.a. Da li se veliki kapitalni 

projekti podvrgavaju 
rigoroznoj tehničkoj, 
ekonomskoj i finansijskoj 
analizi? 

Veliki kapitalni projekti se ne 
podvrgavaju sistematski 
rigoroznoj tehničkoj, 
ekonomskoj i finansijskoj 
analizi. 

Veliki kapitalni projekti se 
sistematski podvrgavaju 
rigoroznoj tehničkoj, ekonomskoj i 
finansijskoj analizi. 

Veliki projekti se sistematski podvrgavaju 
rigoroznoj tehničkoj, ekonomskoj i finansijskoj 
analizi, a odabrani rezultati ove analize se 
objavljuju ili su predmet razmatranja nezavisne 
eksterne revizije. 

4.b. Da li postoji standardna 
metodologija i centralna 
podrška za ocjenu 
projekata? 

Ne postoji standardna 
metodologija ili centralna 
podrška za ocjenu projekata. 

Postoji ili standardna 
metodologija ili centralna podrška 
za ocjenu projekata. 

Postoji i standardna metodologija i centralna 
podrška za ocjenu projekata. 

4.c. Da li se rizici uzimaju u 
obzir prilikom vršenja 
procjene projekata? 

Rizici se ne procjenjuju 
sistematski kao dio procjene 
projekata. 

Procjena rizika koja pokriva niz 
potencijalnih rizika uključena je u 
procjenu projekata. 

Procjena rizika koja pokriva niz potencijalnih 
rizika uključena je u procjenu projekata i 
pripremaju se planovi za ublažavanje ovih 
rizika. 
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5 Alternativno finansiranje infrastrukture: Da li postoji povoljna klima/uslovi za privatni sektor, JPP i JP za ulaganja u infrastrukturu?  

5.a. Da li regulatorni okvir 
podržava konkurenciju na 
konkurentnim tržištima 
ekonomske infrastrukture 
(npr. električna energija, 
voda, telekomunikacije i 
saobraćaj)? 

Obezbjeđivanje ekonomske 
infrastrukture ograničeno je na 
domaće monopole ili postoji 
mali broj uspostavljenih 
ekonomskih regulatora. 

Na nekim tržištima ekonomske 
infrastrukture postoji 
konkurencija, a uspostavljeno je i 
nekoliko ekonomskih regulatora. 

Na glavnim tržištima ekonomske infrastrukture 
postoji konkurencija, a ekonomski regulatori su 
nezavisni i dobro uspostavljeni. 

5.b. Da li je vlada objavila 
strategiju/politiku za JPP i 
pravni/regulatorni okvir 
kojim se usmjerava 
priprema, izbor i 
upravljanje projektima JPP? 

Ne postoji objavljeni 
strateški/politički okvir za JPP, 
a pravni/regulatorni okvir je 
slab. 

Objavljena je strategija/politika za 
JPP, ali pravni/regulatorni okvir je 
slab. 

Objavljena je strategija/politika za JPP i postoji 
jak pravni/regulatorni okvir kojim se usmjerava 
priprema, izbor i upravljanje projektima JPP. 

5.c. Da li vlada vrši nadzor 
investicionih planova javnih 
preduzeća (JP) i prati njihov 
finansijski učinak? 

Vlada ne vrši sistematski 
nadzor investicionih planova 
javnih preduzeća. 

Vlada vrši nadzor investicionih 
planova javnih preduzeća, ali ne 
objavljuje konsolidovani izvještaj o 
tim planovima ili finansijskom 
učinku javnih preduzeća. 

Vlada vrši nadzor i objavljuje konsolidovani 
izvještaj o investicionim planovima i 
finansijskom učinku javnih preduzeća. 

B Obezbjeđivanje alociranja javnih investicija pravim sektorima i projektima 

6 Izrada višegodišnjeg budžeta: Da li vlada priprema srednjeročne projekcije kapitalne potrošnje sa punim troškovima?  
6.a. Da li se vrši predviđanje 

kapitalne potrošnje po 
ministarstvima ili sektorima 
tokom višegodišnjeg 
perioda? 

Nijedna projekcija kapitalne 
potrošnje se ne objavljuje van 
budžetske godine. 

Projekcije ukupne kapitalne 
potrošnje objavljuju se za period 
od tri do pet godina. 

Projekcije kapitalne potrošnje raščlanjene po 
ministarstvima ili sektorima objavljuju se za 
period od tri do pet godina. 

6.b. Postoje li višegodišnji limiti 
kapitaline potrošnje po 
ministarstvima, sektorima 
ili programima? 

Ne postoje višegodišnji limiti 
kapitalne potrošnje po 
ministarstvima, sektorima ili 
programima. 

Postoje okvirni višegodišnji limiti 
kapitalne potrošnje po 
ministarstvima, sektorima ili 
programima. 

Postoje obavezujući višegodišnji limiti 
kapitalne potrošnje po ministarstvima, 
sektorima ili programima.  

6.c. Da li se objavljuju projekcije 
ukupnih troškova izgradnje 
velikih kapitalnih projekata? 

Projekcije ukupnih troškova 
izgradnje velikih kapitalnih 
projekata se ne objavljuju. 

Objavljuju se projekcije ukupnih 
troškova izgradnje velikih 
kapitalnih projekata. 

Objavljuju se projekcije ukupnih troškova 
izgradnje velikih kapitalnih projekata, zajedno 
sa godišnjim raščlanjivanjem tih troškova za 
vremenski period od tri do pet godina. 
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7 Sveobuhvatnost i jedinstvo budžeta: U kojoj mjeri se kapitalna potrošnja, i s tim povezana periodična potrošnja, vrši kroz budžetski proces? 

7.a. Da li se kapitalna potrošnja 
uglavnom vrši kroz budžet? 

Značajnu kapitalnu potrošnju 
vrše vanbudžetski subjekti bez 
zakonskog ovlašćenja i 
objelodanjivanja u budžetskoj 
dokumentaciji. 

Značajnu kapitalnu potrošnju vrše 
vanbudžetski subjekti, ali uz 
zakonsko ovlašćenje i 
objelodanjivanje u budžetskoj 
dokumentaciji. 

Vanbudžetski subjekti vrše malu ili nikakvu 
kapitalnu potrošnju. 

7.b. Da li su svi kapitalni 
projekti, bez obzira na izvor 
finansiranja, prikazani u 
budžetskoj dokumentaciji? 

Kapitalni projekti nijesu 
sveobuhvatno prikazani u 
budžetskoj dokumentaciji, 
uključujući projekte JPP, sa 
eksternim finansiranjem i 
projekte JP. 

Većina kapitalnih projekata je 
uključena u budžetsku 
dokumentaciju, ali nijesu prikazani 
projekti JPP, sa eksternim 
finansiranjem, ili projekti JP. 

Svi kapitalni projekti, bez obzira na izvore 
finansiranja, uključeni su u budžetsku 
dokumentaciju. 

7.c. Da li se kapitalni i 
periodični budžeti 
pripremaju i prikazuju 
zajedno u budžetu? 

Kapitalni i periodični budžet 
pripremaju različita 
ministarstva i/ili prikazuju ih u 
odvojenim budžetskim 
dokumentima. 

Kapitalne i periodične budžete 
priprema jedno ministarstvo i 
prikazuje ih zajedno u budžetskim 
dokumentima, ali bez upotrebe 
programske ili funkcionalne 
klasifikacije. 

Kapitalne i periodične budžete priprema jedno 
ministarstvo i prikazuje ih zajedno u 
budžetskim dokumentima, koristeći 
programsku ili funkcionalnu klasifikaciju. 

8 Izrada budžeta za investicije: Da li su investicioni projekti zaštićeni tokom sprovođenja 
budžeta? 

  

8.a. Da li je zakonodavac 
opredijelio ukupne izdatke 
za projekat u vrijeme 
započinjanja projekta? 

Da li je zakonodavac 
opredijelio ukupne izdatke za 
projekat u vrijeme započinjanja 
projekta? 

Opredjeljivanje izdataka se vrši na 
godišnjem nivou, ali podaci o 
ukupnim troškovima projekta 
nijesu uključeni u budžetsku 
dokumentaciju. 

Opredjeljivanje izdataka se vrši na godišnjem 
nivou, a podaci o ukupnim troškovima projekta 
uključuju se u budžetsku dokumentaciju. 

8.b. Da li su onemogućeni 
godišnji transferi 
aproprijacija 
preusmjeravanje sredstava p 
iz kapitalne u tekuću 
potrošnju? 

Da li su onemogućeni godišnji 
transferi aproprijacija-
preusmjeravanje sredstava iz 
kapitalne u tekuću potrošnju? 

Nema ograničenja budžetske 
preusmjeravanje sredstava iz 
kapitalne u tekuću potrošnju. 

Ministarstvo finansija može odobriti budžetsku 
preusmjeravanje sredstava iz kapitalne u tekuću 
potrošnju. 

8.c. Da li završetak tekućih 
projekata predstavlja 
prioritet u odnosu na 
započinjanje novih 
projekata? 

Ne postoji mehanizam za 
zaštitu finansiranja tekućih 
projekata. 

U godišnjem budžetu postoji 
mehanizam za zaštitu finansiranja 
tekućih projekata. 

Postoji mehanizam za zaštitu finansiranja 
tekućih projekata u godišnjem budžetu i u 
srednjeročnom periodu. 
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9 Finansiranje održavanja: Da li se za rutinsko održavanje i značajna unapređenja izdvajaju adekvatna finansijska sredstva? 

9.a. Da li postoji standardna 
metodologija za procjenu 
potreba za rutinskim 
održavanjem i budžetskim 
finansiranjem?  

Ne postoji standardna 
metodologija za utvrđivanje 
potreba za rutinskim 
održavanjem. 

Postoji standardna metodologija 
za utvrđivanje potreba za 
rutinskim održavanjem i 
pripadajućih troškova. 

Postoji standardna metodologija za utvrđivanje 
potreba za rutinskim održavanjem i 
pripadajućih troškova, a odgovarajući iznosi se 
obično alociraju u budžetu. 

9.b. Da li postoji standardna 
metodologija za utvrđivanje 
značajnih unapređenja (npr. 
renoviranja, rekonstrukcija, 
proširenja) postojeće 
imovine i da li su ona 
uključena u nacionalne i 
sektorske investicione 
planove?  

Ne postoji standardna 
metodologija za određivanje 
značajnih unapređenja i ona 
nijesu uključena u nacionalne 
ili sektorske planove. 

Postoji standardna metodologija 
za određivanje značajnih 
unapređenja, ali ona nijesu 
uključena u nacionalne ili 
sektorske planove. 

Postoji standardna metodologija za 
određivanje značajnih unapređenja i ona su 
uključena u nacionalne ili sektorske planove. 

9.c. Mogu li se u budžetu 
identifikovati izdaci koji se 
odnose na rutinsko 
održavanje i značajna 
unapređenja? 

Rutinsko održavanje i značajna 
unapređenja nijesu sistematski 
identifikovani u budžetu. 

Rutinsko održavanje i značajna 
unapređenja su sistematski 
identifikovana u budžetu. 

Rutinsko održavanje i značajna unapređenja su 
sistematski identifikovani u budžetu i o njima 
se izvještava. 

10 Izbor projekata: Da li postoje uspostavljene institucije i procedure za izbor projekata?   
10.a. Da li vlada vrši centralno 

razmatranje procjena 
velikih projekata prije 
donošenja odluka o 
uključivanju projekata u 
budžet? 

Centralno ministarstvo ne 
razmatra velike projekte 
(uključujući donatorske 
projekte ili projekte JPP) prije 
uključivanja u budžet. 

Centralno ministarstvo razmatra 
velike projekte (uključujući 
donatorske projekte ili projekte 
JPP) prije uključivanja u budžet. 

Centralno ministarstvo kontroliše sve velike 
projekte (uključujući donatorske projekte ili 
projekte JPP), uz inpute od nezavisne agencije 
ili stručnjaka, prije uključivanja u budžet. 

10.b. Da li vlada objavljuje i 
pridržava li se standardnih 
kriterijuma i propisuje li 
potreban postupak za izbor 
projekata? 

Ne postoje objavljeni 
kriterijumi, niti predviđeni 
postupak za izbor projekata. 

Postoje objavljeni kriterijumi za 
izbor projekata, ali projekti mogu 
biti odabrani bez primjene 
predviđenog postupka. 

Postoje objavljeni kriterijumi za izbor projekata 
i projekti se uglavnom biraju kroz predviđeni 
postupak. 
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10.c. Da li vlada vodi listu 

procijenjenih investicionih 
projekata za uključivanje u 
godišnji budžet? 

Vlada ne vodi listu 
procijenjenih investicionih 
projekata. 

Vlada vodi listu procijenjenih 
investicionih projekata, ali drugi 
projekti mogu biti izabrani za 
finansiranje iz godišnjeg budžeta. 

Vlada vodi sveobuhvatnu listu procijenjenih 
investicionih projekata, koja se koristi za izbor 
projekata koji se uključuju u godišnji budžet, i 
u srednjeročnom periodu. 

C Realizacija produktivne i trajne javne imovine     
11 Nabavke       

11.a. Da li je postupak nabavke 
za velike kapitalne projekte 
otvoren i transparentan? 

Mali broj velikih projekata se 
oglašava na tender u 
konkurentskom procesu, a 
javnost ima ograničen pristup 
informacijama o nabavkama. 

Mnogi veliki projekti se oglašavaju 
na tenderima u konkurentskom 
procesu, ali javnost ima samo 
ograničen pristup informacijama o 
nabavkama. 

Većina velikih projekata se oglašava na 
tenderima u konkurentskom procesu, a javnost 
ima pristup potpunim, pouzdanim i 
blagovremenim informacijama o nabavkama. 

11.b. Da li postoji uspostavljen 
sistem koji obezbjeđuje 
adekvatno praćenje 
nabavki? 

Ne postoji baza podataka o 
nabavkama, ili su informacije 
nepotpune ili nijesu 
blagovremene za većinu faza u 
procesu nabavke. 

Postoji baza podataka o 
nabavkama sa informacijama 
potpunim u razumnoj mjeri, ali se 
na osnovu baze podataka ne 
izrađuju standardni analitički 
izveštaji. 

Postoji baza podataka o nabavkama sa 
informacijama potpunim u razumnoj mjeri i 
izrađuju se standardni analitički izveštaji koji 
podržavaju zvanični sistem praćenja. 

11.c. Da li se postupak 
razmatranja žalbi na 
nabavke sprovodi na 
objektivan i blagovremen 
način? 

Razmatranje žalbi na nabavke 
ne vrši nezavisno tijelo. 

Razmatranje žalbi na nabavke vrši 
nezavisno tijelo, ali ovo tijelo svoje 
preporuke ne daje blagovremeno, 
ne objavljuje ih, niti strogo 
sprovodi. 

Razmatranje žalbi na nabavke vrši nezavisno 
tijelo i njegove se preporuke daju 
blagovremeno, objavljuju se i strogo sprovode. 

12 Raspoloživost finansiranja: Da li je finansiranje kapitalne potrošnje blagovremeno dostupno? 
12.a. Da li su 

ministarstva/agencije u 
stanju da unaprijed 
planiraju i opredjeljuju 
izdatke za kapitalne 
projekte na osnovu 
pouzdanih predviđanja 
novčanih tokova? 

Predviđanja novčanih tokova 
ne pripremaju se, niti redovno 
ažuriraju, a 
ministarstva/agencije ne 
dobijaju limite potencijalnih 
obaveza na blagovremen 
način. 

Predviđanja novčanih tokova 
pripremaju se ili ažuriraju 
kvartalno, a ministarstva / agencije 
dobijaju limite za potencijalne 
obaveze najmanje tri mjeseca 
unaprijed. 

Predviđanja novčanih tokova pripremaju se ili 
ažuriraju mjesečno, a ministarstva/agencije 
dobijaju limite za potencijalne obaveze za 
cijelu fiskalnu godinu. 

12.b. Da li se isplata novca za 
izdatke projekata vrši na 
blagovremen način? 

Finansiranje izdataka za 
projekat često podliježe 
racionisanju gotovine.  

Novac za izdatke projekata 
ponekad se isplaćuje sa 
kašnjenjem. 

Novac za troškove projekta obično se isplaćuje 
blagovremeno, na osnovu aproprijacije. 
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12.c. Da li je eksterno 

(donatorsko) finansiranje 
kapitalnih projekata u 
potpunosti integrisano u 
glavnu strukturu bankarskih 
računa vlade? 

Eksterno finansiranje uglavnom 
se vodi na računima 
komercijalnih banaka van 
centralne banke. 

Eksterno finansiranje se vodi u 
centralnoj banci, ali ne predstavlja 
dio glavne državne bankarske 
strukture. 

Eksterno finansiranje je u potpunosti 
integrisano u glavnu strukturu bankarskih 
računa države. 

13 Upravljanje portfolijom i nadzor: Da li se vrši adekvatan nadzor nad sprovođenjem cjelokupnog portfolija javnih investicija? 
13.a. Da li su veliki kapitalni 

projekti predmet praćenja 
tokom implementacije? 

Većina velikih kapitalnih 
projekata se ne nadgleda 
tokom implementacije. 

Za većinu velikih projekata, 
godišnji troškovi projekata, kao i 
fizički napredak, prate se tokom 
implementacije projekta. 

Za sve velike projekte, ukupni troškovi 
projekta, kao i fizički napredak, centralno se 
prate tokom implementacije. 

13.b. Mogu li se sredstva 
preraspodijeliti između 
investicionih projekata 
tokom implementacije? 

Sredstva se ne mogu 
preraspodjeljivati između 
projekata tokom 
implementacije. 

Sredstva se mogu preraspodijeliti 
između projekata tokom 
implementacije, ali ne koristeći 
sistematski nadzor i transparentne 
procedure. 

Sredstva se mogu preraspodijeliti između 
projekata tokom sprovođenja, uz korišćenje 
sistematskog nadzora i transparentnih 
procedura. 

13.c. Da li vlada vrši usklađivanje 
politika i procedura za 
sprovođenje projekata 
sistematskim sprovođenjem 
ex-post pregleda projekata 
kod kojih je završena faza 
izgradnje? 

Ex-post pregledi velikih 
projekata nijesu sistematski 
potrebni, niti se često 
sprovode. 

Ponekad se vrše ex-post pregledi 
velikih projekata, sa fokusom na 
troškovima projekta, ishodima 
(outcomes) i autputima. 

Ex-post preglede velikih projekata koji se 
fokusiraju na troškove projekata, ishode 
(outcomes) i autpute redovno sprovodi 
nezavisni entitet ili stručnjaci i koriste se za 
usklađivanje politika i postupaka za 
implementaciju projekata. 

14 Upravljanje implementacijom projekata: Da li se kapitalnim projektima dobro upravlja i da li su podložni dobroj kontroli tokom faze 
izvršenja? 

14.a. Da li ministarstva/agencije 
imaju uspostavljene 
efikasne aranžmane za 
upravljanje projektima? 

Ministarstva/agencije ne 
identifikuju sistematski više 
odgovorne službenike za velike 
investicione projekte, a planovi 
sprovođenja se ne pripremaju 
prije odobrenja budžeta. 

Ministarstva/agencije sistematski 
identifikuju više odgovorne 
službenike za velike investicione 
projekte, ali planovi za 
sprovođenje se ne pripremaju 
prije usvajanja budžeta. 

Ministarstva/agencije sistematski identifikuju 
više odgovorne službenike za velike 
investicione projekte, a planovi sprovođenja 
pripremaju se prije usvajanja budžeta. 
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14.b. Da li je vlada izdala pravila, 

procedure i smjernice za 
usklađivanje projekata koji 
se sistematski primjenjuju 
na sve velike projekte? 

Ne postoje standardizovana 
pravila i procedure za 
usklađivanje projekata. 

Za velike projekte postoje 
standardizovana pravila i 
procedure usklađivanje projekata, 
ali ne uključuju, ako bi bilo 
potrebno, detaljan pregled i 
ponovnu proocjenu obrazloženja 
projekta, troškova i očekivanih 
autputa.  

Za sve projekte postoje standardizovana 
pravila i procedure za usklađivanje projekata i, 
ako je potrebno, uključuju detaljni pregled 
obrazloženja projekta, troškova i očekivanih 
autputa. 

14.c. Da li se ex-postrevizije 
kapitalnih projekata 
sprovode rutinski? 

Veliki kapitalni projekti obično 
se me podvrgavaju ex-post 
eksternoj reviziji. 

Određeni veliki kapitalni projekti 
podliježu ex-post eksternoj reviziji 
i informacije o njima objavljuje 
eksterni revizor.  

Većina velikih kapitalnih projekata podliježe 
ex-post eksternoj reviziji, o kojoj informacije 
redovno objavljuje i pregleda zakonodavni 
organ. 

15 Praćenje javne imovine: Da li se vrijednost imovine pravilno obračunava i izvještava u finansijskim iskazima? 
15.a. Da li se registri imovine 

redovno ažuriraju putem 
pregleda popisa, vrijednosti 
i stanja javne imovine? 

Registri imovine nijesu 
sveobuhvatni, niti se redovno 
ažuriraju. 

Registri imovine su ili 
sveobuhvatni, ili se redovno 
ažuriraju u razumnim intervalima. 

Registri imovine su sveobuhvatni i redovno se 
ažuriraju u razumnim intervalima. 

15.b. Da li se vrijednosti 
nefinansijske imovine 
evidentiraju na državnim 
finansijskim računima? 

Državni finansijski računi ne 
uključuju vrijednost 
nefinansijske imovine. 

Državni finansijski računi uključuju 
vrijednost određene nefinansijske 
imovine, koja se ne revalorizuje na 
redovnoj osnovi. 

Državni finansijski računi uključuju vrijednost 
većeg dijela nefinansijske imovine, koja se 
redovno revalorizuje. 

15.c. Da li se amortizacija 
osnovnih sredstava 
evidentira u vladinim 
operativnim izvještajima? 

Amortizacija osnovnih 
sredstava se ne evidentira u 
operativnim izveštajima. 

Amortizacija osnovnih sredstava 
evidentira se u operativnim 
izvještajima, na osnovu statističkih 
procjena. 

Amortizacija osnovnih sredstava evidentira se 
u okviru operativnih rashoda, na osnovu 
pretpostavki specifičnih za određenu imovinu. 

Opšta pitanja 

A IT podrška. Da li postoji sveobuhvatan kompjuterizovani informacioni sistem za projekte javnih investicija koji podržava donošenje odluka i 
praćenje? 

B 
Pravni okvir. Da li postoji pravni i regulatorni okvir koji podržava institucionalne aranžmane, mandate, obuhvat, procedure, standarde i 
odgovornost za efikasno UJI? 

C Kadrovski kapaciteti. Da li kadrovski kapaciteti (broj osoblja i/ili njihovo znanje, vještine i iskustvo) i jasna raspodjela uloga i odgovornosti 
podržavaju efektivne institucije UJI? 
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Dodatak 3. Postupna procjena projekata u Čileu 

Ustanovljene procedure za odabir projekata javnih investicija u Čileu zahtijevaju da realizaciji 
svakog investicionog projekta moraju prethoditi jedna ili više studija, u zavisnosti od 
kompleksnosti, troškova i sektora za koji je projekat vezan. Manje skupi i kompleksni projekti – 
prag varira po sektorima – mogu da počnu direktno sa izvršenjem, s tim što pokroviteljska 
institucija dostavlja profil projekta slijedeći odgovarajuću projektnu metodologiju. U sljedećoj 
tabeli prikazani su uslovi za kretanje kroz faze životnog ciklusa projekta. 

Vrsta projekta 

Studija neophodna za 
prelazak u napredniju 
fazu životnog ciklusa 

projekta  

Faza na koju se 
projekat može 
primjenjivati 

Projekat sa niskim troškovima sa 
standardnim unaprijed odobrenim 
projektom ili izrađenim projektom  

Profil  Izvršenje 

Projekat sa niskim troškovima za koji 
se projekat mora izraditi odvojeno 

prije izvršenja.  

Profil Projekat 

Projekat Izvršenje  

Projekat sa visokim troškovima ili 
visokom kompleksnošću za koji se 
zbog prirode koju ima treba izraditi 

cjelokupni životni ciklus. 

Profil  Preliminarna studija 
izvodljivost 

Preliminarna studija 
izvodljivost 

Studija izvodljivosti 

Studija izvodljivosti Projekat 
Projekat Izvršenje 

Projekat sa referentnim projektom 
(preliminarnim projektom), koji se 
odnosi na fazu implementacije, 
uključujući troškove projekta. 

Profil, preliminarna studija 
izvodljivosti ili studija 

izvodljivosti (u zavisnosti 
od troškova i 

kompleksnosti) 

Projekat i izvršenje 

Izvor: Pravila, uputstva i procedure za proces javnih investicija (NIP), Ministarstvo socijalnog razvoja – Ministarstvo finansija, maj 
2020. i Misija. 
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Dodatak 4. Ilustracija procesa kontrolnih tačaka (gateway) 
za JPP i javne investicije 

Proces kontrolnih tačaka je institucionalni mehanizam kojim se jačaju centralna ministarstva 
finansija i/ili ekonomije radi obezbjeđivanja da projekti ispunjavaju određene ključne kriterijume 
prije napredovanja u naredne faze proces odobravanja JPP. Na primjer, projekte koji ne mogu 
ponuditi vrijednost za novac ili nijesu pristupačni iz fiskalne perspektive, ili nameću preveliki teret 
rizika za vladu treba zaustaviti što je ranije moguće u procesu. Da bi se to ostvarilo, ministarstva 
finansija i ekonomije treba da izvrše procijenu i odobravanje projekata u ključnim tačkama 
(gateways) procesa razvoja projekta. Uspostavljanje prvog pregleda rano u procesu pripreme je 
važno za obezbjeđivanje da određeni projekat ne stekne toliko snažan politički zamajac da ga je 
teško zaustaviti. Niže je dat kratak opis kako bi proces kontrolnih tačaka mogao da funkcioniše, 
dok Slika A5 prikazuje ilustraciju procesa sa kontrolnim tačkama. 

•  Kontrolna tačka 1: fokusira se na to da li je projekat usklađen sa vladinim prioritetima i 
strateškim ciljevima i da li se može finansirati u kratkom do srednjeročnom periodu. Projekti 
odobreni na ovoj kontrolnoj tačci idu na dalju procjenu, obezbjeđujući da se interni resursi ne 
troše na projekte koji nijesu snažno usklađeni sa vladinim prioritetima. 

• Kontrolna tačka 2: usredsređuje se na procjenu studije izvodljivosti predloženog projekta 
koju je pripremio predlagač projekta. Ključni elementi uključuju obezbjeđivanje da analiza 
očekivanih ekonomskih i finansijskih uticaja projekta bude prihvatljiva; da se realizuje 
dovoljno detaljna tehnička analiza; da projekat bude konzistentan sa srednjeročnim limitima 
potrošnje i srednjeročnom fiskalnom održivošću; da ne nameće prevelike projektne, tehničke, 
pravne ili fiskalne rizike; i da preporučeni pristup nabavki doprinese ostvarivanju vrijednosti 
za novac. Nakon što se odobri studija izvodljivosti, priprema se dokumentacija o nabavci. 

• Kontrolna tačka 3: obezbjeđuje da dokumentacija o nabavci odražava prethodnu analizu, da 
će doprinijeti postizanju ciljeva projekta i da je dovoljna za nastavak tendera. Ključno pitanje 
na ovoj kontrolnoj tački je donošenje odluke o tome da li se projekat može uključiti u 
srednjeročni budžetski okvir. Dodatno, MF treba da preispita fiskalne rizike sadržane u 
tenderskoj dokumentaciji kako bi se uvjerilo da su isti prihvatljivi i da su dodijeljeni strani koja 
je u najboljem stanju da upravlja rizikom i ublaži ga. 

• Kontrolna tačka 4: obezbjeđuje da ugovorna pozicija bude prihvatljiva prije finalizacije i da 
je usklađena sa studijom izvodljivosti. Na ovoj kontrolnoj tački MF treba da procijeni konačnu 
raspodjelu rizika i fiskalne troškove, kao i prateći rizik, kako bi se obezbijedilo da budu na 
odgovarajućem nivou i da ciljevi projekta budu ostvareni. Ovu procjenu treba koristiti kao 
osnovu za stalno praćenje rizika.
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Slika A4. Indikativne kontrolne tačke i proces upravljanja projektima 
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Dodatak 5. Ugovori o pružanju usluga za realizaciju 
projekata  

U Crnoj Gori Uprava za saobraćaj i Uprava za javne radove su odgovorni za sprovođenje javnih 
investicionih projekata. To nije neuobičajeno u zemljama sa ograničenim kapacitetima u 
sektorskim ministarstvima, s obzirom da je razumno grupisati resurse za aktivnosti pripreme i 
sprovođenja specijalizovanih javnih investicija u jedno ili dva ministarstva sa najboljim 
kapacitetima, koja sprovode aktivnosti u ime drugih ministarstava.  

U takvim slučajevima, u skladu sa odgovarajućim upravljačkim principima, od ključnog je značaja 
da se zadrži ukupna odgovornost ministarstva koje je pokrovitelj projekta (prema vladi, 
zakonodavcu i javnosti) za investicione resurse. Time se obezbjeđuje da ministarstvo pokrovitelj, 
tj. odgovorno ministarstvo zadrži odgovornost za odluke o ukupnom planiranju projekta i 
budžetskim alokacijama u skladu sa vladinim politikama i prioritetnim ciljevima sektora. 
Partnersko ministarstvo preuzima ulogu izvođača određenih usluga po osnovu eksternalizacije.  

To nije slučaj u Crnoj Gori, gdje su partnerske uprave odgovorne za resurse kapitalnog budžeta 
pokroviteljskog ministarstva, čime se ugrožava odgovarajuća odgovornost za resurse i to može 
voditi slaboj komunikaciji i konsultacijama sa pokroviteljskim ministarstvima o projektima iz 
njihovog sektora. 

Druge zemlje su riješile ovaj problem primjenom ugovora o pružanju usluga između 
pokroviteljskih ministarstva i partnerskih ministarstva. Ugovorom treba predvidjeti usluge koje će 
implementacioni partner pružiti pokroviteljskom ministarstvu (na pr. izgradnja nefinansijske 
imovine). Ovo omogućava resornom ministarstvu da zadrži pojedinačnu i ukupnu odgovornost 
(gornje limite i aproprijacije) za kapitalne projekte iz svog sektora, ali da koristi građevinsku 
ekspertizu partnerskog ministarstva (agencije ili uprave). 

Ovo rješenje se uspješno koristi u nekim zemljama, na primjer u Čileu. U ovoj zemlji Ministarstvo 
javnih radova je ovlašćeno da obezbijedi određene aktivnosti (npr. preduzimanje nekih aspekata 
implementacije projekta ili pružanje tehničke pomoći za pripremu projekta) potrošačkim 
ministarstvima ili nižim nivoima vlade. U slučaju Čilea, ova vrsta delegiranog pružanja usluga je 
materijalizovana kroz Administrativni akt („Resolución”), koji je regulisan zakonom (Zakon 1980). 
Odgovornost za budžetske resurse ostaje kod ministarstva pokrovitelja, a konkretni finansijski 
aranžmani za partnersku agenciju se definišu ugovorom („convenio”). 
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Dodatak 6. Implikacije planiranja održavanja i budžetiranja 
velikih i/ili kompleksnih projekata  

Veliki i/ili kompleksni projekti obično uključuju više od jedne vrste infrastrukturne imovine sa 
različitim potrebama održavanja (na pr. jedan putni projekat može uključivati kolovoze, mostove i 
tunele), a planiranje redovnog održavanja u toku životnog ciklusa imovine predstavlja ključni dio 
efektivnog upravljanja infrastrukturnom imovinom. To planiranje pomaže očuvanju očekivanog 
vijeka trajanja infrastrukturne imovine i sprečava nastupanje skupih neuspjeha (na pr. brane, ili 
snabdijevanje struje trafostanicama). 

Planiranje održavanja za velike i/ili kompleksne infrastrukturne projekte počinje u fazi 
projektovanja idejnog rješenja. Pri razmatranju različitih rješenja i opcija projekta, potencijalni 
uticaj očekivanih potreba održavanja i procijenjeni troškovi svake opcije treba da budu sastavni 
dio studija izvodljivosti. Po završetku izgradnje svake dionice ili dijela infrastrukturne imovine, 
informacije o zahtjevima njenog održavanja treba da obezbijede izvođač i projektanti (i.e. 
priručnik o radu) u cilju pružanja podataka za planiranje održavanja. 

Za planiranje održavanja u toku očekivanog korisnog života novonastale infrastrukturne imovine 
potrebna je priprema godišnjih i srednjeročnih planova za održavanje infrastrukture za svaku 
vrstu imovine zavisno od njenih konkretnih zahtjeva održavanja (na pr. dionice puteva, mostovi i 
tuneli, sa različitim potrebama održavanja). Treba pripremiti očekivane prateće troškove ovih 
planova, uzimajući u obzir faktore kao što su veličina i vrsta, vjerovatnoća potražnje za 
infrastrukturom (na pr. saobraćajna i opterećenja vozila), relativna jednostavnost pristupa za 
realizovanje radova održavanja, vrsta potrebne opreme i materijala za održavanje, kao i eksterne 
faktore (na pr. životna sredina). Potrebni troškovi održavanja za svaku vrstu imovine (radovi, 
materijali, radna snaga) su povezani sa vrijednošću same imovine. 

U cilju obezbjeđivanja raspoloživih resursa sa ove planove, pokroviteljska ministarstva treba da 
uključe troškove tih planova održavanja u svoje godišnje i srednjeročne budžetske planove. Šire 
gledano, sistematizovan pristup planiranju i izradi budžeta za održavanje infrastrukturnog 
portfolija kao cjeline (inicijalno sa fokusom naročito na infrastrukturi od ključnog značaja) bi 
doprinio očuvanju infrastrukture Crne Gore i svođenju skupih velikih rekonstrukcionih radova na 
minimum. Takav pristup bi uključivao sprovođenje detaljnih analiza potreba i troškova za 
održavanje svake vrste infrastrukture (uključujući ocjenjivanje tekućeg kvaliteta infrastrukture i 
procjene vrijednosti svake infrastrukturne imovine) i inkorporiranje troškova koji proističu iz 
godišnjih i srednjeročnih zahtjeva održavanja u srednjeročno budžetsko planiranje (nulta stanja, 
limiti i budžetske projekcije). 
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Dodatak 7. Dvije liste projekata, različiti procesi izbora i 
kriterijumi 

Lista prioritetnih kapitalnih projekata (LPKP) koji se finansiraju iz državnog kapitalnog 
budžeta52 

U junu 2018. godine Vlada je usvojila odluku kojom je formirana „Komisija za ocjenjivanje 
projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države“ (član 16), koju čine sedam članova koje 
imenuje vlada (odlukom Vlade iz juna 2021. godine broj članova Komisije povećan je na devet). 
Komisija priprema prijedlog liste projekata koji se kvalifikuju za budžetsko finansiranje, poštujući 
kriterijume utvrđene Odlukom (članovi 9 - 11), dok Ministarstvo finansija obavlja stručne i 
administrativne poslove za Komisiju. Organi državne uprave nadležni za održivi razvoj, poslove 
turizma i saobraćaja i pomorstva su odgovorni za kontrolu i validnost tehničke dokumentacije za 
kapitalne projekte. Svaki od ovih organa ima po 2 predstavnika u Komisiji. 

Predlog za koji se traži državno finansiranje mora popuniti i dostaviti MF formular (“Obrazac”) u 
kojem je dat rezime i standardi ključnih projektnih informacija, koje se zatim dostavljaju Komisiji 
na vrednovanje. Projekti se ocjenjuju primjenom analize sa više kriterijuma, koji uključuju 10 
osnovnih i 2 dodatna kriterijuma. Dva najvažnija kriterijuma ocjenjuju da li su “van-budžetska 
sredstva obezbijeđena za finansiranje projekta” i da li će se tom inicijativom “doprinijeti 
ravnomjernijem regionalnom i ekonomskom razvoju, povećati kvalitet pružanja javnih usluga i 
poboljšati “kvalitet života” građana. 20 od 100 mogućih bodova se dobija za svaki od ovih 
kriterijuma. Za svaki od još četiri dodatna kriterijuma dobija se po 10 bodova, a za četiri još po 
pet. Za svaki projekat, kriterijumi se ocjenjuju kao ispunjeni ili ne, u zavisnosti da li će dobiti 
ocjenu 1 ili 0 (kriterijumi “riješenih imovinsko-pravnih odnosa” se množe sa -1 ako nijesu 
ispunjeni, ili sa 0 u suprotnom). Postoje i dva dodatna kriterijuma vrednovanja utvrđena u članu 8 
Odluke, od kojih svaki može dodati 5 bodova ukupnoj ocjeni projekta. 

Komisija treba da ocijeni sve projekte za koje se zahtjevi za finansiranje dostavljaju MF i da 
pripremi Prijedlog liste prioritetnih projekata za finansiranje iz državnog kapitalnog budžeta. 
Prijedlog treba da sadrži najbolje rangirane projekte prema kriterijumima iz Odluke i dostavlja se 
Vladi u julu preko MF na konačno razmatranje, odobravanje i uključivanje u godišnji budžet. 
Projekte koji nijesu predati MF na vrijeme ili su dobili mali broj bodova ne treba uključivati u 
konačni Prijedlog. 

Objedinjena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata ili jedinstvena lista projekata - JLP 

Nacionalna investiciona komisija (NIK), komisija visokog nivoa kojom predsjedava Premijer, 
osnovana je 2015. godine u skladu sa preporukama EU. Komisija definiše Objedijenu listu 

 
52 Izvor: Odluke Vlade od 28.06. 2018, 07-2988/4 od 04.06.2020 i 67/2021 od 22.06.2021. 
 



 

72 

prioritetnih infrastrukturnih projekata (ili Jedinstvenu listu projekata - JLP), koja predstavlja listu 
projekata koji su kandidati za IPAC finansiranje. Smatra se da su od strateškog značaja, odnosno 
da će dati najveći doprinos u postizanju ciljeva nacionalne politike za pristupanje Evropskoj uniji, 
odnosno za socio-ekonomski razvoj. Stoga JLP uključuje samo neke projekte iz odabranih 
sektora.  

Dodatno, četiri Sektorske radne grupe53 (SRD) su formirane za saobraćaj, energetiku, ekologiju i 
društvene djelatnosti (prosvjeta, zdravstvo, pravosuđe). SRD su zadužene za identifikaciju 
relevantnih infrastrukturnih projekata, popunjavaje obrazaca za identifikaciju projekata54, vršenje 
procjene strateške relevantnosti (PSR) i kreiranje sektorske jedinstvene liste projekata (SJLP). 
Drugopomenuti se dostavljaju kancelariji NIPAC radi konsolidacije i prezentiraju Nacionalnoj 
investicionoj komisiji (NIK) radi razmatranja za uključivanje u JLP i obezbjeđivanja sredstava za 
realizaciju projekata. 

“Metodologijom za odabir i prioritizaciju infrastrukturnih projekata“ predlaže se standardizovani 
pristup za kreiranje i ažuriranje JLP. Kancelarija NIPAC u saradnji sa sektorskim radnim grupama 
procjenjuje kompletnost projektne dokumentacije i dijeli projekte u dvije grupe i podgrupe u 
zavisnosti od stepena zrelosti projekta, i to: 

• Grupa 1 – Spremni za javno nadmetanje i realizaciju investicije 

• Grupa 1a – pripremljena tehnička dokumentacija, spremni za pripremu tendera ili 
učestvovanje na tenderu; 

• Grupa 1b – tehnička dokumentacija u procesu pripreme i spremni za podnošenje ponuda 
po završetku iste, ili im nedostaju neka konačna odobrenja/dozvole 

• Grupa 2 – Spremni za pripremu tehničke dokumentacije 

• Grupa 2a – završena prostorno-planskom dokumentacija i nema imovinskih pitanja; 

• Grupa 2b – projekti sa završenom prostorno-planskom dokumentacijom i rješavanjem 
imovinskih pitanja u toku ili sa neriješenim imovinskim pitanjima; 

• Grupa 2c – projekti sa prazninama u prostorno-planskoj dokumentaciji i rješavanjem 
imovinskih pitanja u toku ili sa neriješenim imovinskim pitanjima. 

JLP koju je misija dobila na uvid odobrila je NIK u julu 2020. i sadrži 131 projekat. Međutim, 

 
53 Misiji je pomenuto da zbog nedavne promjene vlasti sektorske radne grupe su nominovane do 1. jula i tek počinju da se 
upoznaju sa zadacima koje treba da obavljaju. 

54 Koji se razlikuje od obrasca pomenutog u prvom pasusu. 
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određeni projekti sa JLP su u suštini investicioni programi55 kod kojih troškovi pojedinačnih 
projekata nijesu procijenjeni i strateška važnost se dodjeljuje programu, a ne pojedinačnim 
projektima. Međutim, studije za procjenu projekata se ne zahtijevaju, i, iako neki možda imaju 
studije, kao što je slučaj u sektoru puteva, misiji je naznačeno da se kod većine projekata sa JLP 
ne vrše ekonomske procjene, čime se ograničava efektivnost procesa odabira. Svi projekti sa JLP 
se klasifikuju na osnovu dvije gore pomenute grupe: trenutno ima 50 projekata u Grupi 1 i 78 
projekata u Grupi 2.  

 
55 Znači grupu sličnih manjih projekata. Na primjer, projekat „Predškolsko obrazovanje“ je grupa od 8 različitih vrtića i jaslica u 
različitim gradovima. 
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Dodatak 8. Uobičajeni elementi plana implementacije 
projekta 

Plan implementacije projekta je dokument kojim se definišu ključni aranžmani za implementaciju 
investicionog projekta, kojim će se zatim upravljati i koji će se pratiti tokom faze implementacije.  

Niže slijedi nepotpuna lista elemenata koje plan implementacije treba da sadrži: 

• Opis pristupa upravljanju projektom 

• Kategorija projekta (niskogradnja, rudarstvo, energetika, itd.) 

• Status projekta (planiranje, razvoj, procjena, izbor ili implementacija) 

• Prioritet (strateški prioritet) 

• Datum početka projekta. (Najraniji datum) 

• Datum završetka projekta. (Ugovoreni datum završetka, kao i očekivani datum završetka 
projekta) 

• Troškovi rada i održavanja (Operativni troškovi i održavanje tokom prvih 5-10 godina nakon 
završetka) 

• Izjava o obuhvatu (Opis obuhvata projekta) 

• Struktura radova po stavkama (struktura projekta po manjim komponentama orjentisanim na 
rezultate) 

• Procjene troškova na planirani datum početka i dodjeljivanje odgovornosti 

• Početna stanja mjerenja učinka za dinamiku i troškove 

• Glavne etape i ciljani datumi za svaku etapu 

• Ključni zahtjevi za osobljem 

• Ključni rizici i moguća ublažavanja 

• Plan nabavki 
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Dodatak 9. Pregled pravnog okvira koji se odnosi na institucije OUJI  
Institucija Zakon/Smjernice Komentari 

1. Srednjeročni FOSR Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (iz 
2014. godine, posljednje ažuriranje 2018. 
godine), Odjeljak III Fiskalna politika i 
odgovornost. 

Članovima 20 i 21 uređuje se javni dug. 
Članom 24 utvrđuju se limiti potrošnje. 
Članom 29 zahtijeva se utvrđivanje trogodišnjeg fiskalnog limita. 
https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-budzetu-i-fiskalnoj-
odgovornosti.html  

2. Planiranje Nema zakonskog okvira Uredba o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja 
strateških dokumenata 

3. Koordinacija između 
subjekata. 

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (iz 
2014. godine, posljednje ažuriranje 2018. 
godine) 

Članom 27 definišu se fiskalna pravila za organe lokalne uprave. 
U članu 35 navodi se da će prije usvajanja prijedloga Odluke o opštinskom 
budžetu, opštinski organ biti dužan da pribavi mišljenje MF. 
Članom 49 daje se ovlašćenje ministru finansija u vezi sa opštinskom budžetima. 
Članom 57 zahtijeva se prethodna saglasnost vlade, na osnovu prijedloga 
Ministarstva finansija za zaduživanje i garancije opština. 
Članom 64 zahtijeva se od potrošačkih jedinica, opština i drugih subjekata 
javnog sektora da podnose finansijske izveštaje po nalogu MF. 

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (iz 
2017. godine) 

Članovi 3, 4, 29, 36, 37, 38 i 62 odnose se na kapitalne investicije i transfer iz 
državnog budžeta. 
https://www.gov.me/dokumenta/de1a049d-e1b8-4a6f-b1d4-77de9c8c6b8c 

4. Ocjenjivanje projekta Odluka o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju 
i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih 
projekata (iz 2018. godine i 2021. godine) 

Članom 12 reguliše se sadržaj podnijetih prijedloga projekata. 
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={5AB1A39A-1B8D-47E8-
B7B3-32CF95C7FD6C}  

5. Alternativno finansiranje 
infrastrukture 
 

Zakon o privrednim društvima (iz 2020. godine, 
ažuriran 2021. godine) 

https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-privrednim-drustvima.html  

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (iz 2019. 
godine) 

https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-
akti/827/2121-12571-05-19-3.pdf  

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i 
podzakonska akta vezana za JPP 

https://mia.gov.me/me/javno-privatno-partnerstvo/  

6. Izrada višegodišnjeg 
budžeta 

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 
(ZBFO) (iz 2014. godine, posljednje ažuriranje 
2018. godine) 

Članom 30 zahtijeva se od budžetskih korisnika da podnose MF izdatke za 3 
godine (budžetska+još 2 godine). Članom 34 jača se okvir 1+2, a članom 36 
zahtijeva se da se trogodišnji pregled planiranih prihoda i rashoda dostavi 
skupštini. 

https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-budzetu-i-fiskalnoj-odgovornosti.html
https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-budzetu-i-fiskalnoj-odgovornosti.html
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7b5AB1A39A-1B8D-47E8-B7B3-32CF95C7FD6C%7d
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7b5AB1A39A-1B8D-47E8-B7B3-32CF95C7FD6C%7d
https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-privrednim-drustvima.html
https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/827/2121-12571-05-19-3.pdf
https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/827/2121-12571-05-19-3.pdf
https://mia.gov.me/me/javno-privatno-partnerstvo/
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Institucija Zakon/Smjernice Komentari 
Članom 40 zahtijeva se prethodno odobrenje MF za preuzimanje višegodišnjih 
obaveza. 

7. Sveobuhvatnost i 
jedinstvo budžeta 

ZBFO (iz 2014. godine, posljednje ažuriranje 
2018. godine) 

Članovima 4 (Sadržaj) i 6 (Izdaci) definiše se šta treba da bude dio budžeta 

8. Izrada budžeta za 
investicije 

ZBFO (iz 2014. godine, posljednje ažuriranje 
2018. godine) 

Članom 45 regulišu se preusmjeravanja sredstava. Članom 47 zabranjuje se 
preusmjeravanje sredstava iz kapitalnog budžeta u tekući budžet i u budžete 
fondova. 

Odluka o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju 
i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih 
projekata (iz 2018. godine i 2021. godine) 

Članom 20 daje se prioritet finansiranju projekata koji se već sprovode. Nema 
potrebe za revalorizacijom. 

9. Finansiranje održavanja 
 

Nema opšteg zakonskog okvira Pominje se u članu 6 ZBFO kao kategorija rashoda koja se uključuje u budžet 
(ZBFO, član 6). 

Zakon o putevima (iz 2004. godine, posljednje 
ažuriranje 2017. godine) 

Održavanje se pominje u više članova kao dio dužnosti. 
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={FF59FA77-3909-4720-
8D97-40DE5D514562}  

10. Izbor projekata 
 

Odluka o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju 
i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih 
projekata (iz 2018. godine i 2021. godine) 

Članovi 7 do 11 
Članovi 15 do 18 

Metodologija za izbor i prioritizaciju 
infrastrukturnih projekata. 

 

11. Nabavke Zakon o javnim nabavkama (iz 2019. godine) Dopunjeno raznim pravilnicima i uredbama objavljenim nakon zakona. 
http://www.ujn.gov.me/en/novi-zakon-o-javnim-nabavkama-sluzbeni-list-crne-
gore-br-074-19-od-30-12-2019/  

12. Dostupnost sredstava ZBFO (iz 2014. godine) Članom 71 - (Državni trezor) 14 - Obezbjeđuje se da na Konsolidovanom računu 
trezora ostane dovoljno novčanih sredstava za blagovremeno plaćanje 
planiranih obaveza 

13. Upravljanje portfolijom i 
nadzor 

Nema zakonskog okvira  

14. Upravljanje 
implementacijom 
projekta 

Odluka o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju 
i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih 
projekata (iz 2018. godine i 2021. godine) 

Članom19 zahtijeva se da se kvartalni izvještaji o sprovođenju kapitalnih 
projekata dostavljaju MF 

15. Praćenje javne imovine Zakon o računovodstvu u javnom sektoru Članom 14 zahtijeva se postojanje pomoćne knjige nefinansijske imovine. 
Članom 22 klasifikuje se imovina, uključujući i potencijalna. 
Članom 25 reguliše se amortizacija imovine. 

http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bFF59FA77-3909-4720-8D97-40DE5D514562%7d
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7bFF59FA77-3909-4720-8D97-40DE5D514562%7d
http://www.ujn.gov.me/en/novi-zakon-o-javnim-nabavkama-sluzbeni-list-crne-gore-br-074-19-od-30-12-2019/
http://www.ujn.gov.me/en/novi-zakon-o-javnim-nabavkama-sluzbeni-list-crne-gore-br-074-19-od-30-12-2019/
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Institucija Zakon/Smjernice Komentari 
https://www.gov.me/dokumenta/7dc441ab-66b6-4e7d-956f-ad4475620fc3  

 
 

Dodatak 10. Pregled IT sistema povezanih sa upravljanjem javnim investicijama (UJI) 
Institucija Sistem Komentari 

1. Srednjeročni fiskalni okvir Informacioni sistem za upravljanje planiranjem budžeta (ISUPB), Modul za upravljanje dugom 
Loši podaci o projektima 

2. Planiranje Nema  
3. Koordinacija između subjekata. Baza podataka o projektima opština  

Baza podataka o budžetima privredih društava u većinskom 
vlasništvu države (DP)  

Pod upravom Direktorata za lokalnu samoupravu i 
privredna društva u većinskom vlasništvu države (DP) 
Ne uključuje podatke o projektima 

4. Ocjenjivanje projekta Nema  
5. Alternativno finansiranje 

infrastrukture 
Registar projekata JPP https://mia.gov.me/public-private-partnership/#  

Nema evidentiranih projekata (v. projekte) 
Pod upravom Agencije za investicije Crne Gore 

6. Izrada višegodišnjeg budžeta Informacioni sistem za upravljanje planiranjem budžeta (ISUPB),  
7. Sveobuhvatnost i jedinstvo 

budžeta 
Informacioni sistem za upravljanje planiranjem budžeta (ISUPB), Budžet je podijeljen na tekući i kapitalni 

8. Izrada budžeta za investicije Informacioni sistem za upravljanje planiranjem budžeta (ISUPB),  
9. Finansiranje održavanja Sistem Agencije za saobraćaj za upravljanje održavanjem  
10. Izbor projekta Baza podataka NIPAC za JLP ISUJI se razvija uz IPA finansiranje od strane Jedinice za 

javne investicije MF. 
11. Nabavka CeJN (Crnogorske elektronske javne nabavke) https://cejn.gov.me/landingPage 

Sistem e-nabavki implementiran od 2018. godine uz 
podršku Evropske komisije, a finansiran iz IPA fondova 

12. Dostupnost sredstava Trezor koristi informacioni sistem za finansijsko upravljanje 
(ISFU) SAP 

 

13. Upravljanje portfolijom i nadzor ISFU MF Koristi ga DRI za upravljanje budžetom 
14. Upravljanje implementacijom 

projekta 
IT sistem javnih radova za upravljanje projektima Sistemu su potrebna poboljšanja 

Uprava za saobraćaj priprema registar projekata koji bi 
trebalo da bude završen do kraja godine 

15. Praćenje javne imovine Sistem evidencije imovine (SEI)  Vodi se u Registru imovine 

https://www.gov.me/dokumenta/7dc441ab-66b6-4e7d-956f-ad4475620fc3
https://mia.gov.me/public-private-partnership/
https://cejn.gov.me/landingPage
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Institucija Sistem Komentari 
U procesu popunjavanja je 
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