
I N F O R M A C I J A 
o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-

pritoka Ljuboviđe 
 

Ministarstvo ekonomije je objavljivanjem Javnog oglasa dana („Službeni list CG“ broj 33/13 od 
11.07.2013. godine) započelo tenderski postupak u cilju davanja koncesija za izgradnju malih 
hidroelektrana (mHE).  Na način utvrđen Zakonom o koncesijama sprovedene su sve 
neophodne aktivnosti na osnovu kojih je, nakon završenog postupka vrednovanja ponuda, 
Tenderska komisija dana 31.12.2013. godine objavila Rang listu za vodotok Bistrica-pritoka 
Ljuboviđe. Pomenutom Rang listom ponuđač Konzorcijum „Hydro Bistrica“ u čijem sastavu se 
nalaze članovi: „Synergy“ DOO, Podgorica, „Vodni Zdroje“ a.s., Praha, „Triangle GC ING“, 
Peć, „Gradnja“ DOO, Bijelo Polje, kao jedini ponuđač za vodotok Bistrica, stekao je status 
prvorangiranog ponuđača.  
 
Nakon toga, Vlada Crne Gore je donijela Odluku o davanju koncesije na osnovu koje je dana 
23.04.2014. godine zaključen Ugovor o koncesiji za izgradnju mHE na vodotoku Bistrica-
pritoka Ljuboviđe broj: 0502-28/93 sa konzorcijumom „Hydro Bistrica“ u svojstvu koncesionara. 
Na osnovu obaveze koja je proistekla iz zaključenog Ugovora o koncesiji koncesionar je 
osnovao koncesiono društvo "“Hydro Bistrica”"d.o.o, Podgorica na koje je prenio sva prava i 
obaveze iz Ugovora pri čemu je isti ostao solidarno odgovoran za izvšavanje obaveza iz 
predmetnog Ugovora.  
 
Zaključenjem Ugovora o koncesiji omogućena je izgradnja jedne mHE "Bistrica" na osnovu 
prihvaćenog idejnog rješenja snage 3,497 MW i planiranom godišnjom proizvodnjom od 
11.316 GWh.  
 
Koncesije date na osnovu ovog javnog nadmetanja i pomenutog Ugovora o koncesiji realizuju 
se u tri faze, i to: 
 
 I Faza –   u trajanju od 18 mjeseci, koja počinje od momenta usvajanja planske dokumentacije 
ili drugog akta koji su u smislu mjerodavnog prava podobni za izdavanje urbanističko tehničkih 
uslova. 
II Faza – faza izgradnje mHE u trajanju od 24 mjeseca, koja počinje od datuma izdavanja 
građevinske dozvole za prvi od objekata mHE, a završava se dobijanjem upotrebne dozvole. 
III Faza – faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju 
električne energije počinje na datum dobijanja upotrebne dozvole.  
 
U skladu sa rokovima utvrđenim Ugovorom o koncesiji koncesionar je za mHE "Bistrica" dana 
26.09.2014. godine dobio urbanističko-tehničke uslove, dok je građevinsku dozvolu dobio 
dana 16.03.2015. godine, čime je koncesionaru počeo da teče rok II faze Plana realizacije 
ugovora, u trajanju od 24 mjeseca. U skladu sa tim koncesonar je bio u obavezi da završi 
izgradnju predmetne mHE do 16.03.2017. godine 
 
Međutim, kako su krajem 2016. godine, kao i početkom 2017. godine nastupile nepovoljne 
vremenske prilike aktivnosti na realizaciji ovog projekta su usporene, a ponegde i potpuno 
zaustavljene. S tim u vezi, koncesinar je Ministarstvu ekonomije dostavio zahtjev dana 
20.02.2017. godine, kao i dopune zahtjeva od 16.05.2017. godine i 26.05.2017. godine sa 
pisanim obrazloženjem za produženje faze izgradnje usled nepovoljnih vremenskih prilika, kao 



i usled nastupanja neplaniranih okolnosti koje su uticale na početak puštanja u rad predmetne 
mHE, a na koje Koncesionar nije mogao uticati. 
 
Glavni razlog kašnjenja su loši vremenski uslovi koji su bili u mjesecu novembru 2016. godine. 
Budući da se jedna dionica postavljanja cjevovoda izvodila putem, pored rijeke Bistrice koji 
mještani koriste, koncesionar je morao probiti alternativni put u dužini od dva kilometra i 
napraviti most preko rijeke Bistrice. Poplave koje su bile u mjesecu novembru su oštetile 
alternativni put i ponijele navedeni most usled čega su se sve građevinske mašine koje su bile 
angažovane na objektu mHE morale preusmjeriti na probijanju novog alternativnog puta jer je 
prethodni alternativni put bio totalno havarisan. Zbog nemogućnosti sanacije prvog 
alternativnog puta koncesionar je bio prinuđen da uradi novi alternativni put, kako bi mještani 
bili u mogućnosti  da nesmetano koriste put.   
 
Uzrok kašnjenja su i veoma niske temperature početkom o.g. kada su se temperature dostizale 
do -20 ᵒC na mjestu izvođenja radova. Pored ovoga prilikom kontrole ugrađenih cijevi, uočeno 
je da je došlo do defleksije cijevi na više mjesta, koje su kako je to navjedeno u Izvještaju 
kompanije “Poliester Cjevi” doo iz Priboja koja je isporučilac cijevi za mHE Bistricu, javila zbog  
rada u lošim vremenskim uslovima. Uzroci defleksije izazvani su pojavom različitih uslova na 
terenu: nedovoljna sabijenost materijala u zoni cijevi, ugradnjom u mokar rov, ugradnjom cijevi 
u mekanom terenu, ugradnjom u proširenom rovu, zatrpavanje cijevi smrznutim (zaleđenim) 
materijalom. Pojava defleksije na cijevima se pojavila na mjestima na kojima je došlo do pojave 
klizišta uzrokavane lošim vremenskim uslovima. 
 
Prilikom ugradnje hidromašinske opreme javila se greška kod tega za predturbinski zatvarač, 
koji je koncesionaru, ne njegovom greškom, isporučen većih dimenzija nego što je bilo 
predviđeno, što je uslovilo dodatno kašnjenje. Zbog prethodno navedenih činjenica 
Ministarstvo ekonomije je započelo aktivnosti na izradi aneksa.  
 
S tim u vezi, sa koncesionarom je usaglašen tekst aneksa ugovora. Predloženim tekstom 
aneksa je definisano da se II Faza, odnosno faza izgradnje, završava dobijanjem  upotrebne 
dozvole, pri čemu se kao krajni rok za završetak II Faze utvrđuje datum 31.12.2017. godine. 
Pored ovoga, utvrđeno je da koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor o koncesiji 
(uključujući i ovaj Aneks br. 1) u slučaju da koncesionar nije izvršio ugovorne obaveze u 
navedenom roku. Takođe, koncesionar je u međuvremenu dostavio konačan tekst “Plana i 
dinamike preostale izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou”, na koji je Ministarstvo 
ekonomije dalo saglasnost.   
 
Koncesionar već svakomjesečno obavještava koncedenta o postupanju u skladu sa 
dostavljenim Planom. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije je upoznato da je koncesionar 
završio radove na izgradnji objekata mHE i postavljanju cjevovoda. Koncesionar je pristupio 
uređenju terena oko mašinske zgrade, vodozahvata kao i na uređenju terena na cjevovodu. 
Takođe izvršeno je ispitivanje opreme, ispitivanje podzemnog kabla od mašinske zgrade do 
TS Ribarevine, ispitivanje energetskog kabla između vodozahvata i mašinske zgrade, atesti 
za uzemljenje i svi neophodni certifikati koji su neophodni za puštanje mHE u rad.  
 
U skladu sa predatim zahtjevom od strane koncesionara izvršene su provjere od strane 
nadležnih lica nakon čega su dobijena neophodna rješenja od strane elektroenergetskog, 
termoenergetskog, ekološkog i vodnog inspektora. Nakon toga, koncesionar je predao zahtjev 
Upravi za inspekcijkse poslove-odsjek za građevinsrstvo i dobijeno je Rješenje o probnom 



radu mHE Bistrica dana 04.07.2017. godine. Po pribavljenom rješenju o probnom radu 
pristupilo se vršenju tehničkog pregleda od strane CEDIS-a. Koncesionar je nakon dobijanja 
odobrenja od starne CEDIS-a za priključak mHE Bistrica na distributivnu mrežu priključio istu 
i započeta su ispitivanja. Pored ovoga radi se na uređenju terena i asfaltiranju puta, a nakon 
isteka probnog rada koncesionar će dobiti upotrebnu dozvolu za predmetnu mHE. 
 
       U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese 
sljedeće  
 

Z A K LJ U Č K E: 
 
1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____________2017. godine razmotrila i usvojila 
Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku 
Bistrica-pritoka Ljuboviđe. 
 
2. Vlada Crne Gore je prihvatila Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju malih 
hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe.  
 
3. Ovlašćuje se Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore, potpiše 
Aneks br. 1 iz tačke 2. ovih zaključaka, sa kozorcijumom „Hydro Bistrica” i koncesionim 
društvom „Hydro Bistrica”doo, Podgorica. 

 
  



ANEKS BR. 1 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA 
VODOTOKU BISTRICA-PRITOKA LJUBOVIĐE 

 
Zaključen u Podgorici, dana ______________2017. godine, između: 

1. VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku broj:________________od ____________2017. 
godine, zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)  

2. KONZORCIJUMA „Hydro Bistrica”, koga čine: „Synergy“ DOO, Podgorica, „Vodni 
Zdroje“ a.s., Prag, „Triangle GC ING“, Peć, „Gradnja“ DOO, Bijelo Polje (u daljem tekstu: 
Koncesionar) 

3. “HYDRO BISTRICA” DOO iz Podgorice, koju zastupa Dragana Bošković, izvršni direktor 
(u daljem tekstu: Koncesiono društvo). 

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu „Ugovorne strane“, dok 
svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumjeva kako Koncesionara tako i 
Koncesiono društvo. 
UVOD 

 Ovim Aneksom vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji za izgradnju malih 
hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe, broj: 0502-28/93 od 23.04.2014. 
godine (u daljem tekstu: Ugovor) 

 Koncesionar je dostavio zahtjev dana 20.02.2017.godine, kao i dopune zahtjeva od 
16.05.2017. godine i 26.05.2017. godine sa pisanim obrazloženjem za produženje faze 
izgradnje usled nepovoljnih vremenskih prilika, kao i usled nastupanja neplaniranih 
okolnosti koje su uticale na početak puštanja u rad predmetne male hidroelektrane, a na 
koje Koncesionar nije mogao uticati. 

 S obzirom na neophodnost izmjena i dopuna osnovnog Ugovora, to Ugovorne strane 
utvrđuju sljedeće: 

 
Član 1. 

 
U članu 2 stav 2 Ugovora, nakon alineje naslovljene „Plan realizacije“, dodaje se alineja 
naslovljena „Plan i dinamika preostale izgradnje mHE za II fazu, na mjesečnom nivou“, koja ima 
sljedeće značenje: „Označava skup radnji i aktivnosti, koje će Koncesionar preduzeti na 
mjesečnom nivou u cilju preostale izgradnje mHE, radi ocjene istog i eventualnog davanja 
saglasnosti“. 
Koncesionar je na dan zaključenja ovog Aneksa, dostavio detaljan i potpun „Plan i dinamika 
preostale izgradnje mHE za II fazu, na mjesečnom nivou“, na koji se saglasio Koncedent i isti 
predstavljaju sastavni dio ovog Aneksa. 

Član 2. 
 
U članu 5 Ugovora stav 1. tačka ii. i iii. se mjenjaju  i glase:  
“ ii. II Faza, se završava dobijanjem  Upotrebne dozvole, pri čemu se kao krajni rok za završetak 
II Faze utvrđuje datum 31.12.2017. godine 
  iii. III Faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme trajanje I 

Faze i II Faze”. 
 
U članu 5 Ugovora nakon stava 5.10. dodaju se dva nova stava koji glasi:  
 
„5.11. Koncesionar je obavezan da kao prije podnošenja zahtjeva iz člana 5 stav 2 Ugovora,  

prethodni uslov za zaključenje Aneksa Ugovora, Koncedentu dostavi „Plan i dinamiku 
preostale izgradnje mHE za II fazu, na mjesečnom nivou“, kako bi Koncedent izvršio ocjenu 
istog i eventualno dao saglasnost. Ukoliko se Koncedent ne saglasi sa dostavljenim 
„Planom i dinamikom preostale izgradnje mHE za II fazu, na mjesečnom nivou“, smatraće 
se da se nisu stekli uslovi za zaključenje Aneksa kojim se produžavaju rokovi iz Ugovora. 

 



5.12.  Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor (uključujući i ovaj Aneks br. 1) u slučaju da 
Koncesionar nije izvršio ugovorne obaveze u rokovima utvrđenim stavom 1 ovog člana.   

 
Član 3. 

 
U članu 11 mijenja se stav 2. na način da isti sada glasi: 
„11.2. Koncesionar je dužan da, na dan zaključenja ovog Aneksa, dostavi Koncedentu Bankarsku 

garanciju u iznosu od 25 % investicije planirane u „Plan i dinamika preostale izgradnje mHE 
za III fazu, na mjesečnom nivou“, sa rokom važnosti od 18 mjeseci 

Član 4. 
 

U članu 14 Ugovora, nakon alineje xiii. dodaju se još dvije alineje i to:  
 
„xiv. Koncesionar se obavezuje da na dan zaključenja Aneksa iz člana 5 Ugovora, dostavi detaljan 

i potpun Plan i dinamiku preostale izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou, na koji se 
prethodno saglasio Koncedent, te ukoliko Koncesionar ne izvrši ovu obavezu na dan 
zaključenja Aneksa iz člana 5 Ugovora, Koncedent će jednostranom izjavom raskinuti 
Ugovor i naplatiti bankarsku garanciju; 

 
xv. Koncesionar se obavezuje da u roku od 10 dana zaključenja Aneksa iz člana 5 Ugovora, 

započne preostalu izgradnju mHE, te ukoliko isti ne započne preostalu izgradnju mHE, u 
navedenom roku, i ne izgradi objekte mHE u skladu sa Planom i dinamikom preostale 
izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou na koji se prethodno saglasio Koncedent, 
Koncedent će jednostranom izjavom raskinuti Ugovor i naplatiti bankarsku garanciju“ 

 
Član 5. 

 
Mijenja se član 23 Ugovora stav 1, na način da se nakon tačke x. dodaju tačke xi. xii. xiii. i xiv 
koje glase: 
 
„xi. Ako Koncesionar ne dostavi detaljan i potpun Plan i dinamiku preostale izgradnje mHE za II 

fazu na mjesečnom nivou na koji se prethodno saglasio Koncedent na mjesečnom nivou, na 
koji se prethodno saglasio Koncedent; 

 
xii. Ako Koncesionar ne započne preostalu izgradnju mHE u roku od 10 dana zaključenja Aneksa 

iz člana 5 Ugovora, i ne izgradi objekte mHE u skladu sa Planom i dinamikom preostale 
izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou na koji se prethodno saglasio Koncedent;  

 
xiii. Ako Koncesionar ne obavještava svakomjesečno Koncedenta o postupanju u skladu sa 

Planom i dinamikom preostale izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou, na koji se 
prethodno saglasio Koncedent; 

 
xiv. Ako ovlašćeno lice Koncedenta izvršavanje obaveze po Planu i dinamici preostale izgradnje 

mHE za II fazu na mjesečnom nivou, na koji se prethodno saglasio Koncedent, ocjeni 
negativnom ocjenom, shodno članu 27 stav 7 Ugovora.“ 

 
Član 6. 

 
U članu 27 Ugovora nakon stava 6. dodaju se stav 7. i 8. koji glase: 
 
„27.7. Koncesionar će svakomjesečno obavještavati Koncedenta o postupanju u skladu sa 

Planom i dinamikom preostale izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou, na koji je 
se prethodno saglasio Koncedent, u protivnom će Koncedent jednostranom izjavom 
raskinuti Ugovor o koncesiji i naplatiti bankarsku garanciju. 



 
27.8. Koncesionar će omogućiti Koncedentu da odredi ovlašćeno lice, koje će vršiti nadzor nad 

izvršavanjem Plana i dinamike preostale izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou, na 
koji je se prethodno saglasio Koncedent, te ukoliko ovlašćeno lice izvršenje obaveze 
sprovođenja Plana i dinamike preostale izgradnje mHE za II fazu na mjesečnom nivou, na 
koji je se prethodno saglasio Koncedent, ocjeni negativnom ocjenom, Koncedent će 
jednostranom izjavom raskinuti Ugovor o koncesiji i naplatiti bankarsku garanciju.“ 

 
Član 7. 

 
U svemu ostalom, osnovni Ugovor ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema 
Ugovornim stranama i prema trećim licima. 
 

Član 8. 
 

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju 
Ugovornim stranama, a po jedan primjerak Ministarstvu nadležnom za finansije, Poreskoj upravi, 
Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za 
vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora. 

Član 9. 
 

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih 
strana. 
 
Za KONCEDENTA                                                                      Za KONCESIONARA  

                     Konzorcijum „Hydro Bistrica 
_____________________                                                       član Konzorcijuma „Hydro Bistrica” 
Dragica Sekulić                                                                              „Synergy“ DOO, Podgorica 
ministarka ekonomije   

                                                                _______________________________ 
                                                            

član Konzorcijuma „Hydro Bistrica” 
                                                                                        „Vodni Zdroje“ a.s., Prag 

                                                                                          
______________________________ 

                                                                                              
član Konzorcijuma „Hydro Bistrica” 

                                                                                        „Triangle GC ING“, Peć 
 

                    ______________________________ 
 

član Konzorcijuma „Hydro Bistrica” 
„Gradnja“ DOO, Bijelo Polje 

 
______________________________  

 
Za KONCESIONO DRUŠTVO 
    “HYDRO BISTRICA” DOO 

 
               _________________ 
                             Dragana Bošković 

           Izvršni direktor                                                                                  
 


