
Predlog 
 
 

PLAN RADA “MONTEPUT” D.O.O. ZA 2023. GODINU 
 
 
Pravni osnov:  
 
„Monteput“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo registrovano kod CRPS na 

osnovu odluke Vlade Crne Gore („Službeni list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore 

(„Službeni list RCG“, br.33/14), u okviru ovog Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica 

za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. 

 

Na osnovu odredbi Statuta, u skladu sa definisanim nadležnostima, zaključeni su sledeći 

Ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i 

prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa 

„Monteput“ d.o.o. 14.06.2007. godine, zatim Aneks Ugovora  od 14.06.2007. godine i Aneks 

2 Ugovora od 08.11.2013. godine. Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom 

izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo, od 27.10.2014. i Aneks 1 

ovog Ugovora koji obuhvata pregled poslova, odgovornosti i ovlašćenja „Monteput“ d.o.o. 

Podgorica – PJ Autoput Bar – Boljare kao upravljača projektom i Predstavnika Investitora u 

izvršavanju Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – 

Mateševo. 

 

U članu 14 Statuta „Monteput“ d.o.o., definisana je obaveza donošenja Finansijskog plana i 

Plana rada sa smjernicama za njihovo izvršavanje od strane Odbora direktora, uz prethodnu 

saglasnost Osnivača, odnosno Vlade Crne Gore. Takođe, članom 5 Odluke o osnivanju 

Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, definisano je da 

se Plan rada ove Poslovne jedinice iskazuje u okviru Plana rada Društva. 

 

Osnovna djelatnost Društva:  

 

Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa, i to:  

 upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim 

građevinskim objektima i pratećim sadržajima, i to: priprema srednjoročnog i godišnjeg 

programa izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita autoputeva, brzih 

saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskim objekata; priprema poziva 

na nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, reviziju 

tehničke dokumentacije, izvođenje radova na građenju novih puteva i rekonstrukciji 

postojećih i stručni nadzor nad izvođenjem radova; planiranja redovnog održavanja, 

stručna kontrola nad redovnim održavanjem autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova 

državnog puta i putnih građevinskih objekata; objavljivanje poziva za nadmetanje i 

zaključivanje ugovora za redovno i investiciono održavanje; vođenje evidencije; 

praćenje utroška finansijskih sredstava; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko 

pravnih odnosa za izgradnju i rekonstrukciju autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova 

državnog puta i putnih građevinskih objekata; organizovanje naplate i kontrola naplate 

naknade za upotrebu  autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih 

građevinskih objekata (putarina ili korisnička naknada); praćenje stanja putne mreže; 



zaštita puta; upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, drugi 

poslovi od značaja za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putevima, kao i ostale 

poslove koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj 

Gori; 

 organizovanje održavanja tunela “Sozina“ i prilaznih saobraćajnica (građevinsko i 

elektromašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, 

organizovanje i održavanje pratećih sadržaja; 

 stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, 

priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, 

konsalting i menadžment; 

 upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. 

 
 

 
 
 
 
Plan rada „Monteput“ d.o.o.:  
 
U 2023. godini, Planom rada ovog Društva predviđeni su poslovi upravljanja autoputem  Bar-

Boljare, prioritetnom dionicom Smokovac-Mateševo, koje podrazumijeva upravljanje 

sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, 

promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoring saobraćaja 

koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu,  održavanje autoputa, u cilju bezbjednog i 

nesmetanog odvijanja saobraćaja, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i 

softvera za naplatu putarine, i upravljanje objektima u svrhu komercijalnog korišćenja, uz 

prioritetnu dionicu autoputa Bar- Boljare, Smokovac-Mateševo; poslovi  na organizaciji 

održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje sistemom za detekciju 

incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom 



saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom kao i monitoring saobraćaja koji su 

objedinjeni u upravljačkom SCADA sistemu, organizovanje naplate putarine sa održavanjem 

opreme i softvera za naplatu putarine, održavanje tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih 

saobraćajnica, održavanje i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih 

saobraćajnica tunelu “Sozina“, te ubiranje prihoda od naknada koje, shodno odredbama 

Zakona o putevima, pripadaju ovom privrednom društvu. 

 

U cilju održavanja prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo i tunela 

„Sozina“ sa pristupnim saobraćajnicama, u skladu sa zadatim evropskim standardima, 

planirano je redovno održavanje objekata, opreme i sredstava rada,  kao i određena 

investiciona ulaganja koja će doprinijeti poboljšanju uslova eksploatacije navedenih objekata. 

 

U dijelu investicionih ulaganja za potrebe autoputa Bar-Boljare, planirano je proširenje 

naplatnog punkta na Mateševu.   

U cilju bržeg odziva na intervenciju u slučaju incidenta, planirana je izgradnja pomoćnog 

objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja. Izgradnjom ovog objekta, jedna grupa 

vatrogasaca bi zauzimala poziciju između tunela „Mala Trava“ i „Kosman“, kako bi brže 

odreagovali u slučaju eventualnog incidenta na sjevernom dijelu autoputa. 

U cilju lakšeg prelaska vatrogasnih vozila i brzog preusmjeravanja saobraćaja, prilikom 

incidenata, iz jedne u drugu kolovoznu traku, planira se ugradnja segmenata klizne zaštitne 

odbojne ograde. 

Takođe, predviđeno je i uređenje prostora iza KC Pelev Brijeg. 

U cilju bolje informisanosti samih korisnika tunela „Sozina“, planirano je postavljanje 

informativnog panela sa promjenljivim tekstom na nadstrešnici naplatnih rampi. Dalje, planira 

se zamjena dotrajalih saobraćajnih znakova sa radarom na prilazu naplatnim rampama sa 

znakovima novije tehnologije. 

U  2022. godini započela je izgradnja infrastrukture za instalaciju video nadzora na otvorenoj 

trasi prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“, koja će biti kompletirana u 2023. godini, na koji 

način će, uz postojeću pokrivenost tunela „Sozina“  i raskrsnica, čitava dionica puta od 

raskrsnice Virpazar do raskrsnice Sutomore, biti pokrivena video nadzorom.  

 

Takođe, na osnovu dodijeljene nadležnosti, „Monteput“ će u 2023. godini , iz prihoda Društva, 

sprovesti  tendersku proceduru i izbor projektanta za izradu varijantnih alternativnih rješenja 

za potrebe Prostornog plana Crne Gore, na potezu prelaska Bokokotorskog zaliva i obilaznice 

Petrovac. 

 

U 2023. godini, ovo Društvo, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, će donijeti srednjoročni i 

godišnji program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite autoputeva, brzih 

saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata. 

 
Planirano je da „Monteput“, u toku 2023. godine, nastavi sa aktivnostima iz oblasti pružanja 

usluga nadzora i revizije, u skladu sa preuzetim obavezama. 

Shodno zaključcima Vlade Crne Gore, „Monteputu“ su povjereni poslovi na izgradnji 

elektroenergetske infrastrukture neophodne za trajno napajanje električnom energijom auto-

puta Bar-Boljare, priritetne dionice Smokovac-Mateševo, koja je uspješno realizovana i 



stavljena u funkciju u toku 2022. godine. U Planu rada za naredni period predviđene su 

aktivnosti na obezbjeđivanju potrebne dokumentacije za sprovođenje postupka otkupa 

elektroenergetske infrastrukture u skladu sa Zakonom o energetici i zaključenim ugovorima 

sa CGES-om i CEDIS-om.  

 

U narednom periodu planirane su aktivnosti vezane za obezbjeđivanje projektne 

dokumentacije za Jadransko-Jonski autoput, kao i ostale aktivnosti za razvojne projekte brzih 

saobraćajnica. 

 

 
 
 
U 2023. godini Planom su predviđeni sledeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje 

tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica: 

  
1. Farbanje horizontalne signalizacije na prilaznim saobraćajnicama i tunelima „Raš“ i 

„Sozina“. Rok: mart-jun 2023. godine; 

2. Čišćenje separatora odvodnje i šahti na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela 

„Sozina“. Rok: jun 2023. godine; 

3. Sanacija linijskih kanala odvodnje na prilazu naplatnim rampama kod tunela 

„Sozina“; Rok: mart 2023. godine; 

4. Osiguranje kosina (ugradnja zaštitne čelične mreže-heksagonalno pletivo) na 

prilaznim saobraćajnicama tunela „Raš“ i „Sozina“. Rok: jun 2023. godine; 

5. Izrada zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“ -raskrsnica Sutomore. Rok: 

maj 2023. godine; 

6. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na objektima i 

prilaznim saobraćajnicama i radovi za hitne intervencije; 



7. Sanacija dilatacionih spojnica na mostovima, na južnoj prilaznoj saobraćajnici 

tunelu “Sozina“. Rok: jun 2023. godine; 

8. Redovno godišnje pranje bočnih zidova tunela „Raš“ i „Sozina“. Rok:  decembar 

2023. godine; 

9. Čišćenje ivičnih kanala,  bočnih i centralne drenaže u tunelima „Raš“ i „Sozina“. 

Rok: april 2023. godine; 

10. Zimsko održavanje prilaznih saobraćajnica tunela „Sozina“- periodični poslovi; 

11. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih 

poslova; - redovni poslovi tekućeg održavanja reklamnih panoa; 

12. Sanacija razdjelne linije u tunelu „Sozina“. Rok: maj 2023. godine; 

13. Sanacija pukotina u tunelu „Sozina“ inektiranjem. Rok: oktobar 2023. godine; 

14. Farbanje obloga tunela „Sozina“. Rok: decembar 2023. godine; 

15. Izrada projektne dokumentacije i radovi na neravninama u tunelu „Sozina“. Rok: jun 

2023. godine; 

16. Sanacija zaštitne odbojne ograde. Rok: septembar 2023. godine. 

 

 

U 2023. godini Planom su predviđeni sledeći radovi koji se odnose na tekuće održavanje 

autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo: 

 

1. Čišćenje zatvorenog sistema odvodnje i pražnjenje separatora odvodnje – 

kontinuiran posao; 

2. Zimsko održavanje dionice autoputa Smokovac-Mateševo - periodični poslovi; 

3. Redovno ljetnje održavanje razdjelnog pojasa i portala na autoputu, dionica 

Smokovac-Mateševo, košenje i čišćenje trapezastih kanala odvodnje- periodični 

poslovi; 

4. Organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih 

poslova-kontinuirani poslovi; 

5. Ostali građevinsko-zanatski radovi koji se ne mogu predvidjeti na autoputu i radovi 

za hitne intervencije. 

 

Za potrebe tekućeg održavanja elektro-energetskog sistema, objekata i opreme u tunelima 

„Sozina“ i „Raš“ i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine, 

servisiranje vatrogasne opreme, predviđeno je: 

 

1. Nabavka led reflektora za bilborde i rezervnih sijalica; 

2. Nabavka elektro-opreme i materijala za tekuće održavanje; 

3. Servis uređaja za besprekidno napajanje (UPS) i agregata, zamjena baterija, 

akumulatora i potrošnog materijala- stalni posao; 

4. Održavanje softvera za naplatu putarine Emovis; 

5. Održavanje SCADA sistema; 

6. Ostali radovi koji se odnose na manje zahvate za tekuće održavanje objekata; 

7. Hitne intervencije; 

8. Nabavka promjenljive saobraćajne signalizacije i rezervnih djelova za promjenljivu 

saobraćajnu signalizaciju; 

9. Redovni servis za brojanje i kontrolu novca, termalnih printera i ostale opreme u 

Naplatnom centru; 

10. Servisiranje vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama. 



U 2023. godini Planom su predviđeni sledeći radovi, kroz investiciona ulaganja: 

 

1. U saradnji sa resornim ministarstvom u 2023. godini planira se rad na praćenju 

realizacije projekta brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, sa posebnim 

osvrtom na izradu projektne dokumentacije zaobilaznice Budva. Rok: januar -  

decembar 2023. godine; 

2. Nastavak izgradnje infrastrukture za instalaciju video nadzora na prilaznim 

saobraćajnicama tunela “Sozina“; 

3. Nadogradnja  i integracija sistema za naplatu putarine; 

4. Uređenje rekreativne staze u krugu KC “Sozina“ za potrebe vatrogasaca, radi 

održavanja fizičke kondicije; 

5. Izgradnja sistema za razglas na proširenjima u tunelu “Sozina“; 

6. Zamjena adaptivne rasvjete u tunelima “Sozina“; i „Raš“; 

7. Radovi na izgradnji nadstrešnica, čelične konstrukcije, za potrebe održavanja, 

pranja i parkiranja vozila; 

8. Radovi na kolovoznoj konstrukciji, zamjena habajućeg sloja asfalta, mosta 

“Đurmani“; 

9. Nabavka i ugradnja SOS kabine u tunelu “Sozina“; 

10. Proširenje punkta za naplatu putarine na autoputu, Naplatni centar Mateševo; 

11. Izgradnja pomoćnog objekta za potrebe Službe zaštite i spašavanja; 

12. Ugradnja segmenata klizne zaštitne odbojne ograde; 

13. Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg. 

 

 
Planirana je i nabavka vatrogasnog vozila, specijalnog vozila za čišćenje i održavanje 

zatvorenog sistema odvodnje, nabavka teretnog vozila za potrebe održavanja autoputa, 



nabavka teleskopske dizalice na sopstveni pogon za rad na visini, nabavka niskonoseće 

prikolice, nabavka mašine za bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde, kao 

i nabavka osnovnih sredstava i materijala, za nesmetano obavljanje djelatnosti. 

 
 
Plan rada Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa:  
 
Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac - Mateševo 

 

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sledećim  ugovornim 

dokumentima: 

 

Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između 

„Monteput“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva kapitalnih investicija, kao Investitora, FIDIC 

Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice  Smokovac – Mateševo 

zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (u daljem tekstu: FIDIC Ugovor), i 

Programom radova Izvođača, koji se, prema FIDIC Ugovoru usaglašava između Izvođača, 

Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument 

kojim će neposredno biti uslovljeni  raspored i dinamika poslova upravljanja projektom. 

  

Ovim Planom daje se kraći pregled i opis poslova, obaveza i odgovornosti Poslovne jedinice 

za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare za 2023. godinu: 

 

 Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran  Francusko-

Italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i  

komunikacija vezana za period probnog rada, izvođenje preostalih radova na dijelu 

uređenja deponija građevinskog materijala, završetka radova na devijacijama puteva, 

završetak projekta izvedenog stanja i elaborata održavanja kao i uklanjanjanja uočenih 

nedostataka na građevinskim radovima, saobraćajnoj signalizaciji, elektro mašinskim 

instalacijama, sistemu za upravljanje i kontrolu saobraćaja, sistemu za naplatu putarine i 

sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi radovi Izvođača i davati mišljenja, 

primjedbe, predlozi  i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru, kontrolisati kvalitet 

radova, usaglašenost sa standardima i plaćanja. Paralelno sa ovim aktivnostima pratiće 

se ugovorne obaveze Nadzornog organa i stepen realizacije istih. 

 

 Tokom godine nastavljaju se aktivnosti vezane za saradnju sa Državnom Komisijom za 

Reviziju  u dijelu izmjena Glavnih projekata deponija građevinskog materijala  izazvanih 

izmijenjenim uslovima tokom izgradnje ili tehničkim razlozima. Takođe, u saradnji sa 

Državnom Komisijom za tehnički pregled radova, paralelno sa završetkom preostalih 

radova i uklanjanjem primjedbi sa liste nedostataka izdate prilikom odobrenja za probni 

rad, vršiće se intenzivna saradnja  vezana za  tehnički pregled izvedenih radova, kako bi 

se realizovale sve   aktivnosti za konačan Tehnički pregled, nakon završetka svih radova 

i dobijanje upotrebne dozvole. U sklopu toga planirana je konstantna saradnja sa 

nadležnim državnim i lokalnim organima i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u poslovima 

vezanim za realizaciju Ugovora. 

 



 Tokom planske godine vršiće se  kontrolna ispitivanja preostalih  izvedenih  radova, kao i 

kontrola  dokumentacije, izvještaja i zapisnika o bezbjednosti, zaštiti na radu, zdravstvenoj 

zaštiti, i svim ugovornim oblicima osiguranja radnika. 

  

 U sklopu svojih aktivnosti planirani su redovni obilasci gradilišta, kao i prisustvovanje 

sastancima Izvođača i Nadzornog organa na kojima se analiziraju  kvalitet izvođenja kao 

i dinamika napredovanja prostalih radova, pa se s tim u vezi primaju i daju mišljenja i daju 

odgovori, zahtjevi, primjedbe i sugestije. Takođe, planiran je i povremeni kontrolni 

monitoring implementacije mjera za ublažavanje uticaja na životnu sredinu i zahtjeva 

zainteresovanih strana u skladu sa prihvaćenom tehničkom dokumentacijom, 

saglasnostima i odobrenjima nadležnih organa u ovoj oblasti. 

 

 Planirane su aktivnosti na realizaciji konačnog tehničkog pregleda izvedenih radova uz 

prikupljanje neophodne dokumentacije za dobijanje upotrebne dozvole, kao i određene 

aktivnosti koje podrazumijeva predviđeni period za otklanjanje nedostataka.  

 

 

Izrada projektne dokumentacije za naredne dionice autoputa  

 
Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar– Boljare, 

u 2023. godini planira se nastavak tehničkih i proceduralnih priprema za sledeće dionice: 

 

1. Mateševo-Andrijevica 

 

Praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevica, sa 

pratećim projektima i studijama. Takođe, planiran je početak aktivnosti na izradi Glavnog 

projekta ove dionice.  

 

2. Farmaci-Smokovac 

 

Praćenje realizacije i završetak izrade Idejnog projekta za dionicu  Farmaci-Smokovac, sa 

pratećim projektima i studijama. Završetkom Idejnog projekta započeće se sa aktivnostima na  

izradi Glavnog projekta i inoviranoj studiji opravdanosti. 

 

3. Andrijevica - Boljare 

 

Tokom planske godine planirane su aktivnosti na izradi Idejnog projekta ove dionice, sa 

ciljem pripreme kompletne dokumentacije do granice sa Srbijom. 

 

Finansiranje Plana rada  vrši se iz prihoda „Monteputa“ – PJ Autoput Bar - Boljare. Troškovi 

realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2023. godinu. 

 

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare propisani su:  

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Monteput“ Podgorica 

(„Službeni list RCG“, broj 76/05 i „Službeni list Crne Gore“, broj 68/09 i 33/14); Odlukom o 

osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare 

(„Službeni list Crne Gore“, broj 35/14); i Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom 



izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Uvač - Mateševo zaključenim sa 

Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Aneksima br.1 i br.2. 

 

Plan rada Poslovne jedinice se odnosi na period 01.01. do 31.12.2023. godine i predstavlja 

sastavni dio godišnjeg Plana rada na nivou društva.  

 
Važno je naglasiti da su sadržaj, raspored i dinamika realizacije ovog Plana rada  orijentaciono 

i nužno povezani sa  dinamikom i aktivnostima Izvođača radova na izgradnji, kao i organizaciji 

i realizaciji konačnog tehničkog prijema za ukupan ugovoreni period do završetka radova.  

U tom smislu biće i definisan i sadržaj periodičnih i godišnjih Izvještaja o radu Poslovne 

jedinice i realizaciji Plana rada. 

 

Sredstva za obavljanje poslova upravljanja projektom u 2023. godini planirana su 

orijentaciono prema programiranoj dinamici radova i razvoju projekta. Detaljniji prikaz troškova 

dat je Finansijskim planom Poslovne jedinice za 2023. godinu.  

 

Planom rada Poslovne jedinice u 2023. godini predviđa se nastavak poslova tehničke 

pripreme za izradu Idejnih projekata dionice autoputa Mateševo – Andrijevica i Farmaci – 

Smokovac, kao i početak poslova tehničke pripreme i izrada Glavnih projekata ove dvije 

dionice. 

 

Dokumentacija se realizuje u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar - Boljare, 

kojim su ove dvije dionice definisane kao II etapa realizacije.  

 
Dionica Mateševo – Andrijevica je dužine oko 23 km. Za ovu dionicu je u prethodnom periodu 

kompletiran Generalni projekat, pribavljene geodetske podloge i završen Elaborat o 

geotehničkim odlikama terena za nivo Idejnog projekta. 

Ova dokumentacija je stavljena projektantu Idejnog projekta na raspolaganje. U završnoj fazi 

je izrada Idejnog projekta nakon čega će se otpočeti sa sledećim aktivnostima za izradu 

Glavnog projekta.  

 

Prevoj „Trešnjevik“ je ključna prirodna prepreka na ovoj dionici autoputa, i definitivno je 

opredjeljujući za izbor svih varijantnih rješenja ovog projekta. Izgradnjom ovog tunela će se 

ostvariti kvalitetna saobraćajna veza i sa tim dijelom Crne Gore. Njegova dužina, saglasno 

urađenom Generalnom projektu, iznosi  3600 m, odnosno 2785 m,   u zavisnosti od varijantnog 

rješenja.  

 

Dionica Farmaci-Smokovac je orijentacione dužine oko 18 km. Za dionicu Farmaci-Smokovac 

je završen Generalni projekat i pribavljene su geodetske  podloge za Idejni projekat. Najduži 

most je preko Tološkog polja, u dužini od oko 1440 m i po varijanti 1 i po varijanti 3, koje se 

razmatraju za dalju razradu u Idejnom projektu. Obaveza projektanta je da, saglasno 

Projektnom zadatku, kompletira svu potrebnu geološku i geotehničku dokumentaciju za izradu 

Idejnog projekta.  

Za oba Idejna projekta, i za dionicu Mateševo - Andrijevica i Farmaci -Smokovac, su 

obezbijeđena finansijska sredstva iz evropskih fondova. 

Kompletiranje Idejnih projekata za obije dionice, sa pratećim studijama, se očekuje polovinom 

2023. godine. Određeno kašnjenje, pored pandemije izazvane korona virusom, je uslovljeno i 

nesnalažanjem projektanata vezano za domaće propise i legislativu. 



Revizija obije dionice je povjerena Državnoj komisiji za reviziju.  

 

 
 
 
 

 
 
 
U toku 2023. godine planirane su početne aktivnosti na izradi Idejnog projekta dionice 

Andrijevica-Berane-Boljare, u dužini cca 50 km, koja predstavlja poslednju dionicu autoputa 

Bar-Boljare do granice sa Srbijom, i definisanje načina finansiranja. 

 

Način i uslovi finansiranja Plana rada:  



 
Plan rada je urađen na osnovu  ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 

2022. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2023. godinu.     

 

Finansiranje Plana rada Poslovne jedinice vrši se iz prihoda „Monteputa“ – PJ Autoput Bar - 

Boljare. Troškovi realizacije detaljno su specificirani Finansijskim planom Poslovne jedinice 

za 2023. godinu. 

 

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad „Monteput“ d.o.o. u dijelu upravljanja i 

održavanja, kako prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, tako i 

cjelokupnog sistema tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih 

poslova, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, detaljno su 

prikazani u Finansijskom planu ovog Društva za 2023. godinu.  

 

Plan rada za 2023. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju 

pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza. 

Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2023. 

godinu. 

 

Finansiranje rashoda Društva planira se iz sopstvenih sredstava, dobiti ostvarene u 

prethodnim godinama, kreditnog zaduženja i sredstava iz Kapitalnog budžeta CG. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Predlog 

FINANSIJSKI PLAN “MONTEPUT” D.O.O. ZA 2023. GODINU 

 

Pravni status 

„Monteput“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore 

(„Sl.list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 

„Monteput“ d.o.o. („Sl.list CG“, br.101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, 

Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.35/14), osnovana je posebna Poslovna jedinica za 

upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano kod CRPS u 

Podgorici 09.05.2006. godine pod reg. br. 5-025114/001, matični br. 02462494, šifra djelatnosti 

5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici, ul. Avda Međedovića br.130. 

 

Djelatnost „Monteput“ d.o.o., (u daljem tekstu: Društvo), definisana je citiranim odlukama Vlade 

Crne Gore, Statutom Društva i ugovorima zaključenim između Vlade Crne Gore - Ministarstva 

saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Monteput“ d.o.o., sa druge strane. 

 

Osnovne odredbe 

 

Odredbama Statuta ovog Društva, čl.14 stav 2, definisana je obaveza donošenja Plana rada i 

Finansijskog plana Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača Društva, odnosno 

Vlade Crne Gore. 

Na osnovu predloga Plana rada za 2023. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u 

prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i raspoloživim sredstvima na 

poslovnim računima rezervisanim za ugovorene – nerealizovane planske obaveze iz 2022. godine, 

urađen je predlog Finansijskog plana za 2023. godinu. 

 

Izvori finansiranja i struktura prihoda: 
 
Finansijskim planom, predviđeno je da se obezbijede sredstva za realizaciju u iznosu 63.671.893 

eura za pokriće poslovnih rashoda iz sledećih izvora: 

1. Prihoda Društva (sa PDVom) 

 

1.1. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica -

----------------------------------------------------------------------------------------------- 11.084.133€ 

1.2. Prihoda od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice 

Smokovac-Mateševo ------------------------------------------------------------------- 9.398.272€ 

1.3 Prihoda od prodaje elektoroenergetske infrastukture za potrebe napajanja električnom 

energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima sa CEDISom 

i CGESom---------------------------------------------------------------------------------cca 42.500.000€ 

1.4. Prihoda od izdavanja reklamnih panoa – bilborda ---------------------------------- 30.000€ 

1.5. Prihoda od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243.000€ 



1.6. Prihoda od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije--------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10.000€ 

1.7. Prihoda od prodaje osnovnih sredstava----------------------------------------------- 235.000€ 

 

2. Kreditnog zaduženja kod IRFa za nabavku opreme za služne naplate, održavanja i zaštite 

i spašavanja za autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo-------------------171.488€ 

 

Planirani prihodi ''Monteput“ d.o.o. za 2023. godinu 

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih prihoda za 2023. godinu sa osvrtom na  ostvarene 

prihode u 2022. godini.  

 

Tabela 1. 

 
 

PRILIVI SREDSTAVA 
Realizovani prihodi 

2022. godina 

Planirani 
prihodi            

2023.godina 

1.1. 
Prihodi od naknada–putarine, za upotrebu tunela 
“Sozina” i prilaznih saobraćajnica 

10.974.390 11.084.133 

1.2. 

Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu 

autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice 

Smokovac-Mateševo 
4.652.610 9.398.272 

1.3. 

Prihodi od prodaje elektroenergetske infrastukture 

za potrebe napajanja električnom energijom 

autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-

Mateševo po ugovorima CEDIS i CGES 

 42.500 .000 

1.4. Prihodi od izdavanja reklamnih panoa- bilborda 36.795 30.000 

1.5. 
Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje 
baznih stanica mobilnih operatera 

50.687 243.000 

1.6. 
Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije 
tehničke dokumentacije 

24.602 
10.000 

 

1.7. Prihoda od prodaje osnovnih sredstava 46.872 235.000 

    

1. Ukupni poslovni prihodi  63.500.405 

    

2. 
Kredit IRF - povlačenje sredstava po kreditu za 
opremanje autoputa 

 171.488 

    

 
 

Ukupni prilivi sredstava (1+2) 15.785.956 63.671.893 

 

Cilj Društva je preduzimanje aktivnosti za unapređenje poslovanja i ostvarenja boljih poslovnih 

rezultata. Posebna pažnja biće usmjerena  na  unapređenje sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg 

pružanja  usluga našim korisnicima, kao i  bezbjedan i brz prolazak na dijelu prilaznih 



saobraćajnica i dionici  tunela „Sozina“ i „Raš“ i autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-

Mateševo. 

 

Obrazloženje planiranih prihoda: 

 

Na osnovu rezultata poslovanja „Monteput“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od 

naplate putarine na naplatnim mjestima tunel Sozina i autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-

Mateševo, planirani su  prihodi za 2023. godinu. 

 
1. Ukupni poslovni prihodi: 

1.1. Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, vrši se na 

osnovu Odluke o osnivanju ''Monteput'' d.o.o. („Službeni list RCG”, broj 76/05, 68/09, 33/14, 

110/20) i Odluke o visini naplate putarine („Službeni list RCG”, broj  48/08, 20/12, 31/14, 

082/20 i 065/22). Na osnovu pokazatelja o realizovanim prihodima u 2022. godini, planirani 

su prihodi od naplate putarine za poslovnu 2023. godinu veći za 1%. Prihod za 2023. godinu 

planiran je za 1% više nego u prethodnoj godini (za autoput je prihod planiran na godišnjem 

nivou u odnosu na ostvarene prihode od otvaranja autoputa). Imajući u vidu činjenicu da 

se cijene naplate neće uskladivati sa stopom inflacije kao i da su realizovani prihodi u 2022. 

godini 18% veći nego 2021., nije realno očekivati novo značajnije povećanje prihoda u 

2023. godini. 

Prihod od naplate putarine na tunelu Sozina  planiran je u iznosu 11.084.133 eura sa PDV-

om, i u ukupnim prihodima Društva učestvuje sa 17,45%, a u prihodima od naplate putarine 

54%. 

1.2. Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je za 

saobraćaj 13.07.2022. godine, a naplata putarine počela je 21.07.2022. godine. Naplata se 

vrši na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo. Prihod za 2023. 

godinu planiran je za 1% više nego u prethodnoj godini (projekcija na godišnjem nivou u 

odnosu na ostvarene prihode od otvaranja autoputa) tj. 9.398.272 eura, što čini 17,4% 

ukupnih prihoda a 46% prihoda od naplate putarine (Sozina i autoput).  

1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastrukture za potrebe napajanja električnom 

energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDISa i 

CGESa planirani su u iznosu cca 42.500.000 eura. Ugovorom sa  CGESom regulisana su 

međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje prenosne elektroenergetske infrastrukture 

potrebne za napajanje električnom energijom autoputa “Bar-Boljare”, dionica Smokovac-

Mateševo, a ugovorom sa CEDISom regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi 

izgradnje elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom 

autoputa “Bar-Boljare”, dionica Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorima precizirani su 

uslovi otkupa. Realizacija otkupa od strane CGESa očekuje se u januaru 2023.godine. 

Realizacija otkupa sa CEDISom očekuje se u II kvartalu 2023. godine. 

1.4. „Monteput“ raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda  koji se nalaze u putnom pojasu  

prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa –

bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom 

pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br. 5915 od 26.09.2019.g. Za 2023. godinu 

prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda planirani su u iznosu 30.000 eura sa PDV-

om. Navedeni prihodi planirani su na nešto nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu, jer 



je i nakon preduzetih marketing aktivnosti na unapređenju prodaje ove vrste usluge, 

interesovanje za ovaj način reklame smanjeno. 

 

1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta i objekata za postavljanje baznih stanica i optičkih 

kablova mobilnih operatera, planirani su u iznosu 243.000 eura sa PDV-om. U ukupnim 

prihodima, planirani prihodi po ovom osnovu, učestvuju sa 0,38%. 

 

1.6. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu 10.000 eura. Prihod je 

planiran na osnovu ugovorenih usluga za 2021. godinu. 

 

1.7. Prihodi od prodaje osnovnih sredstava planirani su u iznosu 235.000 eura. U narednom 

periodu očekuje se prodaja trafostanica TS 35/10 CEDISu, koja se nalazi na južnoj prilaznoj 

saobračajnici tunela Sozina. 

 

2. Priliv od kreditnih sredstava u iznosu 171.488 eura, odnosi se na nepovučena 

sredstva po osnovu kreditnog zaduženja kod IRFa, za opremanje autoputa. Povlačenje 

sredstava planirano je za januar 2023. godine. 

 

Struktura rashoda 

U tabeli 2. dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog 

plana, rashoda za  upravu (menadžment, pravni sektor, sektor za finansijske i računovodstvene 

poslove i sektor za tehničku pripremu, nadzor i održavanje); sektora za nadzor, upravljanje i 

održavanje tunela „Sozina” i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti  PJ Autoput 

Bar – Boljare i rashoda sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa Bar-Boljare-dionica 

Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada. 

Tabela 2. 

 
 
 
 

Uprava Sozina 

Autoput-
dionica 

Smokovac -
Mateševo 

PJ Autoput 
Bar-Boljare 

 

Ukupno plan 
2023 

 

    
 

 
 

1. 
INVESTICIONA ULAGANJA I 

TEKUĆE ODRŽAVANJE 
360.650 2.805.684 2.792.300 24.500 

5.983.134 

    
 

1.1. Investiciona ulaganja 
240.000 1.253.784 885.000 0 2.378.784 

    
 

1.1.1. 

Izrada varijantnih rješenja za potrebe 
prostornog plana CG na potezu prelaska 
Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice 
Petrovac 
 

160.000    
160.000 

1.1.2. 

Nadogradnja sistema za naplatu i 
integracija sistema naplate Sozina i 
autoputa-nerealizovane obaveze 
 

 360.000 200.000  
560.000 



1.1.3. 

Nadogradnja sistema za naplatu i 
integracija sistema naplate Sozina i 
autoputa 
 

 250.000 300.000  

 

550.000 

1.1.4. 
Izgradnja pomoćnog objekta za potrebe 
Službe zaštite i spašavanja 

  60.000  
60.000 

1.1.5. Proširenje naplatnog punkta Mateševo   300.000  
300.000 

1.1.6. Uređenje prostora oko KC-a Pelev Brijeg   25.000  
25.000 

1.1.7 
Uređenje rekreativne staze u krugu KC 
Sozina za potrebe vatrogasaca 

 10.000   
10.000 

1.1.8 
Izgradnja sistema za razglas na 
proširenjima tunela Sozina 

 70.000   
70.000 

1.1.9 
Nabavka informacionog displeja na 
nadstrešnici kod NC  35.000   

35.000 

1.1.10 
Izgradnja infrastrukture za proširenje 
video nadzora na otvorenoj trasi (dionica 
tunel Raš - raskrsnica Virpazar)  25.000   

25.000 

1.1.11. 
Izgradnja infrastrukture za proširenje 
video nadzoda na otvorenoj trasi  36.068   

36.068 

1.1.12. 
Radovi na uklanjanju postojećih i 
ugradnji novih kanala odvodnje uz 
betoniranje ab kontragreda i asfaltiranje  46.896   

46.896 

1.1.13 
Zamjena adaptivne rasvjete u tunelima 
Sozina i Raš ugovorene-nerealizovane 
obaveze iz 2022. 

 370.000   

370.000 

1.1.14 

Radovi na izgradnji nadstrešnica od 
čelične konstrukcije za potrebe pranja i 
održavanja kao i parkiranja vozila 
ugovorene-nerealizovane obaveze iz  

18.150   
18.150 

1.1.15 
Radovi na kolovoznoj konstrukciji mosta 
Đurmani ugovorene- nerealizovane 
obaveze iz 2022.  32.670   

32.670 

1.1.16 
Izrada projekta poslovne zgrade 
Monteputa 

80.000 
   

80.000 

  
    

 

1.2. Tekuće građevinsko održavanje  
 

546.000 
 

95.000 
 

 

641.000 

 
    

 

1.2.1. 
Farbanje horizontalne saobraćajne 
signalizacije u tunelima Sozine i Raš i na 
prilaznim saobraćajnicama 

 30.000   
30,000 

1.2.2. 
Čišćenje separatora odvodnje i šahti na 
sjevernoj prilaznoj saobraćajnici u tunelu 
Sozina 

 6.000   
6,000 

1.2.3 

Osiguranje kosina (ugradnja zastitne 
čelične mreže – heksagonalno pletivo) 
na prilaznim saobraćajnicama tunela 
Sozina i Raš 

 10.000   
10.000 

1.2.4. 
Izrada zaštitne žičane ograde na dionici 
tunel Sozina – raskrsnica Sutomore 

 5.000   
5.000 

1.2.5. Sanacija kanala odvodnje sekcija.4  15.000 15.000  
30.000 

1.2.6 

Ostali građevinsko-zanatski radovi koji 
se ne mogu predvidjeti na objektima i 
prilaznim saobaćajnicama i radovi za 
hitne intervencije 

 30.000   
30.000 

1.2.7. 
Sanacija dilatacionih spojnica - Most 
Vukazići - dilatacije i kolovoz 

 65.000   
65.000 



1.2.8. 
Sanacija zaštitne odbojne ograde, 
Nabavka i ugradnja segmenata klizne 
zaštitne odbojne ograde 

 20.000 80.000  
100.000 

1.2.9. 

Čišćenje kanala za odvodnju kroz 
ivičnjake, sa snimanjem kamerom u 
tunelima Sozina i Raš. Čišćenje 
drenažnog sistema i uklanjanje 
nataložene Sige-bočne drenaže, 
poprečne veze i glavnog kolektora sa 
snimanjem drenažnog sistema 
kamerom.  

60.000 

  

60.000 

1.2.10. 
Nabavka isporuka i ugradnja SOS 
kabine u tunelu Sozina  

10.000   
10.000 

1.2.11. Sanacija razdjelne linije u tunelu Sozina 
 

45.000   
45.000 

1.2.12. 
Sanacija pukotina u tunelu Sozina 
injektiranjem  

200.000   
200.000 

1.2.13. Farbanje obloga tunela Sozina 
 

50.000   
50.000 

  
    

 

1.3 

Tekuće održavanje elektro-
energetskog sistema objekata i 

opreme u tunelima Sozina i Raš i na 
prilaznim saobraćajnicama, 

održavanje softvera naplate putarine, 
servisiranje vatrogasne opreme 

7.000 235.500 292.000 3.000 
537.500 

  
    

 

1.3.1. 
Nabavka led reflektora i rezervnih sijalica 
za bilborde 

 15.000   
15.000 

1.3.2. 
Nabavka elektro-opreme i materijala za 
tekuće održavanje 

 10.000   
10.000 

1.3.3. 
Redovni servis i zamjena baterije za 
besprekidno napajanje - UPS 

 24.000   
24.000 

1.3.4. 
Nabavka rezervnih djelova i servis 
agregata 

 6.000   
6.000 

1.3.5. 
Održavanje softvera za naplatu putarine 
Emovis 

 45.000   
45.000 

1.3.6. Održavanje SCADA sistema  
 

60.500 
 

50.000 
 

110.500 

1.3.7. 
Nabavka promjenjive saobraćajne 
signalizacije i rezervnih djelova za 
promjenjivu saobraćajnu signalizaciju 

 25.000   
25.000 

1.3.8. 
Ostali radovi koji se odnose na manje 
troškove i zahvate na tekuće održavanje 
objekata 

 
7.000 

 
20.000 

 
140.000 

 
3.000 

170.000 

1.3.9. 
Servisiranje vatgrogasne opreme u 
slučaju oštećenja u intervencijama 

 2.000 2.000  
4.000 

1.3.10. 
Redovni servis uređaja za brojanje i 
kontrolu novca, termalnih printera i 
ostale opreme u Naplatnom centru. 

 3.000   
3.000 

1.3.11. Hitne intervencije  25.000 100.000  
125.000 

  
    

 

1.4. 
Nabavka osnovnih sredstava i 

inventara 
113.650 770.400 1.520.300 21.500 2.425.850 

  
    

 

1.4.1. Nabavka računarske opreme 
 

25.000 
 

15.000 
 

10.000 
 

15.000 
65.000 

1.4.2. 
Nabavka vatrogasnog navalno-pratećeg 
vozila za potrebe sektora Sozina 

 440.000   
440.000 

1.4.3. 
Nadogradnja vozila ISUZU plugom za 
čišćenje snijega i dodacima 

 12.000   
12.000 



1.4.4. 
Nabavka privremene saobraćajne 
signalizacije 

 80.000 150.000  
230.000 

1.4.5. Nabavka hidraulične dizalice  85.000   
85.000 

1.4.6. 
Nabavka kamera za video nadzor, 
Nabavka prateće opreme za puštanje u 
rad video nadzora 

 13.000 7.000  
20.000 

1.4.7. 
Nabavka termovizijske opreme za 
vatrogasna vozila 

 
 

7.400 
 

14.800 
 

22.200 

1.4.8. 
Nabavka uređaja za čišćenje 
elektronske opreme suvim ledom  40.000   

40.000 

1.4.9. 
Nabavka opreme za fizičke pripreme i 
održavanje kondicije vatrogasaca - 
Sozina 

 6.000   
6.000 

1.4.10. 
Sredstva i oprema lične zaštite i radne 
uniforme 

 
2.200 

 
20.000 

 
35.000 

 
1.500 

58.700 

1.4.11. 
Nabavka kancelarijskog namještaja i 
opreme 

13.000 3.000  2.000 
18.000 

1.4.12. 
Nabavka kancelarijskog namještaja i 
opreme - 2022 

19.950    
19.950 

1.4.13. Nabavka rezervnih plugova   50.000  
50.000 

1.4.14 
Nabavka teretnog vozila za održavanje 
autoputa 

  145.000  
145.000 

1.4.15. 
Nabavka specijalnog vozila za 
održavanje kanala i kanalizacije 

  480.000  
480.000 

1.4.16. 
Nabavka mašine za bušenje rupa i 
pobijanje stubova za čelične odbojne 
ograde 

  75.000  
75.000 

1.4.17. 
Teleskopska dizalica na sopstveni 
pogon za rad na visini 

  80.000  
80.000 

1.4.18. 

Nabavka alata i opreme za građevinsko 
održavanje auto-puta i objekata u 
vlasništvu: mašina za sječenje asfalta sa 
postoljem, vibro skočko, vibro žaba, 
električna sajla za održavanje 
kanalizacije u objektima, ... 

 4.000 20.000  
24.000 

1.4.19. Nabavka niskonoseće prikolice   35.000  
35.000 

1.4.20. Nabavka klima uređaja i bijele tehnike 3.500 2.500   
6.000 

1.4.21. 
Nabavka rezervnih i potrošnih djelova 
opreme za održavanje puta 

  30.000  30.000 

1.4.22. Ostala osnovna sredstva 3.000 15.000 25.000 3.000 46.000 

1.4.23. 

Rezervni djelovi za redovno održavanje 
sistema naplate putarine, sistema za 
nadzor i upravljanje saobraćajem, 
sistema promjenljive saobraćajne 
signalizacje, sistema ventilacije, sistema 
SOS  

24.000 200.000  224.000 

1.4.24. 
Nabavka i montaža kućica za naplatu 
putarine  

 65.000  65.000 

1.4.25. 
Nabavka i ugradnja opreme za dodatne 
staze za naplatu putarine  

 50.000  
50.000 

1.4.26. 

Nabavka opreme i izrada sistema za 
daljinsko praćenje i kontrolu nivoa vode 
u prekidnim komorama u sklopu sistema 
vodosnabdijevanja.  

 
 

15.000 
 

 

15.000 

1.4.27. Nabavka mrežne opreme 7.000 3.500 3.500  14.000 



1.4.28. 
Nabavka servera, radnih stanica i 
aktivne opreme za dogradnju sistema za 
naplatu putarine 4.000  30.000  34.000 

1.4.29 
Nabavka servera, radnih stanica i 
aktivne opreme za dogradnju sistema za 
naplatu putarine-nerealizovane obaveze 36.000    36.000 

       

2. OSTALI POSLOVNI RASHODI 42.689.248 2.074.329 5.317.307 913.719 50.990.603 

    
 

2.1 
Rashodi potrošnog materijala, 

održavanja i usluga 
1.040.126 631.850 2.283.070 217.300 

4.172.346 

    
 

2.1.1. Kancelarijski materijal toneri 17.000 8.500 25.000 13.500 
64.000 

2.1.2. Termo rolne za printere i POS terminale  9.000 11.000  
20.000 

2.1.3. 
Troškovi štampanja i fotokopiranja 
 

2.000 500 2.500 500 
5.500 

2.1.4. 
Sredstva za održavanje poslovnih 
prostorija, i ostala sredstva za higijenu 

4.200 6.900 14.000 2.500 
27.600 

2.1.5. 
Održavanje higijene objekata – 
“outsource” 

13.900 17.600 39.960 5.600 
77.060 

2.1.6. 
Nabavka vode za piće, kafe, pića i 
napitaka 

5.700 8.000 15.000 5.000 
33.700 

2.1.7. 
Usluge postavljanja/uklanjanja 
reklamnnog materijala na bilborde 

 5.000   
5.000 

2.1.8. 
Materijal za održavanje (so, rizla, tečni 
rastvor za posipanje) 

 3.000 160.000  
163.000 

2.1.9. 
Ostali material za održavanje i sitne 
popravke 

3.000 7.000 10.000 1.000 
21.000 

2.1.10. 
Održavanje i servis vozila (rezervni 
djelovi i usluge) redovni i vandredni 
servis 

15.900 29.100 69.980 5.000 
119.980 

2.1.11. Nabavka auto guma 2.000 4.000 9.000 3.000 
18.000 

2.1.12. Usluge pranja vozila 2.200 3.600 1.000 1.200 
8.000 

2.1.13. Trošak električne energije 6.000 270.000 750.000 5.000 
1.031.000 

2.1.14. 
Trošak goriva vozila + benzinska stanica 
autoput + lož ulje 

20.000 25.000 305.000 9.000 
359.000 

2.1.15. Troškovi komunalnih usluga 2.500 7.500 13.000 4.000 
27.000 

2.1.16. Troškovi zakupa hig. toaleta   12.000  
12.000 

2.1.17. Troskovi zakupa poslovnog prostora    24.000 
24.000 

2.1.18. 
Trošak mobilnih i fiksnih telefonskih 
usluga, ptt usluga i interneta 

22.400 12.400 17.200 11.000 
63.000 

2.1.19. Troškovi VPN 2.000 2.000 2.000  
6.000 

2.1.20. Troskovi konsultantskih usluga 5.000 2.500 5.000 65.000 
77.500 

2.1.21. Troskovi ugovora o djelu 6.000 6.000 7.000 8.000 
27.000 

2.1.22. Komisije za reviziju   20.000  
20.000 

2.1.23. Komisije za ostale namjene   10.000  
10.000 



2.1.24. Trošak reprezentacije 20.000 2.000 6.000 10.000 
38.000 

2.1.25. 
Troskovi donacija, sponzorstava i 
humanitarnih davanja 

20.000  30.000 5.000 
55.000 

2.1.26. Troskovi oglasa 1.000 1.000 3.000 500 
5.500 

2.1.27. Troskovi reklame i propagande 10.000  5.000 3.000 
18.000 

2.1.28 
. 

 
Usluge revizije - externa 

6.000    
6.000 

2.1.29. 
Održavanje i dorada računovodstvenog 
softvera 

4.920  580  
5.500 

2.1.30 
Softver za upravljanje i elektronsku 
arhivu podataka 

15.000    
15.000 

2.1.31 Održavanje web servera usluga 4.000   1.600 
5.600 

2.1.32 Trošak održavanje računara    5.000 
5.000 

2.1.33 Licence za antivirus programe 1.500   500 
2.000 

2.1.34 

Troškovi usavršavanja zaposlenih i 
stručne literature (obuka za bezbjedan 
rad, obuka vatrogasaca, obuka za 
upravljanje kombinovanom 
mašinom+IT) 

10.300 8.300 17.000 2.300 
37.900 

2.1.35 Pjenilo za gašenje požara   4.000  
4.000 

2.1.36 
Ispitivanje elktrogromobranske 
instalacije 

   300 
300 

2.1.37 
Izmjena Akta o procjeni rizika za 
neobrađena radna mjesta po novoj 
sistematizaciji 

100 150 150  
400 

2.1.38 
Naknada za priključenje na distributivni 
sistem električne energije I troškovi 
uknjižbe objekata 

  250.000  
250.000 

2.1.39 
Ispitivanje sredstava za rad i opreme 
lične zaštite na radu 

 1.300 3.200  
4.500 

2.1.40 
Polugodišnje ispitivanje PP aparata i 
godišnje ispitivanje hidrantske mreže 

 500 5.500  
6.000 

2.1.41 
Nabavka hlora, održavanje vodovodne 
mreže i periodično ispitivanje kvaliteta 
vode u sistemu na auto-putu 

  3.000  
3.000 

2.1.42 Ispitivanje uslova radne sredine  300 1.000  
1.300 

2.1.43 
Periodični sistematski pregledi 
zaposlenih 

 1.700 3.300 1.000 
6.000 

2.1.44 

Troškovi provizija za domaće i ino 
plaćanje I provizija za POS transakcije, 
troškovi transporta novca i ostale 
bankarske usluge 

15.000 35.000 50.000 2.000 
102.000 

2.1.45 Troškovi administrativnih i sudskih taksi 2.000 500 2.500 2.500 
7.500 

2.1.46 
Troškovi članarina stručnim poslovnim 
udruženjima i licenci za obavljanje 
poslova, 

3.500 500 5.000 2.500 
11.500 

2.1.47 
Trošak članskog dopriinosa turističkoj 
organizaciji Opštine Podgorica 

 8.000   
8.000 

2.1.48. 
Troskovi fizičke i tehnicke zastite imovine 
i lica u poslovnom objektu 

1.800 42.000 168.000 1.800 
213.600 

2.1.49. Ostali poslovni rashodi 15.000 10.000 30.000 3.000 
58.000 

2.1.50. 
Troškovi sudskih sporova iz prethodnog 
perioda -I porez Opština Bar 

741.306    
741.306 

2.1.51. 
Geodetske usluge za upis objekata i 
razna geodetska osmatranja i mjerenja 

1.000    
1.000 



2.1.52. 
Troškovi prevoza na relaciji Upravna 
zgrada-tunel Sozina 

 55.000   
55.000 

2.1.53. 
Troškovi prevoza na relaciji Bar-tunel 
Sozina 

 23.000   
23.000 

2.1.54. 
Troškovi prevoza na relaciji Upravna 
zgrada -Pelev Brijeg (zaposleni) 

  
 

86.700 
 

86.700 

2.1.55. 
Administrativni troškovi 
(registracije/dozvole i sl.) 

1.000 1.000 20.000  
22.000 

2.1.56. Trošak službenih putovanja 15.000 5.000 10.000 10.000 
40.000 

2.1.57. 
Održavanje zatvorenog sistema 
odvodnje 

  25.000  25.000 

2.1.58. Baždarenje posipača soli   5.000  5.000 

2.1.59. Trošak održavanja mrežne infrastrukture 2.000 2.000 2.000  6.000 

2.1.60. 
Trošak Office 365 platforme - E-mail 
servis - godišnje licence 

7.500 2.000 3.500 3.000 16.000 

2.1.61. 
Trošak licence za projektovanje puteva i 
građevinskih objekata - InfraWorks - 
godišnja licenca 

1.400    1.400 

2.1.62. 
Veeam Backup Software - softver za 
backup servera 

1.000    1.000 

2.1.63. 
Microsoft Windows Servers Licence - 
trajna licenca 

3.500    3.500 

2.1.64. 
DameWare - softver za daljinsko 
upravljanje za potrebe službe - godišnja 
licenca 

1.500    1.500 

2.1.65. 

Troškovi platforme za obuke zaposlenih 
o svijesti, sigurnosti i prepoznavanju 
cyber prijetnji na koje mogu naići putem 
e-maila i weba - Security Awareness 
Training 

5.000    5.000 

2.1.66. Monitoring i zaštita životne sredine   20.000  20.000 

2.1.67. 
Nabavka deterdženta za pranje obloga 
tunela 

 5.000 25.000  30.000 

       

2.2. Troškovi osiguranja 13.960 21.740 11.700 4.690 
152.090 

      
 

2.2.1. Osiguranje zaposlenih 2.620 3.840 7.100 1.150 
14.710 

2.2.2. Osiguranje imovine 
 

540 
 

12.500 
 

50.000 
 

450 
63.490 

2.2.3. Osiguranje i registracija vozila 7.800 5.400 54.600 3.090 
70.890 

2.2.4. Osiguranje od odgovornosti 3.000    
3.000 

  
    

 

2.3. Rashodi kredita 40.315.070  460.000  
40.775.070 

      
 



2.3.1. 
Otplata   kredita EIB po Ugovoru br: 
22549 - glavnica 

1.333.332    
1.333.332 

2.3.2. 
Otplata   kredita EIB po Ugovoru br: 
22549 - kamata 

410.287    
410.287 

2.3.3. 
Otplata kredita za napajanje autoputa 
električnom energijom- troškovi kamate 

339.000    
339.000 

2.3.4. 
Otplata glavnice kredita za napajanje 
autoputa električnom energijom 

38.232.451  0  
38.232.451 

2.3.5. 

Otplata kredita za nabavku opreme za 
potrebe autoputa Bar-Boljare, dioonica 
Smokovac- Mateševo- Troškovi kamate i 
troškovi obrade kredita 

  460.000  
460.000 

  
    

 

2.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih 1.320.092 1.420.739 2.458.537 691.729 
5.891.097 

      
 

2.4.1 
Zarade i naknade zarada zaposlenih, 

odbora direktora i revizorskog 
odbora 

1.217.216 1.258.920 2.282.202 640.841 
5.399.179 

      
 

2.4.1.1. 
Neto zarade i naknade zarada 884.820 931.970 1.697.182 434.254 

3.948.226 

2.4.1.2. 
Porezi i doprinosi 332.396 326.950 585.020 206.587 

1.450.953 

 
     

 

2.4.2. 
Prevoz zaposlenih ukupno 

 
25.704 37.800 69.552 11.088 

144.144 

      
 

2.4.2.1. Prevoz zaposlenih neto 18.360 27.000 49.680 7.920 
102.960 

2.4.2.2. Porezi i doprinosi 7.344 10.800 19.872 3.168 
41.184 

      
 

2.4.3. Zimnica 35.692 53.539 96.783 16.320 
202.334 

  
    

 

2.4.3.1. Zimnica neto 24.960 37.440 67.680 11.400 
141.480 

2.4.3.2 Porezi i doprinosi 10.732 16.099 29.103 4.920 
60.854 

      
 

      
 

2.4.4. 
Jubilarne naknade, pomoć 

zaposlenima, otpremnine i ostale 
isplate po Kolektivnom ugovoru 

41.480 70.480 10.000 23.480 
145.440 

      
 

2.4.4.1. 
Jubilarne naknade po Kolektivnom 
ugovoru 

480 480  480 
1.440 

2.4.4.2. 
Pomoći i ostale isplate zaposlenima po 
Kolektivnom ugovoru 

10.000 20.000 10.000 8.000 
48.000 

2.4.4.3. Otpremnine za odlazak u penziju 22.000 50.000  15.000 
87.000 

2.4.4.4. 
Rashod za Sindikat Monteputa po 
Kolektivnom ugovoru 

9.000    
9.000 

  
    

 



3. 
Izdaci za stambene potrebe 

zaposlenih 
200.000 

   
200.000 

  
    

 

4. AUTO PUT BAR- BOLJARE 
   

150.000 
150.000 

  
    

 

4.1. 
Upravljanje projektom izgradnje 

dionice autoputa Smokovac- 
Mateševo    

50.000 50.000 

  
    

 

4.1.1. 
Kontrola ispitivanja radova nakon 
završetka radova    

30.000 
30.000 

4.1.2. Ostali tehnički i administrativni troškovi 
   

20.000 
20.000 

  
    

 

4.2. 
Tehnička priprema za izradu idejnih I 

glavnih projekata za dionicu 
autoputa   Bar-Boljare    

100.000 
100.000 

  
    

 

4.2.1. 
Izrada idejnih projekta dionice autoputa 
Andrijevica-Boljare    

50.000 
50.000 

4.2.2 
Izrada glavnih projekata ostalih dionica 
autoputa Bar-Boljare    

50.000 
50.000 

       

5. 
Izrada projektne dokumentacije za 

Jadransko Junski put 50.000    50.000 

       

5.1. 
Izrada projektne dokumentacije za 

Jadransko Jonski put 50.000    50.000 

       

6. 
Priprema projektne 

dokumnetacije/razvojni projekti/brze 
saobraćajnice 30.000    30.000 

       

6.1. 
Priprema projektne 

dokumentacije/razvojni projekti/brze 
saobraćajnice 30.000    30.000 

       

       

 
PDV (obaveza umanjena za pretplatu 

PDVa iz 2022.g) 5.277.133     

 UKUPNI RASHODI 48.607.031 4.880.013 8.105.607 1.088.219 62.680.870 

 

Obrazloženje  planiranih  rashoda: 

Pregled planiranih rashoda za 2023. godinu, u iznosu 62.680.870 eura sa PDV-om, prikazan je u 

ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po organizacionim jedinicama Društva. 



Finansiranje planiranih rashoda obezbijediće se iz poslovnih prihoda Monteputa i prenešenih 

kreditnih sredstava IRF-a. 

1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – 5.983.134 eura 

1.1.  Investiciona ulaganja planirana iznose 2.378.784 eura 

 

Privredno društvo “Monteput” d.o.o., Podgorica, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, dok 

je Statutom definisana djelatnost Društva- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju: 

 upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, 

putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, što podrazumijeva planiranje 

redovnog održavanja, stručnu kontrolu nad redovnim održavanjem autoputeva, zaštitu 

puta,  upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje  brojanja vozila,  i drugi poslovi 

koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori, 

organizovanje i naplatu putarine; 

 organizovanje održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, 

upravljanje, monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih 

sadržaja. 

Odlukom o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica, tom privrednom društvu je povjereno 

upravljanje poslovima od javnog interesa  tj. upravljanje autoputevima. Od 13.07.2022. godine 

Sektor za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa zadužen je za nadzor, upravljanje i 

održavanje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo. 

1.1.1. Na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija planirana su sredstva za Izradu 

projekta Izrade varijantnih rješenja za potrebe Prostornog plana CG na potezu prelaska 

Bokokotorskog zaliva i zaobilaznice Petrovac u iznosu 160.000 eura, a realizacija planske 

aktivnosti očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine. 

 

1.1.2 - 1.1.3. Nadogradnja sistema za naplatu putarine na  tunelu Sozina i integracija 

sistema naplate sa sistemom naplate na  autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-

Mateševo; 

Polazeći od činjenice da je osnovni izvor prihoda Društva naplata putarine, posebna 

pažnja posvećena je sistemu naplate, tako da su ulaganja u sistem naplate neophodna. 

Nabavka postojećeg sistema za naplatu na tunelu Sozina datira od 2014. godine, što je u 

uslovima napretka tehnoloških dostignuća veoma dug period, a i zahtijeva veoma visoke 

troškove održavanja postojećih sistema. Pažljivo su sagledani benefiti koji će omogućiti 

nadogradnja sistema. Iz tih razloga pokrenut je u 2022. godini postupak nadogradnje dijela 

sistema čija se realizacija očekuje u I kvartalu 2023. godine, a za nova ulaganja planirana 

su sredstva koja će biti investirana u nadogradnju sistema naplate, što podrazumjeva 

zamjenu opreme, instalacija, nabavku licenci za baze na kojima se oslanja program 

naplate. Kako se od jula 2022. godine vrši naplata i na autoputu, dionica Smokovac-

Mateševo, to je neophodno integrisati sisteme naplate, što će se omogućiti prelaskom na 

WEB aplikaciju programa. Samo proces praćenja naplate zahtijeva visok stepen tačnosti 

prepoznavanja kategorija vozila, i registarskih tablica kao i čuvanje velikog broja podataka 

o vremenu prolaska, dionicama koje su korišćene, rasporedu prihoda od Sozine i autoputa 

i ispravnosti naplate. Iz tog razloga neophodan je veliki broj izvještaja koje trenutni sistem 

ne omogućava. Planirana je izrada WEB aplikacije putem koje će korisnici moći sami da 



izvrše uvid u stanje  i dopunu korisničkih računa. Posebne benefite  od dorade sistema 

naplate i nabavke nove opreme tj. efekat povećanja prihoda očekuje se nakon realizacije 

projekta nadogradnje, tj. krajem 2023. godine.  Iz  navedenih razloga, za 2022. godinu 

izdvojena su sredstava u iznosu 560.000 eura, a u 2023. godinu 550.000 eura. 

 

1.1.4. Trenutna lokacija Službe za zaštite i spašavanja, objekat Pelev Brijeg, shodno planu 

zaštite od požara, utiče na brzinu izlaska vatrogasaca na intervenciju na lokaciju tunela 

Kosman i dalje prema Mateševu, a što je od izuzetnog značaja za efikasnu intervenciju. Iz 

tog razloga neophodno je izgraditi pomoćni objekat za potrebe Službe za zaštitu i 

spašavanje u kome bi bila smještena dežurna posada i jedno vatrogasno vozilo.  Za ovu 

investiciju planirana su sredstva 60.000 eura. 

 

1.1.5  Na osnovu prometa na naplatnim punktovima, posebno na naplatnom punktu 

Mateševo, kako bi se omogućio korisnicima prolazak bez zadržavanja, potrebno je proširiti 

kapacitete naplate i dodati naplatna mjesta na izlazu sa autoputa, kako bi se izbjegle gužve 

i čekanje na naplatnim rampama. Za izgradnju novih naplatnih mjesta sa naplatnim 

kućicama, rampe i prateća oprema planirana su sredstva u iznosu 300.000 eura. 

 

1.1.6. Planom rada za 2023. godinu planirano je uređenje prostora oko Komandnog centra 

Pelev Brijeg. Planirani izdaci za ove namjene iznose 25.000 eura. 

 

1.1.7.  U krugu Komandnog centra Sozina planirano je uređenje rekreativne staze kako bi 

se održala kondiciona spremnost zaposlenih u sektoru za zaštitu i spašavanje, i kako bi 

bili spremni za eventualne intervencije. Planirana sredstva za realizaciju planske pozicije 

iznose 10.000 eura. 

 

1.1.8 - 1.1.9.  U cilju bolje obaviještenosti korisnika tunela Sozina, planirana  je izgradnja 

sistema za razglas na proširenjima tunela Sozina. Vrijednost radova iznosi 70.000 eura. 

Takođe, planirana je i nabavka informacionog displeja na nadstrešnici kod naplatnog 

centra. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 35.000 eura. 

 

1.1.10 - 1.1.11. Za nabavku i izradnju infrastrukture za sistem video nadzora na otvorenoj 

trasi (dionica tunel „Raš“-raskrsnica Virpazar) planirana su sredstva 36.068 eura, i dalje 

na drugim  dionicama otvorene trase 25.000 eura. Navedenom investicijom 

obezbezbijedio bi se  video nadzor za tu dionicu i time  pravovremena informacija o 

incidentnim situacijama. 

 

1.1.12.  Radovi na uklanjanju postojećih i ugradnji novih kanala odvodnje uz betoniranje 

ab kontragreda i asfaltiranje planirani su za II kvartal 2023. godine. Vrijednost radova 

iznosi 46.896 eura. 

 

1.1.13.  Za realizaciju zamjene adaptivne rasvjete u tunelima „Sozina“ i „Raš“ planirana su 

sredstva u iznosu 370.000 eura. Tenderska procedura sprovedena je u 2022. godini. 

Realizacija planske obaveze planirana je  u prvoj polovini 2023. godine. Zamjenom 

adaptivne rasvjete na lokaciji tunel “Sozina”, izjednačiće se svjetlosni izvori na ulazu u 

tunel sa samim tunelima “Sozina“ i “Raš”, jer je u tunelima postavljena LED rasvjeta, a na 

ulazima natrijumova rasvjeta. Postavljanje adaptivne LED rasvjete doprinijelo bi i zaštiti 

životne sredine, zbog čega smatramo ovu investiciju opravdanom. 



 

1.1.14.  Radovi na izgradnji nadstrešnica od čelične konstrukcije za potrebe pranja, 

održavanja i parkiranja vozila planirani su u 2023. godini. Procedura nabavke sprovedena 

je u 2022. godini. Vrijednost planiranih radova iznosi 18.150 eura. 

 

1.1.15.  Radovi na kolovoznoj konstrukciji mosta „Đurmani“ ugovoreni su u 2022. godini. 

Vrijednost radova iznosi 32.670 eura, a relizacija se planira u I kvartalu 2023. godine. 

 

1.2 Tekuće građevinsko održavanje 

 

Za radove tekućeg građevinskog održavanja planirana su sredstva 641.000 eura, od čega za 

održavanje tunela „Sozina“ i pratećih objekata i saobraćajnica 546.000 eura, a za održavanje 

objekata na autoputu 95.000 eura. 

Na objektu tunela „Sozina“ i „Raš“, pratećih objekata i saobraćajnica planirano je farbanje 

horizontalne saobraćajne signalizacije-30.000 eura; čišćenje separatora odvodnje i šahti na 

sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunela „Sozina“- 6.000 eura; osiguranje kosina-10.000 eura; 

izrada žaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“-raskrsnica Sutomore-5.000 eura; 

radove koji se ne mogu predvidjeti-15.000 eura; izradu projektne dokumentacije i radovi na 

neravninama u tunelu „Sozina“-30.000 eura; sanacija dilatacionih spojnica-Most Vukažići-

dilatacije i kolovoz-65.000 eura;  sanacija zaštitne odbojne ograde, nabavka i ugradnja 

segmenata klizne zaštitne odbojne ograde-20.000 eura; čišćenje kanala odvodnje-60,000 

eura; nabavka SOS kabina-10.000 eura; sanacija razdjelne linije u tunelu „Sozina“-45.000 

eura; sanaciju pukotina u tunelu Sozina-200.000 eura; i farbanje obloga tunela „Sozina“-

50,000 eura. 

 

1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko održavanje i održavanje softvera 

naplate putarine iznose  537.500  eura. 

 

1.3.1 - 1.3.11. Za radove na tekućem održavanju elektro-energetskog sistema i održavanje 

softvera za naplatu putarine, tunel “Sozina” i “Raš”, prilazne saobraćajnice i prateće 

objekte, planirana su sredstva u iznosu 235.500 eura. Planirana je nabavka i zamjena led 

reflektora i sijalica za bilborde vrijednosti 15.000 eura; nabavka elektromaterijala za tekuće 

održavanje vrijednosti 10,000 eura; servis i održavanje uređaja za besprekidno napajanje, 

zamjena baterija u UPS-ovima i servis vrijednosti 24.000 eura;  održavanje softvera za 

naplatu putarine u skladu sa planom i programom redovnog godišnjeg održavanja-

vrijednost ugovora 45.000 eura; održavanje sistema SCADA- iznos 60.500 eura; nabavka 

i servis promjenljive saobraćajne signalizacije- 25.000 eura; servis vatrogasne opreme i 

drugi poslovi redovnog održavanja. 

Za potrebe autoputa planirana sredstva u iznosu 292.200 eura, a odnose se na održavanje 

SCADA sistema nakon isteka garantnog roka 50.000 eura i ostale radove koje nije moguće 

predvidjeti 140.000 eura hitne intervencije 100.000 eura, kao i 2.000 eura za servisiranje 

vatrogasne opreme u slučaju oštećenja u intervencijama. 

1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2023. godini, iznose 2.425.850 

eura 

Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica  („Sl.list 

CG“, br. 101/2020 od 9.10.2020.g), povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, brzim 



saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim 

sadržajima. Ubrzani tehnološki napredak dovodi do zastarjelosti i nemogućnosti obavljanja 

radnih procesa sa dijelom opreme, posebno u Sektoru za održavanje i upravljanje tunelom 

Sozina u upravnoj zgradi, i dijelom računarske opreme za potrebe PJ autoput Bar-Boljare. 

Za zamjenu dotrajale opreme za upravnu zgradu planirana su sredstva u iznosu od 113.650 

eura, a odnose se na: nabavku servera i ostale računarske opreme 25.000 eura; sredstava 

lične zaštite 2.200 eura; nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za realizaciju obaveze 

iz 2022.g. 19.950 eura i nabavku nove opreme 13.000 eura. 

Za potrebe sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela “Sozina” i pratećih objekata, 

izdvojeno je 770.400 eura. Planirana je nabavka računarske opreme 15.000 eura; nabavka 

vatrogasnog vozila-440.000 eura, iz razloga što je na raspolaganju jedno vatrogasno vozilo 

staro 14 godina; nadogradnja vozila ISUZU plugom za čišćenje snijega i dodacima 12.000 

eura; nabavka promjenljive saobraćajne signalizacije 80.000 eura; nabavka hidraulične 

dizalice 85.000 eura; nabavka kamera za video nadzor-13.000 eura; nabavka termovizijske 

opreme za vatrogasna vozila 7.400 eura; nabavka uređaja za čišćenje elektronske opreme 

suvim ledom 40.000 eura;  HTZ opreme, namještaja i druge neophodne kancelarijske opreme. 

 

Za potrebe sektora za nadzor, održavanje i upravljanje autoputem Bar-Boljare, dionica 

Smokovac-Mateševo izdvojeno je 1.520.300 eura i to: nabavka računarske opreme 10.000 

eura; nabavka privremene saobraćajne singalizacije-150.000 eura; nabavka termovizijske 

opreme za vatrogasna vozila 14.800 eura; HTZ opreme 35.000 eura; nabavka rezervnih 

plugova 50.000 eura; nabavka teretnog vozila za održavanje autoputa 145.000 eura; nabavka 

specijalnog vozila za održavanje kanala i kanalizacije 480.000 eura; nabavka mašine za 

bušenje rupa i pobijanje stubova za čelične odbojne ograde 75.000 eura; teleskopska dizalica 

na sopstveni pogon za rad na visini 80.000 eura, nabavka i montaža kućica za naplatu 

putarine 65.000 eura; nabavka i ugradnja opreme za dodatne staze za naplatu putarine 50.000 

eura;  nabavka alata, rezervnih djelova i ostale opreme . 

 

Za potrebne PJ autoput Bar-Boljare planirano je 21.500 eura, i to za nabavku računarske 

opreme 15.000 eura i za HTZ opremu i ostala osnovna sredstva 3.500 eura. 

 
2. Planirani  rashodi tekućeg poslovanja: 

Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih 

obaveza za 2023. godinu, iznose 50.990.603 eura sa PDV-om. Rashodi uprave planirani su u 

iznosu od 42.689.828 eura, rashodi sektora za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ 

pristupnim saobraćajnicama planirani su u iznosu 2.074.329 eura sa PDV-om; sektora za 

nadzor, upravljanje i održavanje autoputa 5.312.727 eura i za  tekuće rashode Poslovne 

Jedinice autoput Bar- Boljare, planirano je 913.719 eura sa PDV-om. 

 
Poslovni rashodi odnose se se na: 

 
 rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga 

(poz.2.1.)................................................................................................4.172.346 € 
 troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2.)................................ .152.090 € 
 rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa  (poz.2.3.)..................40.775.070 € 
 zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora 

(poz.2.4.)................................................................................................ 5.891.097 € 
 



2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u 

iznosu od 4.172.346 eura, uvećani su za 15% o odnosu na prethodne jer su nabavke, 

posebno potrošnog materijala, bile ugovorene krajem 2019.g. tj. prije porasta cijena. U 

2022. godini su cijene porasle za više od 15% ali je racionalizacijom troškova planirano 

uvećanje na nivou 15% većem u odnosu na prethodnu godinu. Najveći rashodi su za 

električnu energiju, planirano je 270.000 eura za “Sozinu” a 750.000 eura za autoput. U 

redovnim troškovima veliko učešće imaju i troškovi poreza na nepokretnost za tunel 

“Sozina” i prateće objekte, planirani u okviru troškova sudkih sporova koji se odnose na 

sporove iz prethodnog perioda. 

 
2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 152.090 eura, a odnose se na osiguranje 

zaposlenih 14.710 eura, osiguranje imovine 63.490 eura, registraciju vozila 70.890  i 

osiguranje od  odgovornosti 3.000 eura. 

 

2.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 40.775.070 eura. Rashodi po kreditu EIB 

po  Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.743.619 eura. Po navedenom Ugovoru 

za 2022. godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2021.g. i 

15.10.2021.g.) u iznosu od 410.287 eura i  otplata glavnice kredita u iznosu od  1.333.333 

eura, što je  60.156 eura manji rashod nego u prethodnoj godini. 

 

Otplata kredita  za napajanje autoputa električnom energijom, planirana je jednokratno, 

nakon uplate sredstava za otkup od strane CGESa i CEDISa. Planirano je vraćanje 

ukupnog kredita 38.232.451 eura. Kako će otkup biti u prvoj polovini godine, planirana su 

sredstva za kamatu po kreditu, u iznosu 339.000 eura. Dinamika otplate ovog kredita zavisi 

prije svega od dinamike otkupa izgrađene energetske infrastrukture od strane CEDISa i 

CEGSa. 

U 2022. godini,  zbog  puštanja u saobraćaj  autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-

Mateševo, bila su neophodna značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. 

Prihodi od naplate putarine na tunelu “Sozina” nijesu bili dovoljni za pokriće svih rashoda. 

Iz tih razloga donešena je Odluka o kreditnom zaduženju kod IRFa, 7.000,00 eura. Za 

otplatu kamate i glavnice nakon isteka grejs perioda planirano je 460.000 eura. 

 

2.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova a 

vodeći računa o kadrovskim potrebama s obzirom da je organizovan smjenski rad 24h u 

većini sektora gdje su zaposleni angažovani na poslovima naplate, nadzora saobraćaja i 

održavanja, poslovima zaštite i spašavanjana u tunelu „Sozina“,  i na autoputu. 

Organizovanjem novih službi a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za 

održavanje, Službe naplate putarine, broj zaposlenih na dan 31.12.2022. godine je 286 

zaposlenih u radnom odnosu, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora. 

Zarade zaposlenih planirane su analogno zaradama na istim radnim mjestima zaposlenih 

u Sektoru za održavanje i naplatu putarine „Sozina“ a u skladu sa Pravilnikom o 

sistematizaciji. Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24-satnom radnom 

vremenu, neophodno je zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustava planirati veći 

budžet za zarade, jer su u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. 

Takođe, neophodno je planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade 

zaposlenih obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, 

određeno vrijeme i sva druga primanja u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Zarade 

su planirane za 286 zaposlenih na neodređeno, zarade za angažovanje zaposlenih na 



određeno za slučaj potrebe angažovanja novih zaposlenih zbog bolovanja i drugog 

opravdanog odsustva, tri člana Odbora direktora i tri člana Revizorskog odbora i za 20 

sezonskih radnika koji će biti angažovani prosječno 5 mjeseci.  Rashodi za ove namjene  

planirani su u iznosu od 5.891.097 eura. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u 

Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 

23.10.2014. godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine. 

 

 
3. Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih:  

Kolektivnim ugovorom čl. 68 Društva, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva 

od 1%-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim su planirana sredstva za 2023. godinu 

iznose 200.000 euraili 1% poslovnih prihoda. Sredstva se raspoređjuju u skladu sa 

Pravilnikom Društva. 

 
 

4. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-
Mateševo: 

 
4.1 Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo: 

Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sledećim  ugovornim 

dokumentima: 

 Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim   

između „Monteput“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora, 

 FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice  Smokovac –  

Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i 

 Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava 

između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja 

okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni  raspored i dinamika 

poslova upravljanja projektom u 2023. godini. 

 

4.1.1. Tokom planske godine vršiće se povremena kontrolna ispitivanja nakon završetka 

radova. Za navedene rashode planirana su sredstva u iznosu 30.000 eura. 

 

4.1.2. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove planirani su u iznosu 20.000 

eura. 

 
   4.2 Tehnička priprema za izradu idejnih i glavnih projekata za dionicu autoputa   Bar-Boljare 
 
U narednom periodu planiran je početak aktivnosti na izradi Glavnih i Idejnih projekata 

narednih dionica autoputa. 

 
 

 
 



Predlog 

 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG PLANA „MONTEPUT“ D.O.O. 

PODGORICA ZA 2022. GODINU 

 

 

Pravni status 

„Monteput“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo osnovano odlukom Vlade Crne Gore 

(„Sl.List RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 

„Monteput“ d.o.o. („Sl.list CG“, br.101/2020) precizirane su nadležnosti Društva. U okviru Društva, 

Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.List CG“, br.35/14), osnovana je posebna Poslovna jedinica za 

upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare. 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, Društvo je registrovano kod CRPS u 

Podgorici 09.05.2006. godine pod reg.br. 5-025114/001, matični br. 02462494, šifra djelatnosti  

5221 i PDV br. 03/31-05092-7, sa sjedištem u Podgorici, ul. Avda Međedovića br.130. 

         

Djelatnost „Monteput“ d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo), definisana je citiranim odlukama Vlade 

Crne Gore, Statutom Društva i ugovorima zaključenim između Vlade Crne Gore - Ministarstva 

saobraćaja i pomorstva sa jedne strane i „Monteput“ d.o.o, sa druge strane.  

 

Osnovne odredbe 

 

Odredbama Statuta ovog Društva, čl. 14 stav 2, definisana je obaveza donošenja Plana rada i 

finansijskog plana Društva, uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača Društva, odnosno 

Vlade Crne Gore.  

 

Na osnovu predloga Plana rada za 2022. godinu, a shodno ostvarenim finansijskim rezultatima u 

prethodnoj godini, definisanim prilivima sredstava iz kredita i ugovorenom prilivu sredstava iz 

Kapitalnog budžeta CG,  predložen je Finansijski plan za 2022. godinu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. Izvori finansiranja i struktura prihoda:  

Finansijskim planom, planirano je da Društvo obezbijedi sredstva u iznosu 39.915.362 eura za 

pokriće poslovnih rashoda iz sledećih izvora: 

1. Prihoda Društva u neto iznosu----------------------------------------------------------------------

18.041.578 € 

 1.1. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica;  

 1.2. Prihodi od naknada-putarina, za upotrebu autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice 

  Smokovac-Mateševo; 

 1.3. Prihodi od prodaje elektoroenergetske infrastukture za potrebe napajanja 

električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica   Smokovac-Mateševo po ugovorima 

sa CEDISom i CGESom; 

 1.4. Prihodi od izdavanja reklamnih panoa – bilborda;  

  1.5. Ostali prihodi (prihodi od zakupa, refunadacija bolovanja i dr.) i 

  1.6. Prihodi od pružanja usluga nadzora i revizije tehničke dokumentacije. 

2. Povučenih sredstava kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom-----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----4.500.797 € 

3. Sredstava Kapitalnog budžeta za 2022. godinu po Zaključku Vlade CG 04-6542/2 od 

09.12.2021. godine i Zaključku Vlade CG 07-6023/2 od 22.09.2022. godine, za 

unaprjeđenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-

naselje Mateševo----------7.033.767,38 € 

4. Kreditnog zaduženja kod IRFa za nabavku opreme za službe naplate, održavanja i zaštite 

i spašavanja za autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo--------------------------

7.000.000 € 

5. Sredstava dobiti iz prethodnog perioda---------------------------------------------------------------

439.220 € 

6. Sredstava Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03-Izgradnja 

autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001-autoput Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za 

infrastrukturu opšteg značaja, za projekat izgradnje TETRA sistema po Zaključku Vlade 

CG 04-1/2 od 13. januara 2022. godine------------------------------------------------------------------

----------------------------2.900.000 € 

 

Prihodi „Monteput“ d.o.o. za 2022. godinu  

U sledećoj tabeli dat je prikaz planiranih i realizovanih prihoda za period januar-decembar 2022. 

godine i uporedni podaci sa osvrtom na ostvarene prihode u 2021. godini. 

 

 

 

 

 



Tabela 1. 

1. PRIHODI 
Realizovani 

prihodi 
2021. g. 

Planirani 
prihodi            
2022. g. 

Realizovani 
prihodi 
2022. g. 

2022/ 
2021 

Realizovani/
planirani 
prihodi 

1.1. 

Prihodi od naknada–
putarine, za upotrebu tunela 
“Sozina” i prilaznih 
saobraćajnica 

8.891.666 
9.287.29

0 
10.974.390 1.23 1.18 

1.2. 

Prihodi od naknada-

putarina, za upotrebu 

autoputa Bar-Boljare, 

prioritetne dionice 

Smokovac-Mateševo  

 
4.450.00

0 
4.652.610  1.05 

1.3. 

Prihodi od prodaje 

elektroenergetske 

infrastukture za potrebe 

napajanja električnom 

energijom autoputa Bar-

Boljare, dionica Smokovac-

Mateševo po ugovorima 

CEDIS i CGES 

 
8.000.00

0 
   

1.4. 
Prihodi od izdavanja 
reklamnih panoa- bilborda 

38.172 45.000 36.795 0.71 0.81 

1.5. 

Prihodi od izdavanja 
zemljišta za postavljanje 
baznih stanica mobilnih 
operatera  

15.750 18.000 50.687 3.22 2.80 

1.6. 
Prihodi od pružanja usluga 
nadzora i revizije tehničke 
dokumentacije 

26.300 30.000 24.602 
 

0.93 
 

0.82 

1.7. 
Prihod od prodaje osnovnih 
srestava 

  46.872   

       

 
UKUPNI PRIHODI SA PDV-
om 

8.971.888 
21.830.2

90 
15.785.956 

 
1.76 

 
0.72 

 PDV OBAVEZA 1.575.105 
3.788.71

2 
2.696.638 1.71 0.71 

 
POSLOVNI PRIHODI BEZ 
PDV-A 

7.414.783 
18.041.5

78 
13.088.707 1.76 0.73 

       

2. 

Kreditno zaduženje IRF za 
projekat trajnog napajanja 
električnom energijom 
autoputa Bar-Boljare, 
dionica Smokovac-
Mateševo (sredstva 
povučena u 2021. godini) 

 
4.500.79

7 
4.500.797  1.00 



 

 

 

Naplata putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica i na autoputu Bar-Boljare, 

dionica Smokovac-Mateševo, vrši se na osnovu Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. („Službeni 

list RCG”, broj 76/05, „Službeni list CG”, broj 68/09/,  33/14 i 110/2020) i Odluke o visini naplate 

putarine („Službeni list CG”, broj  48/08, 20/12 , 31/14,  82/20 i 065/22).  

Cilj Društva je društveno odgovorno poslovanje, unaprijeđenje poslovanja i ostvarenja boljih 

poslovnih rezultata. Posebna pažnja usmjerena je na očuvanje vrijednosti putne infrastrukture 

kojom Društvo upravlja, bezbjednost saobraćaja, očuvanje i zaštitu životne sredine i unapređenje 

sistema naplate s ciljem kvalitetnijeg pružanja usluga našim korisnicima na dionicama tunela 

„Sozina“ i autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo. 

 

 

3. 

Sredstva Kapitalnog 

budžeta po Zaključku Vlade 

CG 04-6542/2 od 

09.12.2021. godine i 

Zaključku Vlade CG 07-

6023/2 od 22.09.2022. 

godine, za unapređenje 

regionalnog puta R-13 

Bioče-Mateševo-Kolašin, 

dionica petlja Mateševo-

naselje Mateševo; 

 
7.033.76

7. 
7.033.767.  1.00 

4. 
Kreditno zaduženje IRF za 
nabavku opreme za autoput 

 
7.000.00

0 
6.815.504  0.97 

5. 
Sredstva dobiti prethodnog 
perioda 

 439.220 439. 220  1.00 

6.  

Sredstava Ministarstva 

kapitalnih investicija sa 

Potprograma 17 020 K03-

Izgradnja autoputeva, 

Aktivnost 17020 K03 001-

autoput Bar-Boljare, sa 

izdatka 441-1-Izdaci za 

infrastrukturu od opšteg 

značaja, za projekat 

izgradnje TETRA sistema po 

Zaključku Vlade CG 04-1/2 

od 13. januara 2022. godine 

 
2.900.00

0 
2.900.000  1.00 

 
 

Ukupni prilivi sredstava 14.950.127 
39.915.3

62 
34.777.995  0.87 



Obrazloženje ostvarenih prihoda:  

Na osnovu rezultata poslovanja „Monte put“ d.o.o. u prethodnoj godini i očekivanih prihoda od 

naplate putarine na dionicama tunel „Sozina“ i autoput Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, 

planirani su prihodi (poz 1.1.-1.6.)  sa PDV-om u 2022. godini, u iznosu 21.830.290 eura, nakon 

plaćanja obaveza za PDV od 3.788.712 eura, planirana su sredstva u iznosu 18.041.578 eura.  

Realizovani prihodi iznose 13.088.077 eura nakon odbitka PDVa. 

1. Prihod od naplate putarine prikazan je na pozicijama 1.1. i 1.2 i iznosi 15.785.956 eura sa 

PDVom. 

1.1. Pregled realizovanih prihoda od naplate putarine na  naplatnom mjestu „Sozina“ ( 

tabela 2.) 

Prihodi sa PDV-om planirani su u iznosu 9.287.290 eura, a relizovani u iznosu 10.974.390 eura, 

što je 18% više od planiranih, a 23% više od ostvarenih prihoda u 2021. godini. Prihod od naplate 

putarine ostvaren na na naplatnom mjestu „Sozina“ učestvuje u ukupnim prihodima 70.23%. 

Visok procenat učešća je iz razloga što je naplata na autoputu počela 21.07.2022. godine, a 

prihod naplatnog mjesta „Sozina“ odnosi se na period januar-decembar. Naplata putarine vrši se 

gotovinom, bankovnim karticama i virmanski, a odnosi se na pojedinačne naplate ili pretplate 

putem Smart kartica i elektronske naplate putem Tag uređaja. Pravo na besplatan prolazak u 

skladu sa Zakonom o putevima u 2022. godini imala su lica sa invaliditetom koja posjeduju znak 

pristupačnosti. Gotovina i bankovna kartica čine 85%, a Smart kartice i ENP učestvuju 15% u 

prometu.  

Stuktura broja vozila prikazana u Tabeli 1 prikazuje učešće broja vozila po tipovima u ukupnom 

broju prolazaka vozila. Vozila TIP 2 učestvuju u 2021. godini sa 86,80%, a u 2022. godini 86,70%. 

Blagi rast broja vozila Tip 5, ukazuje na porast privrednih aktivnosti, što će pozitivno uticati na 

rast prihoda. 

Tabela 2 

 

2021 2022 2022/2021 

Učešće u 

ukupnom 

broju vozila 

2021 

Učešće u 

ukupnom 

broju vozila 

2022 

Tip 1 34.654 46.647 1.34 1,31 1,50 

Tip 2 2.290.161 2.692.006 1.18 86,8 86,70 

Tip 3 121.331 140.580 1.16 4,59 4,52 

Tip 4 98.300 108.406 1.10 3,72 3,47 

Tip 5 94.613 118.747 1.25 3,58 3,81 

Ukupno 2.639.059 3.104.094 1.18   



 

1.2. Prioritetna dionica autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, puštena je za 

saobraćaj 13.07.2022. godine u 08:00h, a naplata putarine započela je 21.07.2022. godine u 

08:00h. Planirani prihod od naplate putarine iznosi 4.450.000 eura. U periodu naplate ostvaren je 

promet 4.652.610 eura sa PDV-om, a što ukazuje da je ostvareno 5% više prihoda od planiranih. 

Prihod od naplate putarine ostvaren na naplatnim mjestima Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i 

Mateševo, u ukupnim prihodima od naplate Društva,  učestvuje 29,77%. Naplata putarine vrši se 

gotovinom, bankovnim karticama i virmanski - Elektronska naplata putarine putem TAG uredjaja. 

Podaci iz tabele prikazuju strukturu vozila, iz koje se može zaključiti da broj vozila TIP 2 učestvuje 

87,74%.  

Tabela 3 - Struktura vozila po kategorijama dionica Smokovac-Mateševo 

21.07-

1.12.2022.g. 
TIP 1 TIP 2 TIP 3 TIP 4 TIP 5 Ukupno 

Učešće u 

ukupnom 

broju 

vozila % 

Smokovac 2.332 490.238 27.464 24.373 15.240 559.647 49,09 

Pelev Brijeg 118 11.093 1.937 850 110 14.108 1,25 

Veruša 76 22.055 2.188 2.725 160 27.204 2,38 

Mateševo 2.189 476.755 24.926 22.002 12.993 538.865 47,28 

Ukupno 4.715 1.000.141 56.515 49.950 28.503 1.139.824  

Učešće po 

kategorijama 

%   

0,41 87,74 4,96 4,38 2,51   

 

Na osnovu podataka iz Tabele 3, može se zaključiti da najveće učešće imaju vozila kategorije 

TIP 2 - putnička vozila 87,74%, kao i da se najveći broj prolazaka ostvari na Smokovcu i 

Mateševu. 

Poređenjem strukture vozila po kategorijama na naplatnom mjestu Sozina i naplatnim mjestima 

na autoputu, uočava se da je broj prolazaka putničkih vozila, kombi vozila i kamiona do 5t veći na 

autoputu, a da je na Sozini veći broj prolazaka kamiona preko 5t. 

Od ukupnog broja vozila na  naplatnom mjestu Smokovac prošlo je 559.647 vozila, Pelev Brijeg 

14.108 vozila, Veruša 27.204 vozila i Mateševo 538.865 vozila. Već prvih dana puštanja u 

saobraćaj autoputa, zabilježene su gužve na naplatnim rampama Smokovac i Mateševo. Na 

naplatnom mjestu Smokovac bile su raspoložive tri ulazne i tri izlazne rampe, a na Mateševu dvije 

ulazne i dvije izlazne rampe. U prvim danima naplate izmještanjem naplatnih kućica sa Pelevog 

Brijega i Veruše i promjenom modela rada ulaznih rampi povećan je kapacitet naplatnih rampi na 



Smokovcu, pa je raspoloživo pet naplatnih rampi a na Mateševu 4 naplatne rampe, čime je 

omogućen brži prolazak i smanjeno vrijeme čekanja na najduže 5 minuta.   

U narednom periodu, posebna pažnja posvetiće se unapređenju i povećanju broja korisnika TAG 

uređaja iz razloga što je izradom centralnog sistema elektronske naplate putarine korisnicima 

omogućena upotreba istog TAG uređaja na naplatnim mjestima tunel „Sozina“ i  autoputa „Bar-

Boljare“, dionica Smokovac-Mateševo. 

1.3. Prihodi od prodaje energetske infrastukture za potrebe napajanja električnom 

energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo po ugovorima CEDISa i CGESa 

planirani su u iznosu 8.000.000, Ugovorom sa CGESom regulisana su međusobna prava i 

obaveze u vezi izgradnje prenosne elektroenergetske infrastrukture potrebne za napajanje 

električnom energijom autoputa “Bar-Boljare”, dionica Smokovac-Mateševo, a ugovorom sa 

CEDISom regulisana su međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje elektroenergetske 

infrastrukture potrebne za napajanje električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica 

Smokovac-Mateševo. Navedenim ugovorima precizirani su uslovi otkupa. U ovoj godini završeni 

su radovi na objektima i pokrenuta procedura procjene. Potpisivanje Ugovora o otkupu 

trafostanica sa CGESom i primopredaja objekata će se realizovati u januaru 2023. godine.  

1.4. Monteput raspolaže sa 39 reklamnih panoa- bilborda  koji se nalaze u putnom pojasu 

prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“. Naplata naknada za korišćenje reklamnih panoa – 

bilborda vrši se na osnovu Odluke o korišćenju i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu 

prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina“ br.5915 od 26.09.2019. godine. Za period januar-

decembar 2022. godine, prihodi od izdavanja reklamnih panoa - bilborda ostvareni su u iznosu 

od 36.795 eura sa PDV-om, što je 19% manje nego 2021. godine.  

1.5. Prihodi od izdavanja zemljišta za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera 

Planirani ostali prihodi u iznosu 18.000 eura sa PDV-om odnose se na prihode od izdavanja 

prostora za postavljanje baznih stanica mobilnih operatera Crnogorskog Telekoma, Mtela i ONE 

i prihoda od izdavanja optičkog kabla Crnogorskom Telekomu. U periodu januar-decembar 2022. 

godine, realizovani su u iznosu 50.687 eura, što je 2,8 puta više nego u 2021. godini.  

1.6. Planirani prihodi od usluga nadzora iskazani su u iznosu od 30.000 eura. Po ovom 

osnovu realizovani su prihodi u iznosu od 24.602 eura, što je 18% manje od planiranih.   

2. Povučena sredstva kredita IRF za projekat trajnog napajanja električnom energijom 

nerealizovani dio (odobren kredit od strane IRF-a, Ugovor br. 05-13011-   3444-19/1 od 

17.05.2019.godine) - Kreditno zaduženje ugovoreno sa IRF-om (Ugovor br. 05-13011-

3444-19/1 od 17.05.2019.g), ugovoreno je u iznosu 38.232.451 eura, za realizaciju 

projekta izgradnje sistema za trajno napajanje autoputa elekričnom energijom. U periodu 

2019.-2022. godine povučena su ukupna sredstva ugovorena po navedenom kreditu.  

3. Sredstva Kapitalnog budžeta po Zaključku Vlade CG broj 04-6542/2 od 09.12.2021. 

godine, za unapređenje regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja 

Mateševo-naselje Mateševo, planirana su u iznosu 7.033.767 eura. Prenos sredstava 

definisan je ugovorom između Uprave za saobraćaj i Monteputa, u skladu sa navedenim 

zaključkom Vlade CG.  



4. Kreditno zaduženje – imajući u vidu činjenicu da je u julu 2022. godine pušten za saobraćaj 

autoput, obaveza Monteputa je bila da nabavi opremu u cilju stvaranja neophodnih uslova 

za njegovo nesmetano funkcionisanje. Za te namjene su obezbijeđena nedostajuća 

sredstva za opremanje objekata naplatnog centra, komandnog centra i službe zastite i 

spašavanja na lokaciji Pelev brijeg, kao i naplatnih centara na lokacijama Smokovac, 

Veruša i Mateševo, nabavku snjegočistača, vatrogasnih vozila, drugih specijalozovanih 

vozila, kompjuterske opreme, namještaja, telekomunikacione, vatrogasne i druge opreme. 

Imajući u vidu činjenicu da su prihodi od naplate tunela Sozina bili nedovoljni za 

finansiranje nabavke navedene opreme a da je naplata autoputa počela 21.07.2022. 

godine, Odbor direktora donio je Odluku o kreditnom zaduženju tj. kreditnom aranžmanu 

sa IRF-om u vrijednosti od 7.000.000 eura. U periodu januar-decembar 2022. godine 

povučeno je 6.815.504 eura za nabavku opreme. Povlačenje preostalog dijela sredstava 

u iznosu 184.496 eura realizovaće se do marta 2023. godine, a utrošiće se za realizaciju 

dijela ugovorenih nerealizovanih obaveza iz 2022. godine.  

5. Sredstva dobiti iz 2019. godine, raspoređena Finansijskim planom Društva za 2022. 

godinu, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom broj 04-117/2 od 19.01.2022. godine, 

u iznosu 439.220 eura upotrijebljena su za potrebe opremanja i stavljanja u funkciju 

objekata na autoputu, obuku zaposlenih za rad na poslovima zaštite i spašavanja, 

održavanja,  kontrole i naplate putarne, kontrole odvijanja saobraćaja na trasi Smokovac-

Mateševo.  

6. Sredstva Ministarstva kapitalnih investicija sa Potprograma 17 020 K03- Izgradnja 

autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001- autoput Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za 

infrastrukturu opšteg značaja, za projekat izgradnje TETRA sistema po Zaključku Vlade 

CG 04-1/2 od 13. januara 2022. godine u iznosu 2.900.000€, upotrijebljena su za izgradnju 

digitalnog radio sistema TETRA za potrebe autoputa Bar-Boljare. Realizacija projekta je 

u toku. 

 



I. Struktura rashoda 

U narednoj tabeli dat je prikaz planiranih rashoda Društva i pojedinačno utvrđene pozicije Finansijskog 

plana, rashoda za održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica; rashoda za obavljanje djelatnosti  

PJ Autoput Bar – Boljare i rashoda opremanja, puštanja u rad  i redovne aktivnosti dionice autoputa 

Smokovac-Mateševo, a na osnovu Plana rada. 

 
 

Uprava i 
Sektor za 

upravljanje i 
održavanje 

tunela 
Sozina 

Uprava i 
Sektor za 

upravljanje i 
održavanje 

tunela 
Sozina-

realizovano 

PJ 
Autoput 

Bar-
Boljare 

PJ Autoput 
Bar-Boljare 
realizovano 

Sektor za 
upravljanje i 
održavanje 

dionice 
autoputa 

Smokovac-
Mateševo 

Sektor za 
upravljanje i 
održavanje 

dionice 
autoputa 

Smokovac-
Mateševo   

Realizovano 

Ukupno 
plan 2022 

Ukupno 
realizovano 

          

1. 

INVESTICIONA 
ULAGANJA I 
TEKUĆE 
ODRŽAVANJE  

 13.611.041 12.342.106 9.500 5.858 10.554.000 9.574.083 24.174.541 21.922.047 

        

1.1. 
Investiciona 
ulaganja 

 12.171.797 12.007.864 - - 3.175.000 2.925.246 15.346.797 14.933.110 

        

1.1.1. 

Izgradnja sistema 
trajnog napajanja 
električnom 
energijom autoputa 
Bar-Boljare 
 

4.500.797 4.500.797     4.500.797 4.500.797 

1.1.2. 

Rekonstrukcija 
regionalnog puta R-
13 Bioče-
Mateševo-Kolašin 
(od petlje Mateševo 
do naselja 
Mateševo) i   
kontrolna ispitivanja 
radova i materijala 

7.471.000 
7.471.000 

 
0    7.471.000 

7.471.000 
 

1.1.3. 

Izrada varijantnih 
rješenja za potrebe 
prostornog plana 
CG na potezu 
prelaska 
Bokokotorskog 
zaliva i zaobilaznice 
Petrovac 
 

160.000  0    160.000 - 

1.1.4. 

Izgradnja 
infrastrukture za 
sistem video 
nadzora na 
prilaznim 
saobraćajnicama - 
Sozina 

40.000 36.067     40.000 36.067 

1.1.5. 

Nabavka i 
instalacija 
centralnog servera 
za elektronsku 
naplatu putarine  za 
autoput,  izrada 
interfejsa za vezu 
autoput-tunel 
Sozina, izrada     

25.000 25.246 25.000 25.246 



fiskalnog modula za 
autoput 
 

1.1.6. 
Izgradnja digitalnog 
radio sistema -Tetra 
     

2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 

1.1.7 
 
 
 

Izgradnja 
pomoćnog objekta 
za Službu zaštite i 
spašavanja     

100.000 
 
0 

100.000 
 
0 

1.1.8 

Proširenje 
naplatnog punkta 
Mateševo 
     

150.000 0 150.000 
 
0 

  
    

    

1.2. 
Tekuće 
građevinsko 
održavanje 

331.000 82.747 - 
 
- 

-  331.000 82.747 

         

1.2.1. 

Farbanje 
horizontalne 
saobraćajne 
signalizacije u 
tunelima Sozina i 
Raš i na prilaznim 
saobraćajnicama 

10.000 9.885 -    10.000 9.885 

1.2.2. 

Čišćenje 
separatora 
odvodnje i šahti na 
sjevernoj prilaznoj 
saobraćajnici u 
tunelu Sozina 

4.000      4.000 

 

1.2.3 

Sanacija linijskih 
kanala odvodnje na 
prilazu naplatnim 
rampama kod 
tunela Sozina  

20.000 16.425     20.000 16.425 

1.2.4. 

Osiguranje kosina 
(ugradnja zastitne 
čelične mreže – 
heksagonalno 
pletivo) na prilaznim 
saobraćajnicama 
tunela Sozina i Raš 

10.000 9.450     10.000 9.450 

1.2.5. 
Sanacija kanala 
odvodnje sekcija.4 -      -  

1.2.6 

Izrada zaštitne 
žičane ograde na 
dionici tunel Sozina 
– raskrsnica 
Sutomore 

5.000 5.000     5.000 5.000 

1.2.7. 
Krečenje upravne 
zgrade Monteputa i 
Upravne zgrade PJ 

7.000 7.000     7.000 7.000 

1.2.8. 

Ostali građevinsko-
zanatski radovi koji 
se ne mogu 
predvidjeti na 
objektima i 
prilaznim 
saobaćajnicama i 
radovi za hitne 
intervencije  

150.000 12.575     150.000 12.575 

1.2.9. 

Izrada potpornog 
zida na južnoj 
prilaznoj 
saobraćajnici tunela 
Sozina         



1.2.10. 

Izrada projektne 
dokumentacije i 
radovi na 
neravninama u 
tunelu Sozina 

100.000      100.000  

1.2.11. 

Sanacija 
dilatacionih 
spojnica na 
mostovima 

25.000 22.412     25.000 22.412 

1.2.12. 
Pranje tunela 
“Sozina”         

          

1.3 

Tekuće 
održavanje 
elektro-
energetskog 
sistema objekata i 
opreme u tunelima 
Sozina i Raš i na 
prilaznim 
saobraćajnicama, 
održavanje 
softvera naplate 
putarine, 
servisiranje 
vatrogasne 
opreme 

907.700 155.076 0  370.000 101.629 1.277.700 256.705 

          

1.3.1. 

Nabavka led 
reflektora i 
rezervnih sijalica za 
bilborde  

5.000 4.999 0    5.000 4.999 

1.3.2. 

Nabavka elektro-
opreme i materijala 
za tekuće 
održavanje  

10.000 419 0    10.000 419 

1.3.3. 

Redovni servis i 
zamjena baterije za 
besprekidno 
napajanje - UPS 

18.500 12.176 0    18.500 12.176 

1.3.4. 
Održavanje 
softvera za naplatu 
putarine Emovis 

45.000 44.997 0    45.000 44.997 

1.3.5. 
Održavanje SCADA 
sistema 

24.200 24.115 0    24.200 24.115 

1.3.6. 
Dorada softvera za 
naplatu putarine 

360.000 35.998 0  200.000  560.000 35.998 

1.3.7. 
Servis boca sa 
kiseonikom i 
disajnih aparata 

10.000 10.000 0    10.000 10.000 

1.3.8. 
Redovni djelovi za 
saobraćajnu 
signalizaciju 

5.000 5.000 0    5.000 5.000 

1.3.9. 

Ostali radovi koji se 
odnose na manje 
troškove i zahvate 
na tekuće 
održavanje 
objekata 

10.000 8.490 0  80.000 49.033 90.000 57.523 

1.3.10. Hitne intervencije 40.000 
 

8.882 
 

0  90.000 52.596 130.000 61.478 

1.3.11 
Zamjena adaptivne 
rasvjete u túnelu 
Sozina 

380.000      380.000  

1.4. 
Nabavka osnovnih 
sredstava i 
inventara 

200.544 96.418 9.500 5.858 7.009.000 6.547.207 7.219.044 6.649.484 



          

1.4.1. 

Nabavka 
vatrogasnih vozila, 
nerealizovane 
obaveze iz 2021 

0  0  1.180.000 1.179.992 1.180.000 1.179.992 

1.4.2. 

Nabavka 
vatrogasnih vozila 
(cistijerne i 
adaptacija 
postojećih vozila za 
potrebe vatr. sl) 

    450.000 434.750 450.000 434.750 

1.4.3. 

Nabavka 
specijalnih vozila i 
kombinovanih  
mašina 

    650.000 612.863 650.000 612.863 

1.4.4. 
Nabavka teretnih i 
terenskih vozila i 
snjegočistača     

3.758.000 3.540.826 3.758.000 3.540.826 

1.4.5. 

Nabavka 
hidrauličnih 
dizalica, miksera za 
pravljenje tečnog 
rastvora, 
samohodne freze 

20.000 20.000   250.000 180.024 270.000 200.024 

1.4.6. Vatrogasna odijela     95.000 86.828 95.000 86.828 

1.4.7. 
Nabavka 
računarske opreme  

66.920 17.075 5.000 3.358 61.000 47.067 132.920 67.500 

1.4.8. 
Nabavka 
kancelarijskog 
materijala i opreme 

12.924 
 

5.354 
  110.000 103.345 122.924 108.699 

1.4.9. 
Ret-box sistem za 
kamione 

3.700 3.697     3.700 3.697 

1.4.10. HTZ oprema 18.000 14.500 1.500  45.000 15.769 64.500 30.269 

1.4.11. 

Nabavka 
promjenjivih 
saobraćanih 
znakova na 
naplatnim rampama 
i prilaznom platou 
privremene 
signalizacije 

25.000  0  170.000 183.520 195.000 183.520 

1.4.12. 

Nabavka uredjaja i 
rezervnih djelova za 
naplatu putarine, 
brojači novca, 
sefovi, uredjaju za 
provjeru ispravnosti 
novčanica i sl. 

20.000 21.620 0  90.000 51.294 110.000 72.914 

1.4.13. 
Nabavka 
telekomunikacione 
opreme  

14.000 3.500   10.000 10.000 24.000 13.500 

1.4.14 

Nabavka aktivne 
opreme za 
računarsku mrežu u 
Komandnom centru 
Pelev brijeg 

    13.000 11.894 13.000 11.894 

1.4.15. 
Ostala osnovna 
sredstva 

10.000 10.000 3.000 2.500 61.000 36.805 74.000 49.305 

1.4.16. 
Alat, uredjaji i 
instrumenti 

10.000 673   50.000 36.460 60.000 37.133 

1.4.17 

 
Inventar za 
opremanje kuhinja 
u Komandnom 
centru Pelev brijeg, 
i u zgradi za     

10.000 9.835 10.000 9.835 



potrebe Službe za 
zaštitu i spašavanje 

1.4.18 

Opremanje sobe za 
održavanje 
kondicije 
zaposlenih u 
vatrogasnoj službi     

5.000 4.920 5.000 4.920 

1.4.19 

Opremanje soba za 
nastavu za potrebe 
Službe za zaštitu i 
spašavanje i Službe 
za nadzor i 
održavanje     

1.000 1.016 1.000 1.016 

          

          

2. 
OSTALI 
POSLOVNI 
RASHODI 

12.520.449 6.795.488 982.397 773.488 4.127.809 2.692.993 17.630.655 10.261.970 

        

2.1 

Rashodi 
potrošnog 
materijala, 
održavanja i 
usluga 

1.172.404 1.051.373 182.080 136.078 2.252.957 1.226.866 3.578.441 2.415.852 

        

2.1.1. 
Kancelarijski 
materijal 

13.500 12.500 4.000 2.520 8.000 5.900 25.500 20.920 

2.1.2. 
Termo rolne za 
printere 

6.000 
 

6.000 
 

  6.000 6.000 12.000 12.000 

2.1.3. 
Termo rolne za 
POS terminale 

1.600 1.600   1.600 1.600 3.200 3.200 

2.1.4. 
Nabavka 
beskontaktnih 
kartica i tagova 

1.000 871   25.000 25.000 26.000 25.871 

2.1.5. 
Toneri za 
štampanje i 
fotokopiranje 

9.500 13.401 6.500 3.650 3.000 9.654 19.000 26.705 

2.1.6. 
Troškovi štampanja 
i fotokopiranja 

1.000 1.000 1.000  300 300 2.300 1.300 

2.1.7. 

Zaštitna sredstva 
za zaposlene 
(maske, alkohol, 
sredstva za 
dezinfekciju ruku), 
sredstva za 
dezinfekciju 
prostora i ostala 
sredstva za 
održavanje higijene 

11.000 10.479 3.500 2.507 6.000 5.911 20.500 18.898 

2.1.8. 
Održavanje higijene 
objekata – 
“outsource” 

7.000 
 

7.000 
5.000 4.854 50.000 18.344 62.000 30.198 

2.1.9. 

Nabavka vode za 
piće, kafe i 
bezalkoholnih pića i 
napitaka 

14.000 
 

10.616 
 

3.000 2.750 14.000 7.505 31.000 20.871 

2.1.10. 
Materijal za 
održavanje (so i 
rizla) 

3.000    160.000 131.970 163.000 131.970 

2.1.11. 
Ostali materijal za 
održavanje i sitne 
popravke  

5.000 5.000 1.000 985 50.000 49.650 56.000 57.170 

2.1.12. 

Održavanje i servis 
vozila (rezervni 
djelovi i usluge) 
redovni i vanredni 
servis 

20.140 19.671 3.000 2.787 3.000 3.000 26.140 25.458 



2.1.13. 
Nabavka auto 
guma 

9.740 9.740 2.000 2.787 8.420 5.824 20.160 18.351 

2.1.14. 
Usluge pranja 
vozila 

1.700 1.700 800 650 500 100 3.000 2.450 

2.1.15. 
Trošak električne 
energije  

249.000 235.000 5.000 4.950 948.000 456.000 1.202.000 695.950 

2.1.16. 
Trošak goriva vozila 
+ benzinska stanica 
autoput + lož ulje 

38.055 37.958 8.000 7.950 140.000 139.997 186.055 185.905 

2.1.17. 
Troškovi 
komunalnih usluga 

11.000 
 

10.800 
4.000 3.850 21.000 7.740 36.000 22.390 

2.1.18. Trošak zakupa   24000 24.000   24.000 24.000 

2.1.19. 

Trošak mobilnih i 
fiksnih telefonskih 
usluga, ptt usluga i 
interneta 

17.000 
 

7.885 
5.500 

 
3.600 

10.000 
 

3.745 
32.500 15.230 

2.1.20. Troškovi VPN 3.500 3.500   3.500 3.500 7.000 7.000 

2.1.21. 
Troškovi 
konsultanskih 
usluga 

  65.000 39.942   65.000 39.942 

2.1.22. 
Troškovi ugovora o 
djelu  

10.000 9.500 8.000 5.221 7.000 6.171 25.000 
 

20.892 
 

2.1.23. 

Trošak 
reprezentacije i 
trošak 
organizovanja 
svečanosti 
povodom otvaranja 
autoputa 

7.000 6.500 5.000 4.350 45.000 41.125 57.000 51.975 

2.1.24. 

Troškovi donacija, 
sponzorstava i 
humanitarnih 
davanja 

20.000 20.000   30.000 
 

30.000 
50.000 

 
50.000 

2.1.25. Troškovi oglasa 1.000 
 

1.000 
500  3.000 

 
500 

4.500 1.500 

2.1.26. 
Troškovi reklame i 
propagande 

5.000 4.524 2.000 2.000 30.000 16.448 37.000 22.972 

2.1.27. 
Usluge revizije - 
externa 

6.000 
 

3.450 
    6.000 3.450 

2.1.28. 

Održavanje i 
dorada 
računovodstvenog 
softvera 

4.000 
 

2.500 
    4.000 2.500 

2.1.29. 

Održavanje i 
unapredjenje 
sistema za 
elektronsku arhivu 
podataka – DMS 

5.000      5.000  

2.1.30. 
Održavanje web i 
email servera 

2.500 2.519 1.600 154 2.500 351 6.600 3.024 

2.1.31. 
Održavanje 
računara 

  4.080 4.080   4.080 4.080 

2.1.32. 
Licence za antivirus 
programe 

1.000 1.222 500 495 1.000  2.500 1.717 

2.1.33. 

Troškovi 
usavršavanja 
zaposlenih i stručne 
literature (obuka za 
bezbjedan rad, 
obuka vatrogasaca, 
obuka za 
upravljanje 
kombinovanom 
mašinom) 

14.000 2.950 2.500 600 60.000 30.700 76.500 34.250 

2.1.34. 

Izrada elaborata za 
utvrdjivanje osnova 
za staž sa 
uvečanim trajanjem 

6.000 6.000     6.000 6.000 



za određena radna 
mjesta 

2.1.35. 
Uvođenje sistema 
kvaliteta 

10.000 10.000     10.000 10.000 

2.1.36. 

Izmjena akta o 
procjeni rizika za 
radna mjesta po 
novoj sistematizaciji 
na neobrađena 
radna mjesta – 
sklapanje ugovora 
sa ovlašćenom 
ustanovom 

5.000 363     5.000 
 

363 

2.1.37. 

Naknada za 
priključenje za 
distributivni sistem 
električne energije  

    250.000  250.000  

2.1.38. 
Ispitivanje 
sredstava za rad - 
atesti 

5.000 6.180   5.000  10.000 6.180 

2.1.39. 

Godišnje ispitivanje 
nadpritiska 
nadzemne 
hidrantske mreže 

250 250     250 250 

2.1.40. 
Godišnje ispitivanje 
PP aparata 

1.000 824   1.000  2.000 824 

2.1.41. 
Ispitivanje uslova 
radne sredine 

2.500 242   2.500  5.000 242 

2.1.42. 
Redovni 
sistematski pregledi 
zaposlenih  

3.000 440 1.000 400   4.000 840 

2.1.43. 
Troškovi provizija 
za domaće i ino 
plaćanje 

26.000 22.350 1.500 1.020 30.000 12.861 57.500 36.231 

2.1.44. 
Troškovi 
administrativnih i 
sudskih taksi 

2.500 7.986 1.000 250   3.500 8.236 

2.1.45. 

Troškovi članarina 
stručnim poslovnim 
udruženjima i 
licenci za obavljanje 
poslova 

7.000 4.800 2.500 1.000 23.000 14.324 32.500 20.124 

2.1.46. 

Trošak članskog 
doprinosa turističkoj 
organizaciji Opštine 
Podgorica 

7.200 7.020     7.200 7.020 

2.1.47. 

Troškovi fizičke i 
tehničke zaštite 
imovine i lica u 
poslovnom objektu 

1.600 1.600 1.600 1.600   3.200 3.200 

2.1.48. 
Ostali poslovni 
rashodi  

8.000 7.980 3.000 2.876 25.000 24.980 36.000 35.836 

2.1.49. 
Troškovi sudskih 
sporova iz 
prethodnog perioda 

89.164 86.896     89.164 86.896 

2.1.50. 
Troškovi poreza i 
taksi 

350.000 339.280     350.000 339.280 

2.1.51. 

Geodetske usluge 
za upis objekata i 
razna geodetska 
osmatranja i 
mjerenja 

3.000      3.000 

 

2.1.52. 
Troškovi upotrebe 
tunela za sopstvene 
potrebe 

25.000 
 

25.000 
  40.000 11.000 65.000 36.000 

2.1.53. 

Troškovi prevoza 
na relaciji Upravna 
zgrada- tunel 
Sozina 

63.298 33.836     63.298 33.836 



2.1.54. 
Troškovi prevoza 
na relaciji Bar-tunel 
Sozina 

27.458 12.700     27.458 12.700 

2.1.55. 

Troškovi prevoza 
na relaciji Upravna 
zgrada * Mateševo 
(zaposleni 

    27.043 19.928 27.043 
 

19.928 

2.1.56. 
Obezbjedjenje 
objekata 
“outsource”  

21.199 
 

20.940 
  169.594 

 
123.132 

190.793 144.072 

2.1.57. 

Administrativni 
troškovi 
(registracije / 
dozvole) i sl. 

    30.000 3.500 30.000 
 

3.500 

2.1.58. 
Troškovi službenih 
putovanja 

10.000 7.800 6.0000 4.250 13.000 10.106 29.000 22.156 

          

2.2. 
Troškovi 
osiguranja 

38.930 29.094 6.090 3.724 111.660 23.485 156.680 56.303 

          

2.2.1. 
Osiguranje 
zaposlenih 

11.000 6.381 1.000 1.114 2.600 7.090 14.600 
 

14.586 

2.2.2. Osiguranje imovine 12.000 15.639 2.000  50.000  64.000 15.639 

2.2.3. 
Osiguranje i 
registracija vozila 

8.930 6.621 3.090 2.610 59.060 16.395 71.080 25.625 

2.2.4. 
Osiguranje od 
odgovornosti 

7.000 453     7.000 453 

          

2.3. Rashodi kredita 8.732.779 3.370.671   130.500 69.484 8.863.279 3.440.155 

          

2.3.1. 
Otplata   kredita  
EIB po Ugovoru br: 
22549 - glavnica 

1.333.332 1.333.333     1.333.332 1.333.333 

2.3.2. 
Otplata   kredita  
EIB po Ugovoru br: 
22549 - kamata  

470.447 698.151     470.447 698.151 

2.3.3. 

Otplata kredita za 
napajanje autoputa 
električnom 
energijom- troškovi 
kamate 

1.339.187 
 

1.339.187 
    1.339.187 1.339.187 

2.3.4. 

Otplata glavnice 
kredita za 
napajanje autoputa 
električnom 
energijom 

5.589.813      5.589.813  

2.3.5. 

Otplata kredita za 
nabavku opreme za 
potrebe autoputa 
Bar-Boljare, 
dioonica 
Smokovac- 
Mateševo- Troškovi 
kamate i troškovi 
obrade kredita     

130.500 69.484 130.500 69.484 

          

2.4. 
Zarade i ostala 
primanja 
zaposlenih 

2.576.336 2.417.202 794.227 689.400 1.632.692 1.547.710 5.003.255 4.654.312 

          

2.4.1 

Zarade i naknade 
zarada 
zaposlenih, 
Odbora direktora i 
Revizorskog 
odbora                                               

2.284.296 2.258.202 743.902 654.556 1.443.772 1.440.256 4.471.970 4.353.014 

          



2.4.1.1 

 

Neto zarade i 
naknade zarada 
/porezi i doprinosi 

2.284.296 2.258.202 743.902 654.556 1.443.772 1.440.256 4.471.970 4.353.014 

 
 

        

 
 

        

2.4.2. 
Prevoz zaposlenih 
ukupno 
 

110.840 57.155 14.355 8.855 58.080 49.335 183.275 115.345 

          

2.4.2.1 
Prevoz zaposlenih 
neto/ doprinosi 

110.840 57.155 14.355 8.855 58.080 49.335 183.275 115.345 

          

          

2.4.3. Zimnica  126.720 84.765 19.010 16.388 114.840 57.219 260.570 158.372 

          

2.4.3.1 
 

Zimnica 
neto/doprinosi 

126.720 84.765 19.010 16.388 114.840 57.219 260.570 158.372 

          

          

           

2.4.4. 

Jubilarne 
naknade, pomoć 
zaposlenima, 
otpremnine i 
ostale isplate po 
Kolektivnom 
ugovoru 

54.480 17.080 16.960 9.601 16.000 900 87.440 27.581 

          

2.4.4.1 
Jubilarne naknade 
po Kolektivnom 
ugovoru 

480 480 960 640   1.440 1.120 

2.4.4.2 

Pomoći i ostale 
isplate zaposlenima 
po Kolektivnom 
ugovoru 

30.000 12.100 9.000 2.328 10.000 900 49.000 15.328 

2.4.4.3 
Otpremnine za 
odlazak u penziju 

15.000  7.000 6.633   22.000 6.633 

2.4.4.4 

Rashod za Sindikat 
Monteputa po 
Kolektivnom 
ugovoru 

9.000 
 

4.500 
  6.000  15.000 4.500 

          

3. 
Izdaci za 
stambene potrebe 
zaposlenih 

175.000 175.000     175.000 175.000 

          

4. 
AUTOPUT BAR- 
BOLJARE   

77.700 21.646   77.700 21.646 

          

4.1. 

Upravljanje 
projektom 
izgradnje dionice 
autoputa 
Smokovac- 
Mateševo   

65.000 21.646   65.000 21.646 

          

4.1.1. 

Kontrola ispitivanja 
radova i materijala 
za 2021. godinu 
(ugovoreni 
nerealizovani 
radovi)   

45.000 16.811   45.000 16.811 



 

 

4.1.2. 
Ostali tehnički i 
administrativni 
troškovi   

20.000 4.835   20.000 4.835 

          

4.2. 

Tehnička 
priprema za izradu 
Idejnih rješenja za  
dionicu autoputa  
Andrijevica-
Berane-Boljare   

12.700    12.700  

          

4.2.1. 

 Izrada idejnih 
rješenja dionice 
autoputa 
Andrijevica-
Berane-Boljare 
(ugovorene 
nerealizovane 
obaveze)   

12.700    12.700 

 

          

          

UKUPNI RASHODI SA PDV-
om 

26.306.490 19.385.446 1.069.597 856.705 14.681.809 12.441.628 42.057.896 32.680.779 

PDV  1.153.783 127.863 18.063 15.387 2.201.634 215.155 3.373.481 358.405 

UKUPNI RASHODI BEZ 
PDV-A 

25.152.707 19.257.583 1.051.534 841.318 12.480.175 12.226.473 38.684.415 32.325.374 



Obrazloženje rashoda 

Rashodi bez PDV-a prikazani su u ukupnom iznosu i posebno po vrstama rashoda i po 

organizacionim jedinicama Društva.  

Finansiranje planiranih rashoda obezbijeđeno je iz poslovnih prihoda Monteputa, kreditnih  

zaduženja ugovorenih i planiranih  sa IRF-om i sredstava Kapitalnog budžeta za infrastrukturu od 

opšteg značaja i neutrošenih sredstava dobiti iz 2019. godine. 

Za 2022. godinu rashodi iznose 32.325.374 eura.  

1. Investiciona ulaganja i tekuće održavanje – planirano 24.174.541 euro, realizovano 

21.922.047 eura tj. 90,68% planiranih 

1.1.  Planirana investiciona ulaganja: 15.346.797 eura, a realizovana 14.933.110 eura, 

odnosno 97,30% planiranih 

Privredno društvo “Monteput” d.o.o., Podgorica, osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, dok je 

Statutom definisana djelatnost Društva-uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju - upravljanje 

autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima 

i pratećim sadržajima, što podrazumijeva planiranje redovnog održavanja, stručnu kontrolu nad 

redovnim održavanjem autoputeva, zaštitu puta,  upravljanje saobraćajem i organizovanje i 

obavljanje  brojanja vozila,  i druge poslove koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i 

drugih putnih objekata u Crnoj Gori, organizovanje i naplatu putarine, organizovanje održavanja 

tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje, monitoring saobraćaja, naplatu putarine, 

organizovanje i održavanje pratećih sadržaja. 

Pored redovnih obaveza vezanih za upravljanje i održavanje tunela Sozina i prilaznih 

saobraćajnica, „Monteput“ je upravljač projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica 

Smokovac-Uvač-Mateševo. Takođe, shodno Zaključku Vlade Crne Gore br. 07-2756 od 

20.06.2019. godine povjereni su poslovi trajnog napajanja električnom energijom dionice 

Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare. 

Zaključkom Vlade CG br. 04-6542/2 od 09.12.2021. godine, Monteputu su povjereni poslovi 

rekonstrukcije regionalnog puta R13, Bioče-Mateševo-Kolašin, dionica petlja Mateševo-naselje 

Mateševo. 

Zaključkom Vlade CG br. 04-1/2 od 13. januara 2022. godine, iz sredstava Ministarstva kapitalnih 

investicija sa Potprograma 17 020 K03-Izgradnja autoputeva, Aktivnost 17020 K03 001-autoput 

Bar-Boljare, sa izdatka 441-1-Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja, za finansiranje projekta 

izgradnje TETRA sistema. Vrijednost investicije je 2.900.000 €.  Za realizaciju projekta zadužen 

je Monteput. 

1.1.1. U  toku izgradnje najvećeg infrastrukturnog objekta u Crnoj Gori, autoputa Bar-

Boljare, kao društveno odgovornom subjektu, dodijeljen je projekat rješavanja pitanja izgradnje i 

finansiranja elektroenergetske mreže za autoput Bar-Boljare, što je javni interes Crne Gore. 

Izgradnjom prenosnih i distributivnih dalekovoda i trafostanica potrebnih za napajanje autoputa 



električnom energijom, omogućen je stabilan sistem napajanja električnom energijom, prije svega 

autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, kao i stabilno napajanje postojećih i budućih 

zimskih centara na sjeveru (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje itd.). Projekat napajanja autoputa 

električnom energijom vrijedan je 38.232.451 eura. U 2019. godini izabrani su izvođači radova, i 

u periodu 2019.-2022. godina realizovani radovi u vrijednosti od 38.232.451 eura.  Za realizaciju 

ukupnog projekta u 2022. godini, utrošena su sredstva u iznosu od 4.500.797 eura. Za objekte 

koje će otkupiti CGES završena je uknjižba objekata. Predaja objekata planirana je za januar 

2023. godine. Za objekte koje će otkupiti CEDIS, u toku je procedura dobijanja upotrebne dozvole 

i upis imovine, kako bi se stekli preduslovi za otkup navedene infrastrukture u prvoj polovini 2023. 

godine. 

 

  1.1.2. Imajući u vidu značaj saobraćajne infrastrukture za razvoj i rast privrednih aktivnosti, 

kao i važnost brze realizacije započetih projekata izgradnje saobraćajnica, Zaključkom Vlade CG 

br. 04-6542/2 od 09.12.2021.g. „Monteput“ d.o.o. je zadužen da izvrši rekonstrukciju regionalnog 

puta R13 Bioče-Mateševo-Kolašin, od petlje Mateševo autoputa Bar-Boljare do naselja 

Mateševo. Vrijednost investicije iznosi 7.471.000 eura. Ministarstvo finansija je Zaključkom Vlade 

CG br. 04-6542/2 od 09.12.2021. godine i Zaključkom Vlade CG br. 07-6023/2 od 22.09.2022. 

godine obezbijedilo u okviru Kapitalnog budžeta za 2022. godinu sredstva u iznosu od  7.033.767 

eura za realizaciju navedenog projekta, a nedostajućih 437.233 eura obezbijediće se iz prihoda 

Monteputa. Planirana investicija je realizovana, predaja putne infrastrukture Upravi za saobraćaj 

planirana je u prvoj polovini 2023. godine. 

 
             1.1.3. Na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija planirana su sredstva za izradu 

projekta Izrade varijantnih rješenja za potrebe prostornog plana Crne Gore na potezu prelaska 

Bokokotorskog zaliva, zaobilaznice Petrovac, u iznosu od 160.000 eura. Realizacija planske 

aktivnosti prenosi se na 2023. godinu. 

 

                       1.1.4. Planom rada za 2022. godinu planirana je izgradnja infrastrukture za sistem video 

nadzora na prilaznim  saobraćajnicama tunelu „Sozina“. U prethodnom periodu izvršena je 

nabavka kamera tako da bi se postavljanjem kabla za prenošenje signala do Komandnog centra 

obezbijedio video nadzor za tu dionicu i time obezbijedila pravovremena informacija o incidentnim 

situacijama. Vrijednost investicije iznosi 40.000 eura.  Planirana obaveza realizovana je u 

decembu 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosi 36.037 eura. 

 

            1.1.5.  Za potrebe povezivanja sistema za naplatu na tunelu Sozina i autoputa Bar-Boljare, 

dionice Smokovac-Mateševo, neophodna je nabavka i instalacija centralnog servera za 

elektronsku naplatu putarine  za autoput,  izrada interfejsa za vezu autoput - tunel Sozina, izrada 

fiskalnog modula za autoput.  

                       U 2022. godini izrađen je interfejs za povezivanja sistema za upotrebu TAG uređaja na naplatnom 

mjestu Sozina i naplatnim mjestima     na autoputu Bar - Boljare, dionica Smokovac-Mateševo. 

Za ove namjene utrošeno je 25.246 eura. 

                 

           1.1.6.  Zaključkom Vlade CG br. 04-1/2 od 13 .januara 2022. godine, precizirana je 

obaveza izgradnje digitalnog radio sistema -Tetra na lokaciji autoputa Bar- Boljare.  Za realizaciju 



investicije potrebna su sredstva u iznosu 2.900.000 eura. Realizacija projekta teče planiranom 

dinamikom. Do sada je realizovano 80% vrijednosti investicije tj. 2.320.000 eura.  

                

                         1.2. Planirana sredstva za tekuće građevinsko održavanje iznose 331.000 eura a 

realizovano je 25% plana odnosno 82.747 eura  

Tekuće održavanje tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica obavlja se u skladu sa internim 

godišnjim planovima, projektima i uputstvima za održavanje i upravljanje sistemima.  

1.2.1-1.2.12  Tekuće građevinsko održavanje   

Završeno je farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima „Sozina“ i „Raš“ - 9.885 

eura; osiguranje kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina“ i „Raš“ -9.450 eura; izrada 

zaštitne žičane ograde na dionici tunel „Sozina“ - raskrsnica Sutomore, krečenje dijela prostorija 

i molersko-farbarski radovi u upravnoj zgradi Monteputa -7.000 eura; sanacija dilatacionih 

spojnica na mostu Đurmani- 22.412 eura i ostali manji građevinski radovi koji su uticali na 

normalno funkcionisanje sistema- vrijednost ukupnih radova iznosi 12.575 eura. Planirane radove 

na pranju tunela „Sozina“ izveli su zaposleni u službi održavanja tunela Sozina, a radovi na 

neravninama u tunelu „Sozina“ prenijeće se za 2023. godinu.  

            1.3. Planirana sredstva za tekuće elektro-energetsko  održavanje  i održavanje softvera 

naplate putarine iznose  1.277.700 eura,  realizovana su u iznosu 256.705 eura ili 20% 

           1.3.1-1.3.11 U izvještajnom periodu za ove namjene utrošeno je 256.705 eura. 

Realizovani rashodi se odnose na nabavku LED reflektora za bilborde 4.999 eura; servis i 

zamjenu UPS baterija 12.176 eura; redovno održavanje sistema za naplatu putarine na Sozini 

44.997 eura, nabavku Servera za naplatu putarine 35.998 eura (pozicija dorada softvera); 

redovno održavanje SCADA sistema na Sozini 24.115 eura; servis boca sa kiseonikom 10.000 

eura; rezervne djelove za saobraćajnu signalizaciju 5.000 eura; rashode za tekuće održavanje 

8.490 eura i hitne intervencije 8.882 eura. Tenderske procedure za doradu dijela sistema za 

naplatu putarine i zamjenu adaptivne rasvjete na tunelu “Sozina” su u toku pa se planske obaveze 

u iznosu 940.000 eura prenose za narednu godinu.  

           1.4. Planirana sredstva za nabavku osnovnih sredstava u 2022.godini, iznose 7.219.044 

eura a realizovana 6.649.484 eura, odnosno 92,11%  

         Odlukom Vlade CG o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Monteput“ d.o.o. Podgorica  („Sl.list 

CG“ br. 101/2020 od 9.10.2020.g), ovom Društvu povjereni su i poslovi upravljanja autoputevima, 

brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim 

sadržajima.  

U toku 2022. godine realizovana je nabavka vatrogasnih vozila vrijednosti 1.180.000 eura; 

nabavka cistijerne i adaptacija postojećih vozila za potrebe službe zaštite i spašavanja 434.750 

eura; nabavka specijalizovanih vozila i kombinovanih mašina 612.863 eura; nabavka 

snjegočistača i terenskih vozila 3.540.826 eura; nabavka hidraulične dizalice; miksera za 

pravljenje tečnog rastvora i samohodne freze 200.024 eura; nabavka vatrogasnih odijela i ostale 

opreme za Službu zaštite i spašavanja 86.828 eura; nabavka računarske opreme 67.500 eura; 



nabavka kancelarijskog namještaja i opreme 108.699 eura; nabavka HTZ opreme 30.269 eura; 

nabavka privremene saobraćajne signalizacije 183.520; nabavka sefova, brojača novca i ostale 

opreme i rezervnih djelova za potrebe opreme za  naplatu putarine 72.914 eura; nabavka 

telekomunikacione opreme i aktivne opreme za računarsku mrežu u Komandnom centru Pelev 

Brijeg 25.394 eura; alat, uređaji i instrument 37.133 eura i ostala osnovna sredstva vrijednosti 

49.305 eura. 

 

2. Planirani rashodi tekućeg poslovanja:  
 
Planirana sredstva za pokriće poslovnih rashoda i nesmetano obavljanje tekućih radnih obaveza 

za 2022. godinu iznose 17.630.655 eura, a realizovana 10.261.970 eura, ili 60,23%. 

Rashodi Monteputa za održavanje i upravljanje tunelom „Sozina“ pristupnim saobraćajnicama 

planirani su u iznosu 12.520.449 eura sa PDVom;  za tekuće rashode Poslovne jedinice autoput 

Bar- Boljare, planirano je 982.397 eura sa PDV-om, a za potrebe Sektora za naplatu i održavanje 

autoputa Bar-Boljare prioritene dionice Smokovac-Mateševo, 2.692.993 eura. 

 
Realizovani rashodi za 2022. godinu iznose 10.261,970 eura. 

Poslovni rashodi odnose se se na: 

 
 rashode potrošnog materijala, održavanja i usluga (poz.2.1) 

 troškove osiguranja opreme i zaposlenih (poz.2.2) 

 rashode preuzetih obaveza za kredit EIB i IRFa  (poz.2.3.) 

 zarade zaposlenih i članova Odbora direktora i Revizorskog odbora (poz.2.4.) 

 

2.1. Rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga, na nivou Društva planirani su u 

iznosu od 3.578.441 eura, i na nivou su prethodne godine za većinu rashoda osim rashoda za 

električnu energiju koji su u prethodnoj godini iznosili 195.000 eura, ali po najavi CEDISa doći će 

do povećanja cijena, pa je iz tog razloga planiran trošak 249.000 eura za potrošnju u upravi 

Društva i Sozini sa pratećim objektima i saobraćajnicama, odnosno 948.000 eura za potrošnju na 

autoputu. U redovnim troškovima veliko učešće imaju i troškovi poreza na nepokretnost za tunel 

“Sozina” i prateće objekate, koji su planirani u iznosu 350.000 eura.  

Ukupni rashodi potrošnog materijala, održavanja i usluga u 2022. godini iznose 2.415.852 eura. 

Najveće učešće u rashodima ima rashod za električnu energiju 695.950 eura što je 28,80% 

rashoda. Takođe je značajno učešće poreza na nepokretnost 339.280 eura ili 14,04%. Ostali 

rashodi su realizovani u skladu  sa planiranim. 

 
2.2. Troškovi osiguranja, planirani su u iznosu od 105.680 eura, a odnose se na osiguranje 

zaposlenih, osiguranje imovine i registraciju auta i osiguranje od odgovornosti prilikom vršenja 

usluga nadzora projekata. Rashodi po ovom osnovu planirani su i za potrebe autoputa te su iz 

tog razloga značajno veći  nego prethodne godine. Rashodi osiguranja u periodu januar-

decembar realizovani su u iznosu od 56.303 eura.  

 Za osiguranje zaposlenih utrošeno je 14.586 eura. U 2022. godini ugovoreno je osiguranje 

opreme u tunelima Sozina i Raš i prilaznim saobraćajnicama u vrijednosti 14.586 eura a tender 



za osiguranje opreme na autoputu je u toku.  Kako je realizovana nabavka snjegočistača, 

specijalizovanih mašina, terenskih i teretnih vozila,  rashodi registracije vozila iznose 25.625 eura.  

 

2.3. Rashodi kredita – planirani su u iznosu od 9.934.279 eura. Rashodi po kreditu EIB po 

Ugovoru br: 22549 (glavnica + kamata) iznose 1.803.780 eura. Po navedenom Ugovoru za 2022. 

godinu planirana je otplata kamate u dvije jednake tranše (15.04.2022.g. i 15.10.2022.g.) u iznosu 

od 470.447 eura i  otplata glavnice kredita u iznosu od  1.333.333 eura, što je  60.156 eura, manji 

rashod nego u prethodnoj godini.  

U 2022. godini plaćeno je na ime otplate kredita EIB 1.803.780 eura, i to za glavnicu 1.333.333 

eura i za kamatu  698.151 eura. 

Za  otplatu kredita za napajanje autoputa električnom energijom-kamate po kreditu, planiran je 

rashod u iznosu 1.339.187 eura za kamatu i 5.589.813 eura za glavnicu. Dinamika otplate ovog 

kredita zavisi prije svega od dinamike otkupa izgrađene energetske infrastrukture od strane 

CEDISa i CEGESa. 

U periodu izvještavanja nije došlo do realizacije otkupa navedene infrastrukture.  Rashodi za 

kamate u periodu januar-decembar iznose 1.339.187 eura. 

U 2022. godini,  zbog  puštanja u saobraćaj autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, 

potrebna su bila značajno veća finansijska sredstva za nabavku opreme. Prihodi od naplate 

putarine na tunelu “Sozina” nijesu dovoljni za pokriće svih rashoda. Iz tih razloga donešena je 

Odluka o kreditnom zaduženju kod IRF-a u iznosu od 7.000.000 eura. Sredstva su namjenski 

utrošena za nabavku osnovnih sredstava i inventara za objekte na autoputu. Povučeno je 

6.815.504 eura kreditnih sredstava i plaćena kamata u grejs periodu 69.484 eura. 

 

2.4. Zarade i ostala primanja zaposlenih usklađeni su sa očekivanim obimom poslova, a 

vodeći računa o kadrovskim potrebama, s obzirom da je organizovan smjenski rad 24h u većini 

sektora gdje su zaposleni angažovani na poslovima naplate, nadzora saobraćaja i održavanja, 

poslovima zaštite i spašavanjana  tunelu „Sozina“, kao i na autoputu Bar-Boljare, dionica 

Smokovac-Mateševo. 

            Organizovanjem novih službi, a posebno Službe za zaštitu i spašavanje, Službe za održavanje, 

Službe naplate putarine, neophodno je bilo predvidjeti rashode za zaposlene na novim radnim 

mjestima. Zarade zaposlenih planirane su analogno zaradama na istim radnim mjestima 

zaposlenih u Sektoru za održavanje i naplatu putarine „Sozina“ a u skladu sa Pravilnikom o 

sistematizaciji. Imajući u vidu da je riječ uglavnom o smjenskom radu i 24 satnom radnom 

vremenu, zbog bolovanja i drugog opravdanog odsustva planiran je veći budžet za zarade, jer su 

u pitanju radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada. Takođe neophodno je  bilo 

planirati sredstva za angažovanje sezonskih radnika. Zarade zaposlenih obuhvataju redovnu 

zaradu za obavljeni rad zaposlenih na neodređeno, odredjeno vrijeme i sva druga  primanja u 

skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva. Broj zaposlenih na 31.12.2022. godine je 286 

zaposlenih, redovan rad. Zarade  i naknade su isplaćene i za predsjednika i dva člana Odbora 

direktora i tri člana Revizorskog odbora, i zaposlenima angažovanim za sezonski rad i rad za 

vrijeme opravdanog odsustva zbog bolovanja. Zarada direktora Poslovne jedinice i zaposlenih u 

Poslovnoj jedinici formirane su na osnovu Zaključka Vlade CG broj 08-158/3 od 23.10.2014. 

godine i Odluke Odbora direktora broj 7387 od 06.11.2014. godine. Od ukupno 286 trenutno 

zaposlenih, na poslovima u Komandnom i Naplatnom centru „Sozina“ i Uprava (menadžment, 



pravni sektor, sektor za finansijsko i računovodstveno poslovanje i sektor za projektovanje i 

nadzor) 126 zaposlenih, 3 člana odbora direktora i 3 člana revizorskog odbora, na autoputu 138 

zaposlenih i  22 zaposlena su angažovana  u  PJ autoput Bar- Boljare. Rashodi za ove namjene  

planirani su u iznosu od 5.003.255 eura.  Rashodi zarada, naknada i ostalih primanja za period 

januar-decembar iznose 4.654.312 eura. U odnosu na planirane utrošeno je 348.943 eura manje. 

 

 
3. Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih  

Kolektivnim ugovorom  Društva, član 68, predviđeno je da se za ove namjene izdvajaju sredstva 

od 1-3% planiranih prihoda Društva. U skladu sa tim, planirana sredstva za 2022. godinu su 

iznosila 175.000 eura. Sredstva se raspoređjuju u skladu sa Pravilnikom Društva. Predviđena 

sredstva raspoređena su na osnovu konkursa za pomoć u rješavanju stambenih potreba 

zaposlenih, dodjelom iznosa od 25.000,00 eura ili subvencijom kamata na stambene kredite. 

 

 
4. Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionice Smokovac-

Mateševo: 

        4.1 Poslovi upravljanja projektom izgradnje autoputa detaljno su definisani sledećim 

ugovornim dokumentima: 

 Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između 

„Monteput“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva kao Investitora,  

 FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice  Smokovac – 

Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (dalje: FIDIC Ugovor), i 

 Programom Radova Izvođača koji se prema FIDIC Ugovoru iz tačke 2. usaglašava između 

Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni 

dokument kojim će neposredno biti uslovljeni raspored i dinamika poslova upravljanja 

projektom u 2022. godini.  

 

4.1.1. Tokom 2022. godine vršena su povremena kontrolna ispitivanja  izvedenih radova, 

ugrađenih materijala i opreme. Za nerealizovane obaveze po ugovoru iz 2021. godine planirana 

su sredstva u iznosu od 45.000 eura. Utrošena su sredstva za ove namjene u iznosu od 21.646 

eura.  

 

4.1.2. Rashodi za ostale tehničke i administrativne troškove, planirani su u iznosu od 

20.000 eura. Utrošena sredstva iznose 4.835 eura. 

 

4.2 Izrada Idejnih rješenja za dionicu autoputa Andrijevica-Berane-Boljare: Planiran je 

rashod u iznosu od 12.000 eura, a nije realizovan iz razloga što su na osnovu ugovora zbog 

kašnjenja u realizaciji naplaćeni penali.  

 
 




