
tzvJESrAJ
O REALIZOVANIM INVESTIGIONIM I DRUGIM AKTIVNOSTIMA

Po OSNOVU UGOVORA O DUGOROEruOU ZAKUPU LOKALITETA
OSTRVO LASTAVICA SA TVRDAVOM ,,MAMULA", HERCEG NOVI,

zA 2020. GODINU



rzvjestaj o rearizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoro6nom

zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrdavom ,,Mamula" Herceg Novi' za 2020' godinu'

pripremljen je za potrebe informisanja Vlade i skupStine crne Gore sa realizacijom obaveza

definisanim predmetnim Ugovorom, a u skladu sa dlanom 7 Odluke o davanju u dugoro6ni

zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrdavom ,,Mamula", opstina Herceg Novi' broj: 00-72115-

45l10,koju je Skupstina crne Gore donijela 29. decembra2ol5' godine'

U dosadasnjem periodu pripremljena su dva lzvjestaja o realizovanim investicionim i drugim

aktivnostima po osnovu o dugorodnom zakupu rokariteta ostrvo Lastavica sa tvrdavom

,,Mamula", Herceg Novi ito prvilzvjestaj za period 01'01'2018' do 31 '12'2018' godine i drugi

izvjeStaj za period od 01 '01 .2019' do 31 ' 12'2019' godine'

lzvjestaji su dostavljeni skupStini crne Gore, u sktaou sa dlanom 7 Odluke skupstine crne Gore

o davanju u dugorodni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrdavom ,,Mamula" Herceg Novi'

ovim rzvjestajem obuhva6en je period rearizacije investicionih idrugih aktivnosti od 01 '01'2020'

do 31 .12.2020. godine, a u pripremi istog koristeni su podaci koje je dostavila kompanija

Orascom Hotels Management Mamula Montenegro'

UgovorodugorodnomzakupuusatvrdavomMamu|aHercegNovi
zakljuden je 23.02.2015. godine (u daljem tekstu: Zakupodavac ili

Vlada) i akcionarskog druStva ,, lding" AG iz Svajcarske (u daljem

tekstu: ZakuPac).
predmet zakupa je ostrvo Lastavica sa tvrdavom Mamula, odnosno katastarska parcela broj

343g, upisana u LN 215 KO Radovani6i, opStina Herceg Novi' povrSine 31'848m2 iu svojini

crne Gore. osim zakupa navedene lokacije, Zakupodavac ie Takupcu dao i iskljudivo pravo

kori56enja morskog dobra, koje nije obuhva6eno predmetnom lokacijom' a 6ini sastavni dio

urbanistidke zone E u DrZavnoj studiji |okacije ,,Sektor 34...

period trajanja zakupaje definisan u odnosu na Datum stupanja na snagu Ugovora' odnosno

iznosi4ggodinaoddatumapotpisivanjaMemorandumaoispunjenju.

lnvesticiona obaveza Zakupca iznosi € 15 mili

ajuceg elektridnog voda do rta Arze' odnosno

e ispunjavanje ovog uslova) i stavljanja Zakupcu

na raspolaganje Dodatnog zemlji5ta (ispunien uslov)'



zakupac ima obavezu da u roku od 1g0 dana po zavrsetku radova Zakupodavcu dostavi

izvjestaj revizora kojim se potvrcruje da je reafizovana investiciona obaveza u cielosti i u skladu

sa Ugovorom.

Predvidena je rekonstrukcija objekta tvrdave 
'

hotelske sobe (prvobitno je Investicionim progra

66 kreveta (32 dvokrevetne i 2 jednokrevetne j

za posjetioce, recepcijom, spa centarom' pri

klubom za vodene sportove, centralizovana ku

otpadnu vodu itrafostanica s agregatom), kao i drugi prate6i sadrzaji'

Takode, programom je predvideno da ce do 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno

tokom rada hote|a, te da ce projekat tokom prvih 10 godina donijeti€ 7,5 miliona kombinovanih

prihoda, ne radunaju6i zakuPninu'

I Dozvoljeni kapacitet leZaja definisan UTU



U izvjestajnom periodu realizovane su sljede6e aktivnosti:

- zakupac je u saradnji sa UBS bankom, potpisao aneks einidbene Garancije u iznosu od

€ 1 ,5 miliona i na taj nadin vaZenje predmetne Garancije je produZeno do 30' maja 2021'

godine.

- Na lokalitetu se izvode konzervatorski radovi. Radovi se odvijaju u znacajnom obimu'

iakojeshodnoUgovoruozakupupodetakradovauslov|jenobezbjedenjemodstrane
Zakupodavca odgivaraju6e elektroenergetske infrastrukture do Rta Arza'

- U izvjestajnom periodu, po informacijama dobijenim od Zakupca, radovi na projektu su

seodvija|iizmijenjenomdinamikomzbogogranidenjauvezisaangaZovanjemradne
snage i nabavkom materijala iz inostranstva prouzrokovanih epidemijom virusa Covid -
19.

- Kad je rijed o broju zaposlenih, u menadzmentu kompanije je angazovano 16 lica' od

kojih su 14 domaci, a 2 strani drzavljani. Takode, dodatno je u meduvremenu'

angaZovano izmedu 100 i 130 lica na izvodenju radova'

. u izvjestajnom periodu izvrSena je isplata godiSnje fiksne zakupnine u visini od €

47.772,00 (31 .848 m2 x € 1 ,5) u skladu sa dlanom 8.1 . (a) i 8.3. Ugovora'

- Po informacijama dob'rjenim od strane Za

€ 12,2 miliona' U do sada utro5ena sred

pripremu projektne dokumentacije, na

zaposlenima, angaZovanje domacih i

konzervatorske radove'

- U 2020. godini u projekat rekonstrukcije objekta tvrdave "Mamula" 
uloZeno je € 6

miliona, dok je u 202L godini planirano da se ulozi € 6,5 miliona za dalju realizaciju

projekta.

- Po informacijama dobijenim od Zakupca' u 2021'

konzervaciji i rekonstrukciji tvrdave, ugraditi sva

godini ce se intenzivirati radovi na

potrebna oprema, izvr5iti uredenje



terena, spoljnja rasvjeta i sadnja biljaka, u skladu sa uradenim elaboratom o taksaciji
postoje6eg zelenog fonda i instrukcijama za njegovo unapredenje. ZavrSetak radova
moZe se odekivati krajem 2021., odnosno podetkom 2022. godine, kada bi se pristupilo
testiranju hotelskih kapaciteta..

- Ukupna investicija 6e, po informacijama dobijenim od strane Zakupca, prema5iti € 29
miliona.

- Po informacijama dobijenim od Zakupca, u prvom kvartalu 2021. 6e biti odabrani
podizvoda6i i dobavljadiza kompletnu hotelsku opremu, vanjsku rasvjetu, bazene itd, a u
drugom kvartalu 6e podeti aktivnosti na pripremi memorijalne sobe u saradnji sa
relevantnim institucijama.

- Zakupac je u fazi planiranja i pripreme pove6anja broja radnih mjesta u Orascom Hotels
Management Mamula Montenegro.

elanom 18.1 Ugovora o dugorodnom zakupu u vezi sa ostrvom Lastavica sa tvrdavom
,,Mamufa" predvideno je da od ,,Datuma zatvaranja2" Zakupodavac ili lice koje on imenuje
mogu pristupiti Lokaciji uz predhodno obavje5tenje dostavljeno tri (3) dana unaprijed da
ispitaju stanje i izvodenje Radova ili Radova na odrZavanju u cilju odrZavanja
Ugovorenog standrarda i izvr5enja ZAKUPCEVIH obaveza iz ovog Ugovora o zakupu u
vezi sa Radovima na odrZavanju i stanjem Lokacije i/ili Resorta (,,Supervizor"). U namjeri
da obezbijedi kompetentne resurse za sprovodenje kontrole implementacije Zakupdevih
obaveza u skladu sa Ugovorom o dugorodnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa
tvrdavom ,,Mamula" Herceg Novi, Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma je u 2020.
godini dva puta (06.07,2020. godine i05.10.2020. godine) dostavljalo zahtjeve za
dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti, odnosno dostavljalo zahtjeve za
dostavljanje ponude za jednostavne nabavke za lmenovanja supervizora - projekat
Mamula ali na upu6ene zahtjeve nije bilo pristiglih ponuda. Nastavak aktivnosti na
pomenutom pitanju odekuje se u 2021. godini.

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji obaveze Vlade Crne Gore u cilju izgradnje 1O kV
voda od TS 35/10 kV Klinci do rta Arza. U realizaciji ove obaveze, CEDIS je jo5 u
ranijem periodu sproveo predmetni tender, a Skup5tina Op5tine Herceg Novi usvojila
Odluku o utvrdivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od
opSteg interesa - 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV Klinci do Arze na Lu5tici,
Op5tina Herceg Novi. lzabrani izvodad radova je izvr5io izmjene projekta u skladu sa
Odlukom Op5tine Herceg Novi, nakon dega je projekat revidovan i 05. juna 2020. godine

'Predaja Lokacije Zakupcu po ispunjenju Uslova zazatvaranje. u skladu sa dlanom 7 Ugovora
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dostavljen je Op5tini Herceg Novi na izdavanje gradevinske dozvole. Nakon
usagla5avanja garancija za izvodenje gradevinskih radova sa OpStinom, izdata je
gradevinska dozvola podetkom jeseni 2020. Medutim, radovi nisu zapodeti do kraja
2020. godine, a iz CEDIS-a je nagla5eno su obezbijedeni svi uslovi za podetak izgradnje
elektroenergetskog kabla ida 6e podetkom 2021. godine, izvodad podeti izgradnju istog.

Projektna dokumentacija za postavljanje podvodnog kabla za napajanje elektridnom
energijom od rta Arza do ostrva Lastavica, pripremljena je i dostavljena 12.06.2020.
godine tada5njem Ministarstvu odrZivog razvqa i turizma. Medutim, dio trase kabla
prolazi kroz privatni posjed na rtu Arza, a po5to je Zahupac preuzeo obavezu
obezbjedenja gradevinske dozvole, iako je ugovorom druga6'rje definisano, susreo se sa
brojnim administrativnim preprekama. Inade, elektro kabl i trafostanica su nabavljenijo5
krajem avgusta 2020. od strane Zakupca. Takode, tokom procesa obezbijedivanja
saglasnosti od strane privatnih vlasnika do5lo je do problema oko notarizacije ugovora, s

obzirom da je Notarska komora dala miSljenje da Ugovor o uspostavljanju stvarnog
prava moZe biti zakljuden samo izmedu Vlade i vlasnika zemlji5ta, iako je Vlada Crne
Gore Zakljudkom 07-5323 od 07.11.2020. godine dala saglasnost, odnosno ovlastila
Zakupca da zakljudi ugovor sa vlasnicima zemlji5ta. Nagla5avamo da 6e pomenuto
pitanje biti predmet dalje koordinacije u 2021. godini.

Uraden je Glavni projekat i revizija adaptacije i pro5irenje pristani5ta u MiriStima, za koji
je Ugovor o zakupulkori56enju morskog dobra, odnosno Aneks Ugovora o zakupu
potpisan 14.11.2019. godine, a 6ija je planirana vrijednost € 160.000,00. Radovi na

adaptaciji i pro5irenju pristaniSta u 2020. godini su odloZeni kako bi se proces pripreme
novog pristani5ta na kopnu sinhronizovao sa zavr5etkom gradevinskih radova na
projektu, a prema najavama Zakupca, plan je da se aktivnost na adaptaciji i pro5irenju
pristani5ta zavr5i u2021. godini.

Fotografije sa lokacije:
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I METODOLOGIJA IZRADE IZVJEŠTAJA  
 

Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom 

zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Herceg Novi, za 2021. godinu, 

pripremljen je za potrebe informisanja Vlade i Skupštine Crne Gore sa realizacijom obaveza 

definisanim predmetnim Ugovorom, a u skladu sa članom 7 Odluke o davanju u dugoročni 

zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi, broj: 00-72/15-

45/10, koju je Skupština Crne Gore donijela 29. decembra 2015. godine. 

 

U dosadašnjem periodu pripremljena su četiri Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim 

aktivnostima po osnovu o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom 

„Mamula“, Herceg Novi i to prvi Izvještaj za period za 2017., a kojm je obuhvaćen period od 

datuma stupanja na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije ostrvo Lastavica sa 

tvrđavom „Mamula“ Herceg Novi odnosno od 10.06.2017. godine. Zatim drugi izvještaj 

01.01.2018. do 31.12.2018. godine, treći Izvještaj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. 

godine i četvrti Izvještaj za period od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine.  

 

Izvještaji su dostavljeni Skupštini Crne Gore, u skladu sa članom 7 Odluke Skupštine Crne Gore 

o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Herceg Novi. 

Ovim Izvještajem obuhvaćen je period realizacije investicionih i drugih aktivnosti od 01.01.2021. 

do 31.12.2021. godine, a u pripremi istog korišteni su podaci koje je dostavila kompanija 

Orascom Hotels Management Mamula Montenegro. 

 

II OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU 

 

Ugovor o dugoročnom zakupu u vezi sa ostrvom Lastavica sa tvrđavom Mamula Herceg Novi 

zaključen je 23.02.2015. godine između Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Zakupodavac ili 

Vlada) i akcionarskog društva „Orascom Development Holding“ AG iz Švajcarske (u daljem 

tekstu: Zakupac).  

 

Predmet zakupa je ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, odnosno katastarska parcela broj 

3438, upisana u LN 215 KO Radovanići, Opština Herceg Novi, površine 31.848m2 i u svojini 

Crne Gore. Osim zakupa navedene lokacije, Zakupodavac je Zakupcu dao i isključivo pravo 

korišćenja morskog dobra, koje nije obuhvaćeno predmetnom lokacijom, a čini sastavni dio 

urbanističke zone E u Državnoj studiji lokacije „Sektor 34“.   

 

Period trajanja zakupa je definisan u odnosu na Datum stupanja na snagu Ugovora, odnosno 

iznosi 49 godina od datuma potpisivanja Memoranduma o ispunjenju.  

 

Investiciona obaveza Zakupca iznosi 15 miliona eura, a rok za završetak radova je 18 mjeseci 

od datuma početka radova. Datum početka radova, shodno Ugovoru o zakupu, vezan je za rok 

od 9 mjeseci od dana izdavanja građevinske dozvole (odnosno podnošenja prijave radova – 

ispunjen uslov), obezbjeđenja potražnje za električnom energijom od 300kW za fazu izgradnje, 

instaliranjem od strane Zakupodavca odgovarajućeg električnog voda do rta Arze, odnosno 
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tačke A definisane Prilogom 4 Ugovora (u toku je ispunjavanje ovog uslova) i stavljanja Zakupcu 

na raspolaganje Dodatnog zemljišta (ispunjen uslov). 

 

Zakupac ima obavezu da u roku od 180 dana po završetku radova Zakupodavcu dostavi 

izvještaj revizora kojim se potvrđuje da je realizovana investiciona obaveza u cjelosti i u skladu 

sa Ugovorom.   

 

Dakle, realizuje se rekonstrukcija objekta tvrđave „Mamula“ u hotel muzejskog karaktera sa 341 

hotelske sobe (prvobitno je Investicionim programom bila planirana izgradnja 23 sobe), odnosno 

66 kreveta (32 dvokrevetne i 2 jednokrevetne jedinice), 4 ugostiteljska objekta, spomen sobom 

za posjetioce, recepcijom, spa centrom, pristaništem, kaskadama sa recikliranom vodom, 

klubom za vodene sportove, centralizovanom kuhinjom i infrastrukturnim objektima (rezervoar 

za pitku i otpadnu vodu i trafostanica s agregatom), kao i drugi pratećim sadržajima.  

 

Takođe, investicionim programom je predviđeno da će do 200 radnih mjesta biti direktno i 

indirektno otvoreno tokom rada hotela, te da će projekat tokom prvih 10 godina donijeti  7,5 

miliona eura kombinovanih prihoda, ne računajući zakupninu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dozvoljeni kapacitet ležaja definisan UTU 
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III REALIZOVANE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU I STATUS REALIZACIJE 

KLJUČNIH AKTIVNOSTI 

 

U izvještajnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: 

 

- Na lokalitetu se izvode konzervatorski radovi, betonsko-armirački radovi, postavljaju se 
instalacije jake i slabe struje, vodovodne i kanalizacione mreže, protivpožarne opreme, 
zatim oprema za desalinizaciju, kao i za grijanje, ventilaciju i hlađenje;  
   

- Zakupac je dostavio novu činidbenu garanciju u iznosu od 1,5 miliona eura koja važi do 
maja 2022. godine;  

 
- Zakupac je dostavio resornom ministarstvu obnovljenu polisu za osiguranje građevinskih 

radova, koja uključuje i osiguranje lokacije i objekta, krajem juna 2021. godine, a ista 
pokriva period za narednih godinu dana;  

 

- Projekat postavljanja podvodnog kabla za napajanje električnom energijom, od rta Arza 
do ostrva Lastavica je završen i revidovan i izrađena je procjena uticaja na životnu 
sredinu. Takođe, potpisan je ugovor sa izvođačem radova i izvršena nabavka kabla, dok 
su krajem decembra stvorene pretpostavke za potpisivanje ugovora o zasnivanju 
stvarne službenosti sa kompanijom RCG Invest DOO Budva, u cilju obezbjeđivanja 
ispunjavanja obaveze Vlade iz ugovora o dugoročnom zakupu u vezi sa ostrvom 
Lastavica sa Tvrđavom Mamula-Herceg Novi.2  

 

- Završena je uzorna soba budućeg hotela na ostrvu. Realizovani su radovi iskopavanja i 
pripreme gradilišta i započeti su betonsko-armirački radovi. 
 

- Završen je glavni projekat trafostanice na ostrvu.  

 

IV INVESTICIONI I DRUGI TROŠKOVI  

 

Prema informacijama dobijenim od investitora, u projekat je do sada uloženo 20,9 miliona eura, 
od čega u izvještajnom periodu 5.1 miliona eura.  
 
V ZAPOŠLJAVANJE3 

 
Kada je riječ o broju zaposlenih, u menadžmentu kompanije u 2021. godini je bilo angažovano 
17 lica, od kojih su 15 domaći, a 2 strani državljani, a radove na adaptaciji i rekonstrukciji 
tvrđave Mamula  je angažovano 16 podizvođačkih firmi, a broj radnika na ostrvu je varirao  
između 90 i 130 na dnevnoj osnovi. 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Vlada Crne Gore zaključila je 04.02.2022. godine Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti sa kompanijom „RCG 

Invest“ DOO Budva 
3 Podaci dobijeni od Zakupca 
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VI PLANIRANE AKTIVNOSTI SA DINAMIKOM REALIZACIJE 

 

Narednih mjeseci će se intenzivirati radovi na konzervaciji i rekonstrukciji tvrđave, ugraditi sva 

potrebna oprema, izvršiti uređenje terena, spoljnja rasvjeta i sadnja biljaka, u skladu sa 

urađenim elaboratom o taksaciji postojećeg zelenog fonda i instrukcijama za njegovo 

unapređenje. Završetak svih radova se planira za ljeto 2022. godine, a prema posljednjim 

raspoloživim informacijama uspješno se realizuju radovi na postavljanju kabla za snabdijevanje 

električnom energijom. Ukupna investicija će, prema najnovijim procjenama investitora, 

premašiti 30 miliona eura. 

 

VII OTVORENA PITANJA 

 

Članom 18.1 Ugovora o dugoročnom zakupu u vezi sa ostrvom Lastavica sa tvrđavom 
„Mamula“ predviđeno je da od „Datuma zatvaranja4“ Zakupodavac ili lice koje on imenuje mogu 
pristupiti Lokaciji uz prethodno obavještenje dostavljeno tri (3) dana unaprijed da ispitaju stanje i 
izvođenje Radova ili Radova na održavanju u cilju održavanja Ugovorenog standrarda i 
izvršenja Zakupčevih obaveza iz ovog Ugovora o zakupu u vezi sa Radovima na održavanju i 
stanjem Lokacije i/ili Resorta („Supervizor“). U namjeri da obezbijedi kompetentne resurse za 
sprovođenje kontrole implementacije Zakupčevih obaveza u skladu sa Ugovorom o 
dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Herceg Novi, 
Ministarstvo ekonomskog razvoja je krajem decembra 2021. godine raspisalo tender za javnu 
nabavku za imenovanje Supervizora, koji će ispitati stanje i izvođenje radova ili radova na 
održavanju u cilju održavanja Ugovorenog standarda i izvršenja obaveza Zakupca iz Ugovora o 
zakupu5.  

 

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji obaveze Vlade Crne Gore u cilju izgradnje 10 kV voda od 
TS 35/10 kV Klinci do rta Arza. U realizaciji ove obaveze, CEDIS je još u ranijem periodu 
sproveo predmetni tender, a Skupština Opštine Herceg Novi usvojila Odluku o utvrđivanju 
lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10kV 
kablovskog voda od TS 35/10kV Klinci do Arze na Luštici, Opština Herceg Novi. Radovi na 
postavljanju kabla na kopnenom dijelu trase, trenutno se odvijaju zadovoljavajućom dinamikom i 
u završnoj su fazi.  
U prethodnom periodu, intenzivirana je komunikacija nekadašnjeg Ministarstva ekonomskog 
razvoja, investitora i CEDIS-a u cilju ubrzanja dinamike izvođenja predmetnih radova, budući da 
je okončanje predmetnih radova u najkraćem roku predstavljao uslov za otvaranje hotela za 
predstojeću ljetnju sezonu 2022. godinu, odnosno bez obezbjeđenja napajanja električnom 
energijom sa kopna, nije moguće ni pripremiti hotel za otvaranje, jer testiranje i obezbjeđenje 
dozvola za najveći dio opreme i uređaja na ostrvu i hotelu zavisi od blagovremenog završetka 
ovih radova.   
 
U cilju rješavanja otvorenog pitanja u realizaciji projekta u vezi sa notarizacijom „Ugovora o 
zasnivanju stvarne službenosti“ sa kompanijom „RCG-INVEST DOO Budva“, a za potrebe 
projekta izgradnje podvodnog elektroenergetskog voda od ostrva do rta Arza, na sjednici Vlade 
od 23. decembra 2021. godine je izvršena izmjena tačke 2. Zaključaka Vlade broj 04-5089/2 od 
28. oktobra 2021. godine. Navedene izmene Zaključaka izvršene su shodno tumačenju 

                                                           
4 Predaja Lokacije Zakupcu po ispunjenju Uslova za zatvaranje, u skladu sa članom 7 Ugovora 
5 Predmetni tenderski postupak je bio u toku na kraju izvještajnog perioda, a u januaru 2022. godine tender je 

proglašen neuspjelim iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda 
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Notarske komore da ovlašćenje za zaključenje ugovora u obaveznoj formi notarskog zapisa 
mora biti dato u formi notarskog zapisa te da zaključak Vlade ne može zamijeniti propisani oblik 
punomoćja, a koje je dostavljeno Ministarstvu nadležnom za ekonomske poslove i poslove 
turizma nakon izmjene nakon izmjene prvobitnog Zaključka od 3. juna 2021. godine kojim je 
Vlada Crne Gore ovlastila predstavnika nekadašnjeg Ministarstva ekonomskog razvoja da 
potpiše predmetni ugovor.  
Ovim izmjenama su stvorene pretpostavke za davanje ovlašćenja i posebnog punomoćja 
predstavniku Ministarstva ekonomskog razvoja da potpiše „Ugovor o zasnivanju stvarne 
službenosti“ sa kompanijom „RCG-INVEST“ DOO Budva.6 

 

Radovi na adaptaciji i proširenju pristaništa su odloženi za 2022. godinu usljed usporene 

dinamike radova na izgradnji kabla, kao i radova na ostrvu.  

 

 

Fotografije sa lokacije:  

 

 

 
 
 

                                                           
6 Vlada Crne Gore zaključila je 4. februara 2022. godine Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti sa kompanijom 

„RCG-INVEST“ DOO Budva. U međuvremenu je obnovljen postupak izdavanja ekološke saglasnosti na Elaborat o 

procjeni uticaja na životnu sredinu jer je ista istekla i Agencija za zaštitu životne sredine je u maju 2022. izdala novu 

ekološku saglasnost. Nakon navedenog, izdata je građevinska dozvola i započeti radovi. 
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