
 

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za 

izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok“ na dijelu vodotoka Šeremetski potok 

U skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske 

dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola, omogućena je posebna procedura 

za izgradnju energetskih objekata, instalisane snage do 1 MW na osnovu energetske dozvole. 

Privredno društvo „Nord Energy” d.o.o. Andrijevica je na osnovu navedenog, podnijelo zahtjev 

Ministarstvu ekonomije za izdavanje energetske dozvole za potrebe izgradnje male 

hidroelektrane “Šeremet potok” na dijelu vodotoka Šeremetski potok, Opština Andrijevica. 

U skladu sa zakonskom regulativom, Ministarstvo ekonomije je 26.07.2016. godine donijelo 

Rješenje o izdavanju energetske dozvole, broj: 01-1998/6, privrednom društvu „Nord Energy” 

d.o.o. Andrijevica. Na osnovu izdate energetske dozvole Vlada Crne Gore donijela je Odluku 

o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok” na dijelu vodotoka 

Šeremetski potok.  Postupajući po navedenoj odluci dana 06.02.2017. godine, zaključen je 

Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Šeremet 

potok” na dijelu vodotoka Šeremetski potok (Ugovor) između Nord Energy” d.o.o. Andrijevica, 

u svojstvu Koncesionara i Vlade Crne Gore, u svojstvu Koncedenta. Koncesionar je 

obezbijedio dobijanje urbanističko tehničkih uslova dana 04.10.2016. godine, odnosno prije 

donošenja Odluke o davanju koncesije rokovi, iz kojih razloga je, shodno odredbama iz 

Ugovora, rok trajanja koncesije od 30 godina počeo da teče od dana zaključenja Ugovora. 

Na osnovu odredbi iz zaključenog Ugovora, Koncesionar se obavezao da sprovodi aktivnosti 

na realizaciji ovog projekta u skladu sa Planom realizacije i po fazama utvrđenim članom 3 

Ugovora. Naime, Koncesionar je dužan da realizuje projekat izgradnje male hidroelektrane  u 

sljedećim rokovima:  

 I faza - faza izrade tehničke dokumentacije, koja počinje od datuma zaključenja 

Ugovora, a završava se datumom izdavanja građevinske dozvole; 

 II faza – faza izgradnje objekta mHE, koja počinje od datuma izdavanja građevinske 

dozvole, a završava se datumom dobijanja upotrebne dozvole za objekat mHE; 

 III faza - faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za 

proizvodnju električne energije u objektu mHE, koja počinje od datuma dobijanja 

upotrebne dozvole uključujući i taj dan, a završava se istekom perioda koncesije. 

Datumom zaključenja Ugovora, odnosno 06.02.2017. godine počela je I faza Plana realizacije 

sa rokom za završetak u trajanju od 12 mjeseci. Nakon toga, Koncesionar je dobio građevinsku 

dozvolu 28.07.2017. godine, kada je počeo da teče rok II faze Plana realizacije u trajanju od 

24 mjeseca. Danom dobijanja upotrebne dozvole, odnosno 25.07.2018. godine počela je III 

faza Plana realizacije. U slučaju realizacije I I II faze u rokovima propisanim Ugovorom, 

odnosno u roku od 36 mjeseci, Koncesionar ostvaruje pravo na eksploataciju 

hidroenergetskog potencijala vodotoka u trajanju od 27 godina. Međutim, stvarni period u 

kojem je realizovana I i II faza Plana realizacije predstavlja period od 06.02.2017. godine do 

25.07.2018. godine što predstavlja rok od 17 mjeseci i 19 dana.  

Kako je shodno članu 5 stav 5 Ugovora, utvrđeno da ukoliko Koncesionar realizuje I i II fazu 

Plana realizacije u kraćim rokovima nego što je to predviđeno ugovorom, za vremenski period 

koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen ugovorom i stvarnog roka u kome su 

realizovane navedene faze, automatski će se produžiti III faza Plana realizacije, u kom slučaju 

će se izvršiti zaključenje aneksa ugovora. S tim u vezi, Koncesionar se dana 10.08.2018. 

godine obratilo Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom za produženje roka III faze Plana 

realizacije za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen Ugovorom 

i stvarnog roka u kome su realizovane I i II faza Plana realizacije Ugovora. Cijeneći navedene 

razloge, a u skladu sa odredbama Ugovora, ukazala se potreba za izmjenom Ugovora kroz 

zaključenje aneksa, kojim bi se III faza Plana realizacije predmetnog Ugovora produžila na 

način što bi se od perioda koncesije od 30 godina oduzeo stvarni rok u kom su realizovane I i 



 

II faza Plana realizacije. Budući da je u ovom slučaju Koncesionar realizovao I I II fazu u 

rokovima koji su kraći od propisanih, III faza, odnosno faza eksploatacije se produžava Na 

ovaj način fazu tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju 

električne energije u objektu mHE je potrebno produžiti za 18 mjeseci i 11 dana, čime bi se 

ukupan rok za završetak III faze produžio na 28 godina 6 mjeseci i 11 dana. 

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije je pripremilo i sa Koncesionarom usaglasilo 

tekst Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male 

hidroelektrane “Šeremet potok” na dijelu vodotoka Šeremetski potok. Pomenutim predlogom  

aneksa se predviđa izmjena člana 5 Ugovora na sljedeći način:  

“Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim 

rokovima: 

i. I faza, u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci, i koji počinje da teče od Datuma 

zaključenja Ugovora, odnosno od 06.02.2017. godine, a završava se Datumom 

izdavanja građevinske dozvole; 

ii. II faza, u roku koji ne može biti duži od 24 mjeseca od završetka I faze, a završava se 

Datumom dobijanja upotrebne dozvole za Objekat mHE, odnosno 25.07.2018. godine; 

iii. III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni 

rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije, i završava se 06.02.2047. 

godine.” 

U svemu ostalom, osnovni Ugovor ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema 

Ugovornim stranama i prema trećim licima. 

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće 

Z A K LJ U Č K E 

 
1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske 

dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok“ na dijelu vodotoka 
Šeremetski potok. 
 

2. Vlada je prihvatila Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za 
izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok“ na dijelu vodotoka Šeremetski potok. 
 

3. Ovlašćuje se Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, da u ime Vlade, s privrednim 
društvom „Nord Energy“ d.o.o. Andrijevica potpiše Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji iz 
tačke 2. ovih zaključka. 

  



 

PREDLOG 
ANEKS br. 1 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA 

IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „ŠEREMET POTOK“ NA DIJELU VODOTOKA 
ŠEREMETSKI POTOK 

 
Zaključen u Podgorici, dana __________________  2019. godine, između:  
1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu:  
Koncedent) 
2. „NORD ENERGY“ d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa Vuletić Radenko, izvršni direktor (u 
daljem tekstu: Koncesionar), 
Koncedent i Koncesionar u daljem tekstu „Ugovorna strana“. 
UVOD 

 Ovim Aneksom vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji na osnovu energetske 
dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok“ na dijelu vodotoka Šeremetski 
potok, broj: 310-128/2017-1 od 06.02.2017. godine (u daljem tekstu: Ugovor). 

 S obzirom na neophodnost izmjena i dopuna osnovnog Ugovora, to Ugovorne strane 
utvrđuju sljedeće: 

Član 1 
U članu 5 Ugovora stav 1 mijenja se i glasi glasi: 
 
5.1. Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u 

sljedećim rokovima: 
i.     I faza, u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci, i koji počinje da teče od Datuma 

zaključenja Ugovora, odnosno od 06.02.2017. godine, a završava se Datumom 
izdavanja građevinske dozvole; 

ii.     II faza, u roku koji ne može biti duži od 24 mjeseca od završetka I faze, a završava se 
Datumom dobijanja upotrebne dozvole za Objekat mHE, odnosno 25.07.2018. 
godine; 

iii.     III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni 
rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije, i završava se 06.02.2047. 
godine. 

Član 2 
 

U svemu ostalom, osnovni Ugovor ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema 
Ugovornim stranama i prema trećim licima. 

 
Član 3 

 
Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka 
pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, 
Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za 
vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za 
registraciju ugovora. 
 

Član 4 
 

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih 
strana.  
 

     Za KONCEDENTA                                                        Za KONCESIONARA 
MINISTARSTVO EKONOMIJE     „NORD ENERGY“ DOO 
 

              ______________________        ____________________ 
                     Dragica Sekulić                                                                  Vuletić Radenko 

             ministarka                          izvršni direktor 




