
Informacija o ispunjavanju neophodnih uslova 
za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor -  Lovćen 

Vlada Crne Gore („Koncedent‟) i Konzorcijum Novi Volvox & Leitner Italija 
(„Koncesionar‟) dana 15.12.2021. godine potpisali su Ugovor o izgradnji žičare Kotor – 
Lovćen i upravljanju istom u periodu od 30 godina. 

Shodno zaključenom Ugovoru, Koncedent (Vlada Crne Gore) bio je u obavezi da izgradi javnu 
infrastrukturu, od čega i elektro – energentsku infrastrukturu i da Koncesionaru obezbijedi 
priključak na mrežu najkasnije do 15.04.2023. godine. Kako to nije bilo moguće, Koncesionar 
je prihvatio zahtjev Koncedenta da izgradi najveći dio infrastrukture, na osnovu čega je 
26.04.2023. godine potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture, uz obavezu da se ista otkupi 
nakon puštanja u rad. 

Koncesionar je izgradio Trafostanicu TS 35/10 kV Kuk i pripadajući Dalekovod 35/10 kV, 
obezbijedio upotrebne dozvole i u potpunosti izvršio ugovornu obavezu. Da bi Ugovor bio u 
potpunosti ispunjen, i bila otkupljena infrastruktura, ostale su obaveze Uprave za kapitalne 
projekte na čije ispunjenje Koncesionar ne može da utiče. 

Navedeno dovodi Koncesionara u situaciju da nije u mogućnosti da, u planiranom roku – 
april 2024. godine, pusti žičaru Kotor – Lovćen u komercijalnu upotrebu, kao i u nezavidan 
položaj nastao iz veoma visokog ulaganja u infrastrukturu i plaćanja dodatnih troškova za 
finansiranje. 


