


Na dio sredstava koji se finansira iz Budzeta, 
obracunava se POV, pa nedostajuci iznos po ovom 

105.000,00 € osnovu iznosi 
500.000,00 XO 21 = 
Dodatno angafovanje nadzornih inzenjera 883.905,00 € 
(tabela u prilogu): 723.000,00 x 1,21 = 

Ukupno: 988.905,00 € 

Uprava za saobracaj je predlozila i dala saglasnost da se nastavi sa realizacijom Ugovora br. 
01-100/1 od 15.01.2020. godine, na nacin da obuhvati:

1. Produzetak roka prufanja usluga do 15.04.2026. godine, i
2. Povecanje vrijednosti Ugovora za dodatnih 988.905,00 €, nakon cega ukupna

vrijednost Ugovora iznosi 2.488.905,00 €.

U tom smislu pribavljeno je misljenje Ministarstva finansija da sa aspekta Budzeta nema 
primjedbi. 

Takode, Uprava za saobracaj se dopisom br. 02-9234/2 od 15.9.2023. godine obratila 
Zastitniku imovinsko - pravnih interesa za davanje misljenja na predmetni materijal. 

Na predmetni zahtjev, Zastitnik imovinsko-pravnih interesa je dostavio odgovor br. 50/23 od 
4.10.2023.godine, navodeci da, cijeneci da ne egzistira misljenje Zastitnika u pogledu 
osnovnog pravnog pasta, ugovora o izvodenju radova i anexa predmetnih ugovora, kao i 
realizacije istih, Zastitnik nece davati misljenje, vec da je tumacenje ispunjenosti uslova za 
zakljucenja Adenduma br. 2 na licima koja su zaduzena za realizaciju pracenja predmetnih 
ugovora, za komunikaciju sa ugovornim stranama i informisanje Vlade Crne Gore. 

Konsulatant koji vrsi poslove lnzenjera/Nadzornog organa i koji u tipu FIDIC Uslova Ugovora 
po kojima se realizuju projekti rehabilitacije/rekonstrukcije puta Rofaje-Spiljani i puta Tivat
Jaz, ima izuzetno vaznu, veoma odgovornu, moze se reci i kljucnu ulogu za interese 
lnvestitora u odnosu na brojna bitna tehnicka, finansijska i ugovorna pitanja, kao i zbog 
odgovornosti i obaveza lnzenjera/Nadzornog organa iz ugovora o izvodenju radova sa 
lzvodacem radova, koje se po zakonu i Ugovoru moraju vrsiti svakodnevno i kontinuirano i 
njihov prekid znacio bi prekid radova lzvodaca do angazovanja novog Nadzornog organa, sto 
bi moglo imati ozbiljne i neizvjesne posljedice po interese lnvestitora i nanijeti znacajnu stetu 
ciji se iznos ne maze unaprijed opredijeliti. Eventualno angazovanje novog Nadzornog organa 
u situaciji kada je pretezni dio radova na projektu Rofaje-Spiljane zavrsen nije u interesu
lnvestitora, jer ovaj Nadzorni organ mora ostati odgovoran za svoje Usluge, a narocito za
usluge vezane za rjesavanje potrazivanja, varijacijskih naloga, instrukcija i sporova,
otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima, kvalitet izvedenih radova i druga ugovorna i
finansijska pitanja.




