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I N F O R M A C I J A 
 

 Informacija o adaptaciji zgrade državnih organa na Rimskom trgu u Podgorici 

u okviru ˶Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza II˝ 

 

 

1. Opšti podaci 

 

Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom rada i socijalnog 

staranja i Upravom za imovinu, implementira "Program energetske efikasnosti u javnim 

zgradama – faza II" (u daljem tekstu: Program), kojim je obuhvaćena primjena mjera energetske 

efikasnosti u odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima, kao i 

primjena pratećih mjera.  

 

Program se realizuje po osnovu Ugovora o kreditu i Ugovora finansijskom doprinosu, 

potpisanim u decembru 2014.godine, između KfW banke i Ministarstva finansija, i po 

osnovu Posebnog ugovora, potpisanog između Ministarstva ekonomije i KfW banke, 

potpisanog takođe u decembru 2014.godine. Posebnim ugovorom Ministarstvo ekonomije je 

zaduženo da koordinira realizaciju druge faze "Programa energetske efikasnosti u javnim 

zgradama". 

 

Za implementaciju programa obezbijeđena su sredstva iz kredita KfW banke u vrijednosti 

od 20 miliona EUR i donacija u vrijednosti od 2,743 miliona EUR. Detalji vezani za uslove 

kreditiranja su definisani Ugovorom o kreditu, za čije praćenje je zaduženo Ministarstvo 

finansija. 

 

Cilj programa je unaprijeđenje energetske efikasnosti i poboljšanje uslova za boravak i rad u 

odabranim objektima koji su u nadležnosti Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog 

staranja i Uprave za imovinu, kao i podrška ispunjavanju zahtjeva iz Zakona o efikasnom 

korišćenju energije (Sl.list CG br.57/14, 3/15 i 25/19).  

 

Do sada je u okviru druge faze programa izvršena primjena mjera energetske efikasnosti u 13 

objekata. U toku je rekonstrukcija JPU „Naša radost“ u Herceg Novom, gdje je izvođenje radova 

počelo u aprilu 2020.godine. Takođe, u toku su pripremne aktivnosti za početak radova na 

adaptaciji zgrade državnih organa na Rimskom trgu u Podgorici. 

 

Od sredstava kredita do sada je realizovano 14,5 miliona eura (72%), dok je preostalo da se do 

kraja godine realizuje još 5,49 mil eura. Od sredstava donacije realizovano je 2 miliona eura 

(74%), dok je preostalo za realizaciju 0,7 mil eura. Rok za isplatu sredstava iz kredita je 

decembar 2020.godine. 
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2. Informacija o adaptaciji zgrade državnih organa na Rimskom trgu u Podgorici u 

okviru ˶Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza II˝ 

 

Objekat koji je predmet adaptacije nalazi se na Rimskom trgu br.45 i 46, u Podgorici. 

Navedeni objekat koriste Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo javne uprave, 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo nauke. Adaptacija objekta, u 

okviru „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama,“ je planirana kako bi se ispunile 

obaveze iz Plana rekonstrukcije službenih zgrada za period 2020-2022.godina, a što je obaveza 

proizašla iz čl.8 Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list Crne Gore" br. 57/14, 

3/15 i 25/19).  

 

Za realizaciju ugovora zaduženo je Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Upravom za 

imovinu (Investitor). 

 

Nadzor nad izvođenjem radova će vršiti konsultant na implementaciji programa Fichtner 

GmbH &Co.KG &Kopring PMC. 

 

Ugovor o izvođenju radova sa JV Ramel-Ening-LD Gradnja je potpisan 4.maja 

2020.godine, a sve u skladu sa Zaključkom sa Vlade od 23.aprila 2020.godine. Vrijednost 

ugovorenih radova iznosi 4,807,575.72 EUR. Rok za izvođenje radova je 7 mjeseci, i 

zavisiće od dinamike iseljavanja korisnika iz objekta. 

 

Početak izvođenja radova na adaptaciji je planiran za 18.maj 2020. godine, sa vršenjem 

pripremnih radova, dok je početak izvođenja radova unutar objekta planiran za 1.jun 

2020.godine.  

 

S obzirom na obim planiranih radova, tokom izvođenja radova neophodno je iseliti korisnike iz 

dijela objekta u kojem se izvode radovi. Koordinaciju aktivnosti vezanu za iseljavanje korisnika 

vrši Uprava za imovinu. Koordinaciju aktivnosti vezanih za adaptaciju vrši Ministartsvo 

ekonomije. 

 

S tim u vezi dostavljamo Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje Informaciju o adaptaciji 

zgrade državnih organa na Rimskom trgu u Podgorici u okviru ˶Programa energetske 

efikasnosti u javnim zgradama – faza II˝, sa Planom iseljavanja korsinika. 

 

 

3. Prilozi  

 

Prilog 1 – Plan iseljavanja korisnika 

 

 

 

 



“PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA”  
ADAPATACIJA ZGRADE DRŽAVNIH ORGANA NA RIMSKOM TRGU U PODGORICI 

 
 

PLAN ISELJAVANJA KORISNIKA 
 

 

OPŠTI PODACI 

 Adaptacija objekta državnih organa na Rimskom trgu u Podgorici (dalje u teksu GB2) se vrši u okviru 

“Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama”, za čiju realizaciju je zaduženo Ministarstvo 

ekonomije. 

 

 Cilj progama je unaprijeđenje energetske efikasnosti u odabranim obrazovnim, administrativnim i 

socijalnim ustanovama u cilju optimizacije potrošnje energije i poboljšanja uslova za boravak i rad 

korisnika. 

 

 Adaptacija objekta se vrši kako bi se ispunile obaveze iz Plana rekonstrukcije službenih zgrada za period 

2020-2022.godina, a što je obaveza proizašla iz čl.8 Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list 

Crne Gore" br. 57/14, 3/15 i 25/19). Kroz navedenu adaptaciju ispuniće se i postavljeni ciljevi po pitanju 

unaprijeđenja energetskih karakteristika službenih zgrada, a time i preuzete obaveze u procesu 

pristupanja Evropskoj uniji.  

 

 Objekat je predložen za adaptaciju od strane Uprave za imovinu, zbog neophodne rekonstrukcije 

sistema za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Objekat je u funkciji 24 godine, i na tržištu nema djelova za 

redovno održavanje sistema za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Postojeći sistem nije moguće staviti u 

punu funkciju za ovu sezonu hlađenja. 

 

 

PLANIRANI RADOVI 

 Na objektu je planirano izvođenje sledećih radova: 

- Demontaža postojeće opreme i instalacija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije i montaža 

novog sistema; 

- Kompletna zamjena sistema elektroinstalacija jake i slabe struje, sa uvođenjem Building 

management sistema, što obuhvata: 

o Kompletnu novu LED rasvjetu, 

o Agregatsko i UPS napajanje, 

o Zamjenu svih utičnica i razvodnih table, 

o Novu računarsku mrežu, 

o Instalaciju video nadzora, 

o Instalaciju dojave požara 

o Kontrolu pristupa na ulasku u objekat 

o Centralizovano upravljanje sistemima rasvjete i klimatizacije; 

- Kompletna rekonstrukcija sanitarnih čvorova; 

- Zamjena plafona (kao posledica radova na zamjeni instalacija i kompletne rasvjete); 

- Zamjena aluminijumske fasadne bravarije (4.sprat, prizemlje i podrum); 

- Sanacija strukturalne fasade; 

- Nabavka i montaža rolo zavjesa na svim prozorima; 

- Sanacija hidroizolacije na krovu; 



- Postavljanje termoizolacije na fasadnim zidovima; 

- Djelimična zamjena podova; 

- Moleraj i ostali prateći radovi; 

- Montaža solarnih panela na krovu objekta 

 

 U skladu sa odredbama Posebnog ugovora za realizaciju programa, iz sredstava kredita je moguće 

finansirati radove na poboljšanju mjera energetske efikasnosti do iznosa od 51%, a preostale radove do 

iznosa od 49%. Iz navednog razloga većina planiranih radova se odnosi na mjere energetske efikasnosti. 

Od pratećih radova akcenat je na sanaciji problema sa hidoizolacijom, rekonstrukciji sanitarnih čvorova i 

radove koji su posledica izvođenja radova na primjeni mjera energetske efikasnosti.  

 

 

IZVOĐAČ, NADZOR, IMPLEMENTACIONA JEDINICA 

 Ugovor sa izvođačem radova je potpisan 4.maja 2020,godine. Izvođač radova je JV Ramel, Ening i LD 

Gradnja. 

 

 Vrijednost ugovorenih radova je 4,8 miliona EUR (685 EUR/m²). 

 

 Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Fichtneri Kopring, sa podugovaračem CAU- Centar za arhitekturu 

i urbanizam doo Podgorica. 

 

 Za realizaciju programa je zadužena implementaciona jedinica , formirana za potrebe ovog projekta u 

Direktoratu za enregetiku i eneregtsku efikasnost, Ministarstva ekonomije. 

 

 Za komunikaciju sa korisnicima, iseljavanje i useljavanje iz objekta, selidbu namještaja i dokumentacije, 

zadužena je Uprava za imovinu. 

 

DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA 

 Izvođenje radova je planirano u segmentima, i to tako što će se radovi izvoditi prvo u jednoj polovinu 

objekta (lamella III-6, ulaz 46) u trajanju od 3,5 -4 mjeseca. A nakon toga u drugoj polovini objekta 

(lamella III-5, ulaz 45), takođe u trajanju 3,5-4 mjeseca. 

                                                                                 Rimski trg 

 Ulaz 45 (lamella III-5)    Ulaz 46 (lamella III-6) 

 

 

Slika 1 



 Uvođenje Izvođača u posao je planirano za 18.maj 2020.godine 

 

 25.maja 2020.godine planiran je početak demontažnih radova ma krovu u lameli III-6. 

 

 Početak radova unutar objekta (demontažni radovi na 3 i 4 spratu u lameli III-6 i u podrumu) je planiran 

za 1.jun 2020.godine, u zavisnosti od dinamike iseljavanja korisnika. 

 

 Početak demontažnih radova u preostalom dijelu lamele III-6 je planiran najkasnije za 15.jun 2020. 

godine, u zavisnosti od dinamike iseljavanja korisnika. 

 

 Početak radova u lameli III-5 je planiran između 1. i 15. septembra 2020.godine. 

 

 Ukoliko se prostorije u lameli III-6 oslobode do 1. juna 2020.godine, tj. ukoliko se omogući Izvođaču 

radova da može da počne sa radovima 1. juna 2020.godine, može se očekivati završetak radova u 

prvoj polovini septrembra, a završetak svih radova do kraja decembra 2020.godine. Ukoliko se 

prostorije oslobode 15. juna 2020.godine, radovi će biti završeni tek sredinom marta 2021.godine 

(slaba dimanika radova tokom januara zbog praznika). 

 

 

NAČIN KORIŠĆENJA OBJEKTA TOKOM IZVOĐENJA RADOVA 

 Tokom izvođenja radova , dio objekta u kojem se izvode radovi biće fizički odvojen od dijela u kojem 

neće biti izvođenja radova (biće montirane pregrade u hodnicima na svakom spratu). 

 

 Kretanje u dijelu objekta u kojem se izvode radovi je moguće samo za osobe angažovane na izvođenju 

radova. Ostale osobe mogu, u slučaju potrebe, da se kreću kroz dio objekta u kojem se izvode radovi 

jedino uz upotrebu zaštitne opreme i uz prethodnu najavu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ISELJAVANJA KORISNIKA 

 Iseljavanje korisnika je planirano po sledećem rasporedu: 

Lamela III-5 (septembar 2020.godine) Lamela III-6 (maj 2020.godine) 

Etaža Br.kancelarije  Br.kancelarije 

Krov  Krov  

IV sprat 
(Min.ekonomije, 
Min.javne uprave) 

9,10,11,12,13,14,15, 
16,47,50, restoran,  
Min.javne uprave, 5 

IV sprat 
(Min.ekonomije,  
Min. saobraćaja) 

41,42,43,44,45,46 
Dir. za investicije, Dir. EE, 
51,52,53,54, 
55,56,6 

III sprat 
(Min.ekonomije) 

10,11,12,13,14,15,  
Arhiva, 16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25, 
26,27,28,29, 5 

III sprat 
(Min.ekonomije) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Dir za rudarstvo,  
30,31,32,33,34,35, 
36,37,38, 6 

II sprat 
(Min.zdravlja, 
Min.rada i socijalnog 
staranja) 

13,14,15,16,17,18, 
Sektor za informatiku, 
23,24,25,26,27,28,  
30,32,33,34,35,36, 
37,38, 5 

II sprat 
(Min.zdravlja, 
Min.rada i socijalnog 
staranja) 

5,6,7,8,9,10,11,12 
arhiva, sale za 
sastanke,39,40,41, 
42,43,44,45,46,47,6 

I sprat 
(Min.poljoprivrede i 
ruralnog  razvoja, 
Min.javne uprave, Min. 
zdravlja) 

13,14,15,16,17,18,bb 
bb, 20,21,22,28, 
30,33, 33,34,35,36, 
37,38, 5 

I sprat 
(Min.saobraćaja, 
Min.nauke, Min rada i 
socijalnog staranja) 

1,2,3,14,15,16,17, 
18,19,39, 40,41, 
42,43,44,45,46,47, 6 

Prizemlje 
(Min.poljoprivrede i 
ruralnog  razvoja, 
Min.javne uprave) 

13,14,15,16,17,18, 
20,21,bb,bb,25,31, 
32,33,34,35,36,37, 
38, 5 

Prizemlje 
(Min.poljoprivrede i 
ruralnog  razvoja) 

bb,bb, 6,7,8,9,11, 
12,bb,33,39,40,41, 
42,44,45,47,48,49, 
bb,6 

  Suteren  

Ukupna kvadratura 3.000 m² Ukupna kvadratura 3.000 m² 

Suteren 500 m²  500 m² 
 

Tabela 1 

Za potrebe alternativnog smještaja Uprava za imovinu je obezbijedila sledeće kancelarijske prostore: 

Lokacija  Kvadratura  Kabinet Sala za sastanke Broj radnih mjesta 

Capital Plaza 187 m² Da   (2) Da 24 

Capital Plaza 243 m² Da   (1) Da 25 

RZUP 279 m² Da   (1) Da 37 

Bazar Vektra 290 m² Ne Da 43 

PC Kruševac 462 m² Da Da 54 

Ulica Novaka 
Miloseva 

Trajno 
preseljenje 

 
Da 

 
Da 

 
5 

Ukupno 1.461 m²   188 
 

Tabela 2 

Osnove poslovnih prostora u kojima je predviđen privremeni smještaj date su u prilogu. 

Usled nemogućnosti da se nađe adekvantna veličina (kvadratura) poslovnog prostora, koji može biti 

iznajmljen u okolini postojećeg objekta, neophodno je planirati organizaciju rada na način da ukoliko postoji 

mogućnost da se dio službenika koji rade u dijelu objekta koji se rekonstruiše,  preseli u dio objekta koji se 

neće renovirati u prvoj fazi.  

Usled ograničenja koje nameće postojeći raspored prostorija, čiji je zakup planiran, a koji nije prilagođen 

potrebama, kao i usled manje površine nego što su potrebe ministarstava koja se sele, očekuje se od 

korisnika da, dok traju radovi, pokažu razumjevanje za sve nedostatke iznamjljenog prostora.  



Za kabinete Ministara obezbijeđen je adekvatan prostor. 

 

 Predlog selidbe: 

Ministarstvo Ministri pomocnici 
Arhiva – 
Revizija 

Službenika Ukupno 

Ministarstvo 
saobraćaja i 
pomorstva 

Ministar                1     
Sekretari               2 
  
 Capital Plaza              

4 
Bazar Vektra 

10 
Bazar Vektra 

20 
Capital Plaza 

36 

Ministarstvo 
rada i socijalnog 
staranja 

Ministar               1 
Sekretari              2            
Lamela III-5 

4 
Bazar Vektra 

21 
Bazar Vektra 

 

27 

Ministarstvo 
Nauke  

Ministar               1   
Ulica Novaka Miloseva 

 5 
Ulica Novaka Miloseva 

5 

Ministarstvo 
zdravlja  

Ministar                1 
Sekretari               2 
 
Capital Plaza 

5 
Bazar Vektra 

10 
PC Krusevac 

20 
Capital Plaza 

37 

Ministarstvo 
poljoprivrede i 
ruralnog razvoja 

Ministar               0 
Sekretar               1 

 36 
RUZP 

37 

Ministarstvo 
ekonomije 

Ministar               1 
Sekretar               2 
 
Capital Plaza 

 
 

41 
PC Kruševac 

3 
Capital Plaza 

46 

Ukupno    188 
Tabela 3 

 Detaljan predlog selidbe: 

 

Lamela III-6 (maj 2020.godine)  

Etaža Br.kancelarije Lokacija na koju se vrši 
preseljenje 

Krov   

IV sprat 
(Min.ekonomije,  
Min. saobraćaja) 

41,42,43,44,45,46 
Dir. za investicije, Dir. EE, 
51,52,53,54, 
55,56,6 

PC Kruševac 
Capital Plaza 

III sprat 
(Min.ekonomije) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Dir za rudarstvo,  
30,31,32,33,34,35, 
36,37,38, 6 

PC Kruševac 
Capital Plaza 

II sprat 
(Min.zdravlja, 
Min.rada i socijalnog staranja) 

5,6,7,8,9,10,11,12 
arhiva, sale za sastanke,39,40,41, 
42,43,44,45,46,47,6 

Predlog dat u tablei 3. 
Detaljan plan u dogovoru sa 
sekretarima ministarstava 

I sprat 
(Min.saobraćaja, 
Min.nauke, Min rada i 
socijalnog staranja) 

1,2,3,14,15,16,17, 
18,19,39, 40,41, 
42,43,44,45,46,47, 6 

Predlog dat u tablei 3. 
Detaljan plan u dogovoru sa 
sekretarima ministarstava 

Prizemlje 
(Min.poljoprivrede i ruralnog  
razvoja) 

bb,bb, 6,7,8,9,11, 
12,bb,33,39,40,41, 
42,44,45,47,48,49, 
bb,6 

Predlog dat u tablei 3. 
Detaljan plan u dogovoru sa 
sekretarima ministarstava 

Suteren   
Tabela 4 



PROCEDURA ISELJAVANJA KORISNIKA 

 Koordinaciju vezanu za iseljavanje vršiće Uprava za imovinu 

 

 Kako bi se obezbjedilo iseljavanje potrebno je da zaposleni u kancelarijama koje su navedene u tabeli 

4, završe pakovanje dokumentacije do 18.maja 2020.godine. Dokumentaciju treba podijeliti na dva 

dijela. Prvi dio je dokumentacija koja se seli u privremene kancelarije, drugi dio je dokumentacija koja 

se privremeno odlaže na odgovarajuću lokaciju do završetka izvođenja radova, kada će biti vraćena. 

 

 Kutije za pakovanje obezbjeđuje svako ministarstvo za sopstvene potrebe. 

 

 Prilikom pakovanja svaka kutija treba da bude označena na sledeći način: 

Naziv ministarstva/ Naziv direktorata/ Ime i prezime službenika/Broj kancelarije/oznaka S- za 

dokumentaciju se prenosi u privremeni poslovni prostor / oznaka D- za dokumentaciju koja se odlaže u 

privremeni depo. 

 

 Računarska i slična oprema se pakuju posebno i označavaju na sledeći način: 

Naziv ministarstva/ Naziv direktorata/ Ime i prezime službenika/Broj kancelarije/  R – računarska 

oprema 

 

 U periodu od 18-20.maja 2020.godine potrebno je izvršiti popis kancelarijskog materijala koji se iznosi 

na sledeći način: 

 

Red.br Naziv 
ministarstva 

Naziv 
direktorata 

Br. kancelarije Br. sprata Inventarski 
broj 

      

      

 

 Prenošenje dokumentacije i namještaja organizuje Uprava za imovinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADUŽENJA  

Red 
br 

Opis aktivnosi Zaduženje Rok 

1. Obavještenje za korisnike o planiranim radovima i 
procedure iseljavanja 

UZI 12.05.2020.god 

2. Obavještenje za MJU o lokacijama na kojima je 
planirano preseljenje 

UZI 
 

12.05.2020.god 

3. Obilazak prostorija MJU i priprema povratne 
informacije 

MJU 13.05.2020.god 

4. Detaljan plan iseljavanja, sa rasporedom kancelarija Sekretari 
ministarstava, 
UZI, Jedinica za 
implementaciju 

15.05.2020.god 

5. Priprema kancelarija u koje se vrši selidba (RZUP, Bazar 
– Vektra, moleraj/čišćenje) 

UZI 11.05-20.05.2020.g 

6. Angažovanje firme za selidbu  UZI 15.05.2020.god 

7. Preseljenje namještaja, opreme i dokumentacije UZI 30-31.05.2020.g 
05-6.06.2020.g 

 

KONTAKT PODACI 

Red 
br 

Ime i prezime tel e-mail 

 Ministarstvo ekonomije/ Implementaciona jedinica   

1.    

2.    

    

 Uprava za imovinu   

3.    

4.    

    

 Ministarstvo javne uprave   

5.    

6.    

    

 Korisnici-kontakt osobe   

7. Min ekonomije   

8. Min.rada i socijalnog staranja   

9. Min zdravlja   

10. Min saobraćaja   

11. Min javne uprave   

12. Min nauke   

13. Min poljoprivrede   

    
 

NAPOMENA: Kontakt podaci biće upisani naknadno. 

 

 

 

 



PRILOG – PROSLOVNI PROSTORI PREDLOŽENI ZA PRIVREMENO KORIŠĆENJE 

 

 

 

POSLOVNI PROSTOR - RZUP 

 

 

 

 

 



 

 

POSLOVNI PROSTOR - RZUP 

 



 

 

POSLOVNI PROSTOR – PC KRUŠEVAC 

 



 

 

POSLOVNI PROSTOR – PC KRUŠEVAC 

 

 



 

 

 

POSLOVNI PROSTOR – ATLAS CAPITAL 



 

 

 

POSLOVNI PROSTOR – BAZAR/ VEKTRA 


