Informacija
0 potrebi regulisanja saobrac¢aja na putevima na kojima se izvode radovi
tokom ljetnje turisticke sezone 2021. godine

Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradniji sa relevantnim drzavnim organima, institucijama
i turistickim poslenicima u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na planu stvaranja uslova za $to
kvalitetnije odvijanje ljetnje turistiCke sezone 2021. godine. Stabilna epidemioloska situacija je
uspostavljena i odrzava se adekvatnim sprovodenjem procesa vakcinacije stanovnistva.

Sve navedeno, uz Cinjenicu da se od 01. jula 2021. godine Crna Gora nalazi na “zelenoj” listi
zemalja Evropske unije, za rezultat je imalo zadovoljavajuéi nivo ostvarenja turistiCkog prometa
u proteklom ovogodisnjem periodu.

Naime, prema podacima Nacionalne turistiCke organizacije Crne Gore, proteklih sedmica
biliezi se znaCajno veca posjecenost u poredenju sa 2020. godinom. Prema izvjestajima
lokalnih turistickih organizacija, kako na primorskom tako i u sjevernom regionu, dobra
popunjenost je registrovana i u hotelskom i u privatnom smjestaju.

Shodno istim izvorima, kao i prema najavama turisticke privrede, u predstoje¢em periodu
oCekuje se povecan broj dolazaka turista iz regiona, prvenstveno iz Srbije i Bosnhe i
Hercegovine.

Kako bi se pozitivan trend turistickog prometa nastavio i u narednom periodu, neophodno je
posebnu paznju posvetiti saobracéaju, kao integralnoj komponenti turistickog poslovanja.

Tim povodom, Uprava za saobracaj pripremila je Informaciju o statusu izvodenja radova na
magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori na dan 12.07.2021. godine, kojom je
predoCena i Cinjenica da se pomenuti radovi izvode u skladu sa zaklju¢enim ugovorima i
definisanim rokovima za njihovu realizaciju. Takode, Uprava za saobracaj je pripremila i
dopunu predmetne informacije, od 19.07.2021. godine, sa spiskom projekata na kojima bi
izvodaci radova imali ugovorno pravo na produzenje roka izvodenja radova, kao i na naknadu
troSkova u slu€aju totalne obustave radova u toku turisticke sezone. Osim navedenog, u
dopisu Uprave za saobracaj se navodi i da izvodacdi radova, koji u svojim ugovorima o
izvodenju radova nemaju definisanu pomenutu klauzulu, imaju osnov da zatraze kompenzaciju
dodatnih troSkova ispred nadleznih sudskih instanci u Crnoj Gori, a u skladu sa Zakonom o
obligacionim odnosima.

Cijeneci, s jedne strane, vaznost odrzavanja postoje¢ih i izgradnje novih dionica putne
infrastrukture, a uvazavajucéi potrebu da se odrzi povoljan ambijent za dalje kvalitetno odvijanje
lietnje sezone, prvenstveno sa aspekta nesmetanog i $to ugodnijeg protoka turista drumskim
prevoznim sredstvima, uz minimiziranje saobracajnih guzvi i zastoja, smatramo svrsishodnim
da se izvodenje radova na magistralnim putevima u Crnoj Gori tokom preostalog dijela ljetnje
turistiCke sezone 2021. godine, u mjeri moguceg, prilagodi potrebama turista.



