
       
 

 

  



 

U v o d  

 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je Programom rada za 2016. godinu predvidjelo izradu Izvještaja o realizaciji aktivnosti koje su predviđene 

planom za pripremu ljetnje turističke sezone 2016. godine. Prezentiranim Izvještajem daje se status aktivnosti koje su predviđene Planom sa ciljem da se 

ubrzaju aktivnosti sa kojima se kasni u realizaciji, ukoliko postoje, i riješe eventualni problemi kako bi aktivnosti bile završene na vrijeme i na taj način 

stvorili se uslovi za što bolje odvijanje turističke sezone. Aktivnosti predviđene Planom su bitne pretpostavke koje moraju biti obezbijeđene da bi sezona 

mogla sa se odvija u optimalnim uslovima i da se ostvare zadovoljavajući rezultati kako u fizičkom, tako i u finansijskom smislu. 

Za aktivnosti koje su realizovane ili se odvijaju u okvirima planiranih rokova, komentar je dat zelenim slovima. 

Kod aktivnosti kod kojih postoji manje kašnjenje ili problem u realizaciji, komentar je dat plavim slovima, a za aktivnosti kod kojh postoji značajno 

kašnjenje, ili od kojih se odustalo, komentar je dat crvenim slovima. 

Slijedi pregled statusa aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Poboljšanje 

vodosnabdijevanja, odvođenje 

otpadnih voda i upravljanje 

otpadom 

- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Herceg Novi. Rok: kraj marta 2016. 

Realizacija: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom je u završnoj fazi i 

biće stavljeno u funkciju do kraja sezone. 

- Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže i 11pumpnih stanica u opštini Herceg Novi (radovi se 

izvode u naseljima Bijela, Baošići i Djenovići – potrebno je da se položi oko 1 km kanalizacionog i 1 

km vodovodnog cjevovoda i izgradi jedna pumpna stanica). Rok: maj 2016. 

Realizacija: Iako je veliki dio radova za ovaj projekat realizovan, došlo je do produžetka roka 

završetka, tako da isti neće biti u cjelini realizovan do kraja 2016. godine. 

- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić. Rok: maj 2016. 

Realizacija:Projekat je uspješno realizovan, u toku je probni rad PPOV-a 

- Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje (vrijednost 2,73 mil.€). Rok: maj 2016. 

Realizacija: Završeni su radovi i tehnički prijem je u toku. 

- Izgradnja glavnog kolektora otpadnih voda u opštini Pljevlja. Rok: radovi su završeni krajem 2015. 

Realizacija: Projekat je uspješno realizovan. 

- Izgradnja vodovodne mreže u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi. Rok: april 2016. 

Realizacija: Završeni su radovi i tehnički prijem je u toku. 

- Izgradnja reciklažnog dvorišta i transfer stanice u opštini Žabljak. Rok: april 2016. 

Realizacija: Završeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta i transfer stanice u opštini 

Žabljak i objekat je otvoren 11. maja 2016. godine. 

 

 

 

 

Realizacija projekta „Neka bude čisto“ u 2016. godini  

- Potpisivanje sporazuma sa JP Morsko dobro, Zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom održivog 

razvoja i turizma i svim opštinama  i javnim komunalnim preduzećima – Rok II kvartal 

- Angažovanje 100 nezaposlenih lica sa otežanim faktorima zapošljavanja u svim gradovima u Crnoj 

Gori koji će biti zaposleni u javnim komunalnim preduzećima. Javni rad će trajati u periodu maj – 



 

septembar 2016. godine. 

Realizovano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova 

 

Preventivne aktivnosti u cilju pripreme za požarnu sezonu 2016. godine 

 Održavanje sastanaka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za 

šume i JP “Nacionalni parkovi Crne Gore”, radi dogovora oko zajedničkih aktivnosti i koordinacije, 

kao i adekvatnog i blagovremenog postupanja u slučaju događanja požara na otvorenom prostoru, 

tokom požarne sezone. 

 Održavanje sastanaka sa komandirima opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, radi definisanja 

aktivnosti, obaveza i načina međusobne saradnje u slučaju nastanka svih vrsta požara, saradnje sa 

Direktoratom za vanredne situacije MUP-a, kao i definisanja načina angažovanja Direkcije-Avio-

helikopterske jedinice MUP-a u slučaju dešavanja požara na otvorenom prostoru, koji prevazilaze 

kapacitete za reagovanje opštinskih službi za zaštitu i spašavanje. 

 Ostvarivanje kontakata i saradnje sa predstavnicima relevantnih službi država u okruženju, radi 

dogovora oko načina prekogranične saradnje i pomoći u slučaju nastanka požara na otvorenom 

prostoru. Tu se, prije svega, misli na saradnju sa Sektorom za zaštitu i spašavanje Ministarstva 

sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Generalnim direktoratom za civilne vanredne 

situacije MUP-a Republike Albanije, Agencijom za vanredne situacije MUP-a Kosova itd. 

Rok: do 01.06.2016. godine. 

 

 



 

Realizovano: 

 

- Održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za 

šume, JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“ i Željezničke infrastrukture, kao i sa komandirima 

opštinskih službi za zaštitu i spašavanje. Sastanci su održani 18. maja 2016. godine, u prostorijama 

Direktorata za vanredne situacije MUP-a i na njima su definisane zajedničke aktivnosti i koordinacija  

radi adekvatnog i blagovremenog postupanja u slučaju događanja požara na otvorenom prostoru, 

tokom požarne sezone, kao dogovoren način angažovanja Direkcije-Avio-helikopterske jedinice MUP-

a, kao podrške timovima na terenu. 

 

- Uspostavljeni su kontakti sa predstavnicima relevantnih službi država u okruženju (Sektor za zaštitu 

i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektor za vanredne situacije MUP-a R. 

Srbije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje R. Hrvatske, Generalni direktorat za civilne vanredne 

situacije MUP-a R. Albanije, Agencija za vanredne situacije MUP-a Kosova itd.) i dogovoren način 

prekogranične saradnje i pomoći u slučaju nastanka požara na otvorenom prostoru. 

 

Takođe, kroz projekat BUFFER IT, koji se realizuje u okviru Mehanizma za civinu zaštitu EU, preko 

Centra za koordinaciju odgovora na vanredne situacije (ERCC) u Briselu možemo tražiti 

međunarodnu pomoć za aktivaciju BUFFER IT kapaciteta, koji se sastoji od jednog aviona tipa 

Kanader-Bombardier 415 sa posadom. Kanader se može tražiti u maksimalnom trajanju od 8 dana. 

Avion će biti na raspolaganju od 15. juna do 15. septembra 2016. godine. Obaveza zemlje koja prima 

pomoć je isključivo smještaj pilotskog i ostalog osoblja i troškovi goriva. Aktivacija je moguća u 

maksimalnom vremenu od 24 časa od zvaničnog poziva za pomoć preko ERCC-a 

 

Inspekcijski nadzor potencijalno ugroženih područja od požara 

- Redovan inspekcijski nadzor i obilazak potencijalno ugroženih područja od požara, od strane 

inspektora Direkcije za inspekcijski nadzor, u cilju preduzimanja mjera i definisanju rokova za 

otklanjanje uočenih nedostataka fizičkim i pravnim licima koja gazduju ugroženim prostorima na 

terenu. 

Rok: kontinuirano. 

Realizacija: Aktivnosti se vrše kontinuirano.  

 



 

Izvršeni su inspekcijski pregledi po Planu rada za 2016. godinu, kao i oni koji nijesu obuhvaćeni 

planom, a odnose se na zaštitu od požara. 

 

Stručno-tehničke mjere u cilju zaštite od požara 

- Direkcija-Avio-helikopterska jedinica će, u cilju pripreme požarne sezone, izvršiti servis i pripremu 

letjelica za gašenje požara iz vazduha, kao i obuku i trenažu pilotskog osoblja za izvršavanje ove vrste 

aktivnosti. 

Rok  do 01.06.2016. godine. 

Realizacija: Aktivnosti se vrše kontinuirano 

 

Realizacija IPA projekta “Prekogranična zaštita od požara” u okviru Programa prekogranične saradnje BiH – 

Crna Gora Rok: do 01.10.2016. godine 

 

Kurs na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” – napredni nivo za zaposlene u sistemu zaštite i spašavanja; 

Realizacija - Kurs na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” – napredni nivo za zaposlene u sistemu 

zaštite i spašavanja održan je, u periodu od 28. do 31. marta 2016. godine, u Mostaru (BiH). Kurs je 

pohađalo 25 predstavnika iz Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne 

Gore, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske 

i Federalne uprave civilne zaštite, koji su prošli početni modul kursa na temu smanjenja rizika od 

katastrofa, a koji je odžan u decembru 2015. godine u Podgorici. Tokom obuke, učesnici su imali 

priliku da čuju više informacija o međunarodnoj pomoći u zaštiti i spašavanju (propisi, zahtjevi i 

koordinacija), Mehanizmu civilne zaštite EU (struktura, uloga i mogućnosti), EU smjernicama za 

smanjenje rizika od katastrofa, praćenju i evaluaciji strategija za smanjenje rizika od katastrofa, 

identifikaciji i procjeni rizika, učešću različitih aktera u upravljanju rizicima od katastrofa, 

identifikaciji problema i predlozima za rješavanje problema. Poseban naglasak je stavljen na značaj 

prekogranične saradnje u smanjenju rizika od katastrofa, jačanju svijesti o opasnostima i razvijanju 

sigurnosne kulture kroz edukaciju i saradnju sa medijima, rano upozoravanje i razvoj kapaciteta za 

odgovor na vanredne situacije i katastrofe.  

 Izrada brošure na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” za učenike srednjih škola; 

 Izrađena je brošura na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” za učenike srednjih škola 
Predavanja za učenike srednjih škola o smanjenju rizika od katastrofa i važnosti civilne zaštite i volontiranja; 

- Realizovana su predavanja za učenike srednjih škola o smanjenju rizika od katastrofa i važnosti 



 

civilne zaštite i volontiranja. Predavanja su održana u Srednjoj stručnoj školi u Pljevljima, Srednjoj 

mještovitoj školi „17 septembar“ na Žabljaku, Srednjoj Ekonomsko – ugostiteljskoj školi u Nikšiću, 

Obrazovnom centru Šavnik u Šavniku i Obrazovnom  centru u Plužinama. Predavanjima su 

prisustvovala 222 učenika (ukupno 10 predavanja), a realizovana su u periodu od 21. do 28. aprila 

2016. godine. 

Cilj ovih predavanja bio je jačanje svijesti učenika o opasnostima od prirodnih i drugih katastrofa, 

posljedicama koje prouzrokuju, kao i preventivnim i drugim oblicima djelovanja u rizičnim 

situacijama. Na predavanjima su, kroz aktivnu interakciju učenika i predavača, obrađivane sljedeće 

teme: pojam i vrste vanrednih situacija, organi nadležni za reagovanje u vanrednim situacijama, požar 

kao vanredna situacija, uzroci nastanka požara, ponašanje u slučaju nastanka požara, osnovne 

informacije o jedinstvenom evropskom broju za pozive u hitnim situacijama – 112, preventivne 

aktivnosti za smanjenje rizika od nastanka požara, itd. Kroz projekat je nabavljena oprema za zaštitu i 

spašavanje od požara za Direktorat za vanredne situacije,  službe za zaštitu i spašavanje iz Nikšića, 

Pljevalja, Žabljaka, Plužina i Šavnika i dobrovoljna vatrogasna društva Trubjela i Breznica, koja treba 

da doprinese boljoj pripremljenosti za reagovanje u slučaju dešavanja požara na otvorenom prostoru. 

Oprema se sastoji od kombinezona za šumske požare od negorivog materijala, rukavica, spasilačkog 

pojasa, zaštitne kacige, naprtnjača i metalnih metlarica za gašenje pozara ugušenjem. Vrijednost 

opreme je 96.200 eura.  

 Prekogranični kviz o smanjenju rizika od katastrofa za učenike srednjih škola.  

- U fazi realizacije - Započelo se sa pripremama  za realizaciju prekograničnog kviza o smanjenju 

rizika od katastrofa za učenike srednjih škola, koji treba da se održi 13. oktobra 2016. godine na 

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. 

 

Podrška u implementaciji međupredmetne oblasti „Obrazovanje u oblasti vanrednih situacija“ u okviru 

postojećeg nastavnog plana i programa obrazovanje 

- organizovanje tri dvodnevna seminara (Beranama – za nastavnike iz sjevernog dijela, Podgorici – iz 

centralnog i Budvi – za nastavnike iz južnog dijela Crne Gore) radi edukacije, nastavnika razredne 

nastave, geografije, građanskog, biologije, informatike i fizičkog vaspitanja, za realizaciju tema iz 

oblasti vanrednih situacija kao početak edukacije kompletnog nastavnog kadra u školama na ovu 

temu.  

Rok: u periodu od II  do IV kvartala 2016. godine. 

U fazi realizacije: Sa edukacijom nastavnog kadra, koji će da realizuje teme iz međupredmetne oblasti 



 

„Obrazovanje u oblasti vanrednih situacija“, a to su nastavnici razredne nastave, geografije, 

građanskog obrazovanja, biologije, informatike i fizičkog vaspitanja, otpočelo se u aprilu i nastavljeno 

u maju 2016. godine. Direktorat za vanredne situacije i Zavod za školstvo realizovali su dva dvodnevna 

seminara sa nastavnicima osnovnih škola iz Berana, Andrijevice i Petnjice. Seminarima je 

prisustvovalo 75 nastavnika iz svih osnovnih škola sa područja ove tri opštine, tako da je nastavno 

osoblje osposobljeno da u okviru predmeta koji predaju realizuju i teme iz međupredmetnog programa 

„Obrazovanje u oblasti vanrednih situacija“. Tokom seminara akcenat je dat na potrebu da se kod 

učenika insistira da usvoje znanja koja se odnose na postupanja prije, tokom i nakon prirodnih 

nepogoda, tehničko-tehnoloških katastrofa i drugih nesreća. 

Sa realizacijom ove aktivnosti se nastavlja do kraja 2016. godine. 

 

Podizanje svijesti djece predškolskog i školskog uzrasta o smanjenju rizika od požara na otvorenom prostoru 

- Prezentacije na temu zaštite od požara na otvorenom prostoru, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete. 

Ciljna grupa su djeca predškolskog i školskog uzrasta (od 6. do 8. godina) koja se upoznaju sa 

uzrocima i mjerama prevencije od požara. Obilazak Direkcije-Avio-helikopterske jedinice Direktorata 

za vanredne situacije MUP-a, radi informisanja i upoznavanja djece sa sredstvima i opremom za 

gašenje požara iz vazduha. 

Rok: kontinuirano 

Realizovano: Tokom marta 2016. godine održane su prezentacije za učenike petih, šestih, sedmih, 

osmih i devetih razreda osnovnih škola „Petar Dedović“ na Murini opština Plav i OŠ „Milić 

Keljanović“ Konjuhe opština Andrijevica. Učenicima je predstavljen sistem funkcionisanja zaštite i 

spašavanja na lokalnom i državnom nivo, kao i mjere za smanjenje rizika od požara i poplava. 

Učenicima su prikazani edukativni filmovi na pomenute teme i podijeljene brošure „Budimo spremni“, 

„Kako da se zaštitimo“ i „U hitnoj situaciji  pozovite 112“. 

 

Pronalaženje, izuzimanje i uništavanje neeksploditranih eksplozivnih ubojnih sredstava (NUS) 

- U cilju smanjenja neeksplodiranih ubojnih sredstava, Grupa za NUS Direktorata za vanredne situacije 

MUP-a vrši aktivnosti na traženju i prikupljanju NUS-a na turističkim lokacijama, a u cilju što veće 

bezbjednosti građana i turista. 

       Rok: kontinuirano 

Realizovano: Aktivnost se realizuje svakodnevno, a u saradnji sa NVO „Crna Gora bez mina“ izvršeno 

je vađenje 4 avionske bombe, koje su se nalazile u neposrednoj blizini gradske luke Herceg Novi. 



 

 

Kampanja podizanja svijesti građana i turista o jedinstvenom evropskom broju za pozive u hitnim situacijama 

– 112 Rok: kontinuirano 

Realizacija: Realizovano je  više gostovanja na različitim televizijama na temu broja „112“ (RTCG, 

Vijesti, Atlas). 

 

- Jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim situacijama – 112 promovisan je i kroz edukaciju 

direktora škola i nastavnika u okviru  međupredmetne oblasti “Obrazovanje u oblasti vanrednih 

situacija” i kroz  predavanja učenicima srednjih škola o smanjenju rizika od katastrofa i važnosti 

civilne zaštite i volontiranja, koja su realizovana  u opštinama Nikšić, Šavnik, Plužine, Pljevlja i 

Žabljak u okviru IPA projekta “Prekogranična zaštita od požara”. 

 

Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme turističke sezone 

- Plan će se pripremiti u saradnji sa graničnim službama, graničnom policijom, Upravom carina, 

Upravom za inspekcijske poslove – veterinarskim inspektorima, fitosanitarnim inspektorima i 

zdravstveno-sanitarnim inspektorima. Nakon pripreme, Plan će biti dostavljen Ministarstvu održivog 

razvoja i turizma, radi upoznavanja o aktivnostima graničnih službi na graničnim prelazima, za 

vrijeme ljetnje turističke sezone 2016. godine 

       Rok: II kvartal 2016. godine 

Realizovano: Odjeljenje za integrisano upravljanje granicom i graničnim prelazima u saradnji sa 

graničnim službama pripremilo je Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za 

vrijeme turističke sezone 2016. godine. 

Plan je, aktom 35-283/16-30113/1 od 17 maja 2016. godine dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i 

turizma, radi upoznavanja. 

Plan je takođe dostavljen i Stručnom timu Međuresorske komisije, radi kontole i praćenja sprovođenja 

utvrđenih mjera 

 

Nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih u Planu mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih 

procedura za vrijeme turističke sezone 

- Stručni tim Međuresorske komisije, sastavljen od predstavnika MUP-a i graničnih službi, vršiće 

nadzor nad sprovođenjem planom utvrđenih mjera u cilju obezbjeđenja nesmetanog prometa putnika i 

roba za vrijeme ljetnje turističke sezone 2016. godine i, po potrebi, preduzimati odgovarajuće mjere. 



 

Rok: kontinuirano 

Realizuje se u kontinuitetu: Plan je, aktom 35-283/16-30113/1 od 17 maja 2016. godine, dostavljen 

Stručnom timu Međuresorske komisije, radi kontole i praćenja sprovođenja utvrđenih mjera, na 

graničnim prelazima za vrijeme turističke sezone 2016. godine 

 

Nabavka računarske opreme i čitača dokumenata za potrebe graničnih prelaza 

Rok: do jula 2016. godine. 

Realizacija u toku: Raspisani su tenderi za nabavku navedene opreme 

 

Elektronski sistem za prijavu i odjavu boravka 

 Prijem dokumentacije i zahtjeva davalaca smještaja i registrovanje za korišćenje sistema RB90. 

 Slanje davaocima smještaja  korisničkog uputstva za instalaciju i korišćenje aplikacije.  

 Telefonska tehnička podrška davaocima smještaja.    

Rok: po zahtjevu – tokom cijele godine. 

Realizuje se u kontinuitetu: Redovno se realizuju zahtjevi 

 

Uprava policije 

- Formiranje štaba operativne akcije “Ljeto 2016”. Rok II kvartal 2016. 

Realizovano: Formiran je Štab operativne akcije »Ljeto 2016 

 

- Priprema Plana mjera i aktivnosti Uprave policije za ljetnju turističku sezonu 2016. godine. Rok: 

donošenje operativnog plana do sredine maja 2016.(II kvartal) 

Realizovano: Sačinjen je Plan mjera i aktivnosti Uprave policije za ljetnju turističku sezonu 2016. 

godine 

 

- Priprema plana ispomoći primorskim opštinama, shodno procjeni – definisaće se pitanje finansijskih 

sredstava za smještaj, ishranu i prevoz policijskih službenika. Rok: II kvartal 2016. 

Realizovano: Na prvom sastanku Štaba operativne akcije »Ljeto 2016«, od 17.05.2016. godine, 

postignut dogovor vezano za pružanje ispomoći primorskim opštinama. 

 

- Mjere pojednostavljenja procedure prelaska državne granice. Rok: II kvartal 2016. 

Realizovano: Sačinjena je Informacija o pojednostavljenju procedure prelaska državne granice za 



 

vrijeme turističke sezone i instruktivni telegram, koji će na postupanje biti dostavljen organizacionim 

jedinicama granične policije. 

 

- Realizacija protokola o saradnji u vidu razmjene i angažovanja policijskih službenika sa 

ministarstvima Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Albanije, Republike Makedonije i 

Republike Italije u primorskim opštinama, u period od 01.07.do 01.09.2016. godine – sa policijom 

Republike Hrvatske, sardnja će funkcionisati na bazi reciprociteta. 

Realizacija u toku 

Napravljen je raspored dolaska službenika iz Repubilke Hrvatske, Republike Srbije, Republike 

Albanije, Republike Makedonije i Republike Italije u primorske opštine, u periodu od 1.7.-1.9.2016. 

godine. 

 

Određeni su službenici koji će biti upućeni Hrvatsku. Spisak dostavljen policiji R.Hrvatske 

 

 

 

 

Unapređenje saobraćajne 

infrastrukture 

Direkcija za saobraćaj je realizovala ili je u toku realizacija sljedećih projekata koji su planirani do početka 

ljetnje turističke sezone: 

- Završena je rekonstrukcija raskrsnice u Bijelom Polju u mjestu Rakonje, na magistralnom putu 

Ribarevine – Bijelo Polje; 

- Završena je rekonstrukcija raskrsnice magistralnog puta M-2 i ulice Serdara Janka Vukotića – 

ulaz u Mojkovac; 

- Završena je rekonstrukcija raskrsnice i kosine na magistralnom putu M-2, Podgorica – Kolašin, 

kod novog mosta na Tari u Kolašinu; 

- Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnom putu M.2-4 lokalitet Sutomore (planirana je i izgradnja 

novog podvožnjaka ispod pruge Bar-Podgorica). Rok: završetak radova do početka ljetnje sezone. 

Realizacija: Ako se radovi budu izvodiliu tokom turističke sezone, što zavisi od Željeznice Crne 

Gore, bili bi završeni do 01.08.2016. 

- Završena je rekonstrukcija dionice od 2,5km i izgradjena je III traka u dužini od 1km na 

magistralnom putu Mojkovac-Bijelo Polje, lokalitet Slijepač Most. 



 

- Rekonstrukcija 3,5 km puta, na magistralnom putu Cetinje-Budva, lokalitet Markovići – izgradnja III 

trake. Rok: završetak radova do početka ljetnje sezone. 

Realizacija: završetak do sezone. 

- Rekonstrukcija puta Podgorica – Cetinje, lokalitet Ulići u dužini 4,6 km sa izgradnjom III trake u 

dužini 2,2 km na dva lokaliteta. Rok: završetak radova do početka ljetnje sezone. 

Realizovano 

- Rekonstrukcija puta Podgorica – Cetinje, lokalitet Barutana u dužini 4 km sa izgradnjom III trake u 

dužini 1,2 km. Rok: završetak radova do početka ljetnje sezone. 

Realizovano 

- Rekonstrukcija puta Cetinje - Budva, lokalitet Obzovica - Brajići u dužini  od 4 km. Rok: završetak 

radova do početka ljetnje sezone. 

Realizacija: završetak do sezone. 

- Rekonstrukcija puta Tuzi – Pljoče u dužini od 4 km. Rok: završetak radova do početka ljetnje 

sezone. 

Realizacija: završetak do sezone. 

- Rekonstrukcija puta Nikšić – Vilusi, lokalitet Trubjela u dužini od 2,5 km. Rok: završetak radova do 

početka ljetnje sezone. 

Realizacija: završetak do sezone. 

- Izgradnja bulevara Budva – Bečići. Spajanje bulevara od Budve do Bečića u dužini od 700m sa 

rekonstrukcijom raskrsnice prema Cetinju. Rok: završetak radova do početka ljetnje sezone. 

Realizacija: završetak do sezone. 

- Sanacija klizišta Frutak na magistralnom putu Danilovgrad – Nikšić. Rok: završetak radova do 

početka ljetnje sezone. 
- Sanacija klizišta Dobrilovina na regionalnom putu Mojkovac – Djurdjevića Tara. Rok: završetak 

radova do početka ljetnje sezone. 
- Sanacija klizišta Baošići na magistralnom putu Kamenari – Herceg Novi. Rok: završetak radova do 

početka ljetnje sezone. 
- Sanacija klizišta Debeli Brijeg na magistralnom putu Herceg Novi – granica sa Hrvatskom. Rok: 

završetak radova do početka ljetnje sezone. 
- Rekonstrukcija puta Šavnik – Žabljak – ulaz Žabljak u dužini od 900 m. Rok: početak radova u 

aprilu i biće završeni do početka ljetnje sezone 

Realizacija:  završetak radova 20.06.2016. 



 

Radovi na investicionom presvlačenju magistralnih i regionalnih puteva po programu za 2016. godinu 

za sekcije Kotor, Podgorica, Nikšić, Berane i Pljevlja su u toku.  

 

 

 

 

Intenziviranje kontrole tokom 

ljetnje turističke sezone 

Turistička inspekcija će, u saradnji sa drugim inspekcijskim službama, prije i tokom ljetnje sezone realizovati 

sljedeće aktivnosti: 

- Pojačan inspekcijski nadzor putem mobilnih ekipa inspektora, uoči sezone, koji će vršiti kontrolu 

ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti, uslova za postavljanje objekata privremenog karaktera, 

higijensko-sanitarnih uslova, posebnih uslova za promet odredjenih vrsta roba i pružanje odredjenih 

vrsta usluga; Rok: prije početka sezone 

- Nadzor prometa na malo hrane u svim objektima u kojima se vrši promet hrane na mjestu 

prodaje/isporuke krajnjem potrošaču; 

- Kontinuirani nadzor tokom sezone, nad ispunjenost uslova za vršenje djelatnosti posebno kod 

objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, kao i izdavanje računa, utvrdjivanje porijekla 

robe i dr.; 

- Sprovodjenje kontrole u ugostiteljstvu, trgovini I zanatstvu, s akcentom na ispunjenost uslova za 

vršenje djelatnosti, izdavanje računa, utvrdjivanje porijekla robe, zapošljavanje, zaštite na radu …; 

- Kontrola kupališta u pogledu ispunjenosti ninimalno-tehničkih uslova, spasilačke službe, postavljanja 

uredjaja i opreme, oslobodjenog dijela kupališta Ii dr.; 

- Kontrola sanitarno –higijenskih zahtjeva i pripremanja hrane u objektima za kolektivni smještaj 

posebno u onim gdje borave djeca koja idu u “školu u prirodi” i djačke ekskurzije; 

- Kontrola nad objektima javnog vodosnabdijevanja i praćenje bezbijednosti vode za piće; 

- Kontrola nad pružanjem zdravstvene zaštite gradjanima (apoteke i zdravstvene ustanove); 

- Kontrola u pogledu zapošljavanja, radnih odnosa i zaštite na radu, posebno na gradilištima; 

- Kontrola u pružanju usluga raftinga i sportsko-avanturističkih usluga; 

- Kontrola reklamnih panoa, punktova i pultova; 

- Kontrola turističkih agencija, turističkih vodiča i izletničkih programa; 

- Kontrola hotela većih smještajnih kapaciteta sa akcentom na evidenciju gostiju, zapošljavanje i 



 

poštovanje prava zaposlenih; 

- Kontrola privatnog smještaja i “dilera soba” u saradnji sa lokalnom inspekcijom; 

- Kontrola u oblasti nautičkog turizma sa posebnim akcentom na iznajmljivanje plovnih objekata; 

- Kontrola pružanja usluga rent-a-car, parking; 

- Kontrola kampova u primorskim opštinama a u planianskim turističkim centrima; 

- Kontrola točenja alkohola maloljetnim licima; 

- Kontrola privremenih ugostiteljskih objekata, plovnih objekata i plaža na Skadarskom jezeru; 

- Realizovanje zajedničkih akcija s komunalnom policijom u noćnim časovima u vezi sa problemom 

buke. Rok: sve aktivnosti biće realizovane u kontinuitetu tokom sezone. 

Realizacija:formiran je Koordinacioni tim za praćenje turističke sezone 2016. godine. Članovi tima su 

glavni inspektori za turizam, tržišnu inspekciju, inspekciju rada, zdravstveno-sanitarnu, veterinarsku 

inspekciju, inspekciju za morsko ribarstvo i inspekciju za zaštitu prostora. Definisana su pravila rada i 

ponašanja inspektora i način izvještavanja. Plan aktivnosti je definisan po mjesecima. Takođe izvršen 

je raspored inspektora po opštinama. Tokom sezone Koordinacioni tim će sarađivati sa svim nadležnim 

organima na državnom i lokalnom nivou (Poreskom upravom, Upravom policije, resornim 

ministarstvima, JPMD, Institutom za javno zdravlje, domovima zdravlja, komunalnom policijom i 

dr.). 

 

 

 

 

Za pripremu ljetnje turističke sezone planirane su sljedeće aktivnosti po regionima: 

 

Opština Cetinje 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Švedske kuće (SN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „S-40“ (SN blok i NN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „S-28“ (SN blok i NN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Nova Pjaca“ (SN blok i 2 NN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „4. jul II“ (NN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Gipos“ (2 NN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Bajice II (2 NN blok); Realizovano 



 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „4. jul I“ (SN i NN blok); Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Turska ambasada“;Realizacija: donesena odluka o izboru 

najpovoljnije ponude, očekuje se odluka državne komisije 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Ivanbegova“ (SN i NN blok); Realizacija: donesena odluka o izboru 

najpovoljnije ponude, očekuje se odluka državne komisije 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Gipos“ (SN i NN blok); Realizacija: donesena odluka o izboru 

najpovoljnije ponude, očekuje se odluka državne komisije 

 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 156.857 €. 

 

Opština Bar 

- Rekonstrukcija /zamjena 10kV ćelije u TS 35/10 kV Končar u funkciji izgradjenog 10 kV voda; 

Realizovano 
- Rekonstrukcija /zamjena 10kV ćelije u TS 35/10 kV St. Bar u funkciji izgradjenog 10 kV voda; 

Realizovano 
- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Davidovići (SN blok);Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Radoman (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Lamerla 11 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV C11 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje izvođača 

u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Pod Glavicom (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Nikšićka (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Dubrava 2 (transf. i NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija NDTS 10/0,4 kV Bijela (NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija NDTS 10/0,4 kV Čanj – Paviljon 10 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 



 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV Polje 2 (NN i SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Kekec (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija NDTS 10/0,4 kV Bolnica (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 35/10 kV Popovići 2x8 MVA;Realizacija: završetak radova se očekuje do 

01.07.2016. 

- Izgradnja 35 kV voda 2x3x(XHE 49 1x240/25), 20/35 kV od TS 110/35 kV Bar- TS 35/10 kV 

Popovići; Realizacija: završetak radova se očekuje do 01.07.2016. 

- Nabavka opreme i izvodjenje radova na uzemljenju neutralne tačke 35 kV mreže Bar;Realizovano 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 1.967.543€ 

 

Opština Budva 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Beograd (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Dječje odmaralište Užice (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Sajam - Nova (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV BPZ II faza (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rozino III (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Ados (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje izvođača 

u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Laz (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje izvođača 

u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Maestral Turs (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Kralj. odmaralište (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 



 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV BSP (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje izvođača 

u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Vile ZEPS (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV MOC (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV ROH (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje izvođača 

u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Tržni centar (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Reg.vodovod Lastva (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Benzinska pumpa; Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 226.600€ 

 

Opština Ulcinj 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Pinješ (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Igman (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Crpna stanica (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Nova Mahala 1 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Totoši (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Nova Mahala 4 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Meterizi 1 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 



 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Nova Mahala 3 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Meterizi 2 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Pinješ 3 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Meterizi 4 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 130.002 € 

 

Opština Tivat 

- Rekonstrukcija podzemnog voda 10 kV Aerodrom-Ostrvo Cvijeća, izgradnja podzemnog voda 10 kV 

Župa-Marići i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Marići; Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Dumidran; Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje izvođača u 

posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Radovići II (transf,NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Meštrovića peć 2 (NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Sokobanja (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Donja Lastva (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 96.394 € 

 

Opština Herceg Novi 

- Izgradnja STS 10/0,4kV Mardari;Realizacija:završetak radova se očekuje tokom 2016. godine 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Bajer;Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Zmijica; Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Banja I; Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Stari Grad; Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Prvoborac Topla; Realizovano 



 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Gomila 2; Realizovano 

- Izgradnja STS 10/0,4 kV Zabrdje 2;Realizovano 

- Izgradnja STS 10/0,4 kV Ratkovići;Realizovano 

- Rekonstrukcija NV 10 kV Kula-Zelenika-Kamenare; Realizovano 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Prvoborac – Bijela (transf.); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Ćorović (transf. i NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Vila Galeb (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Nizovi (SN i NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Drenovnik (SN i NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Škola – Bijela (SN i NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Igalo – Centar (SN i NN blok); Realizacija: u toku su pripreme za 

uvođenje izvođača u posao 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 373.008€ 

 

Opština Kotor 

- Rekonstrukcija podzemnog voda 10 kV Morinj-Lipci Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Izgradnja podzemnog voda 10 kV Škaljari – Gurdić;Realizovano 

- Izgradnja DTS Studentrski dom;Radovi završeni, u toku je iznalaženje tehničkog rješenja zbog 

blizine plinske pumpe 

- Izgradnja DTS Kriva ulica; Realizovano 

- Rekonstrukcija DTS Makedonsko odmaralište;Realizacija: u toku rješavanje imovinsko pravnih 

problema 

- Izgradnja STS Kubasl;Realizacija: izvođač uveden u posao. U toku je probavljanje građevinske 

dozvole 

- Izgradnja DTS Škaljari Gornji; Realizovano 



 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Stari grad 3 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Kula Peluzića (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Sv. Stasje 2 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Tri Sorele (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Sv. Vrače 1 (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

- Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Jugooceanija (SN blok); Realizacija: u toku su pripreme za uvođenje 

izvođača u posao 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 320.155€ 

Ukupna procijenjena vrijednost radova za turističku sezonu 2016. godine iznosi 3,27 mil.€. 

 

- EPCG planira da tokom 2016. godine izgradi TS 35/10 kV Klinci (vrijednost 1,5 mil.€) i izvrši 

rekonstrukciju tS 35/10 kV Pržna (vrijednost 1,3 mil.€).Realizacija: Klinci – do 31.12. 2016., Pržno-

01.07.2016 
- Takodje, u narednom periodu palnira se raspisivanje tendera za: izgradnju 35 kV i 10 kV vodova od TS 

35/10 kV Kumbor do TS 35/10 kV Klinci (700.000€), izgradnja TS 35/10 kV Ulcinj (2,065 mil.€), 

izgradnja kablovskog voda 35 kV Tivat –Račica (350.000€), nabavka opreme i izvodjenje radovana 

uzemljenju neutralne tačke 35 kV mreže Ulcinj (120.000€), izgradnja TS 35/10 kV Čanj 

(30.000€).Realizacija:Realizacija: Kumbor – do 31.12.2016., Tivat –Račica – do 31.12.2016., Bar-

Bjeliši – do 01.07.2016., Ulcinj – do kraja 2017. 

 

- Do početka ljetnje sezone, Sektor za održavanje, izvršiće obilazak, remont i farbanje dalekovoda 35 

kV.Realizacija: u toku 

 

- Izvršiće se intervencije na nadzemnim 35 kV vodovima:Podi –Topla, Topla-Igalo, H. Novi 110 –

H.Novi I, H.Novi 110.H.Novi II, H.Novi 110-Kumbor, Kumbor –Bijela,Tivat 110-Tivat 35 –Bijela –

Morinj, Račica-Pržno, Pržno-Grbalj, Tivat 110-Grbalj, Škaljari –Dobrota, Kotor –Lovćen, Markovići-

Miločer, Miločer –Buljarica, Buljarica –Čanj, Bar 110 –Sutomore, Sutomore –Čanj, Ulcinj 110-Grad, 



 

Ulcinj 110-V.Plaža I i V.Plaža I- V.Plaža II (vrijednost radova 30.000€).Realizovano 

 

- Farbanje čelično rešetkaste konstrukcije dalekovoda Tivat110-Bijela i Virpazar 110-Buljarica 

(vrijednost 60.000€)..Realizacija: u toku 

 

- Zamjena dotrajale čelične konstrukcije na DV 35 kV Grbalj-Budva, DV 35 kV Buljarica – Virpazar i 

DV 35 kV Cetinje –Čevo – Lastva Čevska (89.800€)..Realizacija: u toku 

 

Remont trafostanica: 

Cetinje 

- TS 35/10 kV Stari Obod;Realizovano 

- TS 35/10 kV Novi Obod; Realizovano 

- TS 35/10 kV Humci; Realizovano 

- TS 35/10 kV Čevo; Realizovano 

- TS 35/10 kV Rijeka Crnojevića; Realizovano 

- TS 35/10 kV Podgor. Realizovano 

Ulcinj 

- TS 35/10 kV Grad; Realizovano 

- TS 35/10 kV V.Plaža 1; Realizovano 

- TS 35/10 kV V.Plaža 2; Realizovano 

- TS 35/10 kV Vladimir. Realizovano 

Bar 

- TS 35/10 kV Čanj; Realizovano 

- TS 35/10 kV Sutomore; Realizovano 

- TS 35/10 kV R.Končar; Realizovano 

- TS 35/10 kV Tpolica; Realizovano 

- TS 35/10 kV Stari Bar; Realizovano 

- TS 35/10 kV Veliki Pijesak; Realizovano 

- TS 35/10 kV Virpazar; Realizovano 

- TS 35/10 kV Ostros. Realizovano 

Budva 

- TS 35/10 kV Lazi; Realizovano 



 

- TS 35/10 kV Rozino; Realizovano 

- TS 35/10 kV Dubovica; Realizovano 

- TS 35/10 kV Miločer; Realizovano 

- TS 35/10 kV Bečići; Realizovano 

- TS 35/10 kV Buljarica; Realizovano 

- TS 35/10 kV Petrovac. Realizovano 

Tivat 

- TS 35/10 kV Račica; Realizovano 

- TS 35/10 kV Centar; Realizovano 

- TS 35/10 kV Pržno; Realizovano 

Herceg Novi 

- TS 35/10 kV Igalo; Realizovano 

- TS 35/10 kV Centar; Realizovano 

- TS 35/10 kV Topla; Realizovano 

- TS 35/10 kV Baošići; Realizovano 

- TS 35/10 kV Kumbor; Realizovano 

- TS 35/10 kV Bijela. Realizovano 

Kotor 

- TS 35/10 kV Morinj; Realizovano 

- TS 35/10 kV Risan; Realizovano 

- TS 35/10 kV Dobrota Realizovano 

- TS 35/10 kV Škaljari; Realizovano 

- TS 35/10 kV Grbalj. Realizovano 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 120.000€ 

 

Rekonstrukcija i modernizacija relejne zaštite u trafostanicama 35/10 kV: 

- Redovno periodično ispitivanje relejne zaštite u regionu 4 (Ulcinj,Bar i Budva); 

- Redovno periodično ispitivanje relejne zaštite u regionu 5 (H.Novi, Kotor i Tivat); 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Lazi; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Dubovica; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Buljarica; 

- Redovno periodično ispitivanje transformatora TS Čanj, TS Sutomore, TS Virpazar; 



 

- Redovno periodično ispitivanje transformatora TS Bečići i TS Rozino; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Miločer; 

- Redovno periodično ispitivanje transformatora TS Morinj, TS Risan i TS Škaljari; 

- Redovno periodično ispitivanje transformatora TS Grbalj; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS S.Bar; 

- Redovno periodično ispitivanje transformatora TS HN -centar i TS Baošići; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Kumbor; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Topla; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V TS Igalo; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V Račica; 

- Redovno periodično ispitivanje AKU baterija i pomoćnog napona 110V Pržno. 

- Rekonstrukcija relejne zaštite Region 5 –Tivat-TS Račica sa izvodima; 

- Rekonstrukcija relejne zaštite Region 4 –Ulcinj, sa ugradnjom mikroprocesorskih releja. 

Realizovano 

Ukupna procijenjena vrijednost radova – 140.000€ 

 

Održavanje sekundarne distributivne mreže (trafostanice 10/0,4 kV i vodovi 10 kV i niskonaponske mreže) – 

zamjena stubova, postavljanje  provodnika na NN mrežama sa samonosivm kablovskim snopovima, zamjena 

postojećih transformatora u skladu sa potrošnjom(vrijednost oko 700.000€). 

Ukupna planirana sredstva za pripremu ljetnje turističke sezone 2016. godine procjenjuju se na iznos od 4,3 

mil.€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usvajanje Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća od strane Vlade Crne Gore. Rok: januar 

2016. 

Realizovano 



 

 

 

 

 

 

Unapređenje ponude i usluga 

na plažama 

 

- Raspisivanje javnih poziva za zakup kupališta prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni 

morskog dobra 2016-2018. godine. Rok: januar-februar 2016.  

Realizovano 

 

- Sagledavanje stanja prostora nakon donošenja Plana objekata privremenog karaktera za 2016. godinu, 

sa ukazivanjem korisnicima da otklone manja odstupanja od UT uslova. Rok: januar-februar 2016. 

Realizovano 

 

- Sagledavanje stanja prostora nakon donošenja Plana objekata privremenog karaktera za 2016. godinu, 

sa podnošenjem inicijativa Upravi za inspekcijske poslove za uklanjanje privremenih objekata koji 

nijesu planirani. Rok: januar-februar 2016. 

Realizovano 

 

- Otvaranje informativnog punkta u specijalnom rezervatu prirode “Tivatska solila”. Rok: februar 

2016. 

Realizovano 

 

- Raspisivanje javnih poziva za zakup lokacija za privremene objekte prema Planu objekata 

privremenog karaktera u zoni morskog dobra 2016-2018. godine. Rok: februar-mart 2016. 

Realizovano 

 

- Obilježavanje ribarskih posta u Bokokotorskom zalivu/postavljanje informativnih tabli. Rok: 

februar-mart 2016.  

Realizovano 

 

- Izrada nautičkih planova za izgradjena pristaništa. Rok: februar-maj 2016. 

Realizacija u toku 

- Opremanje javnih pristaništa potrebnom opremom (sigurnosni odbojnici i bitve za privez plovila). 

Rok: februar – maj 2016. 

Realizovano 

 



 

- Obuka i licenciranje spasilaca u saradnji sa Crvenim Krstom Crne Gore za tekuću godinu. Rok: 

februar – jun 2016. 

Realizovano 

- Priprema kandidatura plaža za Plavu zastavicu u 2016. godini i prosledjivanje Medjunarodnom žiriju. 

Rok: mart 2016. 

Realizovano 

 

- Nastavak aktivnosti na uklanjanju manjih sadržaja (štandovi, ostaci mobilijara, reklamnih panoa i sl. 

iz zone morskog dobra (planirano a nezavršeno u opštini Ulcinj). Rok: mart 2016. 

Realizovano 

 

- Raspisivanje javnih poziva za neustupljena kupališta i neustupljene privremene lokacije. Rok: mart-

april 2016. 

Realizovano 

 

- Uvodjenje korisnika u posjed u svim primorskim opštinama nakon završetka tenderskih postupaka i 

zaključenja ugovora sa korisnicima. Rok: mart-april 2016. 

Realizovano 

 

- Raspisivanje javnih poziva za zakup pristaništa i privezišta prema Planu objekata privremenog 

karaktera u zoni morskog dobra 2016-2018. godine. Rok: mart-april 2016. 

Realizovano 

 

- Organizacija seminara za korisnike kupališta “Uslovi za organizaciju kupališta u 2016. godini”. Rok: 

april 2016.  

Realizovano 

 

- Nastavak radova na uredjenju šetališta Žukotrlica, u opštini Bar. Rok: april 2016. 

Postupak u toku (javne nabavke) 

  

- Izbor najpovoljnijih ponudjača/korisnika za pristaništa i privezišta po prethodno raspisanom javnom 

pozivu. Rok: april-maj 2016.  



 

Realizovano 

 

- Organizacija redarske službe na nezakupljenim javnim pristaništima. Rok: april – maj 2016 

Realizacija nakon postupka ustupanja pristaništa 

 

- Kandidatura plaža za pilot fazu Programa Plava zastavica za sezonu 2016. god. Rok: maj 2016.   

Realizovano 

 

- Sanacija oštećenih djelova obale (javnih pristaništa Žanjice i Bigova ). Rok: maj 2016.  

Realizacija u toku 

 

- Postavljanje novog montažnog toaleta u Baru, lokacija šume “Lekovića” + Čanj iz 2015. godine. Rok: 

maj 2016.  

U toku izvođenje radova 

 

- Hitne sanacije obale. Rok: maj 2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 

- Izgradnja mosta u Buljarici, opština Budva. Rok: maj 2016.  

U toku izvođenje radova 

 

- Izvodjenje radova na izgradnji pješačke staze Risan – Perast, I faza opština Kotor. Rok: maj 2016.  

Odloženo za 10. septembar 

 

- Izvodjenje radova na postavljanju rampi za ulaz u more za osobe sa invaliditetom sa pristupnim 

stazama. Rok: maj 2016 

Realizacija zaustavljena (Agencija za zaštitu životne sredine nije odobrila izvođenje na 4 od 6 

plaža) 

.  

- Nasipanje plaža po opštinama: Kotor, Tivat i Herceg Novi. Rok: maj 2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 



 

- Produbljivanje – čišćenje lučice Kacema u opštini Ulcinj. Rok: maj 2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 

- Sanacija staze od Petrovca do Perazića dola u opštini Budva. Rok: maj 2016. 

Realizovano 

  

- Tamponiranje prilaznih puteva na Velikoj plaži u opštini Ulcinj. Rok: maj 2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 

- Uredjenje prostora na lokaciji Topolica, izmedju “dva bunkera” u opštini Bar. Rok: maj 2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 

- Održavanje pješačke staze (košenje i čišćenje) Rt Djerane – hotel Albatros u opštini Ulcinj. Rok: maj 

2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 

- Revitalizacija parka (uredjenje zelenih površina) na Maloj plaži u opštini Ulcinj. Rok: maj 2016.  

Postupak u toku (javne nabavke) 

 

- Uredjenje šetališta u Herceg Novom od restorana Mimoza do restorana Galeb – zajednička investicija 

sa opštinom Herceg Novi. Rok: maj 2016.  

Odloženo zbog izrade DSL-a 

 

- Realizacija Programa praćenje kvaliteta morske vode za kupanje na javnim kupalištima. Rok: maj – 

oktobar 2016.  

Realizacija počela od 1. maja i trajaće do 1. oktobra  

 

- Priprema zajedničkih aktivnosti za kontrole prostora tokom sezone sa Upravom za inspekcijske 

poslove u svim primorskim opštinama nakon završetka tenderskih postupaka i zaključenja ugovora sa 

korisnicima. Rok: maj – avgust 2016.  

Realizacija u toku  

 



 

- Priprema zajedničkih aktivnosti sa lokalnim samoupravama, za učešće pripadnika Službe za kontrolu 

u komisijama za prijem kupališta. Rok: maj – avgust 2016.  

Realizacija u toku  

 

 

 

 

 

 

 

Poboljšanje ponude u 

nacionalnim parkovima 

- Pripremljen je i štampan propagandni materijal “Aktivni odmor u Nacionalnim parkovima Crne 

Gore”, Katalog nacionalnih parkova Crne Gore, liflet “Panoramski put kroz nacionalne parkove Crne 

Gore” ( za potrebe učešća na sajmu turizma u Berlinu). Realizovano 

- Izrada novog vizuelnog identiteta (novi logo, knjiga grafičkih standard i način korišćenja Brenda) i 

definisanje projektnog zadatka na osnovu kojeg će biti izrađen novi veb sajt Nacionalni parkovi Crne 

Gore. Rok: tokom 2016. 

- Uspostavljanje nove pješačke staze u NP “Biogradska gora” – “Veliko Šiško jezero – Malo Šiško 

jezero – Ševarina (čišćenje staze, markiranje, postavljanje signalizacije i informativne table, izrada 

promotivnog lifleta). Rok: III kvartal Realizacija: u NP Biogradska gora formirana je 

opremljena planinarska staza „Jezera Parka“ u dužini od 12 km 
- Osmišljavanje i organizovanje programa baziranih na prirodnim i kulturnim vrijednostima NP 

“Biogradska gora” za različite ciljne grupe posjetilaca ( tematski obilasci “Posmatrajmo prirodu”). 

Rok: II kvartal Realizacija u toku 
- Organizovanje manifestacije “Dani katuna” u NP “Biogradska gora”. Rok: III kvartal 

- Prvomajsko otvaranje sezone u NP “Biogradska gora”. Rok II kvartal Realizovano 

- Organizovanje kajakaškog kupa na Biogradskom jezeru. Rok: III kvartal Realizacija: uspostavljen 

je novi turistički proizvod „kajakarenje na Crnom jezeru“ i „kajakarenje na Biogradskom 

jezeru“ 
- Organizovanje sportskog takmičenja u fly fishing-u na rijeci Tari. Rok: III kvartal 

- Organizovanje likovne kolonije u NP “Biogradska gora”. Rok: III kvartal 

- Zamjena mobilijara na prostoru parka “Biogradska gora”. Rok: II kvartal Realizacija u toku 

- Unapredjenje i formiranje novih tematskih staza u NP “Durmitor” ( uradjen je projekat za uredjenje 

tematske staze “Kanjon Tare – Život na ivici i vječita inspiracija” – postavljanje signalizacije, 

mobilijara i drugih sadržaja). Rok: II kvartal Realizacija: formirana je planinarsko-pješačka 



 

staza „Jezera“ u jugo-zapadnom dijelu NP Durmitor 
- Osmišljavanje i organizovanje  tematskih obilazaka za posjetioce parka “Durmitor” u skladu sa 

interesovanjima ciljne grupe. Rok: III kvartal Realizacija: 11. juna organizovan promotivni 

događaj „Pješačenje s ambasadorima“ 
- Učešće u lokalnoj manifestaciji “Dani planinskog cvijeća”. Rok: III kvartal 

- Organizovanje sajma autohtone gastronomske ponude Durmitora, zasnovane na lokalnim 

proizvodima. Rok: III kvartal 

- Održavanje pješačkih staza u NP “Lovćen” (“Od Ivanovih korita do Mauzoleja”, “Kružna tura do 

Kuka”). Rok: II kvartal 

- Postavljanje novog vidikovca na lokaciji Kulješ (formiranje vidikovca i postavljanje mobilijara). Rok: 

II kvartal Realizacija: postavljen je mobilijar-„Otvorena vrata“ na vidikovcu Kuk.  
- Definisanje nove pjašačke staze Hum – Kulješ ( postavljanje signalizacije, informativne table i 

odmorišnog mobilijara). Rok: II kvartal 

- Formiranje staze za brdski biciklizam Hum – Kulješ (postavljanje biciklističke signalizacije, 

informativne table i odmorišnog mobilijara). Rok: II kvartal Realizacija: u toku je restauracija 

brda ispod brda Hum i izgradnja edukativne staze.Razmatra se formiranje pješačke i 

biciklističke staze u saradnji sa NTOCG 
- Izrada programa zasnovanih na prirodnim i kulturnim vrijednostima u Nacionalnom parku “Lovćen”. 

Rok: II kvartal Realizacija: u toku je realizacija projekta „Razvoj nisko karbonskog turizam u 

Crnoj Gori“ 
- Organizovanje manifestacije “Dani koprive” . Rok: II kvartal 

- Organizovanje manifestacije gastronomske ponude zasnovane na lokalnim proizvodima. Rok: II 

kvartal Realizacija: u NP Skadarsko jezero u toku se aktivnosti na organizovanju radionice o 

organskoj poljoprivredi za lokalne proizvođače, formiranje biološke stanice u Podhumu. 
- Obnavljanje postojeće i postavljanje nove signalizacije unutar NP “Prokletije” i na putnim pravcima 

prema parku. Rok: IV kvartal 

- Osmišljavanje i organizovanje programa baziranih na prirodnim i kulturnim vrijednostima Prokletija. 

Rok: IV kvartal Organizovanje manifestacije “Promocija avanture”. Rok: III kvartal Realizacija: u 

toku je izrada multimedijalne prezentacije o prirodnim i kulturnim vrijednostima NP Prokletija 

- Unapredjenje postojećih turističkih proizvoda u NP “Skadarsko jezero” (kajakarenje i posmatranje 

ptica). Rok: II kvartal Realizacija: u toku je realizacija projekta „Razvoj nisko karbonskog 

turizma u Crnoj Gori“. Uređenje mjesta za posmatranje pelikana sa brda Hum. 



 

- Formiranje staza za sportski ribolov u NP “Skadarsko jezero”. Rok: II kvartal 

- Osmišljavanje i organizovanje manifestacija koje se odnose na Skadarsko jezero (“Malesija moj 

dom”). Rok: III kvartal. Realizacija u toku – Dan evropskih parkova-tema „Ukusi prirode“, u 

toku aktivnosti na organzovanju Festivala „Dani krapa“ 

Nacionalni parkovi Crne Gore su u NP Durmitor i NP Biogradska gora formirali po jednu „Cross 

country“ i „free ride“ dionicu za specifičan vid planinskog biciklizma. U NP Durmitor i NP Lovćen 

postavljena su dječja igrališta specufično dizajnirana za zaštićena područja.U NP Durmitor, NP 

Biogradska gora i NP Lovćen postavljen je adekvatan mobilijar za novu turističku ponudu – „Šuma za 

čitanje“ sa box kutijama za knjige. Na vidikovcima Ćurevac i Štuoc u NP Durmitor postavljen je 

mobilijar – „Otvorena vrata“. Izvršena je dopuna informativnih tabli na području na cionalnih 

parkova, izvršena je nabavka bicikala, krplji i teleskopskih štapova, štapova za planinarenje i opreme 

za kampovanje koji se rentiraju posjetiocima. 

NP su učestvovali na sajmu turizma u Berlinu i na 7. FREI-u u Miločeru. 

 



 

 

 

 

 

 

Promocija turističke ponude 

i unapređenje imidža Crne 

Gore 

- Izrada Strateškog marketing plana turizma Crne Gore 2017-2021 godine – definisanje ciljeva, principa i 

mehanizama kontinuiranog marketinškog djelovanja. Analizom globalnih trendova, tražnje, stanja 

ponude, konkurencije, tehnika komunikacije, postojeće ponude, njene afirmacije i promocije, definisaće 

se strateške, marketinškp-planske smjernice za razvoj turizma u petogodišnjem periodu. 

Status realizacije: Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga izrade Strateškog marketing 

plana turizma Crne Gore za period 2017.- 2021.objavljen je početkom decembra 2015. godine. Odluka o 

izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeta je sredinom marta 2016. godine. U toku je postupak 

odlučivanja po žalbi koju je uložio jedan od ponuđača. Potrebna dokumentacija je proslijeđena 

Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki 6. aprila 2016. godine. 

- Kampanja “Bijeg na snijeg” – promocija ski centara i njihove ponude tokom zimske turističke sezone 

putem on line i out door promocije u zemlji, izrade brošura i info letaka, kao i prezentacija u region – 

Tirana, Skadar, Dubrovnik, Trebinje. Organizovanje obrazovnog programa  “Svi na skije – čarobna 

zima”, odnosno zimska škola skijanja u prirodi, za učenike od IV do IX razreda,  sa ciljem boljeg 

korišćenja zimskih turističkih kapaciteta i produženja zimske turističke sezone. Rok kraj 2015., I 

kvartal.  

Status realizacije: U susret zimskoj sezoni 2015./2016., Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je 

svoje aktivnosti usmjerila na intenzivnu promociju ponude zimskih centara na domaćem i tržištu 

regiona, i to prvenstveno: Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i Sloveniji. 

Promocija se realizovala organizovanjem prezentacija u zemljama Regiona, PR aktivnostima i online 

promocijom putem zvaničnog portala, društvenih mreža, kao i u sklopu online kampanje koju sprovodi 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma. 

Na portalu www.montenegro.travel je bila definisana posebna sekcija o zimskoj sezoni i aktuelnim 

ponudama i aranžmanima sa cijenama.  

 

Realizovane aktivnosti na promocije zimske turističke sezone: 

• Promocija ponude ski centara održana je na platou ispred "Capital Plaze" u Podgorici, 17. 

decembra. Događaj na kom su okupljenim građanima dijeljeni reklamni flyeri, upotpunili su animatori 

za najmlađe kao i učenici SSS "Sergije Stanić" koji su pripremili prigodne poklone za sve prisutne.  

• Nastavljena je kampanja promocije zimske ponude na najčitanijem crnogorskom portalu Vijesti, 



 

a po uzoru na prethodnu godinu. Kampanja je počela 15. decembra i trajala je do 15. marta o.g.   

• Nastavljena je kampanja na reklamnom prostoru Lutrije Crne Gore na trgu Vektre u Podgorici, 

u okviru koje su od početka novembra bili emitovani spotovi sa zimskom ponudom i cijenama, na svakih 

7 do 10min.   

• Po prvi put ove godine spotovi su emitovani i na centralnom gradskom displeju u centru 

Podgorice, na Trgu Republike. Tokom Novogodišnjeg koncerta u Podgorici, emitovale su se reklame sa 

zimskom ponudom. 

• Po uzoru na prethodnu godinu i akciju koja je dala pozitivan efekat, ponovo je uveden ski 

autobus u Kolašinu, koji je i ove sezone prevozio turiste po promotivnoj cijeni od 1€ na relaciji Kolašin – 

Ski centar – Kolašin. Autobus je saobraćao svakog dana od 16. januara do 20. marta. Radnim danima 

autobus je imao dvije rotacije, dok je vikendom broj rotacija bio veći, shodno interesovanju. 

• NTO CG je u saradnji sa Ski centrom Kolašin 1450 planirala Ski opening, ali zbog nepovoljih 

uslova i nedostatka snijega u zimskim centrima, događaj nije realizovan.  

• Odrađen je i novi promotivni materijal: Zimski info flayer 2015./2016. godine na crnogorskom i 

albanskom jeziku 

• “Svi na skije - čarobna zima” - u cilju produžetka zimske turističke sezone  Nacionalna turistička 

organizacija  Crne Gore je u saradnji sa Zavodom za školstvo inicirala projekat škola skijanja za 

učenike osnovnih škola. Rezultat ove saradnje je obrazovni program “Svi na skije - čarobna zima” koji 

je usvojen od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje početkom novembra. Procedura organizovanja 

svake škole u prirodi zahtijeva objavljivanje tendera. NTO CG je ovu godinu iskoristila da ovaj 

program maksimalno ispromoviše u školama i javnosti pa je s tim u vezi poslat dopis svim osnovnim 

školama, štampan je flayer koji je podijeljen svim osnovnim školama i ideja je bila zastupljena u svim 

štampanim i TV medijima. Zbog zahtjevne procedure organizovanja škola skijanja, tenderske 

procedure koja je obavezna za sve škole pojedinačno i loših vremenskih uslova, očekuje se da ova 

inicijativa zaživi i da se prve grupe učenika počnu sa obukama sljedeće sezone. 

• NTO CG je u saradnji sa ski centrima instalirala live stream kamere koje su prenosile slike sa 

skijališta i bile su povezane sa zvaničnim web site-om www.montenegro.travel.  

• NTO CG je ostvarila saradnju sa Hidrometeorološkim zavodom, koji je svakog dana objavljivao 

podatke o visini snijega i temperaturi sa svih zimskih centara. Informacije su bile dostupne građanima i 

medijima na zvaničnom sajtu Zavoda  www.meteo.co.me.  

• Po uzoru na prethodnu godinu NTO CG je u saradnji sa LTO-ima i turističkom privredom 

zimskih cenatra upriličila prezentaciju zimske ponude na tržistu Regiona i to: Albanije (Skadar i 



 

Tirana), BiH (Trebinje), Hrvatska (Dubrovnik) i Slovenije (Ljubljana) kao i na tržištu Srbije (Novi Sad). 

- Nastavak intenziviranja promotivnih aktivnosti na sljedećim emitivnim tržištima: Velika Britanija, 

tržišta njemačkog govornog područja (Njemačka, Austrija, Švajcarska) Rusija, Francuska, 

Skandinavija, Poljska, Region, za koja će, formirane radne grupe, pripremiti akcione planove. Rok: 

kontinuirano. 

Status realizacije: NTOCG će u narednom periodu organizovati sastanke radnih grupa u cilju pripreme 

plana aktivnosti za promociju turističke ponude za sezonu 2017.g. 

- Regionalna kampanja pod sloganom „Crna Gora – Sve što ti srce poželi“ – roadshow (jednodnevne 

prezentacije) u većim gradovima regiona u cilju promocije ljetnje turističke sezone, emitovanje promo 

spotova, kampanje u štampanim medijima; out door kampanja – bilbordi na atraktivnim lokacijama 

većih gradova u regionu, on line kampanja.  Rok: II i III kvartal. 

Status realizacije: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, u okviru svojih redovnih promotivnih 

aktivnosti, poseban akcenat i ove godine stavlja na promociju turističke ponude Crne Gore na tržištu 

regiona (Srbije,  Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova) te na osnovu dosadašnjeg 

iskustva, zahtjeva i kretanja tržišta, na najefikasniji način promoviše  turističku ponudu Crne Gore i to 

putem: 

- učešća na sajmovima, 

- jednodnevnim promocijama, 

- organizovanjem posjete studijskih grupa novinara u CG, 

- outdoor kampanje, kampanjama u štampanim i digitalnim medijima  

 

• Tržište Srbije - Roadshow – promocija: u Nišu 24.maja, Kragujevcu, 25.maja, Novom Sadu 

30.maja (Promocija se organizuje za predstavnike turistickih agencija, medije i privrednike), učešće na 

Beogradskom Manifestu, 27-29.maj. Studijska grupa novinara iz Srbije u periodu od 12 do 15.maja  

 

- Tržište Bosne i Hercegovine - Roadshow – promocije u Banja Luci, 1. juna i Sarajevu 3. juna. 

Tradicionalno u Sarajevu će biti organizovan i likovni konkurs za učenike i tri najbolja rada će dobiti 

ljetovanje za sebe i svoju porodicu u hotelima HG Budvanska Rivijera. Outdoor kampanja na 

najfrekvetnijim lokacijama većih gradova BiH: Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Mostar, Zenica, 

Tuzla. Reklamiranje na SIPI WiFi mreži u sljedećim gradovima: Banja Luka, Teslić, Bijeljina, Brčko, 

Šamac, Modriča, Doboj, Derventa, Gradiška, Trebinje, Brod, Tešanj, Stanari, Laktaši 

 



 

- Tržište Slovenije - Organizacija promotivnog dogadjaja u Ljubljani za predstavnike medija i agencija; 

promotivna kampanja u saradnji sa Kompasom (facebook i digitalna kampanja); promotivna kampanja 

na sajtu Potnik.si na kojem će biti predstavljene crnogorske destinacije i ponuda za ljetnju turističku 

sezonu; promotivna kampanja u štampanim medijima Nika i Nedeljski dnevnik 

 

- Tržište Makedonije - NTOCG je učestvovala i na sajmu turizma »Skopje Travel Market » u Skoplju, 

14.- 16. april 2016. koji je ove godine realizovan od strane TO Tivat. Outdoor kampanja na 

najfrekventnijim lokacijama 

 

- Tržište Kosova - NTOCG je učestvovala na sajmu turizma Travel Fair u Prištini (21- 22.april ). Nastup 

je obuhvatio prezentaciju turističke ponude Crne Gore na objedinjenom štandu u saradnji sa LTO 

Ulcinj. 

 

- U segmentu sajamskih nastupa planiraju se pojačane aktivnosti u 2016. god, odnosno nastup na većem 

broju sajmova u odnosu na 2015.godinu, uključujući i tržište Skandinavije, specijalizovane sajmove za 

aktivni turizam i nastup u Kini zajedno sa TO Srbija. Rok: kontinuirano. 

Status realzacije: NTO CG je u cilju promocije turističke sezone 2016. uzela učešće na najznačajnijim 

medjunarodnim sajmovima. Sajamski nastupi su se realizovali u saradnji sa resornim ministarstvom, 

strateškim partnerima crnogorskog turizma, lokalnim turističkim organizacijama, crnogorskom 

turističkom privredom i diplomatsko konzularnim predstavništvima Crne Gore.  

- Organizovanje boravka studijskih grupa inostranih medija, blogera i touroperatora sa najznačajnijih 

emitivnih tržišta u cilju promocije turističke ponude. Rok: kontinuirano 

Status realzacije:  

-  U periodu od 21-23. januara ove godine, boravila je Anne Golec, novinarka magazina „Meet and 

Travel Mag“, koji je namijenjen MICE industriji. Ova posjeta realizovana je u saradnji sa 

Hrvatskom turističkom zajednicom, predstavništvo u Parizu, kompanijama “Montenegro 

Airlines”, Porto Montenegro, A.d. Plantaže 13. jul, lokalnim turističkim organizacijama Kotora, 

Budve i Podgorice. Kao rezultat ove posjete objavljen je članak. 

- U saradnji sa turističkom agencijom „Explorer“, koja je ujedno i partner sezone, od  20. do 23. 

marta ove godine, boravila je grupa od 8 predstavnika turoperatora specijalizovanih za MICE 

segment.  

- U periodu od 31. marta do 03. aprila u saradnji sa predstavništvom kompanije Turkish Airlines 



 

iz Podgorice, boravila je grupa od 9 predstavnika turoperatora iz gradova Mersin i Adana. 

Tokom boravka grupa je posjetila Kotor, Bar, Budvu, Ulcinj i Podgoricu gdje su imali priliku da 

se upoznaju sa turističkom ponudom gradova, degustiraju vino u vinskom podrumu „Šipčanik“. 

- Krajem marta i tokom aprila Crna Gora je bila domaćin brojnim novinskim ekipama iz cijelog 

svijeta, koje su posjećivale Crnu Goru povodom promocije novog modela automobilskog brenda 

„Jaguar“. Ministartsvo za održivi razvoj i turizam i Nacionalna turistička organizacija Crne 

Gore pružili su logističku podršku agenciji Adria dmc iz Budve koja je bila zadužena za 

organizaciju kompletnog dogadjaja.  

- U saradnji sa Nacionalnim turističkim organizacijama Srbije i Hrvatske i kompanijom „Etihad 

Airways“, u  periodu  od 12 -15.maja boravila je grupa od 7 predstavnika reprezentativnih 

medija iz Kine. Oni su tokom boravka imali priliku da se upoznaju sa ponudom Kotora, Bara i 

Ulcinja, da posjete Njeguše i degustiraju tradicionalne crnogrske specijalitete. 

- Nacionalna turistička organizacija Crne  Gore u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama 

Herceg Novog i Žabljaka bila je domaćin šestočlanoj ekipi revije SAT plus, koja je u Crnoj Gori 

boravila od 9 – 11. maja. Tokom boravka ekipa je uradila reportažu sa temom šta sve turiste 

očekuje na putu od Srbije do Herceg Novog, cijene usluga, goriva, gdje mogu odmoriti i tome 

slično. Reportaža je objavljena u posljednjem broju revije „Sat plus“ koji je izdat polovinom 

maja mjeseca i može se pogledati na linku http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/rts-1/2321957/sat-

patrola-beograd---herceg-novi.html 

- Nacionalna turistička organizacija Crne Gore bila je domaćin grupi od 11 predstavnika medija 

koji su boravili u Crnoj Gori u periodu od 12 – 15.maja.  Ova posjeta realizovana je u saradnji sa 

Ambasadom Crne Gore u Srbiji, a podržale su je lokalne turističke organizacije Bara, Ulcinja i 

Podgorice, Javno preduzeće za upravljanje nacionalnim parkovima, HG „ Budvanska Rivijera“, 

„Ulcinjska Rivijera“ i turistička agencija Explorer.   

-  U periodu od 20 – 23 maja Crnu Goru je posjetila grupa od 8 predstavnika medija iz Izraela i 

četiri predstavnika kompanije „Israir“. Ova posjeta realizovana je u saradnji sa turističkom 

agencijom „Kompas Montenegro“ iz Budve koja je bila organizator boravka. Tokom boravka 

grupa je posjetila Budvu, Kotor, Njeguše, Skadarsko jezero i Kolašin gdje su se mogli detaljnije 

upoznati sa ponudom i degustirati lokalne proizvode.  

- U saradnji sa turističkom agencijom „Gulliver Montenegro“, Nacionalna turistička organizacija 

Crne Gore bila je domaćin večere za grupu od 100 predstavnika turoperatora kompanije „TUI“. 

Grupa je u Crnoj Gori boravila u periodu od 20 do 23. maja kada su posjetili Kotor, Cetinje i 

http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/rts-1/2321957/sat-patrola-beograd---herceg-novi.html
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/rts-1/2321957/sat-patrola-beograd---herceg-novi.html


 

Budvu.    

- Organizacija workshopova između crnogorskih i inostranih partnera, prezentacija ponude na značajnim 

emitivnim tržištima - B2B, B2C i PR aktivnosti. Rok: kontinuirano. 

Status realizacije: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je u februaru ove godine u Londonu 

organizovala poslovnu radionicu/workshop između crnogorskih i partnera iz Ujedinjenog Kraljevstva.  

Osnovni cilj organizacije ove radionice bio je uspostavljanje kontakata sa partnerima i pregovaranje o 

kupovini usluga i paket aranžmana. Tokom radionice održano je preko 50 sastanaka sa predstavnicima 

britanskh turoperatora među kojima su bili: Authentic Villa Holidays, Wild Frontiers, Balkan Holidays, 

Solos Holidays, Classic Collection, Regent Holidays, Titan Travel, Ramblers Holidays, Virgin Holidays,  

Aberkrombie  Kent & Kent, Intrepid travel, Innerplace, Story Events, Group 7 Events, Osborn and 

Ebel ,Trail Finders i drugi. Ispred turističke privrede Crne Gore na radionici su bili prisutni 

predstavnici turističkih agencija Luminalis DMC, East West Voyage, 3E Travel, Apolotours, 

Montenegro Adventures DMC, Montenegro+ Epic Adventure Sports Co., Talas Montenegro DMC, 

Globus Tours, Marco Polo, Montenegro Tourist Service i kompanija Beppler & Jacobson Montenegro.  

 

- On line promocije - izrada nove verzije zvaničnog sajta turizma Crne Gore www.montenegro.travel, 

nastavak promocije putem webportala www.montenegro.travel, mobilne aplikacije, društvenih mreža: 

Facebook, Twitter, Trip Advisor, Flicker, Wayn i dr.  Rok: kontinuirano.  

Status realzacije: U toku je proces inoviranja zvaničnog webportala www.montenegro.travel. 

- Realizacija Programa podsticajnih mjera koji će biti usmjeren na obogaćivanje i unapređenje turističke 

ponude kroz bolju valorizaciju prirodnih resursa, očuvanje i valorizaciju kulturne baštine i 

organizovanje manifestacija i događaja kojim se afirmišu kulturne vrijednosti destinacije. Rok: 

kontinuirano.  

Status realizacije: Program se donosi na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne 

turističke organizacije Crne Gore (NTOCG) i realizuje se putem raspisivanja javnih poziva za svaku 

mjeru pojedinačno. Program uključuje četiri mjere podrške. Javni poziv je objavljen 12.maja. 

- Objedinjavanje i promovisanje cjelokupnog kalendara manifestacija u Crnoj Gori tokom godine, koji 

zainteresovanima i potencijalnim turistima pruža konkretne, sažete i korisne informacije o pojedinim 

manifestacijama i događajima. Rok: kontinuirano. 

Status realizacije: NTOCG u saradnji sa LTOima kontinuirano vrši objedinjavanje i promovisanje 

manifestacija koje se održavaju u Crnoj Gori. Tokom ove ljetnje sezone turisti će moći da uživaju u 

brojnim tradicionalnim manifestacijama i festivalima, poput Brodet Festa, Sea Dance, Bedem Festa, 



 

Festivala uličnih performera, Sea Rock, Lake Festa i brojnim drugim festivalima koji imaju za cilj da 

upotpune boravak turistima koji borave u Crnoj Gori ali i da animiraju odredjene ciljne grupe da 

izaberu Crnu Goru kao destinaciju za odmor. 

- Istraživanje tržišta i monitoring – u planu je relaizacija „Guest Survey“ istraživanje tokom ljetnjih 

mjeseci na Primorju u cilju identifikacije stepena zadovoljstva turista, kao i istraživanje o stavovima i 

potrošnji turista u Nacionalnim parkovima. Rok: II i III kvartal. 

Status realizacije: Tokom ove godine će biti objavljen tender i izabran izvršilac posla za ovu aktivnost. 

Samo istraživanje će se realizovati tokom ljeta 2017. godine po već pripremljenoj TOMAS metodologiji. 

Finalni izvještaj će biti objavljen krajem 2017. godine. 

- Promotivni materijal – izrada novog promotivnog destinacijskog magazina “Montenegro Wild beauty“ 

u kojem će biti predstavljena cjelokupna turistička ponuda Crne Gore, a nastaviće se sa reprintom i 

postprodukcijom postojećeg promotivnog materijala.  Rok: kontinuirano. 

Status realizacije:  

NTOCG je u susret sajmu turizma ITB u Njemačkoj realizovala izradu i štampu novog destinacijskog 

magazina “Montenegro Wild Beauty” na njemačkom jeziku u kojem je predstavljena cjelokupna 

turistička ponuda destinacije. Trenutno je u izradi ista brošura na engleskom i našem jeziku.  

U cilju promocije ponude na tržištima okruženja realizovana je izrada i štampe brošure “Sve što ti srce 

poželi” koja je namijenjena gostu iz Regiona sa akcentom na ponudi gradova i cijenama tokom ljetnje 

turističke sezone 

Info letak sa servisnim informacijama, važnijim brojevima telefona, spiskom dogadjaja tokom ljetnje 

sezone koji će se distribuirati posredstvom info punktova LTOa, na graničnim prelazima i tokom 

kampanje u Regionu 

Inovirana je i brošura “Montenegro Meeting and Incentive Guide” u kojoj je predstavljena MICE 

(sastanci, motivaciona putovanja, kongresi i dogadjaji) ponuda Crne Gore. Imajući u vidu zahtjeve 

tržišta, obuhvaćeni su hoteli sa 4 i 5 zvjezdica koji raspolažu kongresnim sadržajima sa pregledom 

konferencijskih kapaciteta, agencije specijalizovane za organizaciju događaja iz ove oblasti, kao i 

lokacije van hotelskih kapaciteta u kojima je moguće organizovati bankete, gala večere i sl. 

NTOCG kontinuirano u skladu sa potrebama i raspoloživim budžetom vrši reprint postojećih brošura i 

mapa kao što su: Kulturno nasljedje, mape za pješačenje i biciklizam, turističke mape, dvd, info flajera 

itd 

- Funkcionisanje Call centra 08 000 1300, telefona za informacije i žalbe NTO CG. Rok: kontinuirano. 

Status realizacije: Call centar Montenegro 080001300 u kontinuitetu pruža informacije, sugestije, prijem 



 

pritužbi i pohvala od klijenata i iste proslijedjuje nadležnim organima na dalju obradu.  Call centar 

Montenegro se nakon prekida ugovornog odnosa sa pružaocem ovih usluga nalazi u prostorijama 

Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. U tu svrhu angažovan je adekvatan kadar i obezbijedjeni 

svi tehnički uslovi za nesmetan rad servisa. Tokom ljetnje sezone 2016 Call centar Montenegro će 

funkcionisati u dvije smjene i to od 08.00h do 16.00h i od 16.00h do 24.00h sedam dana u nedjelji. 

- Unapređenje avio dostupnosti - nastavak postojeće saradnje sa kompanijom Ryanair sa konekcijama za 

London i Brisel i uspostavljanje nove  saradnje sa kompanijom Easyjet sa konekcijama za London i 

Mančester, i promocija kroz njihove prodajne kanale. Rok: kontinuirano. 

Status realizacije: Ryanair - Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom 

održivog razvoja i turizma u 2016. godini nastavila saradnju sa Ryanair-om. Tokom ove godine biće 

realizovane dvije avio linije nedjeljno prema Londonu i Briselu. Od 4.septembra u saradnji sa ovom avio 

kompanijom biće otvorena i avio linija prema Berlinu dva puta nedjeljno.  

EasyJet – od ove godine realizuju se i avio konekcije ove kompanije i to iz Londona od 16.juna do kraja 

oktobra i Mančestera od 27.marta do kraja oktobra prema aerodromu Tivat. 

Wizzair -  Mađarska niskotarifna kompanija Wizz Air letjeće od 20. avgusta dva puta sedmično iz 

Podgorice prema Milanu (aerodorom Bergamo) i Minhenu (aerodrome Memingen). 

- Unapređenje i promocija specifičnih turističkih proizvoda – rad Crnogorskog kongresnog biroa (MICE 

ponuda): organizacija workshopova, sajmova, studijskih posjeta, obuka. Nastavak promocije hiking & 

biking i ostale ponude zasnovane na prirodi, aktivnom odmoru i sl.  Rok: kontinuirano. 

Status realizacije: Crnogorski kongresni biro (Montenegro Convention Bureau) Nacionalne turističke 

organizacije Crne Gore, koji okuplja 27 članova i to hotele sa kongresnim sadržajima i specijalizovane 

agencije, je u prethodnom periodu realizovao niz aktivnosti na daljoj promociji Crne Gore kao MICE 

destinacije, a sve u cilju boljeg pozicioniranje i animiranja većeg broja dogadjaja iz ove oblasti turizma 

da se organizuju u našoj zemlji:  

• Kongresni biro je aktivan član ICCA (Medjunarodnog udruženja kongresa i konvencija) i 

započet je proces istraživanja kongresa koji bi mogli da se održe u Crnoj Gori   

• Organizovan je nastup na jednom o vodećih sajmova iz ove oblasti “IMEX” u Frankfurtu.  

• Inovirana je i brošura sa podacima o kongresnim kapacitetima 

• Realizovane su dvije studijske posjete  i to agenata sa njemačkog tržišta i novinara “Meet and 

Travel Mag” magazina  

• Organizovana je obuka za zaposlene u Kongresnom birou Crne Gore i turističku privredu na 

kojoj je razgovarano o globalnim trendovima, organizaciji studijskih putovanja, načinu kontaktiranja sa 



 

asocijacijama i načinu isticanja kandidatura, načinu kontaktiranja sa korporacijama, standardizaciji 

DMC i PCO na primjeru Srbije i drugih destinacija, bazi podataka Medjunarodnog udruženja 

konvencija i kongresa (ICCA).  

• U predstojećem periodu biće napravljen koncept Program partnerstava Kongresnog biroa Crne 

Gore sa turističkom industrijom, Program Asocijacija, Program Ambasadora itd. 

- Organizovanje dodjele godišnjih nagrada za doprinos razvoju turizma Wild Beauty Award 2016.  Rok: 

IV kvartal 

Status realizacije: Tokom ove godine usvojen je novi koncept dodjele nagrade WBA. U skladu sa 

konceptom planirana je selekcija kandidata u kontinuitetu od strane stalnog WBA koordinatora, stalne 

WBA komisije i eksternih nominacija. Konačnu odluku o nagradjenima donosi Žiri  koji broji sedam 

članova. Ceremonija dodjele WBA nagrade je planirana da se organizuje krajem godine u mjesecu 

decembru 

- Saradnja sa međunarodnim institucijama i učešće u međunarodnim projektima: Evropskom komisijom 

za putovanja na predstavljanju destinacije na vanevropskim tržištima, WTTC, UNWTO. Saradnja sa 

institucijama i međun. udruženjima iz turizma: PATA, RDA, ATTA, SITE (Society of Incentive and 

Travel Executives); ICCA (International Congress and Convention Association), Leave no Trace, JICA 

i sl. Rok: kontinuirano.  

Status realizacije: NTO CG aktivno učestvuje u institucionalnoj saradnji medjunarodnih institucija i to: 

• Evropskom Komisijom za turizam i putovanja (ETC) – članstvo i učešće u radu Generalne 

skupštine, Radnih tijela i grupa  

• Svjetskom turističkom organizacijom UN (UNWTO) – resorno Ministarstvo član. Razmjena 

iskustava i transfer znanja, korišćenje baze podataka i studija istraživanja tržišta, saradnje na realizaciji 

zajedničkih projekata medjunarodnih i regionalnih razvojnih i promotivnih projekata, mogućnosti 

usavršavanja i obuka, promociji destinacije kroz sopstvene instrumente marketinga i td. 

• Svjetskim savjetom za turizam i putovanja (WTTC) - već nekoliko godina u saradnji sa resornim 

ministarstvom kreira i poseban izvještaj o Crnoj Gori, sa analizom trenutne situacije u turizmu i uticaju 

turizma na ekonomiju generalno u CG, kao i projekcijama za naredni period. Već nekoliko godina za 

redom proglašava Crnu Goru jednom od tri najbrže rastuće turističke destinacije u svijetu, i očekuje da 

će se takav rast nastaviti. 

• Nacionalnim turističkim organizacijama drugih zemalja 

• Medjunarodnom udruženjem za kongrese i konvencije (ICCA) – Kongresni biro Crne Gore je 

aktivan član u ovom udruženju od 2015.g. i u procesu je istraživanja baze podataka kongresa asocijacija 



 

 

 

 

 

 

Tokom 2016. godine avio kompanija “Montenegro airlines” planira da uspostavi i realizuje sljedeći režim 

saobraćaja: 

 

- Avio saobraćaj sa Srbijom – tri rotacije nedeljno samo petkom, dok će se drugim danima realizovati 

po dvije rotacije; 

Realizacija: tržište Srbije je jedno od najznačajnijih tržišta Kompanije za koje je 

karakterističan kontinuitet i rast u popunjenosti putničke kabine tako da se tokom „špica“ 

sezone 2016. očekuje se broj prevezenih putnika na nivou prošlogodišnjeg. 

- Avio saobraćaj sa Rusijom – tokom 2016. godine na liniji ka Moskvi biće održan isti režim saobraćaja 

kao 2015. tj. biće realizovano 470 rotacija, a na liniji ka St. Petersburgu tokom juna-septembra, 

planirana je realizacija do 4 nedeljne rotacije; 

Realizacija: tokom 2016. uvodi se po prvi put „low cost“ kompanije „Pobeda Airlines“ (dvije 

nedeljne rotacije iz tivta ka Moskvi). Od 1. juna planira se realizacija dvije dnevne rotacije dvije 

najveće ruske avio-kompanije „Aeroflot“ i „Siberia Airlines“ u saradnji sa avio kompanijom 

„Globus Airlines“. 

- Avio saobraćaj sa Francuskom – na liniji Podgorica/Tivat – Pariz u pred sezone (april-maj) I post 

koji bi u narednom periodu mogli da se održe u Crnoj Gori. 

• Ostalim institucijama i medjunarodnim udruženjima iz oblasti turizma: RDA i dr. , Leave No 

Trace – članstvo; PATA, JICA, ATTA. 

- Saradnja sa domaćim institucijama, strateškim partnerima i turističkom privredom - Koordiniranje rada 

LTO/RTO kroz periodične sastanke; Animiranje privrede za učešće u programu strateškog partnerstva 

sa NTO CG; Saradnja sa Vladinim i NVO insitucijama, DKP-ima na emitivnim tržištima , CTU, 

Privrednom komorom, Unijom poslodavaca i td. Rok: kontinuirano. 

Status realizacije: U realizaciji Programa promotivnih aktivnosti NTOCG sprovodi redovne sastanke sa 

turističkom privredom, LTOima, CTU i ostalim institucijama 

 



 

sezone (septembar – oktobar) planira se realizacija do 11 nedeljnih letova, dok će u periodu sezone 

(jun-septembar), saobraćaj na liniji biti realizovan na dnevnom nivou. Planira se održavanje linijei 

prema Lionu u period od 9.aprila do 15.oktobra (subotom), sa pojačanim intenzitetom saobraćaja sa 

dodatnih 5 rotacija u maju. Produženi su ugovori o zakupu sjedišta sa touroperatorima “MTO”, 

“Prodnitour” i “Luminalis”, a ove godine je potpisan i ugovor sa “Thomas Cook”-om na liniji 

Podgorica – Pariz – Podgorica od početka aprila do kraja septembra; 

Realizacija:pojačan intenzitet saobraćaja nastavljen je i u 2016. godini tako da će se saobraćaj 

ka Parizu tokom ljetnje sezone odvijati na dnevnom nivou, a četvrtkom će biti dvije dnevne 

rotacije. 

Touroperator „Thomas Cook“ nije ispunio očekivanja i trenutna prodaja je na 15% od 

očekivanog broja putnika.Zakupljeni broj sjedišta od strane partnera je bio blikiran za prodaju 

pa rast broja putnika u predsezoni nije bio na očekivanom nivou. 

Letovi ka Lionu realizuju se od 9.aprila i trajaće do 15.oktobra. Dodatnih 5 rotacija 

raspoređene su u aprilu, maju i junu kada se očekuje da će se broj putnika udvostručiti u 

odnosu na isti period prošle godine. 

- Avio saobraćaj sa Njemačkom – na realiciji Podgorica – Frankfurt biće realizovano tri nedeljne 

rotacije (srijedom, petkom i nedeljom), a u periodu visoke sezone (jun-septembar) intenzitet 

saobraćaja biće pojačan sa dvije dodatne rotacije ponedeljkom i četvrtkom; Ka Diseldorfu saobraćaj 

će se odvijati od 9. aprila do 29.oktobra dva puta nedeljno utorkom i subotom; 

Realizacija: saobraćaj ka Frankfurtu se realizuje shodno najavama i od sredine juna pored 

srijede, petka i nedjelje, leti se i ponedeljkom i četvrtkom. 

Avio saobraćaj prema Diseldorfu počeo je 9.aprila dva puta nedeljno kao i prošle godine. 

- Avio saobraćaj sa Danskom – na liniji ka Kopenhagenu realizovaće se na prošlogodišnjem nivou (od 

maja do oktobra saobraćaj će se odvijati od jedne do tri nedeljne rotacije zavisno od perioda 

putovanja) sa povećanjem broja rotacija tokom septembra; 

Realizacija:letovi za Kopenhagen počeli su 7.maja i odvijaće se do 15.oktobra. Do kraja maja je 

jedna rotacija (subotom), a od 3.juna još dvije utorkom i petkom.  

- Avio saobraćaj sa Velikom Britanijom –  iz Tivta ka Londonu realizovaće se saobraćaj od aprila do 

kraja oktobra sa četiri nedeljne rotacije do kraja septembra; 

Realizacija:letovi iz Tivta ka Londonu su počeli 27.aprila i trajaće do 19.oktobra, četiri nedeljne 

rotacije (srijedom i nedeljom) do kraja maja, a od 10.juna - petkom i ponedeljkom. 

Uvođenje „low cost“ kompanije „Easy Jet“ na relaciji Tivat-London u periodu ljetnje sezone, uz 



 

„Ryanair“ koji saobraća na relaciji Podgorica-London, izazvalo je veliko neraspoloženje kod 

najvećeg touroperatera sa kojim Kompanija sarađuje i u velikoj mjeri ugrozilo nastavak 

saradnje i potpisivanje alotmanskog ugovora za sljedeću godinu.Navedeni touroperator preveze 

više od 6.000 putnika (oko 50% ukupnog broja prevezenih putnika) iz Londona za Tivat u toku 

sezone, tako da bi ovo u značajnoj mjeri moglo uticati na dalji razvoj saobraćaja prema Velikoj 

Britaniji, što bi u finansijskom smislu imalo negativnih posljedica na Kompaniju. 

- Avio saobraćaj sa Slovenijom – planiran je nastavak saradnje sa touroperatorom “Relax”, pa će se 

redovan saobraćaj ka Ljubljani obavljati tri puta nedeljno, utorkom, petkom i nedeljom; 

Realizacija: nastavljena je saradnja sa touroperatorom „Relax“ pa će se redovan saobraćaj 

prema Ljubljani odvijati tri puta nedeljno (utorkom, petkom i nedeljom) 

- Avio saobraćaj sa Austrijom – saobraćaj prema Beču će biti realizovan četiri puta nedeljno, 

ponedeljkom, srijedom, četvrtkom i subotom, sa pojačanim intenzitetom u periodu visoke sezone kada 

se planira dodatna rotacija nedeljom; 

Realizacija saobraćaja prema Beču je na prošlogodišnjem nivou (četiri puta nedeljno) do juna 

kada je povećan na pet rotacija nedeljno sve do septembra 

- Avio saobraćaj sa Italijom – redovna linija prema Rimu biće realizovana na nivou do četiri nedeljne 

rotacije u period visoke sezone (jun – septembar); 

Realizacija: saobraćaj prema Italiji će se tokom perioda jun-septembar odvijati kroz četiri 

nedeljne rotacije. 

- Avio saobraćaj sa Švajcarskom – saobraćaj ka Cirihu planiran je na nivou prošle godine što 

podrazumijeva 5 nedeljnih rotacija svim danima osim utorkom; 

Realizacija:ka Cirihu će se saobraćati istim intenzitetom kao prošle godine (max šest nedeljnih 

rotacija)u periodu visoke sezone. Očekuje se da će prihodi i prevezeni broj putnika biti veći 

nego prethodne godine. 

- Montengero airlines vodi pregovore o uvodjenju čarter saobraćaja i do sad su potpisani ugovori sa: 

touroperatorom “Moser Reisen” iz Beča za letove iz Podgorice i Tivta ka Lincu koji će se realizovati 

u period od aprila do maja, za potrebe “HIT Montenegro” nastaljaju se čarter letovi za Italiju (Bari, 

Napulj, Katanija, Palermo), a u toku se pregovori sa touroperatorom “Balkan Experss” za 

uspostavljanje čartera ka Palermu, Bergamu, Ankoni i Cuneu iz Podgorice i Mostara. Za tržište 

Slovačke ugovorena je serija čarter letova sa touroperatorom “TIP Travel” za letove iz Podgorice za 

Bratislavu u periodu od 27. juna do 29. avgusta sa mogućim brojem povećanja rotacija sa 10 na 12. 

Pregovori sa touroperaterom “Polar East MMC” za  Azerbejdžansko tržište, u vezi uspostavljanja 



 

saobraćaja na liniji Tivat Baku tokom juna-avgusta, su u toku, kao i sa touroperaterom “Sputnik LTD” 

za tržište Jermenije za održavanje linije Podgorica – Jerevan (jun-septembar). 

Realizacija:ugovor o seriji čarter letova sa partnerom „MACSUN Travel“ nije produžen za 

2016.zbog loše prodaje sjedišta. Dodatni razlog smanjenja broja čarter letova iz Njemačke je 

nedostatak hotelskih kapaciteta s obzirom da su najave sa ruskog tržišta dobre pa hotelijeri 

njima daju prednost pa postoji bojazan da se izgubi značajan broj gostiju sa njemačkog tržišta. 

Ugovorena serija čarter letova sa touroperatorom „Moser Reisen“ iz Beča realizovala je 

planiranih 5 rotacija od 21.aprila do 15.maja pri čemu su kapaciteti bili dobro popunjeni. 

Serija od više od 4o čarter letova koji su bili planirani da se realizuju sa touroperatorom iz 

Italije neće biti realizovani jer agencija nije u mogućnosti da obezbijedi potrebne smještajne 

kapacitete pa neće doći do potpisivanja ugovora. Hotelijeri prednost daju ruskim turistima i 

nije bilo moguće obezbijediti smještajne kapacitete u „Budvanskoj rivijeri“. 

Ugovoreni čarteri sa touroperatorima za Slovačku odvijaju se po planu. Ugovoreni su čarter 

letovi sa dva touroperatora „TIP Travel“ i „Solvex“. Letovi će biti organizovani iz Podgorice za 

Bratislavu u periodu od 17.juna do 02.septembra sa planiranih 13 rotacija na ovoj relaciji. 

Sa Azerbejdžanom biće realizovani letovi preko touroperatora „Polar East MMC“ sa kojim je 

obnovljena saradnja. Letjeće se iz Tivta ka Bakuu u periodu od 21.juna do kraja avgusta (11 

rotacija sa mogućnošću povećanja) 

Zbog situacije u Jermeniji dovedeno je u pitanje potpisivanje ugovora sa „Sputnik LTD“ 

- “Code share” ugovori sa drugim avio kompanijama biće nastavljeni i tokom 2016. i to na letovima za 

Rim “Alitalia” –om, Ljubljanu  “Adria – Airways”-om, Beč sa “Austrian Airlines”-om, Pariz sa “Air 

France” –om. Očekuje se i realizacija aktivnosti shodno potpisanom Memorandumu o razumijevanju i 

strateškoj komercijalnoj saradnji sa Etihad Airways-om. 

- Učešće na sajmovima u Beogradu, Moskvi, Berlinu i Parizu. 

Realizacija:Kompanija je učestvovala na sajmovima u Moskvi, Berlinu i Parizu. 

 

 

 



 

 

 

Unapredjenje infrastrukture 

na aerodromima i bolja avio 

dostupnost Crne Gore 

- Tokom 2016. godine planira se nabavka opreme za opsluživanje vazduhoplova i putnika (elevator za 

prtljag, samohodne stepenice za putnike, kolica za prtljag, uredjaji za hladjenje vazduhoplova, vozila 

za servis toaleta u vazduhoplovima, ambulift, novi sistem traka za prtljag, oprema za opsluživanje 

putnika sa posebnim potrebama) u iznosu od oko 2,1 mil.€ 

Realizacija:u toku  

- Radi stalnog unapredjenja sistema sigurnosti i bezbijednosti na aerodromima, planirana je nabavka 

uredjaja za detekciju eksploziva, opreme za održavanje sistema svjetnosne signalizacije, uredjaja za 

održavanje napona, održavanje poletno-sletnih staza kroz sanaciju fuga, osvježavanje horizontalne 

signalizacije i čišćenje naslaga guma u ukupnoj vrijednosti od oko 0,5 mil. €. 

Realizacija:u toku 

- Kroz realizaciju javnih nabavki za 2016. godinu biće uradjen projekat parkinga za automobile na AP 

Tivat i priključenje AP Tivat na kanalizacionu mrežu opštine Tivat. Vrijednost investicija iznosi oko 

255.000 €. 

- Primjena projekta “One Stop Security” kroz koji je Crna Gora prepozanata kao država sa 

ekvivalentnim mjerama bezbijednosti u civilnom vazduhoplovstvu kojim će se uspostaviti režim jedne 

bezbjednosne kontrole izmedju država članica Evropske unije, Norveške, Islanda i Švajcarske sa jedne 

strane i Crne Gore sa druge. Ova odluka će početi da se primjenjuje od 29.02. 2016. godine. 

 Realizacija: Počela primjena Odluke. Areodromi nastavljaju da kroz prateću dokumentaciju i 

aktivnosti održavaju sistem bezbjednosti na potrebnom nivou. 

- Nove kompanije koje će letjeti u toku ljetnje turističke sezone su “Easy Jet” iz Engleske (na liniji 

Mančester – Tivat) i “Metrojet” iz Moskve (na liniji Moskva-Podgorica). U toku su pregovori sa 

izraelskom kompanijom “Israil Airlines” za otvaranje linije Tel Aviv – Podgorica, Tel Aviv – Tivat. 

Realizacija: na AP Podgorica saobraćaće pet novih kompanija: Azur Air (Moskva), Metro Jet 

(Mosklva), Bravo Airways (Kijev i Harkov), Israir Airlines (Tel Aviv) i Wizz Air (Milano, Minhen). 

Na AP Tivat letjeće 11 novih kompanija: Royal Flight i Metro Jet (Rusija), Israir Airlines (Tivat-Tel 

Aviv), Easy Jet (Mančester), XL Air (London), Travel Servis (Prag), TUI Netherland (Amsterdam), 

Adria Airways (Ljubljana), Avanti Air (Minhen), Mistral (Italija), Fly Niki (Austrija). 

- Do početka ljetnje sezone biće održano 19 obuka za oko 800 zaposlenih iz domena bezbijednosti i 

sigurnosti, kao i obuke za osposobljavanje osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme 



 

vazduhoplova, putnika i stvari. 

Realizacija: u toku 

 

 

 

 

Poboljšanje uslova za 

odvijanje sezone 

- Organizovanje sjednice Udruženje  turizma i ugostiteljstva PKCG. Rok:  mart 2016 

Realizacija: održana je sjednica na temu „Tok aktivnosti na pripremi i promociji ljetnje turističke 

sezone 2016.godine“. Shodno zaključcima sa sjednice, početkom aprila održan je radni sastanak sa 

predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za 

inspekcijske poslove, Zavoda za zapošljavanje, MONSTAT-a i CTU-a na kojem je zaključeno da 

Zavod za zapošljavanje imenuje kontakt osobu za vezu sa poslodavcima koja će pomoći u tumačenju 

Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, poslodavci 

usaglase tražena zanimanja u Zahtjevu za dozvolu rada sa zanimanjima u Odluci i da inspekcija 

zaizme stav da stranac obavlja poslove za koje mu je izdata dozvola, ako neposrednom kontrolom posla 

koji zaposleni obavlja i na kojem je zatečen, zaključi da odgovara opisu poslova iz Ugovora o radu i 

akta o sistematizaciji. Dogovoreno je i da se intenziviraju aktivnosti na rješavanju problema ispoljenih 

u dijelu postupka izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca radi pružanja prekograničnih usluga 

zbog nedostatka kvota za oređena zanimanja i neažurnosti prilikom obrade zahtjeva. 

 

- Povećanje broja kvalifikovanog kadra. Rok:  2016 

Realizacija: kroz rad Sektorske komisije za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo uspostavlja se veza 

između privrede i sistema obrazovanja. Predstavnik PKCG je član Komisije. Na sjednici Odbora 

udruženja i ugostiteljstva PKCG, predstavnici Zavoda za zapošljavanje prezentovali su dva projekta 

koja se odnose na zapošljavanje u turizmu u cilju obezbjeđivanja kvalitetne radne snage za 

nastupajuću sezonu i većeg zapošljavanja domaće radne snage na svim sezonskim poslovima na kojima 

nije neophodno angažovanje stranaca. 

 

- Diverzifikacija turističke ponude. Rok:  II kvartal 2016 

Realizacija:tokom februara PKCG u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u Beogradu je 

organizovala Turistički Forum „Unapređenje regionalne saradnje u oblasti turizma“. Na Forumu je 



 

stavljn akcenat na saradnju u oblasti zdravstvenog i aktivnog turizma u cilju stvaranja novih 

mogućnosti i jačanje regionalne konkurentnosti, novih inicijativa, inovativnih turističkih proizvoda i 

odgovornog i održivog turističkog razvoja. Tokom sajma u Budvi organizovan je sastanak na kojem je 

razmotreno unapređenje regionalne saradnje turističke destinacije i produženje sezone. 

 

- Formiranje Koordinacionog odbora zdravstvenog turizma i održavanje konstitutivne sjednice  odbora. 

Rok:  II kvartal 2016 
 

- Brendiranje domaće ponude. Rok:  kontinuirano  

Realizacija:PKCG realizuje projekat „Dobro iz Crne Gore“ tj. vrši brendiranje domaćih proizvoda i 

usluga čiji kvalitet premašuje prosjek, kroz dodjelu prava na korišćenje kolektivnog žiga. 

- Izrada Sporazuma o Tarifi naknada za korišcenje muzičkih djela za oblast ugostiteljstva izmedju 

PAM-a, PKCG i CTU. Rok: 2016. 

 

 

 

 

  

 

Obezbjeđenje kadrova u 

turizmu 

Do početka ljetnje turističke sezone Zavod za zapošljavanje Crne Gore će realizovati sljedeće aktivnosti: 

- Priprema nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima ( savjetnici u biroima će obaviti razgovore 

sa nezaposlenim licima u vezi mogućnosti za sezonsko zapošljavanje); Realizovano 

- Rad sa poslodavcima ( intenzivna komunikacija Odsjeka za rad sa poslodavcima sa privrednicima koji 

imaju potrebu za zapošljavanje sezonske radne snage); Realizovano: poslodavci su upoznati sa 

programima za obuku kadrova u turizmu i sa mogućnošću korišćenja stumulativnih mjera ako 

zaposle domaću radnu snagu. Od 01.01. do 31.05. 2016. Objavljeno je 4.776 slobodnih radnih 

mjesta na sezonskim poslovima. 179 poslodavaca se obratilo Zavodu za posredovanje prilikom 

zapošljavanja na sezonskim poslovima i tražena su 1.432 izvršioca. U navedenom periodu 



 

zaposleno je 3.191 lice na sezonskim poslovima. 
- Program osposobljavanja za rad kod poslodavaca (program osposobljavanja biće realizovan u periodu 

od 01.03. 2016. do 31.12.2016. i planira se stimulisanje zapošljavanja 260 nezaposlenih lica koja u 

poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu u prosječnom trajanju od šest mjeseci); 

Realizacija: u toku 
- Program obrazovanja i osposobljavanja odraslih ( Zavod će realizovati programe obrazovanja za 

sticanje stručne kvalifikacije i programe za sticanje ključnih vještina potrebnih za obavljanje poslova 

odredjenih zanimanja); Realizacija: u toku 

- Marketinške aktivnosti (uradjen je media plan za predstavljanje Projekta – kontinuirana komunikacija 

sa sredstvima javnog informisanja, ažuriranje sajta Zavoda); Realizacija: u kontinuitetu. Štampane 

su brošure za nezaposlene, poslodavce, mlade, posteri, flajeri i ostali propagandni materijal. 
- Održavanje okruglog stola na temu sezonskog zapošljavanja (tokom održavanja sajma u Budvi). 

Realizovano 
 

 

 

 

Unapredjenje poslovnog 

ambijenta 

Aktivnosti CTU-a koje se odnose na stvaranje uslova za što bolje odvijanje ljetnje turističke sezone su: 

 

- Integrisanje rada malih i srednjih hotela (Održati sastanke na kojima bi se prezentovale namjere i 

animirali mali i srednji hoteli. Planirana su tri sastanka do mjeseca maja po regijama: Herceg Novi, 

Ulcinj, Žabljak, Podgorica, na kojima bi se radila i promocija razvoja niskokarbonskog turizma u 

saradnji sa UNDP. Objedinjavanje ponude uvodjenjem kvalitetnih ONLINE platformi u prodajne 

kapacitete malih hotela. Seminari u oblasti prodaje, efikasnog vodjenja finansija i korišćenja novih 

tehnologija). Rok: mart-decembar 2016.      

- Organizaciono jačanje Sektora Hotela (jačanje saradnje po regionalnom principu, planske aktivnosti 

sektora, "ad hoc" aktivnosti - po potrebi i dogadjajima,  promocija aktivnosti CTU-a i animiranje i 

povećanje članstva). Rok: mart-decembar 2016.      

- Suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije (Dodatna promocija smještajnih kapaciteta malih i 



 

srednjih hotela. Komplementarni smještaj će se uvezati na ovakav organizovan sistem zbog bolje 

organizovanosti i manjih troškova). Rok: mart-decembar 2016. 

- Zakonska regulativa i poslovni ambijent (obezbjedjivanje odgovarajućeg zakonskog ambijenta za 

razvoj održivog turizma, Zakon o zapošljavanju stranaca). Rok: mart-decembar 2016. 

- Kontrola finansijskog plana (usaglašavanje modela finansiranja i težnja ka sopstvenim finansijskim 

izvorima kroz nove modele. Pristup sredstvima opštinskim i republičkim predvidjenim za NVO. 

Pristupni fondovi EU kroz zajednicke projekte sa ministarstvima ili dr novi modeli finansiranja). Rok: 

mart-decembar 2016. 
- Umanjenje finansijskih opterećenja i izdataka u poslovanju hotela, kao i definisanje stimulativnih 

mjera (analiza različitih parametara hotelskog poslovanja i iskazati potrebu za umanjenje pojedinih 

izdataka koji opterećuju hotelsko poslovanje). Rok: mart-decembar 2016. 

- Udruživanje na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou (jačanje saradnje sa državnim, 

privrednim, socijalnim partnerima i regionalizacija). Rok: mart-decembar 2016. 

Standardizacija ponude i unapredjenje kvaliteta usluge (organizovanje kurseva, obuka, radionica i saradnja sa 

obrazovnim ustanova). Rok: mart-decembar 2016. 

 

 

 

 

- Za nastupajuću ljetnju turističku sezonu ponuda Porto Montenegra podrazumijeva luksuznu marinu za 

superjahte koje može da prihvati najveće jahte na svijetu, dužine do 250 m i luksuzne smještajne 

kapacitete u Regent hotelu. U toku je izgradnja novog objekta „Regent Pool Club Residences“ čiji 

završetak izgradnje se planira na ljeto 2017.  

 

- Događaji koji će obilježiti ljeto su: SuperYacht Rendezvous (7. - 9. jul), SuperWine 4.0 (1. i 2. jul), 

MYBA Pop-Up Superyacht Show (2.- 4. septembar), Thousand Islands + 2 Race (15. – 25. septembar) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ovogodišnju ljetnju turističku sezonu, opština Budva planira sledeće aktivnosti: 

 

- Formiranje Koordinacionog tima za pripremu i praćenje turističke sezone. Realizovano 

- Izgradnja Gradjanskog biroa sa web korisničkim portalom. Rok: do početka sezone Realizacija: u 

završnoj fazi. 
- Izgradnja bulevara na Zavali. Rok: radovi u toku, završetak prije početka ljetnje sezone 

Realizovano 
- Izgradnja i opremanje Aqua parka na brdu Topliš. Rok: završetak radova prije početka sezone. 

Realizovano 
- Realizacija projekta žičare Bečići – Brajići (vrijednost radova 500.000€). 

- Izgradnja saobraćajnica u Budvu: izgradnja ulice II u Babinom Dolu do Topliškog puta Faza I; 

izgradnaj dijela Prvomajske ulice; rekonstrukcija ulice prema naselju Vještica – Omladinskih brigade 

u Bečićima; izgradnja kružnog toka kod hotela “Mediteran”; izgradnja kružnog toka kod skretanja za 

hotel “Qeen of Montenegro”; izgradnja staze Mali Miločer do plaže Pržno; izgradnja kružnog toka 

kod Autobuske stanice u Petrovcu; uredjenje potoka Nerin u Petrovcu). Rok: tokom 2016. 

- Rekonstrukcija dijela postojećih ulica i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže;  

      Realizacija:Sanirano je šetalište u Budvi i popločano behat pločama. U toku je realizacija 

tendera za saniranje oštećenih kolovoza i asfalta na području Budve da bi se nakon 1.septembra 

pristupilo realizaciji radova. U toku su aktivnosti oko saniranja puta na Žutoj gredi i na Topliškom 

putu. 

- Uredjenje i izgradnja marine Budva; 

- Priprema prostorno planske dokumentacije  uskladjivanje lokalnih dokumenata sa državnim. Rok: 

tokom 2016. 
- Usvajanje Plana privremenih lokacija. Rok: kraj marta 2016. Realizovano 

- Intenzivna kontrola komunalne policije po pitanju privremenih lokacija, terasa ugostiteljskih objekata, 



 

kontrole taxi vozila, nepropisno parkiranih vozila i dr. Rok: do početka sezone Realizovano 

- Saradnja sa MUP-om u dijelu obezbjedjenja većeg broja policajaca tokom sezone radi kvalitetnije 

kontrole bezbijednosti. Realizovano 

- Redovno održavanje i asfaltiranje kolovoza i uredjenje i održavanje postojećih saobraćajnica; 

Realizacija: redovno se vrši održavanje postojećih saobraćajnica.  
- Čišćenje atmosferskih kanala u Budvi i Petrovcu. Rok: maj 2016  

Završen je postupak čišćenja atmosferskih kanala u Budvi i Petrovcu. 
- Čišćenje korita rijeke na Jazu i dijela kanala koji pripada opštini Budva. Rok: maj 2016. 

Realizacija:organizovana je velika akcija čišćenja gdje je učešće uzelo veliki broj građana i 

preduzeća. 
- Postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Rok: do maja 2016.  Realizacija: u toku su 

poslovi na postavljanju horizontalne signalizacije i obilježavanju kolovoza. Radi se na saniranju 

ograde i zamjeni oštećenih djelova na glavnom Bulevaru u Budvi. 
- Postavljanje tabli sa nazivima ulica i brojevima, na zgradana i kućama. Rok: maj 2016. Završena je 

I faza postavljanja tabli sa nazivima ulica i postavljanja brojeva na zgradama i kućama. 
Unapredejnje Odluke o kontrolisanju taxi-prevoza u Budvi. Rok: prije sezone.  

Realizacija: radi se na unapređenju Odluke o taxi prevozu u Budvi i trebala bi biti usvojena do 

kraja godine. U toku je izrada saobraćajnog elaborata i sve aktivnosti oko kontrole izdatih 

licenci. 
- Održavanje manifestacija (“Grad teatar Budva”, XIV Medjunarodni Karneval u Budvi I XV Proljećna 

noć pod maskama, Fešta u Pržnom, Jubilej Gradske muzike Budbe – 110 godina 

postojanja,”Pašticada fest”, Dani umjetnika Budve, obilježavanje dana TO Budva i Dana državnosti, 

Sea Dance Festival (“EXIT avantura”), festival dječjeg pozorišta “Pozorišni val”, “Petrovačka noć 

2016”, IX Petrovac Jazz Festival, XI Festival crnogorskog muzičkog nasljedja “Muzika ljeta”, festival 

“Kadmov dan”, “Dan širuna 2016”. 

Realizacija:održan je XIV međunarodni karneval i XV proljećna noć pod maskama. Realizovan 

je Jubilej Gradske muzike Budve, „Pijaca ruralnih proizvoda“. Organizovane su izložbe u 

Petrovcu i Budvi. U toku su finalne aktivnosti na otvaranju festivala „Grad teatar“. 

 

 

 

 



 

 

- Realizacija promotivnih aktivnosti i nastupi na sajmovima i berzama. 

- Štampanje promotivnog materijala 

- Organizovanje koncerata, dogadjaja i manifestacija  

- Razvoj kulturnog, sportskog. MICE turizma Ii stvaranje ambijenta za razvoj seoskog turizma. 

- Održavanje pijace ruralnih prizvoda. 

- Razvoj vinskog turizma i osmišljavanje strategije razvoja vinogradarstva (održavanje naučnog skupa 

na temu vinogradarsko vinarske proizvodnje) 

 

 

U okviru priprema za ljetnju turističku sezonu 2016. godine, u opštini Herceg Novi planiraju se sljedeće 

aktivnosti: 

- definisanje ugovorne obaveze sa opštinom i JP “Morsko dobro” u dijelu održavanja zone kojom 

gazduje JP, uključujući definisanje nadležnosti održavanja nezakupljenih i neuredjenih plaža. Rok: 

februar, mart; 

Potpisan je ugovor oko regulisanja medjusobnih obaveza između Opštine  i DOO Čistoća. Potpisani su 

ugovori i izabrani radnici za održavanje plaža na području Rivijere. Otpočele su aktivnosti  oko 

održavanje plaža na ovom području.  

- intenziviranje predsezonskog čiščenja javnih površina, nezakupljenih djelova obale; 

Izabran je ponuđač i potpisan ugovor za nabavku specijalnog vozila za potrebe održavanja čistoće na 

području Morskog dobra i uskih ulica.  

- čišćenje “divljih deponija” (sa zaledjem i prilazima Orjenu), čišćenje poluostrva Luštica i isticanje 

upozorenja o zabrani odlaganja otpada; 

- izvršiti zbrinjavanje napuštenih životinja … Rok: mart, april; 

- pranje ulica, trgova, stepeništa, podvožnjaka, prolaza gdje postoji potreba i tehnički je izvodljivo. 

Rok: kontinuirano; 
- organizovanje, definisanje Programa i nabavka opreme za DDD službu. Rok: mart; 

Podnijet je zahtjev Ministarstvu  zdravlja za određivanje potrebnih uslova za formiranje službe DDD 

u skladu sa odlukom SO Herceg Novi  i saglasnost na promjenu organizacione strukture.  

- dezinsekcija javnih površina i stalno održavanje. Rok: kontinuirano; 



 

- izrada i stavljanje u funkciju prostora za odlaganje animalnog otpada. Rok: mart; 

Završen je javni poziv  i potpisan ugovor za nabavku podzemnih kontejnera za otpad. Određene su  

lokacije - centar grada  i  gradska luka Škver.  

Izabran je ponuđač  za nabavku nadzemnih prostora  za kontejnere za  4 lokacije u Igalu  

Završen je  javni poziv   za nabavku polovne autočistilice za mehaničko čišćenje. 

-  čišćenje parkovskih površina (park “Boka”, park ispod Titove vile, park u Bijeloj; 

- uredno održavanje javnih toaleta; 

- održavanje pojasa jadranske magistrale; 

Pojas jadranske magistrale pojačano se održava, podjelom zona između DOO „Čistoća” i DOO 

„Komunalno stambeno”. U toku je ponovno košenje  zbog bujanja vegetacije. Od 16.maja, po 

programu Javnih radova ZZCG, započet je  javni rad „Neka bude čisto” angažovanjem 3 radnika u 

DOO Čistoća, 3 radnika u DOO Komunalno stambeno za održavanje pojasa jadranske magistrale i 2 

radnika za održavanje plaža u Igalu i Herceg Novom. 

- održavanje čistoće i odvoz otpada sa poluostrva Luštica; 

- održavanje površina oko fortifikacionih objekata; 

U saradnji sa DOO Komunalno Stamebno i JUK Herceg Fest izvršeno je čišćenje i uređenje tvrđave 

Forte Mare, završava se čišćenje Kanli kule.Planirano je čišćenje i na ostalim tvrđama. 

- održavanje graničnih prelaza. Rok: kontinuirano; 

Izvršeno  je košenje i čišćenje graničnog prelaza Debeli brijeg.Aktivnost se nastavlja i na graničnim 

prelazima Konfin i Sitnica. 

- definisanje obaveze nosiocima prava na nepokretnosti u zoni magistralnog puta Kamenari-Debeli 

brijeg i uz ostale saobraćajnice da u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, urede svoje objekte koji 

se nalaze u blizini putne infrastrukture; 

- preduzimanje mjera u cilju sprječavanja nelegalnog odvoza i deponovanja otpada od strane fizičkih i 

pravnih lica. Rok: kontinuirano; 

- poboljšanje tehničkih mogućnosti za prikupljanje, odvoz otpada i održavanje kontejnera, 

obezbjedjenje nesmetanog pristupa kontejnerima. Rok: kontinuirano. 

- nabavka dovoljnog broja sanitarnih kanti duž Šetališta i najprometnijih komunikacija, postavljanje 

odredjenog broja podzemnih kontejnera za otpad, obezbjedjenje uslova za zapošljavanje neophodne 

radne snage tokom sezone. Rok: maj,jun; 

Izvršena je nabavka 80 betonskih posuda za otpad za potrebe opremanja zone morskog dobra i 

gradskih trgova. U kontinuitetu se odvija prikupljanje, transport otpada i održavanje privremenog 



 

skladišta. U toku su aktivnosti na obezbjeđenju sezonske radne snage. 

- realizacija promotivnih akcija u pravcu podizanja ekološke svijesti i očuvanja životne sredine. Rok: 

maj,jun; 
- zamjena PVC cjevovoda kod rezeorvara Bijela, rekonstrukcija ČE cjevovoda u Igalu kod Sportske 

dvorane. Rok:jun; 

- rekonstrukcija cjevovoda u Meljinama – izrada direktnog priključenja na čelični cjevovod iznad 

tunela Meljine-Zelenika; izgradnja novog cjevovoda duž hercegnovske rivijere Rok: maj, jun; 

Pri kraju je rekonstrukcija cjevovoda u Meljinama (direktno priključenje  područja Zelenike) 

- ugradnja nadzorno-upravljačkog sistema vodovodne mreže SKADA radi smanjenja gubitaka; 

uvodjenje pilot zone sa daljinskim očitavanjem vodomjera. Rok: kontinuirano; 

- mjerenje potrošnje vode po zonama i ugradnja mjerača protoka i kontrolnih vodomjera; rekonstrukcija 

sekundarne i tercijalne mreže, dislociranje vodomjera van privatnih posjeda radi smanjenja nelegalne 

potrošnje i gubitaka; održavanje mreže sa ugradnjom kvalitetnog materijala i novih tipova spojnica, 

servisiranje pumpnih agregata. Rok: kontinuirano; 

- sanacija rezervoara “Banjski 1, Banjski 2, Bajer 1, Bajer 2, Savina i Španjola”. Rok: maj; 

- vodosnabdijevanje Luštice tokom turističke sezone putem cistijerni za vodu. Rok: kontinuirano; 

- preuzimanje vode iz sistema  Regionalnog vodovoda (ukoliko bude potrebno) za potrošače u Bijeloj i 

Kamenarima, sa odredjenom količinom vode iz sistema Plat. Rok: kontinuirano; 

U toku su  pregovori sa Regionalnim vodovodom za dobijanje dodatnih količina vode u sezoni. 

- izgradnja kanalizacionog kolektora DN 300mm u Igalu kod sportske dvorane. Rok: jun; 

- stavljanje u funkciju novog kanalizacionog kolektora od “Galeba” do “Milašinovića plaže” u dužini 

oko 450 m. Rok: maj; 

- stavljanje u funkciju postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradjenog kolektora. Rok: maj, jun; 

- rekonstrukcija sekundarne kanalizacione mreže na pozicijama Orjenskog bataljona i X Hercegovačka 

i od Karače do hotela “Plaža”.Rok: aktivnosti u toku; 

- čišćenje glavnog fekalnog kolektora od Igala do Meljina; servisiranje pumpnih agregata koji se nalaze 

u sistemu kanalizacionog kolektora. Rok: do ljetnje sezone; 

- deratizacija 400 šahtova i 7 pumpnih stanica radi higijenske ispravnosti sistema. Rok: kontinuirano; 

- identifikacija i eliminisanje uzroka izlivanja higijenskih jama i otpadnih voda na kupalištima. Rok: 

kontinuirano; 

     Izgradnja kolektora iz pravca Herceg Novog sa pumpnim stanicama je završena u građevinskom 

smislu, kao i montaža mašinske opreme.U završnoj fazi su radovi na elektro napajanjima.Predstoje 



 

radovi na uređenju svih površina, sa prioritetom Šetališta.Biće popločane površine pod behaton 

pločama, dok će se površine pod kamenom oblogom raditi na jesen. 

     Izgradnja kanalizacione mreže  od Bijele - Jošica do Meljina je u završnoj fazi. Sve pumpne stanice  

sa opremom su završene osim P.S. Đenovići, koja je u završnoj fazi.Počinje da se radi  dionica u 

Zelenici u dužini oko 80 m.Radiće dva tima  radi skraćenja potrebnog vremena izvođenja 

radova.Izvođač nastoji da završi najveći dio poslova i da povuče građevinske mašine.Ostali dio 

priključenja i uređenja nastaviće se posle sezone. 

    Paralelno sa izgradnjom kanalizacione mreže na Rivijeri se vrši izgradnja nove vodovodne mreže. 

Do početka sezone biće položena glavna vodovodna cijev Ø 180mm. Spajanje sekundarne mreže vršiće 

se posle sezone, što neće uticati na  vodosnabdijevanje dijela Opštine 

   Završeno je sa asfaltiranjem pojedinih dionica.    

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje odpadnih voda (PPOV) je u završnoj fazi. Preostali radovi se 

odnose  na ugradnju cijevnih elemenata i uređaja, na završetak saobraćajnica i uređenje prostora.U  

toku je testiranje koje  se vrš čistom vodom. 

- završetak rekonstrukcije i proširenje šetališta Pet Danica od “Galeba” do restorana “Mimoza”. Rok: 

maj, jun; 

- zamjena polomljenih behaton ploča, popravka ograde, uredjenje zelenila, na šetalištu; dovodjenje 

javnih površina (dio šetališta, kolektor) na kojima nijesu završeni radovi u stanje prikladno za 

korišćenje; Rok: maj, jun; 

- obezbijediti funkcionisanje autobuske stanice u Meljinama. Rok:jun; 

- sanacija ošetećenja duž gradskih ulica, poboljšanje uslova duž gradskih komunikacija od magistrale 

ka moru; završetak vidikovca na Torionu-Podi. Rok: april, maj; 

Završena je sanacija stepeništa 28. oktobar, sanirana oštećenja na putu Kruševice – Vrbanj i na  putu 

Kameno – Dugunja 

- popravka horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije; postavljanje red vožnje i osnovnih info 

podataka na stajalištima; postavljanje nove svjetlosne signalizacije na raskrsnici “Semafor” i konzola 

sa saobraćajnom signalizacijom na lokacijama Kružni tok i raskrsnica za Njivice. Rok: maj; 

U postupku  su aktivnosti oko nabavke konzola za saobraćajnu signalizaciju, semafora i saobraćajnih 

znakova. DOO „Parking servis“, u saradnji sa DOO „Komunalno stambeno”, vrši obnavljanje 

horizontalne signalizacije po etapama i ocrtavanje na novim lokacijama.Izvršena je  dopuna  tabli  

dvojezičnim obavještenjima 
- košenje putnog pojasa svih gradskih i prigradskih ulica, lokalnih puteva i magistrale, čišćenje svih 



 

potoka koji gravitiraju priobaljju; uklanjanje reklamnih natpisa koji su nelegalno postavljeni, a nalaze 

se u putnom pojasu, uz magistralu, glavne ulice i Šetalište. Rok: kontinuirano; 

- poboljšanje saobraćajnog prevoza sa susjednim opštinama u toku sezone, u saradnji sa lokalnim 

prevoznicima. Rok: april; 

- saniranje i popravka lučkih instalacija i servisiranje opreme; izrada “Lučkog reda” i cjenovnika, bolja 

kontrola naplate priliva sredstava kroz sklapanje ugovora sa korisnicima na kraći vremenski period. 

Rok: april-maj; 

Ugovori sa korisnicima usluga luke se sačinjavaju na  mjesec dana, radi boljeg praćenja naplate 

usluga.U saradnji sa NVO “ Barkarioli” radi se na boljoj organizaciji  i korišćenj lučkog prostora. 

U saradnji sa partnerom iz Hrvatske radi se na evaluaciji (vrednovanju) projekta  luke za E U.  

 ( Dev Port i Port Brand) Instalirana je antena za intrnet signal.Postavljene  su arle sa lavandom 

- izgradnja sanitarnog čvora za nautičare, poboljšanje video nadzora, proširenje radnog prostora za 

zaposlene, prostora za zajedničko reklamiranje i prodaju aranžmana lokalnih prevoznika … Rok: 

kontinuirano; 
- postavljanje “led” rasvjete na čitavom području Opštine; sanacija mreže rasvjete nakon zimskog 

perioda. Rok: kontinuirano; 

Ekipe rade na popravci postavljene led rasvijete koja nije u funkciji. Radi oko 4 400 svijetiljki, a 

ugrađeno je 5 200 kom. Ugrađeno je 650 kugli dekorativne rasvijete.Potpisan je aneks ugovora za Sat 

kulu i Stari grad. 

- popravka i stavljanje u funkciju mreže javne rasvjete koja je bila oštećena prilikom izvodjenja radova 

na kolektoru. Rok: maj; 

- izgradnja nove ili sanacija postojeće rasvjete “kratkih trasa” kako bi se osvijetlile ulice i stepeništa od 

magistrale ka moru, dio Njegoševe ulice, djelovi ulica Save Kovačevića, Braće Grakalića i ostale 

lokacije, shodno potrebama; dopuna osvjetljenja duž magistralnog puta. Rok: april, maj; 

Rasvijeta na dionicama duž stepeništa postavljena. Urađene su stepenice kod Forte Mare, stepenište ka 

„Perli” (12 mjesta).Urađena je rasvjeta u Radničkoj ulici u Meljinama (čeka se asfaltiranje).U 

pripremi su radovi kod Rudnika, Topljanke i prolaz kod Forte Mare.Postavljen je  stub javne rasvjete 

i završene instalacije  na kružnom toku.Izvedeni su pripremni radovi za instalaciju javne rasvjete na 

rekonstrusanom dijelu Šetališta.Očekuje se isporuka stubova.Planirana je popravka  rasvjete od Vojne 

bolnice do „Bariktona” u Meljinama i postavljanje adekvatne rasvjete od Šetališta ka Muzeju. 

- košenje i uredjenje javnih zelenih površina, ograda, dvorišta, hortikulturno uredjenje parkova, 

obnavljanje žive ograde (Milašinovića most, Opština, parkovi…) uredjenje skverova i kružnog toka, 



 

sadnja polustablašica i kaktusa duž magistralnog pojasa, sadnja ukrasnog žbunja i cvijeća … Rok: 

mart-maj; 

Uređenje manjih prostora  i skverova (sadnja višegodišnjih ukrasnih biljaka),vrši se orezivanje i 

fitosanitarna zaštita palmi (prema vremenskim uslovima),nastavlja se košenje magistralnog pojasa 

kroz projekat  „Neka bude čisto”, dalje  uređenje bašte Zavičajnog muzeja, izvršena je sadnja stabala 

mimoze, divlje naranče  i leandera na više lokacija, sadnja magnolija na rekonstruisanom dijelu 

Šetališta.   

- održavanje zelenih površina u parkovima, naseljima, u zoni morskog dobra … Rok: kontinuirano; 

 Zbog kašnjenja u postupku  okončanja tendera za ustupanje Planom  predviđenih kupališta i lokacija 

za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra, nijesu dostavljeni ugovori i konačan broj 

zakupaca, što usporava aktivnosti oko uređenja obale i čišćenja plaža.Prema informaciji   Službe za 

ustupanje JPMD ostalo je nezakupljeno 4 - 5 plaža u pojasu Šetališta. Među nezakupljenim plažama 

su Golden bay i plaža Instituta.Ostalo je nezakupljeno nekoliko manjih  plaža duž Rivijere.  

Završen je tender za odabir izvođača za nasipanje plaža. 

Sa sastanaka Koordinacionog tijela lokalne uprave  zatraženo je da se dostavi tačna evidencija o 

sklopljenim ugovorima na području opštine Herceg Novi, kao i da se pokrene postupak za uklanjanje 

spornih objekata, dovedu u red objekti koji svojim izgledom narušavaju prostor (objekti ispod vile u 

Igalu, na plažama Golden bay, Bijela vila i dr.).   

- uredjenje fasada stambenih zgrada, ulaza u stari grad na Karači, prostora oko spomenika Lubardi, 

Simu Matavulju; sanacija i uredjenje potpornih zidova u užem gradskom jezgru; uredjenje dječijih 

igrališta, izgradnja sportskih terena na izletištu Vrbanj; uredjenje zavičajnog muzeja sa botaničkom 

baštom. Rok: maj-jun; 

Završena je obnova igrališta u Igalu i na Toploj. 

-  Obnovljene su ili se rade fasade tri zgrade. 

-  Realizuje se projekat obnove botaničke bašte i fasade zavičajnog muzeja. 

-  Urađeni su  projekti uređenja zelenih površina na više pozicija u gradu. 

Grubi građevinski radovi na Šetalištu su završeni 15. maja (u dijelu vršene rekonstrukcije).To 

podrazumijeva postavljanje betonske ograde (visina 60 cm), izgradnju 4 stepeništa prema plažama, 

provođenje bužira za rasvjetu.Očišćen je prostor Šetališta, potok i plaže u zahvatu radova.U narednom 

periodu izvršiće se postavljanje gornjeg dijela ograde od inoksa, postavljanje stubova za rasvjetu 

(poručeni) i sadnja magnolija (izvršena priprema) 

Nakon sezone se nastavlja širenje manjeg dijela Šetališta prema Mimozi i popločavanje. 



 

 

- nasipanje i uredjenje plaža duž Rivijere (Kamenari-Zelenika). Rok: kontinuirano; 

- popravka, postavljanje nove turističke signalizacije. Rok: mart; 

Izvršeno je snimanje sadašnjeg stanja turističke signalizacije, radi  popravki i zamjene 

- uredjenje pijačnih prostora u Herceg Novom i Igalu. Rok: februar, mart; 

- uredjenje  i označavanje saobraćajnice za Trebinje na Kamenom kao biciklističke staze, a dio puta 

koji ide prema Tajnom brdu, urediti kao pješačku stazu i vidikovac; uredjenje pješačkih staza, 

vidikovaca i proširenja uz putni pojas. Rok: april, maj; 

Radovi  oko uređenja pješačke i biciklističke staze - dio starog puta ispred sela Kameno.U sklopu 

akcije  „Let’s do it “, 27.maja organizovano je košenje i čišćenje okolnog prostora 

- priprema i implementacija izmjena radi uskladjivanja opštinskih odluka sa zakonskim propisima; 

organozovanje sistema “48 sati” kao mogućnost prijavljivanja i rješavanja svih problema turista i 

gradjana; postavljanje bankomata na više lokacija u saradnji sa bankama. Rok: januar-maj; 

Počeo je sa probnim radom system „48”.Sva komunalna društva, agencije  i ustanove  koje se bave  

djelatnostima od opšteg interesa  uvezane su u sistem.Obavljena je obuka zaposlenih u Call centru 

Opštine i prezentacija sistema za komunalne službe.Po prijavi, svi evidentirani problemi  proslijeđuju 

se na rješavanje u roku od 48 sati i rješavaju gdje god to priroda problema dozvoljava. 

- obezbjedjenje efikasnosti u koordinaciji državnih i opštinskih organa i službi posebno u izvršnom 

postupku i kod izdavanja odobrenja za rad. Rok: kontinuirano; 

- unapredjenje saradnje sa UP i Upravom za inspekcijske poslove posebno u dijelu suzbijanja “sive 

ekonomije”; angažovanje adekvatnog broja inspektora tokom sezone, obezbjedjenje efikasnosti u 

primjeni Zakona o registru prebivališta i boravišta. Rok: kontinuirano; 

- pojačan nadzor komunalne policije i unapredjenje saradnje sa komunalnim preduzećem u cilju 

suzbijanja odlaganja otpada na divljim deponijama; zabrana saobraćaja na Šetalištu i duž Rivijere. 

Rok: kontinuirano; 
- uklanjanje nelegalno postavljenih objekata i postavljanje novih u zoni morskog dobra u skladu sa 

Planom privremenih objekata. Rok: kontinuirano; 

- primjena zakonskih propisa koji regulišu mjere zaštite od buke, zabranu postavljanja objekata na 

šetelištu i duž Rivijere koji nijesu predvidjeni Planom ili nemaju odobrenja za rad, zabranu 

postavljanja mobilijara za plažu koji nije u skladu sa propisima… Rok: kontinuitrano; 

U pripremi je, ili je usvojeno više Odlluka kojima se regulišu pitanja komunalnog uređenja.Usvojen je 

Program uređenja prostora Opštine za 2016.god.,Odluka o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji 



 

Opštine Herceg Novi, Odluka o privremenim objektima.U postupku usvajanja su: Predlog Odluke o 

javnom redu i miru, Predlog Odluke o  Službi komunalne policije, Predlog Odluke o uslovima i načinu 

izvođenja muzičkog programa, Predlog Odluke o dopunama Odluke o regulisanju drumskog 

saobraćaja,  Predlog Odluke o izmjenama Odluka kojima se propisuje nadzor i dr.   

- obezbjedjenje primarne zaštite turista i rad dežurne apoteke, kao i zdravstvenu zaštitu na poluostrvu 

Luštica. Rok: kontinuirano; 

- donošenje Plana aktivnosti Vatrogasne jedinice opštine Herceg Novi za turističku sezonu 2016.; 

održavanje i kontrola ispravnosti vozila i opreme za protivpožarnu zaštitu i provjera ispravnosti 

hidranata; organizovanje (tokom sezone) čuvarske službe za Savinsku dubravu i Boriće.Rok: mart. 

 

 

U periodu pripreme turističke sezone TO Herceg Novi planira da realizuje: 

- informativnu kampanju namijenjenu pružaocima usluga smještaja u vezi važnosti prijave boravka 

gostiju i registrovanja smještajnih kapaciteta; promociju na emitivnim tržištima nastupima na 

sajmovima i putem publikacija, promociju grada i Bokokotorske regije kroz projekat Evropske 

prijestonice kulture; prodaju suvenira kao ponudu u turističko-informativnim biroima; izradu novog 

web sajta kojim će se objediniti smještajni kapaciteti i ukupna ponuda Opštine; 

Samostalno ili u saradnji sa NTO, Turistička organizacija Herceg Novi,  učestvovala je na važnim 

sajmovima turizma.Aktivno je učestvovala  u realizaciji projekta „Nordijski hod hercegnovskim 

stazama" i u programu prekogranične saradnje INTEREG - IPA za HR - BiH i MNE. 

Tokom maja mjeseca Turistička organizacija Herceg Novi radila je aktivno na pripremama za 

predstojeću turističku sezonu. 

Odobren je projekat uređenja kotobiljske biciklističke staze od strane UNDP-a u iznosu od 15 000 €. U 

narednom periodu se očekuje realizacija projekta. 

Otvoren je Turističko – informativni biro na Škveru, a u toku je otvaranje još 10 TIB-ova. Planiranom 

dinamikom otvoreno 16 tib-ova .   

Turistička organizacija Herceg Novi, u saradnji sa Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novog,  

kroz akciju  „Jer volim svoj grad”, aktivno je učestvovala u sadnji zelenila i uređenju stepeništa kroz 

stari grad. Zasađeno je oko stotinu  sadnica različitog bilja: maslina, hortenzija, aukuba, kalistemona i 

dr. 

Izrada novog web sajta, u cilju poboljšanja  turističke ponude grada i dostupnosti informacija 



 

turistima i građanima Herceg Novog. 

Raspisan je  konkurs za izradu idejnog rješenja  zvaničnog suvenira TO Herceg Novi. 

U saradnji sa NTO Crne Gore realizuje kampanju Road show – prezentacije turističke ponude po 

gradovima regiona i to: 24. maj Niš , 25.maj Kragujevac, 27 - 29. maj Beograd – Beogradski manifest, 

30.maj Novi Sad .Početkom juna - prezentacije u BiH i Sloveniji. 

Turistička organizacija Herceg Novi tokom maja mjeseca učestvovala je u organizaciji i realizaciji 

manifestacija: „Ntc Wine and Gastronomy festival“, Evropski dani opere “Ovo nije opera”, “Orjenski 

maraton”, a festival “Street art”predviđen je u junu. 

Intenzivirana je i saradnja sa mjesnim zajednicama duž hercegnovske rivijere, u cilju obogaćivanja 

ponude kroz organizovanje raznih manifestacija tokom sezone. Izrada nove mape grada. 

 

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena organizovaće u junu “Sajam domaće trpeze i tradicionalnih jela”, u 

avgustu boćarski turnir “Orjensko sedlo”, a u julu prvenstvo Crne Gore u gradnji suvomedje. 

JU “Muzej M. Komnenović” i galerija “J.B. Benković” će raditi na promociji kulturnog nasljedja i 

umjetničkih vrijednosti koje se nalaze u Opštini. 

Završeni  su radovi: na reinventarizaciji muzejskih i galerijskih zbirki,  na instaliranju  telefonskih i 

internet priključaka, radovi na sređivanju ruinirane stolarije na objektima i na privremenoj popravci 

krova galerije, radovi na pripremi  nove postavke u muzeju i  nabavka repromaterijala za  aktiviranje 

konzervatorskog odjeljenja muzeja i galerije.Obezbjeđen je propagandni materijala  i završena  izrada 

novih sajtova za muzej i galeriju. 

Radovi na obnovi fasade na zgradi muzeja (obijena je stara fasada, počinje fugovanje kamenih zidova i 

maltrisanje zadnjeg zida objekta).Radove prate konzervatori. 

Revitalizaciji botaničke bašte.Urađene su podzide i priprema prostora.U saradnji sa DOO 

„Komunalno stambeno” izvršiće se nasipanje zemlje i sadanja zelenila, kao i potrebno nasipanje 

prilaznih  staza. 

Postignut je dogovor sa DOO „Komunalno stambeno” oko uređenja rasvjete u zgradi i bašti.  

Radovi na uvođenju zakonske zaštite objekata (video nadzor muzeja i galerije). 

Aktivnosti oko obezbjeđenja sredstava  za sanaciju krova i uramljivanje stalne postavke u Galeriji 

radi prezentacije tokom turističke sezone. 

 

JUK “Herceg fest” preduzeće aktivnosti na organizacija i realizaciji muzičkih manifestacija, filmskog 

festivaal, sajma knjiga, pozorišnih, bioskopskih i drugih kulturno zabavnih dešavanja. Radiće se na 



 

pripremi tvrdjave za posjetioce, pripremi objekata – kuća Iva Andrića, otvorenih scena za izvodjenje 

programa i njihov raspored duž Rivijere, kao i na promociji svih dešavanja kako na lokalnom nivou, tako 

i na širem prostoru Regiona. Rok: kontinuirano. 

    Rekonstrukcija prostora dvorane „Park”- izgradnja male projekcione sale, radnog prostora i 

nabavka potrebne opreme. 

 Zajedničkom akcijom DOO „Čistoća” i DOO „Komunalno stambeno” očišćena je tvrđava Forte Mare 

i otvorena za posjetioce.Radi se na uređenju Kanli kule. 

Nabavka suvenira kako bi se započelo sa dodatnom ponudom - prodajom suvenira. 

Aktivnosti oko namjene kuće Iva Andrića.Tokom ljeta biće u funkciji prikazivanja filmova iz 

studentske selekcije.  

Uspješno su realizovani programi HAPS-a, likovne izložbe, književne večeri, gostovanje opere i dr. 

Herceg Fest je bio organizator akcije „Novski talas” kojom su promovisani stvaraoci Herceg Novog, 

što je naišlo na dobar odjek kulturne javnosti. 

U kontinuitetu se radi na pripremi i organizaciji ostalih kulturno zabavnih dešavanja iz Programa- 

filmskog festivala, međunarodnog festivala Dani muzike i dr. 

 

Opština Kotor 

 

- Luka Kotor AD predala je zahtjev nadležnim organima za  čišćenje nanosa rijeke Škurde kako bi 

kruzeri nesmetano i bezbjedno vršili manevrisanje u tom dijelu zaliva i Zavodu za hidrometeorologiju 

i Seizmologiju Crne Gore za batimetrijsko mjerenje. 

- Planiran je Projekat veza mega kruzera sa dvije privezne plutače na lokalitetu Plagenti (mooring 

bouy). 

- Luka Kotor AD je raspisala tender za nabavku pilotskog čamca kako bi se na što kvalitetniji način 

vršio transfer pilota kao i druge operativne radnje čime bi se povećao kvalitet usluge luke. 

- U poslovnom Planu Luke Kotor za 2016. godinu navedene su sve planirane investicije koje nijesu 

realizovane u 2015. godini, a razlog je ne dobijanje dozvola od nadležnih organa. Uslov realizacije 

navedenih projekata u 2016. godini je dobijanje dugoročne koncesije za područje i obim djelatnosti. 

Realizacija: 

 - Izvršena je obuka i sertifikacija kadrova u skladu sa zahtjevima sistema sigurnosti i 

bezbjednosti. 

- Izvršeno batimetrijsko mjerenje akvatorijuma kojim upravlja Luka Kotor AD 



 

- Raspisan oglas za nabavku pilotskog čamca, u skladu sa povećanjem obima posla  

- Nabavljeno električno vozilo za potrebe luke i marine 

- Unaprijeđen sistem video nadzora radi povećanja kvaliteta sigurnosti i bezbjednosti u lučkom 

dijelu 

- Izvršeno redovno održavanje marinskog dijela luke 

- Prostor ispred lučkog dijela je oslobođen automobila i prilagođen standardima sigurnosti i 

bezbjednosti plovila i putnika 

- Pokrenuta inicijativa za regulisanje saobraćaja na prostoru operativne rive sa ciljem 

poboljšanja mjera sigurnosti i bezbjednosti plovila i putnika koji koriste operativnu obalu 

- Pokrenuta inicijativa za čišćenje nasipa rijeke Škurde II i poboljšanje mjera sigurnosti plovila i 

putnika i u tom dijelu 

- Podnijet je zahtjev za dobijanje dozvole za postavljanje stražarske kućice (recepcija) u 

marinskom dijelu i u Parku Slobode sa ciljem unapređenja kvaliteta usluga na tom prostoru sa 

posebnim osvrtom na bezbjednost i sigurnost. 

- Projekat izrade plana udaljenosti značajnih objekata za sigurnost plovidbe u kotorskom zalivu 

izrađen od strane  Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (maj 2016.) 

- Pokrenuta je inicijativa za angažovanje remorkera m/v „Orada“ u luku Kotor radi poboljšanja 

mjera sigurnosti i bezbjednosti. 

- U martu mjesecu predstavnici kompanije preuzeli su nagradu za Izuzetan doprinos 

preduzetništvu koju dodjeljuje MEF „Perspektive“. U konkurenciji su bili privredni subjekti i 

pojedinci iz 13 zemalja JI Evrope. Nakon toga, u aprilu mjesecu kompanija zajedno sa TO Kotor i 

Opštinom Kotor prisustvovala je Tourism&Strategy festivalu u Dubrovniku gdje je konkurisala za 

najbolji Audiovizuelni promotivni materijal, kratkim filmom Kotor for All season, za koji je osvojena 

prva nagrada festivala. 

U New York-u 30.05.2016.godine  - uručena Platinum nagrada za kvalitet predstavniku „Luke Kotor“ 

AD koji dodjeljuje BID, medjunarodna asocijacija sa sjedištem u Madridu, koja se bavi upravljanjem, 

unapredjenjem i evaluacijom kvaliteta poslovanja. 

- Sekretarijat za kulturu opštine Kotor planira  realizovanje tradicionalnih kotorskih manifestacija: 

karnevali, maskenbali, ribarske ili vjerske fešte, brojna kulturna dešavanja  (Međunarodni festival 

„Kotor art“,  „Kotorski festival pozorišta za djecu“, „Don Brankovi dani muzike“, „XV Međunarodni 

festival klapa Perast“, Internacionalna smotra mode Tradicionalni zimski Kotorski karneval, 

Bokeljška noć, Kotor APSS, Pro Kotor art REQUIEM, Manifestacije u organizaciji OJU ,,Muzeji“, 



 

Searock festival.  

Realizacija: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je sastavio i izradio dvojezični Vodič 

kroz kalendar kulturnih manifestacija u opštini Kotor za 2016. godinu. 

Pripremne aktivnosti ljetnjih kulturnih manifestacija, kako internacionalnih  tako i tradicionalnih 

lokalnih kulturnih dešavanja. 

- Realizacija lokalnih manifestacija - Fešta Kamelija, Gađanje kokota, Kićenje madja, Ribarsko veče 

Bigova, Risansko veče,  Morinjsko veče, Fašinada, Prčanjski karneval, Ljetnji karneval, Festival 

gudača, Kostanjada,  

Realizacija: do sada su realizovane sledeće kulturne manifestacije: Prčanjski karneval, Tradicionalni 

zimski karneval, Fešta Kamelija, Kićenje mađa, Gađanje kokota. 

- Služba zaštite i spašavanja Kotor - u toku mjeseca maja 2016. godine, obići će sve lokalne puteve na 

teritoriji Opštine radi utvrđivanja njihovog stanja i prohodnosti za vatrogasna vozila. Sva oštećenja i 

zakrčenost će se prijaviti nadležnim službama. 

Realizacija: za period 01.06.-30.09.2016. godine, na snagu stupa zabrana paljenja i upotrebe vatre na 

otvorenom prostoru. 

Smjenski rad koji se u Službi zaštite obavlja 24h bez prekida, je brojčano pojačan sa ljudstvom i uvodi 

se pripravnost. 

U toku mjeseca maja 2016. godine, Služba je obišla sve lokalne puteve na teritoriji Opštine radi 

utvrđivanja njihovog stanja i prohodnosti za vatrogasna vozila. Sva oštećenja i zakrčenost prijavljena 

su nadležnim službama a neka su odmah dovedena u ispravno stanje od strane Službe. 

- JP vodovod i kanalizacija  Kotor - Pregled i servisiranje instalisane opreme na pumpnim i 

prepumpnim stanicama vodovodnog sistema; pregled i servisiranje instalisane opreme na pumpnim 

stanicama sistema za odvođenje otpadnih voda; proširenje vodovodne mreže u skladu sa potrebama 

potrošača na terenu; pojačana dinamika priključenja objekata na izgrađeni kanalizacioni sistem; 

pregled i čišćenje rezervoara uključenih u sistem javnog vodosnabdijevanja; ugovaranje neophodnih 

dodatnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda; praćenje i kontrola kvaliteta vode na ulazu 

u sistem javnog vodovodnog sistema u skladu sa važećim zakonskim propisima; implementacija 

plana fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekata kojima upravlja Preduzeće u skladu sa zakonskim 

propisima; aktivno učešće na završetku i puštanju u rad postrojenja za preradu otpadnih voda za 

Opštine Kotor i Tivat. 

Realizacija: završen je pregled i servisiranje instalisane opreme na pumpnim i prepumpnim stanicama 

vodovodnog sistema; završen je pregled i servisiranje instalisane opreme na pumpnim stanicama 



 

sistema za odvođenje otpadnih voda; proširenje vodovodne mreže u skladu sa potrebama potrošača je 

kontinuiran posao; priključenja objekata na izgrađeni kanalizacioni sistem su kontinuiran posao; 

završen je pregled i čišćenje rezervoara uključenih u sistem javnog vodosnabdijevanja; ugovorene su 

neophodne količine vode iz sistema Regionalnog vodovoda; praćenje i kontrola kvaliteta vode na ulazu 

i u javnom vodovodnom sistemu se kontinuirano obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, sa 

većom učestalošću tokom ljetnjih mjeseci; implementacija plana fizičkog i tehničkog obezbjeđenja 

objekata kojima upravlja Preduzeće u skladu sa zakonskim propisima je u toku, pri kraju su radovi na 

završetku postrojenja za preradu otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat; ostali tekući poslovi se  se 

obavljaju u skladu sa mjesečnim i dnevnim planovima, na bazi prioriteta. 

 

- Pomorski muzej Crne Gore Kotor - izrada vodiča Pomorskog muzeja Crne Gore na Brajevom pismu, 

koji će biti prvi takve vrste u kulturnim institucijama u Crnoj Gori; u okviru Međunarodnog dana 

Muzeja planira se otvaranje dopunjenog odjeljenje Bokeljske mornarice; do maja mjeseca planira se 

prezentacija filma o kolu Bokeljske mornarice i otvaranje odjeljenja, biće završene: postprodukcija, 

dizajn zvuka, postprodukcija slike, montaža i grafika; štampanje drugog izdanja knjige “PLOVIDBA 

KAP. IVA VISINA OKO SVIJETA”, autora Petra Palavršića i Slavka Dabinovića i prvo izdanje na 

engleskom jeziku, “ Captain Ivo Visin ’s Voyage Around the World”; za ljetnju turističku sezonu 

pripremljen je flajer “Vodič kroz Kotor” na našem i engleskom jeziku;  

Realizacija: Pomorski muzej Crne Gore Kotor otvorio je u predsezoni vrata Muzeja od 08 do 18h, a u 

sezoni od 08 do 21h; osim audio guida i odjeljenja za posebne potrebe, obnovljeno odjeljenje Bokeljske 

mornarice u kojemu će se tokom svih 365 dana na LCD -u vidjeti tradicionalno Kolo Bokeljske 

mornarice kao nematerijalno kulturno dobro, koje traje 12 vjekova; u saradnji sa Muzejom grada 

Perasta urađen je Vodič kroz Kotor u kojem se nalaze ucrtane Institucije kulture i to: Pomorski muzej 

Crne Gore, Lapidarijum, Galerija Solidarnosti i Crkva Sv. Pavla. Vodič je preveden i na engleskom 

jeziku; Pomorski muzej je izdao i flajer Maritimum Museum of Montenegro Kotor na kome se nalaze 

fotografije izložbenih prostorija Muzeja i koji se djele svim turistima koji posjete Kotor i Muzej. 

- OJU Muzeji Kotor - do početka ljetne turističke sezone:povodom Dana osnivanja Muzeja grada 

Perasta (28.02.1937. god.), 29.02.2016. godine u galeriji Muzeja je planirana dokumentarna izložba 

posvećena znamenitoj peraškoj porodici Zmajević. Izložba će biti realizovana u saradnji sa 

Ministarstvom kulture Crne Gore: povodom proslave 10 godina nezavisnosti i manifestacije “Noć 

Muzeja” u periodu od 16.-20.05.2016. u galeriji Muzeja će biti organizovana izložba posvećena 

znamenitoj peraškoj porodici Širović; promocija Monografije porodice Viskovic tokom maja zavisno 



 

od programa proslave 10 godina nezavisnosti; 20. juna je planirana izložba radova Milutina 

Obradovića, akademskog slikara iz Bijelog Polja, 

Realizacija: povodom Dana osnivanja Muzeja grada Perasta (28.02.1937. god.), 29.02.2016. godine u 

galeriji Muzeja je održana dokumentarna izložba posvećena znamenitoj peraškoj porodici Zmajević. 

Izložba je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore; 10.04. je organizovana izložba 

radova crnogorskog slikara Zorana Petrušića; povodom proslave 10 godina nezavisnosti i 

manifestacija “Noć Muzeja” u periodu od 21.05.2016. u galeriji Muzeja je organizovana izložba 

posvećena znamenitoj peraškoj porodici Širović.  

 

U Muzeju grada Perasta je urađena nova postavka, okrečene su sve prostorije, toalet za posjetioce je 

adaptiran za osobe za invaliditetom. Postavljene su nove legende za sve predmete u Muzeju sa kratkim 

objašnjenjima na crnogorski i engleski jezik. U toku je ponovljeni tender za nabavku pristupnih rampi 

za ulazak u Muzej kao i snimanje kratkog filma o Muzeju grada Perasta koji će biti emitovan u 

prostoriji opremljenoj za osobe za invaliditetom. 

- Galerija solidarnosti -  Luka Kotor Fotografije,  iz konzervatorske radionice Živka Radovića, 

dokumentarno-likovna izložba  Lazaret i kastelo-nadahnuće i motiv, Pero Nikčević- SLIKE u okviru 

proslave 10 godina nezavisnosti, Muzej Vojvodine iz Novog Sada,  dokumentarna izložba“ Turizam u 

Jugoslaviji„, Tijana Gordić SLIKE 

Realizacija:  03.03-13.03. Luka Kotor Fotografije; 15.03-31.03. Izložba radova iz konzervatorske 

radionice Živka Radovića; 04- 11.04. Dokumentarno-likovna izložba  Lazaret i kastelo-nadahnuće i 

motiv; 28.04.-05.05. Izložba grafika poznatog italijanskog umjetnika Bellaspiga u saradnji sa 

Zajednicom Italijana CG, Narodnim univerzitetom iz Trsta i Ambasadom Republike Italije; 06.-25.05. 

Pero Nikčević- SLIKE u okviru proslave 10 godina nezavisnosti; 26. 05 . Muzej Vojvodine iz Novog 

Sada,  dokumentarna izložba “Ala smo se naodmarali“. 

- Direkcija za izgradnju i uređenja Kotora - održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje i 

uredjenje gradskog zelenila, održavanje bujičnih kanala i kišne kanalizacije, održavanje lokalnih 

puteva,održavanje trotoara i ulica, održavanje javne rasvjete,održavanje vertikalne i horizontalne 

signalizacije,  

Realizacija:aktivnosti se obavljaju kontinuirano 

- Izrada idejnog rješenja vertikalnog transporta do tvrđave Sv. Ivan  

- Izrada konzervatorskog projekta šetne staze do tvrđave "San Đovani"  

- Izrada projekta pratećeg objekta saobraćajnice-podhodnika ispod magistralnog puta Kotor-Herceg 



 

Novi ispred gradskih bedema i objekta Lučke kapetanije 

- Izrada projekta sanacije klizišta u Kavču 

- Sanacija dijela šetne staze do tvrđave “San Đovani”  

- Sanacija rive u Risnu između parka i magistralnog puta 

- Izvođenje radova na uređenju gradskih bedema i šetne staze od Gurdića do Ljetnje pozornice 

- Sanacija fontane “ Dojmi” 

- Izgradnja autobuskih stajališta 

- Nabavka i montaža tabli za obilježavanje ulica i objekata 

- Sanacija trotoara na III putu u Dobroti  (I faza) 

- Asfaltiranje ulice u naselju Plagenti-prilaz Domu zdravlja i zgradi "Ujedinjene nacije" 

- Sanacija ulice od raskrsnice kod zgrade SP90 do priobalnog puta kod marketa " Ella" 

- Sanacija klizišta na dijelu saobraćajnice Risan-Garahovo 

- Asfaltiranje dionice lokalnog puta od Mikijelja do skretanja za manastir Savina 

- Izgradnja javne rasvjete "Kavač" 

- Izgradnja javne rasvjete"Višnjevo" Donji Grbalj 

- Izgradnja javne rasvjete "Šišići" u Gornjem Grblju 

- Izgradnja javne rasvjete "Glavatičići" u Donjem Grblju 

- Izgradnja javne rasvjete "Dub" pored mag. puta Jugodrvo-Troica 

- Izgradnja javne rasvjete "Gorovići" 

- Rekonstrukcija javne rasvjete "Stari grad"" ( I faza) 

- Realizacija projekta vodosnabdijevanja gornjih zona Opštine Kotor 

- Završetak radova na izgradnji kanalizacionog sistema u gornjem dijelu Starog grada 

- Sanaciji putnih objekata na lokalnom putu Muo-Prčanj -Stoliv (I faza) 

- Izgradnja javne rasvjete "Privredna zona" (I faza) 

- Izgradnja javne rasvjete trotoara od Škurde do TC Kamelija 

- Izgradnja javne rasvjete " Gornji Morinj" 

- Izgradnja javne rasvjete "Škaljari III" 

- Izgradnja javne rasvjete " Andrići Stoliv" 

- Izgradnja javne rasvjete "Gornja Sutvara" 

- Izgradnja produžetaka postojećih javnih rasvjeta (22lokacije) 

Realizovano: 

 • U sklopu sanacije šetne staze do tvrđave „San Đovani“ osigurana su kritična mjesta na tvrđavi 



 

postavljanjem metalnih ograda 

• Izgradnja autobuskih stajališta u naselju Radanovići 

• Asfaltiranje lokalnog puta od Mikijelja do Savine u Donjem Grblju 

• Proširenje i afaltiranje dijela lokalnog puta od Lastve Grbaljske do Šišića 

• Sanacija parapetnih zidova u Stolivu 

• Sanacija kamenih zidova u Gornjem Stolivu 

• Izgradnja trotoara na Sv.Stasiju 

• Proširenje puta Kotor-Troica 

• Radovi na priključenju kanalizacionog sistema na Sv.Stasiju 

• Sanacija šahtova i čvorišta na vodovodnom sistemu 

• Razdvajanje atmosferskih i fekalnih voda 

• Ulicni cjevovod u Stolivu 

• Uređenje zelene površine na Plagentima 

• Obilježena taksi stajališta na teritoriji opštine 

• Izrada potpornog zida –III put u Dobroti 

• Javna rasvjeta Škaljari III 

• Javna rasvjeta Čeren 

• Javna rasvjeta Donja Sutvara 

• Javna rasvjeta Škurda-Kamelija 

• Javna rasvjeta Gornji Morinj 

• Igradnja produžetaka postojećih javnih rasvjeta 

• Javna rasvjeta Dobrota 2 

• Javna rasvjeta Prčanj  

Realizacija u toku: 

• Rekonstrukciju javne rasvjete u dijelu Starog grada – radovi u završnoj fazi 

• Sanacija fontane „Dojmi“- izabran izvođač 

• Izgradnja autobuskih stajališta u Škaljarima i Dobroti- tender u toku 

• Montaža dječijih igrališta- tender u toku 

• Nabavka i montaža tabli za obilježavanje ulica i objekata – tender u toku 

• Sanacija putnih objekata na lokalnom putu Muo-Prčanj-Stoliv - radovi u završnoj fazi 

• Sanacija trotoara na III putu u Dobroti – radovi u završnoj fazi 

• Asfaltiranje lokalnog puta Višnjevo – Platac - tender u toku 



 

• Asfaltiranje platoa od kapele do ulaska na gradsko groblje „Škaljari“ –izabran izvođač 

• Asfaltiranje puta iznad Doma starih u Risnu - tender u toku 

• Sanacija ulice od raskrsnice kod zgrade SP 90 do priobalnog puta kod marketa „Ela“ u 

Dobroti- izabran izvođač 

• Asfaltiranje ulice u naselju Plagenti - prilaz Domu zdravlja i zgradi „Ujedinjene nacije“ – 

izabran izvođač 

• Ulica pored vile „Marija“ u naselju Prčanj – tender u toku 

• Asfaltiranje ulice „Mržep“ u Stolivu – tender u toku 

• Asfaltiranje ulice „Jerovica“ u naselju Prčanj - tender u toku 

• Asfaltiranje puta oko Sv.Vare u Vranovićima – tender u toku 

• Asfaltiranje dijela lokalnog puta do spajanja sa magistralnog puta u Donjim Nalježićima – 

tender u toku 

• I faza sanacije puta u zaseoku Ograde – Krimovice u Donjem Grblju- tender u toku 

• Betoniranje puta Gornji Morinj – Bunovići- tender u toku 

• Sanacija puta Donji Morinj-Dragomanovići - tender u toku 

• Završetak radova na izgradnji lokalnog puta Savina Glavica-Platac u Donjem Grblju – izabran 

izvođač 

• Sanacija dijela puta od Lastve Grbaljske do Šišića(II faza)- tender u toku 

• Izgradnja javne rasvjete Gornja Sutvara- izabran izvođač 

• Izgradnja javnih rasvjeta Troica u naselju Poda, Dub pored magistralnog puta Jugodrvo-

Troica i Kavač-tender u toku 

• Sanacija potpornog zida na Mačerovom brijegu – tender u toku 

• Asfaltiranje ulice na „Šuranju“ u naselju Škaljari - tender u toku 

• Rekonstrukcija javne rasvjete Privredna zona (I faza)- tender u toku 

• Izgradnja alternativnog napajanja solarne rasvjete u Dobroti, Risnu i Radanovićima – tender u 

toku 

• Izgradnja javne rasvjete „Glavatičići“ u Donjem Grblju i Šišići u Gornjem Grblju- tender u 

toku 

• Izrada projekta mobilnih semafora za tri pješačka prelaza na rivi Starog grada – pripremne 

aktivnosti u toku 

- DOO“Komunalno Kotor“ - U dogovoru sa Turističkom organizacijom Kotor uraditi sve da servis sa 

javnim WC-om bude održavan i uređen na visokom nivou; interventno i sa većim zahvatima urediti i 



 

permanentno održavati putni pravac Kotor - Njeguši i sanirati dio divljih deponija na relaciji; sanirati 

dio divljih deponija uz lokalne i magistralne puteve u Opštini Kotor; izgraditi i sanirati jedan broj 

spremišta za kontejnere na magistralnim i regionalnim putevima; okositi putne pojaseve uz 

permanentno čišćenje istih, uz magistralne i regionalne puteve; zasaditi sezonskim cvijećem kružne 

tokove i udarne raskrsnice; adaptirati i zanoviti bujole i mobilijar na svim reonima; značajno pojačati 

režim održavanja čistoće na svim djelovima opštine; u koordinaciji  sa Direkcijom za uređenje i 

izgradnju Kotora planirati sanaciju jednog dijela manjih dvljih deponija, pripremiti dio aktivnosti sa 

drugim organizacijama i udruženjima za čišćenje i uređenje nekih lokacija i izletišta u našoj opštini, 

proširiti i uskladiti aktivnosti po projektu NBC sa većim obuhvatom. 

Realizacija: servis sa javnim WC-om biće održavan i uređen na visokom nivou; interventno i sa većim 

zahvatima uređen je putni pravac Kotor - Njeguši i saniran dio divljih deponija na ovoj relaciji; 

saniran je dio divljih deponija uz lokalne i magistralne puteve u Opštini Kotor; izgrađen je  i saniran 

jedan broj spremišta za kontejnere na magistralnim i regionalnim putevima; okošen je dio  putnih 

pojaseve koji se redovno održava, uz magistralne i regionalne puteve; na kružnim tokovima na 

Krtoljskoj raskrsnici i Lipcima kao i na udarnim raskrsnicama zasađeno je  sezonsko cvijeće; 

adaptirani su i zamijenjeni bujoli i mobilijar na svim reonima; značajno je  pojačan režim održavanja 

čistoće na svim djelovima opštine; u koordinaciji  sa Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora u toku 

su sanacije jednog dijela manjih divljih deponija; pripremljen je dio aktivnosti sa drugim 

organizacijama i udruženjima za čišćenje i uređenje nekih lokacija, izletišta i plaža u Opštini; 

proširene su i usklađene aktivnosti po projektu NBČ sa većim obuhvatom; u saradnji sa Lokalnom 

Upravom, dat je prijedlog dodatnih aktivnosti sa ciljem  bolje pripreme turističke sezone. 

 

 

 

 

 

Aktivnosti koje će biti preduzete i realizovane do početka ljetnje turističke sezone 2016. godine: 

 

- Produkcija promotivnog materijala - redizajnirani i ažurirani katalog smještaja će izaći iz štampe u 

drugom kvartalu godine, a najkasnije do juna.  

Realizacija: urađen redizajn brošure o Kotoru . Brošura je dvojezična aktraktivnog formata i dizajna 



 

- Reprint gastro kataloga i kataloga suvenirnica - u drugom kvartalu 2016. godine. 

Realizacija:urađen je reprint gastro kataloga i kataloga suvenirnica  

- Reprint postojećih gradskih mapa (kulturna mapa Starog grada, mapa Perasta, kulturna mapa Boke, 

mapa Risna i td.) - u drugom kvartalu 2016. godine. Mapa starog grada biće štampana na 15 stranih 

jezika u tiražu od oko 500 hiljada. Ostale mape će se raditi na engleskom jeziku ili u dvojezičnom 

obliku u manjim tiražima. Pored pomenutih mapa štampaće se i reprint višejezične brošure o 

Rimskim mozaicima kao i ulaznica za posjetu Rimskim mozaicima. Krajnji rok za kompletnu štampu 

odnosno reprint promotivnih materijala je 01. jun 2016. godine. 

Realizacija: reprint postojećih mapa ( mapa Perasta, kulturna mapa Boke, mapa Risna i td.) - kraj 

maja 2016. godine. Mapa Starog grada odštampana je početkom maja na 15 stranih jezika i za ovu 

mapu je planiran tiraž od oko 500 hiljada. Ostale mape će se raditi na engleskom jeziku, ili u 

dvojezičnom obliku u manjim tiražima. Pored pomenutih mapa štampaće se i reprint višejezične 

brošure o Rimskim mozaicima, kao i ulaznica za posjetu Rimskim mozaicima. 

- Promotivni film Kotor for all seasons će biti umnožen u nekoliko hiljada primjeraka i distribuiran na 

svim sajmovima na kojima, direktno ili indirektno učestvuje TO Kotor 

Realizacija: TO Kotor je učestvovala na Evropskom festivalu turizma i strategije koji je održan od 27. 

do 30. aprila u Dubrovniku. Dio festivala činio je i takmičarski dio, a TO Kotor je promotivnim filmom 

„Kotor za sva doba“ osvojila nagradu za najbolji promotivni film. 

- Sajmovi i aktivnosti u Klubu najljepših zaliva svijeta  

Realizacija: TO Kotor je učestvovala na sajmovima turizma u Beču, Istanbulu, Bratislavi, Beogradu, 

Pragu, Herningu, Budimpešti, Berlinu i Moskvi, u Skoplju i Prištini. Nakon završetka glavne turističke 

sezone slijede sajamski nastupi u Parizu, Novom Sadu, Londonu i Varšavi. U maju i junu realizzacija 

posebne promotivne aktivnosti za region, i to u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Trebinju, Dubrovniku i 

Ljubljani, s ciljem što bolje promocije Wilco koncerta, s obzirom da se računa na publiku iz Regiona. 

- Promotivne kampanje u štampanim i elektronskim medijima - promotivne kampanje u elektronskim i 

štampanim medijima u Crnoj Gori i regionu (Srbija, BiH, Makedonija, Slovenija, Hrvatska) i 

inostranim tv kućama  

TO Kotor će i u 2016. godini nastaviti saradnju sa listom Slobodna Dalmacija iz Hrvatske. Slobodna 

Dalmacija tokom sezone izdaje list  Adriatic Times koji obuhvata aktuelne informacije iz Kotora, 

crnogorskog primorja i Dubrovačko-neretvanske županije. Štampa se na engleskom jeziku i besplatno 

distribuira turistima. TO Kotor je sedmično otkupljivala po 500 primjeraka koji su dijeljeni turistima 

na našim info punktovima. 



 

- TO Kotor će promovisati Kotor i manifestacije koje predstoje kroz pr članke u slovenačkom 

dnevniku i u luksuznom magazinu Belguest koji pokriva tržište Srbije, a posebno Beograda i 

distribuira se po aerodromima, hotelima, ambasadama i pretplatnicima.  
- Organizacija studijskih boravaka - pojačane aktivnosti kada je u pitanju organizacija studijskih 

boravaka, posebno novinara. U planu za  2016. godinu je i organizacija press putovanja za blogere iz 

Velike Britanije koji bi pred početak glavne turističke sezone propratili pojedine događaje i sproveli 

marketing kampanju na tržištu Velike Britanije putem elektronskih i štampanih medija kao i online 

marketing kampanju putem društvenih mreža. 

Realizacija: U prvom kvartalu godine realizovane su dvije studijske posjete novinara. 21. januara 

Kotor je posjetila novinarka Anne Golec koja piše za Meet and Travel Mag, časopis namijenjen MICE 

industriji. Prvog aprila gost TO Kotor bila je novinarka Anisha Shah iz Velike Britanije koja piše za 

Lonely Planet i neke od uticajnih novina kao što su Huffington post travel kao i za medije poput BBC, 

CNN i druge. 

U saradnji sa agencijom Fleka koja sprovodi online kampanju za NTO Crne Gore realizovana je 

posjeta blogerke Larisse The blonde gipsy krajem maja. Krajem juna studijski boravak blogerke Kate 

Brennan -  borabak dva dana u Kotoru i posjeta Searock festivala, čiji je TO Kotor pokrovitelj. U julu 

boraviće blogerke Katie Dawes The hostel girl koja će objaviti više članaka o Kotoru kao destinaciji za 

mlade ljude koji koriste hostele za svoj smještaj. Na inicijativu NTO Crne Gore, TO Kotor je od 22-24 

aprila ugostila britansku novinarku Fionu Sims koja piše za Aston Martin časopis koji obuhvata 

luksuzne destinacije, a takođe novinarka ima svoju blog stranicu na kojoj će biti objavljen poseban 

članak. 

Početkom juna, u saradnji sa LTO Tivat organizovan je boravak blogerke Ivane Dukčević.  

Kada su u pitanju studijske posjete turoperatora, od početka godine Kotor su posjetile dvije studijske 

grupe turoperatora i to turoperatori iz Turske  i grupa organizatora događaja iz oblasti MICE 

turizma, iz Rusije. TO Kotor je bila domaćin grupi kineskih medija koji su obišli Kotor i Bokokotorski 

zaliv.  

Posebno će se promovisati nagradu Best in travel koja je dodijeljena Kotoru od strane Lonely Planet-a.  

S tim u vezi TO Kotor je zakupila dva bilborda na ulazu u Kotor, u periodu od maja do oktobra, a na 

bilbordima će biti istaknut logo Best in Travel Kotor 2016. Protekle četiri sezone TO Kotor je, u cilju 

animacije sklapala ugovor sa Gradskom muzikom iz Kotora o održavanju koncerata na trgovima i 

ulicama Starog grada, u vrijeme trajanja turističke sezone. S obzirom da gradska muzika u svom 

predstavljanju na autentičan način prezentuje ambijent i duh grada, ovaj vid saradnje planiran je i u 



 

2016. godini.  

TO Kotor je u cilju animacije građana i turista ostvarila saradnju i sa folklornim ansamblom Nikola 

Đurković. Nastavak ove saradnje je planiran i tokom ovogodišnje turističke sezone. 

Povodom deset godina od sticanja nezavisnosti, u Kotoru je 21. maja održana manifestacija Trofej 

dana nezavisnosti. TO Kotor je ove godine bio suorganizator Searock festivala, 24. juna.  

- Saradnja sa institucijama i NVO-ima  

- Promovisanje Kotora i na specijalizovanim sajmovima – sajmovima nautike, od kojih je jedan od 

značajnijih sajam kruzing turizma u Majamiju.  

- Nastavak saradnje sa mjesnim zajednicama, naročito sa MZ Stari grad. Osim što su tokom sezone u 

mjesnim zajednicama (Stari grad, Dobrota, Prčanj, Lastva Grbaljska) instalirani privremeni info-

punktovi TO Kotor u kojima se prvenstveno vrši registracija stranaca ali i informativna djelatnost, 

realizuje se saradnja i kada je u pitanju organizacija mjesnih kulturnih programa i manifestacija. 

- Registracija stranaca i naplata boravišne takse 

Realizacija: Prijava i odjava boravka se trenutno obavlja u dvije kancelarije i to u Starom gradu i na 

lokalitetu Rimski Mozaici. Radno vrijeme punktova je od 8-18 sati.  

Od 04.05. sa radom počele i dvije kancelarije i to:  Prčanj - prostorija Doma Slobode i kancelarija u 

Dobroti II- prostorija Mjesne zajednice, Sv. Stasije. Od 01. juna sa radom su počeli i ostali punktovi (u 

Dobroti I, Orahovcu, Perastu, Morinju, Bigovi, Stolivu i Lastvi Grbaljsko). TO Kotor je, pored 

prošlogodišnjeg ulaganja u kompjutersku opremu kupovinom 6 digitalnih sertifikata i 2 čitača 

biometrijskih podataka, ove godine kupila i 4 čitača biometrijskih podataka.  
- Podrška manifestacijama, događajima i kulturnim programima - Dani kamelija, Tradicionalni 

maskenbal i karneval, koncert svjetski poznatog američkog rok benda Wilco.  

 

TO Bar 

 

- Informativna djelatnost  Rok:  tokom cijele godine                                                                                                          

-Otvaranje Turističko informativnih biroa. Rok:II kvartal 

-Internet prezentacija Rok:  tokom cijele godine                                                                                                          

-Realizacija kampanje u elektronskim medijima Rok:  tokom cijele godine                                                                                                          

-Realizacija kampanje u štampanim medijima i outdoor kampanja Rok:  tokom cijele godine                                                                                                          

-Davanje saopštenja, intervjua, TV i radio nastupi i dr. Rok:  tokom cijele godine                                                                                                          

-Promotivni nastupi Rok:  tokom cijele godine                                                                                                          



 

-Studijske grupe novinara  Rok:  tokom cijele godine                                                                                                                                                                                                                     

-Posteri sa motivima barske opštine- reprint Rok: I kvartal 

-Izrada opšteg kataloga - reprint Rok: I kvartal 

-Izrada kataloga smještaja-reprint Rok: I kvartal 

-Izrada  kataloga aktivni odmor – reprint Rok: I kvartal 

-Izrada kataloga kultura-atrakcije-legende Rok: I kvartal 

-Izrada  flajera sa posebnim ponudama (restorani,podrumi vina i dr.) Rok: I kvartal 

-Izrada plana grada, bukmarkera – reprint Rok: I kvartal 

-Izrada flajera za lica sa oštećenim vidom Rok: I kvartal 

-DVD slide show i spot o Baru-reprint Rok: III kvartal 

-Izrada suvenira Vladimirov krst Rok: III kvartal 

-Izrada majica kesa, hemijski, upaljača, balona, fascikli-reprint Rok: I kvartal 

-Izrada fotodokumentacije -reprint Rok: III kvartal 

-Izrada suvenira –reprint Rok: I kvartal 

-Izrada solarnog stabla i aktivne klupe Rok: II kvartal 

-Uređenje  vidikovca  Rok: II kvartal 

-Uređenje panoramske rute Rok: II kvartal 

-Izrada rampi za osobe sa invaliditetom Rok: II kvartal 

-Realizacija projekta „Sunca bara“ Rok: II kvartal 

-Gostovanje karavana „Praznik mimoze“ u Baru  Rok: I kvartal 

-U susret sezoni Rok: II kvartal 

-"Za još ljepši grad"  Rok:II i III kvartal                                                                                                               

-  "Ljeto sa zvijezdama“ Rok: III kvartal 

-  „I ja znam jedno mjesto, legendu, atrakciju“ Rok: III kvartal 

-   Najljepši novogodišnji izlog  Rok: IV kvartal 

-   Finansiranje kulturno zabavnih i sportskih manifestacija Rok: tokom cijele godine 

-   Monitoring broja gostiju na dan Rok: tokom cijele godine 

- Anketa turista Rok: III kvartal 

- Analiza press clipping materijala Rok: tokom cijele godine 

- Analiza mišljenja turista i  posjetilaca Bara Rok: tokom cijele godine 

- Aktivnosti u cilju smanjenja sive ekonomije Rok: II i III kvartal 

- Inicijativa i koordinacija Rok: tokom cijele godine 



 

- Organizovanje radionica – edukacija Rok: tokom cijele godine 

- Svjetski dan voda Rok: I kvartal 

- Svjetski dan planete Zemlje Rok: II kvartal 

- Organizovanje FLUID#3  4/2016 dizajn foruma Rok: II kvartal 

- Svjetski dan turizma Rok: III kvartal 

 

 

 

- Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže i 12 kanalizacionih pumpnih stanica – preuzimanje 

radova od strane investitora (vrijednost radova 9,491 mil. €. Rok: kraj februara 2016. 

Realizacija: građevinski radovi su realizovani. U toku su aktivnosti na tehničkom prijemu 

radova od strane komisije i nakon dobijanja pozitivnog rješenja slijedi izdavanje upotrebne 

dozvole. 

- Izgradnja zajedničkog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat (vrijednost 

10,247 mil.€). Rok: druga polovina juna 2016. 

Realizacija:finalni radovi su u toku. Skoro svi građevinski radovi osim pristupnih puteva su 

završeni. Izgradnja pristupnog puta od PS 6 do PPOV-a je završena 85%. Skoro sve mašinske i 

elektro-instalacije su završene. Radovi na izmiještanju dijela cjevovoda od PS 6 do PPOV-a i 

fizički radovi na instalacijama napojnog kabela su realizovani. Suvo i mokro testiranje završeno 

je krajem aprila 2016. sva oprema je uspješno testirana. Test funkcionalnosti postrojenja je u 

toku. 

- Projekat rješavanja hitnih investicionih mjera u sistemu za vodosnabdijevanje i odvodjenje otpadnih 

voda i poboljšanje uslova životne sredine (vrijednost 4,9 mil.€). Rok: početak radova maj 2016. u 

zonama u kojima nema zabrane rada. 

Realizacija: Tenderska komisija je uz saglasnost KfW banke poništila tender za hitne mjere. U 

toku je priprema za ponovnu objavu tendera. 

- Rekonstrukcija ulice “Palih boraca” i redovno asfaltiranje ulica (vrijednost 184.000€). Rok: do 

početka turističke sezone. 

Realizovano 

- Uredjenje velikog gradskog parka i uvodjenje sistema za navodnjavanje  (vrijednost 38.000€). Rok: 

do početka sezone. 



 

Realizovano 

- Izgradnja taktilnih površina i rampe za slabovidna lica (vrijednost 17.000 €). Rok: do početka 

sezone. 

Realizacija planirana u skorijem periodu 

- Konzervacija kulturnih spomenika i kulturne baštine (vrijednost 10.000 €). Rok: do početka sezone. 

Realizacija: Projekat je u fazi dobijanja saglasnosti od nadležnog Ministarstva 

- Obnavljanje horizontalne signalizacije (vrijednost 20.000 €). Rok: do početka sezone. 

Realizacija:sredstva su obezbijeđena budžetom 

- Modernizacija Centra za kulturu Tivat audio, video i svjetlosnom opremom, nabavka prenosnog kino 

projektora (vrijednost 85.000€); rekonstrukcija ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi (vrijednost 75.000€); 

saniranje električne mreže na ljetnjoj pozornici (vrijednost 35.000€); definisanje i priprema programa 

festivala “Purgatorije”. Rok: do početka sezone. 

Realizacija:Sanirana električna mreža na ljetnjoj pozornici u centru grada. 

 U toku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi. 

Finiliziran je program festivala „Purgatorije“. 

- Nabavka dva vozila za odvoženje otpada (vrijednost 100.000€), nabavka i ugradnja podzemnih 

kontejnera (vrijednost 20.000€). Rok: do početka sezone. 

Realizacija: nabavljena je mini smećara i jedno veće vozilo. Komunalno preduzeće nastavlja sa 

nabavkom i ugradnjom podzemnih kontejnera (osam kontejnera za pokrivanje dvije lokacije). 

- Digitalizacija Radio Tivta i priprema programa za turističke programske šeme (vrijednost 10.000€). 

Rok: do početka sezone. 

Realizacija:vrši se priprema za emitovanje programa turističke programske šeme. 

- Izgradnja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama (vrijednost 600.000€). Rok: do kraja 

2016. 

Realizacija:izrađen je glavni projekat i ušlo se u fazu dobijanja građevinske dozvole. 

- Izgradnja saobraćajnice MR1 koja će povezivati put od Solila do Radovića (vrijednost 3 mil.€). Rok: 

do kraja 2016. 

Realizacija: u toku, raspisan je tender za izvođača radova i usluge nadzora. 

- Izgradnja šetališta i otvorenog bazena na lokaciji Belane (vrijednost 1,1mil.€). Rok: do kraja 2016. 

Realizacija:Projekat je u fazi dobijanja građevinske dozvole. 

 



 

 

Promocija turističke ponude opštine Tivat na sajmovima u Beču, Utrehtu, Beogradu, Berlinu i Moskvi 

i na sajmovima koji se održavaju u gradovima u regionu: Skoplju, Novom Sadu, Tuzli, Prištini, Banja 

Luci; sa ostalim LTO-ima učestvovaće na sajmovima u Oslu, Bratislavi, Pragu u Budimpešti. Rok: 

do početka sezone. 

Realizacija: TOT učestvovala na sajmovima u Beču, Utrehtu, Beogradu, Berlinu i Moskvi, kao i 

na sajmovima u Skoplju, Novom Sadu, Tuzli, Prištini, Banja Luci. 
 

U opštini Tivat realizuje se rekonstrukcija hotela “Palma” i bivšeg hotela “Mimoza”, izgradnja hotela visoke 

kategorije u sklopu autobuske stanice. Radovi na malom hotelu koji se nalazi na samom šetalištu su u 

završnoj fazi, a Morsko dobro realizuje sanaciju šetališta i rekonstrukciju pristaništa u naselju Donja Lastva. 

 

 

- Formiranje koordinacionog tima za praćenje turističke sezone iz raznih struktura društva. Rok: mart 

2016. 
- Fromiranje tima za evidentiranje i analiziranje stanja u privatnim domaćinstvima koje će biti nadležno 

i za aktivnosti edukacije i raspodjele brošura o naplati boravišne takse, načinu registracije smještaja i 

kaznama za neprijavljivanje gostiju. Rok: mart-april 2016. 

- Edukacija stanodavaca vezano za izdavanje privatnog smještaja. Rok: april-jun 2016. 

- Donošenje novog programa odlaganja otpada i angažovanje radne snage za kvalitetnije održavanje 

čistoće. Rok: kontinuirano 

- Uredjenje parking prostora; kontrola parkiranja vozila po trotoarima. Rok: kontinuirano. 

- Rješenje problema sa domaćim životinjama koje se mogu naći na području Štoja. Rok: 

kontinuirano. 

- Izgradnja javne rasvjete od skretanja za Ferijalni Savez do centra Štoja; 

- Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva na čitavoj teritoriji opštine, 

- Izgradnja vertikalne i horizontalne signalizacije i njihovo održavanje; 

- Čišćenje Port Milene od mosta do ušća (osposobljeni su kolektori čime je smanjeno izlivanje otpadnih 

voda u Port Milenu, uradjene su analize mulja); 

- Uredjenje i ozelenjavanje parkova u gradu (novi zasadi na uredjenim kružnim tokovima). 

 



 

 

 

- Pejzažno uređenje kružnog toka u Bulevaru V proleterske. Rok: II kvartal U toku 

- Pejzažno uređenje Bulevara MZ Drač. Rok: II kvartal Zbog aktivnosti mimo programa rada još 

uvijek nije realizovano 
- Izgradnja hidrosistema na bulevarskim ostrvima. Rok: I i II kvartal Zbog aktivnosti mimo 

programa rada još uvijek nije realizovano 

- Revitalizacija bunara. Rok: II  kvartal U toku 

- Izgradnja dječijih igrališta. Rok: I i II  kvartal Završeno 

- Košenje u užem gradskom jezgru (gradski parkovi, bulevarska ostrva, blokovsko zelenilo…). Rok: 

kontinuirano U toku 
- Košenje najfrekventnijih prilaznih saobraćajnica (razdjelna ostrva duž mini zaobilaznice I, II, III i IV 

faza, razdjelna ostrva duž Jadranske magistrale,zelene površine duž putnog pravca od Vezirovog 

mosta prema Vranjickim, zelene površine uz blokovski dio ulice Vojislavljevića..) Rok: 

kontinuirano U toku 
- Održavanje Zelenih površina GO Tuzi i GO Golubovci. Rok: kontinuirano U toku 

- Održavanje korita rijeka i potoka kao i gradskih plaža i to: obale Ribnice i Cijevne. Rok: II  kvartal 

Zbog nivoa vodostaja radovi se ne mogu još uvijek izvoditi  

- Uklanjanje i čišćenje rastinja sa obala Mosorskog i Savinog potoka kao i održavanje gradskih plaža 

Galeb i Skaline. Rok: kontinuirano Zbog nivoa vodostaja radovi se ne mogu još uvijek izvoditi 

- Održavanje zelenih površina oko kulturnih i sportskih institucija ( CNP, KIC, Muzej grada, Centar 

savremene umjetnosti CG, KIC Malesija, KIC Zeta…) Rok: kontinuirano U toku 

- Održavanje prigradskog zelenila tj. Izletišta i park šuma (Ćemovsko polje, Tološka šuma, park šuma 

Gorica, Zlatica, Ljubović...) u vidu sanitarne sječe, potkresivanje i podizanje krošnji u cilju 

sprovođenja preventivnih mjera od požara. Rok: kontinuirano U toku 

- Sadnja 140000 komada sezonskog cvijeća. Rok: I i II kvartal U toku 

- Intenzivno zalivanje biljnog fonda i travnatih površina, održavanje parkovskog  i  dječijeg mobilijara 

kao i svakodnevno čišćenje  javne  zelene površine Rok: kontinuirano U toku 

- Uredjenje fasada u centru grada kroz akciju “ Za ljepše lice Podgorice”. Rok: kontinuirano 

Realizacija u toku 
- Uređenje fasada na teritoriji cijelog grada kroz akciju”Poboljšanja uslova stanovanja”. Rok: 



 

kontinuirano Realizacija u toku 

- Ukljanjanje grafita neprimjerenog sadržaja Rok: kontinuirano U toku 

- Sanacija evidentiranih nelegalno formiranih odlagališta otpada Rok: kontinuirano U toku 

(svakodnevno) 
- Održavanje gradskih plaža. Rok: II kvartal U toku (svakodnevno) 

- Održavanje prilazno-izlaznih puteva gradu u sklopu projekta “Neka bude čisto”. Rok: II kvartal  U 

toku (svakodnevno). 

- Postavljanje kontejnera i betonskih korpica Rok: kontinuirano U toku (shodno terenskim 

potrebama) 

- Održavanje čistoće biciklističke staze T4 i panoramske rute Krug oko Korita Rok: II kvartal U toku 

(jednom nedeljno) 

- Održavanje čistoće putnog pravca prema dječijem odmaralištu na Veruši. Rok: II kvartal Praženje 

kontejnera uz putni pravac vrši se 2x nedeljno. Pojačano održavanje javnih površina od 01.juna 

2016 
- Efikasnije održavanje javne rasvjete – održavanje javne rasvjete u funkcionalnom stanju 

najfrekfrentnijih i glavnih saobraćajnica (zamjena neispravnih sijalica, poklopaca na stubovima i 

ostale opreme). Rok: kontinuirano Sprovodi se u kontinuitetu -svakodnevno se obilaze 

saobraćajnice  
- Uređenje i redovno održavanje javnih česmi i fontana, Rok: kontinuirano Realizacija u toku 

- Inoviranje i redovno održavanje garažnih prostora, Rok: kontinuirano Realizacija u toku 

- Pojačani inspekcijski nadzor nad izdavaocima nelegalnog smještaja. Rok: I i II kvartal Realizovano 

- Izrada i distribucija informativnih brošura o postupku registracije smještaja Rok: I i II kvartal 

Realizovano (02.03.2016 dato saopštenje za štampu u vezi legalizacije-registracije privatnog 

smještaja 
- VI Internacionalni salon vina Montevino 2016, Summer job 2016, Adrenaline day 2016, Sajam 

cvijeća. Rok: kontinuirano Realizovano 

- Zamjena oštećenih putokaza i putokaznih tabli u gradu i na prilazima grada Rok: II kvartal U 

kontinuitetu se realizuje 

- Postavljanje tri info table na najfrekvetnim pozicijama u Glavnom gradu ( aerodrom, zeljeznička‐
autobuska stanica i centar grada) Rok: II kvartal U kontinuitetu se realizuje 

- Postavljanje četiri info table u cilju promocije ribolovnih potencijala Glavnog grada Rok: II kvartal 

Realizovano  



 

- Postavljanje i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na parkiralištima i gradskim 

saobraćajnicama Rok: II kvartal Realizovano 

- Uređenje i održavanje pješačkih staza (staza za planinarenje – pješačenje Gorica‐ Duklja, staza za 

planinarenje‐ pješačenje Gorica – Malo brdo Velje brdo Mareza, staza za planinarenje Bukumirsko 

jezero‐ Štitan ‐ Surdup, staza za planinarenje Bukumirsko jezero – Treskavac, staza za posmatranje 

autohtone kamene Jarebice, postavljanje četiri info table u cilju promocije ribolovnih  potencijala 

Glavnog grada).Rok: II kvartal Realizovane staze: Gorica‐ Duklja, staza za planinarenje‐ 
pješačenje Gorica – Malo brdo Velje-brdo Mareza.  Postavljene četiri info table u cilju 

promocije ribolovnih  potencijala Glavnog grada. 

Odloženo za III kvartal: staza za planinarenje Bukumirsko jezero‐ Štitan ‐ Surdup, staza za 

planinarenje Bukumirsko jezero – Treskavac, staza za posmatranje autohtone kamene Jarebice 

- Širenje sekundarne kanalizacione mreže i usluga vodosnabdijevanja i odvodjenja otpadnih voda Rok: 

kontinuirano U kontinuitetu se izvodi  shodno programu rada VIK 
- Redovno godišnje čišćenje pijaca za pripremu poljoprivredne ljetnje sezone Rok: II kvartal 

Realizovano 
- Tamponiranje djelova pijace i pristupnih puteva gdje je to potrebno Rok: II kvartal Realizovano 

- Saniranje ograde,detaljno pranje unutrašnjeg dijela objekta Rok: II kvartal Realizovano 

- Opravka nadstrešnica na autobuskim stajalištima Rok: II kvartal U toku 

- Obnavljanje taksi stajališta Rok: II kvartal U toku 

 

 

 

- Otvaranje info punktova (Aerodrom, autobuska i željeznička stanica, centar grada i granični prelaz 

Božaj, mogućnost otvaranja info-punkta na lokaciji Golubovci. Rok: II kvartal Realizacija u toku 

- Info servis i evidencija turističkog prometa (distribucija informativno-promotivnog materijala TO 

Podgorice  NTO Crne Gore i ostalih LTO, pružanje servisnih informacija  turistima, evidencija 

turističkog prometa (prijava i odjava turista) Rok: kontinuirano Realizacija u toku 

- Inoviranje i izrada informativno - propagandnog materijala  i distribucija hotelima, tur. agencijama, 

taxi udruženjima, tabaco shopovima... (Welcome mapa (novi dizajn), Accommodation Guide, novi 

katalog turističke ponude Glavnog grada, razglednice sa novim motivima, reprint tematskih flajera ( 

Info, Priroda, Kultura, Lifestyle), izrada reklamnih kesa sa logotipom TO Podgorice, multimedijalna 



 

prezentacija ( CD, DVD, USB....), Web portal www.podgorica.travel) Rok: I i II kvartal 

Realizovano 
- Festival kafe, Modni događaj – svjetski brend, Dani krapa, Raštan fest, Podgorica pleše, Dani 

podgoričke kuhinje, Safari ture, Kajak dan, Svi na jezero, Panoramske rute- hiking&biking rute. Rok: 

II kvartal Realizovano 
 

 

Aktivnosti čija se realizacija planira do početka ili tokom ljetnje sezone:  

- Pronalaženje partnera za stavljanje u funkciju hotela “Onogošt” i pokretanje rada hotelsko turističkog 

preduzeća; 

Realizacija: Hotel „Onogošt“ je kupila firma „Comp Comerc“ i u narednom periodu očekuju se 

fazne aktivnosti i stavljanje u funkciju objekta 

- Obnavljanje fasade na Dvorcu kralja Nikole, obnova Rimskog mosta, valorizacija arheološkog 

nalazišta Crvena stijena; 

Realizacija: u toku, kontinuirano 

- Uredjenje i čišćenje putnih pravaca; 

Realizacija: u toku, kontinuirano 

- Asfaltiranje pojedinih prilaznih puteva; 

Realizacija: u toku, kontinuirano 

- Unapredjenje vodovodne infrastrukture; 

- Nasipanje puteva prema pojedinim turističkim lokalitetima; 

Realizacija: u toku, kontinuirano 

- Poboljšanje saobraćajne i turističke signalizacije; 

Realizacija: u toku, kontinuirano 

- Čišćenje korita rijeke Bistrice i Zete; 

Realizacija: u toku, kontinuirano 

- Poboljšanje pokrivenosti Opštine internetom i TV signalom; 

- Rekonstrukcija bazena 

Realizovano 

- Održavanje manifestacija “Lake fest” i “Bedem fest”. 

Realizacija: shodno planiranoj dinamici 

http://www.podgorica.travel/


 

 

 

Do početka i tokom ljetnje turističke sezone realizovaće se sledeće aktivnosti: 

- Početak radova u okviru druge faze rekonstrukcije igrališta na Ravnom Žabljaku; Realizacija:u toku 

je tender za odabir izvođača radova 

- Završetak projektne dokumentacije za sanaciju postojeće deponije i početak radova na sanaciji; 

Realizacija:projektna dokumentacija je završena, radovi na izgradnji počinju uskoro 
- Početak izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojećeg sistema 

vodosnabdijevanja;Realizacija:u toku je tender za izradu projektne dokumentacije 

- Izmiještanje trafostanice i nastavak izgradnje ulice Vuka Karadžića;Realizacija: radovi su počeli i 

odvijaju se planiranom dinamikom 

- Izrada i donošenje planske dokumentacije;Realizacija: u toku je izrada planova u skladu sa 

Planom uređenja prostora i Budžetom za 2016. godinu  

- Nastavak izrade dokumentacije za izgradnju kanalizacije, saobraćajnica, parkinga …; Realizacija: u 

toku su pripreme za raspisivanje tendera 

- Raspisivanje tendera za odabir izvodjača radova za izgradnju kanalizacije u pojedinim ulicama u 

skladu sa Budžetom za 2016. godinu; Realizacija: u toku su pripreme za raspisivanje tendera  

- Završetak izgradnje restorana na Crnom jezeru; 

- Održavanje medjunarodne sportske manifestacije “Durmitor orientcenig challenge” (29.-

31.jul);Realizacija: u maju su počele pripreme za Manifestaciju 

- Održavanje sastanka sa TO radi što kvalitetnije promocije turističke ponude Žabljaka; Realizovano 

- Održavanje sastanka sa DOO “Kominalno i vodovod” u vezi uklanjanja smeća i održavanja ulične 

rasvjete;Realizovano 

- Sastanci sa komunalnom inspekcijom u vezi kontrole u gradu; Realizacija: kontinuirano 

- Sastanci sa turističkom inspekcijom u vezi redovne kontrole i evidencije boravka gostiju; 

Realizovano 
- Održavanje sportskih takmičenja i manifestacija u Sportskom centru “Žabljak” – Mediteransko 

prvenstvo u rukometu za kadetkinje, Prvomajski turnir u malom fudbalu, manifestacija “Sport DA, 

Droga NE”, košarkaški kamp, priprema košarkaških klubova sa primorja tokom ljetnjih mjeseci; 

Realizovani događaji koji su planirani tokom proljeća i u toku su pripreme za dešavanja tokom 

ljeta 



 

- Održavanje manifestacija – MTB biciklistički maraton od Kraljeva do Plužina sa vikendom na 

Žabljaku (jun), “Dani planinskog cvijeća 2016” (jul), Durmitor Summer fest 2016. (avgust). 

Realizacija: pripreme u toku 

 

- Realizacija marketinške akcije i priprema materijala za izdavanje kataloga hotelskog smještaja za 

opštinu Žabljak; 

- Realizacija marketinške akcije i priprema materijala za izdavanje kataloga smještaja u 

domaćinstvima; 

- Priprema i izrada mini mape grada; 

- Izrada i štampanje promotivnog materijala za sajmove i promocije; 

- Priprema i štampanje anketnog listića za goste koji bi bio distribuiran gostima u hotelima i na info-

punktu TO; 

- Dopuna i kompletiranje video materijala i njegovo izdavanje u saradnji sa potencijalnim donatorima; 

- Pružanje informacija na info-punktu TO tokom cijelog dana; 

- Afirmisanje vodičke službe sa zainteresovanim agencijama i vodičima koji imaju odgovarajuću 

licencu; 

- Iniciranje raznih vidova saradnje sa regionalnim turističkim organizacijama sa kojima je TO Žabljak 

imala dobru saradnju i učešće u više uspješnih projekata; 

- Ostvarivanje saradnje sa novoformiranim turističko-ugostiteljskim udruženjem Žabljaka i zajednička 

promocija turističke ponude grada; 

- Učešće na sajmovima u Tirani, Beogradu, Budvi, Sarajevu, Nišu, Novom Sadu, Prištini, dok će 

prezentacija ponude u inostranstvu biti relizovana u saradnji sa NTOCG. 

 

 

- Realizacija internet kampanje u turistički najprometnijim gradovima u Crnoj Gori; 

- Realizacija manifestacije “Udahni Kolašin” – Ljetnji tango kamp – Kolašin 2016, Festival 

alternativnog pozorišta i sportski dogadjaj; 

- Dani elektronske muzike; 

- Kajakaški kup “Biogradska gora”; 



 

- Manifestacija “Montenegro4x4”; 

- Realizacija boravka penzionera i njihovih porodica u saradnji sa Savezom penzionera Crne Gore i 

Fondom PIO Crne Gore; 

- Organizovanje autobuske linije na relaciji Kolašin – NP Biogradska gora; 

- Organizovanje manifestacije “Igre bez granica”; 

- Iznajmljivanje bicikala, promocija Botaničke bašte Danijela Vinceka; 

- Promocija seoskog turizma; 

- Organizovanje koncerata KUD-a “Mijat Mašković”; 

- Organizovanje izložbi u zavičajnom muzeju Kolašin; 

- Organizovanje Košarkaškog kampa za djecu uzrasta 9-17 godina; 

- U funkciji će biti žičara dvosjed na skijalištu Jezerine za panoramsko razgledanje, biće omogućeno i 

iznajmljivanje četvorotočkaša za adrenalinske vožnje po planini i restoran “Jezerine”; 

- Obezbjedjenje dovoljne količine vode i održavanje kanalizacione mreže od strane D.o.o. “Vodovod i 

kanalizacija”; 

- Redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i održavanje čistoće javnih površina. 

 

 

TO Danilovgrad za ljetnju turističku sezonu planira organizovanje i održavanje kulturno-zabavnih i drugih 

manifestacija: 

- proslava Prvomajskih praznika na Ždrebaoniku; 

- Spuško ljeto; 

- Katunske sportske igre; 

- Bjelopavlićke sportske igre; 

- Manifestacija “Rijekom Zetom 2016”; 

- Izrada informativno-propagandnog materijala; Realizacija: u izradi je turistička mapa 

Danilovgrada 
- Izrada web-sajta TO. Realizovano 

Info punktovi u mjestima Ostrog i Vinići su opremljeni i stavljeni u funkciju za davanje informacija 

turistima. Za potrebe TO obezbijeđeno je vozilo. Realizovana je akcija „Očistimo Danilovgrad za jedan 

dan“. 

 



 

 

Turistička organizacija Berane planira da u okviru priprema za ljetnju turističku sezonu 2016. godine 

realizuje sljedeće aktivnosti: 

- Održavanje manifestacije “Limska regata”. Rok: kraj maja 2016. 

- Realizacija izložbe “Oldtimera”. Rok: III kvartal 

- “Paraglajding takmičenje”. Rok III kvartal (jul) 

- Održavanje “Thunder fest-a”. Rok: III kvartal (jul) 

- “Aeromiting”. Rok: III kvartal (jul) 

- “Šlaufijada”. Rok: III kvartal 

- “Beransko kulturno ljeto”. Rok: jul/avgust 

- Izrada promotivnog materijala. Rok: I i II kvartal 

- Nastupi na sajmovima u Beogradu, Novom Sadu i Budvi. Rok: I i II kvartal 

- Realizacija projekta “Primjena inovacija i preduzetništvo u prekograničnom region Crne Gore i 

Kosova – osnivanje Inovativnog cenra za prekograničnu saradnju Rok: mart-jun;  

- Izrada promotivnog materijala (letaka, postera, rolo-baneta i dr.) Rok: II-IV kvartal 

 

 

Do početka ljetnje sezone, u opštini Rožaje planira se realizacija sljedećih aktivnosti: 

- Organizovanje Regionalnog okruglog stola na temu “Poljoprivreda i turizam kao šansa razvoja” ( u 

saradnji sa Fakultetom za biznis i turizam iz Budve biće organizovan okrugli sto nakojem će se 

posebno raspravljati o razvoju alternativnog turizma baziranog na agroturizmu). Rok: II kvartal 

Realizovano 
- Realizacija projekta “Doživi Rožaje” – tokom dvodnevnog rada biće posjećeni kulturno-istorijski 

objekti i spomenici, kao i lokacije Gradina, selo Crnča, Balotiće, Štedim, Ahmica, Uljara, Ujkov Krš, 

Brahim Breg, Grope, Bandzov, Vrelo Ibra. Rok: II kvartal 

Realizovano 

- Akcija “Za najljepši balkon i dvorište” (dodjela nagrada, izložba fotografija obidjenih lokaliteta). 

Rok: III kvartal 

Realizacija:pripremne aktivnosti biće započete u julu. Fotografi lokalne turističke organizacije 

će sa komisijom obići sva prijavljena dvorišta i balkone. 



 

- Realizacija dvodnevne manifestacije “Dani balonarstva” koju će organizovati TO u saradnji sa 

Balonarskim klubom “Budućnost”. Realizacija: III kvartal 

Realizacija:održana dva sastanka sa predstavnicima Balonarskog kluba „Budućnost“ na 

kojima su definisane aktivnosti za realizaciju manifestacije. LTO je pripremila projekat i 

konkurisala kod Komisije za igre na sreću. 

- Manifestacija „Dani dijaspore“ – III kvartal 

Realizacija:obavljeni sastanci i preciziran datum održavanja Manifestacije – 02.08-09-08.2016. 

 

 

 

Opština Plužine za pripremu ljetnje turističke sezone planira sledeće aktivnosti: 

 

- Izgradnja ulaznih i izlaznih punktova za učesnike raftinga; 

- Sanacija pjašačkog mosta na Tari; 

- Krčenje vegetacije na lokalnim putnim pravcima u Opštini; 

- Markiranje dijela pješačkih, planinarskih i biciklističkih staza; 

- Uredjenje prostora ispred centra za posjetioce – lokacija Šćepan Polje; 

- Zamjena i postavljanje klupa i vidikovaca na odredjenim lokacijama na teritoriji Opštine; 

- Podizanje opšteg nivoa ambijentalne higijene kroz organizovanje akcija čišćenja i rad Komunalnog 

preduzeća. Rok: april-jun 

- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta Plužine-Žabljak (vrijednost oko 

200.000€). Rok:realizacija tokom 2016. 

- Asfaltiranje putnog pravca Borikovača-Brštanovica u dužini od 5,7km (vrijednost 350.000€); 

- Izgradnja polazišta i završetka raftinga u mjestu Brštanovica i Šćepan Polje na rijeci Tari (vrijednost 

81.000€). 

- Izrada plana sa detaljim prostornim planom na lokalitetima uz obalu Rijeka Pive i Tare (vrijednost 

80.000€). 

- Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Stabna – Malo Stabljansko jezero (3,5 km – vrijednost 

240.000€); 

- Opremanje zavičajnog muzeja – Kula vojvode Lazara Sočice (vrijednost 150.000€). 

 



 

 

Opština Mojkovac, do početka ljetnje 2016. godine planira da realizuje sledeće: 

- Završetak raskrsnice magistralnog puta M2 i ulice Serdara Janka Vukotića na ulazu u grad; 

Realizovano  

 

- Početak radova na izgradnji trim staze, pješačke i biciklističke staze na lokalitetu bivšeg Jalovišta; 

U toku su pripremni radovi 

 

- Završetak radova na sanaciji i konzervaciji spomenika parka “Partizanskog groblja” u Podbišću; 

Realizovano  

 

- Postavljanje signalizacije izmedju magistralnog i regionalnog puta u cilju korišćenja resursa rijeke 

Tare; 

Realizovano  

 

- Izrada promotivnog materijala sa turističkim motivima opštine Mojkovac. 

Realizovano  

 

Pregled aktivnosti koje je Opština preduzela ili će preduzeti u cilju pripreme ljetnje turističke sezone: 

- Održavanje, sanacija i rekonstrukcija energetskih prenosnih objekata lokalne elektro-distributivne 

mreže; Realizacija:u kontinuitetu 

- Otklanjanje periodičnih kvarova i intenziviranje radova na sanaciji i rekonstrukciji postojeće 

vodovodno-kanalizacione mreže; Realizacija:u kontinuitetu 

- Sanacija i rekonstrukcija gradske putne infrastrukture i pojedinih seoskih lokalnih puteva, sa 

posebnim akcentom na magistralni pravac Jabuka – Pljevlja – Žabljak – Risan; Realizacija:u 

kontinuitetu 

- Održavanje javne higijene – sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i čišćenje i održavanje javnih 

površina (čišćenje u gradskom području i u naseljima gradskog karaktera (Šula i Gradac) se odvija u 

kontinuitetu, dok se uklanjanje otpada duž putnog pravca Pljevlja – Djurdjevića Tara odvija jednom 



 

nedjeljno i kroz realizaciju projekta “Neka bude čisto”;  

Realizacija: Poslovi se obavljaju redovno i u skladu sa programom rada, kako na gradskom 

području tako i u naseljima gradskog karaktera (Šula i Gradac). Putni pravac Pljevlja - 

Djurdjevića Tara obuhvaćen je nedjeljnom uslugom, ali se na tom putnom pravcu otpad  

sakuplja i u sklopu akcije „NEKA BUDE ČISTO“. U ostalim naseljima ove aktivnosti sprovode 

se po potrebi. Deponija „Jagnjilo“ iako nema karakter sanitarne deponije je uređena, tako da 

nije vidljiva sa javnog puta, a obezbijeđeno je kontinuirano dežurstvo radi ograničenja pristupa 

neovlašćenim licima. 

 

- Pripremljen je i štampan promotivni material namijenjen za distribuciju turistima i prezentacije na 

sajmovima; Realizacija: na početku 2016. godine pripremljen je i štampan promotivni materijal 

neophodan za promociju i podjelu turistima i posjetiocima, na sajmovima i drugima 

manifestacijama.  

- Učešće na sajmovima u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu, Budvi i Nišu; Realizovano 

- Distribucija promotivnog materijala na graničnom prelazu Jabuka i info-kiosku u Djurdjevića Tari. 

Rok: tokom ljetnje sezone. Realizacija: u toku 
- Medijska promocija i ažuriranje podataka koji se odnose na hotelske i druge smještajne kapacitete u 

Opštini, podatke o kulturno istorijskom nasljedju, prirodnim ljepotama i atraktivnim lokacijama, 

ažuriranje web portala i stranica na društvenim mrežama. Rok: kontinuirano. Realizacija: 

kontinuirano se vrši medijska promocija i ažuriranje podataka vezanih za hotelske i druge 

registrovane smještajne kapacitete, podataka o kulturno istorijskom nasleđu Opštine, podatke o 

prirodnim ljepotama i atraktivnim lokacijama, kao i unošenje atraktivnih sadržaja na web 

portal www.pljevlja.travel, nacionalni portal www.montenegro.travel i stranice na društvenim 

mrežama o svim događajima, atrakcijama i manifestacijama. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tokom godine planiraju se aktivnosti na: 

- uredjenju i zaštili kampova na odredjenim lokacijama; 

- markiranju pojedinih pješačkih staza do njihovih odredišta; 

Realizacija:izvršeno je dodatno markiranje dijela biciklističkih staza u skladu sa programom „Perun“ 

i dijela pješačkih staza. 

- osposobljavanje turističkih vodiča koji bi radili na teritoriji Opštine i promovisali prirodne i kulturne 

potencijale; 

Realizacija:osposobljavanje turističkih vodiča i organizovani dolazak turista moguće je realizovati uz 

pomoć i podršku NTOCG. 

- intenziviranju kontrole ugostiteljskih objekata u dijelu isticanja uslova i cijena svake pojedinačne 

usluge i izdavanja fiskalnih računa. 

Realizacija:turistički objekti su na adekvatan način i na vidnim mjestima istakli sadržaje, uslove i 

cijene svake pojedinačne usluge. 
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