


projekata u oblasti turizma iz okvira programa ,.ekonomskog drzavljanstva", dostavljen je 
10.06.2021. godine. Cetvrti lzvjestaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 07.05.2020. do 
07.11.2021. godine, a Ministarstvu ekonomskog razvoja dostavljen je 22.12.2021. godine 

Na osnovu definisanog u Javnom pozivu, nezavisni kontrolor je pripremio izvjestaje u skladu sa 
Biznis planom koji im je dostavljen od strane investitora, finansijskim izvjestajima i pregledom 
troskova koji su kontroloru takode dostavljeni od strane investitora i u skladu sa drugom 
relevantnom dokumentacijom. 

U predmetnim izvjestajima, nezavisni kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni u 
finansijskom izvjestaju sa pregledom troskova istinito i objektivno prikazuju stvarno stanje 
ulaganja za izvjestajne periode, te da sprovodenjem procedura kontrole prate6e dokumentacije 
nije uoceno odstupanje od dostavljenih finansijskih izvjestaja. 

Kada je rijec o tre6em izvjestaju, u skladu sa nalazima kontrole, potvrdeni su troskovi u realizaciji 
projekta za usluge koje su nastale u izvjestajnom periodu u ukupnom neto iznosu 348.660 eura,

odnosno brute iznosu 421.879 eura.

U tre6em izvjestaju je konstatovano da se izvjestajni period u najve6em dijelu odnosi na zimski 
period kada se izvodenje radova ne moze vrsiti, te da je 2.12.2020. godine Drustvu dostavljen 
dopis od strane firme koja obavlja strucni nadzor na gradilistu da je od dana 29.11.2020. godine 
zvanicno zatvoreno gradiliste zbog vremenskih uslova i nemogu6nosti izvodenja radova. Kake se 
navodi u izvjestaju, uslove za nastavak gradevinskih radova potvrdio je glavni izvodac radova 
obavjestenjem od 27.04.2021. godine da 6e se radovi nastaviti planiranom dinamikom od 
04.05.2021. godine. 

Kada je u pitanju cetvrti izvjestaj, u skladu sa nalazima kontrole, potvrdeni su troskovi u realizaciji 
projekta za usluge koje su nastale u izvjestajnom periodu u ukupnom neto iznosu 718.145 eura,

odnosno brute iznosu 868.955 eura.

Kada je rijec o ukupnim ulaganjima investitora, prema podacima iz izvjestaja, ista na kraju tre6eg 
izvjestajnog perioda, odnosno do 07.05.2021. godine, iznose 2.873.058 eura, dok na kraju 
cetvrtog izvjestajnog perioda, odnosno do 07.11.2021. godine, ukupna ulaganja iznose 3.685.987

eura. 

U skladu sa prosirenom metodologijom pra6enja razvojnih projekata u oblasti turizma, koja je 
usvojena na sjednici Vlade Crne Gore od 7.10.2021. godine, pored izvjestaja kontrolora, uvedena 
su dva nova postupka u proceduri pra6enja razvoja projekata i to izvjestaj o stanju radova na 
projektu (lzvjestaj strucnog nadzora o napretku radova), te obilazak lokacije. 

Shodno prosirenoj metodologiji, od strane Drustva dostavljen je lzvjestaj o stanju radova na 
projektu 27.10.2021. godine. Takode, predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja izvrsili su 
28. oktobra 2021. godine obilazak lokacije na kojoj se odvija gradnja Hotela ,.Durmitor hotel and
villas" u cilju upoznavanja sa aktivnostima na terenu i konstatovali da se na lokaciji izvode
gradevinski radovi.


