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IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA CRNE 
GORE (2020-2035), ZA 2020. GODINU 

 

I UVODNI REZIME 
 
 
Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) je Vlada Crne Gore 
usvojIla u IV kvartalu 2019. godine i predstavlja krovni sektorski dokument u oblasti komunalnih 
otpadnih voda, koji daje smjernice razvoja u oblasti komunalnih otpadnih voda do 2035. godine, 
dok su Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih 
voda definisane mjere i aktivnosti u periodu od tri godine. Obaveza izrade Izvještaja o realizaciji 
plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035), za 2020. godinu 
predviđen je Programom rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu i proizilazi iz Uredbe o načinu i 
postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata ("Službeni list Crne 
Gore", br. 054/18), kojom je propisan način i metodologija izvještavanja sprovođenja strateških 
dokumenata.  

Shodno Direktivi o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEC ovim planom obuhvaćene je 
prostor od 37 aglomeracija na kom je potrebno izgraditi PPOV-e i kolektorske sisteme.   
 
Stepen pokrivenosti stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda se veoma razlikuje po 
opštinama i ukupna (prosječna) pokrivenost uslugama je oko 50 % od ukupnog stanovništva (622 
373). Međutim, kada je riječ o stanovništvu koje živi u oblastima koje su određene kao 
aglomeracije (500 347) u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, 
stepen pokrivenosti je mnogo veći i dostiže oko 61 %. Dužina postojeće kanalizacione mreže 
iznosi 916,6 km. Sistem obuhvata i 19,9 km potisnih cjevovoda, 57 pumpnih postrojenja i 18 
glavnih ispusta u more. Prosječna starost izgrađene kanalizacione mreže je 27,8 godina, dok je 
većina kanalizacionih pumpnih stanica sagrađeno je u periodu od 2008-2018, pa je većina u 
dobrom operativnom stanju, sa izuzetkom pumpnih stanica starijeg datuma gradnje  koje su 
lošem operativnom stanju i za koje je neophodna rekonstrukcija. U primorskom regionu, 
ispuštanje otpadnih voda se sprovodi pomoću ispusta u more.  

Što se tiče prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, postoji deset postrojenja za prečišćavanje 
otpadnih voda u funkciji ili probnom radu (10). Takođe ima nekoliko manjih postrojenja za 
prečišćavanje koja povremeno rade (5), kao i neka koja su u završnoj fazi izgradnje (5).   

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) definisano je da u 
skladu sa Direktivom Savjeta 91/271/EEC o prikupljanju i prečišćavanju komunalnih otpadnih 
voda 37 definisanih aglomeracija, budu opremljene postrojenjima za prečišćavanje komunalnih 
otpadnih voda i adekvatnim kolektorskim sistemima sa krajnjim rokovima opremanja za 
aglomeracije iznad 50 000 ES do 2031. godine, odnosno za aglomeracije između 15 000 ES i 50 
000 ES do 2033. godine i za aglomeracije ispod 15 000 ES do 2035. godine.  
 
Osnovne kategorije tehničkih (operativnih) mjera i aktivnosti u vezi sa planiranim razvojem 
infrastrukture za komunalne otpadne vode svrstane su u kategorije i predstavljaju sljedeće 
operativne ciljeve:  
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- Sanacija i zamjena dotrajalih segmenata za sakupljanje otpadnih voda. Ciljna vrijednost u 
ramatranom periodu do 2035. godine je sanacija u dužini od oko 92 km cjevovoda.  

- Proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga. Ciljna 
vrijednost u ramatranom periodu do 2035. godine je 885 km novoizgrađenih cjevovoda i 
porast pokrivenosti uslugama prikupljanja otpadnih voda, izražen brojčano u 2031. godini 
iznosi 468 529 stanovnika, dok se očekuje u 2035. godini puna pokrivenost uslugama u 
skladu sa Direktivom 271/91/EEC  stanovništva u aglomeracijama (broj stanovnika 
povezanih na kanalizacionu mrežu u aglomeracijam).  

- Obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Ciljna vrijednost u 
ramatranom periodu do 2035. godine je 37 postrojenja za tretman komunalnih otpadnih 
voda u punoj funkciji, prečišćavanje prikupljene otpadne vode u skladu sa propisanim 
standardom.  

Iz tabele u nastavku se vidi da je u realizaciji strateških i operativnih ciljeva došlo do napretka 
u odnosu na period 2019. godine kad je usvojen Plan i da se napredak mjeri kroz indikatore 
učinka. Nastavljene su aktivnosti na realizaciji ugovorenih projekata na izgradnji 
kanalizacione mreže, pumpnih stanica, postrojenja za tretman otpadnih voda. U 2020. godini 
završena je realizacija 30 km kanalizacione mreže (KM), sanirano 5 km, uspostavljeno 5 PS-a 
i 3 podmorska ispusta.  

 
STRATEŠKI CILJEVI - opremanje svih 37 aglomeracija postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda najkasnije do 

2035. godine i adekvatnim kolektorskim sistemima najkasnije do 2035. godine. 
 

OPERATIVNI CILJEVI - sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda 
- proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga 
- obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda 

INDIKATOR UČINKA POLAZNA 
VRIJEDNOST(2019) 

OSTVARENA 
VRIJEDNOST (2020) 

UGOVORENE AKTIVNOSTI CILJNA VRIJEDNOST 
(2035) 

DUŽINA SANIRANE I ZAMJENJENE KANALIZACIONE 
MREŽE U KM. 

0 5 15 92 KM 

BROJ STANOVNIKA POVEZANIH NA 
KANALIZACIONU MREŽU U AGLOMERACIJAMA 

292 000 302 000  500 347 

DUŽINA IZGRAĐENE KANALIZACIONE MREŽE U KM 916,6 KM. 
57 PUMPNIH 

POSTROJENJA I 
18 SPUSTA 

30 KM 
3 ISPUSTA U MORE 

5 PS 

130 KM NOVE 
15 PS-A 

 

916 + 885 KM 
72 PS-e 

3 podmorska  ispusta 

BROJ NOVIH PPOV-A 10 + 3  5 PPOV (ANDRIJEVICA, BIJELO POLJE, 
PETNJICA, DANILOVGRAD, 

PODGORICA) 
 

37 PPOV-A 

 

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine, predviđene su 
aktivnosti u ukupnom iznosu od 472 miliona € iz kojih će se potpuno izgraditi postrojenja za 
tretman komunalnih orpadnih voda i proširiti kanalizacioni sistemi u svim prepoznatim 
aglomeracijama (37). 
 
U 2020. godini u oblasti otpadnih voda, nastavljena je realizacija ugovorenih projekata u iznosu 
od 149 miliona € (31 % od ukupno planiranog do 2035. godine). Sredstva uložena u 2020. godini 
iznose 14, 5 miliona €, od čega su 11,1 miliona € krediti, 1,4 miliona € grant i oko 2 miliona € 
interno učešće u realizaciji projekata.  
 
Do prolongiranja rokova došlo je na projektima izgradnje PPOV-a i kanalizacione mreže u 
Kolašinu, Mojkovcu i Rožajama jer su projekti bili planirani iz IPA sredstava, a Delegacija Evropske 
Unije u Crnoj Gori je preusmjerila predmetna sredstva radi COVID situacije. U Danilovgradu je 
došlo od strane mještana do neprihvatanja predložene lokacije za buduće PPOV, pa su aktivnosti 
na realizaciji projekta usporene. 



3 
 

 
II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU OPERATIVNIH CILJEVA  
 

2. OPŠTI PREGLED  
 
Upravljanje komunalnim otpadnim vodama je u najvećoj mjeri regulisano Zakonom o upravljanju 
komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“ br.2/17), dok su neki segmenti uređeni Zakonom o 
komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“ br.55/16 i 74/16) i podzakonskim aktima u skladu sa 
Zakonom o vodama („Sl.list CG“ br. 027/07, 084/18). 

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG", br. 002/18, 034/19), jedinice 
lokalne samouprave uređuju i obezbjeđuju obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje 
komunalnih objekata i komunalnog reda. 

Osnovna struktura organizacije upravljanja komunalnim otpadnim vodama sprovodi se preko 
komunalnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, dok je Opština Budva odlučila 
da angažuju privatnog operatora putem Ugovora o koncesiji za izvođenje određenog dijela 
poslova upravljanja otpadnim vodama. 

Opštine sa svojim sistemima za sakupljanje otpadnih voda povezane su sa odgovarajućim glavnim 
rječnim slivovima (Dunavski sliv ili Jadranski sliv) i sa odgovarajućim podslivovima. Vodno 
područje Dunavskog sliva na teritoriji Crne Gore, obuhvata slivove: Ibra, Lima, Ćehotine, Tare i 
Pive sa pripadajućim podzemnim vodama. Vodno područje Jadranskog sliva na teritoriji Crne 
Gore, obuhvata slivove: Zete, Morače, Skadarskog jezera, Bojane, Trebišnjice i vodotoke područja 
Crnogorskog primorja, koji se direktno ulivaju u Jadransko more, sa pripadajućim podzemnim i 
priobalnim morskim vodama. 
Opštinski sistemi za otpadne vode takođe su povezani sa područjima različite osjetljivosti u skladu 
sa Odlukom o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva 
("Službeni list Crne Gore", br. 046/17, 048/17). 

Sadašnji stepen pokrivenosti stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda se veoma 
razlikuje po opštinama i ukupna (prosječna) pokrivenost uslugama je oko 50 % (kad je donešen 
ovaj plan bio je 47 %) od ukupnog stanovništva (622 373). Međutim, kada je riječ o stanovništvu 
koje živi u oblastima koje su određene kao aglomeracije (500 347) u skladu sa Direktivom o 
prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, stepen pokrivenosti je mnogo veći i dostiže oko 61 % 
(kad je donešen ovaj plan bio je 58 %). Dužina postojeće kanalizacione mreže iznosi 916,6 km. 
Sistem obuhvata i 19,9 km potisnih cjevovoda, 57 pumpnih postrojenja i 18 glavnih ispusta u 
more. Prosječna starost izgrađene kanalizacione mreže je 27,8 godina, dok je većina 
kanalizacionih pumpnih stanica (PS) sagrađena je u periodu od 2008-2018, pa je većina u dobrom 
operativnom stanju, sa izuzetkom pumpnih stanica starijeg datuma gradnje koje su lošem 
operativnom stanju i za koje je neophodna rekonstrukcija. U primorskom regionu, ispuštanje 
otpadnih voda se sprovodi pomoću ispusta u more.  

Što se tiče prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, postoji deset postrojenja za prečišćavanje 
otpadnih voda u funkciji ili probnom radu (Podgorica, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Kotor-Tivat, 
Mojkovac, Žabljak, Šavnik, Pljevlja, Berane). Takođe ima nekoliko manjih postrojenja za 
prečišćavanje koja povremeno rade (Virpazar, Rijeka Crnojević, Jaz, Vranjina), kao i neka koja su 
u završnoj fazi izgradnje.  Takođe, u toku je realizacija ugovora za projektovanje i zgradnju PPOV-
a u Andrijevici, Petnjici, Danilovgradu, Bijelom Polju i Podgorici (sa kolektorskim sistemom i 
sistemom za tretman kanalizacionog mulja). Tercijarno prečišćavanje vrši se na postrojenjima za 
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tertman komunalnih otpadnih voda u Pljevljima, Beranama, Nikšiću, Herceg Novom, Budvi, dok 
se na svim ostalim vrši sekundarni nivo prečišćavanja. Neka od postrojenja funkcionišu sa 
smanjenim kapacitetom u odnosu na stvarne protrebe (Podgorica), pa su u toku pripremene 
aktivnosti na izgradnji novog PPOV-a, dok neka mala postrojenja trenutno nisu u funkciji (Rijeka 
Crnojević, Jaz), pa je potrebno servisiranje i stavljanje u punu funkciju istih u predstojećem 
periodu. 

2.1 STRATEŠKI CILJEVI 
 

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) definisano je da u 
skladu sa Direktivom Savjeta 91/271/EEC o prikupljanju i prečišćavanju komunalnih otpadnih 
voda 37 definisanih aglomeracija, budu opremljene postrojenjima za prečišćavanje komunalnih 
otpadnih voda i adekvatnim kolektorskim sistemima sa krajnjim rokovima opremanja za 
aglomeracije iznad 50 000 ES do 2031. godine, odnosno za aglomeracije između 15 000 ES i 50 
000 ES do 2033. godine i za aglomeracije ispod 15 000 ES do 2035. godine. Imajući u vidu izloženo, 
osnovni strateški ciljevi su: 
 

- opremanje svih aglomeracija postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda 
najkasnije do 2035. godine i  

- opremanje svih aglomeracija adekvatnim kolektorskim sistemima najkasnije do 2035. 
godine. 

 
2.2 OPERATIVNI CILJEVI SA PRATEĆIM INDIKATORIMA USPJEHA 

 
Osnovne kategorije tehničkih mjera i aktivnosti u vezi sa planiranim razvojem infrastrukture za 
komunalne otpadne vode svrstane su u sledeće kategorije i predstavljaju operativne ciljeve:  

- Sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda. Ciljna 
vrijednost u ramatranom period do 2035. godine je sanacija u dužini od oko 92 km 
cjevovoda. Indikator paćenja: dužina sanirane i zamjenjene kanalizacione mreže u km. 

- Proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga. Ciljna 
vrijednost u ramatranom periodu do 2035. godine je 885 km novoizgrađenih cjevovoda i 
porast pokrivenosti uslugama prikupljanja otpadnih voda, izražen brojčano u 2031. godini 
iznosi 468 529 stanovnika, dok se očekuje u 2035. godini puna pokrivenost usluga 
prikupljanja u skladu sa Direktivom 271/91/EEC  stanovništva u aglomeracijama (broj 
stanovnika povezanih na kanalizacionu mrežu u aglomeracijam). Indikatori praćenja:  
- broj stanovnika povezanih na kanalizacionu mrežu u aglomeracijama, 
- dužina izgrađene kanalizacione mreže u km i 
- dužina (km) i broj novih ispusta komunalnih otpadnih voda u more. 
 

- Obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Ciljna vrijednost u 
ramatranom periodu do 2035. godine je 37 postrojenja za tretman komunalnih otpadnih 
voda u punoj funkciji, prečišćavanje prikupljene otpadne vode u skladu sa propisanim 
standardom. Indikatori praćenja: 

        - broj novih PPOV-a, 
 - broj stanovnika povezanih na PPOV-e i 
 - % tretiranih otpadnih voda u skladu sa standardom. 
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2.3 PLAN IMPLEMENTACIJE PROJEKATA S PROCJENOM TROŠKOVA I VREMENSKOM 
DINAMIKOM 

Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine, predviđene su 
aktivnosti u ukupnom iznosu od 472 miliona € iz kojih će se potpuno izgraditi postrojenja za 
tretman komunalnih orpadnih voda i proširiti kanalizacioni sistemi u svim prepoznatim 
aglomeracijama (37). U strukturi finansiranja predviđeno je učešće EU fondova (bespovratnih 
sredstava) 255,4 miliona € (54%), dok su nacionala sredstva predviđena kroz (Državni budžet, 
lokalne budžete, Eko fond), predviđeni u iznosu od 201 milion € (43 %) i ostali izvori (krediti, 
bilaterala…). Obezbeđenje finansijskih sredstava za implementaciju Plana, nije predviđeno 
jednokratno, već u višegodišnjem periodu do 2035. godine.  
Od ukupnih sredstava (472 miliona €), procijenjeni investicioni troškovi izgradnje planiranih 
PPOV-a iznose 131 milion eura, dok je za proširenje kanalizacione mreže i povezivanje novih 
objekata potrebno izdvojiti 212 milliona eura, dok su ostali troškovi vezan za rekonstrukciju 
kolektorskog sistema i sl. 

Dinamika aktivnosti po aglomeracijama: 

- do 2031. godine će biti potpuno opremljene  aglomeracije: Nikšić 1, Podgorica 1, Bar 2, 
Budva 1, Herceg Novi 1 i Ulcinj 1; 

- do 2033. godine će biti potpuno opremljene aglomeracije: Berane 1, Bijelo Polje 1, Pljevlja 
1, Rožaje 1, Cetinje 1, Golubovci 1, Bar 1, Tivat 1, Kotor 1; 

- do 2035. godine će biti potpuno opremljene  aglomeracije: Gusinje 1, Kolašin 1, Mojkovac 
1, Petnjica 1, Plav 1, Plužine 1, Šavnik 1, Žabljak 1, Danilovgrad 1, Danilovgrad 2, Tuzi 1, 
Bar 3, Bar 4, Budva 2, Budva 3, Herceg Novi 2, Herceg Novi 3, Kotor 2, Kotor 3, Kotor 4 i 

Tivat 2. 

U većini aglomeracija odvijaće se aktivnosti u kontinuitetu do utvrđenih krajnjih vremenskih 
rokova kada će biti u potpunosti opremljenje adekvatnim postrojenjima za tretman komunalnih 

otpadnih voda i kanalizacionom mrežom.  

TABELA 4                                                                                OPERATIVNI CILJEVI SA INDIKATORIMA PRAĆENJA 
OPERATIVNI CILJEVI PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA U CRNOJ GORI (2020-

2035) 

SANACIJA I ZAMJENA DOTRAJALIH SEGMENATA 
SISTEMA ZA SAKUPLJANJE OTPADNIH VODA 

SANACIJA 92 KM KANALIZACIONE MREŽE 

PROŠIRENJE MREŽE SAKUPLJANJA OTPADNIH VODA 
NA PODRUČJA BEZ ADEKVATNIH USLUGA 

- GLAVNE CIJEVI I KOLEKTORSKA MREŽA – 885 KM, 
- KANALIZACIONE PUMPNE STANICE – 72 KPS (55 MANJIH, 12  
   SREDNJIH I 8 VEĆIH), 
-  POTISNI CJEVOVODI  – 46 KM POTISNIH CJEVOVODA ZA OTPADNE   
   VODE, 
- ISPUSTI NA OTVORENOM MORU – 17,4 KM, 
- BROJ STANOVNIKA POVEZANIH NA KANALIZACIONU MREŽU 

 OBEZBJEĐENJE ADEKVATNOG PREČIŠĆAVANJA 
KOMUNALNIH OTPADNIH VODA 

 

 
29 POSTROJENJA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTAPDNIH VODA (PPOV-a) 
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3. NAPREDAK U OSTVARENJU CILJEVA 
 

3.1  AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU OPERATIVNIH CILJEVA 
 

U 2020. godini, nastavilo se sa realizacijom projekata u identifikovanim aglomeracija 
višegodišnjeg karaktera i to: 

 
1. GLAVNI GRAD PODGORICA/ AGLOMERACIJA PODGORICA 1/ ID. BROJ 
AGLOMERACIJE 28 
 
NAZIV PROJEKTA: Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici 
OPIS PROJEKTA:  

- Novo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenta 
kapaciteta 237.800 ES u 2045. godini (ekvivalentna stanovnika); 

- Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja (PTKM) sa digestiranjem u cilju dobijanja 
električne energije i tople vode; 

- Postrojenje za spaljivanje ostatka kanalizacionog mulja (PSKM); 
- Proširenje kanalizacione mreže, koja uključuje: 

a) odvodni/primarni kolektor; 
b) most preko rijeke Morače (prenosni kolektor, dopremanje otpadnih voda i 
pješaci); 
c) proširenje sekundarne mreže (ca. 18.500 m). 
 

DATUM POTPISIVANJA UGOVORA 
Finansijski sporazum između Njemačke banke za razvoj (KfW), „Vodovoda i kanalizacija” d.o.o. 
Podgorica, Glavnog grada Podgorice i Ministarstva održivog razvoja i turizma, zaključen je dana 
22.09.2017. godine. 

UKUPAN IZNOS SA PDV: 75,031,354.00 (€) 
IZVORI FINANSIRANJA:  

- 30.000.000 EUR; Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017 (BMZ br. 2020 84 366), 
Njemačka Razvojna Banka „KfW“; 

- 5.000.000 EUR; Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017 (BMZ br. 2016 65 322), 
Njemačka Razvojna Banka „KfW“; 

- 1.145.834 EUR; (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016 (BMZ br. 
202062172/ WB15-MNE-ENV-02); Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF); 

- 9.000.000 EUR; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017 (BMZ br. 
202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01); 

- U fazi odobravanja novi grant u iznosu od 23,000,000 (€). 

Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: U okviru predmetnog projeka u 2020. godini završeno 
je oko 5 km kolektorskog sisema, izvršeno priključenje oko 400 novih priključaka i utrošeno oko 
7 miliona €. 
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2. OPŠTINA DANILOVGRAD/AGLOMERACIJA DANILOVGRAD 1/ID. BROJ 
AGLOMERACIJE  12 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih i kanalizacione mreže 

OPIS PROJEKTA: 

- Izgradnja PPOV-a je predviđena na lokaciji “Landža” u Danilovgradu. U prvoj fazi u okviru 
projekta izgraditi postrojenje kapaciteta 6.000ES.  

- Kanalizaciona mreža u opštini Danilovgrad je podijeljena u 7 zona, i u prvoj fazi u okviru 
projekta je planirana izgradnja za I, II i III zonu kanalizacione mreže. U okviru ugovora 
“projektuj i izgradi”, obaveza izvođača radova je da pripremi idejni i glavni projekat za 
izgradnju kanalizacione mreže. U okviru projekta planirana je rekonstrukcija postojeće 
kanalizacione mreže u dužini oko 3.1 km, izgradnja nove gravitavcione kanalizacione 
mreže u dužini oko 5.5 km, izgradnja 5 pumpnih stanica i izgradnja oko 1.2 km dovodnog 
cjevovoda.  

DATUM POTPISIVANJA UGOVORA: 
- 4.12.2018. godine za projektovanje i izgradnju PPOV-a, a do 2023. godine  rok je za 

završetak PPOV-a i 
- 26.09.2018. godine za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže, a do 2022. godine 

rok je za završetak kanalizacione mreže. 
UKUPAN IZNOS SA PDV: 5.140.000 (€) 
IZVORI FINANSIRANJA: Projekat se finansira iz kreditnog aranžmana sa EBRD-om. Vlada Crne 
Gore je zaključkom od 5.11.2015. godine preuzela obavezu da vraća 50 % kredita. 
 
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: U okviru predmetnog projeka u 2020. godini završeno 
je oko 5 km kolektorskog sisema i utrošeno oko 1 milion €. U dijelu aktivnosti koje su se odnosile 
na izgradnju PPOV-a aktivnosti su usporene jer se mještani protive sa planiranom lokacijom. 
 
3. OPŠTINA BIJELO POLJE/AGLOMERACIJA BIJELO POLJE 1/ID. BROJ AGLOMERACIJE  
12 

 
NAZIV PROJEKTA: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih u Bijelom Polju 
kapaciteta 20.000 ES (I faza) i završeak kolektora 
OPIS PROJEKTA: 

U Bijelom Polju, predviđena je fazna izgradnja PPOV-a kapaciteta 20.000 + 10.000 ES. Prva faza će 
obuhvatiti projektovanje i izgradnju PPOV-a kapaciteta 20.000 ES. U toku su priprema za objavu 
tendera za izbor projektanta i Izvođača radova. Finansijska sredstva su obezbjeđena iz kredita 
EIB-a i grant (WBIF). 

ROK REALIZACIJE: 2024 je rok završetka PPOV-a 

UKUPAN IZNOS SA PDV: 6.14 miliona (€) 

IZVORI FINANSIRANJA:  

- Kredit Evropske investicione banke u iznosu od 3.1 miliona (€) 
- Grant sredstva WB-IGO3-MNE-ENV-02 FI BROJ: 91041: 2.993 miliona (€) 
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Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: završen je kolektorski sistem, koji je bio započet u 
prethodnom periodu i utrošeno je oko 0,25 miliona € (ukupan iznos ovih sredstava bio je 3,1 
miliona €). Rađene su i pripremne aktivnosti na izgradnji PPOV-a. 

4. OPŠTINA ULCINJ/AGLOMERACIJA ULCINJ 1/ID. BROJ AGLOMERACIJE 33 
 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodre, Bijela Gora, Totoši i 
Donja Bratica. 
OPIS PROJEKTA: Projektom je predviđena je izgradnja fekalne kanalizacione mreže dužine 11,9 
km i atmosferske kanalizacione mreže dužine 1,8 km. 11.09.2019. Projekat se finansira iz kredita 
EIB-a u ukupnom iznosu od 5 miliona €. 
DATUM POTPISIVANJA UGOVORA: 11.09.2019. godine, dok je 2021 je rok za završetak projekta. 
UKUPAN IZNOS SA PDV: 4.3 miliona (€) 
IZVORI FINANSIRANJA: Kredit EIB-a u ukupnom iznosu   
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: U toku 2020. godine utrošeno je za realizaciju ovog 
projekta 0,74 miliona €. 
Takođe, u okviru kredita KfW banke u okviru projekta “Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih 
voda na Jadranskoj obali V- Ulcinj” u iznosu od oko 1.5 miliona €, realizuje se: 

- rekonstrukciju postojeće: 
a) kanalizacione mreže u dužini od: 1,7 km; 
b) podmorskog ispusta (ukupne dužine 1.1 km) u dužini od: 0,14km; 
c) atmosferske mreže (u postupku razdvajanja sa mrežom za otpadne vode) u dužini 

od: 0,7km; 
d) adaptacija mehaničke opreme i objekta fekalne PS Pristan. 

Navedena rekonstrukcija i adaptacija planirano je da budu izvršene u periodu od prvog kvartala 
2020. do prvog kvartala 2022.godine. 
 
5. PRIJESTONICA CETINJE/AGLOMERACIJA CETINJE 1/ID. BROJ AGLOMERACIJE 11 
 
NAZIV PROJEKTA: Izgradnja sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda Cetinja   
(nedostajući cjevovod, hidrotehnički tunel i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda). 
OPIS PROJEKTA:  Predviđena je izgradnja PPOV-a kapaciteta 20.000 ES, 1,9km transportnih 
cjevovoda od grada do PPOV-a, hidrotehnički tunel i 2 km cjevovoda za odvod prečišćenih voda 
do recipijenta. 
IZVORI FINANSIRANJA: Nisu još uvijek definisani, pretpostavlja se da će biti jednim dijelom iz 
Kapitalnog Budžeta vezano za sredstva koja se opredjeljuju Prijestonici Cetinje za realizaciju 
kapitanih projekata. 
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: završen je Glavni projekat kanalisanja i tretmana 
otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja: 

- Kanalisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora u 
Donjem polju do tunela Belveder,  

- Hidrotehnički tunel Belveder i  
- Odvođenje poplavnih voda od izlazng portala tunela Belveder i prečišćenih otpadnih voda 

iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do recipijenta.  

Za izradu dokumentacije ukupno je utrošeno 0,159 miliona € od čega 0,60 miliona € u 2020. 
godini. Jedinica za implementaciju projekata je bila Uprava javnih radova, a sredstva su u cjelini iz 
Kapitalnog Budžeta. Takođe u 2020. godini izvršena je sanacija ponora otpadnih voda na Cetinju. 
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Od ukupnog ugovorenog iznosa 0,65 miliona € u 2020. godini utrošeno je iz Kapitalnog Budžeta 
0,162 miliona €. 
 
6. OPŠTINA ROŽAJE/AGLOMERACIJA ROŽAJE 1/ID. BROJ AGLOMERACIJE 31 
 
NAZIV PROJEKTA: Projektovanje i izgradnja PPOV-a i kanalizacione mreže.  
OPIS PROJEKTA: Idejnim projektom je predviđena izgradnja PPOV kapaciteta 19.962 ES u I fazi i 
27.553 ES u II fazi. Izgradnja kanalizacione mreže predviđena je u 3 faze, pri čemu je u prvoj fazi 
predviđena izgradnja oko 5 km kanalizacione mreže.  
FINANSIJSKA SREDSTVA: 8.3 miliona € je iznos neophodan za I fazu realizacije.  
IZVORI FINANSIRANJA: Projekat je bio predložen za finansiranje iz IPA sredstava, na način što bi 
grant iznosio 85 %, a interno učešće 15 % (Kapitalni Bužet). Radi COVID 19, donator je 
preusmjerio planirana sredstva u 2020. godini, tako da je odložena implementacija. 
 
7. OPŠTINA KOLAŠIN/AGLOMERACIJA KOLAŠIN 1/ID. BROJ AGLOMERACIJA 31 

 
NAZIV PROJEKTA: Projektovanje i izgradnja PPOV-a i kanalizacione mreže. 
OPIS PROJEKTA: U skladu sa Idejnim projektom prvom i drugom fazom radova obezbjeđuje se 
sakupljanje i odvođenje otpadnih voda za 4000 ES i  time I faza projekta čini I i II faza kanalizacione 
mreže i PPOV (I faza ) za 4000 stanovnika.  
PROCJENJENA FINANSIJSKA SREDSTVA: 5.5 miliona € 
IZVORI FINANSIRANJA: Projekat je bio predložen za finansiranje iz IPA sredstava, na način što bi 
grant iznosio 85 %, a interno učešće 15 % (Kapitalni Bužet). Radi COVID 19, donator je 
preusmjerio planirana sredstva u 2020. godini, tako da je odložena implementacija. 
 
8. OPŠTINA BAR/AGLOMERACIJA BAR 2-3/ID. BROJ AGLOMERACIJA 2-3 
 
NAZIV PROJEKTA: "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, 
Faza III – Bar" 
OPIS PROJEKTA (u dijelu otpadnih voda): 

- 19,2 km fekalne kanalizacione mreže  
- 1 km atmosferske kanalizacione mreže 
- 1 pumpne stanica sa izgradnjom novog podmorskog ispusta “Sutomore” 
- izgradnja kanalizacione Pumpne stanice Volujica sa potisnim cjevovodom 

ROK REALIZACIJE: do 2021. godine je planirani rok realizacije 
FINANSIJSKA SREDSTVA: 13.5 miliona € (sa PDV-a) 
IZVORI FINANSIRANJA: Kredit KfW banke u iznosu od 12.4 miliona € i interno učešće u iznosu 
od 1 milion €, grant u iznosu od 0.15 miliona €. 
 
9. OPŠTINA HERCEG NOVI/AGLOMERACIJA HERCEG NOVI 1/ID. BROJ AGLOMERACIJA 14 
 
U ovoj aglomeraciji: 

1) u periodu do 2022. godine, nastaviće se aktivnosti na finalizaciji projekata iz prethodnog 
perioda i to: 
a)  "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza III – 

Hereceg Novi": 35,3 km  vodovodne i kanalizacione mreže, 11 pumpnih stanica 
i 1 podmorski ispust 

UKUPAN IZNOS: Okvirno 21,5 milion €. 
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IZVORI  FINANSIRANJA:  
5,9 miliona €; Ugovor o kreditu faze III od 30.11.2007 (BMZ br. 2006 66 198), Njemačka 
Razvojna Banka „KfW“, 
6,1 miliona €; Ugovor o kreditu faze IV od 29.12.2009 (BMZ br. 2008 65 139), Njemačka 
Razvojna Banka „KfW“, 
4,9 miliona €; Ugovor o kreditu faze V2 od 31.12.2015 (BMZ br. 2015 67 817), Njemačka 
Razvojna Banka „KfW“, 
0,155 miliona €; GRANT Njemačke Razvojne Banke „KfW“, 
0,93 miliona €; Budžet Opštine HN, 
2,9 miliona €; GRANT Vlade, Kapitalni Budžet. 
 
b) Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza III 
– Herceg Novi" - Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda;  
UKUPAN IZNOS: Okvirno 9 miliona € 
IZVORI FINANSIRANJA: 
2,9 miliona €; Ugovor o kreditu faze III od 30.11.2007 (BMZ br. 2006 66 198), Njemačka 
Razvojna Banka „KfW“, 
3,4 miliona €; Ugovor o kreditu faze IV od 29.12.2009 (BMZ br. 2008 65 139), Njemačka 
Razvojna Banka „KfW“, 
1,4 miliona €; Budžet Opštine Herceg Novi, 
1,35 miliona €; GRANT Vlade, Kapitalni Budžet. 

c) U okviru projekta"Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na 
Jadranskoj obali, Faza V2" Kotor, Tivat i Herceg Novi,izvršiće se u Herceg 
Novom: 

-  izgradnja i proširenje kanalizacione mreže u dužini od 13,1 km, 
-  rekonstrukcija jedne pumpne stanice 

 
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: na realizaciji projekata utrošena su sredstva u iznosu 
od 0,92 miliona €. 

 
10. OPŠTINE KOTOR-TIVAT/AGLOMERACIJA KOTOR 1/TIVAT 1/ ID. BROJ 

AGLOMERACIJE 18 
 
1) U ovoj aglomeraciji u periodu do 2020. godine, nastaviće se aktivnosti na finalizaciji projekta iz 
prethodnog perioda u okviru projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na 
Jadranskoj obali, Faza V1, Tivat" sa izgradnjom 7.2 km kanalizacione mreže u okvirnom iznosu 
od 1 milion €; 
2) U periodu 2019-2024 u okviru projekta"Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na 
Jadranskoj obali, Faza V2" Kotor, Tivat i Herceg Novi, izvršiće se u u Kotoru i Tivtu: 

-      izgradnja i proširenje kanalizacione mreze u dužini od 31,7 km, 
- izgradnja i rekonstrukcija 8 pumpnih stanica, 
- tretman kan. mulja/zbrinjavanje mulja/povećanje stepena priključenosti na kanal. 

Mrežu, 
- izgradnja i proširenje kanalizacione mreže u Perastu 12.9 km i 8 pumpnih stanica. 

 
Naziv projekta: "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza 
V2" Kotor, Tivat i Herceg Novi. Projekat se odnosi na više opština. 

DATUM POTPISIVANJA UGOVORA: 
U toku tenderska procedura za odabir konsultanta 
ROK REALIZACIJE PROJEKTA: 2019-2024. godina 
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UKUPAN IZNOS bez PDV –a 000 (€): Okvirno 30 miliona € 
IZVORI FINANSIRANJA:  
- 18 miliona €; Ugovor o kreditu faze V2 od 29.12.2015.god. (BMZ br. 201567817),     
   Njemačka Razvojna Banka „KfW“, 
- 2.8 miliona €; Budžet Opštine,*projekcija 
- 4.6 miliona €; (GRANT) Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF), faza I 
- 4.37 miliona €; (GRANT) Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF), faza II*ovaj 
grant se očekuje 

Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: na realizaciji projekata utrošena su sredstva u iznosu 
od 0,9 miliona €. 
 
11. OPŠTINA MOJKOVAC/AGLOMERACIJA MOJKOVAC 1/ ID. BROJ AGLOMERACIJA 23 
 
NAZIV PROJEKTA: Izgradnja kanalizacione mreže u Mojkovcu 
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Mojkovac obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u 
urbanom gradskom jezgru (Gornji i Donji Mojkovac). Za naselja Babića polje, Ambrarine, Podbišće, 
Juškovića polje i Ravni u toku je priprema i revizija projektne dokumentacije I procjenjeni iznos 
radova je oko 2.5 miliona €. Projekat je predložen u okviru IPA finasniranja uz obezbeđenje 15 % 
internog učešća. Radi COVID 19, donator je preusmjerio planirana sredstva u 2020. godini, tako 
da je odložena implementacija. 
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: preko Uprave javnih radova, izvršena je izgradnja 
nedostajuće fekalne kanalizacije u centralnom dijelu grada u opštini Mojkovac u dužini trase od 
553,64 m. U 2020. godinije utrošeno 0,74 miliona € od ukupno ugovorenih sredstava u iznosu od 
0,124 miliona € za izvođenje i nadzor. 

12. OPŠTINE ANDRIJEVICA I PETNJICA/AGLOMERACIJE 1 i 35 
 
Kroz Program bilateralne razvojne saradnje za period 2018-2019. godina u okviru saradnje sa 
Republikom Slovenijom, realizuje se: 1) Projektovanje i izgradnja biljnog sistema za prečišćavanje 
komunalnih otpadnih voda iz aglomeracije Andrijevica, uključujući i sitem za tretman 
kanalizacionog mulja (0,749 miliona €) i 2) Projektovanje i izgradnja biljnog sistema za 
prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz aglomeracije Petnjica, uključujući i sitem za tretman 
kanalizacionog mulja (0,450 miliona €). Projekti se realizuju uz 50 % donacije i 50 % internog 
učešće.  
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: Završen je i revidovan glavni projekat i počelo se sa 
izgradnjom. Na realizaciji projekta u 2020. godini utrošeno je 0,44 miliona eura u Andrijevici, 
odnosno 0,27 € u Petnjici.  
Iz Kapitalnog budžeta obezbijeđena su sredstva za izradu tehničke dokumentacije kanalizacione 
mreže u Petnjici (4 km). Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za 
komunalne otpadne vode i Glavni projekat regulacije rijeke Popče. Na realizaciji projekta do sada 
je utrošeno 0, 040 miliona € za tekuće izdatke, pri čemu je kompletan iznos utrošen u 2020. godini. 
 
13. AGLOMERACIJA ŠAVNIK  - 
 
Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Šavnik 
U pitanju je linijski objekat sa sljedećim radovima: zemljani radovi, ugradnja kanalizacionih cijevi, 
izgradnja šahti i izvođenje priključaka na postojeće objekte, dužina linijskog objekta je cca 1500 
m.  
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: Ukupno je realizovano 299.346,62 €, od čega 
223.834,77 € u 2020. godini. Jedinica za implementaciju projekata je Uprava javnih radova, a 
sredstva su iz Kapitalnog Budžeta. 
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14. AGLOMERACIJA ŽABLJAK 
 
Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kovačka dolina, opština Žabljak . Dužina 
fekalne kanalizacije na lokaciji Kovačke doline u opštini Žabljak je 886 m.  
 
Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: Na izgradnji KM utrošeno 0,122 miliona €  od 
ugovorenih za izvođenje i nadzor 0,24 miliona €.  
 
15. AGLOMERACIJA VRANJINA  

Izgradnja kanalizacione mreže u Vranjini. Ovaj projekat je bitan jer je za aglomeraciju Vranjinu 
već izgrađeno postrojenje za tretman komunalnih otpadnih voda. 

Osvrt na glavne aktivnosti u 2020. godini: U 2020. godini urađen je glavni projekat u iznosu od 
0,013 miliona € kao priprema za izgradnju.  

U Prilogu I, u tabelarnoj formi dat je pregled realizacije projekata u 2020 godini po 
aglomeracijama u oblasti komunalnih otpadnih voda. 
 
 
III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE 
 
U tabeli u nastavku prikazani su strateški i operativni ciljevi, a stepen realizacije istih prikazan 
kroz indikatore učinka ostvarene u 2020. godini u odnosu na polaznu godinu 2019. godinu kad je 
usvojen Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama za period 2020-2035. godine i ciljnu 
vrijednost u 2035. godini. 
 

Realizacija Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama za period 2020-2035 
STRATEŠKI CILJEVI - opremanje svih 37 aglomeracija postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda 

najkasnije do 2035. godine i adekvatnim kolektorskim sistemima najkasnije do 2035. godine. 
 

OPERATIVNI CILJEVI - sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda 
- proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga 
- obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda 

INDIKATOR UČINKA POLAZNA 
VRIJEDNOST(2019) 

OSTVARENA VRIJEDNOST 
(2020) 

UGOVORENE 
AKTIVNOSTI 

CILJNA 
VRIJEDNOST 

(2035) 
DUŽINA SANIRANE I ZAMJENJENE 
KANALIZACIONE MREŽE U KM. 

 

0 5 15 92 KM 

BROJ STANOVNIKA POVEZANIH NA 
KANALIZACIONU MREŽU U 
AGLOMERACIJAMA 

292 000 302 000  500 347 

DUŽINA IZGRAĐENE KANALIZACIONE 
MREŽE U KM 

916,6 KM. 
19,9 KM 

57 PUMPNIH 
POSTROJENJA I 

18 ISPUSTA U MORE 

30 KM 
3 ISPUSTA U MORE 

5 PS 

130 KM NOVE 
15 PS-A 

 

916 + 885 KM 

BROJ NOVIH PPOV-A 10 + 3  5 PPOV 
(ANDRIJEVICA, 
BIJELO POLJE, 

PETNJICA, 
DANILOVGRAD, 

PODGORICA) 
 

37 PPOV-A 
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IV PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD SPROVOĐENJA 
 
U narednom periodu potrebno je u oblasti komunalnih otpadnih voda: 

- nastaviti sa realizacijom započetih projekata,  
- obezbjediti finansiranje za projekte za koje je pripremljena tehnička dokumentacija, 
- pripremati tehničku dokumentaciju za nove projekte koji su u skladu sa Planom 

upravljanja komunalnim otpadnim vodama za period 2020-2035, 
- potrebno je unaprijediti praćenje rada PPOV-a u aglomeracijama kroz uspostavljanje 

informacionog sistema. 
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PRILOG I 
REALIZACIJA PROJEKATA U 2020 GODINI 

OPŠTINA 

NAZIV 
AGLOMERICIJE 

VRSTA  PROJEKTA: 
-KM (kanalizaciona mreža) 

- PPOV 
(POSTROJENJE ZA 
TRETMAN 
KOMUNALNIH 
OTPADNIH VODA) 

- PS (PUMPNA 
STANICA) 

 FINANSIRANJE PROJEKTA 

 
Datum 

potpisivanja 
ugovora (ako 
je potpisan) 

Rok 
realizacij

e 
projekta:  

IZVORI FIN. MILIONA (€) 
POTROŠNJA SREDSTAVA u 

2020 (PO IZVRIMA 
FINANSIRANJA) MILIONA (€) 

 
UKUPAN 
IZNOS SA 

PDV  

 
KREDIT 

 
GRANT   

 
INTERNO 

2020 

KREDIT GRANT INTERNO 

ANDRIJEVICA ANDRIJEVICA 1 PPOV (1200 ES) 13.11.2018 2021 0.74  0.37 0.37  0.22 0.22 

BAR 

BAR 1 
BAR 2 

KM 20 km 
1 PS/Podmorski ispust 

24.11.2015 
Anex: 

20.09.18 
2021 13.55 12.4 0.15 1 0,773   

 2023 12.4 9.4  3    
PPOV 

BAR 3            

BAR 4            

BIJELO POLJE BIJELO POLJE 1 
PPOV (20.000 ES) 
Završetak kolektora 

Pripema 
tendera u 

toku 
2023 6.14 3.14 3   0,25  

CETINJE CETINJE 1 

- PPOV (20.000 ES) 
- hidrotehnički tunel 
- transportni cjevovod (3,9 
km) 
- sanacija ponora 

- 2024 11 5.4  5.6   
0,162 
0,60 

DANILOVGRA
D 

DANILOVGRAD 
1 

- PPOV (6.000 ES) 
- KM (9,8 KM) 
-5 PS 

4.12.2018 
26.09.2018 

2023 
2022 

2,39 
2,75 

2,39 
2,75 

 

Otplatu 
polovine 
kredita 

preuzima 
Vlada CG 

1,0   

DANILOVGRAD 
2 

           

HERCEG NOVI 
HERCEG NOVI 1 

- PPOV 
- KM 
- KM (13.1)/1PS 

08.06.2012 
10.07.2012 

/ 

2018/20 
2019/20 
2019/24 

    
0,175 
0,747 

HERCEG NOVI 2           
HERCEG NOVI 3           

KOLAŠIN KOLAŠIN 1 
PPOV (4.000 ES) 
KM -10 km 
 

 2025 5.5  
85 % 
4.675 

15 % 
0.825 

   

KOTOR 
TIVAT 

KOTOR 1-TIVAT 
1 

KM (7.5 km) 
KM (31.7) 
PS (8) 
KM (12.9 km I 8 PS) 

16.10.2017 
/ 
/ 

2021 
2024 
2024 

1.0 
 

1.0 
 

  0,7   

TIVAT 2            
KOTOR 2            
KOTOR 3            
KOTOR 4            

MOJKOVAC MOJKOVAC 1 KM (14.5) - 2025 2.5  85 % 
2.130 

15% 
0.370 

   

NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1            

PLAV-GUSINJE 
PLAV 1-
GUSINJE1 

           

PLJEVLJA PLJEVLJA 1            
PLUŽINE PLUŽINE 1            

 
PODGORICA 

PODG0RICA 1 
-SPOV (237.800 ES) 
- KM (18,5 km) 
 

22.09.2017 2023 73.3 35 
10.15 
23.00 

5.15 6.65 0.4  

TUZI 1           

GOLUBOVCI 1           

ROŽAJE ROŽAJE 1 
- PPOV (20.000 ES) 
- KM (5+5+11) 

 
 2025 8.3  

85 % 
7.055 

15 % 
1.245 

   

ŠAVNIK ŠAVNIK 1 KM (3 km)   0.3   0.3   0.224 

ULCINJ ULCINJ 1 
KM (15 km) 
KM (2.55)-rekonstrukcija 

11.09.2019 
U toku 

2021 
2022 

4.3 
1.5 

4.3 
1.5 

  
0,741 
0.140 

0 0 

ŽABLJAK ŽABLJAK 1          0,122 

PETNJICA PETNJICA 
PPOV (600 ES) 
KM (4 km) 

13.11.2018 2021 
0.45 
0.4 

 
0.225 

 
0.225 

0.4 
 

0.135 
0,40 

0.135 
 

Dugoročne mjere koje se pominju u Tivtu, Kotoru, Herceg 
Novom, Perstu, Risnu 

2019 2024 30.8 18 10 2.8 
0,2 

 
 
 

 

Sredstva za izradu projektne dokumentacije dostupna svim 
opštinama 

  2   2   0.5 

       11,1 1,4 1,96 
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