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1 NAPREDOVANJE RADOVA 
 

1.1 NAPREDOVANJE GLAVNIH RADOVA NA GRADILIŠTU 
 

 

1.1.1 Mostovi 

Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na 
ugradnji opreme mostova, radovi na uređenju terena i ispitivanje mostova probnim opterećenjem. 
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1.1.2 Tuneli 

 
 

 

1.1.3 Otvorena trasa 
 

Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na otvorenoj trasi 
izvedeno oko 99% radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, nasipima, zidovima od armirane 
zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj konstrukciji, devijacijama itd.... 
 

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) iznosi    

oko 99.5%. Preostali su završni radovi na zaštiti kosina. 

 

Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene na trasi auto- puta  i 

rampama petlji, su završeni u cjelosti. 

 
Na poddionici 1.4, na poziciji zida, rađeno je na betoniranju bankine u kruni zida.  
 
Na poddionici 2.2 rađeno je na zidu za zaštitu od buke.  
 
Na djelovima 3 i 4, nije bilo radova na otvorenoj trasi. 
 
Formirane su deponije za materijal za izgradnju tampona na preostalim devijacijama. 
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1.1.4 Asfalt na auto-putu 

 
Na autoputu, rampama petlji i devijacijama u toku ovog izvještajnog perioda, nije bilo radova na ugradnji 
asfalta.  

Status izvedenih radova na asfaltu na trasi autoputa je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u narednom 
grafiku. 

 

 
Status izvedenih radova na asfaltu na rampama petlji je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u 
narednom grafiku. 

 
 

Status izvedenih radova na asfaltu na devijacijama je isti kao i u prethodnom periodu i dat je u narednom 
grafiku  
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1.1.5 Elektro-mašinske instalacije i oprema 

Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera: 

 
 
1.1.6 Baza za održavanje Pelev Brijeg 

Na lokaciji Pelev Brijeg smještena je Baza za održavanje dionice autoputa Smokovac – Mateševo. 
Baza za održavanje zauzima površinu od cca 27 000 m2. Bruto površina svih objekata iznosi cca 6300 
m2. 

Status izvedenosti radova na objektima na Bazi za održavanje je oko 98%. 
1.1.7 Naplatne rampe Smokovac, Veruša, Pelev Brijeg i Mateševo 

Status izvedenosti radova na objektima Naplatnih rampi Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo je 
oko 99%. 

 

1.2 NAKNADNI RADOVI 
 

1.2.1 Prilog 3 -petlja Smokovac 

Na Petlji Smokovac je do sada završeno oko 99% radova. 

U ovom izvještajnom periodu, nastavljena je montaža panela na zidovima za zaštitu od buke.  

 
1.2.2 Prilog 4 – Sistem za Vodosnabdijevanje 

Prema izvještaju Izvođača do sada je realizovano 99% radova iz Priloga 4. 
 

1.2.3 Prilog 5 –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 
napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 

Najveći dio radova definisanih Prilogom 5 Ugovora je završen čime su stvoreni uslovi za postavljanje 20 
kV i optičkih kablova na čitavoj dionici autoputa od Smokovca do Mateševa.  

2 RESURSI  

U narednoj tabeli prikazan je broj radnika za period od 22.03.-29.03.2022. 
 

ORGANIZACIONAJEDINICA UKUPNO KINESKI DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA 

(MEĐUZBIR1+2) MEĐUZBIR1 RUKOVO- 
DIOCI 

RADNICI MEĐUZBIR2 CRBC PODIZVOĐAČI 
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DIONICA 1 59 8 8 0 51 11 40 

DIONICA 2 65 33 10 23 32 7 25 

DIONICA 3 82 53 13 40 29 9 20 

DIONICA 4 201 54 12 42 147 29 118 

DIONICA 5 127 97 23 74 30 9 21 

Asfaltni radovi 20 0 
Uključeno u 

dionice 0 20 0 20 

GLAVNA KANCELARIJA 
53 20 20 0 33 33 0 

Petlja Smokovac 
12 0 

U sklopu 
glavne 

kancelarije 
0 12 0 12 

PROJEKTNI ODSJEK 1 3 2 2 0 1 1 0 

PROJEKTNI ODSJEK 2 4 0 0 0 4 4 0 

SVE UKUPNO 626 267 88 179 359 103 256 

 
 
 

3 FINANSIJSKI STATUS 

3.1 Plaćanje prema Izvođaču po osnovnom Ugovoru 

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 14.03.2022. godine data je u tabeli koja slijedi. 

 
 

 
U skladu sa Ugovoru o projektovanju i izgradnji, Izvođaču je na dan 21.03.2022. godine ukupno 
isplaćeno 750.083.398,29€ (92,65%.) 
Po osnovu avansa je isplaćeno 20% od ukupno ugovorene sume odnosno 161.915.471,22€, a vraćeno 
je 117.180.550,54€ (72,37%). 

 

3.2 Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5 
 

 

# Opis Iznos (EUR) % 

Ukupna isplata iz 

Budgeta CG  u EUR 

(15 %)

Ukupna isplata iz 

kredita u USD (85%) 

1EUR=$1,3718

A Ukupna Vrijednost Ugovora 809,577,356.14 € 121,436,603.42 € $943,991,500.00

Amount of determined Variations/Iznos dogovorenih 

izmjena -1,523,595.59 €

Contract Price/ Ugovorna Cijena  (Clause 14/Klauzula 

14) 808,053,760.55 €

B Preostalo da se vrati avans (1-2) 44,734,920.69 € 27.63% 6,710,238.10 € $52,162,259.58

1 Isplaćeni avans 161,915,471.23 € 20.00%

2 Amortizacija avansnog plaćanja 117,180,550.54 € 72.37%

C Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova 747,818,223.90 € 92.37% 112,172,733.58 € $871,978,483.61

D Garantni depozit (5% od C) 37,390,911.19 € 4.62% 5,608,636.68 € $43,598,924.18

E Ostalo 5,078,835.10 € 761,825.27 € $5,922,074.09

3 Neusaglašenost (Zadržavanja) 2,484,000.00 €

4 Odbici 2,594,835.10 €

F Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E) 750,083,398.29 € 92.65% 105,802,271.64 € $822,457,485.34

G Preostalo da se isplati (A-F) 59,493,957.85 € 7.35% 8,924,093.68 € $69,371,755.09
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# Opis
ANEX 3                              

Petlja Smokovac

ANEX 4                              

Vodosnadbijevanje

ANEX 5                              

Trajno napajanje

A Ukupna Vrijednost Ugovora 30,456,569.00 € 14,203,431.00 € 4,830,000.00 €

B Preostalo da se vrati avans (1-2) 692,275.50 € 1,996,102.18 € 324,516.77 €

1 Isplaćeni avans 6,091,313.80 € 4,261,029.30 € 966,000.00 €

2 Amortizacija avansnog plaćanja 25% 5,399,038.30 € 2,264,927.12 € 641,483.23 €

C

Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih 

Radova 27,687,467.00 € 8,880,491.85 € 3,531,932.93 €

D Garantni depozit (5% od C) 1,384,373.35 € 444,024.59 € 176,596.65 €

E Ostalo 0.00 € 0.00 € 482,999.99 €

3 Neusaglašenost (Zadržavanja) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

4 Odbici 0.00 € 0.00 € 482,999.99 €

F Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E) 26,995,369.16 € 10,432,569.44 € 3,196,853.06 €

G Preostalo da se isplati (A-F) 3,461,199.84 € 3,770,861.56 € 1,633,146.94 €


