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Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti  

za period  januar-jun 2024. godine 

U cilju upoznavanja Vlade Crne Gore sa aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti 

energetske efikasnosti, koji se finansiraju po osnovu međunarodnih kredita i iz Budžeta Crne 

Gore, Ministarstvo energetike i rudarstva je pripremilo informaciju o realizaciji: 

1. Namjenskih projekata za unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima  

1.1. Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2), 

1.2. Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB) i 

2. Programa podrške za unapređenje energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije 

1. Namjenski projekti za unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima  

1.1. Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) 

Vlada Crne Gore je dobila zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u cilju 

finansiranja projekta "Energetska efikasnost u Crnoj Gori-druga faza " (u daljem tekstu 

MEEP 2). Implementacija MEEP 2 je započela 1. septembra 2018. godine, i planirana je da 

traje do 30.06.2025. godine.  

Vrijednost kredita od IBRD je 6 miliona €, a 2,5 miliona € je kofinansiranje od strane 

države Crne Gore. 

U okviru MEEP 2, planirane su sljedeće aktivnosti: 

• unapređenje energetskih karakteristika 18 objekata zdravstvenog sistema, 

• uspostavljanje monitoring sistema za praćenje nivoa komfora u zdravstvenim 

objektima, kroz praćenje potrošnje energenata i vode, i 

• kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom 

sektoru. Održivi sistem finansiranja, omogućiće da se nakon realizacije druge faze 

projekta, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim 

objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u adaptiranim zdravstvenim objektima. 

U realizaciji MEEP 2 učestvuju Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo zdravlja. 

Ministarstvo zdravlja je odgovorno za implementaciju mjera energetske efikasnosti u 

zdravstvenim ustanovama, dok je Ministarstvo energetike i rudarstva odgovorno za 

koordinaciju projekta i obezbjeđivanje podrške Ministarstvu zdravlja. 

Od početka realizacije MEEP 2, završeni su radovi na 9 zdravstvenih objekata, a u toku je 

izvođenje radova na 5 zdravstvenih objekata. 

U okviru projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) u periodu od 

1. januara 2024. do 1. juna 2024. godine, sprovedene su sljedeće aktivnosti:  

• U toku je izvođenje radova na 5 zdravstvenih objekata. i to: domovi zdravlja u 

Podgorici-Blok V, Mojkovcu i Danilovgradu; Opšta bolnica u Nikšiću (glavna 

zgrada-građevinsko zanatski radovi) i Zdravstvena stanica Žabljak. Vrijednost 

ugovora iznosi 1.887.466,01 €. 
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• Objavljen je tender i završena je evaluacija za izbor izvođača radova na objektima 

Opšte bolnice Nikšić (Glavna zgrada (mašinski, elektro i radovi koji nisu EE), 

Psihijatrijsko odjeljenje i Dječiji dispanzer) i Dom zdravlja Podgorica-Konik. 

Vrijednost izabrane ponude je  1.195.217,93  €. U toku je priprema za potpisivanje 

Ugovora. 

• Dana 8.marta, objavljen je tender za izbor izvođača radova na objektima Dom 

zdravlja Herceg Novi i Dom zdravlja Bar. Nakon javnog otvaranja ponuda 15. aprila 

2024.godine, započeta je evaluacija pristiglih ponuda, koja je i dalje u toku. Očekuje 

se završetak evaluacije do kraja jula 2024. godine.  

1.2. Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB) 

Projekat pod nazivom „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama” se 

realizuje po osnovu Ugovora o kreditu i Ugovora o grantu, potpisanim sa KfW bankom, u 

decembru 2019. godine, i Posebnog ugovora, potpisanog u avgustu 2020. godine. Za 

potrebe implementacije projekta obezbijeđena su sredstva iz kredita KfW banke u iznosu 

od 45 miliona eura i iz donacije Evropske unije (WBIF-REEP Plus) u iznosu od 4,7 miliona 

eura. Takođe, planiran je i sopstveni doprinos u iznosu od 10 miliona eura. 

Cilj projekta je poboljšanje energetske efikasnosti u odabranim administrativnim 

zgradama, obrazovnim i socijalnim ustanovama, kao i pružanje podrške u ispunjavanju 

obaveza propisanih Zakonom o efikasnom korišćenju energije, a koje su proizašle iz EU 

direktiva. Osim navedenog, rezultati projekta će doprinijeti postizanju ciljeva smanjenja 

emisije gasova sa efektom staklene bašte i postizanju planiranog nacionalno određenog 

doprinosa. Takođe, očekuje se i pozitivan uticaj na  upošljavanje domaćih građevinskih i 

konsultantskih firmi, što treba da doprinese održavanju kontinuiteta njihovih prihoda, 

kao i očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta. 

Za implementaciju programa zaduženo je Ministarstvo energetike i rudarstva u saradnji 

sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvom 

rada i socijalnog staranja i Upravom za državnu imovinu. 

U periodu od 1. januara do 1. juna 2024. godine, sprovedene su sljedeće aktivnosti: 

• Ukupno je dostavljeno 15 Detaljnih energetskih pregleda, preostalo je još 6.  

• Potpisan je ugovor sa izvođačem radova na izgradnju objekata iz klastera I (objekat 

H, Dom za stare „Grabovac“ u Risnu). U toku su pripremne aktivnosti za uvođenje 

izvođača u posao. Vrijednost ugovora na izgradnji Doma starih u Risnu iznosi 

6.566184,47 € bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 18 mjeseci od dana uvođenja 

izvođača u posao. 

• Završeni su radovi na adaptaciji objekata iz klastera III (JU Gimnazija „25.maj“ Tuzi, 

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš“ Kotor) kao i 

postavljanje fotonaponskih panela na objektu JPU „Naša Radost“ Herceg Novi.  

• Završena je izrada tehničke dokumentacije za objekte iz klastera IV (JU OŠ “Vuk 

Karadžić” Berane, JU OŠ “Vladislav Ribnikar” Bijelo Polje i JU OŠ “Risto Ratković” 

Bijelo Polje). Upućen je zahtjev za dostavljanje ponuda izvođačima koji su se 

zadovoljili predkvalifikacioni postupak. 
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• Završena je izrada Glavnih projekata iz klastera VI (JU OŠ “Lovćenski partizanski 

odred” Cetinje, JU Gimnazija “Petar Lubarda” Cetinje, JU OŠ “Jugoslavija” Bar i JU OŠ 

“Srbija” Bar); Upućen zahtjev za dostavljanje ponuda izvođačima koji su zadovoljili 

predkvalifikacioni postupak. 

• Završena je realizacija Faze 2 projekta na uspostavljanju Centralnog informacionog 

sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru u okviru koje je 

predviđena implementacija naprednog sistema monitoringa u 37 javnih objekata. 

Takođe su započete aktivnosti na realizaciji Faze 3 projekta u okviru koje je 

planirana implementacija naprednog monitoringa  potrošnje energije i vode u 150 

javnih objekata; 

• Završena je Troškovno-optimalna analiza minimalnih zahtjeva energetske 

efikasnosti u saradnji sa Institutom za građevinsku fiziku Fraunhofer iz Štutgarta. 

Na osnovu rezultata navedene analize pripremljeni si inovirani propisi kojim se 

uređuju minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada i sertifikovanje 

energetskih karakteristika zgrada koji usu usvojeni u maju 2024. godine; 

• Donijeta je odluka da se umjesto nove administrativne zgrade za potrebe državnih 

organa izgradi Studentski dom na Cetinju. Nastavak aktivnosti vezanih za ovaj dio 

projekta planiran je nakon ugovaranja konsultantskih usluga. 

2. Programi podrške za unapređenje energetske efikasnosti u sektorima potrošnje 

energije 

Nakon više nego uspješne realizacije programa, a koji su podrazumijevali obezbjeđivanje 

atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma u cilju primjene mjera energetske efikasnosti 

u domaćinstvima putem beskamatnih kredita, Ministarstvo energetike i rudarstva je u 

saradnji sa drugim institucijama pripremilo 4 programa podrške koji su namijenjeni 

domaćinstvima, sektoru turizma i sektoru i prerađivačke industrije. Finansiranje programa je 

podržano iz paketa podrške Evropske komisije za prevazilaženje energetske krize u ukupnom 

iznosu 13 miliona eura.  

2.1. Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima 

Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima, je usvojen na sjednici 

Vlade Crne Gore od 18. aprila 2024 godine, i isti je iniciran je od strane Ministarstva 

energetike i rudarstva po uzoru na programe koje je u prethodnom periodu sprovodilo 

resorno ministarstvo  (Energetski efikasan dom, Energy Wood i sl.).  U prethodnom 

periodu kroz slične programe podršku je dobilo više od 2000 domaćinstava.  

Cilj Programa je povećanje energetske efikasnosti u sektoru domaćinstava, sa akcentom 

na unapređenje kvaliteta vazduha u urbanim sredinama naročito u sjevernom i 

centralnom regionu. Stoga je prilikom koncipiranja Programa, odnosno određivanja nivoa 

podsticaja, posebno uzeto u obzir stanje kvaliteta vazduha u pojedinim opštinama, kao i 

indeks razvijenosti jedinica lokalnih samouprava.  

Imajući u vidu značaj i ulogu Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fonda) u sprovođenju 

programa i projekata iz domena energetska efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao i  

zaštite životne sredine i klimatskih promjena, a shodno ostvarenim rezultatima u 
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prethodnom periodu, Eko fond će biti implementaciono tijelo ovog programa. Program će 

se realizovati u bliskoj saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji će 

pružiti tehničku podršku Eko fondu naročito u dijelu kontrole realizacije mjera energetske 

efikasnosti na terenu i monitoringa namjenskog trošenja sredstava.   

Finansijski okvir i struktura podrške 

Za realizaciju Programa za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima 

obezbijeđeno je 8.800.000 €, od čega: 

- 8.000.000 € preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III, Paket direktne 

budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske 

krize. 

- 300.000 € iz budžeta opštine Pljevlja, 

- 500.000 € iz sredstava Eko fonda. 

Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima podrazumijeva 

realizaciju sljedećih aktivnosti: 

- Komponenta 1: Podrška na implementaciji mjera energetske efikasnosti u 

individualnim stambenim objektima, sa ukupnim budžetom u iznosu 7.500.000 €, od 

čega: 

o 1.700.000 € za podršku domaćinstvima u opštini Pljevlja i  

o 5.800.000 € za podršku domaćinstvima u ostalim opštinama u Crnoj Gori.  

- Komponenta 2: Podrška na unapređenju energetskih karakteristika omotača 

kolektivnih stambenih zgrada u Opštini Pljevlja, sa ukupnim budžetom u iznosu 

1.100.000 €; 

- Upravljanje programom i organizaciju promotivnih aktivnosti u iznosu 200.000 €. 

Prihvatljive aktivnosti u okviru Programa i nivo podsticaja 

U okviru Komponente 1: Podrška na implementaciji mjera energetske efikasnosti u 

individualnim stambenim objektima moguće je finansirati realizaciju jedne ili više mjera 

energetske efikasnosti sa nivoom podsticaja 20-70%: 

U okviru Komponente 2: Podrška na unapređenju energetskih karakteristika omotača 

kolektivnih stambenih zgrada u Opštini Pljevlja moguće je finansirati radove na ugradnji 

toplotne izolacije spoljašnjih zidova. Nivo podsticaja za realizaciju ove mjere iznosi 85%. 

Ministarstvo energetike i rudarstva i Eko-fond su 22.4.2024. godine potpisali Sporazum o 

saradnji u cilju implementacije “Programa za podsticanje energetske efikasnosti u 

domaćinstvima”. Javni poziv za izbor kvalifikovanih izvođača radova u okviru ovog 

programa je objavljen 20.5.2024. godine. Nakon evaluacije pristiglih prijava koja je u toku, 

steći će se uslovi da bude raspisan i Javni poziv za građane u cilju nastavka uspješne 

realizacije svih aktivnosti predviđenih programom (planirano sredinom jula tekuće 

godine). 
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2.2. Programi za podsticanje energetske efikasnosti u sektoru turizma 

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30.5.2024. godine, usvojila Program za  

podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji.  Za realizaciju ovog 

Programa obezbijeđeno je 3 miliona eura iz paketa direktne budžetske podrške Evropske 

komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize.  

Predviđeni broj korisnika Programa je do 30 hotela, a implementaciono tijelo ovog 

Programa je Eko fond. 

Programom je predviđeno uspostavljanje finansijskog mehanizma za unapređenje 

energetske efikasnosti i povećanje upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od 

strane hotelskih objekata, a što će doprinijeti povećanju kvaliteta pruženih usluga. 

Jačanjem spone energetske efikasnosti i inovacija, kroz predmetni Program doprinosi se 

smanjenju potrošnje energije, smanjenju energetskog intenziteta i smanjenju emisija 

ugljen dioksida. Na taj način, stvaraju se pretpostavke i za efikasnije korišćenje resursa 

(cirkularna ekonomija), kao i za dalji razvoj sektora turizma povećanjem kvaliteta usluga 

kroz primjenu inovativnih tehnologija, čime se stvara dodatna vrijednost turističkog 

proizvoda.  

Vlada Crne Gore je na istoj sjednici usvojila i Program za podsticanje energetske 

efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom 

domaćinstvu. Za realizaciju Programa obezbijeđeno je 500.000 €, iz paketa direktne 

budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize. 

Za implementaciju Programa je odgovoran Eko fond. 

Cilj Programa je povećanje energetske efikasnosti u sektoru turizma, odnosno u objektima 

koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, sa akcentom na 

smanjenju potrošnje energije i pratećih troškova, smanjenju emisija ugljen dioksida, 

unapređenju kvaliteta vazduha, boljem korišćenju resursa, kao i unapređenju komfora i 

nivoa kvaliteta smještaja u objektima.  

U cilju implementacije namjenskih programa za podsticanje energetske efikasnosti u 

sektoru turizma, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo turizma, ekologije, 

održivog razvoja i razvoja sjevera i Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) su 4.6.2024. 

godine, potpisali Sporazum o saradnji. Realizacija daljih aktivnosti podrazumijeva 

objavljivanje Javnih poziva za izvođače radova i za korisnike u okviru ovih programa od 

strane Eko-fonda, a što je planirano za sredinu jula tekuće godine. 

2.3. Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji 

U okviru međuresorne saradnje Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva prosvjete, 

nauke i inovacija i Ministarstva energetike i rudarstva kreiran je Program za podsticanje 

inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji koji implementira Fond za 

inovacije. Program je usvojen na sjednici Vlade Crne Gore od 03. avgusta 2023. godine. 
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Cilj Programa je da se mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora prerađivačke industrije 

obezbijedi bespovratna podrška za investicije u unapređenju proizvodnog procesa i uvođenja 

inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti 

i povećanja upotrebe dostupnih obnovljivih izvora energije. Implementacijom Programa 

doprinosi se smanjenju potrošnje energije, smanjenju energetskog intenziteta, smanjenju 

emisija ugljen-dioksida, boljem korišćenju resursa, smanjenju troškova proizvodnje, razvoju 

proizvoda i usluga sa većom dodatom vrijednošću, povećanju inovacionih kapaciteta 

preduzeća i kvaliteta proizvoda.  

Za implementaciju Programa obezbijeđeno je 1 mil € iz sredstava Ministarstva ekonomskog 

razvoja, a iz sredstava budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje 

energetske krize su u januaru 2024. godine opredijeljena dodatna sredstva u iznosu od 1,5 

miliona €. 

Nivo podrške predviđen za preduzeća u okviru Programa je 80%. Najniži iznos sredstava 

bespovratne podrške koji se dodjeljuje preduzeću je 80.000 €, a najviši 200.000 €. Na ovaj 

način će mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije dobiti 

bespovratnu podršku, koja će uz dodatno, minimalno ulaganje od strane privrednog subjekta, 

imati direktne efekte na njihovo poslovanje, posebno na planu boljeg korišćenja resursa, 

uštede energije, unapređenja i inoviranja postojećih proizvodnih kapaciteta i procesa 

proizvodnje, kao i na planu boljeg upravljanja i optimizacije potrošnje energije u preduzeću.  

Nakon sprovedenog javnog poziva i procedura odabira predviđenih Programom, 7 projekata 

se nalazi u završnoj fazi ugovaranja sa ukupnom vrijednošću ugovora 1.289.479 € 

(sufinansiranje Fonda za inovacije). 

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u budžetu za 2024. godinu planiralo dodatnih 1.2 miliona 

eura za nastavak implementacije Programa. 

 

 


