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STEPEN REALIZACIJE 

PODAKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU 

 

I UVODNI REZIME 

 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je, u saradnji sa ključim institucijama uključenim u 

razvoj informacionog društva u cilju kontinuiranog praćenja procesa razvoja informacionog društva u 

Crnoj Gori, a shodno Uredbi o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških 

dokumenta i Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja dokumenata, pripremilo 

Završni izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja informacionog društva 2016-2020. g., sa osvrtom na 

stepen realizacije aktivnosti za 2020. godinu. 

Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore 2016 - 2020 , čijim sprovođenjem su u okviru svojih 

nadležnosti, koordinirali Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstvo 

ekonomskog razvoja je implementirana kroz tri Akciona plana u periodu od 2016 -2020. godine, a u 

realizaciji različitih aktivnosti učestvovali su organi državne uprave, regulatori i akademska zajednica. 

Strategija razvoja informacionog društva do 2020. godine identifikovala je strateške pravce razvoja u 

ovoj oblasti sa ciljem dostizanja standarda EU postavljenih u Digitalnoj agendi 2020 i Strategiji za 

jedinstveno digitalno tržište. Dokument se sastoji od poglavlja koja su prepoznata kao strateški ciljevi na 

putu usaglašavanja s EU standardima u ovoj oblasti.  Pomenuta poglavlja obrađena su kroz evropski i 

nacionalni kontekst, strateške pravce razvoja kao i indikatore koji će poslužiti kao svojevrsni “mjerači“ 

razvoja informacionog društva Crne Gore i dati prikaz sveukupnih i dugoročnih efekata realizacije 

specifičnih aktivnosti po sledećim ciljevima (oblastima): 1) infrastruktura za širokopojasni pristup 3) e-

poslovanje 4) e-obrazovanje 5) e-zdravstvo 6) e-uključivanje 7) e-uprava 8) istraživanje, inovacije i 

razvoj.2 

Akcionim planom za 2019/2020. godinu planirano je ukupno 70 aktivnosti, za čiju realizaciju je 

predviđeno 89 podaktivnosti, od kojih je 44 realizovano, 27 djelimično realizovano i 18 nerealizovano.  

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

1 Oblast informacione bezbijednosti, koja je ranije bila obuhvaćena strateškim ciljem 2) Informaciona bezbjednost, od 2018. 
godine prati se kroz Strategiju razvoja sajber bezbijednosti od 2018-2020 godine. 



 

Kao razlog za kašnjenje ili izostanak realizacije velikog broja aktivnosti, institucije najčešće navode 

povezanost i međusobnu uslovljenost aktivnosti što u slučaju zastoja kod jedne aktivnosti stvara lančanu 

reakciju i onemogućava realizaciju povezanih aktivnosti, zatim nedostatak sredstava i kapaciteta, a 

takođe i specifičnost situacije koja je nastala usled pandemije Covid-19. Naime iako su nove okolnosti 

uticale na način na koji građani komuniciraju sa svojom administracijom i generalno podstakle pozitivne 

promjene u nekoliko strateških oblasti, svi resursi su uglavnom bili okrenuti ka odgovoru na novonastalu 

situaciju, te su usled toga mnoge ranije planirane redovne aktivnosti zanemarene. 

Nakon isteka četvorogodišnjeg perioda važenja Strategije razvoja informacionog društva 2016-2020. 

može se konstatovati da iako je prepoznatiljiv određeni napredak, implementacija naročito kada je u 

pitanju realizacija aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou, dok je kada su u pitanju indikatori učinka 

zabilježen napredak kod 23 od 35 indikatora, dok za 5 indikatora nisu pronađeni mjerljivi podaci ili je 

relevantnost njihovog praćenja istekla.  

Imajući u vidu da su nosioci aktivnosti po pojedinim strateškim ciljevima bile različite institucije, to je i 

finansijski plan realizacije aktivnosti bio prilično neujednačen i djelimično neprecizan ili bez konkrentog 

navođenja opredijeljenih sredstava što je u krajnjem vjerovatno i uzrokovalo izostanak realizacije 

pojedinih aktivnosti. Kada su u pitanju sredstva koja su decidno planirana prilikom izrade Akcionog plana 

i njihov utošak ukupno je planirano 2.706.228, 18 eura, a utrošeno 1.095.712, 07 eura  

 

Prema dostavljenim podacima utrošeno je 40% planiranih sredstava, dok je sa druge strane 50% 

planiranih aktivnosti realizovano, 31% djelimično realizovano, što ukazuje da su ova sredstva vjerovatno 

namjenski korišćena. 

Kada su u pitanju ključna dostignuća za realizaciju mjera i aktivnosti iz ove Strategije ističemo: 

• Unaprijeđenje propisa iz oblasti elektronskog poslovanja kroz Izmjene i dopune Zakona o 

elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, kao i donošenjem Zakona o elektronskoj 

upravi. Stvaranje dobrog i evropski usklađenog zakonodavnog okvira u oblasti elektronskog 

poslovanja je jedan od preduslova za funkcionisanje informacionog društva. U oblasti e-

poslovanja statistike pokazuju da 79% preduzeća koriste ERP sisteme za internu komunikaciju, 

dok 61% preduzeća koristi društvene mreže u svom poslovanju 



• Konstantno i značajno povećanje broj korisnika koji koriste elektronske usluge javne 

administracije. Procenat građana koji znaju da elektronske usluge uprave postoje od 2017. 

godine u Crnoj Gori porastao je za 29% i približno 80% građana u svim zemljama regiona izjavilo 

da je ove usluge lako koristiti 

• Povećanje primjene ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u obrazovno-

vaspitnim ustanovama, što predstavlja korak bliže digitalnoj transformaciji društva; 70% 

nastavnika je koristilo portal za nastavnike (ciljana vrijednost 20%) 

• Kroz primjenu novih metoda/tehnologija za povećanje brzina  pristupa došlo je do porasta broja 

korisnika VDSL –a i iznosi oko 1% iz razloga što korisnici prelaze na  optiku.; 93,19% domaćinstava 

ima pristup internetu, dok kada je u pitanju dostupnost NGA (³30 Mbit/s)širokopojasnog pristupa 

u području dostupnosti je 80,32% domaćinstava  

• Po obimu i važnosti za unapređenje interoperabilnosti registara i dostupnosti podataka iz 

registara za korisnike, izdvaja se aktivnost koja se odnosi na u unapređenje Jedinstvenog 

informacionog sistema za razmjenu podataka i povezivanje ključnih registara u cilju 

pojednostavljenja procedura građanima. 

• U oblasti zdravstva, u znatnoj mjeri je unaprijeđena dostupnost i povećan kvalitet pružanja 

zdravstvenih usluga elektronskim putem, kroz razvoj jedinstvene platforme eZdravlje u okviru 

Integralnog informacionog sistema zdravstva (IISZ), koja predstavlja osnov za razvoj brojnih 

elektronskih servisa za potrebe građana Crne Gore, uz tendenciju stalnog povećanja broja 

raspoloživih servisa. Neki od rezultata su: 97,82% realizovanih elektronskih recepata za 

2020.godinu; svi izdati recepti su e-recepti; svi specijalistički pregledi se zakazuju on-line; svi 

osiguranici imaju omogućen on-line pristup svojim podacima: pregled zakazivanja, terapije, 

nalazi, recepati, itd; prijava i odjava osiguranika obaveznog zdravstvenog osiguranja realizuje se 

preko Centralnog registra stanovništva -100% 

• Prvi put je sistemski implementiran pristup e-pristupačnosti u dijelu e-uključivanja, usvojeni 

standardi i načini njihove primjene te ostvarena saradnja sa Savezom slijepih Crne Gore kako bi 

se ovi standardi primijenili na adekvatan način, a u cilju osnaživanja prisustva osoba sa 

invaliditetom u procesu izgradnje digitalnog društva u Crnoj Gori, te u tom smjeru Ministarstvo 

javne uprave, digitalnog društva i medija je u martu 2019. godine potpisalo Memorandum o 

saradnji; 42% web sajtova državnih organa je e-pristupačno 

Međutim, uprkos navedenim dostignućima, još uvijek na kraju primjene ovog strateškog dokumenta 

imamo situaciju da je je za određeni broj planiranih aktivnosti status realizacije još uvijek u toku. Razlozi 

za ovakvu situaciju i izazovi koje su izdvojile institucije uključene u sprovođenje Strategije razvoja 

informacionog društva 2016-2020. godine možemo svrstati u nekoliko ključnih. 

U gotovo svim oblastima od strane institucija koje su nosioci aktivnosti prepoznati su horizontalni ključni 

izazovi, i to:  

• ambiciozno postavljeni rokovi; 

• pandemija koronavirusa i promjena načina rada; 

• nedovoljna povezanost između planiranih aktivnosti i postavljenih indikatora; 

• nedostatak konsenzusa revantnih institucija u definisanju prioriteta i rokova, 



• nedostatak finansijskih sredstava. 

 

II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU OPERATIVNIH CILJEVA 
OPŠTI PREGLED 

 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je, u saradnji sa ključim institucijama uključenim u 

razvoj informacionog društva, u cilju kontinuiranog praćenja procesa razvoja informacionog društva u 

Crnoj Gori, a shodno Uredbi o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških 

dokumenta3 i Metodologiji razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja dokumenata4, pripremilo 

Završni izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja informacionog društva 2016-2020. sa osvrtom na 

stepen realizacije aktivnosti za 2020. godinu  

Struktura završnog Izvještaja, fokusirana je na pružanje informacije o ostvarenju strateških i operativnih 

ciljeva i ispunjenosti vrijednosti indikatora učinka za četvorogodišnji period važenja Strategije, kao i 

stepenu realizacije aktivnosti za 2020 godinu. 

Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore 2016 – 2020. čijim sprovođenjem su u okviru svojih 

nadležnosti, koordinirali Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstvo 

ekonomskog razvoja je implementirana kroz tri Akciona plana u periodu od 2016 -2020. godine, a u 

realizaciji različitih aktivnosti učestvovali su organi državne uprave, regulatori i akademska zajednica. Za 

implementaciju i praćenje realizacije Strategije bilo je zaduženo Ministarstvo javne uprave, sada 

Ministarstvo javne uprave digitalnog društva i medija, dok su ulogu nosioca aktivnosti imali: Ministarstvo 

javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo prosvjete, 

nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravlja, Privredna komora Crne Gore, Agencija za elektronske 

komunikacije i poštansku djelatnost i Univerzitet Crne Gore. 

U okviru Strategije ciljem dostizanja standarda EU postavljenih u Digitalnoj agendi 2020. i Strategiji za 

jedinstveno digitalno tržište identifikovani su strateški pravci razvoja, a dokument podijeljen na poglavlja 

koja su identifikovana kao ključna za dostizanje EU standarda u ovoj oblasti i to: infrastruktura za 

širokopojasni pristup internetu, informaciona bezbjednost, ljudski kapital, e-poslovanje, e-obrazovanje, 

e-zdravstvo, e-uključivanje, e-uprava i istraživanje, inovacije i razvoj. 

Proces prikupljanja podataka za pripremu ovog Izvještaja odvijao se neujednačeno. Premda je proces u 

principu pratila kvalitetna komunikacija sa većinom institucija uključenih u implementaciju Strategije 

razvoja informacionog društva u pojedinim slučajevima je ovaj proces tekao otežanom dinamikom usled 

reorganizacije i mobilnosti kadrova, te nedostatka informacija. 

U cilju kreiranja objektivnog izvještaja korišteni su različiti izvori podataka – počevši od podataka koji su 

dostavljeni od strane institucija, informacija prikupljenih na održanim sastancima sa kontakt osobama u 

                                                      
3 http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=329420&rType=2 
4 http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=357599&rType=2 



institucijama zaduženim za realizaciju aktivnosti, ali i podaci iz materijala koji su razmatrani na 

sjednicama Vlade Crne Gore, istraživanja i izvještaji međunarodnih i nevladinih organizacija i dr.  

 

Akcionim planom za 2019/2020. godinu 

planirano je ukupno 70 aktivnosti, za čiju 

realizaciju je predviđeno 89 podaktivnosti, od 

kojih je 44 realizovano, 27 djelimično 

realizovano i 18 nerealizovano, dok je kada su 

u pitanju indikatori učinka zabilježen 

napredak kod 23 (66%) od 35 indikatora, za 5 

indikatora nisu pronađeni mjerljivi podaci ili je 

parametar tokom trajanja strategije prestao 

da se prati, dok je kod 7 (20%) indikatora 

očigledna stagnacija odnosno negativan 

trend.  

 

 

Horizontalni ključni izazovi koje su sve institucije prepoznale tokom realizacije aktivnosti I ostvarenja 

operativnih I strateških ciljeva su bili: 

• ambiciozno postavljeni rokovi; 

• pandemija koronavirusa i promjena načina rada; 

• nedovoljna povezanost između planiranih aktivnosti i postavljenih indikatora; 

• nedostatak konsenzusa revantnih institucija u definisanju prioriteta i rokova; 

• nedostatak finansijskih sredstava. 

 

CILJ 1 INFRASTRUKTURA ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP 

 

U okviru ispunjenja strateškog cilja „Infrastruktura za širokopojasni pristup“, radilo se na stvaranju 

uslova za smanjenje troškova izgradnje i održavanja elektronskih komunikacionih mreža, smanjenju 

troškova za izgradnju NGA mreža, pospješivanju izgradnje mreža za širokopojasni pristup u ruralnim 

područjima, kao i na daljem razvoju elektronskih komunikacionih mreža i povećanju korišćenja 

elektronskih komunikacionih usluga. 

Indikator   
Polazna 

vrijednost 2016.   
Ostvarena 

vrijednost 2018.   
Ostvarena 

vrijednost 2020.   
Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020  

Dostupnost NGA širokopojasog pristupa 
Procenat domaćinstava u području dostupnosti 
NGA (³30 Mbit/s) 

26,5% 71% 80,32%  100% 



Penetracija širokopojasnih priključaka za 
domaćinstva. Udio domaćinstava koja koriste 
najmanje širokopojasni pristup (³2 Mbit/s) 

53,3% 78% 93,19%  100% 

Zastupljenost širokopojasnih priključaka velikih 
brzina. Udio priključaka širokopojasnog pristupa 
internet putem fiksne mreže velikih brzina (³30 
Mbit/s) u ukupnom broju fiksnih širokopojasnih 
priključaka 

3,6% 52% 67,38%  70% 

Penetracija ultrabrzih širokopojasnih priključaka 
(domaćinstva) Udio domaćinstava koja koriste 
ultrabrzi širokopojasni pristup (³ 100 Mbit/s) 
NGA (³30 Mbit/s) 

0% 4% 28,79%  50% 

 

Ovaj definisani strateški cilj je imao dva operativna cilja koja su obuhvatala sedam aktivnosti 

podijeljenih na 14 podaktivnosti. 

 

Cilj 1.1:  Smanjenje troškova izgradnje i održavanja elektronskih komunikacionih mreža 

Cilj 1.2: 
Dalji razvoj elektronskih komunikacionih mreža mreža i povećanje korišćenja elektronskih 
komunikacionih usluga 

 

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA CILJANU 

VRIJEDNOST 

2 Broj operativnih ciljeva 

4 Posmatrani broj indikatora učinka  

4 Broj indikatora sa rastućim trendom 

0 Ostvareno 

4 Neostvareno 

 

 

 

U cilju unaprijeđenja zakonodavno-regulatornog okvira, kako bi se smanjili troškovi građevinskih radova 

za postavljanje mreža i gradila integrisana infrastruktura (koordinirana izgradnja - istovremeno građenje 

i postavljanje infrastrukture za višestruku namjenu), što uključuje i elektronske komunikacione mreže 

nove generacije, u 2019. godini intezivno se radilo na izradi Predloga Zakona o korišćenju fizičke 

infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina (koji se zasniva na EU 

Direktivi 2014/61) i usaglašavanju sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. 



Ovaj Predlog Zakona Vlada Crne Gore je utvrdila na sjednici od 19. decembra 2019. godine. Na osnovu 

člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 28. februara 

2020. godine, podnio je Izvjestaj o razmatranju Predloga Zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za 

postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina i saglasio se da ovaj Predlog predloži 

Skupštini na usvajanje. Međutim, usljed globalne pandemije izazvane COVID-19, Predlog zakona još 

uvijek nije bio na dnevnom redu skupštinskog zasijedanja. 

S tim u vezi, Programom rada Vlade Crne Gore i Programom pristupanja Crne Gore EU predviđeno je 

ponovno razmatranje ovog Predloga u II kvartalu 2021. godine. Usvajanjem ovog zakona bitno će se 

smanjiti troškovi izgradnje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina preko zajedničkog 

korišćenja postojeće infrastrukture mrežnih operatora, građevinskih radova na postavljanju mreža, i to 

kroz primjenu instrumenata i propisa za izgradnju integrisane infrastrukture, pri čemu bi se 

koordiniranom izgradnjom istovremeno gradila i postavljala infrastruktura za višestruku namjenu, što 

uključuje i elektronske komunikacione mreže nove generacije. 

U julu 2020. godine započet je rad na realizaciji projekta “Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup 

internetu u Crnoj Gori” koji se nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata Vlade 

Crne Gore, u sektoru Digitalne infrastrukture. Projekat obuhvata izradu Nacionalnog plana razvoja 

širokopojasnih mreža nove generacije kojim je predviđeno definisanje tipa infrastrukture koju treba 

izgraditi u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za investiranje od strane učesnika na 

tržištu, kao i izradu Studije izvodljivosti i Analize isplativosti u pojedinim zonama. Nacionalnim Planom 

razvoja širokopojasnih mreža nove generacije će se preporučiti i optimalni modeli podsticaja, odnosno 

javno-privatnog partnerstva za njenu izgradnju. Opšti cilj ovog projekta je jačanje ekonomskog i 

socijalnog razvoja Crne Gore kroz postavljanje fiksne širokopojasne infrastrukture. Povećan pristup ICT-u 

pojačaće digitalnu povezanost između Crne Gore i drugih zemalja u regionu i EU, smanjiće digitalni jaz i 

doprinijeće razvoju regiona. Realizacijom projekta obezbijediće se izgradnja adekvatne infrastrukture za 

brz i siguran pristup internetu do svih domaćinstava, privrednih subjekata, obrazovnih institucija i 

zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori u cilju podrške digitalnoj transformaciji društva i ekonomije. Očekuje 

se da će Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa internetu biti završen do kraja III kvartala 2021. 

godine.  

Imajući u vidu porast broja korisnika elektronskih komunikacionih usluga, te da elektronske 

komunikacione usluge operatori skoro u potpunosti baziraju na IP platformama, s ciljem implementacije 

IPv6 protokola pripremljena je Studija - Plan migracije na protokol IPv6 u Crnoj Gori, koja je pokazala 

potrebu da se uradi migracija na protokol IPv6, u skladu sa standardima, odlukama i preporukama 

nadležnih evropskih i međunarodnih tijela, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluga pristupa internetu i 

sigurnosti komunikacija. Uvođenjem protokola IPv6 će se doprinijeti razvoju novih inovativnih servisa, 

povećati sigurnost komunikacija i podataka i omogućiti digitalizacija društva u punom smislu te riječi. 

Zbog pandemije COVID-19 realizacija aktivnosti koje se odnose na organizovanje radionice za kreatore 

politike, kao i tehničke radionice za buduće trenere za IPv6 kao i podrška u finansiranju nabavke opreme 

koja podržava IPv6 za laboratoriju Centra Informacionog Sistema Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa 

ITU je pomjerena za 2021. godinu. Migracija na IPv6 je izvršena za Nacionalnu tačku razmjene internet 



saobraćaja (MIXP) i na Univerzitetu Crne Gore, a očekuje se da 2021. godine bude nastavljeno 

ispunjavanje preporuka koje su navedene u u Studiji-Plan migracije na protokol IPv6. 

Takođe, u cilju obezbjeđenja dostupnosti širokopojasnog pristupa, ostvaren je napredak u odnosu na 

2019. godinu, pa dostupnost NGA pristupa za domaćinstva na kraju 2020. godine iznosi 80%, a 

zastupljenost NGA priključaka u ukupnom broju širokopojasnih priključaka 67,38%. Indikator penetracija 

širokopojasnih priključaka za domaćinstva je 93,19%, dok udio domaćinstava koja koriste ultrabrzi 

pristup preko 100 Mb/s iznosi 28,79%. 

Primjenom novih metoda/tehnologija za povećanje brzina pristupa u pristupnim mrežama sa 

bakarnim paricama povećan je broj korisnika VDSL za oko 1%.Zbog prelaska korisnika na optiku 

smanjen je broj korisnika ADSL korisnika, a povećan broj VDSL korisnika i to na mjestima gdje nije bilo 

raspoložive optike. 

Kada je u pitanju regulativa, EKIP kontinuirano vrši nadzor nad implementacijom Top-down LRIC modela 

za fiksnu mrežu CT-a, koji se odnosi na relevantne usluge, među kojima su I veleprodajne usluge 

širokopojasnog pristupa internetu. Nakon verifikacije rezultata troškovnog modela EKIP svake godine 

primjenjuje regulacuju cijena za usluge bitstream pristupa za pružanje ADSL paketa za fizička i pravna 

lica. EKIP je kreirala povoljan regulatorni ambijent, koji je rezultirao efikasnom konkurencijom na 

infrastrukturnom nivou, samim tim i na maloprodajnom tržištu širokopojasnog pristupa. 

U dijelu koji se odnosi na implementaciju LTE-800 baznih stanica u ruralnim oblastima, Crnogorski 

Telekom je realizovao bazne stanice u 3 od 5 odabranih ruralnih oblasti. Nijesu realizovane samo bazne 

stanice u dvije oblasti zbog nedobijanja građeviskih dozvola i/ili obezbjeđivanja adekvatnog 

elektroenergetskog napajanja, a što ne zavisi od CT-a koji je sve što je trebalo da preduzme u tom 

pravcu. Stoga je rok realizacije uslovljen dobijanjem istih. I pored toga što je CT uspio da obezbijedi 

pokrivanje nekih drugih dodatnih ruralnih oblasti  Agencija je donijela rješenje broj 0504-4857/5 od 

24.12.2020. kojim je CT naloženo da najkasnije do 01.09.2022. godine izvrši realizaciju pokrivanja 

odabranih ruralnih oblasti. Crnogorski Telekom je ispunio uslove iz odobrenja za korišćenje radio-

frekvencija, na način što je ostvario pokrivenost od preko 95% populacije sa signalom LTE koji 

omogućava protok u downlinku od 10 Mbit/s. 

 

CILJ 2 INFORMACIONA BEZBJEDNOST 

 

Imajući u vidu da brzi napredak informacionih tehnologija nosi sa sobom i nove bezbjednosne rizike i 

izazove, stvorila se potreba da se oblast informacione bezbijednosti dodatno uredi. 

S tim u vezi, Ministarstvo javne uprave je u prethodnom periodu izradilo Strategiju sajber bezbijednosti 

2018. do 2021. godine. Ovom strategijom obuhvaćeni su strateški i operativni ciljevi, kao i aktivnosti 

koje su sadržane u Strategiji razvoja informacionog društva do 2020. godine, pa se shodno tome, oblast 

informacione bezbijednosti od 2018. godine prati kroz Strategiju razvoja sajber bezbijednosti. 

 



CILJ 3 E-POSLOVANJE 

 

Razvoj informacionog društva u Crnoj Gori je direktno povezan sa unaprjeđenjem e-Poslovanja, a nosilac 

aktivnosti u ovoj oblasti je Privredna komora Crne Gore. Tokom perioda implementacije Strategije 

razvoja informacionog društva 2016-2020 godine u dijelu ePoslovanja sprovedene su aktivnosti koje su 

imale za cilj promovisanje i unaprjeđenje poslovanja u digitalnom okruženju, kako bi se crnogorska 

privreda digitalno transformisala.  

 

Indikator   

Polazna vrijednost 

2016.   

Ostvarena 

vrijednost 2018.   

Ostvarena 

vrijednost 2020                         

Trend Ciljana 

vrijednost za 

2020  

Procenat preduzeća koja koriste ERP 

sisteme za internu komunikaciju 

43,8 % 

Indikator je preuzet 

iz MONSTAT-a i ovo 

je podatak za 

2015.godinu.  i 

predstavlja 

poslednja godina u 

kojoj se pojavio ovaj 

parametar 

Nema podataka 79%  60% 

Procenat preduzeća koja koriste RFID 

tehnologije 
n/a n/a n/a  6% 

Procenat preduzeća koja koriste društvene 

mreže u svom poslovanju 

43,2 % 

Indikator je preuzet 

iz MONSTAT-a i ovo 

je podatak za 

2015.godinu.  i 

predstavlja 

poslednja godina u 

kojoj se pojavio ovaj 

parametar 

55,3% 61%  60% 

Procenat preduzeća koja koriste e-račune 

(e-fakture) 
n/a n/a n/a  1,5% 

Procenat malih i srednjih preduzeća koja 

su putem online trgovine prodavala svoje 

proizvode ili usluge 

24,1% 
Parametar se ne 

obrađuje više 

Parametar se ne 

obrađuje više 
 40% 

Udio e-trgovine u ukupnoj trgovini (na 

nacionalnom nivou) 
n/a 

Parametar se ne 

obrađuje više 

Parametar se ne 

obrađuje više 
 1,5 % 

Učešće ICT-a u BDP-u 4,20% n/a 3,7%  6% 

 



U okviru ovog strateškog cilja bila su definisana četiri operativna cilja sa osam aktivnosti koje su 

obuhvatale 14 podaktivnosti. 

 

Cilj 3.1:  Podizanje svijesti o značaju i prednostima e-Poslovanja 

Cilj 3.2: 
Unaprjeđenje zakonodavnog okvira/ u smislu usaglašavanja zakonodavstva u cilju pune   
primjene ePoslovanja 

Cilj 3.3. Podsticaj  kompanijama za prelazak na ePoslovanje 

Cilj 3.4: Unaprjeđenje ePoslovanja 

  

 

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA 

CILJANU VRIJEDNOST 

7 Broj operativnih ciljeva 

2 Posmatrani broj indikatora učinka 

2 Broj indikatora sa rastućim trendom 

2 Ostvareno 

7 Neostvareno 

3 Nema podataka 

 

 

Sprovedeno je istraživanje o stepenu digitalizacije crnogorske privrede, čiji rezultati ukazuju na 

nedovoljan stepen implementacije koncepata digitalnog poslovanja. 

S obzirom na izražen problem kvalitativnog i kvantitativnog nedostatka IT kadrova, Privredna komora je 

tokom 2020 godine sprovela istraživanje o deficitarnim IT zanimanjima. Rezultati istraživanja ukazuju na 

veliko nezadovoljstvo poslodavaca digitalnim kompetencijama svojih zaposlenih, dok su sa druge strane 

zasposleni smatrali da je stepen njihovih digitalnih kompetencija sasvim dovoljan za obavljanje radnih 

zadataka. Ovo ukazuje na nedovoljno poznavanje digitalnih alata, i načina na koji oni mogu povećati 

efikasnost, efektivnost i produktivnost u radu. 

Koncept otvorenih podataka bio je tema velikog broja aktivnosti koje je Privredna komora, kroz projekat 

Odeon, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, kao pridruženim partnerom, sprovodila u izvještajnom 

periodu. Održano je 17 edukativnih aktivnosti, za IT stručnjake i za ostale 2 hakatona, 1 karavan 

otvorenih podataka i 1 studijska posjeta. Formiran je DataHub, čije su članice predstavnici privrede, 

javne uprve, naučnoobrazovne zajednice i civilnog sektora, čija je misija edukacija o otvorenim 



podacima, od konceptuanog do implementacionog nivoa. Izrađena je Studija implementacije koncepta 

otvorenih podataka u crnogorskim institucijama. 

Tokom 2020. godine sprovedeno je istraživanje o barijerama u ePoslovanju, čiji su rezultati dostavljeni 

Savjetu za konkurentnost. 

Tokom izvještajnog perioda održana su 43 različita događaja: okrugli stolovi, radionice, promocije itd. na 

temu ePoslovanja, eTrgovine, Cloud servisa, otvorenih podataka, bezbjednosti na internetu I sl. 

Predstavnici Privredne komore (privrede) bili su inicijatori i učesnici u izradi obrazovnih programa koji su 

unaprijedili obrazovni sistem u oblasti ICT-ja.  

Uspostavljena je saradnja kompanija sa naučno – obrazovnom zajednicom u cilju sprovođenja praktične 

obuke. 

Privrednici, u saradnji sa Ministarstvom nauke, bili su uključeni u donošenje zakonodavnog okvira koje je 

unaprijedilo inovativni i start-up ekosistem. 

Okolnosti koje su uslijedile zbog pandemije COVID-19 imale su, u odnosu na druge sektore, minimalne 

posljedice na poslovanje ICT sektora. Kroz infrastrukturu i usluge koje pruža, ICT sektor imao je izuzetno 

značajnu ulogu u prevazilaženju problema koji su nastali usljed pandemije. Obezbijeđeno je nesmetano 

i kontinuirano funkcionisanje brojnih e-usluga, te integritet i neprekidnost funkcionisanja mreža u 

uslovima izrazito povećanog saobraćaja i zahtjeva korisnika za dodatnim kapacitetima i većim brzinama 

prenosa. Iako nedovoljno razvijen, IT sektor je promptno odgovorio na niz zahtjeva za novim e-

servisima i softverskim rješenjima, nakon što su se pokazali neophodni za: rad od kuće, e-učenje i 

sprovođenje obrazovnih programa na daljinu, elektronsko plaćanje, e-trgovinu, time pokazujući sve 

prednost IT industrije koja se ogleda u njenoj fleksibilnosti, bez potrebe za resursima koji su nedostupni 

ili neobnovljivi. 

Unaprjeđenje eServisa, je bila i jedna od tema istraživanja koje je sprovela Privredna komora među 

svojim članicama. Uvedena obaveza predavanja godišnjih finansijskih iskaza isključivo elektronskim 

putem uslovila je da privredni subjekti moraju imati digitalni sertifikat, što je i preduslov za korišćenje 

ostalih eServisa.  

Kompleksnost digitalne transformacije, kroz infrastrukturnu, normativnu, institucionalnu, 

obrazovno/kadrovsku međuzavisnost i prožetost bila je ključna za Inicijativu za obrazovanje tijela koje će 

se, na visokom državnom nivou, baviti digitalnom transformacijom Crne Gore, koju je Vladi uputila 

privreda Crne Gore.  

Opšta ocjena - Crnogoska privreda je još uvijek na početnom stadijumu digitalne transformacije. I ako se 

sve češće koristi termin digitalna transformacija, još uvijek se procesno bavimo digitalizacijom. Inicijalno, 

prvi talas digitalne transformacije obuhvatao je mobilne telefone, društvene mreže, cloud computing i 

big data. Za razliku od mobilne telefonije i društvenih mreža koji imaju veliki broj korisnika u našem 

društvu, cloud computing i big data još su još uvijek na veoma niskom nivou primjene. Danas, kada su u 

razvijenom svijetu na redu virtualna realnost, vještačka inteligencija, Internet of Things, mašinsko 

učenje, dronovi, 3D štampanje, gejmifikacija kao poslovni model i mnogo toga drugog što nas dovodi 



pred sama vrata onoga što stručnjaci nazivaju četvrtom industrijskom revolucijom, pitanje je na koji 

način ćemo prevazići ovaj sve izraženiji tehnološki jaz. 

Troškovi vezani za sprovođenje aktivnosti pokriveni su uglavnom iz projektnih budžeta. Privredna 

komora je partnerska institucija u nekoliko projekata koji se se bave digitalnom transformacijom. Ostali 

troškovi pokriveni su redovnim budžetskim stavkama. 

 

Izazovi pri sprovođenju operativnih ciljeva 

Tokom izvještajnog perioda najveći izazov u realizaciji operativnih ciljeva bili su nedovoljna 

zainteresovanost aktera (kako nadležnih institucija tako i privrede, od kojih se dobijaju značajne 

povratne informacije) kao i nedovoljna saradnja nadležnih institucija, u smislu iniciranja realizacije 

zacrtanih ciljeva. Primijećeno je da se na događajima koja su organizovana u cilju podizanja svijesti o 

značaju unaprjeđenja svojesti o važnosti digitalne transformacije, kao i radionicama u cilju unaprjeđenja 

digitalnih kompetencija, uglavnom delegiraju uposleni koji su IT struke zanimanja. Još uvijek ne postoji 

kritična masa digitalno osviješćenih lidera, koji bi pokrenuli intezivniju digitalnu transformaciju 

crnogorske privrede (ovo se odnosi na ne ICT sektor). I ako je situacija sa COVID- 19 pokazala da se I te 

kako možemo brzo digitalno transformisati, sve je to prihvaćeno kao nužno, samo dok traju određene 

mjere, nakon čijeg isteka se sve vraćalo na staro. Primjeri institucija koje su obezbijedile eServise za 

dostavljanje dokumenata, nakon isteka mjera tražile su da dokumenti naknadno budu dostavljeni u 

papirnoj formi, djelovali su obeshrabrujuće. I ako imamo sasvim solidan pravni okvir za upotrebu 

elektronskih dokumenata, ovaj institut očigledno nije dovoljno ispromovisan u smislu da je pravno valjan 

i ravnopravan sa pisanim dokumentom, da bi kao takav bio široko i permanentno prihvaćen. 

 

CILJ 4 E-OBRAZOVANJE 

 

Oblast e-Obrazovanja, kroz korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovnim 

procesima, obuhvata poboljšanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje 

uslova za online saradnju nastavnika, poboljšanje uslova za korišćenje infomacionog sistema 

obrazovanja u područnim ustanovama, kao i podršku za povećanje primjene ICT-a u nastavi.  

 

Indikator   
Polazna vrijednost 

2016 
Ostvarena 

vrijednost 2018. 
Ostvarena 

vrijednost 2020                         
Trend 

Ciljana 
vrijednost 
za 2020.                       

Odnos računar učenik 
1:16 (osnovna 

škola) 
1:14 (srednja škola) 

Nije realizovano              Nije realizovano               1:10 

Zastupljenost interneta u podru– 
čnim jedinicama 

0% 11,6% 47%  100% 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/


Brzina internet konekcije u ma– 
tičnim jedinicama 

4mbps fiksni 
8mbps satelitski 

 Realizovano gdje je 
bilo tehničkih 
mogućnosti 

 Djelimično 
realizovano (41%) 

 
20mbps 

fiksni 

Procenat obučenih nastavnika 
(osnovne rada na računaru) 

20% Nije realizovano                 Nije realizovano                  30% 

Procenat obučenih nastavnika iz 
oblasti IT bezbjednosti 

1,5% 

 5,2% Djelimično 
realizovano zbog 

nedostatka 
finasijskih 
sredstava 

 5,2% Djelimično 
realizovano zbog 

nedostatka 
finasijskih 
sredstava 

 20% 

Procenat korišćenja portala za  
nastavnike 

1,5% 

5,2% Djelimično 
realizovano *zbog 

nedostatka 
finasijskih 
sredstava 

70%  20% 

*Tokom 2020. godine školski portal je koristilo 81.442 korisnika, kroz 427.480 sesija. Obučeno je oko 4.200 zaposlenih za primjenu 
Microsoft Teams aplikacije u radu sa učenicima.  Održana je obuka za 210 ICT koordinatora i savjetovanje za 221 direktora obrazovno-
vaspitnih ustanova.  

U okviru strateškog cilja e-Obrazovanje definisana su ukupno dva operativna cilja sa osam aktivnosti 

koje su obuhvatale 8 podaktivnosti.  

 

Cilj 4.1:  
Poboljšanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje uslova za 
online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje uslova za korišćenje informacionog sistema 
obrazovanja u područnim ustanovama 

Cilj 4.2: 
Podrška za povećanje primjena ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u 
obrazovno-vaspitnim ustanovama 

  

 

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA 

CILJANU VRIJEDNOST 

2 Broj operativnih ciljeva 

6 Posmatrani broj indikatora učinka 

4 Broj indikatora sa rastućim trendom 

1 Ostvareno 

5 Neostvareno 

 



Ministarstvo prosvjete je uložilo značajan napor u realizaciji aktivnosti koje su predviđene Akcionim 

planom za 2019/2020 godinu, tako da je u 48 područnih ustanova uvedena internet konekcija, dok je u 

37 matičnih ustanova povećana brzina internet protoka. Uvođenje internet konekcije u područnim 

jedinicima, kao i povećanje brzine interneta u matičnim jedinicama su aktivnosti koje su djelimično 

realizovane jer uveliko zavise od saradnje sa provajderima. 

Nabavka računarske opreme, kao i opreme za Data centar i Desister Recovery nije realizovana zbog 

procedura Evropske investicione banke, ali sredstva su odobrena i pripremljena je tenderska 

dokumentacija. 

U potpunosti su realizovane obuke nastavnika za korišćenje školskog portala koje su bile planirane u 

2019. godini, kao i Oracle obuke. Takođe, u planirani broj škola uvedeno je korišćenje microbit uređaja.  

Osim navedenog u svim osnovnim i srednjim školama implementiran je SELFIE alat za samoevaluaciju. 

Unaprijeđeni su sajtovi www.skolskamreza.edu.me i www.skolskastatistika.edu.me sa podacima o 

obrazovanju odraslih. 

Na Školskom portalu (www.skolskiportal.edu.me) objavljeno je mnoštvo materijala u domenu 

inkluzivnog obrazovanja i ranog predškolskog obrazovanja. Ujedno, ovaj portal je imao veliki značaj 

tokom organizacije nastave na daljinu imajući u vidu da se raspored emitovanja lekcija objavljuje na 

ovom portalu. Tokom 2020. godine školski portal je koristilo 81.442 korisnika, kroz 427.480 sesija. Osim 

Školskog portala, lekcije objavljujemo na youtube kanalu #UčiDoma, kao i na sajtu www.ucidoma.me, 

koji je tokom 2020. godine koristio 82.121 korisnik.  

Unaprijeđen je Informacioni sistem crnogorskog obrazovanja u cilju praćenja pandemije Covid 19 u 

obrazovno-vaspitnim ustanovama. Podaci koji se prikupljaju kroz Informacioni sistem obrazovanja 

objavljuju se na stranici www.covid19.edu.me, dostupni Institutu za javno zdravlje, ali i široj javnosti. 

Ujedno, kreirane su i tri elektronske usluge za građane i to:   

Podnošenje zahtjeva za upis djece u predškolske ustanove – 6.670 korisnika  

Podnošenje zahtjeva za upis djece u prvi razred osnovne škole (sa elektronskim zakazivanjem razgovor

a u pedagoško-psihološkoj službi) – 6.629 korisnika  

Podnošenje zahtjeva za upis djece u prvi razred srednje škole (sa sistemom bodovanja ocjena i uspjeh

a, kao i generisanja rang liste) – 5.967 korisnika  

 Sve pomenute elektronske usluge nalaze se na stranici www.upisi.edu.me, kao i na portalu elektronske 

uprave www.euprava.me. Za realizaciju ove tri elektronske usluge korišćen je Jedinstveni sistem za 

elektronsku razmjenu podataka koji je u nadležnosti Ministarstva javne uprave, digitalnog društva 

i medija. Realizovane su obuke za sve upisne komisije, za oko 600 zaposlenih i izrađena su odgovarajuća 

uputstva.  

Uspostavljanje koncepta „Digitalna škola“zasnovanog na Microsoft Teams aplikaciji u cilju organizacije i 

realizacije svih školskih aktivnosti online. Uspostavljen je model online komunikacije između svih aktera 

(nastavnika, uprave, djece i roditelja), mogućnost planiranja obrazovno-vaspitnog rada, realizacije online 

http://www.skolskamreza.edu.me/
http://www.skolskastatistika.edu.me/
http://www.skolskiportal.edu.me/
http://www.ucidoma.me/
http://www.covid19.edu.me/
http://www.upisi.edu.me/
http://www.euprava.me/


nastave, dijeljenje edukativnog sadržaja sa učenicima, kreiranje online kvizova itd. Koncept „Digitalna 

škola “, kao i video uputstva nalaze se na sajtu www.digitalnaskola.edu.me. Obučeno je oko 4.200 

zaposlenih za primjenu Microsoft Teams aplikacije u radu sa učenicima. Održana je obuka za 210 ICT 

koordinatora i savjetovanje za 221 direktora obrazovno-vaspitnih ustanova.  

Kreiran je novi portal za roditelje (www.dnevnik.edu.me) putem kojeg roditelji imaju uvid u 

Informacioni sistem obrazovanja u dijelu ocjena, izostanaka, vladanja, eksternih provjera znanja itd. Prvi 

put je izrađena i mobilna aplikacija za android i iOS, eDnevnikME. Tokom 2020. godine bilo je 68.859 

korisika ove aplikacije, a tokom pandemije Covid 19 ova aplikacija se koristila kao glavni način 

informisanja roditelja o postignućima djece, dobijanjem informacija od odjeljenskog starješine, ali i od 

Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. 

U toku 2020. godine započeta je instalacija lokalne računarske mreže u svim objektima osnovnih škola 

u kojima se realizuje nastava. Na ovaj način postoji mogućnost pokrivanja svih učionica internet 

konekcijom (do sada su bile pokrivene samo računarske učionice i kancelarije Uprave). 

 

CILJ 5 E-ZDRAVSTVO 

 

Strategija   razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, za period 2017-2020. godine, 

definiše aktivnosti razvoja e-Zdravstva u Crnoj Gori i implementaciju Integralnog zdravstvenog 

informacionog sistema (IZIS), u skladu sa prethodnim strateškim dokumentima iz ove oblasti i budućim 

planovima razvoja sistema zdravstva.  

 

Indikator 
Polazna 

vrijednost 
2016. 

Ostvarena vrijednost 2018. Ostvarena vrijednost 2020 Trend 

Ciljana 
vrijednost 
za 2020. 

Procenat registrovanih 
korisnika elektronskih 
usluga u zdravstvu 

0% 

100% obezbijeđen servis za sve 
korisnike, 51 889 građana koristilo 

ove usluge 12 538 skinutih 
aplikacija za mobilene telefone 
Broj on-line pregleda 68 7137 

100% - obezbijeđen servis za sve 
korisnike,  

160.065 građana koristi ove 
usluge, 308% više u odnosu na 

2019. godinu 
58.759 preuzetih aplikacija za 
mobilne uređaje, 468% više u 

odnosu na 2019. godinu 

 
50% 

Uvid u podatke 
osiguranika obaveznog 
zdravstvenog osiguranja 
elektronski 
identifikovanim 
korisnicima 

0% Djelimično realizovano 

100% 
Svi osiguranici koji imaju 

preuzete pristupne parametre 
imaju mogućnost elektronskog 
uvida u zdravstveno osiguranje 

(i validnost zdravstvene 
knjižice). 

 
50% 

Prijave i odjave 
osiguranika obaveznog 
zdravstvenog osiguranja - 
elektronska usluga 

0% 

Preko Centralnog registra 
stanovništva realizuje se za sve 

prijava i odjava osiguranika 
obaveznog zdravstvenog 

osiguranja 100% 

100%  70%  

http://www.digitalnaskola.edu.me/
http://www.dnevnik.edu.me/


Procenat izdatih e-uputa 0% 
100% zakazivanje specijalističkih 

pregleda se realizuje on-line 

672.677 izdatih elektronskih 
uputa za specijaliste van 

domova zdravlja u 2020.godini 
(dostupni su na sistemu za 
razmjenu za preuzimanje i 

realizaciju od strane podsistema 
IISZ i povezanih eksternih 

sistema). 

 
60% 

Procenat izdatih e-
recepata 

0% 
97,45% realizovanih elekronskih 

recepata 2,55% realizovanih 
recepata za 2018,g.su ručno pisani 

97,82% realizovanih 
elektronskih recepata za 

2020.godinu 
2,18% realizovanih ručno 

pisanih recepata za 2020.godinu 

 60% 

Procenat online zakazanih 
pregleda 

0% 
100% realizovanih on-line 

zakaziovanja specijalističkih 
pregleda 

145.293 za 2020.godinu 
(ukupno 316.647 od početka 

korišćenja servisa) - elektronski 
zakazanih posjeta kod izabranog 

doktora (eZakazivanje, 
eNaručivanje,...) 

 
70% 

 

Ovaj strateški cilj je bio podijeljen na tri operativna cilja koja su obuhvatala osamnaest aktivnosti 

podijeljene na dvadeset podaktivnosti. 

 

Cilj 5.1:  Dalji razvoj i implementacija IZIS-a 

Cilj 5.2: Upravljanje zdravstvenim sistemom 

Cilj 5.3: 
Povećanje nivoa primjene modernih informaciono-komunikacionih tehnologija u 
objezbjeđivanju veće dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite. 

  

 

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA 

CILJANU VRIJEDNOST 

3 Broj operativnih ciljeva 

6 Posmatrani broj indikatora učinka 

6 Broj indikatora sa rastućim trendom 

4 Ostvareno 

2 Neostvareno 

 

Aktivnosti su usmjerene ka funkcionalnom unapređenju, modernizaciji i održavanju postojećih i razvoju 

novih IT rješenja, poštovanju standarda bezbjednosti, unapređenju funkcionalnosti i interoperabilnosti, 



donošenju adekvatnih strateških dokumenata i neophodne zakonske regulative. Strategija razvoja 

Integralnog informacionog sistema zdravstvene zaštite, usvojena je 2018. godine sa  ciljevima 

usmjerenim na  uspostavljanje  efikasnog stabilnog sistema za upravljanje zdravstvenim informacionim 

sistemom,  definisanju  nadležnosti Upravljačkog tijela IISZZ,  uspostavljanju  efikasne i funkcionalne 

postavke  sistema izvještavanja specifičnih setova podataka prema relevantnim institucijama i efikasnog 

sistema evidencija  koji će efikasnije i efektnije koristiti generisane  zdravstvene  informacije u cilju 

planiranja razvoja, izvještavanja, liječenja, monitoringa, evaluacije  i  prevencije bolesti.  

Zdravstveni sistem je sam po sebi izuzetno kompleksan i zahtjevan, kako u primjeni tako i dostupnosti 

implementiranih inovativnih rješenja, tj. primijeni   novih tehnoloških dostignuća u cilju omogućavanja 

ciljnjim grupama (građanima, pacijentima, medicinskim stručnjacima različitih profila i ostalim) potrebne 

servise/usluge, te je stoga bitno planski i koordinirano raditi na unapređenju i razvoju servisa u sinergiji 

sa ostalim sektorima, kako je i predviđeno strateškim dokumentima. Postignuta rješenja u okviru e-

zdravstva su u mnogome približila zdravstveni sistem korisnicima različituh kategorija, dok je   paralelno, 

omogućeno mapiranje izazova sistema, koji zahtijevaju intervencije i preduzimanje raznorodnih mjera u 

cilju funkcionalne informatičke podrške i bržeg napretka infomacinog društva u cjelini.  

Razmjena zdravstvenih podataka uz poštovanje svih standarda bezbjednosti u okviru izvještajnih 

jedinica, sa fokusom na medicinske podatke, koji predstavljaju različite kategorije i setove podataka, nije 

na zadovoljavajućem nivou, i ako je postavka sistema evidencije medicinskih podataka velikim dijelom 

funkcionalno uspostavljena i zakonski podražana. Efikasnom implementacijom elektronskog 

zdravstvenog kartona građana/pacijenta, u znatnoj mjeri će se unaprijediti sistem izvještavanja ukoliko 

se omogući  ravnopravan pristup zaposlenim u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa 

njihovim nadležnostima  i ovlašćenjima.  

Kako je zdravlje pojedinca a samim tim i zdravlje čitavog društva, bitan i odlučujući faktor napretka, 

prosperiteta i dobrobiti pojedinca i društva u cjelini, sa višestrukom korelacijom, što se neosporno 

pokazalo početkom 2020. godine, pojavom COVID pandemije. Pandemija korona virusom je u znatnoj 

mjeri doprinijela da se fokus budućih aktivnosti usmjeri na efikasna informatička rješenja i primjeni 

novih tehnologija, u cilju dobijanja efikasnijih medicinskih servisa/usluga  za građanje, sevisa koji će 

omogućiti bolju  informisanost unutar sektora zdravstva, kako u okviru zdravstvenih  institucija, tako i u  

komunikaciji  sa ostalim sektorima,  poslovnim partnerima i građanima na nivou opštine, regije, 

nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou, sve  u cilju dobijanja relevantnih medicinskih 

podataka i dostave pravovremenih i efikasnih informacija.  

Takođe možemo naglasiti, da je odgovor zdravstvenog sistema na novonastalu situaciju sa realizovanim 

informatičkim rješenjima u velikoj mjeri efikasan, da je IT postavka zdravstvenog sistema efikasnije 

odgovorila na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom, nego na standardne zahtjeva izvještavanja 

sistema u cjelini, što ukazuje na nedovoljnu koordinaciju u odgovoru sistema po prethodno definisanim 

zahtjevima. Ovo se može obrazložiti kompleksnošću samih zahtjeva sistema i neadekvatno postavljenim 

prioritetima i rokovima pri rješavanju postojećih izazova koji se nameću tokom implementacije 

informatičkih rješenja. Aktivnosti povezane sa pandemijom su imale prioritet, politički konenzus i nije 



bilo alternative, bile su potrebne hitne i koordinisane intervencija u cilju spašavanja života i zdravlja 

građana. Iz navedenog, nameće se zaključak, da implementacija neophodnih rješenja, iziskuje jaču 

političku podršku, konsenzus relevantnih instutucija/ciljnih grupa u defiisanju prioriteta i rokova, 

obezbjeđivanju sredstava za nabavku opreme i uspostavljanju efikasnih protokola i procedura za 

postizanje bezbjednijeg radnog okruženja, uz permanentnu edukacija korisnika i stručnjaka koji rade 

poslove tehničke podrške sistema i primjene adekvatnih standarda. Potrebno je razvijati raznorodne 

servise u cilju pojednostavljivanja radnih procesa, efikasnog prikupljanja podataka i maksimalnog 

korišćenja performansi sistema u cilju povećanja korisnosti implementiranih rješenja i povećanja 

zadovoljstva kako zaposlenih u zdravstvenom sisemu, tako i poslovnih partnera, saradnika i građana. 

Takođe je neophodno prilagođavati razvoj sistema potrebama i specifičnostima građana naše zemlje kao 

i stranaca koji će koristitu usluge zdravstvenog sistema Crne Gore.  

Na web stranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, https://fzocg.me/izvjestaji.php,  u sastavu 

godišnjih izvještaja o radu, u dijelu, Aktivnosti Sektora za IT i razmjenu podataka u Integralnom 

informacionom sistemu zdravstva, nalaze se detaljne infomacije o realizovanim aktivnostima iz 

nadležnosti Fonda. U nastavku su navedene aktivnosti i stepen realizacije u skladu sa definisanim 

akcionim planom strategije.   Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, je u periodu implementacije 

Strategije razvio jedinstvenu platformu eZdravlje u okviru Integralnog informacionog sistema zdravstva 

(IISZ), koja predstavlja osnov za razvoj brojnih elektronskih servisa za potrebe građana Crne Gore, uz 

tendenciju stalnog povećanja broja raspoloživih servisa. Dakle, izrađen je internet portal eZdravlje 

(www.ezdravlje.me ), koji trenutno omogućava upotrebu devet servisa u zdravstvenom sistemu Crne 

Gore (eZakazivanje, eRecept, eNalaz, eApoteka, eOsiguranje, eNaručivanje, eOstvarivanjePrava, 

eCovid19 i eEkonomskiKarton). Pored portala, razvijene su i mobilne aplikacije za iOS i Android. U 

nastavku opis razvijenih servisa. 

1. eZakazivanje je servis za elektronsko zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima 

zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu), koji 

omogućava elektronsko zakazivanje posjete, kao i provjeru, otkazivanje ili promjenu zakazanih 

termina 

2. eRecept je elektronski servis koji omogućava građanima/pacijentima uvid u njihove propisane i 

realizovane elektronske recepte, koji se ne realizuju   u papirnoj formi (osim u nekoliko 

izuzetaka). Pacijenti na svom nalogu u svakom trenutku mogu dobiti informacije o receptima koji 

su aktivni, kao i o receptima koji su realizovani u poslednjih 6 mjeseci. 

3. eNalaz je elektronski servis koji omogućava građanima/pacijentima uvid u personalne 

laboratorijske nalaze putem interneta. Servis je razvijen u cilju pristupa informacijama o 

rezultatima laboratorijskih nalaza, u cilju dostupnost pacijentima u najkraćem mogućem roku. 

Ovaj servis je dostupan građanima zahvaljujući uspješnoj implementaciji projekta laboratorijskog 

informacionog sistema u domovima zdravlja u Crnoj Gori, i povezivanju laboratorijskih aparata sa 

IISZ i omogućavanje međusobne razmjene podataka. Razvijeni servis eNalaz uz implementaciju 

https://fzocg.me/izvjestaji.php
http://www.ezdravlje.me/


Laboratorijskog informacionog sistema je dobra osnova za ukidanje potrebe štampanja 

laboratorijskih nalaza. 

4. eApoteka je elektronski servis namijenjen građanima/pacijentima, razvijen u cilju informisanja 

o dostupnosti lijekova u apotekama na teritoriji Crne Gore. Putem portala i mobilnih aplikacija 

osiguranici dobijaju preciznu informaciju u kojim apotekama mogu podići svoju propisanu 

terapiju. Primjenu i veliki značaj ovaj servis može imati u slučaju nedostatka ili nestašica 

određenih ljekova i medikamenata. 

5. eOsiguranje je servis koji obezbjeđuje pune i pravovremene informacije osiguranicima o 

statusu njihovog zdravstvenog osiguranja. Ovaj servis je upotpunjen implementacijom nove lične 

karte kao zdravstvene knjižice u IISZ. 

6. eNaručivanje - Na nivou svih domova zdravlja u Crnoj Gori, osiguranicima Fonda za 

zdravstveno osiguranje je dostupan ovaj elektronski servis koji omogućava elektronsko 

naručivanje: 

a. Elektronskih recepata (terapije) za hronične bolesnike; 

b. Izvještaja za obračun naknade zarade (doznaka) za vrijeme privremene spriječenosti za rad 

(bolovanja), isključivo za bolovanja koja odobravaju ljekarske komisije Fonda; 

c. Potvrda koje izdaju izabrani doktori (trenutno 2 vrste potvrda koje izdaje izabrani doktor za 

djecu: Opravdanje izostanka iz vrtića i Dokazivanje sposobnosti za nastavu fizičkog vaspitanja). 

7. eOstvarivanjePrava - elektronski servis koji je kreiran da svim osiguranicima Fonda za 

zdravstveno osiguranje pruži uvid u dokumenta o ostvarenom pravu iz zdravstvenog osiguranja. 

8. eCovid19 – servis je razvijen u vremenu pandemije i namijenjen je osiguranicima testiranim na 

prisustvo novog koronavirusa, a u svrhu dobijanja povratne informacije iz baze podataka Instituta 

za javno zdravlje Crne Gore o rezultatima testiranja na novi Covid19 virus. Zahvaljujući strukturi i 

apsolutnoj integralnosti zdravstvenog informacionog sistema kojim Fond rukovodi, informacije o 

rezultatima testiranja na korona virus su dostupni i izabranim doktorima na primarnom nivou (u 

domovima zdravlja). 

9. eEkonoskiKarton – elektronski servis koji osiguranicima omogućava uvid u troškove ostvarivanja 

njihovih prava iz zdravstvenog osiguranja, koji se prvenstveno ostvaruju u Fondu za zdravstveno 

osiguranje, zatim, uvid u troškove ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite (koja se ostvaruje u 

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama) kao i troškove ostvarivanja drugih prava, za koje 

postoje elektronske evidencije u IISZ.   

 

Elektronski zdravstveni karton (EZK)- U cilju unapređenja dostupnosti i povećanja kvaliteta pružanja 

zdravstvene zaštite, preduzete su aktivnosti u cilju implementacije elektronskog zdravstvenog kartona 

(EZK) za koji je definisan sadržaj u saradnji sa ljekarima iz primarne zdravstvene zaštite (PZZ), Doma 



zdravlja Podgorica i KCCG. Projektni zadatak je urađen shodno predviđenim u Strategiji, open-source 

arhitekturi a zatim dodatno prilagođen postojećem tehnološkom rješenju informacionog sistema PZZ i 

Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) u prvoj fazi implementacije. U drugoj fazi, rješenje EZK treba da 

se uradi na postojećoj IT tehnologiji, kako bi migriralo na nove open-source tehnologije. Urađen je 

predlog Pravilnika, pravni akt koji daje zakonski osnov za implementaciju EZK, međutim, Sekretarijat za 

zakonodavstvo je vratio akt na doradu u cilju unapređenja zakonskog osnova. 

Informacioni sistem KCCG (ISKCCG) je u fazi izrade. Na osnovu urađenog projektnog zadatka za 

implementaciju ISKCCG objavljen je javni poziv/tender. Nakon sprovedenih tenderskih procedura 

potpisan je ugovor sa izvođačem. Dana, 02.03.2020. otpočela je realizacija koja je zbog pandemije 

COVID19 prekinuta i za sada ne postoji projekcija kada će se nastaviti u punom kapacitetu. Naime, za 

implementaciju IS potreban je rad implementacione ekipe on-site, što je za sada nemoguće. Nastavljen 

je rad na realizaciji projekta on-line metodama, kojima su postignuti značajni rezultati, posebno u 

konačnom i detaljnom definisanju sva tri podsistema koji čine IS KCCG: medicinski informacioni sistem 

(MIS), poslovni informacioni sistem (PIS) i BI. Posebno su definisani detalji integracije sa institucijama 

koje su od značaja za KCCG: 

o FZO – DRG sistemom, bazom osiguranika, bazom ljekova... 

o IJZ – izvještaji koji su definisani postojećim zakonskim obavezama 

o CInMED – prijava neželjenog dejstva lijeka i obavještenje o korišćenju ljekova 

o MUP – servis za prijavu novorođenčadi, servis za prijavu smrti, servis za prijavu povreda 

o MJU – razmjena podataka sa institucijama koje su van zdravstvenog sistema preko GSB. 

 

U sklopu realizacije ovog projekta izvršene su i prostorno-tehničke pripreme: 

o Renoviran je računski centar KCCG i osposobljena posebna sala za konferencije i obuke 

o Urađena su manja poboljšanja na komunikacionoj opremi kako bi sistem dobio visoki stepen 

pouzdanosti. 

o Za potrebe novog IS urađen je Projektni zadatak koji je obuhvatio i potreban hardwar  

o Poslije sprovedenih tenderskih procedura potpisan je ugovor sa isporučiocem za opremu i 

instalaciju.  

Pored ova dva značajna projekta urađeno je sledeće: 

o Prvo, formirana je funkcionalna organizaciona jedinica za upravljanje Integralnim Zdravstvenim 

Informacionim Sistemom u Ministarstvu zdravlja, međutim zbog moratorijuma na zapošljavanje ova 

jedinica nije bila popunjena u potrebnom kadrovskom kapacitetu, dok je sistematizacija morala biti 

svedena na minimum. Početkom 2021. godine, novom sistematizacijom Ministarstva zdravlja 

oformljen je Direktorat za digitalno zdravlje sa dvije direkcije: 

• Direkcija za digitalne inovacije i politike 

• Direkcija za upravljanje digitalnim procesima. 

o Urađena je Analiza eServisa na nivou svih javnih zdravstvenih ustanova (ZU), koja je pokazala da 

postoji preko 100% upotrebljivih servisa na nivou 1 (informativni servisi), jer se pojedine informacije 



mogu višestruko upotrijebiti, ka i mogućnost uspostavljanja servisa koji mogu biti vrlo značajni za 

građane/pacijente sa infomacijama o: 

o ljekarima u PZZ (izabrani ljekari i sl.), 
o radnom vremenu, 
o raspoloživom medicinskom kadru, 
o medicinskim uslugama, itd. 

Navedena rješenja nijesu standardizovana, često nijesu intuitivna i lako razumljiva, tako da  je u 

narednom periodu potrebno nastaviti sa radom na Analizi i nastojati da se uspostave određeni nivoi 

standarda: 

o Analizom internet domena na nivou svih javnih ZU je konstatovano odsustvo standarda, pa je u 
skladu sa tim urađen predlog za standardizaciju imena domena i u saradnji sa Ministarstvom 
ekonomije. 

o Urađen je Okvir interoperabilnosti na nivou zdravstvenog sistema. 
o Shodno aktivnostima SZO počelo se sa radom na Strategiji razvoja digitalh-health na nacionalnom 

nivou. 
o Crna Gora je preko Ministarstva zdravlja uključenai u EU inicijativu mHealth. 
o Otpočele su aktivnosti na realizaciji lokalnih CIRT timova. 
o Implementira se pilot sistem TETRA u odabranim jedinicama hitne pomoći, opštim bolnicama i 

Urgentnom centru. 

Aktivnosti na funkcionalnom unaprjeđenju postojećih IT rješenja kroz implementaciju naprednih e-

servisa za građane/pacijente i informatizacija pojedinih funkcionalnosti sistema izvještavanja 

zdravstvenih ustanova u okviru sistema zdravstva i sistema na nacionalnom nivou, informatičkom 

podrškom multisektorskih  funkcionalnosti državnog sistema povezanih sa zdravstvom, omogućavanjem 

efikasnog i standardizovanog izvještavanja   prema nacionalnim i internacionalnin institucijama, kao i 

implementacija predviđenih softverskih rješenja u znatnoj meri će unaprijediti dostupnost i povećanje  

kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite i performansi zdravstvenog sistema, a samim tim i sistema u 

cjelini.  

Od ukupno 20 planiranih aktivnosti Akcionim planom za 2020. godinu, tri su realizovane, devet je   

djelimično realizovano, dok osam nije realizovano. Od navedenih aktivnosti većina je započeta i radiće se 

na njihovoj realizaciji tokom 2021. godine. 

 

CILJ 6 E-UKLJUČIVANJE 

 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija se u okviru svoje nadležnosti bavi praćenjem 

standarda e-pristupačnosti i predlaganjem njihove primjene. Kroz razne inicijative i projekte, u 

izvještajnom periodu, radilo se na podizanju svijesti o prevazilaženju digitalnog jaza i izgradnji digitalnog 

društva, odnosno društva znanja.  

 



Indikator   
Polazna 

vrijednost 2016.               
Ostvarena 

vrijednost 2018.               
Ostvarena 

vrijednost 2020 
Trend 

Ciljana 
vrijednost 
za 2020.                         

Procenat osoba sa invaliditetom koji 
koriste internet najmanje jednom 
nedeljno u odnosu na ukupan broj 
osoba sa invaliditetom 

n/a n/a n/a 
                     

 60% 
                

Broj (procenat) pristupačnih web 
sajtova državnih institucija u odnosu na 
ukupan broj web sajtova državnih 
institucija 

0% n/a 42%    50% 

Procenat lica koja nikada nijesu koristila 
internet* 

26,4%     22,9 22,4%    13% 

*Indikator je negativno formulisan pa tz. rastući trend tj napredak predstavlja zapravo ciljani smjer smanjenja vrijednosti 

indikatora 

U okviru ovog strateškog cila prepoznat je samo jedan operativni cilj sa dvije aktivnosti od kojih jedna 

jeste, a druga nije realizovana. 

 

 

Cilj 6.1:  Edukacija i jačanje svijesti o e-Pristupačnosti u državnoj upravi 

 

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA 

CILJANU VRIJEDNOST 

1 Broj operativnih ciljeva 

3 Posmatrani broj indikatora učinka 

2 Broj indikatora sa rastućim trendom 

0 Ostvareno 

3 Neostvareno 

 

 

U saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore, 2017. godine, izrađene su Smjernice za kreiranje elektronskih 

dokumenata u skladu sa standardima e-Pristupačnosti koje su namijenjene prije svega zaposlenima u 

Vladi Crne Gore, ministarstvima i organima državne uprave za potrebe kreiranja pristupačnih 



dokumenata koji se objavljuju na web portalu Vlade Crne Gore i podportalima organa uprave, ali ih 

mogu koristiti svi koji žele da se bliže upoznaju sa načinima kreiranja pristupačnih dokumenata. Imajući 

u vidu da je najveći broj dokumenata na web portalima institucija u PDF formatu ili su kreirani pomoću 

Microsoft Office paketa (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) ove smjernice prikazuju načine kreiranja 

pristupačnih dokumenata pomoću ovih programa. Takođe, iste godine objavljena je i prva verzija 

Smjernica za razvoj i upravljanje internet prezentacijama javne uprave. 

U dijelu e-Uključivanja, kada je u pitanju dostupnosti informaciono komunikacionih tehnologija i usluga 

licima sa različitim vrstama invaliditeta, tokom 2018. godine održane su radionice na kojima su 

predstavljene Smjernice za izradu pristupačnih dokumenata, kao i koncept e-Pristupačnosti.  

Takođe, Ministarstvo javne uprave je 2019. godine objavilo treću verziju Smjernica za razvoj i 

upravljanje internet prezentacijama javne uprave, u okviru kojih su date preporuke za kreiranje 

pristupačnih stranica institucija. Takođe, iste godine objavljena je prva verzija Smjernica za 

standardizaciju internet sajtova jedinica lokalne samouprave. 

Ratifikacijom Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, država Crna Gora obavezala se da osigura 

nesmetan pristup informaciono-komunikacionim tehnologijama osobama sa invaliditetom, kako bi se 

eliminisale barijere za pristup informacijama, uključujući i internet. 

Strategijom razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine, kao i direktivama EU, prepoznato 

je osnaživanje prisustva osoba sa invaliditetom u procesu izgradnje digitalnog društva u Crnoj Gori. S tim 

u vezi, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je u martu 2019. godine potpisalo  

Memorandum o saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore u cilju praćenja standarda e-pristupačnosti i 

njihove primjene. 

Tokom 2020. godine, sproveden je Monitoring primjene smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata 

u skladu sa standardima e-pristupačnosti, prepoznat Akcionim planom za sprovođenje inicijative 

Partnerstva za otvorenu upravu Crne Gore (2018-2020). 

Tokom 2020. godine pripremljena je i sprovedena javna nabavka za projekat Izrada Portala Vlade I faza 

za izradu novog Portala Vlade koji osim sajta Vlade obuhvata i sajtove ministarstava, kojom je 

predviđena puna implementacija standarda e pristupačnosti u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi. 

Ministarstvo je u izvještajnom periodu organizovalo okrugle stolove i druge skupove usmjerene ka 

promociji koncepta e-pristupačnosti i radilo na kreiranju web sadržaja u skladu sa standardima e-

pristupačnosti. 

U ovom trenutku 18 od ukupno 43 potportala Vlade Crne Gore usaglašeno je sa Pravilnikom o 

standardima pristupačnosti, što je blizu ciljane vrijednosti od 50%.  Puna implementacija i usaglašenost 

svih potportala (100%) se očekuje tokom 2021. godine. 

 

 

 



CILJ 7 e-UPRAVA 

 

U okviru strateškog cilja e-Uprava radilo se na unapređenju cjelokupnog sistema elektronske uprave, 

informatičke infrastrukture i interoperabilnosti elektronskih registara, unaprjeđenju elektronske 

identifikacije i elektronskog potpisa i otvaranju podataka, kako kroz normativne i tematske alate tako i 

implementacijom projekata koji omogućavaju da se propisi realizuju u praksi i obezbjede nesmetano 

elektronsko poslovanje javne uprave.  

 

Indikator   
Polazna vrijednost 

2016.              
Ostvarena 

vrijednost 2018.              
Ostvarena 

vrijednost 2020   
Trend 

Ciljana 
vrijednost 
za 2020.                          

Broj e-usluga na portalu e-uprava iz 
spiska od 20 prioritetnih usluga po 
definiciji EU 

6 9 12  
                    

20 

Broj e-usluga minimum nivoa 4 na 
Portalu e-uprava 

5 24 50  30 

Procenat građana koji su koristili e-
usluge u poslednjih 12 mjeseci 

n/a     5% 9,9%  50% 

Procenat pravnih lica koji su koristili e-
usluge 

n/a     45% 45%  30% 

Broj izdatih el. cer. svih tipova koji služe 
za eID na e-usluge portala eUprava 

7.000 21.800 ispunjen   20.000 

 

Strateški cilj e-Uprava je obuhvatao pet  operativnih ciljeva podijeljenih na dvadeset i pet aktivnosti koje 

su obuhvatale dvadeset i devet podaktivnosti. 

 

Cilj 7.1.  Unaprijediti postojeće i razviti nove elektronske servise 

Cilj 7.2. Unapređenje sprovođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja 

Cilj 7.3. Interoperabilnost registara i dostupnost podataka iz registara za korisnike 

Cilj 7.4. Razviti nove modele eID u cilju daljeg razvoja i masovnog korišćenje e-usluga 

Cilj 7.5. Dostupnost podataka javne uprave 



 

 

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA 

CILJANU VRIJEDNOST 

5 Broj operativnih ciljeva 

5 Posmatrani broj indikatora učinka 

5 Broj indikatora sa rastućim trendom 

3 Ostvareno 

2 Neostvareno 

 

Uvođenjem Jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka (JSERP), koji je prepoznat 

Zakonom o elektronskoj upravi, stvorili su se uslovi za smanjenom potrebom za izdavanjem papirnih 

potvrda, uvjerenja i drugih dokaza jer će organi po službenoj dužnosti razmjenjivati podatke 

elektronskim putem i na taj način omogućiti dokazivanje činjenica u upravnom postupku. Na osnovu 

zahtjeva dostavljenih od strane institucija i nakon utvrđivanja ispunjenosti tehničkih uslova i sigurnosnih 

standarda, pristup tom sistemu u period 2018-2020 omogućen je: Ministarstvu pravde, Ministarstvu 

unutrašnjih poslova, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu prosvjete, nauke, culture i 

sporta, Upravi prihoda, Fondu za zdravrstveno osiguranje, Glavnom gradu Podgorica, Ministarstvu 

finansija i socijalnog staranja, Ministarstvu odbrane, Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, Upravi za 

nekretnine, Upravi za statistiku, Upravi za kadrove, Agenciji za sprječavanje korupcije, Sudskom savjetu, 

Upravi za inspekcijske poslove i Upravi carina. Nakon odobrenog pristupa sistemu, pripremljeni su  

Izvještaji o ispunjenosti tehničkih uslova za pristup, uvid i preuzimanje podataka preko JSERP-a, na 

osnovu kojih  sljedeći registri,  tokom 2018-2020, razmjenjuju podatke preko ovog sistema, i to u 

različitim pravcima: 

1. Centralni registar stanovništva (CRS), 

2.  Registar korisnika materijalnog davanja, 

3.  Registar obrazovanja CG,  

4.  Centralni registar obaveznika i osiguranika(CROO) 

5.  Registar osiguranika fonda zdravstva. 

 

Na JSERP-om dijelu koji se zove Metaregistar (evidencija registara koje vode organi prepoznati Zakonom 

o eupravi) su prijavljeni i sljedeći registri ali se još uvijek ne vrši razmjena među njima,iako su svi uslovi 

sa strane sistema ispunjeni, tako da se  u 2021 godini očekuje značajan protok podataka i iz ovih 

registara: 

1.  Centralni registar privrednih subjekata, 



2.  Registar kaznene evidencije fizičkih.lica, 

3.  Registar kaznene evidencije pravnih lica, 

4.  Kaznena evidencija krivičnih sankcija maloljetnika, 

5.  Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije, 

6.  Registar nepokretnosti. 

 

Broj upita koji je razmijenjen između državnih organa za podatke preko Jedinstvenog sistema za 

elektronsku razmjenu podata (JSERP) je u 2020. godini iznosio 1809704, što predstavlja 6 puta veću 

razmjenu podataka nego 2019. godine. Usluge koje su realizovane posredstvom JSERP sistema su: upis 

djece u vrtić, upis djece u osnovnu školu, upis djece u srednju školu, kao i set usluga za ostvarivanje 

prava o socijalnoj i dječjoj zaštiti, i prava o zdravstvenoj zaštiti (Fond zdravstva provjerava statuse 

osiguranika u Poreskoj upravi). U 2020. sistem je unaprijeđen na novu softversku platformu koja 

omogućava brži i veći protok razmjene podataka. 

Sistem se u 2020. godini dodatno funkcionalno unapređivao, naročito u smislu migracije na novu 

softversku platformu koja omogućava brži i veći protok razmjene podataka, kao i uvođenja monitoringa 

sistema zahvaljujući kome, MJU kontinuirano prati rad sistema, tj. razmjenu podataka između institucija. 

Vođenje Jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka od njegovog 

uspostavljanja do danas, obuhvata kontinuiranu saradnju sa organima državne uprave i UNDP-em, kroz 

organizaciju obuka, radnih sastanaka i prezentacija modela uspostavljanja interoperabilnosti između 

registara. Intenzivno su se sprovodile aktivnosti na praćenju i realizaciji razmjene podataka na nivou 

elektronskih registara organa državne uprave. Formirani međuresorski stručni tim za interoperabilnost 

registara, je koordinirao aktivnostima u vezi elektronske razmjene podataka, i donošenju podzakonskih 

akata na osnovu Zakona o e upravi (koji je stupio na snagu 3. jula 2020) koje prate ovu oblast, što je 

značajno unaprijedilo saradnju organa koji razvijaju elektronsku upravu u cilju racionalnog korišćenja 

resursa i interoperabilnosti.  

Kada je u pitanju elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS), sve aktivnosti u realizaciji I faze, koja 

podrazumijeva implementaciju sistema e-DMS u svim ministarstvima, su uspješno realizovane. Sistem e-

DMS, koji se već nekoliko godina koristi u svim ministarstvima, kao i činjenica da je putem njega 

evidentirano preko 1.145.988 elektronskih dokumenata, dokazuje da je moguće u velikoj mjeri ukloniti 

papirnu dokumentaciju iz sistema javne uprave. Primjena ovog sistema je trenutno zastupljena u 17 

institucija. Značajne aktivnosti tokom 2019. i 2020. su se odnosile i na implementaciju novih 

funkcionalnosti.  

Takođe, implementacije druge faze EDMS sistema u organima uprave je zbog procesa reorganizacije 

započeta, pa je u nekim organima uprave koji su sada postali sastavni dio ministarstava (na primjer 

nekadašnji Zavod za intelektualnu svojinu, Uprava policije, Sekretarijat za zakonodavstvo, Zaštitnik 

imovinsko pravnih interesa) uspostavljen ovaj sistem.  

Puna primjena ovog informacionog sistema podrazumijeva, masovniju upotrebu elektronskih 

dokumenata i digitalizaciju postojećih papirnih dokumenata čime se postiže smanjena upotreba papira, 



veća pristupačnost dokumenata, i omogućava lakše pretraživanje, korišćenje i publikovanje 

dokumenata, što je posebno značajno za ekonomično, efikasno i transparentno postupanje. 

Na portalu eUprave koji je prepoznat kao centralna tačka za elektronske usluge organa državne uprave, 

broj e-usluga je na dan 31.12.2020. godine iznosio je 575, a usluge je pružalo 50 institucija, od čega je 

187 elektronskih, a 388 informativnih. U nastavku je dat pregled usluga po godinama. 

Godina Ukupno usluga Institucija 

Elektronskih  

usluga 

Informativnih 

 usluga 

Pravna  

lica 

Fizička 

 lica 

Javna 

 uprava 

2016 192 30 110 82 73 97 22 

2017 249 32 136 113 92 135 22 

2018 563 50 175 388 344 196 23 

2019 585 51 179 406 358 205 22 

2020 575 50 187 388 342 211 22 

 U narednoj tabeli je dat prikaz broja podnešenih zahtijeva na portalu e-uprave po godinama. 

Godina Broj podnešenih zahtjeva 

2016 8807 

2017 8369 

2018 8551 

2019 9028 

2020  9555 

 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija pokrenulo je kampanju ,,Završi elektronski’’ koja 

za cilj ima informisanje građana o elektronskim uslugama na portalu eUprava (www.euprava.me) i 

drugim elektronskim uslugama koje pružaju državni organi, posebno imajući u vidu aktuelnu 

epidemiološku situaciju. 

Sistem eParticipacija kao podportal portala e-uprave objezbjeđuje proaktivno učešće građana u 

društvenim procesima i donošenju odluka bitnih za njihov život i život društvene zajednice. Prema 

evidenciji broj objava na portalu eUprave u prethodnim godinama za 2015. je iznosio 62, 2016. 73, 2017. 

136, a 2018. godine 277 objavljenih javnih poziva, dok u 2020. godini imamo 207. 

Takođe, na portalu e-uprava postavljen je Registar licenci, koji sadrži 355 licenci, koje izdaje 26 

institucija, od čega je 10 licenci namijenjeno za organe državne uprave, 295 za pravna lica i 50 za fizička 



lica. Najveći broj licenci koje su dostupne na portalu e-uprave, ukoliko posmatramo sa aspekta nivoa 

sofisticiranosti usluga, jesu licence koje imaju Nivo 1 (185), Nivo 2 imaju 145 licence dok Nivo 3 ima 25 

licenci. 

Avgusta 2018. godine pokrenut je Portal otvorenih podataka na kojem je započela proaktivna objava 

podataka organa vlasti u otvorenom formatu. Tokom 2018. godine objavljeno je oko 39 data setova, koji 

se u kontinuitetu ažuriraju u skladu sa promjenama koje u njima nastaju. Već je tokom 2019.godine 

portal unaprijeđen sa novim funkcionalnostima, a u skladu sa smjernicama web pristupačnosti i uvedena 

je engleska verzija portala. 

U junu 2020. godine, portal je integrisan sa evropskim portalom otvorenih podataka, pa su od trenutka 

integracije, nacionalni data setovi dostupni i široj, evropskoj javnosti. 

U cilju dostupnosti podataka javne uprave svim zainteresovanim stranama, građanima i privredi, na 

portalu je do kraja 2020. godine 19 institucija objavilo 132 data seta podataka iz svoje nadležnosti  u 

okviru 15 različitih tema. Od trenutka puštanja u rad ovog portala, kontinuirano se vršila komunikacija sa 

organima u cilju izbora i pripreme novih setova podataka za objavljivanje na portalu, kao i uključivanje 

novih organa i obuka njihovih administratora za rad na portalu.  

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija kao organ državne uprave nadležan za poslove 

elektronske uprave i elektronskog poslovanja je pokrenulo implementaciju dva informaciona sistema i 

to: sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi i sistema za elektronsku identifikaciju i 

autentifikaciju. Informacioni sistem za identifikaciju ima za cilj da omogući elektronsku identifikaciju, 

odnosno autentifikaciju i autorizaciju korisnika prilikom korišćenja elektronskih usluga, dok će 

informacioni  sistem za elektronsku naplatu administrativnih taksi omogućiti da se plaćanje taksi vrši 

platnim karticama na šalterima organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave kao i platnim 

karticama posredstvom centralnog portala i servisa e-takse. Nastavljene su aktivnosti na implementaciji 

oba sistema. 

Naime, nedostatak elektronskog plaćanja u okviru pružanja elektronskih usluga prepoznat je kao jedan 

od velikih nedostataka i znatno utiče, ne samo na kvalitet pruženih usluga, već i na sveukupan razvoj e-

uprave. Iako postoje malobrojni primjeri elektronskog plaćanja tek će implementacija sistema za 

elektronsko plaćanje administrativnih taksi, kojim upravlja Ministarstvo, dovesti do stvarnog napretka u 

ovoj oblasti.  Ovaj sistem je od izuzetnog značaja za digitalizaciju usluga na centralnom i lokalnom nivou. 

„Glas građana – ePeticije“ je portal koji omogućava javnosti da utiče na proces kreiranja javnih politika, 

putem podnošenja elektronskih peticija Vladi Crne Gore. Projekat predstavlja iskorak u pravcu 

unaprjeđenja participativne demokratije, otvorenosti Vlade za dijalog i partnerstvo sa civilnim društvom 

i aktivnog učešća javnosti u procesu kreiranja javnih politika. 2020. godine pokrenut je postupak 

unapređenja sistema u vizuelnom i funkcionalnom smislu, a data je mogućnost proširenja sistema na 

lokalne samouprave. 



Kroz kontinuirano praćenje razvoja elektronske uprave, te uspostavljanje kvalitetnog mehanizma za 

koordinaciju ovog procesa sa nivoa Vlade, pitanje digitalne transformacije javne uprave dodatno je 

aktuelizovano, pa je formiran poseban Radni tim sa zadatkom unapređenja kvaliteta eletronskih usluga. 

U izvještajnom periodu Vlada je razmatrala i usvojila Analizu stanja elektronskih usluga sa mjerama za 

njihovo unapređenje. 

Zakonom o elektronskoj upravi, novembra 2020. godine formiran je Savjet za elektronsku upravu sa 

ciljem praćenja razvoja elektronske uprave, predlaganja mjera za unapređenje elektronske uprave, 

razmatranja stručnih pitanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i koordinacije 

aktivnostima koje se odnose na razvoj elektronske uprave. Jedan od važnih zadataka ovog Savjeta 

svakako je i definisanje pravaca daljeg razvoja e-uprave u Crnoj Gori i definisanje mjera za podsticaj 

razvoje e-usluga. 

 

CILJ 8 ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ 

 

Podake o potencijalu u oblasti istraživanje, inovacije i razvoj dostavilo je Ministarstvo nauke u saradnji sa 

Univerzitetom Crne Gore.  

 

Indikator   
Polazna 

vrijednost 2016.               

Ostvarena  
vrijednost za 

2018.              

Ostvarena 
vrijednost 2020 

Trend 

Ciljana 
vrijednost 
za 2020.                          

Udio ICT u djelatnosti naučno-
istraživačkih ustanova i inovativnih 
organizacija 

13,8% 21,95% 21,95%                       30% 

Udio ICT u nacionalnim naučnim i 
inovativnim programima i projektima 

14,8%   20% 20%  30% 

Udio ICT u međunarodnim naučnim i 
inovativnim programimia i projektima 

20% 25% 25%  30% 

Procenat povezanih naučno-
istraživačkih institucija na MREN * 

48,3%    47,5% 47,5%  80% 

 * Za 9 od ukupno 58  licenciranih naučnoistraživačkih ustanova je istekla licenca I moraju ponovno proći proces 

licenciranja (relicenciranja na svakih 5 godina), što znači da u ovom momentu imamo 49 ustanova sa važećom licencom za 

bavljenje naučnoistraživačkom djelatnošću 

Osim realizacije aktivnosti  koja se odnosi neposredno na unapređenje infomacionog sistema „Naučna 

mreža“ u ovoj oblasti je realizovana i aktivnost koja se odnosi na unapređenje postojećih i razvijanje 

novih elektronskih servisa kroz uvođenje elektronskog servisa za arhiviranje dokumenata unutar 

Ministarstva nauke i promociju nauke i informisanje ciljnih grupa. 

Cilj 8.1. Unaprijeđenje informacionog sistema ‘’Naučna Mreža’’ 



  

  

REALIZACIJA INDIKATORA UČINKA 2016/2020 U ODNOSU NA 

CILJANU VRIJEDNOST 

1 Broj operativnih ciljeva 

4 Posmatrani broj indikatora učinka 

3 Broj indikatora sa rastućim trendom 

0 Ostvareno 

4 Neostvareno 

 

Procentualne vrijednosti strategijskih indikatora, ukazuju na ostvarenje planiranih aktivnosti, osim u 

dijelu koji se odnosi na povećanje procenta povezanih naučno-istraživačkih institucija na Crnogorsku 

istraživačko-obrazovna mrežu MREN (Montengrin Research Education Network) 

MREN je punopravni član GEANT-a od oktobra 2010. i direktno povezan sa evropskom akademskom 

mrežom linkom čiji je kapacitet 1 Gbps. MREN je, preko Univerziteta Crne Gore učesnik H2020 projekta 

GEANT4.  

Nacionalna mreža je rasprostranjena u 6 gradova (Podgorica, Nikšić, Cetinje, Kotor, Herceg Novi i Bijelo 

Polje), povezuje 26 lokacija i ostvarena je u topologiji višestruke zvijezde sa optičkom infrastrukturom. 

Kao i na samom početku, MREN povezuje sve jedinice UCG, CANU, Ministarstvo prosvjete, Centralnu 

biblioteku na Cetinju i studentski domovi u Podgorici i Nikšiću. U okviru mreže se nalazi i nacionalna 

tačka za razmjenu Interneta (MIXP) na koju su povezani svi lokalni ISP-ovi. Takođe, u okviru mreže su 

dostupni sledeći servisi: konekcija ka GEANT-u, edurom, Internet pristup, dns, videokonferencije, CA 

(Certificate Authority) i podršku istraživačima. 

Kako MREN nije pravno lice, Odlukom o obrazovanju odbora MREN-a, od 17. 02. 2011., Centar 

informacionog sistema (CIS) Univerziteta Crne Gore (UCG) je zadužen za sve aktivnosti vezane za 

održavanje, planiranje, upravljanje i razvoj MREN-a, te kooridinaciju međunarodnih aktivnosti MREN-a. 

CIS je odgovoran i za projektovanje, realizaciju i unapređivanje MREN infrastrukture i akademskih 

servisa. No, CIS više nije unutrašnja jedinica UCG već služba Rektorata UCG i sve manje ima mogućnosti 

reprezentovanja MREN-a i plasiranja akademskih servisa na nacionalnom nivou. 

Potrebna sredstva za tehničke i organizacione aktivnosti MREN-a se ostvaruju u minimalnom iznosu u 

okviru H2020 projekta kojim koordinira UCG.  Nabavka neophodne opreme za MREN je izvršena kroz niz 

međunarodnih IPA, TEMPUS, FP6 i FP7 projekata.  



Od 40 registrovanih i licenciranih naučno-istraživačkih institucija u CG na MREN je povezano njih 19 je 

trenutno povezano na MREN. Dakle, povezanost na MREN je 47,5% što je na nivou polazne vrijednosti. 

Planirana vrijednost od 60% za 2018. godinu nije ostvarena iz više faktora uticaja, a najvažniji su: 

• nepostojanje interesovanja od dijela registrovanih NI za servise MREN-a zbog niza razloga 

(navike, organičen naučni potencijal, pristup naučnoj mreži na ličnoj osnovi, itd); 

• MREN nema status pravnog lica ni budžet za ostvarivanje bilo kakave aktivnosti za povezivanje 

preostalih NI; 

• dostupnost akademskih servisa putem javne internet mreže. 

Obzirom da MREN nema pravni status, nema budžet i sredstva finansiranja time nije u mogućnosti da 

planira aktivnosti za naredni period, osim učešća u pomenutom H2020 projektu preko UCG.   

Za istraživanje, inovacije i razvoj planirano je 16.500, 00 eura od čega je realizovano 6.126,86 eura. 

U okviru 2019. i 2020. godine unaprijeđenja je infrastruktura u okviru Akademske mreže Crne Gore. 

Kapaciteti ka univerzitetiskim jedinicama su povećanji sa 10Mbps na 1000Mbps. Inoviranjem opreme 

stekli su se uslovi za implementaciju IPv6 protokola, tako da je Akademska mreža implementirala isti u 

centralnom segmentu svoje mreže, I značajniji serveri I servisi Akademske mreže su prvi servisi iz Crne 

Gore vidljivi preko IPv6 protokola. Ovim su se takođe ispunili ciljevi Nacionalne strategije implementacije 

IPv6 protokola, kojim je predviđena implementacija u okviru Akademske mreže kao pilot projekta 

Nacionalne strategije. 

U daljem razvoju implementacije IPv6 mreže, neophodno je renovirati graničnu opremu po fakultetskim 

jedinicama koja bi imala podršku za IPv6. 

Takođe, u saradnji sa EKIP I ITU, planirana je realizacija IPv6 labaratorije koja bi omogućila neophodno 

sticanje znanja o IPv6 protokolu, što može biti značajno za državne institucije kao I privatni sektor. 

Za razvoj Naučne mreže uložena su sredstva kroz HERIC projekat u 2019. u iznosu od 13.000 €. 

Preko IPA 2016. projekta InnoNet, u 2020. su uložena sredstva od oko 140.000 € za izradu modula za 

mentorstvo studenata, odnosno razvoj vještina za nauku i inovacije. Ovaj modul je pripremljen u 

saradnji s Univerzitetima i Ministarstvom nauke i isti je neophodno staviti u funkciju. Mogući model 

operacionalizacije jeste eksterno ugovaranje promocije i održavanja servisa, ili saradnja sa NVO, moguće 

i putem konkursa za NVO.  

 

 



III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE 

 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA  2019 – 2020. 

 

Akcionim planom za 2019/2020. godinu planirano je ukupno 70 aktivnosti, za čiju realizaciju je predviđeno 89 podaktivnosti, od 

kojih je 44 realizovano, 27 djelimično realizovano i 18 nerealizovano. 

 

STRATEŠKI CILJ 1:  INFRASTRUKTURA ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP 

Operativni cilj 1.1: Smanjenje troškova izgradnje i održavanja elektronskih komunikacionih mreža  

Operativni cilj 1.2: Dalji razvoj elektronskih komunikacionih mreža mreža i povećanje korišćenja elektronskih komunikacionih usluga 

Indikator   
Polazna vrijednost 

2016.   
Ostvarena vrijednost 

2018.   
Ostvarena vrijednost 

2020.   
Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020  

Dostupnost NGA širokopojasog pristupa Procenat 
domaćinstava u području dostupnosti NGA (³30 Mbit/s) 

26,5% 71% 80,32%  100% 

Penetracija širokopojasnih priključaka za domaćinstva. Udio 
domaćinstava koja koriste najmanje širokopojasni pristup (³2 
Mbit/s) 

53,3% 78% 93,19%  100% 

Zastupljenost širokopojasnih priključaka velikih brzina. Udio 
priključaka širokopojasnog pristupa internet putem fiksne 
mreže velikih brzina (³30 Mbit/s) u ukupnom broju fiksnih 
širokopojasnih priključaka 

3,6% 52% 67,38%  70% 

Penetracija ultrabrzih širokopojasnih priključaka 
(domaćinstva) Udio domaćinstava koja koriste ultrabrzi 
širokopojasni pristup (³ 100 Mbit/s) NGA (³30 Mbit/s) 

0% 4% 28,79%  50% 

 



STRATEŠKI CILJ 1:  INFRASTRUKTURA ZA ŠIROKOPOJASNI PRISTUP  

Operativni cilj 1.1: Smanjenje troškova izgradnje i održavanja elektronskih komunikacionih mreža  

RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  

Datum 

početka 

Planira

ni 

datum 

završetk

a 

Status 

realizacij

e  

Novi rok 

za 

realizaciju 

(uz 

odgovaraj

uće 

obrazložnj

e) 

Sredstva planirana  

Sredst

va 

realizo

vana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  

1 Izgradnja nove i 

efikasno 

korišćenje 
postojeće mrežne 

infrastrukture 

potrebne za 
instalaciju EK 

mreža, u skladu sa 

DIREKTIVOM 
2014/61/EU. 

1.1 Donošenje 

Zakona o 

korišćenju fizičke 
infrastrukture za 

postavljanje 

elektronskih 

komunikacionih 

mreža velikih 

brzina  

ME 

EKIP 

MORiT 

Indikator: 

Zakon 

donešen u 
predviđenom 

roku 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Vlada Crne 
Gore, na 

sjednici od 19. 

decembra 
2019. godine, 

utvrdila je 

Predlog 
Zakona.  

IV kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Djelimičn

o 

realizova

no 

  

IIQ2021 

 

Obrazložen
je: 

Usljed 

globalne 
pandemije 

izazvane 

COVID-19, 
Predlog 

zakona nije 

bio na 
dnevnom 

redu 

skupštinsko
g 

zasijedanja 

u 2020. pa 
je isto 

prebačeno 

za 2021. 

Nijesu planirana 

sredstva 
Nijesu 

utroše

na 
sredstv

a 

 
S obzirom na to da je 

implementacija 

DIREKTIVE 
2014/61/EU  u 

članicama EU 

realizovana na različite 
načine,  a primjena istog 

pokazala već određene 

nedostatke I 
ograničenja, BEREC 

razmatra mogućnost 

revizije Direktive. Stoga 
bi trebalo razmotriti 

raspoloživa iskustva i, 

shodno analizi, uskladiti 

predlog Zakona sa 

njboljom praksom u EU 

članicama  

1.2. Završetak 
procesa mapiranja 

postojeće EKI 

EKIP 

OEK 

Indikator: 

Prikupljeni 

podaci o 

postojećoj 

EKI 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

U 
georeferencira

noj bazi 

elektronske 
komunikacion

e 

infrastrukture 

I kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

IV kvartal 
2021 

 

Mapiranje 

se odvija u 

skladu sa 
članom 55 

ZEK-a i 

podaci se 
ažuriraju 

kvartalno 

. Zbog 
Covid-19 

realizacija 

je bila 

Nijesu planirana 
sredstva 

Nijesu 
utroše

na 

sredstv
a 

  



nalaze se 

podaci o 

telekomunikac
ionoj 

kablovskoj 

kanalizaciji, 
antenskim 

stubovima, 

zgradama/obje
ktima/kontejn

erima za 

smještaj 
elektronske 

komunikacion

e opreme, kao 
i  podaci o 

visokonapons

kim 
energetskim 

stubovima i 

antenskim 
nosačima 

Prikupljeni su 

podaci : 

antenski 

stubovi:100%, 

objekti/zgrade

: 100%, 

-
Telekomunika

ciona 

kablovska 
kanalizacija : 

oko 90% 

 

 

usporena, a 

očekuje se 

završetak 
do kraja 

2021 



 

1.3 Unapređenje 

sistema za 

mapiranje EKI u 
pravcu 

povezivanja sa 

ostalim 
raspoloživim 

podacima (npr. 

dozvole za 
frekvencije,  

dostupnost 

elektronskih 
komunikacionih 

usluga i sl) 

EKIP 

OEK 

Indikator: 

Unaprijeđen 

sistem u 
navedenim 

kategorijama 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Agencija je u 
2020. godini 

implementiral

a novi sistem  
za mapiranje 

elektronske 

komunikacion
e 

infrastrukture 

koji je baziran 
na open 

source 

rešenju. 

I kvartal 

2020 

IV 

kvartal 

2020 

Realizova

no 

 

147.000,00 EUR za 

realizaciju Sistema za 

mapiranje i održavanje 
istog u periodu od 4 

godine 

147.00

0 EUR 

Budžet 

EKIP 

EKIP prati trendove u 

oblasti mapiranja EKI i 

širokopojasnog pristupa 
i iste implementira 

kontinuirano 

1.4 Ažuriranje 
georeferencirane 

baze podataka EKI 

EKIP 

OEK 

Indikator: 

Ažurirana 

baza podataka 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Georeferencir

ana baza 

podataka o 
EKI se ažurira 

kvartalno. 

IV kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2020 

Realizova

no 

  Nijesu planirana 
sredstva 

Nijesu 
utroše

na 

sredstv
a 

  



1.5 Analiza i 

predlog za 

eventualno 
poboljšanje 

cjenovnih, 

tehničkih i drugih 
uslova za 

zajedničko 

korišćenje EKI. 

EKIP 

OEK 

ME 

1) 

Indikator: 

5% povećanja 
kapaciteta 

kablovske 

infrastrukture 
koji su 

predmet 

zajedničkog 
korišćenja na 

godišnjem 

nivou 

(početna 

vrijednost 605 

km kablovske 
infrastrukture; 

299 antenskih 

stubova) 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Dužina 

kablovske 

infrastruktue 

koja je 

predmet 
zajedničkog 

korišćenja na 

kraju 2020. 
godine iznosi 

oko 645 km, 

što predstavlja 
porast od 

6,5% u 

odnosu na 
početnu 

vrijednost. 

 

Na kraju 

2020. godine 

zajedničko 
korišćenje je 

bilo 

zastupljeno na 
na 296 

antenskih 

stubova. 

 

I kvartal 

2020 

IV 

kvartal 

2020 

Realizova

no 

 

  

 

 

 

  

Nijesu planirana 

sredstva 
Nijesu 

utroše

na 
sredstv

a 

 

  



2) 

Indikator: 

nova inovacija 
referentne 

ponude 

Crnogorskog 
Telekoma 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Crnogorski 

Telekom je 
inovirao 

Referentnu 

ponudu 

veleprodajnog 

širokopojasno

g 

pristupa 

u junu 2020. 



2  Usklađivanje 

načina obračuna i 

visine naknada za 
korišćenje javnog 

puta i putnog 

pojasa od strane 
operatora 

elektronskih 

komunikacija 

 

 

 

  

2.1. Donošenje 

Zakona o 

putevima; 

Usklađivanje 

opštinskih rješenja 

o naknadama sa 
novim Zakonom. 

 

 

  

MS 

LS 

ME 

 

 

 

 

  

Indikator: 

Donijet Zakon 

o putevima; 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Indikator: 

Rješenja o 

naknadama 
usklađena sa 

Zakonom 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Naknade su u 
skladu sa 

Zakonom  

I kvartal 

2019 

 

 

 

  

IV 

kvartal 

2019 

 

 

 

  

Realizova

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAKON 

O 

PUTEVIM
A objavljen 

je u "Sl. list 

CG", br. 
82/2020. 

 

 

  

 

     
Zakon o putevima treba 

da bude primijenjen na 

način da ne bude 
prepreka OEK za 

razvijanje infrastrukture 

3 Razvoj nacionalne 
tačke za razmjenu 

internet sadržaja 

(MIXP) 

3.1.  
Obezbjeđivanje 

funkcionisanja i 

daljeg razvoja 
MIXP 

ME 

EKIP 

OEK 

UCG 

Indikator: 

Priključivanje 

novih 

subjekata na 

MIXP; 

Stabilno 

funkcionisanje 
MIXP-a, 

raspoloživost 

usluge 
minimalno 

99,5% na 

mjesečnom 
nivou 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

 

Priključivanje 
novih servisa 

u toku, 

Stabilan rad 
MIXP, 

Raspoloživost 

usluge 100% 

Na kraju 

I kvartal 
2019 

Kontinui
rano 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

Sistem je 
potpuno 

funkcionala

n, a od 
operatora 

zavisi da li 

će da se 
priključe ili 

ne, shodno 

njihovim 
komercijaln

im I 

sigurnosni
m 

prioritetima 

Nijesu planirana 
sredstva 

Nijesu 
utroše

na 

sredstv
a 

 Dalje promovisanje za 
priključenje na MIXP. 

 

Bilo bi korisno da se 

državne institucije 
povežu na MIXP, kao i 

da se radi na privlačenju 

content provajdera 



2020. godine 

na MIXP su 

bili povezani: 
Crnogorski 

Telekom, 

Mtel, Telenor, 
Telemach i 

Univerzitet 

Crne Gore (1 
Gb/s linkovi). 

Telekomunika

ciona mreža 
Vlade Crne 

Gore  je 

takođe 
povezana na 

MIXP, ali još 

ne razmjenjuje 
saobraćaj sa 

drugim 

mrežama, jer 
nema svoj 

ASN koji je 

tehnički 
preduslov za 

razmjenu 
saobraćaja. 

 

Operativni cilj 1.2: Dalji razvoj elektronskih komunikacionih mreža mreža i povećanje korišćenja elektronskih komunikacionih usluga 

1 Podsticaj izgradnji 
mreža u 

područjima u 

kojima ne postoji 
komercijalni 

interes za ulaganja 

1.1. Aplikacija za 
donaciju za 

tehničku pomoć za 

izradu 
Nacionalnog plana 

razvoja 

širokopojasnog 
pristupa 

ME 

MF 

MVP 

Indikator: 

 

Podnešena 

aplikacija u 
datom roku 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

100%  

I kvartal 
2019 

III 
kvartal 

2019 

Realizova

no  

 

Nijesu planirana 
sredstva 

Nijesu 
utroše

na 

sredstv
a 

  



1.2 Izrada 

Nacionalnog plana 

razvoja 
širikopojasnog 

pristupa 

ME 

EKIP 

Indikator: 

 

Izrađen 
Nacionalni 

plan razvoja 

NGA mreža 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Započete 

aktivnosti  

III kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

III kvartal 

2021 

Obrazložen
je: 

Globalna 

pandemija 
virusa 

COVID-19 

uzrok je I 
za 

kašnjenje 

izrade  

Nacionalno

g plana 

razvoja 
širokopojas

nog 

pristupa 
internetu 

500.000,00 214.00

0 

Grant 

Investicio

nog 
okvira za 

Zapadni 

Balkan 

Povećanje 

ravnomjernog 

regionalnog razvoja, 
korišćenja interneta i 

novih tehnologija, 

digitalnih vještina i 
servisa e-uprave. 

1.3 

Implementacija 

LTE-800 baznih 
stanica u ruralnim 

oblastima 

EKIP 

Crnogorsk

i Telekom 

Indikator: 

 

Ispunjenost 
zahtjeva u 

pogledu 

obima i 
dinamike 

pokrivanja 
signalom LTE 

800  mreže, 

uključujući i 
zahtjeve u 

vezi sa 

kvalitetom 
usluga 

propisanih 

odgovarajući
m odobrenjem 

za korišćenje 

radio-
frekvencija u 

5 izabranih 

oblasti. 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

90%  

III kvartal 

2018 

IV 

kvartal 

2019 

Djelimičn

o 

ispunjeno 

III kvartal 

2022 

 

Nijesu 

realizovane 

samo bazne 
stanice u 

dvije 
oblasti 

zbog 

nedobijanja 
građeviskih 

dozvola i/ili 

obezbjeđiva
nja 

adekvatnog 

elektroener
getskog 

napajanja, a 

što ne 
zavisi od 

CT-a koji je 

sve što je 
trebalo da 

preduzme u 

tom pravcu. 
Stoga je rok 

realizacije 

uslovljem 
dobijanjem 

istih. I 

pored toga 

1) 5 000 €; 

 

 

2) n/a 

1) Da 1)EKIP; 

2)Crnogor

ski 
Telekom 

Nijesu realizovane 

bazne stanice u dvije 

oblasti zbog nedobijanja 
građeviskih dozvola i/ili 

obezbjeđivanja 

adekvatnog 
elektroenergetskog 

napajanja, stoga je rok 
realizacije uslovljem 

dobijanjem istih. I pored 

toga što je CT uspio da 
obezbijedi pokrivanje 

nekih drugih ruralnih 

oblasti  Agencija je 

donijela rješenje broj 

0504-4857/5 od 
24.12.2020. kojim je CT 

naloženo da najkasnije 
do 01.09.2022. godine 

izvrši realizaciju 

pokrivanja odabranih 
ruralnih oblasti  



što je CT 

uspio da 

obezbijedi 
pokrivanje 

nekih 

drugih 
dodatnih 

ruralnih 

oblasti 

 Agencija 

je donijela 

rješenje 

broj 0504-
4857/5 od 

24.12.2020. 

kojim je CT 
naloženo da 

najkasnije 

do 
01.09.2022. 

godine 

izvrši 
realizaciju 

pokrivanja 

odabranih 
ruralnih 

oblasti  

2 Povećanje 

ekonomske 
dostupnosti 

širokopojasnog 

pristupa kroz 
regulaciju cijena 

širokopojasnog 

pristupa 

2.1 Analize 

relevantnih tržišta 
i propisivanje 

obaveza OEK 

EKIP Indikator: 

 

Propisane 

obaveze OEK 

na osnovu 
sprovedenih 

analiza 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

EKIP 

kontinuirano 

vrši nadzor 
nad 

implementacij

om Top-down 
LRIC modela 

za fiksnu 

mrežu CT-a, 
koji se odnosi 

na relevantne 

usluge, među 
kojima su I 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2020 

 Realizov

ano  

  Nijesu planirana 

sredstva 
Nijesu 

utroše
na 

sredstv

a 

    



veleprodajne 

usluge 

širokopojasno
g pristupa 

internet. 

Nakon 
verifikacije 

rezultata 

troškovnog 
modela EKIP 

je svake 

godine 
primjenjuje 

regulacuju 

cijena za 
usluge 

bitstream 

pristupa za 
pružanje 

ADSL paketa 

za fizička I 
pravna lica. 

EKIP je 

kreirala 
povoljan 

regulatorni 
ambijent, koji 

je rezultirao 

efikasnom 
konkurencijo

m na 

maloprodajno
m tržištu 

širokopojasno

g pristupa. 

  

3 Migracija na 

protokol IPv6 

3.1. Formirati 

nacionalno tijelo 

ili tim za migraciju 
na IPv6 

UCG 

ME 

EKIP 

Indikator: 

 

Formirano 

nacionalno 

tijelo 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

100%  

I kvartal 

2019 

III 

kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

Nijesu planirana 

sredstva 
Nijesu 

utroše

na 
sredstv

a 

 

  



3.2. Pilot projekat 

migracije 

ME 

EKIP 

UCG                        
MJU 

Indikator: 

 

Izvršena 
migracija na 

odabranom 

uzorku u cilju 
dokumentovan

ja stečenih 

iskustava i 
znanja 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Stvoreni su 

uslovi za 
implementacij

u IPv6 

protokola. 
Ureađena je 

Studija-Plan 

migracije na 
protokol IPv6 

  

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2020 

Realizova

no 

Obrazložen

je: 

Migracija 
na IPv6 je 

izvršena za 

Nacionalnu 
tačku 

razmjene 

internet 
saobraćaja 

(MIXP) i 

na 
Univerzitet

u Crne 

Gore, a 
očekuje se 

da 2021 

godine 
bude 

završena na 

nacionalno
m nivou. 

Nijesu planirana 

sredstva 
Nijesu 

utroše

na 
sredstv

a 

 
Prevazilaženje problema 

nedostatka Internet 

adresa na globalnom i 
nacionalnom nivou. 

Razvoj novih 

inovativnih servisa, 
povećanje sigurnosti 

komunikacija i podataka 

i stvaranje mogućnosti 
za digitalizaciju društva 

u punom smislu te 

riječi. 

4 Primjena novih 

metoda/tehnologij
a za povećanje 

brzina  pristupa 

4.1. Primjena 

novih 
metoda/tehnologij

a za povećanje 
brzina  pristupa u 

postojećoj 

pristupnoj mreži 
sa bakarnim 

paricama. 

OEK Indikator: 

 

5% veći broj 

korisnika 
VDSL-a na 

godišnjem 

nivou 
(Početna 

vrijednost: 

25.745 
Korisnika) 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Porast broja 

korisnika 
VDSL –a u 

odnosu na 

navedenu 
početnu 

vrijednost na 

kraju IV 
kvartala 

I kvartal 

2020 

IV 

kvartal 
2020 

Realizova

no 

Indikator 

nije 
postignut 

zbog 
prelaska 

ADSL 

korisnika 
na optiku.  , 

a povećan 

je broj 
VDSL 

korisnika i 

to na 
mjestima 

gdje nije 

bilo 
raspoložive 

optike 

Nijesu planirana 

sredstva 
Nijesu 

utroše
na 

sredstv
a 

  



2020.godine 

iznosi oko 1% 

iz razloga što 
korisnici 

prelaze na  

optiku.  

 

STRATEŠKI CILJ 3: E-POSLOVANJE 

Operativni cilj 3.1: Podizanje svijesti o značaju i prednostima e-Poslovanja 

Operativni cilj 3.2: Unaprjeđenje zakonodavnog okvira/ u smislu usaglašavanja zakonodavstva u cilju pune primjene ePoslovanja 

Operativni cilj 3.3. Podsticaj  kompanijama za prelazak na ePoslovanje 

Operativni cilj 3.4: Unaprjeđenje ePoslovanja 

Indikator   

Polazna vrijednost 2016.   Ostvarena vrijednost 

2018.   

Ostvarena vrijednost 

2020                         

Trend Ciljana 

vrijednost za 

2020  

Procenat preduzeća koja koriste ERP sisteme za 

internu komunikaciju 

43,8 % 

Indikator je preuzet iz 

MONSTAT-a i ovo je 

podatak za 2015.godinu.  i 

predstavlja poslednja 

godina u kojoj se pojavio 

ovaj parametar 

Nema podataka 79%  60% 

Procenat preduzeća koja koriste RFID tehnologije n/a n/a n/a  6% 



Procenat preduzeća koja koriste društvene mreže u 

svom poslovanju 

43,2 % 

Indikator je preuzet iz 

MONSTAT-a i ovo je 

podatak za 2015.godinu.  i 

predstavlja poslednja 

godina u kojoj se pojavio 

ovaj parametar 

55,3% 61%  60% 

Procenat preduzeća koja koriste e-račune (e-fakture) n/a n/a n/a  1,5% 

Procenat malih i srednjih preduzeća koja su putem 

online trgovine prodavala svoje proizvode ili usluge 
24,1% 

Parametar se ne obrađuje 

više 

Parametar se ne obrađuje 

više 
 40% 

Udio e-trgovine u ukupnoj trgovini (na nacionalnom 

nivou) 
n/a 

Parametar se ne obrađuje 

više 

Parametar se ne obrađuje 

više 
 1,5 % 

Učešće ICT-a u BDP-u 4,20% n/a 3,7%  6% 

 

 

STRATEŠKI CILJ 3:  E- POSLOVANJE 

Operativni cilj 3.1: Podizanje svijesti o značaju i prednostima e-Poslovanja 

RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  
Datum 

početka 

Planira

ni 

datum 

završetk

a 

Status 

realizacije  

Novi 

rok za 

realizaci

ju (uz 

odgovar

ajuće 

obrazlož

nje) 

Sredstva 

planirana  
Sredstva 

realizovana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  



1 Održavanje 

okruglih stolova, 
radionica, 

promocija...na 

temu ePoslovanja, 
eTrgovine, Cloud 

servisi, otvoreni 

podaci, 
bezbjednost na 

internetu 

1.1. Izrada plana 

realizacije 
okruglih stolova i 

njihova realizacija 

Privredna 

komora u 
saradnji sa 

nosiocima 

kreiranja 
ovih 

politika 

Indikator: 

 

Broj 

realizovanih 

događaja 4 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

10 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Realizovano 

 

n/a 3.000,00€ 

(troškovi se 
odnose na 

plaćanje 

troškova 
puta i 

smještaja za 

predavače, 
ukoliko su 

predavači 

stručnjaci iz 
inostranstva, 

honorara, 

eventualnog 
keteringa) 

Neki 

događaji 
biće 

pokriveni 

iz budžeta 
projekata 

na koje se 

odnose 
(recimo za 

otvorene 

podatke i 
z projekta 

ODEON) 

Nastaviti sa aktivnostima 

Operativni cilj 3.2: Unaprjeđenje zakonodavnog okvira/ u smislu usaglašavanja zakonodavstva u cilju pune primjene ePoslovanja 

2 Ispitati zakonske 
neusklađenosti 

koje predstavljaju 

biznis barijere za 
ePoslovanje i 

inicirati njihovo 

usaglašavanje 
prema nadležnim 

institucijama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Izraditi analizu 
zakonskih 

neusklađenosti 

koje predstavljaju 
biznis barijere za 

ePoslovanje 

Privredna 
komora u 

saradnji sa 

nosiocima 
kreiranja 

ovih 

politika 

Indikator: 

 

Urađena 

analiza 
neusklađenosti 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Djelimično 

urađena 
analiza 

  

II kvartal 
2019 

III 
kvartal 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Djelimično 

realizovano 

Kroz 
učešće u 

radnim 

tijelima 
inicirano 

je da 

prvi 
korak 

mora biti 

izrada 
Analize 

neusklađ

enosti, 
ali 

sveobuh

vatna 
analiza 

nije 

urađena, 
ostalo je 

na 

usvojeno
mpredlo

gu 

n/a U okviru 
redovnih 

aktivnosti, 

redovne 
plate 

n/a Nastaviti sa aktivnostima 



 

  

1.2. Upućivanje 

inicijativa za 

usaglašavanje 
zakonodavnog 

okvira 

Indikator: 

 

Iniciranje 
usaglašavanja 

prem 

anadležnim in 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Inicirano 

usklađivanje 

zakonodavnog 
okvira 

 

 

Realizovano U 

saradnji 

sa 
Generaln

im 

sekretari
jatom 

Savjeta 

za 
konkure

ntnost, 

preko 
predstav

nice 

Komore 
u 

Savjetu, 

dostavlje
na je 

inicijativ

a I 
spisak 

barijera 

za 
ePoslova

nje, 
nastao u 

neposred

noj 
saradnji 

sa 

privredni
cima. 

U okviru 

redovnih 

aktivnosti 

Nastaviti sa dostavljanjem 

inicijativa, I efikasnije 

pratiti realizaciju istih 

Operativni cilj 3.3. Podsticaj  kompanijama za prelazak na ePoslovanje 

3 Prezentovanje 

kreditnih linija 
koje podstiču 

ePoslovanje 

1.1. Izrada plana 

realizacije 
događaja  njihova 

realizacija 

Privredna 

komora u 
saradnji sa 

ponuđači

ma 
kreditnih 

linija 

(IRF, ...) 

Broj 

realizovanih 
događaja 2 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Realizovana 2 

događaja 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Realizovano 

 

n/a Redovne 

aktivnosti 

n/a Nastaviti sa praćenjem 

aktivnosti I ažurno 
prezentovati nove linije 



4 Ispitati mogućnost 

smanjenja dažbina 
za ePoslovanje u 

odnosu na 

tradicionalne 
načine poslovanja 

1.1. Identifikovati 

i Inicirati 
smanjenje dažbina 

za ePoslovanje u 

odnosu na 
tradicionalne 

načine poslovanja  

Privredna 

komora, 
MF 

Indikator: 

 

Identifikovane 

dažbine 

 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Identifikovane 

neke dažbine 

  

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Djelimično 

realizovano 

 

n/a Redovna 

aktivnost 

n/a Neophodno nastaviti sa 

aktivnostima 

1.2. Inicirati kod 
nadležnih 

institucija (MF) 

smanjenje dažbina 

Indikator: 

 

Upućena 

inicijativa 

 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Upućena 

inicijativa (u 
formi 

preporuke) 

  

Djelimično 

realizovano 
Privredn
a 

komora 

godišnje 
izdaje 

Analizu 

poslovan
ja 

crnogors

ke 
privrede, 

u okviru 

koje se 
nalaze 

preporuk

e za sve 
privredn

e 

sektore, 
o kojima 

se na 

sastanku 
sa 

Premijer

om I 
Vladom 

raspravlj

a. Prošle 
godine 

izostao 

je 
pomenut

i skup 

Redovna 
aktivnost 

Operativni cilj 3.4: Unaprjeđenje ePoslovanja 



5 Analiza stepena 

digitalizacije 
crnogorske 

privrede 

1.1 Kreirati anketu 

i uputiti je 
privrednim 

subjektima 

Privredna 

komora, 
MJU, 

MEK 

Indikator: 

 

Kreirana 

anketa 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Anketa koju 
PK sprovodi 

godišnje 

uključivala je 
dio vezan za 

digitalizaciju 

privrednih 
subjekata  

I kvartal 

2019 

III 

kvartal 
2019 

Realizovano 

 

3.000,00 Redovna 

aktivnost 

Privredna 

komora 
Crne Gore 

Raditi na unaprjeđenju 

sadržaja upitnika, u 
smislupostizanja 

komparativnosti sa sličnim 

inostranim upitnicim I 
srovoditi ga kao redovnu 

aktivnost najmanje jednom 

godišnje. 

1.2 Prikupiti, 

obraditi i 

analizirati 
dobijene podatke 

Indikator: 

Obrađena 

anketa 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Obrađena 

anketa I 

analizirani 
rezultati 

 

  

Realizovano   Redovna 

aktivnost 

1.3 Publikovati i 
promovisati 

rezultate Ankete 

Indikator: 

Publikovani i 

promovisani 

rezultati 
ankete 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Publikovana 

anketa I 
promovisani 

rezultati  

Realizovano    

500,00 EUR 



6 Unaprjeđenje 

sistema 

obrazovanja 
(opšteg/stručnog) 

1.1.   Analizirati 

školske programe  

Privredna 

komora, 

Ministarst
vo 

prosvjete 

Indikator: 

 

Urađena 
analiza 

 

Postugnuta 
vrijednost:  

II kvartal 

2019 

III 

kvartal 

2019 

Nije 

realizovano 

Nije bilo 

inicijativ

e za 
pokretan

je ove 

aktivnost
i od 

strane 

nadležni
h 

institucij

a 

n/a 0,00 n/a U saradnji sa privrednim 

uduženjima, nadležno 

ministartvo da obrazuje 
radnu grupu u cilju analize 

školskih programa u u cilju 

unaprjeđenja digitalnih 
kompetencija. 

1.2.   Uputiti 

inicijativu za 

izmjene i dopune 

školskih programa 
u smislu 

usaglašavanja sa 

savremenim 
trendovima i 

potrebama 

privrede 

Indikator: 

 

Upućena 

inicijativa 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

Nije 

realizovano 

S 

obzirom 

da nije 

realizova
na 

aktivnost 

izrade 
Analize, 

nije bilo 

ni 
realizacij

e 

aktivnost
i 

upućivan

ja 

inicijativ

e 

0,00 

7 Podsticaj za start-
up-ove, kao 

nosioce 

inovativnosti –
preduslova 

povećanja 

konkurentnosti 
privrede 

1.1. Pojednostaviti 
procedure 

registracije i 

poslovanja start-
upova (finansijski 

i administrativno) 

na osnovu urađene 
analize  

nadležne 
institucije 

u saradnji 

sa 
Privredno

m 

komorom 

Indikator: 

 

Urađena 

analiza 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Indikator: 

 

Upućena 
inicijativa 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

Predstavnici 

privrede bili 

III kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2020 

Realizovano  

 

Podsticaj za 
start-up-ove, kao 

nosioce 

inovativnosti –
preduslova 

povećanja 

konkurentnosti 
privrede 

Redovne 
aktivnosti 

 

Nastaviti sa unaprjeđenjem 
zakonodavnog I 

podsticajnog okvira 



su uključeni u 

radnu grupu 
za izradu 

zakonodavnog 

okvira  

1.2. Podrška 

promociji 
inovativnih 

rješenja  

Indikator: 

 

Broj 

realizovanih 

aktivnosti na 

promociji 3 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

3  

Realizovano     

400,00 EUR 

8 Uvođenje eRačuna 1.1. Radionice, 

seminari, 
promocije 

eRačuna 

Privredna 

komora 
Indikator: 

 

Broj 
realizovanih 

aktivnosti 3 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

2  

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2020 

Djelimično 

realizovano 

Zbog 

situacije 
sa 

korona 

virusom 
izostao 

je treći 

događaj 
na ovu 

temu 

n/a 200,00€ n/a Nastaviti sa promocijom, 

edukacijom I razmatranjem 
barijera za implementaciju 

koncepta eRačuna. 

 

 



STRATEŠKI CILJ 4: E-OBRAZOVANJE 

Operativni cilj 4.1: Poboljšanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje uslova za online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje uslova za korišćenje informacionog 
sistema obrazovanja u područnim ustanovama 

Operativni cilj 4.2: Podrška za povećanje primjena ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama 

Indikator   Polazna vrijednost 2016 
Ostvarena vrijednost 

2018. 
Ostvarena vrijednost 

2020                         
Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020.                       

Odnos računar učenik 
1:16 (osnovna škola) 
1:14 (srednja škola) 

Nije realizovano              Nije realizovano               1:10 

Zastupljenost interneta u podru– 
čnim jedinicama 

0% 11,6% 47%  100% 

Brzina internet konekcije u ma– 
tičnim jedinicama 

4mbps fiksni 
8mbps satelitski 

 Realizovano gdje je bilo 
tehničkih mogućnosti 

 Djelimično realizovano 
(41%) 

 
20mbps 

fiksni 

Procenat obučenih nastavnika 
(osnovne rada na računaru) 

20% Nije realizovano                 Nije realizovano                  30% 

Procenat obučenih nastavnika iz oblasti IT 
bezbjednosti 

1,5% 

 5,2% Djelimično 
realizovano zbog 

nedostatka finasijskih 
sredstava 

 5,2% Djelimično 
realizovano zbog 

nedostatka finasijskih 
sredstava 

 20% 

Procenat korišćenja portala za  
nastavnike 

1,5% 

5,2% Djelimično 
realizovano *zbog 

nedostatka finasijskih 
sredstava 

70%  20% 

 

STRATEŠKI CILJ 4: E-OBRAZOVANJE 

Operativni cilj 4.1: Poboljšanje uslova za podizanje nivoa primjene ICT-a u nastavi, obezbjeđivanje uslova za online kolaboraciju nastavnika, poboljšanje uslova za korišćenje informacionog sistema obrazovanja u 
područnim ustanovama 



RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  

Datum 

početka 

Planirani 

datum 

završetka 

Status 

realizacije  

Novi rok 

za 

realizaciju 

(uz 

odgovaraj

uće 

obrazložnj

e) 

Sredstva 

planirana  

Sredstva 

realizovana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  

1 Odnos  računar 
učenik 

Nabavka 
računarske opreme 

MPS Indikator: 

 

Broj novih i 

broj polovnih 

računara 

 

Postugnuta 
vrijednost: 0  

I kvartal 
2019 

IV kvartal 
2019 

Nije 

realizovan

o 

IV kvartal 
2021. 

godine 

(odobrena 
su sredstva 

za nabavku 

opreme od 
Evropske 

investicione 

banke, 
pripremljen

a tenderska 

dokumenta
cija) 

Kredit Evropske 
investicione 

banke 

Odobren 
kredit 

Kredit 
Evropske 

investicio

ne banke 

Preporuka je da se nabavka 
račanarske opreme 

sprovodi kontinuirano, 

svake godine određena 
količina, kako bi se 

dotrajala oprema na 

vrijeme zamjenila novom I 
ne bi dovelo do rizika da se 

ne realizuje nastava iz 

informatičkih predmeta. 
Ujedno, kontinuiranim 

opremanje nisu potrebna 

velika finansijska sredstva 
u jednm trenutku. 

2 Unaprjeđenje 

zastupljenosti 

interneta u 
područnim 

jedinicama 

Uvođenje interenta 

u područnim 

jedinicama koje 
imaju tehničke 

mogućnosti 

MPS Indikator: 

 

Broj 

područnih 

jedinica u 

kojima je 
uveden internt 

 

Postugnuta 
vrijednost: 48  

I kvartal 

2019 

IV kvartal 

2019 

Djelimično IV kvartal 

2021. 

godine 
(intezivno 

se radi na 

pokrivanju 
internet 

signalom  u 

100 
područnih 

jedinica, a 

dinamika 
zavisi od 

lokacija na 

kojima se 
nalaze 

objekti) 

10.000,00 Internet 

uslugu i 

uređaje 
donirao 

Crnogorski 

Telekom i 
Mtel 

Donacija 

operatera 

 

3 Povećanje brzine 

interneta konekcije 
u matičnim 

jedinicama 

Povećanje internet 

konekcije u 
jedinicama koje 

imaju tehničke 

mogućnosti 

MPS Indikator: 

 

Broj jedinica u 

kojima je 

povečana 
brzina interent 

konekcije 

 

 

Postugnuta 

I kvartal 

2019 

IV kvartal 

2019 

Djelimično IV kvartal 

2021. 
godine 

(povećanje 

brzine 
interneta na 

lokacijama 

zavisi od 
infrastruktu

re 

operatora. 
Nastavlja 

se 

10.000,00 Sredstva nisu 

utrošena. 

Donacija 

operatera 

 



vrijednost: 37  unapređenj

em brzine 
na 

lokacijama 

na kojima 
postoje 

tehničke 

mogućnosti
) 

4 Unapređenje data 

centra 

Ministarstva 
prosvjete 

Unapređenje data 

centra 

MPS Indikator: 

 

Zamjena 

potrebnog 

hardvera i 

migracija 
postojećih 

servisa 

 

 

Postugnuta 

vrijednost:0  

IV 

kvartal 

IV kvartal Nije 

realizovan

o 

IV kvartal 

2021. 

godine 
(odobrena 

su sredstva 

za nabavku 
opreme od 

Evropske 

investicione 
banke, 

pripremljen

a tenderska 
dokumenta

cija) 

Kredit Evropske 

investicione 

banke 

Sredstva nisu 

utrošena. 

Kredit 

Evropske 

investicio
ne banke 

 

5 Uspostavljanje 
Disaster 

Recovery-a u 

okviru Disaster 
Recovery centra u 

Bijelom Polju 

Uspostavljanje 
Disaster 

Recovery-a za 

potrebe MP 

MPS Indikator: 

 

Uspostavljanje 

nove lokacije 
za Disaster 

Recovery MP 

 

 

Postugnuta 

vrijednost:0  

IV 
kvartal 

IV kvartal Nije 

realizovan

o 

IV kvartal 
2021. 

godine 

(odobrena 
su sredstva 

za nabavku 

opreme od 
Evropske 

investicione 

banke, 
pripremljen

a tenderska 

dokumenta
cija) 

Kredit Evropske 
investicione 

banke 

Sredstva nisu 
utrošena. 

Kredit 
Evropske 

investicio

ne banke 

 

Operativni cilj 4.2: Podrška za povećanje primjena ICT-a u nastavi kao i u svakodnevnom radu zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama 

6 Obuka nastavnika 
za korišćenje 

portala za 

nastavnike 

Prezentacije, 
promocija 

MPS Indikator: 

 

Broj održanih 

prezentacija i 
broj 

nastavnika 

 

Postugnuta 

vrijednost: 31 

I kvartal 
2019 

IV kvartal 
2019 

Realizovan

o 

IV kvartal 
2021. 

Godine 

(nastaviti sa 
organizova

njem 

prezentacija
i 

promocijo

m portala) 

4.000,00 Sredstva nisu 
utrošena 

Budžet 
Crne Gore 

Kontinuirano raditi na 
promociji portala i 

potrebno je obuhvatiti još 

zaposlenih u obrazovno-
vaspitnim ustanovama koji 

bi se upoznali sa 

mogućnostima koje imaju 
na portalu. 



prezentacija, 

742 
nastavnika 

U 2020. 

Godini portal 
je koristilo 

81.441 

korisnika kroz 
427.480 

sesija)  

7 Uvođenje microbit 

računara u 
nastavni proces 

Obuke, takmičenja MPS Indikator: 

 

Broj škola 

koje su 

obuhvaćene 
projektom 

 

Postugnuta 
vrijednost: 77  

I kvartal IV kvartal Realizovan

o 

Nastavlja 

se 
realizacija 

naredne 

faze 
projekta 

planiranom 

dinamikom 

101.495,07 Utrošena 

sredstva 

Britanski 

savjet 

Nastavlja se realizacija 

naredne faze projekta. 

8 Obuka nastavnika 

kroz Oracle 

akademiju 

Obuke MPS Indikator: 

 

Broj obučenih 

nastavnika 

 

Postugnuta 
vrijednost: 

141 

 

  

I kvartal IV kvartal Realizovan

o 

 

Sredstva su 

obezbjeđena od 

strane Oracle 
akademije 

Sve obuke je 

finansirala 

Oracle 
akademija 

Oracle 

akademija 

U martu 2020. Godine 

ističe Ugovor o saradnji, 

preporuka je produžiti 
ugovor i buhvatiti još 

nastavnika ovom vrstom 

obuka. 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 5: E-ZDRAVSTVO 

Operativni cilj 5.1: Dalji razvoj i implementacija IZIS-a 

Operativni cilj 5.2: Upravljanje zdravstvenim sistemom 



Operativni cilj 5.3: Povećanje nivoa primjene modernih informaciono-komunikacionih tehnologija u objezbjeđivanju veće dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite. 

Indikator 
Polazna 

vrijednost 
2016. 

Ostvarena vrijednost 2018. Ostvarena vrijednost 2020 Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020. 

Procenat registrovanih korisnika 
elektronskih usluga u zdravstvu 

0% 

100% obezbijeđen servis za sve korisnike, 51 
889 građana koristilo ove usluge 12 538 

skinutih aplikacija za mobilene telefone Broj 
on-line pregleda 68 7137 

100% - obezbijeđen servis za sve 
korisnike,  

160.065 građana koristi ove usluge, 308% 
više u odnosu na 2019. godinu 

58.759 preuzetih aplikacija za mobilne 
uređaje, 468% više u odnosu na 2019. 

godinu 

 
50% 

Uvid u podatke osiguranika 
obaveznog 
zdravstvenog osiguranja 
elektronski identifikovanim 
korisnicima 

0% Djelimično realizovano 

100% 
Svi osiguranici koji imaju preuzete 

pristupne parametre imaju mogućnost 
elektronskog uvida u zdravstveno 

osiguranje (i validnost zdravstvene 
knjižice). 

 
50% 

Prijave i odjave osiguranika 
obaveznog zdravstvenog 
osiguranja - elektronska usluga 

0% 

Preko Centralnog registra stanovništva 
realizuje se za sve prijava i odjava 

osiguranika obaveznog zdravstvenog 
osiguranja 100% 

100%  70%  

Procenat izdatih e-uputa 0% 
100% zakazivanje specijalističkih pregleda se 

realizuje on-line 

672.677 izdatih elektronskih uputa za 
specijaliste van domova zdravlja u 

2020.godini (dostupni su na sistemu za 
razmjenu za preuzimanje i realizaciju od 

strane podsistema IISZ i povezanih 
eksternih sistema). 

 
60% 

Procenat izdatih e-recepata 0% 
97,45% realizovanih elekronskih recepata 
2,55% realizovanih recepata za 2018,g.su 

ručno pisani 

97,82% realizovanih elektronskih 
recepata za 2020.godinu 

2,18% realizovanih ručno pisanih 
recepata za 2020.godinu 

 60% 

Procenat online zakazanih 
pregleda 

0% 
100% realizovanih on-line zakaziovanja 

specijalističkih pregleda 

145.293 za 2020.godinu (ukupno 316.647 
od početka korišćenja servisa) - 

elektronski zakazanih posjeta kod 
izabranog doktora (eZakazivanje, 

eNaručivanje,...) 

 
70% 



 

 

STRATEŠKI CILJ 5: E-ZDRAVSTVO 

Operativni cilj 5.1: Dalji razvoj i implementacija IZIS-a 

RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  

Datum 

početka 

Planira

ni 

datum 

završetk

a 

Status 

realizacij

e  

Novi rok 

za 

realizaciju 

(uz 

odgovaraj

uće 

obrazložnj

e) 

Sredstva 

planirana  

Sredstva 

realizovana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  

1 Implementacija 
Elektronskog 

zdravstvenog 

kartona (EZK) 

Objava tendera i 
izbor ponuđača 

Razvoj, testiranje i 

obuka. 

Implementacija. 

MZ, 
UNDP 

Indikator: 

 

EZK 

implementiran 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

I kvartal 
2019 

II kvartal 
2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

Definisan 

sadržaj 

EZK 

(2019) 

 

1. Urađen 
projektni 

zadatak. 

2. (2019) 
3.  

Urađen 

nacrt 
Pravilnika 

(2019) 

  

  

II kvartal 
2021 

  

  

Tendersku 
procedure 

sprovodi UNDP, 

ukupna suma za 
sve planirane 

aktivnosti iznosi 

1 917 000,00 € 

  

10,043 USD 
(2019) 

 

 
1) Sredstva su 

utrošena na: 

1. 
Organizovan

je dvodnevne 

radionice sa 

ljekarima iz 

PZZ. 

2. 
Angažovanje 

2)  pravnog 

eksperta 

 

  

  

Budžet Sadržaj EZK-a je definisan 
kao i projektni zadatak koji 

je prilagođen postojećem 

tehnološkom rješenju kao 
prva faza. 

 

U drugoj fazi bi postojeće 
IT tehnologije migrirale na 

nove open-source 

tehnologije. 

 

Neophodno je odmah, po 

mogućnosti do kraja II 
kvartala 2021 obezbijediti 

zakonski osnov kroz 

izmjenu postojećih zakona 
i donošenje podzakonskih 

akata. 



2 Uvođenje 

integralnog 

informacionog 
sitema u KCCG 

Objava tendera i 

izbor ponuđača 

Razvoj, testiranje i 
obuka. 

Implementacija. 

MZ, 

UNDP, 

KCCG 

Indikator: 

 

Informacioni 
sistem 

implementiran 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

I kvartal 

2019 

III 

kvartal 

2020 

Djelimičn

o 

realizova

n 

  

- Urađen 

projektni 

zadatak. 
- (2019) 

-  

- Objavljen 
tendwer. 

- (2019) 

-  

Potpisan 

ugovor sa 

izvođačem 

(2020) 

 

02.03.2020. 
otpočela 

implementa

cija koja je 
zbog 

epidemije 

COVID19 
prekinuta i 

ne postoji 

projekcija 
kada će se 

nastaviti u 

punom 

kapacitetu 

 

Implementa

cija 

projekta je 
nastavljena 

u 

septembru 
2020.  

III kvartal 2021 9,074 USD 

(2019) 

 

Ukupan 

ugovor 

Heliant 
iznosi 

974,150USD 

 

Placeno do 

sada 

81,500 USD 

(2020) 

 

Izvršeno 
placanje za 

Sistem 

analizu 

161,500USD 

(2020) 

 

U toku maja 

2021. Slijedi 

sljedeća 
tranša 

plaćanja u 
iznosu od 

199,450 

USD ili 20% 
ukupnog 

ugovora 

  

Budžet Implementacija je u toku 



3 Obezbjeđenje 

informatičke 

infrastrukture za 
EZK i KCCG 

Priprema i objava 

tendera za 

hardware. 

Testiranje i 

instalacija 

MZ, 

UNDP, 

KCCG, 
FZO 

Indikator: 

 

Hardware 
instaliran 

 

Postugnuta 
vrijednost:  

II kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

Urađen 

Projektni 

zadatak 

(2019) 

 

Objavljen 
tender 

(2020) 

 

Potpisan 

ugovor sa 

isporučioc
em 

(2020)  

septembar 

2020. 

(instalacija 
i testiranje)   

 
669 USD 

(2019) 

 

47,689 USD 

(rekonstrukc. 

i opremanje 
prostorija, 

switchevi, 

napajanje, 
laptopovi, 

izrada  

specifikacija) 

(2020) 

 

146,495USD 

Ugovor 

Cikom 

(2020) 

Budžet 

 

4 Jačanje kapaciteta 
svih IT 

organizacionih 

jedinica u svim 

institucijama 

javnog 

zdravstvenog 
sektora 

 

MZ, 
FZZO, 

IZJZ, ZU 

Indikator: 

 

Popunjene 

sistematizacije 
radnih mjesta 

u IT 

organizacioni
m jedinicama  

u svim 
institucijama 

javnog 

zdravstvenog 
sektora 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

I kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

   

Budžet Zbog moratorijuma na 
zapošljavanje ova stavka je 

nije realizovana  

Operativni cilj 5.2: Upravljanje zdravstvenim sistemom 



1 

Plansko 

upravljanja IZIS-
om 

1 .Osnovati 

odjeljenje za 
upravljanje IZIS-

om u MZ 

MZ Indikator: 

 

Formirana i 

funkcionalna 

organizaciona 
jedinica za 

upravljanje 

Integralnim 
Zdravstvenim 

Informacioni

m Sistemom u 
Ministarstvu 

zdravlja 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

I kvartal 

2019 

II kvartal 

2019 

Realizova

no 

  
4,903 USD 

IT oprema za 
odjeljenje 

(2019) 

 

661 USD 

Namjestaj za 

odjeljenje 

(2020) 

  

Budžet Neophodno je 

popunjavanje 
organizacione jedinice u 

punom kapacitetu 

2. Uraditi analizu 

svih postojećih 
informatičkih 

resursa na nivou 

javnog 
zdravstvenog 

sistema sa aspekta 

raspodjele 

nadležnosti nad 

zajedničkim 

informatičkim 
kapacitetima 

MZ, 

FZZO, 
IZJZ, ZU 

Indikator: 

 

Kreiran akt 

kojim se 

definiše 
nadležnosti i 

način 

upravljanja 
zajedničkim 

informatičkim 

kapacitetima 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

I kvartal 

2019 

III 

kvartal 
2019 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

Urađena: 

Analiza 

eServisa 
na nivou 

svih 

javnih 
ZU. 

(2019) 

 

Urađena 

anliza 

internet 
domena 

na nivou 

svih 
javnih ZU 

sa 

predlogo
m za 

rezervisan

e domene. 

(2019) 

 

Urađen 

   

Budžet Da bi se u potpunosti 

uradile sve predviđene 
analize neophodno je 

ojačati i popuniti 

organizacione jedinice u 
punom kapacitetu 



Okvir 

interopera
bilnosti na 

nivou 

zdravstve
nog 

sistenma 

CG 

(2019) 

 

Pripremlje
n je nacrt 

Strategija 

razvoja 
digitalh-

health na 

nivou CG 

(2020) 

 

Uključeni 
u EU 

inicijativu 

mHealth 

(2020) 

2 

  

Uspostavljanje 

automatizovanog 

naprednog sistema 
zdravstvene 

statistike, analize 

podataka i izrade 
izvještaja 

  

1. Analiza i 

izgradnja 

jedinstvene baze 
za izvještavanje 

Data Warehouse 

uz uspostavljanje 
Bussines 

Intelligence 

system-a 

Institut za 

javno 

zdravlje, 
Ministarst

vo 

zdravlja, i 
relevantne 

ustanove/i

nstitucije 

Indikator: 

 

Definisani 
setovi 

podataka za 

izvještavanje, 
definisani 

izvještaji, 

izrađeni  
pripadajući 

registri 

Omogućeno 

adekvatno 

izvjestavanje 

svih 
relevantnih 

ustanova/instit

ucija 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

I   kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Nije 

realizova

no 

 

IV kvartal 

2021. 

 

Budžet Ova aktivnost je direktno 

uslovljena 

implementacijom EZK i 
novog IS u KCCG. 

 

Tek po realizaciji ova dva 
ključna projekta moguće je 

napraviti kvalitetnu i 

potpunu analizu. 

 

Kako je jedan od 

preduslova bio 
uspostavljanje EZK čija 

realizacija je pod znakom 

pitanja ovu aktivnost je 
teško realizovati. 

IS KCCG će biti 

realizovan do IV kvartala i 
iz njega se može dobiti 

vrlo kvalitetna statistika 

(BI sistem)  



2. Definisanje 

setova podataka za 
izvještavanje 

prema relevantnim 

institucijama/ustan
ovama u skladu sa 

postojećim 

strategijama i 
akcionim 

planovima, 

omogućavanje 
adekvatnog 

izvještavanja 

Institut za 

javno 
zdravlje, 

Ministarst

vo 
zdravlja, i 

relevantne 

ustanove/i
nstitucije 

za 

definisane 
aktivnosti 

pojedinih 

strategija: 

prevencija 

zlostavlja

nja djece, 
borbu 

protiv 

porodiučn
og nasilja, 

poboljšanj

a 
bezbjedno

sti u 

saobraćaj
u 

Indikator: 

 

Definisani 

setovi 

podataka za 
izvještavanje 

prema 

relevantnim 
ustanovama/in

stitucijama, 

definisani 
izvještaji, 

izrađeni  

pripadajući 
registry 

 

Postugnuta 
vrijednost:  

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Djelimičn

o 

realizova

n 

 

Definisani 

su setovi 
podataka 

u sklopu 

EZK. 

(2019) 

 

Definisani 

su setovi 

podataka 
iz novog 

IS KCCG 

prema 
relevantni

m 

institucija
ma 

(IJZ, 

FZO, 
CALIMS, 

MUP) 

(2020) 

 

IV kvartal 

2021. 

Definisani 

izvještaji i do 

predviđenog roka 
će biti 

realizovani 

odgovarajući 
eServisi. 

Prema FZO su 

već realizovani 
gotovo svi servisi 

što čini oko 30% 

predviđenih 
servisa za 

razmjenu 

podataka.  

 

Budžet 

 

3 Projekti 
usklađivanja 

postojećih 

informacionih 
sistema 

standardima 

postavljenim kroz 
predmetne 

pravilnike o EHR-

u i 
interoperabilnosti, 

to jest 

uspostavljanje 
razmjene podataka 

sa eZdravljem – 

EHR-om 

 

MZ 

FZO 

Indikator: 

 

Integracija 

svih 
postojećih 

informacionih 

sistema sa 

novim 

informacionim 

sistemom 
eZdravlje 

uspostavljena 

i stavljena u 
produkciono 

korišćenje. 

 

Postugnuta 

vrijednost:  

II kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2019 

Ne 

realizova

no 

  

  

 

  Budžet Ova aktivnost je direktno 
uslovljena 

implementacijom EZK i 

novog IS u KCCG. 

 

Tek po realizaciji ova dva 

ključna projekta moguće je 

napraviti kvalitetnu i 

potpunu analizu.  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvajanje 

strateškog, 

jedinstvenog i 
sveobuhvatnog 

programa 

bezbjednosti IZIS 
koji bi osigurao 

uspostavljanje 

bezbjednosti na 
svim kritičnim 

tačkama sistema, 

primjenom 
usvojenih 

bezbjednosnih 

politika na nivou 
IZIS-a i e-zdravlja. 

 MZ Indikator: 

 

Usvojen 
strateški, 

jedinstveni i 

sveobuhvatni 
program 

bezbjednosti 

IZIS 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

 

I kvartal 

2019 

III 

kvartal 

2019 

Nije 

realizova

no 

 

Realizova

ne su 
mjere u 

sklopu IS 

koji je u 
nadležnos

ti FZO. 

(2019) 

 

Otpočele 

su 
aktivnosti 

na 

realizaciji 
lokalnih 

CIRT 

timova. 

(2020) 

 

 

 

  

 

Budžet Ovu aktivnost bi trebalo 

“zamrznuti” ili izbaciti do 

popuinjavanja kapaciteta 
Odjeljenja sa IZIS i 

eZdravlje jer u ovom 

trenutku ne postoji 
dovoljno kapaciteta 

 

Takođe, za punu 
implementaciju ovih mjera 

je neophodno 

implementirati dva ključna 

sistema EZK i IS KCCG. 

 

Shodno činjenici da EZK 
nije realizovan kao i novoj 

organizaciji MZD ovu 

aktivnost treba korigovati 
shodno dinamici 

organizacije MZD. 

5 Jačanje internih 
kapaciteta 

organizacione 

jedinice u 
Ministarstvu 

zdravlja i svih IT 

organizacionih 
jedinica u svim 

institucijama 

zdravstvenog 
sektora 

 

MZ 

FZO 

IZJ 

ZU  

Indikator: 

 

Popunjene 

sistematizacije 
radnih mjesta 

u 

organizacionoj 
jedinici 

Ministarstva 

zdravlja i IT 
organizacioni

m jedinicama  

u svim 
institucijama 

zdravstvenog 

sektora 

 

Postugnuta 

vrijednost 

I 

kvartal 

2019 

 

  

IV 

kvartal 

2019 

 

  

Djelimičn

o 

realizova

no 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4,745 USD 
konsultant 

podrska 

odjeljenju za 
IZIS 

(2020) 

  

  

  

  

Budžet Zbog moratorijuma na 
zapošljavanje ova stavka je 

djelimično realizovana  

 

Takođe aktuelna je nova 

organizacija MZD. 

Operativni cilj 5.3: Povećanje nivoa primjene modernih informaciono-komunikacionih tehnologija u objezbjeđivanju veće dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite. 



1 Povećanje 

kvaliteta 
komunikacija u 

cilju podizanja 

nivoa bezbjednosti 
i blagovremenog 

pružanja hitnih 

zdravstvenih 
usluga 

Implementacija 

pilot sistema 
TETRA u 

odabranim 

jedinicama hitne 
pomoći i 

Urgentnom centru. 

MZ, 

ZHMP, 
KCCG-

Urgentni 

centar. 

Indikator: 

Implementiran 
sistem 

TETRA u 

odabranoj 
jedinici hitne 

pomoći i 

Urgentnom 
centru. 

 

Postugnuta 
vrijednost 

I kvartal 

2019 

II kvartal 

2019 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

Projekat je 

realizovan u 
dijelu Pilot 

projekta i 

obuhvatio je oko 
70°% potrebnih 

radio-stanica. 

Očekuje se ove 
godine da se 

nastavi sa 

projektom 

 

Budžet 

 

2 Unapređenje i 

razvoj portala i 

sajtova koji su u 
nadležnosti MZ 

Uraditi Analizu sa 

predlozima za 

dalje unapređenje 
portala i sajtova u 

nadležnosti MZ 

MZ Indikator: 

 

Urađena 
Analiza 

 

Postugnuta 
vrijednost 

II kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Nije 

realizova

no 

  

 

Urađena analiza 

ali je potrebno 

uraditi predlog 
mjera za 

unapređenje 

 

Budžet 

 

3 Trening šireg 

broja stakeholdera 

koji su uključeni i 

zahvaćeni 

standardizacijom 

koja će ovim biti 
pokrenuta, kao što 

su zaposleni u 

organizacionoj 
jedinici 

Ministarstva 

zdravlja, (ključno) 
IT osoblje iz svih 

institucija 

zdravstvenog 
sektora i 

kompanije 

integratori sistema 
u ovim 

institucijama. 

 

MZ Indikator: 

 

Održana dva 
treninga 

 

Postugnuta 
vrijednost 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Nije 

realizova

no  

  

 

  Budžet 

 



4 Implementacija 

informacionog 

sistema eZdravlje i 
testiranje 

funkcionalnih i 

nefunkcionalnih 
zahtjeva kao i 

procesa razmjene 

podataka 

 

MZ Indikator: 

 

Implementiran
i sistemi iz 

oblasti e-

zdravlja 
integrisani sa 

IZIS-om 

 

Postugnuta 

vrijednost 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Nije 

realizova

no 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV kvartal 

2021. 

  Budžet Ova kativnost se isključivo 

odnosi na EZK  

4.1 Plansko i fazno 
obnavljanje 

hardverske 

infrastrukture i 
nadogradnja 

sistemskog 

softvera, prije 
svega na 

funkcionalo 

kritičnim 
serverskim 

računarskim 

resursima, 
uključujući 

hardware za BI 

projekat, te 
hardware za e-

zdravlje 

 

MZ 

FZO  

Indikator: 

 

Obnavljanje 

50% 
hardverskih 

kapaciteta 

postojeće 
opreme u data 

centru Fonda 

(300.000 €) 

 

Postugnuta 

vrijednost 

Indikator: 

 

Nabavka nove 
opreme za e-

zdravlje 

(100.000 €) 

 

Postugnuta 

vrijednost  

II 

kvartal 

2019 

 

Djelimičn

o 

realizova

no 

  

  

 

  

  

Budžet 

 

5 Iznalaženje 

rješenja 

savremenog data 
centra sa 

obaveznim 

rezervnim 
“Disaster 

   I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

### 

Nije 

realizova

no 

 

 

 

  

 

Budžet  



Recovery” 

centrom 

5.1 Priprema elaborata 

za uspostavljanje 

data centra IZIS-a 

 

MZ 

MJU  

Indikator: 

 

Urađen 
elaborat. 

 

Postugnuta 
vrijednost 

I 

kvartal 

2019 

II 

kvartal 

### 

Nije 

realizova

no 

  

  

 

  Budžet Ova aktivnost je uslovljena 

nizom drugih aktivnosti 

(EZK, IS KCCG i sl.) i 
potrebno je do potpune 

implementacije ovih 

sistema ukloniti. Realno je 
da ova aktivnost bude 

planirana za AP 2021-22. 

5.2 Rekonstrukcija 

lokalnog data 

centra Fonda za 
zdravstveno 

osiguranje 

 

MZ 

FZO 

IJZ 

KCCG 

Indikator: 

 

Završena 
rekonstrukcija 

data centra 

 

Postugnuta 

vrijednost 

II 

kvartal 

2019  

IV 

kvartal 

 

  

Realizova

no 

  

  

  

 

  

  

  

Budžet 

 

6 Kreiranje 

savremene IT 
platforme za 

napredno  javno-

zdravstveno 
izvještavanje 

prilagođeno 

potrebama 
korisnika,  

korišćenjem 
savremenih 

tehnologija za 

kontrolu, 
filtriranje, obradu, 

analiziranje 

podataka i 
prikazivanje 

rezultata i 

omogućavanje 
pristupa i 

upravljanje 

podacima na 
individualnom 

nivou (data 

warehouse, BI, 
OLAP) 

 MZ 

FZO 

IJZ 

 

Indikator: 

 

Implementiran

o 

funkcionalno 
BI rješenje 

 

Postugnuta 
vrijednost 

IV 

kvartal 

2019 

  

  

IV 

kvartal 

2021 

  

  

Djelimičn

o 

realizova

no 

  

  

  

  

  

  

Ova aktivnost je 

odložena s 
obzirom da je u 

toku izrada nove 

platforme na 
nivou Vlade CG 

potrebno po 

završetku rada na 
novoj platformi 

izvršiti analizu 
internog portala 

MZ i njegova, 

eventualna 
integracija na 

novi portal. 

  

  

  

Budžet Otpočele su određene 

aktivnosti: 
1. Priprema za inoviranje 

portala MZ 

 
2. Projektni zadatak i analiza 

je urađena za BI sistem 

KCCG. 
Počinje da se radi na 

implementaciji 
 

Implementiran pilot 

projekat na nivou javnih 
ZU u dijelu praćenja i 

evidentiranja opreme. 

 



 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 6: E-UKLJUČIVANJE 

Operativni cilj 6.1: Edukacija i jačanje svijesti o e-Pristupačnosti u državnoj upravi 

Indikator   
Polazna vrijednost 

2016.               
Ostvarena vrijednost 

2018.               
Ostvarena vrijednost 

2020 
Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020.                         

Procenat osoba sa invaliditetom koji koriste 
internet najmanje jednom nedeljno u odnosu na 
ukupan broj osoba sa invaliditetom 

n/a n/a n/a 
                     

 60% 
                

Broj (procenat) pristupačnih web sajtova državnih 
institucija u odnosu na ukupan broj web sajtova 
državnih institucija 

0% n/a 42%    50% 

Procenat lica koja nikada nijesu koristila internet* 26,4%     22,9 22,4%    13% 

 

STRATEŠKI CILJ 6: E-UKLJUČIVANJE 

Operativni cilj 6.1: Edukacija i jačanje svijesti o e-Pristupačnosti u državnoj upravi 



RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  

Datum 

početka 

Planira

ni 

datum 

završetk

a 

Status 

realizacij

e  

Novi rok 

za 

realizaciju 

(uz 

odgovaraj

uće 

obrazložnj

e) 

Sredstva 

planirana  

Sredstva 

realizovana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  

 1 Jačanje saradnje sa 
NVO u dijelu 

primjene standarda 

e-Pristupačnosti 

Potpisivanje 
sporazuma i 

iniciranje 

sastanaka sa 
udruženjima i 

organizacijama 

koje se bave 
pitanjima od 

značaja za osobe 

sa invaliditetom 

MJU i 
NVO koji 

se bavi 

pitanjima 
od značaja 

za osobe 

sa 
invaliditet

om 

Indikator: 

 

Broj 

potpisanih 

sporazuma i 

broj održanih 

sastanaka. 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Potpisan jedan 

Sporazum 

I kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2019 

Realizova

no 

 Mart 2019. 
Potpisan je 

memorandu

m o 
saradnji 

između 

Ministarstv
a javne 

uprave, 

digitalnog 
društva i 

medija i 

Saveza 
slijepih 

Crne Gore 

Nijesu potrebna 
sredstva 

Nijesu 
utrošena 

/ Intenzivirati saradnju sa 

udruženjima i 

organizacijama koje se bave 

pitanjima od značaja za 

osobe sa invaliditetom  

 2 Izrada Uputstva o 

kreiranju 
elektronski 

čitljivih 

Edukacija 

službenika za 
primjenu Uputstva 

MJU Indikator: 

 

Izrađeno 

uputstvo  

 

Postugnuta 

vrijednost:  

IV kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

 Nije 

realizova

no 

  Nijesu potrebna 

sredstva 

Nijesu 

utrošena 

/ Nastaviti rad na izradi 

 Uputstva o kreiranju 
elektronski čitljivih 

dokumenata i edukaciji 

službenika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEŠKI CILJ 7: E-UPRAVA 

Operativni cilj 7.1: Unaprijediti postojeće i razviti nove elektronske servise 

Operativni cilj 7.2: Unapređenje sprovođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja 

Operativni cilj 7.3: Interoperabilnost registara i dostupnost podataka iz registara za korisnike 

Operativni cilj 7.4: Razviti nove modele eID u cilju daljeg razvoja i masovnog korišćenje e-usluga 

Operativni cilj 7.5 : Dostupnost podataka javne uprave 

Indikator   Polazna vrijednost 2016.              
Ostvarena vrijednost 

2018.              
Ostvarena vrijednost 

2020   
Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020.                          

Broj e-usluga na portalu e-uprava iz spiska od 20 
prioritetnih usluga po definiciji EU 

6 9 12  
                    

20 

Broj e-usluga minimum nivoa 4 na Portalu e-uprava 5 24 50  30 

Procenat građana koji su koristili e-usluge u 
poslednjih 12 mjeseci 

n/a     5% 9,9%  50% 

Procenat pravnih lica koji su koristili e-usluge n/a     45% 45%  30% 

Broj izdatih elektronskih certifikata svih tipova koji 
služe za eID na e-usluge portala eUprava 

7.000 21.800    20.000 

 

STRATEŠKI CILJ 7: E-UPRAVA 

Operativni cilj 7.1: Unaprijediti postojeće i razviti nove elektronske servise 

RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  

Datum 

početka 

Planira

ni 

datum 

završetk

a 

Status 

realizacij

e  

Novi rok 

za 

realizaciju 

(uz 

odgovaraj

uće 

obrazložnj

e) 

Sredstva 

planirana  

Sredstva 

realizovana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  



1 Povećati broj 

korisnika koji 
koriste elektronske 

usluge na portalu 

e-uprave 

Kreiranje ključnih 

servisa koji će 
animirati veći broj 

građana i 

promocija 
postojećih servisa 

na portalu 

 

Indikator: 

 

 

Procenat 

povećanja 
broja 

korisnika za 

20% 

 

Postugnuta 

vrijednost na 
kraju 2020. 

9.97% 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

n/a Nijesu 

utrošena 

Budžet 

CG 

Nastaviti sa aktivnostima 

kreiranja ključnih 
elektronskih servisa u cilju 

povećanja broja korisnika 

2 Povećati broj 

elektronskih 
usluga na portalu 

e-uprave 

Potrebno je 

održavati redovnu 
komunikaciju sa 

predstavnicima 

organa u cilju 
prepoznavanja 

usluga koje treba 

objaviti na portalu 
e-uprave 

MJU (svi 

državni 
organi i 

organi 

državne 
uprave) 

Indikator: 

 

 

Procenat 

povećanja 
broja 

elektronskih 

usluga tipa 

eLicence na 

portalu e-

uprave za 10% 

 

Postugnuta 

vrijednost 

Uvećanje 

broja usluga 

iznosi 3.91% 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Nije 

realizova

no 

 

n/a Nijesu 

utrošena 

Budžet 

CG 

Nastaviti sa povećanjem broja 

elektronskih usluga i 
unapređenje m njihove 

sofisticiranosti 

3 Povećati broj 
korisnika koji 

podnose 

elektornske 
zahtjeve preko 

Portala e-uprave 

Povećati broj 
podnešenih 

zahtjeva preko 

Portala e-uprave 

MJU (svi 
državni 

organi i 

organi 
državne 

uprave) 

Indikator: 

 

 

Procenat 
povećanja 

broja 

podnešenih e-
usluga 10% 

 

Postugnuta 
vrijednost 

I kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

n/a Nijesu 
utrošena 

Budžet 
CG 

Nastaviti sa aktivnostima 
kreiranja ključnih 

elektronskih servisa i 

implementacije novih usluga 
nivoa 3 i 4 u cilju povećanja 

broja podnešenih zahtjeva od 

strane korisnika Portal 
eUprave 



34.28% 

4 Elektronske usluge 

Lokalne 

samouprave 

Kreirati 

elektronske usluge 

lokalne 

samouprave 

MJU 

Lokalna 

samoupra

va 

Indikator: 

 

Broj kreiranih 

elektronskih 

usluga 5 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

Tokom 2019. 

Godine na 

Portalu 
eUprave je 

bilo aktivno 

19 usluga tipa 
eLicence 

Glavnog grada 

Podgorica 
koje su 2021. 

povučene po 

zahtjevu 
Glavnog grada  

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Realizova

no 

  

Nijesu 

utrošena 

  

5 Proširenje sistema 

ePeticije na 

lokalne 
samouprave i 

unaprijeđenje 

postojećeg sistema 

1. Izrada 

aplikativnog 

rješenja za lokalne 
samouprave 

MJU Indikator: 

 

Sistem 
implementiran 

u 17 lokalne 

samouprave 

 

Postugnuta 

vrijednost 

III kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2020 

Realizova

no 

 

20.000,00 

Utrošena 

sredstva 

16.191,01 

Budžet 

 



2.Unaprijeđenje 

postojećeg rješenja 
ePeticije ( izrada 

mobilne verzije, 

...) 

MJU Indikator: 

 

Unaprijeđen 

portal 

 

Postugnuta 

vrijednost 

III kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2020 

Realizova

no 

  

Operativni cilj 7.2: Unapređenje sprovođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja 

7 Unapređemje i 

izmjena eDMS 

sistema 

Na zahtjev 

korisnika, 

potrebno je 

realizovati 
dodatno 

unapređenje 

sistema 

MJU Indikator: 

 

Realizovano 

unapređenje 
sistema 

 

Postugnuta 
vrijednost 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

100.000,00 Utrošena 

sredstva 

(99.999.24) 

Sektorsko 

budžetska 

 

8 Implementacija 

eDMS u organima 

državne uprave 
(Faza II) 

Potrebno je uraditi 

procjenu prioriteta 

organa koji će biti 
uključeni po 

etapama 

MJU i 

drugi 

organi 
državne 

uprave 

Indikator: 

 

Broj organa 

državne 

uprave u 

kojima je 
implemetiran 

eDMS 5 

 

Postugnuta 

vrijednost: 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

100.000,00 Sredstva 

nijesu 

utrošena 

Sredstva 

iz 

Sektorsko 
budžetske 

Započeta je druga faza 

projketa, sistem je 

implementiran u Upravi 
policije, Sekretarijatu za 

zakonodavstvo, Zaštitniku 

imovisko pravnih interesa 



9 Realizacija 

dostavljanja 
Sekretarijatu za 

zakonodavstvo 

podzakonskih i 
drugih akata preko 

informacionog 

sistama za 
upravljanje 

dokumentima 

eDMS radi 
objavljivanja  u 

„Službenom listu 

Crne Gore“, 

potrebno je u 

saradnji sa 
Sekretarijatom za 

zakonodavstvo 

organizovati 
edukative 

radionice za 

službenike u Vladi 
i ministarstvima 

koji obavljaju 

poslove arhive, 
kao i poslove 

pripreme za 

dostavljanje u 

elektronskom 

obliku 

podzakonskih i 
drugih akata radi 

objavljivanja u 

„Službenom listu 
Crne Gore“. 

MJU, sva 

ministarst
va i SZZ 

Broj 

institucija i 
broj propisa 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2019 

Realizova

no 

 

n/a n/a n/a 

 

10 Jačanje svijesti i 

edukacija 

zaposlenih u javne 
uprave o potrebi i 

korišćenju sistema 

za elektronsko 

upravljanje 

dokumentima 

Organizovanje 

edukativnih 

radionica 

MJU Broj 

učesnika/broj 

organizovanih 
radionica 

II kvartal 

2019 

IV 

kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

n/a n/a n/a 

 

Operativni cilj 7.3: Interoperabilnost registara i dostupnost podataka iz registara za korisnike 

11 Povezivanje 
ključnih registara 

prepoznatih 

Strategijom 
reforme javne 

uprave 

Povezati Registar 
nepokretnosti 

MJU i 
Uprava za 

nekretnine 

Povezani svi  
ključni registri 

II kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

n/a n/a n/a U narednom periodu 
planirano da se putem većeg 

broja web servisa razmjenjuju 

podaci iz ključnih registara 
preko sistema 

12 Priprema 

Akcionog plana za 
uspostavljanje 

interoperabilnosti 
između 

elektronskih 

registara 

Formiranje 

Radnog tima za 
planiranje i 

praćenje u oblasti 
interoperabilnosti 

registara i rad na 

Akcionom planu 

MJU Formiran tim i 

izrađen 
Akcioni plan 

II kvartal 

2019 

III 

kvartal 
2019 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

n/a 

 

n/a Formiran je Radni tim za 

planiranje i praćenje u oblasti 
interoperabilnosti registara i 

radi se na Akcionom planu 

13 Analiza pravnog 
okvira i 

eventualnih 

prepreka za 
elektronsku 

razmjenu podataka 

Rad na Analizi UNDP, 
MJU is vi 

organi 

Izrađena 
Analiza 

II KVART 
2020 

III 
kvart202

0 

Realizova

no 

  

331.225,00 
 Nijesu 

utrošerna 
Donacija 

Izrađena   Informacija o 
stepenu realizacije Projekta 

Jedinstveni informacioni 

sistem za elektronsku 
razmjenu podataka (JISERP) 



14 Analiza i 

identifikacija 

poslovnih procesa 
koji će se zasnivati 

na elektronskoj 

razmjeni podataka 

Rad na Analizi Izrađena 

Analiza 

 

IV kv 

2020 

Nije 

realizova

no 

 

Nijesu 

utrošerna 

 

15 Razvoj 
elektronskih 

servisa za građane 

i privredu koji će 
se bazirati na 

elektronskoj 

razmjeni podataka 

Rad na razvoju 
elektronskih 

servisa 

Razvijeni 
elektronski 

servisi 

I 
KVARTAL 

2019 

IV kv 
2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

  

Kontinuirano razvijati 
elektronske servise za 

građane i privredu koji će se 

bazirati na elektronskoj 
razmjeni podataka 

16 Edukacija 
korisnika za 

korišćenje 

JISERP-a 

Sprovođenje 
edukacije 

Sprovedene 
edukacije 

I KV 2019 IV 
kv2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

 

Nijesu 
utrošena 

Kontinuirano raditi na 
sprovođenju obuka za 

administarstore iz organa 

17 Unaprjeđenje 
JISERP-a 

Rad na 
unaprijeđenju 

sistema 

Sistem 
unaprijeđen 

I KV 2020 IV kv 
2020 

Realizova

o 

  

Sistem je unaprijeđen u 
2020oj  migracijom n a novu 

softversku platormu I uveden 

je monitoring razmjene 
podataka sa detaljnom 

dnevnom I mjesečnom 

statistikom, u narednom 
period uvesti grafički 

dashboard za bolji prikaz rada 

sistema I dijagnostike 
problema u radu 

18 Kreiranje Kataloga 

svih usluga na 

državnom i 
lokalnom nivou 

Aktivnosti na 

kreiranju kataloga 

usluga 

Katalog 

kreiran 

  

Djelimičn

o 

realizova

no 

   

19 Povećati broj 

prijavljenih 
elektronskih 

registara u 

Metaregistru 

Intezivirati 

saradnju sa 
organima i 

inicirati 

prijavljivanje 
elektronskih 

registara 

MJU, 

državni 
organi, 

organi 

državne 
uprave, 

lokalne 

samoupra
ve 

Broj 

prijavljenih 
registara u 

2019. povećan 

za 20% 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2020 

Realizova

no 

  n/a n/a n/a Svakodnevno raditi na prijavi 

registara u Metaregistar 

Operativni cilj 7.4: Razviti nove modele eID u cilju daljeg razvoja i masovnog korišćenje e-usluga 

20 Unapređenje 

propisa 

Izrada  izmjena i 

dopuna Zakona o 

elektronskoj 
identifikaciji i 

elektronskom 

potpisu 

MJU Donesen 

zakon 

I kvartal 

2019 

II kvartal 

2019 

Realizova

no 

 

n/a n/a n/a Ministarstvo će u saradnji sa 

UNDP izraditi i Vladi 

dostaviti na razmatranje 
Analizu neophodnih propisa 

za elektronsko poslovanje 



21 Uspostavljanje 

novih modela 
elektronskog 

identiteta 

Formiranje Radne 

grupe za 
koordinaciju 

aktivnostima na 

stvaranju uslova 
za dopunu 

podataka građana 

na elektronskim 
identifikacionim 

dokumentima za 

potrebe 
ostvarivanja prava 

putem certifikata 

MJU, 

MUP, 
FZZO 

Uspostavljeni 

digitalni 
identiteti 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2020 

Realizova

no 

  n/a   n/a   

Razvoj digitalnog 

identiteta - lična 

karta sa 
certifikatima za 

elektronski potpis 

I identifikaciju 

Realizova

no 

22 Uspostavljanje 
sistema za 

elektkronsko 

plaćanje 
administrativnih 

taksi (NSNAT) 

Postavljanje 10 
POS terminala 

MJU, 
organi 

državne 

uprave i 
banke 

Uspostavljeno 
elektronsko 

plaćanje 

administrativn
ih taksi 

I kvartal 
2019 

II kvartal 
2019 

Nije 

realizova

no 

 

169.858,11 Sredstva 
utrošena 

Budžet 
CG 

U 2019 godini je realizovana 
javna nabavka za nabavke 

Informacionog sistema za 

kontrolu naplaćenih taksi 
CSAT. Neophodno je u 

narednom periodu proširiti 

sistem za sva ostala 

plaćanja.nastaviti aktivnosti u 

vezi implementacie sistema 

za elektronsko plaćanje. 

23 Upravljanje 
sistemom za 

elektronske 

identifikaciju i 
autentifikaciju 

Uspostavljen 
sistem za 

elektronsku 

identifikaciju i 
autentifikaciju(NS

EID) 

MJU Sistemi 
elektronske 

identifikacije 

su prijavljeni 
na sistemu 

I kvartal IV 
kvartal 

2020 

Djelimičn

o 

realizova

no 

  200.000.00  45.707 Budžet 
CG - 

Sektorska 

budžetska 
podrška 

Nastaviti sa aktivnostima u 
vezi implementacije 

elektronske identifikacije i 

autentifikacije  prilikom 
korišćenja elektronskih 

usluga 

Operativni cilj 7.5 : Dostupnost podataka javne uprave 

24 Unaprjeđenje 
Portala otvorenih 

podatakai 

integracija sa EU 
portalom 

otvorenih 

podataka 

Formiranje 
Radnog tima za 

open data 

MJU Formiran 
radni tim 

I kvartal 
2019 

 

 

II KV 2019 

IV 
kvartal 

2019 

 

 

II KV 

2020 

Realizova

no 

 

14.500,000 Nijesu 
utrošena 

sredstva 

Budžet 
CG - 

Portal u 2019 funkcionalno 
unaprijeđen i raditi na 

povećanju kvaliteta 

metapodataka 

Rad na 
unaprjeđenju 

informacionog 

sistema 
uvođenjem novih 

funkcionalnosti 

Portal 
data.gov.me 

integrisan sa 

portalom 
data.europa.eu 

Realizova

no 

 

14500 Sektorska 
budžetska 

podrška 

Budžet 
CG 

Portal data.gov.me integrisa I 
sa portalom data.europa.eu, 

pratiti smjernice EU  u oblasti 

otvaranja podataka, 
učetvovati u izradi OPEN 

DATA MATURITY 

izvještaja 



25 Veće korišćenje 

portala otvorenih 
podataka 

www.data.gov.me 

Povećanje broja 

skupova podataka 
iz oblasti javne 

bezbijednosti, 

obrazovanja, 
poljoprivrede, 

pomorstva, rada i 

socijalnog 
staranja, 

saobraćaja, 

zdravlja za 30% u 
odnosu na 

skupove podataka 

koji su objavljeni 

u 2018. god 

MJU i 

ostali 
organi 

javne 

vlasti 

Povećan broj 

setova 
podataka za 

30% u odnosu 

na 39 setova u 
2018. godini 

I kvartal 

2019 

IV 

kvartal 
2020 

Realizova

no 

 

n/a Nijesu 

utrošena 

n/a Povećan broj data setova na 

132 na kraju 2020, raditi na 
promociji većeg korišćenje 

portala otvorenih podataka 

www.data.gov.me 

26 Upotreba 
otvorenih 

podataka u cilju 

podrške start-up 
biznisima 

1)Organizacija 
javnog događaja 

(HAKATON) za 

30 učesnika. 

MJU Organozovano 
takmičenje 

I kvartal 
2019 

IV 
kvartal 

2019 

Realizova

no 

  

  

12.000,00 12000 Budžet 
CG - 

Sektorska 

budžetska 
podrška 

Organizovan Hackaton na 
Infofestu 2019,raditi na 

organizaciji sličnih događaja 

  
2)Definisani setovi 

podatka za potrebe 
HAKATON a 

Realizova

no 

 

Nijesu 

utrošena 

Učesnicima takmičenja 

omogućiti da putem api –ja 
pristupaju datasetovima na 

portalu iz oblasti turizma, 

zapošljavanja, itd radi 
kreiranja dobrih aplikacija za 

komercijalnu upotrebu 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJ 8: ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ 

Operativni Cilj 8.1: Unaprijeđenje informacionog sistema ‘’Naučna Mreža’’ 

Indikator   
Polazna vrijednost 

2016.               
Ostvarena  vrijednost 

za 2018.              
Ostvarena vrijednost 

2020 
Trend 

Ciljana 
vrijednost za 

2020.                          

Udio ICT u djelatnosti naučno-istraživačkih ustanova 
i inovativnih organizacija 

13,8% 21,95% 21,95%                       30% 

http://www.data.gov.me/


Udio ICT u nacionalnim naučnim i inovativnim 
programima i projektima 

14,8%   20% 20%  30% 

Udio ICT u međunarodnim naučnim i inovativnim 
programimia i projektima 

20% 25% 25%  30% 

Procenat povezanih naučno-istraživačkih institucija 
na MREN * 

48,3%    47,5% 47,5%  80% 

 

 

STRATEŠKI CILJ 8: ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ 

Operativni Cilj 8.1: Unaprijeđenje informacionog sistema ‘’Naučna Mreža’’ 

RB Aktivnost 
Ključne tačke 

(podaktivnosti) 

Institucij

e 

odgovorn

e za 

sprovođe

nje  

Indikator 

rezultata  

Datum 

početka 

Planira

ni 

datum 

završetk

a 

Status 

realizacij

e  

Novi rok 

za 

realizaciju 

(uz 

odgovaraj

uće 

obrazložnj

e) 

Sredstva 

planirana  

Sredstva 

realizovana   

Izvor 

finansira

nja 

aktivnosti 

Preporuke za naredni 

period sprovođenja  

 27 Unaprijeđenje 
informacionog 

sistema ‘’Naučna 

Mreža’’ 

Uvođenje novih 
funcionalnosti 

portal 

 Ministars

tvo nauke 

Funkcionalnos
t novih i 

postojećih 

portala 
‘’Naučna 

Mreža’’  

 I kvartal 

2019 
 II 
kvartal 
2019 

     13.000,00  13.000,00 

  

 MNA 
preko 

INVO - 

Inovacije, 
Nauka i 

Visoko 

Obrazova
nje) 

Projekta 

  

28  Uvođenje 

elektronskog 

anketnog sistema 

Prikupljanje 

naučnoistraživački

h statističkih 

podataka 

Ministarst

vo nauke 

Prikupljeni 

statistički 

podaci putem 

elektronskog 
anketnog 

sistema 

 I kvartal 

2019 
 II 
kvartal 
2019 

 Realizov

ano 
   1.000,00   Budžet 

MNA 
  

 



 
 

 
 
 
 
 

IV EVALUACIJA 

 

Evaluacija kao ključni dio principa “kontinuiteta” se obično sprovodi nakon završetka trajanja 

strateškog dokumenta i evidentira se u okviru završnog izvještaja o njegovom sprovođenju, 

kako bi se nalazi evaluacije mogli uzeti u obzir tokom narednog ciklusa planiranja politika, 

međutim činjenica je da Strategija razvoja informacionog društva 2016-2020 u trenutku svog 

nastanka nije predvidjela izradu evaluacije, 5budući da temu digitalne transformacije što je 

terminološka nadogradnja i novi pristup razvoju informacionog društva, prati široka poslovna 

i akademska zajednica kao i brojni međunarodni akteri, čiji izvještaji, analize i preporuke već 

duže vrijeme jasno ukazuju na relevantnost I aktuelnost velikog dijela strateških ciljeva koji 

su postavljeni ovom strategijom.  

Takođe, imajući u vidu globalne svjetske trendove i potrebu za usklađivanjem sa Digitalnom 

strategijom Evropske Unije, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija nije imalo 

dilemu da postoji potreba za donošenjem nove Strategije digitalne transformacije, te je 

pokrenulo ovaj proces još u maju 2020. godine dakle još prije isticanja Strategije 

informacionog društva 2016-2020, za koju je bilo jasno da svakako neće biti nastavljena pod 

starim imenom. 

Nova Strategija digitalne transformacije ima za cilj prepoznavanje principa na kojima treba 

graditi dalju transformaciju društva kroz približavanje i usvajanje načela kojima se rukovodi, 

ne samo Evropska unija, već i druge razvijene zemlje svijeta. Pored navedenog tim strateškim 

dokumentom će se ukoliko nalazi Analize stanja  tako ukažu prilikom tumačenja učinaka i 

nedostataka prethodne Strategije informacionog društva, moguće obuhvatiti i pojedine 

                                                      

5 - Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka za Crnu Goru za 2020. godinu - Nadomak digitalne budućnosti za 

sve; 

  - Istraživanje: Uticaj IKT na razvoj Crne Gore; 

  -  Procjena uticaja COVID-19 na poslovni sektor i perspektive rasta ekonomije Crne Gore; 

  - UNDP - E-usluge_istrazivanje sa gradjanima i preduzecima narativni izvestaj 2019 

  -  Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori 2021      

(https://nvo35mm.me/publications/download/36) 

 - Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori 2020 

(https://nvo35mm.me/publications/download/29) 

 

 

 

  

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuducnostzasve.me%2F&data=04%7C01%7Cboris.rebic%40undp.org%7C21d2c9bfa131405f93ab08d93260bad0%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637596214042723138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rkeP7eUvmAiI2pJJEn%2Fb9tcWEt0wU3MtZJDCk8IzJyk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuducnostzasve.me%2F&data=04%7C01%7Cboris.rebic%40undp.org%7C21d2c9bfa131405f93ab08d93260bad0%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637596214042723138%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rkeP7eUvmAiI2pJJEn%2Fb9tcWEt0wU3MtZJDCk8IzJyk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.me.undp.org%2Fcontent%2Fmontenegro%2Fsr%2Fhome%2Flibrary%2Fhuman_development%2FNHDR2018.html&data=04%7C01%7Cboris.rebic%40undp.org%7C21d2c9bfa131405f93ab08d93260bad0%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637596214042733094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GMWEG27D9uRAVKDLUf2HwMQpVnIubORGD%2B%2BWFPfS34Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.me.undp.org%2Fcontent%2Fmontenegro%2Fsr%2Fhome%2Flibrary%2Feconomy_environment%2FCovid19EconomicImpactAssessment.html&data=04%7C01%7Cboris.rebic%40undp.org%7C21d2c9bfa131405f93ab08d93260bad0%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637596214042733094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GDzKDxtq59zRs1V6iwa2MEtdGNJsUj64BUShoR2%2BOuo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fp83djgj5gusfq0l%2FUNDP%2520E-usluge_istrazivanje%2520sa%2520gradjanima%2520i%2520preduzecima_narativni%2520izvestaj_2019.pdf%3Fdl%3D0&data=04%7C01%7Cboris.rebic%40undp.org%7C21d2c9bfa131405f93ab08d93260bad0%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637596214042743048%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UMvF%2FQMJi5HL4jzy4%2FzfVBq62DDoAkodfkcaZGbr760%3D&reserved=0
https://nvo35mm.me/publications/download/36
https://nvo35mm.me/publications/download/29


 
aktivnosti iz ove strategije ali će akcenat imajući u vidu brzinu promjena u tehnološkim 

preduslovima i nastajanje novih potreba i mogućnosti biti na nekim sasvim drugačijim 

aktivnostima bez obzira na moguće slične strateški stubove i pravce razvoja. Dakle pitanja 

ostaju ista, ali su odgovori drugačiji. 

 

V OSVRT NA PLANIRANA I UTROŠENA SREDSTVA 

 

Plan finansiranja predviđenih aktivnosti bio je prilično neujednačen što je i logično imajući u 

vidu da su nosioci aktivnosti po pojedinim strateškim ciljevima bile različite institucije, te je 

takođe u nekim slučajevima i djelimično neprecizan ili bez konkrentog navođenja 

opredijeljenih sredstava što je u krajnjem vjerovatno i uzrokovalo izostanak realizacije 

pojedinih aktivnosti.  

U realizaciji aktivnosti bili su predviđeni raznovrsni izvori sredstava: budžet, krediti, različita 

donatorska sredstva iz projekata. Međutim krediti u konačnom nisu realizovani, kao ni 

odnosne aktivnosti, a za veliki broj 

podaktivnosti sredstva nisu ni 

predviđena.  

 

Kada su u pitanju sredstva koja su 

decidno planirana prilikom izrade 

Akcionog plana i njihov utošak ukupno 

je planirano 2.706.228, 18 eura, a 

utrošeno 1.095.712, 07 eura dok je 

detaljaniji prikaz po strateškim ciljevima 

prikazan u tabeli niže.  

 

Prema dostavljenim podacima utrošeno je 40% planiranih sredstava, dok je sa druge strane 

50% planiranih aktivnosti realizovano, 31% djelimično realizovano, što ukazuje da su ova 

sredstva vjerovatno namjenski korišćena. 

Sa druge strane za 54 

podaktivnosti od ukupno 89 

(što je oko 61% od ukupnog 

broja predviđenih aktivnosti) 

sredstva nisu planirana. Od 

ove 54 podaktivnosti 

realizovano je 24, djelimično 

realizovano 18, a 12 nije 

realizovano. Ovdje se radilo o 

aktivnostima koje ili nisu 

zahtijevale posebna sredstva, 

ili su naznačene kao redovne aktivnosti koje će se realizovati iz budžeta, bez preciziranja 

finansijskog obuhvata. 



 
Detaljan prikaz utroška sredstva po ciljevima dat je u odjeljku III Tabela za izvještavanje. 

 

VI PREPORUKE ZA NAREDNI CIKLUS PLANIRANJA 

 

Završni izvještaj o implemetaciji Strategije razvoja informacionog društva za period 2016-
2020. godine pokazao je da je značaj dio aktivnosti realizovan ili je njihova realizacija u toku, 
ali i da postoje aktivnosti koje zahtijevaju dodatne intervencije od institucija nosilaca ovih 
aktivnosti.   

S druge strane, aktivnosti koje su uspješno realizovane nužno ne podrazumijevaju da ih ne 
treba predvijeti i za naredni period u cilju unapređenja sveobuhvatnog sistema razvoja ove 
oblasti u Crnoj Gori.  

 

• Širokopojasne mreže interneta velikih brzina imaju važan uticaj na uvođenje 

inovativnih usluga, što znači da je na cijeloj teritoriji države potrebno obezbijediti 

kvalitetnu komunikacionu infrastrukturu i širokopojasne mreže nove generacije. 

Povećanje dostupnosti i zauzimanje mreža veoma velikog kapaciteta će omogućiti 

široku upotrebu proizvoda, usluga i aplikacija na jedinstvenom digitalnom tržištu. 

Razvojem širokopojasne mreže podstiče se razvoj digitalnih vještina i e-uprave, rast 

produktivnosti, rast zaposlenosti i poboljšava efikasnost javnog sektora. Digitalni 

servisi i digitalna povezanost doprinose razvoju i ekonomskom rastu države. Razvoj 

širokopojasnog pristupa i usluga ima značajan uticaj na razvoj drugih sektora 

ekonomije, kao i društva uopšte. Istovremeno, izgradnjom infrastrukture u ruralnim 

područjima, pretežno na sjeveru Crne Gore, podstiče se ravnomjerniji regionalni 

razvoj i doprinosi povećanju atraktivnosti ovih područja za potencijalne investiture. 

(Infrastruktura) 

• Posvetiti posebnu pažnju podizanju digitalnih kompetencija svih zaposlenih. Kreirati 

nacionalne okvire digitalnih kompetencija, u skladu sa radnim mjestima. Poznavanje 

rada na računaru, kao uslov za zasnivanje radnog angažmana, zamijeniti sa: 

posjedovanje digitalnih kompetencija iz određenog okvira (u zavisnosti od potreba 

radnog mjesta). (e-uprava i e-obrazovanje) 

• Unaprijediti programe podrške za digitalnu transformaciju (logističke, infrastrukturne, 

kadrovske) u cilju povećanja primjena informaciono komunikacionih tehnologija, 

kako u velikim, tako i u MMSP, što će uticati na povećanje produktivnost i 

konkurentnosti; (e-poslovanje) 

• Unaprediti digitalnu preduzetničku kulturu i podsticati razvoj start – up i inovacionog 

ekosistema.  

• Pokloniti posebnu pažnju informatičkom obrazovanju i talentima; (e-obrazovanje) 

• Reformisati obrazovni sistema u skladu sa potrebama Industrije 4.0; (e-poslovanje) 

• Pojačati podršku neformalnom obrazovanju na polju ICT, vodeći računa o kvalitetu i 

dostupnosti; 

• Potrebno je razvijati raznorodne servise u cilju pojednostavljivanja radnih procesa, 

efikasnog prikupljanja podataka i maksimalnog korišćenja performansi sistema kako 

bi se povećale korisnosti implementiranih rješenja i zadovoljstva kako zaposlenih u 



 
zdravstvenom sisemu, tako i poslovnih partnera, saradnika i građana. Takođe je 

neophodno prilagođavati razvoj sistema potrebama i specifičnostima građana naše 

zemlje kao i stranaca koji će koristitu usluge zdravstvenog sistema Crne Gore; (e-

zdravstvo) 

• Olakšati pristup finansijama za projekte uvođenja digitalnih tehnologija i povećati 

podsticajne finansijske olakšice za investicije u razvoj digitalnih tehnologija; (e-

poslovanje) 

• Razviti digitalno podržan tržišni ambijent putem kontinuiranog unaprjeđenja eServisa 

u smjeru G2C. G2B.… (e-zdravlje, e-participacija, e-poslovanje…); 

• Usaglasiti zakonodavstvo sa eZakonodavstvom, kako bi bilo omogućeno kreiranje 

eServisa na maksimalno mogućem nivou (u zavisnosti od eServisa razlikuje se pet 

mogućih nivoa implementacije); 

• Nastaviti sa aktivnostima po inicijativi privrednih asocijacija na formiranju Digitalne 

koalicije ili sličnog tijela; (e-uprava) 

• Nastaviti sa aktivnostima na pisanju Strategije digitalne transformacije Crne Gore, kao 

i planirati strateški pristup IT sektoru; 

• Stvoriti preduslove za povlačenje što više sredstava iz pretpristupnih fondova, kao i 

ostalih fondova, namijenjenih digitalnoj transformaciji; 

• U saradnji sa MONSTAT-om ustanoviti praćenje indikatora koji su u vezi sa ocjenom 

stepena digitalnog razvoja, u skladu sa indikatorima koje prati EU, u cilju dobijanja 

komparativne slike stepena digitalne transformacije Crne Gore (DESI indeks,…); 

• Osmisliti kampanje za promovisanje koncepata digitalne transformacije (sami 

događaji kao da nijesu dovoljni). Intezivna saradnja javne uprave sa privredom od 

ključnog je značaja za postizanje vizije digitalno transformisane Crne Gore. 

 

Pregled ključnih tema na koje digitalizacija i buduća strategija treba da odgovore: 

 




