
 
 

PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA U OBLASTI IZGRADNJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ČIJA REALIZACIJA SE PREDVIĐA U 2013 I 2014. GODINI 

 
 

1. UVOD 
 

Pregled prioritentnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture je dokument koji se radi 
krajem svake godine i ima za cilj da utvrdi prioritete u narednoj godini i predvidi dinamiku realizacije 
tih projekata, kako bi se planirao budžet, odnosno procijenila sredstva koja će biti potrebno 
obezbijediti u narednoj godini za njihovu realizaciju. Programom rada Ministarstva održivog razvoja i 
turizma za 2012. godinu, izrada ovog dokumenta bila je predložena za IV kvartal 2012. godine.  
 
U skladu s ovom obavezom, u decembru 2012. godine urađen je Pregled prioritetnih projekata u oblasti 
izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2013. godini, koji je u formi Nacrta 
prethodno bio dostavljen svim jedinicama lokalne samouprave i nadležnim državnim institucijama na 
mišljenje. 
 
Kako je početkom decembra došlo do promjene u sastavu Vlade Crne Gore, materijal nije dostavljan 
Vladi na usvajanje, već su naknadno tražena mišljenja od svih institucija nad čijim radom Ministarstvo 
održivog razvoja i turizma vrši nadzor (Agencija za zaštitu životne sredine, Zavod za 
hidrometeorologiju i seizmologiju, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, JP „Nacionalni 
parkovi Crne Gore“, Direkcija javnih radova; Nacionalna turistička organizacija, Centar za 
ekotoksikološka ispitivanja; JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“; DOO „Vodacom“, DOO 
„Procon“, kao i od članova Kolegijuma Ministarstva).  
 
Iako nije bilo značajnijih primjedbi i sugestija, zbog protoka vremena i izvjesnih promjena u realizaciji 
projekata, Pregled prioritetnih projekata iz decembra 2012. godine je početkom 2013. godine inoviran 
podacima koji sadrže promjene koje su se u međuvremenu desile kada je u pitanju status razmatranih 
projekata. Budući da je u 2013. godini bilo potrebno da se uradi i Pregled prioritetnih projekata za 
2014. godinu, na nivou Ministarstva je odlučeno da  se radi jedan dokument sa pregledom prioritetnih 
projekata za 2013 i 2014. godinu. 
 
U izradi dokumenta korišćeni su Kriterijumi za utvrđivanje godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti 
komunalne infrastrukture, koje je Vlada  Crne Gore usvojila zajedno sa Pregledom prioritetnih projekata 
za 2011. godinu. 
 
Projekti su ocjenjivani u okviru šest grupa kriterijuma svrstanih u dvije kategorije - prvom kategorijom 
obuhvaćene su grupe opštih kriterijuma (grupe A-E), kao što su: (i) državni prioriteti i obaveze, (ii) 
uticaj na životnu sredinu, (iii) socijalni aspekti, (iv) usaglašenost sa strateškim planskim dokumentima 
i (v) regionalni značaj projekta; druga kategorija (grupa F) odnosi se na pripremljenost projekta za 
realizaciju. 

Na bazi ovako izvršenog ocjenjivanja po kriterijuma, formira se ukupna ocjena projekta, koja 
maksimalno može iznositi 5, a zatim i rangiranje projekata po oblastima.  

Za projekte iz oblasti upravljanja otpadom, polazeći od raspoloživih sredstava iz kredita Evropske 
investicione banke – EIB (27 miliona €), sačinjen je predlog mogućih izvora finansiranja za svaki 
projekat posebno, koji uključuje i sredstva fondova Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne 
pomoći IPA.  

Za projekte iz oblasti upravljanja otpadnim vodama takođe se vodilo računa o raspoloživim sredstvima 
(sredstva EIB u iznosu od 57 miliona €; sredstva KfW banke u iznosu od oko 60 miliona €, sredstva 
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obezbijeđena u okviru programa podrške zemljama Zapadnog Balkana i Turske u procesu pristupanja 
Evropskoj uniji – IPF i WBIF i sredstva fondova Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne 
pomoći IPA).  

U Pregledu koji slijedi detaljnije je objašnjeno stanje pojednih projekata i aktivnosti koje se planiraju u 
2013 i 2014. godini. Projekti su rangirani na način da redni broj projekta odgovara nivou prioriteta za 
realizaciju. S obzirom da je pregledom obuhvaćen veći broj projekata od onog koji se može realizovati 
do kraja 2014. godine, projekti bi se, zavisno od obezbijeđenih sredstava, realizovali po redosljedu 
prioriteta a saglasno mogućnostima shodno Pregledu koji slijedi.   
 
Nacrt ovog dokumenta upućen je svim jedinicama lokalne samouprave na mišljenje, koje su imale 
mogućnost da predlože projekte za koje smatraju da treba da se nađu u ovom Pregledu. Mišljenja 
dobijena od opština data su u poglavlju 3.  
 
Na kraju opisa svakog projekta data je ocjena projekta utvrđena prema Kriterijumima za utvrđivanje 
godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti komunalne infrastrukture.   
 
 
 

2.   PREGLED PRIORITETNIH PROJEKATA  
 

Imajući u vidu prethodno i strateška planska dokumenta u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja 
otpadom i otpadnim vodama, kao prioriteti za realizaciju u 2013. godini prepoznati su sljedeći projekti. 
 

A – PROJEKTI IZ OBLASTI VODOSNABDIJEVANJA 
 

1. Izgradnja i rekonstrukcija sistema za snabdijevanje vodom gradskih opština Golubovci i Tuzi 

Opis projekta: U Pregledu prioritetnih projekata za realizaciju u 2012. godini, ovaj projekat je bio 
naveden pod nazivom „Projekat vodosnabdijevanja gradske opštine Tuzi - rekonstrukcija 
vodovodne mreže u naselju Tuzi. S obrirom na povezanost vodovodnih sistema u ove dvije gradske 
opštine i objedinjenost aktivnosti Glavnog grada na unapređenju ovih vodovodnih sistema, u ovom 
pregledu prioritetnih projekata, pitanje unapređenja sistema vodosnabdijevanja u gradskim 
opštinama Golubovci i Tuzi razmatra se kao jedan projekat.  
Projekat ima za cilj da obezbijedi kvalitetnu pijaću vodu za stanovnike naselja Golubovci i Tuzi.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Realizacija Projekta, čija je ukupna vrijednost 12,797 miliona €, 
započela je 2006. godine kada je Glavni grad, odnosno JP „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, 
izradio Idejni projekat „Snabdijevanje vodom područja Zete i Malesije“ na bazi kojeg su izgrađeni 
glavni projekti za izgradnju i rekonstrukciju vodovonih mreža na području ove dvije gradske 
opštine, u djelovima gdje je situacija po pitanju vodosnabdijevanja bila najlošija i gdje su 
identifikovani najveći gubici. U prethodnom periodu, Glavni grad je u izgradnju pojedinih dionica 
ovog sistema uložio 9.879 miliona €. Preostala je izgradnja još nekoliko segmenata vodovodne 
mreže, čija ukupna vrijednost, prema urađenoj dokumentaciji iznosi 5,213 miliona €. Potrebna  
sredstva su obezbijeđena iz kredita EIB.  
Stanje projekta: U prethodnom periodu izgrađen je rezervoar Vuksanlekići zapremine 800 m3, 
izgrađen je i opremljen bunar u Vuksanlekićima kapaciteta 65 l/s i magistralni cjevovod Ø 250 u 
dužini od 5,5 km. Započeto je širenje primarne i sekundarne mreže u djelovima gradske opštine 
Tuzi koji nemaju organizovano vodosnabdijevanje, u dužini od 30 km. U toku 2011. godine, 
sredstvima koja je obezbijedio Glavni grad Podgorica (680.000 €), realizovane su aktivnosti na 
rekonstrukciji vodovodne mreže naselja Tuzi u dužini od 12,5 km. Urađena je kompletna projektna 
dokumentacija na nivou glavnih projekata za sve preostale segmente sistema i isti su revidovani.  
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Imovinsko pravna pitanja su riješena i građevinske dozvole izdate za  sve  segmente  sistema. 
Nakon dobijene saglasnosti na tendersku dokumentaciju od strane EIB-a, tender je objavljen u 
oktobru 2012. godine. U skladu sa sprovedenim tenderskim postupkom, izabran je izvođač radova 
za izgradnju 10 segmenata vodovodne mreže čija je ukupna vrijednost 3,2 miliona €. Za preostala 
tri (3) segmenta u toku je ponovna procedura izbora izvodjača radova.  
 
Ocjena projekta: 3,465 

2. Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Cetinja 

Opis projekta: Procijenjeni gubici u vodovodnom sistemu Cetinja su na nivou od preko 70%. 
Prisutne su restrikcije vode u noćnim satima, a sistem je nerentabilan, jer su zbog velike visinske 
razlike vodoizvorišta u odnosu na potrošače, troškovi prepumpavanja vode izuzetno visoki. Ovaj 
projekat ima za cilj da poboljša vodosnabdijevanje Prijestonice i stvori pretpostavke za ekonomski 
održivo funkcionisanje lokalnog vodovodnog i kanalizacionog preduzeća. Prema do sada urađenoj 
projektnoj dokumentaciji, ukupna vrijednost projekta za sveukupno rješavanje pitanja 
vodosnabdijevanja procijenjena je na 11,5 miliona €, s tim da se projekat realizuje u više faza, 
tokom nekoliko godina.  
U novembru 2010. godine formiran je Koordinacioni odbor za implementaciju Akcionog plana za 
rješavanje pitanja vodosnabdjevanja Cetinja. Akcioni plan obuhvata pregled kratkoročnih i 
dugoročnih ulaganja i mjera na rješavanju pitanja vosonabdjevanja Prijestonice. Kratkoročnim 
mjerama obuhvaćene su: a) Program izmirenja prioritetnih dugovanja JP” Vodovod i kanalizacija” 
Cetinje; b) Program stvaranja uslova za rad; c) Program očuvanja pogonske spremnosti; d) 
Program dovođenja sistema u mjerno stanje; e) Program pripreme za mjerenje i detekciju 
iscurivanja; f) Program mjerenja, CCTV inspekcije detekcije gubitka, sanacije i odlaganja kvarova; 
ukupna procijenjena finansijska sredstva za realizaciju navedenih mjera iznose 3,3 miliona €. 
Dugoročne mjere obuhvataju aktivnosti na smanjenju gubitaka u mreži kao i sprovođenju mjera 
energetske efikasnosti i osavremenjavanju upravljanja i održavanja sistema, aktivnosti na boljoj 
iskorišćenosti postojećih vodoizvorišta i istraživačke radove na obezbjeđivanju novih, kao i 
stvaranje uslova za ekonomski održivo funkcionisanje lokalnog vodovodnog i kanalizacionog 
preduzeća.  
Potrebna sredstva i finanisranje: U postupku svođenja mjera obuhvaćenih Akcionim planom u 
realnije okvire, definisane su neophodne mjere za koje je potrebno obezbijediti sredstva u iznosu 
od 3,3 miliona €. Studijom izvodljivosti, procijenjeno je da je za sprovođenje hitnih mjera  potrebno 
obezbijediti sredstava u iznosu od 3,268 miliona €. Pored toga, u okviru IPA PPF 2011 
obezbijeđena su sredstva u iznosu od 155.295 € za izradu Studije izvodljivosti, a iz WBIF 2011 
obezbijeđen je grant u iznosu od 250.000 € za konsultantske usluge koje prethode izvođenju 
radova (projektovanje, izrada tenderske dokumentacije itd.), tako da je ukupna vrijednost ove faze 
projekta utvrđena na iznos od 4,473 miliona €. Preostali dio sredstava obezbijeđen je iz kredita 
Evropske investicione Banke. 
Stanje projekta: Od tehničke dokumentaciju koja se odnosi na trenutno definisane mjere, izrađen je 
Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda “PS Podgor – PS Višnjica” u aprilu 2010. godine i isti je 
revidovan u maju 2010. godine. Za ostale mjere u toku je izrada potrebne tehničke dokumentacije, 
kao neophodnog preduslova za njihovu realizaciju.  
Tokom 2011. godine, sredstvima u iznosu od 300.000 € koje je obezbijedila Vlada Crne Gore, 
realizovane su sljedeće aktivnosti: (i) Izgradnja 17 mjernih stanica duž distributivnog vodovodnog 
sistema od izvorišta Podgor do glavnih gradskih rezervoara Zagrablje i Sandin vrh; (ii) 
programiranje centralnog SCADA sistema za daljinski nadzor i sakupljanje podataka kojim je 
omogućeno da se monitoring podataka sa mjernih stanica vrši iz centralne jedinice koja se nalazi u 
sjedištu JP “Vodovod i kanalizacija” Cetinje; (iii) sanacija kvarova na distributivnom cjevovodu; (iv) 
mjerenja protoka u gradskoj mreži kojima je potvrđeno da su gubici u ovom dijelu vodovodnog 
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sistema dominantni uzrok stanja vodosnabdijevanja Prijestonice; (v) ugradnja zatvarača u 
čvorištima primarne gradske mreže u cilju početka aktivnosti na detekciji i sanaciji gubitaka. 
Kao nastavak gore navedenih aktivnosti, iz kredita Abu Dabi fonda namijenjenog izgradnji 
regionalnog vodovodnog sistema na potezu Ćafe-Ulcinj, preusmjereno je 500.000 € za aktivnosti na 
poboljšanju vodosnabdijevanja Cetinja. Programom realizacije mjera iz ovih sredstava obuhvaćene 
su sljedeće aktivnosti:  
(i) rekonstrukcija elektro-mašinske opreme u pumpnim stanicama (PS) Podgor i Uganjska vrela i 
izgradnja mjerno regulacionog bloka na glavnom cjevovodu Velja gora - Lašor. Vrijednost ove 
investicije je 380.000 € i njom se obezbjeđuje zamjena postojećih pumpnih agregata u PS Podgor; 
dogradnja kaptaže i zamjena pumpnih agregata u PS Uganjska vrela i izgradnja regulacionog bloka 
na glavnom cjevovodu Velja Gora – Lašor. Rekonstrukcijom PS Uganjska vrela, koja je izvršena u 
decembru 2012. godine i drugih aktivnosti na poboljšanju sistema, znatno je uvećana njegova 
energetska efikasnost. Mjesečni računi za utrošenu električnu energiju u zimskom periodu 
umanjeni su za oko 35.000 €, dok će ušteda u ljetnjim periodu iznositi oko 12.000 €/mjesečno, 
tako da će postojeći godišnji račun za električnu enegriju lokalnog vodovoda biti umanjen za 30%; 
(ii) aktivnost na zoniranju i otklanjanju kvarova u sekundarnoj gradskoj mreži i kućnim 
priključcima; za ovu mjeru je utrošeno oko 120.000  € i rezultiraće podjelom gradske mreže u 12 
mjernih zona što omogućava da se započnu radovi na sanaciji ovog dijela vodovodnog sistema, sa 
najvećim gubicima, po zonama i po prioritetima. 
Gore navedenim aktivnostima u periodu 2011-2013. godina koordinirala je Komisija Vlade Crne 
Gore, a mjere je provodila Jedinica za implementaciju kojom je rulovodilo JP «Regionalni vodovod 
Crnogorsko primorje». 
Uporedo je rađeno na izradi Studije izvodljivosti vodosnabdijevanja Prijestonice Cetinje. Obrađivač 
je francuska kompanija Safage, koju je odabrala na tenderu Delegacija Evropske unije. Na osnovu 
pripremljene tenderske dokumentacije na koju jse saglasnost dala EIB, izvršen je izbor izvođača 
radova. Izabrana je kompanija Hydroing d.o.o Osijeka  sakojom je zaključen ugovor u avgustu 2013. 
godine. Vrijednost Ugovora je 419.000 €. U toku je izrada projektne dokumentacije za prioritetne 
segmente vodovodne mreze, a do februara 2014. godine se očekuje i glavni projekat ukupne 
vodovodne mreže prijestonice Cetinje. 
Nema prostorno planskih i imovinsko pravnih prepreka za realizaciju projekta.  
Ocjena projekta - 3,3665 

3. Rekonstrukcija gradskog vodovoda „Krkori“ - Andrijevica 

Opis projekta: Rekonstrukcija gradskog vodovoda „Krkori“, u dužini od 13 km svrstana je u 
Višegodišnjim investicionim planom opštine Andirjevica za 2009-2013. godinu, kao jedan od 
projekata sa najvećim prioritetom. Projektom je predviđena zamjena postojećih cementno-
azbestnih cijevi čija upotreba, saglasno propisima EU, nije dozvoljena u sistemima 
vodosnabdijevanja pijaćom vodom. S obzirom na vrstu materijala od kojih je cjevovod izgrađen, 
postoji realna opasnost po život i zdravlje stanovništva koje koristi vodu iz ovog vodovoda. 
Predviđeno je da se sa ovog vodovoda snabdijevaju sva domaćinstva sa gradskog područja 
Andrijevice i dio domaćinstava iz jednog broja mjesnih zajednica van grada. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Predračunska vrijednost radova na osnovu projektne 
dokumentacije za rekonsturkciju gradskog vodovoda koju je uradila Opština Andrijevica, iznosi 
832.431 €. Iz budžeta lokalne samourave do sada je uloženo 30.000 €. U okviru donacije Fonda za 
Zapadni Balkan - WBIF 2012, vrijedne 700.000 €, namijenjene za izradu tenderske dokumentacije 
za projekte koji će se realizovati u sedam opština, dio sredstava opredijeljen je i za izradu 
tenderske dokumentacije za ovaj projekat. Iz investicionog granta WBIF odobrena su sredstava u 
iznosu od 400.000 € za realizaciju ovog projekta. Preostala sredstva obezbijeđena su iz kredita EIB. 
Opština je, međutim, izrazila interesovanje za izgradnjom mini hidroelektrane čiji se jedan dio 
poklapa sa trasom planiranog vodovoda. U svrhu kasnijeg iskorišćenja energetskog potencijala 
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izvorišta, predviđeno je da se na jednom diijelu mreže, umjesto cijevi Ø 350 ugrade cijevi Ø 800, 
tako da se visina investicije uvćala i sada izosi 2,387 miliona €. 
Stanje projekta: Urađen je i revidovan novi projekat kojim su obuhvaćene navedene izmjene. Ne 
postoje ograničanja prostorno planske i imovinsko pravne prirode za realizaciju projekta. U toku 
izrada tenderskog dokumenta. 
 
Ocjena projekta - 3,2360 

4. Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Tivat izgradnjom rezervoara “Đuraševići” i 
“Gradiošnica” sa vezanim cjevovodima 

Opis projekta: Poluostrvo Luštica je južni dio opštine Tivat i sastoji se od MZ Krtoli i MZ Krašići. Za 
potrebe snabdijevanja vodovodnog sistema poluostrva Luštica koriste se topliški bunari i 
regionalni vodovodni sistem sa raskrsnice na magistrali Kotor – Tivat. Kod topliških bunara, u 
sušnom dijelu godine, osim značajnog smanjenja izdašnosti, dolazi i do znatnog zaslanjivanja vode 
u bunarima. Kako bi se rješili ovi problemi, započela je druga faza izgradnje tranzitnog cjevovoda 
od Solila za punjenje budućeg rezervoara Đuraševići (u obalnoj saobraćajnici), kao i zamjena 
postojećih azbest cementnih i PVC distributivnih cjevovoda duž sjeverne obale Luštice. Izgradnjom 
rezervoara sa veznim cjevovodima stekli bi se uslovi za daljnji razvoj sistema za vodosnabdijevanje 
Luštice.   
Topliški bunari se takođe koriste i za potrebe snabdijevanja vodovodnog sistema Gradiošnice. 
Pored problema sa zaslanjivanjom ove vode, problem predstvlja i to što se pojedini potrošači u 
Gradiošnici nalaze na kotama višim od I zone vodosnabdijevanja, zbog čega je potrebno ostvariti 
visoke pritiske u mreži kako bi se omogućilo vodosnabdijevanje. Visoki pritisci dodatno dovode do 
pucanja cijevi i havarija na vodenim pumpama. Od 2010. godine stekli su se uslovi za prijem vode iz 
regionalnog vodovoda. Kako bi se omogućilo preuzimanje vode iz regionalnog vodovoda i njena 
distribucija potrebno je izgraditi odgovarajući prijemni rezervoarski prostor i cjevovode za njegovo 
punjenje i distribuciju vode, zbog čega je potrebno izgraditi rezervaoar u naselju Gradiošnica sa 
veznim cjevovodima i distributivnom mrežom.   
Potrebna sredstva i finanisranje: Na osnovu urađenih glavnih projekata ukupno potrebna sredstva 
za izgradnju rezervoara “Đuraševići” i “Gradiošnica”, iznose 3,0 miliona € sa uračunatim PDV-om 
(1,0 milion € za rezervoar “Đuraševići” i 2,0 miliona € ta rezervoar “Gradiošnica”). Sredstva za 
realizaciju projekta nijesu obezbijeđena. 
Stanje projekta: Optina Tivat uradila je i revidovala glavne projekte izgradnje rezervoara 
“Đuraševići” i “Gradiošnica”. Ne postoje prostorno-planska ograničenja za realizaciju navedene 
investicije. Za izgradnju rezervoara “Đuraševići” ne postoje ni ograničenja imovinsko-pravne 
prirode jer lokacija na kojoj je predviđena izgradnja u vlasništvu Opštine, dok je za lokaciju 
rezervoara “Gradiošnica” u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  

Ocjena projekta: 3,089 

5. Nastavak izgradnje regionalnog vodovoda za opštinu Herceg Novi  

Opis projekta: Regionalni vodovod za Crnogorsko primorje stavljen je u funkciju sredinom 2010. 
godine, a zvanično puštanje u rad obavljeno je 29. septembra 2010. godine. Puštanjem sistema u 
rad, stvorene su pretpostavke da se na ovaj sistem priključe lokalni vodovodi u opštinama Budva, 
Kotor, Tivat i Bar. U 2011 i 2012. godini nastavljene su aktivnosti na izgradnji dijela sistema od 
prekidne komore „Ćafe“ do rezervoara „Bijela Gora“, odnosno do hotelskog kompleksa na Velikoj 
plaži u Ulcinju (izgradnja cjevovoda, izgradnja prekidnih komora  Ćafe i Bratica i pumpne stanice 
„Belveder“ tako da je i ovaj dio regionalnog vodovoda zvanično pušten u rad 13.07.2012. godine. Od 
6 primorskih gradova, jedino opština Herceg Novi nije povezana na regionalni vodovodni sistem.  
Prema glavnom projektu regionalnog vodovoda, povezivanje opštine Herceg Novi na regionalni 
vodovodni sistem u količini od 200 l/s bilo je planirano izgradnjom cjevovoda DN500 od prekidne 
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komore „Tivat“ do podmorskog  cjevovoda u Opatovu, u dužini od oko 3,75 km. Međutim, 2010. 
godine opština Herceg Novi je izradila analizu potreba za vodom i opredijelila se za priključenje na 
regionalni vodovodni sistem iz dva pravca - prvi, projektovani, preko Opatova, u količini od 130 l/s, 
i drugi, u količini od 70 l/s, koji bi, sa priključka na regionalni vodovod kod kružnog toka na spoju 
Jadranske magistrale sa lokalnim putem prema Radovićima, išao zajedničkim cjevovodom opština 
Tivat i Herceg Novi do skretanja za naselje Krašići, odakle bi dalje nastavio prema Luštici i 
obezbjeđivao vodu za naselja na ovom poluostrvu. 
Nakon toga, a pošto je Vlada Crne Gore potpisala ugovor o izgradnji turističkog kompleksa na 
području bivše kasarne u Kumboru sa investitorom iz Azerbejdžana, pojavila se potreba za 
obezbjeđenjem vode iz regionalnog vodovodnog sistema i ovom lokalitetu, sto je ponovo 
aktuelizovalo potrebu povezivanja opštine Herceg Novi na regionalni vodovod. 
Na sastanku između predstavnika Opštine Herceg Novi i JP ,,Regionalni vodovod Crnogorsko 
primorje ", održanom u avgustu 2013. godine, usaglašen je zaključak da je tehnički najbolje i 
finansijski najodrživije rješenje da se opstina Herceg Novi poveže na regionalni vodovod od strane 
Opatova, ali sa izvjesnim izmjenama rješenja koja su predviđena osnovnim projektom. Ovo rješenje 
podrazumijeva da se cjelokupna količina od 200 l/s isporučuje opštini Herceg Novi putem 
dvostrukog podmorskog cjevovoda Opatovo - Sv. Neđelja, ali na način da se na brdu Jošica izgradi 
prekidna komora za prijem vode, koja bi istovremeno imala i funkciju lokalnog distributivnog 
rezervoara. Ova prekidna komora će biti pozicionirana tako da obezbijedi da se od predviđenih 200 
l/s vode, 70 l/s može dopremiti gravitacijom do poluostrva Luštica, dok će preostalih 130 l/s 
(uključujući  20 l/s za objekte planirane na prostoru bivše kasarne u Kumboru) biti namijenjeno za 
područje Hercegnovske rivijere. Na ovaj način će se, uz niže troskove investicije (tehnicko rješenje 
preko pravca Radovići - Luštica je dvostruko skuplje) i skraćenje roka implementacije sa 2 godine 
na 15 mjeseci, obezbijediti potrebe za vodom kako je to traženo u Analizi Opštine Herceg Novi. 
Potrebna sredstva i finansiranje: Procjenjuje se da je za realizaciju konačne verzije projekta 
potrebno oko 3,5 miliona €, ali će visina investicije i izvori finansiranja biti poznati nakon što se 
uradi projektna dokumentacija.  Za sada njesu definisani izvori finansiranja, ali je jedna od 
mogućnosti da se finansira iz nakanade na investicije, koju plaćaju investitori objekata u opštinama 
Crnogorskog primorja. 
Stanje projekta: Dio regionalnog vodovodnog sistema u opstini Herceg Novi je izgrađen jos prije 20-
ak godina i stavljen je u funkciju lokalnog vodovodnog sistema. U konačnom rješenju mala dionica 
ovog cjevovoda bi se koristila za transport vode do buduće prekidne komore na brdu Jošica, dok bi 
se ostatak i dalje koristio u sklopu lokalnog vodovodnog sistema za potrebe snabdijevanja vodom, 
iz regionalnog vodovoda, poluostrva LuJtica, planiranih objekatna na prostoru bivse vojne kasarne 
u Kumboru, kao i Hercegnovske rivijere na potezu Zelenika - Kamenari. Projektni zadatak za izradu 
glavnog projekta i raspisivanje tendera se očekuju nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnim 
pravima i obavezama između opštine Herceg Novi i JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”. 
Ukoliko se u periodu do kraja godine obezbijede izvori finansiranja, za očekivati je da će opština 
Herceg Novi do kraja 2014. godine biti priključena na regionalni vodovodni sistem. 
Ocjena projekta - 2,916 
 

6. Unapređenje sistema vodosnabdijevajna u opštini Pljevlja 

Opština Pljevlja je, prilikom dvanja mišljenja na Pregled prioritetnih projekata za realizaciju u 
2012. godini, predložila da se u Pregled uvrsti i projekat rekonstrukijcije glavnog dovoda sirove 
vode Potpeć-Pliješ sa povratnim cjevovodom, ukazujući na probleme koje opština ima u 
obezbjeđivanju kvalitetne vode za piće. Cijeneći zahtjev Opštine Pljevlja opravdanim, projekat je 
uvršten u Pregled prioritetnih projekata i vrednovan u skladu sa Kriterijuma. Tokom 2013. godine, 
međutim, od strane Opštine Pljevlja ukazano nam je da je, pored glavnog dovoda vode, cjelokupni 
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vodovodni sistem Pljevalja u lošem stanju i da zahtijeva hitno preduzimanje mjera kako bi se doveo 
u ispravno stanje. Na ovo ukazuju i rezultati ispitivanja ispravnost vode za piće.  
Opis projekta: Sistem vodosnabdijevanja opštine Pljevlja koristi  vodu sa četiri vodoizvorišta, a 
pokrivenost urbanog dijela opštine u odnosu na broj stanovnika je 95%. Gubici u mreži iznose 64%, 
što je posljedica lošeg stanja vodovodne mreže. Jedan od najevećih problema ipak predstavlja 
kvalitet vode za piće. Sa izvora Mandojevac - Zmajevac - Vrela, voda za piće se azbest cementnim 
cijevima Ø 200, Ø 250 i Ø 400 transportuje do postrojenja za preradu pitke vode Pliješ, odakle se 
distribuira u gradsku vodovodnu mrežu. Zbog dotrajalosti sistema za dovod vode umjesto 
projektovanih 127 l/s na postrojenje dotiče svega 60 l/s vode, što je nedovoljno, pa se nedostajuća 
količina obezbjeđuje iz akumulacije jezera Otilovići, koja je neuporedivo lošijeg kvaliteta i otežava 
rad postrojenja Pliješ koje nije projektovano za takvu vodu. Zbog toga je voda za piće često 
zamućena i neodgovarajućih drugih parametara. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Procijenjena vrijednost projekta je 10,5 miliona € od čega je 5,6 
miliona € potrebno za rekonstrukciju glavnog cjevovoda Potpeć - Pliješ. Sredstva za finansiranje 
nijesu obezbijeđena. 
Stanje projekta: Urađen je glavni projekat i revidovoan po starom Zakonu o planiranju i uređenju 
prostora iz 2005. godine, zbog čega je potrebno ponovo izvršiti reviziju u skladu sa Zakonom o 
uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08 i 34/11). 
Ocjena projekta - 2,90 

7. Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Žabljaka 

Opis projekta: Kontinuitet u snabdijevanju vodom opštine Žabljak nije zadovoljavajući i česte su 
restrikcije vode, naročito u periodu avgust-septembar. Osnovni cilj ovog projekta je stvaranje 
uslova za poboljšanje sistema snabdijevanja vodom na području opštine Žabljak, dok su specifični 
ciljevi, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, efektivnije upravljanje vodnim resursima, kao i 
stvaranje pretpostavki za uspješno funkcionisanje nadležnog komunalnog preduzeća. Studija 
izvodljivosti razmatrala je dvije varijante: (i) varijanta 1 se odnosi na unapređenje postojećeg 
sistema vodosnabdijevanja (ovom vrijantom obuhvaćeni su unapređenje zone vodosnabdijevanja 
sa izvorišta „Oko“ i „Mlinski potok“, ugradnju ultrazvučnih mjerača protoka na vodozahvatima, 
unapređenje postojećeg izvorišta izgradnjom novih bunara na izvorištu Mlinski potok, ugradnju 
vodomjera i automatike, izgradnja novog cjevovoda na dionici od CS „Žabljak“ do rezervoara 
„Razvršje“; ugradnja nove pumpe u PS „Žabljak“, detekcija gubitaka u vodovodnoj mreži i zamjena 
starih i oštećenih i asbestno cementnih cijevi, kao i popravka drugih nedostataka u mreži) (ii) 
varijanta 2 predviđa uključenje u sistem izvorišta „Bukovica“ (predložena koncepcija rešenja 
predviđa zahvatanje vode sa izvora „Bukovica“ i njeno potiskivanje posredstvom pumpi i potisnog 
cjevovoda do prekidne komore, odakle se gravitacionim putem dovodi do postojećeg rezervoara 
„Žabljak“; prema raspoloživim podlogama utvrđeno je da se izvor Bukovica pojavljuje na koti od 
oko 1330 mnm i da se postojeći rezervoar, zapremine 1480 m3, nalazi na koti 1494 mnm).  
Potrebna sredstva i finansiranje: Prema Studiji izvodljivosti, sredstva potrebna za realizaciju 
Projekata prema varijanti 1, koja je i preporučena od strane Obrađivača, utvrđena je na iznos od 
473.808 €, a prema varijanti 2 (koja uključuje i aktivnosti obuhvaćene varijantom 1) 2.256.006 €.  
Izvori finansiranja za realizaciju Projekta još nisu definisani. 
Stanje projekta: Završena je izrada Studije izvodljivosti za  vodosnabdijevanje opštine Žabaljak i ista 
je revidovana. U dijelu stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju projekta, urađen je 
PUP opštine Žabljak na osnovu kojeg se mogu izdati UT uslovi za realizaciju projekta prema 
varijanti 1. 
Ocjena projekta - 2,548 

8. Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Rožajama 

Opis projekta: Projekat obuhvata rekonstrukciju primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje od 
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vodoiztvorišta na Vrelu Ibra do rezervoara, u dužini od 7,4 km i izgradnju rezovoara zapremine 
2.000 m3. Iako je u prethodnom periodu razmatran kao poseban projekat, u ovom pregledu 
prioritetnih projekata, ovaj projekat je obuhvaćen projektom “Izgradnja uređaja za prečišćavanje 
otpadnih voda i segmenata vodovodne i kanalizacine mreže u opštini Rožaje“.  
 
 

B – PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM 
 

1. Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine  

Opis projekta: Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine 
predviđena je na teritojiji opštine Nikšić, na lokalitetu Budoš, udaljenom oko 3 km od sadašnjeg 
gradskog odlagališta otpada.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Na osnovu Nacrta glavnog projekta, vrijednost investicije utvrđena 
je 17.812 miliona €, od čega je za I fazu (izgradnja tijela deponije, nabavka opreme za deponiju i 
izgradnja pristupnog puta) potrebno obezbijediti 9,623 miliona €. Za nadzor i obaveze po osnovu 
izrade tenderske i dijela projektne dokumentacije, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 383.000 € 
(iz državnog budžeta, IPF TA i kredita).  Izgradnja I faze deponije finansiraće se iz kredita EIB-a 
namijenjenog projektima iz oblasti upravljanja otpadom. 
Stanje projekta: Lokacija deponije je prostorno-planski definisana (Skupština opštine Nikšić je 
usvojila Izmjene i dopune prostornog plana tokom novembra 2009. godine kojima se prostorno-
planski definisala lokacija ove deponije); zemljište je u privatnom vlasništvu (budući da više lica 
polaže pravo vlasništva na zemljištu, u toku sudski postupak za dokazivanje prava vlasništva, 
uporedo je u toku upravni postupak i očekuje se rješavanje ovog pitanja polovinom ove godine); 
opštine Nikšić, Plužine i Šavnik osnovale su zajedničko preduzeće za upravljanje deponijom, 
d.o.o.Budoš; urađeni su Studija izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu; 
u toku je revizija glavnog projekta; zbog izmjena u glavnom projektu, izvršenih radi povećanja 
kapaciteta deponije,  pripremljen je Nacrt elaborata procjene uticaja na životnu sredinu; sredstva 
za angažovanje odabranog konsultanta (COWI) za izradu ovog elaborata su obezbijeđena kroz 
podršku WBIF 2010 (West Balkan Investment Framework). Nacrt Glavnog projekta uradila je 
kompanija „IK Konsalting i projektovanje“ Beograd, 2010. godine. Reviziju Glavnog projekta obavila 
je JU „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu”- Podgorica. Reviziona komisija (VI 
Izvještaj revizije 20.08.2012.godine), je Glavni projekat ocijenila negativno, jer Obrađivač nije 
otklonio nedostatke na koje im je ukazano. Angažovana je kompanija „Hydro Gis System“  sa ciljem 
da uradi super-reviziju Glavnog projekta. Izvještaj o super-reviziji je završen u januaru 2013. 
godine, sa ciljem da se sugestije Hydro GIS-a uvaže i u skladu sa tim dostavi izmijenjeni Glavni 
projekat. Konsultant COWI je pripremio Procjenu rizika za pripremu tenderske dokumentacije po 
FIDIC Crvenoj knjizi.  
Ocjena projekta - 4,4055 

2. Izgradnja sistema ocjednih voda na deponiji „Livade“ u  Podgorici  

Opis projekta: Izgradnjom sanitarne deponije “Livade” u Podgorici nije riješeno pitanje ocjednih 
voda iz deponije. Naime, sada se vrši recikulacija ocjednih voda u tijelo deponije iz posebnog 
rezervoara čiji zidovi nijesu betorini i vodopropusni su. Zbog toga postoji realna opasnost da 
ocjedne vode dopsiju u podzemne vode koje se nalaze ispod lokacije deponije i mora se uraditi 
trajno rješenje koje predviđa izgradnju sistema za tretman tih voda nakon čega bi se ispustile u 
kanalizaciju. Zbog negativnog uticaja otpadnih voda na životnu sredinu, ovaj projekat je od Glavnog 
grada Podgorice i od strane Ministarstva ocijenjen urgentnim. Sistem ocjednih voda razrađen je u 
okviru Glavnog projekta za izgradnju deponije.  
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Potrebna sredstva i finanisranje: Sredstva potrebna za izgradnju sistema procijenjena su na  2,377 
milion €. Iz kredita EIB obezbijeđeno je 1,867 miliona €, 440.000 € je obezbijeđeno iz budžeta 
Glavnog grada,  a 70.000 € je podrška u izradi tendreske dokumentcije iz WBIF TA. 
Stanje projekta: Urađen je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i idejno rješenje postrojenja   
za preradu procjednih voda. Urađena je tenderska dokumentacije za izbor projektanta i izvođača 
radova, kao i tenderska dokumentacija za izbor nadzora nad izgradnjom i pribavljena saglasnost 
EIB na istu. Na bazi ove dokumentacije raspisan je tender za izbor projektanta i izvođača radova, 
kao i za izbor nadzora nad izgradnjom. Postupak otvaranja tendera sproveden je u junu 
2012.godine. U predviđenom roku dostavljene su dvije ponuda (konzorcijum “WEHERLE/WTA”, 
Austrija i “SADE”', Srbija). Nakon izvršene evaulacije Komisija je odlučila da poništi tender, jer 
nijedna firma nije zadovoljila zahtjeve tendera.  
Pozivajući se na EU Direktive u oblasti otpadnih voda, međunarodni ekspert “COWI” je ukazao 
Komisiji za evaluaciji tendera i DOO “Deponija” da Pravilnik o kvalitetu i sanitarno tehničkim 
uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (“Službeni list CG”, br. 48/08, 9/10) 
postavlja visoke kriterijume u dijelu hlorida budući da u zemljama EU povećana koncentracija 
hlorid nije definisana kao limitirajući factor za ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju ili recipijent. 
S tim u vezi, DOO “Deponija” je pripremilo zahtjev za izmjenu Pravilnika u dijelu koji se odnosio na 
koncentraciju hlorida na bazi čega je izvršena izmjena Pravilnika (izmjene su objavljene u 
“Službenom listu CG” od 8.10.2012.godine). Pripremljena je nova tenderska dokumentacija čiji su 
zahtjevi usklađeni sa izmjenama u Pravilniku. Novi tender je objavljen 24.10.2012. godine, a 
otvaranje ponuda je obavljeno 20.12.2012. godine. Polovinom marta ove godine odabran je 
ponuđač za projektovanje i zvođenje radova. 
U aprilu 2012. godine objavljen je tender za izbor nadzora nad izvođenjem radova. Ovaj tender je 
poništen i ponovo raspisan u oktobru 2012. godine. Evaluacija ponuda je završena, a Ugovor za 
usluge nadzora potpisan je 16.09.2013. godine. 
Ocjena projekta - 4,342 

3. Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za opštine Pljevlja i Žabljak  

Opis projekta: Strateškim master planom predviđena je izgradnja zajedničke deponije za opštine 
Pljevlja i Žabljak. Nakon odustajanja od prvobitno definisane lokacije deponije na lokalitetu Jelin 
potok, Opština Pljevlja je kroz usvojeni PUP Pljevlja definisala novu lokaciju - Repetitor. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Visina investicije za izgradnju deponije (I faza), po prvom nacrtu 
Studije izvodljivosti, iznosi 8,7 miliona €. Ukupna vrijednost projekta treba uvećati za troškove 
izgradnje pristupnog puta u iznosu od 2,2 miliona €. Ovim iznosom obuhvaćeni su i troškove u 
iznosu od 298.000 € za konsultantske usluge (donacija IPF). Planirano je da sredstva za izgradnju 
deponije budu obezbijeđena iz donacije (IPA Operativnim programom za regionalni razvoj 2012-13 
predviđeno je 2,8 miliona € za ove namjene), dok će se preostali dio sredstava namijenjenih 
izgradnji obezbijediti iz kredita EIB. Izvor sredstava za izgradnju pristupnog puta još uvijek nije u 
potpunosti definisan, ali se očekuje da sredstva budu obezbijeđena iz kredita EIB. Ranije je 
ugovorena izrada Glavnog projekta za iznos od 177.000 € i on će se ralizovati u 2014. godini, kao i 
njegova revizija (10.000 €). Ovi troškovi, kao i troškovi izrade tenderske dokumentacije, 
obuhvaćeni su prehodno navedenom sumom od 257.000 €. 
Stanje projekta: Lokacija deponije je prostorno - planski definisana. Zemljište predviđeno za 
deponiju je u državnom vlasništvu. Kroz podršku EU - WBIF 2010 obezbijeđen je konsultant koji 
izrađuje Studiju izvodljivosti sa idejnim rješenjem i Elaboratom procjene uticaja deponije na 
životnu sredinu. Urađen je Nacrt elaborata i Nacrt studije sa idejnim rješenjem. Ugovorena je izrada 
Glavnog projekta i njegova revizija. Očekuje se početak izrade ovog dokumenta. 
Ocjena projekta - 3,9345 
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4. Sanacija neuređenog odlagališta otpada „Ćafe“ u opštini Bar 

Opis projekta: Državnim planom upravljanja otpadom, predviđena je sanacija neuređenih 
odlagališta otpada sa količinom otpada koja je veća od 1000 m3. Odlagalište “Ćafe”  bilo je zvanično 
odlagalište otpada za opštinu Bar. Nalazi se uz morsku obalu, uz putni pravac Bar - Ulcinj i zbog 
neadekvatnih uslova odlaganja, zatvoreno je od strane nadležne inspekcije.  Prema Strateškom 
master planu za upravljanje otpadom, projekat sanacije neuređenog odlagališta „Ćafe“ spada u 
visoke prioritete. 
Potrebna sredstva i finanisranje: prema Glavnom projektu visina investicije iznosi 3,821 miliona €. 
Nakon odustajanja od finansiranja izgradnje deponije na Možuri, EIB je izrazila spremnost da 
finansira ovaj projekat. Iz kredita će se finansirati izvođenje radova i nadzor (3,704 miliona €).  
Kroz program tehničke podrške WBIF 2010 obezbijeđeno je 97.400 € za izradu Idejnog rješenja i, 
pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova i tenderske 
dokumentacije za nadzor nad radovima, a iz budžeta Opštine Bar 29 000 €. Iz kapitalnog budžeta 
obezbijeđeno je 20.000 € za izradu Elaborata za geotehnička istraživanja i geodetska snimanja 
terena. Sredstva su prenesena Opštini Bar koja je raspisala tender za izbor obrađivača. Odabrana 
firma je uradila navedeni elaborat.    
Stanje projekta: Urađen je Glavni projekat i odabran njegov revident. Revident je utvrdio značajne 
nedostatke u Glavnom projektu, pa je odlučeno da se projekat realizuje po modelu Žute knjige 
FIDIC (projektovanje i izgradnja). Odabran je obrađivač Elaborata procjene uticaja na životnu 
sredinu. U toku je izrada Idejnog rješenja i tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača 
radova, kao i nadzora nad izgradnjom.      
Ocjena projekta - 3,805 
 
 

Prioritetni projekti koji će biti realizovani u 2013. ili 2014. godini  
u zavisnosti od mogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava ili drugih uslova 

5. Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za opštine Berane, Andrijevica, Rožaje i Plav   

Opis porjekta: Strateškim master planom za upravljanje otpadom predviđeno je da se za opštine 
Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje gradi zajednička sanitarna deponije. Na osnovu Studije za izbor 
lokacije za izgradnju deponije, Opština Berane se opredijelila da ovaj projekat realizuje na svojoj 
teritoriji, na lokaciji “Vasove vode”.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema Glavnom projektu vrijednost investicije iznosi 9,3 miliona €, 
od čega sredstva potrebna za realizaciju I faze iznose oko 5,5 miliona €. Aktivnosti u okviru I faze 
projekta obuhvataju: sanaciju postojećeg neuređenog odlagališta, nivelaciju terena, izradu podloge, 
izgradnju sistema ocjednih voda, zatvaranje sanitarne kade, sakupljanje i spaljivanje gasa, 
izgradnju pristupnog puta, nabavku opreme za deponiju i izgradnju reciklažnog centra. EIB nije 
podržala finansiranje izgradnje ove deponje za potrebe četiri navedene opštine, iako su bile 
stvorene sve pretpostavke da se projekat relativno brzo realizuje. U pregovorima sa EIB–om, 
postignuto je da EIB prihvati finansiranje izgradnje deponije na lokaciji Vasove vode, ali pod 
uslovom da ona služi potrebama sedam opština na sjeveroistoku Crne Gore (Berane, Andrijevica, 
Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac). Opština Berane se, međutim, opredijelila da pitanje 
izgradnje deponije na Vasovim vodama rješava kroz javno - privatno partnerstvo, ali je i ovaj 
pokušaj bio neuspješan, tako da je pitanje finansiranja Projekta i dalje ostalo otvoreno. Složenosti 
situacije u realizaciji ovog projekta doprinosi i otpor lokalnog stanovništva izgradnji deponije na 
odabranoj lokaciji.  
Stanje projekta: U organizaciji Opštine Berane urađeni su Studija za izbor najpovoljnije lokacije 
sanitarne deponije za opštine Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje, Studija izvodljivosi za izgradnju 
deponije i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu, na koji je pribavljena saglasnost 
nadležnog organa ali mu je istekao rok važenja. Opština Berane je pokrenula proceduru izrade 
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novog Elaborata procjene uticaja deponije na životnu sredinu. Lokacija «Vasove vode» je 
prostornim planom opštine Berane određena za tu namjenu. Uz pomoć Države (sredstva 
obezbijeđena u kapitalnom budžetu) urađen je Glavni projekat (očekuje se revizioni izvještaj). 
Urađen je Urbanistički projekat sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu. Opštine 
regiona su angažovale Internacionalnu finansijsku korporaciju (IFC), članicu Svjetske banke, kao 
vodećeg savjetnika po pitanju strukturiranja i implementacije javno privatnog partnerstva za 
regionalnu sanitarnu deponiju Vasov vode. Opština Berane je, uz podršku IFC, objavila poziv za 
iskazivanje interesa za realizaciju projekta (finansiranje, izgradnja i upravljanje regionalnim 
centrom) na koji se javilo šest firmi (tri iz Italije, dvije iz Austrije i jedna iz Njemačke), koji je 
neuspješno završen zbog neodgovarajuće finansijske ponude.  
Posebno formirani Ekspertski tim dao je stručni nalaz da je lokacija „Vasove vode“ pogodna za 
privremeno skladištenje komunlanog otpada i da ispunjava, propisima utvrđene, kriterijume za 
izgradnju Regionalnog centra za obradu otpada. Projekat je uključen u tehnički opis Aneksa 
Ugovora sa EIB o finansiranju projekta „Čvrsti otpad u Crnoj Gori“ koji je potpisan u julu 2013. 
godine. 
Ocjena projekta - 3,9485 

6.   Sanacija neuređenog odlagališta otpada „Vrtijeljka“ u opštini Cetinje 

Opis projekta: U sklopu aktivnosti vezanih za sanaciju neuređenih odlagališta otpada sa 
deponovanom količinom otpada koja je veća od 1000 m3, predviđena je i sanacija odlagališta 
“Vrtijeljka”. Projektom se predviđa sanacija nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka u Prijestonici 
Cetinje, koje je u upotrebi više od 30 godina. Važno je naglasiti da Prijestonica Cetinje, saglasno 
Strateškom master planu, ima mogućnost odlaganja otpada na deponiji u Podgorici. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema raspoloživoj dokumentaciji, vrijednost projekta utvrđena je 
na iznos od 785.000 € Ovim iznosom obuhvaćena je izrada studije izvodljivosti i tendrske 
dokumenacije , koji će se finansirati iz WBIF 2010. Sredstva u iznosu od 590.000 € za realizaciju 
projekta  biće obezbijeđea iz kredita EIB.  
Stanje projekta: Kroz podršku WBIF 2010 uradjena je Analiza načina sakupljanja, transporta i 
odvoženja otpada iz Prijestonice Cetinje. Takođe je urađen i Nacrt analize postojećeg stanja 
neuređenog odlagališta ‘’Vrtijeljka’’ i idejnog rješenja za sanaciju nesanitarnog odlagališta 
„Vrtijeljka”, na osnovu čega će biti pripremljena tenderska dokumentacije za izradu Glavnog 
projekta i izbor izvođača radova, kao i tenderska dokumentacija za nadzor nad radovima. 
Ocjena projekta - 3,601 
 

7. Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin   

Opis porojekta: Strateškim master planom za upravljanje otpadom predviđeno je da se zajednička 
deponija za ova tri grada gradi na lokaciji Čelinska kosa, na teritoriji opštine Bijelo Polje. Prvom 
fazom predviđena je izgradnja sanitarne kade, prilaznog puta, potrebne infrastrukture i reciklažnog 
centra. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema Nacrtu glavnog projekta, sredstva potrebna za izgradnju 
deponije utvrđena su na iznos od oko 10,5 miliona €. Bilo je planirano da se potrebna sredstva za 
realizaciju I faze projekta obezbijede iz kredita EIB, na osnovu Ugovora o finansiranju projekata iz 
oblasti upravljanja otpadom, kojim je bilo predviđeno da se na sjevero-istoku Crne Gore finansira 
izgradnja samo jedne deponije (EIB nije prihvatila da finansira izgradnju dvije deponije, u Bijelom 
Polju i u Beranama, i opredijelila se za deponiju u Bijelom Polju). EIB je, međutim, zbog neslaganja sa 
lokacijom deponije na Čelinskoj kosi, odustala od njenog finansiranja i to u trenutku kada su 
završene gotovo sve pripremne aktivnosti i kada se moglo početi sa pripremanjem tenderske 
dokumntacije za izbor izvođača radova. Projekat je isključen iz tehničkog opisa Aneksa Ugovora sa 
EIB  o finansiranju projekta „Čvrsti otpad u Crnoj Gori“, koji je potpisan u julu 2013. godine. 
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       Opština Bijelo Polje je odustala od izgradnje regionalne sanitarne deponije na lokaciji „Čelinska 
kosa“, iako je urađena skoro kompletna dokumentacija za ovaj projekat. 

      Opština Bijelo Polje je počela aktivnosti na stvaranju uslova za izgradnju regionalne sanitarne 
deponije u Bijelom Polju na novoj lokaciji „Čelinska kosa 2“, za potrebe opština Bijelo Polje, 
Mojkovac i Kolašin.   
U okviru IPA 2009 programa za izgradnju deponije u Bijelom Polju bilo je odobreno 4,0 miliona €. 
Usljed prethodno navedenih izmjena plana realizacije ovog projekta, u dogovoru sa Delegacijom EU, 
koja realizuje ova sredstva, dogovoreno je da se ona iskoriste za nabavku opreme za jačanje 
tehničke opremljenosti komunalnih preduzeća u 16 opština u Crnoj Gori.  
Za sada izvori finansiranja projekta još nijesu poznati. 
Stanje projekta: sredstvima obezbijeđenim u kapitlnom budžetu urađeni su Studija izvodljivosti i 
Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu, na koji je pribavljena saglasnost nadležnog 
orgrana ali mu je istekao rok važenja. Urađen je Glavni projekat i dostavljen revizionoj komisiji. 
Opština Bijelo Polje donijela je odgovarajući prostorno planski dokument (lokalna studija lokacija) 
za izgradnju deponije. Zemljište na kojem je planirana izgradnja deponije je u privatnom vlasništvu; 
nijesu završene aktivnosti vezane za otkup zemljišta, odnosno neriješeni su imovinsko - pravni 
odnosi.  

       Moguća varijantna rješenja za realizaciju ovog projekta:  
- Iznalaženje mogućnosti za obezbjeđivanje kreditnih sredstava od drugih međunarodnih 

finansijskih institucija za izgradnju ovog regionalnog centra; 
- Realizovanje projekta kroz model javno-privatnog partnerstva;  
- Sagledavanje mogućnosti da se otpad iz opština Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin odlaže na 

budućoj regionalnoj sanitarnoj deponiji u Beranama, na komercijalnim osnovama, definisanim 
ugovorom i pod uslovima koje subjekat upravljanja tom deponijom dogovori sa opštinama 
Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje. 

Ocjena projekta - 3,759 

8. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Budva, Kotor i Tivat 

Opis projekta: Saglasno Strateškom master planu za upravljanje otpadom, za opštine Kotor, Budva i 
Tivat predviđena je izgradnja zajedničke sanitarne deponije za odlaganje otpada. Zbog 
nemogućnosti opština da se dogovore o lokaciji za izgradnu deponije, Vlada Crne Gore je utvrdila 
javni interes za vršenje komunalne djelatnosti izgradnje, održavanja i korišćenja regionalne 
sanitarne deponije za ove tri opštine i predvidjela da se deponija gradi na lokaciji Trešanjski mlin 
na teritoriji opštine Kotor. U skladu sa tim, urađena je potrebna projektna dokumentacija. Polazeći 
od rješenja u Studiji za izbor lokacije za izgradnju ove deponije, predviđeno je da se ista gradi na 
lokaciji “Trešanjski mlin” na teritoriji opštine Kotor. Projektom je predviđena sanitarne izgradnja 
deponije i reciklažnog centra. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema podacima iz Glavnog projekta, ukupna vijednost investicije 
iznosi 14,6 miliona €, pri čemu su za realizaciju I faze projekta potrebna sredstva u visini od 7,5 
miliona € i ona će biti obezbijeđena iz kredita EIB. Projekat predviđa posebnu tehnologiju tretiranja 
otada (baliranjem) prije njegovog odlaganja, kako bi se na najmanju mjeru sveli eventualni negativni 
efekti deponije na životnu sredinu. 
Stanje projekta: Urađeni su Studija izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu 
sredinu i na isti je pribavljena saglasnost. Zbog protivljenja lokalnog stanovništva izgradnji deponije 
na odabranoj lokaciji, urađena je komunikaciona strategija koja je trebala da omogući promjenu 
stava građana sa ovog područja u pogledu izgradnje deponije. Zemlište na kojem je planirana 
gradnja deponije je u državnom i manjim dijelom u privatnom vlasništvu. Nacrt glavnog projekta 
dostavljen je revizionoj komisiji na razmatranje (za usvajanje Glavnog projekta neophodno je 
prethodno usvajanje prostorno planske dokumentacije i dobijanje urbanističko tehničkih uslova). 
Međutim, izgradnja ovog objekta još uvijek je neizvjesna. Potrebno je donijeti odluku o sprovođenju 
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ili o prestanku važenja Odluke o utvrđivanjju javnog interesa za vršenje komunalne djelatnosti 
izgradnje, održavanja i korišćenja regionalne sanitarne doeponije za opštine Budva, Kotor i Tivat (u 
daljem tekstu: Odluka o utvrđivanju javnog interesa), koju je Vlada Crne Gore donijela u decembru 
2007. godine. U međuvremenu opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi su zaključile Protokol o namjeri 
zajedničkog organizovanja deponije za odlaganje otpada, što je bio razlog da Ministarstvo održivog 
razvoja i turizma pokrene aktivnosti i pripremi Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o 
utvrđivanju javnog interesa. Opštine Kotor i Budva se, i pored urgenicija, još se nijesu izjasnile o 
Predlogu odluke, koji im je dostavljen na mišljenje u martu 2012. godine, tako da se za sada nijesu 
stekli potrebni uslovi za nastavak sprovođenja potrebnih aktivnosti koje će obezbijediti da navedne 
opštine preuzmu odgovornost u pogledu implementacije Zakona o upravljanju otpadom u dijelu 
pitanja obrade, odnosno odlaganja otpada.  Krajem 2012. godine opština Kotor, Tivat i Budva otpad 
sakupljen sa njihove teritorije počele su da odlažu na sanitarnoj deponiji Možura, u Baru.  
Ocjena projekta - 3,6035 

9. Sanacija odlagališta otpada  

Opis projekta: U Crnoj Gori je registrovano oko 50 neuređenih odlagališta na kojima je odloženo 
više od 1.000 m3 otpada. U sklopu aktivnosti na uspostavljanju sistema upravljanja otpadom u 
Crnoj Gori u skladu s evropskim standardima i direktivama i aktivnostima iz Strateškog master 
plana za upravljanje otpadom, predviđena je sanacija postojećih gradskih odlagališta otpada, kao i 
drugih odlagališta otpada sa deponovanom količinom otpada koja je veća od 1000 m3. Za sanaciju 
ovih odlagališta potrebno je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Budući da još uvijek nije urađena projektna dokumentacija, 
vrijednost projekta nije poznata. Izrada studija izvodljivosti za sanaciju neuređenih odlagališta 
kandidovana je za obezbjeđenje sredstava iz WBIF VIII. Planirano je da se dio sredstava za 
realizaciju projekta obezbijedi iz kredita na osnovu Finansijskog sporazuma sa EIB za podršku 
projektima iz oblasti upravljanja otapdom. 
Stanje projekta: Urađen je Projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti za sanaciju neuređenih 
odlagališta, na osnovu kojeg će se raspisati tender za izbor obrađivača. 
Ocjena projekta - 3,225 

10. Izgranja sanitarne deponije za opštinu Herceg Novi  

Opis projekta: Strateškim master planom za upravljanje otpadom razmatrana su alternativna 
rješenja za odlaganje otpada sakupljenog na teritoriji opštine Herceg Novi. Prvo je podrazumijevalo 
regionalno rješenje ovog pitanja sa opštinama Kotor, Budva i Tivat, a drugo izgradnju lokalne 
sanitarne deponije na lokaciji Duboki do u opštini Herceg Novi. Polazeći od problema u konačnom 
definisanju lokacije za zajedničku deponiju za ove četiri opštine i protivljenja opštine Kotor da se 
deponija gradi na lokalitetu Trešanjski mlin, Opština Herceg Novi je preduzela aktivnosti na 
stvaranju uslova za izgradnju deponije za svoje potrebe. Zbog toga je izgradnja sanitarne deponije 
za opštinu Herceg Novi svrstana je u grupu prioritetnih projekata uz uslov da se pitanje odlaganja 
otpada sakupljenog na teritoriji ove opštine ne riješi u okviru regionalne sanitarne deponije za 
opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema Studiji izvodljivosti ukupna vrijednost projekta je 5,4 
miliona €, od čega je za realizaciju I faze potrebno obezbijediti 2,6 miliona €. 
Stanje projekta: Urađena je Studija izbora lokacije, kojom je kao najpovoljnija odabrana lokacija 
Duboki do. Takođe je urađena i revidovana Studija izvodljivosti i donesen prostorno - planski 
dokument za prostor na kojem je predviđena izgradnja deponije. Zemljište je u državnom vlsništvu. 
Izrada Glavnog projekta je u završnoj fazi, a u toku je izrada Elaborata procjene uticaja deponije na 
životnu sredinu. Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi su zaključile Protokol o namjeri zajedničkog 
organizovanja deponije za odlaganje otpada. 
Ocjena projekta – 3,0235 
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11. Izgradnja transfer stanica za područja koja gravitiraju buduće izgradjenim regionalnim 
centrima za obradu otpada 
Opis projekta: Prema Strateškom master planu za upravljanje otpadom, usvojenim 2005. godine, za 
područje opština Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin i Žabljak predviđena je 
izgradnja regionalnih centara za obradu otpada u opštinama Berane, Bijelo Polje i Pljevlja, odnosno 
izgradnja transfer stanica u opštinama Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin i 
Žabljak, gdje će se sakupljeni otpad tretirati, a onda transportovati u regionalne centre za obradu 
otpada u Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima.  
Izgradnjom transfer stanica rješava se problem odlaganja otpada u navedenim opštinama na duži 
vremenski period, što doprinosi poboljšanju stanja životne sredine i očuvanju javnog zdravlja. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Budući da još uvijek nije urađena projektna dokumentacija, 
vrijednost projekta nije poznata. 
Stanje projekta: U dijelu priprme projektne dokumentacije u toku je revizija dvije studije i to: 
Studije izvodljivosti za sagledavanje načina pripreme i transporta komunalnog otpada za potrebe 
opština koje će postupak odstranjivanja otpada obavljati u regionalnom centru za obradu otpada u 
Beranama, odnosno Bijelom Polju i Studija izvodljivosti selektivnog sakupljanja komunalnog 
otpada, određivanje lokacije, obim aktivnosti i održivosti transfer stanice u opštini Žabljak. 
Ocjena projekta – 2,99 
 
 

C – PROJEKTI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA 

Polazeći od strateških planskih dokumenata u ovoj oblasti i nivoa pripremljenosti projektne 
dokumentacije za pojedine projekte, u nastavku se daje lista prioritetnih projekata iz oblasti 
upravljanja otpadnim vodama. 
 

1. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini 
Nikšić 
Opis projekta: Izgradnja, odnosno rekonstrukcja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, 
realizuje se na lokaciji u KO Straševina u Studencima, koja se nalazi u zahvatu Prostornog plana 
„Nikšić“. U dijelu projekta koji se odnosi na rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže, 
projektom je obuhvaćena rehabilitacija 4,5 km kanalizacione mreže u gradskom području; faza I 
proširenja kolektora u gradskom centru u dužini 11,8 km; faza II izgradnje priključnih vodova u 
gradskom centru u dužini 11,5 km; rehabilitacija kolektora u tunelu između grada i postrojenja u 
dužini od 1,3 km i postavljanje 300 m cijevi za evakuaciju prečišćenih voda.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Sredstva potrebna za realizaciju navedenih aktivnosti, prema 
idejnom projektu za PPOV i glavnom projektu za kanalizacionu mrežu, iznose 21,231 milion € 
(14,984 miliona € za PPOV; 3,5 miliona € za kanalizacionu mrežu; 2.677 miliona € za  
konsultantske usluge, i 70,000 € za izradu potrebne tehničke dokumentacije). Izgradnja 
postrojenja se finansira iz kredita Evropske investicione banke (EIB), prema Finansijskom ugovoru 
za projekte u oblasti voda i upravljanja otpadnim vodama, zaključenim na iznos od 57 miliona € i to 
(14, 984 miliona € za postrojenje i 2,234 miliona € za konsultantske usluge). U okviru IPA 2008 
programa, obezbijeđeno je 3,5 miliona € za izgradnju kanalizacione mreže. 
Stanje projekta: U dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju PPOV, urađeni su i revidovani Studija 
izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja PPOV na životnu sredinu; odabrani konsultant uradio je 
idejni projekat i tendersku dokumentaciju na bazi čega je izvršen izbor izvođača radova po modelu 
Žuta knjiga FIDIC. Najpovoljniji ponuđač bio je španski konzorcijum „Aqualia Hidroterm”, sa kojim 
je 4. maja 2011. godine zaključen ugovor za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje 
otpadnih voda. Vrijednost Ugovora iznosi 14.247.151,64 € i istim su obuhvaćene dvije partije, koje 
podrazumijevaju izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od 12.660.785,47 
€ i projektovanje i izgradnju tunela za evakuaciju otpadnih voda sa priključcima u iznosu od 
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1.586.366,17 €. „Aqualia Hidroterm” je zvanično započela realizaciju Ugovora 24. juna 2011. 
godine. Urađen je i revidovan Glavni projekat, na osnovu kojeg je otpočela izgradnja postrojenja. 
Naknadno je, zbog uvedenih poboljšanja u Projektu zatraženo povećanje ugovorene cijene, što je 
regulisano kroz Aneks ugovora sa konzorcijumom „Aqualia Hidroterm”.   
Dio projekta koji se odnosi na izgradnju dijela kanalizacione mreže, završen je krajem mjeseca juna 
2012. godine. Projekat je implementirala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Sredstvima IPA 
2008 programa u iznosu od 3,5 milioma € izgrađenoje oko 22 km kanalizacione mreže.  Ova 
sredstva nisu bila dovoljna da se izgradi kanalizacina mreža u svim gradskim i prigradskim 
naseljima pa je planirano da se taj dio realizuje u narednoj fazi  projekta. Za taj dio kanalizacione 
mreže (investicija u iznosu od 3,5 miliona €) nije izrađena projektna dokumentacija. 
Ocjena projekta - 4,706 

2. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i nastavak izgradnje pojedinih 
segmenta kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine Herceg Novi  

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju PPOV kapaciteta 65.300 ES i 33,5 km vodovodne i 
kanalizacione mreže sa 13 pumpnih stanica i podmorskim ispustom.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Sredstva potrebna za realizaciju projekta iznose 29,74 miliona € i 
to 2,38 milion € za konsultantske usluge (donacija KfW banke) i 27,36 miliona € za izgradnju PPOV 
i segmenata vodovodne i kanalizacione mreže iznose (izgradnja postrojenja 8,84 miliona € i 
izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica, podmorskog ispusta i vodovodne mreže u iznosu 
od 18,52 miliona €). U okviru kredita KfW banke obezbijeđena su sredstva u iznosu od 19,44 
miliona €, a Vlada Crne Gore je preuzela obavezu da, shodno članu 1 tačka 1.2. Posebnog ugovora 
za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008. godine, obezbijedi 4,26 miliona €. Sredstva u 
iznosu od  3,508 miliona € obezbjeđivaće se iz budžeta Opštine. KfW banka je donirala 155.750 € 
za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže. 
Stanje projekta (PPOV): U prethodnom periodu završena je sljedeća dokumentacija: Studija 
izvodljivosti, kojom je preporučena tehnologija prečišćavanja, vrsta građevinskih radova i procjena 
troškova; urađeno je Idejno rješenje projekta; sprovedeni su istražni radovi; urađen je i revidovan 
funkcionalni (nivo idejnog) projekat; urađen je Elaborat procjene uticaja postrojenja na životnu 
sredinu i pribavljena saglasnost na isti; pripremljena je tenderska dokumentacija i završena 
tenderska i evaluaciona procedura. Na osnovu sprovedenog tendera (Žuta knjiga FIDIC) izabran je 
izvođač radova koji je uradio Glavni projekat. Pripremni radovi na izgradnji PPOV-a, su otpočeli u 
trećem kvartalu tekuće godine, a u skladu sa Ugovorom planirano je da projekat bude realizovan do 
juna 2014. godine. 
Stanje projekta (kanalizaciona mreža): Na osnovu urađene projektne dokumentacije, u tenderskoj 
proceduri izabran je izvođač radova, koji je uveden u posao. Započeti su radovi na izgradnji 
kanalizacione mreže na nekoliko lokacija, a u skladu sa Ugovorom Izvođač je u obavezi da ovu 
infrastrukturu izgradi u periodu od 25.08.2012 do 16.02.2014. godine. Radovi su ugovoreni po 
Crvenoj knjizi FIDIC. U dosadašnjem periodu položeno je 45 %, od ukupno planiranog cjevovoda. 
Ocjena projekta - 4,604 

3. Izgradnja postrojenja za prečišćvanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat 

Opis projekta: Paralelno sa odvijanjem Faze III Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja 
otpadnih voda, tokom 2010. godine započela je realizacija Faze IV Projekta koja obuhvata izgradnju 
zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat sa pripadajućom 
infrastrukturom. Projekat izgradnje zajedničkog postrojenja, kapaciteta 72.000 ES, je zahtjevan 
regionalni projekat po čijem će se završetku stvoriti tehnički uslovi za prečišćavanje otpadnih voda 
opština Kotor i Tivat. Postrojenje će se raditi na teritoriji opštine Tivat. Pored izgradnje PPOV sa 
ispustom, projektom je obuhvaćena sanacija i zamjena postojećih kanalizacionih cijevi i izgradnja 
novih.  
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Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna procijenjena vrijednost projekta ja 13,05 miliona €. Na 
nedavno završenom tenderu ponuđena je niža cijena - 10,5 miliona €, ali, s obzirom da još uvijek 
nije izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača, u ovom pregledu prioritetnih projekata obračuni su 
rađeni na bazi podataka iz urađene projektne dokumentacije. Stvarna vrijednost projekta 
formirana na osnovu zaključenih ugovora, biće data u narednom pregledu prioritetnih projekata.  
Iz kredita KfW banke, faza IV, obezbijeđeno je 7,634 miliona €. Planirano je da se nedostajuća 
sredstva obezbijede iz kredita KfW banke - faza V i učešća opština Kotor i Tivat. 
Stanje projekta: Urađeni su Studija izvodljivosti i Idejni projekat. Lokacija je prostorno - planski 
definisana (PUP-om opštine Tivat predviđena je lokacija za izgradnju PPOV); lokacija je u 
državnom vlasništvu1. Odabran je konsultant za izradu projektne i tenderske dokumentacije i 
vođenje nadzora nad izgradnjom objekata. Izdati su urbanističko-tehnički uslovi za PPOV. Izvori 
finansiranja su definisani. Sproveden je pretkvalifikacioni tenderski postupak, a pretkvalifikovane 
kompanije su 30. avgusta 2012. godine pozvane da predaju ponudu za izvođenje radova. Od šest 
pretkvalifkovanih ponuđača, ponude su dostavile četiri kompanije. Izvještaj tenderske komisije je 
dostavljen KfW banci, koja je izdala saglasnost i odobrila da otpočne predugovorno pregovaranje. 
Očekuje se da se ugovor sa odabranim ponuđačem zaključi u toku oktobra 2013. godine.  
Ocjena projekta - 4,59 
 

4. Nastavak izgradnje pojedinih segmenta kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine 
Kotor  

Opis projekta: Projektom je je obuhvaćena izgranja kanalizacionog sistema u Dobroti (Kamp-
Sv.Stasije); rehabilitacija kanalizacionog sistema u Starom gradu, izgradnja sekundarnog 
kanalizacionog sistema Tabačina – Kamp, rehabilitacija podmorskog ispusta Trašte, rehabilitacija 
vodovodnog sistema u Dobroti, izgradnja prve faze kanalizacionog sistema Muo-Prčanj-Stoliv i 
izgradnja pet pumpnih stanica. Izgradnja 28 km duge kanalizacione i vodovodne mreže je od 
preduslova za funkcionisanje PPOV, koje treba da se gradi kao zajedničko za opštine Kotor i Tivat, i 
ima za cilj da spriječi izlivanje otpadnih voda do kojeg dolazi zbog uskih grla u sistemu i da omogući 
povezivanje na kanalizacioni sistem djelova grada koji sada nijesu povezani. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Vrijednost projekta je 7,905 miliona € od čega 7,11 miliona € za 
izgradnju i 795.000 € za konsultantske usluge (donacija KfW banke). Iz kredita KfW banke 
obezbijeđena su sredstva u iznosu od 4,82 miliona €. Vlada Crne Gore je preuzela obavezu da, 
shodno članu 1 tačka 1.2. Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008. 
godine, obezbijedi 1,341 miliona €, a sredstva u iznosu od 517.000 € obezbijeđena su iz budžeta 
Opštine. Popred sredstava koje je obezbijedila za konsultantske usluge, KfW banka je donirala 
155.750 € za izgradnju kanalizacione mreže. 
Stanje projekta: Radovi su započeli 20. jula 2011. godine i teku planiranom dinamikom. Zaključno 
sa 2012. godinom završeni su svi radovi iz osnovnog ugovora, i pri kraju je otklanjanje nedostataka 
po primjedbama nadzora, tako da mreža uskoro može biti stavljena u funkciju. Kvalitet do sada 
izvedenih radova je na zadovoljavajućem nivou. Aneks Ugovora potpisan je u 20. jula 2012. godine i 
odnosi se na izgradnju kanalizacione i vodovodne infrastrukture u naseljima Muo-Prčanj-Stoliv. 
Radovi su završeni u skladu sa planiranom dinamikom, a u trećem kvartalu tekuće godine očekuje 
se otpočinjanje tehničkog prijema radova. 
Ocjena projekta - 4,555 

                                                 
1 Pred Osnovnim sudom u Kotoru se vodi spor radi utvrđivanja prava vlasništva na diejlu zemljišta.  
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5. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u 
Pljevljima  

Opis projekta: Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja 
obuhvata tri segmenta: rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Ćehotine, čime se sprečava 
plavljenje rijeke i obezbjeđuju uslovi za postavljanje trase glavnog kolektora; izgradnju glavnog 
kolektora i izgradnju PPOV na obali rijeke Ćehotine, na udaljenosti od oko 4 km zapadno od centra 
grada na lokaciji „Židovići“, predviđenoj PUP-om opštine Pljevja. Nakon sprovedene eksproprijacije 
zemljište na lokaciji predviđenoj za izgradnju PPOV je u vlasništvu opštine. Projektom 
„Rekonstrukcije i uređenja korita rijeke Ćehotine“, za koji je izrađen i revidovan glavni projekat, 
predviđena je regulacija korita u dužini od 5 km. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema podacima iz izrađene tehničke dokumentacije, odnosno 
Idejnog projekta za izgradnju PPOV i glavnih projekata za izgradnju glavnog gradskog kolektora i 
regulaciju korita rijeke Ćehotine, ukupna vrijednost Projekta iznosi 14,016 miliona € (PPOV je 6 
miliona €, kanalizacina mreža 1,4 miliona €, radovi na koritu rijeke Ćehotine 4,71 milion € i 
eksproprijacija zemljišta u dijelu uređenja korita Ćehotine - 0,8 miliona € i nadzor 0,7 miliona €). 
Ovaj iznos se uvećava za 496.000 € na ime obaveza po osnovu PDV na dio projekta koji se finansira 
iz kredita i sopstvenog učešća. U okviru programa podrške zemljama u procesu pristupanja 
Evropskoj uniji – Infrastructure project facility/Municipal windlow (IPF MW), od ukupno 5,0 
miliona €, (koliko je Crnoj Gori odobreno kao bespovratna pomoć za izgradnju postrojenjâ za 
prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima, Bijelom Polju, Cetinju i Plavu) za izgradnju postrojenja u 
Pljevljima opredijeljeno je 1,4 miliona €. Za ovaj projekat obezbijeđeno je i 3,5 miliona € iz 
programa IPA 2010. Opština Pljevlja je u dosadašnjem periodu uložila 1,3 miliona € u uređenje 
korita rijeke Ćehotine i izgradnju glavnog kolektora. Preostala sredstva za izgradnju PPOV 
obezbijediće se iz kredita EIB. Očekuje se da će EIB odobriti i sredstva za regulaciju korita rijeke 
Ćehotine. Ostalo je otvoreno pitanje obezbjeđenje sredstava za eksproprijaciju jer Opština 
Pljevlja nije u mogućnosti da ih obezbijedi iz sopstvenog budžeta, a nema ni kapaciteta za 
dodatno zaduživanje.  
Stanje projekta: Za projekat izgradnje glavnog gradskog kolektora urađen je i revidovan glavni 
projekat, kojim je je predviđena izgradnja ovog kolektora u dužini od 5,4 km. Do sada je izgrađeno 
800 m kolektora za atmosferske vode i 700 m kolektora za fekalne vode. Takođe, pripremljena je 
tenderska dokumentacija za ugovaranje izvođača radova.  
Za dio projekta koji se odnosi na izgradnju PPOV urađen je i revidovan Idejni projekat na bazi kojeg 
je urađena tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova. Urađen je i Elaborat procjene uticaja 
PPOV na životnu sredinu i pribavljena saglasnost na isti. Urađena je tenderska dokumentacija za 
projektovanje i izgradnju PPOV, izgradnju glavnog kolektora i nadzor nad izvođenjem radova za 
oba projektna segmenta.  Obezbijeđena je saglasnost EIB na navedene tenderske dokumentacije .  
Sredinom januara 2013. godine raspisani su tender za izbor projektanta Glavnog projekta i 
izvođača radova za PPOV po Žutoj knjizi FIDIC, tender za izbor izvođača radova glavnog gradskog 
kolektora (Crvena knjiga FIDIC) i tender za izbor nadzora nad izgradnjom za oba segmenta.  
Uspješno su okončani tenderski postupci za izbor izvođača radova na izgradnji Glavnog gradskog 
kolektora i nadzora nad izvođenjem radova. 
Za dio projekta koji se odnosi na regulaciju korita rijeke Ćehotine, objavljen je poziv za dostavljanje 
ponuda u januaru 2013. godine i postupak je okončan. Još uvijek, međutim, nije definisano iz kojih 
sredstava će se finasirati realizacija ovog dijela projekta, budući da taj segment projekta ne pripada 
komunalnoj infrastrukturi i njegova realizacija ne treba da utiče na cijenu komunane usluge. Zbog 
toga se sa Ministarstvom finnsija, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Opštinom 
Pljevlja, pokušava doći do optimalnog rješenja kada je u pitanju način finansiranja ovog segmenta 
Projekta. 
S aspekta prostorno-planskih pretpostavki nema prepreka za realizaciju projekta - lokacija 
„Židovići“ predviđena za izgradnju PPOV i trasa budućeg glavnog kolektora je planski definisana 
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PUP-om opštine Pljevlja. Takođe su riješena i imovinsko pravna pitanja vezana za lokaciju za 
izgradnju PPOV - nakon sprovedene eksproprijacije zemljište na lokaciji „Židovići“ je postalo 
vlasništvo Opštine. Zemljište na trasi predviđenoj za izgradnju preostale dionice glavnog gradskog 
kolektora je dijelom u privatnom vlasništvu. Urađen je ekspropriacioni elaborat i započela 
eksproporijacija na osnovu prava službenosti. Zemljište na trasi predviđenoj za regulaciju korita 
rijeke Ćehotine je u privatnom vlasništvu. I za ovaj dio projekta izrađen je ekspropriacioni elaborat 
i predstoji otkup zamljišta, kada se obezbijede potrebna sredstva. Uslijed nedostatka sredstava u 
iznosu od oko 800.000 eura, nijesu riješeni imovinsko pravni odnosi na dijelu trase predviđene za 
sanaciju korita Ćehotine 
Ocjena projekta - 4,44 

6. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenta kanalizacione 
infrastrukture na teritoriji opštine Bar   

Opis projekta: U okviru Faze III Projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda 
na Crnogorskom primorju, u Baru je predviđena izgradnja PPOV sa ispustom, sanacija i zamjena 
postojećih kanalizacionih sistema i izgradnja novih (33,4 km kanalizacione mreže i 4 pumpne 
stanice i jedan rezervoar). Projektom je, pored izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda, predviđena sanacija i zamjena postojećih kanalizacionih cijevi i izgradnja nove mreže. 
Lokacija postrojenja je definisana DUP-om; zemljište je u državnom vlasništvu. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Projektovani troškovi izgradnje PPOV i segmenata kanalizacione 
mreže iznose 35,31miliona € (16,20 miliona € PPOV i 19,11 miliona € kanalizaciona i vodovodna 
mreža). Troškovi konsultantskih usluga iznose 2,5 miliona € (donacija KfW banke), tako da je 
ukupna vrijednost projekta 37,81 miliona €. Stvarna visina investicije biće poznata nakon 
zaključivanja ugovora sa odabranim izvođačima, budući da su u postupku javnog nadmetanja 
pojedini ponuđači nudili cijene znatno niže od projektovanih, i biće prikazana u narednom 
pregledu prioritetnih projekata.  
Projekat se realizuje uz podršku kredita KfW banke u skladu sa Ugovorom koji je potpisan u 
decembru 2007. godine, između Vlade Crne Gore i KfW banke. Za ovaj projekat iz kredita KfW 
banke opredijeljeno je 10,46 miliona €, a iz budžeta Opštine 17,27 miliona €. Planirano je da se  
nedostajuća sredstva u iznosu od 7,43 miliona € obezbijede se iz faze V kredita KfW banke. Za 
troškove angažovanog konsultanta, KfW banka je obezbijedila donaciju u iznosu od 2,5 miliona € i 
155.750 € donacije za izgradnju kanalizacione mreže. 
Stanje projekta: U cilju stvaranja preduslova za izgradnju PPOV, do sada je urađena studija 
izvodljivosti, kojom je pedložena tehnologija prečišćavanja, vrsta građevinskih radova i procjena 
troškova; urađeno je idejno rješenje projekta; sprovedeni su istražni radovi; urađen je funkcionalni 
(nivo idejnog) projekta za PPOV i glavni projekat za kanalizacionu i vodovodnu mrežu; urađen je 
elaborat procjene uticaja postrojenja na životnu sredinu i pribavljena saglasnost na isti; 
pripremljena je tenderska dokumentacija i završen pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača 
radova na izgradnji PPOV i kanalizacine mreže i pumpnih stanica; KfW banka je dala saglasnost na 
evaluaciju ponuda. Sljedeći koraci su ugovorno pregovaranje sa prvorangiranim ponuđačem i 
zaključivanje Ugovora. Postojenje će se graditi po Žutoj knjizi FIDIC, a kanalizaciona i vodovodna 
mreža po Crvenoj. Opština Bar je donijela odluku o zaduživanju za realizaciju ovog projekta. 
Otvorene su tehničke ponude 15. januara. 2013. godine pristigle na tender za odabir izvođača 
radova na izgradnji PPOV i vodovodne i kanalizacione mreže. Za vodovodnu i kanalizacionu mrežu 
je završena  evaluacija ponuda, i dobijena saglanost KfW banke na izvještaj tenderske komisije. 
Zaključivanje ugovora očekuje se najkasnije do kraja 2013. godine. 
Ocjena projekta – 4,178 
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7. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u 
opštini Bijelo Polje 

Opis projekta: Saglasno Studiji izvodljivosti, pitanje upravljanja otpadnim vodama u opštini Bijelo 
Polje treba da se riješi izgradnjom PPOV, koji će se realizovati fazno, kao i izgradnjom odgovarajuće 
kanalizacione mreže. Studijom je predviđena i izgradnja glavnog kolektora do postrojenja u 
Potkrajcima, Strojtanica, kao i intervencije na poboljšanju kanalizacione mreže (eliminacija 
ukrštenih odvoda atmosferskih i kanalizacionih voda, zamjena cijevi, eliminacija nezakonitih 
priključaka i ponovna priključenja, priključenje na novi sistem otpadnih voda). 
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema revidovanom Idejnom projektu, ukupna vrijednost I faze 
ovog projekta iznosi 18,467 miliona €. U izradu dokumentacije u 2012. godini uloženo je 163.000 €. 
Projekat će se finansirati iz kredita EIB i sredstava obezbijeđenih iz IPA 2011 programa u iznosu od 
3,6 miliona € (izgradnja kanalizacione mreže). I za ovaj projekat dio sredstava obezbijeđen je u 
okviru programa podrške zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji – Infrastructure project 
facility/Municipal window (IPF MW), u izonsu od 1,7 miliona €.  
Stanje projekta: Urađena je sljedeća dokumentacija: Studija izvodljivosti; Elaborat procjene uticaja 
na životnu sredinu; Idejni projekat za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže. Na osnovu Idejnog 
projekta raspisaće se tender za izbor izvođača radova po Žutoj knjizi FIDIC („design & build“). 
Lokacija za izgradnju postrojenja je prostorno-planski definisana. Zemljište na kojem je predviđena 
izgradnja PPOV je u privatnom vlasništvu. U dijelu izgradnje kanalizacione mreže biće 
identifikovane trase za izgradnju, nakon čega će, eventualno, biti potrebno izvršiti eksproprijaciju 
zemljišta na pojedinim dionicama.  UT uslovi su obezbjeđeni i Delegacija EU u Crnoj Gori, koja 
implementira dio projekta koji se finansira iz IPA (kanalizaciona mreža) će do septembra mjeseca 
2013. godine spremiti dokumentaciju za objaljivanje tendera za izbor izvođača radova. 
Ocjena projekta - 3,913 

8. Izgradnja kanalizacionog i vodovodnog sistema u južnom dijelu opštine Tivat 

Opis projekta: Projekat obuhvata izgradnju 17,6 km vodovodne i 14,6 km kanalizacione mreže sa 
šest većih i šest manjih pumpnih stanica u naseljima u kojima do sada nije postojao nikakav 
kanalizacini sistem. Sistem će biti povezan na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za 
opštine Kotor i Tivat.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna vrijednost projekta je 9,87 miliona €, a vrijednost 
ugovorenih radova iznosi 9,491 milion €. Sredstva su obezbijeđena iz kredita KfW banke u iznosu 
od 5,855 miliona €, opštinskog budžeta u iznosu od 3,481 miliona € i donacije KfW banke u iznosu 
od 155,750 €. 
Stanje projekta: Do sada je položeno 52 % cjevovoda, a u toku su i radovi na pumpnim stanicama. 
Zbog kašnjenja izvođača radova, predviđeno je da se projekat završi do kraja 2013. godine.  
Ocjena projekta - 3,853 

9. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Žabljak 

Opis projekta: Projekat ima za cilj očuvanje životne sredine u opštini Žabljak, posebno vode Crnog 
jezera. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 0,95 miliona €. 
Sporazumom o razvojnoj pomoći između Crne Gore i Slovenije obezbijeđeno je da se za projekat 
izgradnje PPOV podrži sa 485.000 €, u vidu donacije. Iz kapitalnog budžeta obezbijeđeno je za 
relaizaciju projekta 366.000 € (u skladu sa Zaključkom Vlade CG), dok će preostali dio sredstava 
obezbijediti Opština Žabljak. 
Stanje projekta:  PUP-om opštine Žabljak, predviđena je lokacija Klještine za izgradnju PPOV  na 
Žabljaku.  Usvojena je Studija izvodljivosti za vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama, 
urađen i revidovan Idejni projekat, kao i dobijena saglasnost na EIA. Urađen je Glavni projekat i u 
toku je njegova revizija nakon čega će se otpočeti sa izgradnjom. Predviđena realizacija izgradnje 
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PPOV je do kraja 2013. godine. Potpisan je Ugovor o donaciji između Ministartstva održivog razvoja 
i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) iz Slovenije. Izvori finansiranja su 
definisani i obezbjeđeni. U toku je izgradnja PPOV-a u skladu sa planiranom dinamikom i u 
dosadašnjem periodu je od strane izvođača radova fakturisano oko 777 000 €. 
Ocjena projekta - 3,804 

10. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u 
opštini Plav  

Opis projekta: Nacrtom Idejnog projekta predviđena je izgradnja centralnog PPOV, ukupnog 
kapaciteta 18.000 ES (I faze 2x6.000 ES, II faza 6.000 ES) i izgradnja kanalizacione mreže u ukupnoj 
dužini oko 16 km. Osnovna svrha projekta i glavni razlog za pokretanje investicije u sistem za 
prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav je zaštita Plavskog jezera. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Shodno projektnoj dokumentaciji, vrijednost izgradnje PPOV i 
kanalizacione mreže, sa nadzorom, iznosi 7,24 miliona €. Ovim iznosom nisu obuhvaćena sredstv u 
visini od 400.000 € za izradu projektne dokumentacije.  Za realizaciju ovog projekta obezbijeđen je 
investicioni grant kroz IPF MW u iznosu od 0,7 miliona € i planiran je grant kroz IPA 2012-13, u 
iznosu od 3,06 miliona €. Izrada Idejnog projekta finansira se kroz IPA PPF. Preostali dio sredstava 
obezbijediće se iz kredita EIB. 
Stanje projekta: Urađena je i revidovana Studija izvodljivosti. Urađen je Elaborat procjene uticaja na 
životnu sredinu i dobijena je saglasnost na isti. U toku je revizija Idejnog projekta. Urađena je i 
usvojena LSL „Pjeskovi“, kojom su obezbjeđene prostorno-planske pretpostvake za izgradnju PPOV. 
U toku je riješavenje imovinsko-pravnih odnosa. U dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju 
kanalizacione mreže, obezbijeđeni su urbanističko-tehničke uslove (UTU) na osnovu Odluke o 
utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže.   
Ocjena projekta - 3,733 

11. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacione mreže u opštini 
Berane 

Opis projekta: Studija izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama i kanalizacionom mrežom u 
opštini Berane, izrađena je u decembru 2010. godine i predviđa izgradnju PPOV kapaciteta 20.000 
ES na lokaciji Donji Talum, kanalizacione mreže dužine 13 km i ulaganja u proizvodnju, 
prečišćavanje i distribuciju vode za piće, kao neophodan uslov optimizacije vodovodno 
kanalizacionog sistema u Beranama. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.496 miliona €. Ovim iznosom 
je obuhvaćena izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u iznosu od 8,02 miliona €, dok se ostatak 
odnosi na unapređenje stanja u oblasti vodosnabdijevanja u opštini Berane. Troškovi projekta 
uvećani su za 440 € na ime izrade projektne dokumentacije. 
Dinamičkim planom izrada tenderske dokumentacije za izvođača radova na izgradnji kanalizacione 
mreže planirana je za II i III kvartal 2013. godine. Pretpostavljeni izvori finansiranja: IPA 2012-
2013 u iznosu od 2,905 miliona € za kanalizacionu mrežu, budžet 1,84 miliona € (shodno Ugovoru 
o korišćenju IPA sredstava) i ostatak kredit EIB. Za izradu projektne dokumentacije iz kapitalnog 
budžeta i budžeta Opštine obezbijeđeno je 120.000 €, a iz IPF TA 330.000 €. 
Stanje projekta: Urađena je Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i Idejni projekat koji je 
revidovan. Urađen je i usvojen Elaborata procjene uticaja izgradnje PPOV na životnu sredinu. 
Lokacija „Donji Talum“ predviđena za izgradnju PPOV planski je definisana usvajanjem LSL „Donji 
Talum“. Zemljište na lokaciji „Donji Talum“ većinskim dijelom je u privatnom vlasništvu. Predstoji 
postupak eksproprijacije. U dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju kanalizacione mreže, 
obezbijeđeni su urbanističko-tehničke uslove (UTU) na osnovu Odluke o utvrđivanju javnog 
interesa za izgradnju kanalizacione mreže.   
Ocjena projekta - 3,655 
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12. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenta kanalizacione 
infrastrukture na teritoriji opštine Cetinje 

Opis projekta: Studijom izvodljivosti za izgradnju PPOV i glavnog kolektora, predviđena je izgradnja 
PPOV u Dobrskom selu, do kojeg bi se otpadne vode dovodile kroz poseban hidrotehnički tunel, 
izgrađen za ove namjene, rekonstrukcija i proširenje kanalizacione mreže, kao i riješenje pitanja 
atmosferskih voda. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema podacima iz Idejnog projekta, ukupna vrijednost projekta je 
18,5 miliona € (uključujući izgradnju hidrotehničkog tunela, čija izgradnja je pricijenjena na 3,85 
miliona € i zgradnju atmosferske kanalizacije čija je vrijednost 3,5 miliona €). Izgradnja 
kanalizacione mreže u čija je ukupna vrijednost 5,3 miliona €, biće sa 3,2 miliona € finansirana iz 
sredstava IPA 2011 i sredstava IPF MW u iznosu od 0,9 miliona € koja su prethodno bila 
namijenjena za izgradnju PPOV, ali se zbog dinamike realizacije projekta, realocijraju na izgradnju 
kanalizacione mreže. Ostatak sredstava biće obezbijeđen iz kredita EIB. Za izgradnju PPOV u iznosu 
od 4,9 miliona € sredstva će biti obezbijeđena iz kredita EIB. Za izradu dijela projektne i planske 
dokumentacije iz budžeta Crne Gore obezbijeđeno je 150.000 €. Obezbijeđena su sredstva za izradu 
projekta tunela Belveder, projekta sanacije glavnog ponora, Studije zastite od poplava i Studije 
mogućnosti  korišćenja tretiranih otpadnih voda.  
Stanje projekta: Završeni su i revidovani Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i Elaborat procjene 
uticaja na životnu sredinu i dobijena je Saglasnost na isti. Urađen je i revidovan Idejni projekat za 
izgradnju PPOV i kanalizacionu mrežu. Prijestonica Cetinje je donijela Odluku o javnom interesu, na 
osnovu koje su dobijeni UT uslovi za izgradnju postrojenja i kanalizacione mreže. U dijelu izgradnje 
kanalizacione mreže su identifikovane trase za izgradnju. Pitanje izgradnje hidrotehničkog tunela, 
odnosno načina njegove realizacije i obezbjeđenja potrebnih sredstva je bilo sporno, ali je 
definisano u proteklom periodu i biće realizovano iz kreditnih sredstava EIB-a. 
Ocjena projekta - 3,434 
 

13. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata vodovodne i kanaliazcione 
mreže u opštini Danilovgrad 

Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja oko 30 km kanalizacione mreže u prigradskim 
naseljima, ugradnja 5 crpnih stanica, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa 
kapacitetom od 6.000 ES u prvoj fazi, poboljšanje sistema za vodosnadbijevanje, uključujući 
izgradnju novog vodovoda Filendar-Branelovica-Velja Paprat u dužini od 2,3 km, zamjenu i 
proširenje 40 godina stare vodovodne cijevi za 1.000 domaćinstava, modernizacija vodne crpne 
stanice i zamjena azbestnih cijevi. U ovom trenutku, prikupljena otpadna voda se bez prethodnog 
tretmana, gravitacionim tokom, ispušta u rijeku Zetu. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Polazeći od podataka iz Studije ekološkog i socijalnog uticaja i 
tehničke i ekonomske analize za izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i poboljšanje 
vodosnabdjevanja u opštini Danilovgrad, ukupna vrijednost investicije utvrđena je na iznos 5,687 
miliona € - za izgradnju 5,107 miliona € (izgradnja PPOV i izgradnja kanalizacione mreže u iznosu 
od 3,952 miliona € i sistema vodosnabdijevanja u iznosu od 1,155 miliona €). Pretpostavljeni izvori 
finansiranja su: kredit EBRD saglasno Ugovoru o kreditu zaključenim između države Crne Gore i 
EBRD u iznosu od 5,350 miliona €. Ugovorom o kreditu predviđena su i grant sredstva za podršku 
u implementaciji projekta i za finansiranje nadzora nad izvođenjem radova u iznosu od 359.680 €, 
kao i grant za unaprijeđenje finansijskog i operativnog učinka preduzeća koje će upravljati vodama 
u opštini Danilovgrad u iznosu od 200.000 €. Iz državnog budžeta predviđena je podrška realizaciji 
projekta za angažovanje revidenta projektne dokumentacije. Na osnovu međunarodnog tendera 
koji je objavila EBRD, zaključen je ugovor za obezbjeđenje tehničke podrške jedinici za 
implementaciju projekta za pripremu tenderske dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova. 
Bespovratna sredstva, posredstvom EBRD, obezbijedila je Vlada Republike Češke. 
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Stanje projekta: Usvojenim GUP-pm iz 2008. godine izgradnja PPOV planirana je na lokaciji 
„Landže“. Ovim planskim dokumentom definisana je i trasa za izgradnju vodovodne i kanalizacione 
mreže. Lokacija „Landže” je detaljno razrađena i na osnovu ovog planskog dokumenta se mogu 
dobiti urbanističko-ehnički uslovi potrebni za izdavanje građevinske dozvole. Zemljište na lokaciji 
predviđenoj za izgradnju PPOV je dijelom u vlasništvu opštine, a dijelom u vlasništvu fizičkih lica, 
zbog čega je potrebno raditi na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, kako za zemljište na lokaciji 
budućeg PPOV, tako i na trasi vodovodnog i kanalizacionog cjevovoda. Prethodno je potrebno 
uraditi Ekspropriacioni elaborat. U prethodmom periodu urađena je sljedeća projektna 
dokumentacija: Studija ekološkog i socijalnog uticaja i tehnička i ekonomska analiza u junu 2010. 
godine (naručena i finansirana od srtane EBRD kao studija opravdanosti); Generalni projekat za 
izgradnju PPOV (u februaru 2008. godine), Glavni pojekat za vodovodnu mrežu (u novembru 
2010.godine) i kanalizacionu mrežu, (u novembru  2010. godine) u pojasu rekonstrukcije 
magistralnog puta M18; Idejno rješenje za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže (revizija ovog 
projekta je u toku). Za dio projekta koji se odnosi na vodosnabdijevanje u prethodnom periodu 
urađeni su: Idejno rješenje trafostanice za napajanje električnom energijom pumpne stanice Oraška 
jama, Idejno rješenje za projekat automatizacije nadzora i upravljanja radom objekata na 
vodovodnoj mreži u Danilovgradu. Takođe su urađeni i revidovani: Idejni projekat vodovoda 
Zagarač, Glavni projekat vodovoda Zagarač faza II, Glavni projekat rekonstrukcije pumpne stanice 
Oraška jama i rekonstrukcije fodovoda Oraška jama - Filandar, Glavni projekat izgradnje novog 
cjevovoda Filendar - Branelovica - Velja Paprat. U februaru 2013. godine raspisan je tender za izbor 
izvođača radova za izgradnju vodovodne mreže, a otvaranje ponuda je izvršeno 29. marta. Saglasno 
tome, 11. septembra 2013. godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na rehabilitaciji i 
proširenju vodovodne mreže u opštini Danilovgrad između JP „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad 
i izabranog izvođača radova J.V. CMC Controlmatic Commerce d.o.o. Herceg Novi & CMC Ekocon 
d.o.o.Logatec. U toku su aktivnosti na stvaranju preduslova za objavu tendera za projektovanje i 
izgradnju SCADA sistema, projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i 
projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže. 
Ocjena projekta – 3,423 
 
 

Prioritetni projekti čiji bi se pojedini segmenti mogli realizovati u 2013. ili 2014. godini  

14. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih segmenta vodovodne i 
kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine Ulcinj  

Opis projekta: Projekat obuhvata poboljšanje vodovodnog i kanalizacionog sistema i izgradnju 
postojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
predviđena je na području Ulcinjskog polja. Tehničko rješenje izgradnje PPOV dato u Studiji 
izvodljivosti predviđa ispuštanje prečišćenih voda u kanal Port Milena. Zbog potrebe da se hitno 
zaštiti kanal Port Milena od otpadnih voda iz naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica, 
aktivnosti vezane za izgradnju kanalizacone mreže za ova četiri naselja, realizuju se kao poseban 
projekat.  
Potrebna sredstva i finanisranje: S obzirom na visok nivo prečišćavnja koji se zahtijeva, izgradnja 
postrojenja u Ulcinju predstavlja vrlo skupu investiciju zbog čega je predviđena fazna izgradnja 
postrojenja. Procijenjeno je da su za realizaciju projekta potrebna sredstva u iznosu od 25 miliona 
€.  Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz kredita KfW banke namijenjenog realizaciji V 
faze poboljšanja vodosnabijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju, kao i 
sredstava EIB iz kojih će se finansirati izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kodra, Totoši, 
Bijela Gora, Donja Bratica. Prema Studiji izvodljivosti, za izgradnju ovog dijela kanalizacione mreže 
potrebna su sredstva u iznosu od 5,3 miliona €. Izvjesno je da će se ova kanalizaciona mreža graditi 
prije PPOV. Planirano je da se sredstva za realizaciju ovog dijela projekta obezbijede iz kredita EIB - 
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5,0 miliona € i granta IPF MW - 300.000 €.  Na osnovu sporazuma KfW Banke i EIB, implementacija 
ovog  segmenta projekta je povjerena PROCON-u. U kapitalnom budžetu obzbijeđena su sredstva u 
iznosu od 69.000 € za izradu Glavnog projekta. 
Stanje projekta: Za dio projekta koji se odnosi na izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Kodra, 
Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica, urađena je Studija izvodljivosti, a izrada Glavnog projekta je u 
toku i očekuje se da isti bude završen u IV kvartalu 2013. godine.  
Za postrojenje u Ulcinju 2009. godine urađena je Studija izvodljivosti sa idejnim projektom. Iste 
godine urađen je i Elaborat procjene uticaja postrojenja na životnu sredinu na koji je pribavljena 
saglasnost nadležnog organa.  
Nakon pristupanja opštine Ulcinj sistemu Vodacom, KfW banka je angažovala nezavisnog 
konsultanta koji je uradio Studiju o procjeni stanja vodovodne i kanalizacione infrastrukture sa 
pregledom prioritetnih investicija na bazi koje je pripremljen Projektni zadatak za izradu Studije 
izvodljivosti za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u opštini 
Ulcinj. U pretkvalifikacionom postupku za izradu Studije kvalifikovalo se 5 ponuđača kojima je 
krajem avgusta upućen poziv za dostavljanje ponuda. Najprihvatljivija je bila ponuda firme Dahlem 
iz Njemačke sa kojom je zaključen ugovor o izradi studije 20. decembra 2012. godine. Kompanija 
Dahlem je otpočela aktivnosti na izradi Studije 3. januara 2013. godine. Rok za izradu Studije je 
avgust tekuće godine. Konsultant je dostavio radnu verziju Studije u kojoj su elaborirana varijantna 
rješenja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na području opštine Ulcinj. Studijom su 
razrađena do nivoa idejnog projekta samo odabrana varijantna rješenja predviđena za I fazu 
implementacije. 
Tokom avgusta Vodacom je pripremao komentare na radnu verziju Studije i prikupiljao  komentare 
i sugestije ostalih učesnika projekta. Prikupljeni komentari su dostavljeni Konsultantu u cilju izrade 
finalne verzije Studije. 
Ocjena projekta - 3,175 

15. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata vodovodne i kanalizacine 
mreže u opštini Rožaje 

Opis projekta: Studijom izvodljivosti predviđena je  izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda, izgradnja kanalizacione mreže i unapređenje stanja u oblasti vodosnabdijevanja.   
Potrebna sredstva i finanisranje: Ukupna vrijednost projekta iznosi 6,574 miliona €. Ovim iznosom 
je obuhvaćena izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u iznosu od 4,375 miliona €, dok se 1,72 
miliona € odnosi na unapređenje stanja u oblasti vodosnabdijevanja u opštini Rožaje. Turska 
humanitarna agencija TIKA donirala je opštini Rožaje cijevni materijal u vrijednosti od 440.000 € 
za rekonstrukciju primarnog cjevovoda od vodoizvorišta na Vrelu Ibra do gradskog rezervoara, u 
dužini od 7,4 km. Predviđeno je da se za realizaciju dijela projekta koji se odnosi na izgradnju PPOV 
i kanalizacione mreže, sredstva obezbijede iz IPA 202-2013. programa. Pored toga, u okviru WBIF-
a obezbijeđena je podrška izradi studije izvodljivosti u iznosu od 200.000 €, a iz kapitalnog budžeta 
finansira se izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (20.000 €) i Idejnog projekta 
(128.700 €). Dinamičkim planom izrada tenderske dokumentacije za izvođača radova na izgradnji 
kanalizacione mreže planirana je za III i IV kvartal 2013. godine. Za reviziju projektne i izradu 
tenderske dokumentacije iz budžeta Opštine predloženo je da se obezbijede sredstva u iznosu od 
232.000 €.   
Stanje projekta u dijelu koji se odnosi na otpadne vode:  Urađena je Studija izvodljivosti pod nazivom 
„Projekat razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema opštine Rožaje”. Usvojen je PUP opštine 
Rožaje kojim je prostorno-planski definisana lokacija budućeg postrojenja i trasa kanalizacione 
mreže. U toku je izrada Idejnoj projekta i Elaborata procjene uticaja izgradnje PPOV na životnu 
sredinu. Zemljište na lokaciji „Industrijska zona-Zeleni“, na kojoj je predviđena izgradnja PPOV, 
većinskim dijelom je u privatnom vlasništvu. Predstoji postupak eksproprijacije.  
Stanje projekta u dijelu koji se odnosi na vodosnabdijevanje: Opština Rožaje je u prethodnom periodu 



Pregled prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa 
u 2013 i 2014. godini 

 

 24 

obezbijedila je izradu glavnih projekata za rezervoar i primarni cjevovod od vodoizvorišta do 
rezervoara. Za izvođenje radova na oba objekta izdata je građevinska dozvola. EIB nije prihvatila da 
se na bazi ove dokumentacije, koja joj je dostavljena, odobri sredstva za finansiranje projekta i 
tražila dodatna objašnjenja i otklanjanje nedostataka. Komentari EIB su proslijeđeni obrađivaču 
Studije izvodljivosti za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje i 
nedostaci u projektovanju su otklonjeni kroz ovaj dokument. Studija izvodljivosti je izrađena u II 
kvartalu 2012. godine. Tada je urađena i tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova i 
nadzornog organa nad izvođenjem radova, na koju je EIB dala saglasnost. Tender za izradu 
cjevovoda od vodoizvorišta do rezervoara objavljen je 26.01.2013. godine, a otvaranje ponuda je 
bilo 02.04.2013. godine. Rok za izgradnju cjevovoda je 270 dana od dana zaključivanja ugovora, a 
radovi su počeli 17.07.2013. godine. Očekivani rok završetka - maj 2014. godine. 
Ne postoje prostorno-planska ograničenja za ralizaciju projekta. PUPom opštine Rožaje predviđena 
je izgradnja primarnog cjevovoda od vodoizvorišta do rezervoara trasom koja je definisana 
Glavnim projektom; izgradnja rezervoara planirana je na lokaciji postojećeg i definisana je DUPom 
“Zona Centar”.  Ne postoje ni problemi imovinsko-pravne prirode za realizaciju ovog dijela projekta 
budući da se novi rezervoar gradi umjesto postojećeg. Nadležni organ lokalne uprave u Opštini 
Rožaje, donio je Riješenje da nije potrebna izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za 
projekat unapređenja vodosnabdijevanja opštine Rožaje, odnosno za postavljanje cjevovoda na 
potezu od vodoizvorišta do rezervoara i izgradnju samog rezervoara.  
Ocjena projekta - 3,071 
 
 

Prioritetni projekti koji će biti realizovani u 2014 ili 2015.. godini  
u zavisnosti od mogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava ili drugih uslova 

 

16. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Plužinama 

Opis projekta: Na osnovu obaveze, nastale prije 35 godina po osnovu izgradnje hidroelektrane, 
Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić je bila u obavezi da Opštini Plužine isplati 11,5 miliona € iz 
kojih bi se realizovao niz projekata na području Pive. Prema sporazumu zaključenom između 
Elektroprivrede i Opštine Plužine, jedna od prioritetnih obaveza je izgradnja postrojenja za 
prečišćavnje otpadnih voda u Plužinama. U cilju stvaranja preduslova za unapređenje stanja u 
oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u ovoj opštini, urađena je Studija izvodljivosti 
Vodosnabdijevanje i upravljanje sistemom otpadnih voda u opštni Plužine“. Studijom izvodljivosti 
je obuhvaćen period do 2031. godine (faza I do 2021. godine i faza II do 2031. godine). Obrađivač je 
razmatrao dvije varijante prečišćavanja otpadnih voda. Varijantom „A“ predviđena je lokacija PPOV 
sa položajem sjeveroistočno od budućeg pristaništa, a varijantom „B“ sa položajem jugozapadno od 
budućeg pristaništa. Razmatrane su i dvije tehnologije - RBC i SBR. Planirani kapacitet PPOV prema 
Studiji izvodljivosti je 2.263 ES u prvoj fazi, odnosno 3.517 ES u drugoj.  
Potrebna sredstva i finanisranje: Prema Studiji izvodljivosti, vrijednost projekta za varijantu A i 
tehnologiju SBR, (što će biti najvjerovatnije izbor u pogledu lokacije i tehnologije PPOV),  utvrđena 
je na iznos od 2,058 miliona €. Dio sredstava za realizaciju projekta obezbijediće se iz obaveza 
EPCG. Projekat nije obuhvaćen Ugovorom o finansiranju „Otpadne vode i vodosnabdijevanje“ 
između Crne Gore i EIB. Prdviđeno je da se iz državnog budžeta finansira izrada Studije 
izvodljivosti i Idejnog projekta (49.250 €).  
Stanje projekta: Tokom 2001. godine urađen je generalni projekat za izgradnju PPOV. Lokacija 
predviđena za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže obuhvaćena je postojećim Detaljnim 
urbanističkim planom. Urađena je i revidovana Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i 
kanalizacione mreže. Ugovorom je regulisano da EPCG sama realizuje preostale obaveze prema 
opštini Plužine. EPCG će u okviru ovih aktivnosti obezbijediti sredstva za izgradnju postrojenja i, po 
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potrebni, izvršiti otkup zemljišta na parceli u privatnom vlasništvu na lokaciji predviđenom DUP-
om za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otapdnih voda. U toku su pripremne aktivnosti na 
izradi Idejnog projekta i Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.   
Ocjena projekta - 2,551 

 

17. Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i segmenata kanalizacine mreže u opštini 
Kolašin 

Opis projekta: Projektom se predviđa izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, 
izgradnja kanalizacione mreže i mreže za poboljšanje sistema za vodosnabdjevanje u opštini 
Kolašin. U ovom trenutku, otpadne vode se, bez prethodnog tretmana, ispuštaju u rijeku Taru. 
Potrebna sredstva i finanisranje: Shodno studiji izvodljivosti za razvoj vodovodnog i kanalizacionog 
sistema opštine Kolašin, aproksimativna vrijednost osnovnog projekta iznosi 4,35 milion €, čime je 
obuhvaćena komponenta vodosnabdjevanja u vrijednosti od 1,0 milion €, izgradnja prve faze 
postrojenja za tretman otpadnih voda (kapaciteta 4,000 ES) u iznosu od 0,9 miliona €, izgradnja 
kanalizacione mreže i glavnog kolektora u iznosu od od 2,2 miliona €, izrada projektne 
dokumentacije za PPOV i kanalizacionu mrežu u iznosu od 50.000 €. Pretpostavljeni izvori 
finansiranja: još nijesu definisani ali postoji mogućnost korišćenja sredstava iz kredita EIB-a. Pored 
prethodno navedenih sredstava, u okviru IPF TA 2009 obezbijeđena su sredstva u iznosu od  
200.000 € za izradu studije izvodljivosti.  
Stanje projekta: Urađena je studija izvodljivosti. Završena je elaborat procjene uticaja na životnu 
sredinu i dobijena saglasnost na isti. Nijesu obezbijeđeni izvori finansiranja. U toku je izrada PUP 
Kolašin u kojem su definisane dvije lokacije za izgradnju postrojenja lokacija Breza i lokacija 
Bakovići. Za lokaciju Baković je urađen Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. U toku su 
pripremne aktivnosti na izradi Idejnog projekta 
Ocjena projekta - 2,433 
 
 

Projekti koje realizuju jedinice lokalne samouprave samostalno,  
bez učešća Ministarstva održivog razvoja i turizma 

 

I. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektorske mreže i rješavnje pitanja 
uprvljanja kanalizacionim muljem u Glavnom gradu Podgorica 

Opis projekta: Jedan od kapitalnih projekata koji Glavni grad namjerava da realizuje je  izgradnja 
novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektorske mreže. Projekat direktno utiče na 
poboljšanje opštih uslova  kvaliteta života i zdravlja građana Podgorice i očuvanja životne sredine 
na širem području - vrši se zaštita rijeke Morače i njenih pritoka, a samim tim štiti se Skadarsko 
jezero kao nacionalni park i najveća akumulacija vode za piće na Balkanu. Značajna dimenzija 
projekta je svakako zaštita režima podzemnih voda, odnosno očuvanje postojećih vodoizvorišta na 
teritoriji Glavnog grada, uz smanjenje rizika od njihovog zagađenja. Cilj je sakupljanje otpadnih 
voda iz što većeg broja domaćinstava, uz njihovo prečišćavanje na budućem postrojenju. Postojeće 
PPOV izgrađeno je 1978. godine.  Kako se Glavni grad razvijao veoma ubrzano, PPOV nije u 
mogućnosti da u potpunosti obavlja prečišćavanje svih komunalnih otpadnih voda. Sa druge strane, 
pojedini djelovi grada, koje karakteriše individualna gradnja, nema izgrađenu kanalizacionu  
mrežu, tako da se ispuštanje otpadnih voda vrši direktno u septičke jame od kojih su mnoge 
propusne i predstavljaju rizik za potencijalno zagadjenje podzemnih voda. Stoga, Glavni grad 
namjerava da riješi pitanje komunalnih otpadnih voda za kapacitet od 275.000 ES, kao i pitanje 
tretmana kanalizacionog mulja koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih voda. 
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Potrebna sredstva i finanisranje: Prema finansijskim pokazateljima iz do sada urađene 
dokumentacije, vrijednost projekta, sa svim njegovim komponentama, iznosi blizu 60 miliona € 
(oko 27 miliona € za kanalizacionu mrežu i između 30 i 32 miliona € za PPOV). Zbog visine 
investicije, projekat će se realizovati kroz nekoliko faza - projekat izgradnje PPOV i projekat 
izgradnje kanalizacione mreže koji će činiti više potprojekata. Jedan od osnovnih problema u 
realizaciji ovog projekta biće ispunjavanje uslova iz Zakona o finansiranju lokalne samouprave 
kojim se ograničava  zaduženje jedinice lokalne samouprave na nivo od 10% operativnog budžeta. 
Stanje projekta: U dosadašnjem periodu u pripremi ovog projekta urađeni su: Fizibiliti studija  
odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici (2004. godine), donacija Vlade francuske, 
obrađivač francuska firme Sogreah; Generalno rješenje odvođenja otpadnih voda sa studijom 
opravdanosti koju je izradio IK Consulting iz Beograda; Studija izvodljivosti vodosnabdijevanja, 
odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog grada Podgorice, urađena od strane engleske 
kompanije WYG International tokom 2010. godine (donacija EIB-a u vrijednosti 300.000 €); Idejni 
projekat glavnih kolektora kanalizacionog sistema za upotrijebljene vode Podgorice, urađen od 
strane  JP „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica u toku 2011. godine (vrijednost 100.000 €); Glavni 
projekti za širenje kolektorske mreže – 16 dionica (ukupno 38 km), urađeni od strane JP „Vodovod 
i kanalizacija“ Podgorica tokom 2012. godine (vrijednost 200.000 €); Idejno rješenje čelične 
mostovske konstrukcije za prenos glavnih kolektora preko rijeke Morače, urađen od strane 
kompanije TEI iz Podgorice tokom 2011. godine. Formiran je Radni tim sa zadatkom definisanja 
optimalnog tehnološkog procesa na budućem PPOV koji je pripremio dokumenat „Preporuke 
elemenata za izbor optimalnog tehničko - tehnološkog procesa postrojenja za prečišćavanje 
komunalnih otpadnih voda (PPOV), postrojenja za tretman kanalizacionog mulja i postrojenja za  
zbrinjavanje obrađenog mulja u Glavnom gradu – Podgorica“,  koji predstavlja osnovu za izradu 
tenderske dokumentacije.  
NAPOMENA: Ovaj projekat, budući da ga realizuje Glavni grad Podgorica, bez uključivanja 
Ministarstva, nije vrednovan i dat je u Pregledu prioritentnih projekata samo informativno. 

 

II. Zbrinjavanje otpadnih voda opštine Budva 

Opština Budva u decembru 2008. godine raspisala međunarodni tender za rješavanje problema 
tretmana otpadnih voda na svojem području, na osnovu kojeg je je sa austrijskom firmom WTE 
zaključila DBFO ugovor o projektovanju, izgradnji, finansiranju i upravljanju, odnosno ugovor o 
javno privatnom partnerstvu za izgradnju postrojenjā za prečišćavanje otpadnih voda, 
kanalizacione mreža, transportnih sistema sa pumpnim stanicama, kao i za održavanje tih 
postrojenja za 30 godina.  

U toku prve faze predviđena je izgradnja PPOV za zahvat Budva, Bečići Sveti Stefan, PPOV u 
Reževićima i PPOV za Buljaricu i Petrovac. U drugoj fazi predviđeno je proširenje ovih postrojenja i 
izgradnja manjeg postrojenja na Jazu. Paralelno prvoj fazi izgradnje postrojenja, radiće se na 
proširenju i sanaciji postojeće kanalizacione mreže. 

Ukupna vrijednost projekta je 58,56 miliona €. 

Projekat je počeo da se realizuje. 

NAPOMENA: Ovaj projekat, budući da ga realizuje Opština Budva kroz model javno-privatnog 
partnerstva, nije vrednovan i dat je u Pregledu prioritentnih projekata samo informativno.  



 

 
 

                                                 
2 procijenjena sredstva za izradu dokumentacije, čiju izradu će finansirati JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje 
3 Sredstva treba da obezbijedi JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ iz posebne naknade na investicije 
4 U 2011/12. godini obezbijeđeno 155.295 € iz PPF za izradu Studije izvodljivosti, kao i 300.000 € iz budžeta  i 500.000 € iz kredita Abu Dabi fonda za aktivnosti na 
poboljšanju vodosnabdijevanja 
5 sredstva WBIF 2011 (grant), za konsultantske usluge 
 

NAZIV PROJEKTA  
Ukupna 

vrijednost 
projekta 

Sredstva 
potrebna za 

završetak 
projekta 

Izvori finansiranja 
Nedostajuća 

sredstva 
Ukupno  

Krediti Domaći 
Fondovi EU i 

dr. donac. 

A           VODOSNABDIJEVANJE 

Nastavak izgradnje regionalnog vodovoda za 
Crnogorsko primorje do opštine Herceg Novi 

ranije 

cca 4.000 

0    0 0 

2013 5002  500   500 

2014 3.5003    3.500 3.500 

Vodovod Andrijevica 

ranije 

2.387 

30  30   30 

2013 330   330  330 

2014 2.027 1.957  70  2.027 

Vodosnabdijevanje Cetinja 

ranije 

4.473 

9554 800  155  955 

2013 250   2505  250 

2014 3.268 3.099  169  3.268 

Unapređenje vodosnabdijevanja u opštini Tivat - 
izgradnja rezervoara „Đuraševići” i „Gradioštica” 

ranije 

3.000 3.000 

   

3.000 3.000 2013    

2014    

Projekat vodosnabdijevanja gradske opštine Tuzi 
(faza II i III) 

ranije 

15.092 5.213 

 9.879   9.879 

2013 2.981 566 
  

3.547 

2014 1.400  266 1.666 

Vodovod Pljevlja 

2013 

10.500 10.500 

   

10.500 10.500 2014    

posle    

Vodosnabdijevanje Žabljaka 

2013 

474 474 

   

474 474 2014    

posle    

UKUPNO – A  39.926 30.047 10.237 11.241 974 17.474 39.926 
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NAZIV PROJEKTA 

Ukupna 
vrijednost 
projekta 

Sredstva 
potrebna za 

završetak 
projekta 

Izvori finansiranja 

Nedostajuća 
sredstva 

Ukupno 
Krediti Domaći 

Fondovi 
EU i dr. 
donac. 

JPP 

B      UPRAVLJANJE OTPADOM 

Izgradnja deponije u Nikšiću 

do i u 2013 

17.812 

570  1756 395   570 
2014 1.095 9487  728  75 1.095 
2015 8.528 8.528     8.528 

II faza 7.619     7.619 7.619 

Izgradnja deponije u Pljevljima 

2013 
8.696 8.696 

      
2014 540 1879 1.97810   2.705 
posle 4.858  1.133   5.991 

Deponija „Livade”, Podgorica-ocjedne vode 

do i u 2013 
2.377 

1.130 620 440 7011    
2014 1.060 1.060      
posle 187 187      

Sanacija odlagališta „Ćafe” 

2013 
3.821 

49  4912    146 
2014 1.935 1.838  9713   1.935 
posle 1.837 1.837     1.837 

Izgradnja deponije u Beranama 

2013 
9.300 

5.500 
    

5.500 
9.300 2014     

II faza 3.800     3.800 

Izgradnja deponije u Kotoru 
I faza 

14.600 
7.500     7.500 7.500 

II faza 7.100     7.100 7.100 

Izgradnja deponije u Bijelom Polju 
I faza 

10.500 10.500     10.500 10.500 
II faza 

Izgradnja deponije u Herceg Novom 
I faza 

5.400 
2.600     2.600 2.600 

II faza 2.800     2.800 2.800 

Sanacija odlagališta “Vrtijeljka” 

2013 
785 

       
2014 529 334  19514    
posle 256 256      

Sanacija odlagališta  nepoznat nepoznat nepoznat    nepoznat nepoznat 
Izgradnja transfer stanica  nepoznat nepoznat nepoznat    nepoznat nepoznat 
UKUPNO – B  73.291 73.291 21.006 851 3.940  47.494 73.291 

                                                 
6 konsultantske usluge - izrada dokumentacije-obezbijeđeno u kapitalnom budžetu / prostorno planska dokumentacija, Glavni prpojekat i revizija GP 
7 Izgradnja i nadzor 
8 konsultantske usluge – IPF 2010 
9 izrada Glavnog projekta i revizija 
10 od čega 298.000 € IPF za konsultantske usluge - izrada Studije izvodljivosti, EIA i tenderke dokumentacije,  
11 WBIF 2010/ tenerska dokumentacija 
12 29.000 € Opština i 20.000 € državni budžet-obezbijeđeno u kapitalnom budžetu 
13 WBIF 2010/ tenerska dokumentacija i Studija izvodljivosti 
14 WBIF 2010/ tenerska dokumentacija i Studija izvodljivosti 
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NAZIV PROJEKTA 
Ukupna 

vrijednost 
projekta 

Sredstva 
potrebna 

za 
završetak 
projekta 

Izvori finansiranja 

Nedost. 
sredstva 

Period realizacije Ukupno 

Krediti Domaći 
Fondovi 

EU i drugi 
grantovi 

Prije 2013 2014 Posle 

 
C      UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  

Nikšić  
PPOV i kanal. 

Izgradnja PPOV  

21.231 

14.984 12.647 2.337   3.165 2.084 9.735  14.984 

Izgradnja kanalizacione mreže  (3.500)   3.50015  3.500    3.500 

Konsultantske usluge  2.677  2.234 443   1.220 267 900 290 2.677 

Izrada tehničke dokumentacije  (70)   70  70    70 

Pljevlja 
PPOV i mreža 

Izgradnja PPOV   

14.016 

6.346 2.500 346 3.50016  346 600 2.900 2.500 6.346 

Izgradnja  kanalizacione mreže  1.460  60 1.40017  60 120 1.000 280 1.460 

Uređenje korita Ćehotine  4.710    4.710 60   4.650 4.710 

Nadzor i ekproprijacija 1.50018 700   800  50 1.050 400 1.500 

Herceg Novi 
PPOV i mreža 

Izgradnja PPOV  

29.741 

8.000+  
(838) 

6.304 2.53419   838 4.596 3.404  8.838 

Izgradnja kanalizacione mreže 
2012-2014 

15.590+ 
(2.932) 

13.133 5.23420 155  2.932 9.193 6.397  18.522 

Konsultantske usluge 
1.191+ 
(1.190) 

  2.381  1.190 595 596  2.381 

Kotor 
kanaliz.mreža 

Izgradnja kanalizac. i vodovodne 
mreže 

7.905 

2.349+ 
(4.761) 

4.821 2.13321 156  4.761 2.349   7.110 

Konsultantske usluge 
199+  
(596) 

  795  596 199   795 

Tivat - Luštica 
kanalizacija 

Izgradnja kanalizac. i vodovodne  
mreže - faza I 

9.870 

5.941+ 
(3.550) 

5.855 3.481 155  3.550 5.941   9.491 

Konsultantske usluge 
79+ 

(300) 
  379  300 79   379 

                                                 
15 odnosi se na dio projekta koji je završen i troškove u 2011. i 2012. godini, projekat je finansiran kroz IPA 2008 program 
16 IPA 2010 
17 IPF MW 2008 
18 nadzor 550.000 €; eksproprijacija 800.000 € 
19 budžet Opštine 1,198 mil.€ + budžet Države 1,336 mil € (uplaćeno na Rn DOO „Vodacom“, koji  implemetnira projekat)  
20 budžet Opštine 2,31 mil.€ + budžet Države 2,923 mil € (uplaćeno na Rn DOO „Vodacom“, koji  implemetnira projekat) 
21 budžet Opštine 0,792 mil.€ + budžet Države 1,341 mil € (uplaćeno na Rn DOO „Vodacom“, koji  implemetnira projekat) 
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NAZIV PROJEKTA 
Ukupna 

vrijednost 
projekta 

Sredstva 
potrebna 

za 
završetak 
projekta 

Izvori finansiranja 

Nedost. 
sredstva 

Period realizacije Ukupno 

Krediti Domaći 
Fondovi 

EU i drugi 
grantovi 

Prije 2013 2014 Posle 

 
C      UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  

Bar 
PPOV i mreža 

Izgradnja PPOV  

37.811 

16.201 11.325 4.876    1.676 7.569 6.956 16.201 

Izgradnja kanaliz. i vodov. mreže 19.110 6.559 12.395 156   2.510 12.327 4.273 19.110 

Konsultantske usluge 
1.900+ 

(600) 
  2.500  600 700 600 600 2.500 

Bijelo Polje  
PPOV i mreža 

Projektna dokumentacija 

18.467 

(163)  163   163    163 

Izgradnja PPOV 
18.304 10.928 2.07622 

1.70023   
 6.133 12.171 18.304 

Izgradnja kanalizacione mreže 3.60024   

Berane 
PPOV i mreža 

Izrada dokumentacije 
10.936 

440  12025 33026  200 240   440 

Izgradnja PPOV i kanal. i 
vodovodne mreže 

10.496 5.741 1.840 2.90527    2.500 7.996 10.496 

Cetinje 
PPOV i mreža 

Izrada planske dokumentacije 

18.500 

(150)  150   150    150 

Izgradnja PPOV 4.900 4.900       4.900 4.900 

Izgradnja kanalizacione mreže 5.300 1.200  4.10028   460 3.600 1.240 5.300 

Izgradnja hidrotehničkog tunela 3.85029    3.850    3.850 3.850 

Izgradnja atmosferske 
kanalizcije 

3.500    3.500    3.500 3.500 

Nadzor 800 800     40 400 360 800 

Plav 
PPOV i mreža 

Izrada projektne dokumentacije 
7.640 

400  3430 36631  234 166   400 

Izgradnja PPOV  i kanalizacione 
mreže i nadzor 

7.240  3.478   3.76232    2.000 5.240 7.240 

                                                 
22 PDV 
23 IPF MW 2008 
24 IPA 2011 
25 Kapitalni budžet 52.600 €+ budžet Opštine 67.350 € 
26 IPF TA 
27 IPA 2012  
28 IPA 2011+IPF MW 2008: 900.000 € 
29 procjena vrijednosti izradnje tunela 
30 Izrada projektne dokumentacije-obezbijeđeno u kapitalnom budžetu 
31 iz PPF 300.000 € 
32 IPF MW: 700.000 € + 3.060.000 € IPA 2012-2013 
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NAZIV PROJEKTA 
Ukupna 

vrijednost 
projekta 

Sredstva 
potrebna 

za 
završetak 
projekta 

Izvori finansiranja 

Nedost. 
sredstva 

Period realizacije Ukupno 

Krediti Domaći 
Fondovi 

EU i drugi 
grantovi 

Prije 2013 2014 Posle 

 
C      UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  

Kotor / Tivat Izgradnja PPOV 13.050 13.050 13.050     4.355 5.215 3.480 13.050 

Danilovgrad 
PPOV i mreža 

Izrada tehničke dokumentacije 

5.687 

(20)  20   20    20 

Izgradnja PPOV i kanal.mreže 3.952 
4.990 117 

    2.372 1.580 
5.107 

Izgradnja vodovodne mreže 1.155    600 355 200 
Nadzor  360   

56033 
  120 120 120 360 

Jačanje kapaciteta  preduzeća 200      100 100 200 

Ulcinj PPOV i 
mreža 

Izgradnja PPOV 

25.069 
19.70034 19.700       19.700 19.700 

Izgradnja kanalizacione mreže 
Izgradnja kanalizacione mreže 
za 4 naselja 

5.369 5.000 6935 30036   69 3.300 2.000 5.369 

Plužine PPOV 
Dokumenatacija 

2.107 
(24)+25  49   24  25  49 

Izgradnja PPOV 2.058  90037  1.158    2.058 2.058 

Žabljak - 
PPOV 

Izgradnja PPOV  950 950  46538 485   950   950 

Rožaje 
PPOV i mreža 
i vodosnabd. 

Izrada dokumentacije 

6.54739 

232+ (220)  25240 200  220 232   452 

Izgradnja PPOV i kanalizacija 4.37541 200  4.175    1.000 3.375 4.375 

Poboljšanje vodosnabdijevanja 1.72042 1.280  440  440 150 1.130  1.720 

Kolašin 
PPOV i  
mreža 

Projektna dokumentacija 250 50+ (200)  50 20043  200 50   250 

Izgradnja PPOV (I faza) 

4.100 

900    900    900 900 

Izgranja kanalizacione mreže 2.200    2.200    2.200 2.200 

Poboljšanje vodosnabdijevanja 1.000    1.000    1.000 1.000 

                                                 
33 Grant EBRD 
34 procijenjena vrijednost 
35 kapitalni budžet-ugovoreno 
36 IPF MW 2008 
37 Elektroprivreda Crne Gore AD-900.000 €  
38 Vlada CG - 366.000 € (obezbijeđeno u kapitalnom budžetu) + Opština Žabljak 99.000 € 
39 7,62 miliona € za izgradnju i 452.000 € za projektnu dokumentaciju  
40 Kapitalni budžet 128.700 € + budžet Opštine 123.300 € 
41 Uključen nadzor – 100.000 € 
42 Uključn nadzor i cijevni material (TIKA) 
43 IPF TA 2009 
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NAZIV PROJEKTA 
Ukupna 

vrijednost 
projekta 

Sredstva 
potrebna 

za 
završetak 
projekta 

Izvori finansiranja 

Nedost. 
sredstva 

Period realizacije Ukupno 

Krediti Domaći 
Fondovi 

EU i drugi 
grantovi 

Prije 2013 2014 Posle 

 
C      UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  

UKUPNO – B  233.877 214.763 137.345 40.124 38.290 38.118 24.839 38.391 74.728 95.919 233.877 

Budva 
PPOV i mreža 

Izgradnja PPOV i kanaliz.mreže 58.560 58.560 Javno privatno partnerstvo Realizacija projekta je u toku 58.560 

Podgorica 
PPOV i mreža 

Projektna dokumentacija nepoznat44  nepozn. 300 300  600    nepoznat 

Izgradnja PPOV 27.00045          27.000 
Izgradnja  glavnog kolektora i 
kanalizacione mreže 

32.00037          32.000 

SVEUKUPNO – B 351.437          351.437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 u dosadašnjem periodu uloženo je oko 1,0 miliona €, ali Ministrstvo ne raspolaže preciznim podacima o stvarnom iznosu 
45 procijenjena vrijednost 



3.  PREGLED MIŠLJENJA DOBIJENIH OD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA 
OBRAZLOŽENJIMA MINISTARSTVA 

 
 
OPŠTINA ANDRIJEVICA 
 
Nema primjedbi niti predloga za dopunu liste prioritetnih projekata. 
 
 
OPŠTINA BAR 
 
Opština Bar saglasna je u potpunosti sa Nacrtom pregleda prioritetnih projekata. 
 
 
OPŠTINA BERANE  
 
Opština Berane predložila je da se u Pregled prioritetnih projekata uvrste i dljedeći projekti: 
 
1. Izrada i donošenje Lokalnog plana zaštite životne sredine - Status projekta: __. Cilj: Opšti cilj 

Lokalnog plana za zaštitu životne sredine je unapređenje procesa planiranja i upravljanja životnom 
sredinom. Osnovni zadatak ovog dokumenta jeste uspostavljanje okvira za utvrđivanje prioriteta i 
razvoj realnih, efikasnih i ekonomski racionalnih rješenja u cilju očuvanja i unapređenja životne 
sredine i primjene principa održivog razvoja na lokalnom nivou. Opis projekta: Odredbama čl. 17 
Zakona o životnoj sredini, definisana je obaveza izrade Lokalnog plana zaštite životne sredine, koji 
se donosi za period od četiri godine. Planom se jasno utvrđuje stanje životne sredine, kao i načini i 
odgovornost za unapređenje i zaštitu životne sredine. Obaveza lokalne samouprave je da formira 
Radni tim koji će raditi na izradi datog Plana, koji će se potom podnijeti Skupštini opštine na 
usvajanje. Planirane aktivnosti: Formiranje Radnog tima za izradu Plana, rad na izradi Plana, javna 
rasprava, usvajanje. Očekivani rezutati: Usvojen Plan. Ciljna grupa: Stanovnici Berana. Nosilac 
aktivnosti: Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine / Služba menadžera. Partneri: 
Nevladine organizacije. Vrijednost projekta: nije poznata. Izvor finansiranja: Budžet 
opštine/donator. Rizici: Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju projekta. Rok: 2013. 
 

2. Izrada i donošenje Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet - Status projekta: Započet projekat 
formiranjem Komisije za izradu Plana. Cilj: U cilju zaštite i unapređivanja prirode, očuvanja 
biološke i predione raznovrsnosti i opšte korisnih funkcija prirode i prirodne ravnoteže neophodna 
je izrada Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet za opštinu Berane. Navedeni Plan mora biti 
usklađen sa Zakonom o zaštiti prirode i Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim 
planom za period 2009 – 2014. godine. Opis projekta: Kako je opština Berane već formirala 
Komisiju za izradu navedenog plana, predstoji rad na prikupljanju podataka, analizi postojećeg 
stanja, a potom i utvrđivanju prioriteta u cilju zaštite biodiverziteta, što će se realizovati kroz 
implementaciju konkretnih akcija. Planirane aktivnosti: Formiranje Radnog tima za izradu Plana, 
rad na izradi Plana, javna rasprava, usvajanje. Očekikani rezutati:  Usvojen Plan. Ciljna grupa: 
Stanovnici Berana. Nosilac aktivnosti: Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine / 
Služba menadžera. Partneri: Nevladine organizacije. Vrijednost projekta: nije poznata. Izvor 
finansiranja: Budžet opštine/donator. Rizici: Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju 
projekta. Rok: 2013. 
 

3. Izrada projektne dokumentacije za dodatno prečišćavanje vode iz „Merića vrela“. Naime, nekoliko 
dana u toku godine jake kiše ili topljenje snijega izazivaju blagu zamućenost vode za piće, što 
predstavlja veliki problem za sve korisnike usluga gradskog vodovoda. Rješavanje ovog problema 
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zahtijeva ulaganje, prije svega u izradu projektne dokumentacije, a zatim i u same uređaje za 
prečišćavanje. Hlorisanjem vode, koje se sada vrši, ne može se obezbijediti potpuna ispravnost 
vode u periodu obilnih padavina. Procjenjujemo da bi za izradu projektne dokumentacije bilo 
neophodno obezbijediti iznos od oko 70.000,00 € . 

 
Stav Ministarstva: Prva dva predložena projekta ne pripadaju grupi projekata iz oblasti komunalne 
infrastrukture i ne mogu biti uvrštena u ovaj pregled. Treći projekat je samo manji segment vezan za 
funkcionisanje vodovodnog sistema u opštini Berane i, kao takav, ne može biti uvršten u ovaj pregled. 
 
 
OPŠTINA BIJELO POLJE 
 
Opština Bijelo Polje nema primjedbi na Nacrt pregleda prioritetnih projekata, ali sugeriše da se u ovaj 
dokument uvrsti i Projekat završetka puta Ravna Rijeka –Jasikovac (5,5 km) vrijednosti 1.158.000 eura 
radi otvaranja turističke destinacije Bjelasica, koji je sadržan u Strateškom planu razvoja opštine Bijelo 
Polje 2012-2016 godina sa predvidjenom konstrukcijom finansiranja: budzet opštine 50% i  Budzet CG  
50%. 
 
Stav Ministarstva: Predloženi projekat ne pripada grupi projekata na koje se odnosi ovaj pregled. 
 

 
OPŠTINA BUDVA  
 
Opština Budva nema primjedbi na dokument, ali u svom dopisu informiše Ministarstvo da su opštine 
Budva, Bar i Ulcinj potpisale sporazum o odlaganju otpada na novoizgrađnoj deponiji „Možura”, koja se 
nalazi na teritoriji opštine Bar i da je potpisivanjem navedenog sporazuma riješila problem odlaganja 
otpada na period od 30 godina, uz mogućnost da u narednom periodu pristupi pronalaženju rješenja za 
izgradnju deponije na teritoriji svoje opštine. 
 
 
OPŠTINA DANILOVGRAD 
 
Nema primjedbi kao ni predloga za dopunu liste prioritetnih projekata. 
 
 
OPŠTINA HERCEG NOVI 
 
Opština Herceg Novi predlaže dopunu u dijelu koji se odnosi na povezivanje ove opštine na sistem 
regionalnog vodovoda na način da se u tački 1 „Nastavak izgradnje regionalnog vodovoda za Opštinu 
Herceg Novi” doda da će se povezivanje opštine Herceg Novi na regionalni vodovod izvršiti i preko 
poluostrva Lušica gdje je planirana izgradnja zajedničkog tranzitnog cjevovoda sa opštinom Tivat do 
raskrsnice Krašići-Radovići, odakle je planiran cjevovod DN 450 NP 10 bara do rezervoara Pristan u 
dužini od 5,3 km, čime bi se stvorile pretpostavlke za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja poluostrva 
Luštica, kao i konekcija vodovodnog sistema opštine Herceg Novi sa sistemom regionalnog vodovoda 
preko postojećeg cjevovoda Pristan-Kotor. 
 
Stav Ministarstva: Sugestija Opštine Herceg Novi je usvojena i uvrštena u Pregled prioritetnih 
projekata. 
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OPŠTINA KOLAŠIN 
 
Opština Kolašin nema primjedbi, ali sugeriše da se u 2013. godini realizuju projekti iz oblasti 
upravljanja otpadnim vodama, prije svega u onim područjima koja su najviše ugrožena imajući pri 
tome u vidu zaštitu rijeke Tare od otpadnih voda grada Kolašina i zaštitu Bokokotorskog zaliva od 
otpadnih voda iz okolnih mjesta.  
 
Stav Ministarstva: Aktivnosti koje je predložila Opštine Kolašin već su sadržane u Pregledu 
prioritetnih projekata i rangirane su shodno ocjenama dobijenim u skladu sa Kriterijumima za 
ocjenjivanje projekata. 
 
OPŠTINA KOTOR 
 
JP „Vodovod i kanalizacija” Kotor 
 
JP “Vodovod i Kanalizacija” Kotor ukazuje da su, u cilju optimizacije vodovodnog sistema i smanjenja 
gubitaka, planirani određeni projekti, koji treba da obezbijede pouzdano i ekonomično 
vodosnabdijevanje. Takođe, ukazuju na već duže prisutan problem odlaganja sadržaja iz septičkih jama 
i čvrstog otpada iz kanalizacionog sistema, kao i na problem odvođenja otpadnih voda u gornjem dijelu 
Starog grada. 
Priložili su tabelu sa pregledom projekata koje treba uvrstiti u Pregled prioritetnih projekata. 
 
Tabela 1: Uticaji predloženih projekata 

R.b Opis Oblast 
Uticaj na 

životnu sr. 
Socijalni 
aspekti 

Usaglašenost 
sa strateškim 

dok. 

Regionalni 
značaj 

1. 
Zamjena vodovodne 
mreže Novog naselja 

Vodosnab-
dijevanje 

Mali 
(smanjenje 
utroška el. 
energije) 

Srednji 
(poboljšanje 

vodosnabdijev
anja) 

Da (zamjena 
postojeće 

mreže) 
Ne 

2. 
Nabavka vodomjera 

na daljinsko 
očitavanje 

Vodosnab-
dijevanje 

Mali 
(povećanje 
efikasnosti) 

Srednji 
(poboljšanje 

vodosnabdijev
anja 

Da (nema 
izgradnje 
objekata) 

Ne 

3. 
Sanacija vodovodnog 
sistema Muo – Prčanj 

– Stoliv 

Vodosnab-
dijevanje 

Mali 
(smanjenje 
utroška el. 
energije) 

Srednji 
(poboljšanje 

vodosnabdijev
anja 

Da (zamjena 
postojeće 

mreže) 
Ne 

4. 

Sanacija vodovodnog i 
kanalizacionog 

sistema industrijske 
zone Kotor 

Vodosnabd
ijevanje i 

odvođenje 
otpadnih 

voda 

Veliki 
(sanacija kan. 

Sistema) 

Srednji 
(poboljšanje 

vodosnabdijev
anja) 

Da (zamjena 
postojeće 

mreže) 

Da (opštine 
Kotor i 
Tivat) 

5. 
Rješavanje problema 

smeća iz 
kanaliz.sistema 

Otpadne 
vode 

Veliki 
(odlaganje 

smeća, 
elimin.nepr-

ijatnih 
mirisa) 

Mali (sigurnije 
funkcionisanje 
kanal.sistema) 

Da (postojeći 
sistem) 

Ne 

6. 
Izgradnja 

kanaliz.sistema Starog 
grada 

Otpadne 
vode 

Srednji Srednji Da Ne 
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Tabela 2: Pripripremljenost projekata 

R.b Opis 
Lokacija 

definisana 
planskim dok. 

Projektna 
dokumenta

cija 

Imovinsko 
pravna 
studija 

Definis
ani 

izvori 
finansir

anja 

Vremensko 
ograničenje 
sredstava 

Potencijal 
(kadrovi, 

tehn. 
finansije) 

1. 

Zamjena 
vodovodne 

mreže Novog 
naselja 

Da (zamjena 
postojeće 

mreže) 
Da 

Da 
(zamjena 
postojeće 

mreže) 

Ne  Da 

2. 

Nabavka 
vodomjera na 

daljinsko 
očitavanje 

Da (nema 
izgradnje 
objekata) 

Nije 
potrebna 

Da (radovi 
na 

postojećim 
objektima) 

Ne  Da 

3. 

Sanacija 
vodovodnog 

sistema Muo – 
Prčanj – Stoliv 

Da (zamjena 
postojeće 

mreže) 
Ne 

Da 
(zamjena 
postojeće 

mreže) 

Ne  Da 

4. 

Sanacija 
vodovodnog i 

kanalizacionog 
sistema 

industrijske 
zone Kotor 

Da (zamjena 
postojeće 

mreže) 
Ne 

Da 
(zamjena 
postojeće 

mreže) 

Ne  Da 

5. 

Rješavanje 
problema 
smeća iz 

kanal.sistema 

Da (nema 
izgradnje 
objekata) 

Ne  Ne  Da 

6. 
Izgradnja 

kanaliz.sistema 
Starog grada 

Da Da Da Da   

 
 
Stav Ministarstva: Od navedenih šest, projekti pod rednim brojem 1 i 3 već su obuhvaćeni kroz 
Projekat “Nastavak izgradnje pojedinih segmenata kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine 
Kotor” iz ovog pregleda. Ostali projekti predstavljaju samo segmente ukupnog sistema otpadnih voda 
na teritoriji opštine Kotor i tako pojedinačno dati ne mogu se svrstati u ovaj pregled prioritetnih 
projekata. Oni bi se mogli posmatrati kao djelvi nekog budućeg projekta proširenja i rekonstrukcije 
kanalizacione mreže u opštini Kotor. U tom slučaju, projekat bi mogao biti uvršten u neki naredni 
Pregled prioritetnih projekata, ali bi tada trebalo imati mnogo više informacija o istom. Pored toga, 
projekat pod rednim brojem 5 ne može se svrstati u grupu projekata koji se razmatraju u ovom 
pregledu jer se tiče održavanja kanalizacionog sistema, što je nadležnost javnog preduzeća. 
 
Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor  
 
Predlaže da se u Pregled uvrsti izgradnja kanalizacione mreže za naselje Morinj (dokumentacija postoji 
u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora). 
 
Stav Ministarstva: Ne postoji dovoljno podataka da bi se ovaj projekat eventualno uvrstio u Pregled 
prioritetnih projekata, pa i za njega važi stav iznijet na predlog JP “Vodovod i kanalizacija” Kotor. 
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OPŠTINA MOJKOVAC 
 
Opština Mojkovac smatra da listi prioritetnih projekata treba dodati sljedeće projekte: 
 
1. Zaštita vodoizvorišta gradskog vodovoda u Gojakovcima - Projekat je iz oblasti vodosnabdijevanja 

čijom relaizacijom bi imalo benefite oko 6000 stanovnika Mojkovca. Realizacija projekta je 
usaglašena sa Strateškim planom, urađeni projekat je u skladu sa prostorno-planskom 
dokumentacijom i riješeni su imovinsko-pravni odnosi. Opština je završila investiciono-tehničku 
dokumentaciju i nema izvora finansiranja za realizaciju projekta. 
 

2. Vodovod Tutići, Slatina i Jakovići - Projekat je iz oblasti vodosnabdijevanja čijom bi realizacijom 
imalo benefite oko 2000 stanovnika Mojkovca. Realizacija projekta je usaglašena sa Strateškim 
planom, urađeni projekat je u skladu sa prostornom-planskom dokumentacijom i riješeni su 
imovinsko-pravni odnosi. Opština je završila investiciono-tehničku dokumentaciju i nema izvora 
finansiranja za realizaciju projekta. 
 

3. Razdvajanje atmosferske i fekalne kanalizacije na teritoriji grada - Projekat je iz oblasti upravljanja 
otpadnim vodama, čijom bi se realizacijom smanjio negativan uticaj otpadnih voda na površinske 
vode i rad PPOV. Strateškim planom je predviđeno je razdvajanje atmosferske, površinskih voda i 
fekalne kanalizacije, s tim da opština nema pripremljen projekat za realizaciju. 
 

4. Sanacija odlagališta otpada u Podbišću - Projekat iz oblasti upravljanja otpadom. Pregledom 
prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukutre predviđen je projekat izgradnje 
sanitarne deponije za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin kao izgradnja transfer stanice u 
Mojkovcu, pa su mišljenja da istovremeno treba završiti i sanaciju odlagališta otpada u Podbišću 
koja se nalazi pored magistralnog puta Mojkovac –Kolašin u neposrednoj blizini rijeke Tare. 
Sanacija odlagališta je planirana lokalnim planom upravljanja otpadom. 

 
Stav Ministarstva: Dostavljeni podaci o projektima pod br. 1-3 nisu dovoljni da bi se odlučilo o 
njihovom eventualnom uvrštavanju u ovaj pregled prioritetnih projekata, dok je projekat pod brojem 4 
obuhvaćen  projektom Sanacija odlagališta otpada. 
 
 
OPŠTINA NIKŠIĆ 
 
Opština Nikšić nema primjedbi na Nacrt pregleda prioritenih projekata. 
 
 
OPŠTINA PLAV  
 
Opština Plav ima predlog za dopunu liste prioritetnih projekata sljedećim projektima: Projekat zahvata 
dodatnih količina vode sa izvorišta za vodovodni sistem Plava i rekonstrukcija glavne gradske vodovodne 
mreže. U ljetnjim mjesecima Plav ima problema sa vodosnabdijevanjem kad je u pitanju pijaća voda 
koja se zahvata sa izvorišta Adem Begov potok u Jasenici na udaljenosti oko 6 km od Plava. Uz pomoć 
CHF zamijenjene su azbestne cijevi plastičnim i povećan profil cjevovoda od izvorišta do rezervoara. 
Prema istraživanjima koja su vršena na izvorištu, izvorište je većeg kapaciteta nego što je zahvaćeno 
vode sa 3 bunara te je potrebno izvesti radove na samom izvorištu kako bi se zahvatile i dodatne 
količine. Veliki problem predtsavlja i glavni distributivni vodovi gradske vodovodne mreže koji su 
izvedeni od azbestno-cemetnih cijevi (koje su kancerogene) te je takodje neophodno pristupiti izmjeni 
cijevi sa dodatnim proračunom profila cjevovoda radi napajanja svih naselja koja gravitiraju tom 
cjevovodu u dužini oko 6,5 km. Približna vrijednost projekta je oko 450.000 eura. 
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Stav Ministarstva: Dostavljeni podaci o projektu nisu dovoljni da bi se odlučilo o njegovom 
eventualnom uvrštavanju u ovaj pregled prioritetnih projekata. 
 
 
OPŠTINA PLUŽINE  
 
Opština Plužine je u potpunosti saglasna sa Nacrtom pregleda prioritetnih projekata. 
 
 
OPŠTINA PLJEVLJA 
 
Opština Pljevlja je sugerisala da se Projekat izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom za 
opštine Pljevlja i Žabljak dopuni i sa: 
- Projektovanje i izgradnja pristupnog puta budućem regionalnom centru za upravljanje otpadom za 

opštine Pljevlja i Žabljak u dužini od oko 2,5 km  
- Projektovanje i izgradnja dovodnog cjevovoda za vodosnabdijevanje budućeg regionalnog centra za 

upravljanje otpadom za opštine Pljevlja i Žabljak u dužini od 2,5 km 
- Projektovanje i izgradnja kanalizacije od budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom za 

opštine Pljevlja i Žabljak do gradskog kolektora  
- Projektovanje i izgradnja odcjednog dalekovoda do budućeg regionalnog centra za upravljanje 

otpadom za opštine Pljevlja i Žabljak. 
- Ukupno procijenjena vrijednost ovih radova iznosila bi oko 4 miliona koju bi trebalo dodati 

planiranoj visini investicija za izradu regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Pljevlja 
i Žabljak. 

 
Stav Ministarstva: Predložene aktivnosti već su obuhvaćene tehničko-tehnološkim rješenjima u okviru 
projekta “Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Pljevlja i Žabljak”. 
 
 
OPŠTINA TIVAT 
 
Predlog Opštine Tivat je sljedeći: 
 
U Poglavlju A – Projekti iz oblasti vodosnabdijevanja - u opisu projekta pod rednim brojem 1. Nastavak 
izgradnje regionalnog vodovoda za opštinu Herceg Novi, navedena je netačna konstatacija: „Zbog 
odustajanja Opštine Tivat od realizacije projekta zaobilaznice, potrebno je projektovati novu trasu 
cjevovoda (duž magistrale) u dužini 5 km.“. Naime, Opština Tivat nije odustala od gradnje zaobilaznice i 
ista je ucrtana u Prostorno urbanistički plan Opštine. Radi se o kapitalnom državnom projektu, čija 
realizacija zavisi od sudbine projekta izgradnje mosta na Verige.  U svakom slučaju, ne može se 
konstatovati da je Opština Tivat od njega odustala.  
 
Stav Ministarstva: Prihvaćena je primjedba Opštine Tivat i u tom dijelu izmijenjen je tekst koji se 
odnosio na nastavak izgradnje regionalnog vodovodnog sistema za opštinu Herceg Novi. 
 
Poglavlje C – Projekti iz oblasti upravljanja otpadnim vodama - Tačku 7. Izgradnja kanalizacionog i 
vodovodnog sistema u južnom dijelu opštine Tivat, treba razdvojiti na dio koji se odnosi na 
vodosnabdijevanje i dio koji se odnosi na otpadne vode. Projekat vodosnabdijevanja južnog dijela 
opštine, prebaciti u poglavlje A. 
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Stav Ministarstva: Kako se radi se o projektu koji se već realizuje i kako je zaključen ugovor sa jednim 
izvođačem radova, nije svrsishodno razdvajati dio projekta koji se odnosi na izgradnju vodovodne 
mreže od dijela koji se odnosi na izgradnju kanalizacione mreže.  
 
Opština Tivat takođe predlaže da se izvrši dopuna liste prioritetnih projekata iz oblasti 
vodosnabdijevanja, sledećim projektima: 
 
1. Izgradnja rezorvoara Đuraševići sa veznim cjevovodima - Poluostrvo Luštica je južni dio opštine 

Tivat i sastoji se od MZ Krtoli i MZ Krašići. Za potrebe snabdijevanja vodovodnog sistema 
poluostrva Luštica koriste se topliški bunari kao i povezivanje na regionalni vodovodni sistem kod 
raskrsnice na magistrali Kotor – Tivat. Kod topliških bunara, u sušnom dijelu godine, osim 
značajnog smanjenja izdašnosti, dolazi i do znatnog zaslanjivanja vode u bunarima. Kako bi se 
rješili ovi problemi započela je druga faza izgradnje tranzitnog cjevovoda od Solila u obalnoj 
saobraćajnici za punjenje budućeg rezervoara Đuraševići kao i zamjena postojećih AC i PVC 
distributivnih cjevovoda duž sjeverne obale Luštice. Na ovaj način bi se stekli uslovi za daljnji 
razvoj sistema za vodosnabdijevanje Luštice, a to je izgradnja rezervoara Đuraševići sa veznim 
cjevovodima. Cilj ovog projekta je kontinuitet u vodosnabdijevanju naselja u MZ Krtoli, te 
podizanje kvaliteta pijaće vode na odgovarajući nivo. Potrebna sredstva za pomenuti projekat: na 
osnovu Glavnog projekta rezervoara Đuraševići sa veznim cjevovodima koje je finansirala Opština 
Tivat, te isti i revidovala, procjenjena vrijednost investicije je 1.013.663,48 eura sa uračunatim 
PDV-om. Ne postoje prostorno-planska ograničenja za realizaciju navedene investicije jer je 
izgradnja objekta predviđena istim. Za realizaciju projekta ne postoje ni ograničenja u vezi 
imovinsko pravnih odnosa jer lokacija na kojoj je predviđena izgradnja istog je u vlasništvu 
Opštine. Projektovanim rješenjem ne utiče se na životnu sredinu obzirom da se radi o 
rezervoarima i cjevovodima za pitku vodu. 
 

2. Izgradnja rezervoara Gradiošnica sa veznim cjevovodima i distributivnom mrežom - Za potrebe 
snabdijevanja vodovodnog sistema Gradiošnice koristili su se takođe topliški bunari. Kod ovih 
bunara u sušnom dijelu godine dolazi do znatnog zaslanjivanja vode u bunarima kao i smanjenja 
izdašnosti vode tako da je snabdijevanje vodom potrošača u naselju ugroženo. Takođe, pojedini 
potrošači u Gradiošnici nalaze se na kotama višim od I zone vodosnabdijevanja tako da se moraju 
postići visoki pritisci u mreži kako bi se vodosnabdijevanje omogućilo. Visoki pritisci dodatno 
dovode do pucanja cijevi i havarija na vodenim pumpama. Krajem 2010. godine su se stekli uslovi 
za prijem vode iz regionalnog vodovoda koji je za ovaj dio sistema predviđen uz gradsku 
saobraćajnicu nasuprot benziske stanice. Kako bi se omogućilo preuzimanje vode iz regionalnog 
vodovoda i njena distribucija potrebno je izgraditi odgovarajući prijemni rezervoarski prostor, 
cjevovode za punjenje istog i distribuciju. Rješenje je nađeno u izgradnji rezervaoara u naselju 
Gradiošnica sa veznim cjevovodima i distributivnom mrežom. Potrebna sredstva za pomenuti 
projekat: na osnovu Glavnog projekta rezervoara Gradiošnica sa veznim cjevovodima i 
distributivnom mrežom koje je finansirala Opština Tivat, te isti i revidovala, procjenjena vrijednost 
investicije je 1.990.229,94 eura sa uračunatim PDV-om. Ne postoje prostorno-planska ograničenja 
za realizaciju navedene investicije, jer je izgradnja objekta predviđena istim. Imovinsko pravni 
odnosi za predmetnu lokaciju na kojoj je planirana izgradnja rezeroara su u postupku rješavanja. 
Projektovanim rješenjem ne utiče se na životnu sredinu obzirom da se radi o rezervoarima i 
cjevovodima za pitku vodu. 

 
Stav Ministarstva: S obzirom na značaj izgradnje ovih rezervoara za stabilnost vodosnabdijevnja u 
opštini Tivat, kao i visinu potrebnih sredstava za njihovu izgradnju, prihvaćen je predlog Opštine Tivat 
i izgradnja rezervoar je uvrštena u ovaj pregled prioritetnih projekata u okviru projekta “Unapređenje 
vodovodnog sistema opštine Tivat izgradnjom rezervoara “Đuraševići” i “Gradiošnica” sa vezanim 
cjevovodima”. 
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OPŠTINA ULCINJ 
 
Projekti iz oblasti vodosnabdijevanja: 
 
Nastavak radova na produženju vodovodne trase regionalnog vodovoda od JP „Vodovod i kanalizacija” 
Ulcinj do Velike Plaže, Štoja i Ade - Projekat konceptualno korespondira sa Strateškim master planom 
kada je riječ o vodosnabdijecvanju. Osnovni cilj ovog projekat je trajno rješavanje vodosnabdijevanja 
najeksluzivnijeg turističkog lokaliteta, te su benefiti istog multiplikativni i višedimenzionalni (socijalni, 
turistički, ekološki). Opština Ulcinj ne raspolaže potencijalom (kadrovski, tehnički, finasijski) za 
realizaciju projekta. 
 
Unapredjenje postojećeg sistema vodosnabdijevanja sa postojećih izvorišta-rekonstrukcija sistema za 
snabdijevanje - Projektom treba predvidjeti zamjenu postojećih azbest-cementnih cijevi čija je 
upotreba, saglasno propisima EU, nije dozvoljena u sistemima vodosnabdijevanja pijaćom vodom. S 
obzirom da se radi o kancerogenom materijalu, korišćenje vode iz postojećeg cjevovoda predstavlja 
realnu opasnost po život i zdravlje stanovništva koje koristi vodu iz ovog vodovoda. Poznata je 
činjenica da na teritoriji opštine Ulcinj je ugrađeno u vodovodni sistem ukupno 93 km ovih cijevi 
raznog profila, pa stoga ovaj projekat tretiramo kao projekat sa najvećim prioritetom. Opština Ulcinj ne 
posjeduje projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, a takođe, ne može obezbijediti ni potrebna 
sredstva za finansiranje. 
 
Stav Ministarstva: Sredinom 2012. godine završena je izgradnja dijela regionalnog vodovodnog sitema 
između Bara i Ulcinja, do hotelskog kompleksa na Velikoj plaži, što na neki način predstavlja krajnju 
tačku južnog kraka regionalnog vodovodnog sistema. Vodovodna mreža koja bi se gradila od priključka 
na ovoj lokaciji prema naseljima duž Velike plaže, Štoju i Adi Bojani, pripadala bi vodovodnom sistemu 
opštine Ulcinj, ukoliko se između države i lokalne samouprave ne bi postigao eventualni dogovor da i 
dio magistralnog cjevovoda za vodosnabijevanje planiraniranih eksluzivnh turističkih naselja i Ade 
Bojane, bude sastavni dio regionalnog vodovodnog sistema.  
Pored toga, uz podršku KfW banke u toku je izrada Studije izvodljivosti “Vodosnabdijevanje i 
kanalizacija na jadranskoj obali, Faza V Ulcinj“ kojom je obuhvaćeno i rješavanje pitanja 
vodosnabdijevanja u opštini Ulcinj. Ove aktivnosti razmatrane su u okviru projekta . 
 
Projekti iz oblasti uravljanja otpadom 
 
Projekat zajedničkog regionalnog centra za opštine Bar i Ulcinj treba nastaviti i s obzirom da EIB je 
izrazila spremnost da iz kredita za projekte iz oblasti upravljanja otpadom finansira izgradnju 
reciklažnog centra, transfer stanica, sanaciju odlagališta na teritoriji opštine Bar i Ulcinj, mišljenja smo 
da je neophodno za opštinu Ulcinj u Pregledu prioriteta iz ovog segmenta dodati sanaciju neuredjenih 
odlagališta otpada sa količinom otpada preko 1000 m3.  
 
Odlagalište „Hije” je godinama, kao privremeno rješenje, služilo za odlaganje otpada za Opštinu Ulcinj, a 
od 2006. godine i za opštinu Bar. Odlagalište „Hije” se nalazi u neposrednoj blizini mora, na vrlo 
atraktivnoj lokaciji, a koja je PUP-om predviđena u širokom pojasu kao ekskluzivna zona za visoki 
turizam. Strateškim master planom za upravljanje otpadom projekat sanacije nesanitarnog odlagališta 
„Hije” treba svrstati na vrh prioriteta. Istina, Opština Ulcinj ne raspolaže projektnom dokumentacijom, 
ali svakako kandiduje ovaj projekat za realizaciju. 
 
Stav Ministarstva: Sanacija odlagališta otpada “Hije” obuhvaćena je projektom “Sanacija odlagališta 
otpada” iz ovog pregleda. 
 
 



Pregled prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa 
u 2013 i 2014. godini 

 

 41 

Projekti iz oblasti upravljanja otpadnim vodama  
 
Generalno, kanalizacioni sistem opštine Ulcinj je u vrlo lošem stanju. Kapaciteti lokalne samouprave i 
Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” predstavljaju limitirajući faktor za implementaciju 
Strateškog master plana. Osnovne karekteristike i nedostaci kanalizacionog sistema Ulcinja su: ne 
postoji PPOV, ne postoji separacija otpadne vode i kišnice, ne postoji kanalizacioni sistem za postojeće 
hotele na Velikoj plaži kao ni u Štoju, cijevi su od različitih materijala, kuće koje nijesu priključene na 
kanalizacionu mrežu koriste septičke jame ili obične nehigijenske jame, a uz sve to niska kvalifikacija i 
mali broj zaposlenih u kanalizacionom sistemu, koji nije dograđivan decenijama. 
 
Poseban problem su fekalne crpne stanice Pristan i Đerane koje su ove godine uz angažovanje Opštine 
Ulcinj (finansijsko tehničko) bile u funkciji do pojave većih padavina, uslijed kojih je došlo do ulivanja 
površinskih voda u fekalni kolektorski sistem. Zbog toga crpne stanice se moraju isključiti iz režima 
rada. Tehnički nedostatak separatnmog tretmana otpadnih i atmosferskih voda uslovljavaju da se 
crpne stanice Pristan i Đerane isključuju iz režima rada svake godine. Neophodno je da se pristupi 
izradi projektne dokumentacije na odvajanju atmosferske i fekalne kanalizacije na čitavom slivnom 
području urbanog dijela opštine Ulcinj. 
 
Kao što se može vidjeti, kanalizacioni sistem Ulcinja je jedan od osnovnih problema razvoja grada, jer 
njegovi nedostaci značajno utiču na ostale grane privrede, prije svega turizma i samim tim sprečavaju 
njegov brži razvoj. Ubrzana urbanizacija cijelog područja ovaj problem je još više povećala i dovela do 
devastacije prirodn ih resursa. Stoga predloženi priorieti u Pregledu prioritetnih projekata u oblasti 
izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu za Opštinu Ulcinj su sasvim prihvatljivi. Ono što 
Opština Ulcinj smatra da treba neizostavno uvrstiti i dodati u ove prioritete jesu sljedeći projekat: 
 
Projekat čišćenja Kanala Port Milena sa spajanjem istog sa rijekom Bojanom. Naravno, ovaj bi se 
projekat realizovao u fazama, s tim da se čišćenje kanala nameće kao prioritet. Opština Ulcinj je već 
objavila tender za izradu stručne analize za ocjenu kvaliteta i izbor načina upravljanja muljem iz kanala 
Port Milena kao iskopanim materijalom. Potrebna sredstva i finansiranje: Opština Ulcinj će finansirati 
troškove izrade podloge za ocjenu kvaliteta i izbor načina upravljanja muljem. Troškove samog čišćenja 
kanala trebaju obezbijediti: Opština Ulcinj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i nadležna 
ministarstva. 
 
Stav Ministarstva: Projektom “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pojedinih 
segmenata kanalizacione infrastrukture una teritoriji opštine Ulcinj” obuhvaćene su aktivnosti koje 
predlaže Opština Ulcinj u vezi sa rješavanjem pitanja otpadnih voda. Drugi predlog, koji se odnosi na 
čišćenje kanala Port Milena ne pripada grupi projekata koji se razmatraju o ovom dokumentu, zbog 
čega ne može biti uvršten u ovaj pregled prioritetnih projekata. 
 
OPŠTINA ŽABLJAK 
 
U opisu projekta Izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Pljevlja i Žabljak 
dodali bi i sljedeće: ”Kao bi projekat bio funkcionalan, pored navedenih, biće potrebna i dodatna 
sredstva za igradnju pristupne infrastrukture”. Visinu potrebnih sredstava ne mogu precizirati do 
završetka izrade projektne dokumentacije.  
 
Stav Ministarstva: Projekat “Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom za opštine Pljevlja i 
Žabljak” predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu koja sadrži i rješenja za “prisupnu infrastrukturu”.  
 
NAPOMENA: Svoje mišljenje na ovaj dokument sa eventualnim primjedbama i sugestijama, i pored 
urgencija, nijesu dostavili: Prijestonica Cetinje, Glavni grad Podgorica i Opština Rožaje. 
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4.  KONSTATACIJE 
 

1. Realizacijom aktivnosti predviđenih strateškim planskim dokumentima u oblasti 
vodosnabdijevanja, upravljanja otpadom i otpadnim vodama stvaraju se pretpostavke za 
implementaciju direktiva EU u ovim oblastima, zbog čega ove aktivnosti i predstavljaju jedan od 
prioriteta Vlade Crne Gore na njenom putu pridruživanja Evropskoj uniji. Budući da realizacija ovih 
projekata zahtijeva izuzetno visoka ulaganja u jednom dužem periodu, potrebno je utvrditi 
prioritete za realizaciju, tim prije ako se imaju u vidu ograničene mogućnosti zaduživanja kod 
međunarodnih finansijskih organizacija i nedovoljna finansijska sposobnost većine jedinica lokalne 
samouprave na čijim se teritorijama projekti realizuju. 

2. U ocjenjivanju projekata radi utvrđivanja prioriteta u realizaciji, košišćeni su Kriterijumi za 
utvrđivanje godišnje liste prioritetnih projekta u oblasti komunalne infrastrukture, koje je Vlada 
usvojila 2010. godine. Na utvrđivanje prioriteta, pored uslova koji se tiču nužnosti rješavanja nekog 
problema, saglasno usvojenim planskim dokumentima, imao je uticaj stepen pripremljenosti 
projekata za realizaciju i definisanost izvora finansiranja. U oblasti upravljanja otpadom najveći 
prioritet, nakon izgradnje centra za upravljanje otpadom u Baru, je izgradnja takvog centara u 
Nikšiću, ali i izgradnja ostalih planiranih centara za upravljanje otpadom, kao i izgradnja sistema 
ocjednih voda na deponiji u Podgorici. U obasti upravljanja otpadnim vodama i dalje su visoki 
prioriteti izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću, Herceg Novom, Baru, 
Pljevljima i Bijelom Polju, kao i izgradnja zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 
za Kotor i Tivat.  

3. Pregledom prioritetnih projekata definisani su pretpostavljeni izvori finansiranja, imajući pri tome 
u vidu raspoloživa sredstva iz kredita Evropske investicione banke – EIB (27 miliona € za projekte 
iz oblasti upravljanja otpadom, i 57 miliona €, za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja 
otpadnim vodama), kao i sredstva KfW banke u iznosu od oko 60 miliona €. Pored toga, značajna 
sredstva su (ili će biti) obezbijeđena iz fondova Evropske unije - u okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći IPA (blizu 30 miliona €), u okviru programa podrške zemljama Zapadnog 
Balkana i Turske u procesu pristupanja Evropskoj uniji IPF/WBIF (obezbijeđeno 5 miliona €). 
 

4. Evidentan je napredak kod jednog broja projekata u odnosu na stanje projekata iz perioda kada je 
rađen Pregled prioritetnih projekata za realizaciju u 2012. godini.  Jedinice lokalne samouprave 
imaju podršku i pomoć u realizaciji projekata od strane Nacionalne jedinice za implementaciju 
projekata „Procon“ DOO i Zajedničkog uslužnog i koordinacionog preduzeća opština Crnogorskog 
primorja „Vodacom“ DOO. 
 

5. U oblasti upravljanja otpadom prioriteti za realizaciju u 2013. godini su nastavak aktivnosti vezanih 
za izgradnju regionalnih centara za upravljanje otpadom. Još uvijek su, međutim, prisutni problemi 
vezani za izgradnju  centra za obradu otpada za potrebe opština Kotor, Budva, Tivat i eventualno 
Herceg Novi. Podsjećamo da su nadležni organi opštine Kotor sproveli postupak izmjena i dopuna 
Prostornog plana opštine Kotor za područije Grbaljskog polja kojim su jednim dijelom obuhvatili i 
površinu određenu za izgradnju ovog centra opredjeljujući se da ovaj prostor koriste za razvoj 
turizma i na taj način stvorili, u ovom trenutku, teško premostivu prepreku za donošenje odluke 
Vlade Crne Gore o usvajanju Lokalne studije lokacije, jedinog preostalog dokumenta čijim 
usvajanjem bi se kompletirala potrebna dokumentacija. U toj situaciji, Ministarstvo održivog razvoja 
i turizma je pripremilo Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa, 
koji je dostavljen zainteresovanim opštinama na mišljenje. Na ovaj način odgovornost za 
implementaciju Zakona o upravljanju otpadom u dijelu pitanja obrade komunalnog otpada bila bi 
vraćena na nivo opština Kotor, Budva i Tivat. Opštine Kotor i Budva se, i pored urgenicija, još nijesu 
izjasnile o Predlogu odluke, koji im je dostavljen na mišljenje u martu 2012. godine, tako da ista nije 
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mogla biti dostavljena Vladi Crne Gore na donošenje. U međuvremenu opštine Budva, Kotor i Tivat 

su komunalni otpad sakupljen na njihovoj teritoriji počelede da odlažu ne regionalnoj sanitarnoj 

deponiji Možura u Baru. Moguća rješenja problema su (i) da se kroz Prostorno-urbanistički plan 
opštine Kotor obezbijede neophodne pretostavke za završetak Lokalne studije lokacije za izgradnju 
centra za obradu otpada u blizini Trešanjskog mlina ili (ii) da Vlada donese Odluku o prestanku 
važenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa i obezbijediti da nadležni inspekcijski organi 
kontrolišu na koji način su opštine Kotor, Budva i Tivat, ali i Herceg Novi organizovale poslove 
obrade komunalnog otpada sakupljenog sa njihovog područja.   

6. Što se tiče deponije u opštini Berane, nakon što se u prvom pokušaju nije uspio obezbijediti 
strateški partner za izgradnju deponije kroz model javno-privatnog partnerstva, još uvijek nijesu 
izvjesni izvori finansiranja, budući da je i EIB uslovila finansiranje izgradnje regionalnog centra za 
obradu otpada u Beranama zahtjevom da se u ovom centru obrađuje komunalni otpad sakupljen i 
sa područja opština Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac. Ovome treba dodati i probleme sa lokalnim 
stavnovništvom u prihvatanju da se deponija gradi na lokaciji Vasove vode. Formiran je poseban 
Ekspertski tim čiji  je zadatak bio da ocijeni da li da lokacija „Vasove vode“ ispunjava kriterijume za 
izgradnju regionalnog centra za obradu otpada. Nalaz ekspertskog tima je da lokacija zadovoljava. 
U postojećoj situaciji, kao najbolje, nameće se rješenje da se iz kredita EIB gradi regionalna 
sanitarna deponija na lokaciji Vasove vode za potrebe sedam opština (Berane, Rožaje, Andrijevica i 
Plav i Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac), pri čemu je neophodno da se prethodno i konsultanti EIB 
izjasne o kvalitetu urađene dokumentacije. 

7. Nakon odustajanja EIB od finansiranja izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom za 
opštine Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac, zbog neslaganja sa predloženom lokacijom na „Čelinskoj 
kosi” i blizine planiranog regionalnog centra za upravljanje otpadom u Beranama, konstrukcija 
finansiranja za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, i dalje 
nije definisana. Pitanje realizacije ovog projekta umnogome zavisi i od načina na koji će se riještiti 
pitanje izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Berane, jer se kao jedna od 
mogućnosti razmatra i ona koja pretpostavlja da se otpad sakupljen na teritoriji opština Bijelo 
Polje, Kolašin i Mojkovac odlaže na deponiji u okviru centra u Beranama. Ukoliko se, međutim, ne 
postigne takav dogovor, trebalo bi pokuštati obezbijediti izvore finansiranja za izgradnju deponije 
na Čelinskoj kosi iz kreditnih sredstava neke druge međunarodne finansijske organizacije ili kroz 
model javno-privatnog partnerstva. 
 

8. U oblasti upravljanja otpadnim vodama u toku su aktivnosti na rehabilitaciji i proširenju 
kanalizacionih mreža u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat i Bar, na izgradnji PPOV u opštini 
Herceg Novi i pripremne aktivnosti za početak izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda u Baru, odnosno zajedničkog postrojenja za Kotor i Tivat. Prva faza aktivnosti finansira se iz 
kredita KfW banke, a nedostajuća sredstva obezbijediće se iz domaćih izvora. 
Projekti u centralnom i sjevernom regionu finansiraju se iz kredita Evropske investicione banke, 
prema Ugovoru „Vode i kanalizacija u Crnoj Gori“, u iznosu od 57 miliona €. U Nikšiću su počele 
aktivnosti na izgradnji PPOV, a završena je izgradnja dijela kanalizacione mreže, koja je finansirana 
sredstvima obezbijeđenim u okviru IPA 2008 programa. Za postojrenja u Pljevljima, Bijelom Polju, 
Cetinju, Ulcinju i Plavu raspisaće se tenderi za izbor izvođača radova po sistemu „design & build“. 
Za najveći broj projekata donijeta je i potrebna prostorno-planska dokumentacija. 
 

Uvažavajući primjedbu Ministarstva finansija na Nacrt pregleda prioritenih projekata, da je potrebno 
konkretno navesti iznose za realizaciju projekata, kako bi se analizirale mogućnosti njihovog 
finansiranja i stvorili uslovi za zaključivanje kreditnih aranžmana, u nastavku dajemo pregled 
potrebnih sredstava za projekte za koje postoji velika izvjesnost da će se realizovati ili početi 
realizovati u 2013. i 2014. godini.  



PROJEKAT 
Ra
ng 

2013 2014 

Kredit Budžet Fond. EU Donacije Budžet opšt. Kredit Budžet Fond. EU Donacije Budžet opšt. 

A Vodosnabdijevanje            

Vodovod Golubovci -Tuzi 1 2.981    566 1.400    266 

Vodovod Cetinje  2   250   3.099  169   

Vodovod Andriijevica  3   330   1.957  70   

Vodosnabdijevanje Tivat 4           
Regionalni vodovd za HN 5           
Vodovod Pljevlja 6           
Vodovod Žabljak 7           

Ukupno  A  2.981  580  566 6.456  239  266 
Upravljanje otpadom            

Deponija Nikšić  1  358 72   948     

Deponija “Livade”  2 620  70   1.060     

Deponija Pljevlja 3      540 1872 1.978   
Sanacija “Ćafe” 4  203   29 1.838  97   
Deponija Berane 5           
Sanacija „Vrtijeljka“ 6      334  195   
Deponija Bijelo Polje 7           
Deponija Kotor 8           
Sanacija odlagališta 9           
Deponija Herceg Novi 10           
Transfer stanice 11           

Ukupno B  620 55 142   4.720 187 2.270   
Otpadne vode/vodosnabdijevanje            

Otpadne vode Nikšić  1 2.002    349 8.893    1.744 

Otpadne vode H.Novi  2 13.7894   595  2.033 2.5345  596 5.234 

PPOV Kotor/Tivat  3 4.3554     5.212     

Kanalizacija Kotor 4 604 1.3415  355 792      

Otpadne vode Pljevlja  5 50  720   250  4.000  800 

Otpadne vode Bar 6 4.1864   700  13.000   600 6.896 

Otpadne vode B.Polje  7      700  5.300  133 

Kanaliz.i vodovod Luštica - Tivat  8 2.4604   79 3.481      

Otpadne vode Žabljak  9  3666 485  995      

Otpadne vode Plav 10  34 132     2.000   

Otpadne vode Berane 11  532 120  67   2.500   

Otpadne vode Cetinje  12 40  460   400  3.600   

Otpadne vode Danilovgrad 13 720   120  2.727   220  

Kanalizacija Ulcinj  14  692    3.000   300  

Otpadne vode i vodosnabd.Rožaje  15 150 1297   103 1.130  1.000   
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PROJEKAT 
Ra
ng 

2013 2014 

Kredit Budžet Fond. EU Donacije Budžet opšt. Kredit Budžet Fond. EU Donacije Budžet opšt. 

Otpadne vode Plužine 16       49    
Otpadne vode Kolašin 17  50         

Ukupno C  27.812 2.042 1.917 1.849 4.891 37.372 2.583 18.400 1.716 14.807 

UKUPNO  31.413 2.097 2.639 1.849 5.457 48.548 2.770 20.909 1.716 15.073 

 
2 Izrada Glanovg projekta i revizija - ugovoreno (Kapitalni budžet) 
3 Geotehnička istraživanja i geodetsko snimanje -  ugovoreno (Kapitalni budžet)-prenesena sredstva Opštini Bar 
4 Kredit KfW banke - ne prikazuje se u budžetu jer KfW vrši direktno plaćanje izvođačima radova 
5 Shodno članu 1 tačka 1.2. Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008. godine - sredstva prenesena na Rn DOO „Vodacom“ koji implementira 
projekat  
6 Shodno Ugovoru o donaciji između Ministarstva osrživog razvoja i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) iz Slovenije, zaključenim na osnovu 
Sporazuma o razvojnoj pomoći između Crne Gore i Slovenije - obezbijeđena sredstva u Kapitalnom budžetu  

7 Izrada Idejnog projekta - ugovoreno (Kapitalni budžet) 
8 Izrada tenderske dokumentacije za izgradnju i nadzor.  
 



 
Iz prethodne tabele vidi se da je za realizaciju prioritetnih projekata potrebno u 2013. godini 
obezbijediti 43,458 miliona € (31,413 miliona € kredita; 2,097 miliona € iz državnog budžeta;2,639 
miliona € iz fondova EU; 1,849 miliona € drugih donacija i 5,547 miliona € iz opštinskih budžeta), a u 
2014 godini 89,016 miliona € (48,548 miliona € kredita; 2,77 miliona € iz državnog budžeta; 20,909 
miliona € iz fondova EU; 1,716 miliona € drugih donacija i 15,073 miliona € iz opštinskih budžeta. 
 
Uglavnom su obezbijeđena sva sredstva potrebna u 2013. godini. Za projekte koji se dijelom finansiraju 
iz državnog budžeta, sredstva su obezbijeđena u Kapitalnom budžetu i zaključeni su ugovori za njihovu 
realizaciju. Takođe, iz državnog budžeta su obezbijeđena sredstva za realizaciju pojedinih projekata na 
Crnogorskom primorju, saglasno članu 1 tačka 1.2. Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen 
sa KfW-om 2008. godine. Sredstva su već prenesena na račun DOO „Vodacom“ koji implementira 
projekte. 
 
Kao što je već rečeno, prioritetnost u realizaciji projekata je ocjenjivana prema Kriterijumima za 
ocjenjivanje projekata. Na osnovu tih ocjena utvrđen je rang prioritetnosti za svaki  od projekata koji su 
u tabeli prikazani redom, od projekta sa najvišim ka projektima sa nižim stepenom prioritetnosti.  
 
Budući da se radi o velikom broju projekata, koji su već počeli ili uskoro treba da počnu da se realizuju,  
uokvirivanjem naziva projekata crvenom bojom izdvojeni su projekti za koje postoji vrlo visok stepen 
izvjesnosti da će se realizovati tokom 2013/2014. godine, dok su plavom bojom zaokruženi projekti 
koji su završeni tokom 2013. godine ili će biti završeni do kraja godine.  
 
 
U tabelama koje slijede dat pregled planiranog trošenja sredstava za uokvirene projekte u 2013 i 2014. 
godini, po izvorima finansiranja. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekti 
2013. godina 2014. godina 

Krediti Donacije Budžet Krediti Donacije Budžet 
EIB KfW EBRD EU Drugi Države Opštine EIB KfW EBRD EU Drugi Države Opštine 

Vodosnabdijevanje               
Andrijevica    330    1.957   70    
Cetinje    250    3.099   69    
Golubovci-Tuzi 2.981      566 1.400       

Ukupno vodosn. 2.981 0 0 580 0 0 566 6.456 0 0 139 0 0 0 
Otpad               
“Livade” Podgorica 620   70    1.060       
Nikšić    72  35  948       

Ukupno otpad 620 0 0 142 0 35 0 2.008 0 0 0 0 0 0 
Otpadne vode               
Nikšić 2.002      349 8.893      1.744 
Bijelo Polje        700   5.300   133 
Berane    120  53 67    2.500    
Cetinje 40   460    400   3.600    
Ulcinj      69  3.000   300    
Rožaje 150     129 103 1.130   1.000    
Pljevlja 50   720    250   4.000   800 
Herceg Novi  13.789   595    2033   596 2.534* 5.234 
Bar  4.186   700    13.000   600  6.896 
Kotor/Tivat  4.355       5.212      
Danilovgrad   720  120     3.000  300   
Ukupno otpadne vode 2.242 22.330 720 1.300 1.415 251 519 14.373 20.245 3.000 16.700 1.496 2.534 14.807 
               
SVEUKUPNO 5.843 22.330 720 2.022 1.415 286 1.085 22.837 20.245 3.000 16.839 1.496 2.534 14.807 

 
 
* Shodno članu 1 tačka 1.2. Posebnog ugovora za zamjenu duga koji je zaključen sa KfW-om 2008. godine - sredstva prenesena na Rn DOO „Vodacom“ koji implementira 
projekat  
 

Napomena: Sredstva koja obezbjeđuju KfW banka i EBRD ne idu preko budžeta, već ih banke direktno uplaćuju izvođačima radova. 
 
 
 



Izvor finansiranja Ugovori/projekti 2013 2014 

EIB 
Vode i kanalizacija 5.233 20.830 
Otpad 620 2.008 

KfW Vode i kanalizacija 22.330 20.245 
EBRD Vode i kanalizacija 720 3.000 

EU donacije 
Vode i kanalizacija 1.880 16.839 
Otpad 142 139 

Duge donacije Vode i kanalizacija 1.415 1.496 

Budžet 
Vode i kanalizacija 251 2.534 
Otpad 35 - 

Budžet opština Vode i kanalizacija 1.085 14.807 

 
 
 
 

5. PREDLOG ZAKLJUČAKA 
 
 
1. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj _______________ 2013. godine, razmotrila i usvojila Predlog 

prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija izgradnja se predviđa u 
2013 i 2014. godini. 
 

2. Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da, u saradnji sa Nacionalnom jedinicom za 
implementaciju projekata „Procon” d.o.o., Zajedničkim uslužnim i koordinacionim preduzećem 
opština Crnogorskog primorja „Vodacom” d.o.o. i Javnim preduzećem „Regionani vodovod 
Crnogorsko primorje”, nastavi da koordinira aktivnostima na realizaciji projekata u skladu sa 
definisanim prioritetima.  
 

3. Zadužuje se Ministarstvo finansija da, na bazi podataka dobijenih od Ministarstva održivog razvoja 
i turizma o sredstvima potrebnim za realizaciju projekata u 2013. godini i ovog Pregleda 
prioritetnih projekata, zaključi kreditne aranžmane sa EIB kako bi opredijeljena kreditna sredstva 
ovih finansijskih institucija postala operativna. 
 

4. Preporučuje se Opštini Berane da, s obzirom na pozitivan nalaz Ekspertskog tima o pogodnosti 
lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada i ispunjenosti, zakonom utvrđenih uslova, 
za izgradnju sanitarne deponije, preduzme sve potrebne mjere na stvaranju pretpostavki za 
privremeno skladištenje komunalnog otpada i izgradnju deponije na lokaciji Vasove vode.  
 

5. Vlada Crne Gore preporučuje jedinicama lokalne samouprave da, u skladu sa Pregledom 
prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2013 i 
2014. godini, pribave potrebne dozvole i saglasnosti i riješe imovinsko-pravna pitanja za lokacije 
na kojima je predviđena izgradnja objekta i da za svaki pojedinačni projekat formiraju tim koji će 
biti zadužen za praćenje njegove realizacje.   

 



A 1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

P
ro

je
ka

t

K
ri

te
ri

ju
m

i

Državni 

propriteti 

Obaveze koje 

proizilaze iz 

međunarodni

h konvencija

Uticaj 

ispuštenih 

otpadnih voda 

na površinske 

vode

Osjetljivi 

recipijent u 

skladu sa 

Direktivom

Recipijent lošeg 

kvaliteta

Stanovništvo 

koje treba 

opslužiti

Spremnost da 

se učestvuje u 

plaćanju

Zdravlje 

stanovništva

Usaglašenos u 

pogledu 

koncepta 

rješavanja 

određenog 

pitanja

Usaglašenost u 

pogledu mjesta 

realizacije 

projekta

Regionalni 

značaj na 

državnom 

nivou

Regionalni 

značaj na 

međudržavnom 

nivou

Prostorno-planska 

definisanost

Projektna 

dokumentacija 

Imovinsko-pravna 

izvjesnost

Zakonska 

definisanost na 

državnom i 

lokalnom nivou

Finansiranje Vremensko 

ograničenje u 

pogledu trošenja 

sredstava

Pripremljenost 

opština za 

realizaciju 

projekata

12.50% 12.50% 9.00% 12.00% 9.00% 0.00% 4.50% 1.50% 9.00% 12.00% 8.00% 6.00% 4.00% 30.00% 35.00% 5.00% 5.00% 15.00% 5.00% 5.00%

Ocjena 5 5 4 4 1.5 4 5 4 5 4 2 0 5 5 4.5 5 3 5 4

Bodovi 0.625 0.625 0.36 0.48 0.135 0.18 0.075 0.36 0.6 0.32 0.12 0 3.88 1.5 1.75 0.225 0.25 0.45 0.25 0.2 4.625 4.178 6

Ocjena 5 5 4 5 3.5 4 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5

Bodovi 0.625 0.625 0.36 0.6 0.315 0.18 0.075 0.36 0.6 0.32 0.3 0.08 4.44 1.5 1.75 0.25 0.25 0.6 0.25 0.25 4.85 4.604 2

Ocjena 5 5 5 5 3.5 4 5 4 5 4 5 0 5 5 4 5 4 5 5

Bodovi
0.625 0.625 0.45 0.6 0.315 0.18 0.075 0.36 0.6 0.32 0.3 0 4.45 1.5 1.75 0.2 0.25 0.6 0.25 0.25 4.8 4.590 3

Ocjena 3 3 1 5 0.5 3 5 4 5 4 3 0 5 5 5 3 5 5 5

Bodovi
0.375 0.375 0.09 0.6 0.045 0.135 0.075 0.36 0.6 0.32 0.18 0 3.155 1.5 1.75 0.25 0.15 0.75 0.25 0.25 4.9 3.853 8

Ocjena 4 5 5 5 3.5 2.5 5 4 5 4 5 0 5 5 5 5 5 5 5

Bodovi 0.5 0.625 0.45 0.6 0.315 0.1125 0.075 0.36 0.6 0.32 0.3 0 4.2575 1.5 1.75 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 5 4.555 4

Ocjena 5 5 5 5 4 4.5 4 4 5 5 3 2 5 5 5 5 5 4 5

Bodovi
0.625 0.625 0.45 0.6 0.36 0.2025 0.06 0.36 0.6 0.4 0.18 0.08 4.5425 1.5 1.75 0.25 0.25 0.75 0.2 0.25 4.95 4.706 1

Ocjena 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 2 5 4.5 4 5 3.5 5 4

Bodovi 0.625 0.625 0.45 0.48 0.36 0.18 0.06 0.36 0.6 0.4 0.18 0.08 4.4 1.5 1.575 0.2 0.25 0.525 0.25 0.2 4.5 4.440 5

Ocjena 5 5 4 3 1.5 4 3 3.5 5 5 2 1 4.5 3.5 3 5 5 4 3

Bodovi 0.625 0.625 0.36 0.36 0.135 0.18 0.045 0.315 0.6 0.4 0.12 0.04 3.805 1.35 1.225 0.15 0.25 0.75 0.2 0.15 4.075 3.913 7

Ocjena 4 5 4 5 5 3 3 3 5 3 3 0 3 2.5 3 5 5 5 3

Bodovi 0.5 0.625 0.36 0.6 0.45 0.135 0.045 0.27 0.6 0.24 0.18 0 4.005 0.9 0.875 0.15 0.25 0.75 0.25 0.15 3.325 3.733 10

Ocjena 5 5 5 5 4 4 2.5 4 4 3 1 1 1 3 0 5 1 0 2

Bodovi 0.625 0.625 0.45 0.6 0.36 0.18 0.0375 0.36 0.48 0.24 0.06 0.04 4.0575 0.3 1.05 0 0.25 0.15 0 0.1 1.85 3.175 14

Ocjena 5 5 3 4 3 3 3 3 5 3 3 0 2 2.5 2 5 5 5 3

Bodovi 0.625 0.625 0.27 0.48 0.27 0.135 0.045 0.27 0.6 0.24 0.18 0 3.74 0.6 0.875 0.1 0.25 0.75 0.25 0.15 2.975 3.434 12

Ocjena 3 5 2 3 2 3 2 3 3 3 0 2 5 2.5 2.5 5 2.5 3 3

Bodovi 0.375 0.625 0.18 0.36 0.18 0.135 0.03 0.27 0.36 0.24 0 0.08 2.835 1.5 0.875 0.125 0.25 0.375 0.15 0.15 3.425 3.071 15

Ocjena 3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 0 1 2 0 5 0 2 3

Bodovi 0.375 0.625 0.27 0.36 0.27 0.135 0.06 0.18 0.36 0.24 0.18 0 3.055 0.3 0.7 0 0.25 0 0.1 0.15 1.5 2.433 17

Ocjena 3 5 3 3 4 1.5 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 3

Bodovi 0.375 0.625 0.27 0.36 0.36 0.0675 0.045 0.27 0.36 0.24 0.06 0.04 3.0725 1.5 1.75 0.25 0.25 0.75 0.25 0.15 4.9 3.804 9

Ocjena 5 5 4 3 2 4 3 3 5 4 2 1 4 2.5 2.5 5 5 4 3

Bodovi
0.625 0.625 0.36 0.36 0.18 0.18 0.045 0.27 0.6 0.32 0.12 0.04 3.725 1.2 0.875 0.125 0.25 0.75 0.2 0.15 3.55 3.655 11

Ocjena 3 5 3.5 3 2 3 5 3 5 3 3 0 5 2.5 0 5 4 3 3

Bodovi
0.375 0.625 0.315 0.36 0.18 0.135 0.075 0.27 0.6 0.24 0.18 0 3.355 1.5 0.875 0 0.25 0.6 0.15 0.15 3.525 3.423 13

Ocjena 3 3 3 3 1 1 4 2 3 3 0 2 5 0.5 5 5 2 2 3

Bodovi
0.375 0.375 0.27 0.36 0.09 0.045 0.06 0.18 0.36 0.24 0 0.08 2.435 1.5 0.175 0.25 0.25 0.3 0.1 0.15 2.725 2.551 16

Ocjena

Bodovi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

UKUPNO -

kategorija. II

UKUPNA 

OCJENA

UKUPNO -

kategorija I

OTPADNE VODE

R
an

g

A B C D E F

Državni propriteti i 

obaveze
Uticaj na životnu sredinu  Socijalni aspekt

Usaglašenost sa strateškim 

planskim dokumentima
Regionalni značaj Pripremljenost projekta

PPOV i kanaliz. 

Bar

PPOV i kanal. 

Herceg Novi

PPOV 

Kotor/Tivat

Kanalizacija - 

Tivat/Luštica

Kanalizacija - 

Kotor

PPOV i 

kanal.Nikšić

PPOV i 

kanal.Pljevlja

PPOV Bijelo 

Polje

PPOV i 

kanal.Plav

PPOV i kanal. 

Ulcinj

PPOV i kanal. 

Cetinje

PPOV i kanal. 

Rozaje

PPOV i kanal. 

Kolasin

PPOV i kanal. 

Zabljak

PPOV I kanal. 

Berane

PPOV i kanal. 

Danilovgrad

PPOV i 

kanal.Pluzine



Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

 



A 1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

P
ro

je
ka

t

K
ri

te
ri

ju
m

i

Državni 

propriteti 

Obaveze koje 

proizilaze iz 

međunarodni

h konvencija

Uticaj 

neadekvatno

g odlaganja 

otpada na 

površinske i 

podzemne 

vode

Uticaj 

neadekvatno

g odlaganja 

otpada na 

zemljište

Uticaj 

neadekvatno

g odlaganja 

otpada na 

vazduh

Uticaj 

neadekvatno

g odlaganja 

otada na 

prirodu 

(nacinalni 

parkovi, 

šumoviti 

predjeli, 

močvare, 

obalno i 

planinsko 

područje, 

spomenici 

kulture i 

arheološka 

nalazišta

Stanovništvo 

koje treba 

opslužiti

Spremnost 

da se 

učestvuje u 

plaćanju (kao 

indikator 

interesovanj

a javnosti)

Zdravlje 

stanovništva

Usaglašenos 

u pogledu 

koncepta 

rješavanja 

određenog 

pitanja

Usaglašenost 

u pogledu 

mjesta 

realizacije 

projekta

Regionalni 

značaj na 

državnom 

nivou

Regionalni 

značaj na 

međudržavno

m nivou

Prostorno-

planska 

definisanost

Projektna 

dokumentacij

a 

Imovinsko-

pravna 

izvjesnost

Zakonska 

definisanost 

na državnom i 

lokalnom 

nivou

Finansiranje Vremensko 

ograničenje u 

pogledu 

trošenja 

sredstava

Pripremljeno

st opština za 

realizaciju 

projekata

12.50% 12.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 4.50% 1.50% 9.00% 12.00% 8.00% 6.00% 4.00% 30.00% 35.00% 5.00% 5.00% 15.00% 5.00% 5.00%

Ocjena 5 5 5 4 3 3 4.5 5 4 5 5 4 1 5 4.5 3 5 5 3 4

Bodovi 0.625 0.625 0.375 0.300 0.225 0.225 0.203 0.075 0.360 0.600 0.400 0.240 0.040 4.2925 1.500 1.575 0.150 0.250 0.750 0.150 0.200 4.5750 4.4055 1

Ocjena 5 5 5 3 4 3 2.5 4 5 5 3 3 1 5 2 5 5 5 3 3

Bodovi 0.625 0.625 0.375 0.225 0.300 0.225 0.113 0.060 0.450 0.600 0.240 0.180 0.040 4.0575 1.500 0.700 0.250 0.250 0.750 0.150 0.150 3.7500 3.9345 4

Ocjena 5 5 3 3 3 4 4.5 3 4 5 5 5 1 0 4.5 3 3.5 4 5 0

Bodovi 0.625 0.625 0.225 0.225 0.225 0.300 0.203 0.045 0.360 0.600 0.400 0.300 0.040 4.1725 0.000 1.575 0.150 0.175 0.600 0.250 0.000 2.7500 3.6035 7

Ocjena 5 5 5 3 3 4 4.5 2 4 5 3 5 1 5 4.5 5 5 0 0 1.5

 Bodovi 0.625 0.625 0.375 0.225 0.225 0.300 0.203 0.030 0.360 0.600 0.240 0.300 0.040 4.1475 1.500 1.575 0.250 0.250 0.000 0.000 0.075 3.6500 3.9485 3

Ocjena 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 3 5 1 5 4 2 5 0 0 1

Bodovi 0.625 0.625 0.300 0.225 0.225 0.300 0.180 0.045 0.360 0.600 0.240 0.300 0.040 4.0650 1.500 1.400 0.100 0.250 0.000 0.000 0.050 3.3000 3.7590 6

Ocjena 2 5 3 3 3 4 2.5 4 4 5 3 0 0 5 1.5 5 5 0 0 4

Bodovi 0.250 0.625 0.225 0.225 0.225 0.300 0.113 0.060 0.360 0.600 0.240 0.000 0.000 3.2225 1.500 0.525 0.250 0.250 0.000 0.000 0.200 2.7250 3.0235 10

Ocjena 5 5 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 1 5 4.5 5 5 5 3 4

Bodovi 0.625 0.625 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.045 0.360 0.600 0.400 0.300 0.040 4.1200 1.500 1.575 0.250 0.250 0.750 0.150 0.200 4.6750 4.3420 2

Ocjena 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 3 5 1 1 1 1 5 5 3 3

Bodovi 0.375 0.625 0.225 0.225 0.225 0.300 0.180 0.045 0.270 0.600 0.240 0.300 0.040 3.6500 0.300 0.350 0.050 0.250 0.750 0.150 0.150 2.0000 2.9900 11

Ocjena 5 3 5 3 3 3 2 5 4 5 5 0 0 5 3 5 5 5 3 4

Bodovi 0.625 0.375 0.375 0.225 0.225 0.225 0.090 0.075 0.360 0.600 0.400 0.000 0.000 3.5750 1.500 1.050 0.250 0.250 0.750 0.150 0.200 4.1500 3.8050 5

Ocjena 5 3 3 3 3 3 2 3 5 5 5 0 0 5 2.5 5 5 4 3 3

Bodovi 0.625 0.375 0.225 0.225 0.225 0.225 0.090 0.045 0.450 0.600 0.400 0.000 0.000 3.4850 1.500 0.875 0.250 0.250 0.600 0.150 0.150 3.7750 3.6010 8

Ocjena 5 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 0 0 5 0 5 5 3 3 2

Bodovi 0.625 0.375 0.225 0.225 0.225 0.225 0.180 0.045 0.450 0.600 0.400 0.000 0.000 3.5750 1.500 0.000 0.250 0.250 0.450 0.150 0.100 2.7000 3.2250 9

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

UKUPNO -

kategorija II

UKUPNA 

OCJENA

UKUPNO -

kategorija I R
an

g

OTPAD

A B C D E F

Državni propriteti i obaveze Uticaj na životnu sredinu  Socijalni aspekt
Usaglašenost sa strateškim 

planskim dokumentima
Regionalni značaj Pripremljenost projekta

Deponija 

Nikšić

Deponija 

Pljevlja

Deponija 

Kotor

Deponija 

Berane

Deponija 

Bijelo Polje

Deponija 

Herceg Novi

Deponija 

Podgorica*

Transfer 

stanice

Sanacija 

odlagališta 

"Ćafe"

Sanacija 

odlagališta 

"Vrtijeljka"

Sanacija 

odlagališta



A 1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

P
ro

je
ka

t

K
ri

te
ri

ju
m

i

Državni 

propriteti 

Obaveze koje 

proizilaze iz 

međunarodnih 

konvencija

Uticaj projekta 

na postojeći 

režim voda

Uticaj projekta 

na 

unapređenje 

stanja životne 

sredine

Stanovništvo 

koje treba 

opslužiti

Spremnost da 

se učestvuje 

u plaćanju 

(kao indikator 

interesovanja 

javnosti)

Zdravlje 

stanovništva

Usaglašenost 

u pogledu 

koncepta 

rješavanja 

određenog 

pitanja

Usaglašenost 

u pogledu 

mjesta 

realizacije 

projekta

Regionalni 

značaj na 

državnom 

nivou

Regionalni 

značaj na 

međudržavno

m nivou

Prostorno-

planska 

definisanost

Projektna 

dokumentacij

a 

Imovinsko-

pravna 

izvjesnost

Zakonska 

definisanost 

na državnom i 

lokalnom 

nivou

Finansiranje Vremensko 

ograničenje u 

pogledu 

trošenja 

sredstava

Pripremljeno

st opština za 

realizaciju 

projekata

12.50% 12.50% 15.00% 15.00% 0.00% 0.00% 4.50% 1.50% 9.00% 12.00% 8.00% 6.00% 4.00% 30.00% 35.00% 5.00% 5.00% 15.00% 5.00% 5.00%

Ocjena 4 3 5 3 4 3 4 5 5 5 0 3 0 3 5 0 0 1

Bodovi 0.5 0.375 0.75 0.45 0 0 0.18 0.045 0.36 0.6 0.4 0.3 0 3.9600 0.9 0 0.15 0.25 0 0 0.05 1.3500 2.9160 5

Ocjena 1 3 3 3 2 3 4 4 5 5 5 3 3 5 0 4

Bodovi 0.125 0.375 0.45 0.45 0 0 0.09 0.045 0.36 0.48 0.4 0 0 2.7750 1.5 1.75 0.15 0.15 0.75 0 0.2 4.5000 3.4650 1

Ocjena 3 3 5 3 2.5 5 4 4 5 0 0 5 2 5 3 3 3 3

Bodovi 0.375 0.375 0.75 0.45 0 0 0.1125 0.075 0.36 0.48 0.4 0 0 3.3775 1.5 0.7 0.25 0.15 0.45 0.15 0.15 3.3500 3.3665 2

Ocjena 1 3 5 3 1 3 4 3 5 5 4 5 3 1.5 2 2

Bodovi 0.125 0.375 0.75 0.45 0 0 0.045 0.045 0.36 0.36 0.4 0 0 2.9100 1.5 1.4 0.25 0.15 0.225 0.1 0.1 3.7250 3.2360 3

Ocjena 1 3 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 0 0 3

Bodovi 0.125 0.375 0.75 0.45 0 0 0.135 0.045 0.36 0.36 0.4 0 0 3.0000 1.2 1.05 0.2 0.15 0 0 0.15 2.7500 2.9000 6

Ocjena 1 3 5 3 1 3 3 4 3 5 1 2 3 0 0 2

Bodovi 0.125 0.375 0.75 0.45 0 0 0.045 0.045 0.27 0.48 0.24 0 0 2.78 1.5 0.35 0.1 0.15 0 0 0.1 2.2 2.548 7

Ocjena 2 2 5 3 2 5 3 3 4 5 4 4 3 0 0 5

Bodovi 0.25 0.25 0.75 0.45 0 0 0.09 0.075 0.27 0.36 0.32 0 0 2.815 1.5 1.4 0.2 0.15 0 0 0.25 3.5 3.089 4

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ocjena

Bodovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VODOSNABDIJEVANJE

UKUPNO -

kategorija II

UKUPNA 

OCJENA R
an

g

A B C D E F

Državni propriteti i obaveze Uticaj na životnu sredinu  Socijalni aspekt
Usaglašenost sa strateškim 

planskim dokumentima
Regionalni značaj Pripremljenost projekta

UKUPNO -

kategorija I

Rezervoari 

Tivat

Regionali 

vodovod

Vodosnabd. 

GO Tuzi

Vodovod 

Cetinje

Vodovod 

Andrijevica

Vodovod 

Pljevlja

Vodovod 

Žabljak
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