
I N F O R M A C I J A 
 

o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu 
za istraživanje vodotoka Zaslapnica 

 
Nakon sprovedenog javnog nadmetanja, na osnovu odluke Vlade Crne Gore o dodjeli 
koncesije po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju 
malih hidroelektrana na vodotoku Zaslapnica, ministarstvo nadležno za poslove 
energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u ime Vlade Crne Gore 26.09.2008. godine 
zaključilo Ugovor o koncesiji br. 01-683/2 (u daljem tekstu: Ugovor) sa kompanijom 
„Bast“ DOO Nikšić (koncesionar). Koncesionaru je dato pravo istraživanja vodotoka 
Zaslapnica i tehno-ekonomskog korišćenja vodnog energetskog potencijala za 
proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (u daljem tekstu mHE). Nakon 
završetka istražnih radova dostavljenim Idejnim rješenjem predviđena je izgradnja dvije 
mHE na vodotoku Zaslapnica i to mHE „Zaslap“ i mHE „Nudo“.  
 
U cilju nastavka realizacije ovog projekta, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 22. 
jula 2010. godine, zadužila Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine da 
izda urbanističko-tehničke uslove na osnovu smjernica Prostornog plana Crne Gore do 
2020. godine, za projekat mHE na vodotoku Zaslapnica. Urbanističko-tehnički uslovi 
izdati su 04.05.2011. godine, a isti su bili uslov za početak realizacije II faze Ugovora tj. 
izrade projektne dokumentacije i pribavljanja građevinske dozvole. Shodno Ugovoru, rok 
za ispunjenje ove faze bio je 12 mjeseci.  
 
Prije isteka pomenutog roka Koncesionar je, zbog predviđenog mjesta priključenja mHE 
na elektrodistributivnu mrežu na lokalitetu Vilisu, čija je udaljenost bila 12 km, a 
predviđena investicija za priključenje 1,2 mil. €, a što bi dovelo u pitanje isplativost ovog 
projekta, ukazao na mogućnost određivanja novog mjesta priključenja - Ilino brdo 
(predviđena investicija od cca 300 hiljada €). 
 
Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj dana 08.02.2013. godine, usvojila Informaciju o 
realizaciji projekata iz obnovljivih izvora energije i Zaključkom zadužila Ministarstvo 
ekonomije da pokrene proceduru raskida Ugovora, ukoliko Koncesionar do 25.02.2013. 
godine, ne dobije saglasnost od Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za priključenje na 
elektroenergetsku mrežu na lokalitetu Ilino brdo. Koncesionar je 22. 02. 2013. godine, od 
Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić dobio traženo Mišljenje i odobrenje za prikljućenje 
mHE „Nudo“ i „Zaslap“ na elektrodistributivnu mrežu, čime su se stekli uslovi za 
nastavak realizacije pomenutog Ugovora. 
 
Tokom 2013. godine, Koncesionar se više puta obratio Ministarstvu sa namjerom da 
uključi novog poslovnog partnera kao člana koncesionog društva, kako bi na taj način 
obezbjedio neophodne finansije za realizaciju projekta. Nakon nekoliko održanih 
sastanaka, Koncesionar je obavjestio Koncedenta da odustaje od uključivanja novog 
partnera u projekat. 
 
Informacije koje je Ministarstvo dobilo u komunikaciji sa Koncesionarom su ukazivale na 
nemogućnost realizacije projekta zbog poteškoća usljed nedostatka neophodnih 
finansijskih sredstava. Uzimajući u obzir i prethodne poteškoće koje je Koncesionar imao 
pri realizaciji projekta, Ministarstvo je zaključilo da je najsvrsishodnije ponuditi 
Koncesionaru sporazumni raskid Ugovora, čime bi se izbjeglo eventualno otvaranje 
sudskog procesa u vezi sa pomenutim Ugovorom.  



 
Prema predloženom tekstu Sporazuma o raskidu Ugovora, Koncedent i Koncesionar 
saglasno izjavljuju da danom zaključenja ovog Sporazuma u cjelosti prestaju sva prava i 
obaveze iz Ugovora o koncesiji, kao i da isti nemaju bilo kakvih međusobnih potraživanja 
ili zahtjeva, čime se smatra da su u cjelosti regulisale međusobna prava i obaveze. 
Takođe, država zadržava sva prava vlasništva nad podacima o istraživanjima i 
mjerenjima hidropotencijala predmetnog vodotoka. Nadalje, ne postoje sporna pitanja 
vezano za imovinsko pravne odnose u koncesionom području. Koncesionar je prihvatio 
predloženi tekst sporazumnog raskida Ugovora i na isti dostavio pismenu saglasnost. 
 
U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese 
sljedeće  

ZAKLJUČKE 
 
1. Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o sporazumnom raskidu Ugovora o 
koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Zaslapnica; 
 
2. Vlada je prihvatila Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji za izgradnju malih 
hidroelektrana na vodotoku Zaslapnica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog 
energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama br. 
01-683/2 od 26.09.2008. godine; 
 
3. Ovlašćuje se dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore 
potpiše Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji iz tačke 2 ovih zaključaka, sa društvom 
„Bast“ DOO Nikšić. 

 
  



PREDLOG 
SPORAZUM O RASKIDU 

Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku 
Zaslapnica br. 01-683/2 
od 26.09.2008. godine 

 
Zaključen u Podgorici, dana _______ godine, između: 
 

1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije (u 
daljem tekstu: Koncedent) i  

2. Privrednog društva „BAST“ DOO - Nikšić, koje zastupa Radojčić Branko (u 
daljem tekstu: Koncesionar) 

 
U daljem tekstu Koncedent i Koncesionar označeni kao „Ugovorne strane“ 
 
UVOD: 
Imajući u vidu da je: 

 Vlada Crne Gore potpisivanjem Ugovora o koncesiji za izgradnju malih 
hidroelektrana na vodotoku Zaslapnica br. 01-683/2 od 26.09.2008. godine (u 
daljem tekstu: Ugovor o koncesiji) dodijelila koncesiju Privrednom društvu „Bast“ 
DOO – Nikšić; 

 Koncesionar od samog početka realizacije projekta imao problema sa priključenjem 
na elektroenergetsku mrežu na lokalitetu Ilino brdo, kao i da nije bio u mogućnosti 
da obezbijedi potrebna finansijska sredstva za okončanje ovog projekta; 

 Koncedent predložio Koncesionaru da se pristupi sporazumnom raskidu Ugovora o 
koncesiji, koji predlog je od strane Koncesionara prihvaćen. 

 
To su ugovorne strane utvrdile kako slijedi: 

 
Predmet Sporazuma 

Član 1 
Zaključenjem ovog Sporazuma Ugovorne strane sporazumno raskidaju Ugovor o 
koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Zaslapnica br. 01-683/2 od 
26.09.2008. godine, te u cjelosti regulišu međusobna prava i obaveze koje su nastale 
do dana zaključenja ovog Sporazuma. 
Koncedent i Koncesionar ovim saglasno izjavljuju da danom zaključenja ovog 
Sporazuma u cjelosti prestaju sva prava i obaveze iz Ugovora o koncesiji, kao i da isti 
nemaju bilo kakvih međusobnih potraživanja ili zahtjeva čime se smatra da su u 
cjelosti regulisale međusobna prava i obaveze. 
Shodno tome, Koncesionar i Koncedent se ovim odriču bilo kakvih potraživanja ili 
zahtjeva usmjerenih protiv druge strane ovog Sporazuma a po osnovu Ugovora o 
koncesiji i radnji, aktivnosti te troškova preduzetih ili nastalih na bazi ovog Ugovora. 
 

Vlasništvo nad dokumentacijom 
Član 2 

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se na Koncedenta prenosi odnosno da isti 
zadržava sva prava vlasništva nad podacima o istraživanjima i mjerenjima 



hidropotencijala predmetnog vodotoka, dok Koncesionar zadržava pravo vlasništva 
nad samom Projektnom dokumentacijom, odnosno idejnim rješenjem koje je 
dostavio Koncedentu, osim u dijelu u kojem ovo Idejno rješenje obuhvata podatke o 
istraživanjima i mjerenjima. 
Koncesionar ovim ne daje bilo kakve garancije o tačnosti i ispravnosti dostupnih 
mjerenja i istraživanja. 
 

Završne odredbe 
Član 3 

Ovaj Sporazum je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva 
primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu 
nadležnom za finansije, nadležnom organu za prihode, Zaštitniku imovinsko-
pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, nadležnom organu za 
vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju 
ugovora. 
 

Član 4 
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih 
predstavnika Ugovornih strana. 
 
           

Za Koncedenta:                                                                                        Za Koncesionara: 
Ministar ekonomije                                                                                     Izvršni direktor 

 
_______________________________                                                          _____________________________ 
dr  Vladimir Kavarić                                                                                    Branko Radojčić 

 
 




