
 

 

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA 

ENERGIJE  

 

Uvod 

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu, Ministarstvo kapitalnih 

investicija (Ministarstvo) zaduženo je da polugodišnje izvještava Vladu Crne Gore o 

projektima obnovljivih izvora energije. Realizacija projekata zasnovanih na obnovljivim 

izvorima energije je aktuelna punih 14 godina. Od početka uvođenja ovih projekata u 

energetski sistem Crne Gore, izgrađeno je 34 nova objekta za proizvodnju električne energije, 

i to: 32 male hidroelektrane (mHE) i dvije vjetroelektrane, VE Krnovo i VE Možura.  

 

1. REALIZACIJA PROJEKATA IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA 

 

U zavisnosti od snage energetskog objekta koji se planira graditi, izgradnja tog objekta 

omogućena je kroz dva zakonska modela. Prvi način je tenderski postupak koji se sprovodi 

shodno Zakonu o koncesijama i koji se može pokrenuti na inicijativu nadležnog organa ili na 

inicijativu zainteresovanog lica. Drugi način predstavlja pojednostavljenu proceduru 

autorizacije energetskih objekata male instalisane snage do 1 MW, utvrđenu Zakonom o 

energetici, kroz izdavanje energetske dozvole. Na osnovu energetske dozvole zaključuje se 

Ugovor o koncesiji za izgradnju mHE bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. 

Realizacija izgradnje solarnih elektrana omogućena je na osnovu izdate energetske dozvole. 

 

S tim u vezi, a u cilju sagledavanja trenutnog statusa za svaku pojedinačnu mHE sačinjena je 

tabela u formi Prilog 1, u kojoj su identifikovani trenutni status u kojima se nalaze mHE. Kroz 

odobrene postupke trenutno je aktivno 29 ugovora o koncesiji i dvije energetske dozvole 

kojima je omogućena izgradnja i eksploatacija 44 objekata mHE čiji su statusi dati u narednoj 

tabeli. 

 
Tabela 1 Trenutni status mHE 

Faza / status mHE Broj mHE 

Projektovanje u toku 3 

U izgradnji 8 

U procesu raskida ugovora 1 

U radu (mHE koje imaju upotrebnu dozvolu) 32 

Ukupno 44 

 

Na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji i jedne energetske dozvole do sada je 32 mHE 

dobilo upotrebnu dozvolu. Ukupna instalisana snaga 32 mHE koje su dobile upotrebnu 

dozvolu iznosi 47,3 MW, sa planom proizvodnje od 161,8 GWh. 

Tokom realizacije pojedinih ugovora o koncesiji za izgradnju mHE, lokalno stanovništvo 

izrazilo je neslaganje sa idejama korišćenja vodotoka za izgradnju mHE. U većem broju 

slučajeva ovi zahtjevi značili su isključivost u smislu protivljenja korišćena vodotoka za 

izgradnju mHE. U početku radilo se o mHE na Đuričkoj rijeci, Komarači i Murinskoj rijeci u 

Plavu, Lještanici u Bijelom Polju, Trepačkoj rijeci u Andrijevici i Bukovici u Šavniku. Kasnije se 

izgradnji mHE usprotivilo i lokalno stanovništvo na vodotocima Vinicka, Crnja, Skrbuša, 

Vranještica.  



 

 

U vezi sa navedenim, Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 17.10.2019. godine, donijela 

Zaključak da se pokrenu sporazumni raskidi šest ugovora o koncesiji kojima je planirana 

izgradnja mHE na sljedećim vodotocima: Đuričkoj rijeci, Komarači i Murinskoj rijeci u Plavu, 

Bistrici u Bijelom Polju, Trepačkoj rijeci u Andrijevici i Bukovici u Šavniku. Predmetni postupci, 

izuzev ugovora o koncesiji kojima je planirana izgradnja mHE na vodotoku Trepačka, 

okončani su jednostranim raskidom pet ugovora od strane koncedenta, odnosno Vlade. Kroz 

pregovore došlo se do zajedničkog rješenja za vodotok Trepačka u smislu zaključenja 

Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju mHE na vodotoku Trepačka rijeka 

dana 30.12.2019. godine. Pored ovoga postignut je dogovor oko raskida ugovora za još jedan 

ugovor koji je realizovan kroz Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji na osnovu energetske 

dozvole za izgradnju mHE “Bare Kraljske” na vodotoku Vranještica, koji podrazumjeva 

odricanje od naknade za obije ugovorne strane. Takođe, Vlada je Zaključkom od 14.05.2020. 

godine zadužila Ministarstvo ekonomije da otpočne proces pregovora sa koncesionarom 

“Rudi Energy” d.o.o. Berane o zaključivanju sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji na 

osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Vinicka” na dijelu vodotoka 

Vinicka rijeke, Opština Berane.  

 

Pored ovoga Vlada Crne Gore je zaključkom od 15.10.2020. godine pokrenula postupak 

raskida utvrđivanjem primjerenog roka za izvršenje ugovornih obaveza iz zaključenih ugovora 

kojima je bila predviđena izgradnja mHE “Raštak” na dijelu vodotoka Raštak, mHE “Raštak 2” 

na dijelu vodotoka Raštak, mHE “Rijeka Reževića” na vodotoku Reževića Rijeka i mHE 

„Ljeviška rijeka, izvor Morače“ na vodotoku bez naziva iz slivnog područja Gornja Morača. 

Kako je primjereni rok istekao, a koncesionari nijesu izvršili svoje obaveze Vlada je na sjednici 

od 29.12.2020. godine raskinula ova četiri ugovora. 

 

U fazi izgradnje trenutno se nalaze četiri ugovora o koncesiji i jedna energetska dozvola, 

kojima je planirana izgradnja osam mHE. Veliko protivljenje lokalnog stanovništva realizaciji 

dva ugovora je zastupljeno na vodotocima Crnja i Skrbuša, koji se nalaze na teritoriji Opštine 

Kolašin.  

 

Cijeneći trenutnu situaciju, ukazala se realna potreba da se izvrši analiza ugovora na kojima 

postoji protivljenje gradnji. U vezi sa tim, važnu činjenicu koju treba istaći je da Ministarstvo 

kapitalnih investicija, kao organ nadležan za energetiku, prati realizaciju rokova i obaveza iz 

zaključenih ugovora koji su u direktnoj vezi sa odlukama drugih nadležnih organa čime u 

velikom broju slučajeva ne daju mogućnost kompletnog sagledavanja svih aktivnosti. Na ovaj 

način, na Ministarstvu kapitalnih investicija nije da cijeni donijeta akta ulazeći u ingerencije 

drugih organa, iz kojih razloge je potrebno uključivanje svih organa u institucionalno 

rješavanje pojedinih pitanja. U vezi sa projektima izgradnje mHE na vodotocima Crnja i 

Skrbuša ističemo da je Ministarstvo kapitalnih investicija uputilo naloge nadležnom 

Ministarstvu i inspekcijama u cilju provjere usklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim 

stanjem na terenu. Trenutno je po nalogu urbanističko građevinske inspekcije, pri Ministarstvu 

ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU), izrečena mjera zabrana građenja – 

izvođenja radova u roku odmah zbog utvrđene nepravilnosti. Složenost čitave situacije je i u 

činjenici da se Ministarstvu kapitalnih investicija dopisom obratio određeni broj građana koji su 

istakli da se nadaju da će se projekat izgradnje mHE na vodotoku Skrbuša realizovati. U vezi 

kontradiktornosti u odnosu mještana prema ovom projektu Ministarstvo nije u mogu'nosti da 

vrši ocjenu autentičnosti navoda ni jedne ni druge strane, osim što je pokrenulo aktivnosti koje 

bi u konačnom imale za cilj utvrđivanje stvranog stanja na terenu u pogledu usklađenosti sa 

pravnim propisima Crne Gore. 

 



 

Pored problema u realizaciji ugovora koji su u fazi izgradnje postoji i određeni broj ugovora čija 

je realizacija problematizovana, a koji se nalaze u fazi projektovanja. Konkretni projekti vezani 

za ovu problematiku se odnose na ugovore o koncesiji kojima je predviđena izgradnja mHE na 

vodotocima Lještanica u Bijelom Polju, Slatina u Kolašinu i Štitarička u Mojkovcu. 

 

Koncesionar koji realizuje projekat izgrdnje mHE na vodotoku Lještanica je dobio urbanističko-

tehničke uslove 04.06.2019. godine čime je počeo da mu teče rok Faze I u trajanju od 18 

mjeseci, u kom roku je koncesionar bio dužan da dobije građevinsku dozvolu. U datom roku, 

koncesionar je krajem oktobra 2019. godine podnio zahtjev za dobijanje građevinske dozvole, 

kao i dopunu dokumentacije 11.11.2019. godine. Koncesionar je u svom izvještaju, koji je 

podnio Ministarstvu, istakao da je zbog ćutanja administracije krajem maja 2020. godine 

podnio tužbu Upravnom sudu, koja je usvojena. Postupajući po presudi MEPPU je 

31.12.2020. godine donijelo Rješenje kojim je odbijen zahtjev koncesionara, a protiv kojeg je 

koncesionar ponovo podnio tužbu, i postupak je u toku. 

 

Za vodotok Slatina koncesionar je podnio 10.12.2020. godine Prijavu gradnje. Nakon toga, 

Vlada je na predlog MEPPU donijela Zaključak kojim je data saglasnost da se prekine 

postupak odobravanja izgradnje objekta, mHE "Slatina" na vodotoku Slatina u opštini Kolašin. 

Istim Zaključkom je zaduženo MEPPU da preduzme potrebne aktivnosti i sprovede procedure 

prekida postupka odobravanja izgradnje male hidroelektrane mHE "Slatina" na vodotoku 

Slatina u opštini Kolašin, kao i budućih novih mHE. Imajući u vidu navedeno, urbanističko-

građevinski inspektor je donio Rješenje kojim je prekinuo postupak provjere podnesene prijave 

gradnje. Imajući u vidu da ovaj postupak direktno utiče na rokove iz zaključenog ugovora, 

potrebno je da se Koncedent jasno opredjei kako tretirati ovo pitanje u odnosu na rokove i 

obaveze iz ugovora. 

 

Koncesionar za vodotok Štitarička rijeka je 27.11.2020. godine podnio zahtjev Sekretarijatu za 

uređenje prostora Opštine Mojkovac za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova. Predmetni 

zahtjev je upućen nadležnom Ministarstvu za izdavanje istih. Kako koncesionar nije dobio 

odgovor po podnijetom zahtjevu dana 20.4.2021. godine obratio se Opštini Mojkovac zbog 

ćutanja administracije. Međutim u međuvremenu, Vlada je na sjednici od 1.7.2021. godine 

donijela Odluku o prestanku važenja odluke o donošenju lokalne studije lokacije “Štitarička 

rijeka”. Objavljivanjem ove odluke u Službenom listu ista stupa na snagu, čime se gube 

prostorno planski preduslovi za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova. 

 

2. RASKINUTI UGOVORI 

 

Do sada je Vlada Crne Gore raskinula 17 ugovora o koncesiji, od kojih je usljed 

nepoštovanja obaveza predviđenih ugovora o koncesiji u toku realizacije projekata, 

jednostrano raskinula 12 ugovora o koncesiji, dva sa privrednim društvom "Haider Extrem 

Energy" d.o.o. Podgorica (vodotoci Bjelojevićka i Bistrica-Bijelo Polje), dva sa privrednim 

društvom “Kol Energy d.o.o. Kolašin (vodotok Raštak), sljedećim privrednim društvima 

“Normal Company” d.o.o. Podgorica (vodotok Komarača), “Elektrotehna” d.o.o. Berane 

(vodotok Murinska rijeka), “Dekar” d.o.o. Podgorica (vodotok Ljeviška rijeka) i “MEII” d.o.o. 

Budva (vodotok Režević rijeka) i konzorcijumima "mHIDROCG"- Crna Gora i Slovenija 

(vodotok Vrbnica), "Plava Hydro Power" (vodotok Đurička rijeka), “Bistrica Clean Energy” 

(vodotok Bistrica) i “Hydra MNE” (vodotok Bukovica). Takođe, zaključena su i pet 

sporazuma o raskidu ugovora sa privrednim društvom "Kroling" d.o.o Danilovgrad (vodotok 

Tušina), "Bast MHE" d.o.o. Nikšić (vodotok Zaslapnica), "Energie Zotter Bau GmbH & Co. 

KG – Judenburg, Austrija" (vodotok Grlja), “Dekar Hidro” d.o.o. (vodotok Trepačka) i “PM 

Hydro”d.o.o. Podgorica (vodotok Vranještica). 



 

 

3. REALIZACIJA PROJEKATA IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA NA OSNOVU 

SPROVEDENIH JAVNIH NADMETANJA 

 

Izgradnja objekata mHE na vodotocima od značaja za Crnu Goru, kao proizvodnih objekata 

čija je instalisana snaga manja od 10 MW, odobrava se kroz tenderski postupak koji se 

sprovodi shodno Zakonu o koncesijama i koji se može pokrenuti na inicijativu nadležnog 

organa ili na inicijativu zainteresovanog lica.  

 

Na osnovu sprovedenih šest tenderskih postupaka, od kojih je pet na inicijativu Ministarstva 

kao nadležnog organa, a jedna na inicijativu zainteresovanog lica, trenutno se prati realizacija 

12 ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja 25 mHE na teritoriji Crne Gore. Ukupna 

instalisana snaga mHE čija je izgradnja predviđena ugovorima koji se realizuju iznosi oko 49,9 

MW, a planirana godišnja proizvodnja oko 190 GWh. Shodno sprovedenim aktivnostima 

pojedinih koncesionara, od pomenute 25 mHE, upotrebne dozvole su izdate za 17 mHE čija 

instalisana snaga iznosi oko 36,6 MW, sa planom proizvodnje od oko 117,5 GWh.  

 

4. REALIZACIJA PROJEKATA IZGRADNJE ENERGETSKIH OBJEKATA NA OSNOVU 

ENERGETSKE DOZVOLE  

 

4.1. Procedura izdavanja energetskih dozvola 

 

Pojednostavljena procedura autorizacije izgradnje energetskih objekata instalisane snage do 

1 MW, na vodotocima od lokalnog značaja, utvrđena je Zakonom o energetici kroz postupak 

izdavanja energetske dozvole. Na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE zaključuje se 

ugovor o koncesiji bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Takođe, na osnovu 

energetske dozvole za izgradnju solarnih elektrana imaocu dozvole je omogućena izgradnja 

uz uslov da je obezbijedio sve neophodne dozvole na osnovu zakona kojim se uređuje 

izgradnja objekata. 

 

Za objekte mHE instalisane snage do 1 MW omogućena je izgradnja kroz izdavanje 

energetske dozvole na osnovu koje Vlada Crne Gore donosi Odluku na osnovu koje se 

zaključuje ugovor o koncesiji za izgradnju mHE. Postupak izdavanja energetske dozvole 

započinje podnošenjem zahtjeva privrednog društva, pravnog ili fizičkog lica, odnosno 

preduzetnika, ministarstvu.  

 

4.2. Realizacija projekata izgradnje mHE na osnovu energetske dozvole 

 

U skladu sa izdatim energetskim dozvolama, Ministarstvo prati realizaciju 17 ugovora o 

koncesiji i dvije energetske dozvole izdate za rekonstrukciju mHE. Ukupna instalisana snaga 

17 mHE čija realizacija je predviđena ugovorima o koncesiji na osnovu energetske dozvole 

iznosi oko 10,8 MW, a planirana godišnja proizvodnja oko 42,8 GWh. Za jedan ugovor o 

koncesiji u prethodnom periodu inicirane su aktivnosti kako bi se otpočeo postupak pregovora 

o sporazumnom raskidu istog, čime bi se potencijalno broj mHE mogao smanjiti na 16 

objekat. Od navedene 17 mHE, 14 mHE je dobilo upotrebnu dozvolu, odnosno otpočelo 

proizvodnju električne energije. Instalisana snaga 14 mHE koje su dobile upotrebnu dozvolu 

iznosi oko 8,9 MW, sa planom proizvodnje od 35,5 GWh.  

 

Takođe, za dvije energtske dozvole za rekonstrukciju mHE „Slap Zete“ i mHE „Glava Zete“, 

ukupne instalisane snege 7,24 MW sa planom proizvodnje od 29,21 GWh imalac dozvole 

„Zeta Energy“ doo, Danilovgrad je stekao privremeni status povlašćenog proizvođača. 



 

Projekat rekonstrukcije mHE “Slap Zete” je završen, i predmetna mHE je dobila upotrebnu 

dozvolu 08.04.2020. godine, dok su radovi na rekonstrukciji mHE “Glava Zete” u završnoj fazi. 

 

4.3. Realizacija projekata izgradnje solarnih elektrana na osnovu energetske dozvole 

 

Realizacija izgradnje solarnih elektrana instalisane snage do 1 MW je omogućena kroz 

izdavanje energetske dozvole. Do sada je na osnovu izdatih energetskih dozvola završena 

izgradnja pet solarnih elektrana. S tim u vezi, ukupna instalisana snaga izgrađenih solarnih 

elektrana iznosi 2,2 MW, sa planom proizvodnje od oko 3,1 GWh.  

 

5. KONCESIONA NAKNADA 

 

Koncesiona naknada se, shodno odredbama ugovora o koncesiji zaključenih na osnovu prva 

dva tendera, obračunava na mjesečnom nivou, dok se ista za ugovore zaključene na osnovu 

preostala četiri tenderska postupka plaća na godišnjem nivou i to do 31.01. relevantne godine 

za prethodnu godinu. Koncesionari plaćaju koncesionu naknadu polugodišnje za ugovore o 

koncesiji zaključene na osnovu energetske dozvole u periodu do kraja 2015. godine, dok je 

počev od 2016. godine utvrđena ugovorna obaveza plaćanja koncesione naknade na 

godišnjem nivou.  

 

Na zahtjev Opštine Andrijevica izvršena je izmjena obredbi pet ugovora o koncesiji kojima je 

predviđena izgradnja mHE na vodotocima: Kutska, Mojanska, Šeremet, Piševska i Bradavec 

koji se nalaze na teritoriji ove opštine, na način da se obračun koncesione naknade počev od 

01.01.2020. godine vrši na mjesečnom nivou.  

 

Tokom 2020. godine, koncesiona naknada se obračunavala za ukupno 24 objekata mHE i to 

za osamnaest na mjesečnom nivou, jednu polugodišnjem a pet na godišnjem nivou. Ukupna 

obračunata vrijednost koncesione naknade iznosila je 649.303,88€ i u cjelosti je naplaćena. 

U periodu januar-april 2021. godine koncesiona naknada se obračunava za 27 mHE i to za 

osamnaest na mjesečnom nivou, jednu polugodišnjem a osam na godišnjem nivou. Za četiri 

mjeseca 2021. godine mHE kojima se obračun vrši na mjesečnom nivou obračunato je ukupno 

343.736,65 €, koja je u cjelosti naplaćena. 

 

U narednoj tabeli dat je pregled obračunatih koncesionih naknada za mHE u 2020. i prva četiri 

mjeseca 2021. godine.  

 

Povlašćeni 

proizvođač 
Lokacija Naziv objekta 

obračunato u 

2020. godinu 

(€) 

 

obračunato I-IV 

mjesec 2021. 

godinu (€) 

Hidroenergija 

Montenegro doo 

  

Vodotok Bistrica 

mHE Bistrica 55.294,10 54,945,32 

mHE Jezerštica 10,541,30 3,537,78 

mHE Jelovica 2 7,533,47 7,346,61 

mHE Jelovica 1 1,653,76 26,507,56 

Vodotok Šekularska 

mHE Rmuš 6,013,03 4,457,38 

mhe Orah 13,392,67 10.783,06 

mHE Spalevići 6,141,75 4.027,27 

mHE Šekular 14,044,39 14.979,47 

Igma Energy doo 
Vodotok Piševska mHE Piševska 19.094,85 10,548,74 

Vodotok Bradavec mHE Bradavec 22,458,49 8,095,82 

Kronor doo Vodotok Babinopoljska mHE Jara 182,314,14 82,082,39 



 

mHE Babino Polje 91,635,75 31,743,28 

Nord Energy doo Vodotok Šeremet mHE Šeremet 22,655,18 8,688,59 

Small Hidro Power 

Mojanska doo 
Vodotok Mojanska 

mHE Mojanska 1 36,311,00 25,209,73 

mHE Mojanska 2 22,652,22 15,608,67 

mHE Mojanska 3 9,312,09 4,500,20 

Small Hidro Power 

Kutska doo 
Vodotok Kutska 

mHE Kutska 1 21.911,73 24,327,95 

mHE Kutska 2 11,286,60 6,346,83 

Hydro-Bistrica doo 
Vodotok Bistrica - 

Ljuboviđa 

mHE Bistrica - 

Majstorovina 57,753,57  

Synergy doo Vodotok Vrelo mHE Vrelo 18.322,62  

BB Hidro doo 
Vodotok Lipovska 

Bistrica 
mHE Lipovska Bistrica 

5.437,31 

 

Simes Inženjering 

doo 
Vodotok Bistrica mHE Ljevak 

8,454,82 

 

AB Power Group 

doo 
Vodotok  Bukovica mHE Bukovica 

2,284,08 

 

Virdi Progressum 

doo 
Kolašin mHE Paljevinska 

2,804,96 

 

Đekić doo Vodotok Pecka mHE Pecka   

MHE Vrbnica doo Vodotok Vrbnica mHE Vrbnica   

“Manira Hydro” 

doo 

Vodotok Mišnića potok mHE Potok Mišnića   

UKUPNO   649.303,88 343.736,65 

 

6. REALIZACIJA IZGRADNJE SOLARNIH ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE PREKO 1 MW 

 

SOLARNA ELEKTRANA-BRISKA GORA 

 

Dana 19.05.2018. godine raspisan je Javni poziv za davanje u zakup zemljišta u svojini 

Države na lokalitetu Briska Gora - Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane. Po 

završenom postupku evaluacije, tenderska komisija je utvrdila Odluku o utvrđivanju rang liste 

ponuđača 18.10.2018. godine, kojom je prvorangirani ponuđač izabran Konzorcijumom 

Fortum i EPCG.  

Nakon toga, Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.12.2018. godine, donijela Odluku o davanju 

u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska Gora, Opština Ulcinj ("Službeni list CG", broj 

86/18) na osnovu koje je 28.12.2018. godine zaključen Ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju 

solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj. 

 

Realizacija ovog Ugovora je podijeljena u dvije faze: 

I Faza – podrazumjeva izgradnju solarne elektrane instalisane snage 50 MW i pratećih 

objekata i infrastrukture i priključenja iste na elektroenergetski sistem Crne Gore, odnosno 

njeno puštanje u rad; 

II Faza podrazumjeva izgradnju dodatnih 200 MW, kao i pratećih objekata i infrastrukture i 

priključenja iste na elektroenergetski sistem Crne Gore.  

 

U cilju izgradnje predmetne solarne elektrane zemljište koje se daje u zakup je podijeljeno na 

Zemljište I, površine 2.930.243m2, i Zemljište II, površine 3.690.878m2. Tokom realizacije ovog 

projekta dinamika završetka određenih obaveza nije sprovedena do kraja što je uslovilo 

potrebu za određenim izmjenama osnovnog Ugovora, iz kojih razloga je došlo do zaključenja 

tri izmjene Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini 

Ulcinj. 

 



 

U skladu sa odredbama zaključenog Ugovora o zakupu zemljišta propisano je sljedeće: 

 

• Početak perioda zakupa za Zemjište I je vezan za ispunjenje određenih uslova, i to: 

 

(i) osnivanje društva posebne namjene od strane investitora, konzorcijuma, 

(ii) parafiranje konačne verzije ugovora o otkupu električne energije, po tržišnim uslovima, 

što podrazumijeva da nema garantovane niti podsticajne cijene, 

(iii) da investitor i nadležni organ (CGES) zaključe okvirni sporazum o izgradnji priključne 

infrastrukture, i  

(iv) pribavljanje izvještaja o ispitivanju kvaliteta zemljišta koji će pokazati da zemljište nije 

zagađeno. 

 

• Početak zakupa Zemljišta II je vezan za dodatne uslove, a to su: 

 

(i) Usvajanje prostorno-planske dokumentacije koja omogućava izgradnju solarne elektrane 

na Zemljištu II i potrebne priključne infrastrukture za Fazu II, 

(ii) izdavanje urbanističko tehničkih uslova za solarnu elektranu na Zemljištu II i potrebne 

priključne infrastrukture za Fazu II, 

(iii) završetak postupka eksproprijacije za zemljište koje može biti potrebno za izgradnju 

priključne infrastrukture, i  

(iv) da investiror i nadležni organ (CGES) zaključe okvirni sporazum o izgradnji nedostajuće 

priključne infrastrukture za Fazu II. 

 

Trajanje zakupa je 30 godina i za Zemljište I će biti od datuma stupanja na snagu, a početak 

perioda zakupa za Zemljište II će biti od ispunjavanja propisanih uslova.  

 

Odredbama zaključenog Ugovora investitor se obavezao da obezbijedi početak rada solarne 

elektrane - Faza I, u roku od 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu, početak rada solarne 

elektrane - Faza II, u roku od 36 mjeseci od početka perioda zakupa za Zemljište II. Datum 

stupanja na snagu označava datum na koji zakup iz ovog Ugovora i sva povezana prava i 

obaveze prelaze na zavisnu kompaniju, nakon ispunjenja uslova neophodnih za početak 

zakupa Zemljišta I, ali ne kasnije od krajnjeg datuma. U skladu sa predmetnim Ugovorom o 

zakupu zemljišta krajnji datum je bio 31.12.2020. godine, u kom roku nijesu sprovedene sve 

neophodne aktivnosti čime su se stekli uslovi za obostrani raskid ugovora dostavljanjem 

obaviještenja bilo koje od ugovornih strana. 

 

Vlada Crne Gore je dana 11.02.2021. godine donijela Zaključak kojim je prihvatila Četvrtu 

izmjenu Ugovora o zakupu za izgradnju solarne elektrane Briska Gora kojim je produžen rok 

do 30.06.2021. godine. Kako je u međuvremenu Vlada Crne Gore je 11.03.2021. godine 

stavila van snage Zaključak kojim je donijeta odluka o izmjenama i dopunama PUP-a Ulcinj 

navedena izmjena ugovora nije potpisana. 

 

7. REALIZACIJA IZGRADNJE VJETROELEKTRANA 

 

Na osnovu Zakona o državnoj imovini, trenutno se prati realizuja tri ugovora o zakupu 

zemljišta kojima je omogućena izgradnja tri vjetroelektrane na lokalitetima Krnovo (Nikšić, 

Šavnik i Plužine), Možura (Bar i Ulcinj) i Brajići (Budva i Bar).  

Pored ovoga, s obzirom da je izgradnjom VE Krnovo iskorišćen samo dio vjetropotencijala 

Krnovske visoravni, EPCG je pokrenula aktivnosti koje su u konačnom imale za rezultat 

izrađenu i usvojenu u julu 2018. godine Lokalnu studiju lokacije kojom je predviđena izgradnja 

VE  “Gvozd“, instalisane snage oko 50 MW i procijenjene godišnje proizvodnje oko 150 GWh. 



 

 

7.1 Informacija o realizaciji ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura 

 

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura, Država Crna Gora 

je zaključila 05.07.2010. godine sa konzorcijumom „Fersa&Čelebić“, u čijem sastavu su se 

nalazile kompanije „Fersa Energias Renovables“ S.A. iz Španije i „Čelebić“ doo iz Podgorice. 

Ugovorom je državno zemljište dato u zakup na period od 20 godina, koji je počeo da teče od 

izdavanja inoviranih urbanističko-tehničkih uslova (UTU), odnosno od 07.06.2013. godine. 

 

Predmetni Ugovor je izmjenjen zaključenjem Aneksa br. 1 Ugovora dana 03.12.2012. godine. 

U skladu sa Aneksom br. 1 Ugovora, konzorcijum „Fersa&Čelebić“ je osnovao zavisno lice, 

odnosno privredno društvo „Možura Wind Park“ d.o.o. Podgorica na koje su prenijeta sva 

prava i obaveze iz Ugovora. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 15.12.2014. godine, 

izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Možura.  

 

Nakon toga, 27.10.2015. godine zaključen je Ugovor o prenosu Ugovora o zakupu zemljišta i 

izgradnji vjetroelektrane, kojim je kompanija „Enemalta plc“ preuzela ulogu investitora u 

Ugovoru o zakupu. Rješavajući po zahtjevu za izmjenom vlasničke strukture zavisne 

kompanije „Možura Wind Park“ d.o.o. Podgorica na način da se u zavisnu kompaniju uključi 

nova kompanija „Malta Montenegro Wind Power JV Ltd“ preuzimanjem 90% vlasništva od 

“Enemalte plc” Vlada je prihvatila predlog Ugovora o prenosu udjela i isti je zaključen 

20.09.2017. godine. 

 

Krajem 2018. godine je postavljena poslednja vjetroturbina. Nakon uspješno sprovedenog 

probnog rada dana, 15.11.2019. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma je izdalo 

upotrebnu dozvolu čime je vjetroelektrana započela svoj komercijalni rad. 

 

U pogledu rokova, a shodno odredbama Ugovora o prenosu krajnji datum za završetak 

izgradnje predmetne vjetroelektrane je bio 15.11.2017. godine. Međutim kašnjenje u realizaciji 

ovog projekta je prozrokovano okolnostima na koje investitor nije mogao uticati usled čega je 

podnio obavještenje o automatskom produženju rokova i obrazloženi zahtjev za produženje 

perioda zakupa odnosno međuperioda u kojem je trebao da završi izgradnju vjetroelektrane. S 

tim u vezi, Aneks br. 2 ugovora kojim je regulisano produženje je zaključen 09.03.2020. 

godine. 

 

7.2. Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji VE Krnovo 

 

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektranena lokalitetu Krnovo, Država Crna Gora je 

zaključila dana 05.08.2010. godine, sa konzorcijumom „MHI-IVICOM Consulting GmbH“ čiji su 

članovi bili: "Mitsubishi Heavy Industries" (“MHI”) iz Japana i “Ivicom Consulting" GmbH iz 

Austrije. Ovim Ugovorom državno zemljište je dato u zakup na period od 20 godina, sa 

mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina za potrebe izgradnje VE, instalisane snage 

od 72 MW. Predmetni ugovor je izmijenjen kroz zaključenje sedam aneksa. Aneksom br. 1 je 

izvršena promjena Lidera konzorcijuma, pa je umjesto „MHI“, konzorcijumu pristupio „Akuo 

Energy SAS“ iz Francuske. Poštujući odredbe ugovora, investitor je sva prava i obaveze iz 

Ugovora prenio na Projektnu kompaniju „Krnovo Green Energy“ doo, Podgorica, s tim da su 

članovi konzorcijuma ostali solidarno odgovorni za obaveze Projektne kompanije po ovom 

Ugovoru.  

 

Investitor je tokom 2017. godine završio izgradnju VE i dana 30.08.2017. godine dobio 

upotrebnu dozvolu. Nakon toga, zaključenjem aneksa 17.12.2018. godine privredno društvo 



 

„Krnovo HoldCo“ d.o.o, Podgorica prenijelo je na kompaniju “Masdar Energy” B.V. iz Holandije 

49% vlasničkog udjela u Projektnoj kompaniji. 

 

Predmetna VE Krnovo funkcioniše u skladu sa svim propisima karakerističnim za ove vrste 

objekata, ostvarujući stabilnu proizvodnju i bez negativnih uticaja na pouzdanost i stabilnost 

rada elektro energetskog sitema Crne Gore.  

 

7.3. Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji VE Brajići 

 

Ministarstvo ekonomije je tokom 2019. godine raspisalo tender za davanje u dugoročni zakup 

zemljišta u državnoj svojini radi izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Brajići – opštine Budva i 

Bar, čija je minimalna instalisana snaga 70 MW.  

 

Tendersku dokumentaciju otkupilo je pet kompanija, a kao jedini ponuđač koji je 

blagovremeno dostavio ponudu za gradnju vjetroelektrane, javio se Konzorcijum njemačke 

kompanije WPD AG iz Bremena i preduzeća “Vjetrolektrana Budva” iz Podgorice. Njemačko-

crnogorski konzorcijum je predvidio investiciju od 101,3 mil.€ za gradnju VE snage 100,8 

megavata (MW), a za zakup 220.770m2 državnog zemljišta cijneu od 2,5 € po kvadratu, 

godišnje. Konzorcijum je ponudio i 21,6 mil.€ učešća domaćih kompanija i izgradnju nove 

vjetroelektrane. 

 

Vlada Crne Gore se na sjednici održanoj 05.12.2019. godine upoznala sa Izvještajem o 

sprovedenom postupku i Odlukom o utvrđivanju rang liste ponuđača, kojom je izabran 

ponuđač-Konzorcijum „WPD Brajići“. Nakon toga usaglašen je tekst Ugovora o zakupu 

zemljišta za izgradnju vjetroelektrane, i isti je zaključen 26.08.2020. godine. 

 

7.4. Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji VE Gvozd 

 

Projektne aktivnosti na izgradnji VE Gvozd ukupne instalisane snage 54,6 MW i očekivane 

godišnje proizvodnje od oko 150 GWh obuhvataju faznu izgradnju i puštanje u rad sljedećih 

komponenti: 

• Ukupno 13 vjetroagregata uz izgradnju tipskih platoa za montažu vjetroagregata i temelja 

na koje će se postaviti stubovi vjetroagregata; 

• Transformatorska stanica 110/33 kV Gvozd na projektnoj lokaciji; 

• Izgradnja priključnih dalekovoda do TS Krnovo i TS Nikšić. 

 

Ugovor o zajedničkom razvoju projekta između EPCG i Ivicom Holding GmbH potpisan je u 

maju 2018. godine. Izrađeno je Idejno rješenje VE “Gvozd”. Lokalna studija lokacije VE 

“Gvozd” usvojena je 2018. godine, dok je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu VE 

“Gvozd” urađen 09.04.2019.godine. Urbanističko – tehnički uslovi za izradu tehničke 

dokumentacije za izgradnju objekata VE “Gvozd” izdati su 10.10.2018. godine.  

 

Za potrebe razvoja projekta, tehnički konsultant “FICHTNER GmbH” je izradio sljedeće 

studije:  

• Studija Procjene vjetro resursa i energetskog potencijala – januar 2019. godine;  

• Studija tržišta i poslovnog modela za VE “Gvozd” – mart 2019. godine. 

 

Rješenje o priključenju na prenosnu mrežu izdato je od CGES-a 20.05.2020. Tehnički uslovi 

za priključenje VE Gvozd na prenosni sistem Crne Gore dobijeni su 03.04.2020. Mandate 

Letter od strane Evropske banke za obnovu i razvoj je izdat 26.11.2020. godine, čime je 



 

potvrđeno interesovanje za finansiranje projekta. Tokom juna i jula 2020. godine su izvedena 

detaljna geološka istraživanja na lokacijama budućih vjetrogeneratora, na lokacijama TS 

Gvozd i TS Krnovo, kao i detaljna laboratorijska istraživanja, a potom i izrađeni Elaborati o 

geološkim istražnim radovima. 

 

7.5. Zakupnina 

 

U skladu sa obavezom iz ugovora o zakupu investitori su dužni da plaćaju zakup za zemljište 

koje se nalazi u državnoj svojini.  

 

Shodno ugovoru o zakupu zemljišta za izgradnju VE na lokalitetu Krnovo investitor plaća 

godišnju zakupninu za zemljište u vlasništvu Države Crne Gore u iznosu od 21.909,70€. 

Period zakupa je počeo da teče od izdavanja inoviranih UTU, odnosno od 10.05.2013. godine. 

Plaćanje godišnje zakupnine se vrši za tekuću godinu do 20-og januara.  

 

Investitor za VE na lokalitetu Možura plaća zakupninu za zemljište u vlasništvu Države Crne 

Gore u ukupnom iznosu od 186.057,60 €. Period zakupa je počeo da teče od izdavanja 

inoviranih UTU, odnosno od 07.06.2013. godine.   

 
 

Krnovo Možura 

godina uplaćena zakupnina (€) 

2013 12,168.40 104,753.05 

2014 21,909.70 186,057.60 

2015 21,909.70 186,057.60 

2016 21,909.70 186,057.60 

2017 21,909.70 186,057.60 

2018 21,909.70 186,057.60 

2019 21,909.70 186,057.60 

2020 21,909.70 186,057.60 

2021 21,909.70 186,057.60 

Ukupno 187,446.00 1,407,156.25 

 

 

8. RALIZACIJA PROJEKTA IZGRADNJE HE KOMARNICA 

 

Rijeka Komarnica je glavna pritoka rijeke Pive, koja raspolaže značajnim hidroenergetskim 

potencijalom. Dio tog potencijala iskorišćen je izgradnjom HE Piva, akumulaciono-pribranske 

elektrane, sa kotom normalnog uspora 675 mnm. HE Komarnica je planirana kao čeona 

hidroelektrana sa akumulacijom u slivu rijeke Pive, sa branom na kraju uspora postojeće 

akumulacije HE Piva. 

 

Planirana je izgradnja akumulacione hidroelektrane HE Komarnica instalisane snage 171,9 

MW i ukupne godišnje proizvodnje oko 213 GWh. Izgradnja HE Komarnica je od posebnog 

značaja sa aspekta pružanja sistemskih i pomoćnih usluga EES, uzimajući u obzir izgradnju 

planiranih vjetroelektrana i solarnih elektrana, kako u Crnoj Gori, tako i u svim zemljama 

regiona. 

 

Nakon višegodišnjih aktivnosti na projektu urađeni su svi predviđeni hidrološki radovi sa 

izradom i revizijom Hidrološke studije, kao i geološki i hidrogeološki radovi sa izradom i 

revizijom Sinteznog elaborata o izvršenim geološkim radovima i geodetski radovi pregradnog 

mjesta.  

 



 

Vlada Crne Gore je 28.5.2020. godine utvrdila Predlog odluke o donošenju Detaljnog 

prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici s Izvještajem sa 

javne rasprave, a Skupština Crne Gore je 27.7.2020. godine donijela Odluku o donošenju 

Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Nakon 

usvajanja Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije HE Komarnica, 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 13.11.2020. godine izdalo Urbanističko-tehničke 

uslove za izradu tehničke dokumentacije za formiranje višenamjenske hidroakumulacije 

Komarnica sa priključenjem na elektro mrežu. 

 

Vlada Crne Gore je 9.7.2020. godine donijela Plan davanja koncesija za korišćenje vodotoka 

za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020. godinu i zadužila Ministarstvo ekonomije da 

pristupi izradi koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju 

hidroelektrana u Crnoj Gori za 2020. godinu definisanih navedenim planom. Ovim planom 

predviđena je dodjela samo jedne koncesije i to na rijeci Komarnici za potrebe izgradnje 

hidroelektrane Komarnica.  

 

Vlada je 27.8.2020. godine usvojila Koncesioni akt za projekat hidroelektrane Komarnica s 

Izvještajem sa javne rasprave i Nacrtom ugovora o koncesiji za korišćenje prirodnih 

bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane 

Komarnica u cilju proizvodnje električne energije. 

 

U skladu sa Koncesionim aktom za projekat HE Komarnica, Elektroprivreda Crne Gore AD je 

u oktobru 2020. godine podnijela Ministarstvu ekonomije „Ponudu za koncesiju - korišćenje 

prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta 

hidroelektrane Komarnica u cilju proizvodnje električne energije“. 

 

U vezi sa navedenim, Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže Vladi Crne Gore da donese 

sljedeće: 

 

Z A K LJ U Č K E: 

 

1. Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora 

energije. 

2. Zadužuje se Ministarstvo kapitalnih investicija da preduzme aktivnosti u cilju angažovanja 

zaštitnika imovinsko pravnih interesa za potrebe zastupanja Države Crne Gore u sporovima 

oko malih hidroelektrana. 

 




