
 

 

 
 

INFORMACIJA O STATUSU REALIZACIJE PROJEKTA  
AUTOPUTA BAR-BOLJARE 

 
 

1 OPŠTE 
 

1.1 Opis strana u Projektu 

 
Investitor:  Vlada Crne Gore - Ministarstvo kapitalnih investicija 
 
Predstavnik Investitora/Upravljač projektom: “Monteput“ d.o.o Podgorica- 
Poslovna jedinica za upravljanjem projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare 
 
Izvođač radova:  CRBC – China Road and Bridge Corporation 
 
Nadzorni organ-Inženjer:  Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A 
JV  
 
Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije (DKR) 
 
Državna komisija za tehnički pregled radova (DKTP) na izgradnji autoputa Bar-
Boljare 
 
 

2 TEHNIČKI PODACI O DIONICI SMOKOVAC-UVAČ-MATEŠEVO 

 

Prioritetna dionica je podijeljena na 4 dionice, sa ukupno 19 poddionica.  
 

Izgradnji je prethodio veliki obim aktivnosti na pripremnim radovima u smislu izgradnje 
pristupnih puteva, kampova za smještaj radnika sa svom neophodnom infrastrukturom, 
radionica, skladišta, postrojenja različitih namjena, izmještanje infrastrukturnih 
objekata (državnih i lokalnih puteva, dalekovoda) i izgradnja ostalih objekata koji su u 
funkciji izgradnje autoputa. Za potrebe izgradnje i geoloških istražnih radova, korišćeno 
je 60 km pristupnih puteva, od čega je dio puteva izgrađen, a dio postojećih priveden 
namjeni, tako da odgovara potrebama gradilišta. 
 
Ukupna dužina prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, saglasno 
urađenom Glavnom projektu je cca 41,5 km, sa 20 mostova na glavnoj trasi, 9 
mostova-rampi na petljama (ukupne dužine 6,35 km), 16 dvocijevnih tunela (ukupne 
prosječne dužine 17,7 km), 2 nadvožnjaka (ukupne dužine 104 m), 8 podvožnjaka 
(ukupne dužine 453 m), 7,2 km potpornih zidova, 4 petlje, pratećim objektima itd. 
Geomorfološke karakteristike terena duž cijele trase su veoma složene i promjenljive, 
trasa je velikim svojim dijelom položena na objektima, kako tunelima, tako i mostovima, 
tako da od ukupne dužine ove dionice autoputa, oko 58% predstavljaju objekti. 
 
 



 

 

 

 Dužina  
Prosječna 

dužina 

Procenat 
od 

ukupne 
dužine 
dionice 

 
Pozicija 

 
Lijevo 

 
Desno 

(m) (m) (m) % 

Dužina tunela 18 310 17 172 17 741 42.8 

Dužina mostova 6093 6 122 6107.5 14.7 

Dužina otvorene trase 17038 18161 17599.35 42.5 

Ukupna dužina autoputa 41441 41455 41447.85 100% 

Tabela 1. Dužine tunela, mostova i otvorene trase 

 

Projektovane su dvije vozne trake po smjeru, sa trakama za prinudno zaustavljanje i 
trakama za sporu vožnju na dionicama sa većim podužnim nagibima, tako da je na 
dužini od oko 14 km predviđena traka za spora vozila, zbog uzdužnih nagiba koji 
prelaze 4%. 

Projektovana brzina na dionici Smokovac-Uvač-Mateševo je 100km/h. 
 
Na otvorenoj trasi su projektovane sljedeće dimenzije elemenata normalnog 
poprečnog profila: 
 

 Širina voznih traka 3.50 m 

 Širina traka za spora vozila 3.50 m 

 Širina zaustavnih traka 2.50 m 

 Širina ivičnih traka uz kolovoznu traku 0.35 m 

 Širina razdjelnog pojasa min 4.00 m 

 Širina bankine 1.00 m -1.50 m 

 
3 NAPREDOVANJE RADOVA 

3.1 Pripremni radovi 

3.1.1 Izgradnja pristupnih puteva, kampova i postrojenja 

Izgradnji ugovorene dionice je prethodio veliki obim aktivnosti na pripremnim radovima 
u smislu izgradnje pristupnih puteva, kampova za smještaj radnika sa svom 
neophodnom infrastrukturom, radionica, skladišta, postrojenja različitih namjena, 
izmještanje infrastrukturnih objekata (državnih i lokalnih puteva) i izgradnja ostalih 
objekata koji su u funkciji izgradnje autoputa.  

3.1.2  Izmještanje postojećih dalekovoda 

U sklopu pripremnih radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa izvedeno je 
izmještanje ili rekonstrukcija djelova postojećih dalekovoda čije ukrštanje ili 
približavanje autoputu nije bilo u skladu sa važećim tehničkim normativima. Izvršeno 
je izmještanje distributivnih i visokonaponskih dalekovoda svih naponskih nivoa. 
Radovi su obuhvatali demontažu postojećih i izgradnju novih dionica distributivnih 
vodova i to: oko 4 km niskonaponskih vodova, oko 8,5 km 10 kV dalekovoda i oko 5 
km 35 kV dalekovoda. Izvršeno je i izmještanje djelova viskonaponskih dalekovoda i 
to: oko 2,5 km 220 kV dalekovoda i oko 4 km 400 kV dalekovoda. 



 

 

3.1.3 Privremeno napajanje Gradilišta električnom energijom 

Za potrebe privremenog napajanja Gradilišta električnom energijom izgrađene su dvije 
modularne trafostanice: 110/20 kV, 20 MVA Mrke sa priključnim 110 kV dalekovodom 
(cca 2 km) i 110/20 kV, 20 MVA Uvač, zatim 30 trafostanica 20/0,4 kV različitih snaga 
(od 400 kVA do 1000 kVA) i preko 40 km vazdušnih vodova 20 kV naponskog nivoa. 
Demontaža ove infrastrukture nakon završene izgradnje prioritetne dionice autoputa 
je obaveza Investitora. 
 

3.2 Napredovanje glavnih radova na Gradilištu   

 

 

3.2.1 Mostovi 

 

Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su 

radovi na izradi  zaštitnih ograda, radovi na ugradnji opreme mostova i radovi na 

uređenju terena, kao i ispitivanje mostova probnim opterećenjem.  
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Slika br. 1. Most Moračica 

 

Slika br. 2 Most Moračica 



 

 

 

Slika br. 3 Most Gornje Mrke 

 

3.2.2 Tuneli 
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Slika br. 4 Tunel Suka 

 

3.2.3 Otvorena trasa 

 
Na osnovu prethodnih izvještaja Inženjera, procjenjuje se da je do sada, ukupno na 
otvorenoj trasi izvedeno oko 98.5% radova, koji podrazumijevaju radove na iskopu, 
nasipima, zidovima od armirane zemlje, zaštiti kosina, kolovoznoj  konstrukciji itd.... 
Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od 
armirane zemlje) je oko 99.5%.  
Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija koje su rađene 
na trasi auto-puta i rampama petlji, su završeni u cjelosti. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Slika br. 5, 6, 7 i 8 Otvorena trasa 

 

 

Slika br. 9 Petlja Veruša 



 

 

 

Slika br. 10 Petlja Pelev Brijeg 

 

Prikaz napretka radova na ugradnji asfalta 
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Elektro-mašinske instalacije 

Prikaz napretka radova na izgradnji E/M instalacija na osnovu izvještaja Inženjera: 

 

 

 

3.3 Naknadni radovi 

 

3.3.1 Prilog 3-petlja Smokovac 

Stepen gotovosti radova na Petlji Smokovac je oko 98.7% radova. 

U ovom izvještajnom periodu izvedeni su radovi na ugrdanji habajućeg sloja SMA na 

privremenoj vezi na desnoj strani.  

 

3.3.2 Prilog 4–Sistem za vodosnabdijevanje 

Prema izvještaju Izvođača  do sada je realizovano 99,7% radova iz Priloga 4. 
 
 

3.3.3 Prilog 5–Izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno 

napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica 

Prema podacima o statusu izvedenih radova koje Izvođač dostavlja Inženjeru, 
završeno je cca 97% kablovske kanalizacije. Procenat radova odobrenih od strane 
Inženjera i predatih dionica Izvođaču TNEE za postavljanje kablova je na nivou od cca 
82 %.  
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4 RESURSI  

4.1 Izvođač  

ORGANIZACIONA 
JEDINICA  

UKUPNO KINESKI DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVLJANSTAVA 

(MEĐUZBIR 
1+2) 

MEĐUZBIR 
1 

RUKOVO-
DIOCI 

RADNICI MEĐUZBIR 
2 

CRBC PODIZVOĐAČI 

DIONICA 1 71 20 15 5 51 11 40 

DIONICA 2 91 35 12 23 56 6 50 

DIONICA 3 151 76 19 57 75 14 61 

DIONICA 4 316 71 21 50 245 31 214 

DIONICA 5 133 102 30 72 31 10 21 

Asfaltni radovi 
105 0 

Uključeno 
u dionice 

0 105 0 105 

GLAVNA KANCELARIJA 53 20 20 0 33 33 0 

Petlja Smokovac 
15 0 

U sklopu 
glavne 

kancelarije 
0 15 0 15 

PROJEKTNI ODSJEK 1 3 2 2 0 1 1 0 

PROJEKTNI ODSJEK 2 4 0 0 0 4 4 0 

SVE UKUPNO 942 326 119 207 616 110 506 

 

4.2 Podizvođači 

Do sada je izdato: 
- 122 prethodne saglasnosti za angažovanje podizvođača,  
- 136 dopuna prethodno izdatih saglasnosti, 
- 8 saglasnosti za raskidanje podizvođačkih ugovora, 20 prethodno izdatih 

saglasnosti je prestalo da važi,  
- Angažovane su 103 kompanije iz Crne Gore i 29 kompanija iz drugih država 

(10 iz Srbije,1 iz Albanije, 8 iz Hrvatske, 1 iz Slovenije, 8 iz BiH i 1 iz Španije). 

Investitor je dao 28 negativnih mišljenja za angažovanje potencijalnih podizvođača. 

 

 
5 FINANSIJSKI STATUS  

 

5.1 Plaćanje prema Izvođaču 

Struktura isplate sredstava Izvođaču na dan 29.11.2021. godine data je u tabeli koja 
slijedi. 



 

 

 
 

U skladu sa Ugovorom o projektovanju i izgradnji,  Izvođaču je na dan 01.11.2021. 
godine ukupno isplaćeno  730.648.274,89€ (90,25%.)  
Po osnovu avansa je isplaćeno 20% od ukupno ugovorene sume odnosno 
161.915.471,22€, od kojeg je vraćeno 112.685.467,67€ (69.60s%).  

Plaćanje prema Izvođaču po Prilogu 3, Prilogu 4 i Prilogu 5 

 

 

6 OSTALE DIONICE AUTOPUTA BAR-BOLJARE 
 
Uporedo sa radovima na prioritetnoj dionici (I faza po Detaljnom prostornom planu), 
izvode se aktivnosti na realizaciji sljedeće dvije dionice (Mateševo - Andrijevica i 
Smokovac - Tološi - Farmaci), koje su Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-
Boljare (2008.) definisane kao II faza. Za ove dvije dionice u toku 2017. godine, od 
strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan su obezbijeđena bespovratna sredstva 
u ukupnom iznosu od 5.490.000 €, i to za pripremu idejnih projekata i pratećih 
elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo. Realizacija ovih aktivnosti je u 
toku (Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj je vodeća finansijska institucija).  
 
Izrada Idejnog projekta Smokovac - Tološi – Farmaci sa Elaboratom procjene uticaja 
na životnu sredinu i društvo započeta je u novembru 2018. godine, odnosno Izrada 
Idejnog projekta Mateševo-Andijevica sa Elaboratom procjene uticaja na životnu 
sredinu i društvo započeta je u januaru 2019. godine. Realizacija ovih aktivnosti je u 
toku. 
 
Takođe, u toku 2017. godine, od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan je 
obezbijeđeno dodatnih 1.300.000 € za pripremu nove sveobuhvatne Studije 

# Opis Iznos (EUR) % 

Ukupna isplata iz 

Budgeta CG  u EUR 

(15 %)

Ukupna isplata iz 

kredita u USD 

(85%) 

1EUR=$1,3718

A Ukupna Vrijednost Ugovora 809,577,356.14 € 121,436,603.42 € $943,991,500.00

B Preostalo da se vrati avans (1-2) 49,230,003.56 € 30.40% 7,384,500.53 € $57,403,661.05

1 Isplaćeni avans 161,915,471.23 € 20.00%

2 Amortizacija avansnog plaćanja 112,685,467.67 € 69.60%

C Ukupna vrijednost odobrenih Izvedenih Radova 725,342,809.55 € 89.60% 108,801,421.43 € $845,771,476.22

D Garantni depozit (5% od C) 36,267,140.48 € 4.48% 5,440,071.07 € $42,288,573.81

E Ostalo 7,657,397.75 € 1,148,609.66 € $8,928,755.49

3 Neusaglašenost (Zadržavanja) 2,632,500.00 €

4 Odbici 5,024,897.75 €

F Ukupno isplaćeno Izvođaču (1-2+C-D-E) 730,648,274.89 € 90.25% 102,212,740.70 € $794,554,146.92

G Preostalo da se isplati (A-F) 78,929,081.25 € 9.75% 11,839,362.19 € $92,033,692.03

OPIS ANEX 3- Petlja SmokovacANEX 4- Vodosnadbijevanje ANEX 5- Trajno napajanje

I Isplaćeni AVANS 6,091,313.80 € 4,261,029.30 € 966,000.00 €

II Ukupno isplaćeno po situacijama 20,019,207.34 € 5,225,189.28 € 1,668,737.93 €

Plaćanja Izvođača- izvedeni Radovi 26,423,398.40 € 7,234,664.28 € 2,728,911.31 €

Garantni depozit -1,321,169.92 € -361,733.21 € -136,445.57 €

Amortizacija avansnog plaćanja -5,083,021.15 € -1,647,741.78 € -440,727.83 €

Neusaglašenost (Zadržavanja) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Odbici 0.00 € 0.00 € 0.00 €

III UKUPNO isplaćeno Izvođaču (I+II) 26,110,521.14 € 9,486,218.58 € 2,634,737.93 €

Ukupno isplaceno do sad u % 85.73% 66.79% 54.55%

Ukupna Vrijednost Ugovora 30,456,569.00 € 14,203,431.00 € 4,830,000.00 €

Preostalo da se isplati -4,346,047.86 € -4,717,212.42 € -2,195,262.07 €

Preostalo da se isplati u % -14.27% -33.21% -45.45%



 

 

opravdanosti za čitav autoput Bar-Boljare, uključujući analizu troškova-koristi Izrada 
Studije opravdanosti za čitav autoput Bar-Boljare započeta je u martu 2019. godine. 
Realizacija ove aktivnosti je u toku. 
 
Osnovno nastojanje je bilo da se, dok traju radovi na izgradnji dionice Smokovac-
Mateševo, stvaraju pretpostavke za početak izgradnje i naredne dionice. Prioritet u 
realizaciji nakon dionice Smokovac-Mateševo se daje dionici Mateševo-Andrijevica, 
kao logičan, građevinski i funkcionalan nastavak tekuće investicije (dionica Smokovac-
Mateševo). Ministarstvo je u novembru 2018. godine apliciralo prema Investicionom 
okviru za Zapadni Balkan za dodjeljivanje 54,6 miliona eura za kofinansiranje izgradnje 
dionice Mateševo-Andrijevica, što predstavlja 20% od procijenjenog kapitalnog izdatka 
za izgradnju ove dionice (prema procjeni na osnovu troškovnika iz Idejnog rješenja).  
 
Idejno rješenje dionice Andrijevica -Berane – Boljare je završeno i u postupku je ocjene 
od strane Državne komisije za reviziju. Ovim projektom su razmatrane dvije varijante. 
Varijanta 1 je u skladu sa prethodnim Generalnim projektom, dok je varijantom 2 
razmatrano rješenje koje je definisano kao obaveza Detaljnim prostornim planom 
autoputa Bar – Boljare sa ciljem povoljnijeg obilaska Berana.  
 
Podaci o tehničkim karakteristikama varijantnih rješenja dati su u sljedećoj tabeli:  
 

Oznaka 
varijante 

Dužina Broj 
mostova 

Ukupna 
dužina 

mostova 

Najduži 
most 

Broj 
tunela 

Ukupna 
dužina 
tunela 

Najduž
i tunel 

Cijena 
izgradnje 

Cijena 
po 

kilometr
u 

 km kom m m kom m m € Mil.€/km 

Varijanta 
1 

49.15 29 6407.5 970 8 7520 2316 661.742.010 13.46 

Varijanta 
2 

49.18 35 9102.5 970 12 10865.5 2316 780.779.519 15.88 

 




