
 

 
INFORMACIJA 

o polaznim osnovama za pregovore sa MeĊunarodnom bankom za obnovu i razvoj  
u vezi sa Ugovorom o zajmu za Projekat „Energetska efikasnost  

u Crnoj Gori – Dodatno finansiranje„ 
 
U cilju razmatranja dokumentacije koja se odnosi na realizaciju Projekta „Energetske efikasnot u 
Crnoj Gori – Dodatno finansiranje„ predloţeno je odrţavanje pregovora izmeĊu predstavnika 
Svjetske banke i Crne Gore. Navedenim projektom predviĊeno je da se nastavi sa realizacijom 
projekta unapreĊenja energetske efikasnosti u javnim objektima. Dodatnim finansiranjem 
Svjetska banka odobrila je 5 miliona eura.  
 
1. Opis projekta 

Vlada Crne Gore dobila je zajam od MeĊunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 
6,5 miliona eura u cilju finansiranja projekta "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" (MEEP). Ovim 
projektom predviĊeno je poboljšanje energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim 
ustanovama, kao i povećanje obaviještenosti javnosti o mjerama energetske efikasnosti. 
Odabrano je 15 ustanova i to: 6 bolnica, 8 škola i 1 studentski dom. Projekat se implementira od 
februara 2009. godine, a implementacija će trajati do kraja marta 2014. godine. 

Za implementaciju projekata energetske efikasnosti u zdravstvenim objektima zaduţeno je 
Ministarstvo zdravlja, za implementaciju u obrazovnim objektima zaduţeno je Ministarstvo 
prosvjete, dok je Sektor za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije odgovoran za 
realizaciju cjelokupnog projekta i obezbjeĊivanje podrške Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu 
prosvete. 

MEEP-om se finansira implementacija mjera energetske efikasnosti koje se prevashodno 
odnose na: (i) unapreĊenje energetskih karakteristika omotaĉa zgrade, (ii) poboljšanje sistema 
za grijanje i pripremu sanitarne tople vode i (iii) unapreĊenje unutrašnjeg osvetljenja. 
 
 
2. Realizovane aktivnosti i aktivnosti u toku 
 
Od ukupno 15 objekata koji su planirani za unapreĊenje energetske efikasnosti, 14 objekata je 
rekonstruisano i to svi planirani obrazovni objekti, studentski dom i pet bolnica. Ukupna 
vrijednost izvedenih radova iznosi 4,8 miliona eura.  
 
U toku su radovi na unapreĊenju energetskih karakteristika objekta Instituta za bolesti djece 
Kliniĉkog centra Crne Gore. Vrijednost ugovorenih graĊevinskih radova je 402.001 eura. Radovi 
na ovom objektu zapoĉeti su u januaru 2013. i biće završeni tokom septembra 2013. godine.  
 
Raspisan je i tender za dodjelu ugovora "Montaţa energetski efikasnih svijetiljki u glavnoj zgradi 
Kliniĉkog centra Crne Gore". Planirano je da se sa radovima na montaţi svijetiljki zapoĉne 
tokom oktobra 2013. godine. 
 
3. Informacija o planovima za korišćenje dodatnog finansiranja 
 
Ministarstvo ekonomije planira nastavak realizacije MEEP-a, a kojim će koordinirati Sektor za 
energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije. 



 

 
Naime, Ministarstvo zdravlja se obratilo sa zahtjevom Ministarstvu finansija za obezbjeĊivanje 
dodatnih sredstava za nastavak realizacije projekta "Energetska efikasnost u Crnoj Gori", a koja 
bi bila utrošena za unapreĊenje energetske efikasnosti u zdravstvenim objektima. Nakon 
obavljenih konsultacija izmeĊu Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija, Ministarstvo 
finansija je pozitivno ocijenilo zahtjev za uzimanje novog kredita. 
 
Zakljuĉenje navedenog kreditnog aranţmana u iznosu od 5 miliona EUR-a planirano je 
Zakonom o budţetu za 2013. godinu ("Sluţbeni list Crne Gore" broj 66/12). Po usvajanju 
Zakona o budţetu, Ministarstvo finansija je uputilo Svjetskoj banci zahtjev za uzimanje novog 
kredita. Kredit bi se zakljuĉio sa otplatnim periodom od 15 godina, ukljuĉujući 5 godine grace 
perioda. Predloţeno je da kamatna stopa bude fiksna, dok bi naknada za obradu kredita, koju 
plaća Zajmoprimac, iznosila jednu ĉetvrtinu jednog procenta (0,25%) od iznosa kredita. Krajnji 
rok za realizaciju projekta odreĊen je maj 2017. godine.Svi elementi ugovora biće utvrĊeni 
tokom pregovora 
 
Novi kredit bi se koristio za unapreĊenje energetske efikasnosti u 13 zdravstvenih objekata 
identifikovanih od strane Ministarstva zdravlja,  i to:  
 

Rb Naziv objekta 

1 Dom zdravlja Cetinje 

2 Opšta bolnica Cetinje 

3 Dom zdravlja Nikšić 

4 Dom zdravlja Kolašin 

5 Dom zdravlja Berane 

6 Dom zdravlja Andrijevica 

7 Dom zdravlja Budva 

8 Dom zdravlja Kotor 

9 Opšta bolnica Kotor 

10 Dom zdravlja Bar 

11 Opšta bolnica Bar 

12 Dom zdravlja Ulcinj 

13 Kliniĉki centar Crne Gore  

 
Za gore navedene objekte uraĊeni su preliminarni energetski pregledi kojima su preporuĉene 
mjere energetske efikasnosti, a koje će uglavnom obuhvatiti sljedeće radove: (i) zamjenu 
fasadne stolarije, (ii) toplotnu izolaciju omotaĉa zgrade (spoljašnja fasada, krovne površine, 
površine iznad podrumskih i drugih negrijanih prostorija), (iii) poboljšanje unutrašnjeg 
osvjetljenja radi obezbijeĊenja potrebne osvjetljenosti prema namjeni prostorija, noćnog svjetla, 
i sliĉno,  (iv) modernizaciju ili potpunu zamjenu kotlarnica, sa istim ili ekološki ĉistim gorivom, uz 
modernizaciju cjelokupnog sistema grijanja i (v) modernizaciju sistema za pripremu sanitarne 
tople vode. Za svaki objekat utvrĊena je i okvirna vrijednost ulaganja i ocijenjeni su oĉekivani 
efekti ulaganja.  
 
S obzirom da ministarstva koja su ukljuĉena u implementaciju projekta imaju znanje i iskustvo u 
realizaciji projekta (što se moţe sagledati kroz ostvarene rezultate), implementacija projektnih 
aktivnosti na novom kreditnom aranţmanu zapoĉeće odmah po potpisivanju ugovora o novom 
kreditu.  
 



 

Navedeni projekat dodatnog finansiranja biće, kao u sluĉaju prethodnog projekta, realizovan uz 
podršku Kancelarije za tehniĉku podršku projektima Svjetske banke (TSU). TSU u okviru svojih 
nadleţnosti sprovodi procedure javnih nabavki, uz prethodnu saglasnost Svjetske banke, i 
finansijskog upravljanja projektom, u skladu sa procedurama Svjetske banke. Navedena 
kancelarija forimirana je uz podršku Svjetske banke 2004. godine, od kada se nalazilia pod 
Generalnim Sekreterijatom Vlade Crne Gore, pa do 2006. godine, kada prelazi pod nadleţnost 
Ministarstva finansija. Rad Kancelarije finansira se iz projekata Svjetske banke, gdje se svakim 
projektom, u dijelu plana nabavki, planiraju sredstva za rad Kancelarije. 
 
Projekat se sastoji iz komponenete:  
 
A. Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora, za koju je opredijeljen iznos do 4.5 
miliona eura 
 

Implementacija programa za uštedu energije, izvoĊenjem graĊevinskih radova i 
pruţanjem roba i konsultantskih usluga kako bi se obezbijedila rekonstrukcija/modernizacija u 
cilju obezbjeĊenja energetske efikasnosti u izabranim zgradama javnog sektora, kao što su 
bolnice, klinike i objekti socijalne zaštite. 
 
i komponente 
   
B. Podrška implementaciji Projekta, za koju je opredijeljen iznos do 0,5 miliona eura  
 

(a) Podrška Upravnom odboru Projekta, koordinatoru Projekta i Jednici za tehniĉku 
podršku (TSU) u implementaciji, monitoringu i evaluaciji Projekta, kroz obezbjeĊivanje roba, 
konsultantskih usluga i obuke, ukljuĉujući reviziju Projekta i finansiranje troškova poslovanja; (b) 
sprovoĊenje anketa i energetskih revizija; i (c) podrška Ministarstvu zdravlja pruţanjem 
konsultantskih usluga za planiranje, nabavku i implementaciju mjera za uštedu energije u sklopu 
Projekta.     
 
Nakon prihvatanja polaznih osnova za pregove, biće definisan i sam datum pregovora, a 
delegaciju Crne Gore na predstojećim pregovorima ĉinili bi predstavnici  

 
Ministarstvo ekonomije,  

- Dragica Sekulić, pomoćnica ministra;  

- Boţidar Pavlović, samostalni savjetnik; 
 
Ministarstvo zdravlja 

- Nebojša Todorović, pomocnik ministra, 
 
i Ministarstva finansija: 

- Dragan Darmanović, naĉelnik direkcije za upravljanje dugom, analizu zaduţenosti, 
upravljanje gotovinom I odnose sa inostranstvom; 

- Marko Vukašević, samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija 
 
Za Šef delegacije Crne Gore na pregovorima odreĊena je g-Ċa Dragica Sekulić, pomoćnik 
ministra ekonomije. 
 
U toku pregovora, delegacija Crne Gore će sa predstavnicima Svjetske banke precizirati sve 
uslove kredita i o rezultatima pregovora informisati Vladu Crne Gore. 



 

 
 
 
Pravno odjeljenje 
POVJERLJIVI NACRT 
(Podložno izmjenama) 
Julie Rieger/Rocio Malpica 
24. jul 2013. godine 
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UGOVOR O KREDITU 
 

 Ugovor zakljuĉen ____________, 201(3), izmeĊu CRNE GORE (Zajmoprimac) i 
MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka) za potrebe obezbjeĊivanja 
dodatnog finansiranja za aktivnosti vezane za Prvobitni projekat (kako je definisan u 
Aneksu ovog Ugovora). Zajmoprimac i Banka ugovorili su sljedeće: 
 

 
ĈLAN I — OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE 

 
1.01. Opšti uslovi (definisani u Aneksu ovog Ugovora) ĉine sastavni dio ovog Ugovora. 
 
1.02. Ukoliko iz konteksta ne proizlazi drugaĉije, termini korišćeni u ovom Ugovoru imaju 

znaĉenje odreĊeno u Opštim uslovima odnosno u Aneksu ovog Ugovora. 
 

 
ĈLAN II — KREDIT 

 
2.01. Banka je saglasna da Zajmoprimcu pozajmi, pod uslovima i odredbama koji su 

utvrĊeni u ovom Ugovoru ili na koje se ovaj Ugovor poziva, iznos od pet miliona eura 
(5.000.000 EUR), a isti se moţe povremeno preraĉunavati u drugu valutu u skladu sa 
Konverzijom valute shodno odredbama odjeljka 2.07 ovog Ugovora (Kredit), u cilju 
pruţanja pomoći u finansiranju projekta opisanog u Dodatku 1 ovog Ugovora 
(Projekat). 

 
2.02. Zajmoprimac moţe da povlaĉi sredstva Kredita u skladu sa Odjeljkom IV Dodatka 2 

ovog Ugovora.   
 
2.03. Poĉetna naknada koju plaća Zajmoprimac iznosi jednu ĉetvrtinu jednog procenta 

(0,25%) od iznosa Kredita.   
 
2.04. Kamata koju plaća Zajmoprimac za svaki kamatni period obraĉunavaće se po stopi 

jednakoj referentnoj kamatnoj stopi za valutu Kredita uvećanoj za fiksnu marţu; s tim 
da, nakon konverzije cjelokupnog iznosa ili bilo kojeg dijela glavnice Kredita, kamata 
koju plaća Zajmoprimac tokom perioda konverzije na taj iznos bude odreĊena u 
skladu sa odgovarajućim odredbama Ĉlana IV Opštih uslova. Nevezano za 
prethodne odredbe, ukoliko bilo koji iznos na povuĉena sredstva Kredita ne bude 
plaćen na dan dospijeća, odnosno u roku od trideset dana nakon dospijeća, kamata 
koju plaća Zajmoprimac obraĉunavaće se u skladu sa odjeljkom 3.02 (e) Opštih 
uslova. 

 
2.05. Datumi dospijeća su 15. maj i 15. novembar svake godine. 
 
2.06. Iznos glavnice Kredita otplaćuje se u skladu sa odredbama Dodatka 3 ovog Ugovora. 
 
2.07. (a) Zajmoprimac moţe u bilo kojem trenutku da zatraţi bilo koju od sljedećih 

konverzija vezano za uslove Kredita kako bi omogućio racionalno upravljanje 
dugom: (i) promjenu valute Kredita cjelokupnog iznosa ili bilo kojeg dijela 
glavnice Kredita, koji je povuĉen ili nepovuĉen, u jednu od odobrenih valuta; 



 

(ii) promjenu osnovice kamatne stope koja se primjenjuje na: (A) cjelokupni 
iznos ili bilo koji dio glavnice Kredita, koji je povuĉen i nerealizovan, iz 
varijabilne kamatne stope u fiksnu kamatnu stopu, ili obratno; ili (B) cjelokupni 
iznos ili bilo koji dio glavnice Kredita, koji je povuĉen i nerealizovan, iz 
varijabilne kamatne stope na osnovu referentne kamatne stope i varijabilne 
marţe u varijabilnu kamatnu stopu na osnovu fiksne referentne kamatne 
stope i varijabilne marţe, ili obratno; ili (C) cjelokupni iznos glavnice kredita, 
koji je povuĉen i nerealizovan, iz varijabilne kamatne stope na osnovu 
varijabilne marţe u varijabilnu kamatnu stopu na osnovu fiksne marţe; i (iii) 
postavljanje ograniĉenja na varijabilnu kamatnu stopu ili referentnu kamatnu 
stopu primjenjivo na cijeli iznos ili bilo koji dio glavnice Kredita koji je povuĉen 
i nerealizovan, uspostavljanjem gornje ili donje granice kamatne stope na 
varijabilnu kamatnu stopu ili referentnu kamatnu stopu. 

 
(b) Svaka konverzija koja je zatraţena u skladu sa stavom (a) ovog Odjeljka i 

koju prihvati Banka smatra se “konverzijom” definisanom u Opštim uslovima i 
vrši se u skladu sa odredbama ĉlana IV Opštih uslova i Smjernica za 
konverziju.  

 
(c) Odmah po datumu izvršenja gornje granice kamatne stope ili donje granice 

kamatne stope za koju je Zajmoprimac zatraţio da se premija isplati iz 
sredstava Kredita, Banka će u ime Zajmoprimca povući sa kreditnog raĉuna i 
uplatiti na svoj raĉun iznose za plaćanje bilo koje premije koju treba platiti u 
skladu sa Odjeljkom 4.05 (c) Opštih uslova sve do iznosa koji je s vremena 
na vrijeme rasporeĊen u tu svrhu u tabeli iz Odjeljka IV Dodatka 2 ovog 
Ugovora. 

 
ĈLAN III — PROJEKAT 

 
3.01. Zajmoprimac izraţava svoju posvećenost ciljevima Projekta. S tim u vezi, 

Zajmoprimac će sprovoditi Projekat preko ME i MZ u skladu sa odredbama Ĉlana 
V Opštih uslova. 

 
3.02. Ne ograniĉavajući odredbe odjeljka 3.01 ovog Ugovora, i osim ukoliko se 

Zajmoprimac i Banka ne saglase drugaĉije, Zajmoprimac će obezbijediti da se 
Projekat sprovodi u skladu sa odredbama Dodatka 2 i 4 ovog Ugovora. 



 

ĈLAN IV — STUPANJE NA SNAGU; PRESTANAK 
 
4.01. Rok za stupanje na snagu je devedeset (90) dana nakon zakljuĉenja ovog Ugovora. 

 
ĈLAN V — PREDSTAVNICI; ADRESE 

 
5.01. Predstavnik Zajmoprimca je Ministar finansija Zajmoprimca.   
 
5.02. Adresa Zajmoprimca je: 
 

Ministarstvo finansija  
Stanka Dragojevića 2 
81000 Podgorica 
Crna Gora 
 
Faks: 
382 20 224 450 

 
5.03. Adresa Banke je: 

 
International Bank for Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 
 
Kablogramska adresa: Teleks:   Faks: 
 
INTBAFRAD  248423(MCI) ili 1-202-477-6391 
Washington, D.C.  64145(MCI) 
 



 

UGOVORENO u ________________, __________, dana i godine navedenih u naslovu. 
  

 
CRNA GORA     

 
 

       
       Ovlašćeni predstavnik 
 
      Ime:  _______________________ 
      Zvanje:  ______________________ 
 

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 
     
 

 
       
       Ovlašćeni predstavnik 
 
      Ime:  _______________________ 
      Zvanje:  _______________________ 
 



 

DODATAK 1 
 

Opis Projekta 
 

 
Razvojni cilj Projekta je poboljšanje rezultata energerske efikasnosti u zgradama 

javnog sektora, kako bi se obezbijedila osnova za poboljšanje prakse i kapaciteta javnih 
institucija i pruţaoca usluga za implementaciju energetske efikasnosti u Crnoj Gori. 

 
Projekat se sastoji iz Prvobitnog projekta, koji je izmijenjen kako slijedi: 

 
Dio A. Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora  
 

Implementacija programa za uštedu energije, izvoĊenjem graĊevinskih radova i 
pruţanjem roba i konsultantskih usluga kako bi se obezbijedila 
rekonstrukcija/modernizacija u cilju obezbjeĊenja energetske efikasnosti u izabranim 
zgradama javnog sektora, kao što su bolnice, klinike i objekti socijalne zaštite. 

   
Dio B. Podrška implementaciji Projekta  
 

(a) Podrška Upravnom odboru Projekta, koordinatoru Projekta i Jednici za 
tehniĉku podršku (TSU) u implementaciji, monitoringu i evaluaciji Projekta, kroz 
obezbjeĊivanje roba, konsultantskih usluga i obuke, ukljuĉujući reviziju Projekta i 
finansiranje troškova poslovanja; (b) sprovoĊenje anketa i energetskih revizija; i (c) 
podrška Ministarstvu zdravlja pruţanjem konsultantskih usluga za planiranje, nabavku i 
implementaciju mjera za uštedu energije u sklopu Projekta.     



 

DODATAK 2 
 

Izvršenje Projekta 
 

Odjeljak I. Aranžmani za sprovoĊenje 
 
A. Institucionalni aranžmani.  
  
1. Tokom cijelog trajanja Projekta, Zajmoprimac će imati Upravni odbor projekta u 

skladu sa njegovim sastavom i opisom projektnog zadatka koji Banka smatra 
prihvatljivim. Upravni odbor projekta, kojeg će voditi ME, je odgovoran za 
sveukupno sprovoĊenje nadzora i koordinaciju Projekta i pripremu izvještaja o 
radu Projekta.  

 
2. Za potrebe Dodatka A Projekta, osoblje MZ-a će biti zaduţeno za investiciju i 

implementaciju Projekta, kojima će konsultantni po potrebi pruţati podršku, a 
koje će posjedovati kvalifikacije i opis projektnog zadatka koje Banka smatra 
prihvatljivim, i koje će biti zaduţeno za pripremu, planiranje i implementaciju 
mjera za eneregetsku efikasnost u bolnicama, klinikama i objektima socijalne 
zaštite i koordinaciju sa Upravnim odborom projekta. 

 
3. Tokom cijelog trajanja Projekta, Zajmoprimac će imati Koordinatora projekta koji 

će posjedovati kvalifikacije i opis projektnog zadatka koje Banka smatra 
prihvatljivim. Koordinator projekta, koji će biti dodijeljen jedinici za energetsku 
efikasnost ME, će biti odgovoran za pruţanje podrške Upravnom odboru projekta 
i MZ u implementaciji, koordinaciji, nadzoru i procjeni Projekta, koordinaciju 
izmeĊu Upravnog odbora projekta i TSU.  

 
4. TSU će biti odgovorna za nabavku, isplatu i finansijsko upravljanje Proojekta u 

skladu sa aranţmanima koje Banka smatra prihvatljivim, u skladu sa odredbama 
ovog Ugovora i Planom nabavki i, s tim u vezi, Zajmoprimac će kadrovski 
popuniti i adekvatno finansirati osoblje TSU - a  koje se će se odlikovati 
kvalifikacijama i opisom projeknog zadatka koje Banka smatra prihvatljivim. 

 
B. Protiv korupcije 
 
 Zajmoprimac će obezbijediti da se Projekat izvršava u skladu sa odredbama 

Smjernica protiv korupcije. 
 
C. Zaštitne mjere   
 
1. Zajmoprimac će obezbijediti da se Projekat izvršava u skladu sa odredbama 

PUŢS-a i neće mijenjati, obustaviti, poništiti, opozvati ili izuzeti bilo koju odredbu 
PUŢS-a bez prethodnog pismenog odobrenja Banke. 

2. Zajmoprimac će obezbijediti da radovi navedeni u Dodatku A Projekta ne 
ukljuĉuju prinudno oduzimanje zemljišta koje za posljedicu ima premještaj ili 
gubitak skloništa, gubitak imovine/sredstava ili pristup imovini/sredstvima, 
gubitak izvorima prihoda ili sredstavima za ţivot, ili koji ukljuĉuju prinudnu 



 

zabranu pristupa zakonski utvrĊenim parkovima i zaštićenim podruĉjima u skladu 
sa politikom Banke o "prinudnom raseljavanju". 

3. Za potrebe Dodatka A Projekta i prije poĉetka sprovoĊenja bilo koje mjere za 
uštedu energije za svaku predloţenu lokaciju, Zajmoprimac: (a) dostavlja 
predloţenu lokaciju za sprovoĊenje navedene mjere i PUŢS za tu lokaciju na 
odobrenje Banci, kao i kontrolnu listu u formi i sadrţini koja je prihvatljiva Banci i 
koja treba da bude ukljuĉena u predloţeni ugovor za navedenu mjere; i (b) 
osigurava da su mjere sprovedene u skladu sa PUŢS-om.  

 
Odjeljak II. Izvještaji o praćenju i evaluacija Projekta 
 
A. Projektni izvještaji   
 
1. Zajmoprimac će vršiti nadzor i ocjenjivati napredak u realizaciji Projekta i pripremati 

projektne izvještaje u skladu sa odredbama Odjeljka 5.08 Opštih uslova i na osnovu 
indikatora sa kojima se Banka saglasila. Svaki projektni izvještaj obuhvatiće period od 
jednog (1) kalendarskog polugodišta, i biće dostavljen Banci najkasnije u roku od 
ĉetrdesetpet (45) dana po isteku perioda obuhvaćenog izvještajem.  

 
B. Finansijsko upravljanje, finansijski izvještaji i revizije   
 
1. Zajmoprimac će odrţavati ili obezbijediti odrţavanje sistema finansijskog upravljanja 

u skladu sa odredbama Odjeljka 5.09 Opštih uslova. 
 
2. Ne ograniĉavajući odredbe dijela A ovog ovog Oodjeljka, Zajmoprimac će pripremati i 

dostavljati Banci najkasnije u roku od ĉetrdesetpet (45) dana po isteku svakog 
kalendarskg kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvještaje o Projektu koji 
obuhvataju taj kvartal, koji će po formi i sadrţini biti prihvatljivi za Banku. 

 
3. Zajmoprimac će obezbijediti reviziju svojih finansijskih izvještaja u skladu sa 

odredbama Odjeljka 5.09 (b) Opštih uslova. Svaka revizija finansijskih izvještaja 
vršiće se za period od jedne (1) fiskalne godine Zajmoprimca. Revidirani finansijski 
izvještaji za svaki navedeni period se dostavljaju Banci najkasnije u roku od šest (6) 
mjeseci po isteku ovog perioda.  

 
Odjeljak III. Nabavka 
 
A. Opšta pitanja 
 
1. Robe, radovi i nekonsultantske usluge. Nabavka roba, radova i nekonsultantskih 

usluga neophodnih za Projekat, a finansiranih iz sredstava Kredita, vršiće se u skladu 
sa odredbama navedenim u Odjeljku I Smjernica za nabavku, i u skladu sa 
odredbama ovog Odjeljka. 

 
2. Konsultantske usluge.  Nabavka svih konsultantskih usluga neophodnih za 

Projekat koje se finansiraju iz sredstava Kredita se vrši u skladu sa Odjeljcima I i IV 
Smjernica za konsultante i u skladu sa odredbama ovog Odjeljka.   

 



 

3. Definicije.  Termini korišćeni u daljem tekstu ovog Odjeljka za opisivanje pojedinih 
metoda nabavke ili metoda razmatranja pojedinih ugovora od strane Banke, odnose 
se na odgovarajući metod opisan u Odjeljcima II i II Smjernica za nabavku, ili 
Odjeljcima II, III, IV i V Smjernica za konsultante, u zavisnosti od sluĉaja. 

B. Pojedini metodi nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga 

1. MeĊunarodno javno nadmetanje.  Osim ukoliko u stavu 2 ovoga Odjeljka nije 
drugaĉije odreĊeno, nabavka roba, radova i nekonsultantskih usluga vrši se prema 
ugovorima dodjeljenim na osnovu postupka meĊunarodnog javnog nadmetanja. 

2. Ostali metodi nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga. Za ugovore 
utvrĊene Planom nabavki, osim meĊunarodnog javnog nadmetanja, mogu se koristiti 
sljedeći metodi za nabavku roba, radova i nekonsultantskih usluga: (a) domaće 
nadmetanje, koje podlijeţe dodatnim odredbama utvrĊenim u Dodatku 4 ovog 
Ugovora; (b) šoping metoda; i (c) neposredni sporazum. 

C. Posebni metodi nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga 
 
1. Izbor na osnovu odnosa kvaliteta i cijene.  Osim ako u stavu 2 ovoga odjeljka 

nije drugaĉije odreĊeno, nabavka konsultantskih usluga vrši se na osnovu 
ugovora dodijeljenim prema postupku izbora na osnovu odnosa kvaliteta i cijene. 

 
2. Ostali metodi nabavke konsultantskih usluga. Osim izbora na osnovu odnosa 

kvaliteta i cijene, za nabavku konsultantskih usluga za ugovore utvrĊene Planom 
nabavke, mogu se koristiti ostali metodi nabavki: (a) izbor na osnovu kvaliteta; 
(b) izbor na osnovu utvrĊenog budţeta; (c) izbor na osnovu najniţe cijene; (d) 
izbor na osnovu kvalifikacija konsultanta; (e) izbor konsultantskih firmi na osnovu 
jedinstvene ponude; (f) izbor nezavisnih konsultanata; i (g) jedinstveni postupak 
izbora nezavisnih konsultanata. 

 
D. Razmatranje odluka o nabavkama od strane Banke 
 

Planom nabavki definisani su oni ugovori koji podlijeţu prethodnom razmatranju od 
strane Banke.  Svi ostali ugovori podlijeţu naknadnom razmatranju od strane Banke. 
  



 

 
Odjeljak IV. Povlaĉenje sredstava kredita 

 

A. Opšta pitanja   

 

1. Zajmoprimac moţe da povlaĉi sredstva Kredita u skladu sa odredbama Ĉlana II 
Opštih uslova, ovim Odjeljkom i dodatnim uputstvima koje Banka obezbijedi u 
obavještenju Zajmoprimcu (ukljuĉujući i Smjernice Svjetske banke za isplate za 
projekte iz maja 2006. godine, revidirane s vremena na vrijeme od strane Banke i 
prilagoĊene ovom Ugovoru u skladu sa datim uputstvima), u cilju finansiranja 
podobnih troškova predviĊenih tabelom iz stava 2 ovog Odjeljka. 

2. Tabela u nastavku predviĊa kategorije podobnih rashoda koji mogu da se finansiraju 
iz sredstava kredita ("kategorija"), rasporeĊivanje iznosa kredita za svaku kategoriju i 
procenat rashoda koji se finansira za svaku od kategorija podobnih rashoda. 

Kategorija RasporeĊeni iznos kredita 

(u EUR) 

Procenat rashoda koji se 
finansira 

 

(1) Roba, radovi, 
nekonsultantske usluge i 
konsultantske usluge za 
Projekat 

4,777,500 
 

100% 

(2) Radovi 210,000 100% 

(3) Poĉetna naknada 12,500 Iznos koji se plaća shodno 
Odjeljku 2.03 ovog Ugovora 
u skladu sa odredbama 
odjeljka 2.07 (b) Opštih 
uslova 

(4) Premija za kamatnu stopu 
cap ili collar 

0 Iznos koji je plativ u skladu 
sa Odjeljkom 2.07 (c) ovog 
Ugovora a 

UKUPAN IZNOS: 5.000.000  

 

 

 

B. Uslovi povlaĉenja; period povlaĉenja   



 

 

1. Bez obzira na odredbe Dijela A ovog Odjeljka, sredstva se ne mogu povlaĉiti za 
plaćanje rashoda nastalih prije datuma zakljuĉenja ovoga Ugovora. 

2. Krajnji rok je 30. mart 2017. godine. 

 



 

DODATAK 3 

Plan otplate  

1. U sljedećoj tabeli utvrĊeni su datumi otplate glavnice Kredita i procenat ukupnog 
iznosa glavnice Kredita koji se plaća na svaki datum otplate glavnice ("udio otplatne 
rate"). Ukoliko su sredstva iz Kredita u potpunosti povuĉena i nerealizovana  do prvog 
datuma otplate glavnice, iznos glavnice Kredita koju otplaćuje Zajmoprimac na svaki 
datum otplate glavnice odreĊuje Banka mnoţenjem:  (a) ukupnog iznosa glavnice 
Kredita na ime povuĉenih sredstava na prvi datum otplate glavnice, s (b) udjelom 
otplatne rate za svaki datum otplate glavnice, s tim da se takav iznos otplate po 
potrebi uskladi na naĉin da se oduzmu iznosi iz stava 4 ovog Dodatka na koje se 
primjenjuje valutna konverzija. 

 

Datum isplate glavnice Udio otplatne rate 

(u %) 

15. novembar 2018. 3.72% 

15. maj 2019.  3.83% 

15. novembar 2019. 3.95% 

15. maj 2020.  4.07% 

15. novembar 2020. 4.19% 

15. maj 2021.  4.31% 

15. novembar 2021.  4.44% 

15. maj 2022.  4.58% 

15. novembar 2022.  4.71% 

15. maj 2023.  4.85% 

15. novembar 2023.  5.00% 

15. maj 2024.  5.15% 

15. novembar 2024.  5.30% 

15. maj 2025.  5.46% 

15. novembar 2025.  5.63% 

15. maj 2026.  5.80% 

15. novembar 2026.  5.97% 

15. maj 2027.  6.15% 

15. novembar 2027.  6.33% 

15. maj 2028.  6.56% 

 

2.  Ukoliko sredstva Kredita nijesu u potpunosti povuĉena do prvog datuma otplate 
glavnice, iznos glavnice Kredita kojeg Zajmoprimac otplaćuje na svaki datum otplate 
glavnice odreĊuje se na sljedeći naĉin: 



 

(a) ukoliko su bilo koja sredstva iz Kredita povuĉena do prvog datuma otplate 
glavnice, Zajmoprimac otplaćuje iznos koji je povuĉen i nerealizovan do 
takvog datuma u skladu sa stavom 1 ovog Dodatka; 

(b) bilo koji iznos povuĉen nakon prvog datuma otplate glavnice Kredita otplaćuje 
se na svaki datum otplate glavnice koji pada nakon datuma takvog 
povlaĉenja, u iznosima koje odreĊuje Banka na naĉin da pomnoţi iznos 
svakog takvog povlaĉenja s razlomkom u kojem je brojilac jednak prvobitnom 
udjelu otplatne rate navedenom u tabeli iz stava 1 ovog Dodatka za 
prethodno pomenuti datum otplate glavnice ("prvobitni udio otplatne rate"), 
dok je imenilac jednak zbiru svih preostalih prvobitnih udjela otplatne rate za 
datume otplate glavnice koji padaju na takav datum ili nakon istog, gdje će se 
takvi iznosi otplate po potrebi uskladiti kako bi se umanjili za iznose iz stava 4 
ovog Dodatka na koje se primjenjuje valutna konverzija.  

3. (a) Iznosi Kredita povuĉeni u periodu od dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg 
datuma otplate glavnice će se iskljuĉivo u svrhu obraĉuna iznosa glavnice koji 
se otplaćuje na bilo koji datum otplate glavnice smatrati kao povuĉeni i 
nerealizovani na drugi datum otplate glavnice koji slijedi nakon datuma 
povlaĉenja, i otplaćivaće se na svaki datum otplate glavnice poĉevši s drugim 
datumom otplate glavnice nakon datuma povlaĉenja. 

(b) Nevezano za odredbe podstava (a) ovog stava, ukoliko Banka u bilo kojem 
trenutku usvoji sistem ispostavljanja faktura prema datumu dospijeća, prema 
kojem se fakture izdaju na datum otplate glavnice ili nakon istog, odredbe 
ovog podstava više se ne primjenjuju na bilo koja povlaĉenja izvršena nakon 
usvajanja takvog sistema ispostavljanja faktura.  

 

4. Nevezano za odredbe stavova 1 i 2 ovog Dodatka, nakon valutne konverzije 
cjelokupnog iznosa ili bilo kojeg dijela povuĉenog iznosa glavnice Kredita u odobrenu 
valutu, iznos konvertovan na ovaj naĉin u odobrenu valutu, koji moţe da se otplaćuje 
na bilo koji datum otplate glavnice do kojega dolazi tokom perioda konverzije, 
odreĊuje Banka na naĉin što će pomnoţiti taj iznos u denominovanoj valuti prije 
konverzije ili sa: (i) kursom koji odraţava iznose glavnice u odobrenoj valuti kojeg 
plaća Banka u okviru transakcije osiguranja od kursnog rizika (“Currency Hedge 
Transaction”) vezano za konverziju, ili sa (ii) kursnom komponentom “Screen Rate-a”, 
ukoliko Banka tako odredi u skladu sa Smjernicama za konverziju.  

5. Ukoliko je povuĉeni iznos glavnice Kredita denominiran u više valuta Kredita, odredbe 
ovog Dodatka se odvojeno primjenjuju na iznos denominiran u svakoj valuti Kredita, 
na naĉin što će se uraditi zaseban plan otplate za svaki iznos. 

  



 

DODATAK 4 
 

Dodatni postupci za domaće nadmetanje 
 

(i) Registracija: (a) nadmetanje nije ograniĉeno na prethodno registrovane 
firme; (b) u sluĉaju kada je registracija neophodna, ponuĊaĉi (a) će imati 
na raspolaganju dovoljno vremena kako bi izvršili postupak registracije; i 
(ii) ne smije im se uskratiti registracija iz razloga koji nijesu povezani s 
njihovom sposobnošću i resursima za uspješno izvršenje ugovora, što će 
biti potvrĊeno kroz naknadnu kvalifikaciju. 

 
(ii) Podobnost: Stranim ponuĊaĉima je dozvoljeno nadmetanje i domaći 

ponuĊaĉi neće imati prednost u odnosu na njih. 
 
(iii) Postupci: U svim sluĉajevima primjenjuje se “otvoreni postupak". Poziv 

za uĉešće u nadmetanju objavljuje se u najmanje jednom tiraţnom 
dnevnom listu uz ostavljanje najmanje trideset (30) dana za pripremu i 
dostavljanje ponuda. 

 
(iv) Pretkvalifikacija: Kada se zahtijeva pretkvalifikacija za obimne ili sloţene 

radove, poziv a pretkvalifikaciju za nadmetanje objavljuje se u najmanje 
jednom (1) tiraţnom nacionalnom dnevnom listu najmanje trideset (30) 
dana prije roka za dostavljanje prijava za pretkvalifikaciju. Zahtjevi u 
pogledu minimuma iskustva i tehniĉki i finansijski zahtjevi moraju biti 
jasno precizirani u pretkvalifikacionoj dokumentaciji. 

 
(v) Uĉešće državnih preduzeća: Drţavna preduzeća u Crnoj Gori su 

podobna da uĉestvuju u nadmetanju samo ukoliko mogu da dokaţu da su 
pravno i finansijski nezavisna, da rade po propisima privrednog prava i da 
nisu vladina ustanova. Takva preduzeća podlijeţu istim uslovima 
nadmetanja i obezbjeĊenja izvršenja kao i ostali ponuĊaĉi. 

 
(vi) Tenderska dokumentacija: Lica koja vrše nabavku koriste odgovarajuću 

standardnu tendersku dokumentaciju za nabavku radova koja treba da 
sadrţi nacrt ugovora i uslove ugovora koji su prihvatljivi za Banku. 

 
(vii) Podnošenje ponuda: ponuĊaĉi mogu, prema sopstvenom nahoĊenju, da 

ponude dostave bilo liĉno, kurirom, ili poštom u bilo koje vrijeme prije 
isticanja roka za podnošenje ponuda. 

 
(viii) Otvaranje ponuda i ocjena ponuda: Ponude se otvaraju javno, a 

ukoliko se dostavljaju u dvije koverte, za tehniĉku komponentu i cijenu, 
onda se obje koverte otvaraju istovremeno. Vrijeme otvaranja poklapa se 
sa rokom za dostavljanje ponuda ili nastupa odmah nakon isteka tog 
roka, i objavljuje se u pozivu za dostavljanje ponuda, zajedno sa mjestom 
otvaranja ponuda. Ocjena ponuda se vrši striktno prema novĉano 
kvantifikovanim kriterijumima datim u tenderskom dokumentaciji. Rok 
vaţenja ponude moţe se produţiti samo jednom i to za najviše trideset 
(30) dana. Dalja produţenja se ne mogu traţiti bez prethodnog odobrenja 



 

Banke. Ugovori se dodjeljuju kvalifikovanim ponuĊaĉima koji su podnijeli, 
prema ocjeni, najpovoljniju odgovarajuću ponudu. Pregovaranje nije 
dozvoljeno sa najniţe rangiranim ponuĊaĉem ili bilo kojim drugim 
ponuĊaĉem. 

 
(ix) PrilagoĊavanje cijene: Ugovori o graĊevinskim radovima na duţi period 

(odnosno, preko osamnaest (18) mjeseci) moraju sadrţati odgovarajuću 
klauzulu o prilagoĊavanju cijene. 

 
(x) Odbijanje ponuda: Ne mogu se odbiti sve ponude i traţiti dostavljanje 

novih bez prethodne saglasnosti Banke. 
 
(xi) Ugovori: Svi ugovori su u pismenoj formi, potpisani i ovjereni od strane 

ovlašćenih potpisnika naruĉioca i dobavljaĉa i sadrţe istovjetne odredbe i 
uslove ugovora datih u tenderskoj dokumentaciji. 

 
(xii) ObezbjeĊenje: ObezbjeĊenje ponuda ne moţe da prelazi dva procenta (2%) 

od procijenjene vrijednosti ugovora; obezbjeĊenje izvršenja ne moţe da 
prelazi deset procenata (10%). Nisu dozvoljena avansna plaćanja 
ugovaraĉima bez odgovarajućeg obezbjeĊenja avansa. Tenderska 
dokumentacija mora sadrţati klauzulu o svim vidovima obezbjeĊenja, koja 
mora biti prihvatljiva za Banku. 

 
(xiii) Pravo na kontrolu i reviziju: U skladu sa Smjernicama za nabavku, svaki 

tenderski dokument i ugovor koji se finansira iz Kredita obezbjeĊuje da 
ponuĊaĉi, dobavljaĉi i izvoĊaĉi i njihovi podugovaraĉi, agenti, osoblje, 
konsultanti, pruţaoci usluga ili dobavljaĉi, dozvole Banci da izvrši kontrolu 
svih raĉuna, evidencije i druge dokumentacije koja se odnosi na dostavljanje 
ponuda i izvršenja ugovora, kao i da reviziju istih izvrše revizori koje imenuje 
BAnka. Radnje usmjerene na oteţavanje vršenja prava Banke u pogledu 
kontrole i revizije predviĊena Smjernicama za nabavku, predstavljaju 
opstruktivnu praksu kako je definisano Smjernicama.    

 
(xiv) Prevara i korupcija: Ukoliko su tenderska dokumentacija i ugovor prihvatljivi 

za Banku, isti trebaju da sadrţe odredbe u kojima se navodi politika Banke u 
pogledu kaţnjavanja firmi ili pojedinaca za koje se utvrdi da su uĉestvovali u 
prevari i korupciju kako je definisano Smjernicama za nabavku.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEKS 
 
 
Odjeljak I.  Definicije 
 
1. “Smjernice protiv korupcije” oznaĉavaju “Smjernice za prevenciju i borbu protiv 

prevare i korupcije na projektima finansiranim kreditima MeĊunarodne banke za 
obnovu i razvoj (IBRD) i kreditima i bespovratnim sredstvima MeĊunarodnog 
udruţenja za razvoj (IDA)”, od 15. oktobra 2006. godine, koje su izmijenjene u 
januaru 2011. godine; 

2. “Kategorija” oznaĉava kategoriju predviĊenu tabelom u Odjeljku IV Dodatka 4 
ovog Ugovora; 

3.  “Smjernice za konsultante” oznaĉavaju “Smjernice: izbor i angaţovanje konsultanata 
od strane zajmoprimaca Svjetske banke na projektima finansiranim kreditima IBRD-ja 
i IDA kreditima i bespovratnim sredstvima", iz januara 2011.godine; 

 
4.  “PUŢS” oznaĉava Plan za upravljanje ţivotnom sredinom od 25. jula 2008. godine, 

kojeg je pripremio i usvojio Zajmoprimac za Prvobitni projekat i kojeg je odobrila 
Banka, a koji sadrţi niz mjera i postupaka za ublaţavanje i praćenje, kao i 
institucionalne mjere i procedure neophodnih u okviru Projekta, sa ciljem eliminisanja 
štetnih efekata po ţivotnu sredinu i društvo, njihovog neutralisanja, odnosno svoĊenja 
na prihvatljivi nivo, kao i aktivnosti potrebne za sprovoĊenje istih, ukljuĉujući mjere i 
informacije neophodne za izradu posebnih planova za upravljanje ţivotnom sredinom 
na odreĊenoj lokaciji, kao i kontrolne liste navedene u stavu C.3. Odjeljak I Dodatja 2 
ovog Ugovora. 

 
5.  “Opšti uslovi” oznaĉavaju “Opšte uslove za kredite MeĊunarodne banke za obnovu i 

razvoj” od 12. marta 2005. godine. 
 

6. “ME” oznaĉava Ministarstvo ekonomije Zajmoprimca, kao i sve pravne nasljednike 
istog. 
 

7. “MF” ili "Ministarstvo finansija" oznaĉava Ministarstvo finansija Zajmoprimca, kao i sve 
pravne nasljednike istog. 
 

8. “MZ” oznaĉava Ministarstvo zdravlja Zajmoprimca, kao i sve pravne nasljednike istog; 
 

9. “Troškovi poslovanja” oznaĉavaju povećane operativne troškove Upravnog odbora 
projekta, Koordinatora projekta i Jedninice za tehniĉku podršku (TSU) za potrebe 
implementacije Projekta, ukljuĉujući troškove prevoĊenja, komunikacije, štampanja i 
publikacije i kancelarijskog materijala, putne troškove i troškove rada na terenu, 
naknade isplaćene konsultantima angaţovanim za svrhe koordinacije Projekta, a koji 
se ne odnose na zarade drţavnih sluţbenika. 
 

10. "Prvobitni ugovor o finansiranju“ oznaĉava Ugovor o kreditu za Projekat energetske 
efikasnosti u Crnoj Gori (br. kredita 7637 - ME), kojeg je potpisao Zajmoprimac i 
Banka, od 30. decembra 2008. godine koji je izmijenjen datumom potpisivanja ovog 
Ugovora. 
 



 

11. "Prvobitni projekat“ oznaĉava projekat opisan u Prvobitnom ugovoru o finansiranju. 
12. “Smjernice za nabavku” oznaĉavaju “Smjernice: nabavka u okviru zajmova 

MeĊunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i kredita MeĊunarodnog udruţenja za 
razvoj (IDA)”, iz januara 2011. godine. 
 

13. “Plan nabavke” oznaĉava plan nabavke Zajmoprimca za Projekat, od [_____] iz stava 
1.18 Smjernica za nabavku i stava 1.25 Smjernica za konsultante, koji se aţurira s 
vremena na vrijeme u skladu sa odredbama prethodno navedenih stavova. 
 

 
14. “Upravni odbor projekta" oznaĉava Upravni odbor projekta, koji je osnovan u skladu 

sa Odlukom Zajmoprimca iz 22. septembra 2008. godine, kojeg odrţava 
Zajmoprimac u skladu sa stavom A.1. Odjeljka I Dodatka 2 ovog Ugovora, koji se 
sastoji od predstavnika ME i MZ i Koordinator projekta. 
 

15. "TSU" oznaĉava Jednicu za tehniĉku podršku osnovanu pri Ministarstvu finansija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ  

O REALIZACIJI PROJEKTA  
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Podgorica, septembar 2013. 



 

1. REZIME 

 
Vlada Crne Gore je dobila je zajam od MeĊunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u 
iznosu od 6,5 miliona eura u cilju finansiranja projekta "Energetska efikasnost u Crnoj 
Gori" (u daljem tekstu MEEP). Ovim projektom je predviĊeno poboljšanje energetske 
efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i povećanje obaviještenosti 
javnosti o mjerama energetske efikasnosti. Projekat se implementira od februara 2009. 
godine, a implementacija će trajati do kraja marta 2014. godine. 
 
Sektor za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije je zaduţen za implementaciju 
MEEP-a i pruţanje podrške Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu prosvjete u 
implementaciji projekata energetske efikasnosti u 15 objekata, i to: šest bolnica, osam 
škola i jedan studentski dom. 
 
Realizacijom aktivnosti MEEP-a, domaće firme su stekle znanje i iskustvo u oblasti 
pripreme ponuda po pravilima Svjetske banke, te mogu konkurisati na tenderima 
meĊunarodnih organizacija i institucija za dobijanje poslova van granica Crne Gore. 
 
Firme iz Crne Gore su dobile 94% konsultantskih ugovora ukupne vrijednosti 802.812 
eura i 100% ugovora za izvoĊenje radova ukupne vrijednosti 5.202.615 eura. 

U cilju verifikacije aktivnosti MEEP-a, sproveden je tehniĉki monitoring i evaluacija 
(utvrĊivanje ostvarenih energetskih ušteda) i socijalni monitoring i evaluacija (utvrĊivanje 
subjektivne percepcije krajnjih korisnika o zadovoljstvu unutrašnjim komforom i 
utvrĊivanje nivoa informisanosti i upoznatosti sa energetskom efikasnošću).  
 
Verifikovane uštede dobijene implementacijom mjera energetske efikasnosti (tehniĉki 
monitoring sproveden u 5 bolnica i 8 škola) su sljedeće: 
 

 ostvarena godišnja ušteda od 3.957.530 KWh 

 procijenjena godišnja finansijska ušteda 332.206 eura 

 u zavisnosti od energetskih karakteristika objekta, uštede u potrošnji 
energenata se kreću do 67% 

 procijenjeno godišnje smanjenje emisije CO2 iznosi 1.436.738 kg 

 prost period otplate investicije iznosi  13,7 godina 
 
Socijalni monitoring je sproveden na uzorku od sedam objekata: tri bolnice i ĉetiri škole. 
U istraţivanju je uĉestvovalo 840 korisnika obrazovnih objekata i 330 korisnika 
zdravstvenih objekata. Dobijeni podaci su pokazali da su aktivnosti na implementaciji 
mjera energetske efikasnosti u školama i bolnicama znaĉajno uticale na povećanje 
zadovoljstva korisnika objekata unutrašnjim komforom, tj. uslovima boravka i rada u 
objektima.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 Učenici Nastavnici 

Prije primjene  

mjera EE 

Nakon primjene 

mjera EE 

Prije primjene  

mjera EE 

Nakon primjene 

mjera EE 

 

Kvalitet grijanja  Zadovoljni- 36,4% Zadovoljni –95,8% Zadovoljni –22,5% Zadovoljni –97,5% 

Vještačko osvetljenje Zadovoljni – 76,4% Zadovoljni –90,9% Zadovoljni –65,0% Zadovoljni –85,0% 

“Dihtovanje” (zaptivanje) 

prozora 

Zadovoljni –18,2% Zadovoljni –98,5% Zadovoljni –5,0% Zadovoljni –100,0% 

 

Pacijenti Medicinsko osoblje 

Prije primjene  

mjera EE 

Nakon primjene 

mjera EE 

Prije primjene  

mjera EE 

Nakon primjene 

mjera EE 

 

Kvalitet grijanja Zadovoljni – 72,4% Zadovoljni –92,3% Zadovoljni –53,3% Zadovoljni –83,7% 

“Dihtovanje” (zaptivanje) 

prozora 
Zadovoljni –58,1% Zadovoljni – 97,0% Zadovoljni – 46,7% Zadovoljni –83,9% 

Vještačko osvjetljenje Zadovoljni –89,4% Zadovoljni – 94,6% Zadovoljni – 66,7% Zadovoljni –80,6% 

 

2. OPŠTE INFORMACIJE O PROJEKTU 

 
MeĊunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj odobrila je zajam Vladi Republike Crne 
Gore u iznosu od 6,5 miliona eura za finansiranje projekta "Energetska efikasnost u 
Crnoj Gori" u cilju povećanja energetske efikasnosti u objektima od javnog znaĉaja. 
Kako bi se u najvećoj mogućoj meri promovisao znaĉaj i mogućnosti primene projekta 
energetske efikasnosti, paţnja je fokusirana na objekte od javnog znaĉaja. SprovoĊenje 
mjera za uštedu energije i povećanje energetske efikasnosti je predviĊena u unapred 
izabranim javnim objektima (osam škola, jedan studentski dom i šest bolnica). 

Projekat je poĉeo sa implementacijom u februaru 2009. godine, i trajaće do kraja marta 
2014. godine. 

Upravni odbor MEEP-a je formiran i ĉine ga predstavnici i Ministarstva ekonomije, 
Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete. Projekti energetske efikasnosti u 
obrazovnim objektima implementirani su od strane Ministarstva prosvjete, projekti za 
zdravstvene objekte implementirani su od strane Ministarstva zdravlja, dok je Sektor za 
energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije odgovoran za realizaciju cjelokupnog 
projekta i obezbjeĊivanje podrške Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu prosvete. 

MEEP-om se finansira implementacija mjera energetske efikasnosti koje se 
prevashodno odnose na: (i) unapreĊenje energetskih karakteristika omotaĉa zgrade, (ii) 
poboljšanje sistema za grijanje i pripremu sanitarne tople vode i (iii) unapreĊenje 
unutrašnjeg osvetljenja. 
 
Proces realizacije na MEEP-u je definisan i za sve objekte u kojima se implementiraju 
mjere energetske efikasnosti je isti. 
 
Rad na objektu poĉinje izradom detaljnog energetskog pregleda koji treba da ukaţe na 
potencijalne mogućnosti za uštedu energenata. Na osnovu rezultata detaljnog 
energetskog pregleda vrši se izrada projektne dokumentacije (tehniĉkog dizajna), koji je 
osnova za izradu tenderskog dokumenta za nabavku roba i izvoĊenje radova. Tenderski 
dokumenat se priprema prema procedurama Svjetske banke i shodno pravilima Svjetske 



 

Banke vrši se odabir najpovoljnijeg IzvoĊaĉa. IzvoĊaĉ će nabaviti traţenu robu i izvešće 
radove na objektu.  
 
Prije i poslije završetka radova na unapreĊenju energetske efikasnosti, sprovodi se 
tehniĉki i socijalni monitoring i evaluacija. Tehniĉkim monitoringom utvrĊuje se i 
prikazuje potrošnja energenata, tj. ostvarene uštede, dok se socijalnim monitoringom 
utvrĊuje i prikazuje subjektivna percepcija krajnjih korisnika o zadovoljstvu unutrašnjim 
komforom i nivo informisanosti i upoznatosti sa energetskom efikasnošću. 
  
Svjetska banka je pomogla da se rezultati MEEP-a uĉine dostupnim javnosti i podrţala 

je snimanje dokumentarnog filma o sprovedenim aktivnostima projekta na objektima OŠ 

"Boško Buha", Pljevlja i Opšte bolnice Berane. Prikazivanjem dokumentarnog filma ţeli 

se podstaći šira populacija da iste ili sliĉne mjere energetske efikasnosti primijeni u 

objektima u kojima borave. 

 

Projektne aktivnosti, kao i svi objavljeni tenderi, dostupni su javnosti preko sajta. 

www.energetska-efikasnost.me.  



 

3. SPROVEDENE MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I IZNOS INVESTICIJA 
PO OBJEKTIMA     

 
Sprovedene mjere energetske efikasnosti po objektima: 
 
1. OŠ “Boško Buha”, Pljevlja 

 zamijenjena je fasadna stolarija 
 uraĊena je termoizolacija plafona 
 postavljena je termo– fasada   
 izvedeni su elektro radovi  
 izgraĊena je nova kotlarnica 
 instalirana je nova oprema u kotlarnici 

 
2. OŠ “Olga Golović”, Nikšić 

 zamijenjena je fasadna stolarija 
 zamijenjena su dotrajala sijaliĉna mjesta 
 izvršeni su farbarski radovi  
 instalirana je nova oprema u kotlarnici 
 instalirani su novi radijatori 

 
3. OŠ „Luka Simonović”, Nikšić 

 zamijenjena je fasadna stolarija 
 uraĊena je hidroizolacija ravnog krova sa postavljanjem otparivaĉa 
 zamijenjeni su oluci i uraĊena je demontaţa i montaţa limenih opšava 
 ugraĊeni su radijatorski termostatski ventili 
 izvršena je automatska regulacija rada kotla  

 
4. Srednja elektro-ekonomska škola  Bijelo Polje 

 zamijenjena je fasadna stolarija 
 postavljena je termo-fasada  
 zamijenjen je krovni pokrivaĉ  
 uraĊena je termo-izolacija plafona 
 izvršena je rekonstrukcija elektro instalacija  
 instalirana je nova oprema u kotlarnici 
 postavljen je novi rezervoar za gorivo 

 
5. OŠ „Radomir Mitrović”, Berane 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo fasada 
o zamijenjeni su oluci 
o postavljena je termo izolacija ispod krova 
 

6. OŠ „ Boško Strugar”, Ulcinj 
o zamijenjena je fasadna stolarija i postavljeni su brisoleji 
o postavljena je termo fasada 
o uraĊena je hidroizolacija krova škole 
o izvršena je rekonstrukcija osvetljenja 
o uraĊena je demontaţa postojećih jedinica klimatizacije i montaţa novih jedinica 

split sistema 



 

 
7. Srednja struĉna škola Cetinje 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo fasada 
o zamijenjeni su oluci 
o izvršeni su elekto radovi 
o ugraĊeni su radijatorski termostatski ventili 
o izvršena je automatska regulacija rada kotla  

 
8. SŠ „Ivan Uskoković”, Podgorica 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo fasada 
o uraĊena je toplotna i hidroizolacija krova škole 
o uraĊeno je ĉišćenje kotlova  
o ugraĊeni su radijatorski termostatski ventili 
o izvršena je automatska regulacija rada kotla  
o uraĊen je razvod svjeţeg vazduha i ventilacija  

 
9. I i II faza Novog studentskog doma i studentski restoran u Podgorici 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo fasada 
o izvršeni su limarski radovi 
 

10. Opšta bolnica Bijelo Polje  
o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo fasada 
o izvršeni su limarski radovi 
o uraĊena je termoizolacija plafona poslednje etaţe objekta 
o izvršena je montaţa rasvjetnih tijela u svim prostorijama u kojima se vršila 

zamjena spuštenih plafona 
o svi prateći graĊevinsko-zanatski radovi usled radova na fasadi, i to: zamjena 

oluka, limarski, keramiĉarski, molerski radovi itd. 
o izgraĊen je objekat nove kotlarnice i instalirani su novi kotlovi za grijanje sa  

potrebnom pratećom opremom 
 
11. Specijalna bolnica „Vaso Ćuković”, Risan  

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o uraĊeni su prateći graĊevinsko-zanatski radovi usled zamijene fasadne stolarije i 

to: zidarski, molerski radovi itd. 
o izvršeni su radovi na rekonstrukciji kotlarnice, i to: zidarski, tesarski, fasaderski, 

krovopokrivaĉki, izolaterski, molerski radovi itd.        
o uraĊena je rekonstrukcija kotlarnice (ugraĊeni su novi kotlovi sa pratećom 

opremom) 
o ugraĊeni su termostatski radijatorski balansni ventili na svim radijatorima u 

bolnici 
o postavljen je sistem solarnih panela  
o izvršeni su elektro radovi: prateći elektro radovi u kotlarnici i kompenzacija 

reaktivne energije 
 



 

12. Specijalna bolnica „Dr Jovan Bulajić”, Brezovik  
o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo-fasada  
o uraĊena je termo-izolacija plafona poslednjih etaţa objekata 
o svi prateći graĊevinsko-zanatski radovi usled radova na fasadi, i to: zamjena 

oluka, limarski, molerski radovi itd. 
o ugraĊene su nove cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom  
o ugraĊeni su termostatski radijatorski ventili na svim radijatorima u 

svim paviljonima bolnice itd. 
o uraĊena je kompenzacija reaktivne energije 

 
13. Opšta bolnica Berane 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo-fasada 
o postavljena je termo-hidro izolacija ispod krova 
o postavljeni su novi brisoleji 
o zamijenjeni su oluci 
o zamijenjen je dio krovnog pokrivaĉa 
o ugraĊen je novi centralni bojler za pripremu sanitarne tople vode sa pratećom 

opremom 
o ugraĊeni su radijatorski termostatski ventili 
o izvršena je modernizacija regulacije temperature u sistemu grijanja 
 

14. Opšta bolnica i Dom zdravlja Pljevlja 
o zamijenjena je fasadna stolarija (glavna zgrada, zgrada hirurgije, interno 

odjeljenje i ginekologija) 
o postavljena je termo-fasada  
o zamijenjeni su oluci 

 
15. Kliniĉki centar Crne Gore (Institut za djeĉje bolesti): 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo-fasada  
o postavljena je termo i hidro izolacija na dijelu krova 

 
Iznos investicija po vrstama radova po objektima: 

Objekat 

Građevinsko-zanatski radovi 

(zamjena fasadne stolarije, 

izolacija spoljnih zidova, 

izolacija krova itd.) 

Termo-tehnički radovi  

(npr. zamjena radijatorskih 

ventila, zamjena kotlova 

itd) 

Ukupno 

OŠ Boško Buha, Pljevlja 211.790,18 100.428,18 312.218,36 

OŠ Olga Golović, Nikšić 150.885,43 277.673,83 428.559,26 

Srednja elektro-ekonomska 
škola Bijelo Polje 

304.594,89 137.092,17 441.687,06 

OŠ Radomir Mitrović, 

Berane 
300.444,34                  / 300.444,34 

Srednja stručna škola Cetinje 169.100,60 22.321,26 191.421,86 

OŠ Boško Strugar, Ulcinj 206.339,55 35.082,68 241.422,23 

SŠ Ivan Uskoković, 

Podgorica 
321.090,21 69.156,36 390.246,57 



 

OŠ Luka Simonović, Nikšić 259.957,43 34.085,02 294.042,45 

Opšta bolnica Berane 346.283,07 46.132,63 392.415,70 

Opšta bolnica i Dom zdravlja 

Pljevlja 
252.680,37                  / 252.680,37 

Opšta bolnica Bijelo  Polje 249.672,64 305.233,95 554.906,59 

Specijalna bolnica Risan 102.519,76 188.807,80 291.327,56 

Specijalna bolnica Brezovik, 

Nikšić 
462.587,67 25.086,20 487.673,87 

Studentski dom Podgorica 221.567,12                  / 221.567,12 

Institut za bolesti djece 

(Klinički centar Crne Gore) 
402.001,80                  / 402.001,80 

UKUPNO 3.961.515,06 1.241.100,08 5.202.615,14 

*Radovi na objektu Instituta za bolesti djece Kliničkog centra su u toku, i iznos konačne investicije biće poznat nakon završetka 

radova i obračuna građevinskih knjiga. 

 

MEEP-om je planirano i finansiranje montaţe energetskih efikasnih svijetiljki u glavnoj 
zgradi Kliniĉkog centra Crne Gore. Javni poziv je objavljen. Planirano je da se sa 
radovima na montaţi svijetiljki zapoĉne tokom novembra 2013. godine. 
 
 

 

  



 

4. EFEKTI IMPLEMENTACIJE MEEP-a    
 

Efekti implementacije MEEP-a mogu se sagledati sa stanovišta sticanja: (i) znanja i 
iskustva u pripremi ponuda za uĉešće na tenderima po pravilima Svjetske banke, (ii) 
iskustva u realizaciji radova na implementaciji mjera energetske efikasnosti i (iii) 
finansijskih efekata. 

Na MEEP-u, tenderi se objavljuju po pravilima i uputstvima Svjetske banke. Pravo 
uĉešća na tenderima imaju sva lica koja zadovoljavaju uslove tendera.  

Kancelarija za podršku projektima Svjetske banke Ministarstva finansija je na zahtjev 
MEEP-a, za domaće firme organizovala obuke iz oblasti pripreme ponuda po pravilima 
Svjetske banke. Uticaj obuka na MEEP je znaĉajan, i ogleda se u povećanom broju 
zainteresovanih firmi za uĉešće na tenderima, te povećanom broju ponuda. Na poĉetku 
realizacije projekta, u prosjeku se javljalo 2 ponuĊaĉa, a nakon obuka, u prosjeku 5 
ponuĊaĉa po objavljenom tenderu. Ove obuke su omogućile da firme steknu znanje da 
se prijave na meĊunarodne tendere za poslove van granica Crne Gore. 

Pored cilja da se unaprijede energetske karakteristike objekata, MEEP ima i za cilj da se 
povećaju kapaciteti domaćih firmi za poslove u oblasti energetske efikasnosti. Firmama 
koje su angaţovane, omogućena je struĉna pomoć od strane domaćih i stranih 
eksperata.  

Na projektu su angaţovane konsultantske firme (za poslove: izrade projekte 
dokumentacije, revizije projektne dokumentacije, nadzora nad izvoĊenjem radova, 
tehniĉkog monitoringa i evaluacije, socijalnog monitoringa i evaluacije, finansijske 
revizije i upravljanja projektom), graĊevinsko-zanatske i termo-tehniĉke firme. Pregled 
ukupne vrijednosti potpisanih ugovora prema vrsti posla: 

 

 

 

 

 

 

Firme iz Crne Gore su dobile 94% konsultantskih ugovora ukupne vrijednosti 802.812 
eura i 100% ugovora za izvoĊenje radova ukupne vrijednosti 5.202.615,14 eura. 

Uticaj MEEP-a osjetio se i na lokalnom nivou. Na poslovima rekonstrukcije objekata, 
firme su angaţovale lokalnu radnu snagu za sve one poslove za koje su mogli naći 
obuĉene radnike. TakoĊe, tokom izvoĊenja radova angaţovane firme su koristile lokalne 
smještajne kapacitete. Prikaz ulaganja po opštinama:  

 

 

 

 

Naziv Iznos ugovora 

Građevinske firme 3.961.515,06 

Termo-tehničke firme 1.241.100,08 

Konsultanti za: izradu projektne dokumentacije, izvođenje 
tehničkog monitoringa i evaluacije, socijalnog monitoringa, 

nadzor nad izvođenjem radova, koordinaciju projekta itd.) 

854.056,26 



 

Opština Vrijednost investicije 

Pljevlja 564.898,73 

Bijelo Polje 996.593,65 

Berane 692.860,04 

Nikšić 1.210.275,58 

Cetinje 191.421,86 

Podgorica 1.013.815,49 

Ulcinj 241.422,23 

Kotor 291.327,56 

UKUPNO 5.202.615,14 

 

5. TEHNIČKI MONITORING I EVALUACIJA 

 

Cilj sprovoĊenja tehniĉkog monitoringa je verifikacija uspešnosti sprovedenih mjera 
energetske efikasnosti. Realizacija tehniĉkog monitoringa se sastojala od tri faze: prva 
faza je obuhvatala izradu metodologije i plana izvoĊenja tehniĉkog monitoringa, druga 
faza je obuhvatala izvoĊenje terenskog merenja nakon rekonstrukcije i završna, treća 
faza je obuhvatala izveštavanje, analizu i finalnu ocenu efekata sprovedenih mjera 
povećanja energetske efikasnosti objekata.  

Tehniĉki monitoring Studentskog doma Podgorica i Kliniĉkog centra Crne Gore uraĊen 
je za fazu prije investicije. Rezultati implementacije mjera energetske efikasnosti za ova 
dva objekta biće izraĉunati nakon završetka radova i obavljenog mjerenja u grejnoj 
sezoni, te isti nisu prikazani u dolje datim tabelama.  

Verifikovane uštede povećanja energetske efikasnosti u rekonstruisanim objektima: 

R.b. Objekat 

Ukupna potrošnja energije 

[kWh/god] Ostvarena 

ušteda 

[kWh/god] 

Ostvarena 

ušteda u % 
Prije primjene  

mjera EE 

Nakon 

primjene 

mjera EE 

1. OŠ Boško Buha, Pljevlja 617.623 332.123 285.500 46 

2. OŠ Olga Golović, Nikšić 562.159 312.852 249.307 44 

3. 
Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo 

Polje 

553.760 331.651 222.109 40 

4. SŠ Ivan Uskoković, Podgorica 394.064 175.647 218.417 55 

5. Srednja stručna škola Cetinje 
314,674 105.092 209.581 67 

6. OŠ Radomir Mitrović, Berane 424.851 151.911 272.940 
64 

7. OŠ Boško Strugar, Ulcinj 128.646 56.163 72.483 
56 

8. OŠ Luka Simonović, Nikšić 455,.023 230.772 224.251 
49 

9. Opšta bolnica Berane 1.304.160 1.004.748 299.412 23 

10. Opšta bolnica i Dom zdravlja Pljevlja 2.659.702 2.194.603 465.099 17 



 

11. Opšta bolnica Bijelo  Polje 1.320.350 466.010 854.340 
64 

12. Specijalna bolnica Risan 202.091 104.302 97.789 
48 

13. Specijalna bolnica Brezovik, Nikšić 941.867 455.565 486.302 
52 

 

 
Mjere energetske efikasnosti koje su implementirane imale su za rezultat smanjenje 
potrošnje toplotne energije i struje, a samim time ostvarene su znaĉajne finansijske 
uštede. Procijenjena ušteda i prost period povrata investicije: 
 

Objekat Investicija u € 
Ukupna finansijska 

ušteda u € 

Prost period povrata 

investicije 

OŠ Boško Buha, Pljevlja* 312.218,36 28.550 10,9 

OŠ Olga Golović, Nikšić* 428.559,26 24.900 17,2 

Srednja elektro-ekonomska 

škola Bijelo Polje* 

441.687,06 22.210 19,9 

SŠ Ivan Uskoković, Podgorica 390.246,57 32.318 12,1 

Srednja stručna škola Cetinje 191.421,86 30.093 6,4 

OŠ Radomir Mitrović, Berane 300.444,34 14.863 20,2 

OŠ Boško Strugar, Ulcinj 241.422,23 8.713 27,7 

OŠ Luka Simonović, Nikšić 294.042,45 29.371 10,0 

Opšta bolnica Bijelo  Polje* 554.906,59 -5.150 - 

Specijalna bolnica Risan 291.327,56 14.050 20,7 

Specijalna bolnica Brezovik, 
Nikšić 

487.673,87 55.838 8,7 

Opšta bolnica Berane* 392.415, 70 29.941 13,1 

Opšta bolnica i Dom zdravlja 

Pljevlja* 

252.680,37 46.509 5,4 

Total 4.579.046,22 332.206 13,7 

*Ušteda toplotne energije u OB Bijelo Polje je značajna i iznosi 1.344.423 kWh godišnje. Меđutim, prelazom sa uglja na lako lož ulje, 

i pored obezbijeđivanja ekoloških benefita, došlo se do povećanja troškova za gorivo.  

*Tehnički monitoring radila su odvojeno dvije konsultantske firme. U izvještaju za I set objekata (OŠ Boško Buha, OŠ Olga Golović, 

Srednja elektro-ekonomska Bijelo Polje, OB Berane i OB i DZ pljevlja) cijena kWh nije data, pa se za potrebe pripremanja sumarnih 

podataka koristila cijena 0,10 € po kWh. Podaci za ostale objekte preuzeti su iz izvještaja. 
 

 

Godišnja ušteda za 8 škola i 5 bolnica iznosi 3.957.530 KWh ili 332.206,00 Eura.  
Prost period povrata investicije po objektima kreće se 5,4 do 27,7 godina. Procijenjeni 
period povrata cjelokupne investicije iznosi 13,7 godina. 
 
Mjere energetske efikasnosti koje su finansirane MEEP-om, kao zamjena energenta za 
grijanje, tj. umjesto uglja korišćenje lakog loţ ulje, uticalo je da se smanji emisija štednih 
gasova.  
 
 
 
 



 

Smanjenje emisije gasova staklene bašte: 

R.b

. 
Objekat od javnog značaja Ostvareno smanjenje emisije CO2 

[kg/god] 

1. OŠ Boško Buha, Pljevlja 
85.650 

2. OŠ Olga Golović, Nikšić 
62.327 

3. Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje 
55.527 

4. OB Berane (samo glavna zgrada) 
74.853 

5. OB Pljevlja 139.530 

6. SŠ Ivan Uskoković, Podgorica 82.411 

7. Srednja stručna škola Cetinje 
78.053 

8. OŠ Radomir Mitrović, Berane 
150.191 

9. OŠ Boško Strugar, Ulcinj 
18.733 

10. OŠ Luka Simonović, Nikšić 
74.896 

11. Opšta bolnica Bijelo  Polje 436.352 

12. Specijalna bolnica Risan 35.822 

13. Specijalna bolnica Brezovik, Nikšić 142.387 

 UKUPNO 1.436.732,00 

 
Godišnje smanjenje emisije CO2 procijenjeno je na 1.436.732 kg. 

 

6. SOCIJALNI MONITORING I EVALUACIJA 

 
Socijalni monitoring i evaluacija sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti realizovani su 
sa uĉenicima, nastavnim osobljem u školama “Radomir Mitrović” u Beranama, "Luka 
Simonović" u Nikšiću, "Boško Strugar" u Ulcinju i Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u 
Bijelom Polju i sa pacijentima i medicinskim osobljem u Opštoj bolnici u Beranama, 
Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ u Brezoviku i Specijalnoj bolnici 
“Vaso Ćuković“ u Risnu. Rezultati istraţivanja su sledeći: 
 
Uĉenici 

 Prije primjene mjera energetske efikasnosti u školama, 67,0% uĉenika je 

navodilo da im je zbog niske temperature, neujednaĉenog zagrijavanja prostorija 

i strujanja vazduha kroz prozore hladno u uĉionicama, dok nakin implementacije 

mjera energetske efikasnosti, 4,7% uĉenika istiĉe da im je hladno u prostorijama 

u kojima borave.  

 Uĉenici su, prije primjene mjera energetske efikasnosti, pokazivali manji nivo 

zadovoljstva kvalitetom grijanja (36,4%) i „dihtovanjem“ prozora (18,2%), dok su 



 

u većoj mjeri bili zadovoljni  vještaĉkim osvjetljenjem (76,4%). Implementacija 

mjera energetske efikasnosti u školama uticala je na znaĉajno povećanje 

zadovoljstva uĉenika kvalitetom grijanja (95,8%), „dihtovanjem” prozora (98,5%) i 

vještaĉkim osvjetljenjem (90,9%).  

 Prije primjene mjera energetske efikasnosti, 44,6% uĉenika je znalo šta se 

podrazumijeva pod pojmom energetske efikasnosti. Nakon sprovedenih mjera 

energetske efikasnosti u školama, 50,4% uĉenika zna šta se podrazumijeva pod 

ovim pojmom i definiše je kao “ušteda energije” ili “racionalna potrošnja” koji 

doprinose povećanju komfora u školama. 

 Prije sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti, 34,2% uĉenika je navodilo da 

primjenjuju neka od mjera efikasnosti u svom domaćinstvu. Nakon 

implementacije mjera energetske efikasnosti u školama, 40,5% uĉenika pokazuje 

spremnost da sprovede neku od mjera efikasnosti u domaćinstvu. Najĉešće su u 

pitanju štedne sijalice, što je uslovljeno njihovom dostupnošću i manjim 

finansijskim izdacima koje je neophodno izdvojiti za njihovu primjenu.  

 
Nastavno osoblje 
 Nastavnici su, prije primjene mjera energetske efikasnosti, pokazivali manji nivo 

zadovoljstva kvalitetom grijanja (22,5) i „dihtovanjem“ prozora (5,0%), dok su u 

većoj mjeri bili zadovoljni  vještaĉkim osvjetljenjem (65,0%). Implementacija mjera 

energetske efikasnosti u školama uticala je na znaĉajno povećanje zadovoljstva 

nastavnog osoblja kvalitetom grijanja (97,5%), „dihtovanjem” prozora (100,0%) i 

vještaĉkim osvjetljenjem (85,0%).  

 Prije sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti, 95,0% nastavnika je znalo šta se 

podrazumijeva pod ovim pojmom. Implementacija mjera energetske efikasnosti u 

školama doprinijela je većem interesovanju i upoznatosti sa ovim mjerama, tako da 

sada svi predstavnici nastavnog osoblja (100,0%) znaju kako se definiše 

energetska efikasnost. Do informacija o ovoj temi osoblje dolazi preko televizije i 

novina. 

 Prije sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti 77,5% nastavnog osoblja je kod 

kuće sprovelo neku od mjera efikasnosti. Nakon implementacije mjera energetske 

efikasnosti u školama 90,0% nastavnika pokazuje spremnost da primijeni neku od 

mjera u svom domaćinstvu (najĉešće su u pitanju štedne sijalice i izolacija 

objekta). 

 

Pacijenti  

 Pacijenti su, prije sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti, pokazivali 

zadovoljstvo kvalitetom grijanja (72,4%), „dihtovanjem“ prozora (58,1%) i 

vještaĉkim osvjetljenem (89,4%). Implementacija mjera energetske efikasnosti 

uticala je na znaĉajno povećanje zadovoljstva pacijenata kvalitetom grijanja 

(92,3%), „dihtovanjem” prozora (94,6%) i vještaĉkim osvjetljenjem (97,0%) u 

bolnicama.  



 

 Prije primjene mjera energetske efikasnosti, 68,4% pacijenata je znalo šta se 

podrazumijeva pod pojmom energetske efikasnosti. Nakon što su u bolnicama 

sprovedene mjere energetske efikasnosti, 64,3% pacijenata zna šta se 

podrazumijeva pod pojmom energetske efikasnosti. 

 Prije sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti, 55,3% pacijenata je kod kuće 

primjenjivalo neku od mjera efikasnosti. Nakon implementacije mjera energetske 

efikasnosti u bolnicama 59,6% pacijenata pokazuje spremnost da  sprovede 

neku od mjera u svom domaćinstvu. Oni istiĉu da se da se najĉešće odluĉuju za 

štedne sijalice što je uslovljeno njihovom dostupnošću. 

 
Medicinsko osoblje 

 Medicinsko osoblje je, prije primjene mjera energetske efikasnosti u bolnicama, 

pokazivalo zadovoljstvo kvalitetom grijanja (53,3%), vještaĉkim osvjetljenjem 

(66,7%) i „dihtovanjem” prozora (46,7%). SprovoĊenje mjera energetske 

efikasnosti u bolnicama uticalo je na znaĉajno povećanje nivoa zadovoljstva 

osoblja kvalitetom grijanja (83,7%), „dihtovanjem” prozora (83,9%) i vještaĉkim 

osvjetljenjem (80,6%).   

 Prije primjene mjera energetske efikasnosti, 90,0% predstavnika medicinskog 

osoblja je znalo šta se podrazumijeva pod pojmom efikasnosti. Nakon 

sprovedenih mjera energetske efikasnosti u bolnicama, svi predstavnici 

medicinskog osoblja navode da znaju šta se podrazumijeva pod ovim pojmom i 

do informacija najĉešće dolaze putem televizije.  

 Prije sprovoĊenja mjera energetske efikasnosti 93,3% medicinskog osoblja je 

kod kuće primjenjivalo neku od mjera efikasnosti. Implementacija mjera 

efikasnosti u bolnicama uticala je na veću spremnost osoblja da primijeni neku 

od mjera u svom domaćinstvu (96,6%). Oni se najĉešće odluĉuju za 

implementaciju štednih sijalica što je uslovljeno njihovom dostupnošću i manjim 

finansijskim izdacima koje je neophodno izdvojiti za njihovu primjenu. 

 

7. ZAKLJUĈAK 

 
Projekat "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" je prvi projekat implementiran u Crnoj Gori 
sa ciljem unapreĊenja energetske efikasnosti u javnim objektima. Projekat je pored 
unapreĊenja energetskih karakteristika u 15 objekata, imao i za cilj povećanje kapaciteta 
domaćih institucija da implementiraju projekte iz oblasti energetske efikasnosti. 
 
Ostvareni rezultati implementacije MEEP-a (ostvarene godišnje uštede u potrošnji 
energenata u 13 objekata od 3.957.530 KWh ili 332.206 Eura, kao i da su korisnici 
objekata ocijenili da su se uslovi boravka znaĉajno unaprijedili) uticali su da se o 
Zakonom o budgetu za 2013. godinu (Sluţbeni list Crne Gore" broj 66/12) planira 
zakljuĉenje kreditnog aranţmana u iznosu od 5 miliona EUR-a za nastavak 
implementacije MEEP-a u zdravstvenim ustanovama.  
 

 



 

8. ANEKS 

Spisak ugovora za izvodjenje radova, sa podacima kada je ugovor potpisan, nazivom 
firme koja je dobila ugovor i iznos ugovora: 

  

 

Naziv ugovora 

 

Datum 

potpisivanja 

ugovora 

Naziv firme  

koja je dobila ugovor 

Iznos ugovora  

(ukupno i po vrsti 

radova) 

Rekonstrukcija OŠ "Olga Golović", Nikšić 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

14. 12.2009. 

14. 12.2009. 

 

VH Montenegro doo 

Ening doo 

428.559,26 

150.885,43 

277.673,83 

Rekonstrukcija OŠ "Boško Buha", Pljevlja 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

14. 12.2009. 

14. 12.2009. 

 

VH Montenegro 

Ening doo 

312.218,36 

211.790,18 

100.428,18 

Rekonstrukcija Srednje elektro-ekonomske škole 

Bijelo Polje 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

 

15.02.2011. 

15.02.2011. 

 

 

Bombeton doo 

Ening doo 

441.687,06 

 

304.594,89 

137.092,17 

Rekonstrukcija OŠ "Radomir Mitrović", Berane 

- Građevinsko-zanatski radovi 

 

5.03.2012. 

 

Bombeton doo 
300.444,34 

300.444,34 

Rekonstrukcija Srednje stručne škole Cetinje 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

5.03.2012. 

5.03.2012. 

 

Bombeton doo 

Ening doo 

191.421,86 

169.100,60 

22.321,26 

Rekonstrukcija OŠ "Boško Strugar", Ulcinj 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

5.03.2012. 

5.03.2012. 

 

Bombeton doo 

Ening doo 

241.422,23 

206.339,55 

35.082,68 

Rekonstrukcija SŠ "Ivan Uskoković", Podgorica 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

5.03.2012. 

5.03.2012. 

 

IGP Fidija doo 

Ening doo 

390.246,57 

321.090,21 

69.156,36 

Rekonstrukcija OŠ "Luka Simonović", Nikšić 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

5.03.2012. 

5.03.2012. 

 

IGP Fidija doo 

Ening doo 

294.042,45 

259.957,43 

34.085,02 

Rekonstrukcija Studentskog doma Podgorica 

- Građevinsko-zanatski radovi 

 

28.12.2012. 

 

VH Montenegro doo 
221.567,12 

221.567,12 

Rekonstrukcija Opšte bolnice Berane 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

6.07.2010. 

6.07.2010. 

 

Bombeton doo 

Ening doo 

392.415,70 

346.283,07 

46.132,63 

Rekonstrukcija Opšte bolnice i Doma zdravlja Pljevlja 

- Građevinsko-zanatski radovi 

 

 

29.08.2011. 

 

 

JV "VHM-LD Gradnja" 

252.680,37 

 

252.680,37 

Rekonstrukcija Opšte bolnice Bijelo Polje 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

6.06.2012. 

8.08.2012. 

 

VH Montenegro doo 

Ening doo 

554.906,59 

249.672,54 

305.233,95 

Rekonstrukcija Specijalone bolnice Risan 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

6.06.2012. 

6.06.2012. 

 

VH Montenegro doo 

M-Energo inzinjering doo 

291.327,56 

102.519,76 

188.807,80 

Rekonstrukcija Specijalne bolnice Brezovik, Nikšić 

- Građevinsko-zanatski radovi 

- Termo-tehnički radovi 

 

6.06.2012. 

6.06.2012. 

 

VH Montenegro doo 

Ening doo 

487.673,87 

462.587,67 

25.086,20 

Rekonstrukcija Instituta za bolesti djece  

(Klinički centar Crne Gore) 

- Građevinsko-zanatski radovi 

 

 

 

16.01.2012. 

 

 

IGP Fidija doo 

402.001,80 

 

402.001,80 



 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA  

"ENERGETSKA EFIKASNOST U CRNOJ GORI"  

U ZDRAVSTVENIM OBJEKTIMA 

 

 

 

Ostvareni rezultati: 

* UnaprijeĊene su energetske karakteristike šest zdravstvenih objekata: 
 Opšta bolnica Berane 
 Opšta bolnica i Dom zdravlja Pljevlja 
 Opšta bolnica Bijelo Polje 
 Specijalna bolnica "Vaso Ćuković", Risan 
 Specijalna bolnica "Dr Jovan Bulajić", Brezovik 
 Institut za bolesti djece Kliniĉkog centra Crne Gore 

 
* Ukupna vrijednost uloţenih sredstava iznosi 2.381.000,00 €. 
 
* Verifikovane uštede dobijene implementacijom mjera energetske efikasnosti u pet 
zdravstvenih objekata (mjerenje nije obavljeno za Institut za bolesti djece KCCG) su 
sljedeće: 

 ostvarena godišnja ušteda od 2.202.942 KWh 
 procijenjena godišnja finansijska ušteda 141.188 € 
 u zavisnosti od energetskih karakteristika objekta, uštede u potrošnji 

energenata se kreću do 64% 
 prost period otplate investicije iznosi 12 godina 
 procijenjeno godišnje smanjenje emisije CO2 iznosi 828.944 kg 

 
*  Povećan stepen zadovoljstva krajnjih korisnika unutrašnjim komforom, tj. uslovima 
boravka i rada u objektima: 
 

 

Pacijenti Medicinsko osoblje 

Prije primjene  
mjera EE 

Nakon 
primjene 
mjera EE 

Prije primjene  
mjera EE 

Nakon 
primjene 
mjera EE 

 

Kvalitet grijanja 
Zadovoljni – 

72,4% 
Zadovoljni –

92,3% 
Zadovoljni –

53,3% 
Zadovoljni –

83,7% 

“Dihtovanje” 
(zaptivanje) 
prozora 

Zadovoljni –
58,1% 

Zadovoljni – 
97,0% 

Zadovoljni – 
46,7% 

Zadovoljni –
83,9% 

Vještaĉko 
osvjetljenje 

Zadovoljni –
89,4% 

Zadovoljni – 
94,6% 

Zadovoljni – 
66,7% 

Zadovoljni –
80,6% 

 
 

* U narednom periodu oĉekuje se odabir firme za izvoĊenje radova na montaţi 
energetski efikasnih svijetiljki u glavnoj zgradi Kliniĉkog centra Crne Gore. 

 
 



 

 
 

Podaci po objektima 

 

Opšta bolnica Berane 
 
Ukupna vrijednost radova iznosi: 392.415,70 € 
IzvoĊaĉ graĊevinsko-zanatskih radova: Bombeton doo (vrijednost ugovora 346.283,07 
€) 
IzvoĊaĉ termo-tehniĉkih radova: Ening doo (vrijednost ugovora 46.132,63 €) 
 
Izvedeni su sljedeći radovi: 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo-fasada 
o postavljena je termo-hidro izolacija ispod krova 
o postavljeni su novi brisoleji 
o zamijenjeni su oluci 
o zamijenjen je dio krovnog pokrivaĉa 
o ugraĊen je novi centralni bojler za pripremu sanitarne tople vode sa pratećom 

opremom 
o ugraĊeni su radijatorski termostatski ventili 
o izvršena je modernizacija regulacije temperature u sistemu grijanja 

 
 
Fotografije 
 

PRIJE rekonstrukcije         POSLIJE rekonstrukcije 

 
 

 



 

  
Opšta bolnica i Dom zdravlja Pljevlja 
 
Ukupna vrijednost radova iznosi: 252.680,37 € 
IzvoĊaĉ graĊevinsko-zanatskih radova: Joint Venture "VHM-LD Gradnja" 
(vrijednost ugovora 252.680,37 €) 
 
Izvedeni su sljedeći radovi: 

o zamijenjena je fasadna stolarija (glavna zgrada, zgrada hirurgije, interno 
odjeljenje i ginekologija) 

o postavljena je termo-fasada  
o zamijenjeni su oluci 

 

Fotografije 
 
PRIJE rekonstrukcije         POSLIJE rekonstrukcije 

  
 



 

  
 
 
Opšta bolnica Bijelo Polje  
 
Ukupna vrijednost radova iznosi: 554.906,59 € 
Na tenderu objavljenom za dodjelu ugovora "Rekonstrukcija Opšte bolnice Bijelo Polje, 
Specijalne bolnice Risan i Specijalne bolnice Brezovik", odabrani su izvoĊaĉi: 

o IzvoĊaĉ graĊevinsko-zanatskih radova: VH Montenegro doo (vrijednost ugovora 
249.672,54 €) 

o IzvoĊaĉ termo-tehniĉkih radova: Ening doo (vrijednost ugovora 305.233,95 €) 
 
Izvedeni su sljedeći radovi: 

o zamijenjena je fasadna stolarija  
o postavljena je termo fasada  
o izvršeni su limarski radovi  
o uraĊena je termoizolacija plafona poslednje etaţe objekta 
o izvršena je montaţa rasvjetnih tijela u svim prostorijama u kojima se vršila 

zamjena spuštenih plafona 
o svi prateći graĊevinsko-zanatski radovi usled radova na fasadi, i to: zamjena 

oluka, limarski, keramiĉarski, molerski radovi itd. 
o izgraĊen je objekat nove kotlarnice i instalirani su novi kotlovi za grijanje sa  

potrebnom pratećom opremom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fotografije 
 

PRIJE rekonstrukcije         POSLIJE rekonstrukcije 

  
 

  
 
Specijalna bolnica „Vaso Ćuković”, Risan 
 
Ukupna vrijednost radova iznosi: 291.327,56 € 
Na tenderu objavljenom za dodjelu ugovora "Rekonstrukcija Opšte bolnice Bijelo Polje, 
Specijalne bolnice Risan i Specijalne bolnice Brezovik", odabrani su izvoĊaĉi: 

o IzvoĊaĉ graĊevinsko-zanatskih radova: VH Montenegro doo (vrijednost ugovora 
102.519,76 €) 

o IzvoĊaĉ termo-tehniĉkih radova: M-Energo inzinjering doo (vrijednost ugovora 
188.807,80 €) 

 
Izvedeni su sljedeći radovi: 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o uraĊeni su prateći graĊevinsko-zanatski radovi usled zamijene fasadne stolarije i 

to: zidarski, molerski radovi itd. 
o izvršeni su radovi na rekonstrukciji kotlarnice, i to: zidarski, tesarski, fasaderski, 

krovopokrivaĉki, izolaterski, molerski radovi itd.        
o uraĊena je rekonstrukcija kotlarnice (ugraĊeni su novi kotlovi sa pratećom 

opremom) 
o ugraĊeni su termostatski radijatorski balansni ventili na svim radijatorima u 

bolnici 
o postavljen je sistem solarnih panela  



 

o izvršeni su elektro radovi: prateći elektro radovi u kotlarnici i kompenzacija 
reaktivne energije 

 
 
Fotografije 
 

PRIJE rekonstrukcije         POSLIJE rekonstrukcije 

 
 

 

 

  
Specijalna bolnica „Dr Jovan Bulajić”, Brezovik  
 
Ukupna vrijednost radova iznosi: 487.673,87 € 
Na tenderu objavljenom za dodjelu ugovora "Rekonstrukcija Opšte bolnice Bijelo Polje, 
Specijalne bolnice Risan i Specijalne bolnice Brezovik", odabrani su izvoĊaĉi: 

o IzvoĊaĉ graĊevinsko-zanatskih radova: VH Montenegro doo (vrijednost ugovora 
462.587,67 €) 

o IzvoĊaĉ termo-tehniĉkih radova: Ening doo (vrijednost ugovora 25.086,20 €) 
 
Izvedeni su sljedeći radovi: 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo-fasada  
o uraĊena je termo-izolacija plafona poslednjih etaţa objekata 
o svi prateći graĊevinsko-zanatski radovi usled radova na fasadi, i to: zamjena 

oluka, limarski, molerski radovi itd. 
o ugraĊene su nove cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom  
o ugraĊeni su termostatski radijatorski ventili na svim radijatorima u 

svim paviljonima bolnice itd. 



 

o uraĊena je kompenzacija reaktivne energije 
 
 
Fotografije 
 

PRIJE rekonstrukcije         POSLIJE rekonstrukcije 

  
 

  
 
Institut za bolesti djece Kliniĉkog centra Crne Gore 
 
Ukupna vrijednost radova iznosi: 402.001,80 € 
IzvoĊaĉ graĊevinsko-zanatskih radova: IGP Fidija doo (vrijednost ugovora 402.001,80 €) 
 
Izvedeni su sljedeći radovi: 

o zamijenjena je fasadna stolarija 
o postavljena je termo-fasada  
o postavljena je termo i hidro izolacija na dijelu krova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fotografije 
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