
Informacija o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana Krnovo i Možura 
 
Uvod 
 
Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. januara 2014. godine usvojila Program rada Vlade 
Crne Gore za 2014. godinu kojim se predviđa praćenje prioritetnih razvojnih projekata. 
Imajući u vidu značaj projekata iz oblasti energetike pomenutim programom, 
Ministarstvo ekonomije je zaduženo da izvještava Vladu o projektima izgradnje 
vjetroelektrana Krnovo i Možura  kroz kontinuirano praćenje i preduzimnje potrebnih 
mjera u cilju njihove nesmetane realizacije. 
 
1. Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane 
na lokalitetu Možura 
Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura  Država Crna 
Gora je zaključila 5. jula 2010. godine sa konzorcijumom „Fersa & Čelebić“ (u dalje 
tekstu: Investitor) u čijem sastavu se nalaze „Fersa Energias Renovables“ S.A. iz 
Španije i „Čelebić“ DOO iz Podgorice. Ugovorom je predviđena izgradnja vjetroelektrane 
instalisane snage do 46 MW. Period zakupa je 20 godina, sa mogućnošću produženja 
za maksimalno 10 godina.  Za prvih 12 godina rada vjetroelektrane otkupna cijena 
električne energije proizvedene u vjetroelektrani će biti zagarantovana i ne može biti 
manja od 95,99 €/MWh. Cijena godišnjeg zakupa državnog zemljišta za izgradnju 
vjetroelektrane na lokalitetu Možura je 0,37 €/m2. 
S obzirom da su urbanističko-tehnički uslovi (u daljem tekstu: UTU) izdati u skladu sa 
Zaključcima Vlade Crne Gore isti nisu uključivali detaljne informacije o priključku 
vjetroelektrane Možura (u daljem tekstu: VE Možura) na elektroenergetski sistem, već su 
mjesto i način priključka određeni Preliminarnim mišljenjem Crnogorskog 
elektroprenosnog sistema (u daljem tekstu: CGES) i Ugovorom. Na osnovu rezultata 
Studije analize trenutnog stanja prenosne mreže uz dodatnu analizu od strane CGES-a  
u cilju pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za dalju realizaciju projekta, CGES je 
Investitoru izdao novu elektroenergetsku saglasnost. Predviđeni priključak na 
elektroenergetski sistem je u skladu sa Ugovorom i Preliminarnim mišljenjem CGES-a. 
Međutim, uzimajući u obzir imovinsko-pravne odnose, a u cilju što većeg korišćenja 
državnog zemljišta, izmijenjeni su trasa dalekovoda i lokacija trafo stanice gdje se VE 
Možura priključuje na elektroenergetski sistem. Kako su u međuvremenu izmijenjeni 
trasa dalekovoda i lokacija trafo stanice potrebne za priključenje VE Možura na 
elektroenergetski sistem i definisano konačno mjesto priključka izdavanjem 
elektroenergetske saglasnosti, ukazala se potreba da se izmijene i dopune izdati UTU i 
shodno tome zaključi Aneks Ugovora. U skladu sa tim, pripremljen je Aneks 1 Ugovora o 
zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura, koji je prihvaćen od 
Vlade Crne Gore, i isti potpisan 29.01.2013. godine. Aneksom 1 Ugovora je predviđeno 
da će od izdavanja inoviranih UTU početi period zakupa tj. od 05.06.2013. godine. 
Shodno Ugovoru visina godišnje zakupnine iznosi 186.057,60 €, koju investitor plaća 
kvartalno. Investitor je izvršio uplatu zakupnine za 2013. i prvi kvartal 2014. godinu u 
ukupnom iznosu od 151.267,45 €. 

Pomenutim Ugovorom Investitor je obavezan da u roku od šest mjeseci od dobijanja 
UTU  podnese svu neophodnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole. U 
skladu sa navedenim, Investitor je predao zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 
29.01.2014. godine, ali je isti odbijen zbog nepotpune dokumentacije. Nakon toga 
Ministarstvo je inteziviralo komunikaciju sa investitorom u cilju pronalaženja rješenja za 
novonastalu situaciju. Između ostalog, organizovan je sastanak 21.02.2014. godine, 



zbog navedenog problema, na kojem je dogovorena dinamika daljih koraka ka realizaciji 
pomenutog projekta.  U cilju omogućavanja nastavka realizacije projekta, predstavnici 
Ministarstva ekonomije su prihvatili da se omogući dodatni objektivni rok u kojem se 
neće pokrenuti  proces raskida Ugovora na osnovu isteka roka za izdavanje građevinske 
dozvole. Takođe na pomenutom sastanku, Koncesionar se obavezao da dostaviti 
Ministarstvu ekonomije pisani izvještaj o sprovedenim aktivnostima na realizaciji projekta 
izgradnje VE Možur do 15. marta 2014. godine. Na osnovu  izvještaja, definisali bi se 
jasni rokovi za predzimanje sljedećih koraka. Koncesonar je dostavio izvještaj 19. marta 
ove godine nakon čega je dogovoren novi sastanak za 21. 03. 2014. godine, na kojem 
će biti definisan jasan rok do kojeg mora predati potpun zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole ili će se pokrenuti proces raskida ugovora.  

Potrebno je naglasiti da postoji odgovarajuća bankaraska garancija na iznos od 
1.500.000,00 € sa rokom važenja do 05.07.2015. godine i da kašnjenje sa podnošenjem 
zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ne produžava rok trajanje zakupa već samo 
skraćuje  period eksploatacije.  

 
2. Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane 
na lokalitetu Krnovo 
Država Crna Gora je zaključila Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na 

lokalitetu Krnovo  dana 5. avgusta 2010. godine sa konzorcijumom „MHI-IVICOM 

Consulting GmbH“ čiji članovi su "Mitsubishi Heavy Industries" iz Japana i "Ivicom 

Consulting" GmbH iz Austrije. Ugovorom je predviđena izgradnja vjetroelektrane 

instalisane snage do 50 MW. Imajući u vidu da je Ugovorom data mogućnost povećanja 

instalisane snage za 22 MW, uz dodatnu analizu od strane Crnogorsko 

elektroprenosnog sistema (u daljem tekstu: CGES), isti je konzorcijumu „MHI-IVICOM 

Consulting GmbH“ izdao elektroenergetsku saglasnost za priključenje vjetroelektrane 

Krnovo (u daljem tekstu:VE Krnovo) ukupne instalisane snage 72 MW. Period zakupa je 

20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina. Za prvih 12 godina 

rada vjetroelektrane otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroelektrani će 

biti zagarantovana i ne može biti manja od 95,99 €/MWh. Ugovorena cijena zakupnine 

državnog zemljišta na lokalitetu za izgradnju VE Krnovo je 0,10 €/m. 

Konzorcijum „MHI-IVICOM Consulting GmbH“ se obratio Ministarstvu ekonomije sa 

zahtjevom da umjesto kompanije „Mitsubishi Heavy Industries“, konzorcijumu pristupi 

francuska kompanija „Akuo Energy“ kao novi lider konzorcijuma. Shodno navedenom, 

kao i zbog izmjene zemljišta koje se daje u zakup usled povećanja instalisane snage VE 

Krnovo kao i zbog izmjene mjesta priključenja neophodno je bilo pristupiti pripremi 

Aneksa. U skladu sa tim, pripremljen je Aneks 1 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji 

vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo, koji je potpisan od ugovornih strana 26. oktobra 

2012. godine, a kojim je izvršena izmjena vlasničke strukture tj. Konzorcijum „Akuo-

IVICOM Consulting GmbH” je postao vodeći član konzorcijuma. 

Prema Aneksu 1 Ugovora, usled izmijenjenog mjesta priključenja VE na 

elektroenergetski sistem, neophodno je bilo izdavanje inoviranih urbanističko-tehničkih 

uslova, i u skladu sa tim isti su izdati 10.05.2013. godine od kada je počeo da teče 

period zakupa. Na osnovu Ugovora, Država CG je u svrhu izgradnje vjetroelektrane dala 



u zakup investitoru zemljište u državnoj svojini (Zemljište I). Shodno Ugovoru visina 

godišnje zakupnine iznosi 21.909,7 €. Investitor je izvršio uplatu zakupnine za 2013. i 

2014. godinu u ukupnom iznosu od 34.078,1 €.  

Država CG se ugovorom obavezala da ekspropriše zemljište u privatnoj svojini 

(Zemljište II) i da ga da na korišćenje investitoru bez naknade, ukoliko investitor ne 

uspije da stekne odgovarajuće pravo nad ovim zemljištem u direktnim pregovorima sa 

vlasnicima. U skladu sa Ugovorom investitor je podnio zahtjev za eksproprijaciju zajedno 

sa elaboratima eksproprijacije. Na osnovu elaborata pripremljen je Predlog Odluke o 

utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane 

“Krnovo” na teritoriji opština Nikšić, Šavnik i Plužine koju je donijela Vlada Crne Gore, 

nakon čega je ista objavljena u „Službenom listu CG“, broj 62/12. Troškove 

eksproprijacije snosi investitor, i u skladu sa tim isti je uplatio neophodna novčana 

sredstava nakon čega je sproveden postupak eksproprijacije pred Upravom za 

nekretnine PJ Nikšić, Šavnik i Plužine. U toku postupka eksproprijacije izlaskom na teren 

utvrđene su određene nepravilnosti, kao i zbog potrebe izmjene pozicija stubnih mjesta 

za potrebe izgradnje dalekovoda neophodno je bilo izvršiti dopune elaborata 

eksproprijacije.  Investitor je uradio dopune elaborata i dostavio ih Ministarstvu, a na 

osnovu kojih je krajem 2013. godine pripremljen i Predlog dopune Odluke o utvrđivanju 

javnog interesa. Vlada Crne Gore je na sjednici od 30. januara 2014. godine donijela 

pomenutu Odluku koja je objavljena u „Službenom listu CG“ broj 13/14.  Nakon 

objavljivanja Odluke i uplate neophodnih novčanih sredstava od strane investitora 

pristupilo se  sprovođenju  postupka eksproprijacije pred nadležnim PJ Uprave za 

nekretnine. Budući da je Uprava za nekretnine PJ Nikšić, Šavnik i Plužine završila 

postupak eksproprijacije, Ministarstvo je u skladu sa ugovornom obavezom pripremilo 

Nacrt Aneksa o eksproprijaciji kojim  Ugovorne strane regulišu svoje međusobne odnose 

u vezi sa eksproprisanim nepokretnostima. Investitor je pripremio projektnu 

dokumentaciju potrebnu za izdavanje građevinske dozvole, a nakon potpisivanja Aneksa 

o eksproprijaciji stvoriće se osnov u pogledu ostvarivanja odgovarajućeg prava na 

zemljištu za izdavanje građevinske dozvole.  

Za ovaj projekat, postoji bankarska garancija na iznos od 100.000,00 €, sa rokom 
važenja do 30.04.2014. godine.  
U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese 

sledeće zaključke: 

1. Vlada Crne Gore Vlada Crne Gore je na sjednici od ________ 2014. godine 

razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana 

Krnovo i Možura 




