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PROJEKAT: Bjelasica i Komovi 

 

 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Vodeći se najboljom svjetskom praksom, a imajući u vidu nesumnjivi potencijal koji Sjeverni region ima, Vlada 

Crne Gore otpočela je niz aktivnosti, koje će u bliskoj budućnosti rezultirati stvaranjem prepoznatljivog 

turističkog brenda tog regiona. U ovom trenutku najznačajnije infrastrukturne aktivnosti odvijaju se na 

prostoru Bjelasice i Komova, koji će biti nosioc razvoja zimskog turizma u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je još 

2010. godine stvorila planske pretpostavke za uspješnu valorizaciju navedenog prostora usvajanjem PPPN 

Bjelasica i Komovi, koji je prepoznao osam lokaliteta pogodnih za razvoj ski centara. Vlada Crne Gore se u 

inicijalnoj fazi, a sve u cilju privlačenja renomiranih stranih investitora opredijelila za razvoj tri skijališta, 

„Kolašin 1600“ u Kolašinu, „Žarski“ u Mojkovcu i „Cmiljača“ u Bijelom Polju.  

Visina investicije: 
 planirano - 70 mil € (vrijednost investicije po Investicionim elaboratima) 

 ostvareno – 5,7 mil € (od početka realizacije projekta) 

 

 

 

 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

Kolašin 1600: 

Trafostanica 35/10 – u toku je procedura tehničkog pregleda. Nakon dobijanja upotrebne dozvole slijede 

aktivnosti prema EPCG u cilju priključenja kablova na 35 kV infrastrukturu i primopredaja objekta sa EPCG, u 

koordinaciji sa aktivnostima EPCG sa Regulatornom agencijom. 

Tender za nabavku nove žičare šestosjed - Izabran izvođač za izgradnju žičare šestosjeda K8/D6C po sistemu 

„Projektuj i izgradi” na lokalitetu „Kolašin 1600“ - Konzorcijum »Eminent-Dopellmayr«, rok završetka kraj 

2017. godine. U toku revizija Glavnog projekta; još uvijek nije dobijena saglasnost od Uprave za šume za sječu 

šume, za potrebe izgradnje žičare i ski staza. 

Bazna stanica -  u toku su radovi I faze vrijedni cca 650.000 €. Potpisan ugovor za izvođenje radova II faze. 

Planirani rok završetka je u 2017. godini. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 2,3 mil. €. 

Izgradnja puta - Izabran je izvođač radova I faze puta od ski resorta „Kolašin 1450“ do ski resorta „Kolašin 

1600“, vrijednost investicije iznosi cca 800.000 €, i izvođač radova II faze, vrijednost investicije iznosi cca 1,8 

mil €. Izvođenje radova I faze je u toku. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 2.6 mil € (uključujući izradu 

i reviziju tehničke dokumentacije). 

Cmiljača: 

Rekonstrukcija puta od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini cca 5,5 km, i izvođenje radova na dionici od 

Latinske kose do Jasikovca u dužini 4,8 km su završeni, osim na dijelu gdje nisu riješeni imovinsko-pravni 

odnosi. 

Izabran je izvođač radova za izgradnju mosta na rijeci Ljuboviđi sa krakom do magistrale puta, ugovorena 
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vrijednost iznosi 430.000 €, i raspisano je javno nadmetanje za rekonstrukciju preostalog dijela puta do Latinske 

kose u dužini 500m. Procijenjena vrijednost iznosi 400.000 € 

Urađena je projektna dokumentacija za izgradnju puta Jasikovac-Cmiljača u dužini od 8 km. Vrijednost 

investicije iznosi cca 8 mil €. Donijeta je Odluka za izbor izvođača radova za rekonstrukciju I faze u dužini od 

1,2 km, procijenjena vrijednost iznosi 1 mil €. Raspisano je javno nadmetanje za izvođenje radova II faze u 

dužini od 3.6 km, procijenjena vrijednost iznosi 3 mil €. 

Izabran je obrađivač Glavnog projekta vodosnadbijevanja bazne stanice za lokalitet „Cmiljača“. Procijenjena 

vrijednost projekta iznosi cca 800.000 €. 

Trafostanica 35/10 - Izabran je obrađivač projekta za izradu Glavnog projekta izgradnje TS 35/10 »Cmiljača« sa 

uklapanjem u 35kV infrastrukturu; nakon prihvatanja Idejnog rješenja od strane revidenta i CEDIS-a pristupilo 

se izradi Glavnog projekta. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 1,9 mil €. 

U toku je priprema tenderske dokumentacije za turističku valorizaciju lokaliteta „Cmiljača“.  

Žarski: 

Rekonstrukcija putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katun ukupne dužine 5,7km. Izabran je izvođač radova I 

faze u dužini od 2.3 km, ugovorena vrijednost iznosi 1.13 mil €, i u toku je tender za izvođenje radova II faze 

za sve preostale radove, procijenjena vrijednost iznosi 2,5 mil €. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 3,7 mil 

€. 

U toku je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije putnog pravca Mojkovac - Vragodo. Planirani početak radova 

je 2017. godina. U toku je tender za izradu projekta mosta na rijeci Tari koji povezuje magistarani put M2 sa 

regionalnim putem Mojkovac-Vragodo-Lubnice. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 7,5 mil €. 

U 2017. godini planirano je sprovođenje Konkursa za najbolje arhitektonsko rješenje, za izgradnju bazne 

stanice. Aktivnosti sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,5 

mil €. 

 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

Kolašin 1600: 

Trafostanica 35/10 – u toku je procedura tehničkog pregleda.  

Tender za nabavku nove žičare šestosjed – završena je revizija Glavnog projekta i otpočeli su radovi; 

dobijena saglasnost od Uprave za šume i za potrebe izgradnje žičare i ski staza posječena šuma; 

Bazna stanica -  u toku su radovi I i II faze. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 2,3 mil. €. 

Izgradnja puta - Izvođenje radova I i  II faze je u toku. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 2,6 mil € 

(uključujući izradu i reviziju tehničke dokumentacije). 

Cmiljača: 

Rekonstrukcija puta od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini cca 5,5 km, a izvođenje radova na dionici od 
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Latinske kose do Jasikovca u dužini 4,8 km su završeni, osim na dijelu gdje nisu riješeni imovinsko-pravni 

odnosi. 

Izabran je izvođač radova za izgradnju mosta na rijeci Ljuboviđi sa krakom do magistrale puta, ugovorena 

vrijednost iznosi 430.000 €, a raspisano je i javno nadmetanje za rekonstrukciju preostalog dijela puta do 

Latinske kose u dužini 500m. U toku je žalbeni rok. Procijenjena vrijednost iznosi 400.000 € 

Urađena je projektna dokumentacija za izgradnju puta Jasikovac-Cmiljača u dužini od 8 km. Vrijednost 

investicije iznosi cca 8 mil €. Donijeta je Odluka za izbor izvođača radova za rekonstrukciju I faze u dužini od 

1,2 km, procijenjena vrijednost iznosi 1 mil. €, protiv odluke je uložena žalba. Raspisano je javno nadmetanje za 

izvođenje radova II faze u dužini od 3,6 km, u toku je vrednovanje ponuda. Procijenjena vrijednost iznosi 3 

mil. €. 

Vodosnabdijevanje - Izabran je obrađivač Glavnog projekta vodosnadbijevanja bazne stanice za lokalitet 

„Cmiljača“. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 800.000 €. 

Trafostanica 35/10 - U toku je revizija Glavnog projekta izgradnje TS 35/10 „Cmiljača“ sa uklapanjem u 35kV 

infrastrukturu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca 1,9 mil €.  

Žičara- Planirano je raspisivanje tendera po principu „projektuj i izgradi“ do kraja tekuće godine. Procijenjena 

vrijednost projekta iznosi cca 8 mil. €. 

Žarski: 

Rekonstrukcija putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katun ukupne dužine 5,7 km. - Izabran je izvođač 

radova I faze u dužini od 2,3 km, ugovorena vrijednost iznosi 1,13 mil €, a u toku je vrednovanje ponuda za 

izvođenje radova II faze za sve preostale radove, procijenjena vrijednost iznosi 2,5 mil. €. Procijenjena 

vrijednost projekta iznosi 3,7 mil. €. 

U toku je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije putnog pravca Mojkovac - Vragodo. U toku je tender za 

izradu Idejnog projekta mosta na rijeci Tari koji povezuje magistralni put M2 sa regionalnim putem Mojkovac-

Vragodo-Lubnice. Uložena je žalba na tendersku dokumentaciju.  

Bazna stanica - U 2017. godini planirano je sprovođenje Konkursa za najbolje arhitektonsko rješenje za 

izgradnju bazne stanice. Aktivnosti sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Procijenjena vrijednost 

projekta iznosi 1,5 mil. €. 

 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano / KB 2017 

6.9 mil € 

Ostvareno/ za sva tri lokaliteta 

755.398,94 € 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda u izvještajnom periodu 
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/ / 

 

 

UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano  

70 mil € 

Ostvareno (od početka projekta) 

5,7 mil € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci: / 

Od početka projekta: / 

U izvještajnom periodu: / 

Napomena: projekti još uvijek nisu u fazi da se mogu dati traženi podaci 

PROJEKAT: Savin Kuk 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Vlada Crne Gore je posredstvom Investiciono razvojnog fonda, kroz stečajni postupak, sprovela kupovinu 

parcela i objekata ovog lokaliteta. Vrijednost kupoprodajnog Ugovora je 1,5 mil €. Cilj kupovine predmetnih 

nepokretnosti jeste turistička valorizacija skijališta Savin kuk, putem davanja u zakup na period 30 godina, radi 

izgradnje modernog turističkog centra sa savremenim skijaškim i drugim pratećim sadržajima. Realizacija 

navedenog projekta treba da doprinese turističkom razvoju i unapređenju ponude opštine Žabljak, kao i 

sjevernog regiona Crne Gore. PPPN za Durmitorsko područje je usvojen 29.07.2016. godine, što je bio osnov za 

realizaciju planiranih aktivnosti na projektu Savin kuk. 

Visina investicije: 

 planirano – 47,5 mil € (vrijednost investicije po Investicionom elaboratu) 

 ostvareno – 833.789,99 € (od početka realizacije projekta) 

 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

Potpisan je Ugovor sa za izgradnju 1,5 km ski staza po principu „projektuj i izgradi“ i ugovorena vrijednost 

radova je 142.681 €. U toku je postupak davanja saglasnosti za izradu gedetske podloge u II zoni zaštite i 

Nacionalnih parkova.  

Izrada projektne dokumentacije za 20 km ski staza predviđenih PPPN za Durmitorsko područje. U toku 

žalbeni postupak. 

Izgradnja puta u dužini od 1,5 km puta sa parkingom na lokalitetu Savin kuk - Tender je raspisan, u toku je 

ponovno vrednovanje ponuda za izvođenje radova po odluci Državne komisije za kontrolu postupka. 

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice u dužini od cca 5km. U toku je procedura 

potpisivanja ugovora sa obrađivačem projektne dokumentacije. 

U toku je procedura potpisivanja ugovora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Suvog boba. 

Završena Strategija vodosnabdijevanja. 

Nabavka žičare i sa izgradnjom dijela staza; Planiran je tender do kraja godine. 
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AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

 

Potpisan je Ugovor za izgradnju 1,5 km ski staza po principu „projektuj i izgradi“ i ugovorena vrijednost 

radova je 142.681 €. Dobijena saglasnost za izradu geodetske podloge u II zoni zaštite Nacionalnog parka. 

Završena je izrada Glavnog projekta, u toku je revizija istog. Nakon pribavljanja građevinske dozvole 

pristupiće se izvođenju radova.  

Izrada projektne dokumentacije za 20 km ski staza predviđenih PPPN za Durmitorsko područje. Raspisan je 

tender za izradu Glavnog projekta, donijeta je odluka o izboru projektanta i uložena je žalba. 

Izgradnja puta u dužini od 1,5 km puta sa parkingom na lokalitetu Savin kuk - Tender je raspisan, uložena je 

žalba na ponovno došenu odluku za izvođenje radova i dokumentacija je kod Državne komisije za kontrolu 

postupka javnih nabavki. Čeka se građevinska dozvola od opštine Žabljak. 

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice u dužini od cca 5 km - potpisan je ugovor 

sa obrađivačem projektne dokumentacije i u toku je izrada projekta. 

Potpisan je  ugovor za izradu projektne dokumentacije za izgradnju „Suvog boba“. Ugovorena vrijednost 

iznosi 19.200 €. 

Nabavka žičare  sa izgradnjom dijela staza - planiran je tender do kraja godine. 

 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano  

1,03 mil € 

Ostvareno 

39.899,99 € 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda 

/ 

u izvještajnom periodu 

/ 

 

 

UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano  

47,5 mil € 

Ostvareno 

833.789,99 € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci:/ 

Od početka projekta:/ 

U izvještajnom periodu:/ 

Napomena: projekat još uvijek nije u fazi da se mogu dati traženi podaci 

PROJEKAT: Portonovi 

 

 

 

 

Ugovor o dugoročnom zakupu bivše vojne kasarne „Orijenski bataljon“, Kumbor, Herceg Novi potpisan je 10. 

jula 2012. godine, a stupio na snagu potpisivanjem Protokola o primopredaji lokacije, 08. februara 2013. godine. 

Investicionim programom koji je sastavni dio Ugovora predviđeno je ukupno ulaganje od 258.077.000 € za 
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GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

prvih 8 godina zakupa. Portonovi Montenegro će biti ekskluzivni lifestyle rizort svjetske klase usmjeren ka 

luksuznom tržistu. 

Portonovi je potpisao ugovor sa „One&Only“ i „Henri Chenot“, kao dio lifestyle iskustva, čime je investicija 

podignuta na oko 650 mil €. Rizort će sadržati arhitektonske i funcionalne elemente koji će učiniti Portonovi 

jedinstvenom destinacijom na Mediteranu. Kako bi se navedeno postiglo, nekoliko međunarodno priznatih 

arhitekata je angažovano da obezbijedi jedinstven razvojni koncept. U skladu sa postojećom dinamikom 

realizacije planiranih aktivnosti, investitor je najavio da će rizort biti izgrađen do sredine 2018. godine. 

Iznos investicije 

- planirano 650.000.000 €  

- ostvareno 247.495.000 € 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

- Aktivnosti na izradi dizajna za marinu;  

- Aktivnosti na izradi dizajna za saobraćajnu i tehničku infrastrukturu sa stalnom koordinacijom nadležnih 

organa i preduzeća;  

- Aktivnosti na izradi dizajna za hotel „One&Only“. Izabran je novi dizajner za sve inženjerske faze za 

parcelu „Hotel One&Only“, za izradu idejnog i glavnog projekta u skladu sa zakonom Crne Gore – Arhi 

Pro; 

- Završeni svi zemljani radovi u mješovitoj zoni MN1 (Lower Village LV05, LV06, LV07 i LV08 i Marina 

Apartments – MA01 i MA02); mješovita zona MN5 (Fisherman's Wharf); zona hotela i objekata T2 – (Hotel 

O&O, klasteri, SPA, restorani, plažni klubovi, Branded Villas O&O); 

- Završeno poboljšanje terena za temelje u zonama: MN1 (Lower Village LV05, LV06, LV07 i LV08 i Marina 

Apartments – MA01 i MA02); mješovita zona MN5 (Fisherman's Wharf); zona hotela i objekata T2 – (Hotel 

O&O, klasteri, SPA, restorani, plažni klubovi, Branded Villas O&O); 

- Završeni svi radovi na šipovima, uključujuci radove na Marina, Fisherman's Wharf, Hotel, Hotel Clusters, 

SPA, MA01 i MA02;  

- Završena konstrukcija šipova – povezujuće grede sa naglavcima šipova i njihovo povezivanje sa 

prefabrikovanim pločastim elementima u zoni marine; 

- Završeni radovi na pripremi i hidroizolaciji objekata MN1: MA01 i MA02, Hotel sa klasterima; 

- Završeni radovi na temeljnoj konstrukciji objekata MN1: MA01 i MA02, Hotel sa klasterima; 

- Završene brojne tenderske procedure. 

 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

- Kišni kanali i faza I radova na infrastrukturi;  

- Završetak radova na poboljšanju tla za temeljne konstrukcije u zonama: Hotel i objekti T2 – (Hotel O&O, 

klasteri, SPA, postrojenje za grijanje i hlađenje morske vode); 
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PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

 

- Završetak temelja i završni konstruktivni radovi u mješovitoj zoni  MN1 (Lower Village LV05, LV06, LV07 i 

Marina Apartments – MA01 i MA02); mješovita zona MN5 (Fisherman's Wharf);  

- Zavšetak temelja za Hotel i objekte T2 (Hotel O&O, klasteri, SPA); 

- Unutrašnji radovi, pregradni zidovi i spušteni plafoni u Lower Village; 

- Radovi na fasadi Lower Village (kamen/ malterisanje/ brisoleji/ tende/ pergole/ograde/ itd.) 

- Pripremni radovi na podijumu na parternom uređenju i uređenju zelenila;  

- Završetak pristaništa u Marini, lukobrana i postavljanje pontona; 

- Aktivnosti na izradi dizajna za Marinu i Marina Buildings; 

- Aktivnosti na izradi dizajna saobraćajne i tehničke infrastrukture sa stalnom koordinacijom sa nadležnim 

organima i preduzećima;   

- Aktivnosti na izradi dizajna za hotel „One&Only“. Izabran je novi dizajner za sve inženjerske faze za 

parcelu Hotel „One&Only“, za izradu idejnog i glavnog projekta u skladu sa zakonom Crne Gore – Arhi 

Pro; 

- Spoljašnji i unutrašnji dizajn Marina Apartmana– MA01 i MA02); mješovita zona MN5 (Fisherman's 

Wharf); zona Hotela i objekata T2 – (Hotel O&O, klasteri, SPA, restorani, plažni klubovi, Branded Villas 

O&O). 

 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano  

29.000.000 € 

Ostvareno 

5.740.000 € 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda: 

Broj zaposlenih u prethodnom izvještajnom periodu je 

bio 578. 

U izvještajnom periodu: 

Trenutno na gradilištu radi 556 zaposlenih. 

 

 

UKUPNI  

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano  

650.000.000 € 

Ostvareno 

247.495.000 € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaćih i stranih: Trenutno na gradilištu radi oko 290 domaćih i 256 strana 

državljanina. 

Od početka projekta:  

U periodu izvještavanja: 546 zaposlenih 
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PROJEKAT: Porto Montenegro 

 

 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Porto Montenegro je projekat izgradnje luksuznog hotelsko turističkog kompleksa oko marine i matične luke 

za jahte, sa dodatnom infrastrukturom za najveće jahte. Projektom je predviđena izgradnja marine sa 850 

vezova za jahte svih veličina, centra za održavanje i popravku, centra za obuku posade, yacht club, hotela 5 

zvjezdica, galerije, nautičkog muzeja, privatne zdravstvene ustanove, sportsko-rekreativnih sadržaja, sadržaja 

za ugostiteljstvo i zabavu, luksuznih stanova i poslovnih kancelarija.  Danas se na ovoj lokaciji nalazi luksuzni 

hotelsko turistički kompleks prepoznatljiv po hotelskom brendu Regent i vodeća marina luksuznih jahti na 

Mediteranu, od 455 vezova - Porto Montenegro. Pored reprezentativnog objekta hotela Regent i luksuzne 

marine sa propratnim sadržajima, izgrađeno je i 7 elitnih objekata turističkog stanovanja, svojevrstan objekat - 

bazen Lido Mar karakteristične arhitekture i rekonstruisan je stari objekat u kojem se sada nalazi Muzej 

nautičkog naslijeđa.    

Predstavnici državnog investicionog fonda Dubaija „Investment Corporation of Dubai“ (ICD), potpisali su 06. 

maja 2016. godine u Tivtu Protokol o primopredaji nautičko-turističkog kompleksa i marine za mega jahte 

Porto Montenegro. 

Visina investicije: 
 planirano cca 450 mil € 

 ostvareno 458 mil € 

 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

U prethodnom izvještajnom periodu odvijali su se radovi na izgradnji: 

1. Rezidencijalni objekat na parceli UP1-05A - završetak jul 2017; 

2. Rezidencijalni objekat na parceli UP1-05B - grubi radovi počinju u septembru 2017; 

3. Rezidencijalni objekat na parceli UP1-14 - grubi radovi počinju u septembru 2017; 

4. Radovi na poboljšanju infrastrukturne mreže i spoljnom uređenju marine i naselja PM, u cilju priprema za 

turističku sezonu 

Visina investicije: 

- Planirano: 7,1 mil € 

- Ostvareno: 5,46 mil €   

 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

Nastavljeni su radovi koji su navedeni u predhodnom izvještajnom periodu.  

1. Rezidencijalni objekat na parceli UP1-05, faza 1 - završetak ljeto 2017; 

2. Rezidencijalni objekat na parceli UP1-05, faza 2 - grubi radovi počinju u III kvartalu 2017; završetak 

planiran na ljeto 2018; 

3. Rezidencijalni objekat na parceli UP1-14 - u toku je projektovanje (izrada Idejnog projekta) ovog objekta; 

4. Objekat na parceli UP4-2 ( TS 35/10 Kv/Kv) - završetak izgradnje planiran do kraja 2017. godine. 
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(jul – septembar)) 

 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano:  

12,93 mil € 

Ostvareno: 

10,84 mil € 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda - 326 

 

u izvještajnom periodu - 326 (79% crnogorski 

državljani, 21% ostali) 

 

 

UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano:  

450 mil € 

Ostvareno:  

458 mil € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci: 

Od početka projekta:  

Kompanije čiji su osnivači Adriatic Marinas: 326 

Broj radnika Securitasa na projektu Porto Montenegro: 59 

Broj ranika u ostalim kompanijama koje su angažovane na projektu PM: 754  

Prosječni broj posade na jahtama u Marini Porto Montenegro: 415 (674 period jun-sep / 156 period okt-maj) 

Prosječni broj zaposlenih u maloprodajnim objektima i objektima uslužne djelatnosti: 326 (Napomena: ovaj broj 

se smanjuje za 50-70 zaposlenih u mjesecima van sezone)  

Broj radnika gradilišta na projektu Porto Montenegro: 8.360 (Napomena: u ovaj broj spadaju izvođaci i 

podizvođači angažovani na projektu, od početka realizacije projekta) 

PROJEKAT: Luštica Bay 

 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Ugovorom o zakupu i izgradnji Luštice Bay je definisan minimalni iznos investicije od 150 mil. € u roku od 4 

godine od dana stupanja Ugovora na snagu, kao i minimalna obaveza izgradnje u roku od 12 godina od dana 

stupanja Ugovora na snagu (oktobar 2013. godine), po fazama: 

- I faza / najkasnije u roku od 4 godine od dana efektivnosti (decembar 2017. godine) - 1 hotel (najmanje 300 

soba) sa kategorijom od najmanje 4 zvjezdice, golf igralište (18 rupa) sa golf club house, gradski centar koji 

uključuje najmanje 30 prodavnica, 5 barova, 5 restorana, policijsku i vatrogasnu stanicu, kliniku, školu, 

privezište 

- II faza / najkasnije u roku od 8 godina od dana efektivnosti (decembar 2021. godine) - 1 hotel (najmanje 200 

soba) sa kategorijom od najmanje 4 zvjezdice 

- III faza / najkasnije u roku od 12 godina od dana efektivnosti (decembar 2025. godine) - 1 hotel (najmanje 
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50 soba) sa kategorijom najmanje 4 zvjezdice. 

Cjelokupan Investicioni program baziran je na izgradnji naselja koje će sadržati 7 hotela (3310 hotelskih soba, 

60% kapaciteta sa 5 i više zvjezdica), 1250 rezidencijalnih jedinica (uključujući vile i apartmane), Talaso centar,   

2 marine sa vezovima i pratećim sadržajima, golf teren sa 18 rupa, otvoren preko cijele godine, Konferencijski 

centar i sadržaje za svakodnevne potrebe otvorene tokom cijele godine uključujući prodavnice, restorane, 

osnovnu školu, zdravstvene objekte. 

Visina investicije 

 planirano 1,1 milijarda € 

 ostvareno 121.329.855 € 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

- Izgradnja Chedi Hotela – u toku su radovi na izgradnji hotela; planirano je zvanično otvaranje u ljeto 2018. 

godine;  

- Izgradnja objekata (blokovi zgrada F&G) sa 88 stanova; 

- Privedena kraju izgradnja marine – otvaranje marine planirano za ljeto 2018. godine. 

- Izgradnja golf terena – u toku 

Visina investicije: 

- planirano: / 

- ostvareno: 13 mil € (od 01.01.-30.06.2017. godine) 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

 

- U toku je proces emisije akcija društva Luštica Development AD Tivat; 

- U toku su radovi na izgradnji prve 4 rupe golf terena; 

- Građevinski radovi na izgradnji Chedi hotela – otvaranje hotela planirano za ljeto 2018. godine (po 

informaciji dobijenoj od investitora); 

- Radovi na izgradnji drugog glavnog pristupnog puta i rješavanju pitanja vodosnadbijevanja; 

- Početak projekta izgradnje Luštica Bay naselja – „Centrale“; 

- Izgradnja prilaznog puta MR1 - završetak radova na prvoj fazi puta, u skladu sa informacijama dobijenim 

od Opštine Tivat kao nosioca aktivnosti, planira se do 01.11.2017. godine; 

- Privedena kraju izgradnja marine – otvaranje marine planirano za ljeto 2018. godine (po informaciji 

dobijenoj od investitora). 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano - / Ostvareno – 15 mil € 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda: 56 u izvještajnom periodu: 51 
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UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKT 

Visina investicije 

Planirano – 1,1 milijarda € Ostvareno – 121.329.855 €  

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci:  ukupno 51 – domaći 36 – stranci 15  

Od početka projekta: 51 stalno zaposlenih 

U izvještajnom periodu: 51; napomena: u toku građevinskih radova, kompanija u prosjeku zapošljava 

dodatnih 350-400 radnika. 

PROJEKAT: Qatari Diar 

 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Ugovor o kupoprodaji zaključen je 29. januara 2010. godine. Imovinu čine lokacije Pržno I i Pržno II kompleksa 

gdje se nalazio bivši hotel i dijela zemlje površine cca. 270.000 m2. Ugovor je potpisan između HTP „Primorje“ i 

QD Hotel and Property Investment Montenegro DOO, a vrijednost kupoprodajnog ugovora je 25 mil. €. 

Predviđena je izgradnja mješovitog rizorta, u čijem sklopu će se nalaziti hotel kategorije 5* zvjezdica, kao i 

rezidencijalne vile, spa centar, restorani, barovi, teniski tereni i otvoreni bazeni itd. 

Visina investicije: 
 planirano - 270 mil € 

 ostvareno -  60 mil € 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

U toku je tender za izvođenje građevinskih radova za rezidencijalne vile RL1 i RL2. 

Ključna pitanja koja mogu uticati na održivost projekta:  

- regulisanje pitanja imovinskih prava na parceli 460/1, KO Nikovici, površine 38,549 m2 

- Neriješen sudski spor oko parcela koje su eksproprisane zbog privođenja plana namijeni i nemogućnost 

otkupa istih od Vlade Crne Gore – 460/4, 460/11, 460/12  

- Neblagovremeno sprovođenje postupka eksproprijacije na parcelama 460/3 i 417/2 

Visina investicije:  

 planirano / 

 ostvareno -  600.000 € 

 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

 

- U toku je procedura dobijanja građevinske dozvole za glavni hotel na osnovu Idejnog projekta. Prethodno 

je 31.08., održan sastanak sa predstavnicima i projektantima investitora, u cilju adekvatne pripreme 

projektne dokumentacije i izdavanja građevinskih dozvola u sto bržem roku.  Zahtjev za izdavanje 

građevinske dozvole je predat 07.09.2017. godine. Rok za dobijanje građevinske dozvole je 30 dana. 

Primjedbe od strane MRT-a poslate investitoru 19.09., koje su podrazumjevale dopunu projektne 

dokumentacije. Nakon što je dokumentacija dopunjena, projekat poslat radnoj grupi za kategorizaciju 

hotea MRT-a, koja je konstatovala da projekat ne ispunjava standarde propisane Pravilnikom o vrstama, 
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minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, te je isti neophodno doraditi shodno 

primjedbama radne grupe. U toku dorada projekta. 

- U toku procedura dobijanja građevinske dozvole za 9 vila. Zahtjev za dobijanje građevinske dozvole 

predat ministarstvu 15.09. Primjedbe koje se odnose na dopunu projektne dokumentacije poslate 

investitoru 20.09. Investitor dostavio dopunjenu dokumentaciju, nakon čega su se stekli uslovi da se 

projekat dostavi Regionalnom vodovodu i Opštini Tivat, u cilju obračunavanja neophodnih naknada koje je 

investitor dužan da uplati prije dobijanja građevinske dozvole. Investitor za sada nije uplatio neophodne 

naknade. 

- U toku je procedura dobijanja građevinske dozvole za uređenje terena i infrasturkturu (put kroz turistički 

kompleks). Zahtjev za dobijanje građevisnke dozvole predat Ministarstvu 15.09. Primjedbe koje se odnose 

na dopunu projektne dokumentacije poslate investitoru 20.09. U toku je dopuna iste. 

- U toku procedura izdavanja građevinske dozvole za podzemne garaže. Zahtjev za dobijanje građevinske 

dozvole predat Ministarstvu 22.09. Primjedbe koje se odnose na dopunu projektne dokumentacije poslate 

investitoru 29.09. U toku je dopuna iste. 

- U toku je procedura dobijanja građevinske dozvole za plažni bar, teniski klub i ulaznu kapiju kompleksa. 

Zahtjev za dobijanje građevinske dozvole predat Mministarstvu 22.09. Primjedbe koje se odnose na 

dopunu projektne dokumentacije poslate investitoru 29.09. U toku je dopuna iste. 

- Regulisanje pitanja imovinskih prava na parceli 460/1, KO Nikovići, površine 38,549 m2. Navedena parcela 

u februaru ove godine vraćena na prethodni upis (HTP Primorje korišćenje, Država 1/1 vlasništvo). 

Početkom septembra ove godine, upis vraćen QD-u. Zaštitnik imovinsko pravnih interesa uložio žalbu na 

Rješenje Uprave za nekretnine Tivat. 

Visina investicije:  

 planirano / 

 ostvareno / 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano  

/ 

Ostvareno 

/ 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda u izvještajnom periodu 

 Visina investicije 
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UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Planirano  

270 mil € 

Ostvareno 

60 mil € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci: 

Od početka projekta: u prosjeku 6 zaposlenih (direktno zaposleni/ ne uključuje broj konsultanata) 

U izvještajnom periodu: 8 (direktno zaposleni/ ne uključuje broj konsultanata) 

PROJEKAT: Hotel Kraljičina plaža - Sveti Stefan                                              

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

U skladu sa Ugovorom o dugoročnom zakupu hotela „Kraljičina plaža”, ugovorena je izgradnja hotela 

„Kraljičina plaža” sa kompanijom Adriatic Properties D. O. O. Skupštine je donijela Odluku o prihvatanju 

Aneksa br 1 Ugovora na sjednici od 29.12.2015. godine, čime su se stekli uslovi za realizaciju projekta. 

Kompanija je  30. novembra 2010. godine zaključila Ugovor o finansiranju projekta sa Evropskom bankom za 

obnovu i razvoj u iznosu od 37 miliona eura, od čega je samo za projekat izgradnje hotela Kraljičina plaža 

namijenjeno 27 mil. €. Kompanija zaključno sa 31. oktobrom 2016. godine nema neizmerenih obaveza prema 

EBRD-u po osnovu ranije odobrenih i povučenih sredstava uloženih u kompleks Sveti Stefan i Vila Miločer. 

Procijenjeno je da će ulaganje u hotel „Kraljičina plaža“ iznositi 54 mil € (od čega će kroz kreditni aranžman sa 

EBRD-om biti obezbijeđeno 50% potrebnih sredstava, odnosno 27 mil. €).  

Visina investicije: 

 Planirano: 184 mil € 

 Ostvareno: 105,3 mil € 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

Nakon dobijanja urbanističko tehničkih uslova Kompanija je angažovala nagrađenu internacionalnu 

arhitektonsku kuću, kao i renomiranu domaću arhitektsku kuću na izradi glavnog projekta koji je sada u 

završnoj fazi. Pored navedenih na projektu su angažovani i renomirani internacionalni brendovi koji se bave 

unutrašnjim dizajnom, unutrašnjim i spoljnim osvetljenjem, pejzažnim dizajnom kao što su Yabu Pulshberg, 

L&DG i IPC.  

Kompanija je u završila pregovore sa Aman resortom i njegovim ko brendom i Aman aktivno učestvuje u 

projektovanju i pregledu predloženih arhitektskih i dizajnerskih rješenja, na sebe su preuzeli i dio koji je vezan 

za finalna odobrenje istog a sve u cilju kako bi hotel ispunio sve visoke kriterijume koje propisuje ovaj 

renomirani hotelijer.  

Kompanija je otpočela proces pripreme dokumentacije za objavljivanje međunarodnog tendera za izgradnju 

hotela „Kraljičina plaža“. U završnoj smo fazi odabira izvođača za prvi paket koji se odnosi na uklanjanje 

starog objekta Hotela Kraljičina plaža kao i ograđivanje lokacije na kojoj će se izgraditi novi hotel. 

Nakon što je usvojen Aneks 1 Ugovora, otpočeli su radovi na pripremi neophodne dokumentacije za izvođenje 

radova koji će otpočeti nakon dobijanja građevinske dozvole.  
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Visina investicije: 
 planirano: 3,8 mil € 

 ostvareno: 938.802 € 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

U prethodnom izvještajnom periodu kompanija je pripremila projektnu dokumentaciju koju je 23.06.2017. 

godine predala sa zahtijevom za izdavanje građevinske dozvole; u postupku izdavanja građevinske dozvole 

pojavila se zainteresovana strana – Opština Budva; proceduralno, u toku je javna rasprava sa strankama u 

postupku.  

Pored navedenog, od Ministarstva održivog razvoja i turizma je dobijena saglasnost za uklanjanje objekta 

starog hotela Kraljičina plaža dana 12.06.2017 godine. Raspisan je tender i prikupljene su ponude za uklanjanje 

postojećeg objekta hotela „Kraljičina Plaža“, a u toku su finalni pregovori sa najbolje ocjenjenim ponuđačem. 

 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano: 3,8 mil. €  Ostvareno: 2,034 mil. € 

 

Broj radnih mjesta 

iz prethodnog izvještajnog perioda: 367 u izvještajnom periodu: 374 

 

UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano  

184 mil € 

Ostvareno 

105,3 mil € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci: 

Od početka projekta: 123 

U izvještajnom periodu: 374 

PROJEKAT:  Resort Rivijera Crystal 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Ugovor o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) između HG „Budvanska rivijera” AD Budva i 

„Euromix Tours” DOO Budva zaključen je 20. maja 2011. godine. Predmet Ugovora je zajedničko ulaganje u 

gradnju objekata na KP br. 861/1 površine 9.370 m2, KP.br. 861/2 površine 860 m2 KO Petrovac, UP 8 DUP 

„Petrovac-Centar”.  

Planirani kapacitet je hotel kategorije 5* sa ukupno 279 smještajne jedinice, od čega će 48 smještajnih jedinica 

(A1) pripasti odvojenom hotelu „Crystal“ i preći u vlasništvo HG „Budvanska Rivijera“. Hotelski kompleks 

posjedovaće 2 restorana, 5 tematskih barova, šoping centar, bazen sa vodenim atrakcijama, konferencijski 

centar, wellness & beauty centar i sl. 

Čitav projekat i njegova izgradnja podijeljena je u Fazu I i Fazu II. Faza I obuhvata izgradnju objekata A i B, a 
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Faza II obuhvata izgradnju objekta C. Objekti A i B su na zemljištu HGBR, dok je objekat C na zemljištu 

Euromixa i nije predmet ugovora o zajedničkoj gradnji. 

Njemački kreditor DEG u I kvartalu 2016.godine, odustao je od nastavka finansiranja projekta (zbog 

nepoštovanja ugovorenih gabarita - spratnosti objekta), pa je zbog nedostatka finansijskih sredstava 

investitora, izgradnja zaustavljena i objekat nije završen. 

Visina investicije: 

 planirano – cca 40-45 mil €  

 ostvareno – 20 mil € / maj 2016 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

 

U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti na investicionom projektu. 

 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

 

Odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. na sjednici od 29.06.2017. usvojio je inovirani tekst  

Aneksa broj I Ugovora o zajedničkom ulaganju. U skladu sa inoviranim tekstom, Aneks je potpisan i 

solemniziran prije upućivanja na odobrenje Savjetu za privatizaciju (u prethodnoj verziji to je bilo nakon 

dobijanja saglasnosti od Savjeta). 

S tim u vezi, 07.09.2017. godine, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte dostavio je MORiT-u dopunu 

zahteva HGBR i zatrazio mišljenje od MF i MORiT-a na zaključeni Aneks I Ugovora o zajedničkom ulaganju 

(zajedničko građenje) sa „Euromix Trade“ d.o.o.   

Nakon prethodno doboijenih pozitivnih mišljenja, od strane Ministarstva finansija (11.09.2017.)  i MORIT-a 

(20.09.2017.) Savjet za privatizaciju na sjednici održanoj 20.09.2017.godine, usvojio je predlog Aneksa I Ugovora 

o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Euromix Trade“ d.o.o. 

 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

 

Visina investicije 

Planirano  

cca 5.99 mil € 

Ostvareno 

/ 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda 

200 

u izvještajnom periodu 

10 
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UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano  

 Ukupno cca 40-45 mil € 

 U 2016. godini cca. 15,4 mil € 

 U 2017.godini cca 5,99 mil € 

Ostvareno 

 Iznos ostvarene investicije od početka realizacije 

do maja 2016. godine je cca 20 mil €.  

 Ista nijesu uložena u projekat. 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci: 300 

Od početka projekta: 290 

U izvještajnom periodu: 10 

PROJEKAT: Ostrvo Mamula 

 

 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Ugovorom o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Herceg Novi, koji je 

postpisan 23. februara 2015. godine ugovoren je zakup na period od 49 godina, kao i rekonstrukcija tvrđave 

„Mamula“ u jedinstveni hotel muzejskog karaktera, kategorije 5* zvjezdica, u skladu sa konzervatosrkim 

ualovima. 

Na ovaj način će se očuvati prirodno i istorijsko okruženje, kombinovano sa modernim hotelskim sadržajima, 

ugostiteljskim objektima, spomen sbom, sportskim, edukativnim i zabavnim sadržajima. 

Finansijski efekti: Visina ugovorene investicije je 15 mil. €, koja će biti realizovana u roku od 18 mjeseci od 

datuma izdavanja građevinske dozvole; projektovani prihodi iz Investicionog programa su oko 7,5 mil. € 

ukupnih direktnih prihoda za Vladu Crne Gore (porezi, PDV, itd) tokom prvih deset godina posovanja, prihod 

od zakupnine za 10 godina je cca. 1,1 mil. €, dok je planirano otvaranje 200 radnih mjesta (direktno i 

indirektno). 

Planirana investicija shodno Ugovoru usmjerena je na  izgradnju hotela kategorije 5 zvjezdica, sa 23 hotelske 

sobe, 4 ugostiteljska objekta, spomen sobom, 1 spa, 1 pristanište, 2 glavna bazena, 2 kaskade sa recikliranom 

vodom, klub za vodene sportove, itd. 

 

 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

 

U ovom period pripremljen je materijal sa svim prilozima u cilju primopredaje ostrvo Lastavica sa tvrđavom 

„Mamula“, koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 8. juna 2017. godine. U skladu sa Zaključkom Vlade, 

Memorandum o ispunjenju prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu ostrvo 

Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ potpisan je 10. juna 2017. godine u Herceg Novom. 

S obzirom da su se u skladu sa čl. 8.1(a) i 8.3 Ugovora o dugoročnom zakupu stekli  uslovi za plaćanje godišnje 

fiksne zakupnine u visini od 47.772 €, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija su 

iskoordinirali pripremu instrukcija za uplatu Zakupnine. 

OHM Montenegro obratilo se Ministarstvu održivog razvoja i turizma (23.06.2017.) zahtjevom za izdavanje 

saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima. 
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Visina investicije: Nije započeta investiciona faza 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

OHM je izvršio uplatu fiksne Zakupnine u visini od 47.772 €. 

Vlada Crne Gore dala je saglasnost za izvođenje pripremnih radova većeg obima, na sjednici održnoj  20. jula 

2017. godine. 

U završnoj fazi je priprema idejnog projekta, nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta.  

Takođe, u toku je i izrada konzervatorsko-restauratorskog projekta. 

FINANSIJSKI 

EFEKTI I 

ZAPOŠLJAVANJE 

U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 

Visina investicije 

Planirano  / Ostvareno / 

Broj radnih mjesta 

Iz prethodnog izvještajnog perioda:  u izvještajnom periodu 

 

UKUPNI 

FINANSIJSKI 

EFEKTI 

Visina investicije 

Planirano / ugovoreno 15 mil € Ostvareno 

Plaćena zakupnina - 47.772 € 

Ukupan broj radnih mjesta/ domaći i stranci: 2 

Od početka projekta: 

U izvještajnom periodu: 2 

Napomena: projekat je u početnoj fazi realizacije 

 

 

SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE - Projekti Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta 

 

PROJEKAT: Planinski centar „Kolašin 1600“                                              

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Zona planinskog centra „Kolašin 1600“ se nalazi u južnom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opštine 

Kolašin, površine 27.19 ha. Bazno naselje planinskog centra sastoji se od zone sa objektima Centralnog naselja 

sa hotelima, apartmanima, recepcijom i javnim sadržajima, zone zasebnih grupacija sa objektima 

jednoporodičnih smještajnih jedinica i površina za polazište ski liftova. Zemljište je svojina države Crne Gore. 

Lokacija je detaljno razrađena prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom 

lokaliteta Kolašin 1600.  

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
Na sjednici Tenderske komisije održane 19.05.2017. godine razmatran je Izvještaj o formalnoj ispunjenosti 

uslova iz Ponude i konstatovano da saglasno članu 19 Instrukcija za Ponuđače, treba tražiti pojašnjenja u vezi 
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(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

sa određenim elementima iz Ponude. Tražena dokumentacija je dostavljena, a u toku je analiza od strane 

pravnih savjetnika, da li je Ponuda dostavljena u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

U izvještajnom periodu od strane Tenderske komisije usvojen je Izvještaj o formalnoj ispunjenosti uslova iz 

Ponude sa dodatnim pojašnjenjima iz Ponude i u skladu sa tim donijeta je Odluka o otpočinjanju pregovora sa  

Ponuđačem - Konzorcijumom Kolašin 1600; nakon donošenja navedene Odluke otpočeli su pregovori – do 

sada su održana tri sastanka na kojima su se usaglašavala otvorena pitanja. 

PROJEKAT: Turistička valorizacija vojnog kompleksa kasarne „Mediteran“, Žabljak 

 

 

GENERALNI OPIS 

PROJEKTA 

Vojnoturistički kompleks „Mediteran“ nalazi se na Žabljaku, na 1456 mnv, u najatraktivnijoj zoni nacionalnog 

parka „Durmitor“, u zahvatu PPPN za Nacionalni park „Durmitor“. Vojnoturistički kompleks „Mediteran“ na 

Žabljaku obuhvata zemljište površine 13.813 m2, evidentirana kao katastarska parcela broj 2235, upisana u LN 

broj 1113 KO Žabljak I, kao državna svojina Crne Gore 1/1. Na nepokretnostima nema upisanih tereta i 

ograničenja. Na predmetnoj lokaciji je evidentirano 25 objekata, i to centralni objekat i 24 bungalova, ukupne 

bruto građevinske površine 880 m2. 10 bungalova i centralni objekat su izgrađeni ranije, dok je 14 bungalova 

novijeg datuma. 

AKTUELNE 

INFORMACIJE 
(Obuhvata ključne 

informacije iz 

prethodnog 

izvještajnog perioda 

april-jun)) 

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta je na sjednici održanoj 27. marta 2017. godine donijela 

Odluku kojom je proglasila neuspjelim Tender za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa 

„Mediteran” Žabljak. Navedena Odluka potvrđena je na sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte 

održanoj 30.03.2017. godine i u skladu sa Zaključcima Savjeta pristupili analizi i ažuriranja tenderske 

dokumentacije, u cilju skorijeg objavljivanja novog javnog poziva. 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

Tenderska komisjija je u izvještajnom periodu usvojila Predlog tenderske dokumentacije za turističku 

valorizaciju lokaliteta BVO „Mediteran”, Žabljak, koju je pripremio pravni savjetnik Komisije i donijela Odluku 

o objavljivanju javnog poziva; Javni poziv objavljen je 13.09.2017. sa rokom za otkup tenderske dokumentacije 

do 30.10, odnosno dostavom Ponude do 06.11.2017.godine. 
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PROJEKAT: Turistička valorizacija dijela imovine HTP „Ulcinjska Rivijera“, AD Ulcinj 

 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(april – jun) 

 

 

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta je, u skladu sa Odlukom o Planu privatizacije za 2017. 

godinu, nadležna za sprovođenje postupka raspisivanja javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta 

u državnoj svojini i dijela objekata HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj, do zaključena ugovora sa izabranim 

ponuđačem. 

S tim u vezi, Tenderska komisija je u saradnji sa pravnim i finansijskim savjetnikom Komisije započela 

postupak pripreme tenderske dokumentacije. U pripremnoj fazi, urađena je analiza poslovanja HTP Ulcinjska 

rivijera, AD Ulcinj i analiza imovinsko pravnih odnose na lokaciji. Takođe, od strane pravnog i finansijskog 

savjetnika urađen je dokument -  Preporuke i analiza predmeta tendera, po osnovu Cost – benefit analize. 

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta, na sjednicama održanim 24. i 31.maja 2017. godine, 

usvojila je Tendersku dokumentaciju (Nacrt javnog poziva,  Nacrt informativnog memoranduma, Nacrt 

instrukcija za ponuđače i Nacrt ugovora.  U nastavku aktivnosti, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, na 

sjednici održanoj 19. juna 2017. godine usvojio je Informaciju o aktivnostima u cilju raspisivanja Javnog poziva 

za davanje u dugoročni zakup dijela zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata HTP Ulcinjska rivijera, AD 

Ulcinj i zadužio Tendersku komisiju  da objavi Javni poziv za davanje u dugoročni zakup dijela zemljišta u 

državnoj svojini i dijela objekata HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj. Javni poziv je objavljen 21. juna 2017. 

godine. 

AKTIVNOSTI U 

IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU 
(Obuhvata aktuelne 

informacije u 

izvještajnom periodu 

(jul – septembar)) 

Ponuđač je 21. jula 2017. godine podnio Ponudu u skladu sa Javnim pozivom i Instrukcijama ponuđačima. 

Odlukom Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta br. 02-205 od 28. jula 2017. godine, 

prihvaćena je Ponuda i Konzorcijum „Karisma Hotels Adriatic Montenegro DOO, Karisma Hotels & Resorts 

Corporation LTD, Karisma Resorts International S.A, Karisma Operating Holding S.A. de C.V., Karisma Hotels 

& Resorts de las Americas LTD“ je pozvan na pregovore o zaključenju ovog Ugovora. Na navednoj sjednici, 

zaključkom Komisije imenovan je Radni tim predstavnika Tenderske komisije koji je otpočeo pregovore sa 

Ponuđačem. Radni tim je održao prvu rundu pregovora 31. jula, kada je usaglašena većina članova iz Nacrta 

ugovora, kao i 06. septembra 2017.g. kada su usaglašena sva otvorena pitanja. 

Po završetku pregovora, od strane Savjetnika je pripremljen Izvještaj o rezultatima pregovora, koji je Komisija 

usvojila na VIII sjednici (11.septembra 2017. g.), te konstatovala da je sa predstavnicima Ponuđača usaglašen 

predloga Ugovora o zakupu Kompleksa HTP Ulcinjska Rivijera AD, Ulcinj, sa prilozima. 

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je na sjednici održanoj 20.09. 2017. godine usvojio Izvještaj o 

rezultatima pregovora i dao saglasnost na tekst Predloga ugovora o zakupu.  

Nakon što je Vlada Crne Gore na sjednici od 21.09.2017. donijela Odluku o davanju u dugoročni zakup 

predmetnog kompleksa i saglasila se sa Predlogom ugovora, predstavnici ugovornih strana su 25.09.2107.g 
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potpisali Ugovor o zakupu Kompleksa HTP Ulcinjska Rivijera AD, Ulcinj, sa prilozima.  

Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450.000 € godišnje, a Investicioni program 

predviđa, u periodu od 2017 – 2019 godine,  investicije u visini od 16,24 mil. € na unapređenje kvaliteta i 

poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice, kao i izgradnju novih 

objekata,  tako da nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od  31,84 mil. 

€, Kompleks bude do 2027. godine kapaciteta minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice. 
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