



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

Broj: 052-01-2930/1-11
Podgorica, 13. 09. 2011. Godine

VLADA CRNE GORE

Podgorica

Predmet: Informacija o procesu digitalizacije, problemima u implementaciji i realizaciji projekta prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radijskih i televizijskih programa u Crnoj Gori

Poštovani,

Skupština Crne Gore je na 24. sazivu, devete sjednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 5. jula 2011. godine, donijela Zakon o digitalnoj radio-difuziji („Sl. list Crne Gore”, br. 34/11 od 12.07.2011. godine). Zakonom se uređuje način i uslovi za digitalnu zemaljsku radio-difuziju, postupak prelaska sa analogne na digitalnu radio-difuziju i druga pitanja od značaja za digitalnu radio-difuziju.

Nakon stupanja na snagu zakona, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije (u daljem tekstu: Ministarstvo) je oformilo mješovitu komisiju za praćenje implementacije programa prelaska sa analognog na digitalni radio-difuzni sistem, broj 052-01-2241/11-11 od 27.06.2011. godine (u komisiji se pored predstavnika ministarstva nalaze i predstavnik Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao i predstavnik Radio-difuznog centra d.o.o.). Cilj komisije je da obavlja neophodnu pripremu u cilju monitoringa cjelokupnog procesa, implementacije programa prelaska sa analognog na digitalni radio-difuzni sistem, kao i praćenje realizacije nabavke predajničke opreme. Komisija je dana 02.09.2011. godine održala sastanak povodom sumiranja informacija o Programu implementacije prelaska sa analognog na digitalni radio-difuzni sistem.

Predstavnici komisije su od strane predstavnika Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) informisani da su u toku pripreme za donošenje Plana raspodjele radio-frekvencijskog spektra za digitalnu radio-difuziju (član 3 zakona) i da se očekuje donošenje Plana od strane Agencije u roku definisan zakonom (član 18 stav 1). Sa donošenjem Plana raspodjele radio-frekvencijskog spektra za digitalnu radio-difuziju se faktički i kreće sa implementacijom zakona. Od predstavnika Radio-difuznog centra d.o.o. (u daljem tekstu: RDC) komisija je usmenim putem dobila informacije o trenutnom stanju nabavke opreme poslije tendera koji je sprovela EK. RDC je pisanim putem

Rimski trg 45, 81 000 Podgorica
Tel: +382 20 241 412; 482 131; Fax: +382 20 241 790
www.mid.gov.me



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

izvjestio Ministarstvo o problemima oko implementacije i realizacije projekta (u prilogu akta dostavljamo dopis dobijen od RDC-a).

Kako se sam proces ne odvija po planu i u rokovima koji su definisani samim zakonom, već sada se može konstatovati da može doći do kašnjenja samog procesa i produženja roka koji je definisan zakonom (član 15). Kašnjenje se može očekivati zbog nadolazećih zimskih mjeseci koji su nepovoljni za rad na kotama na kojima je potrebno instalirati opremu.

Zbog kompleksnosti projekta Ministarstvo je podijelilo projekat u II faze i to:

1. Prva faza: nabavka predajnika i repetitora za ukupno 43 lokacije, koju finansira EK u iznosu od 1.600.000,00 €;
2. Druga faza: nabavka predajnika i repetitora za ukupno 54 lokacije, koju finansira Vlada Crne Gore u iznosu od 1.050.000,00 €.

Sem ovih izdataka, RDC je po projektu u obavezi da iznos od 45.000,00 € utroši na edukaciju službenika, kao i studijska putovanja službenika koji će raditi sa novom instaliranom opremom.

Kako nije moguće pokrenuti tenderski postupak za nabavku opreme za drugu fazu bez prethodno instalacije i puštanje u rad opreme koju finansira EK, zbog postupka usaglašavanja prve i druge faze prijema i instalacije opreme, ozbiljno je doveden u pitanje projekat kao i rokovi koji su definisani zakonom.

S poštovanjem,

MINISTAR

Prof. dr Vujica Lazović, s.r.

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a