



Upl broj:01-343/25-95/2

Podgorica, 29.12.2025. godine

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", broj 44/12, 30/17), postupajući po zahtjevu NVO Akcije za socijalnu pravdu, br. 363/25 od 12.12.2025. godine, adresa: Pržine bb, Spuž, Ministarstvo saobraćaja, donosi:

RJEŠENJE

- I. **Dozvoljava se pristup** kopiji sljedećim informacijama:
 - Potvrdu o preuzimanju radova od glavnog izvođača China Road and Bridge Corporation u vezi projekta izgradnje prve dionice Smokovac Mateševo.
- II. Informacije iz stava jedan dispozitiva ovog rješenja biće dostavljene elektronski na e - mail adresu podnosioca zahtjeva info.asp.ngo@gmail.com zajedno sa ovim Rješenjem.
- III. Žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja.
- IV. **Odbija se pristup** informacijama u dijelu zahtjeva kojim se traži kopija potvrde o dobrom izvršenju posla od glavnog izvođača CRBC u vezi projekta izgradnje prve dionice autoputa Smokovac Mateševo, finalne fakture izdate od glavnog izvođača CRBC i okončane situacije radova koju je dostavio glavni izvođač CRBC po osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji za autoput Bar Boljare, dionica Smokovac Mateševo.

Obrazloženje

Dana 16.12.2025.godine, Ministarstvo saobraćaja je primilo zahtjev za slobodan pristup informacijama NVO Akcije za socijalnu pravdu, br.365/25 od 12.12.2025. godine, adresa: Pržine bb, Spuž, kojim su tražene kopije sljedećih informacija: potvrda o preuzimanju radova od glavnog izvođača China Road and Bridge Corporation u vezi projekta izgradnje prve dionice Smokovac Mateševo, potvrda o dobrom izvršenju posla od glavnog izvođača CRBC u vezi projekta izgradnje prve dionice autoputa Smokovac Mateševo, finalne fakture izdate od glavnog izvođača CRBC i okončane situacije radova koju je dostavio glavni izvođač CRBC po osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji za autoput Bar Boljare, dionica Smokovac Mateševo.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo saobraćaja je utvrdilo da posjeduje informacije opisane stavom jedan dispozitiva ovoga Rješenja, te da se u istoj ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 i članom 21 stav 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Nadalje, Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, članom 33 stav 2 i 5 propisano je da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja, i dostavljanja tražene informacije, u skladu

sa propisom Vlade Crne Gore i da se troškovi postupka plaćaju prije omogućavanja pristupa informaciji.

Članom 2 stav 1 tačka 2 Uredbe o naknadi troškova za pristup informacijama ("Sl. list CG" br. 66/16, 121/21) propisano je: da se Visina naknade troškova iz člana 1 ove Uredbe određuje za: 2) skeniranje informacije 0,20 €, po stranici. Takođe članom 4 pomenute Uredbe propisano je da Organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 €. Budući da ovaj organ dostavlja jednu stranu formata A4, podnosilac zahtjeva je u skladu sa pomenutom Uredbom oslobođen troškova postupka.

Takođe, u postupku po zahtjevu u dijelu zahtjeva kojim se traži kopija potvrde o dobrom izvršenju posla od glavnog izvođača CRBC u vezi projekta izgradnje prve dionice autoputa Smokovac Mateševo, finalne fakture izdate od glavnog izvođača CRBC i okončane situacije radova koju je dostavio glavni izvođač CRBC po osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji za autoput Bar Boljare, dionica Smokovac Mateševo, Ministarstvo je utvrdilo da iste ne posjeduje, jer nijesu izdate, odnosno dostavljene od strane izvođača radova. Naime, stav 9 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisuje da je Informacija u posjedu organa vlasti faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica). Član 13 istog zakona propisuje da je Organ vlasti dužan da fizičkom i pravnom licu (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koji posjeduje, osim u slučajevima predviđenih ovim zakonom.

Članom 36 navedenog zakona, propisano je da žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja.

S obzirom da je podnosilac zahtjeva oslobođen troškova postupka informacije će biti dostavljane na e mail adresi podnosioca zahtjeva zajedno sa uručenjem ovoga Rješenja.

Cijeneći iznijeto odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja, može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko ovog organa ili neposredno Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Maja Vukićević

MINISTARKA



Bykubelk

TAKING OVER CERTIFICATE

Contract No. and date	01-827/1 dated 26 February 2014
Project Name	Bar-Boljare Highway. Section Smokovac-Uvac-Matesevo
Employer	The Government of Montenegro, represented by the Ministry of Transport
Contractor	China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Works	Original Contract and Appendices 1, 2, 3, 4 & 5
Taking Over Date	20 March 2024


It is the opinion of the Engineer that Works and Documentation are substantially completed in accordance to the Contract after the issue the positive final report of the State Technical Acceptance Bord of the Works on the Bar - Boljare highway, priority section Smokovac-Uvač-Mateševo, and of the subsequent operating permit for the Project, as issued by the Ministry of Spatial Planning, Urbanism and State Property, no. UPI 01-333/24-329/4 on 20 March 2024.

The present Taking Over Certificate of the Works is therefore issued with effective date from the date shown herein above in accordance with Sub-Clause 10.1 of the Conditions of Contract.

The Snag List comprising the outstanding Notice of Defects (NODs) on 20 March 2024, as well as the outstanding NODs at the date of communication of this document are an integral part of the Taking-over Certificate and define the works which shall be done by the Contractor prior to issue of the Performance Certificate. It is further clarified that the Employer is entitled to reserve all his rights with respect to the works pending on 20 March 2024 and thereafter, as well as all his other Contractual Rights, until the issuing of the Performance Certificate, in accordance with Sub-Clause 11.9 of the Conditions of Contract

The list of open NODs on 20 March 2024 and of open NODs at the date of communication of this present document are attached to this Taking-over Certificate.

Signature,



Jovan Ivanović
Team Leader
and

The Engineer for the Project

POTVRDA O PRIMOPREDAJI

Datum i broj ugovora	01-827/1 od 26. februara 2014
Ime projekta	Autoput Bar-Boljare. Dionica Smokovac-Uvac-Mateševo
Investitor	Vlada Crne Gore, koju zastupa Ministarstvo saobraćaja
Izvodjač	China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Radovi	Osnovni Ugovor i Aneksi 1, 2, 3, 4 & 5
Datum primopredaje	20. mart 2024

Inžinjer smatra da su radovi i dokumentacija suštinski završeni u skladu sa Ugovorom nakon izdavanja pozitivnog konačnog izvještaja Državne komisije za tehnički pregled Radova autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo i upotrebne dozvole za Projekat izdate od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br. UPI 01-333/24-329/4 od 20.03.2024.godine.

Ova Potvrda o primopredaji radova se stoga izdaje sa datumom stupanja na snagu od datuma koji je ovdje prikazan u skladu sa potklauzulom 10.1 Uslova Ugovora.

“Snag lista” koja se sastoji od otvorenih Obavještenja o nedostacima (OON) na dan 20. marta 2024. godine, kao i još otvorenih OON-ova na dan dostavljanja ovog dokumenta, sastavni je dio Potvrde o primopredaji i definiše radove koje će Izvođač obaviti prije izdavanja Potvrde o dobrom izvršenju posla. Dalje se pojašnjava da Investitor ima pravo da zadrži sva svoja prava u vezi sa radovima koji su još uvijek na čekanju od 20. marta 2024. godine i nakon toga, kao i sva druga ugovorna prava, do izdavanja Potvrde o dobrom izvršenju posla u skladu sa potklauzulom 11.9 Uslova Ugovora.

Spisak otvorenih OON-ova na dan 20. marta 2024. i još otvorenih OON-ova na dan dostavljanja ovog dokumenta priloženi su uz Potvrdu o primopredaji.

Potpis,



Jovan Ivanović
Vodja Projekta

i
Nadzorni Inžinjer projekta