

INFORMACIJA O REGULISANJU DALJE REALIZACIJE UGOVORA O KONCESIJI ZA KORIŠĆENJE AKUMULACIJE OTILOVIĆI RADI IZGRADNJE MALE HIDROELEKTRANE U CILJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 03. aprila 2025. godine donijela Zaključak broj: 11-011/25-1146/4 od 11. aprila 2025. godine kojim je zadužila Ministarstvo energetike da pripremi aneks Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije kojim će se urediti produženje roka za završetak I faze Ugovora u trajanju od 12 mjeseci.

Navedeni Zaključak je donijet nakon što se Vlada upoznala sa Informacijom o realizaciji ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije.

Naime, Ugovor o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije (Ugovor) je zaključen 26.08.2022. godine sa "Elektroprivredom Crne Gore" AD Nikšić. Navedenim Ugovorom je predviđena izgradnja male hidroelektrane Otilovići na postojećoj lučko-betonskoj brani Otilovići instalisane snage 2,96 MW i planirane godišnje proizvodnje od 11 GWh.

Realizacija predmetnog Ugovora je podjeljena u tri faze, i to:

I faza – faza izrade Tehničke dokumentacije, koja počinje od datuma usvajanja planske dokumentacije ili drugog akta koji su u smislu mjerodavnog prava podobni za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, a završava se datumom izdavanja građevinske dozvole,

II faza – faza izgradnje objekta mHE, koja se završava datumom dobijanja upotrebne dozvole,

III faza – faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju električne energije u Objektu mHE koja se završava istekom perioda utvrđenog u skladu sa Ugovorom.

Nakon što je Vlada Crne Gore, donijela Zaključak broj: 07-011/23-3816/2 kojim su izdati UTU za izgradnju male hidroelektrane „Otilovići“ stekli su se uslovi za izmjenom Ugovora u pogledu rokova. U tom smislu 23.11.2023. godine zaključen je Aneks broj 1 Ugovora o koncesiji kojim je rok za realizaciju I faze Ugovora počeo da se računa od datuma izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova od strane Vlade Crne Gore.

Zbog nemogućnosti da u datom roku obezbijedi dobijanje građevinske dozvole usled potrebe da sprovodi procedure koje kao preduzeće u većinskom državnom vlasništvu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić mora da realizuje shodno Zakona o javnih nabavkama podnijen je zahtjev za produženje roka za realizaciju I faze Ugovora o koncesiji za period od 12 mjeseci.

Cijeneći navedene okolnosti, kao i benefite koji će se izgradnjom mHE Otilovići ostvariti, Vlada je donijela Zaključak broj: 11-011/25-1146/4 od 11. aprila 2025. godine kojim je zadužila Ministarstvo energetike da pripremi aneks Ugovora o koncesiji.

U cilju realizacije predmetnog Zaključka Vlade usaglašen je Predlog aneksa broj 2 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije kojim se uređuje pitanje produženja I faze Ugovora o koncesiji.

**ANEKS BROJ 2 UGOVORA O KONCESIJI ZA KORIŠĆENJE AKUMULACIJE OTILOVIĆI
RADI IZGRADNJE MALE HIDROELEKTRANE U CILJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE**

Zaključen u Podgorici dana _____ 2025. godine između ugovornih strana:

- 1. VLADE CRNE GORE**, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _____ od _____ 2025. godine, zastupa mr Admir Šahmanović ministar energetike i rudarstva (**u daljem tekstu "Koncedent"**)
- 2. Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić**, sa sjedištem na adresi Vuka Karadžića broj 2, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata sa poreskim identifikacionim brojem 02002230, koju zastupa odgovorno lice _____, kao koncesionar (**u daljem tekstu "Koncesionar"**)

Koncedent i Koncesionar u daljem tekstu "Ugovorne strane"

UVODNE NAPOMENE (PREAMBULA)

Na osnovu člana 43 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“ br. 8/09 i 73/19) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije („Službeni list CG“, broj 71/22), Koncesionar i Koncedent su zaključili Ugovor o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije broj: 03-302/22-10105/1 (u daljem tekstu: Ugovor), dana 26.08.2022. godine.

Dana 23.11.2023. godine, Ugovorne strane zaključile su Aneks broj 1 Ugovor o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije

Na sjednici Vlade Crne Gore, održanoj 03.04.2025.godine, donijet je Zaključak broj:11-011/25-1146/4 kojim je zaduženo Ministarstvo energetike da pripremi i dostavi Vladi, Predlog aneksa broj 2 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, kojim će se urediti produženje roka za završetak I faze Ugovora u trajanju od 12 mjeseci.

Ugovorne strane su se saglasile o sljedećem:

Član 1

Član 5, tačka 5.1.1 Ugovora mijenja se i glasi:

„I faza, u roku od 30 mjeseci od datuma izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova.“

Član 2

Ostale odredbe Ugovora, koje nijesu u suprotnosti sa ovim Aneksom, ostaju na snazi neizmijenjene.

Član 3

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Član 4

Ovaj Aneks je zaključen u 10 (deset istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan (1) primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, Upravi za saobraćaj, Državnoj revizorskoj instituciji i organu uprave nadležnog za upis u katastar nepokretnosti.

ZA KONCEDENTA

Ministar energetike i rudarstva

mr Admir Šahmanović

ZA KONCESIONARA

Izvršni direktor EPCG

Ivan Bulatović, dipl.el.ing.