

				GANTOGRAM - DYNAMIČNI PLAN IZRADE PROJEKNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJA RADOVA NA PROJEKTU - IZGRADNJA ŽIČARE KOTOR - LOVČEN SA PRATEĆIM OBJEKTIMA																								
				Mjesec 1	Mjesec 2	Mjesec 3	Mjesec 4	Mjesec 5	Mjesec 6	Mjesec 7	Mjesec 8	Mjesec 9	Mjesec 10	Mjesec 11	Mjesec 12	Mjesec 13	Mjesec 14	Mjesec 15	Mjesec 16	Mjesec 17	Mjesec 18	Mjesec 19	Mjesec 20	Mjesec 21	Mjesec 22	Mjesec 23	Mjesec 24	Mjesec 25
IZGRADNJA ŽIČARE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA	ODGOVORNOST	TRAJANJE (MJESECI)	PRETH. AKTIVNOSTI																									
A. INSPEKCIJA LOKALNE ZA ENERGIJE I UDRAGA PROJEKNE DOKUMENTACIJE																												
A1. INSPEKCIJA LOKALNE ZA ENERGIJE I UDRAGA PROJEKNE DOKUMENTACIJE																												
1	USKLADJIVANJE PLANIRANE DOKUMENTACIJE ZA LOKALNE DUB I KUK	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCEDENTA																								
2	SAGLAŠAVANJE NEZAVISNOG INŽENJERA NA IZRAĐENI PROJEKCIJSKI DOKUMENTACIJSKI DOKUMENTACIJSKI	Nezavisni inženjer	15	OBAVEZA NEZAVISNOG INŽENJERA																								
3	SPROVOĐENJE ELABORATA PARCELA I IZPROJEKCIJE PARCELA NA TRASI ŽIČARE	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
4	SPROVOĐENJE ELABORATA PARCELA I IZPROJEKCIJE PARCELA NA TRASI PRESTUPNIH PUTA DO SVAKOG MJEŠTA	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
5	IZNAD ELABORATA O PROJEKCIJSKI NA ŽIVOTNU SREDINU	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCESIONARA																								
6	SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE I ELABORIRANJE PROJEKTA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
7	IZNAD ELABORATA PARCELA I IZPROJEKCIJE PARCELA NA TRASI	Koncesionar	120	OBAVEZA KONCESIONARA																								
8	SPROVOĐENJE ELABORATA PARCELA I IZPROJEKCIJE PARCELA NA TRASI	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
9	PREDAJA LOKALNE STUĐIJSKE BROJ 41 PROJEKCIJSKI DOKUMENTACIJSKI	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
B. IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE IZGRADNJE ŽIČARE DUB I KUK																												
B.1. IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE STANCIJA DUB PREDVIĐENE PLANOM DOKUMENTACIJSKI																												
1	SAGRAĐIVANJE INFRASTRUKTURE - PARKING SA PROSTUPNIM PUTEM NA POLJANU STANCIJA ŽIČARE SA KOMUNALNIM OPREMANJEM	Koncesionar	300	OBAVEZA KONCEDENTA																								
2	PERIOD POČETNA RADOVA - SAGRAĐIVANJE INFRASTRUKTURE - PROSTUPNI PUTER NA POLJANU STANCIJA ŽIČARE SA KOMUNALNIM OPREMANJEM	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
3	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA TS 100 kV SA POVEZIVANJEM NA TS 30 kV "SIBIR" I TS 100 kV "TUNEL"	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCEDENTA																								
4	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA TS 100 kV SA POVEZIVANJEM NA TS 30 kV "SIBIR" I TS 100 kV "TUNEL"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
5	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PRILJAZNOG SVI KABA OD TS 100 kV "SIBIR" DO TS 30 kV "SIBIR"	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCEDENTA																								
6	PERIOD POČETNA RADOVA - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PRILJAZNOG SVI KABA OD TS 100 kV "SIBIR" DO TS 30 kV "SIBIR"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
7	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PRILJAZNOG SVI KABA OD TS 100 kV "SIBIR" DO TS 30 kV "SIBIR"	Koncesionar	240	OBAVEZA KONCEDENTA																								
8	PERIOD POČETNA RADOVA - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PRILJAZNOG SVI KABA OD TS 100 kV "SIBIR" DO TS 30 kV "SIBIR"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
9	PERIOD POČETNA RADOVA - IZGRADNJA NOVE VODOVODNE MREŽE MINIMALNOG NAJVIŠNJEG PREČNIKA DN10 NA LOKACIJI "DUB"	Koncesionar	300	OBAVEZA KONCEDENTA																								
10	PERIOD POČETNA RADOVA - IZGRADNJA NOVE VODOVODNE MREŽE MINIMALNOG NAJVIŠNJEG PREČNIKA DN10 NA LOKACIJI "DUB"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
11	TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA NOVE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE OPTIČKI PRIVOZI I TK I INTERNET PRILJAZAKA NA LOKACIJI "DUB"	Koncesionar	300	OBAVEZA KONCEDENTA																								
12	PERIOD POČETNA RADOVA - TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA NOVE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE OPTIČKI PRIVOZI I TK I INTERNET PRILJAZAKA NA LOKACIJI "DUB"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
B.2. IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE STANCIJA KUK																												
1	SAGRAĐIVANJE INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PROSTUPNIH PUTA SA PARKINGOM OD MJEŠTANOG PUTA "NJEŽE" - HANĐOVA KORTA DO LOKACIJE "KUK" SA KOMUNALNIM OPREMANJEM	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCEDENTA																								
2	PERIOD POČETNA RADOVA - SAGRAĐIVANJE INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PROSTUPNIH PUTA SA PARKINGOM OD MJEŠTANOG PUTA "NJEŽE" - HANĐOVA KORTA DO LOKACIJE "KUK" SA KOMUNALNIM OPREMANJEM	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
3	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA TS 30 kV "KUK" 238 kVA	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCEDENTA																								
4	PERIOD POČETNA RADOVA - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA TS 30 kV "KUK" 238 kVA	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
5	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA DVOSTRUKOG DALEKOVODA 30 kV OD TS 30 kV "KUK" DO UKLJUČENJA U POSTOJEĆI DALEKOVOD 30 kV "ČETINJE" - SKALJARI	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCEDENTA																								
6	PERIOD POČETNA RADOVA - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA DVOSTRUKOG DALEKOVODA 30 kV OD TS 30 kV "KUK" DO UKLJUČENJA U POSTOJEĆI DALEKOVOD 30 kV "ČETINJE" - SKALJARI	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
7	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PRILJAZNOG SVI KABA OD TS 30 kV "KUK" DO GLAVNE STANICE "KUK"	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCEDENTA																								
8	PERIOD POČETNA RADOVA - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA PRILJAZNOG SVI KABA OD TS 30 kV "KUK" DO GLAVNE STANICE "KUK"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
9	ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA TS 100 kV "KUK" NA LOKACIJI STANCIJA "KUK" KOJA SE NALAZI SA TS 30 kV "KUK"	Koncesionar	180	OBAVEZA KONCEDENTA																								
10	PERIOD POČETNA RADOVA - ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA TS 100 kV "KUK" NA LOKACIJI STANCIJA "KUK" KOJA SE NALAZI SA TS 30 kV "KUK"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
11	PERIOD POČETNA RADOVA - IZGRADNJA NOVE VODOVODNE MREŽE KAPTAŽE, PUMPE STANICE VODOVODNE MREŽE I MINIMALNOG NAJVIŠNJEG PREČNIKA DN40 NA LOKACIJI "KUK"	Koncesionar	330	OBAVEZA KONCEDENTA																								
12	PERIOD POČETNA RADOVA - IZGRADNJA NOVE VODOVODNE MREŽE KAPTAŽE, PUMPE STANICE VODOVODNE MREŽE I MINIMALNOG NAJVIŠNJEG PREČNIKA DN40 NA LOKACIJI "KUK"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
13	TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA NOVE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE OPTIČKI PRIVOZI I TK I INTERNET PRILJAZAKA NA LOKACIJI "KUK"	Koncesionar	330	OBAVEZA KONCEDENTA																								
14	PERIOD POČETNA RADOVA - TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURE - IZGRADNJA NOVE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE OPTIČKI PRIVOZI I TK I INTERNET PRILJAZAKA NA LOKACIJI "KUK"	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCEDENTA																								
B.3. PRIPREDA I LOKACIJE SA SVIM ISPUKNEIM USLOVIMA ZA POČETAK GRAĐENJE I IZDAVANJE POTREBE O POČETNU RADOVA																												
B.4. PREDAJA LOKALNE KONCESIONARU ZA POČETAK IZGRADNJE PROSTUPNIH PUTEVA																												
AC. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ŽIČARE																												
1	IZNAD PROSTUPNIH PUTEVA DO STUBNIH MJEŠTA ŽIČARE	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCESIONARA																								
2	IZNAD OPREME ŽIČARE U SKLADU SA GLAVNIM PROJEKTOM	Koncesionar	270	OBAVEZA KONCESIONARA																								
3	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZAVATSKIH RADOVA KONSTRUKCIJA ŽIČARE	Koncesionar	180	OBAVEZA KONCESIONARA																								
MONTAŽA OPREME ŽIČARE																												
1	MONTAŽA POGONSKIH STANCIJA ŽIČARE	Koncesionar	40	OBAVEZA KONCESIONARA																								
2	MONTAŽA OHRANNE STANCIJE ŽIČARE	Koncesionar	40	OBAVEZA KONCESIONARA																								
3	MONTAŽA STUBNOVA LINIJE ŽIČARE	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
4	MONTAŽA ENIJSKE KONSTRUKCIJE U GARAZI	Koncesionar	30	OBAVEZA KONCESIONARA																								
5	MONTAŽA UČETA I KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE	Koncesionar	20	OBAVEZA KONCESIONARA																								
6	MONTAŽA OPREME ŽIČARE - OPREMA JAKE I SLABE STRUJE	Koncesionar	35	OBAVEZA KONCESIONARA																								
7	MONTAŽA IZVOĐENJA I TESTIRANJE ŽIČARE I PUŠTANJE U RAD	Koncesionar	30	OBAVEZA KONCESIONARA																								
AD. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI GARAZI NA POLJANU STANCIJA																												
1	RADIONDA IZNAD KONSTRUKCIJE GARAZE	Koncesionar	45	OBAVEZA KONCESIONARA																								
2	IZNAD TEMELJNE KONSTRUKCIJE	Koncesionar	30	OBAVEZA KONCESIONARA																								
3	IZNAD IZNAD KONSTRUKCIJE NA GARAZI	Koncesionar	30	OBAVEZA KONCESIONARA																								
4	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZAVATSKIH RADOVA I OPREMANJE GARAZE	Koncesionar	30	OBAVEZA KONCESIONARA																								
AE. IZGRADNJA OBJEKTA PRATEĆIH SADRŽAJA NA STANCIJI DUB																												
1	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKI RADOVA	Koncesionar	40	OBAVEZA KONCESIONARA																								
2	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZAVATSKIH RADOVA	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
3	IZVOĐENJE INSTALATERSKIH RADOVA	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
4	IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU TERENA	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
AF. IZGRADNJA OBJEKTA PRATEĆIH SADRŽAJA NA STANCIJI KUK																												
1	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKI RADOVA	Koncesionar	40	OBAVEZA KONCESIONARA																								
2	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZAVATSKIH RADOVA	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
3	IZVOĐENJE INSTALATERSKIH RADOVA	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
4	IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU TERENA	Koncesionar	60	OBAVEZA KONCESIONARA																								
5	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPREMANJA LOKALNE	Koncesionar	90	OBAVEZA KONCESIONARA																								
AG. IZGRADNJA RESTORANA I PRATEĆIH SADRŽAJA																												
1	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKI RADOVA	Koncesionar	120	OBAVEZA KONCESIONARA																								
2	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZAVATSKIH RADOVA	Koncesionar	210	OBAVEZA KONCESIONARA																								
3	IZVOĐENJE INSTALATERSKIH RADOVA	Koncesionar	120	OBAVEZA KONCESIONARA																								
4	IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU TERENA	Koncesionar	210	OBAVEZA KONCESIONARA																								
5	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPREMANJA RESTORANA	Koncesionar	360	OBAVEZA KONCESIONARA																								

DAN POČETKA IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI ŽIČARE I RESTORANA

KUK IZGRADNJE ŽIČARE

KUK IZGRADNJE RESTORANA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA