

## **Prijedlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 04-4621/2 od 22.07.2022.godine**

U cilju dobijanja veće kategorije stadiona po UEFA standardima kompletiranje izmjenjenog Glavnog projekta rekonstrukcije zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću završeno je početkom 2021. godine.

U skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore broj: 04-4621/2 od 22.07.2022. godine Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Nakon okončanja navedene tenderske procedure na otvaranju zakazanom 02.11.2022. godine nije bilo pristiglih ponuda.

Imajući u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka.

Prema izvršenoj analizi procijenjena vrijednost za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću iznosi 820.868,48 € bez PDV-a, odnosno ukupno sa PDV-om cca 994.000,00 €.

Shodno navedenom, predlažmo sledeće

U Zaključku Vlade Crne Gore broj: 04-4621/2 od 22.07.2022. godine, tačke 2. 3. i 4. mijenjaju se i glase:

“2. Zadužuje se Uprava za kapitalne projekte da sprovede postupak javne nabavke i realizuje aktivnosti na odabiru izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću, u iznosu do cca 994.000,00 €.

3. Zadužuje se Uprava za kapitalne projekte, da u saradnji sa Ministarstvom finansija, nedostajuća sredstva za završetak realizacije rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću, u cilju dobijanja veće kategorije po UEFA standardima, obezbijediti u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za 2023.godinu, kroz Potprogram 19 032 K02 Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata, Aktivnost 19 032 K02 002 Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću

4.Zadužuje se Uprava za kapitalne projekte da o sprovedenim aktivnostima pripremi i Vladi dostavi izvještaj.”