

## **Informacija o ispunjavanju neophodnih uslova za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor - Lovćen**

**Vlada Crne Gore („Koncedent“)** i **Konzorcijum Novi Volvox & Leitner Italija („Koncesionar“)** dana 15.12.2021. godine potpisali su Ugovor o izgradnji žičare Kotor – Lovćen i upravljanju istom u periodu od 30 godina.

Shodno zaključenom Ugovoru, Koncedent (Vlada Crne Gore) bio je u obavezi da izgradi javnu infrastrukturu, od čega i elektro – energentsku infrastrukturu i da Koncesionaru obezbijedi priključak na mrežu najkasnije do 15.04.2023. godine. Kako to nije bilo moguće, Koncesionar je prihvatio zahtjev Koncedenta da izgradi najveći dio infrastrukture, na osnovu čega je 26.04.2023. godine potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture, uz obavezu da se ista otkupi nakon puštanja u rad.

Koncesionar je izgradio Trafostanicu TS 35/10 kV Kuk i pripadajući Dalekovod 35/10 kV, obezbijedio upotrebne dozvole i u potpunosti izvršio ugovornu obavezu. Da bi Ugovor bio u potpunosti ispunjen, i bila otkupljena infrastruktura, ostale su obaveze Uprave za kapitalne projekte na čije ispunjenje Koncesionar ne može da utiče.

Navedeno dovodi Koncesionara u situaciju da nije u mogućnosti da, u planiranom roku – april 2024. godine, pusti žičaru Kotor – Lovćen u komercijalnu upotrebu, kao i u nezavidan položaj nastao iz veoma visokog ulaganja u infrastrukturu i plaćanja dodatnih troškova za finansiranje.