

## **Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Vrelo" na vodotoku Vrelo**

Ministarstvo ekonomije je omogućilo posebnu proceduru za izgradnju energetskih objekata, u koje spada i izgradnja energetskih objekata instalisane snage do 1 MW na osnovu energetske dozvole. Shodno tome, privredno društvo "Synergy" d.o.o. iz Podgorice je u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 i 38/13) i Zakonom o energetici ("Sl. list CG", broj 28/10), podnijelo zahtjev Ministarstvu ekonomije za izdavanje energetske dozvole za potrebe izgradnje male hidroelektrane "Vrelo" na vodotoku Vrelo, Opština Bijelo Polje, instalisane snage 587,5 kW.

Ministarstvo ekonomije je 05.03.2012. godine, u skladu sa zakonskom regulativom, donijelo Rješenje o izdavanju energetske dozvole privrednom društvu "Synergy" d.o.o., Podgorica nakon čega je Vlada Crne Gore donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE „Vrelo“ na vodotoku Vrelo dana 22.03.2012. godine. Na osnovu pomenute Odluke, sa privrednim društvom "Synergy" d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu: Koncesionar) potpisan je Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Vrelo" na vodotoku Vrelo 11.06.2012. godine (u daljem tekstu: Ugovor).

Koncesionar se 12.11.2015. godine obratio Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom za produženje roka III faze – faze tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju električne enegrije u objektima mHE "Vrelo". Shodno odredbama Ugovora, Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:

- I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
- II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole, a završava se dobijanjem upotrebne dozvole;
- III faza, u roku od 27 godina od Datuma početka komercijalnog rada mHE.

Imajući u vidu da je Koncesionar 27.07.2012. godine dobio urbanističko-tehničke uslove čime su počeli da teku rokovi iz Ugovora, a 14.05.2015. godine upotrebnu dozvolu, čime je otpočela III faza tj. faza eksploatacije, Koncesionar se ovom Ministarstvu obratio sa zahtjevom za produženje roka III faze za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen Ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane I i II faza Plana realizacije predmetnog Ugovora. Član 5 stav 5 Ugovora predviđa da ukoliko Koncesionar realizuje I i II fazu Plana realizacije u kraćim rokovima nego što je to predviđeno ugovorom, za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane navedene faze, automatski će se produžiti III faza Plana realizacije, u kom slučaju će se izvršiti zaključenje aneksa ugovora.

Imajući u vidu navedeno, potrebno je donijeti izmjene i dopune Ugovora zaključenjem aneksa Ugovora, na način što će se produžiti III faza Plana realizacije predmetnog Ugovora na način što se od Perioda koncesije oduzeti stvarni rok u kom su realizovane I i II faza Plana realizacije.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije pripremilo je Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Vrelo" na vodotoku Vrelo, na čiji tekst je Koncesionar dao saglasnost. Pomenuti aneks predviđa sljedeće izmjene i dopune:

Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:

- I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
- II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole;
- III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće zaključke:

1. Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Vrelo" na vodotoku Vrelo;
2. Vlada Crne Gore je prihvatila Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Vrelo" na vodotoku Vrelo;
3. Ovlašćuje se dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, da u ime Vlade Crne Gore potpiše Aneks br. 1 Ugovora o koncesiji iz tačke 2. ovih zaključaka sa privrednim društvom „Synergy“ d.o.o. Podgorica.

## **ANEKS br. 1 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „VRELO“ NA VODOTOKU VRELO**

Zaključen u Podgorici, dana \_\_\_\_\_ 2015. godine, između:

**1. VLADE CRNE GORE, koju zastupa dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent)**

**2. SYNERGY d.o.o. iz Podgorice, koga zastupa Tomo Nikolić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Koncesionar),**

Koncedent i Koncesionar se u ovom Aneks-u u daljem tekstu nazivaju zajednički Ugovorne strane, a pojedinačno Ugovorna strana

### **UVOD**

- Ovim Anex-om vrše se izmjene i dopune Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Vrelo“ na vodotoku Vrelo broj: 01-25/84 od 11.06.2012. godine (u daljem tekstu: Ugovor).
- S obzirom na neophodnost izmjena i dopuna osnovnog Ugovora, to Ugovorne strane utvrđuju sljedeće:

### **Član 1.**

U članu 5 Ugovora stav 1. mijenja se i glasi glasi:

- 5.1.** Koncesionar je dužan da Plan realizacije po fazama iz člana 3 Ugovora izvršava u sljedećim rokovima:
- i. I faza, u roku od 12 mjeseci od Datuma izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;
  - ii. II faza, u roku od 24 mjeseca od završetka I faze, odnosno od Datuma izdavanja građevinske dozvole;
  - iii. III faza, u roku koji se izračunava na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarni rok u kom su realizovane I faza i II faza Plana realizacije.

### **Član 2.**

U svemu ostalom, osnovni Ugovor ostaje neizmjenjen i proizvodi pravno dejstvo prema Ugovornim stranama i prema trećim licima.

### **Član 3.**

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za

vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

#### **Član 4.**

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

**Za KONCEDENTA**

**M i n i s t a r**

**dr Vladimir Kavarić**

**Za KONCESIONARA**

**D i r e k t o r**

**Tomo Nikolić**