

INFORMACIJA

O DODATNOJ ISPLATI NAKNADE 20% U ODNOSU NA UGOVORENU CIJENU ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA CRNE GORE

Vlada Crne Gore je 26. juna 2025. godine, donijela Prostorni plan Crne Gore, koji je sastavni dio Odluke o donošenju Prostornog plana Crne Gore ("Službeni list CG", broj 68/25).

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o izradi Prostornog plana Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 82/18, 82/21, 24/22 i 151/22) i Odluku o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostornog plana („Službeni list CG, broj 76/19), na iznos od 500.000 eura, kojom se za rukovodioca izrade određuje Svetlana Jovanović dipl.ing.arh.

Na osnovu Odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostornog plana, zaključen je Ugovor broj 01-210/120 od 06.08.2020. godine, po osnovu kojeg su obaveze realizovane.

U toku izrade Predloga Prostornog plana Crne Gore i nakon njegovog donošenja u Skupštini Crne Gore, rukovoditeljica izrade plana Svetlana Jovanović, se u ime stručnog tima obratila Vladi Crne Gore, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Ministarstvu javnih radova, za dodatnu isplatu sredstava u iznosu od 20% u odnosu na ugovorenu cijenu izrade plana koja je iznosila 500.000 eura, sa pripadajućim porezima.

Predmetni zahtjev od strane rukovodioca izrade plana bio upućen Vladi Crne Gore i Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Ministarstvo finansija je, dopisom broj 05-02-332/25-1846/2 od 28.02.2025. godine, dalo pozitivno Mišljenje na Predlog odluke o izmjeni o Odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostornog plana. U Mišljenju je istaknuto da Ministarstvo finansija nema primjedbi na dostavljeni Predlog odluke.

Proces izrade određenih studija, dobijanje saglasnosti na određene faze rada od strane Savjeta za reviziju plana, nadležnih institucija i svih opština Crne Gore, održavanje javne rasprave u produženom trajanju i izrada ldejnih rješenja primarnih saobraćajnica su uslovili da se dinamika izrade plana duže odvija nego što je planirano od strane resornog Ministarstva i Stručnog tima.

Ovo je rezultiralo time da je cijena izrade plana dodatno opterećena povećanim troškovima rada u periodu rasta cijena i dodatnog angažmana Stručnog tima.

Ministarstvo javnih radova je, aktom broj 01-402/25-2886/2 od 27. novembra 2025. godine, iskazalo spremnost da, ukoliko resorno Ministarstvo ne raspolaže neophodnim finansijskim sredstvima, preuzme isplatu u iznosu 20% ugovorene cijene, što iznosi 100 000 sa pripadajućim porezima.

S obzirom da od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državno imovino nije bilo primjedbi na rad Stručnog tima, ovo Ministarstvo je saglasno sa isplatom u iznosu od 20% ugovorene cijeno (100 000 eura).

Molimo Vladu da razmotri zahtjev i donese Odluku u cilju realizacije isplate 20% finansijskih sredstava u odnosu na ugovorenu cijenu izrade Prostornog plana Cme Gore.