



Ministarstvo
prosvjete, nauke
i inovacija

Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana Strategije za naučnoistraživačku djelatnost 2024-2028

ZA 2024. GODINU





UVODNI REZIME


Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 16. jula 2024. godine, usvojila Strategiju naučnoistraživačke djelatnosti (2024-2028).

Akcionni plan za sprovođenje Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2024-2028) usvojen je na period od dvije godine (2024-2025) i sadrži:

- Tri (3) strateška cilja;
- Deset (10) operativnih ciljeva; i
- Četrdeset pet (45) aktivnosti.

Tokom 2024. godine, sprovođenje Akcionog plana za realizaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti za period 2024-2028. godine pokazalo je visoku dinamiku i posvećenost jačanju sistema nauke u Crnoj Gori. Većina planiranih aktivnosti je uspješno realizovana u okviru predviđenih rokova, uz postizanje ciljanih indikatora. Realizacija aktivnosti finansirana je pretežno iz nacionalnog budžeta, uz doprinos eksternih izvora (privatni sektor; međunarodna sredstva; donatorska sredstva).

Od ukupno planiranih aktivnosti (45) u Akcionom planu, za 2024. godinu planirana je realizacija 38 aktivnosti. Realizovane su 32 aktivnosti, djelimično je realizovano 5 aktivnosti i nije realizovano 1 aktivnosti. Prikazano u procentima, u izvještajnom periodu uspješno je realizovano 84%, djelimično realizovano 13% i nerealizovano 3% aktivnosti. Procentualni prikaz realizacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom za 2024. godinu, za sve aktivnosti, dat je na Grafiku 1.



Grafik 1. Pregled realizovanih, djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti prilikom sprovođenja Akcionog plana za implementaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2024-2028) za 2024. godinu.


S obzirom na to da je Akcioni plan predviđen kao dvogodišnji, te da se veliki broj aktivnosti koje su prispjele za realizaciju u 2024. godini planira da realizuje i u 2025. godini, aktivnosti koje su završene u 2024. godini smatraju se realizovanim. Imajući u vidu da su u pitanju aktivnosti koje su značajne za naučnoistraživačku djelatnost, biće realizovane i u 2025. i o njihovoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.

Od ukupno **16.480.419,27 eura** koliko je Akcionim planom za 2024-2025 bilo predviđeno za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini realizovano je ukupno **8,536,451.58 eura**.

Posmatrajući izvore finansiranja, najveći dio sredstava u 2024. godini finansiran je iz Budžeta Crne Gore 81,89%, zatim iz međunarodnih sredstava 13,09%, iz privatnog sektora 4,75%, dok 0,27% iznose finansiranja iz donatorskih programa.

Izvori finansiranja	Utrošena sredstva
Nacionalni budžet	7399545.12 €
Privatni sektor	335166.38 €
Međunarodna sredstva	796740.08 €
Donatorska sredstva	5000.00 €

Tabela 1. Pregled izvora finansiranja i vrijednosti utrošenih sredstava u 2024. godini izraženih u eurima



Grafik 2. Pregled realizovanih sredstava u 2024. godini predviđenih AP prema izvorima finansiranja izražen u procentima

Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspekta strateških ciljeva, najveći dio sredstava u 2024. godini realizovan je u okviru Strateškog cilja 2 – Jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke i istraživanja 67.87%, dok je u okviru ostalih strateških ciljeva finansirano 35.13% ukupne vrijednosti realizovanih sredstava u izvještajnoj godini.

Strateški ciljevi	Utrošena sredstva po SCSC
SC1- Poboljšanje okvirnih uslova za funkcionisanje naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori	161205.66 €
SC2 - Jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke i istraživanja	5537576.44 €
SC3 - Snažjenje međunarodne saradnje u nauci i istraživanjima	2837669.48 €

Tabela 2. Pregled strateških ciljeva iz Akcionog plana za implementaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2024-2028 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2024. godini

Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspekta operativnih ciljeva, najveći dio sredstava u 2024. godini realizovan je u okviru Operativnog cilja 2.3 - Unapređenje saradnje nauke i privrede 32.85%, zatim 3.2 - Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj 28.29 %, Operativnog cilja 2.2 - Podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada 21.52%, dok je u okviru ostalih realizovano 17,34% ukupne vrijednosti sredstava u izvještajnoj godini.

Operativni ciljevi	Utrošena sredstva po OC
OC 1.1 Unapređenje zakonskog okvira za naučnoistraživačku djelatnost	0.00 €
OC 1.2 Unapređenje praćenja sistema naučnoistraživačke djelatnosti	7986.00 €
OC 1.3 Jačanje istraživačke infrastrukture	112311.53 €
OC 1.4 Podsticanje implementacije koncepta Otvorene nauke	40908.13 €
OC 2.1 Podrška angažovanju mladih istraživača	767939.33 €
OC 2.2 Podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada	1837084.61 €
OC 2.3 Unapređenje saradnje nauke i privrede	2804506.81 €
OC 2.4 Promocija nauke u društvu	128045.69 €
OC 3.1 Postizanje održivih rezultata putem jačanja međunarodne saradnje i dijaloga	423055.91 €
OC 3.2 Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj	2414613.57 €

Tabela 3. Pregled operativnih ciljeva iz Akcionog plana za implementaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2024-2028 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2024. godini

U okviru sprovođenja Strategije tokom 2024. godine, postignuti su značajni rezultati u okviru svih deset operativnih ciljeva. Ključna dostignuća uključuju:

OC 1.1 – Unapređenje zakonskog okvira: Usvojen je Predlog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, čime je stvoren osnov za dalje normativno uređenje sektora. Usvajanjem Predloga novog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti postavljen je ključni pravni temelj za modernizaciju i usklađivanje sa evropskim standardima, čime je ostvaren direktan doprinos ovom cilju.

OC 1.2 – Unapređenje praćenja sistema naučnoistraživačke djelatnosti: Razvijena je inovirana metodologija za IR statistiku i unaprijeđena saradnja sa MONSTAT-om, čime je ojačana osnova za redovno praćenje podataka.

OC 1.3 – Jačanje istraživačke infrastrukture: Uspješno je sprovedeno mapiranje istraživačke infrastrukture i usvojena je Mapa puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore, što predstavlja važan strateški korak ka planskom ulaganju u opremu i resurse.

OC 1.4 – Podsticanje implementacije koncepta Otvorene nauke: Podržani su naučni radovi i časopisi sa otvorenim pristupom.

OC 2.1 – Podrška angažovanju mladih istraživača: Dodijeljeno je 30 novih stipendija za doktorske

studije, podržano je 39 mladih istraživača u nacionalnim naučnoistraživačkim projektima i realizovani su programi mobilnosti. Ostvaren je značajan napredak u zadržavanju mladih talenata u sistemu.

OC 2.2 – Podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada: Realizovan je program nacionalnih projekata, a proces dodjele istraživačkih grantova za izvrsnost je u toku.

OC 2.3 – Unapređenje saradnje nauke i privrede: Ostvaren je napredak kroz kolaborativne grantove, uspostavljanje Kancelarije za tehnološki transfer i programe „dokaz koncepta“, što je doprinijelo razvoju inovacionog ekosistema.

OC 2.4 – Promocija nauke u društvu: Organizovani su Dani nauke i inovacija sa više od 100 programskih sadržaja, dodijeljene su nagrade za naučna dostignuća i realizovani programi promocije, uključujući i aktivnosti za djevojke u STEM oblastima.

OC 3.1 – Postizanje održivih rezultata putem jačanja međunarodne saradnje i dijaloga: Realizovano je 59 bilateralnih projekata i unaprijeđeni su mehanizmi pristupa međunarodnim infrastrukturama, čime je unaprijeđena međunarodna povezanost naučne zajednice.

OC 3.2 – Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj: Obnovljeno je učešće u nizu evropskih i regionalnih programa, što je rezultiralo povećanjem broja istraživača uključenih u međunarodne projekte.





II PREGLED REALIZOVANIH, DJELIMIČNO REALIZOVANIHI I NEREALIZOVANIH AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

Realizovane aktivnosti u 2024. godini obuhvataju ključna područja kao što su: usvajanje Predloga Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, izrada IR statistike, mapiranje istraživačke infrastrukture, dodjela stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja i istraživačkih grantova za podsticanje izvrsnosti, organizacija Dana nauke i inovacija, promocija otvorene nauke, te učešće u EU i regionalnim programima. Ipak, pojedine aktivnosti zahtijevaju dodatno planiranje i jačanje institucionalnih kapaciteta kako bi se obezbijedila njihova puna realizacija u narednoj godini.

Pored značajnih dostignuća u implementaciji Akcionog plana tokom 2024. godine, evidentni su i određeni izazovi koji su u pojedinim slučajevima usporili realizaciju planiranih aktivnosti i ostvarenje strateških ciljeva. Iako je većina aktivnosti iz Akcionog plana za 2024. godinu uspješno realizovana, manji broj aktivnosti nije u potpunosti sproveden iz više razloga. Djelimično realizovane aktivnosti odnose se na one čija je implementacija započeta, ali nijesu u potpunosti ostvareni predviđeni indikatori ili finansijski plan, dok je jedna aktivnost u potpunosti izostala iz realizacije. Ključni razlozi uključuju:

- Preformulisanje aktivnosti i izmjene planiranih rješenja, kao što je slučaj sa aktivnošću širenja funkcionalnosti platforme „Naučna mreža“, koja je transformisana u uspostavljanje novog informacionog sistema u skladu sa Zakonom;
- Kašnjenje u procedurama kao što je proces eksterne evaluacije prijava za istraživačke grantove, koji je započet krajem godine i nastavljen u narednu godinu;
- Nedovoljna iskorišćenost mehanizama informisanja ciljne grupe, u slučaju podrške za sufinansiranje školarina, gdje broj prijava nije bio u skladu sa očekivanjima;
- Nerealizovane međunarodne radionice usljed potrebe za uspostavljanjem adekvatne saradnje i obezbjeđivanjem predavača iz specifičnih oblasti, kao što je podizanje svijesti o Otvorenom pristupu.

Ove aktivnosti će, kao što je planirano, biti nastavljene u 2025. godini, uz preduzimanje korektivnih mjera u cilju postizanja punog učinka.

Djelimično realizovane aktivnosti u 2024. godini smatraju se onim aktivnostima čija je implementacija započeta u izvještajnoj godini i koje će se kontinuirano realizovati i u 2025. godini, ali tokom realizacije u 2024. godini nisu postigle u potpunosti planirane indikatore ili stepen realizacije planiranih sredstava.

- Aktivnost 1.4.3–Rad na širenju funkcionalnosti platforme „Naučna mreža“ / Aktivnost preformulisana u uspostavljanje novog informacionog sistema, u skladu sa Zakonom
- Aktivnost 2.1.7–Podrška za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu / Realizovane 33 od planiranih 74 stipendija
- Aktivnost 2.2.2–Dodjela istraživačkih grantova za izvrsnost sa ciljem podrške jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta / Proces eksterne evaluacije prijava je u toku
- Aktivnost 2.3.4–Jačanje programskih i projektnih aktivnosti inovacionih infrastrukture
- Aktivnost 3.1.2–Unapređenje pristupa međunarodnim i evropskim istraživačkim

infrastrukturama / Ostvareno 3 od planiranih 7 učešća

Nerealizovane aktivnosti u 2024. godini su:

- Aktivnost 1.4.2 – Podizanje svijesti o značaju Otvorenog pristupa
Kroz međunarodnu saradnju ostvariti kontakte za adekvatne predavače za oblast otvorenog pristupa.

Iako Strateški okvir za naučnoistraživačku djelatnost ne sadrži posebno definisane rodno senzitivne ciljeve, tokom realizacije Akcionog plana za 2024. godinu uvedeni su i praćeni indikatori koji se odnose na rodnu strukturu korisnika programa podrške. Podaci ukazuju na relativno uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u većini programa, ali i na potrebu daljeg unapređenja jednakog pristupa, posebno u oblastima kao što su inovacije i saradnja sa privredom. U tom smislu, preporučuje se da se u narednim Akcionim planovima u većoj mjeri planiraju rodno senzitivne aktivnosti i indikatori rezultata, čime bi se obezbijedila sistemaska integracija principa rodne ravnopravnosti u sve faze planiranja, implementacije i evaluacije naučnoistraživačke politike.





III PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD IMPLEMENTACIJE

Iskustva stečena tokom realizacije Akcionog plana za 2024. godinu ukazuju na niz dobrih praksi, ali i na određene sistemske izazove koji zahtijevaju pažljivo planiranje i strateški odgovor u narednom periodu. U tom kontekstu, preporučuje se nekoliko usmjerenja koja mogu značajno unaprijediti ukupnu efikasnost i održivost sprovođenja mjera predviđenih Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti.

- U oblasti normativnog okvira, iako je Predlog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti usvojen, potrebno je bez odlaganja pristupiti izradi podzakonskih akata. Taj proces treba biti koordinisan, vremenski precizno planiran, kako bi zakon imao realnu primjenu već tokom 2025. godine.
- Potrebno je dodatno ojačati institucionalne kapacitete, naročito u domenu digitalne transformacije naučnog sistema. Razvoj savremenog informacionog sistema za nauku i istraživanje nameće se kao prioritet, s obzirom na potrebu za centralizovanim, efikasnim i transparentnim praćenjem svih procesa – od registracije istraživača i ustanova, preko evidencije projekata, do statistike i otvorenog pristupa podacima.
- Kada je riječ o podršci istraživačima, preporučuje se dalje jačanje programa koji omogućavaju stabilan razvoj karijere — naročito kroz institucionalnu podršku postdoktoranadima, saradnju sa naučnom diasporom i bolju povezanost sa privredom, što može značajno uticati na zadržavanje istraživača u sistemu.
- Preporučuje se uspostavljanje baze nezavisnih evaluatora, unapređenje IT sistema za upravljanje konkursima.
- Promocija nauke, iako vidljivija nego ranije, treba da bude strateški koordinisana. Preporučuje se izrada godišnjeg plana komunikacije koji uključuje ciljne grupe (mladi, žene u STEM-u, škole), te angažovanje naučnih ambasadora — prepoznatih istraživača koji bi kroz lični primjer širili vrijednosti nauke u društvu.
- Takođe, važno je racionalizovati broj programskih i promotivnih aktivnosti, kako bi se resursi usmjerili na manji broj strateški važnih događaja i inicijativa koje donose dugoročan uticaj.
- Istovremeno, važno je iskoristiti potencijal međunarodne saradnje i postojećih partnerstava, kako bi se dodatno mobilisali eksterni izvori finansiranja i ekspertiza. Takođe, kontinuirani ciklusi obuka za pisanje Horizon Europe prijave i povezivanje sa evropskim mrežama su ključni za povećanje uspješnosti.
- U cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i pravičnosti u pristupu benefitima, preporučuje se sprovođenje rodne analize svih programa podrške, kako bi se prepoznale potencijalne barijere i oblikovale ciljanje mjere za eliminaciju nejednakosti. Akcioni planovi za naredni period treba da sadrže konkretne rodno senzitivne aktivnosti i indikatore rezultata.
- Na kraju, aktivnosti koje nijesu realizovane u 2024. godini potrebno je pažljivo preispitati i na osnovu takve analize redefinisati ih, integrisati u šire programske okvire, ili zamijeniti alternativnim rješenjima koja bolje odgovaraju kontekstu i realnim mogućnostima.

Uvođenje navedenih preporuka može doprinijeti daljem razvoju naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori, povećanju njene relevantnosti, kao i usklađivanju sa evropskim standardima i praksama. Primjena ovih preporuka može značajno unaprijediti efikasnost, pravičnost i strateški učinak implementacije Akcionog plana i ukupne politike naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori.



OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

STRATEŠKI CILJ 1		Poboljšanje okvirnih uslova za funkcionisanje naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori										
Operativni cilj 1.1.		Unapređenje zakonskog okvira za naučnoistraživačku djelatnost										
Indikator učinka Unaprijeđen zakonski okvir za naučnoistraživačku djelatnost Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI			Početna vrijednost 2023. g. Formirana Radna grupa za izradu Zakona			Očekivana vrijednost 2024.g. Usvojen Predlog Zakona Ostvarena vrijednost za 2024. Usvojen Predlog zakona na sjednici Vlade održanoj 31. decembra 2024. godine¹			Očekivana vrijednost 2025. Usvojena podzakonska akta Ciljna vrijednost - 2028.g Unaprijeđena podzakonska akta u skladu sa novim smjernicama ERA			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1.		Indikator rezultata za 2024.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.1.1.	Izrada Predloga Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti	Polazna vrijednost 2023: Formirana Radna grupa za izradu Predloga Zakona Planirana vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za izradu Predloga Zakona u izmijenjenom sastavu Usvojen Predlog Zakona od strane Vlade Crne Gore Ostvarena vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za izradu Predloga Zakona u izmijenjenom sastavu (maj 2024) Usvojen Predlog Zakona od strane Vlade Crne Gore (decembar 2024)		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica	II kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano.	/	10.000,00 € IPA III EURF (program BEST)	Nijesu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	10.000,00 € Nacionalni budžet IPA III EURF (program BEST)	Izraditi set pravilnika koje prati novo zakonsko rješenje.
1.1.2	Izrada Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i licenciranje naučno-istraživačke ustanove	2025: Formirana Radna grupa za izradu seta pravilnika u skladu sa novim Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti Usvojen Pravilnik		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Aktivnost dopijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		5.000,00 € (2025)		Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	
1.1.3	Izrada Pravilnika o bližim uslovima, postupku za odobranje i načinu korišćenja sredstava za naučno-istraživačke programe i projekte	2025: Usvojen Pravilnik		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Aktivnost dopijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		5.000,00 € (2025)		Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	
1.1.4	Izrada Pravilnika o kriterijumima za imenovanje nezavisnih eksperata i postupku ocjene naučno-istraživačkih programa i projekata	2025: Usvojen Pravilnik		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Aktivnost dopijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		5.000,00 € (2025)		Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	

1 Zaključak Vlade Crne Gore br. 10-040/24-7484/2 od 31. decembra 2024. godine: <https://www.gov.me/dokumenta/cb6913d5-82c8-4bdc-8f7a-82521829909a>

STRATEŠKI CILJ 1		Poboljšanje okvirnih uslova za funkcionisanje naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori										
1.1.5	Izrada Pravilnika o uslovima i bližim kriterijumima za dodjelu nagrada za naučna dostignuća	2025: Usvojen Pravilnik		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Aktivnost dospijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		5.000,00 € (2025)		Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	
1.1.6	Izrada Programa za nauku i inovacije	2025: Usvojen Program		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica, Svjetska banka kroz BEST program	I kvartal 2025	III kvartal 2025	Aktivnost dospijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		Nijesu potrebna sredstva		Nacionalni budžet - Donatorska sredstva EURF (BEST program) – iznos sredstava za ove namjene predmet je ugovornog odnosa EUD i Svjetske banke	

Operativni cilj 1.2.		Unapređenje praćenja sistema naučnoistraživačke djelatnosti										
Indikator učinka Uspostavljen kontinuitet praćenja IR statistike Izvor verifikacije: Saopštenje o statistici istraživanja i razvoja (MPNI/MONSTAT)			Početna vrijednost 2023. g. Započet rad na unapređenju Metodologije za IR statistiku			Očekivana vrijednost 2024 Izrađena Metodologija za IR statistiku i sprovedeno istraživanje za period 2021-2023 Ostvarena vrijednost za 2024 Izrađena Metodologija za IR statistiku i sprovedeno istraživanje za period 2021-2023			Očekivana vrijednost 2025. Objavljeno Saopštenje za IR statistiku 2021-2023 Ciljna vrijednost - 2028.g Uspostavljen kontinuitet kroz redovni, godišnji mehanizam prikupljanja podataka IR statistike			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.2.		Indikator rezultata	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenljivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.2.1.	Razviti inoviranu metodologiju u skladu sa regulativom EUROSTAT-a i OECD Priručnikom	Polazna vrijednost 2023: Ugovorena saradnja sa renomiranom licenciranom NI ustanovom za oblast statistike 2024: Razvijena inovirana Metodologija Kreiran Upitnik u skladu sa Metodologijom (mart 2024) Sačinjen Izvještaj o probnom istraživanju Oснаžена međuresorna saradnja sa MONSTAT-om Ostvarena vrijednost 2024: Razvijena inovirana Metodologija (mart 2024) Kreiran Upitnik u skladu sa Metodologijom (mart 2024) Sačinjen Izvještaj o probnom istraživanju (mart 2024) Oснаžена međuresorna saradnja sa MONSTAT-om (mart 2024)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučno-istraživačke ustanove i inovacione organizacije	I kvartal 2024.	I kvartal 2024.	Realizovano.	/	7.900,00 € (2024)	7.986,00 €	Nacionalni budžet 7.986,00 €	/

1.2.2.	Uspostaviti međuinstitucionalnu saradnju u cilju efikasnog prikupljanja i obrade podataka za statistiku istraživanja i razvoja	Polazna vrijednost 2023: - Planirana vrijednost 2024: Izmjenjen Petogodišnji program zvanične statistike i Godišnji plan zvanične statistike u cilju promjene zvaničnog proizvođača statistike nauke i istraživanja sa uprave za statistiku na MPNI Ostvarena vrijednost 2024: Donijeta Odluka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Programu zvanične statistike Crne Gore za 2024-2028. godinu (br. 122/23 i 10-040/24-6563)² Usvojen Godišnji plan zvanične statistike za 2025. godinu³	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partner: Uprava za statistiku (koordinator sistema zvanične statistike)	III kvartal 2024.	II kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane povezane aktivnosti (kreiranje posebnog odjeljka na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija koji će biti posvećen zvaničnoj statistici u oblasti „Istraživanje i razvoj“) biće realizovane do kraja Q II 2025, odnosno do usvajanja izvještaja za 2025.	/	Nacionalni budžet 5.000,00 €	Nijesu bila potrebna izdvajanja iz nacionalnog budžeta.	Nacionalni budžet 5.000,00 €	Kreirati na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija odjeljak posvećen zvaničnoj statistici u oblasti „Istraživanje i razvoj“ gdje će biti dostupna sva na- značani- ja doku- menta i vijesti iz ove oblasti.
1.2.3.	Praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva	Planirana vrijednost 2024: Uspostavljeno redovno praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva Ostvarena vrijednost 2024: Uspostavljeno redovno praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane povezane aktivnosti će biti realizovane do kraja 2025, a podaci o njihovoj realizaciji će biti dio narednog redovnog izvještaja.	/	Nijesu potrebna sredstva.	/	/	Rodno senzitivni podaci o programima podrške Ministarstva treba da postanu zvanični dio godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva.

2 <https://www.gov.me/dokumenta/5f7f6eb1-52c5-4b88-8427-d9bae8dbd9be>3 <https://www.gov.me/dokumenta/5f7f6eb1-52c5-4b88-8427-d9bae8dbd9be>

Operativni cilj 1.3.		Jačanje istraživačke infrastrukture										
Indikator učinka Globalni indeks inovativnosti (GII) Izvor verifikacije: GII publikacija svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO)		Početna vrijednost 2023. g. 75			Očekivana vrijednost 2024. 75 Ostvarena vrijednost 2024. 65*			Očekivana vrijednost 2025. 73 Ciljna vrijednost - 2028.g 70				
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.3.		Indikator rezultata	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024.	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024.	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.3.1.	Mapiranje istraživačke infrastrukture	Polazna vrijednost 2023: - Planirana vrijednost 2024: Realizovan proces mapiranja istraživačke infrastrukture Ostvarena vrijednost 2024: Realizovan proces mapiranja istraživačke infrastrukture (dvije faze: I februar-april 2024 i II jun-jul 2024)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučno-istraživačke i inovacione ustanove, Univerziteti	I kvartal 2024.	II kvartal 2024.	Realizovano.	/	Nijesu potrebna sredstva.	Mapiranje istraživačke infrastrukture podržano je kroz eksternu ekspertizu u okviru BEST programa.	/	/
1.3.2.	Priprema Mape puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore (2024-2028)	Planirana vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za pripremu mape puta za istraživačku infrastrukturu Usvojena Mapa puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore (2024-2028) Ostvarena vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za izradu mape puta za istraživačku infrastrukturu (27.2.2024) Usvojena Mapa puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore (2024-2028) ⁵ (na sjednici Vlade Crne Gore od 3. oktobra 2024. godine)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partner: Svjetska banka u okviru BEST programa	I kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Realizovano.	/	5.000,00 € Donatorska sredstva: IPA III EURF (program BEST)	5.000,00 € Donatorska sredstva: IPA III EURF (program BEST)	Budžet CG 5.000,00 € (2024) Donatorska sredstva: IPA III EURF (program BEST) Izos sredstava je predmet ugovornog odnosa EUD i Svjetske banke.	/
1.3.3.	Jačanje kapaciteta za Otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi	2023:- Planirana vrijednost 2024: Održana obuka na temu Otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi Ostvarena vrijednost 2024: Održana Radionica na temu Uvod u okvir za otvoren pristup istraživačkoj infrastrukturi (29. april 2024)	/	Nosiloci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, DG JRC Partner: Univerziteti	II kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Realizovano.		Nijesu potrebna sredstva.	Obuka je održana uz podršku Udruženog istraživačkog centra.	/	/
1.3.4.	Umrežavanje i podsticanje politike Otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama na Zapadnom Balkanu	Polazna vrijedost 2023: Realizovano učešće na sastanku RCC Radne grupe za istraživanje, inovacije i Otvorenu nauku na temu regionalnog umrežavanja istraživačkih infrastrukture Planirana vrijednost 2024: Potpisana Deklaracija Zapadnog Balkana o pristupu i saradnji u oblasti istraživačkih infrastrukture Ostvarena vrijednost 2024: Odobrena Deklaracija Zapadnog Balkana o pristupu i saradnji u oblasti istraživačkih infrastrukture ⁶ (14. oktobar 2024)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Zemlje Zapadnog Balkana	I kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Realizovano.	/	/	Nacionalni budžet Donatorska sredstva RCC podržao učešće predstavnika Crne Gore na sastancima Radne grupe za istraživanje, inovacije i Otvorenu nauku	Nijesu bila potrebna izdvajanja iz nacionalnog budžeta RCC podržao učešće predstavnika Crne Gore na sastancima Radne grupe za istraživanje, inovacije i Otvorenu nauku	/

4 <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/montenegro>5 <https://www.gov.me/clanak/usvojena-mapa-puta-za-istrazivacku-infrastrukturu-crne-gore-2024-2028>6 <https://www.rcc.int/docs/719/declaration-on-research-and-innovation-infrastructure-access-and-collaboration>

1.3.5.	Podrška unapređenju infrastrukture za naučno-istraživački rad – nabavka opreme, alata i potrošnog materijala	Broj odobrenih zahtjeva Polazna vrijednost 2023: 24 Planirana vrijednost 2024: 25 Ostvarena vrijednost 2024: 24	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučno-istraživačke ustanove	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti za 2024, kao i svi prateći koraci, realizovani su, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučno-istraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njenoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	120.000,00 €	107.311,53 €	Nacionalni budžet 120.000,00 €	/
--------	--	--	---	--	-----------------	------------------	---	---	--------------	--------------	-----------------------------------	---

Operativni cilj 1.4.		Podsticanje implementacije koncepta Otvorene nauke									
Indikator učinka 1. Broj podržanih naučnih radova i časopisa sa Otvorenim pristupom Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI		Početna vrijednost 2023. 24			Očekivana vrijednost 2024. Porast 5% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2024. Porast 8,33% (26)			Očekivana vrijednost 2025 10% u odnosu na 2023. Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 15% u odnosu na 2023.			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.4.	Indikator rezultata za period 2024-2025	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024. godini	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.4.1. Podrška Otvorenom pristupu	Broj podržanih časopisa sa Otvorenim pristupom u Crnoj Gori: Polazna vrijednost 2023: 6 Planirana vrijednost 2024: 7 Ostvarena vrijednost 2024: 8 Broj podržanih naučnih radova u časopisima sa Otvorenim pristupom: Polazna vrijednost 2023: 18 Planirana vrijednost 2024: 19 Ostvarena vrijednost 2024: 18	Broj istraživača/ica: Ostvarena vrijednost 2024: 44,45% žene i 55,55% muškarci Muškarci: 10 Žena: 8	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti za 2024, kao i svi prateći koraci, realizovani su, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučno-istraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njenoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	40.000,00 €	Nacionalni budžet 40.908,13 €	40.000,00 € Nacionalni budžet	/
1.4.2. Podizanje svijesti o značaju Otvorenog pristupa	Broj održanih radionica Polazna vrijednost 2023: - Planirana vrijednost 2024: 5 Ostvarena vrijednost 2024: 0 Broj učesnika Planirana vrijednost 2024: 50 Ostvarena vrijednost 2024: 0	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Partneri: Univerziteti, Licencirane NI ustanove	II kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Nije realizovano.	IV kvartal 2025.	Nijesu potrebna sredstva.	/	/	Kroz međunarodnu saradnju ostvariti kontakte za adekvatne predavače za oblast otvorenog pristupa.
1.4.3. Rad na širenju funkcionalnosti platforme „Naučna mreža“	Polazna vrijednost 2023: Očuvana je unutrašnja funkcionalnost platforme Planirana vrijednost 2024: Unaprijeđene funkcionalnosti platforme „Naučna mreža“ i poboljšano korisničko iskustvo Ostvarena vrijednost 2024: Kroz usvajanje Predloga novog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti planirano je uspostavljanje potpuno novog informacionog sistema na nauku i istraživanje i ukidanje „Naučne mreže“ u formi u kojoj trenutno postoji	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	III kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Djelimično realizovano.	IV kvartal 2025.	Donatorska sredstva	/	Donatorska sredstva	Preimenovati aktivnost 1.4.3 u „Uspostavljanje informacionog sistema za nauku i istraživanje“, koja će u 2025. godini podrazumijevati izradu projektnog zadatka za novi informacioni sistem i sprovođenje prvih koraka u izradi arhitekture informacionog sistema.

STRATEŠKI CILJ 2		Jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke i istraživanja										
Operativni cilj 2.1.		Podrška angažovanju mladih istraživača										
Indikator učinka Broj mladih istraživača podržanih kroz različite programe podrške Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI		Početna vrijednost 2023. g. 118				Očekivana vrijednost 2024.g. Porast 50% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2024. 189 Porast 60.15% u odnosu na 2023.			Očekivana vrijednost 2025. Porast 60% u odnosu na 2023. Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 70% u odnosu na 2023.			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1.		Indikator rezultata za 2024.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
2.1.1.	Realizacija Programa stipendija za doktorska istraživanja za izvrsnost	Broj podržanih doktoranada/ doktorantkinja Polazna vrijednost 2023: 34 (M:18; Ž:16) Planirana vrijednost 2024: 42 (M:20; Ž:22) Ostvarena vrijednost 2024: 59 Planirana vrijednost 2024: Usvojen Program stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori Objavljen Konkurs za realizaciju Programa - Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori Ostvarena vrijednost 2024: Usvojen Program stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori? (na sjednici Vlade CG od 26. septembra 2024) Objavljen i realizovan Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori® (1-30. oktobar 2024)	Broj podržanih doktoranada/ doktorantkinja Ostvarena vrijednost u 2024: 59 (29 aktivnih stipendista iz 2018/2019/2020 godine, kao i 30 iz 2024.) M: 29 Ž: 30 Polazni 2023: 47,1% žene i 52,9% muškarci Ostvarena vrijednost 2024: 50,8% žene i 49,2 % muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizivano. Stipendije su dodijeljene na period 1-3 godine. Implementacija dodijeljenih stipendija je u toku.	/	500.000,00 €	456.838,22 € Nacionalni budžet	456.838,22 € Nacionalni budžet	/
2.1.2.	Realizacija Programa stipendija za postdoktorska istraživanja za izvrsnost	Broj podržanih postdoktoranada/ postdoktorandkinja 2023: - 2024: - 2025: 15 Usvojen Program stipendija za postdoktorska istraživanja za izvrsnost Objavljen Konkurs za realizaciju Programa		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025	IV kvartal 2025	Aktivnost dopijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		520.000,00 € (2025)		Ukupno: 520.000,00 € Nacionalni budžet 520.000,00 € (2025)	
2.1.3.	Podsticanje angažovanja mladih istraživača i istraživačica kroz nacionalne naučnoistraživačke projekte	Broj angažovanih mladih istraživača/ istraživačica u okviru dodijeljenih grantova za naučnoistraživačke projekte 2023: - Planirana vrijednost 2024: 39 (M:23; Ž:16) Ostvarena vrijednost 2024: 39 (M:23; Ž:16)	Ostvarena vrijednost u 2024. godini: Broj podržanih mladih istraživača/ čica: 39 M: 23 Ž: 16 Ostvarena vrijednost 2024: 41% žene i 59% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane NI ustanove, privreda, javni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Kontinuirana aktivnost. Realizacija projekata je u toku.	/	202.400,00 € (2024)	202.400,00 € (2024)	Nacionalni budžet 202.400,00 €	/

7 <https://www.gov.me/clanak/program-stipendija-izvrsnosti-za-doktorska-istrazivanja-u-crnoj-gori>8 <https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-dodjelu-stipendija-izvrsnosti-za-doktorska-istrazivanja-u-crnoj-gori>

2.1.4	Priprema Programa za saradnju sa naučnom dijasporom	Broj podržanih projekata 2023: - 2024: - 2025: 10 Usvojen Program za saradnju sa naučnom dijasporom Objavljen Konkurs za realizaciju Programa		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025	IV kvartal 2025	Aktivnost dopijeva za realizaciju u 2025. godini, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.		520.000,00 € (2025)		Ukupno: 520.000,00 € Nacionalni budžet 520.000,00 € (2025)	
2.1.5.	Sufinansiranje istraživača i istraživačica nakon završenih doktorskih studija	Broj podržanih istraživača i istraživačica Polazna vrijednost 2023: 41 Planirana vrijednost 2024: 20 Ostvarena vrijednost 2024: 12	Ostvarena vrijednost u 2024. godini: Broj istraživača/ica: 12 M: 8 Ž: 4 Ostvarena vrijednost 2024: 33,3% žene i 66,7% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti za 2024. realizovana je, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučno-istraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njenoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	40.000,00 €	23.000,00 € Nacionalni budžet	23.000,00 € Nacionalni budžet	/
2.1.6.	Sufinansiranje kratkoročne mobilnosti mladih istraživača i istraživačica	Broj podržanih mladih istraživača i istraživačica 2023: 16 (M: 9; Ž: 7) 2024: 25 (M: 17; Ž: 8) Ostvarena vrijednost 2024: 24	Broj istraživača/ica: Ostvarena vrijednost 2024: 32% žene i 68% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica, među-narodne naučno-istraživačke institucije	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti za 2024. realizovana je, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučno-istraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njenoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	50.000,00 €	44.451,11 € Nacionalni budžet	50.000,00 € Nacionalni budžet	/
2.1.7	Podrška za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu	Broj podržanih master i doktorskih studenata/studentkinja Polazna vrijednost 2023: 27 (Master: 6; Doktorske: 21) Planirana vrijednost 2024: 74 (Master: 40; Doktorske: 34) Ostvarena vrijednost 2024: 33 Master: 11 Doktorske: 22		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica, među-narodne naučno-istraživačke institucije	II kvartal 2024.	III kvartal 2025.	Djelimično realizovano	/	81.000,00 €	41.250,00 € (Master: 8.250,00 € Doktorske: 33.000,00 €) Nacionalni budžet	81.000,00 € Nacionalni budžet	Pojačati informisanje ciljnih grupa kroz fakultete, zvanična sredstva informisanja, društvene mreže i saradnju sa univerzitetima.

Operativni cilj 2.2.		Podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada										
Indikator učinka Unaprijeđen kvalitet naučnoistraživačkog rada Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI		Početna vrijednost 2023. g. 3 programa podrške				Očekivana vrijednost 2024.g. 4 programa podrške Ostvarena vrijednost za 2024. 4 programa podrške ⁹			Prelazna vrijednost – 2025.g 4 programa podrške Ciljna vrijednost - 2028.g 5 programa podrške			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.2.		Indikator rezultata za 2024.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
2.2.1.	Podrška naučnoistraživačkom radu kroz nacionalne projekte	Broj podržanih projekata 2023: - 2024: 24 (M: 12; Ž: 12) Ostvarena vrijednost 2024: 24	Broj rukovoditelja/ rukovoditeljki projekata: M:12 Ž:12 Ostvarena vrijednost 2024: 50% žene i 50% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, privreda, javni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Kontinuirana aktivnost. Realizacija projekata je u toku.	/	1.757.084,61 € 2024: 1.264.231,44 € (uplaćeno krajem 2023: 1.161.743,33 €, a 2024: 102.488,11 €)	1.757.084,61 € 2024: 1.264.231,44 € (uplaćeno krajem 2023: 1.161.743,33 €, a 2024: 102.488,11 €)	Nacionalni budžet 1.757.084,61 € 2024: 1.264.231,44 € (uplaćeno krajem 2023: 1.161.743,33 €, a 2024: 102.488,11 €)	/
2.2.2.	Dodjela istraživačkih grantova za izvršnost sa ciljem podrške jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta	Polazna vrijednost 2024: Usvojen Program istraživačkih grantova za izvršnost sa ciljem podrške jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta Ostvarena vrijednost 2024: Usvojen Program istraživačkih grantova za podsticanje izvršnosti 2024 ⁹ (na sjednici Vlade CG od 26. septembra 2024) Broj dodijeljenih grantova Polazna vrijednost 2023: Planirana vrijednost 2024: 5 Ostvarena vrijednost 2024: Konkurs za dodjelu grantova za podsticanje izvršnosti ¹¹ bio je otvoren do 19. decembra 2024. i proces eksterne evaluacije je u toku. Broj angažovanih istraživača/istraživačica Polazna vrijednost: 2023: - Planirana vrijednost: 2024: 50 Ostvarena vrijednost 2024: eksterna evaluacija prijava je u toku Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda Prelazna vrijednost: 2023: - Planirana vrijednost: 2024: 5 Ostvarena vrijednost 2024: Eksterna evaluacija prijava je u toku	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, međunarodne naučne ustanove, privreda, javni sektor	IV kvartal 2024.	II kvartal 2025.	Djelimično realizovano. Proces eksterne evaluacije je u toku.	II kvartal 2025.	700.000,00 €	Sredstva nisu realizovana u 2024. godini, već će biti opredijeljena i realizovana tokom II kvartala 2025. godine.	/	/

⁹ Sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, Stipendije izvršnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori, Krupni grantovi za podsticanje izvršnosti, Podrška promociji nauke kroz festivalske aktivnosti

¹⁰ <https://www.gov.me/clanak/program-istrazivackih-grantova-za-podsticanje-izvršnosti>

¹¹ <https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-dodjelu-istrazivackih-grantova-za-podsticanje-izvršnosti>

2.2.3.	Sufinansiranje učešća istraživača i istraživačica na naučnim skupovima	Broj podržanih istraživača/istraživačica Polazna vrijednost 2023: 53 Planirana vrijednost 2024: 55 Ostvarena vrijednost 2024: 48	Ostvarena vrijednost u 2024: 48 Broj istraživača/istraživačica: M:22 Ž:26 Ostvarena vrijednost u 2024: 54,2% žene i 45,8% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti za 2024. realizovana je, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučno-istraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njenoj realizaciji će biti izviješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	40.000,00 €	40.000,00 €	Nacionalni budžet 40.000,00 €	
2.2.4.	Sufinansiranje organizovanja naučnih skupova	Broj podržanih naučnih skupova u CG Polazna vrijednost 2023: 6 Planirana vrijednost 2024: 7 Ostvarena vrijednost u 2024: 11	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti za 2024. realizovana je, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučno-istraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njenoj realizaciji će biti izviješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	40.000,00 €	40.000,00 €	Nacionalni budžet 40.000,00 €	

Operativni cilj 2.3.		Unapređenje saradnje nauke i privrede											
Indikator učinka Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI i Godišnji izvještaj o radu Fonda za inovacije Crne Gore			Početna vrijednost 2023. g. 5				Očekivana vrijednost 2024.g. Porast 20% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2024. 6 porast 20% u odnosu na 2023. godinu ²			Prelazna vrijednost 2025. 20% u odnosu na 2023. Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 30% u odnosu na 2023.			
Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2.3.		Indikator rezultata za 2024.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završeta aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja	
2.3.1.	Realizacija kolaborativnih grantova za inovacije	Broj tekućih kolaborativnih grantova Polazna vrijednost 2023: 7 Planirana vrijednost 2024: 14 Ostvarena vrijednost 2024: 13 Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda 2023: 5 2024: 12 Ostvarena vrijednost 2024: 13 Broj angažovanih privrednih subjekata na projektima 2023: 9 2024: 16 Ostvarena vrijednost 2024: 15	Broj rukovodilaca/teljki: M: 5; Ž: 1 Ostvarena vrijednost u 2024: 16,7% žene i 83,3% muškarci	Nosilac: Fond za inovacije Crne Gore Partner: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	II kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	1.150.000,00 €	1.179.143,67 € Nacionalni budžet 941.111,61 € Privatni sektor 238.032,06 €	Ukupno: 1.150.000,00 € Nacionalni budžet 900.000,00 € (2024) Privatni sektor 250.000,00 € (2024)	/	
2.3.2.	Realizacija programske linije dokaz koncepta	Broj odobrenih projekata Polazna vrijednost 2023: 7 Planirana vrijednost 2024: 8 Ostvarena vrijednost za 2024: 11	/	Nosilac: Fond za inovacije Crne Gore Partner: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Kontinuirana aktivnost. Realizacija projekata je u toku.	/	375.000,00 €	468.563,14 371.428,82 € Nacionalna sredstva 97.134,32€ Privatni sektor	Nacionalna sredstva	Preporučuje se nastavak realizacije Programa dokaza inovativnog koncepta.	
2.3.3.	Stvaranje uslova za aktivnosti tehnološkog transfera u Crnoj Gori	Polazna vrijednost 2023: Urađena Studija pred-izvodljivosti i prezentovana Izrađen National TTO Handbook&Guidelines i tri prateća priloga za potencijalne korisnike Kancelarije Organizovan panel „Značaj i uloga kancelarije za transfer tehnologija u razvoju inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori“ Planirana vrijednost 2024: Zaključen Memorandum o razumijevanju između MPNI i UCG Usvojena sistematizacija NTP CG Uspostavljena Kancelarija za tehnološki transfer Usvojena Strategija intelektualne svojine UCG Ostvarena vrijednost 2024: Zaključen Memorandum o razumijevanju između MPNI i UCG, (3. septembra 2024) Uspostavljena Kancelarija za tehnološki transfer u okviru NTP CG Ostvarena podrška kroz BEST program za izradu sistematizacije NTP CG (koja se nije pokazala kao nužni preduslov za uspostavljanje Kancelarije, iako je potrebno njeno usvajanje)		Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Univerzitet Crne Gore, Naučno - tehnološki park Crne Gore Partneri: Naučno-istraživačka i inovaciona zajednica	II kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	20.000,00 €	6.800,00 €	Nacionalni budžet 6.800,00 € WIPO Tek treba da bude okvir podrške. IPA III EURF (program BEST) Sredstva za predmetnu aktivnost su dio ugovornog odnosa EUD i Svjetske banke.	Preporučuje se uspostavljanje tješnje saradnje sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu u cilju jačanja kapaciteta Kancelarije za tehnološki transfer. Preporučuje se usvajanje sistematizacije Naučno - tehnološkog parka Crne Gore.	

12 Ugovoreno 6 novih kolaborativnih projekata od strane Fonda za inovacije Crne Gore u 2024. godini

2.3.4.	Jačanje programskih i projektnih aktivnosti inovacionih infrastrukture	Polazna vrijednost 2023: Unaprijeđeni infrastrukturni segmenti inovacionih infrastrukture 9 Broj organizovanih događaja 253 Broj razvijenih programa podrške 15 Planirana vrijednost 2024: Broj unaprijeđenih ili novorazvijenih infrastrukturnih segmenata 15 Broj održanih događaja 318 Broj razvijenih programa podrške 23 Ostvarena vrijednost 2024: Broj održanih događaja: 83 (IPC Tehnopolis); 1 hakaton (NTP) Broj razvijenih programa podrške: 4 projekta u sklopu Interreg programa (NTP); 12 projekata u sklopu EU programa (IPC Tehnopolis) Broj unaprijeđenih ili novorazvijenih infrastrukturnih segmenata 2024: 1	/	Nosioci: NTP CG, Tehnopolis Partner: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Djelimično realizovano. Kontinuirana aktivnost.	1.327.200,00 €	1.150.000,00 €	Nacionalni budžet 1.150.000,00 € EU 177.200,00 €	/
--------	--	--	---	---	-----------------	------------------	--	----------------	----------------	---	---

Operativni cilj 2.4.		Promocija nauke u društvu										
Indikator učinka Broj programa i projekata promociji nauke u društvu Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI		Početna vrijednost 2023. g. 103				Očekivana vrijednost 2024.g. Porast 11% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2024. 121 Porast 17,5% u odnosu na 2023.			Očekivana vrijednost 2025. 11% u odnosu na 2023. Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 15% u odnosu na 2023.			
Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2.4.		Indikator rezultata za 2024.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024. godini	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
2.4.1.	Sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja	Broj podržanih projekata promocije Polazna vrijednost 2023: 4 Planirana vrijednost 2024: 7 Ostvarena vrijednost 2024: 7	Broj rukovoditelja/ki: 7 Žene: 2 Muškarci: 5 Ostvarena vrijednost 2024: 28,6% žene i 71,4% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, pravna lica koja se bave naučno-istraživačkom i/ili edukativnom djelatnošću, javni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost predviđena u okviru Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti za 2024. realizovana je, pa se, posljedično, aktivnost za 2024. smatra realizovanom. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučnoistraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njoj realizaciji će biti izviješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	20.000,00 €	19.800,00 €	Nacionalni budžet 20.000,00 €	/
2.4.2.	Dodjela nagrada za naučna dostignuća	Polazna vrijednost 2023: Realizovan Javni poziv Dodijeljene nagrade: 3 Planirana vrijednost 2024: Realizovan Javni poziv Dodijeljene nagrade: 3 Ostvarena vrijednost: Realizovan Javni poziv Dodijeljenje 3 nagrade		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka zajednica	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost dodjele nagrada za naučna dostignuća realizovana je za 2024. godinu. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučnoistraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njoj realizaciji će biti izviješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	14.000,00 €	11.000,00 €	Nacionalni budžet 14.000,00 €	Preporučuje se izrada novog Pravilnika za nagrade za naučna dostignuća sa unaprijeđenim rješenjem vrednovanja naučnih dostignuća.

2.4.3.	Realizacija promotivnih aktivnosti u cilju jačanja vidljivosti u oblasti naučno-istraživačke djelatnosti	Broj održanih događaja 2023: - 2024: 5 Ostvarena vrijednost 2024: 5 Broj promotivnih aktivnosti za STEM oblasti među djevojčicama, djevojkama i ženama, kao i za žene na vodećim naučnim pozicijama Polazna vrijednost 2023: 3 Prelazna vrijednost 2024: 4 Ostvarena vrijednost 2024 ¹³ : 3	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka i privredna zajednica i civilni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Kkontinuirana aktivnost. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučnoistraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	5.000,00 €	5.000,00 €	Nacionalni budžet 5.000,00 €	/
2.4.4.	Organizacija festivala „Dani nauke i inovacija 2024“	Broj programskih sadržaja Festivala Polazna vrijednost 2023: 96 Planirana vrijednost 2024: 100 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: broj sadržaja ukupno: 102		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, pravna lica koja se bave naučno-istraživačkom i/ili edukativnom djelatnošću, javni sektor, privreda	II kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Aktivnost organizacije Festivala realizovana je za 2024. godinu. Imajući u vidu da je u pitanju aktivnost koja je značajna za naučnoistraživačku djelatnost, biće realizovana i u 2025. i o njoj realizaciji će biti izvješteno u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	100.000,00 €	92.245,69 €	Nacionalni budžet 92.245,69 €	Preporučuje se organizacija Festivala u 2025. godini centralizovano, u vidu expo formata, te se preporučuje i smanjenje broja programskih sadržaja festivala na 25.



STRATEŠKI CILJ 3			Snaženje međunarodne saradnje u nauci i istraživanjima									
Operativni cilj 3.1			Postizanje održivih rezultata putem jačanja međunarodne saradnje i umrežavanja									
Indikator učinka Broj текуćih međunarodnih kolaborativnih istraživačkih projekata i partnerstava Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI			Početna vrijednost 2023. g. 85			Očekivana vrijednost 2024.g. Porast 5% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2024. Porast 5.88% u odnosu na 2023. 95			Očekivana vrijednost 2025. Porast 10% u odnosu na 2023. Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 20% u odnosu na 2023			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1.	Indikator rezultata za period 2024-2025	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenljivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024	Preporuke za naredni period sprovođenja	
3.1.1.	Realizacija bilateralne naučne i tehnološke saradnje	Porast broja bilateralnih projekata 2023: 76 (Rukovodioci: 34; Rukovoditeljke: 42) 2024: 45 (Rukovodioci: 18; Rukovoditeljke: 27) Ostvarena vrijednost 2024: 59 bilateralna projekta (Rukovodioci:27; Rukovoditeljke: 32)	Broj rukovodilaca/teljki: 59 Ostvarena vrijednost 2024: 45.8% žene i 54.2% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučno-istraživačke institucije, međunarodne naučno-istraživačke institucije	I kvartal 2024	IV kvartal 2025	Realizovano. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	80.000,00 €	94.388,70 €	Nacionalni budžet	/

13 Događaj Međunarodnog dana djevojčica u ICT-u, koji je u Danilovgradu organizovalo Ministarstvo javne uprave uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i kompanije One 25.4.2024; Univerzitet Crne Gore (UCG), ICT Cortex i Women4Cyber obilježili su Međunarodni dan djevojaka i djevojčica u industriji informaciono komunikacionih tehnologija organizovanjem Speed Mentoring sesije: "Kratki susreti, dugoročna vizija", sa ciljem podizanja svijesti o njihovim vrijednostima i važnosti 26.4.2024; Akcija Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za obilježavanje Dana žena i djevojaka u nauci 11.2.2024.

3.1.2.	Unapređenje pristupa međunarodnim i evropskim istraživačkim infrastruktu-rama	Porast broja učesnika/ica (istraživači/ice, studenti/kinje, profesori/ce) Polazna vrijednost 2023: 9 Planirana vrijednost 2024: 7 Ostvarene vrijednost 2024: 3 Program CERN-a koji je namijenjen profesorima fizike srednjih škola - 1 Program „Studentska ljetnja škola CERN 2024“ - 2	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, naučnoistraživačka zajednica, Međunarodne istraživačke infrastrukture	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Djelimično realizovana. Kontinuirana aktivnost.	/	177.930,00 € ESS ERIC 32.930,00 € (kontribucija + isplata ekspertu) ICGEB 7.000,00 € (kontribucija + učešće delegata na sastanku Borda guvernera ICGEB) EMBO i EMBL – 55.000,00 € (kontribucija) CERN –70.000,00 € (kontribucija) IPPOG –3.000,00 € (kontribucija) Konkurs godišnji (10.000,00 €)	167.391,12 € ESS ERIC 32.930,00 € (kontribucija + isplata ekspertu) ICGEB 5.761,84 € (kontribucija: 4.606,60 € + učešće delegata na sastanku Borda guvernera ICGEB: 1.155,24 €) EMBO i EMBL – 55.000,00 € (kontribucija) CERN –70.000,00 € (kontribucija) IPPOG –3.000,00 € (kontribucija) 699,28 €	Nacionalni budžet	/
3.1.3	Realizacija zajedničkih projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu	Broj odobrenih projekata Polazna vrijednost 2023: 2 (Rukovodilac: 1; Rukovoditeljka: 1) Planirana vrijednost 2024: 2 (Rukovodilac: 1; Rukovoditeljka: 1) Ostvarena vrijednost 2024: 2 Poziv za podnošenje zajedničkih prijedloga projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu, za period 2025-2027 (objavljen je 11. novembra 2024. s rokom za prijavu 17. januar 2025)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	I kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano.		7.650,00 €	5.191,14 €	Nacionalni budžet	Preporučuje se nastavak učešća u Multilateralnom pozivu za Dunavski region.
3.1.4	Realizacija projekata saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA)	Broj tekućih nacionalnih projekata Polazna vrijednost 2023: 7 Planirana vrijednost 2024: 2 Ostvarena vrijednost 2024: 3 Broj uključenih institucija iz Crne Gore u regionalne projekte 2023: 13 2024: 13 Ostvarena vrijednost 2024: 13	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: IAEA, nadležne institucije iz CG	I kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano.		15.000,00 €	/	Nacionalni budžet	
3.1.5	IPA 2020 Grant šema „Naučni potencijal u službi inovacija“	Broj odobrenih projekata Polazna vrijednost 2023: 8 (Rukovodilac: 2; Rukovoditeljka: 6) Planira avrijednost 2024: 8 (Rukovodioci: 2; Rukovoditeljke: 6) Ostvarena vrijednost 2024: 7+1 Za jedan projekat je traženo produženje zbog određenih procedura, i on je završen početkom 2025. godine.	Broj rukovodilaca/teljki: 8 M:2; Ž:6 Ostvarena vrijednost 2024: 75% žene i 25% muškarci	Nosilac: Ministarstvo finansija Partneri: MPNI, Naučnoistraživačka zajednica, privreda, NVO sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano.		1.006.349,07 €	149.894,32 €	EU 882.243,69 € Privatni sektor 124.105,38 €	/

Operativni cilj 3.2			Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj									
Indikator učinka Broj podržanih projekata/prijava za EU programe za nauku i istraživanje iz nacionalnih izvora Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI			Početna vrijednost 2023. g. 5				Očekivana vrijednost 2024.g. Porast 100% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2024. 13 Porast 160% u odnosu na 2023.			Očekivana vrijednost 2025. Porast 100% u odnosu na 2023. Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 130% u odnosu na 2023.		
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2.		Indikator rezultata za period 2024-2025	Rodno senziitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2024.	Sredstva realizovana u 2024. godini	Izvor finansiranja za 2024	Preporuke za naredni period sprovođenja
3.2.1.	Podsticanje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“	Broj ugovorenih projekata Polazna vrijednost 2023: 10 Planirana vrijednost 2024: 12 Ostvarena vrijednost 2024: Zaključena su 3 ugovora sa EK i 1 Cascading projekat koji ne ulazi u zvaničnu statistiku. Broj održanih info dana, obuka, treninga, sastanaka i studijskih posjeta Polazna vrijednost 2023: 9 Planirana vrijednost 2024: 15 Ostvarena vrijednost 2024: 17 Broj objavljenih javnih poziva Polazna vrijednost 2023: 2 Planirana vrijednost 2024: 7 Ostvarena vrijednost 2024: 8	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, NI zajednica, licencirane NI ustanove, privredni subjekti, NVO, javne ustanove	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	1.544.740,00€ 1.400.000,0 € (kontribucija); 80.000,00 € (podrška MPNI); 64.740,00 € (EU Widera projekat)	1.411.584,04 € Nacionalni budžet 1.397.516,16 EU sredstva 14.067,88	Nacionalni budžet 1.480.000,00 € EU sredstva 64.740,00 €	Preporučuje se objavljivanje posebnog Konkursa za podsticanje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ 2025.
3.2.2.	Podsticanje učešća u COST akcijama	Broj akcija u kojima učestvuju korisnici/korisnice iz Crne Gore Polazna vrijednost 2023: 152 Planirana vrijednost 2024: 160 Ostvarena vrijednost 2024: 144 Broj održanih infodana, konsultacija, sastanaka, obuka, treninga Polazna vrijednost 2023: 1 Planirana vrijednost 2024: 2 Ostvarena vrijednost 2024: 7	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: državna uprava, akademska zajednica, privreda i NVO	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izvještavanja u narednom redovnom godišnjem izvještaju.	/	15.399,46 € Kontribucija: 399,46 €; organizacija infodana u CG: 12.000,00 €; obuke: 3.000,00 €	13.029,53 €	Nacionalni budžet 15.399,46 €	/

3.2.3	Podrška uspostavljanju Evropskog haba za digitalne inovacije (EDIH) u Crnoj Gori	Realizovani preduslovi za uspostavljanje EDIH-a u Crnoj Gori Polazna vrijednost 2023: Usvojena Informacija za Vladu o pripremim aktivnostima Crne Gore za za poziv „Evropski habovi za digitalne inovacije“ u okviru EU programa „Digitalna Evropa“ Planirana vrijednost 2024: Objavljen Javni konkurs za preSelekciju kandidata za učešće na pozivu „Mreža evropskih habova za digitalne inovacije“ (DIGI-TAL-2023-EDIH-04-AS-SOCIATED) u okviru EU programa „Digitalna Evropa“ Stvoreni preduslovi za sufinansiranje iz nacionalnog budžeta Lista preSelektovanih kandidata iz Crne Gore dostavljena EK Ostvarena vrijednost 2024: Realizovan Javni konkurs za preSelekciju kandidata (mart 2024) Lista preSelektovanih kandidata dostavljena Evropskoj komisiji (april 2024) Potpisan Ugovor o sufinansiranju sa konzorcijumom koji je prošao evaluaciju EK (decembar 2024) Prva tranša nacionalnog sufinansiranja (MPNI i MJU) prenijeta nosiocu konzorcijuma (decembar 2024)	/	Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvo javne uprave Partneri: Naučno-istraživačka i inovaciona zajednica	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izveštavanja u narednom redovnom godišnjem izveštaju. Projekat MONTEDIH je u toku.	/	845.000,00 € 195.000,00 € (MPNI) 105.000,00 € + MJU 90.000,00 € i 650.000,00 € (pred-finansiranje EU)	845.000,00 € 195.000,00 € (MPNI) 105.000,00 € + MJU 90.000,00 € i 650.000,00 € (pred-finansiranje EU)	Nacionalni budžet 195.000,00 € EU 650.000,00 €	/
3.2.4.	Podsticanje učešća u EUREKA	Broj podržanih EUREKA projekata Polazna vrijednost 2023: 1 Planirana vrijednost 2024: 5 Ostvarena vrijednost u 2024. godini: 4	Broj rukovodilaca / teljki: 4 (1 Ž, 3 M) Ostvarena vrijednost 2024: 25% žene i 75% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučno-istraživačka i inovaciona zajednica, preduzeća	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. Kontinuirana aktivnost. Ostale planirane aktivnosti biće realizovane u predviđenom roku, te će biti predmet izveštavanja u narednom redovnom godišnjem izveštaju.	/	240.000,00 €	145.000,00 € 15.000,00 € (tekući projekat) 100.000,00 € (dva projekta Multilateralni EUREKA poziv za Zapadni Balkan) 30.000,00 € (Network EUREKA poziv)	Nacionalni budžet 240.000,00 €	/





Ministarstvo
prosvjete, nauke
i inovacija