



Vlada Crne Gore

Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. godine

**I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE  
STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027. GODINE ZA PERIOD 2024-2025.**

(januar-jun 2024. godine)

Podgorica, novembar 2024. godine

## I UVODNI REZIME

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 17. maja 2024. godine donijela Strategiju reforme pravosuđa 2024-2027 i Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa za period 2024-2025. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Strategija reforme pravosuđa 2024-2027 predstavlja sektorski strateški dokument razvijen sa ciljem da se obezbijedi reformski kontinuitet zasnovan na dugoročnom planiranju javnih politika. Ovako osiguran kontinuitet reformskih procesa igra višestruku ulogu. S jedne strane, na ovaj način se sistemski i dugoročno pristupa unapređenju organizacije i funkcionisanja pravosuđa Crne Gore i podiže nivo vladavine prava i pristupa pravdi za građane. Istovremeno, održava se korak sa potrebom usaglašavanja pravosudnog sistema sa relevantnim međunarodnim standardima i preporukama međunarodnih tijela zaduženih za praćenje nivoa usaglašenosti sa tim standardima.

Shodno navedenom strateškom dokumentu, praćenje sprovođenja Strategije i pratećeg Akcionog plana vrši Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, koji je Vlada Crne Gore obrazovala odlukom od 5. septembra 2024. godine. Ovaj Savjet čine rukovodioci svih ključnih institucija pravosuđa, strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva.


Godišnje izvještavanje o realizaciji Strategije i Akcionog plana sprovodiće se u skladu sa Metodologijom za izvještavanje, praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije, koju je Savjet usvojio na sjednici održanoj 17. septembra 2024. godine, kao i Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja strateških dokumenata.

Pred nama je Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana, koji daje pregled realizacije aktivnosti za izvještajni period 1. januar - 30. jun 2024. godine.


## II PREGLED REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana izrađen je na osnovu prikupljenih podataka od strane kontakt osoba delegiranih od strane nadležnih institucija za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana.

Akcioni plan sadrži ukupno 81 aktivnost. Od ukupnog broja aktivnosti za izvještavanje su dospjele 62 aktivnosti (aktivnosti čija je realizacija trebalo da započne tokom izvještajnog perioda – u prvoj polovini 2024. godine), od kojih je 3 aktivnosti trebalo završiti u izvještajnom periodu, što je i realizovano. Dvije aktivnosti je realizovalo Ministarstvo pravde (utvrđivanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći), a jedna aktivnost je realizovana u saradnji Ministarstva pravde, sudstva i Uprave za kapitalne projekte (unapređenje uslova za rad u pravosuđu kroz adaptaciju šest objekata sudova).



Od preostalih 59 dospjelih aktivnosti, rok za realizaciju za njih 16 je planiran za IV kvartal 2024. godine. Od tih 16 aktivnosti, 3 aktivnosti su u potpunosti realizovane, 12 aktivnosti je djelimično realizovano, dok za jednu aktivnost status realizacije nije unesen.



Na osnovu navedenih podataka može se konstatovati da je stepen realizacije aktivnosti na zadovoljavajućem nivou. Sve aktivnosti koje su predviđene da budu realizovane do kraja II kvartala 2024. godine su završene, a započete su i ostale aktivnosti koje treba da se realizuju do kraja 2024. godine.

Izvještaj sadrži i pregled 43 aktivnosti sa čijom realizacijom je trebalo započeti u izvještajnom periodu, a čiji rok za konačnu realizaciju je planiran za 2025. godinu. Nije data analiza statusa realizacije ovih aktivnosti, iz razloga jer je tek započela njihova realizacija, pa će to biti predmet izvještaja za 2025. godinu. Za ove aktivnosti status realizacije označen je kao „djelimično realizovano“ ili „nije realizovano“ jer je rok za realizaciju započeo u 2024. godini, a njihova konačna realizacija je planirana u 2025. godini.

### III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA

Strateški cilj: Strateški cilj 1: Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa										
Operativni cilj: Operativni cilj 1.1: Unaprjeđenje normativnog okvira koji garantuje nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.1.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - II Q 2024	Realizovano	Vlada Crne Gore na sjednici od 29. maja 2024. godine utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, koji predlog je u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.	Budžet CG EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unaprjeđenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 1	21035 EUR			
1.1.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - III Q 2024	Realizovano	Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. maja 2024. godine, utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu, koji predlog je u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.	Budžet CG EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unaprjeđenje	21035 EUR			

						prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 1 Ambasada SAD / Program Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona (INL)				
1.1.4. Izmijeniti podzakonske akte u skladu sa izmijenjenim Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama.	Usvojeni podzakonski akti u skladu sa odredbama izmijenjenog Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.	Sudski savjet	II Q 2024 - III Q 2025	Djelimično realizovano	Sudski savjet je dao nalog Komisiji za normativnu djelatnost za izmjenu Poslovnika Sudskog savjeta i Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova	Budžet CG EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 1	42310 EUR		II Q 2024	
Operativni cilj: Operativni cilj 1.2: Efektivna implementacija sistema za izbor, ocjenjivanje rada i napredovanje sudija i državnih tužilaca										

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.2.1. Blagovremeno raspisivanje oglasa i popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta i mjesta predsjednika sudova kroz dosljednu primjenu pravila o izboru.	% popunjenih sudijskih pozicija dostiže 90% za sudije i 100% za predsjednike sudova u 2025. godini	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	U 2024. godini, Sudski savjet je raspisao 12 internih oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje. U istom periodu objavljeno je 28 javnih oglasa za popunu slobodnih sudijskih mjesta u sudovima.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
1.2.2. Blagovremeno raspisivanje oglasa i popunjavanje slobodnih tužilačkih mjesta i mjesta rukovodilaca državnih tužilaštava kroz dosljednu primjenu pravila o izboru.	% popunjenih tužilačkih pozicija dostiže 80% za tužioce i 90% za rukovodioce tužilaštava u 2025. godini	Tužilački savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Prema važećoj Odluci o broju državnih tužilaca ukupan broj tužilaca u CG treba da bude 141. Trenutno tužilačku funkciju obavlja 115 tužilaca, a 26 tužilačkih mjesta je upražnjeno ili 18,44%. U SDT- u po Odluci o broju državnih tužilaca, funkciju treba da obavlja glavni specijalni tužilac i 16 spec. tužilaca. Trenutni broj popunjenih mjesta u SDT- u je Glavni specijalni tužilac i 14 specijalnih tužilaca. Funkciju u SDT obavlja gl. Spec tužilac i 11 spec. tužilaca i 5 državnih tužilaca upućeno u to		Nijesu potrebna dodatna sredstva			

					tužilstvo (4 osnovna državna tužioca i 1 državni tužilac iz Višeg DT u PG). Od 14 spec. tužilaca, 2 spec. tužioca su suspendovana, a 1 je upućen u drugi državni organ. Ukupno suspendovanih državnih tužilaca je 3, i to 2 iz SDT-a i 1 iz Višeg DT u PG.					
1.2.4. Sudski savjet kontinuirano i blagovremeno sprovodi ocjenjivanje sudija.	% ocijenjenih sudija dostiže 90% u 2025. godini.	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano						Nijesu potrebna dodatna sredstva
1.2.5. Tužilački savjet kontinuirano i blagovremeno sprovodi ocjenjivanje tužilaca.	% ocijenjenih tužilaca dostiže 80% u 2025. godini.	Tužilački savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Ocjenjivanja državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava se sprovodi kontinuirano. Ukupno na 1. <a href="#">10.2024.</a> godine ocijenjeno je 96,5% državnih tužilaca. Novim pravilima za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava će se urediti postupak ocjenjivanja shodno izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu.					Nijesu potrebna dodatna sredstva
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 1.3: Jačanje kapaciteta Sudskog i Tužilačkog savjeta</b>										



Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.3.1. Uspostaviti softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u sudstvu.	Uspostavljen softver za potrebe praćenja izvršenja budžeta u sudstvu	Sudski savjet	I Q 2024 - I Q 2025	Djelimično realizovano	Završena analiza postojećeg sistema i potrebe korisnika. U IV kvartalu će se pristupiti tehničkoj realizaciji		Sredstva će biti planirana Strategijom digitalizacije pravosuđa 2024-2027			
1.3.2. Raspisivati oglase za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog Savjeta.	% popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Sudskog savjeta dostiže 90% u 2025. godini	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	Tokom 2025 planarano raspisivanje oglasa za o z mjesta u Odjeljenju za IKZ i mjesto u Odjeljenju za stručnu podršku Sudskom savjetu		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
1.3.3. Raspisivati oglase za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog Savjeta.	% popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta dostiže 80% u 2025. godini	Tužilački savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	Trenutno je u fazi izrade novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta, nakon čijeg usvajanja će se započeti postupak popunjavanja upražnjenih radnih mjesta.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 1.4: Unaprjeđenje finansijske nezavisnosti pravosuđa</b>										

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.4.1. Uvećani budžeta pravosuđa u 2024. godini	Procenat budžeta koji se izdvaja za pravosuđe u 2024. iznosi 0,87%	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Zakonom o budžetu nisu opredijeljena dovoljna sredstva za sudstvo. Budžetom za 2024 godinu svega 0,47 % BDP je opredijeljeno za sudstvo. Budžet državnog tužilaštva u odnosu na 2024. godinu jer predviđen u iznosu od <a href="#">13.685.205,87</a> eura		Aktivnost nema troškove			

**Operativni cilj: Operativni cilj 1.5: Jačanje nepristrasnosti i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija kroz dosljedno poštovanje principa slučajne dodjele predmeta, primjenu odredaba o izuzeću i poštovanje etičkih kodeksa**

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.5.1. Uspostaviti sistem slučajne dodjele predmeta u prekršajnim sudovima.	Uspostavljen sistem slučajne dodjele predmeta u prekršajnim sudovima.	Sudski savjet	I Q 2024 - I Q 2025	Djelimično realizovano	Nakon analize rada sudova za prekršaje, izrađen algoritam. Postupak testiranja algoritma u sudovima za prekršaje planiran za IV kvartal.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
1.5.2. Kontinuirano vršiti nadzor nad primjenom sistema slučajne dodjele predmeta.	Godišnjim izvještajima o inspekcijskom nadzoru nad radom pravosuđa obuhvaćen i	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	U periodu od 1.januara- 1.juna 2024. godine, izvršen je nadzor u Vrhovnom	Budžet CG	41850 EUR			

	aspekt primjene sistema slučajne dodjele predmeta.				sudu Crne Gore, Upravnom sudu Crne Gore i 6 osnovnih sudova, kojom prilikom je kontrolisana i slučajna dodjela predmeta kroz Pravosudni informacijski sistem.					
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 1.6: Jačanje sistema disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.6.1. Efikasno sprovesti disciplinske postupke prema sudijama.	% okončanih disciplinskih postupaka protiv sudija prije isteka roka za zastarjelost	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	2 predmeta za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija, završena su u zakonskom roku		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
1.6.2. Efikasno sprovesti disciplinske postupke prema državnim tužiocima.	% okončanih disciplinskih postupaka protiv državnih tužilaca prije isteka roka za zastarjelost	Tužilački savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	U 2024. godini, podnijeto je 3 predloga za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog tužioca. U jednom predmetu po predlogu za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog tužioca, Disciplinski tužilac je Disciplinskom vijeću podnio optužni predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog tužioca, dok je u dva		Nijesu potrebna dodatna sredstva			

					predmeta Disciplinski tužilac predložio Disciplinskom vijeću, da se odbaci predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog tužioca. Naprijed navedeni predmeti su u radu kod Disciplinskog vijeća					
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 1.7: Jačanje sistema disciplinske odgovornosti pravosudnih profesija</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
1.7.2. Redovno sprovođenje nadzora nad radom notarskih kancelarija od strane Notarske komore.	Notarska komora izvršila nadzor nad 100% notarskih kancelarija (na godišnjem nivou)	Notarska komora	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Formirane su četiri komisije za nadzor rada notarskih kancelarija i i napravljen je plan nadzora.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
1.7.3. Redovno sprovođenje nadzora nad radom notarskih kancelarija od strane pravosudnih inspektora.	Pravosudni inspektori izvršili nadzor nad 70% notarskih kancelarija (na godišnjem nivou)	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Pravosudni inspektori izvršili nadzor nad 80% notarskih kancelarija u prva tri kvartala 2024. godine.	Budžet CG	16200 EUR			
1.7.4. Redovno sprovođenje nadzora nad kancelarijama javnih izvršitelja od strane Komore javnih izvršitelja.	Komora javnih izvršitelja izvršila nadzor nad 100% kancelarija javnih izvršitelja (na godišnjem nivou)	Komora javnih izvršitelja	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	Nije bilo aktivnosti na realizaciji.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
1.7.5. Redovno sprovođenje nadzora nad kancelarijama javnih	Pravosudni inspektori izvršili nadzor nas 95% kancelarija javnih	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Pravosudni inspektori izvršili nadzor nad 70% kancelarija javnih	Budžet CG	16200 EUR			

izvršitelja od strane pravosudnih inspektora.	izvršitelja (na godišnjem nivou)				izvršitelja u prva tri kvartala 2024. godine.					
1.7.6. Usvojiti Kodeks profesionalne etike za advokate.	Usvojen Kodeks profesionalne etike za advokate	Advokatska komora	I Q 2024 - IV Q 2024	Status nije unesen		EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 1	1800 EUR			
1.7.7. Efikasno sprovođenje disciplinskih postupaka od strane disciplinskih organa Advokatske komore između ostalog, kroz redovno izvještavanje o broju, trenutnom stanju i ishodu disciplinskog postupka.	Advokatska komora okončala je sve disciplinske postupke prije nastupanja zastarjelosti	Advokatska komora	I Q 2024 - IV Q 2025	Status nije unesen			Nijesu potrebna dodatna sredstva			
<b>Strateški cilj: Strateški cilj 2: Unaprjeđenje stručnosti i efikasnosti pravosuđa</b>										
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.1: Unaprjeđenje stručnosti nosilaca pravosudnih funkcija</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovedjenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.1.1. Razvijanje ili unaprjeđenje (adaptacija) novih obuka/kurseva na e-platформи.	Razvijena/adaptirana dva online kursa/obuke	Centar za obuku u sudstvu i	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Centar planira postavljanje online kurseva na e-platформи, čije je	EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje	18000 EUR			/

		državnom tužilaštvu			razvijanje u toku. Sredstva su obezbuijeđena kroz projekat "Jačanje kapaciteta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu" koji implementira IDLO, a finansira INL Program Ambasade SAD u Podgorici.	odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 1 i 2  Ambasada SAD / INL  UNDP / Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu				
2.1.2. Povećati obuhvat sudija kontinuiranom obukom.	95% sudija obuhvaćeno kontinuiranom obukom	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Centar je kroz program kontinuirane obuke, za periodu izvještavanja, sproveo 38 obuka na različite teme, na kojima je uzelo učešće značajan broj sudija i tužilaca. Krajem 2024. godine Centar vrši analizu učešća sudija na programima obuke i izrađuje Godišnji izvještaj o radu Centra, u kojem će se naći podatak o ukupnom broju sudija koji su	EU/Savjet Evrope  Ambasada SAD / INL  UNDP / Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu	89600 EUR			/

					uzeli učešće u programu za kontinuiranu obuku, izraženo i kroz ukupni procenat sudija koji su obuhvaćeni kontinuiranom obukom.					
2.1.3. Povećati obuhvat državnih tužilaca kontinuiranom obukom.	95% tužilaca obuhvaćeno kontinuiranom obukom	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Centar je kroz program kontinuirane obuke, za periodu izvještavanja, sproveo 38 obuka na različite teme, na kojima je uzelo učešće značajan broj sudija i tužilaca. Krajem 2024. godine Centar vrši analizu učešća državnih tužilaca na programima obuke i izrađuje Godišnji izvještaj o radu Centra, u kojem će se naći podatak o ukupnom broju sudija koji su uzeli učešće u programu za kontinuiranu obuku, izraženo i kroz ukupni procenat državnih tužilaca koji su obuhvaćeni kontinuiranom obukom.	Ambasada SAD / INL  UNDP / Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu	35800 EUR			/
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.2: Unaprjeđenje stručnosti pravosudnih profesija</b>										

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.2.3. Organizovati i sprovesti obuke za javne izvršitelje usmjerene na jačanje njihovih praktičnih vještina (soft skills)	Organizovane i sprovedene dvije nove obuke za javne izvršitelje usmjerene na jačanje njihovih praktičnih vještina (soft skills)	Komora javnih izvršitelja	II Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	Nije bilo aktivnosti u proteklom periodu.	Center for International Legal Cooperation	5610 EUR			
2.2.4. Organizovati i sprovesti obuke za sudske vještake.	Organizovane i sprovedene dvije nove obuke za sudske vještake.	Udruženja sudskih vještaka	II Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	Udruženje sudskih vještaka Crne Gore: Do sada nije bilo rada po ovom pitanju. Plan je da se aktivnost realizuje krajem 2024. i tokom 2025. godine što se svakako uklapa u period sprovođenja aktivnosti zaključno sa IVQ-2025. Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore: Radni tim je već pripremio i priprema teme za obuke sudskih vještaka, koje bi prema Akcionom planu trebali organizovati Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.	EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 1 udruženja sudskih vještaka	34840 EUR			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.3: Unaprjeđenje kapaciteta Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu</b>										



Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.3.1. Obezbjediti godišnji budžet Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na nivou zakonskog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo)	Obezbijeđen godišnji budžet Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na nivou zakonskog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo)	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Izrađen je predlog budžeta Centra za 2025. godinu koji je dostavljen Ministarstvu finansija Crne Gore. Predloženi budžet jeste na nivou zakonom propisanog targeta (2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo).		Aktivnost nema troškove			/
2.3.2. Kontinuirano popunjavati upražnjena radna mjesta u skladu sa sistematizacijom.	85 % sistematizovanih radnih mjesta popunjeno u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, zaključno sa 2025.	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Centar je na osnovu donesenog i usvjenog Akta o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, otpočeo sa popunjavanjem radnih mjesta na način što su objavljeni javni i interni oglasi, kao i jedan javni konkurs za popunu radnih mjesta, za koje se čeka realizacija pred Upravom za ljudske resurse Crne Gore.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			/
2.3.3. Organizovati obuke za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u oblasti strateškog i	Organizovane dvije obuke za zaposlene kao i članove Upravnog odbora i Programskog savjeta u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u	Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Za sada je uspješno organizovana i realizovana jedna obuka za zaposlene Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.	Ambasada SAD / INL	1680 EUR			/

projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije.	oblasti strateškog i projektnog planiranja, monitoringa i evaluacije.									
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.4: Optimizacija pravosudne mreže</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.4.1. Izraditi i sprovesti Plan optimizacije pravosudne mreže, sa aktivnostima koje će dovesti do osnivanja novih sudova i odjeljenja (Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina; novih osnovnih sudova/odljeljenja), i ukidanja malih neodrživih sudova.	Izrađen plan optimizacije pravosudne mreže 20% (Plana optimizacije pravosudne mreže sprovedeno zaključno sa 2025.)	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Vlada je na sjednici od <a href="#">17.05.2024.</a> godine usvojila Plan racionalizacije pravosudne mreže.	Budžet CG EUROL projekat	13500 EUR			
2.4.2. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima	Ministarstvo pravde	II Q 2024 - I Q 2025	Djelimično realizovano	Obrazovana Radna grupa za izradu Nacrta zakona izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. U toku je rad na izradi Nacrta zakona.	Budžet CG EU/Savjet Evrope	18725 EUR			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.5: Unaprjeđenje procesnog zakonodavstva</b>										

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.5.1. Utvrditi Predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku.	Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku poslat je na mišljenje Evropskoj komisiji dana 19. decembra 2022. godine. Dana 6. juna 2024. godine, u Skupštini Crne Gore usvojen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku, koji se odnosi na prihvatljivost dokaza koji su izvedeni pred Međunarodnim krivičnim sudom i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom u krivičnom postupku u Crnoj Gori.	EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 2 Ambasada SAD / INL UNDP / Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu	18725 EUR			
2.5.2. Utvrditi Predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.	Utvrđen Predlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku je poslat Evropskoj komisiji na mišljenje 4. avgusta 2024. godine i još uvijek se čekaju komentari.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			

2.5.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju upućen je na mišljenje Evropskoj komisiji dana 8. maja 2023. godine.	Center for International Legal Cooperation	18725 EUR			
2.5.4. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu.	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu trenutno se uklađuje sa Sekretarijatom za zakonodavstvo.	Budžet CG EU/Savjet Evrope: HF 7	18725 EUR			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.6: Smanjenje broja zaostalih predmeta i jačanje alternativnog rješavanja sporova</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.6.1. Analiza efikasnosti postupka izvršenja u periodu 2014-2024. sa posebnim osvrtom na rješavanje starih predmeta sa planom mjera za unaprjeđenje prepoznatih izazova.	Izrađena Analiza efikasnosti postupka izvršenja u periodu 2014-2024. sa posebnim osvrtom na rješavanje starih predmeta sa planom mjera za unaprjeđenje prepoznatih izazova.	Komora javnih izvršitelja	II Q 2024 - III Q 2024	Djelimično realizovano	Preduzimaju se posljednje aktivnosti na izradi analize, finalna analiza se očekuje krajem mjeseca oktobra. Angažovan ekspert koji privodi analizu kraju.	Komora javnih izvršitelja	13500 EUR	Donatori: Center for International Legal Cooperation: 1200.00 EUR		
2.6.2. Dosljedna primjena i praćenje primjene Programa rješavanja starih predmeta.	Primjenom Programa rješavanja starih predmeta ostvaruju se ciljevi u pogledu smanjenja broja neriješenih starih predmeta.	Vrhovni sud	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Prati se primjena Programa rješavanja starih predmeta. Na sastanku predsjednika suodiva, koji je zakazan za <u>29.10.2024.</u> godine,		Nijesu potrebna dodatna sredstva			

					sagledaće se stanje na nivou svih sudova.					
2.6.3. Dosljedno sprovoditi i pratiti sprovođenje mjera definisanih ovim AP koje se odnose na redovan izbor sudija i tužilaca, dalji razvoj IKT-a i unaprijeđene infrastrukture, kao komplementarnih mehanizama koji doprinose uspješnijem savladavanju priliva predmeta.	Dosljedno se sprovode i prati sprovođenje mjera definisanih ovim AP koje se odnose na redovan izbor sudija i tužilaca, dalji razvoj IKT-a i unaprijeđene infrastrukture, kao komplementarnih mehanizama koji doprinose uspješnijem savladavanju priliva predmeta.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Uspostavljen je Portal za izvještavanje sprovođenja mjera definisanih Akcionim planom 2024-2025 i usvojena Metodologija za izvještavanje, praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
2.6.5. Dosljedno sprovoditi Program alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.	Program alternativnog rješavanja sporova se efektivno sprovodi.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Realizacija Programa alternativnog rješavanja sporova je u toku. Strateški dokument predviđa kontinuirano preduzimanje aktivnosti u trogodišnjem periodu njegove primjene i redovno izvještavanje o statusu realizacije planiranih aktivnosti.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.7: Unaprijeđenje sistema pravosudnog menadžmenta, administracije i strateškog planiranja</b>										

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.7.1. Uspostavljanje ERP sistema u Sudskom savjetu.	50% aktivnosti na uspostavljanju ERP sistema u Sudskom savjetu sprovedeno zaključno sa 2025.	Sudski savjet	I Q 2024 - I Q 2025	Djelimično realizovano	Aktivnosti na realizaciji ERP u Sudskom savjetu su u toku u skladu sa Planom realizacije. Analiza poslovnih procesa je okončana.		Sredstva će biti planirana Strategijom digitalizacije			
2.7.2. Sprovođenje obuka za zaposlene u Ministarstvu pravde u oblasti strateškog planiranja i analitike.	20% zaposlenih u Ministarstvu pravde koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Sedam službenika Ministarstva pravde je prošlo obuku o Metodologiji za izvještavanje, praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 i pratećeg akcionog plana za njenu implementaciju.	Ambasada SAD / INL	1500 EUR			
2.7.3. Sprovođenje obuka za zaposlene u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članove Sudskog savjeta u oblasti strateškog planiranja i analitike.	40% zaposlenih u Sekretarijatu Sudskog savjeta i članova Sudskog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano		Ambasada SAD / INL EU/Savjet Evrope	3000 EUR			
2.7.4. Sprovođenje obuka za zaposlene u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članove Tužilačkog savjeta u oblasti strateškog planiranja i analitike.	40% zaposlenih u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i članova Tužilačkog savjeta koji su završili obuke u oblasti strateškog planiranja i analitike	Tužilački savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano		Ambasada SAD / INL EU/Savjet Evrope	1320 EUR			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.8: Razvijanje informacionog sistema pravosuđa</b>										

Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.8.3. Uspostaviti ISP u prekršajnim sudovima (povezana aktivnost 1.5.1.)	Uspostavljen ISP u prekršajnim sudovima	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - I Q 2025	Djelimično realizovano	<p>U <a href="#">2024.godini</a> je razvijeno softversko rješenje, koje je u fazi testiranja.</p> <p>Organizovane su obuke za napredne korisnike Registra novčanih kazni i prekršaje evidencije, na kojem su pored službenika Ministarstva pravde prisustvovali administratori iz Osnovnog suda za prekršaje Podgorica, Osnovnog suda za prekršaje Nikšić, Osnovnog suda za prekršaje Danilovgrad i administrator Višeg suda za prekršaje.</p> <p>Tokom obuke prezentovane su sve funkcionalnosti novog registra, a poseban fokus je bio na nove funkcionalnosti kao što su prinudna naplata, slanje na izvršenje, provjera odgovornih lica u pravnom licu sa svim informacijama,</p>		Sredstva će biti planirana Strategijom digitalizacije pravosuđa 2024-2027			

					provjera transakcionih računa za prekršioce.					
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 2.9: Unaprjeđenje međunarodne saradnje</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
2.9.3. Utvrđivanje Predloga zakona o potvrđivanju Haške konvencije o priznanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima iz 2019. godine.	Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Haške konvencije o priznanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima iz 2019. godine.	Ministarstvo pravde	II Q 2024 - III Q 2024	Realizovano	Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. aprila 2024. godine, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o priznanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili privrednim stvarima.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
2.9.4. Utvrđivanje Predloga Zakona o potvrđivanju međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini.	Utvrđen Predlog Zakona o potvrđivanju međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini	Ministarstvo pravde	II Q 2024 - III Q 2024	Realizovano	Vlada Crne Gore je, na sjednici od 21. marta 2024. godine, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini		Nijesu potrebna dodatna sredstva			



Strateški cilj: Strateški cilj 3: Unaprjeđenje dostupnosti pravde, transparentnosti i povjerenja u pravosuđe										
Operativni cilj: Operativni cilj 3.1: Dalji razvoj ujednačavanja i objavljivanja sudske prakse										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
3.1.1. Redovno objavljivanje odluka u bazi sudske prakse.	98% pravnosnažnih odluka dostupno u bazi sudske prakse u 2025. godini.	Vrhovni sud	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Od ukupno <a href="#">28.242</a> pravosnažno riješenih predmeta u periodu od <a href="#">01.01.2024.</a> godine do <a href="#">02.10.2024.</a> godine, na portalku <a href="#">sudovi.me</a> su objavljene <a href="#">14.802</a> odluke, što predstavlja 52% od ukupnog broja. Na sastanku predsjednika sudova, koji je zakazan za <a href="#">29.10.2024.</a> godine, sagledaće se stanje na nivou svih sudova.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
3.1.2. Kontinuirano popunjavanje upražnjenih mjesta u odjeljenjima sudske prakse.	Radna mjesta u odjeljenjima sudske prakse se kontinuirano popunjavaju.	Vrhovni sud	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Redovno se popunjavaju radna mjesta u odjeljenjima sudske prakse. U Vrhovnom sudu Crne Gore, Apelacionom sudu Crne Gore, Višem sudu u Podgorici i Višem sudu u Bijelom Polju radna mjesta u odjeljenjima sudske prakse su popunjena.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
3.1.3. Sprovođenje obuka o praksi ESLJP u odabranim oblastima.	15 obuka o praksi ESPLJP u odabranim oblastima sprovedeno	Centar za obuku u sudstvu i	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Centar je kroz program kontinuirane obuke, u prvoj	EU/Savjet Evrope: HF III	70050 EUR			/

	na godišnjem nivou zaključno sa 2025.	državnom tužilaštvu			polovini 2024. godine sproveo sedam obuka koje se su se bavile temom prakse Evropskog suda za ljudska prava kao i temom važnosti pravilne i kontinuirane primjene odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima.	Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 2				
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 3.2: Unaprjeđenje sistema besplatne pravne pomoći</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
3.2.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - II Q 2024	Realizovano	Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. aprila 2024. godine, utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.	EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 2	18725 EUR			

Operativni cilj: Operativni cilj 3.3: Unaprjeđenje transparentnosti rada pravosudnih institucija										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
3.3.1. Redovno objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa sa pratećim Akcionim planom.	Objavljena ukupno 4 izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa sa pratećim Akcionim planom tokom 2024. i 2025. godine	Ministarstvo pravde	II Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	U toku je rad na prvom polugodišnjem izvještaju koji će biti objavljen nakon što bude usvojen od strane Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
3.3.2. Povećati broj statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova.	Povećan broj statističkih parametara o radu sudova po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu sudova za 2 nova parametra na godišnjem nivou.	Sudski savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Nadogradnja Pravosudnog informacionog sistema je u toku-v.2. Inovirani sistem će sadržati nove parametre za statističko izvještavanje.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			
3.3.3. Povećati broj statističkih parametara o radu tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu državnog tužilaštava.	Povećan broj statističkih parametara o radu državnog tužilaštava po osnovu kojih se javno objavljuju podaci o radu tužilaštava za 2 nova parametra na godišnjem nivou.	Tužilački savjet	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano			Nijesu potrebna dodatna sredstva			

Operativni cilj: Operativni cilj 3.4: Unaprjeđenje sistema infrastrukture i sigurnosti pravosudnih objekata i fizičkog pristupa pravosudnim institucijama										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
3.4.1. Unaprijediti uslove za rad u pravosuđu kroz adaptaciju šest objekata sudova:  1. Vrhovni/ Apelacioni/ Viši sud Podgorica 2. Viši/Osnovni sud Bijelo Polje 3. Osnovni sud Podgorica 4. Osnovni sud Nikšić 5. Osnovni sud Berane 6. Osnovni sud Kotor	Rekonstruisano/adaptirano šest objekata sudova (Vrhovni/ Apelacioni/ Viši sud u Podgorici, Viši/Osnovni sud u Bijelom Polju, Osnovni sud u Podgorici, Osnovni sud u Nikšiću, Osnovni sud u Beranama i Osnovni sud u Kotoru)	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - II Q 2024	Realizovano	Uz podršku IPA 2018 Projekta „EU za poboljšanje pristupa pravdi i temeljna prava – Radovi u cilju unapređenja infrastrukture u sektoru pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija“, Projekat „Rekonstrukcija/adaptacija sudova za pristup i kretanje lica sa invaliditetom, unapređenje energetske efikasnosti objekata i formiranje jednošalterskog sistema“ uspješno je završen 1. maja 2024. godine. U skladu sa projektima sudova, izvršeni su radovi rekonstrukcije/adaptacije fasada i stolarije, prijavnica/šalterskog sistema, radovi na rasvjeti, klimatizaciji, molerski radovi itd. u šest objekata sudova.		Nijesu potrebna dodatna sredstva			

					U četiri objekta sudova radovi su uključili i ugradnju lifta (Viši/Osnovni sud Bijelo Polje, Osnovni sud Nikšić, Osnovni sud Berane i Osnovni sud Kotor), dok su na objekte Višeg/Osnovnog suda u Bijelom Polju, Osnovnog suda u Nikšiću i Osnovnog suda u Kotoru instalirane i pristupne rampe.					
3.4.2. Unaprijediti uslove za rad i bezbjednost u pravosuđu kroz tehničko opremanje objekata sudova i državnih tužilaštava:  1. Više državno tužilaštvo/ Osnovno državno tužilaštvo/Sud za prekršaje Bijelo Polje 2. Osnovni/Viši sud Bijelo Polje 3. Osnovno državno tužilaštvo Kotor 4. Osnovni sud Kotor 5. Osnovni sud/ Osnovno državno tužilaštvo/ Sud za prekršaje Podgorica 6. Osnovni sud Bar 7. Osnovno državno tužilaštvo Bar	Unaprijeđeni uslovi za rad i bezbjednost u sedam objekata sudova i državnih tužilaštava	Vrhovno državno tužilaštvo	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Doniran namještaj Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Bar u. Vrhovni sud Crne Gore je izradio elaborat fizičke zaštite objekata Vrhovnog suda Crne Gore sa procjenom troškova za nabavku opreme.	Ambasada SAD	500000 EUR	Donatori: Ambasada SAD: 47700.00 EUR		

3.4.3. Opremanje prostorija i nabavka IT i sigurnosne opreme za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva.	Opremljene prostorije i nabavljena IT i sigurnosna oprema za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva.	Vrhovno državno tužilaštvo	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Američka ambasada je Specijalnom državnom tužilaštvu donirala obnovu licenci za forenzičke softvere kompanije Cellebrite.	Ambasada SAD	500000 EUR	Donatori: Ambasada SAD: 400000.00 EUR		
3.4.4. Izrada procjene potreba institucija pravosuđa koje se nalaze u Podgorici u pogledu infrastrukture.	Procijenjene potrebe institucija pravosuđa koje se nalaze u Podgorici u pogledu infrastrukture.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Djelimično realizovano	Uz podršku IPA 2022 Projekta „Unaprjeđenje kapaciteta i pripremljenosti crnogorskog pravosuđa za EU integracije”, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u kontekstu analize potreba za Pravosudni kompleks u junu 2024. godine održani su konsultativni sastanci sa korisničkim institucijama.	Budžet CG UNOPS	13500 EUR			
3.4.5. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog kompleksa objekata za smještaj pravosudnih institucija u Podgorici.	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju novog kompleksa objekata za smještaj pravosudnih institucija u Podgorici.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano		IPA 2022	2000000 EUR			
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 3.5: Pristup pravdi po mjeri djeteta</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
3.5.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - III Q 2024	Djelimično realizovano	Predlog zakona o izmjenama i		Nijesu potrebna			

dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.	dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.				dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku upućen je Evropskoj komisiji na mišljenje 21. jula 2023. godine, a odgovori na prve komentare upućeni su 24. januara 2024. godine.		dodatna sredstva			
3.5.4. Nastaviti sa adaptacijom/osposobljavanjem posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u zgradama sudova.	Obezbijedena najmanje jedna dodatna posebna prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u sudovima zaključno sa 2025.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti, obzirom da se uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i EU, razmatra uvođenje nove multidisciplinarnе usluge pod nazivom Barnahus (Dječja kuća), kako bi se djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja pružala podrška po mjeri djeteta, u skladu s međunarodnim standardima dječje zaštite.	Budžet CG UNICEF	12000 EUR			
3.5.5. Nastaviti sa adaptacijom/osposobljavanjem posebnih prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u zgradama državnih tužilaštava.	Obezbijedena najmanje jedna dodatna posebna prostorija za ispitivanje maloljetnih žrtava i svjedoka u državnim tužilaštvima zaključno sa 2025.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2025	Nije realizovano	U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti, obzirom da se uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i EU, razmatra uvođenje nove	Budžet CG UNICEF	12000 EUR			

					multidisciplinarnе usluge pod nazivom Barnahus (Dječja kuća), kako bi se djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja pružala podrška po mjeri djeteta, u skladu s međunarodnim standardima dječje zaštite.					
<b>Operativni cilj: Operativni cilj 3.6: Unaprjeđenje pristupa pravdi za žrtve krivičnih djela</b>										
Aktivnost	Indikator rezultata	Nosilac aktivnosti	Period sprovođenja	Status realizacije	Opis realizacije	Izvor finansiranja	Planirana sredstva	Utrosena sredstva	Novi rok realizacije	Preporuke
3.6.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.	Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.	Ministarstvo pravde	I Q 2024 - IV Q 2024	Djelimično realizovano	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici upućen je Evropskoj komisiji na mišljenje 18. decembra 2023. godine.	EU/Savjet Evrope: HF III Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unaprjeđenje prava žrtava u Crnoj Gori – Komponenta 2	21035 EUR			



#### **IV ZAKLJUČCI I PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA**

Nakon razmatranja Prvog polugodišnjeg izvještaja o realizaciji Akcionog plana, koji daje pregled realizacije aktivnosti za izvještajni period 1. januar - 30. jun 2024. godine, Savjet za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa ocijenio je da je zadovoljavajući stepen realizacije aktivnosti iz Akcionog plana nakon prvog polugodišnjeg izvještajnog perioda.

Razmatrajući izvještaj u cjelini Savjet je donio sljedeće zaključke:

- Zadužuju se institucije nadležne za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana da realizuju sve nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti u planiranim rokovima.
- Zadužuju se kontakt osobe iz nadležnih institucija da prilikom narednih izvještavanja daju potpune informacije u odnosu na planirane aktivnosti i postavljene indikatore rezultata, jasno i sažeto, u skladu sa Metodologijom za izvještavanje, praćenje i ocjenu uspješnosti sprovođenja Strategije.
- Zadužuje se Advokatska komora da ubuduće blagovremeno izvještava o realizaciji aktivnosti iz svoje nadležnosti.
- Zadužuju se članovi Savjeta da redovno prate stepen realizacije aktivnosti iz nadležnosti institucija koje predstavljaju, te da o eventualnim problemima u realizaciji aktivnosti informišu Savjet.