



Ministarstvo
prosvjete, nauke
i inovacija

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI CRNE GORE 2024-2028

ZA 2025. GODINU





I UVODNI REZIME

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 16. jula 2024. godine, usvojila Strategiju naučnoistraživačke djelatnosti (2024-2028).

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2024-2028) usvojen je na period od dvije godine (2024-2025) i sadrži:

- Tri (3) strateška cilja;
- Deset (10) operativnih ciljeva; i
- Četrdeset pet (45) aktivnosti.

Tokom 2025. godine, sprovođenje Akcionog plana za realizaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti za period 2024–2028. godine obilježila je visoka dinamika aktivnosti i izražena posvećenost jačanju sistema nauke u Crnoj Gori. Sve planirane aktivnosti realizovane su u okviru predviđenih rokova, uz ostvarenje definisanih ciljanih indikatora. Realizacija aktivnosti finansirana je pretežno iz nacionalnog budžeta, uz značajan doprinos eksternih izvora finansiranja, uključujući privatni sektor, međunarodna i donatorska sredstva.


Od ukupno planiranih aktivnosti (45) u Akcionom planu, za 2025. godinu planirana je realizacija 31 aktivnosti. U izvještajnom periodu uspješno je realizovano 100% aktivnosti.

Od ukupno **16.480.419,27 eura** koliko je Akcionim planom za 2024-2025 bilo predviđeno, za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini realizovano je ukupno **9.327.243,10 eura**.

Posmatrajući izvore finansiranja, najveći dio sredstava u 2025. godini finansiran je iz Budžeta Crne Gore 85.4%, zatim iz međunarodnih sredstava 9.6%, iz privatnog sektora 5%.

Izvori finansiranja	Utrošena sredstva
Nacionalni budžet	7965158.71 €
Privatni sektor	465935.15 €
Međunarodna sredstva	896149.24 €

Tabela 1. Pregled izvora finansiranja i vrijednosti utrošenih sredstava u 2025. godini izraženih u eurima



Grafik 2. Pregled realizovanih sredstava u 2025. godini predviđenih AP prema izvorima finansiranja izražen u procentima

Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspekta strateških ciljeva, najveći dio sredstava u 2025. godini realizovan je u okviru Strateškog cilja 2 – Jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke i istraživanja 71.09%, dok je u okviru ostalih strateških ciljeva finansirano 28.91% ukupne vrijednosti realizovanih sredstava u izvještajnoj godini.

Strateški ciljevi	Utrošena sredstva po SC
SC1- Poboljšanje okvirnih uslova za funkcionisanje naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori	200.702,12 €
SC2 - Jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke i istraživanja	6.631.866,54 €
SC3 - Snaženje međunarodne saradnje u nauci i istraživanjima	2.494.674,44 €

Tabela 2. Pregled strateških ciljeva iz Akcionog plana za implementaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2024-2028 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2025. godini

Posmatrajući realizaciju aktivnosti sa aspekta operativnih ciljeva, najveći dio sredstava u 2025. godini realizovan je u okviru Operativnog cilja 2.3 - Unapređenje saradnje nauke i privrede 33,71%, zatim 3.2 - Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj 22,79%, Operativnog cilja 2.1 - Podrška angažovanju mladih istraživača 20,06%, dok je u okviru ostalih realizovano 23,44% ukupne vrijednosti sredstava u izvještajnoj godini.

Operativni ciljevi	Utrošena sredstva po OC
OC 1.1 Unapređenje zakonskog okvira za naučnoistraživačku djelatnost	0.00 €
OC 1.2 Unapređenje praćenja sistema naučnoistraživačke djelatnosti	0.00 €
OC 1.3 Jačanje istraživačke infrastrukture	123.996,97 €
OC 1.4 Podsticanje implementacije koncepta Otvorene nauke	76.705,15 €
OC 2.1 Podrška angažovanju mladih istraživača	1.870.145,77 €
OC 2.2 Podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada	1.520.583,17 €
OC 2.3 Unapređenje saradnje nauke i privrede	3.143.278,76 €
OC 2.4 Promocija nauke u društvu	97.858,84 €
OC 3.1 Postizanje održivih rezultata putem jačanja međunarodne saradnje i dijaloga	369.738,49 €
OC 3.2 Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj	2.124.935,95 €

Tabela 3. Pregled operativnih ciljeva iz Akcionog plana za implementaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2024-2028 sa vrijednostima utrošenih sredstava u 2025. godini





II PREGLED REALIZOVANIH, DJELIMIČNO REALIZOVANIH I NEREALIZOVANIH AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

Tokom 2025. godine sprovođenje Akcionog plana za implementaciju Strategije naučnoistraživačke djelatnosti za period 2024–2028. godine karakterisala je intenzivna dinamika aktivnosti i snažna posvećenost unapređenju sistema nauke u Crnoj Gori. Od ukupno 45 aktivnosti predviđenih Akcionim planom, za 2025. godinu bila je planirana realizacija 31 aktivnosti, pri čemu su u izvještajnom periodu sve planirane aktivnosti realizovane u potpunosti (100%).

U okviru sprovođenja Strategije tokom 2025. godine, postignuti su značajni rezultati u okviru svih deset operativnih ciljeva. Ključna dostignuća uključuju:

OC 1.1 – Stupanjem na snagu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, dana 4. juna 2025. godine, uspostavljen je novi normativni okvir za razvoj i funkcionisanje sistema nauke u Crnoj Gori. U skladu sa zakonskim rješenjima, tokom 2025. godine uspješno je izrađen i usvojen set podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast. Paralelno s tim, usvojen je Program za nauku i inovacije, čime je obezbijeđen strateški i operativni okvir za realizaciju mjera i aktivnosti u oblasti nauke i inovacija u narednom periodu.

OC 1.2 – Tokom 2024. i 2025. godine uspostavljena je snažnija međuinstitucionalna saradnja između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Uprave za statistiku, u cilju efikasnijeg prikupljanja, obrade i diseminacije podataka u oblasti istraživanja i razvoja. Izmjenama Programa zvanične statistike Crne Gore za period 2024–2028. godine i usvajanjem Godišnjeg plana zvanične statistike za 2025. godinu izvršena je institucionalna reorganizacija u dijelu nadležnosti za statistiku nauke i istraživanja, čime je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija preuzelo ulogu zvaničnog proizvođača ovih podataka. U 2025. godini dodatno je unaprijeđena transparentnost i dostupnost podataka kroz uspostavljanje posebnog odjeljka na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, posvećenog zvaničnoj statistici u oblasti „Istraživanje i razvoj“, u okviru kojeg su objedinjena ključna dokumenta, metodološka pojašnjenja i relevantne informacije. Navedene aktivnosti doprinijele su jačanju kvaliteta, dosljednosti i pravovremenosti statističkog izvještavanja u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima. U okviru unapređenja sistema planiranja i praćenja politika u oblasti nauke i inovacija uspostavljeno je praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Ovaj pristup je dodatno unaprijeđen u 2025. godini, kroz izradu prvog godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva koji sistematski uključuje rodno razvrstane podatke o korisnicima i efektima programa podrške. Time je obezbijeđena snažnija analitička osnova za kreiranje politika zasnovanih na dokazima, uz uvažavanje principa rodne ravnopravnosti i jednakog pristupa u oblasti nauke i inovacija.

OC 1.3 – Kontinuirano je pružana podrška unapređenju infrastrukture za naučnoistraživački rad kroz nabavku opreme, alata i potrošnog materijala. Broj odobrenih zahtjeva u 2025. godini ukazuje na rastuće potrebe i povećan kapacitet naučnoistraživačkih ustanova za realizaciju istraživačkih aktivnosti, kao i na efikasnost mjera podrške koje sprovodi Ministarstvo.

OC 1.4 – Zabilježen je kontinuirani rast podrške razvoju Otvorenog pristupa. Brojem podržanih objavljenih radova u naučnim časopisima sa otvorenim pristupom dodatno je unaprijeđena dostupnost i vidljivost domaće naučne produkcije, a što ukazuje na jačanje svijesti o otvorenoj nauci i veće uključivanje istraživača u međunarodne tokove naučne komunikacije. U cilju podizanja svijesti o značaju Otvorenog pristupa, tokom 2025. godine

organizovana je radionica posvećena ovoj temi. U okviru modernizacije institucionalnog okvira za upravljanje naučnoistraživačkim sistemom, tokom 2025. godine izrađen je projektni zadatak za novi informacioni sistem, čime su postavljeni temelji za dalji razvoj arhitekture sistema i njegovu buduću implementaciju. Ovim pristupom obezbjeđuje se savremen, interoperabilan i funkcionalno unaprijeđen sistem koji će omogućiti efikasnije prikupljanje podataka, praćenje naučnoistraživačkih aktivnosti i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim i ažurnim informacijama.

OC 2.1 – Tokom izvještajnog perioda realizovan je sveobuhvatan set mjera za jačanje ljudskih resursa u nauci, sa posebnim fokusom na programe izvrsnosti, mobilnost i angažovanje mladih istraživača. Program stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja uspješno je usvojen i realizovan u 2025. godini. Po prvi put je uspostavljen i Program stipendija za postdoktorska istraživanja za izvrsnost, čime je postavljen institucionalni okvir za razvoj postdoktorskih istraživačkih karijera. Planirane vrijednosti angažovanja mladih istraživača kroz nacionalne naučnoistraživačke projekte u potpunosti su ostvarene, dok su mjere mobilnosti i saradnje s naučnom dijasporom rezultirale povećanim obimom podrške i jačanjem internacionalizacije sistema. Dodatne mjere sufinansiranja školarina i podrške nakon doktorata, uključujući stipendije za izvrsnost u visokom obrazovanju, doprinijele su proširenju obuhvata korisnika i jačanju održivosti istraživačkih karijera u Crnoj Gori.

OC 2.2 – Tokom 2025. godine obezbijeđena je kontinuirana podrška naučnoistraživačkom radu kroz nacionalne projekte. Program istraživačkih grantova za izvrsnost usvojen je 2024. godine, a u 2025. godini dodijeljeno je šest grantova, čime su ojačani ljudski i institucionalni kapaciteti i angažovan značajan broj istraživača, uz izraženu saradnju između nauke, privrede i javnog sektora. Sufinansiranjem učešća istraživača i istraživačica na naučnim skupovima u 2025. godini, te podrškom organizovanju naučnih skupova u Crnoj Gori značajno je unaprijeđena nacionalna naučna vidljivost.

OC 2.3 – Tokom 2024–2025. godine realizovana je programska podrška kolaborativnim grantovima za inovacije, kroz koje je u 2025. godini finansirano šest projekata, uz uspostavljanje šest partnerstava nauka–privreda i angažovanje šest privrednih subjekata. Programska linija „Dokaz koncepta“ zabilježila je izuzetno visok stepen realizacije, sa 19 odobrenih projekata u 2025. godini. Ojačane su programske i projektne aktivnosti inovacionih infrastruktura, uz značajan rast broja organizovanih događaja, razvijenih programa podrške i podržanih inovativnih timova u okviru NTP-a i Tehnopolisa. Navedene aktivnosti dale su snažan doprinos jačanju inovaciono-preduzetničkog ekosistema i unapređenju transfera znanja i tehnologija u Crnoj Gori.

OC 2.4 – U potpunosti je realizovano sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja. Dodjela nagrada za naučna dostignuća sprovedena je u skladu sa planom, kroz realizovan javni poziv i dodjelu četiri nagrade, uz jednaku zastupljenost žena i muškaraca među dobitnicima. Paralelno su realizovane promotivne aktivnosti u cilju jačanja vidljivosti naučnoistraživačke djelatnosti, uključujući događaje i ciljane aktivnosti za promociju STEM oblasti među djevojčicama, djevojkama i ženama. U 2025. godini organizovan je Festival nauke i inovacija, koji je sproveden u izmijenjenom EXPO formatu, prilagođenom novom konceptu i ciljevima manifestacije. Iako je promjenom koncepta smanjen broj programskih sadržaja, Festival je zadržao visoku vidljivost i značajan doprinos popularizaciji nauke i inovacija u Crnoj Gori. Smanjenje vrijednosti indikatora rezultat je navedene promjene koncepta realizacije aktivnosti promocije nauke u 2025. godini. Iako je prvobitno bilo planirano da se kroz Festival nauke i inovacija realizuje više od 100 pojedinačnih događaja, u 2025.

godini je koncept promijenjen, što je dovelo do značajnog smanjenja broja pojedinačnih programskih sadržaja. Istovremeno, više manjih aktivnosti objedinjeno je u određeni broj sadržajnijih i tematski integrisanih programa, sa većim obuhvatom i vidljivošću, što je uticalo na numeričku vrijednost indikatora, ali ne i na ukupni efekat promocije nauke u društvu.

OC 3.1 – Tokom 2025. godine uspješno je realizovana bilateralna naučna i tehnološka saradnja. Unaprijeđen je pristup međunarodnim i evropskim istraživačkim infrastrukturama. U okviru multilateralne saradnje u Dunavskom regionu povećan je broj odobrenih zajedničkih projekata, a aktivnosti su nastavljene i u 2025. godini, iako nijesu bile planirane Akcionim planom. Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju rezultirala je povećanjem broja crnogorskih institucija uključenih u regionalne projekte, uz nastavak realizacije aktivnosti i u 2025. godini. Dodatno, kroz IPA 2020 grant šemu „Naučni potencijal u službi inovacija“ uspješno je finalizovano osam projekata.

OC 3.2 – Ministarstvo je intenziviralo aktivnosti za podsticanje učešća u programu „Horizont Evropa“. Učešće crnogorskih istraživača i istraživačica u COST akcijama nastavilo je stabilan rast. U 2025. godini uspješno su realizovani svi preduslovi za uspostavljanje Evropskog haba za digitalne inovacije (EDIH) u Crnoj Gori. U oblasti EUREKA programa realizovana je kontinuirana podrška projektima, pri čemu je pet projekata u aktivnoj fazi, dok se dodatno ugovaranje očekuje nakon završetka međunarodnih evaluacionih procedura. Navedene aktivnosti dale su značajan doprinos jačanju međunarodne vidljivosti, povezivanju crnogorskog istraživačko-inovacionog sistema sa evropskim inicijativama i povećanju kapaciteta za učešće u konkurentnim EU programima.


Operativni cilj	Naziv indikatora	Početna vrijednost (2023)	Očekivana vrijednost (2025)	Ostvarena vrijednost (2025)
OC 1.1	Unaprijeđen zakonski okvir za naučnoistraživačku djelatnost	Formirana Radna grupa za izradu Zakona	Usvojena podzakonska akta	Usvojena su sva podzakonska akta
OC 1.2	Uspostavljen kontinuitet praćenja IR statistike	Započet rad na unapređenju metodologije za IR statistiku	Objavljeno saopštenje za IR statistiku 2021–2023	Podaci o istraživanju 2021–2023 poslani na validaciju EUROSTAT-u
OC 1.3	Globalni indeks inovativnosti (GII)	75	73	64 - Značajno poboljšanje pozicije Crne Gore
OC 1.4	Broj podržanih naučnih radova i časopisa sa Otvorenim pristupom	24	Porast od 10% u odnosu na 2023. godinu	Ostvaren porast od 62.5% (39)
OC 2.1	Broj mladih istraživača podržanih kroz različite programe podrške	118	Porast 60% u odnosu na 2023.	Ostvaren porast 60% (214)
OC 2.2	Unaprijeđen kvalitet naučnoistraživačkog rada	3 programa podrške	4 programa podrške	Ostvarena očekivana vrijednost za 2025.
OC 2.3	Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda	5	Porast 20% u odnosu na 2023.	Porast 20% (6)
OC 2.4	Broj programa i projekata promocije nauke u društvu	103	Porast od 11% u odnosu na 2023. godinu	Smanjenje 40% ¹
OC 3.1	Broj tekućih međunarodnih kolaborativnih istraživačkih projekata i partnerstava	85	Porast 10% u odnosu na 2023.	Ostvaren porast 40% (119)
OC 3.2	Broj podržanih projekata/prijava za EU programe za nauku i istraživanje iz nacionalnih izvora	5	Porast od 100% u odnosu na 2023. godinu	Ostvaren značajan porast u odnosu na početnu vrijednost (54)

Tabela 4. Pregled indikatora učinka iz Akcionog plana

¹ Smanjenje vrijednosti indikatora rezultat je navedene promjene koncepta realizacije aktivnosti promocije nauke u 2025. godini. Iako je prvobitno bilo planirano da se kroz Festival nauke i inovacija realizuje više od 100 pojedinačnih događaja, u 2025. godini je koncept promijenjen, što je dovelo do značajnog smanjenja broja pojedinačnih programskih sadržaja. Istovremeno, više manjih aktivnosti objedinjeno je u određeni broj sadržajnijih i tematski integrisanih programa, sa većim obuhvatom i vidljivošću, što je uticalo na numeričku vrijednost indikatora, ali ne i na ukupni efekat promocije nauke u društvu.

Sprovođenje Akcionog plana za 2025. godinu realizovano je u složenom i dinamičnom institucionalnom i finansijskom okruženju. Jedan od ključnih izazova odnosio se na paralelnu implementaciju novog normativnog okvira, uključujući stupanje na snagu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i donošenje obimnog seta podzakonskih akata, što je zahtijevalo intenzivnu koordinaciju i dodatne administrativne kapacitete. Izazovi su se ogledali i u usaglašavanju planiranih indikatora sa promjenama u konceptima realizacije pojedinih aktivnosti, posebno u oblasti promocije nauke, gdje je promjena formata Festivala nauke i inovacija uticala na kvantitativne pokazatelje, iako kvalitativni efekti nijesu umanjeni. Dodatno, visok nivo oslanjanja na nacionalni budžet i ograničen obim eksternih izvora finansiranja zahtijevali su pažljivo planiranje i preraspodjelu sredstava unutar postojećih programskih linija, kako bi se obezbijedila puna realizacija aktivnosti.

Iako Strateški okvir za naučnoistraživačku djelatnost ne sadrži posebno definisane rodno senzitivne ciljeve, tokom realizacije Akcionog plana za 2025. godinu uvedeni su i praćeni indikatori koji se odnose na rodnu strukturu korisnika programa podrške. Podaci ukazuju na relativno uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u većini programa, ali i na potrebu daljeg unapređenja jednakog pristupa, posebno u oblastima kao što su inovacije i saradnja sa privredom. U tom smislu, preporučuje se da se u narednim Akcionim planovima u većoj mjeri planiraju rodno senzitivne aktivnosti i indikatori rezultata, čime bi se obezbijedila sistemski integracija principa rodne ravnopravnosti u sve faze planiranja, implementacije i evaluacije naučnoistraživačke politike.



III PREPORUKE ZA NAREDNI PERIOD IMPLEMENTACIJE

Iskustva stečena tokom sprovođenja Strategije naučnoistraživačke djelatnosti do kraja 2025. godine jasno ukazuju da je Crna Gora ušla u novu fazu razvoja naučnoistraživačkog sistema, u kojoj je dalji napredak uslovljen ne samo povećanjem obima ulaganja, već i njihovim strateškim usmjeravanjem. Period 2026–2027 treba da bude posvećen konsolidaciji postignutih rezultata i njihovom pretvaranju u stabilan, funkcionalan i međunarodno uporediv sistem, sa posebnim fokusom na modernizaciju istraživačke infrastrukture i jačanje istraživačkih kapaciteta.

U tom kontekstu, preporučuje se da se ulaganja u istraživačku infrastrukturu u narednom periodu snažnije fokusiraju na strateške kapacitete identifikovane Mapom puta za istraživačku infrastrukturu, uz jasnu orijentaciju ka njihovoj integraciji u Evropski istraživački prostor. Istovremeno, dalji razvoj sistema treba da bude praćen dosljednom primjenom principa otvorene nauke. Politika otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi, započeta u prethodnom periodu, zahtijeva dalju operacionalizaciju kroz jasna, transparentna i institucionalno usklađena pravila korišćenja. Time se ne samo povećava efikasnost upotrebe postojećih resursa, već se podstiče saradnja među institucijama, smanjuju strukturne nejednakosti u pristupu infrastrukturi i jača povjerenje unutar naučnoistraživačke zajednice. Posebno važan iskorak u periodu 2026–2027 odnosi se na digitalnu transformaciju upravljanja naučnoistraživačkim sistemom. Nakon izrade projektnog zadatka za novi informacioni sistem, naredni period treba iskoristiti za njegovu faznu implementaciju i stavljanje u funkciju. Jedinstveni informacioni sistem za nauku i istraživanje treba da postane centralna tačka za evidenciju infrastrukture, istraživačkih kapaciteta, projekata i rezultata, omogućavajući donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim podacima i stvarnim potrebama sistema.

Dalje jačanje istraživačkih kapaciteta zahtijeva da se ulaganja u infrastrukturu i programe podrške dosljedno povezuju sa razvojem ljudskih resursa. U tom smislu, preporučuje se snažniji fokus na osnaživanje istraživača i istraživačica koji rade na ili u vezi sa istraživačkom infrastrukturom, kroz obuke, mobilnosti i uključivanje u međunarodne istraživačke mreže. Posebna pažnja treba da bude posvećena mladim istraživačima, doktorandima i postdoktorandima, kako bi se obezbijedio kontinuitet znanja i dugoročna održivost sistema. U narednom periodu, modernizacija istraživačke infrastrukture treba da bude još jasnije povezana i sa kvalitetom i društvenom relevantnošću istraživanja. Infrastrukturna ulaganja treba posmatrati kao sredstvo za ostvarivanje naučne izvrsnosti i rješavanje ključnih društvenih i ekonomskih izazova, u snažnoj komplementarnosti sa inovacionim politikama. Takav pristup omogućava da se ulaganja u nauku prepoznaju kao strateška investicija u dugoročni razvoj Crne Gore.

Iako rodna ravnopravnost nije bila posebno definisana kao strateški cilj, iskustva iz prethodnog perioda ukazuju na potrebu njenog sistematskog uključivanja u razvoj istraživačkih kapaciteta. U Akcionom planu za 2026–2027 preporučuje se dalja integracija rodno senzitivnih pokazatelja u oblasti pristupa infrastrukturi, obuka, mobilnosti i rukovođenja istraživačkim resursima, kako bi se osiguralo da modernizacija naučnoistraživačkog sistema bude inkluzivna, pravedna i usklađena sa evropskim vrijednostima.

Obrazac za izvještavanje o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2024-2028) za 2025. godinu

STRATEŠKI CILJ 1		Poboljšanje okvirmih uslova za funkcionisanje naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori										
Operativni cilj 1.1.		Unapređenje zakonskog okvira za naučnoistraživačku djelatnost										
Indikator učinka		Početna vrijednost 2023. g.			Očekivana vrijednost 2023. g.			Ciljna vrijednost - 2028.g				
1. Unaprijeđen zakonski okvir za naučnoistraživačku djelatnost		Formirana Radna grupa za izradu Zakona			Usvojena podzakonska akta			Unaprijeđena podzakonska akta u skladu sa novim smjernicama ERA				
Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI					Usvojena podzakonska akta							
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1.		Indikator rezultata za 2025.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.1.1.	Izrada Predloga Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti	Polazna vrijednost 2023: Formirana Radna grupa za izradu Predloga Zakona Planirana vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za izradu Predloga Zakona u izmijenjenom sastavu Usvojen Predlog Zakona od strane Vlade Crne Gore Ostvarena vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za izradu Predloga Zakona u izmijenjenom sastavu (maj 2024) Usvojen Predlog Zakona od strane Vlade Crne Gore (decembar 2024)		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	II kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano u 2024. godini	/	10.000,00 € IPA III EURF (program BEST)	Nijesu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	10.000,00 € Nacionalni budžet IPA III EURF (program BEST)	
1.1.2	Izrada Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i licenciranje naučnoistraživačke ustanove	2025: Formirana Radna grupa za izradu seta pravilnika u skladu sa novim Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti Usvojen Pravilnik ²		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Realizovano.		5.000,00 € (2025)	Nijesu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	
1.1.3	Izrada Pravilnika o bližim uslovima, postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za naučnoistraživačke programe i projekte	2025: Usvojen Pravilnik ³		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Realizovano.		5.000,00 € (2025)	Nijesu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	

2 <https://www.sluzbenilist.me/propisi/A652FE6E-4F91-4AD4-BD46-B760D8160CDF>
3 <https://www.sluzbenilist.me/propisi/1A305A30-C1F9-4C75-92E6-593A3E9F3F21>

1.1.4	Izrada Pravilnika o kriterijima za imenovanje nezavisnih eksperata i postupku ocjene naučnoistraživačkih programa i projekata	2025: Usvojen Pravilnik ⁴		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Realizovano.		5.000,00 € (2025)	Nisu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	
1.1.5	Izrada Pravilnika o uslovima i bližim kriterijima za dodjelu nagrada za naučna dostignuća	2025: Usvojen Pravilnik ⁴		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	I kvartal 2025	II kvartal 2025	Realizovano.		5.000,00 € (2025)	Nisu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	Ukupno: 5.000,00 € Nacionalni budžet 5.000,00 € (2025)	
1.1.6	Izrada Programa za nauku i inovacije	2025: Usvojen Program ⁶		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica, Svjetska banka kroz BEST program	I kvartal 2025	III kvartal 2025	Realizovano.		Nisu potrebna sredstva	Nisu bila potrebna sredstva iz nacionalnog budžeta, a eksterna podrška ostvarena je kroz program BEST.	Nacionalni budžet - Donatorska sredstva EURF (BEST program) – iznos sredstava za ove namjene predmet je ugovornog odnosa EUD i Svjetske banke	
Operativni cilj 1.2.		Unapređenje praćenja sistema naučnoistraživačke djelatnosti										
Indikator učinka 1. Uspostavljen kontinuitet praćenja IR statistike Izvor verifikacije: Saopštenje o statistici istraživanja i razvoja (MFNI/ MONSTAT)		Početna vrijednost 2023. g. Započet rad na unapređenju Metodologije za IR statistiku		Očekivana vrijednost 2025 Objavljeno saopštenje za IR statistiku 2021-2023 Ostvarena vrijednost za 2025 Podaci o istraživanju 2021-2023 posati na validaciju EUROSTAT-u		Ciljna vrijednost - 2028.g Uspostavljen kontinuitet kroz redovni, godišnji mehanizam prikupljanja podataka IR statistike						
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.2.	Indikator rezultata	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenljivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025	Preporuke za naredni period sprovođenja	

4 <https://www.sluzbenilist.me/propisi/400FEE9-C30B-4860-BEA9-BE0283E9DFAC>
5 <https://www.sluzbenilist.me/propisi/FF86DAB4-6B56-44EE-BC86-FD4623F3A88C>
6 <https://www.gov.me/clanak/vlada-usvojila-program-za-nauku-i-inovacije-2026-2030>

1.2.1.	Razviti inoviranu metodologiju u skladu sa regulativom EUROSTAT-a i OECD Priručnikom	Polazna vrijednost 2023: Ugovorena saradnja sa renomiranom licenciranom NI ustanovom za oblast statistike 2024: Razvijena inovirana Metodologija Kreiran Uputnik u skladu sa Metodologijom (mart 2024) Sačinjen izvještaj o probnom istraživanju Osažena međuresorna saradnja sa MONSTAT-om Ostvarena vrijednost 2024: Razvijena inovirana Metodologija (mart 2024) Kreiran Uputnik u skladu sa Metodologijom (mart 2024) Sačinjen Izvještaj o probnom istraživanju (mart 2024) Osažena međuresorna saradnja sa MONSTAT-om (mart 2024)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučnoistraživačke ustanove i inovacione organizacije	I kvartal 2024.	I kvartal 2024.	Realizovano u 2024.	/	7.900,00 € (2024)	7.986,00 €	Nacionalni budžet	-	
1.2.2.	Uspostaviti međuinstitucionalnu saradnju u cilju efikasnog prikupljanja i obrade podataka za statistiku istraživanja i razvoja	Polazna vrijednost 2023: - Planirana vrijednost 2024: Izmjenjen Petogodišnji program zvanične statistike i Godišnji plan zvanične statistike u cilju promjene zvaničnog proizvođača statistike nauke i istraživanja sa uprave za statistiku na MPNI Ostvarena vrijednost 2024: Donijeta Odluka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Programu zvanične statistike Crne Gore za 2024-2028. godinu (br. 122/23 i 10-040/24-6563)⁷ Usvojen Godišnji plan zvanične statistike za 2025. godinu⁸ 2025: Kreiran poseban odjeljak na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, posvećen zvaničnoj statistici u oblasti „Istraživanje i razvoj“ gdje su dostupna sva najznačajnija dokumenta i vijesti iz ove oblasti.	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partner: Uprava za statistiku (koordinator sistema zvanične statistike)	III kvartal 2024.	II kvartal 2025.	Realizovano.	/	Nacionalni budžet	Nacionalni budžet	Nacionalni budžet		
										5.000,00 €	Nijesu bila potrebna izdvajanja iz nacionalnog budžeta.	5.000,00 €	

7 <https://www.gov.me/dokumenta/5f7f6eb1-52c5-4b88-8427-d9bae8dbd9be>
8 <https://www.gov.me/clanak/godisnji-plan-zvanicne-statistike-za-2025-godinu>

1.2.3.	Praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva	Planirana vrijednost 2024: Uspostavljeno redovno praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva Ostvarena vrijednost 2024: Uspostavljeno redovno praćenje rodno senzitivne statistike za programe podrške Ministarstva 2025: Pripremljen prvi godišnji izvještaj o radu Ministarstva koji uključuje rodno senzitivnu statistiku za programe podrške Ministarstva		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	Nijesu potrebna sredstva.	/	/	
Operativni cilj 1.3.		Jačanje istraživačke infrastrukture										
Indikator učinka			Početna vrijednost 2023. g.			Očekivana vrijednost 2025.			Ciljna vrijednost - 2028.g			
1. Globalni indeks inovativnosti (GII) Izvor verifikacije: GII publikacija svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO)			75			73 Ostvarena vrijednost 2025. 64*			70			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.3.		Indikator rezultata	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenljivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025.	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.3.1.	Mapiranje istraživačke infrastrukture	Polazna vrijednost 2023. - Planirana vrijednost 2024: Realizovan proces mapiranja istraživačke infrastrukture Ostvarena vrijednost 2024: Realizovan proces mapiranje istraživačke infrastrukture (dvije faze: I februar-april 2024 i II jun-jul 2024)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučnoistraživačke i inovacione ustanove, Univerziteti	I kvartal 2024.	II kvartal 2024.	Realizovano u 2024.	/	Nijesu potrebna sredstva.	Mapiranje istraživačke infrastrukture podržano je kroz eksternu ekspertizu u okviru BEST programa.	/	/
1.3.2.	Priprema Mape puta za istraživačku infrastrukturu Cme Gore (2024-2028)	Planirana vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za pripremu mape puta za istraživačku infrastrukturu Usvojena Mapa puta za istraživačku infrastrukturu Cme Gore (2024-2028) Ostvarena vrijednost 2024: Formirana Radna grupa za izradu mape puta za istraživačku infrastrukturu (27.2.2024) Usvojena Mapa puta za istraživačku infrastrukturu Cme Gore (2024-2028) (na sjednici Vlade Cme Gore od 3. oktobra 2024. godine)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partner: Svjetska banka u okviru BEST programa	I kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Realizovano u 2024.	/	5.000,00 € Donatorska sredstva: IPA III EURF (program BEST)	5.000,00 € Donatorska sredstva: IPA III EURF (program BEST)	Budžet CG 5.000,00 € (2024) Donatorska sredstva: IPA III EURF (program BEST) Izos sredstava je predmet ugovornog odnosa EUD i Svjetske banke.	/

9 <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/montenegro>

10 <https://www.gov.me/clanak/usvojena-mapa-puta-za-istrazivacku-infrastrukturu-cme-gore-2024-2028>

1.3.3.	Jačanje kapaciteta za Otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi	2023.- Planirana vrijednost 2024: Održana obuka na temu Otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi Ostvarena vrijednost 2024: Održana Radionica na temu Uvod u okvir za otvoren pristup istraživačkoj infrastrukturi (29. april 2024)	/	Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, DG JRC Partner: Univerziteti	II kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Realizovano u 2024.	Nijesu potrebna sredstva.	Obuka je održana uz podršku Udruženog istraživačkog centra.	/	/
1.3.4.	Umrežavanje i podsticanje politike Otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama na Zapadnom Balkanu	Polazna vrijedost 2023: Realizovano učešće na sastanku RCC Radne grupe za istraživanja, inovacije i Otvorenu nauku na temu regionalnog umrežavanja istraživačkih infrastruktura Planirana vrijednost 2024: Potpisana Deklaracija Zapadnog Balkana o pristupu i saradnji u oblasti istraživačkih infrastruktura Ostvarena vrijednost 2024: Odobrena Deklaracija Zapadnog Balkana o pristupu i saradnji u oblasti istraživačkih infrastruktura" (14. oktobar 2024)	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Zemlje Zapadnog Balkana	I kvartal 2024.	III kvartal 2024.	Realizovano u 2024.	/	Nacionalni budžet Donatorska sredstva RCC podržao učešće predstavnika Crne Gore na sastancima Radne grupe za istraživanje, inovacije i Otvorenu nauku	Nijesu bila potrebna izdvajanja iz nacionalog budžeta RCC podržao učešće predstavnika Crne Gore na sastancima Radne grupe za istraživanje, inovacije i Otvorenu nauku	/
1.3.5.	Podrška unapređenju infrastrukture za naučnoistraživački rad – nabavka opreme, alata i potrošnog materijala	Broj odobrenih zahtjeva Polazna vrijednost 2023. 24 Planirana vrijednost 2024. 25 2025. 26 Ostvarena vrijednost 2024. 24 2025. 27	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučnoistraživačke ustanove	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	150.000,00 € 123.996,97 €	Nacionalni budžet 150.000,00 €	/
Operativni cilj 1.4.		Podsticanje implementacije koncepta Otvorene nauke									
Indikator učinka		Početna vrijednost 2023.		Očekivana vrijednost 2025.		Ciljna vrijednost - 2028.g					
Broj podržanih naučnih radova i časopisa sa Otvorenim pristupom		24		Porast 10% u odnosu na 2023.		Porast 15% u odnosu na 2023.					
Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI		Ostvarena vrijednost za 2025.		Porast 62.5 % (39 (M=15; Ž=24))							

11 <https://www.rcc.int/docs/719/declaration-on-research-and-innovation-infrastructure-access-and-collaboration>

Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.4.		Indikator rezultata za period 2025	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025. godini	Preporuke za naredni period sprovođenja
1.4.1.	Podrška Otvorenom pristupu	Broj podržanih časopisa sa Otvorenim pristupom u Crnoj Gori: Polazna vrijednost 2023: 6 Planirana vrijednost 2024: 7 2025: 8 Ostvarena vrijednost 2024: 8 2025: 10 Broj podržanih naučnih radova u časopisima sa Otvorenim pristupom: Polazna vrijednost 2023: 18 Planirana vrijednost 2024: 19 2025: 20 Ostvarena vrijednost 2024: 18 2025: 29	Broj istraživača/ica: Ostvarena vrijednost 2024: 44,45% žene i 55,55% muškarci M:10 Ž:8 Ostvarena vrijednost 2025: 61,5% žene i 38,5% muškarci M: 15 Ž: 24	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	40.000,00 €	Nacionalni budžet 30.000,00 € 45.205,15 €	Nacionalni budžet	/
1.4.2.	Podizanje svijesti o značaju Otvorenog pristupa	Broj održanih radionica Polazna vrijednost 2023: - Planirana vrijednost 2025: 1 Ostvarena vrijednost 2025: 1 Broj učesnika Planirana vrijednost 2025: 10 Ostvarena vrijednost 2025: 16	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Partneri: Univerziteti, Licencirane NI ustanove	II kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.		Nijesu potrebna sredstva.	Nacionalni budžet 1.500 €	Nacionalni budžet	

1.4.3.	Uspostavljanje informacionog sistema za nauku i istraživanje	Polazna vrijednost 2023: Očuvana je unutrašnja funkcionalnost platforme Planirana vrijednost 2024: Unaprijeđene funkcionalnosti platforme „Naučna mreža“ i poboljšano korisničko iskustvo 2025: Izrada projektnog zadatka za novi informacioni sistem i sprovođenje prvih koraka u izradi arhitekture informacionog sistema Ostvarena vrijednost 2024: Kroz usvajanje Predloga novog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti planirano je uspostavljanje potpuno novog informacionog sistema na nauku i istraživanje i ukidanje „Naučne mreže“ u formi u kojoj trenutno postoji. 2025: Izrađen projektni zadatak	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.		Donatorska sredstva	/	Donatorska sredstva	Preimenovana je aktivnost 1.4.3 u „Uspostavljanje informacionog sistema za nauku i istraživanje“.
--------	--	--	---	---	-------------------	------------------	--------------	--	---------------------	---	---------------------	---

STRATEŠKI CILJ 2		Jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke i istraživanja										
Operativni cilj 2.1.		Podrška angažovanju mladih istraživača										
Indikator učinka Broj mladih istraživača podržanih kroz različite programe podrške Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI		Početna vrijednost 2023. g. 118		Očekivana vrijednost 2025. g. Porast 60% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2025. 214 (M=112; Z=102) Porast 81% u odnosu na 2023.				Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 70% u odnosu na 2023.				
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.1.	Indikator rezultata za 2025.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja	

2.1.1.	Realizacija Programa stipendija za doktorska istraživanja za izvrsnost	Broj podržanih doktoranada/ doktorantkinja Polazna vrijednost 2023: 34 (M:18; Ž:16) Planirana vrijednost 2024: 42 (M:20; Ž:22) 2025: 37 (M:15; Ž:22) Ostvarena vrijednost 2024: 50 2025: 55 Planirana vrijednost 2024 i 2025: Usvojen Program stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Cmoj Gori Objavljen Konkurs za realizaciju Programa - Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Cmoj Gori Ostvarena vrijednost 2024 i 2025: Usvojen Program stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Cmoj Gori¹² (na sjednici Vlade CG od 26. septembra 2024 i 30. oktobra 2025.) Objavljen i realizovan Konkurs za dodjelu stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Cmoj Gori¹³ (1-30. oktobar 2024, kao i 31. oktobra 2025)	Broj podržanih doktoranada/ doktorantkinja Ostvarena vrijednost u 2024: 59 (29 aktivnih stipendista iz 2018/2019/2020 godine, kao i 30 iz 2024.) M: 29 Ž: 30 Ostvarena vrijednost u 2025: 55 (30 po konkursu iz 2024 godine, kao i 25 iz 2025.) M: 26; Ž: 29 Polazni 2023: 47,1% žene i 52,9% muškarci Ostvarena vrijednost 2024: 50,8% žene i 49,2% muškarci Ostvarena vrijednost 2025: žene 52,73%, muškarci 47,27%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	500.000,00 €	373.306,54 €	373.306,54 €	/
									Nacionalni budžet	Nacionalni budžet		
2.1.2	Realizacija Programa stipendija za postdoktorska istraživanja za izvrsnost	Broj podržanih postdoktoranada/ postdoktorandkinja Planirana vrijednost: 2023: - 2024: - 2025: 15 Ostvarena vrijednost: 2025: 7 Usvojen Program stipendija za postdoktorska istraživanja za izvrsnost¹⁴ 23. oktobra 2025. godine. Objavljen Konkurs¹⁵ za realizaciju Programa 24. oktobra 2025. godine	Broj podržanih postdoktoranada/ postdoktorandkinja Ostvarena vrijednost: 2025: 7	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025	IV kvartal 2025	Realizovano.		520.000,00 € (2025)	284.020,08 €	Ukupno: 284.020,08 €	Nacionalni budžet

12 <https://www.gov.me/clanak/program-stipendija-izvrsnosti-za-doktorska-istrazivanja-u-crnoj-gori>

13 <https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-dodjelu-stipendija-izvrsnosti-za-doktorska-istrazivanja-u-crnoj-gori>

14 <https://www.gov.me/clanak/preko-milion-eura-za-program-finansiranja-postdoktorskih-istrazivanja-za-izvrsnost>

15 <https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-finansiranje-postdoktorskih-istrazivanja-za-izvrsnost>

2.1.3	Podsticanje angažovanja mladih istraživača i istraživačica kroz nacionalne naučnoistraživačke projekte	Broj angažovanih mladih istraživača/istraživačica u okviru dodijeljenih grantova za naučnoistraživačke projekte 2023: - Planirana vrijednost 2024: 39 (M:23; Ž:16) 2025: 36 (M:19; Ž:17) Ostvarena vrijednost 2024: 39 (M:23; Ž:16) 2025: 36 (M:19; Ž:17)	Ostvarena vrijednost u 2024. godini: Broj podržanih mladih istraživača/ica: 39 M: 23 Ž: 16 41% žene i 59% muškarci Ostvarena vrijednost u 2025. godini: Broj podržanih mladih istraživača/ica: 36 M: 19 Ž: 17 muškarci 52,78% i žene 47,22%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane NI ustanove, privreda, javni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	201.110,00 €	171.879,58 €	Nacionalni budžet	171.879,58 €	/
2.1.4	Priprema Programa za saradnju s naučnom dijasporom	Broj podržanih projekata Planirana vrijednost: 2023: - 2024: - 2025: 10 Ostvarena vrijednost: 2025: 10 Uvojen Program za saradnju s naučnom dijasporom Objavljen Konkurs¹⁶ za realizaciju Programa	Broj podržanih projekata: 10 M: 7 Ž: 3 Ostvarena vrijednost 2025: muškarci 70% i žena 30%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2025	IV kvartal 2025	Realizovano.		520.000,00 €	617.413,62 €	Ukupno: 617.413,62 €	Nacionalni budžet	
2.1.5	Sufinansiranje istraživača i istraživačica nakon završenih doktorskih studija	Broj podržanih istraživača i istraživačica Polazna vrijednost 2023: 41 Planirana vrijednost 2024: 20 2025: 20 Ostvarena vrijednost 2024: 12 2025: 21	Ostvarena vrijednost u 2024. godini: M: 8 Ž: 4 2025: M: 15; Ž: 6 Ostvarena vrijednost 2024: 33,3% žene i 66,7% muškarci 2025: muškaraca 71,43%, žena 28,57%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	40.000,00 €	48.131,91 €	Nacionalni budžet	48.131,91 €	/
2.1.6	Sufinansiranje kratkoročne mobilnosti mladih istraživača i istraživačica	Broj podržanih mladih istraživača i istraživačica 2023: 16 (M: 9; Ž: 7) 2024: 25 2025: 27 Ostvarena vrijednost 2024: 24 2025: 31 (M: 17; Ž: 14)	Broj istraživača/ica: Ostvarena vrijednost 2024: 32% žene i 68% muškarci 2025: 45% žene i 55% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica, međunarodne naučnoistraživačke institucije	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	50.000,00 €	53.218,99 €	Nacionalni budžet	53.218,99 €	/

16 <https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-saradnje-sa-naucnom-dijasporom>

2.1.7	Podrška za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu	Broj podržanih master i doktorskih studenata/ studentkinja Polazna vrijednost: 2023: 27 (Master: 6; Doktorske: 21) Planirana vrijednost 2024: 74 (Master: 40; Doktorske: 34) Planirana vrijednost 2025: 74 (Master: 40; Doktorske: 34) Ostvarena vrijednost 2024: 33 Master: 11 Doktorske: 22 2025: Master: 8 Doktorske: 28 Realizovano dodatno Konkursom za dodjelu stipendija za izvrsnost u visokom obrazovanju: master - 14; doktorske - 6	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica, međunarodne naučnoistraživačke institucije	II kvartal 2024.	III kvartal 2025.	Realizovano.	/	81.000,00 €	Nacionalni budžet Konkurs za sufinansiranje master i doktorskih studija: master-6.000,00 € doktorske-42.000,00 € Konkurs za dodjelu stipendija za izvrsnost u visokom obrazovanju: master-185.500,00 € doktorske-74.300,00 €	Nacionalni budžet Konkurs za sufinansiranje master i doktorskih studija: master-6.000,00 € doktorske-42.000,00 € Konkurs za dodjelu stipendija za izvrsnost u visokom obrazovanju: master-185.500,00 € doktorske-74.300,00 €
-------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	---	-------------	--	--

Operativni cilj 2.2.		Podrška unapređenju naučnoistraživačkog rada										
Indikator učinka		Početna vrijednost 2023. g.		Očekivana vrijednost 2025.g. 4 programa podrške		Ciljna vrijednost - 2028.g.						
Unaprijeđen kvalitet naučnoistraživačkog rada		3 programa podrške		Ostvarena vrijednost za 2025. 4 programa podrške 17		5 programa podrške						
Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MP/NI												
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.2.		Indikator rezultata za 2025.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
2.2.1.		Broj podržanih projekata	Broj rukovodilaca/ rukovoditeljski projekata 2024 i 2025: M:12 Ž:12 Ostvarena vrijednost 2024 i 2025: 50% žene i 50% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, privreda, javni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	1.757.084,61 € 2025: 492.853,17 €	492.853,47 €	Nacionalni budžet 492.853,47 €	/

17 Sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, Stipendije izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori, Finansiranje postdoktorskih istraživanja za izvrsnost, Podrška promociji nauke kroz festivalske aktivnosti

2.2.2.	Dodjela istraživačkih grantova za izvrsnost sa ciljem podrške jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta	Polazna vrijednost 2024: Usvojen Program istraživačkih grantova za izvrsnost sa ciljem podrške jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta Ostvarena vrijednost 2024: Usvojen Program istraživačkih grantova za podsticanje izvrsnosti 2024¹⁸ Konkurs za dodjelu grantova za podsticanje izvrsnosti ¹⁹ Broj dodijeljenih grantova Polazna vrijednost 2023: - Planirana vrijednost 2024: 5 Ostvarena vrijednost 2025: 6 Broj angažovanih istraživača/istraživačica Polazna vrijednost: 2023: - Planirana vrijednost: 2024: 50 2025: 50 Ostvarena vrijednost 2025: 61 Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda Prelazna vrijednost: 2023: - Planirana vrijednost: 2024: 5 2025: 5 Ostvarena vrijednost 2025: 4	Broj dodijeljenih grantova: 6 M: 4 Ž: 2 Ostvarena vrijednost u 2025: M: 66.67% Ž: 33.33% Broj angažovanih istraživača/istraživačica 61 M: 38 Ž: 23 Ostvarena vrijednost u 2025: M: 62.30% Ž: 37.70%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, međunarodne naučne ustanove, privreda, javni sektor	IV kvartal 2024.	II kvartal 2025.	Realizovano.	700.000,00 €	873.633,00 €	Nacionalni budžet	/
2.2.3.	Sufinansiranje učešća istraživača i istraživačica na naučnim skupovima	Broj podržanih istraživača/istraživačica Polazna vrijednost 2023: 53 Planirana vrijednost 2025: 58 Ostvarena vrijednost 2025: 71	Broj istraživača/istraživačica: M: 33 Ž: 38 Ostvarena vrijednost u 2025: 53.52% žene i 46.48% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	40.000,00 €	70.000,00 €	Nacionalni budžet	

18 <https://www.gov.me/clanak/program-istrazivackih-grantova-za-podsticanje-izvrsnosti>
19 <https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-dodjelu-istrazivackih-grantova-za-podsticanje-izvrsnosti>

2.2.4.	Sufinansiranje organizovanja naučnih skupova	Broj podržanih naučnih skupova u CG Polazna vrijednost 2023: 6 Planirana vrijednost 2025: 8 Ostvarena vrijednost u 2025: 11	Broj istraživača/ istraživačica: M: 8 Ž: 3 Ostvarena vrijednost u 2025: 72,73% muškarci i žene 27,27%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	40.000,00 €	50.000,00 €	Nacionalni budžet 50.000,00 €	
Operativni cilj 2.3.		Unapređenje saradnje nauke i privrede										
Indikator učinka Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI i Godišnji izvještaj o radu Fonda za inovacije Crne Gore			Početna vrijednost 2023. g. 5	Očekivana vrijednost 2025.g. Porast 20% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2025. 6 (rukovodilaca: 5 i rukovoditeljki: 1) porast 20% u odnosu na 2023. godinu ²⁰				Ciljna vrijednost - 2028.g Porast 30% u odnosu na 2023.				
Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2.3.		Indikator rezultata za 2025.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenljivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2023. godini	Sredstva realizovana u 2023. godini	Izvor finansiranja za 2023. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
2.3.1.	Realizacija kolaborativnih grantova za inovacije	Broj tekućih kolaborativnih grantova Polazna vrijednost 2023: 13 Planirana vrijednost 2025: 7 ²¹ Ostvarena vrijednost 2025: 6 Broj uspostavljenih partnerstava nauka-privreda Planirana vrijednost 2025: 7 Ostvarena vrijednost 2025: 6 Broj angažovanih privrednih subjekata na projektima Planirana vrijednost 2025: 7 Ostvarena vrijednost 2025: 6	Broj rukovodilaca/ teljki: M: 5; Ž: 1 Ostvarena vrijednost u 2025: 16,7% žene i 83,3% muškarci	Nosilac: Fond za inovacije Crne Gore Partner: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	II kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	1.000.000 € iz poziva objavljenog u 2024. godini Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za 6 ugovorenih projekata 941.111,61 €	Vrijednost projekata 1.179.143,67 € Nacionalni budžet 941.111,61 € Privatni sektor 238.032,06 €	Ukupno: 1.179.143,67€ Nacionalni budžet 941.111,61 € (2025) Privatni sektor 238.032,06 € (2025)	/
2.3.2.	Realizacija programske linije dokaz koncepta	Broj odobrenih projekata Polazna vrijednost 2023: 7 Planirana vrijednost 2025: 8 Ostvarena vrijednost za 2025: 19	/	Nosilac: Fond za inovacije Crne Gore Partner: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	400.000,00 €	Vrijednost projekata 870.535,13 € Ugovoreno u 2025 godini 691.103,75 € (400.000 € iz budžeta CG + 291.103,75 € iz Programa za jačanje postojećih programa Fonda) Privatni sektor 179.431,34 €	Nacionalna sredstva i Privatni sektor	

20 Ugovoreno 6 novih kolaborativnih projekata od strane Fonda za inovacije Crne Gore u 2025. godini
 21 Program se raspisuje svake dvije godine, tako da su u 2025. aktivni projekti iz posljednjeg ciklusa. Realizacija 6 je u toku

2.3.4.	Jačanje programskih i projektnih aktivnosti inovacionih infrastrukture	2023: Unaprijeđeni infrastrukturni segmenti inovacionih infrastrukture 9 Realizovano u 2025: 14 Broj organizovanih događaja 253 Realizovano u 2025: 412 Tehnopolis 60 NTP Broj razvijenih programa podrške 15 Realizovano u 2025: 23 Tehnopolis 5 NTP Broj podržanih inovativnih timova 50 - NTP		Nosioi: NTP CG, Tehnopolis Partner: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.		Tehnopolis: Infrastrukturni segmenti: 1,178,244.08 EUR 76,000.00 4,000.00 EUR Događaji: 119,600.00 EUR Programi podrške: 5,100.00.00 EUR 100,000.00 EUR 8,900.00 EUR NTP CG: 780,000.00 EUR	Tehnopolis: Kapitalni budžet EU donatori Nacionalni budžet NTP CG: Nacionalni budžet: 680,000.00 € EU projekti: 100,000.00 €	
Operativni cilj 2.4.		Promocija nauke u društvu									
Indikator učinka Broj programa i projekata promocije nauke u društvu <i>Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI</i>		Početna vrijednost 2023. g. 103		Očekivana vrijednost 2025. g. Porast 11% u odnosu na 2023. Ostvarena vrijednost za 2025. 55 Smanjenje 40% u odnosu na 2023. ²²				Ciljna vrijednost - 2028. g. Porast 15% u odnosu na 2023.			
Aktivnosti koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2.4.	Indikator rezultata za 2025.	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025. godinu	Preporuke za naredni period sprovođenja
2.4.1.	Sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja Broj podržanih projekata promocije Polazna vrijednost 2023: 4 Planirana vrijednost 2025: 7 Ostvarena vrijednost 2025: 7	Broj rukovodilaca/telji: 7 Ž: 4 M: 3 Ostvarena vrijednost 2025: muškarci 42.86%, a žene 57.14%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, pravna lica koja se bave naučnoistraživaškom i/ili edukativnom djelatnošću, javni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	20,000.00 €	20,870.00 €	Nacionalni budžet 20,000.00 €	/

22 Smanjenje vrijednosti indikatora rezultat je promjene koncepta realizacije aktivnosti promocije nauke u 2025. godini. Iako je prvobitno bilo planirano da se kroz Festival nauke i inovacija realizuje više od 100 pojedinačnih događaja, u 2025. godini je koncept promijenjen i prilagođen EXPO formatu, što je dovelo do značajnog smanjenja broja pojedinačnih programskih sadržaja. Istovremeno, više manjih aktivnosti objedinjeno je u određeni broj sadržajnijih i tematski integrisanih programa, sa većim obuhvatom i vidljivošću, što je uticalo na numeričku vrijednost indikatora, ali ne i na ukupni efekat promocije nauke u društvu.

2.4.2.	Dodjela nagrada za naučna dostignuća	Polazna vrijednost 2023: Realizovan Javni poziv Dodijeljene nagrade: 3 Planirana vrijednost 2025: Realizovan Javni poziv Dodijeljene nagrade: 4 Ostvarena vrijednost: 2025: Objavljen Javni poziv Dodijeljene su četiri nagrade na osnovu Javnog poziva iz 2024. godine, sredstva su uplaćena u I kvartalu 2025. godine. Evaluacije prijave po osnovu Javnog poziva za 2025. godinu su u toku.	M. 2 Ž. 2	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	III kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	8.000,00 €	11.000,00 €	Nacionalni budžet	11.000,00 €
2.4.3.	Realizacija promotivnih aktivnosti u cilju jačanja vidljivosti u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti	Broj održanih događaja Polazna vrijednost 2023 - Planirana vrijednost 2025: 5 Broj promotivnih aktivnosti za STEM oblasti među djevočicama, djevojkama i ženama, kao i za žene na vodećim naučnim pozicijama Ostvarena vrijednost 2025: 5	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka i privredna zajednica i civilni sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	5.000,00 €	/	Nacionalni budžet	/
2.4.4.	Organizacija festivala „Dani nauke i inovacija 2025“	Broj programskih sadržaja Festivala 2023: 96 2024: 100 2025: 100 Ostvarena vrijednost u 2025: 28		Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: licencirane NI ustanove, pravna lica koja se bave naučnoistraživačkom i/ili edukativnom djelatnošću, javni sektor, privreda	II kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano. U 2025. godini je promijenjen koncept na EXPO formu, te se broj programskih sadržaja značajno smanjio, shodno promjenama koje su nastale.	/	100.000,00 €	65.988,84€	Nacionalni budžet	65.988,84€

STRATEŠKI CILJ 3	Snaženje međunarodne saradnje u nauci i istraživanjima
Operativni cilj 3.1	Postizanje održivih rezultata putem jačanja međunarodne saradnje i umrežavanja

Indikator učinka	Očekivana vrijednost 2025. g. Porast 10% u odnosu na 2023.	
Broj текуćih međunarodnih kolaborativnih istraživačkih projekata i partnerstava	Ostvarena vrijednost za 2025. Porast 40% u odnosu na 2023.	Ciljna vrijednost - 2028. g Porast 20% u odnosu na 2023.
Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI	119	

Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1.	Indikator rezultata za period 2025	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025	Preporuke za naredni period sprovođenja
3.1.1.	Realizacija bilateralne naučne i tehnološke saradnje	Porast broja bilateralnih projekata 2023: 76 (Rukovoditelji: 34; Rukovoditeljke: 42) 2025: Ostvarena vrijednost u 2025: 67 (Rukovoditelji: 26; Rukovoditeljke: 41) Ukupno 2024 i 2025: 126 Broj rukovodilaca/ teljki: 67 2025: Ostvarena vrijednost u 2025: 61,2% žene i 38,8% muškarci	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Licencirane naučnoistraživačke institucije, međunarodne naučnoistraživačke institucije	I kvartal 2024	IV kvartal 2025	Realizovano.	/	350.000,00 €	214.312,99 €	Nacionalni budžet	/

3.1.2.	Unapređenje pristupa međunarodnim i evropskim istraživačkim infrastrukturama	Porast broja učesnika/ica (istraživač/ice, student/kinje, profesor/ice) Polazna vrijednost 2023: 9 Planirana vrijednost 2025: 9 Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 9 (M: 3, Ž: 6)	Ostvarena vrijednost u 2025: žene 66.7%, muškarci 33.3%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, naučnoistraživačka zajednica, Međunarodne istraživačke infrastrukture	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	170.000,00 € (2025)	155.425,50 €	Nacionalni budžet	/
3.1.3	Realizacija zajedničkih projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu	Broj odobrenih projekata Polazna vrijednost 2023: 2 (Rukovodilac: 1; Rukovoditelj/ka: 1) Ostvarena vrijednost u 2025. godini: 5 (Rukovodilac: 3; Rukovoditelj/ka: 2)	Ostvarena vrijednost u 2025: žene 40%, muškarci 60%	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka zajednica	I kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano u 2024. Navedena aktivnost je nastavljena sa realizacijom i u 2025. godini, iako nije planirana u AP.			11.800,00 €	Nacionalni budžet	
3.1.4	Realizacija projekata saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA)	Broj trenutnih nacionalnih projekata Polazna vrijednost 2023: 7 Ostvarena vrijednost u 2025: 3 Broj uključenih institucija iz Cime Core u regionalne projekte 2023: 13 Ostvarena vrijednost u 2025: 16	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: IAEA, nadležne institucije iz CG	I kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano u 2024. Navedena aktivnost je nastavljena sa realizacijom i u 2025. godini, iako nije planirana u AP.			Vrijednost nacionalnih projekata: 1.933.431,00 €	IAEA Nacionalni budžet	
3.1.5	IPA 2020 Grant šema „Naučni potencijal u službi inovacija“	Broj odobrenih projekata Polazna vrijednost 2023: 8 (Rukovodilac: 2; Rukovoditelj/ka: 6) Ostvarena vrijednost 2025: 8 projekata je finalizovano 2025. godine	Broj rukovodilaca/teljki: 8 M:2; Ž:6 Ostvarena vrijednost 2025: 75% žene i 25% muškarci	Nosilac: Ministarstvo finansija Partneri: MPNI, Naučnoistraživačka zajednica, privreda, NVO sektor	I kvartal 2024.	IV kvartal 2024.	Realizovano u 2024. Navedena aktivnost je nastavljena sa realizacijom i u 2025. godini, iako nije planirana u AP.		1.006.349,07 €	152.603,69 €	EU 882.243,69 € Privatni sektor 124.105,38 €	/
Operativni cilj 3.2		Povećanje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj										
Indikator učinka		Početna vrijednost 2023. g.				Očekivana vrijednost 2025.g. Porast 100% u odnosu na 2023.				Ciljna vrijednost - 2028.g		
Broj podržanih projekata/prijava za EU programe za nauku i istraživanje iz nacionalnih izvora		5				Ostvarena vrijednost za 2025. 54				Porast 130% u odnosu na 2023.		
Izvor verifikacije: Godišnji izvještaj o radu MPNI												

Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2.		Indikator rezultata za period 2025	Rodno senzitivna statistika (gdje je primjenjivo)	Nadležne institucije	Datum početka aktivnosti	Datum završetka aktivnosti	Status realizacije aktivnosti AAA	Novi rok za realizaciju aktivnosti (uz adekvatno obrazloženje)	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.	Sredstva realizovana u 2025. godini	Izvor finansiranja za 2025	Preporuke za naredni period sprovođenja
3.2.1.	Podsticanje učešća u EU Očuvnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“	Broj ugovorenih projekata Polazna vrijednost 2023: 10 Planirana vrijednost 2025: 15 Ostvarena vrijednost 2025: 4 Broj održanih info dana, obuka, treninga, sastanaka i studijskih posjeta Polazna vrijednost 2023: 9 Planirana vrijednost 2025: 18 Ostvarena vrijednost 2025: 31 Broj objavljenih javnih poziva Polazna vrijednost 2023: 2 Planirana vrijednost 2025: 8 Ostvarena vrijednost 2025: 5	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Univerziteti, NI zajednica, licencirane NI ustanove, privredni subjekti, NVO, javne ustanove	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	2.085.000,00€	UKUPNO: 1.349.975,55 Kontribucija: 1.245.403,38€ Konkurs: 99.000€ EU Widera.Net projekat: 1588,84€ Obuka za pisanje projekata (saradnja sa NTP) 3.983,33€	Nacionalni budžet: 1.348.386,71€ EU Widera.Net projekat: 1.588,84€	
3.2.2.	Podsticanje učešća u COST akcijama	Podsticanje učešća u COST akcijama Broj akcija u kojima učestvuju korisnici/korisnice iz Crne Gore Polazna vrijednost 2023: 152 Planirana vrijednost 2025: 170 Ostvarena vrijednost 2025: 160 Broj održanih infodana, konsultacija, sastanaka, obuka, treninga Polazna vrijednost 2023: 1 Planirana vrijednost 2025: 5 Ostvarena vrijednost 2025: 9	/	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: državna uprava, akademska zajednica, privreda i NVO	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	5.399,46€		/	

3.2.3.	Podrška uspostavljanju Evropskog haba za digitalne inovacije (EDIH) u Crnoj Gori	Realizovani predušlvi za uspostavljanje EDIH-a u Crnoj Gori Polazna vrijednost 2023: Usvojena informacija za Vladu o pripremim aktivnostima Crne Gore za poziv „Evropski habovi za digitalne inovacije“ u okviru EU programa „Digitalna Evropa“ Planirana vrijednost 2025: Završeno od ishoda evropske evaluacije – podržano uspostavljanje EDIH-a u Crnoj Gori Ostvarena vrijednost 2025: Podržano je uspostavljanje EDIH-a u Crnoj Gori i obezbijedeni monitoring i sufinansiranje iz javnih sredstava (MPNI i MJU) – do kraja 2025. godine realizovane dvije tranše isplate sredstava (jedna na kraju 2024. i jedna na kraju 2025. godine)	/	Nosioci: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvo javne uprave Partneri: Naučnoistraživačka i inovaciona zajednica	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	2025: 255.000,00 € (MPNI 125.000,00 € + MJU 130.000,00 €)	225.000,00 € (MPNI 125.000,00 € + MJU 100.000,00 €)	Nacionalni budžet (MPNI) Nacionalni budžet (MJU) Program „Digitalna Evropa“ Privatni sektor Akadska zajednica NVO sektor EU donator Program: „Digitalna Evropa“ projekat MoniEDIH	/
3.2.4.	Podsticanje učešća u EUREKA	Broj podržanih EUREKA projekata Polazna vrijednost 2023: 1 Planirana vrijednost 2025: 7 Na Javni konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2025. godini pristiglo je 6 projektnih prijava. Sve projektnne prijave pozitivno su ocijenjene u procesu nacionalne evaluacije, dok će ugovaranje projekata biti sprovedeno u skladu sa rezultatima evaluacije u drugim zemljama iz kojih dolaze partneri projektnih konzorcijuma, tokom 2026. godine. U toku je realizacija 5 projekata: 1 projekat ugovoren je na temelju konkursa iz 2022. godine (redefinisani u dijelu sastava konzorcijuma i ponovno odobren u 2025. godini), dok su 4 projekta ugovorena na temelju konkursa iz 2024. godine.	Broj rukovoditeljki projekata je 2, a broj rukovodilaca je 3	Nosilac: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Partneri: Naučnoistraživačka i inovaciona zajednica, preduzeća	I kvartal 2024.	IV kvartal 2025.	Realizovano.	/	240.000,00 €			/



**Ministarstvo
prosvjete, nauke
i inovacija**