

"VACON" d.o.o.

Broj: 20251028/01

Podgorica, 28.10 2025 god.

Crna Gora - Vlada Crne Gore
MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH
PODGORICA

Broj: 01-10-03-426/25-2241/11

Podgorica, 21.10. 2025 god.

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA
ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE "DR. BRANKO
ZOGOVIĆ" BERANE**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Ministarstva sporta i mladih sa sjedištem u Podgorici, ulica Svetlane Kane Radević br.3, PIB: **11081231**, koga zastupa Ministar, Dragoslav Šćekić, s jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING "VACON" PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, adresa Ul. "Đoka Miraševića" 106/8, PIB: 03439372; Broj računa: 530-91768-92, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa Vladimir Jovanović, Izvršni direktor, s druge strane (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova— **Adaptacija fiskulturne sale Srednje medicinske škole "Dr. Branko Zogović" Berane**, broj: 03/2025 (01-10-03-426/25-2241/5) od 18.09.2025.godine;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-10-03-426/25-2241/10 od 20.10.2025. godine;

Ponuda ponudāča: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE I KONSALTING "VACON" PODGORICA**, šifra ponude: 142172 od 06.10.2025. godine

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je Adaptacija fiskulturne sale Srednje medicinske škole "Dr. Branko Zogović" Berane od strane Izvođača, sve u skladu sa ponudom broj 142172 od 06.10.2025. godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost Ugovora, prema prihvaćenoj ponudi iznosi **65.986,00 EUR** bez uračunatog PDV- a, odnosno **79.843,06 EUR** sa uračunatim PDV-om. (PDV 13.857,06 EUR-a).

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije ovjerene od strane stručnog nadzora i Izvođača, uredno dostavljene i ovjerene fakture i potpisanog zapisnika o primopredaji radova od strane Izvođača, Stručnog nadzora, Korisnika i Naručioca.

Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Izvođača.
Žiro račun: 530-91768-92; Banka: NLB banka).

ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 3

Rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Član 4

Mjesto izvršenja ugovora je Srednja medicinska škola "Dr. Branko Zogović" Berane.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

OBAVEZE IZVOĐAČA:

- da izvede radove u roku datom u ponudi, 45 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao;
- da po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

Član 6

OBAVEZE NARUČIOCA:

- da obezbijedi sve neophodne uslove za izvršenje predmeta javne nabavke;
- da ukoliko utvrdi bilo kakav nedostatak, o tome odmah obavijesti Izvođača;
- da odredi i ovlasti odgovorno lice za koordinaciju sa ovlašćenim licem Izvođača koje će obavještavati o nastalim problemima;

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 7

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

-Naručilac će shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu će na vrijeme pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Tenderske dokumentacije i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome bez odlaganja obavijestiti Naručioca i nadležni inspekcijski organ i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Stručnog nadzora obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

GARANTNI ROK

Član 8

Garantni rok na izvedene radove je 2 godine i počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, potpisanog od strane Izvođača, Stručnog nadzora, Korisnika i Naručioca..

UGOVORNA KAZNA

Član 9

Ukoliko Izvođač ne završi sve svoje obaveze predviđene ugovorom u ugovorenom roku, Izvođač je Naručiocu dužan platiti na ime ugovorene kazne - penale 0,5% od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova.

Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene.

Član 10

Strane ugovora ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac, ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača

za izvršeni dio posla, koji je predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju dužan obavijestiti Izvođača.

Član 11

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi radove i preda na upotrebu Naručiocu.

RASKID UGOVORA

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći:

- sporazumom ugovornih strana,
- jednostranim raskidom od strane Naručioca, ukoliko Izvođač u potpunosti ili djelimično ne izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom,
- jednostranim raskidom od strane Izvođača ukoliko Naručilac ne izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom,
- nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19, 03/23 i 11/23).

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

IZMJENE UGOVORA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 14

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja od deset dana dužim od dana isteka roka važenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.074/19, 003/23 i 11/23) ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 16

Izvođač i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 17

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se stvarna i mjesna nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 18

Na sve odnose koji nijesu regulisani ovim Ugovorom primjenjuje se važeće pravo Države Crne Gore.

Član 19

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

IZVOĐAČ
"VACON" DOO PODGORICA
Izvršni direktor, Vladimir Jovanović



NARUČILAC
MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH
MINISTAR
Dragoslav Ščekić

