

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj:06-181/3
Podgorica, 14. februar 2013. godine

Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. februara 2013. godine, razmotrila je Informaciju o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, koju je dostavilo Ministarstvo ekonomije.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, s tim da se:

- u tački 1.1. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenih s koncesionarem Kroling d.o.o. – Danilovgrad, podtačka 1.1.1, u dijelu Predlog, poslije riječi: „javnog interesa i” dodaju riječi: „troškove eksproprijacije nepokretnosti snosi koncesionar”;

- u tački 1.5. Realizacija ugovora o koncesiji zaključenog sa koncesionarem Energie Zotter Bau GmbH & Co. KG, u dijelu Predlog, poslije riječi „koncesiji” doda zarez i riječi: „s tim da rok za mirovanje ne bude duži od 12 mjeseci”.

2. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da preduzme aktivnosti radi stvaranja uslova za eksproprijaciju nepokretnosti koje su u neposrednoj funkciji realizacije Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Babinopoljska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, proglašenjem javnog interesa.

3. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da pripremi i Vladi dostavi aneks ugovora o koncesijama za vodotoke: Babinopoljska s koncesionarem Kroling d.o.o., Trepачka s koncesionarem Dekar-Hidro i Bistrica i Bjelojevićka s koncesionarem Haider Extrem Energy.

2.

4. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da pokrene proceduru raskida Ugovora, ukoliko koncesionar Bast d.o.o, do 25. februara 2013. godine, ne dobije saglasnost od Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za priključenje na elektroenergetsku mrežu na lokalitetu Ilino brdo.

5. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da pokrene proceduru raskida Ugovora, ukoliko s koncesionarom Energie Zotter Bau GmbH & Co. KG, do 28. februara 2013. godine, ne usaglasi tekst aneksa Ugovora.

6. Raskida se Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Vrbnica, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane koncesionara - Konzorcijuma „mHidro CG“.

7. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da pripremi predlog sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Tušina i pokrene postupak raskida Ugovora o koncesiji na vodotoku Murinska rijeka.

8. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da, u cilju izdavanja inoviranih urbanističko-tehničkih uslova, obavijesti članove konzorcijuma Fersa - Čelebić o obavezi osnivanja zavisnog lica, do 3. marta 2013. godine.

9. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da i dalje prati realizaciju projekata izgradnje malih hidroelektrana i vjetroelektrana.

10. Zadužuju se operatori prenosnog i distributivnog sistema da svojim razvojnim planovima predvide izgradnju infrastrukture za priključenje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

11. Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da, jednom mjesečno, informiše Vladu o statusu ugovora i realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije.


GENERALNI SEKRETAR
Žarko Šturanović

DOSTAVLJENO:

- Dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije
- Enrico Malerba, izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
- Dragan Laketić, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD
- Komisija za ekon.pol.i finans.sistem