



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Izvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Jun, 2019. godina

Sadržaj

▪ Uvod	3
1. Ministarstvo održivog razvoja i turizma	4
2. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	6
3. Ministarstvo unutrašnjih poslova	12
4. Uprava policije	12
5. Uprava za saobraćaj	14
6. Uprava za inspekcijske poslove	16
7. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.....	25
8. Zavod za zapošljavanje Crne Gore	28
9. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.....	31
10. Nacionalna turistička organizacije Crne Gore.....	37
11. JP Nacionalni parkovi Crne Gore	39
12. Nacionalna avio kompanija Montenegro airlines.....	46
13. Aerodromi Crne Gore AD.....	49
14. JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"	52
15. Privredna komora Crne Gore	54
16. Elektroprivreda Crne Gore AD	65
17. Glavni grad Podgorica	66
18. Prijestonica Cetinje	79
19. Opština Budva	81
20. Opština Herceg Novi	84
21. Opština Tivat	102
22. Opština Bar	104
23. Opština Ulcinj	108
24. Opština Nikšić	109
25. Opština Žabljak	111
26. Opština Kolašin	112

27. Opština Bijelo Polje	114
28. Opština Berane	120
29. Opština Danilovgrad	122
30. Opština Plužine	123
31. Opština Mojkovac.....	124
32. Opština Andrijevica.....	127
33. Opština Šavnik.....	128
34. Opština Petnjica.....	130
35. Opština Rožaje	131
36. Opština Pljevlja	133

U v o d

Prilikom donošenja Plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu, Vlada Crne Gore je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u drugom kvartalu pripremi Izveštaj u kojem će se analizirati status realizacije planiranih aktivnosti s ciljem da se dobije uvid u pripremljenost sezone sa aspekta svih sudionika koji učestvuju u stvaranju uslova za njeno nesmetano odvijanje. Izveštaj sadrži i obrazloženje za određene nerealizovane aktivnosti iz Plana kao i dodatne informacije o već ostvarenim rezultatima u pojedinim oblastima.

Dokument je koncipiran na način da sadrži sve planirane aktivnosti čija je realizacija bila planirana do početka predstojeće turističke sezone kao i aktivnosti čija se realizacija planira tokom ljetnje sezone, kao i kontinuirane aktivnosti shodno donešenom Planu pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu, sa njihovim trenutnim statustom realizacije, za koje su dostavljene informacije od strane svih uključenih subjekata. Na osnovu dostavljenih informacija, najveći broj aktivnosti je uspješno realizovan ili se realizuje u skladu sa planiranom dinamikom i nema najava da aktivnosti planirane za špic ljetnje turističke sezone u značajnoj mjeri neće biti realizovane. Kontinuirane aktivnosti se uglavnom realizuju u skladu sa planiranom dinamikom. Kada se govori o realizaciji infrastrukturnih projekata ili drugih projekata čija realizacija podrazumjeva proceduru javnih nabavki uočava se kašnjenje u realizaciji jednog dijela planiranih aktivnosti.

S tim u vezi, kako je bio slučaj i prethodnih sezona, i ove godine uočava se da kašnjenje ili odustanak od realizacije je uzrokovano zbog tenderskih procedura, neriješenih imovinsko pravnih odnosa ili nedostatka sredstava. Izveštaj ne sadrži informacije o realizovanim aktivnostima za opštine Kotor, Plav i Gusinje zbog nedostavljanja istih od strane navedenih Opština.

1. MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status
1. Realizacija <u>Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2019/2020. godinu</u> . Raspisivanje Javnih poziva u skladu sa Programom za podršku projektima kojim se unapređuje turistička ponuda, produžuje turistička sezona i stvaraju uslovi za ravnomjerniji regionalni razvoj. U tom pravcu, planirani su programi podrške u realizaciji manifestacija odnosno festival. Program realizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore.	300.000,00 eura	II kvartal	Realizacija u toku. Vlada Crne Gore je na 124 sjednici donijela Program podsticajnih, mjera u oblasti turizma za 2019/2020. godinu, kao i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za podršku marketing aktivnostima na emitivnim tržištima za 2019/2020. godinu. Javni pozivi u skladu sa Programima objavljeni 19.06.2019.g.
2. Formiranje koordinacionog tima za praćenje turističke sezone	-	II kvartal	Realizovano Koordinaciono tijelo formirano 17. juna t.g.
3. Izgradnja postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u Beranama	6,1 milion eura	jun 2019	Realizovano. Postrojenje pušteno u rad 25.04.2019.g.
4. Izgradnja kanalizacione mreže u Beranama	4,9 milion eura	jun 2019	Realizacija u toku. U fazi tehničkog prijema.
5. Izgradnja kanalizacione mreže u Bijelom Polju	3,1 million eura	jun 2019	Realizacija u toku. U fazi tehničkog prijema.
6. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa podmorskim u opštini Herceg Novi	18,522 miliona eura	jun 2019	Realizacija u toku. Za 17. Jun zakazano preuzimanje.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status Ažurirati / Dopuniti
1. Realizacija projekta „Neka bude čisto“ u 2019. godini. Potpisivanje sporazuma sa JP Morsko dobro, Zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i svim opštinama i javnim komunalnim preduzećima. Angažovanje 100 nezaposlenih lica sa otežanim faktorima zapošljavanja u svim gradovima u Crnoj Gori koji će biti zaposleni u javnim komunalnim preduzećima. Aktivnosti kroz projekta „Neka bude čisto“ podrazumijevaju • Čišćenje magistralnih putnih pravaca duž cijele teritorije Crne Gore	50.000,00 eura	Maj - Septembar	Realizacija u toku.

- Košenje trave i rastinja oko magistralnih puteva - Sakupljanje otpada duž magistralnih puteva			
2. <u>Projekat "Planinarenje i biciklizam"</u> U cilju razvoja aktivnog turizma i turizma zasnovanog na prirodi, Ministarstvo nastavlja sa realizacijom aktivnosti na održavanju i uređenju planinarskih staza. U tom pravcu tokom tekuće 2019., biće realizovane aktivnosti na održavanju Nacionalne mreže planinarskih staza, ugrađene sigurnosne opreme u kritičnim tačkama na Durmitoru, postojeće planinarske signalizacije planinarskih i mbt skloništa, registra planinskih staza i dr. Poseban akcenat biće stavljen na promociju planinarskih staza, i u tom pravcu u planu je nastavak saradnje preko Nacionalne turističke organizacije sa predstavnicima online platforme www.outdooractive.com.	40.000,00 eura	Mart - Novembar	Realizacija u toku. Aktivnosti se realizuju planiranom dinamikom.
3. Održavanje <u>turističke signalizacije</u> . Obilazak i popravka turističke signalizacije na magistralnim i regionalnim putnim pravcima u Crnoj Gori.	60.000,00 eura	Kontinuirano	U toku priprema tenderske dokumentacije.
4. Projekat " <u>Razvoj panoramskih puteva</u> " - U toku 2019. godine planirano je postavljanje turističke signalizacije na panoramskim putevima "Kruna Crne Gore" i "More i visine". Takođe, u planu je i izrada promotivnih mapa za navedene rute na crnogorskom, engleskom i njemačkom jeziku.	156.731,70 eura	Do kraja godine.	Realizacija aktivnosti u toku. Aktivnosti se realizuju planiranom dinamikom.
5. Realizacija aktivnosti u skladu sa Akcionim planom <u>Programa razvoja ruralnog turizma</u> do 2021. Izrada priručnika za ruralni turizam i promotivnog materijala.	20.000,00 eura	U toku godine.	Realizacija aktivnosti u toku. Aktivnosti se realizuju planiranom dinamikom.

2. MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Rehabilitacija Željezničke pruge Vrbnica-Bar u Crnoj Gori duž glavne pruge Beograd-Bar (SEETO PRUGA RUTA 4) za
Rehabilitaciju 6 velikih kosina željezničke linije "Vrbnica-Bar" u Crnoj Gori

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka materijala	340.000,00 EUR	31.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
2. Troškovi mehanizacije	190.000,00 EUR	31.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
3. Troškovi bruto plata uposlenika	220.000,00 EUR	31.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
4. Troškovi transporta, smještaja i ishrane uposlenika	108.000,00 EUR	31.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
5. Troškovi kontrole kvaliteta	20.000,00 EUR	31.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
6. Ostali troškovi	80.000,00 EUR	31.05.2019.	

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka materijala	170.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
2. Troškovi mehanizacije	95.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
3. Troškovi bruto plata uposlenika	110.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
4. Troškovi transporta, smještaja i ishrane uposlenika	54.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

5. Troškovi kontrole kvaliteta	10.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
6. Ostali troškovi	40.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Rehabilitacija pet prednapregnutih betonskih mostova na pruzi Vrbnica – Bar

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka materijala	400.000,00 EUR	27.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
2. Troškovi mehanizacije	500.000,00 EUR	27.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
3. Troškovi bruto plata uposlenika	330.000,00 EUR	27.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
4. Troškovi transporta, smještaja i ishrane uposlenika	60.000,00 EUR	27.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
5. Troškovi kontrole kvaliteta	20.000,00 EUR	27.05.2019.	Aktivnosti su realizovane
6. Ostali troškovi	29.892,57 EUR	27.05.2019.	Aktivnosti su realizovane

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka materijala	1.400.000,00 EUR	27.11.2019.	Aktivnosti su u toku
2. Troškovi mehanizacije	1.200.000,00 EUR	27.11.2019.	Aktivnosti su u toku
3. Troškovi bruto plata uposlenika	900.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
4. Troškovi transporta, smještaja i ishrane uposlenika	120.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
5. Troškovi kontrole kvaliteta	70.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku
6. Ostali troškovi	50.000,00 EUR	31.07.2019.	Aktivnosti su u toku

Rekonstrukcija tunela br. 206 na pruzi Vrbnica - Bar

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka materijala	60.000,00 EUR	18.05.2019.god.	Aktivnosti su realizovane
2. Troškovi mehanizacije	175.000,00 EUR	18.05.2019.god.	Aktivnosti su realizovane
3. Troškovi bruto plata uposlenika	90.000,00 EUR	18.05.2019.god.	Aktivnosti su realizovane
4. Troškovi transporta, smještaja i ishrane uposlenika	70.000,00 EUR	18.05.2019.god.	Aktivnosti su realizovane
5. Troškovi kontrole kvaliteta	20.000,00 EUR	18.05.2019.god.	Aktivnosti su realizovane
6. Ostali troškovi	25.000,00 EUR	18.05.2019.god.	Aktivnosti su realizovane

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka materijala	55.000,00 EUR	18.10.2019.god.	Aktivnosti su u toku
2. Troškovi mehanizacije	145.000,00 EUR	18.10.2019.god.	Aktivnosti su u toku
3. Troškovi bruto plata uposlenika	80.000,00 EUR	18.10.2019.god.	Aktivnosti su u toku
4. Troškovi transporta, smještaja i ishrane uposlenika	60.000,00 EUR	18.10.2019.god.	Aktivnosti su u toku
5. Troškovi kontrole kvaliteta	15.000,00 EUR	18.10.2019.god.	Aktivnosti su u toku
6. Ostali troškovi	20.000,00 EUR	18.10.2019.god.	Aktivnosti su u toku

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka brzog spasilačkog čamca za potrebe traganja i spašavanja na moru	209.000,00 eura	April 2019.	Realizovano
2. Izrada informacionih flajera za nautičare, turiste i građane Crne Gore.	500.00,00 eura	April 2019.	U procesu izrade
3.Preventivni preledi objekata pomorske signalizacije	5.000,00€	April/Maj 2019.	Realizovano
4.Preventivni preledi opreme na VTMISS lokacijama	10.000,00€	April/Maj 2019.	Realizovano
5.Održavanje i čišćenja protivpožarnih puteva na lokacijam gdje se nalaze objekti pomorske signalizacije i VTMISS oprema	4.000,00€	April/Maj 2019.	Realizovano
6. Redovan servis svih plovila koja se koriste za traganje i spašavanje na moru kao i zaštite mora od zagađenja mora sa plovnihi objekata	13.000,00 eura	Maj 2019.	Realizovano
7. Sastanci ZOT (Zajednički Operativni Tim)	-	Maj 2019.	Jun 2019
8. Obuka spasilačkih timova	10.000,00 eura	Maj 2019.	17-19-06.2019, Rijeka, Hrvatska 23 – 30.06.2019. Sutomore
9. Nabavke specijalizovane opreme i sredstava za spasilačke timove	20.000,00 eura	Maj 2019.	Realizovano
10. Sastanak sa predstavnicima agencija – brodskih agenata	-	Maj 2019.	Jul 2019
11. Interna provjera sistema menažmenta kvalitetom	-	Maj 2019.	Realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status Ažurirati / Dopuniti
1. Nadzor i kontrola pomorskog saobraćaja u zoni odgovornosti Crne Gore	Budžet	Kontuinirano	Realizovano
2. Održavanje VTMS sistema	Budžet	Kontuinirano	Realizovano
3. Saradnja sa institucijama koordinacionog tjela za turističku sezonu.	-	Kontuinirano	Realizovano
4. Sprovođenje akcija traganja i spašavanja na moru	Budžet	Kontuinirano	Prema planu
5. Sprovođenje akcija čišćenja mora od zagađenja sa plovnih objekata	Budžet	Kontuinirano	Prema planu
6. Interesorna vježba	20.000,00 eura	25.06.2019.	Septembar (odložena zbog NATO vježbe)
7. Korektivni pregledi objekata pomorske signalizacije	5.000,00 eura	Po potrebi i po nastaloj neusaglašenosti	Prema planu
8. Korektivni pregledi opreme na VTMS lokacija	5.000,00 eura	Po potrebi i po nastaloj neusaglašenosti	Prema planu
9. Eksterna provjera sistema menadžmenta kvalitetom Uprave pomorske sigurnosti	-	Jul 2019.	Prema planu

LUČKA KAPETANIJA KOTOR – INSPEKCIJA SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status Ažurirati / Dopuniti
1. Utvrđivanje broja registrovanih-manjih, crnogorskih brodova za prevoz putnika u toku turističke sezone (u saradnji sa tehničkim inspektoratom Tivat) i inspekcijama(turističkim i ribarskim)	300.00€	1 Jul	/
2. Utvrđivanje i implementacija ISPS-code u luci Kotor	0	1 Jul	Ne postoji plan bezbjednosti
3. Detalji zajedničkih akcija pomorske policije HN o broju i vremenu zajedničkih kontrola i patrola	-	1 Jun	Po potrebi
4. Utvrđivanje broja zajedničkih kontrola i patrola sa republičkim inspekcijama (turističkom i ribarskom)	-	1 Jun	Po potrebi
5. Nabavka brzog plovila za inspekcijske patrole(do sada plovilo pozajmljivano od Uprave pomorske sigurnosti)	50000.00	1 Jul	Plovilo LK Kotor nije registrovano
6. Kontrola brodova u luci i na sidrištu(strane zastave)-PS kontrole i kontrola goriva koje se koristi u luci i na sidrištu.	3000.00	1Jun	Redovne kontrole stranih brodova i jahti po “Thetis “ programu

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status Ažurirati / Dopuniti
1. Cijelodnevna patroliranje	2000.00	1 Sep	

2. Inspekcije na moru		1 Sep	Inspekcija podrazumijeva patroliranje na moru
3. Kontrola brodova u luci i na sidrištu(strane zastave)-PS kontrole i kontrola goriva koje se koristi u luci i na sidrištu.		1 Sep	Realizovano

3. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Pojačani nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti lica i imovine	-	01.06.-07.09.2019.	Iznos utrošenih sredstava: 10.100,00€
2. Nadzor nad primjenom Zakona o detektivskoj djelatnosti	-	01.06.-07.09.2019.	Iznos utrošenih sredstava: 1.150,00€
3. Nadzor nad primjenom Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na javnim sportskim priredbama.	35.100,00 €	01.06.-01.09.2019.	Iznos utrošenih sredstava: 1.120,00€
4.Nadzor nad radom Uprave policije	15.100,00 €	01.06.-01.09.2019.	Iznos utrošenih sredstava: 7.425,00€
Ukupno	50.200,00 €		Ukupno: 19.800,00€

4. UPRAVA POLICIJE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status Ažurirati / Dopuniti
1.Formiranje Štaba operativne akcije "Ljeto 2019"	-	I kvartal	Formiran Štab operativne akcije "Ljeto 2019"

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

2. Priprema Plana mjera i aktivnosti Uprave policije za ljetnju turističku sezonu 2019. godine	-	II kvartal	Sačinjen Plan mjera i aktivnosti Uprave policije tokom ljetnje turističke sezone
3. Priprema plana ispomoći CB i OB u primorskim opštinama, shodno procjeni i definisanje pitanja vezano za smještaj, ishranu i prevoz policijskih službenika.	-	II kvartal	Utvrđen broj službenika koji će pružati ispomoć CB i OB u primorskim opštinama tokom ljetnje turističke sezone.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Realizacija Plana mjera i aktivnosti Uprave policije za ljetnju turističku sezonu 2019. godine	-	II i III kvartal	
2. Realizacija plana ispomoći CB i OB u primorskim opštinama. Pravo na terenski dodatak policijskih službenika upućenih na ispomoć u primorske gradove.	Smještaj i ishrana-300.000 eura Terenski dodatak-98.000 eura Dnevnice za pripadnike PJP, koji će svakodnevno putovati u Budvu i Bar od 01.07. do 31.08.2019.godine (bez smještaja)-13.000 eura.	II i III kvartal	/
3. Uvećanje kvote goriva za jun, jul i avgust 2019.godine, za vozila koja su na zaduženju kod CB i OB u primorskim opštinama.	Gorivo-50.000 eura	II i III kvartal	/
4. Realizacija Protokola o saradnji, u vidu razmjene i angažovanja policijskih službenika sa ministarstvima Hrvatske, Srbije, Albanije, Makedonije, Italije i Rumunije u primorskim opštinama, u periodu od 1.7.-1.9.2019. godine.	Uračunato u ukupan iznos za smještaj i ishranu.	III kvartal	/

Sa policijom Hrvatske, navedena saradnja će funkcionisati na bazi reciprociteta.

5. UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Sanacija klizišta Debeli Brijeg na magistralnom putu M-1 Debeli Brijeg - Herceg Novi km 854+000	574.180,27 €	Do 20.06.2019. godine	/
Sanacija mosta " Trmanje" na magistralnom putu Podgorica - Kolašin km 1013+400	474.879,91 €	Do 20.06.2019. godine	/
Sanacija kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna - Grahovo - Nudo	443.843,33 €		Realizovano
Sanacija nestabilne kosine " Sućeska "na regionalnom putu Andrijevice - Plav	477.460,24 €		Realizovano
Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.3 Podgorica - Cetinje od Cetinjskih semafora do mosta na Sitnici u dužini od 3,3 km (Izgradnja buleva)	9.473.074,45 €		Realizovano
Rekonstrukcija magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj - Krute	5.824.687,33 €	Do kraja juna 2019. godine	/

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Rekonstrukcija osam mostova na regionalnom putu R -10 Slijepač most - Pavino polje	999.757,39 €	Do kraja septembra 2019. godine	/
Rekonstrukcija regionalnog puta Krstac - Ivanova korita	3.892.192,45 €	Do kraja juna 2019. godine	/
Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekcijama: "Kotor","Podgorica", "Berane " , " Pljevlja " i "Nikšić "	3.000.000,00 €	Do kraja juna 2019. godine	/
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Trubjela - Vilusi dužina cca 16 km	9.986.402,49 €	365 kalendarskih dana	Radovi u toku
Izgradnja puta Vrulja - Mijakovići, dužina cca 7,5 km	8.689.943,21 €	365 kalendarskih dana	Radovi u toku
Rekonstrukcija puta Debeli Brijeg - Herceg - Novi, lokalitet Tatarbašča, u dužini cca 2,8 km	1.485.950,50 €	150 kalendarskih dana	Radovi u toku
Rekonstrukcija magistralnog puta Barski most - Ribarevina , dionica obilaznica Bijelo Polje - Ribarevina	2.799.988,85 €	180 kalendarskih dana	Radovi u toku
Rekonstrukcija regionalnog puta R-20(R-12) Berane - Trpezi - Kalače ,	6.979.261,54 €	365 kalendarskih dana	Radovi u toku

dionica Berane - Petnjica; II faza - Berane - Podvode			
Izgradnja obilaznice Rožaje II faza	19.778.320,09 €	730 kalendarskih dana	Radovi u toku
Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje - Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve u dužini od cca 3,6km	1.901.841,58 €	120 kalendarskih dana	Početak radova 01.07.2019. godine
Građevinski radovi na izgradnji tunela i rekonstrukciji puta na dionici puta Lubnice - Jezerine km 10+321,910 - km 24+757.540	34.694.804,35 €	36 mjeseci	Radovi u toku

6. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Obuka inspektora (posebno inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru u sezoni) na teme: primjena sektorskih propisa, koji uređuju djelatnosti koje se vrše u sezoni; Interna procedura UIP za postupanje po inicijativama za vršenje inspeksijskog nadzora (čiji broj se povećava u sezoni); procedure (upravni, inspekcijski i prekršajni postupak) u segmentima po predlogu inspektora.	- dnevnice i dodatno gorivo (povećano korišćenje službenih vozila) za inspektore koji na obuku idu izvan mjesta rada – 1.000,00e	Mart- maj 2019. godine	Održane su interne radionice na temu primjena procesnih zakona (Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekršajima), za inspektore inspekcija koje će sprovoditi pojačani nadzor u turističkoj sezoni (turistički, tržišni, inspektori rada i zdravstveno-sanitarni inspektori) i to: inspektore centralnog regiona, u Podgorici, 13.05.2019; inspektore sjevernog regiona, u Bijelom Polju, 29.05.2019;inspektore južnog regiona, u Budvi, 31.05.2019. Održane su interne radionice na temu materijanih zakona, i to:za zdravstveno-sanitarne inspektore, u Podgorici, 14.05.2019.godine; za tržišne inspektore centralnog regiona u Podgorici 17.05.2019.godine, za sjeverni region, u Bijelom Polju 29.05.2019.godine, za južni region, u Budvi

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

			31.05.2019; za turističke inspektore u Podgorici 24.05.2019.godine; za inspektore rada (za nadzor u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja), u Podgorici 28.05.2019.godine, dok će se radionica sa inspektorima rada (za zaštitu i zdravlje na radu) održati u narednih nekoliko dana.
2. Donošenje Plana pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni, kojim će se precizirati predmet nadzora, aktivnosti i njihova organizacija i koordinacija, raspored inspektora po opštinama, izvještavanje, saradnja sa organima i institucijama.	-	15. april 2019. godine	Uprava za inspekcijske poslove je, u skladu sa Planom aktivnosti za pripremu sezone, donijela Plan pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni 2019. godine, koji detaljnije utvrđuje aktivnosti Uprave u toku ljetnje turističke sezone, koje će se realizovati kao kontinuirani, pojačani, zajednički nadzor inspekcija Uprave, putem angažovanja inspektora na području primorskih opština. Na području ostalih opština Crne Gore, koje su prepoznate kao turistički centri, pojačani nadzor će se organizovati preko domicilnih inspektora i angažovanjem inspektora u zajedničkim mobilnim ekipama. Predmet ovog Plana su: pravila rada i ponašanja u pripremi i sprovođenju aktivnosti pojačanog nadzora i preduzimanja mjera, predmet nadzora, organizacija, koordinacija i realizacija aktivnosti i saradnja sa drugim organima i subjektima.
3. Organizaciono – tehnička priprema – priprema IT opreme i službenih vozila za pojačani nadzor u sezoni, priprema koordinatora i administrativno-tehničke podrške, sastanci sa organima (državni/lokalni) i dr. Institucijama u cilju pripreme saradnje u sezoni, obezbjeđenje smještaja za inspektore u mjestu angažovanja, kao i pripremni sastanci u Upravi za početak pojačanog inspekcijskog nadzora u sezoni.	Po potrebi	15.maj 2019. godine	U toku je i instalacija i reinstalacija lap topova koje će u sezoni koristiti administratori po opštinama, kao i nabavka WI FI modema za iste, dok je očekivano povećanje broja jedinica IT opreme za inspektore, izostalo. Promijenjena je aplikacija URBIS i prilagođena novoj organizaciji pojačanog nadzora. Raspisan je tender za obezbjeđenje smještaja za angažovane inspektore na primorju i postupak je u završnoj fazi. Određeni su koordinatori za primorske opštine, kao i saradnici (administratori) koji će biti administrativno-tehnička podrška u tim gradovima. Pripremljeno je uputstvo za administratore i biće organizovana njihova obuka. U Upravi se održavaju pripremni sastanci za početak pojačanog inspekcijskog nadzora u sezoni, na kojima se sa koordinatorima i logističkim službama pažljivo analiziraju svi detalji za obezbjeđenje uslova za realizaciju Plana pojačanog nadzora u sezoni. Održavaju se kao i sastanci sa nadležnim lokalnim i državnim organima i institucijama

			u cilju pripreme saradnje u sezoni. Tako su održani sastanci sa predstavnicima MORT-a, MUP-a, Poreske uprave, Uprave policije, NP Crne Gore, posebno NP „Skadarsko jezero“ u cilju saradnje Turističke inspekcije dr. nadležnih subjekata i njihovih zajedničkih aktivnosti u dijelu nadzora brodara. Održani su i sastanci sa predstavnicima Lučke kapetanije, u Kotoru, radi preciziranja zajedničkih aktivnosti u nadzoru plovila na moru, kao i sa Udruženjem turističkih vodiča, u cilju pružanja pomoći inspektorima u dijelu identifikacije nelegalnih turističkih vodiča. Glavna turistička inspektorka je prisustvovala sjednici Odbora - Udruženja turističkih i ugostiteljskih radnika, u Privrednoj komori, na kojoj je prezentovan programa aktivnosti tokom ljetnje turističke sezone, te bila na sastanku sa predstavnicima opštine Nikšić (i UP u tom gradu) u cilju pripreme zajedničkih aktivnosti u nadzoru ugostiteljskih objekata i hotelskog smještaja. Održala je još i sastanke sa predstavnicima UP Cetinje, Kotor, Bar u cilju precizirana saradnje tokom ljetnje turističke sezone; Koordinatori Uprave za pojačani nadzor u turističkoj sezoni prisustvovali su sastancima opštinskih koordinacionog tijela za pripremu ljetnje turističke sezone u primorskim opštinama Realizovani su i drugi oblici susreta sa različitim subjektima. Tako je u organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore, 15.05.2019. godine, održan višečasovni susret predstavnika Uprave za inspekcijske poslove sa predstavnicima te asocijacije i velikim brojem privrednika, koji je posebno bio posvećen primjeni propisa koji se odnose na unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača. Takođe, 30.05.2019. godine, na poziv Instituta računovođa, predstavnici Tržišne, Turističke i Inspekcije rada predstavili su zainteresovanim članovima propise iz svoje nadležnosti i odgovarali na njihova pitanja. Po pozivu JP za upravljanje morskim dobrom, glavni turistički inspektor je učestvovao na susretima sa zakupcima kupališta u okviru „Informativnih dana za korisnike kupališta“ u Budvi, Ulcinju, Baru, Herceg Novom i Tivtu.
--	--	--	---

			U cilju suzbijanja nelegalnog organizovanja izletničkih aktivnosti i zaštite korisnika tih usluga (učenika), iz Uprave je upućeno zajedničko saopštenje Turističke i Prosvjetne inspekcije svim direktorima osnovnih i srednjih škola.
4. Pojačani inspekcijski nadzor u predsezoni – u cilju pripreme turističke sezone, Uprava će u predsezoni pojačati inspekcijski nadzor, posebno na primorju, preko inspektora (Turistička, Tržišna, Zdravstveno-sanitarna i Inspekcija rada i ostale inspekcije UIP-a po potrebi) sa mjestom rada u primorskim opštinama kao i putem mobilnih ekipa inspektora iz drugih opština. Pažnja inspektora će biti usmjerena na: - ispunjenost uslova za pristup djelatnosti poslovnih subjekata koji se bave turizmom, ugostiteljstvom, trgovinom, zanatstvom, zdravstvenim i drugim vrstama usluga, kao i ispunjenost svih uslova u objektima (privremeni i trajni) za vršenje navedenih djelatnosti: - oblasti koje su karakteristične za period predsezone (gradilišta, objekti za smještaj djece, učenika i studenata, priprema šetališta za korišćenje u svrhe prodajnih	- troškovi za dnevnice za inspektore u ekipama i turističke inspektore koji će biti povremeno smješteni na primorju – 12.240,00€; - troškovi za smještaj turističkih inspektora angažovanih povremeno na primorju – 1.600,00€; - troškovi za gorivo – 2.000,00€	1 maj – 8 jun 2019. godine	TURISTIČKA INSPEKCIJA U periodu 1 - 30. maj Turistička inspekcija je izvršila ukupno 507 inspekcijska pregleda na teritoriji cijele Crne Gore, od čega 293 u primorskim opštinama. Utvrđeno je ukupno 159 nepravilnosti, od čega 88 u primorskim opštinama, a u cilju otklanjanja istih inspektori su izrekli mjeru ukazivanja u 113 slučajeva, (od čega 54 u primorskim opštinama) i donijeli ukupno četiri rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 17 rješenja o zabrani rada i jedno rješenje o pečećenju objekta. Izdato je 34 prekršajna naloga, od čega 25 u primorskim opštinama, na ukupan iznos novčanih kazne od 16.030,00 €, od čega 13.430,00 € u primorskim opštinama. Podnijeto je 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka (devet na primorju), podnesena je jedna krivična prijava, Turistička inspekcija je u predsezoni pojačala nadzor ugostiteljskih objekata, pa su kod 7 subjekata zabranili rad i zapečatili jedan objekat. Mjere zabrane rada bez pečačenja su preduzimate kod subjekata koji su proširili djelatnost ili koji su pored ugostiteljske obavljali i neku drugu djelatnost (igre na srecu, pekare, trgovinu). Pored

mjesta uključujući i pripremu kupališta, pripremu bazena itd. Posebna pažnja biće usmjerena na kontrolu izdavanja fiskalnih računa, oglašavanje i reklamiranje turističko-ugostiteljske djelatnosti, pružanje usluga turističkog vodiča, nadzor ugostiteljskih objekata u primorskim opštinama; kontrola poštovanja ostalih propisanih obaveza u ovim djelatnostima (zabrana točenja alkoholnih pića maloljetnicima, zabrana upotrebe duvankih proizvoda u ugostiteljskim objektima koji su prijavili da se isti neće konzumirati, korišćenje autorskih i srodnih prava itd; Nadzor na primorju će se organizovati preko domicilnih inspektora (35) i mobilnih ekipa inspektora iz drugih gradova Crne Gore, kao i u drugim područjima (posebno planinski turistički centri) takođe preko domicilnih inspektora a po potrebi i mobilnih ekipa inspektora iz drugih gradova.		ugostitelja, izdato je i 10 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti prevoza putnika u turističke svrhe, bez odobrenja za rad. Zajedno sa Inspekcijom za igre na sreću i Inspekcijom rada, vršen je nadzor ugostiteljskih objekata (Bar, Budva, Berane, Bijelo Polje, Rožaje). Sprovedene su zajedničke aktivnosti u Nikšiću sa Komunalnom policijom u dijelu nadzora ugostiteljskih objekata, koji rade kasno noću. Treba naglasiti da je početkom maja stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, kojim je urađena nova preraspodjela nadležnosti između Turistička i lokalne inspekcije inspekcija u pogledu nadzora privremenih objekata, za čije poslovanje, odobrenje izdaje nadležni organ lokalne uprave Ova inspekcija je vršila nadzor i: turističkih agencija u dijelu organizovanja izletničkih programa i turističkih putovanja; škola u dijelu nelegalnog bavljenja nastavnika poslovima turističkih agencija i organizovanjem izlete za njihove učenike; turističkih vodiča u Budvi, Cetinju, Kotoru, Perstu, Baru, posebno tokom prazničnih dana; nadzor plovila na Skadarskom jezeru i Rijeci Crnojevića, svakog dana, počev od 1.maja (predmet nadzora su samo nelegalni brodari), kao i brodara u Perastu; adzor raftera na rijeci Tari. U danima vikenda vršen je zajednički nadzor sa Poreskom upravom u okviru programa „Suzbijanje sive ekonomije“, kao i nadzor točenja alkohola maloljetnim licima u ugostiteljskim objektima zajedno sa Upravom policije – Odjeljenjem za maloljetničku delikvenciju (Bar, Podgorica, Budva, Cetinje, Bijelo Polje, Pljevlja) te nadzor objekata koji nelegalno posluju (Podgorica, Danilovgrad, Cetnje), sa Odjeljenjem za javni red i mir. TRŽIŠNA INSPEKCIJA Tržišna inspekcija je u periodu 1 - 31. maj izvršila ukupno 604 inspekcijska pregleda (od čega 156 u primorskim opštinama), u kojima su utvrđene 234 nepravilnosti (65 na primorju). U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, izrečena su 64 ukazivanja (14 na primorju) i doneseno 139 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, od čega 44 na primorju. Za utvrđene prekršaje izdata su 172 prekršajna naloga (53 u primorskim opštinama), u iznosu od 44.010,00 € (od čega
--	--	---

		13.300,00 € na primorju), a podnesena su i tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Privremeno su zatvorena dva objekta zbog neposjedovanja prijave za obavljanje trgovine i prijave za obavljanje zanatstva, a u jednom slučaju izrečena je i mjera oduzimanja robe (cigarete). Ova inspekcija je u predsezoni organizovala i sprovodila pojačani nadzor u primorskim opštinama, kao i opštinama Kolašin i Žabljak. Nadzor je vršen angažovanjem domicilnih inspektora razmjenom inspektora iz najbližih opština, a na području primorskih opština vršena je i razmjena inspektora iz jedne u drugu opštinu. Takođe vršene su i zajedničke kontrole sa inspektorima rada i sanitarnim inspektorima. Pažnja inspektora u nadzoru posebno je bila usmjerena na provjeru ispunjenosti uslova za pristup djelatnosti poslovnih subjekata koji se bave trgovinom i zanatstvom, kao i ispunjenost svih uslova u objektima (privremeni i trajni) za vršenje navedenih djelatnosti: Posebna pažnja bila je usmjerena na kontrolu nabavke robe, posebno duvanskih proizvoda, izdavanja fiskalnih računa, uplata pazara u maloprodajnim objektima, vođenje propisane evidencije za nabavku i prodaju robe, kao i kontrola poštovanja ostalih propisanih obaveza u ovim djelatnostima, sa ciljem da se obezbijedi legalan promet robe i pružanje zanatskih usluga. INSPEKCIJA RADA U periodu 1- 30. maj, Inspekcija rada je izvršila ukupno 378 inspekcijskih pregleda na teritoriji cijele Crne Gore, od čega 150 u primorskim opštinama. Utvrđene su ukupno 204 nepravilnosti, od čega 67 u primorskim opštinama, a u cilju otklanjanja istih inspektori su izrekli mjeru ukazivanja u 65 slučajeva, od čega 23 u primorskim opštinama, i donijeli dva rješenja o otklanjanju nepravilnosti. Izdato je 64
--	--	---

		prekršajna naloga (ukupno 32.830,00€), od čega 28 u primorskim opštinama (13.480,00 €). Inspektori su, u navedenom periodu, u radu na crno zatekli ukupno 24 radnika (20 stranih i 4 crnogorska državljanina), a u istom periodu je po nalogu inspektora legalizovan ukupno 31 radni odnos (15 stranih i 16 crnogorski državljanina). Ova inspekcija je, zajedno sa Turističkom inspekcijom, vršila inspekcijski nadzor hotela u Ulcinju (po dopisu MORT-a). Vršena je pojačana inspekcijski nadzor sa Inspekcijom za šumarstvo. Inspekcija rada je također zajedno sa inspektorima za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, vršila pojačanu nadzor preduzeća sa jednim zaposlenim koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti šumarstva i drvne industrije sa znatnim iskazanim prometom u posljednje dvije godine. U maju je izvršeno 15 zajedničkih kontrola aktivnosti na suzbijanju šume ekonomije sa Upravom policije-Graničnom policijom (inspektorima za strance), a sa Upravom policije i Poreskom upravom 4 kontrole. ZDRAVSTVENO – SANITARNA INSPEKCIJA U toku maja mjeseca inspektori Odsjeka za zdravstveno-sanitarnu inspekciju vršili su pojačani nadzor u primorskim opštinama. Nadzor je vršen u dijelu koji se odnosi na ispunjenost uslova poslovnih subjekata koji se bave trgovinom, zanatstvom, zdravstvenim i drugim vrstama usluga, kao i obezbjeđivanjem zdravstveno bezbjedne vode za ljudsku upotrebu i za rekreativne potrebe (bazeni). Izvršeno je ukupno 84 inspekcijskih pregleda (ugostiteljskih objekata, uključujući i objekte koji pružaju organizovani smještaj učenika i studenata na ekskurzijama, vodosnabdijevanje, bazeni, zdravstvene ustanove). Prilikom ovih pregleda utvrđena je 31 nepravilnost koje su se odnosile na neposjedovanje dokaza o izvršenim zdravstvenim pregledima za zaposlena lica (ugostiteljski objekti, kao i neposjedovanje dokumentacije (bazeni i ugostiteljski objekti – rezultati ispitivanja vode rekreativne potrebe – bazenske) kao i tri nepravilnosti u oblasti vodosnabdijevanja. Donijeto je tri
--	--	--

			rješenja o zabrani rada licima bez izvršenih zdravstvenih pregleda, a kod 16 subjekata nadzora ukazano je da se otklone konstatovane nepravilnosti. U oblasti pružanja zdravstvenih usluga nijesu utvrđene nepravilnosti. Vršeći nadzor nad zdravstvenom bezbjednošću vode za ljudsku upotrebu inspektori su pored kontrole objekata (ugostiteljskih) koji koriste vodu za ljudsku upotrebu izvršili kontrole i kod pravih lica koja vrše vodosnabdijevanje u opštinama Primorja. Izvršen je uvid u rezultate laboratorijskih ispitivanja uzoraka vode iz distributivne mreže, a koji se ispituju u okviru samokontrole od strane ovlašćenih laboratorija. Ukupno je analiziran 71 uzorak od kojih su tri ispitivana uzorka pokazala neusaglašenost sa propisanim parametrima, a koji su nakon sprovedenih korektivnih mjera i ponovnog analiziranja pokazali usaglašenost sa propisanim parametrima. Na uvid su stavljeni rezultati ispitivanja vode za piće i bazenskih voda iz dva hotela koji su ispunjavali propisane uslove sa posebnim osvrtnom na mikrobiološke parametre – prisustvo Legionelle (u prethodnom periodu je kod ovih subjekata bilo utvrđeno prisustvo Legionelle). Subjektima nadzora (hoteli) - sedam koji nijesu stavili na uvid rezultate ispitivanja bazenskih voda ukazano je da izvrše potrebna ispitivanja sa posebnim osvrtnom na prisustvo Legionelle-uzoci iz ovih objekata su dati na ispitivanje.
--	--	--	---

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Pojačani inspekcijski nadzor u sezoni, naročito u sledećim segmentima: -ispunjenost uslova za pristup djelatnosti; -ispunjenost svih uslova za vršenje djelatnosti turizma, ugostiteljstva, trgovine, zanatstva, zdravstvenih i drugih vrsta	- dnevnice inspektora za nadzor na primorju u iznosu od 121.500,00€; - dnevnice inspektora za nadzor u sjevernom području u iznosu od 15.000,00€;	9 jun – 7 septembar 2019.g	

usluga, kao i proizvodnje u propisanim slučajevima; - porijeklo robe, evidencija nabavke i prodaje robe, uplata dnevnih pazara na žiro račun, evidencija gostiju, izdavanje računa u ugostiteljstvu, turizmu, trgovini, zanatstvu i dr.uslugama; - ostale propisane obaveze u turizmu i ugostiteljstvu, posebno kontrola: privremenih ugostiteljskih objekata u primorskim opštinama, na Skadarskom jezeru i Rijeci Crnojevića kao i okolnim lokacijama; oglašavanja i reklamiranja turističko-ugostiteljskih usluga, evidencije gostiju u objektima za smještaj, privatnog smještaja sa više od 10 soba i 20 ležajeva, kampova sa kapacitetom većim od 15 smještajnih jedinica, kupališta – služba spašavanja, postavljanje plažnog mobilijara u skladu sa propisom (50:50), turističkih agencija – posjedovanje propisane dokumentacije, organizovanje izletničkih programa, turističkih vodiča bez licence, turističkih vodiča, pratilaca, animatora, etno sela, pružanje rafting usluga, pružanje usluga u nautičkom turizmu, vozila koja nelegalno vrše transfere, kao i točenje alkoholnih pića maloljetnicima, zabrana upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima koji su prijavili da se isti neće koristiti itd; - Pružanje zdravstvene zaštite građanima (zdravstvene ustanove i apoteke); - objekti javnog vodosnabdijevanja i praćenje bezbjednosti vode za piće; - Zapošljavanje (domaćih i stranaca), isplata zarada i naknada i dr.obaveza iz radnih odnosa i zaštita zdravlja na radu; - Zaštita potrošača robe i usluga;	- smještaj inspektora na primorju u iznosu od 270.000,00€; - smještaj inspektora u sjevernom području – 15.000,00€; - dodatno gorivo po osnovu povećanog korišćenja službenih vozila na primorju – 4.500,00€; - dodatno gorivo po osnovu povećanog korišćenja službenih vozila na sjeveru – 3.500,00€. <u>Ukupan iznos za sezonu: 429.500,00€</u>		
---	---	--	--

- druge oblasti nadzora iz nadležnosti inspekcija Uprave, preko navedenih i drugih nadležnih inspekcija. Nadzor na primorju će se organizovati preko domicilnih (35) i angažovanih (34-38) inspektora, uključujući i ad hoc mobilne ekipe inspektora iz drugih gradova Crne Gore, kao i u drugim područjima.			
2. Izveštaj o pojačanom nadzoru u turističkoj sezoni	-	10. oktobar 2019.godine	
Potrebna sredstva (predsezona i sezona): 446.340,00€			

7. UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Obuka inspektora - graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspektora i inspektora za hranu koji učestvuju u pojačanom nadzoru u sezoni) iz oblasti: primjene propisa i kontrolnih/check lista za provjeru usaglašenosti pošiljki koje podliježu inspekcijskoj kontroli pri uvozu kao i objekata u kojima se obavlja djelatnost proizvodnje, prerade, obrade i prometa hrane; postupanje po inicijativama za vršenje inspekcijskog nadzora i definisanje interne procedure za izvještavanje o preduzetim mjerama po podnijetim inicijativama; postupanje u slučajevima prijave sumnje na trovanje hranom i definisanje operativne procedure sa epidemiološkim službama na centralnom nivou i na nivou područnih jedinica u turističkim opštinama; utvrđivanje načina saradnje sa drugim organima i	izrada uputstava, smjernica, kontrolnih lista za inspektore; - dnevnice i dodatno gorivo (povećano korišćenje službenih vozila) za inspektore i administrativno osoblje kada se obuke održavaju u mjestima izvan mjesta rada 500,00€	mart- maj 2019. godine	REALIZOVANO

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

institucijama u sprovođenju, prema potrebi, zajedničkog inspekcijskog nadzora.			
2. Formiranje Operativnog tima za praćenje turističke sezone 2019. godine	-	30. mart 2019.godine	REALIZIVANO 32/19-0101-25
3. Donošenje Akcionog plana za ljetnju turističku sezonu 2019. godine, kojim će se precizirati predmet nadzora, aktivnosti i njihova organizacija i koordinacija, raspored inspektora po opštinama, izvještavanje, saradnja sa organima i institucijama.	-	15. april 2019. godine	REALIZOVANO 32/19-0101-1755
4. Utvrđivanje liste objekata koji su predmet nadzora inspekcije za hranu i priprema pojedinačnih planova nadzora objekata po opštinama, u saradnji sa nadležnim inspektorima za određenu opštinu/područje sa definisanim predmetom kontrole, učestalošću nadzora.	- smještaj, dnevnice i dodatno gorivo 500,00€	1. maj 2019. godine	REALIZOVANO
5. Pojačani inspekcijski nadzor u predsezoni, objekata u kojima se tokom cijele godine obavlja djelatnost poslovanja hranom, od strane inspektora sa mjestom rada u primorskim oštinama i mobilnih timova inspektora iz drugih opština. Poseban akcenat će biti usmjeren na kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih zahtjeva higijene u objektima u kojima se obavlja djelatnost proizvodnje, obrade, prerade, pripreme, usluživanja i prodaje hrane, uključujući provjeru uspostavljenih postupaka Dobre higijenske prakse tokom rukovanja hranom, vođenja propisane evidencije i uzimanje uzoraka radi provjere sprovođenja postupaka održavanja objekata, prostorija, opreme i čuvanja hrane, uključujući i organizovanje <i>ad hoc</i> mobilnih timova naročito za kontrolu prodaje hrane na tezgama pored saobraćajnica i na određenim turističkim lokalitetima, pojačan nadzor nad odmaralištima u primorskim opštinama u kojima se organizuju škole u prirodi.	- smještaj, dnevnice i dodatno gorivo za inspektore i administrativno osoblje koji će biti povremeno smješteni na primorju 5.000€	15. april– 1 jun 2019. godine	KONTINUIRANO SE REALIZUJE
6. Registracija sezonskih / privremenih objekata u kojima se obavlja djelatnost poslovanja hranom, i sprovođenje inspekcijskog nadzora u ovim objektima	- smještaj, dnevnice i dodatno gorivo za inspektore i administrativno	15. maj -1. jun 2019.godine	KONTINUIRANO SE REALIZUJE

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

odmah po upisu u Centralni registar objekata za hranu (hoteli, radi provjere ispunjenosti propisanih uslova.	osoblje koji će biti povremeno smješteni na primorju 2.000€		
7. Sprovođenje pojačanog nadzora, u skladu sa analizom rizika, nad pošiljkama živih životinja, hrane biljnog i životinjskog porijekla, hrane za životinje i predmeta i materijala koji dolaze u kontakt s hranom na graničnim inspekcijskim mjestima, carinarnicama i mjestima krajnjeg odredišta s ciljem da se prije početka sezone utvrdi stepen usaglašenosti sa propisanim zahtjevima hrane koja se uvozi u Crnu Goru. To će podrazumjevati povećan obim posla odnosno angažovanje većeg broja inspektora zbog povećane učestalosti uzorkovanja hrane, kako bi se u sezoni omogućio nesmetan protok pošiljki hrane, manja zadržavanja i snabdjevenost tržišta u toku sezone.	- smještaj, dnevnice i dodatno gorivo za inspektore i koji će biti povremeno smješteni na primorju 4.000€	01. maj -15. jun 2019.godine	KONTINUIRANO SE REALIZUJE
Nadzor nad radom objekata u kojima se obavlja djelatnost poslovanja hranom u primorskim turističkim opštinama i nadzor nad spoljnotrgovinskim prometom roba koje podliježu veterinarskoj, fitosanitarnoj i inspekciji za hranu će se organizovati preko domicilnih i angažovanih inspektora iz drugih gradova Crne Gore, uključujući i <i>ad hoc</i> mobilne ekipe inspektora iz drugih gradova Crne Gore, kao i u drugim područjima.			
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Registracija sezonskih / privremenih objekata u kojima se obavlja djelatnost poslovanja hranom, i sprovođenje inspekcijskog nadzora u ovim objektima odmah po upisu u Centralni registar objekata za hranu i sprovođenje ad hoc inspekcijskog nadzora u objektima u kojima se tokom cijele godine obavlja djelatnost poslovanja hranom, u skladu sa procjenom rizika i kontrola izvršenja naloženih mjera za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih kontrolama sprovedenim u predsezoni, uključujući i organizovanje ad hoc mobilnih timova naročito za kontrolu prodaje hrane na tezgama pored saobraćajnica i na određenim turističkim lokalitetima.	-smještaj, dnevnice i dodatno gorivo za inspektore i administrativno osoblje koji će biti povremeno smješteni na primorju 30.000€	15. jun- 1. oktobar 2019.godine	NIJE REALIZOVANO
2. Pojačani nadzor objekata u turističkim opštinama na sjeveru Crne u kojima se obavlja djelatnost poslovanja hranom kao i	- smještaj, dnevnice i dodatno gorivo za inspektore i	15. jun- 1.septembar 2019.godine	NIJE REALIZOVANO

sezonskih objekata od strane inspektora sa mjestom rada u sjevernim oštinama i mobilnih timova inspektora iz drugih opština.	administrativno osoblje koji će biti povremeno smješteni na sjeveru 2.000€		
3. Sprovođenje inspekcijskog nadzora nad pošiljkama koje podliježu veterinarskoj, fitosanitarnoj i inspekciji za hrani na graničnim inspekcijskim mjestima i mjestima carinjenja/krajnjeg odredišta odnosno angažovanje većeg broja inspektora iz drugih područnih jedinica/područja rada zbog povećanog obima uvoza hrane, kako bi se omogućio nesmetan protok pošiljki, manja zadržavanja i snabdjevenost tržišta u toku sezone.	- smještaj, dnevnice i dodatno gorivo i smještaj za inspektore koji će biti raspoređeni za ispomoć domicilnim inspektorima zbog povećanog prometa u turističkoj sezoni 6.000€		NIJE REALIZOVANO
2. Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za ljetnju turističku sezonu	-	1. novembar 2019.godine	
Nadzor nad radom objekata u kojima se obavlja djelatnost poslovanja hranom u primorskim i sjevernim turističkim opštinama i nadzor nad spoljnotrgovinskim prometom roba koje podliježu veterinarskoj, fitosanitarnoj i inspekciji za hranu će se organizovati preko domicilnih i angažovanih inspektora iz drugih gradova Crne Gore, uključujući i ad hoc mobilne ekipe inspektora iz drugih gradova Crne Gore, kao i u drugim područjima.			
<u>Potrebna sredstva (predsezona i sezona): 50.000,00€</u>			

8. ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE CRNE GORE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POĀETKA LJETNJE TURISTIĀKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Priprema nezaposlenih lica za rad na sezonskim poslovima Tehnologija rada sa nezaposlenim licima će se realizovati u svim područnim jedinicama Zavoda na način da će svako lice imati svog savjetnika koji će ga	-	Do početka ljetnje turističke sezone	Informisanje, motivisanje, savjetovanje i posredovanje pri zapošljavanju su aktivnosti koje se u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje realizuju u kontinuitetu. Pored individualnog informisanja i savjetovanja realizovano je i grupno informisanje i savjetovanje nezaposlenih lica za prihvatanje sezonskih poslova.

obavještavati o programima aktivne politike zapošljavanja i posredovati pri zapošljavanju tog lica.			
Rad sa poslodavcima Obilaziće se poslodavci u cilju identifikacije njihovih kadrovskih potreba, ponuda usluga posredovanja i predstavljanje programa Zavoda.	-	Do početka ljetnje turističke sezone	U cilju identifikacije potreba poslodavaca, Zavod je u periodu predsezone realizovao aktivnost Obilazak poslodavaca. Akcenat je stavljen na poslodavce koji su proteklih godina zapošljavali najviše stranaca, ali i na one koji su se obraćali za uslugu posredovanja. U neposrednom kontaktu sa poslodavcima mobilni timovi Zavoda su razgovarali sa poslodavcima o potrebama za sezonskim radnicima, nudili im domaću radnu snagu i podredovali u zapošljavanju iste. Takođe, ove godine je Zavod stavio akcenat na pregovaranje sa poslodavcima u dijelu poboljšanja uslova rada jer su se proteklih godina "sezonci" žalili na neuslovan smještaj i neplaćen prekovremeni rad. Takođe, poslodavcima su prezentovani i programi koje realizuje Zavod u cilju podizanja nivoa konkurentnosti lica sa evidencije nezaposlenih, te upućen poziv istima da se uključe u ovaj proces.
Sezonsko zapošljavanje đaka i studenata Savjetnici za profesionalnu orijentaciju Zavoda će obići srednje škole i fakultete na teritoriji Crne Gore i promovisati sezonsko zapošljavanje.	-	Do početka ljetnje turističke sezone	Savjetnici za profesionalnu orijentaciju su promovisali sezonsko zapošljavanje đaka u okviru redovnih aktivnosti profesionalne orijentacije. Promovisali su sezonsko zapošljavanje studenata kroz učešće na sajmovima u organizaciji Studentskog parlamenta. Studenti i đaci se i ove godine mogu on-line prijaviti Zavodu za zapošljavanje u cilju informisanja i posredovanja pri zapošljavanju na sezonskim poslovima.
Realizacija mjera aktivne politike zapošljavanja - Javni radovi, osposobljavanje i obrazovanje za preko 400 nezaposlenih i ostali programi usmjereni na povećanje zaposlenosti u turističkoj privredi. - Program osposobljavanja 250 nezaposlenih lica. Zavod planira da u saradnji sa privrednim subjektima, direktno ili indirektno povezanim sa turizmom realizuje program osposobljavanja za 250 nezaposlenih lica, u cilju njihovog zapošljavanja na poslovima za čije obavljanje su osposobljeni. - Program osposobljavanja i zapošljavanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima neformalnog poslovanja „Stop sivoj ekonomiji“. Kroz ovaj	1.255.000 eura	Do početka ljetnje turističke sezone	Organizovani su društveno korisni programi koji doprinose adekvatnoj pripremi crnogorskih opština za turističku sezonu. U programima javnog rada zaposlena su 222 lica iz evidencije Zavoda na poslovima uređenja parkova, šuma, obala rijeka, jezera, planinskih i biciklističkih staza, čuvanja i održavanja kulturno istorijskih spomenika, što doprinosi unapređenju imidža Crne Gore kao turističke destinacije. Zavod je za ove potrebe opredijelio sredstva u iznosu od 285.804,88€. Započela je i realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja za 314 nezaposlenih lica, koja će na ovaj način steći stručne kvalifikacije potrebne za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu i drugim povezanim područjima rada. Opredijeljena sredstva za

program će se omogućiti da se najmanje 180 mladih lica osposobe i primijene stečena znanja u cilju stvaranja kvalitetnijeg tržišnog ambijenta.			finansiranje programa obrazovanja i osposobljavanja iznose 228.234,29 €. Programom »Stop sivoj ekonomiji« omogućava se osposobljavanje i zapošljavanje za 190 mladih nezaposlenih lica sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Uprave za inspekcijske poslove, Poreske uprave, Uprave policije i Uprave carina u suzbijanju sive ekonomije, u trajanju do sedam mjeseci. Za realizaciju programa opredijeljena sredstva u iznosu od 696.000 €.
Marketinške aktivnosti Predstavnicima Zavoda će medijski promovirati sezonsko zapošljavanje i komunicirati sa ciljnim javnostima.	-	Do početka ljetnje turističke sezone	U cilju promocije sezonskog zapošljavanja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore su pokrenuli kampanju "Zaposlimo domaće - Da Crna Gora radi". Održana je panel konferencija na kojoj su prisustvovali predstavnici poslodavaca, sindikata, studentskog parlamenta, kao i predstavnici državne uprave kojih se tiče ova problematika (Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo ekonomije, Poreska uprava, Uprava za inspekcijske poslove...). Panel konferencija je bila dobro medijski praćena. Nakon toga održani su mini sajmovi zapošljavanja u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. U neposrednom kontaktu sa poslodavcima sa Primorja, nezaposleni iz sjevernog i centralnog regiona su dobili priliku da se predstave i dogovore radne angažmane. Svaki sajam je dobro medijski praćen. Takođe, predstavnici Zavoda su imali veliki broj gostovanja na televizijama, realizovan je veliki broj priloga, kao i kampanja na lokalnim nivou, putem lokalnih medija. Predstavnicima Zavoda su učestvovali i na sjednici Odbora za turizam u Privrednoj komori gdje su predstavili svoje mjere i programe, ali i pozvali poslodavce da zapošljavaju domaću radnu snagu. Takođe, Zavod je, tradicionalno, učestvovao na sajmovima zapošljavanja Summer Job, koji je namijenjen đacima i studentima.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Projekat "Neka bude čisto"	40.000 eura	Tokom turističke sezone	Ovaj projekat omogućava zapošljavanje 100 lica iz evidencije Zavoda, sa otežanim faktorima zapošljavanja na poslovima čišćenja putnih pravaca duž cijele teritorije Crne Gore, košenje trave i rastinja oko magistralnih puteva, kao i sakupljanje otpada duž magistralnih puteva, čime će se doprinijeti pripremi ljetnje turističke sezone za 2019. godinu. Opredijeljena sredstva za sufinansiranje navedenog projekta iznose 60.000 €.

9. JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Rok završetka realizacije aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Nosioc aktivnosti - Služba	Status: Ažurirati / Dopuniti
Izvođenje radova na izgradnji/sanaciji parapetnog zida i ograde na šetalištu Pet Danica – lokacija „Vojničke banje“ Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	Jun	30.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	U toku je izrada projekta od strane Opštine Herceg Novi.
Sanacija i popločavanje pješačke staze na Jazu i postavljanje javne rasvjete, Opština Budva	Jun	180.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	U toku je ponovljena tenderska procedura.
Izgradnja rampe za silazak u more lica sa invaliditetom u Igalu, opština Herceg Novi	Jun	56.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	U toku je ponovljena tenderska procedura.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Izvođenje radova na izgradnji kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more, Opština Budva.	Jun	40.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	U toku je pribavljanje UTU.
Izvođenje radova na uređenju obale i plaže u Njivicama, Opština Herceg Novi	Jun	78.500 eura	Služba za uređenje i izgradnju	Izbrisano iz Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2019. godinu. Odobrenje za realizaciju ovih radova nije moguće dobiti do početka sezone.
Izvođenje radova na parternom uređenju šetališta „Pet Danica“ na potezu od restorana „Mimoza“ do plaže hotela „Igalo“ Učešće Javnog preduzeća u saradnji sa Opštinom Herceg Novi koja je nosilac realizacije investicije	maj	60.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	Realizovano.
Sanacija i uređenje pješačke staze od hotela „Park“ do tunela prema Bečićima (sanacija staze, klupe, kante, hortikultura), opština Budva	Jun	12.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	Realizovano.
Uređenje pješačke staze prema nudističkoj plaži na Jazu i plaži „Malaji“, opština Budva	Jun	12.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova.
Tamponiranje pristupnog puta u zaleđu Velike plaže, opština Ulcinj	Jun	15.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	Realizovano.
Izvođenje radova na završetku parapetnog zida i poklopnih ploča na „Žutoj plaži“ u dužini od 160 m, Opština Kotor	maj	13.000 eura	Služba za uređenje i izgradnju	U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova.
Izrade studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristaništa i privezišta u Bokotorskom zalivu	jun	15.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Očekuje se raspisivanje javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Nabavka i ugradnja bova za obelježavanje poligona za obuku na plovilima na vodni i mlazni pogon	jun	10.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Od realizacije se odustalo zbog nedostatka interesovanja. Izvršiće se prenamjena sredstava.
Nabavka i ugradnja opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti	jun	20.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	U proceduri.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Sanacija i rekonstrukcija objekata pomorske/obalne infrastrukture na pristaništima Kumbor i Baošići - Opština Herceg Novi, i pristanište Muo - Opština Kotor	jun	70.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Procedura sanacije na pristaništima Kumbor i Baošići u Opštini Herceg Novi je u toku. Radovi na sanaciji na pristaništu Muo u Opštini Kotor su realizovani.
PROMOTIVNE AKTIVNOSTI				
naziv aktivnosti	rok završetka realizacije aktivnosti	iznos planiranih sredstava	Nosioc aktivnosti - Služba	Status: Ažurirati / Dopuniti
Obilzak infrastrukturnih radova sa predstavnicima medija, primorskih opština, mjesnih zajednica i ostalim predstavnicima relevantnih institucija čije je učešće neophodno za kvalitetan završetak poslova i slanje afirmativnih poruka o predmetnim poslovima ka javnosti	mart/april/maj	reklama	Kabinet direktora	Realizovano.
Izveštavanje medija o aktivnostima na pripremi ljetnje turističke sezone 2019.	mart/april/maj	/	Kabinet direktora	Realizacija u toku.
Zaključivanje Ugovora o reklamama sa istaknutim medijskim kućama	do kraja juna	reklama	Kabinet direktora	Realizovano.
OSTALE AKTIVNOSTI				
naziv aktivnosti	rok završetka realizacije aktivnosti	iznos planiranih sredstava	Nosioc aktivnosti - Služba	Status: Ažurirati / Dopuniti
Izrada javnih poziva i Amandmana za plaže, kupališta i privremene objekte. Sprovođenje postupaka putem prikupljanja ponuda-tender i putem javnog nadmetanja-aukcija/licitacija.	februar/jun	nisu potrebna finansijska sredstva	Služba za ustupanje morskog dobra	U toku je ponavljanje postupaka.
Priprema Ugovora o korišćenju morskog dobra nakon završenih tenderskih postupaka.	februar/jun	nisu potrebna finansijska sredstva	Služba za ustupanje morskog dobra	Realizacija u toku.
Priprema Anexa ugovora za korišćenje kućica na Bojani prema Katalogu (evidenciji) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane.	januar/jun	nisu potrebna finansijska sredstva	Služba za ustupanje morskog dobra	Realizacija u toku.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Obuka i licenciranje spasilaca u saradnji sa Crvenim Krstom Crne Gore za tekuću godinu	februar/jun	aktivnost finansira Crveni Krst Crne Gore	Služba za održivi razvoj	Realizacija u toku. U junu predviđena po dva termina za obuku i licenciranje.
Kontrola terena radi evidencije oštećenja i praćenje radova na opravkama i održavanju zone morskog dobra	februar/mart	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizovano.
Kontrola komunalne uređenosti prostora (čistoća, stanje hortikulture, funkcionisanje rasvjete) u cilju konstatacije stanja uređenja javnih površina shodno novim zakonskim rješenjima i zaključenja ugovora J.P. sa Komunalnim preduzećima o vršenju usluga	februar/mart	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizovano.
Konstatacija stanja prostora u odnosu na promjene Plana objekata privremenog karaktera, definisanje koji privremeni objekti iz prethodnog perioda nijesu planirani za period 2019-2023. godine, sa podnošenjem zahtjeva za inspekcijski nadzor MORT-u, ukoliko raniji korisnici ne izvrše uklanjanje objekata	februar/mart	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizovano.
Zajedničke aktivnosti vezane za inspekcijski nadzor urbanističko – građevinske inspekcije MORT-a, (donošenje rješenja i izvršenja uklanjanje objekata)	februar/april	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizovano.
-Učešće pojedinih pripadnika Službe za kontrolu, u postupcima po javnim pozivima za korišćenje i -uvođenje u posjed novih korisnika nakon završetka tenderskih procedura	februar/april	nijesu potrebna finansijska sredstva	Sve Službe J.P. Služba za kontrolu	Realizovano. Uvođenje u posjed novih korisnika nakon završetka tenderskih procedura je u toku.
Vanredna čišćenja prostora zone morskog dobra (uklanjanje konstatovanog komunalnog nereda i	februar/april	50.000 eura	Služba za kontrolu	Realizovano.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

objekata prvenstveno u Budvi, a po potrebi i u ostalim opštinama)				
Kontrola prostora sa pripadnicima službi lokalnih samouprava – komunalnim policijama i Inspekcijama	februar/april	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizovano.
Kontrola prostora Ulcinj - obale rijeke Bojane sa inspekcijским službama, i nastavak aktivnosti na uklanjanju neplaniranih a postavljenih privremenih objekata	februar/april	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizovano.
Organizacija okruglog stola na temu: „Priobalni pomorski saobraćaj i način organizacije nautičkih vezova (vezovi na bove)“	mart	4.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Realizovano.
Sprovođenje javnog poziva za ustupanje na korišćenje privezišta i pristaništa predviđenih Programom privremenih objekata	april/maj	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Realizovano.
Sprovođenje javnog poziva za ustupanje na korišćenje privezišta i pristaništa predviđenih Programom objekata obalne infrastructure	april/maj	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Realizovano.
Izrada studije tehničko - tehnoloških uslova za dvije lokacije nautičkih sidrišta (vezivanje na bove na sidrištu) u Tivatskom zalivu	april/maj	31.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	Realizovano.
Organizacija seminara za korisnike kupališta	april	3.000 eura	Služba za održivi razvoj	Realizovano.
Nabavka opreme za potrebe opremanja plovnog objekta	maj	3.000 eura	Služba za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo	U proceduri.

2. AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

AKTIVNOSTI NA INFRASTRUKTURI

naziv aktivnosti	rok završetka realizacije aktivnosti	iznos planiranih sredstava	Nosioc aktivnosti - Služba	Status: Ažurirati / Dopuniti
-------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

naziv aktivnosti	rok završetka realizacije aktivnosti	iznos planiranih sredstava	Nosioc aktivnosti - Služba	Status: Ažurirati / Dopuniti
Izveštavanje medija o aktivnostima tokom turističke sezone 2019.	maj/septembar	nijesu potrebna finansijska sredstva	Kabinet direktora	Realizacija u toku.
OSTALE AKTIVNOSTI				
naziv aktivnosti	rok završetka realizacije aktivnosti	iznos planiranih sredstava	Nosioc aktivnosti - Služba	Status: Ažurirati / Dopuniti
Učešće u radu opštinskih komisija za kontrolu ispunjenosti uslova za organizaciju kupališta	maj/jul	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizacija u toku.
Učešće u zajedničkim kontrolama sa nadležnim inspekcijskim službama MORT-a i dr. Učešće u radu Štaba Uprave za inspekcijke poslove, Učešće u radu lokalnih koordinacionih tijela za pripremu, i praćenje tur. sezone	maj/septembar	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizacija u toku.
Kontrola privremenih objekata (površine objekata, zauzetost terasa, poštovanje urbanističko tehničkih uslova i dr.) sa podnošenjem inicijativa inspekcijskim službama	maj/septembar	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizacija u toku.
Kontrola kupališta shodno Pravilniku o uređenim i izgrađenim kupalištima, sa podnošenjem inicijativa prema nadležnim inspekcijskim službama	maj/septembar	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizacija u toku.
Kontrola rada bez odobrenja sa podnošenjem inicijativa prema nadležnim inspekcijskim službama	maj/septembar	nijesu potrebna finansijska sredstva	Služba za kontrolu	Realizacija u toku.
Realizacija Programa praćenje kvaliteta morske vode za kupanje na javnim kupalištima	maj/septembar	70.000 eura	Služba za održivi razvoj	Realizacija u toku.

10. NACIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE

Marketing aktivnosti koje će biti realizovane do početka ljetnje turističke sezone

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Studijske posjete novinara, blogera i influensera iz Austrije, Francuske, Velike Britanije, Rusije, Ukrajine, Poljske, Italije, Holandije, Kine i Regiona	77.200,00 €	II I IV kvartal	15.293,35 € (dio sredstava prilikom studijskih posjeta obezbijeđen je kroz sponzorstva turističke privrede i lokalnih turističkih organizacija)
2. Studijske posjete turoperatora iz Francuske, Rusije, Poljske, Velike Britanije i Kine	35.000,00 €	II I IV kvartal	(Crnu Goru je posjetila grupa turoperatora iz Belgije, ali NTO CG nije imala troškove, već je pružena logistička podrška. Studijske posjete turoperatora planirane su za IV kvartal)
3. Organizacija Roadshow-a, Workshop-a, E-Learninga-a i poslovnih radionica u Francuskoj, Rusiji, Ukrajini, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj i Austriji	108.420,00 €	II i IV kvartal	15.274,14 € (u toku je realizacija I. djela Roadshow kampanje na Sjeveru Poljske, troškovi ovog Roadshow-a biće uključeni nakon realizacije)
4. Učešće na sajmu COTTM, Peking, Kina (saradnji sa TO Srbije)	25.000,00 €	od 15. do 17. aprila	22.908,31 €
5. Učešće na sajmu F.R.E.E, Minhen, Njemačka	14.000,00 €	od 21. do 25. februara	14.311,45 €
6. Učešće na sajmu IFT, Beograd, Srbija	75.000,00 €	od 21. do 24. februara	41.937,41 ¹ €
7. Učešće na sajmu ITB, Berlin, Njemačka	48.000,00 €	od 06. do 10. marta	27.670,58 ² €
8. Učešće na sajmu MITT, Moskva, Rusija	70.000,00 €	od 12. do 14. marta	35.446,26 ³ €
9. Učešće na sajmu ITB, Šangaj, Kina	5.000,00 €	od 15. do 17. maja	5.068,00 €

¹ Preostala sredstva su planirana za zakup sajamskog prostora za 2020. godinu i plaćanja se realizuju u decembru

² Preostala sredstva su planirana za zakup sajamskog prostora za 2020. godinu i plaćanja se realizuju u decembru

³ Preostala sredstva su planirana za zakup sajamskog prostora za 2020. godinu i plaćanja se realizuju u decembru

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

10. Učešće na sajmu IMEX, Frankfurt, Njemačka	45.000,00 €	od 21. do 23. maja	36.135,29 €
11. Učešće na sajmu u Dubaiju ⁴	35.000,00 €	od 28. aprila do 01. maja	40.299,26 €
<u>Marketing aktivnosti koje će biti realizovane tokom i nakon ljetnje turističke sezone i kontinuirane aktivnosti</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Učešće na sajmovima koje organizuje lokalne turističke organizacije	15.000,00 €	Tokom cijele godine u zavisnosti od vremena održavanja sajma	
2. Studijske posjete novinara iz Njemačke i Austrije i Francuske	19.600,00 €	III kvartal	
3. Oglašavanje u Crnoj Gori	40.000,00 €	kontinuirano	8.432,89 €
4. PR aktivnosti na francuskom tržištu	33.600,00 €	kontinuirano	9.583,45 €
5. Angažovanje globalne PR agencije za sprovođenje aktivnosti na tržištima Njemačke ⁵ , Austrije, Velike Britanije, Poljske, Rusije i Ukrajine.	300.000,00 €	kontinuirano	17.868,88 €
6. PR aktivnosti na tržištima zemalja Regiona	5.000,00 €	kontinuirano	
7. PR aktivnosti na kineskom tržištu	15.000,00 €	kontinuirano	
8. PR aktivnosti na italijanskom tržištu	5.000,00 €	kontinuirano	
9. Workshopovi, promocije i prezentacije u CG i zemljama Regiona	35.000,00 €	Tokom cijele godine zavisno od aktivnosti	17.392,20 €
10. Učešće na sajmu TOP RESA, Pariz, Francuska	60.000,00 €	od 01. do 04. oktobra	
11. Učešće na sajmu WTM, London, Velika Britanija	60.000,00 €	od 04. do 06. novembra	
12. Učešće na sajmu TT Varšava, Poljska	32.000,00 €	od 21. do 23. novembra	

⁴ Finansijskim planom NTOCG nijesu bila predviđena sredstva za učešće na sajmu u Dubaiju. Zbog važnosti ovogodišnje saradnje i nastupanja Crne Gore na EXPO-u 2020 odlučeno je da se organizuje učešće na sajmu.

⁵ U toku je tenderska procedura za angažovanje PR agencije, otvaranje ponuda je planirano u VI mjesecu o.g.

13. Učešće na sajmu IBTM, Barcelona, Španija	50.000,00 €	novembar
---	-------------	----------

11. JP NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE

NP BIOGRADSKA GORA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Postavljanje komunalnog mobilijara na odgovarajućim lokalitetima	2.500,00€	II kvartal	Djelimično realizovano
2. Zaštita, valorizacija, promocija i popularizacija nematerijalne kulturne baštine	1.000,00€	I kvartal	Aktivnost je u toku. Vrš se istraživanje i dokumentovanje elementa običajne prakse.
3. Unapređivanje stanja Centra za posjetioce i pripreme za nastupajuću turističku sezonu	1.500,00€	I kvartal	Aktivnost je u toku. Vrš se radovi na adaptaciji Centra za posjetioce u Upravnoj zgradi NP Biogradska gora u Kolašinu i opremanje specifičnim mobilijaraom centara za posjetioce
4. Izrada i štampa promotivnog i prodajnog marketinškog materijala	3.000,00€	II kvartal	Tenderski postupak je u toku.
5. Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih markica sa motivom nacionalog parka	/	I kvartal	Realizovano
6. Promotivni događaj –stavljanje u funkciju vozića	1.500,00€	II kvartal	Realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Očuvanje, unapređivanje i popularizacija etnografskih vrijednosti i potencijala	1.500,00€	IV kvartal	U toku. Nastavak procesa evidentiranja i dokumentovanja raspoloživih podataka o oblicima autohtonog katunskog graditeljstva
2. Održavanje sistema pješačkih i planinarskih staza	10.000€	II, III kvartal	U toku
3. Formiranje skloništa za bicikliste	15.000,00€	I,II,III,IV kvartal	III I IV kvartal – plan privremenih objekata. Tenderska procedura

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

4. Utvrđivanje eventualnog uticaja posjetilaca na prirodne vrijednosti parka	/	II,III,IV kvartal	U toku
5. Otvaranje suvenirnice	1.000,00€	II,III kvartal	U toku su radovi na adaptaciji suvenirnice.
6. Sanacija elektromreže	2.500,00€	II,III kvartal	Realizovano
7. Sanacija putnih pravaca na teritoriji Nacionalnog parka Biogradska gora	Direkcija za javne radove/ Vojska Crne Gore	II,III kvartal	Djelimično realizovano. Ostale aktivnosti u toku
8. Stručno usavršavanje zaposlenih za profesionalan rad i odnos prema posjetiocima	3.000,00€	Kontinuirano	U toku
9. Unapređivanje postojećih i formiranje novih edukativnih staza	2.500,00€	Kontinuirano	Tenderski postupak je u toku.
10. Promocija parka na nacionalnom i međunarodnom tržištu/učešće na turističkim međunarodnim sajmovima	1.500,00€	Kontinuirano	Realizovano
11. Sprovođenje ekološko – edukativnih programa	500,00€	II,III,IV kvartal	U toku
12. Iniciranje uspostavljanja sertifikata (geografsko porijeklo) za lokalne proizvode	1.000,00€	Kontinuirano	

NP DURMITOR
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Postavljanje komunalnog mobilijara na odgovarajućim lokalitetima	1.500,00€	II kvartal	Djelimično realizovano
2. Postavljanje odmorišnog mobilijara	1.000,00€	II kvartal	Djelimično realizovano
3. Obilježavanje značajnih ekoloških datuma	1.000,00€	I,II,III kvartal	U toku. Realizovane su edukativne radionice na obilježavanju značajnih ekoloških datuma za I i II kvartal
4. Izrada i štampa promotivnih materijala	3.000,00€	I,II kvartal	Tenderski postupak je u toku
5. Organizovanje sajмова i manifestacija	2.500,00€	I kvartal	Djelimično realizovano
6. Organizovanje događaja „Durmitorski zimski dani”	500,00€	I kvartal	Realizovano
7. Osmomartovska izložba ručnih radova	1.000,00€	II kvartal	Realizovano

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

9. Učešće u lokalnoj manifestaciji Dani planinskog cvijeća	1.500,00€	II kvartal	Manifestacija je u Julu mjesecu
10. Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih makrica sa motivom nacionalnog parka	/	I kvartal	Realizovano
11. Kontinuirano anketiranje posjetilaca, a posebno u toku turističke sezone	/	I,II,III kvartal	U toku
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Evidentiranje i dokumentovanje nematerijalne kulturne baštine – običajne prakse, izvođačke djelatnosti, starih zanata i vještina ljudi u Parku	1.000,00€	III kvartal	III kvartal
3. Unapređivanje centara za posjetioce i ekspo prostora	15.000,00€	I,II,III,IV kvartal	III i IV kvartal
4. Obnova postojeću i postavljanje nove signalizacije unutar parka	10.000,00€	II,III kvartal	U toku
5. Unaprijeđivanje pješačkih staza/postavljanje standardne signalizacij i markacije	1.000,00€	II,III kvartal	U toku
6. Unapređivanje postojećih i formiranje novih vidikovaca, osmatračnica i odmorišta	20.000,00€	Kontinuirano	U toku
7. Razvoj novih turističkih proizvoda	1.000,00€	Kontinuirano	U toku
8. Analiza strukture, mišljenja, potreba i očekivanja posjetilaca	/	Kontinuirano	U toku
9. Osmisliti i organizovati programe bazirane na prirodnim i kulturnim vrijednostima za različite ciljne grupe	/	Kontinuirano	U toku
10. Osmisliti i sprovesti ciljne interpretativne programe obilaska parka	500,00€	Kontinuirano	U toku
11. Promocija parka na nacionalnom i međunarodnom tržištu	1.000,00€	Kontinuirano	Realizovano
12. Osmisliti tematske multimedijalne prezentacije	/	Kontinuirano	Realizovano
13. Obilježavanje 6. septembra – Dana NP Durmitor	3.000,00€	III kvartal	III kvartal
14. Radovi na adaptaciji postojećeg objekta polazišta za raftere i uređenje prostora okolo	10.000,00€	Kontinuirano	U toku (geodetske podlog, UTU uslovi, projekat)

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

15. Radovi na adaptaciji planinarskog doma Škrka	40.000,00€		U toku (geodetske podlog, UTU uslovi, projekat). Nalazi se u planu, izvor finansiranja kapitalni budžet. Očekujemo sredstva.
16. Inicirati uspostavljanje sertifikata za lokalne proizvode (geografsko porijeklo)	1.500,00€	Kontinuirano	III I IV kvartal

NP LOVČEN

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Održavanje pješačkih staza	1.500,00€	II kvartal	U toku
2. Obnoviti postojeću i postaviti novu signalizaciju unutar parka i na putevima prema njemu	9.000,00€	II kvartal	Nije realizovano
3. Kontinuirano anketiranje posjetilaca, a posebno u toku turističke sezone	/	I,II,IIIkvartal	U toku
4. Održavanje Centra za posjetioce	8.000,00€	II kvartal	U toku
5. Formiranje tematskih staza	4.000,00€	I kvartal	Tenderska procedura je u toku
6. Formiranje vidikovca ispod Maozoleja	7.000,00€	II kvartal	Pomjereno za III kvartal (predviđeno projektom)
7. Izgradnja odmorišta za bicikliste	5.000,00€	II kvartal	Nije realizovano
8. Renoviranje bungalova	15.000,00€	I,II kvartal	Nije realizovano
9. Nabavka šatora za iznajmljivanje	3.000,00€	I,II kvartal	Pomjereno za III kvartal
10. Rekonstrukcija i adaptacija edukativne staze "Staza vuka" ispred Centra za posjetioce	6.000,00€	II kvartal	Tenderska procedura je u toku
11. Obilježavanje značajnih ekoloških datuma	1.500,00€	I,II kvartal	Realizovano
12. Promocija parka na nacionalnom i međunarodnom tržištu	1.500,00€	I,II kvartal	Realizovano
13. Izrada i štampa promotivnih materijala	5.000,00€	I,II kvartal	Tenderska procedura je u toku
14. Organizovati manifestaciju Dani koprive	1.000,00€	II kvartal	U toku su pripreme
15. Izrada i štampa promotivnog i prodajnog marketinškog materijala	10.000,00€	II kvartal	Tenderska procedura je u toku

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

16. Izrada novog svenira	4.000,00€	II kvartal	U toku
17. Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih makrica sa motivom nacionalnog parka	/	I kvartal	Realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Identifikovanje, dokumentovanje i promocija nematerijalne kulturne baštine	/	Kontinuirano	U toku, aktivnost je kontinuirana
2. Osmišljavanje i organizovanje događaja, manifestacija, sajмова, festivala, izložbi i kulturno umjetničkih programa, koji promovišu ljude, njihov način života, lokalnu gastronomiju, muzički folklor, privređivanje, znanja i vještine, predmete rukotvorina koje su proizvod ovog prostora ili u vezi sa njim	/	III kvartal	U toku
3. Sprovođenje ekološko-edukativnih programa	1.000,00€	Kontinuirano	U toku
4. Inicirati uspostavljanje sertifikata za lokalne proizvode	1.000,00€	Kontinuirano	III I IV kvartal
5. Izrada arhive (baze) digitalnih fotografija NPCG	500,00€	IV kvartal	IV kvartal
6. Organizovanje hiking festivala	5.000,00€	III kvartal	III kvartal

NP PROKLETIJE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Formiranje staza za boso hodanje, za planinsko trčanje (sky running) i za hodanje na krpljama	10.000,00€	II,III kvartal	III kvartal
2. Osmisliti i sprovesti ciljane interpretativne programe obilaska parka	/	II, IV kvartal	U toku
3. Izrada i štampa promotivnih materijala	5.000,00€	I,II kvartal	Tenderska procedura je u toku
4. Osmisliti tematske multimedijalne prezentacije	/	II,III kvartal	Realizovano
5. Izrada i štampa prodajnog marketinškog materijala	6.000,00€	II kvartal	Tenderska procedura je u toku

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

6. Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih makrica sa motivom nacionalog parka	/	I kvartal	Realizovano
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Zaštita, valorizacija, promocija i popularizacija nematerijalne kulturne baštine	500,00€	Kontinuirano	U toku, kontinuirano
2. Osmišljavanje i organizovanje manifestacija, sajмова, festivala, izložbi i kulturno-umjetničkih programa, koji promovišu način života lokalnog stanovništva i njegovu tradicionalnu gastronomiju, folklor i zanate	400,00€	IV kvartal	IV kvartal
4. Učešće u kreiranju i osmišljavanju tematskih staza i ruta	/	IV kvartal	IV kvartal
5. Unapređivanje centra za posjetioce i ekspo prostora	3.000,00€	Kontinuirano	U toku
6. Unapređivanje pješačkih staza	1.000,00€	Kontinuirano	U toku
7. Formiranje tematskih staza	2.000,00€	Kontinuirano	III I IV kvartal (aktivnost je kandidovana za donatorska sredstva)
8. Signalizacija i markacija pješčkih staza	1.500,00€	III kvartal	Djelimična realizacija Tenderska procedura je u toku
9. Formiranje novih vidikovaca, osmatračnica i odmorišta	5.000,00€	Kontinuirano	Nerealizovano
10. Obnoviti postojeću i postaviti novu signalizaciju unutar parka	4.000,00€	Kontinuirano	Djelimična realizacija. Tenderska procedura je u toku
11. Postavljanje ulazno-naplatnih punktova	10.000,00€	Kontinuirano	Nerealizovano (Plan privremenih objekata nije donešen)
12. Izrada edukativnih programa i sprovođenje interaktivnih programa nastave u prirodi	/	Kontinuirano	U toku
13. Obilježavanje značajnih ekoloških datuma	1.500,00€	III, IV kvartal	U toku
14. Organizovanje sajмова i manifestacija	3.000,00€	II,III kvartal	III kvartal
15. Inicirati uspostavljanje sertifikata za lokalne proizvode	1.000,00€	Kontinuirano	III I IV kvartal
16. Učešće na turističkim sajmovima	1.500,00€	Kontinuirano	Realizovano

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

17. Dani NP Prokletije Organizovanje biking, hiking i camping festivala dana gastronomske ponude NP Prokletije	3.000,00€	III kvartal	III kvartal
<u>NP SKADARSKO JEZERO</u>			
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE <u>DO POČETKA</u> LJETNJE TURISTIČKE SEZONE			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Identifikovanje i dokumentovanje nematerijalne kulturne baštine - običajne prakse, izvođačkih djelatnosti, starih zanata i vještina ljudi u Parku	/	I kvartal	U toku, aktivnost je kontinuirana
2. Obilježavanje značajnih ekoloških datuma	1.000,00€	II, III kvartal	Realizovano
3. Izrada i štampa promotivnih materijala	5.000,00€	I,II kvartal	Tenderska procedura je u toku
4. Održavanje i adaptacija ekspo prostora	4.500,00€	II kvartal	Tenderska procedura je u toku
5. Unapređivanje postojećih turističkih proizvoda	3.000,00€	I, III kvartal	Realizacija je u toku
6. Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih makrica sa motivom nacionalog parka	/	I kvartal	Realizovano
7. Analiza strukture, mišljenja, potreba i očekivanja posjetilaca	/	I,II,III kvartal	U toku
8. Izrada i štampa prodajnog marketinškog materijala	5.000,00€	II kvartal	Tenderska procedura je u toku
9. Organizovanje takmičenja za najbolji originalni suvenir parka	2.000,00€	I,II kvartal	Pomjereno za III kvartal
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Napraviti uzorke proizvoda	500,00€	Kontinuirano	III kvartal
2. Izrada edukativnih programa i sprovođenje interaktivnih programa nastave u prirodi o značaju nacionalnog parka (škola u prirodi), za školsku populaciju	/	Kontinuirano	U toku

4. Izrada programa „nadzornik-volonter“ (za djecu)	2.500,00€	Kontinuirano	U toku
5. Promocija Parka na nacionalnom i međunarodnom tržištu	1.500,00€	Kontinuirano	Realizovano
6. Unapređivanje pješačkih staza	1000,00€	II, III kvartal	U toku
7. Formiranje staza za sportski ribolov	/	III kvartal	U toku
8. Osmisliti i organizovati programe bazirane na prirodnim i kulturnim vrijednostima za različite ciljne grupe	/	II, III kvartal	U toku
9. Obnoviti postojeću i postaviti novu signalizaciju unutar parka	5.000,00€	Kontinuirano	Tenderska procedura je u toku
10. Inicirati uspostavljanje sertifikata za lokalne proizvode (geografsko porijeklo)	1.000,00€	Kontinuirano	III I IV kvartal

12. NACIONALNA AVIO KOMPANIJA MONTENEGRO AIRLINES

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Biznis plan za 2019. godinu je baziran na planu da u njihovoj floti bude zadržano 5 operativnih vazduhoplova (od čega 3 vazduhoplova tipa E-195 sa 116 sjedista i 2 vazduhoplova tipa F-100 sa 109 sjedišta), kao i angažovanje dodatnog aviona na bazi ACMI zakupa (aviona sa posadom i tehničkim održavanjem) i to isključivo tokom perioda ljetnje sezone (period april-oktobar) sa očekivanim raspoloživim kapacitetom 140-161 sjedišta. Projektovanje flote na ovakav način, za konačan cilj imalo bi više kompanijskih ali i komercijalnih ciljeva: • ukupno povećanje kapaciteta sjedišta tokom perioda ljetnje sezone naredne godine za nekih 25%, čime bi se generisali dodatni kompanijski prihodi, a koji bi za konačan cilj imali povećane profitne stope,	-	ljetnja sezona (april-oktobar)	U skladu sa planiranom nabavkom dodatnog aviona na bazi ACMI zakupa, nakon istraživanja tržišta i pregovaračkog postupka se pristupilo nabavci vazduhoplova. Najpovoljnija ponuda sa kojom smo raspolagali je bila od strane rumunske avio kompanije „Blue Air“ iz Bukurešta. „Blue Air“ je renomirana evropska avio kompanija koja raspolaže flotom od 29 vazduhoplova i u 2018. godini je prevezao više od 5,1 miliona putnika, sa bazama vazduhoplova u Rumuniji, Italiji, i do nedavno u Velikoj Britaniji (obustavljena je baza u Liverpulu zbog Bregzita). Radi se prvenstveno o kompaniji koja se bavi prevozom putnika u redovnom saobraćaju (85%), a dio saobraćaja (15%) se ostvaruje u vidu ACMI zakupa za

• jačanje konkurentske pozicije na tržištu, što bi u konačnom značilo da se kroz smanjenje prosječne cijene uz povećanje prosječne popunjenosti putničke kabine ostvari bolja stopa profitabilnosti na ključnim tržištima, • bolja pregovaračka pozicija i ogroman potencijal za dalji razvoj saobraćaja ka onim destinacijama na kojima postojeća flota MA zbog ograničenja u kapacitetima nije bila u prilici da se ravnopravno nosi sa ponudom konkurencije i očekivanjima rastućih tržišta, • odluka povodom angažovanja aviona većeg kapaciteta, u cilju postizanja neophodne tržišne konkurentnosti, bolje ponude na tržištu i postizanja većeg nivoa profita, tokom prethodne godine pokazala se opravdanom. U tom cilju, i tokom 2019. godine takođe je planirano angažovanje aviona većeg kapaciteta tokom ljetnje turističke sezone.			potrebe drugih operatora. Na isti način kao što je ponuđeno „Montenegro Airlines“ AD za ljetu 2019. godine, „Blue Air“ je tokom prethodnog perioda imao nekoliko ACMI partnerstava za prestižne avio kompanije u Evropi, kao što su „Lot Polish Airlines“, „Alitalia“, „Meridiana“, „TUI Netherland“ itd. Dodatna potvrda dobrih referenci za „Blue Air“ je dobijena i od strane predstavnika proizvođača – „Boeing“, kao i lesorskih kuća. Shodno ugovoru, za prvih mjesec dana zakupa, tačnije od 15. aprila do 14. maja ostvaren je zakup aviona Boeing B737-500 sa 120 sjedišta, dok je od 15. maja u našem saobraćaju avion Boeing B737-300, sa 148 sjedišta, i u floti je planirano da se zadrži do 15. oktobra 2019. godine. Smatramo da će ovaj avion značajno doprinjeti povoljnom poslovnom rezultatu kompanije, kao i ukupnim rezultatima turističke privrede u cjelini.
--	--	--	--

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Tokom 2019. godine, planirano je da Montenegro Airlines obavlja redovan saobraćaj ka sljedećim destinacijama: London, Pariz, Lion, Ciri, Beč, Frankfurt, Dizeldorf, Rim, Ljubljana, Beograd, Moskva, Sankt Petersburg, Kopenhagen, Minhen i Lajpcig, kao i prema novim destinacijama, u Njemačkoj, za Hanover iz Tivta, u Turskoj, za Istanbul iz Tivta, kao i prema Češkoj, za Prag iz Podgorice.	-	Kontinuirano	Sve najavljene linije u redovnom saobraćaju se realizuju planiranom dinamikom, osim za Istanbul i Prag od kojih smo odustali za realizaciju ovog ljeta. Zbog nemogućnosti dobijanja odgovarajućih slotova na novom aerodromu Istanbul, za slijetanje i polijetanje vazduhoplova, bili smo prinuđeni otkazati planirane operacije na ovom tržištu za ovo ljetu. Nadamo se da ćemo za narednu godinu dobiti povoljnije slotove na aerodromu, i da ćemo uspjeti uspostaviti saradnju s turskom aviokompanijom „Atlas Global“. Što se tiče letova za Prag, partner sa kojim smo dogovorili postavljanje saobraćaja agencija „Vitkovice“ iz Češke je neposredno pred početak sezone otkazala dogovoreni zakup dijela sjedišta, i zaključili smo da je preveliki rizik da isključivo sa svojim tržišnim potencijalom, bez ugovorenih zakupa i ugovora s drugim

			avioprevoznicima, uđemo u realizaciju saobraćaja na ovoj liniji. Raduje nas činjenica da je uspješno započeta realizacija letova na novoj liniji ka Hanoveru iz Tivta, dva puta nedeljno, počev od 05. maja do kraja oktobra što je peta destinacija ka Njemačkoj u redovnom saobraćaju. Radeći na promciji destinacije, za predstavnike turističkih agencija i novinare iz Crne Gore je organizovana promo tura od 09. maja do 12. maja 2019. godine.
Ljetnja IATA (S19) sezona, počće 31. marta i okončaće se 26. oktobra, i u tom periodu je planirano da Montenegro Airlines realizuje ukupno 5.430 letova i u istom periodu preveze cca 482.000 putnika. U posmatranom periodu planirano je povećanje frekvencija/obima saobraćaja gotovo ka svim destinacijama, s tim što posebno ističu realizaciju letova ka Hanoveru iz Tivta, koji će se realizovati u periodu od 02. maja do 24. oktobra, dva puta nedeljno, četvorkom i nedjeljom.	-	31. mart /26. oktobar	
Planiranim angažovanjem dodatnog šestog aviona, planirano je da Montenegro Airlines u periodu jun/septembar mjesec realizuje ukupno 3.642 leta, i da u istom periodu preveze cca 335.000 putnika. Na taj način planirano je da kompanija realizuje dodatnih 215 letova više i u istom periodu preveze dodatnih cca 31.700 putnika više, sve u odnosu na isti period prethodne godine.	-	jun/septembar	
U čarter saobraćaju, planirani su letovi ka sljedećim destinacijama: Bari, Napoli, Tel Aviv, Bratislava, Poprad-Tatry, kao i prema destinacijama Grac/Linc/Beč u Austriji, i Nantu i Renu u Francuskoj.		2019. godina	
Imajući u vidu smanjeni broj planiranih čarter letova tokom ljetnje IATA (S19) sezone u odnosu na prošlu godinu, a sve u cilju angažovanja kapaciteta u redovnom saobraćaju, planirano je da Montenegro Airlines realizuje ukupno 312 letova i u istom periodu preveze cca 20.700 putnika. Na ovaj način planirano je da kompanija realizuje 197 letova manje, i u istom periodu preveze cca 15.000 putnika manje, u odnosu na isti period 2018. godine.	-		

U periodu jun – septembar 2019. godine, planirano je da Montenegro Airlines realizije ukupno 218 čarter letova i u istom periodu preveze cca 15.200 putnika. Na taj način planirano je da se realizuje 158 letova manje, i u istom periodu preveze cca 13.000 putnika manje, sve u odnosu na isti period prethodne godine.	-	jun – septembar	
Kada je u pitanju realizacija code-share saobraćaja, planiran je nastavak saradnje sa sljedećim avio-kompanijama: "Air Serbia", "Austrian Airlines" "Alitalia", "S7 airlines", "Air France" i „Etihad“, kako bi se na taj način svim putnicima pružila jednostavna mogućnost da putuju ka svim onim destinacijama koje nacionalni avio prevoznik nije u prilici da ponudi kao operativni prevoznik.	-	kontinuirano	
Ostale aktivnosti:			
Kao doprinos planiranju i promociji aktivnosti u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, kompanija je planirala učešće na najznačajnijim evropskim sajmovima turizma. U tom smislu, planirano je učešće delegacije Montenegro Airlines-a na sajmovima u Beču-FERIEN, Beogradu-IFT, Berlinu-ITB, Moskvi-MITT, Parizu-TOP RESA i Londonu-WTM. Takodje, kao podrška ukupnoj promociji Crne Gore, planirano je učešće na sajmu turizma METUBES u Budvi	-	kontinuirano	

13. AERODROMI CRNE GORE A.D.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Da bi odgovorili permanentno rastućim zahtjevima, Aerodromi Crne Gore AD aktivno rade na povećanju prostornih kapaciteta, na nabavci opreme koja je preduslov za kvalitetno pružanje usluga klijentima i na redovnoj i savremenoj obuci i licenciranju zaposlenih.		-	U cilju obezbjeđenja većeg komfora putnicima u odlasku, koji koriste tivatsku vazdušnu luku, Aerodromi Crne Gore su kroz saradnju sa UNDP izgradili na Aerodromu Tivat novi terminal koji će koristiti isključivo putnici u odlasku.

Na aerodromu Tivat sagrađen je putnički Terminal 2, uz stručnu i tehničku podršku Kancelarije Programa UN za razvoj (UNDP). Površina Terminala 2 Aerodroma Tivat je 1300 m², i kompletno je namijenjen putnicima u odlasku. Gradnja je počela 17. avgusta i završena je nakon 4 mjeseca, uz poštovanje najstrožih međunarodnih i domaćih standarda. U sklopu Terminala 2 nalaze se: nova sortirnica prtljaga sa najsavremenijom opremom za kontrolu prtljaga, hol za čekiranje putnika sa šest ček in šaltera, dvije trake KD kontrole, prostorije namijenjene avio kompanijama i subjektima na aerodromu (carina i policija), i odlazeći gejt sa šest izlaza. U toku su završne aktivnosti oko puštanja objekta u rad, i njegovo stavljanje u funkciju se očekuje u najkraćem roku.			Imajući u vidu da je intezitet saobraćaja u toku zimske i početkom ljetnje IATA sezone relativno nizak, smatrali smo da bi puštanje u rad novog terminala, pored postojećeg, bilo nesvrishodno, ali je taj period iskorišten za detaljno testiranje opreme, otklanjanje manjih nedostataka i obuku dodatnog broja izvršilaca neophodnih za obavljanje svih operacija u skladu sa zakonom i preporučenom praksom. Takođe, predstavnici aerodromskog preduzeća su u prethodnom periodu imali intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Uprave policije i Uprave carina, u cilju blagovremenog stvaranja svih pretpostavki za otpočinjanje opsluživanja putnika u odlasku iz novoizgrađenog objekta. Imajući u vidu da je pred nama period visoke turističke sezone, puštanje u rad novog terminala na Aerodromu Tivat planirano je za prvu polovinu juna 2019. godine.
2. Na Aerodromu Podgorica izgradiće se i opremiti tri objekta (od čega su dva aneksa na postojeći putnički terminal a jedan predstavlja aneks na administrativnu zgradu). Dva objekta sa južne i sjeverne strane su planirani kao čekaonice za odlazeće/dolazeće putnike, uz obezbjeđenje dodatnog prostora za sprovođenje pasoške i carinske kontrole u dolascima/odlascima. Izgradnjom objekta sa sjeverne strane dobiće se dodatnih 226 m², odnosno prostor za smještaj novih 150-200 odlazećih putnika. Objekat sa južne strane je zamišljen kao objekat polivalentne namjene, koji će se u zavisnosti od potreba saobraćaja koristiti kompletno kao prostor za dolazeće ili odlazeće putnike, ili kao objekat za obje grupe putnika. Izgradnjom ovog objekta Aerodrom Podgorica će dobiti dodatni prostor od 450 m², što će stvoriti pretpostavke za opsluživanje novih 300-400 putnika. Sa ovim objektom stvoriće se i mogućnost za otvaranje još jedne linije za bezbjedonosnu kontrolu putnika, čime će se rasteretiti prepoznata uska grla na postojećem prolazu za kontrolu odlazećih putnika.	Uskoro će biti raspisan tender za izvođenje radova		Stručne službe Aerodroma Crne Gore su pripremile neophodnu dokumentaciju vezano za navedeni projekat, koja u najkraćem roku treba da bude dostavljena Vladi Crne Gore na davanje saglasnosti, nakon čega će biti ispunjeni formalni uslovi za njegovu dalju implementaciju.

3. Treći privremeni objekat će imati namjenu čekaonice za odlazeće putnike, a postojeći kapaciteti gejtova za VIP i generalnu avijaciju će biti iskorišćeni za registraciju putnika i prtljaga u vidu dva dodatna check-in šaltera i dodatne linije bezbjedonosne kontrole, koja se nalazi na ovom gejtu. Planirani kapacitet ovog objekta je 340 m², što otvara mogućnost za opsluživanje dodatnih 220 odlazećih putnika.	Uskoro će biti raspisan tender za izvođenje radova	-	Stručne službe Aerodroma Crne Gore su pripremile neophodnu dokumentaciju vezano za bavedeni projekat, koja u najkraćem roku treba da bude dostavljena Vladi Crne Gore na davanje saglasnosti, nakon čega će biti ispunjeni formalni uslovi za njegovu dalju implementaciju.
4. Vrijednost plana javnih nabavki Društva za 2019. godinu je 10.200.460,00 eura, i isti u bitnom predviđa nabavke ambulantnih vozila, ambulifta (za ukrcavanje putnika sa smanjenom pokretljivošću), stepenica za opsluživanje vazduhoplova, utovarivača i transporter ULD jedinica, vozila za odleđivanje i zaštitu vazduhoplova, glavnog vatrogasnog vozila, novih radio stanica i nadogradnju sistema radio veze za snimanje radio komunikacije, remont sistema daljinskog upravljanja rasvjetom na manevarskim površinama, nabavku novih klimatizacionih sistema za Terminal 1 aerodroma „Tivat“, nabavku vozila za vuču i guranje aviona nosivosti do 100T, uređenje prostora za parkinga za automobile, za autobuse i parkiranje opreme u air side-u, izradu glavnog projekta sanacije kolovoznih zastora PSS-a na aerodromu „Tivat“ (sa revizijom), konsultantske usluge izrade elaborata o uvođenju noćnog letenja na aerodromu „Tivat“, izradu glavnog projekta za rehabilitaciju i rekonstrukciju operativnih površina na Aerodromu u Podgorici (sa revizijom)...		-	Sprovođenje plana javnih nabavki Društva za 2019. godinu se odvija definisanom dinamikom. U najkraćem roku se očekuje isporuka novog ambulantnog vozila. U toku su postupci vrednovanja ponuda za nabavku: sredstvo za prevoz opreme i osoblja za održavanje higijene, kontrolora platforme i za prevoz putnika GA –vozila sa pogonom na 4 točka za potrebe aerodroma Tivat., kao i za nabavku Ambulifta. Tender za nabavku putničkih stepenica raspisan je dana 25.04.2019. godine. U fazi realizacije je postupak nabavki malih vrijednosti za: Mjerenje nosivosti terena u osnovnoj stazi PSS-a, kao i hitna nabavka za izvođenje radova: Sanacija kolovoznog zastora PSS-a na Aerodromu Tivat. Tender za nabavku i instalaciju uređaja za detektovanje eksploziva i metala na aerodromu Tivat je raspisan 16.05.2019. godine, a javno otvaranje ponuda je 07.06.2019. godine. Realizovano je više nabavki koje se odnose na održavanje postojeće opreme na aerodromu Podgorica i aerodromu Tivat. Kada je riječ o tenderu za nabavku usluga: Konsultantske usluge izrade elaborate o uvođenju

			noćnog letenja na aerodromu "Tivat" važno je napomenuti da u prethodnom postupku pristigle 3 ponude koje sa stanovišta zakona o javnim nabavkama nisu bili ispravne, naručilac je poništio predmetni postupak, a nakon toga iskoristio svoju zakonsku mogućnost i dobio odobrenje nadležnog organa, Ministarstvo finansija, za sprovođenje pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje. S tim u vezi izmjenjen je Plan javnih nabavki i predmetni postupak je objavljen dana 31.05.2019. godine.
--	--	--	---

Plan javnih nabavki Aerodroma CG za 2019. godinu iznosi 10.200.460,00 eura.

14. JP "REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE"

Status:

Ažurirati / Dopuniti

Na dan 14.03.2019. godine, transakcioni racuni Regionalnog vodovoda su blokirani 212 dana, bez izvjesnosti o očekivanom trenutku ukidanja blokade. Odluka Apelacionog suda po kojoj su blokirani računi je donijeta 28.03.2018. godine, od kada traju naponi Regionalnog vodovoda za pravednim sudskim ishodom i razrješenjem situacije. Iz JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" je saopšteno da situacija u kojoj se nalazi ovo preduzeće, ugrožava cjelokupan ekonomski razvoj ne samo ovog područja, već i čitave Crne Gore. Napominju da su od Elektroprivrede Crne Gore primljena upozorenja pred isključenje električne energije, što može neminovno dovesti do prekida isporuke vode sa nesagledivim posljedicama, jer bi obustava isporuke vode od samo par dana zahtijevala kompletno pražnjenje sistema dužine oko 130 km, ispiranje i ponovno, kontrolisano, punjenje, što bi, uz najbolju organizaciju, trajalo 30-45 dana. Čitav taj period bi za stanovništvo, koje se i u ovom periodu snabdijeva vodom direktno iz regionalnog vodovodnog sistema, značio vanrednu situaciju i, u krajnjem, bi moglo dovesti i do zdravstvenih rizika, dok o turističkoj ponudi ne bi moglo biti ni govora. O navedenom govori i činjenica da dana 14.03.2019. godine iz regionalnog vodovodnog sistema se isporučuje 198 l/s vode, što predstavlja 80% više u odnosu na ukupno ugovorenu isporuku vode opštinama na Crnogorskom primorju, 94% više u odnosu na 2018. godinu i 92% više nego u 2017. godini.

Sve duže trajanje blokade računa implicira nemogućnost realizovanja redovnog održavanja tehničkih komponenti sistema koje se vrši u prvom kvartalu kalendarske godine u cilju adekvatnih priprema za predstojeću turističku sezonu, što povećava nesigurnost u isporuci vode u jeku turističke sezone, kada je i zavisnost od urednog funkcionisanja Regionalnog vodovoda najveća. Takođe, u periodu od 14.08.2018.

Na sjednici održanoj dana 25.04.2019. godine, Vlada Crne Gore je dala saglasnost, na osnovu koje je Regionalni vodovod pokrenuo proceduru potpisivanja ugovora sa bankama. Dana 09.05.2019. godine je uplaćen novac, čime je došlo do deblokade računa koja je trajala 268 dana i čime je otplaćen preostali iznos duga kompaniji Strabag.

Nakon 09.05.2018. godine su preduzete hitne mjere na početku sanacije stanja koje je izazvala blokada računa.

Započete su aktivnosti na tekućem i investicionom održavanju sistema, kako bi se u što kraćem roku otklonili akumulirani kvarovi na regionalnom vodovodnom sistemu. U periodu blokade je registrovano oko 80 kvarova, od kojih više od 20 značajno utiču na pogonsku spremnost regionalnog vodovodnog sistema. U tom smislu je pokrenuta nabavka opreme i materijala (prosječni period nabavke cca 8 sedmica), ali se pokrenute i hitne popravke koje ne zahtijevaju sprovođenje nabavki. Predmetne aktivnosti se vrše uz posebnu podršku poslovnih partnera, od kojih smo dobili

godine do danas je istekao rok za skoro sve ugovore sa kooperantima za održavanje opreme, što predstavlja dodatno otežavajuću okolnost, jer je nakon okončanja blokade potrebno sprovesti dugotrajne procedure javnih nabavki.

Zaposlenima u Regionalnom vodovodu, zbog blokade računa, nijesu isplaćene zarade za osam mjeseci. Uprkos ovom izazovu, zalaganjem zaposlenih obezbijedena je potpuna funkcionalnost sistema, pa i tokom povećane isporuke vode u prethodnoj ljetnjoj turističkoj sezoni i tokom Novogodišnjih praznika.

Iz ovog preduzeća je istaknuta zabrinutost, budući da po prvi put od 2010.godine (zbog blokade računa koja traje 212 dana) nijesu pripremili sistem za održivo funkcionisanje u periodu glavne turističke sezone, kada sistem, a posebno za opštine Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi radi sa 100% kapaciteta tokom dva mjeseca. Iz JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" su izrazili zahvalnost ministru Pavlu Raduloviću i kompletnom timu njegovih saradnika iz Ministarstva, na podršci svim inicijativama koje je ovo preduzeće pokrenulo kako bi i po vanrednim okolnostima poslovanja uspješno realizovali ljetnju sezonu 2018. godine i period pojačane isporuke vode tokom Novogodišnjih praznika.

Međutim, sada se zaista utemeljeno postavlja pitanje da li će u tome uspjeti za nastupajući period 2019. godine, zbog prethodno navedenih razloga. Iz ovog preduzeća navode da dodatan problem predstavlja činjenica da svi poslovni partneri ne razumiju situaciju u kojoj se ovo preduzeće nalazi i zbog toga za prevazilaženje ove situacije predlažu sledeće:

- Donošenje potrebnih odluka za hitnu deblokadu računa, bilo da je riječ o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Regionalnog vodovoda na osnovu odluke Upravnog odbora od januara 2019. godine, ili nekoj drugoj odluci koja bi za rezultat imala deblokadu računa, kako bi bili u mogućnosti da započnu tenderske i druge procedure na pripremi sistema.

- Zajedničkim aktivnostima, a u skladu sa zakonom, da se realizuje urgencija ka Vrhovnom sudu Crne Gore, u cilju donošenja hitnih odluka, gdje ističu ubijeđenost tih odluka u korist ovog preduzeća, zbog obimne dokumentacione osnove koju su priložili tokom postupka.

uvjeravanje da su dali najznačajniji prioritet sanaciji regionalnog vodovodnog sistema.

Takođe, u saradnji sa Radio difuznim centrom pokrenute su aktivnosti na poboljšanju bežične komunikacije SCADA sistema za daljinsko upravljanje, čime bi se značajno poboljšalo upravljanje dijelom sistema na dionici od Budve do Tivta. Ovim će se u značajnoj mjeri spriječiti eventualni problemi u vodosnabdijevanju usljed nemogućnosti pristupa objektima u Kotoru i Tivtu usljed ljetnjih saobraćajnih gužvi u saobraćaju.

Sa lokalnim samoupravama je ostvarena komunikacija za potrebe pripreme ljetnje turističke sezone, uz direktnu razmjenu informacija o potrebnim mjerama za prevenciju ili otklanjanje uočenih nedostataka i rizika. U tom smislu je u pripremi početak funkcionisanja novog odvojka na regionalnom vodovodnom sistemu, kojim će se značajno poboljšati vodosnabdijevanje opštine Bar, u naseljima Zaljevo, Polje i Sveti Ivan. Takođe, u saradnji sa opštinom Budva je započeta sanacija klizišta koje je izazvalo urušavanje lokalnog puta i time prouzrokovalo značajno oštećenje na cjevovodu regionalnog vodovodnog sistema kojim se snabdijevaju opštine Kotor Tivat i Herceg Novi. Nakon završetka radova na sanaciji klizišta (očekivani rok je do kraja juna) će se prići mjerama obezbeđenja cjevovoda. U prethodnom periodu je izvršena privremena sanacija oštećenja, ali je neophodno izvršiti zamjenu 60-80 m cjevovoda koji je oštećen. Zamjena cjevovoda se ne može raditi prije završetka radova na sanaciji klizišta, ali treba imati u vidu i da će se predmetna sanacija klizišta završiti u spicu ljetnje turističke sezone. U tom smislu je najizglednije da će se donijeti odluka o zamjeni cjevovoda nakon ljetnje turističke sezone, pri čemu bi se izvršili radovi na dodatnom osiguranju cjevovoda od daljih oštećenja. Konačna odluka po ovom pitanju će se donijeti nakon sanacije klizišta, kada će se imati potpuni uvid u stanje oštećenog cjevovoda.

Tokom prethodnih 7 godina je evidentirano da dolazi do manjih, ali izvjesnih pomjeranja cjevovoda koji je ugrađen u Bečićkoj plaži, usljed kojih je i došlo do pucanja spojnice na 3 odvojene pozicije, čime se dovodi u pitanje održivost kontinualnog transporta vode za opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi. Posljednji ovakav kvar na dijelu cjevovoda se desio u periodu

ljetnje turističke sezone 2017. godine koji je mogao da ugrozi turističku sezonu. Međutim, popravka kvara je izvršena u rekordnom roku, ali je predmetna situacija još jednom pokazala da je po pitanju eventualnih kvarova na cjevovodima RVS, najkritičnija tačka upravo na dionici koja se nalazi u Bečićkoj plaži. Budući da su se kvarovi dešavali na pozicijama na kojima je cjevovod spajan takozvanim havarijskim spojnica, Regionalni vodovod je iste zamijenio značajno kvalitetnijim tipovima spojnica, ali i intervencijom na licu mjesta, formirati trajne, neprekidne, veze putem oblaganja spojnice i cijevi. Takođe, paralelno sa navedenim aktivnostima se prišlo sagledavanju mogućnosti eventualnog trajnog rješenja evidentiranog pitanja, putem izmiještavanja cjevovoda, uz pokrenutu inicijativu da se predmetno pitanje riješi u saradnji sa Morskim dobrom. Regionalni vodovod će se u preostalom periodu do početka ljetnje turističke sezone prevashodno posvetiti pripremi sistema za izazove koje nosi ljetnja turistička sezona, kada je vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u velikoj mjeri oslonjeno na kapacitete regionalnog vodovodnog sistema, a kako bi i 2019. godina protekla bez problema sa aspekta vodosnabdijevanja građana i turističkih objekata.

15. PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE

AKTIVNOSTI KOJE SU REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. <u>Održavanje XIX sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG</u> U cilju unapređenje turističke ponude, Odbor udruženje turizma i ugostiteljstva PKCG, će u martu 2019, održati		mart 2019.	Realizovano

sjednicu na temu "Tok aktivnosti na pripremi i promociji ljetnje turističke sezone 2019.godine. Na sastanku sa predstavnicima MORT-a, NTO-a, Aerodroma CG, Direkcije za saobraćaj i lokalnih uprava, turistički privrednici će pružiti sugestije na dosadašnji tok aktivnosti na pripremi i promociji ljetnje turističke sezone i predloge za njeno što uspješnije odvijanje.		XIX sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva, održana je 26. marta 2019.godine. Odbor je na sjednici usvojio je Izveštaj o radu za prethodnu godinu. Razmotreni su poslovanje turističkog sektora u 2018. i priprema predstojeće ljetnje turističke sezone. Raspravljano je o predlozima pravilnika koji definišu: uslove koje moraju ispunjavati uređena i opremljena kupališta na moru, zatim granične vrijednosti i način mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata, te upotrebu i uslove koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka. Diskutovano je o sezonskom zapošljavanju u turizmu. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević, a u radu su pored privrednika učestvovali Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore, Čazim Hodžić, direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu i Olivera Brajović, generalna direktorica Direktorata za razvoj konkurentnosti i
Nosilac aktivnosti: PKCG		

			investicije u turizmu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne turističke organizacije, Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Savo Parača, direktor Uprave za saobraćaj, Vladimir Bulatović, potpredsjednik Opštine Budva, Milanka Baković, generalna direktorica Ministarstva unutrašnjih poslova, dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje, prof. dr Ivo Županović sa Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, Svetlana Šljivančanin, glavna inspektorka za turizam, predstavnici Zavoda za zapošljavanje, Aerodroma Crne Gore i lokalnih samouprava
2. Održavanje XX sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG U cilju uspješne pripreme ljetnje sezone 2019.g, Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG, će u aprilu 2019, održati sjednicu na temu: "Implementacija Zakona o strancima i sezonsko zapošljavanje domaće radne snage u turizmu i ugostiteljstvu". Na sastanku sa predstavnicima MORT-a, NTO-a, MRSS, ZZZCG i lokalnih uprava, turistički	-	april 2019.	Realizovano Na XIX sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva, održana je 26. marta 2019.godine, tačka

privrednici će pružiti sugestije na dosadašnji tok aktivnosti na pripremi i promociji ljetnje turističke sezone i predloge za njeno što uspješnije odvijanje. Nosilac aktivnosti: PKCG		Dnevnog reda je bila sezonsko zapošljavanje u turizmu. Istaknuta je spremnost Ministarstva unutrašnjih poslova da na najbolji način doprinese uspješnoj turističkoj sezoni. Korak u tom pravcu je efikasnije izdavanje dozvola za rad stranaca, čemu doprinosi nova regulativa koja uređuje ovu oblast. Izmjenama Zakona o strancima sada se dozvole izdaju po djelatnostima, a ne zanimanjima, i ne traži se akt o sistematizaciji, čime se izašlo u susret zahtjevima turističke privrede. Za boravak i rad stranaca u 2019. godini utvrđena je kvota od 20.454 dozvole, dok je 5.000 dozvola u rezervi kod Ministarstva rada za dodatno raspoređivanje, tokom godine, u skladu sa potrebama tržišta rada. Na sjednici su prezentovane aktivnosti ZZZCG, koje će biti usmjerene ka većem zapošljavanju sezonske radne snage. Intenzivno će se raditi na identifikovanju potreba poslodavaca za kadrom i
--	--	---

		predstavljanju programa koje realizuje. Zavod je planirao da, u saradnji sa partnerima, organizuje društveno korisne programe u oblastima od javnog interesa čijom realizacijom će se doprinijeti adekvatnoj pripremi crnogorskih opština za turističku sezonu, unapređenju imidža Crne Gore kao ekološke države i turističke destinacije i podizanju kvaliteta turističkog proizvoda u Crnoj Gori. Između ostalog, planirana je realizacija Projekta »Neka bude čisto« za 2019. godinu, kao i ostalih društveno korisnih programa javnog rada. Planirana sredstva za finansiranje javnih radova kojima će se obuhvatiti oko 250 nezaposlenih lica iznose 400.000 eura. Javni radovi će se sprovoditi u prosječnom trajanju od pet mjeseci, odnosno do početka i tokom ljetnje turističke sezone. U saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih, realizovaće programe obrazovanja i osposobljavanja
--	--	--

			za 400 nezaposlenih lica koja će na ovaj način steći stručne kvalifikacije potrebne za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu i drugim povezanim područjima rada. Planirana sredstva za finansiranje programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih iznose 400.000 eura.
3. Održavanje Okruglog stola na temu: "Turistički potencijali Crne Gore sa aspekta atraktivnosti za tržište Francuske" Uz saradnju sa Udruženjem francusko – crnogorskih preduzeća, organizovaće se Okrugli sto na temu: "Turistički potencijali Crne Gore sa aspekta atraktivnosti za tržište Francuske". Na okruglom stolu će učestvovati predstavnici: Ambasade Francuske, francuskih investitora i turoperatora, MORT-a, NTO-a, Aerodroma CG, fakulteta za turizam i turističke privrede. Nosilac aktivnosti: PKCG i Udruženje francusko – crnogorskih preduzeća,	-	18.03.2019.	Realizovano Okrugli sto „Atraktivnost turizma Crne Gore na francuskom tržištu“, održao se 18. marta 2019. Godine, u organizaciji Privredne komore i Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća. U uvodnom dijelu govorili su potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić, predstavnik Ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori Laurent Goncavles, predsjednik Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Dragan Ivančević, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović,

			direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović i turizmolog prof. dr Ivo Županović. Skupom je moderirala Sanja Marković, sekretarka Odbora turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore. Ocijenjeno je da su aviopovezanost i kvalitet ponude preduslovi za dolazak gostiju u Crnu Goru. Za 2019. godinu su predviđene značajne promotivne aktivnosti na francuskom tržištu, učešće na konferencijama, studijske posjete francuskih novinara, radionice, a u toku su dogovori sa Top Gearom Francuska o realizaciji emisije u našoj zemlji. U radu skupa učestovalo više od 60 crnogorskih i francuskih privrednika, predstavnika javnog i akademskog sektora.
4. <u>Turistički privrednici ukazuju na niz aktivnosti, koje je potrebno sprovesti na pripremi ljetnje turističke sezone 2019. godine, kao što su:</u>	-		

a) Potrebno je blagovremeno otpočeti sa pripremama sezona i sve aktivnosti na pripremi ljetnje turističke sezone završiti do kraja marta, Za nesmetano odvijanje toka predsezone i sezone, neophodno je na vrijeme sprovesti procedure javnih nabavki, kako bi se u roku realizovale planirane aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture;			- Djelimično realizovano
b) Neophodno je učestvovanje predstavnika turističke privrede u radu svih organa koji planiraju i donose odluke vezano za sve aspekte pripreme i odvijanja turističke sezone i jedinstveno djelovati u pravcu kvalitetne pripreme sezone;			- Realizacija u toku
c) Na nivou lokalnih uprava je potrebno formirati odbore za pripremu turističkih sezona, a lokalne turističke organizacije treba da preuzmu destinacijski menadžment i time doprinesu većem kvalitetu ponude njihovih sredina;			- Realizovano
d) U pravcu bolje dostupnosti destinacije, potrebno je preduzeti aktivnosti na unapređenju aerodromske infrastrukture, posebno osposobiti Aerodrom Tivat za noćne letove i stvaranje preduslova za dolazak novih "low cost" aviokompanija;			- Nije realizovano
e) U cilju pripreme turističke sezone i podsticanja konkurentnosti, treba nastaviti sa podsticajnim mjerama. Individualni smještaj, treba posmatrati kao dobar potencijal koji treba registrovati, standardizovati i objedinjeno ponuditi tržištu i za već izgrađene objekte, omogućiti kreditne linije za njihovo stavljanje u turističke svrhe;			- Realizacija u toku
f) Neophodno je kroz planiranje i izradu propisa, sistemski urediti i riješiti probleme koje prouzrokuju privremeni objekti, locirani u neposrednoj blizini stalnih turističkih kapaciteta i doći do većeg kvaliteta usluga u svim segmentima turističke i ugostiteljske ponude;			- Realizacija u toku

g) Nastavak aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u oblasti turizma i ugostiteljstva, koja predstavlja nelojalnu konkurenciju preduzećima koja uredno izmiruju svoje obaveze i prisutna je u skoro svim segmentima turističke djelatnosti. Uspješna borba protiv sive ekonomije moguća je samo uz bolju međusobnu saradnju i zajednički koordinirani rad nadležnih državnih organa i turističke privrede;			- Realizacija u toku
h) Buka je konstantan problem i njeno suzbijanje je jedan od prioriteta djelovanja u pripremi turističkih sezona. Sve lokalne samouprave treba da u skladu sa rješenjima o akustičnim zonama, organizovano pristupe praćenju stanja nivoa buke na svojoj teritoriji i obezbjede nesmetano funkcionisanje i nadzor nad radom komunalne policije u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti buke;			- Realizacija u toku
i) Preporučuje se da MORT blagovremeno, prije početka ljetnje sezone, donese Pravilnik o limitatorima, koji propisuje način upotrebe i uslove koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka i limitator jačine zvuka za mrežno napajanje.			- Realizovano
j) Nastavak aktivnosti na unapređenju komunalne i lokalne infrastrukture			-- Realizacija u toku

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
5. <u>Održavanje XXI sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG</u> U cilju uspješnog odvijanja ljetnje turističke sezone Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG, će u junu 2019.g. održati tematsku sjednicu na kojoj će se razmatrati	-	jun 2019.	

realizacija planiranih aktivnosti na pripremi i promociji ljetnje turističke sezone 2019.g, sa akcentom na suzbijanju sive ekonomije u turizmu, Nosilac aktivnosti: PKCG			
6. <u>Održavanje XXII sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG</u> Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG, u oktobru 2019.g. održaće sjednicu na temu "Analiza kvantitativnih i kvalitativnih efekata ljetnje turističke sezone 2019.g". Na sastanku sa predstavnicima MORT-a i NTO-a, turistički privrednici će dati osvrt na kvantitativne i kvalitativne efekte ljetnje turističke sezone 2019.godine i predloge za uspješnije odvijanje naredne sezone. Nosilac aktivnosti: PKCG	-	oktobar 2019.	
7. <u>Praćenje i analiziranje privrednih kretanja i predlaganje mjera u ciju unapređenja uslova poslovanja i eliminisanja biznis barijera</u> Kontinuirane aktivnosti Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva biće usmjerene na analizu privrednog zakonodavstva, iniciranje donošenja novih ili izmjene i dopune važećih zakona i podzakonskih akata s ciljem unapređenja zakonodavnog okvira koji reguliše poslovanje privrede. U skladu sa iskazanim potrebama, moguće je organizovati tematske sjednice ili okrugle stolove. Nosilac aktivnosti: PKCG	-	Kontinuirano u 2019.	
8. <u>Realizacija projekta „Domaći ukusi”</u> Sporazum o saradnji između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalne turističke	Na osnovu Sporazuma o saradnji, za implementaciju projektnih aktivnosti je predviđen iznos od 120.000,00€, iz sljedećih izvora:	Kontinuirano u 2019.	- Realizacija u toku

organizacije, Investiciono-razvojnog fonda i Privredne komore Crne Gore, potpisan je u 2018.g.u cilju promovisanja saradnje proizvođača, distributera i turističke privrede u realizaciji projekta pod nazivom "Domaći ukusi". Cilj projekta je supstitucija uvoza i povećanje potrošnje domaćih proizvoda kroz turizam i ugostiteljstvo. Fokus projekta je na preduzimanju aktivnosti u oblasti plasmana crnogorskih proizvoda na domaćem turističkom tržištu, koje se odnose na:

- povećanje učešća domaćih proizvoda u turizmu i ugostiteljstvu;
- jačanje svijesti o značaju povezivanja domaćih proizvođača sa privrednim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva u cilju razvoj ukupnog privrednog ambijenta u Crnoj Gori;
- promovisanje crnogorskih proizvoda na nacionalnom i međunarodnom planu;
- unaprjeđenje poslovnog ambijenta

Nosioci aktivnosti: MORT, NTOCG, IRF i PKCG

Izvori sredstava	Iznos	%
Ministarstvo održivog razvoja i turizma	50.000,00€	41.67 %
Nacionalna turistička organizacija	50.000,00€	41.67 %
Investiciono razvojni fond	10.000,00€	8.33%
Privredna komora Crne Gore	10.000,00€	8.33%
UKUPNO	120.000,00€	

9. <u>Brendiranje domaće ponude - povezivanje turizma i poljoprivrede</u> Promocija brenda "Dobro iz Crne Gore" kroz inkorporiranje tradicionalnih vrijednosti u savremenu turističku ponudu, koja doprinosi prepoznavanju Crne Gore kao zemlje sa prepoznatljivom ponudom, Privredna komora CG realizuje kroz projekat "Dobro iz Crne Gore". Riječ je o brendiranju domaćih proizvoda i usluga, čiji kvalitet premašuje prosjek, putem dodjele prava na korišćenje kolektivnog žiga. Nosilac aktivnosti: PKCG		Kontinuirano u 2019.	- Realizacija u kontinuitetu
10. <u>Povećanje kvalifikovanog stručnog kadra</u> Cijeneci da je ulaganje u obrazovanje kadrova potreba i najsigurniji put za uspješno poslovanje, a u cilju smanjenja neusaglašenosti obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede i uspostavljanja systemske veze između privrede i sistema obrazovanja, predstavnici PKCG su članovi Sektorske komisije za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo i Sektorske komisije za usluge, koje je obrazovalo Ministarstvo prosvjete. Nosioci aktivnosti: MP, PKCG i ostale relevantne institucije		Kontinuirano u 2019.	- Realizacija u kontinuitetu

16. ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D NIKŠIĆ

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Remont TE Pljevlja	4.000.000,00 €	31.05.2019.	Radovi na realizaciji remonta TE „Pljevlja“ su u završnoj fazi i odvijaju se planiranom dinamikom a start TE se očekuje 01. juna 2019. godine. Očekuje se da će ukupna realizovana vrijednost remonta biti na novou planiranog budžeta.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

2. Nabavka dijela nedostajućih količina električne energije za jun i treći kvartal prema Energetskom bilansu Crne Gore za 2019.godine	3.200.000,00 €	31.05.2019.	Ugovorena je nabavka 186,4 GWh energije ukupne vrijednosti 9.885.000 €: – za mjesec JUN je kupljeno 54 GWh vrijednosti 2.555.000,00 €, – za JUL je kupljeno 44.6 GWh vrijednosti 2.470.000,00 €, – za AVGUST je kupljeno 44,6 GWh vrijednosti 2.470.000,00 €, za SEPTEMBAR je kupljeno 43,2 GWh vrijednosti 2.390.000,00 €.
---	----------------	-------------	---

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Nabavka dijela nedostajućih količina električne energije za mjesec JUN prema Energetskom bilansu Crne Gore za 2019.godine – na sedmičnom i dnevnom nivou	510.000,00 €	30.06.2019.	/
2. Nabavka dijela nedostajućih količina električne energije za mjesec JUL prema Energetskom bilansu Crne Gore za 2019.godine – na mjesečnom, sedmičnom i dnevnom nivou	2.000.000,00 €	31.07.2019.	/
3. Nabavka dijela nedostajućih količina električne energije za mjesec AVGUST prema Energetskom bilansu Crne Gore za 2019.godine – na mjesečnom, sedmičnom i dnevnom nivou	4.100.000,00 €	31.08.2019.	/
4. Nabavka dijela nedostajućih količina električne energije za mjesec SEPTEMBAR prema Energetskom bilansu Crne Gore za 2019.godine – na mjesečnom, sedmičnom i dnevnom nivou	2.200.000,00 €	31.09.2019.	/

17. GLAVNI GRAD PODGORICA

TO PODGORICA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------------

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Manifestacije: Pijačni karavan - Dan raštana i Dan patišpanja	7.000,00 €	februar - maj	Realizovano
Sajamske aktivnosti: Beograd, Minhen, Prag, Berlin, Moskva, Dubai	25.000,00 €	februar - maj	Realizovano
Road show kampanja: Beograd, Banja Luka...	8.000,00 €	maj - jun	Realizovano
Izrada Strategije turističkog razvoja Glavnog grada-Podgorice	20.000,00 €	maj	Raspisan je tender za Izradu Strategije turističkog razvoja Glavnog grada.
Promotivni izleti i studijske posjete	6.000,00 €	februar - maj	Realizuje se predviđenom dinamikom.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Manifestacije: Dan krpa, Svi na jezero, Ajmo na Moraču, Najljepša bašta Podgorice	17.000,00 €	jun - septembar	„Dan krpa“ zakazan je za 2. jun.
Regionalno takmičenje u kajaku (delta Skadarskog jezera, rijeka Morača)	10.265,00 €	septembar	
Turistička valorizacija arheološkog nalazišta Duklja: uređenje staza, postavljanje mobilijara, ograde, česme, punkta, info tabli	28.347,00 €	kontinuirano	
Štampa promotivnog materijala: turistička mapa, smještajni katalog, katalog turističke ponude, flajer, brošura, poster	14.990,00 €	kontinuirano	
Promotivni izleti i studijske posjete	5.000,00 €	jun - septembar	
Otvaranje dodatnih info punktova tokom ljetnje sezone: aerodrom, autobuska i željeznička stanica, granični prelaz Božaj	7.000,00 €	maj - oktobar	
Izrada novog logotipa	5.000,00 €	septembar	

SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Muzički festival „City Groove“	Glavni grad je pokrovitelj manifestacije, JU KIC “Budo Tomović” opredjeljuje 20.000 € Organizator je d.o.o. “Confortambly numb”	21-23. jun	Press konferencija povodom najave Festivala održaće se 30. maja.
- Festival kratke priče „Odakle zovem“	Glavni grad je pokrovitelj manifestacije, Sekretarijat za kulturu i sport opredjeljuje 5.000 €, organizator manifestacije je “Sibila” d.o.o. (knjižara Karver)	26. jun - 01. jul	Realizovaće se u predviđenom terminu.
- Made in New York Jazz Festival	Glavni grad je pokrovitelj Festivala. Sekretarijat za kulturu i sport podržava Festival iznosom od 8.000 €. Organizator Festivala je izdavačka kuća “Rabbit Records”	14-16. jun	Realizovaće se u predviđenom terminu

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

- Manifestacija Podgoričko kulturno ljeto	80.000,00 €	30. maj - 21. septembar	Manifestacija počinje 30. maja, obilježavanjem 100 godina od osnivanja BAUHAUS škole i koncertom Revijskog orkestra Radovana Papovića, vrijeme održavanje manifestacije i finansijska konstrukcija su u skladu sa ranijom projekcijom
- Podgorica Art Festival	Glavni grad je pokrovitelj Festivala. Sekretarijat za kulturu i sport podržava Festival iznosom od 1.000 €. Organizatori Festivala su NVO "Centar za afirmaciju mladih" i kompanija Brca d.o.o.	8-22. septembar	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Trofej Skadarskog jezera	1.000,00 €	jul	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Podgorički triathlon	1.500,00 €	jul	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Seoske sportske igre	1.000,00 €	jul - avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Manifestacija „Pješačenjem do zdravlja“	1.000,00 €	jun - avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Međunarodno LEN prvenstvo u plivanju	10.000,00 €	jul	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Fitnes dan u Podgorici	3.500,00 €	jul	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Igre Stare Crne Gore	1.000,00 €	jul - avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Manifestacija „Ajmo na Moraču“	2.200,00 €	jul - avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu
- 3 na 3 Podgorički street basket	3.000,00 €	avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu
- City games	10.000 €	avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu
- Memorijal „Mladen Brajović“ u ribolovu	1.000,00 €	avgust	Realizovaće se u predviđenom terminu

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- IX Internacionalni salon vina	1.000,00 €	I kvartal (15-16. mart)	Realizovano

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

- Održavanje pješačko-planinarskih staza : Gorica – Malo brdo-Duklja, Duklja- Gornji Rogami – Vežešnik , Bukumirsko jezero – Štitan – Surdup.	1.500,00 €	II kvartal	Realizovano
- „Summer job 2019“	1.000,00 €	I kvartal (mart)	Realizovano: 18.04.2019. g u Podgorici i 19.04.2019. g u Kotoru
- Aktivnosti na uređivanju 2 planirane staze i to: Beri – Busovnik – Draževina (kružna) Vežešnik- Petrovići – Živa – Broćnik – Maglić (u toku je ispitivanje terena, pa može doći do promjene)	3.500,00 €	II kvartal	Nije realizovano iz razloga što planiranje staze prelaze preko privatnih posjeda, pa se traže druge mogućnosti.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
/	/	/	/

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Manifestacija “Energetski dani Podgorice”		april - maj	Realizovano do maja mjeseca 104.792,54 €

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
/	/	/	

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti

/			
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Obnavljanje vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije u zoni škola i obrazovnih ustanova, horizontalne signalizacije na području grada i obilježavanju BUS stajališta i TAXI stajališta žutom bojom.	/	/	/
- Obnavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije na glavnim ulazno – izlaznim koridorima.	/	/	/
- Obnavljanje taksi stajališta (horizontalna i vertikalna signalizacija) u skladu sa donešenim Programom organizovanja auto - taksi prevoza na teritoriji Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu.	/	/	/
- Obnavljanje dotrajale i nedostajuće turističke signalizacije na teritoriji Glavnog grada.	/	/	/
<u>PARKING SERVIS DOO</u>			
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Postavljena 3 nova parkomata u centru grada koji omogućavaju plaćanje za sve tri zone i upotrebu na nekoliko jezika, što je posebno bitno za turiste koji posjećuju Glavni grad.	18.000,00 €	realizovano	Realizovano
- Pripremljena je prva zvanična servisna aplikacija, iOS i Android, koja će pored plaćanja uličnih parkinga donijeti i niz novih funkcionalnosti kao što su online prijava uočenih problema i nepravilnosti, provjera vozila koje lageruje Pauk služba, informacije o pretplatama, cijenama i dr.	4.500,00 €	I kvartal	Realizovano
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

- Postavljanje 2 parkomata u dijelu grada preko Morače	13.000,00 €	u toku 2019. godine	
- Postavljanje info-tabli na parkinzima i garažama sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom sa informacijama o slobodnim parking mjestima	23.000,00 €	u toku 2019. godine	

KOMUNALNE USLUGE DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Pojačana kontrola rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na svim glavnim saobraćajnicama, gradskim trgovima i drugim znamenitostima u Glavnom gradu na način što će svakodnevnim obilaskom istih otklanjati sve uočene nedostatke i na taj način uticati na povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju kao i na stvaranju prijatnog ambijenta kako za sve posjetioce u predstojećoj turističkoj sezoni tako i za naše sugrađane. Aktivnosti koje ćemo preduzimati su: zamjena neispravnih sijalica, poklopaca na stubovima, semaforskih lanterni i ostale opreme)	Budžetom Glavnog grada za 2019. godinu za održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije ovom društvu je opredijeljeno 170 000, 00€ ili po kvartalu 42 500,00€.	kontinuirano	Realizuje se predviđenom dinamikom.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Pojačana kontrola rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na svim glavnim saobraćajnicama, gradskim trgovima i drugim znamenitostima u Glavnom gradu na način što će svakodnevnim obilaskom istih otklanjati sve uočene nedostatke i na taj način uticati na povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju kao i na stvaranju prijatnog ambijenta kako za sve posjetioce u predstojećoj turističkoj sezoni tako i za naše sugrađane. Aktivnosti koje ćemo preduzimati su: zamjena neispravnih sijalica, poklopaca na stubovima, semaforskih lanterni i ostale opreme)	Budžetom Glavnog grada za 2019. godinu za održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije ovom društvu je opredijeljeno 170 000, 00€ ili po kvartalu 42 500,00€.	kontinuirano	

AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Akcija „Za Ljepše lice Podgorice“ i akcija „Poboljšanja uslova stanovanja“	300.000,00 €	kontinuirano	

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Akcija „Za Ljepše lice Podgorice“ i akcija „Poboljšanja uslova stanovanja“	300.000,00 €	kontinuirano	

TRŽNICE I PIJACE DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Krećenje pijačnih objekata i zamjena polomljene keramike	3.000,00 €	april - oktobar	Realizuje se prema planiranoj dinamici
- Redovno godišnje čišćenje pijaca za pripremu poljoprivredne sezone	2.500,00 €	jun	Realizovano
- Tamponiranje i uređenje puteva i prostora na Kamionskoj i Stočnoj pijaci, gdje se za to ukaže potreba	2.000,00 €	jun	Realizovano
- Organizovanje manifestacija na pijacama koje imaju za cilj promociju poljoprivrednih proizvoda sa područja Crne Gore i pijaca kao mjesta dobre trgovine	500,00 €	jun	Realizovano
- Uređenje terena oko pijačnih objekata – sadnja cvijeća, ozelenjavanje površina i drugo.	500,00 €	jun	Realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Krećenje pijačnih objekata i zamjena polomljene keramike		april - oktobar	
- Organizovanje manifestacija na pijacama koje imaju za cilj promociju poljoprivrednih proizvoda sa područja Crne Gore i pijaca kao mjesta dobre trgovine	250,00 €	novembar	

VODOVOD I KANALIZACIJA DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
/	/	/	

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Isporuka dovoljnih količina vode za piće, uredno odvođenje otpadnih voda i održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, redovno održavanje javnih česmi i fontana, širenje usluga vodosnabdijevanja, izgradnja fekalne kanalizacije.	1.350.000,00 €	kontinuirano	

ZELENILO DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Pejzažno uređenje javnih zelenih površina	30.000,00 €	jun	/
- Nabavka, ugradnja i održavanje dječijih igrališta	20.000,00 €	jun	Održavanje realizovano u iznosu od 2.639,02 €
- Realizacija projekta „Moje drvo“	5.000,00 €	maj	10 kom. Vijenac “Danila Kiša” u iznosu od 670,00 €
- Izrada , ugradnja i održavanje parkovskog mobilijara, staza i transport	72.214,31 €	jun	54.908,29 €
- Ugradnja i održavanje hidrosistema	6.577,50 €	jun	1.052,40 €
- Sadnja drveća, žbunja, žive ograde, perena i sezonskog cvijeća	50.898,75 €	maj	66.625,59 €
- Orezivanje drveća, žbunja, žive ograde i perena	28.762,40 €	maj	13.862,07 €
- Sanitarna sječa suvog i oboljelog drveća, žbunja i žive ograde	11.520,47 €	mart	20.814,71 €
- Okopavanje, ankerisanje, prihranjivanje i zalivanje drveća, žbunja, žive ograde i sezonskog cvijeća	77.397,34 €	jun	14.312,39 €

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

- Košenje, detaljno grabuljanje, prihranjivanje, obnavljanje i zalivanje uređenih i neuređenih zelenih površina	246.133,33 €	jun	111.906,50 €
- Održavanje prigradskog zelenila	101.609,83 €	jun	99.785,00 €
- Zaštita zelenila od biljnih bolesti i štetočina	3.723,33 €	jun	199,90 €

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Pejzažno uređenje javnih zelenih površina	30.000,00 €	decembar	
- Nabavka, ugradnja i održavanje dječijih igrališta	20.000,00 €	decembar	
- Realizacija projekta „Moje drvo“	5.000,00 €	novembar	
- Izrada, ugradnja i održavanje parkovskog mobilijara, staza i transport	72.214,30 €	decembar	
- Sadnja i održavanje drveća, žbunja, žive ograde, perena i sezonskog cvijeća	50.898,75 €	decembar	
- Orezivanje drveća, žbunja, žive ograde i perena	14.381,20 €	decembar	
- Košenje, detaljno grabuljanje, prihranjivanje, obnavljanje i zalivanje uređenih i neuređenih zelenih površina	123.066,67 €	novembar	
- Sanitarna sječa suvog i oboljelog drveća, žbunja i žive ograde	5.760,23 €	decembar	
- Okopavanje, ankerisanje, prihranjivanje i zalivanje drveća, žbunja, žive ograde i sezonskog cvijeća	77.397,34 €	decembar	
- Održavanje prigradskog zelenila	50.804,92 €	decembar	
- Zaštita zelenila od biljnih bolesti i štetočina	3.723,33 €	decembar	

ČISTOĆA DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Nabavka i montaža podzemnih kontejnera	90.000,00 €	II kvartal	Tokom narednog perioda planirano je raspisivanje tendera
- Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta	16.000,00 €	I i II kvartal	Raspisan je tender. Na odluku o izboru najpovoljnije ponude uložene su dvije žalbe. Čeka se rješenje Državne komisije.

- Postavljanje novih rustičnih korpi i sanacija postojećih	5.000,00 €	I i II kvartal	Izvršena je nabavka 10 komada korpi za sakupljanje psećeg izmeta.
--	------------	----------------	---

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Sanacija evidentiranih nelegalno formiranih odlagališta otpada	30.000,00 €	kontinuirano	Iz okvira opredijeljenih 30.000,00 € u budžetu Glavnog grada za sanaciju neuređenih odlagališta tokom 2019. godine do sada je izvršeno čišćenje dvije lokacije u ukupnoj vrijednosti od 11.114,09 €
- Održavanje gradskih plaža - po dinamici utvrđenoj Programom	/	tokom ljetnje turističke sezone	Održavanje plaža obavlja se tokom ljetnje turističke sezone.
- Održavanje prilazno-izlaznih puteva u gradu u sklopu projekta „Neka bude čisto“	/	tokom ljetnje turističke sezone	Javni rad „Neka bude čisto“ počinje 01.06.2019. godine angažovanjem 8 izvršilaca u trajanju od 6 mjeseci. Zarade će biti finansirane preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
- Javni rad „Pojačano održavanje higijene na prostoru Glavnog grada“	/	tokom ljetnje turističke sezone	Javni rad „Aktivnosti na pojačanju održavanja higijene na širem području naselja Konik“ otpočeo je 07. maja, angažovanjem 10 izvršilaca i trajaće četiri mjeseca. Zarade za deset izvršilaca biće finansirane preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
- Postavljanje kontejnera i betonskih korpica – shodno terenskim procjenama	/	kontinuirano	Od početka 2019. godine, na teritoriji Glavnog grada, Opštine u okviru Glavnog grad i Opštine Tuzi, postavljeno je 10 kontejnera od 1,1m ³ , 2 polupodzemna kontejnera od 5m ³ i 24 betonske korpe na novim lokacijama. Zamjena postojećih kontejnera i korpi vrši se kontinuirano u zavisnosti od terenskih potreba
- Održavanje čistoće biciklističke staze T-4 i panoramske rute „Krug oko Korita“	/	kontinuirano	Kontinuirano se obavljaju aktivnosti održavanje čistoće biciklističke staze T-4 i panoramske rute „Krug oko Korita“.
- Održavanje čistoće putnog pravca prema dječjem odmaralištu na Veruši	/	kontinuirano	Kontinuirano se obavljaju aktivnosti održavanje čistoće putnog pravca prema dječjem odmaralištu na Veruši
- Izgradnja niša, sanacija oštećenih i uklanjanje grafita	15.000,00 €	kontinuirano	Od početka 2019. godine, na teritoriji Glavnog grada, Opštine u okviru Glavnog grad i Opštine Tuzi,

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

			izgrađeno je 14, a sanirano 12 niša za smještanje posuda od 1,1m ³ . Od opredijeljenih 15.000,00 eura za ove namjene tokom 2019. godine, utrošen je iznos od 2.967,25 eura.
- Edukativne radionice u školama na temu pravilnog upravljanja otpadom, selektovanje otpada i primjene reciklaže	/	kontinuirano	Na temu pravilnog upravljanja otpadom od početka godine izvršeno je ukupno 10 edukativnih radionica od čega: 1 u školi, 5 na reciklažnim dvorištima, 3 radionice na Trgu nezavisnosti i 1 u vrtiću.
*** NAPOMENA Realizacija dva javna rada „Neka bude čisto“ i „Pojačano održavanje higijene na prostoru Glavnog grada“ uslovljeno je obezbjeđenjem sredstava za ove namjene u Budžetu Crne Gore koja se prenose ZZZ Crne Gore.			

DEPONIJA DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Deponovanje komunalnog otpada je osnovna djelatnost ovog Društva. Na sanitarnoj deponiji „Livade“ tokom 2019. može se deponovati oko 80.000 tona komunalnog otpada tj. mjesečno oko 6.667 tona.	Cijena deponovanja komunalnog otpada utvrđena je cjenovnikom i razlikuje se za pravna i fizička lica.	Na deponiji „Livade“ svakodnevno se odlaže i tretira komunalni otpad.	Do 30.04.2019 .godine na deponiji „Livade“ deponovano je 24.836,11 t komunalnog otpada i u Reciklažnom centru je selektovano 464,68 tona otpada.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Deponija d.o.o. je u potpunosti spremna da primi i zbrine sve količine komunalnog otpada kao i otpadnih vozila. Takođe, sa svojom mehanizacijom će aktivno učestvovati u okviru aktivnosti na sanaciji neuređenih odlagališta.		kontinuirano	

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Obilazak šuma i parkova, uređivanje i otklanjanje palih stabala		kontinuirano	Realizuje se kontinuirano
- Preventivne mjere zaštite od požara		kontinuirano	Realizuje se kontinuirano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Obilazak šuma i parkova, uređivanje i otklanjanje palih stabala		kontinuirano	/
- Preventivne mjere zaštite od požara		kontinuirano	/
- Formiranje sezonskih punktova na lokacijama Zeta, Tuzi i Gorica, koji će biti opremljeni vatrogasnim vozilima, optimalnim brojem izvršilaca, kao i opremom neophodnom za eventualne akcidente		tokom ljetnje turističke sezone	/

PUTEVI DOO

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada	550.000,00 €	januar - jun	/
- Tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada	300.000,00 €	januar - jun	/
- Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine Tuzi	35.000,00 €	januar - jun	/
- Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci	60.000,00 €	januar - jun	/
- Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području Glavnog grada	150.000,00 €	januar - jun	/
- Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci	50.000,00 €	januar - jun	/

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
- Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada	330.000,00 €	jul - septembar	
- Tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada	180.000,00 €	jul - septembar	
- Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine Tuzi	21.000,00 €	jul - septembar	
- Investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci	36.000,00 €	jul - septembar	
- Investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području Glavnog grada	90.000,00 €	jul - septembar	
- Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci	30.000,00 €	jul - septembar	
***NAPOMENA U skladu sa usvojenim Programom rad za 2019. godinu Društvo u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine planira da realizuje aktivnosti u ukupnoj vrijednosti od 1.145.000,00 eura, a u periodu od 01.07. do 30.09. u vrijednosti od 687.000,00 eura.			

18. PRIJESTONICA CETINJE

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PRIJESTONICE CETINJE AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (Budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Obilježavanje Dana vodiča	300,00 eura	19.02.-21.02. 2019. godine	Realizovano
2. Obilježavanje Dana planete zemlje	200,00 eura	22.04. 2019. godine	Realizovano
3. Obilježavanje svjetskog Dana džeza	500,00 eura	30.04. 2019. godine	Nerealizovano / Izmijenjeno Planirani događaj nije realizovan, u okviru Ljeta u Prijestonici se planira organizovati džez fest u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu
4. XVI dječiji maskenbal	1.000,00 eura	maj 2019. godine	Realizovano

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

5. Školski (javni) interaktivni časovi (5) na Trgu kralja Nikole (Oslikavanje kućica/šandova za prodaju suvenira)	700,00 eura	mart, april, maj 2019	Nerealizovano / Odloženo Zbog vremenskih neprilika nije bilo moguće oslikavati kućice za prodaju suvenira. Planirane aktivnosti su odložene za mjesec jun
6. Sportski dani u svijetlu obilježavanja Dana Nezavisnosti (biciklistička trka, polumaraton, džip reli)	1.000,00 eura	18.,19. i 20.05. 2019. godine	Realizovana
7. Koncert za Dan nezavisnosti	20.000,00 eura	19.05.-21.05. 2019. godine	Realizovana
8. Festival pršute	2.000,00 eura	maj 2019. godine	Nerealizovano / Odloženo Zbog vremenskih neprilika nije bilo moguće održati planiranu manifestaciju pa je ista odložena za mjesec jul

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (Budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Sajam suvenira, rukotvorina i zdrave hrane	500,00 eura	01.06.2019. godine	Planirana za 15.06.2019.
2. Obilježavanje međunarodnog Dana bicikla „Biciklijada“	1.000,00 eura	03.06. 2019. godine	Planirana za 03.06.2019.
3. Koncert KUD „Njegoš“ sa gostima	1.000,00 eura	jun 2019. godine	/
4. MTB Čiker Maraton, Biciklom kroz Srbiju i Crnu Goru	500,00 eura	jun, jul 2019. godine	Planirana za jun i jul 2019. godine
5. Otvaranje Ljeta u Prijestonici, koncert	5.000,00 eura	kraj juna 2019. godine	Planirana za 21.jun 2019.godine
6. Organizovanje niza kulturno-umjetničkih programa u sklopu Ljeta u Prijestonici	10.000,00 eura	jun, jul, avgust, septembar 2019. godine	U planu
7. Obilježavanje Dana državnosti, Miris lipa i meda	1.000,00 eura	12.jul 2019. godine	U planu za 12.jul 2019.
8. Obilježavanje Dana državnosti, koncert	5.000,00 eura	11. – 13. jula 2019. godine	U planu 11-13.jula 2019.
9. Obilježavanje Dana državnosti, Viteške igre, Lovćen	200,00 eura	11. – 13. jula 2019. godine	U planu je 11-13.jula 2019.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

10. "Beer fest Cetinje 2019"	5.000,00 eura	18. – 28. jula 2019. godine	U planu je 18-28 jula 2019.
11. Cetinjsko sportsko ljeto	1.500 eura	jul, avgust 2019. godine	U planu za jul i avgust 2019.
12. Tradicionalna manifestacija "Veče sa prijateljima 2019." Žabljak Crnojevića	300,00 eura	avgust 2019. godine	/
13. Obilježavanje Međunarodnog Dana mladih 2019."	1.000,00 eura	12. avgust 2019. godine	U planu za 12.avgust 2019.
14. "Jazz fest 2019."	400,00 eura	15.08. - 25.08.2019. godine	U planu 15.08. - 25.08.2019. godine
15. Tradicionalna manifestacija "Riječka noć 2019." Rijeka Crnojevića	1.500,00 eura	avgust 2019. godine	U planu za avgust 2019. godine
16. Tradicionalna manifestacija "Njeguška trpeza 2019." Njeguši	200,00 eura	avgust 2019. godine	U planu za avgust 2019. godine
17. Tradicionalna manifestacija "Čeklički susreti 2019." Čeklići	200,00 eura	avgust 2019. godine	U planu za avgust 2019. godine
18. Tradicionalna manifestacija "Pošedak u zavičaju 2019." Kosijeri	200,00 eura	septembar 2019. godine	U planu za septembar 2019. godine

19. OPŠTINA BUDVA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Uklanjanje privremenih objekata sa opštinskog i privatnog zemljišta u skladu sa planom privremenih lokacija opštine Budva	Do 100.000€	Do 1. aprila 2019. god	286 objekata je uklonjeno sa opštinskog zemljišta, 5 objekata je ostalo u Bečićima na privatnom zemljištu i tende unutar i oko starog grada jer nije sproveden postupak raspisivanja Javnog poziva za iznajmljivanje Opštinskih lokacija shodno novom pravilniku po planu privremenih lokacija.
2. Uređenje prostora nakon uklanjanja privremenih objekata	Do 500.000€	Do 30. aprila 2019. god	Radovi na uređenju prostora u toku. Zemljište se uređuje od strane komunalnog preduzeća, iznos će biti poznat kada bude potpisan ugovor između Opštine Budva i Sekretarijata za investicije Opštine Budva. Opredjeljen iznos do 500.000€.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

1. Nabavka roba i usluga za obilježavanje pješačkih prelaza	45.000 €	maj	Postupak JN u toku. Odluka o izboru najpovoljnije ponude od 27.05.2019. godine.
2. Nabavka roba i usluga na obilježavanju autobuskih i taxi stajališta	14.900 €	maj	Postupak JN u toku.
3. Nabavka i postavljanje saobraćajnih ogledala i saobraćajnih znakova	14.900 €	maj	Postupak JN u toku.
4. Nabavka i postavljanje usporivača brzine	14.900 €	april	Postupak JN u toku.
5. Nabavka i ugradnja sistema znakova ("ševrona") sa svetlosnim efektom kontrolisanog ritma treperenja	14.900 €	april	Izrada tehničke specifikacije u toku.
6. Uređenje i opremanje autobuskih stajališta	90.000 €	jun	Postupak JN u toku. Odluka o izboru najpovoljnije ponude od 07.06.2019. godine.
7. Nabavka i ugradnja solarnih smart klupa	14.000 €	mart	Nabavljeno i postavljeno (8 osam) solarnih smart klupa.
8. Nabavka i postavljanje svjetlosne saobraćajne signalizacije na Bečićkom Bulevaru	14.900 €	jun	Izrada tehničke specifikacije u toku.
9. Nabavka i ugradnja displeja za prikaz slobodnih parking mjesta	8.300 €	april	Izrada tehničke specifikacije u toku.
10. Radovi na sanaciji i rekonstrukciji vrata na ulazima u Stari grad	25.000 €	jun	Postupak JN u toku.
11. Radovi na uređenju i opremanju teretana na otvorenom	25.000 €	jun	Postupak JN u toku.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka roba i radova na tekućem održavanju gradske infrastrukture	60.000 €	Kontinuirane aktivnosti	Postupak JN u toku. Podnijeta žalba na Odluku o izboru najpovoljnije ponude.
2. Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva	100.000 €	Kontinuirane aktivnosti	Postupak JN u toku. Odluka o izboru najpovoljnije ponude od 10.06.2019. godine.
3. Radovi na održavanju atmosferskih kanala	25.000 €	Kontinuirane aktivnosti	Postupak JN u toku.

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Izgradnja pasarele u Rafailovićima	170.000,00 €	Maj 2019	Izgradnja odložena nakon turističke sezone
2. Izgradnja Kružnog toka kod skretanja za Hotel „Queen of Montenegro“	245.000,00 €	Maj 2019	Izvođenje radova u toku
3. Sanacija klizišta Topliš	Hitna nabavka	Hitna nabavka	Revizija u toku
4. Atmosferski kanal u Ulici Mila Mulunovića	142.000,00 €	April 2019	Završen projekat
5. Rekonstrukcija kanalizacione mreže Jaz	120.000,00 €	Jun 2019	Izvođenje radova u toku
6. Kaptaža izvora Pokrajnik	38.000,00 €	Maj 2019	Izvođenje radova u toku

20. OPŠTINA HERCEG NOVI

Turistička organizacija Herceg Novi

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Prva faza postavljanja mobilijara, putokaza i info tabli na lokaciji Savinske dubrave povodom projekta po Javnom pozivu NTO „Turistička valorizacija prirodnog i kulturnog naslijeđa Savinske dubrave“	7.800,00€	jun 2019.	Aktivnost završena u maju 2019. godine (realizacija projekta čeka pogodne vremenske prilike)
Rekonstrukcija strepeništa Jova Dabovića (obuhvaćeno kod lok. putne infrastructure)		mart 2019.	Aktivnost završena u martu 2019. godine
Izrada propagandnog i drugog informativnog materijala, štampani i elektronski mediji, internet, brošure, publikacije, web aplikacije, održavanje sajta	30.000,00€	jun 2019.	Aktivnost završena u aprilu 2019. godine
U izradi je novi sajt Turističke organizacije Herceg Novi (www.hercegnovi.travel)	Sajt izrađuje TO	jun 2019.	Aktivnost završena u aprilu 2019. godine
5. Izrada kataloga smještaja za hotele	5.000,00€	maj 2019.	Aktivnost završena u maju 2019. godine
6. Kupovina poslovnog prostora i muzejizacije prostora u svrhe turizma ateljea foto Laforest	120.000,00€	maj 2019.	Aktivnost će se održati od 10-16 juna 2019. godine
Uvođenje elektronske prijave boravka u hotelskom i privatnom smještaju	3.000,00€	maj 2019.	Aktivnost završena u martu 2019. godine

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

8.Postavljanje dva privremena objekta u obliku informativnih pultova na Škveru u cilju pružanja informacija o ponudama aktivnog turizma(paraglajding, avanturistički park, jedrenje i ostale sportske aktivnosti)	-	maj 2019.	Aktivnost završena u maju 2019. godine
9.Drugi put po redu se održava manifestacija u organizaciji TOHN "Dani ruske kulture u Herceg Novom"	20.000,00€	jun 2019.	/
10.Organizacija turističkog foruma gdje će se u našem gradu okupiti privreda iz Herceg Novog i regiona	5.000€	mart 2019.	/
11.Rad na promociji i unapređenju projekta "Herceg Novi card"	-	maj 2019.	/

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Promocija manifestacija koje će se održati u Herceg Novom kroz podršku organizatorima i kroz samostalnu organizaciju: Opera festival, Guitar art summer fest, Trg od knjige, Filmski festival, HAPS, idr.	50.000,00€ -70.000,00 €	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine
2. Aktivno će se raditi na promociji ponude grada - kulturnog i zdravstvenog turizma	/	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine
Anketiranje turista u toku ljetnje turističke sezone		Avgust 2019.	Aktivnost će trajati od 01. 07 – 31. 08. 2019. godine
Borba protiv „sive ekonomije u turizmu“-uklanjanje „dileru soba“ sa ulica, angažovanje promoterki za pružanje informacija na graničnim prelazima	10.000,00 €	Septembar 2019.	Aktivnost planirana za period sezone
Dekoratívne klupe će biti postavljene u mjesnim zajednicama na atraktivnim lokacijama sa natpisom mjesta u kojim su postavljene	12.000,00 €	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine
Promotívna aktivnost - dolazak novinara, blogera i studijskih grupa	15.000,00 €	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine
Izrada kataloga privatnog smještaja	5.000,00 €	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Aktivnosti koji se odnose na prijavu boravka i intezivna saradnja sa Upravom lokalnih prihoda povodom kontrole naplate boravišne takse i uvođenje u procesu legalizacije i upisa u CTR, uvođenje naplate izletničke takse i naplate boravišne takse na plovnim objektima	5.000,00 €	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine
Sajamski nastupi (Beograd 21.02.-24.02.), Banja Luka (april), Sankt Petersburg (11.05.-12.05.) i promotivna aktivnost na Beogradskom manifestu kraj maja	15.000,00 €	Jun 2019.	Aktivnost završena u maju 2019. godine
8. Promocija hercegnovskog zaleđa kroz projekat "Dva doživljaja u jednom danu- more i planina" koji se odnosi na povezivanje primorskog i planinskog turizma	2.000,00€	Kontinuirano do kraja god.	Kontinuirano do kraja godine

DOO „ČISTOĆA“ HERCEG NOVI

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok realizaciju za	
1. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sprovesti tendersku proceduru za nabavku posuda za odlaganje otpada –kontejneri. Izvršiti zamjenu dotrajalih, popunu nedostajućih...	50.000,00 €	I kvartal 2019 godine	U aprilu 2019.g. je donjeta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku metalnih kontejnara br. 05-2045/19 i potpisan je Ugovor o javnoj nabavci metalnih kontejnera sa najpovoljnijim ponuđačem "Green City International" iz Beograda, Srbija. Ugovor je realizovan na iznos od 42.000,00 € Kontejneri su od pocinkovanog metala sa plastičnim poklopcima V. 1,1m³, a ukupna količina koja se nabavlja je 138 kom (125 kom za opšti otpad i 13 kom za selektivno odlaganje otpada). Tokom maja 2019.g. kontejneri su većim dijelom isporučeni (u količini od 96 kom), a zamjena dotrajalih i raspoređivanje novih kontejnera je u toku.
2.U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sprovesti tendersku proceduru za nabavku posuda za odlaganje otpada –betonske kante.	20.000,00 €	II kvartal 2019 odine	Nije izvršena nabavka betonskih kanti, ali je, za potrebe opremanja javnih površina, nabavljeno 10 kom plastičnih kanti za otpatke sa poklopcem, v.= 120 lit.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Izvršiti zamjenu dotrajalih, popunu nedostajućih...i			
3. Sprovesti radove na održavanju i uređenju oštećenih posuda za odlaganje otpada (zamjena točkova, farbanje, ispravljanje tijela kontejnera).U skladu sa PJN za 209.g. nabavka točkova za kontejnere	2.000,00 €	II kvartal 2019 godine	Sprovedeni su radovi na uređenju oštećenih posuda za odlaganje otpada i izvršena je nabavka 100 kom točkova za kontejnere u martu mjesecu iz preduzeća "Okov".
4. Sprovesti tendersku proceduru za sanaciju, uređenje i izgradnju novih niša za smještaj kontejnera, shodno Planu lokacija za smještaj kontejnera	11.000,00 €	I kvartal 2019 godine (raspisan postupak javne nabavke u januaru 2019.g.)	U januaru 2019.g. je raspisan postupak male vrijednosti za izgradnju novih i sanaciju oštećenih niša za smještaj kontejnera. Kao najpovoljniji ponuđač izabran je "Novitović" DOO iz Baošića, sa kojim je sklopljen Ugovor u februaru mjesecu. U martu se otpočelo sa izgradnjom, sanacijom i uređenjem betonskih boksova za smještaj kontejnera. U martu je ukupno izgrađeno 7 novih boksa za smještaj (dva, tri i pet) kontejnera, a svi betonski boksovi za smještaj kontejnera na potezu od Kamenara do Sutorine su sanirani. Takođe je izvršeno i farbanje boksova za smještaj kontejnera od Kamenara do Njivica, u ukupnoj količini od 74 kom. U saradnji sa Opštinom Herceg Novi dogovorena je izgradnja i postavka 30 kom novih metalnih boksova za kontejnere. U aprilu mjesecu je ukupno postavljeno 10 metalnih boksova za smještaj (dva, tri i četiri) kontejnera v.1,1m³. Takođe u aprilu su postavljeni dodatni žičani boksovi za papir i karton , u količini od 4 komada i 3 kontejnera v. 5 m³, u saradnji sa DOO "Komunalno stambeno".
5. Sklopiti Ugovor sa Opštinom Herceg Novi o finansiranju Skloništa za napuštene životinje	80.000,00 €	I kvartal 2019.g. (Predlog Ugovora sa predlogom izvještaja o radu skloništa dostavljen Kabinetu i	Predlog Ugovora o finansiranju Skloništa za napuštene životinje-pse za 2019.g. dostavljen je Opštini Herceg Novi na usaglašavanje. Isti još uvijek nije potpisan. Poslata je ponovo urgencija za isti.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

		nadležnom Sekretarijatu)	
6. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sprovesti tendersku proceduru za nabavku specijalnih vozila za odvoz otpada, i to: - sp.vozilo za odvoz polupodzemnih kont. - spec.vozilo za podizanje kont. 5-7m ³ - putničko vozilo - spec.polovno vozilo-kiper	150.000,00 € 40.000,00 € 8.000,00 € 45.000,00 €	I i II kvartal 2019.g.	U maju mjesecu je raspisan javni poziv za nabavku specijalnog polovnog kamiona sa abrol kiperom procjenjene vrijednosti 33.400,00 €. Tenderska procedura je u toku. U martu mjesecu, na osnovu Ugovora o donaciji sa Građanskom listom za Herceg Novi-Mišo Škobalj NVO Herceg Novi, obezbjeđeno je polovno specijalno teretno vozilo-kiper. Specijalno vozilo za odvoz polupodzemnih kontejnera nije nabavljeno jer Ugovor između Opštine Herceg Novi i najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju polupodzemnih kontejnera još uvijek nije potpisan.
7. Sklopiti Ugovor sa Opštinom Herceg Novi o angažovanju DOO „Čistoća“ za potrebe Službe komunalne policije Opštine Herceg Novi za 2019.g. u svrhu ostvarivanja javnog interesa za realizaciju zakonskih obaveza u izvršnim postupcima, shodno Odluci o budžetu Opštine Herceg Novi za 2019.g	cca 1.500,00 € (zavisno od naloga Službe Komunalne policije)	I kvartal	Ugovor sa Opštinom Herceg Novi o angažovanju DOO „Čistoća“ za potrebe Službe komunalne policije Opštine Herceg Novi za 2019.g. dostavljen je na potpis Osnivaču.
8. U dogovoru sa Javnim preduzećem za upravljanje Morskim dobrom Budva definisati ugovorne obaveze i aktivnosti u dijelu kupališta, nezakupljenih plaža i neuređenih plaža, sa posebnim akcentom na obaveze i odgovornosti zakupaca plaža oko uređenja i održavanja čistoće zakupljenih djelova obale i objekata i o sklopljenim ugovorima informisati nadležene službe i komunalna društva	251.902,40 € (Planirana sredstva se odnose na prograam održavanja čistoće i komunalnog reda tokom cijele 2019.g.)	II kvartal (Aktivnosti na sklapanju Ugovora započete su u februaru 2019.g.)	Ugovor o obavljanju poslova u zoni morskog dobra za 2019.g. naš br. 04-2376/19 sklopljen je 23.04.2019.g.sa JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve, u vrijednosti od 195.200,00 €.
9. Nastaviti saradnju sa opštinom Herceg Novi po pitanju sprovođenja aktivnosti na izgradnji sistema podzemnog zbrinjavanja komunalnog otpada;	500.000,00 €	Krajem 2018.g. raspisan je tender za nabavku podzemnih kontejnera Opštine Herceg Novi	Saradnja sa Opštinom Herceg Novi po pitanju sprovođenja aktivnosti na izgradnji sistema podzemnog zbrinjavanja komunalnog otpada odvija se shodno odvijanju tenderskog postupka.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

10. Ostvariti saradnju sa Zavodom za zapošljavanje u vezi obezbjeđenja kadra koji je zadužen za održavanje javnih površina, čiji je nedostatak posebno evidentan u periodu trajanja turističke sezone		II kvartal	Saradnja je ostvarena u aprilu 2019.g. Saradnja se ogleda kroz dostavu formulara E1 Zavodu za zapošljavanje i objavu Oglasa o slobodnim radnim mjestima u DOO "Čistoća", te angažovanje zaposlenih prijavom na isti.
11. Izvršiti dezinfekciju prostora za smještaj kontejnera i pranje posuda za odlaganje otpada		II kvartal	/
12 JUK Herceg Fest realizovao "40-ti Praznik mimoze", a radi se na pripremi aktivnosti koje će se odvijati tokom turističke sezone		I i II kvartal	Realizovano
13. Hotelska preduzeća - Institit Dr. Simo Milošević pripremili su objekte za otvaranje II faze I I faze; - Lazure Hotel Marina radi tokom cijele godine I organizuje zabavne programe od kojih su neki dio "Praznika Mimoze"; - "Carine" doo u čijem sastavu posluju hoteli Delfin I Park nastavlja sa igradnjom hotela Kumbor koji će biti okončani do početka sezone; - Hunguest hotel sun resort realizuje pripremne aktivnosti kako bi hotel bio otvoren do 01.04.tekuće godine; - Hotel Metalurg radi na unapređenju sadržaja za kongresni turizam; - Vektra Boka je predsezonske aktivnosti usmjerila na uređenje hotela Plaža		I i II kvartal	

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Intezivirati aktivnosti na čišćenju neuređenih odlagališta („divljih deponija“) i postavljanje tabli sa natpisima o zabrani odlaganja otpada, s posebnim osvrtom na granične prelaze, prostore pored Jadranske	27.000,00 €	Kontinuirano tokom cijele godine	Ove aktivnosti sprovode se kontinuirano tokom cijele godine. Od aprila se sprovodi akcija košenja i čišćenja magistralnog područja, obala mora, plaza, kao i korita potoka na području Rivijere.

magistrale, pored korita rijeka i potoka, poluostrvo Luštica i prilaze Orjenu			
2. Sprovoditi promotivne aktivnosti na podizanju ekološke svijesti i očuvanju životne sredine;	2.000,00 €	Kontinuirano tokom cijele godine	Ove aktivnosti sprovode se kontinuirano tokom cijele godine. U aprilu mjesecu DOO "Čistoća" je obilježila Dan Planete zemlje, u saradnji sa NVO sektorom iz Herceg Novog i osnovnim školama sa područja opštine Herceg Novi. U aktivnostima je uzelo učešće 400 učenika iz OŠ „Milan Vuković“, OŠ „Dašo Pavičić“, OŠ Ilija Kišić“ i OŠ Orjenski bataljon“ i NVO „Zrak sunca“ i NVO „Nova šansa u Novom“. Događaj su prenosili lokalni mediji.
3. - Posebnu pažnju posvetiti održavanju parkova na području opštine i prostora oko fortifikacionih objekata -Intezivirati čišćenje prostora oko fortifikacionih objekata i starog grada od trave i korova -Intezivirati aktivnosti na čišćenju i pranju centra grada, trgova, komunikacija, šetališta i prostora na kojima se odvijaju manifestacije i svečanosti; -Sa Opštinom Herceg Novi definisati obaveze oko dodatnih aktivnosti Društva - košenje i održavanju javnih zelenih površina, na relaciji od Meljina do Kamenara;		Kontinuirano tokom cijele godine	Sve aktivnosti odvijaju se kontinuirano. Dodatne aktivnosti na košenju i održavanju javnih zelenih površina su dogovorene sa Osnivačem i DOO "Komunalno stambeno" Herceg Novi, ali nisu formalizovane. Odvijanje ovih aktivnosti je u toku, a započeto je u aprilu 2019.g.
4. JUK Herceg Fest će sa programima u toku sezone početi 21. Juna koncertom "Buđenje ljeta" na tvrđavi Forte Mare. Od 10. Do 20. Jula planirano je održavanje Međunarodnog festivala klasične muzike "Dani muzike", kao i niz festivala, koncerata, književnih večeri, filmskih projekcija, izložbi i drugih kulturnih sadržaja. Herceg Fest je izvršni producent Filmskog festival Herceg Novi – Montenegro film festival. Tokom turističke sezone Herceg Fest kao koproducent i izvršni producent realizuje		II, III i IV kvartal	U kontinuitetu se radi na pripremi i organizaciji koncerta, dok su preduzete radnje na čišćenju tvrđava Kanli kul i Forte Mare kao i prostora bifea na Kanli kuli – radi dovođenja u prvobitno stanje. Tehnička služba priprema unutrašnju rasvjetu na obje tvrđave, bez zahvata u glavnu elektroinstalaciju, što zahtijeva zaseban projekat i veliko ulaganje. Sanacija elektro instalacija je neophodna na ovim tvrđavama, kao i pribavljanje potrebnih atesta.

Guitar Summer Fest, Džez Festival, Hercegnovski strip festival, Oktobarske dane. Planom rada za tekuću godinu predviđen je niz programa na tvrđavama Kanli Kula I Forte Mare. JUK Herceg Fest se stara o tvrđavama Kanli Kula, Forte Mare, Španjola I dvorani Park.			
„DRUŠTVO ZA IZGR. VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRE U OPŠTINI HERCEG NOVI” DOO			
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Za predstojeću turističku sezonu planira završetak radova na izgradnji kanalizacionog kolektora i rekonstrukcij vodovodne mreže u u okviru Ugovora „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali - faza III-Herceg Novi” i stavljanje u funkciju istog.	Preostali dio sredstava iz kreditnog zaduženja je 500.000 € od ugovorene cijene.		Radovi su u toku i biće završeni tokom juna . Do kraja avgusta j planirano da se izvrši tehnički pregled i preuzimanje radova, sve prema dinamičkom planu izvođača radova Celtikcioglu
2. Planirano je raspisivanje manjih tendera i odabir novog izvođača radoiva za završetak prioriternih mjera na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama, kako bi ovo postrojenje bilo funkcionalno u turističkoj sezoni.	Planirana su dva tendera od po 100 000 .€	Do sezone	Izabrani su izvođači radova.Prema dinamičkom planu izvođač radovi na PPOV treba da se završe do kraja jula zbog nabavk oprme koju treba ugraditi na PPOV.
<u>SEKTOR LOKALNIH JAVNIH PUTEVA</u>			
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Rekonstrukcija i uređenje stepeništa Danice Tomašević	100.000 €	jun	/
2.Rekonstrukcija i uređenje stepeništa Marka Vojnovića	120.000 €	jun	/

Napomena: Kod realizacije uređenja jednog od stepeništa podršku će pružiti TO HN			
3. Lokalna putna infrastruktura			/
	Turistička organizacija HN		/
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
4. Rekonstrukcija stepeništa Jova Dabovića	30.000 €		realizovano

„KOMUNALNO STAMBENO“ d.o.o. HERCEG NOVI

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

- SEKTOR LOKALNIH JAVNIH PUTEVA
- SEKTOR ZELENILU

Naziv aktivnosti		Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1	Provera stanja, čišćenje, popravka oštećenja i izrada novih slivnih rešetaka na atmosferskoj kanalizaciji – više lokacija	4.000,00€	februar - april	Realizovano
2	Provjera stanja i čišćenje svih propusta, tumbina i kanala u sklopu lokalnih vodotokova – više lokacija	1.500,00€	februar - april	Realizovano
3	Popravka svih udarnih rupa na lokalnim ulicama – cca 50km	6.000,00€	april - maj	Realizovano
4	Ažuriranje vertikalne i horizontalne signalizacije, zamjena dotrajalih saobraćajnih oznaka i postavljanje novih na lokalnim saobraćajnicama u potezu ispod magistrale – cca 50km	5.000,00€	maj	Realizovano
5	Izrada nove zaštitne ograde u Ulici majki palih boraca	5.000,00€	maj	U toku
6	Sadnja sezonskog cveća u parkovima i na skverovima u potezu od ulaska u Bijelu do kraja Igala	5.000,00€	april - maj	Zbog loših vremenskih uslova nije završeno. Sezonsko cvijeće naručeno. Biće urađeno sve u

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

				potpunosti do 10. juna ukoliko dozvole vremenski uslovi.
7	Dendrohirurgije i uklanjanje svih uginulih palmi zaraženih crvenim palminim surlašem na svim javnim površinama	15.000,00€	mart - maj	Zbog loših vremenskih uslova urađeno svega 70% planiranih radova.
8	Uređenje zelenih površina oko katoličke crkve u Starom gradu	2.000,00€	maj	Zbog loših vremenskih uslova radovi će biti završeni do 15 juna.
9	Uređenje skvera kod semafora	3.500,00€	april	Odloženo zbog loših vremenskih uslova.
10	Izrada uređenog skvera na raskrsnici ulica Stjepana Šarenca i Bokeške	4.000,00€	april	Odloženo zbog loših vremenskih uslova.
11	Izrada uređenog platoa na Trgu Sima Matavulja	2.000,00€	mart	Urađeno djelimično.
12	Herceg Novi – uređenje magistralnog pojasa ispod pješačkog nadvožnjaka kod zgrade MUP-a	1.000,00€	april	Realizovano
13	Igalo – skver ispred “Tamarisa” - uređenje	2.000,00€	maj	Otkazano na zahtjev MZ Igalo zbog planirane izgradnje fontane.
14	Igalo – zelena površina izmedju stambenih zgrada na k.p. 594/1 K.O. Topla (ul. V Crnogorske brigade) - izgradnja	7.000,00€	april - maj	Odloženo zbog nedostatka sredstava.
15	Igalo – Ilijin park - rekonstrukcija parkovskog mobilijara sa dopunom zasada	6.000,00€	maj	Radovi u toku.
16	Kumbor – Skver 1 i 2 - formiranje uređenog skvera	5.000,00€	april	Otkazano zbog nedostatka sredstava.
17	Bijela – park ispred Doma kulture - rekonstrukcija parkovskog mobilijara sa dopunom zasada	2.000,00€	maj	Radovi u toku.
<u>SEKTOR JAVNE RASVJETE</u>				
18	Stubovi javne rasvjete- Antikoroziorna zaštita, farbanje, ispravljanje i sl. – više lokacija	3.000,00€	mart - maj	Zbog loših vremenskih uslova do sada urađeno 60%. Radovi još uvijek traju.
19	Stubovi javne rasvjete– zamena oštećenih stubova novim – više lokacija	6.000,00€	mart - maj	Završeno na svim planiranim lokacijama.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

20	Sutorina – magistrala od graničnog prelaza “Debeli brijeg” do naselja Sutorina – Izrada nove trase javne rasvjete u dužini trase L=850 m	7.000,00€	april	Projektna dokumentacija kasnila. Radovi pomjereni za jun.
21	Njivički put – od Karaule do graničnog prelaza “Kobila” – izrada nove trase javne rasvjete u dužini L=3.200 m	35.000,00€	mart - maj	Izvođenje radova nije dodijeljeno ovom preduzeću.
22	Herceg Novi – od Stanišića dubrave do magistrale – izrada nove trase javne rasvjete u dužini L=350 m	3.000,00€	mart	Realizovano
23	Herceg Novi – stepenište od Doma zdravlja do ul. Orjenski bataljon – izrada nove trase javne rasvjete u dužini L=200 m	2.500,00€	april	Radovi kasne zbog rešavanja vlasničkih odnosa.
24	Herceg Novi – TOPLA III severno od Kineskog restorana – izrada nove trase javne rasvjete u dužini L=300 m	3.000,00€	maj	Realizovano
25	Kamenari – put prema crkvi Sv. Neđelje – izrada nove trase javne rasvjete u dužini L=350 m	3.000,00€	februar	Realizovano
26	Igalo – magistrala od semafora do ul. 29. decembra - rekonstrukcija postojeće trase Izrada novih temelja i sanacija i farbanje postojećih stubova	6.000.00€	maj	Radovi odloženi zbog radova na rekonstrukciji magistrale i velikih zastoja u tom dijelu.
27	Igalo – TS Tamaris – izmeštanje upravljačkog ormara van trafo stanice	1.000,00€	februar	Realizovano
28	Herceg Novi – RO Centar - Izmeštanje upravljačkog ormara van trafo stanice sa rekonstrukcijom dela trase	4.000,00€	maj	Realizovano
29	Herceg Novi – stepenište od pošte do “Yahting club”a – rekonstrukcija postojeće trase javne rasvjete - Popravka i zamjena stubova i djela instalacije	1.500,00€	april	Djelimično završeno. Dio trase nije urađen zbog rješavanja vlasničkih odnosa.

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

PIJACE I OSTALO UREĐENJE				
30	Adaptacija i sređivanje pijace u Herceg Novom	65.000,00€	april - maj	Radovi odloženi zbog nedostatka novčanih sredstava.
31	Adaptacija i sređivanje pijace u Igalu	35.000,00€	maj	Radovi u toku
32	Javni WC u Njegoševoj ul. sanacija	5.000,00€	april	Radovi u toku
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI				
	Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
33	Košenje putnog pojasa uz lokalne i nekategorisane puteve u naseljenim mjestima, uključujući i Njivički put do graničnog prelaza i Lušticu (cca 40km puta Luštice) – u više navrata	55.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
34	Košenje magistralnog pojasa na relaciji Kamenari – Debeli brijeg , dužine cca 20km,u više navrata	25.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
35	Redovno održavanje parkova, skverova, stambenih naselja (u smislu košenja, orezivanja živih ograda, polustablašica, visokih žbunastih biljaka, stablašica)	30.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
36	Detaljna hemijska tretiranja svih palmi na javnim površinama koje još nisu napadnute crvenim palminim surlašem na 20 dana	3.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
37	Odvoz nelegalno odloženog zelenog otpada sa javnih gradskih površina	30.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
38	Odvoz nelegalno odloženog građevinskog otpada sa javnih gradskih površina	20.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
39	Redovno održavanje svih lokalnih puteva, stepeništa i pješačkih prolaza i staza u dužini cca 250km	15.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano

40	Redovno održavanje, čišćenje i košenje svih korita lokalnih vodotokova i kanala u dužini cca 19km	25.000,00€	Stalni zadatak	Kontinuirano
----	---	------------	----------------	--------------

„PARKING SERVIS HERCEG NOVI“ DOO
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Nabavka parkomata	14.999,00€	01.06.2019.	/
Uvođenje android aplikacije za plaćanje parkinga	0	01.06.2019.	/
Obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije	3.500,00€	01.06.2019.	/
Građevinski radovi i iscrtavanje parkinga Savina	3.000,00€	01.06.2019.	Realizovano
Građevinski radovi i iscrtavanje parkinga Topla	2.000,00€	01.06.2019.	Realizovano
Građevinski radovi i iscrtavanje parkinga Meljine	10.000,00€	01.06.2019.	/
Nabavka lisica	2.000,00€	01.06.2019.	/
Obnavljanje opreme na parkiralištima pod rampom	2.000,00€	01.06.2019.	/

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Aktivnosti informisanja građana o režimu i cijenama naplate parkinga	100,00€	kontinuirano	Realizovano
Stručno usavršavanje zaposlenih	3.000,00€	kontinuirano	Realizovano

AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM HERCEG NOVI D.O.O.
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Kontrola i popravka vezova za plovila	cca 700,00€	15.04.2019.	Realizovano
Popravka elektro i vodovodnih instalacija	cca 1.000,00€	15.04.2019.	Realizovano
Ugradnja novih mostića (pingvina) na pristaništu za napajanje plovila el. energijom i vodom	cca 1.500,00€	15.04.2019.	Realizovano
Popravka mobilijara i reklamnih panoa duž pristaništa	cca 400,00€	15.04.2019.	Realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Redovno održavanje vezova i instalacija u luci	200,00€	kontinuirano	Kontinuirano
Angažovanje ronioca za kontrolu vezova u moru (po potrebi)	200,00€		Realizovano / ponavlja se po potrebi

„AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ORJENA” DOO HERCEG NOVI
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
21. mart, Svjetski dan šuma: volontersko-edukativna akcija pošumljavanja Orjena	120,00€	21. mart	Realizovano u manjem obimu od planiranog na sam datum
Fenomeni krša, edukativni obilazak južnog ruba Parka prirode „Orjen“ u cilju ukazivanja na ekološki i turistički značaj krša	100,00€	22. mart	Realizovano
Pripremni radovi za edukativno-rekreativni program za djecu „Akademija za prirodu“	500,00€	kraj marta	Terenski dio programa odložen zbogloših vremenskih prilika. Početak edukacije na terenu 7.jun
Freestily Sledding Orjensko sedlo 2019 Aktivnosti na proljećnom snijegu, kao najava i podsticaj za ljetnu turističku valorizaciju snijega iz orjenskih jama	100,00€	07. april	Realizovano

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Treći paraglajding dan na Orjenu u organizaciji Paraglajding/ saveza CG a pomoć i podršku PP „Orjen“	120,00€	14. april	Odloženo
Pješačka tura (u saradnji sa PK „Subra“) za građanstvo i turiste povodom Svjetskog dana planete Zemlje. Predstavljamo tradicionalne katune i njihov značaj za ekologiju i nove oblike turizma.	100,00€	21. april	Obilježavanje Dana planete Zemlje odrađeno kroz gore opisani događaj na Orjenskom sedlu
U saradnji sa TOHN otvaranje novouređene tur. atrakcije „Kameno srce“ na spoju makadama i pješačke staze na Orjenu.	500,00€ (preko TOHN)	11. maj	Urađene sve pripreme radnje. Očekujemo brzu realizaciju, u zavisnosti od vremenskih prilika
Orjenski maraton (org. PK „Subra“,uzu pomoć agencije), tradicionalna manifestacija koja ukazuje na potencijale i značaj Orjena. Tom prilikom Agencija izlaže kolekciju fosila s Orjena povodom Evropskog dana parkova	120,00€	25-26 maj	Realizovano
Izrada propagandnog materijala, letaka, brošura, karata PP „Orjen“	1000,00€	maj	Realizovano
Nastavak uređenja odmorišta kraj puta Vrbanj-Orjensko sedlo i odmorišta na izletištim	1000,00€	Februar-maj	Djelimično realizovano zbog loših vremenskih uslova, aktivnost je u toku
AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Sajam domaće trpeze i tradicionalnih jela hercegrovskog zaleđa (TOHN, Agencija i MZ Kameno-Žlijebi). Tradicionalna manifestacija.	1000,00€	Početak juna	
Redovno održavanje odmorišta na putu Vrbanj-Orjensko sedlo i odmorišta na izletištim	300,00€	Maj, jun, jul	
„Nad Bokom po mjesecini“, turistička manifestacija s obilaskom najljepših vidikovaca hercegrovskog zaleđa.	120,00€	Jul	
Poboljšanje pristupa tur. odredištu Sniježna jama	100,00€	Jul	
Prvenstvo CG u gradnji suvomeđe: turistički kulturološko-rekreativni događaj	120,00€	Jul	
Bučarski turnir na Orjenskom sedlu, tradicionalna regionalna manifestacija (sport, rekreacija, očuvanje tradicije)	150,00€	Avgust	

Redovno održavanje makadamskog puta Vrbanj-Orjensko sedlo (uklanjanje stijenskog materijala, palog drveća i zelenila sa puta)	300,00€	Stalna aktivnost u toplom periodu godine	
OPŠTINA HERCEG NOVI - DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA” <u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Servisiranje i pregled Filter stanice Mojdež i PS Opačica - elektro-mašinske opreme, trafo stanice, leptirastih ventila protoka vode i pripadajućih pneumatskih aktuatora, opreme za hlorisanje vode, vanjsko i unutrašnje uređenje prostora i sanaciju prilazne saobraćajnice u zahvatu FS „Mojdež“	-	April-Maj	Prema planu redovnog održavanja servisirana 2 kompleta
2. Radovi na vodovodnoj mreži odnose se na: - Rekonstrukciju cjevovoda DN 63 mm PHD u „Ustaničkoj“ ulici – dužine cca 400 m - Rekonstrukciju cjevovoda u Zelenici kod „Marine“ DN 32 mm – dužine cca 120 m.	-	Mart, April	
3. Zamjenu postojećeg cjevovoda zbog povećanog broja potrošača na lokaciji – Jadranska magistrala – Dionica HDL „Laković“ – do stadiona „Obilić“ – u dužini cca 400 m;	-	Maj, Jun	
4. Zamjenu cjevovoda u Zelenici – od Doma penzionera do Saba, u dužini cca 150 m – DN 225 mm; - Zamjenu cjevovoda u Zelenici – od kuće Saba do Hipermarketa „Idea“ – u dužini cca 200 m - DN 63 mm	-	Mart, Maj	
5. U sistemu fekalne kanalizacije planirani radovi se odnose na: Tekuće održavanje postojećeg sistema i to: - Izradu katastra (popis) septičkih jama i sengrupa na području Opštine, u saradnji sa Sekretarijatom za stambeno-komunalne poslove i životnu sredinu i „Komunalno stambenim preduzećem“ d.o.o. - Organizovanje sistema prvog pražnjenja septičkih jama po izrađenom katastru (posebno za sve veće turističke objekte i domaću radinost); - Godišnji remont kanalizacionih pumpnih agregata;	-	Maj, Jun	Realizovan remont agregata

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

- Podvodno snimanje i rekonstrukcija oštećenih podmorskih ispusta;			
6. - Izradu boksova za kontejnere radi odlaganja otpada prilikom čišćenja rešetki na pumpnim stanicama.	-	Maj	
7. Investiciono održavanje, rekonstrukcija i proširenje postojeće mreže odnosi se na: - Rekonstrukciju dijela kanalizacije mreže u ulici „Stjepa Šarenca“, ka hotelu „Plaža“ - zamjena postojećih AC cijevi novim materijalima, odvajanje kišne od fekalne kanalizacije;	-	Februar, Mart	Realizovano
8. - Rekonstrukciju dijela kanalizacije mreže na „Šetalištu Pet Danica“ od „Galeba“ do „Milašinovića“ plaže. Potrebno je izvršiti prespajanja sa starog na novi kolektor, kako bi se isti mogao staviti u funkciju i opremanje nove pumpne stanice "Milašinović". Nosilac: Opština (Finansiranje i vođenje projekta)	-	jun	Radovi nijesu započeti
9. - Rekonstrukciju kanalizacionog kolektora "Forte mare" (spoj kanalizacije mreže od dijela starog grada na novoizgrađeni kolektor u trupu Šetališta). Nosilac: Opština, Društvo za izgr. vodovodne i kanaliz. infrastr. u HN	-	jun	U toku
10. U okviru ostalih aktivnosti planirano je: - Uređenje površine sa gornje strane rezervoara Kanli Kula, u parkovsku površinu.	-	februar – mart	Realizovano oko 90%, ostalo će biti realizovano do sredine jula
11. Izgradnja i montaža sanitarnih prostorija u Gradskoj luci. Nosilac: Agencija za upravljanje gradskom lukom, JPMD, Opština, DOO Vodovod i kanaliz.	-	jun	

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status:
1. Pojačano tekuće održavanje objekata rezervoara. Prvi stepen prioriteta imaju veliki rezervoari: „Bajer 1“, „Bajer 2“, „Španjola“, „Savina“, Žvinje, Bijela. Pored vanjskog i unutrašnjeg uređenja prostora izvršiće se:	-	Jun / kontinuirano	Svi planirani radovi obavljeni do kraja maja Realizovaće se do kraja juna 2019. godine

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

- Reparaciju plovnih ventila - DN150 mm na rezervoarima Savina, Bijela i Španjola i ventila DN 50 mm na malim rezervoarima, kapaciteta 10 m ³ , koji se nalaze uz hidroforne stanice HS Kamenari - Lalovina, HS Kamenari - Đurići, HS Bijela -Vala, HS Bijela, Panorama i HS Đenovići – Čokac. - Servisiranje pumpnih i hidroforne stanice - agregata pumpi i el. motora, antikoroziivna zaštita i izmjena pripadajuće cijevne armature;			Realizovano
2. Zamjenu i uređenje vodomjera i vodomjernih šahtova u malim ulicama i stepeništima „Luke Matkovića“, „Danice Tomašević“, „28 oktobra“.		maj, jun/ kontinuirano	/
3.Redovnu deratizaciju i dezinfekcija pumpnih agregata i kanalizacione mreže;	-	maj, jun/ kontinuirano	

JUK HERCEG FEST

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Organizacija 40.praznika Mimoze	-		Realizovano
2. U pripremi su programi 24.HAPS-a	-		Realizovano
3. organizacija koncerta „Buđenje ljeta“, na tvrđavi Forte Mare;		21. jun	Po planu će se realizovati 21.juna

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. održavanje Međunarodnog festivala klasične muzike „Dani muzike“	-	Od 10. do 20.jula	/
Herceg Fest je izvršni producent Filmskog festivala Herceg Novi – „Montenegro Film Festival“, Ova manifestacija, čiji je titular Opština Herceg Novi, a pokrovitelj Ministarstvo kulture Crne Gore, ima tri takmičarske selekcije - dugometražnog	-	01. do 07.avgusta	/

igranog filma, dokumentarnog filma, selekciju studentskog filma, kao i revijalnu selekciju - festivalskih pobjednika			
2. Tokom turističke sezone održaće se više koncerata na tvrđavama Kanli Kula i Forte Mare, književne večeri, večeri operskih arija, manje pozorišne forme, filmske projekcije, izložbe i drugi kulturni sadržaji;	-		Realizovaće se po planu
- Pored već tradicionalnih ljetnih manifestacija, JUK „Herceg Fest“ ima i svoje redovne programe, kao što su izložbe, pozorišne predstave, promocije knjiga, koncerte, filmove. Za sezonu 2019 god. planirana je koprodukcija sa bar jednom teatarskom kućom iz regiona;	-		/
Kao i prethodnih i ove godine, tvrđave će biti otvorene za posjetioce od maja do 01. novembra. Na tvrđavama će biti u funkciji punkt sa prezentacijom video istorije Herceg Novog; - Planom rada za tekuću godinu predviđeno je, pored manifestacija koje su održane u prethodnoj godini, niz novih programa na tvrđavama Kanli Kula i Forte Mare, u dvorani i amfiteatru dvorane „Park“; - Na tvrđavi Forte Mare radiće bioskop sa vrhunskom opremom i repertoarom koji je u rangu sa bioskopima velikih centara. - Prije početka sezone neophodna je sanacija elektro instalacija na obije tvrđave i pribavljanje potrebnih atesta.	-		- Realizovaće se po planu - u toku
Tokom turističke sezone Herceg Fest, kao koproducent i izvršni producent, realizuje: Guitar Summer Fest, Džez Festival, Hercegnovski strip festival, Oktobarske dane, u okviru kojih se organizuju značajne izložbe.	-		/

21. OPŠTINA TIVAT

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Asfaltiranje lokalnih saobraćajnica	700.000,00 €	Do juna	Realizovano. Vrijednost radova iznosila je 500.000,00 eura

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

2. Rekonstrukcija trotoara	120.000,00 €	Do juna	Realizovana I faza projekta u iznosu 100.000,00eura. Realizacija II faze biće do kraja godine
3. Rekonstrukcija turističke signalizacije	35.000,00 €	Do kraja godine	U realizaciji. Izrađen glavni projekat. Završetak realizacije planiran je do kraja godine.
4. Betoniranje lokalnih puteva	30.000,00 €	Do kraja godine	Realizovano
5. Radovi na izgradnji saobraćajnice MR2 – II faza	2.980.000,00 €	Do kraja godine	Realizovano 70% radova. Kompletan projekat biće realizovan u predviđenom roku.
6. Rekonstrukcija objekta Centra za kulturu – II faza	365.000,00 €	Do kraja godine	Realizovano
7. Adaptacija objekta JU Muzej i galerija	177.000,00 €	Do aprila	Realizovano
8. Proširenje javne rasvjete na području opštine	40.000,00 €	Do kraja godine	Realizovano
9. Asfaltiranje lokalnog puta za Radoviće	30.000,00 €	Do kraja godine	Realizovano
10. Asfaltiranje ulica br.9 i br.10	90.000,00 €	Do kraja godine	Realizacija projekta u toku. Završetak radova planiran je do sredine juna mjeseca.
11. Radovi na izgradnji šetališta „Lungo Mare“ u Krašićima	747.000,00 €	Do kraja godine	Završeno 30% radova. Rješavanje imovinskih pravnih pitanja u toku.
12. Radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije na Seljanovu	180.000,00 €	Do kraja godine	Ponovljen tender za izbor izvođača radova.
13. Izgradnja šetališta Belani – I faza	500.000,00 €	Do kraja godine	Raspisan tender za odabir izvođača radova.
14. Nabavka pijeska za nasipanje i obnavljanje kupališta na teritoriji opštine Tivat	4.000,00 €	Do juna	U toku je prikupljanje ponuda. Realizacija projekta biće gotova do sredine juna mjeseca.
15. Izrada Strategije razvoja turizma na teritoriji opštine Tivat za period 2020.-2024.godine	18.000,00 €	Do kraja godine	Odabran je izvođač. Projekat u procesu realizacije. Usvajanje studije planirano do kraja godine.

LOKALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA TIVAT

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti Aktivnosti na infrastrukturi	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju/status	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Spring food – Luštica bay	-	MART - APRIL	Realizovano
2. RC 44 Cup – Porto Montenegro	-	MART - APRIL	Realizovano

3. MNE Fashion week – Luštica Bay	-	MART - APRIL	Realizovano
4. Latino night – TO Tivat	-	MAJ	Realizovano
5. Diplomatska regata – Luštica bay	-	MAJ	Realizovano
6. Proslava Dana državnosti – koncert – TO Tivat	-	MAJ	Realizovano
7. Opening summer season – koncert – TO Tivat	-	MAJ	Realizovano

22. OPŠTINA BAR

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
INFORMATIVNO PROMOTIVNA DJELATNOST	-	-	
1.Izrada web portala turističke organizacije	9.000,00€	Maj-Jun	Donešena je Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti – nabavka usluga – izrada web portala. Sredinom juna mjeseca se očekuje zaključenje ugovora sa izabranim ponuđačem
2. Turističko informativni biro	5.000,00€	Maj-Jun	Od dvanaest Turističko informativnih biroa, otvoreno je pet, dok će preostalih sedam biti otvoreno do kraja juna.
3.Priprema Starog grada za ljetnju sezonu	-	Februar	
4.Priprema Muzeja za ljetnju sezonu	-	Februar-Mart	
5. Priprema „Stare masline“ za ljetnju sezonu	-	Februar-Mart	
IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA	-		
1. Redizajn i izrada opšteg destinacijskog kataloga	12.000,00€	Maj	Radi se na dizajnu opšteg destinacijskog kataloga. U junu mjesecu će biti realizovana navedena aktivnost

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

2. Redizajn i izrada kataloga smještaja	7.500,00€	Maj	Radi se na dizajnu kataloga smještaja. U junu mjesecu će biti realizovana navedena aktivnost
3. Izrada turističke karte Bara	7.000,00€	Maj	U junu mjesecu se očekuje realizacija navedene aktivnosti.
4. Izrada turističke karte za pješaćenje (hiking)	7.000,00€	Maj	U toku je realizacija navedene aktivnosti.
5. Izrada brošure za porodice sa djecom	8.000,00€	Maj	U toku je realizacija navedene aktivnosti.
6. Izrada brošure za seniore (55+)	8.000,00€	Maj	U toku je realizacija navedene aktivnosti.
7. Reprint mape panoramske rute	2.000,00€	Maj	Realizacija u toku.
IZRADA SUVENIRA, VIDEO MATERIJALA I KOLATERALA			
1. izrada majica, hemijski, upaljača, balona, kesa idr.	4.000,00€	Jun	Realizacija u toku.
2. Izrada suvenira	8.000,00€	Jun	Realizacija u toku.
ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJA			
1. Za još ljepši grad	7.500,00€	Maj-Jun	Akcija je u toku. Krajem juna mjeseca, akcija će biti realizovana.
2. Koncert povodom Dana zaljubljenih	10.000,00€	Februar	Realizovano.
3. Manifestacija „Pohod u planine“	5.000,00€	Maj	Realizovano.
4. Organizacija manifestacije „Igre bez granica“	20.000,00€	Jun	Sa izabranim ponuđačem, zaključen je Ugovor o nabavci predmetne usluge. Realizacija navedene manifestacije je planirana za 28.06.
PRAĆENJE TURISTIČKOG PROMETA I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA			
1. Aktivnosti u cilju smanjenja sive ekonomije	3.000,00€	April	Realizovano u toku je kampanja “Registrujte smještaj”
INICIJATIVA, KOORDINACIJA, EDUKACIJA			
1. Svjetski dan planete Zemlje – 22. april	3.000,00€	April	Realizovano.

<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
STRATEŠKA DOKUMENTA			
1. Izrada strategije razvoja turizma Bara do 2025.	70.000,00€	Tokom godine	Projektni zadatak je u izradi. Krajem juna mjeseca planiramo pokrenuti postupak za predmetnu nabavku shodno ZJN.
INFORMATIVNAO PROMOTIVNA DJELATNOST			
1. Realizacija promotivnih kampanja	80.000,00€	Tokom cijele godine (jun, septembar, decembar)	Realizacijau toku. U skladu sa ZJN, donešena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude.
2. Organizacija novinarskih putovanja	10.000,00€	Tokom cijele godine	Tokom cijele godine
3. Organizacija predstavnika turoperatora	10.000,00€	Tokom cijele godine	Tokom cijele godine
4. Sajamovi, prezentacije i ostali nastupi	90.000,00€	Tokom cijele godine (nešto veći fokus početkom i nakon ljetnje turističke sezone)	Tokom cijele godine (nešto veći fokus početkom i nakon ljetnje turističke sezone)
ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJA	-	-	
1. Ljeto sa zvijezdama	85.000,00€	Jul i Avgust	Realizacija u toku. Tokom prve sedmice juna mjeseca, TO Bar će zaključiti Ugovore o angažovanju izvođača. Usluge bine, rasvjete i ozvučenja, obezbijedene u skladu sa zaknom.
2.Organizacija manifestacije Festival grožđa	10.000,00€	Septembar	Septembar
3.Organizovanje i finansiranje kulturno zabavnih i sportskih manifestacija	70.000,00€	Tokom cijele godine	Tokom cijele godine
4. Manifestacija „Crvene Košulje“		Jul	
5.Festival „Barski ljetopis“	280.000,00€	Jun-Avgust	

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

6.Festival „Barski ljetopis – zimska scena“		Septembar-Decembar	
7.Festival dječijeg stvaralaštva za djecu „Susreti pod starom maslinom“		Novembar	
8.Turističko-ekološka manifestacija „Koštanjada“ - Ostros		Novembar	novembar
9.Manifestacija „Maslinijada“ – Stari Bar		Novembar	novembar
10.Manifestacija „Dani vina i ukljeve“		Decembar	decembar
PRAĆENJE TURISTIČKOG PROMETA I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA			
1. Anketa turista	10.000,00€	Jun - Septembar	Realizacija u toku.
2. Analiza press clipping materijala	1.000,00€	Tokom cijele godine	Tokom cijele godine
INICIJATIVA, KOORDINACIJA, EDUKACIJA			
1.Inicijativa i koordinacija	3.000,00€	Tokom cijele godine	Tokom cijele godine
2.Edukacija – projekat organizovanja radionica	5.000,00€	Tokom cijele godine	Tokom cijele godine
3.Svjetski dan turizma – 27. septembar	2.000,00€	Septembar	septembar
Projekti za poboljšanje uslova boravka turista i podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude			
1.Uređenje pećina: Spila, Babatuša i Grbočica u Trnovu i Spilje u Veljoj Gorani	20.000,00	Tokom godine	Tokom godine
2.Izrada turističke signalizacije	10.000,00	Tokom godine	Tokom godine
3.Projekat „Trasom starog Ćira“	20.000,00		
4.Poboljšanje uslova boravka u ruralnom području	20.000,00	Maj-Jun	
5.Nabavka i postavljanje pametne solarne klupe	9.000,00	Maj-Jun	Realizacija u toku
PROJEKTI VALORIZACIJE KULTURNE BAŠTINE			

1.Projekti za arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara	79.000,00	Po zaključenim ugovorima	Po zaključenim ugovorima
--	-----------	--------------------------	--------------------------

23. OPŠTINA ULCINJ

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Sastanak sa: TO Ulcinj, J.P. "Vodovod i Kanalizacija", J.P. Komunalne djelatnosti", D.O.O. "Vodacom"		februar-april	Realizovano
Održavanje redovnih sastanka Koordinacionog tijela za praćenje ljetnje turističke sezone		mart-maj	Realizovano
Asfaltiranje puteva na teritoriji Opštine Ulcinj	100,000.00	maj	Radovi završeni 95%
Izgradnja parking prostora u Opštini Ulcinj	100,000.00	maj	Opština je osnovala d.o.o. Parking servis u čijoj nadležnosti je upravljanje svim parking prostorima u Opštini.
Dogradnja azila za kućne ljubimce	20,000.00	maj	Potpisan je ugovor sa JP Komunalne djelatnosti, koja će u narednom periodu izvršiti dogradnju azila za kućne ljubimce

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Sastanak sa: TO Ulcinj, J.P. "Vodovod i Kanalizacija", J.P. Komunalne djelatnosti", D.O.O. "Vodacom"		Jul-avgust	
Održavanje redovnih sastanka Koordinacionog tijela za praćenje ljetnje turističke sezone		jun-septembar	
Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	2,000,000.00	decembar	
Nabavka podzemnih i pres kontejnera	30,000.00	jul	
Izgradnja trotoara u gradu	10,500.00	jun	
Izgradnja saobraćajnice u Ulcinjsko polje	10,000.00	septembar	
Izgradnja javne rasvjete od Centra Štoja do Ade Bojane	100,000.00	decembar	

Tekuće održavanje infrastrukture	220,000.00	kontinuirano	
Podrška kulturnim sadržajima tokom čitave godine	20,000.00	kontinuirano	

24. OPŠTINA NIKŠIĆ

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Sanacija udarnih rupa na opšinskim putevima	110.000,00 €	kontinuirano	Po drugi put je raspisan tender za izbor izvođača radova na sanaciji udarnih rupa. Otvaranje 31.05.2019.
Postavljanje nove i održavanje postojeće saobraćajne signalizacije (na parkinzima, taxi-stajalištima, ulicama i putevima)	75.000,00 €	kontinuirano	Realizovano do 01.06.2019. u vrijednosti od 5.000 €. Zbog vremenskih uslova kasni se sa realizacijom radova na održavanju horizontalne signalizacije.
Održavanje opreme puta	10.000,00 €	kontinuirano	Realizovano
Uređenje i redovno održavanje zelenih površina	87.000 €	kontinuirano	Realizovano
Održavanje opštinskih puteva, drugih javnih površina, obala i korita rijeka kroz projekat Lokalnog javnog rada	4.000,00 €	Rok će biti preciziran kroz konkurs čije se raspisivanje očekuje u narednom periodu	Otpočela je realizacija projekta Lokalnog javnog rada 09.05.2019. u trajanju od 4 mjeseca.
Održavanje javnih česmi i fontana	3.000,00	kontinuirano	Realizovano do 01.06.2019. u vrijednosti od 980 €.
Uređenje fasada u centru grada	130.000,00 €	do 01.06.2019.	Nije realizovano
Izgradnja trim staze oko Trebjese	50.000,00	do 01.06.2019.	Nije realizovano
Završetak radova na rekonstrukciji rodne kuće „Save Kovačevića“	12.000,00 €	do 01.06.2019.	U toku je postupak za odabir izvođača radova na sanaciji rodne kuće Save Kovačevića (do 03.06).
Izgradnja prilaznih staza Hadži - Ismailovom mostu	9.000,00 €	do 01.06.2019.	U toku je postupak za odabir izvođača radova na sanaciji prilaznih staza do Hadži Ismailovog mosta (do 03.06).
Završetak radova na vodovodu u selu Dragovoljici	51.475,82	do 01.06.2019.	Realizovano.

			Preostali su radovi na obezbjeđenju elektro-napajanja koji su u nadležnosti CEDIS- a.
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Održavanje prilazno- izlaznih puteva gradu u sklopu projekta „Neka bude čisto“	10.000,00 €	Rok će biti preciziran kroz konkurse čije se raspisivanje očekuje u narednom periodu	
Održavanje opštinskih puteva, drugih javnih površina, obala i korita rijeka kroz projekat Lokalnog javnog rada	4.000,00 €		
Uređenje i redovno održavanje zelenih površina	65.600,00 €	kontinuirano	
Održavanje javnih česmi i fontana	2.000,00	kontinuirano	
Izgradnja vodovoda u selu Bršno	358.031,00 €	Rok će biti preciziran kroz Ugovor	
Izgradnja vodovoda u selu Laz	206.574,00 €		
Završetak radova na sekundarnoj mreži vodovoda Vračenovići (za sela Knež do, Podvrš, Miruše, Kljakovica, Vidne, Gaje i Počekovići)	190.000,00 €	Do kraja 2019. godine	
<u>LOKALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIKŠIĆ</u>			
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Učešće na Sajmu turizma u Beogradu.	1.800,00€	Februar 2019	Realizovano
2. Aktivnosti na izradi novog sajta TO Nikšić	1.300,00€	Mart-April 2019	/
3. Učešće na Sajmu turizma u Budvi	300,00€	Mart 2019	/

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Kontinuirano predstavljanje turističke ponude u štampanim i elektronskim medijima.	200,00€	Kontinuirano	
2. Podrška festivalima i drugim značajnim manifestacijama tokom ljetnje sezone.	1.200,00€	Jun, Jul, Avgust 2019	
3. Učešće u manifestaciji „Septembarski dani“	500,00€	Septembar	

OPŠTINA ŽABLJAK

Aktivnosti koje će biti realizovane do početka ljetnje turističke sezone

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Tmajevca	55.000,00	jun	Radovi se privode kraju.
2. Sastanci sa: - TO Žabljak; - DOO „Komunalno i vodovod“ - Komunalnom policijom; - Turističkom inspekcijom; - Službom zaštite i spašavanja	-	maj	Sastanci su održani. Sastanci se redovno održavaju, posebno u pripremi i tokom ljetnje turističke sezone.

Aktivnosti koje će biti realizovane tokom ljetnje turističke sezone i kontinuirane aktivnosti

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju iznad hotela MB	63.000,00	avgust	Radovi se privode kraju.
2. Izgradnja fekalne kanalizacije u Vučedolskoj ulici i u naselju Pečića Ograda(II faza)	50.000,00	novembar	Projektovanje u toku
3. Uređenje saobraćajne infrastrukture(stavke 4 i 5)	440.000,00	kontinuirano	

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

4. Uređivanje trotoara u užem gradskom jezgru	90.000,00	kontinuirano	Sklopljen ugovor sa izvođačem radova
5. Izgradnja saobraćajnica	350.000,00	kontinuirano	U toku postupak zaključivanja ugovora za izgradnju parking-garaže
6. Oправка lokalnih puteva	30.000,00	oktobar	U toku zaključivanje ugovora sa Vojskom Crne Gore
7. Rekonstrukcija asfaltnog zastora	150.000,00	jul	Raspisan tender
8. Uređivanje obilaznice	30.000,00	kontinuirano	Projektovanje u toku
9. Uređenje centra grada	20.000,00	kontinuirano	
10. Kulturno-naučni skup „Vukova zadužbina“	1.000,00	jul	Pripreme u toku
11. Manifestacija „Dani planinskog cvijeća“	5.000,00	jul	Pripreme u toku
12. Podrška kulturnim sadržajima tokom čitave godine	13.000,00	kontinuirano	Podržana predstava za učenike završnog razreda osnovne škole, koja ima za cilj jačanje svijesti o problemu narkomanije. Opština će podržati organizaciju Nord Festa na Žabljaku, festivala na kome nastupaju pop i rock bendovi sa prostora ex Jugoslavije. I ove godine, Opština će podržati Green Montenegro International Film Fest, festival filma o zaštiti životne sredine, koji je i prošle godine bio upriličen u Žabljaku. Tokom ljetnje sezone, Opština dobija ponude o organizaciji različitih kulturno-sportskih manifestacija, i u zavisnosti od kvaliteta ponude i mogućnosti, odlučuje o finansiranju istih.

26. OPŠTINA KOLAŠIN

TO KOLAŠIN

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Manifestacija „Udahni Kolašin“ koja je već prerasla u tradicionalnu manifestaciju sa elementima internacionalnog karaktera, tako da će u saradnji sa NVO Natura i Društvom prijatelja Kolašina u sklopu nje biće organizovani događaji: pazarni dan, koncerti, kulturno-umjetnički program, izložba suvenira i domaće radinosti, sportski događaji.	-	Ljetnja turistička sezona	/
U saradnji sa biciklističkim klubom „Čiker“ iz Kraljeva 29.06.2019.godine TO Kolašin će učestvovati u organizaciji biciklističke trke „Čiker maraton MTB“. Strat trke je predviđen za 23.06.2019.godine u Čačku a završava se 02.07.2019.godine u Tivtu. Biciklistička trka će biti promovisana u medijima u Crnoj Gori i Srbiji.	-	23.06-02.07.2019.godine	Potvrđeno, 28.06.2019 približno 120 učesnika će noćiti u Kolašinu i sledeće jutro nastaviti trku.
TO Kolašin planira bolju promociju vezanu za odmor i boravak penzionera i članova njihovih porodica u Kolašinu, u saradnji sa republičkim Savezom udruženja penzionera Crne Gore i Fondom PIO Crne Gore.	-	Ljetnja turistička sezona	Potvrđeno, potpisan ugovor TO sa Savezom penzionera i Fondom PIO CG. Već primljene prve rezervacije od strane izdavaoca privatnog smještaja.
Održat će se IX Festival alternativnog teatra „Korifej 2019“ na kojem će biti izvedeno više pozorišnih predstava iz Crne Gore i zemalja regiona. Osim predstava festival će se obogatiti i uličnim performansama studenata FDU i drugih učesnika kao i glumačkim radionicama. Turistička organizacija će dati određenu finansijsku podršku.	-	18.jul-18.avgusta	Potvrđeno uz korekciju datuma. Novi termin održavanja festivala 26.07.-16.08.2019.
North Fest – muzičko zabavna manifestacija uz gostovanje bendova iz Crne Gore i regiona u trajanju od dva dana, planirana je da se organizuje u periodu od 12-14.07.2019. godine.	-	12-14.07.2019. godine.	Potvrđena manifestacija za 12. i 13. 07.2019
Bjelasica Ultra trail – planinski maraton namijenjen profesionalnim i rekreativnim ljubiteljima trčanja. Planirana posjeta 150-200 učesnika. Manifestacija će se održati tokom avgusta u trajanju od 3 dana.	-	Avgust mjesec	Potvrđeno, datum održavanja 16/18.08.2019
Takođe, planirano je, u saradnji sa svim turističkim radnicima Kolašina i organizovanje više kulturno-umjetničkih manifestacija, zabavnog programa i promotivnih aktivnosti, a sve u cilju pozicioniranja Kolašina kao atraktivne turističke destinacije.	-	kontinuirano	/

27. OPŠTINA BIJELO POLJE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti Aktivnosti na infrastrukturi	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju/status	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Kulturna manifestacija: - 49. Festival Dramskih amatera Crne Gore. <u>Nosilac aktivnosti:</u> JU Centar za djelatnosti kulture	-	Jun	Manifestacija će se održati 14.juna 2019.godine
2. Aktivnosti i manifestacije u organizovanju kulturnih i muzičkih manifestacija: - 13. "Jazz festival" <u>Nosilac aktivnosti:</u> JU Ratkovićeve večeri poezije	-	30. Jun i 01. Jul	
3. 49. "Ratkovićeve večeri poezije" <u>Nosilac aktivnosti:</u> JU Ratkoviće večeri poezije	-	Septembar	

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti Organizovanje manifestacija	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Organizovanje grupnih i pojdinačnih posjeta Muzeju Bijelog Polja i upoznavanje sa istorijskom i kulturnom baštinom grada. <u>Nosilac aktivnosti:</u> JU Muzej Bijelog Polja	-	Maj – Oktobar i tokom godine	/
2. 17. Internacionalni festival tamburaških orkestara <u>Nosilac aktivnosti:</u> JU Centar za djelatnosti kulture	-	poslednji vikend jula ili prvi vikend avgusta	

3. Uklanjanje komunalnog i drugog otpada sa javnih površina duž magistralnog puta , lokalnih puteva i ulica u skladu sa realizacijom programa javnih radova za 2018. godinu <u>Nosilac aktivnosti:</u> DOO "Komunalno – Lim"	-	Kontinuirano	/
4. Kroz lokalne javne radove održavati putne pravce čistim (putni pojas duž magistrale i lokalne puteve). <u>Nosilac aktivnosti:</u> DOO" Komunalno – Lim" , Zavod za zapošljavanje Bijelo Polje	-	Tokom ljetnje sezone	
5. Uređenje javnih površina (sadnja sezonskog i višegodišnjeg sadnog materijala , uređenje parkova , uređenje zelenih javnih površina, orezivanje stabala na javnim površinama , uređenja parkova sa parkovskim mobilijarom , uklanjanje divljih deponija i sanacija istih , uređenje obala rijeka , krpljenje udarnih rupa , pranje i polivanje ulica , saobraćajnica i trotoara gdje će rad biti angažovan u dvije smjene i za dane vikenda. <u>Nosilac aktivnosti:</u> DOO " Komunalno – Lim"	-	Kontinuirano	/
6. U periodu trajanja ljetnje turističke sezone policijski službenici granične policije na graničnom prelazu "Dobrakovo" i u željezničkom graničnom prelazu " Bijelo Polje"preduzimaće sledeće planirane aktivnosti:	-	Kontinuirano	/

- obezbijediće se pojednostavljen i ubrzan prelazak državne granice organizovanim turističkim autobusima koji posjeduju spiskove putnika - u slučaju veće frekvencije saobraćaja odstupaće se od režima granične provjere kako bi čekanje putnika na graničnom prelazu bilo što kraće - putnicima će se dijeliti flajeri Uprave policije sa uputstvima o bezbjednosti saobraćaja kao propagadni materijal dobijen od turističkih organizacija(NTO CG i LTO BP) - pružanje informacija na graničnom prelazu putnicima vezano za prijavu boravka - prijava boravka stranaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bijelo Polje - materijalno – tehnička priprema za efikasno obavljanje policijskih poslova u periodu ljetnje turističke szone , na način što se u saradnji sa nadležnim sluzbama vrši organizovanje popravki postojećih materijalno- tehničkih sredstava koja su neispravna i nabavka materijalno tehničkih sredstava koja su neophodna za rad na graničnim prelazima. <u>Nosilac aktivnosti:</u> Granična policija , Područna jedinica Bijelo Polje			
7. Uredno i kvalitetno snabdijevanje vodom i električnom energijom u opštini i uklanjanje kvarova na vodovodnoj i elektro mreži. <u>Nosilac</u>		Kontinuirano	/

aktivnosti: PC Elektrodistribucija Bijelo Polje , JP Vodovod " Bistrica"			
8. Tokom pripreme i trajanja ljetnje turističke sezone održaće se sastanci sa predstavnicima svih mjesnih zajednica u Opštini gdje će se predložiti problem požara i svih opasnosti koje proizilaze iz toga , izvršiti se opremanje adekvatnom opremom u vozilima Službe zaštite i spašavanja i ličnom zaštitnom opremom pripadnika Službe zaštite , provjeravanje ispravnosti čamaca za vodu koji se koriste za evakuaciju stanovništva iz vode ukoliko to potrebe nalažu, nabavka nove zaštitne opreme pripadnika Službe prilagođene za rad u ljetnji uslovima , nabavka teretnog vozila (džip) za prevoz i evakuaciju građana sa mjesta nesreće (sa otežanih i nepristupačnih mjesta) i sve druge aktivnosti neophodne za zaštitu građana i turista tokom trajanja ljetnje turističke sezone. <u>Nosilac aktivnosti:</u> Služba zaštite i spašavanja Opštine Bijelo Polje		Mart - Oktobar	/
8. Aktivnosti vezano za lokalnu infrastrukturu: - nabavka vertikalne signalizacije - izrada i rekonstrukcija horizontane signalizacije - nabavka i ugradnja " ležećih plicajaca" - tekuće održavanje javne rasvjete - održavanje semafora		Mart – Oktobar	/

- uređenje gradskih plaža - popravka , farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubića - nabavka betonskih i AB cijevi - čišćenje korita rijeke Lješnice i Lipnice - čišćenje propusta Rakonje , Kruševo , Nedakusi , Kisjele vode - nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake - rekonstrukcija gradske česme U toku održavanja manifestacija u ljetnjoj turističkoj sezoni ovaj organ će preduzeti pojačane mjere iz svoje nadležnosti a sve u cilju što bolje organizacije ljetnje turističke sezone <u>Nosilac aktivnosti:</u> Sekretarijat za stambeno- komunalne poslove i saobraćaj			
9. Usluge pražnjenja kućnih i javnih komunalnih posuda kao i od privrednih subjekata , takođe ovoj godini će ovom uslugom biti obuhvaćena i ruralna područja opštine a samim tim i glavne sobračajnice koje prolaze kroz naš grad. <u>Nosilac aktivnosti:</u> DOO " Komunalno – Lim"		Mart- oktobar	/
<u>LOKALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA - BIJELO POLJE</u>			
<u>AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI</u>			
Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

1. Presentacija kompletne turističke ponude opštine Bijelo Polje putem sajta Turističke organizacije Bijelog Polja www.tobijelopolje.me	-	Kontinuirano	
2. Razmjena informacija sa drugim Turističkim organizacijama iz okruženja, Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore o sadržaju turističke ponude Bijelog Polja i sjevera Crne Gore.	-	Kontinuirano	
3. Održavanje press konferencija i saopštenja o aktuelnoj turističkoj ponudi i manifestacijama koje promovišu turizam u Opštini.	-	Kontinuirano	
4. Učešće na sajamskim izložbama i manifestacijama u prezentiranju turističke ponude (sajam u Beogradu, Banja Luci, Novom Sadu i Kragujevcu) i eventualno u nekim od evropskih gradova koji se nalaze u rasporedu održavanja sajмова koji je dostavila NTO CG.	-	Kontinuirano	Učešće na sajmu turizma u Beogradu u februaru i sajmu turizma u Banja Luci u aprilu
5. Monitoring u oblasti turizma kod svih subjekata iz turističko – ugostiteljskih djelatnosti i informisanje o rezultatima nadležne institucije (lokalna uprava, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i NTO CG). <u>Nosilac aktivnosti:</u> Lokalna turistička organizacija Bijelo Polje i Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj	-	Maj – Oktobar	
6. Efikasna prijava boravka stranaca (u roku od 24h) u prostorijama Turističke organizacije Bijelo Polje na osnovu instaliranog softvera za prijavu boravka i vođenje evidencije o broju dolazaka turista u Opštini.	-	Kontinuirano	
7. Uređenje i promocija pješačkih staza <u>Nosilac aktivnosti:</u> Turistička organizacija Bjelo Polje, Planinarski klubovi u Opštini	-	Maj – Septembar	
8. Pružanje svih relevantnih informacija o turističkoj ponudi grada (smještaj, usluge, korisne informacije, dešavanja u gradu) i dijeljenje promotivnog materijala (brošure, flajeri, katalozi, turističke mape) svim zainteresovanim subjektima i turistima koji borave u opštini Bijelo Polje.	-	Maj - Septembar	
9. Organizovanje manifestacija: - 20. tradicionalna Limska regata "Plav- Berane – Bijelo Polje – Prijepolje" (31. Maj - 02. Jun) - "Dani Bjelasice" (jun) - 6. "Ušće fest" (Jul) - Međunarodni festival folklora (avgust) - "Bjelopoljski bazar" (Septembar) i druge manifestacije u skladu sa Planom i Programom rada Turističke organizacije Bijelo Polje za 2019. godinu. <u>Nosilac aktivnosti:</u> Turistička organizacija Bijelo Polje i suorganizatori.	-	Maj - Oktobar	-realizovano od 31. maja do 02. Juna

28. OPŠTINA BERANE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Završni radovi na izgradnji kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	12.500.000,00€	kontinuirano	Završeni radovi i postrojenje pušteno u probni rad
2. Završni radovi na izgradnji 94 Stambene jedinice za raseljena lica	3.990.649,00€	kontinuirano	Završeni radovi i lica useljena u stambene jedinice
3. Horizontalna i vertikalna signalizacija u gradskoj zoni	/	kontinuirano	Postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija u gradskoj zoni
4. Pomoć pri apliciranju za sredstva i realizaciju lokalnih turističkih manifestacija(Thunderfest,Ladica djindjuva,šlaufijada,Limsko srce)	/	do početka ljetnje turističke sezone	
5. Promotivne aktivnosti (prisustvovanje sajmovima turizma)	/	do početka ljetnje turističke sezone	Prisustvovanje sajmu turizma i sajmu poljoprivrede u Novom Sadu

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Natkrivanje zapadne tribine gradskog stadiona	/	kontinuirano	Radovi u toku
2. Pripremni radovi na izgradnji ZOO vrta i cistes centra-trafostanica	/	kontinuirano	Radovi u toku

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

3. Uredjenje gradskih parkova i ruralnog područja	/	kontinuirano	Radovi u toku
4. Podsticajne mjere za razvoj ruralnog turizma	6.000,00	kontinuirano	Završen Javni poziv, dodijeljena sredstva aplikantima

TO BERANE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Doček pravoslavne nove godine	8.000,00	13.01.2019	/
2. Tradicionalna međunarodna Limska regata	500,00	maj-jun	/
3.			

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Međnarodna izložba pasa	2.000,00	jun	/
2. Thunder fest	27.000,00	jul-avgust	
3. Šlaufijada	1.000,00	jul-avgust	
4. Izložba oldtajmera	2.000,00	jul	
5. Aeromiting	200,00	avgust	
6. Biciklijada	500,00	avgust	

29. OPŠTINA DANILOVGRAD

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Osposobljavanje infopunktova za ljetnju turističku sezonu	1.500,00 eur	31.03.2019.god.	Postavljen novi info punkt na novoj lokaciji u selu Vinići, dok je postojeći info punkt kod Donjeg manastira Ostrog osposobljen za rad za ljetnju turističku sezonu.
Obnavljanje turističke signalizacije	1.000,00eur	30.04.2019.god	U saradnji sa Direkcijom za saobraćaj Danilovgrad i DOO Komunalnim Danilovgrad obnovljena turistička signalizacija.
U saradnji sa DOO Komunalnim preduzećem Danilovgrad čišćenje i uređenje putnih pravaca i prilaza ka turističkim odredištima.	500,00 eur	31.03.2019. god	U saradnji sa DOO Komunalnim Danilovgrad sprovedene su aktivnosti čišćenja i uređenja putnih pravaca i prilaza ka turističkim odredištima.
Uređenje i dopuna postojećeg postojećeg WEB sajta i aktivnosti na društvenim mrežama.	500,00 eur	31.03.2019.god	Postojeći veb sajt je dopunjen novim sadržajima i fotografijama, dok su aktivnosti na društvenim mrežama svakodnevne.
Izrada propagandnog materijala (flajeri i brošure)	1.000,00 eur	31.03.2019. god	Izrađena četiri nova flajera u tiražu od 600 komada sa najpoznatijim kulturno turističkim motivima iz opštine Danilovgrad.
Servis i registracija vozila koje je namijenjeno za rad na terenu	500,00 eur	31.03.2019. god	Automobil osposobljen za rad na terenu.
Promotivni nastupi i posjete sajmovima u zemlji i okruženju	2.000,00 eur	30.04.2019. god	Sajam – Beograd – realizovano Sajam – Banja Luka - realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Organizovanje manifestacija (Tradicionalni uspon na Prekornicu, Prvomajski uranak, Foto fest, Sajam zdrave hrane i starih zanata, Spuško ljeto, Manifestacija rijekom Zetom 2019., Bjelopavličke sportske igre, Izložba oldtajmera...)	11.000 eur	30.09.2019.godine	Manifestacija „Tradicionalni uspon“ je realizovana dok je Prvomajski uranak odložen zbog loših vremenskih prilika. Ostale manifestacije biće održane u navedenom roku i za iste su оформljeni Organizacioni odbori.

Aktivnosti vezane za akciju za čistiji i ljepši grad i okolinu	300 eur	01.07.2019.god	Relizovaće se 05.06.2019.
--	---------	----------------	---------------------------

30. OPŠTINA PLUŽINE

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Izvršiti čišćenje i rasjecanje od vegetacije i odrona svih putnih pravaca kroz Opštinu u cilju povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste.	15.000,00 €	Maj/Jun	Izvršeno čišćenje svih putni pravaca na teritoriji opštine Plužine od odrona i rastinja. Pripremljeni putevi koji imaju povećanu frekfentnost u toku turističke sezone.
2. Izvršiti opravku pohabanog asfaltnog zastora, nasipanje i uređenje lokalnih puteva i putnih pravaca.	180.000,00 €	Maj/Jun	U toku je opravka pohabanog asfalta, izabran je izvođač i radovi se izvode na terenu. Zbog loših vremnskih uslova period nasipanja i opravke će trajati do sredine jula.
3. Izvršiti uređivanje priobalnog pojasa Pivskog jezera, kroz uređenje lokalne plaže i zelenih površina.	5.000,00 €	Maj/Jun	Izvršeno uređenje priobalnog pojasa na prostoru Pivskog jezera

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Izvršiti zamjenu i postavljanje dotrajalih klupa na pozicijama „vidikovaca“ na teritoriji Parka prirode „Piva“ i Opštine.	2.000,00 €	Kontinuirano	
2. Obnoviti i postaviti signalizaciju za potrebe pješačkih i biciklističkih staza i izvršiti markiranje 20 km novih pješačkih i biciklističkih staza.	2.000,00 €	Kontinuirano	
3. Organizovanje tradicionalnih manifestacija.	30.000,00€	Tokom sezone	
4. Aktivnosti na promociji turističkog proizvoda	5.000,00€	Tokom sezone	
5. Aktivnosti na održavanju čistoće i ambijentalne higijene čitave Opštine i turističkih lokaliteta.	5.000,00€	Kontinuirano	

31. OPŠTINA MOJKOVAC
DOO „KOMUNALNE USLUGE - GRADAC“ MOJKOVAC

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. „Nije isto kad je čisto“ (new edition) Stari program od kojeg je jedino ime zadržalo smisao i koji će i dalje funkcionisati, ali na bolji način, koji će davati rezultate. Do navedenog perioda u pojasu magistralnog puta M2 koji prolazi teritorijom opštine Mojkovac, obezbijedićemo adekvatna mjesta kako za odmor tako i za pravilno odlaganje otpada, tačnije, na svim lokacijama koje su prepoznate kao mjesta za predah na putu ka moru, montiraćemo stolove, klupe i sudove za odlaganje otpada, koje ćemo brendirati imenom programa. U toku 2018. godine izveden je pilot projekat na 4 lokacije sa komplet opremom, a na 10 samo sa sudovima za odlaganje. Uočili smo da nije problem u nesavjesnim turistima, već u bezidejnom pristupu ozbiljnoj problematici, koja i te kako narušava ugled državi, kao turističkoj destinaciji, komunalnoj privredi. Tačnije, ako ne bude pozitivnog odgovora od Zavoda za zapošljavanje, MORT-a i Opštine, da budu partneri u ovakvom pristupu naše Društvo će samostalno sprovesti ovaj program, i naravno dokazati kako i putni pojas može biti dio cjelokupne turističke priče. Dužnost je da vas obavijestimo da ukoliko ne bude suštinskih promjena u pristupu i davanju značaja ambijentalnoj higijeni, Društvo će ignorisati postojeći program i u borbu za gore navedeno će samostalno krenuti.	5.000 €	1. maj 2019. godine	U skladu sa traženim informacijama, dostavljamo realizovane akcije na magistralnom putu M2, koji prolazi teritorijom opštine Mojkovac. Tačnije, na većini proširenja tj. mjesta koja su prepoznata kao pogodne pozicije za kratke odmori, Društvo je iste opremilo neophodnim mobilijarom kako bi stavili pod kontrolu nesavjesno odlaganje smeća. Takođe, Društvo je dizajniralo i montiralo posebne table(dimenzija 2.5m visine konstrukcije i 1x1m same table) , kojima bi na zanimljiv način skrenuli pažnju na značaj, obaveze i čuvanje životne sredine. Značajno manje smeća evidentno je u putnom pojasu.Naglašavaju da ovakav pristup daje odlične rezultate i da imaju efekat na duže staze, i da navedene aktivnosti finansiraju iz sopstvenih sredstava i uz podršku osnivača-Opštine Mojkovac. Iz ove opštine ističu da je ova akcija dobila i medijsku pažnju i u regionu, sto sve više ide u prilog da ovaj način poštujte i koriste svi koji prolaze teritorijom Opštine Mojkovac.

2. „Natural market“ Mojkovački dio magistrale oduvijek je bio poznat po prodaji šumskog voća (borovnice, maline, kupine, jagode) i prodaji proizvoda od istih, tako da se već stvorila navika da na desetak lokacija imamo uspostavljen način prodaje, ali nije reprezentativan. Ono gdje ćemo intervenisati, jeste da prodavcima obezbijedimo adekvatne objekte od drveta, koji će biti u skladu sa planinskim ambijentom. Ovakvim pristupom stvaramo priliku da ljudima kojima je to možda jedini izvor prihoda obezbijedimo dobre uslove za rad i bolju bezbjednost. Ubijeđeni smo da ovakvim načinom prodavcima obezbjeđujemo bolju prodaju, a kod kupaca veće povjerenje. Zamisao je da u naerdnom periodu ovakvu vrstu prodaje svi zajedno stavimo pod kontrolu, (evidenciju i uspostavljanje standarda kvaliteta), koje bi po automatizmu podlijegale i tržišnoj kontroli.	10.000/13.000€	1. jun 2019. godine	U toku je izrada kućica koje će služiti za prodaju šumskog voća, ali ovog puta na jednoobrazan i uređen način. Zbog nedostatka materijalnih sredstava ovu aktivnost nijesu bili u mogućnosti da realizuju efikasno i u naznačenom roku, ali će pokazni primjeri biti postavljeni do sredine juna mjeseca.
--	----------------	---------------------	---

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. „Neka bude čisto“ (new edition) Angažovanjem lica iz redova zaposlenih našeg Društva patroliraćemo cijelom dužinom našeg dijela puta i nivo higijene držati na najvišem mogućem.	3.500€	April - 1. oktobar 2019.	Ova aktivnost je opsiana kroz prethodnu: „Nije isto kad je čisto“ (new edition)

TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Pomoć u izradi WEB stranica i Marketing plana za turističke privrednike.	500.00€	Maj 2019.	Pomoć pružena u potpunosti, ažurirana web stranica TO Mojkovac sa njihovim ponudama, povezivanje Turističkih agencija sa juga Crne Gore sa istima.
2. Besplatna WIFI konekcija na teritoriji grada za turiste i posjetioce .	1 500.00€	Maj 2019.	Pokrenuta saradnja sa "TELENOROM" u narednom periodu očekuju realizaciju i postavljanje pristupnih tačaka za besplatan internet.
3. Postavljanje i obnavljanje nove turističke signalizacije Sinjajevina , Bjelasica, Prošćenske planine.	1 000.00€	Maj 2019.	Realizacija u toku.
4. Izgradnja Info pulta između dva mosta u cilju boljeg informisanja turista o Mojkovcu i turizma u Mojkovcu.	15 000.00€	Jun 2019.	Projekat urađen, očekuju da relevantne institucije u narednom periodu TO Mojkovac zajedno sa Opštinom Mojkovac pomognu pri realizaciji ovako velikog projekta, koji će mnogo značiti za turističku ponudu ove Opštine.
5. Izrada i adaptacija postojećih bilborda duž Magistralnog puta u cilju boljeg informisanja turista o atrakcijama u Mojkovcu.	500.00€	Maj 2019.	Bilbordi odrađeni i pripremljeni, istaknuta turistička ponuda na istima.
6. Izrada promo-materijala	1 500.00€	Maj 2019.	Odrađen katalog u saradnji sa istaknutom dizajnerskom kompanijom, gdje je istaknuta kompletna ponuda Opštine Mojkovac.
7. Adaptacija i pomoć pri opremanju Kuće meda i snabdijevanje iste sa promo – turističkim materijalom .	500.00€	Maj 2019.	Ista otpočela sa radom, u potpunosti opremljena promo materijalom.
8. Priprema i pomoć pri čišćenju mojковаčkog dijela rijeke Tare u svrhu promocije vodenih sportova .	1000.00€	Maj 2019.	Zbog visokog vodostaja, aktivnost će se sprovesti u mjesecu Junu, gdje će u saradnji sa DOO "Komunalne usluge Gradac" i rafting-kajak klubom, očistiti korito rijeke Tare i njeno priobalje.
9.Prvomajski uranak sa velikim rafting- kajak spustom "Mojkovac 2019" sa ciljem da se ozvaniči početak turističke, odnosno rafting- kajak sezone na mojковаčkom dijelu rijeke Tare.	1 500.00€	Maj 2019.	Manifestacija održana 1.maja . Na pravi način ista aktivnost praćena medijski, veliki odziv učesnika, na reprezentativan način ozvaničen početak turističke sezone u Mojkovcu.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Gradski, dječji maskenbal –(manifestacija)	500.00,00 €	Jun 2019.	
2. "Mojkovački bazar" (manifestacija)	2. 500,00€	Jun – Oktobar 2019.	
3."Otkos za ponos" (manifestacija)	2. 000,00€	Jul 2019.	
4. "Mojkovačka Čorbijada" (manifestacija)	3.000,00€	Jul 2019.	
5. "Auto –moto džip reli "(manifestacija)	500.00,00€	Jul 2019.	
6.Takmičenje u fly fishing (manifestacija)	500.00,00€	Jul 2019.	
7.Avanturistička trka "northern Challenge" (manifestacija)	3.000,00€	Avgust 2019.	
8. Veliki gradski koncert (manifestacija)	10.000,00€	Avgust 2019.	
9. "Sky- running "(manifestacija)	5.00000€	Avgust 2019.	
10. "Mojkovac Oktobar fest"	2.500,00€	Septembar 2019.	

32. OPŠTINA ANDRIJEVICA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. 1. Maj - Sabor		1.05.2019. godine	Realizovano

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

1.	Međunarodna limska regata	13. 07.2019. godine	U toku
2	Dani maline	13.07.2019. godine	Neće se realizovati
3	Biciklijada	17. 08.2019. godine	
4	Uspon na Vasojevički Kom	04.08.2019. godine	
5	Džipijada	28.08.2019. godine	
6	Dani šljiva	01.10.2019. godine	
7	Susret izvidžača	20.09.2019. godine	
8	Dani pčela	12.05.2019. godine	
<u>Za sve navedene aktivnosti budžetom opštine Andrijevice je planirano 5000,00€.</u> Što se ostalih aktivnosti tiče, njihova realizacija zavisi od finansijskih sredstava u Budžetu Opštine.			

33. OPŠTINA ŠAVNIK

TO ŠAVNIK

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Nabavka i postavljanje bezbjedonosne opreme na području kanjona Nevidio, u cilju realizacije i završetka planiranog projekta „Bezbjedan kanjon Nevidio“. Nosilac je Turistička organizacija opštine Šavnik.	3,300e	April 2019	Projekat nije realizovan u predviđenom roku, zbog kako izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, tako i zauzetosti partnera odnosno izvođača. Mi kao nocioci ovog pojekta ćemo nezavisno od vremenskog roka nastojati da ostvarimo planom predviđene aktivnosti, posebno zbog bezbjednosti učesnika, jer će u velikoj mjeri kasniti sezona prolazaka kroz isti, zbog velikog vodostaja rijeke Komarnice.
2. Uređivanje prostora – vidikovca, pored magistralnog puta, kao i nabavka potrebnog inventara, u cilju obogaćivanja i unapređivanja uslova za	4,750 e	Zavisi od vremenskih uslova, a ako budu povoljni realizovaće se do jula mjeseca 2019.godine	Ukoliko se poboljšaju vremenski uslovi, otpočet ćemo rad na ovoj lokaciji, gdje imamo saradnju sa opštinom Šavnik, oko najpovoljnijeg idejnog rješenja za ovaj lokalitet, a

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

posjetioce i turiste. Nosilac je Turistička organizacija opštine Šavnik, u saradnji sa Opštinom Šavnik.			samim tim i pronaći najpovoljnijeg izvođača. Ugovorom smo u obavezi da realizujemo projekat do kraja tekuće godine.
3. Park prirode „Dragišnica i Komarnica“ u čijem sastavu se nalazi kanjon Nevidio u toku je realizacije projekta koji se odnosi na nabavku i postavljanje ljetnjikovaca, kompleta klupa i stolova, info tabli, i ostalog sitnijeg inventara za uređenje pomenutog lokaliteta, čime bi se u značajnoj mjeri unaprijedilo postojeće stanje.	19,500e	Jun 2019	Aktivnosti na uređenju kanjona Nevidio su otpočele, a odnose se na formiranje staza koje se uklapaju u ambijent, izvršena kupovina svog potrebnog mobilijara, samo su radove umnogome usporili loši vremenski uslovi kao i nepristupačnost zbog velikog vodostaja rijeke.
4. Osim pomenutog, baziraće se i na programske aktivnosti, a tiču se štampanja informativno-propagandnog materijala, kao i djelovanja u osmišljavanju aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju prirodnih, turističkih, kulturno-istorijskih potencijala opštine i promovisanju istih.	-	-	U toku je izrađivanje informativnog materijala- flajera na engleskom jeziku vezanog za našu glavnu turističku atrakciju - kanjon Nevidio, jer je najveća distribucija flajeraizvršena upravo o ovom lokalitetu. Prethodno smo vršili aktivnosti fotografisanja i ažuriranja foto materijala. Skoro svakodnevno vršili komunikaciju sa ugostiteljskim objektima i davaocima smještaja, međutim par njih nije ni funkcionisalo tokom zimskog perioda.

Aktivnosti koje će biti realizovane tokom ljetnje turističke sezone i kontinuirane aktivnosti

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Aktivnosti koje će biti realizovane tokom ljetnje turističke sezone se odnose na naše redovne i kontinuirane programske aktivnosti, kao što su prijavljivanje boravka gostiju, promovisanje potencijala naše opštine, pružanje informacija posjetiocima, saradivanje sa subjektima sa teritorije opštine, djelovanje u pravcu što boljeg ostvarivanja prihoda od taksi tokom sezone i drugo.	-	-	Kao i do sad vršićemo prijavu boravka gostiju, i raditi na kontinuiranom promovisanju potencijala naše opštine, vršiti saradnju sa subjektima sa teritorije opštine, prikupljati podatke o broju i strukturi gostiju. Važno je napomenuti da tokom čitavog maja mjeseca vremenski uslovi su nepovoljni, pa imamo pojavu manjeg broja turista nego što je bilo planirano, kao i određena otkazivanja dolazaka u smještajnim objektima upravo iz tih razloga, ali smo u nadi da će se to u narednim danima značajno promijeniti.

34. OPŠTINA PETNJICA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PETNJICA

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Rekonstrukcija i opremanje motela u Petnjici	15.000	Početak jula 2019.	Započete aktivnosti na uređenju jednog bloka objekta kako bi se što prije stavio u funkciju.
2.Markiranje pješačkih staza i postavljanje signalizacije	2.000	Kraj mjeseca juna	Do sada je izvršeno postavljanje 2 info table, jedna za pješačku stazu u Petnjici i druga za lokalitet Bratimin vir koja je postavljena pored puta prema Boru.Očekujemo da Planinarski savez u saradnji sa planinarskim društvom iz Bijelog Polja završi dogovorene obaveze na markaciji pješačkih staza.
3.Uređenje prilaznih puteva za 2 lokaliteta	2.500	Početak mjeseca juna	Dogovoreno je izvođenje radova na uređenju prilaznog puta do Bratiminog vira sa Komunalnim preduzećem. Zbog loših vremenskih uslova nije još započeto , a vjerujemo da će početkom mjeseca juna ova aktivnost biti završena.
4.Uređenje izletišta na nekoliko lokacija	3.000	Do sredine mjeseca jula	Do sada smo odredili lokacije koje je potrebno urediti i postaviti mobilijar. Započeta procedura u vezi nabavke mobilijara i obezbjeđivanja sredstava.

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE I KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Kulturno sportsko- turistička manifestacija „Bihorsko kulturno ljeto“	8.000	Od početka jula do kraja septembra	Pripremne aktivnosti za ovu mnaifestaciju se odvijaju po planu.

35. OPŠTINA ROŽAJE

Lokalna turistička organizacija Rožaje

AKTIVNOSTI KOJE ĆE BITI REALIZOVANE DO POČETKA LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

Naziv aktivnosti Aktivnosti na infrastrukturi	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju/status	Status: Ažurirati / Dopuniti
1.Realizacija projekta „Uređenje izletišta Vrelo Ibra. Potrebna finansijska sredstva za navedene aktivnosti iznose 14.594,00 eur. Navedena sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta Opštine Rožaje i Lokalne turističke organizacije Rožaje.Takođe, lto Rožaje će konkurisati za sredstav i na pozive NTO za podršku i sufinansiranje projekata koji će unaprijediti turističku ponudu.	14.594,00 eur	„Uređenje izletišta vrela Ibra“ Realizacija aktivnosti Maj 2019. godine	Nije realizovano
Markiranje biciklističke i pješačke planinarske staze stari „Karavanski put“ Crnja. Potrebna sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti su 500,00 eur. Sredstva će biti obezbijeđena od strane Natural resort „Jela“ i Lto Rožaje.	500,00 eur	Markiranje biciklističke i pješačke planinarske staze „Stari karavanski put“ Maj 2019. god.	Realizovano
Čišćenje izletišta Vrelo Ibra. Potrebna finansijska sredstva za čišćenje izletišta Vrelo Ibra iznose 500,00 eur. Sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta Lokalne turističke organizacije Rožaje.	500,00 eur	„Čišćenje izletišta Vrelo Ibra2 Maj 2019. god.	Realizovano

Aktivnosti koje će biti realizovane tokom ljetnje turističke sezone i kontinuirane aktivnosti

Naziv aktivnosti Organizovanje manifestacija	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
Manifestacija „Doživi Rožaje 2019“	1.500,00 eur	Maj 2019.godine	Nije realizovano (odloženo za jul)

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju manifestacije iznose 1.500,00 eur, koja će biti obezbijedena iz budžeta LTO Rožaje.			
Manifestacija „Međunarodna kvadijada Off Road 2019“. Potrebna finansijska sredstva za organizovanje manifestacije iznose 1.500,00 eur, koja će biti obezbijedena iz budžeta LTO Rožaje.	1.500,00 eur	Realizacija planiranih aktivnosti se očekuje krajem jula, kada je i planirano organizovanje manifestacije „Međunarodna kvadijada off road“ 25.07.2019. god.	Održaće se u predviđenom roku
Manifestacija „Rožajska Sofra“. Potrebna finansijska sredstva za organizovanje iznose 600,00 eur, koja će biti obezbijedena iz budžeta LTO Rožaje.	600,00 eur	Manifestacija „Rožajska Sofra“ je planirana 04.08.2019. godine	Održaće se planiranog datuma
Promotivne aktivnosti			
Priprema i štampa flajera i brošura za promociju aktivnog odmora u prirodi (biciklizam, planinarenje, alpinizam).	500,00 eur	Februar-mart 2019.godine	Realizovano
Učešće na 41. Međunarodnom sajmu turizma, Beograd 21-24. februar 2019.god. Potrebna finansijska sredstva za učešće u sklopu zajedničkog nastupa sa Nacionalnom turističkom organizacijom iznose 400,00 eur. Sredstva će biti obezbijedena iz budžeta Lokalne turističke organizacije Rožaje.	400,00 eur	21-24. februar 2019. godine	Realizovano
Učešće na 28. Međunarodnom sajmu turizma, opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo METUBES, koji će se održati od 22.do 24.marta 2018.godine u Budvi. Potrebna finansijska sredstva za učešće u sklopu zajedničkog nastupa sa NTO iznose 300,00 eur . Sredstva će biti obezbijedena iz budžeta Lokalne turističke organizacije Rožaje.	300,00 eur	21-23.mart 2019.godine	Realizovano

36. OPŠTINA PLJEVLJA

Aktivnosti koje će biti realizovane do početka ljetnje turističke sezone

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava (budžet)	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Sanacija i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama	300.000 eura	45 dana od dana uvođenja u posao, tender objavljen 29.01.2019.	Završena tenderska procedura, uvođenje Izvođača radova
2. Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva asfaltnim zastorom na teritoriji opštine	300.000 eura	45 dana od dana uvođenja u posao, tender objavljen 29.01.2019.	Završena tenderska procedura, uvođenje Izvođača radova
3. Sanacija spomenika palim borcima na Stražici	50.000 eura	60 dana od dana zaključivanja ugovora, tender objavljen 31.01.2019.	Završena tenderska procedura, uvođenje Izvođača radova
4. Nabavka uličnih svjetiljki i stubova za rasvjetu	150.000 eura	60 dana za svjetiljke i 75 dana za stubove od dana zaključenja ugovora, tender objavljen 29.01.2019.	Završena tenderska procedura, uvođenje Izvođača radova
5. Nabavka opreme za Dom kulture	220.000 eura	Mart 2019., u toku je sprovođenje tenderskog postupka	Završena aktivnost
6. Rekonstrukcija ul. Kralja Petra i trga Patrijarha Varnave	440.000 eura	I kvartal	Radovi u toku
7. Rekonstrukcija ul. Save Kovačevića	125.000 eura	90 dana od uvođenja u posao, tender objavljen 15.02.2019.	Završena tenderska procedura, uvođenje Izvođača radova
8. Radovi na pejzažnom uređenju parkova, obnavljanje postojećih i formiranje novih zelenih površina	10.000 eura	I kvartal	U toku, radove sprovodi komunalno preduzeće doo "Čistoća" Pljevlja
9. Završetak radova na uređenju fontane na Trgu 13.jul	20.000 eura	Jun 2019.	Završena izgradnja, pripremna faza – puštanje u rad postrojenja

Aktivnosti koje će biti realizovane tokom ljetnje turističke sezone i kontinuirane aktivnosti

Naziv aktivnosti	Iznos planiranih sredstava	Rok za realizaciju	Status: Ažurirati / Dopuniti
1. Uređenje sportsko-rekreativne zone na Borovici	50.000 eura	II kvartal	Nepromijenjen/uređenje još uvijek nije počelo
2. Obnavljanje dječjih igrališta	5.000 eura	II kvartal	Nepromijenjen/obnavljanje još uvijek nije počelo

Izveštaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu

3. Uređenje česme u parku Vodice	30.000 eura	II kvartal	Priprema projektne dokumentacije
----------------------------------	-------------	------------	----------------------------------