



Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

INFORMACIJA

o realizaciji projekata rekonstrukcije "Ribarske ulice", "Prnjavorske ulice" i "Jezerske ulice" u Plavu i izgradnje i rekonstrukcije puta Plav – Vojno selo – Gusinje s predlogom Protokola

Podgorica, septembar 2018. godine

UVOD

U prethodnom periodu Direkcija javnih radova je ugovorila izvođenje radova prve faze na rekonstrukciji "Prnjavorske ulice" u Opštini Plav, ukupne vrijednosti 273.488,20€. U toku je izvođenje radova prve faze, a za ugovaranje i završetak svih planiranih radova na rekonstrukciji ulice, neophodno je riješiti preostale imovinsko-pravne odnose.

Za rekonstrukciju puta Plav – Vojno selo – Gusinje I faza, potpisan je ugovor za izvođenje radova u vrijednosti od 885.612,89 €. Uvođenje Izvođača u posao je odloženo do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na cijeloj dionici puta.

Direkcija javnih radova je u prethodnom periodu donijela odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji "Ribarske ulice" u Plavu, a potpisivanju Ugovora u vrijednosti od 297.947,61 € biće moguće pristupiti tek nakon rješavanja preostalih imovinsko-pravnih odnosa.

Takođe, u prethodnom periodu završeni su svi ugovoreni radovi na rekonstrukciji "Jezerske ulice" u Plavu u vrijednosti od 174.730,08 €, a preostalo je da Opština Plav izmiri zaostale obaveze po pitanju eksproprijacije.

Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za sve navedene projekte, Opština Plav je u prethodnom periodu izradila elaborate eksproprijacije, a za izmirenje preostalih obaveza za eksproprijirano zemljište neophodno je obezbjediti dodatnih 650.000,00 € koje opština nije u mogućnosti da obezbjedi u opštinskom budžetu.

PROTOKOL

Zaključen između:

1. Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcije javnih radova - koju zastupa v.d. direktor Rešad Nuhodžić

2. Opština Plav - koju zastupa predsjednik Mirsad Bajraktarević

Predmet protokola: *Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i finansiranja eksproprijacije zemljišta za projekte rekonstrukcije "Ribarske ulice", "Prnjavorske ulice" i "Jezerske ulice" u Plavu i izgradnje i rekonstrukcije puta Plav – Vojno selo – Gusinje*

Potpisnici konstatuju sljedeće:

Član 1.

Opština Plav se dopisom br. 031-1020 od 21.09.2018. godine obratila sa molbom da se kroz zakonsku proceduru iz Kapitalnog budžeta za 2018. godinu sredstva u ukupnom iznosu od 650.000,00 € prenesu Opštini Plav na poseban namjenski žiro račun br. 505-0000000148452-42 kod Atlas banke AD Podgorica, a za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i finansiranja eksproprijacije zemljišta za projekte: rekonstrukcije "Ribarske ulice", "Prnjavorske ulice" i "Jezerske ulice" u Plavu i izgradnje i rekonstrukcije puta Plav – Vojno selo – Gusinje.

Član 2.

Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za sve navedene projekte, Opština Plav je u prethodnom periodu izradila elaborate eksproprijacije, a za izmirenje preostalih obaveza za eksproprijirano zemljište neophodno je obezbjediti zahtjevani iznos od 650.000,00 € koje opština nije u mogućnosti da obezbjedi u opštinskom budžetu.

Potpisnici su saglasni :

Član 3.

Da Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova iz ušteda po Programu: 41501 - 812 "Projekti očuvanja životne sredine" sa pozicije: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu izvrši prenos sredstava na žiro račun Opštine Plav u iznosu do 500.000,00 € i iz ušteda po Programu: 41501- 810 "Izgradnja lokalne infrastrukture" sa pozicije: 4412 – Izdaci za lokalnu infrastrukturu, izvrši prenos sredstava na žiro račun Opštine Plav u iznosu do 150.000,00 €.

Član 4.

Da Opština Plav prenešena sredstva namjenski troši za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i finansiranja eksproprijacije zemljišta za navedene projekte, te da o sprovedenim aktivnostima sačini Izvještaj i isti, najkasnije do kraja tekuće godine, dostavi Vladi Crne Gore, Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Direkciji javnih radova.

Član 5.

Ovaj protokol sačinjen je u (6) šest istovjetnih primjeraka, po tri primjerka za strane potpisnice Protokola.

Za Opštinu Plav:

Predsjednik Mirsad Bajraktarević

Za Direkciju javnih radova:

V.D. direktora dr Rešad Nuhodžić