



**CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

PREDLOG

**AKCIONI PLAN
ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA PERIOD 2018/2019.
GODINE**

Podgorica, mart 2018. godine

Uvod

Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa za period od 2015-2030. godine usvojen je na trećoj Svetskoj konferenciji na temu smanjenja rizika od katastrofa koja je održana u gradu Sendai (Japan) i ima za cilj da značajno smanji postojeću ranjivost društva od događanja različitih vrsta rizika. Crna Gora kao članica Ujedinjenih Nacija dužna je da sprovodi aktivnosti utvrđene Sendai okvirom koje najdominantnije obuhvataju analize uzročnih faktora događanja katastrofa, smanjenje ugroženosti lica i imovine, te unapređenje ukupne pripremljenosti i odgovora društva na katastrofe.

Vlada CG je dana 21. decembra 2017. godine usvojila Strategiju za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina. Strategija predstavlja osnovni dokument koji ima za cilj da ukaže na najbitnije segmente smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom i nacionalnom nivou. Strategija će poslužiti kao osnova za izradu strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou i njena vrijednost je u tome što Crna Gora po prvi put ima dokument koji obuhvata sve podoblasti koje se odnose na smanjenje rizika od prirodnih i drugih katastrofa.

Strategija obuhvata period od januara 2018. godine do kraja decembra 2023. godine i biće realizovana kroz tri dvogodišnja akciona plana, u okviru kojih će biti utvrđene aktivnosti koje su ministarstva, organi državne uprave i organi lokalne samouprave u Crnoj Gori dužni da sprovedu. **Akcioni plan za sprovođenje strategije za 2018 i 2019. godinu** izrađen je u skladu sa odrednicama Dinamičkog plana aktivnosti i detaljno utvrđuje aktivnosti i podaktivnosti koje će se realizovati u narednom dvogodišnjem periodu. Akcioni Plan je izrađen u saradnji sa: Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvom nauke, Ministarstvom bez portfelja, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom vanjskih poslova, Vojskom Crne Gore, Upravom za nekretnine, Upravom za šume, Upravom za vode, Direkcijom za saobraćaj, Zavodom za statistiku Monstat, Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavodom za školstvo, Zavodom za geološka istraživanja, Univerzitetom Crne Gore, Institutom za biologiju mora, Crvenim krstom Crne Gore, JP nacionalni parkovi, Inženjerskom komorom, Glavnim gradom Podgorica, Prijestonicom Cetinje i svim opštinama.

Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionih planova za period 2018-2023. godine, samim tim i Akcionog plana za 2018 i 2019. godinu vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova, o čemu će pripremati godišnje izvještaje koje će Vlada Crne Gore usvajati na svojim sjednicama. Vlada Crne Gore će vršiti ocjenjivanje stepena realizacije i predlagati dodatne aktivnosti i smjernice u cilju unapređenja implementacije i održivosti Strategije/Akcionih planova na osnovu dostavljenih godišnjih izvještaja.

Za sprovođenje Akcionog plana za period 2018 i 2019. godinu neophodno je obezbijediti finansijska sredstva u iznosu od 12.262.164,57 eura. Finansiranje planiranih aktivnosti vršiće se iz Budžeta Crne Gore, Budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima fonda za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija, kao i drugih izvora.

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA PERIOD 2018/2019. GODINE

Red- ni broj	Aktivnosti	Ključne tačke (podaktivnosti)	Vodeća institucija	Organ koji učestvuje u realizaciji aktivnosti	Planirani datum početka (kvartalno)	Planirani datum završetka (kvartalno)	Procjena troškova	Izvor finansi- ranja	Indikator uspjeha
1.	Formiranje jedinica civilne zaštite	1.1 Priprema i realizacija kampanje posvećene značaju i ulozi učešća građana u civilnoj zaštiti 1.2 Priprema javnog poziva 1.3 Objavljivanje javnog poziva	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	/	I kvartal 2019 III kvartal 2019 III kvartal 2019	IV kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	40.000€ / /	Budžet	1.1 Pripremljena i realizovana kampanja 1.2 Pripremljen javni poziv 1.3 Objavljen javni poziv
2.	Potpisivanje ugovora o angažovanju specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje u sistemu zaštite i spašavanja	2.1 Priprema Nacrta ugovora 2.2 Utvrđivanje vrste specijalističke jedinice sa kojom treba potpisati ugovor 2.3 Potpisivanje ugovora	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	100.000€	Budžet	2.1 Pripremljen Nacrt 2.2 Definisane vrste specijalističkih jedinica 2.3 Potpisani ugovori
3.	Poboljšati tehničku opremljenost Direktorata za vanredne situacije (oprema i sredstva za djelovanje u slučaju događanja različitih vrsta rizika)	3.1 Utvrditi spisak opreme i sredstava za zemljotres 3.2 Izvršiti nabavku utvrđene opreme i sredstava za zemljotres	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije		I kvartal 2018 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019	/ 400.000€	 Budžet	3.1 Utvrđen spisak 3.2 Izvršena nabavka

4.	Uspostaviti sistem obavješćavanja i uzbunjivanja u svim lokalnim samoupravama (izrada akustičkih studija, nabavka opreme i postavljanje)								
	- Opština Ulcinj	4.1 Izrada akustičke studije	Opština Ulcinj	Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	6.000€	Budžet opštine	4.1 Izrađena akustička studija
	- Opština Bar	4.2 Izrada akustičke studije	Opština Bar		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.2 Izrađena akustička studija
	- Opština Pljevlja	4.3 Izrada akustičke studije	Služba zaštite i spašavanja		IV kvartal 2018	II kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.3 Izrađena akustička studija
	- Opština Žabljak	4.4 Izrada akustičke studije	Opština Žabljak		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.4 Izrađena akustička studija
	- Opština Herceg Novi	4.5 Izrada akustičke studije	Opština Herceg Novi		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.5 Izrađena akustička studija
	- Opština Tivat	4.6a Provjera stanja i funkcionisanja postojećih sirena	Opština Tivat		I kvartal 2018	II kvartal 2018	2.000€	Budžet opštine	4.6a Izvršena provjera i fukcionisanje sirena
		4.6b Izmiještanje sirene			II kvartal 2018	IV kvartal 2018			4.6b Izmještena sirena

		4.6c Uspostavljanje automatskog aktiviranja sirena iz prostorija Službe ZiS			II kvartal 2018	IV kvartal 2018			4.6c Uspostavljen automatski sistem aktiviranja sirena
	- Opština Bijelo Polje	4.7 Izrada akustičke studije	Opština Bijelo Polje		IV kvartal 2018	II kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.7 Izrađena akustička studija
	- Opština Andrijevica	4.8 Izrada akustičke studije	Opština Andrijevica		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.8 Izrađena akustička studija
	- Opština Berane	4.9 Izrada akustičke studije	Opština Berane		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	4.9 Izrađena akustička studija
	- Opština Budva	4.10a Izrada akustičke studije	Opština Budva		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.10a Izrađena akustička studija
		4.10b Utvrđivanje spiska opreme i sredstava za sistem obavješćavanja			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			4.10b Utvrđen spisak opreme
	- Opština Mojkovac	4.11a Izrada akustične studije	Opština Mojkovac		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	7.000€	Budžet opštine	4.11a Izrađena akustička studija
		4.11b Uspostavljanje sistema			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	43.000€	Budžet opštine	4.11b Uspostavljen sistem

	- Opština Plužine	4.12 Izrada akustičke studije	Opština Plužine		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.12 Izrađena akustička studija
	- Opština Šavnik	4.13 Izrada akustičke studije	Opština Šavnik		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.13 Izrađena akustička studija
	- Opština Nikšić	4.14 Izrada akustičke studije	Opština Nikšić		II kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.14 Izrađena akustička studija
	- Opština Kolašin	4.15a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju za teritoriju Opštine Kolašin	Opština Kolašin		III kvartal 2019	III kvartal 2019	/		4.15a Pripremljen i objavljen tender
		4.15b Izrada akustičke studije			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	4.15b Izrađena akustička studija
	- Prijestonica Cetinje	4.16a Formiranje tenderske komisije i izbor najboljeg izvođača	Prijestonica Cetinje		I kvartal 2019	II kvartal 2019	/		4.16a Formirana komisija i izabran izvođač
		4.16b Izrada akustičke studije			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet Prijestonice	4.16b Izrađena akustička studija
	- Glavni grad Podgorica	4.17a Priprema i objavljivanje tendera za akustičku studiju	Glavni grad Podgorica		I kvartal 2019	I kvartal 2019	15.000€	Budžet Glavnog grada	4.17a Pripremljen i objavljen tender

	- Opština Kotor	4.17b Izrada akustičke studije 4.18 Izrada akustičke studije	Opština Kotor		I kvartal 2019 I kvartal 2019	IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	4.17b Izrađena akustička studija 4.18 Izrađena akustička studija
5.	Obezbjediivanje materijalnih rezervi za potrebe sistema zaštite i spašavanja – izrada i donošenje Odluke	5.1 Izrada i usvajanje Odluke	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	5.1 Izrađena i usvojena Odluka
6.	Izrada lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa - Opština Ulcinj - Opština Bar - Opština Pljevlja	6.1a Formiranje Radne grupe 6.1b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 6.2a Formiranje Radne grupe 6.2b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 6.3a Formiranje Radne grupe	Opština Ulcinj Opština Bar Služba zaštite i spašavanja	Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018 III kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2019	II kvartal 2018 IV kvartal 2019 II kvartal 2018 IV kvartal 2018 III kvartal 2019	10.000€ 10.000€ 5.000€	Budžet opštine Budžet opštine Budžet opštine	6.1a Formirana Radna grupa 6.1b Izrađena Strategija 6.2a Formirana Radna grupa 6.2b Izrađena Strategija 6.3a Formirana Radna grupa

		6.3b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	6.3b Izrađena Strategija
	- Opština Rožaje	6.4a Formiranje Radne grupe	Opština Rožaje		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			6.4a Formirana Radna grupa
		6.4b Izrada Nacrta			IV kvartal 2018	I kvartal 2019	1.000€	Budžet opštine	6.4b Izrađena Strategija
	- Opština Žabljak	6.5a Formiranje Radne grupe	Opština Žabljak		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000€	Budžet opštine	6.5a Formirana Radna grupa
		6.5b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa.							6.5b Izrađena Strategija
	- Opština Herceg Novi	6.6a Formiranje Radne grupe	Opština Herceg Novi		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.6a Formirana Radna grupa
		6.6b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa							6.6b Izrađena Strategija
	- Opština Petnjica	6.7a Formiranje Radne grupe	Opština Petnjica		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			6.7a Formirana Radna grupa
		6.7b Izrada Nacrta			IV kvartal 2018	III kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	6.7b Izrađen Nacrt
		6.7c Utvrđivanje i usvajanje Strategije			IV kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.7c Izrađena Strategija

	- Opština Tivat	6.8a Formiranje Radne grupe	Opština Tivat		II kvartal 2018	IV kvartal 2018	5.000€	Budžet opštine	6.8a Formirana Radna grupa
		6.8b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa							6.8b Izrađena Strategija
	- Opština Bijelo Polje	6.9a Formiranje Radne grupe	Opština Bijelo Polje		I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.9a Formirana Radna grupa
		6.9b Izrada Nacrta			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	6.9b Izrađen Nacrt
	- Opština Andijevica	6.10a Formiranje Radne grupe	Opština Andijevica		I kvartal 2019	I kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.10a Formirana Radna grupa
		6.10b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.10b Izrađen Nacrt
		6.10c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.10c Izrađena Strategija
	- Opština Plav	6.11a Formiranje Radne grupe	Opština Plav		IV kvartal 2018	I kvartal 2019			6.11a Formirana Radna grupa
		6.11b Izrada Nacrta			IV kvartal 2018	I kvartal 2019	800€	Budžet opštine	6.11b Izrađen Nacrt
	- Opština Berane	6.12a Formiranje Radne grupe	Opština Berane		I kvartal 2019	I kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	6.12a Formirana Radna grupa
		6.12b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.12b Izrađen Nacrt

		6.12c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.12c Izrađena Strategija
	- Opština Budva	6.13a Formiranje Radne grupe	Opština Budva		I kvartal 2018	II kvartal 2018			6.13a Formirana Radna grupa
		6.13b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa			III kvartal 2018	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet opštine	6.13b Izrađena Strategija
	- Opština Mojkovac	6.14a Formiranje Radne grupe	Opština Mojkovac		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	6.14a Formirana Radna grupa
		6.14b Izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa							6.14b Izrađena Strategija
	- Opština Plužine	6.15a Formiranje Radne grupe	Opština Plužine		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	7.000€	Budžet opštine	6.15a Formirana Radna grupa
		6.15b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019			6.15b Izrađen Nacrt
		6.15c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.15c Izrađena Strategija
	- Opština Šavnik	6.16a Formiranje Radne grupe	Opština Šavnik		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	6.16a Formirana Radna grupa
		6.16b Izrada lokalne Strategije za smanjenje rizika od							6.16b Izrađena Strategija

		katastrofa							
	- Opština Nikšić	6.16c Usvajanje lokalne Strategije	Opština Nikšić		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			6.16c Usvojena lokalna Strategija
		6.17a Formiranje Radne grupe							6.17a Formirana Radna grupa
		6.17b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	6.17b Izrađen Nacrt
		6.17c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			6.17c Izrađena Strategija
	- Opština Danilovgrad	6.18a Formiranje Radne grupe	Opština Danilovgrad		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	15.000€	Budžet opštine	6.18a Formirana Radna grupa
		6.18b Izrada lokalne Strategije							6.18b Izrađena Strategija
	- Opština Kolašin	6.19a Formiranje Radne grupe za izradu strategije	Opština Kolašin		III kvartal 2018	III kvartal 2018	4.000€	Budžet opštine	6.19a Formirana Radna grupa
		6.19b Izrada Nacrta strategije			III kvartal 2018	III kvartal 2019			6.19b Izrađen Nacrt strategije
	- Glavni grad Podgorica	6.20a Formiranje Radne grupe za izradu strategije	Glavni grad Podgorica		I kvartal 2019	I kvartal 2019	1.000€	Budžet Glavnog grada	6.20a Formirana radna grupa
		6.20b Izrada Nacrta			I kvartal	III kvartal			6.20b Izrađen

	- Opština Kotor	strategije 6.20c Utvrđivanje predloga i usvajanje Strategije 6.21 Izrada lokalne Strategije	Opština Kotor		2019 III kvartal 2019 III kvartal 2018	2019 IV kvartal 2019 III kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	Nacrt strategije 6.20c Izrađena Strategija 6.21 Izrađena Strategija
7.	Izrada Nacionalne procjene rizika od katastrofa	7.1 Formiranje Radne grupe 7.2 Izrada Nacrta 7.3 Utvrđivanje Predloga i usvajanje	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	50.000€	Budžet	7.1 Formirana Radna grupa 7.2 Izrađen Nacrt 7.3 Utvrđen predlog i usvojena Nacionalna procjena rizika od katastrofa
8.	Izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa - Opština Pljevlja - Opština Herceg Novi	8.1a Formiranje Radne grupe 8.1b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa 8.2a Formiranje Radne grupe	Služba zaštite i spašavanja Opština Herceg Novi	Organi jedinice lokalne samouprave Zajednica opština Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za	I kvartal 2019 I kvartal 2019 IV kvartal 2018	I kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2018	5.000€	Budžet opštine	8.1a Formirana Radna grupa 8.1b Izrađena procjena rizika 8.2a Formirana Radna grupa

		8.2b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa		vanredne situacije	IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	8.2b Izrađena procjena rizika
	- Opština Tivat	8.3a Formiranje Radne grupe	Opština Tivat		III kvartal 2018	III kvartal 2019			8.3a Formirana Radna grupa
		8.3b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa					1.000€	Budžet opštine	8.3b Izrađena procjena rizika
	- Opština Andrijevica	8.4a Formiranje Radne grupe	Opština Andrijevica		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			8.4a Formirana Radna grupa
		8.4b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019	4.000€	Budžet opštine	8.4b Izrađen Nacrt
		8.4c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.4c Izrađena procjena rizika
	- Opština Berane	8.5a Formiranje Radne grupe	Opština Berane		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			8.5a Formirana Radna grupa
		8.5b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	8.5b Izrađen Nacrt
		8.5c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.5c Izrađena procjena rizika
	- Opština Mojkovac	8.6a Formiranje radne grupe	Opština Mojkovac		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3.000 €	Budžet opštine	8.6a Formirana Radna grupa

		8.6b Izrada lokalne procjene rizika od katastrofa							8.6b Izrađena procjena rizika
	- Opština Plužine	8.7a Formiranje Radne grupe	Opština Plužine		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			8.7a Formirana Radna grupa
		8.7b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	8.7b Izrađen Nacrt
		8.7c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.7c Izrađena procjena rizika
	- Opština Nikšić	8.8a Formiranje Radne grupe	Opština Nikšić		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	4.000 €	Budžet opštine	8.8a Formirana Radna grupa
		8.8b Izrada Nacrta			I kvartal 2019	III kvartal 2019			8.8b Izrađen Nacrt
		8.8c Utvrđivanje predloga i usvajanje lokalne procjene rizika od katastrofa			III kvartal 2019	IV kvartal 2019			8.8c Izrađena procjena rizika
	- Opština Kolašin	8.9a Formiranje Radne grupe	Opština Kolašin		III kvartal 2018	IV kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	8.9a Formirana Radna grupa
		8.9b Izrada procjene rizika od katastrofa							8.9b Izrađena procjena
		8.9c Javna rasprava o procjeni rizika							8.9c Održana javna rasprava
		8.9d Usvajanje procjene rizika							8.9d Usvojena procjena

	- Opština Kotor	8.10 Formiranje Radne grupe i izrada procjene rizika	Služba zaštite i spašavanja		III kvartal 2018	III kvartal 2019	5.000 €	Budžet opštine	8.10 Formirana Radna grupa i izrađena procjena rizika
9.	Izrada nacionalnih planova zaštite i spašavanja od različitih vrsta rizika	9.1 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od zemljotresa 9.2 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od požara 9.3 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od poplava 9.4 Izrada nacionalnog plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških rizika	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018 I kvartal 2018 I kvartal 2019 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019			9.1 Izrađen Plan 9.2 Izrađen Plan 9.3 Izrađen Plan 9.4 Izrađen Plan
10.	Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika - Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Kotor	10.1a Formiranje Radne grupe 10.1b Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	Služba zaštite i spašavanja opština Kotor	Organi jedinica lokalnih samouprava	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	10.1a Formirana Radna grupa 10.1b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa

	- Izrada opštinskog plana zaštite i spašavanja od poplava opština Herceg Novi	10.2 Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava Opštine Herceg Novi	Skupština Opštine Herceg Novi		I kvartal 2018	I kvartal 2018	1.000€	Budžet opštine	10.2 Usvojen Plan zaštite i spašavanja od poplava
	- Izrada opštinskih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Tivat	10.3 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	Služba ZiS Tivat		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	1.000€	Budžet opštine	10.3 Izrađen Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa
		10.4 Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa			IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet opštine	10.4 Izrađen Plana zaštite i spašavanja od poplava i udara plimnog talasa
	- Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Ulcinj	10.5a Formiranje Radne grupe	Opština Ulcinj		I kvartal 2018	II kvartal 2018			10.5a Formirana Radna grupa
		10.5b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa			III kvartal 2018	IV kvartal 2018	25.000€	Budžet opštine	10.5b Izrađen Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa
		10.6a Formiranje Radne grupe			I kvartal 2019	II kvartal 2019			10.6a Formirana Radna grupa
		10.6b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	25.000€	Budžet opštine	10.6b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara

	- Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Bar	10.7a Formiranje radne grupe za izradu planova: - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa - Opštinski plan za zaštitu i spašavanje od požara 10.7b Usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava 10.8 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa 10.9 Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od požara	Opština Bar		I kvartal 2018	II kvartal 2018			10.7a Formirana radna grupa za izradu opštinskih planova 10.7b Usvojen Plan za zaštitu i spašavanje od poplava 10.8 Izrađen Plan za zaštitu od zemljotresa 10.9 Izrađen Plan za zaštitu i spašavanje od požara
	- Izrada plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Pljevlja	10.10a Formiranje Radne grupe 10.10b Izrada Plana	Služba zaštite i spašavanja		I kvartal 2018	I kvartal 2018	20.000€	Budžet opštine	10.10a Formirana Radna grupa 10.10b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
					I kvartal 2018	IV kvartal 2019	20.000€	Budžet opštine	
					I kvartal 2018	IV kvartal 2019	20.000€	Budžet opštine	
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	

- Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od ekstremnih-meteoroloških pojava opština Žabljak	10.11a Formiranje Radne grupe 10.11b Izrada Plana	Opština Žabljak		IV kvartal 2018	II kvartal 2019	1.500€	Budžet opštine	10.11a Formirana Radna grupa 10.11b Izrađen plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
- Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od poplava opština Petnjica	10.12a Formiranje Radne grupe 10.12b Izrada Nacrta 10.12c Utvrđivanje i usvajanje Plana	Opština Petnjica		I kvartal 2019	I kvartal 2019	/	/	10.12a Formirana Radna grupa 10.12a Izrađen Nacrt 10.12c Izrađen Plan za zaštitu i spašavanje od poplava
- Izrada Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa opština Bijelo Polje	10.13a Formiranje Radne grupe 10.13b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	Opština Bijelo Polje		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	2.000€	Budžet opštine	10.13a Formirana Radna grupa 10.13b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
- Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika	10.14 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	Opština Andrijevisa		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	10.14 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa

	opština Andrijeвица	10.15 Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava	Opština Budva		III kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet opštine	10.15 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava
	- Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Budve	10.16a Formiranje Radne grupe			I kvartal 2018	II kvartal 2018			10.16a Formirana Radna grupa
		10.16b Dorada i usvajanje Plana zaštite i spašavanja od poplava			III kvartal 2018	IV kvartal 2018			10.16b Plan zaštite i spašavanja od poplava doraden i usvojen
		10. 17a Formiranje Radne grupe			I kvartal 2019	II kvartal 2019			10.17a Formirana Radna grupa
		10. 17b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	25.000€	Budžet opštine	10.17b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
		10.18a Formiranje Radne grupe			II kvartal 2019	II kvartal 2019			10.18a Formirana Radna grupa
		10.18b Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	20.000€	Budžet opštine	10.18b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara

	-Izrada opštinskog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opština Mojkovac	10.19a Formiranje Radne grupe	Opština Mojkovac		I kvartal 2018	I kvartal 2018			10.19a Formirana Radna grupa
		10.19b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	2.500€	Budžet opštine	10.19b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	- Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Plužine	10.20 Izrada Plana zaštite i spašavanja od požara	Opština Plužine		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	5.000€	Budžet opštine	10.20 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od požara
		10.21 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	10.21 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	- Izrada lokalnih planova zaštite i spašavanja za različite vrste rizika opština Šavnik	10.22a Formiranje Radne grupe	Opština Šavnik		IV kvartal 2018	II kvartal 2019	1.000€	Budžet opštine	10.22a Formirana Radna grupa
		10.22b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa							10.22b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
		10.23a Formiranje Radne grupe			IV kvartal 2018	II kvartal 2019	500€	Budžet opštine	10.23a Formirana Radna grupa
		10.23b Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava							10.23b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih-meteoroloških pojava

	opština Kolašin	10.29 Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet opštine	10.29 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	- Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorica	10.30a Formiranje Radne grupe 10.30b Izrada Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa	Glavni grad Podgorica		IV kvartal 2018	IV kvartal 2018	10.000€	Budžet Glavnog grada	10.30a Formirana Radna grupa 11.30b Izrađen Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa
	Izrada Plana zaštite i spašavanja od poplava opština Gusinje	10.31 Izrada plana zaštite i spašavanja od poplava	Opština Gusinje		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000€	Budžet opštine	10.31 Izrađen Plan zaštite i spašavanja od poplava
11.	Redovno održavanje Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa kroz organizovanje konferencija na različite teme tj. shodno različitim vrstama rizika	11.1 Održavanje konferencije u 2018. godini 11.2 Održavanje konferencije u 2019. godini	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019	/		11.1 Održana konferencija 11.2 Održana konferencija
12.	Nastavak realizacije programa i projekata na temu podizanja nivoa svijesti građana o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim akcentom na zdravstvene i obrazovne ustanove	12.1 Realizacija vježbe evakuacije u RC Podgorica 12.2 Realizacija vježbe evakuacije u RC 1. jun 12.3 Realizacija vježbe evakuacije u	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/		12.1 Realizovana vježba evakuacije 12.2 Realizovana vježba evakuacije 12.3 Realizovana vježba

		RC u Kotoru							evakuacije
13.	Unapređenje saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou, a posebno kroz aktivnosti unutar Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i DPPI SEE	13.1 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2018. godinu 13.2 Plaćanje članarine za članstvo u Mehanizmu civilne zaštite EU za 2019. godinu 13.3 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2018. godinu 13.4 Plaćanje članarine za članstvo u DPPI SEE za 2019. godinu 13.5 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2018. godini 13.6 Realizacija programa obuka u okviru Mehanizma CZ EU u 2019. godini 13.7 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije		I kvartal 2018	I kvartal 2018	13.000€	Budžet	13.1 Plaćena članarina za 2018.godinu
					I kvartal 2019	I kvartal 2019	13.000€	Budžet	13.2 Plaćena članarina za 2019.godinu
					I kvartal 2018	I kvartal 2018	25.000€	Budžet	13.3 Plaćena članarina za 2018. godinu
					I kvartal 2019	I kvartal 2019	25.000€	Budžet	13.4 Plaćena članarina za 2019. godinu
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	13.5 Realizovan program obuka
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	13.6 Realizovan program obuka
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	13.7 Realizovan program obuka

		2018. godini 13.8 Realizacija programa obuka u okviru DPPI SEE u 2019. godini 13.9 Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2018. godini 13.10 Realizacija programa obuka u okviru NATO u 2019. godini 13.11 Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti vanrednih situacije sa Republikom Turskom 13.12 Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti vanrednih situacije sa Republikom Albanijom			I kvartal 2019 I kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2018 II kvartal 2018	IV kvartal 2019 IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2018 IV kvartal 2018	/ / / / /	/ / / / /	13.8 Realizovan program obuka 13.9 Realizovan program obuka 13.10 Realizovan program obuka 13.11 Potpisan sporazum 13.12 Potpisan sporazum
14.	Podizanje nivoa znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kroz realizaciju Programa	14.1 Izrada Programa osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje 14.2 Realizacija Programa u 2018.	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave Zajednica opština i jedinice	I kvartal 2018 I kvartal 2018	II kvartal 2018 IV kvartal 2018	12.000€	Budžet	14.1 Izrađen Program 14.2 Realizovan Program u

	osposobljavanja i provjere operativne spremnosti timova za zaštitu i spašavanje	godini 14.3 Realizacija Programa u 2019. godini		lokalne samouprave	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	11.000€	Budžet	2018. godini 14.3 Realizovan Program u 2019. godini
15.	Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa	15.1 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2018. godini	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	III kvartal 2018	IV kvartal 2018	/	/	15.1 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
		15.2 Obilježavanje 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u 2019. godini			III kvartal 2019	IV kvartal 2019	/	/	15.2 Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
16.	Učešće na obukama, kursevima, vježbama i ostalim aktivnostima koje su vezane za smanjenje rizika od katastrofa (civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC), civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP), aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne zaštite,	16.1 Civilno-vojni odnosi (CMR, CMI), civilno-vojna saradnja (CIMIC) i civilno-vojno planiranje u vanrednim situacijama (CMEP) 16.2 Aktivnosti u oblasti hemijske, biološke, radiološke i nuklearne (HBRN) odbrane i zaštite	Ministarstvo odbrane	Generalštab Vojske Crne Gore	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3.000€	Budžet	16.1 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu 16.2 Realizovane aktivnosti na osnovu Memoranduma o saradnji u oblasti ABHO
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	2.000€	Budžet	
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	6.000€	Budžet	
					I kvartal 2019	IV kvartal 2019	6.000€	Budžet	

	zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara)	16.3 Zaštita na radu (ZNR), zaštita životne sredine (ZZS) i zaštita od požara (ZOP)			I kvartal 2018 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019	1.000€ 2.000€	Budžet Budžet	sa Republikom Srbijom i ostale aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018.i 2019. godinu 16.3 Realizovane aktivnosti u okviru godišnjih planova rada Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore za 2018. i 2019. godinu
17.	Nabavka formacijske opreme koja može biti korišćena za potrebe 3. misije Vojske Crne Gore u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	17.1 Oprema, vozila, sredstva, uređaji i materije koji mogu biti korišćeni u cilju smanjenja rizika od katastrofa, te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa	Ministarstvo odbrane	Generalštab Vojske Crne Gore	I kvartal 2018 I kvartal 2019	III kvartal 2018 III kvartal 2019	200.000€ 200.000€	Budžet Budžet	17.1 Uspješna realizacija tendera za nabavku opreme u 2018. i 2019. godini
18.	Podizanje javne svijesti i	18.1 Obilježavanje 40-te godišnjice	Zavod za hidrometeo-		I kvartal 2019	II kvartal 2019	5.000€	Budžet	18.1 Održana stručna

	razumijevanje uticaja, ranjivosti i rizika od hazarda, seizmičkog, meteorološkog i hidrološkog porijekla u funkciji smanjenje rizika od katastrofe - organizovanje stručnih konferencija, radionica, panel tribina, skupova i tribina	crnogorskog zemljotresa 1979. godine	rologiju i seizmologiju						konferencija
19.	Formiranje službi zaštite i spašavanja u opštinama Plužine, Petnjica i Gusinje (izrada pravnih akata) - Opština Petnjica	19.1a Donošenje odluke o formiranju službe zaštite i spašavanja 19.1b Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 19.1c Jačanje kadrovskih kapaciteta 19.1d Jačanje tehničke	Opština Plužine, Petnjica i Gusinje Opština Petnjica	Ministarstvo javne uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova	I kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 II kvartal 2018	I kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 II kvartal 2019	/	/	19.1a Donesena odluka o formiranju službe zaštite i spašavanja 19.1b Izrađen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 19.1c Upošljena 4 lica 19.1d Kupljeno jedno terensko

		opremeljenosti							vozilo i jedno vozilo za dostavu vode
- Opština Plužine	19.2a	Prilagođavanje namjeni prostorija za potrebe Službe zaštite i spašavanja	Opština Plužine		II kvartal 2018	IV kvartal 2018	70.000€	Budžet opštine	19.2a Prostorije prilagođene namjeni
	19.2b	Formiranje službe zaštite spašavnja			III kvartal 2018	IV kvartal 2018	104.500€	Budžet opštine	19.2b Formirana Služba zaštite i spašavanja
- Opština Gusinje	19.3a	Donošenje odluke o formiranju	Opština Gusinje		I kvartal 2018	I kvartal 2018	53.000€	Budžet opštine	19.3a Donesena odluka o formiranju službe zaštite i spašavanja
	19.3b	Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta			I kvartal 2018	IV kvartal 2018			19.3b Izrađen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
	19.3c	Jačanje kadrovskih kapaciteta			I kvartal 2018	IV kvartal 2018			19.3c Upošljeno 8-10 lica
	19.3d	Jačanje tehničke opremeljenosti			IV kvartal 2018	IV kvartal 2018			19.3d Nabavljena lična i zaštitna oprema i nedostajući alati

20.	Donošenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći	/	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju		I kvartal 2018	II kvartal 2018	/	/	20. Usvojen zakon
21.	Sprovođenje Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći	21.1 Priprema podzakonskih akata o modalitetima sprovođenja međunarodne razvojne saradnje i upućivanja humanitarne pomoći kao i prikupljanja i obrade podataka o sprovedenim aktivnostima u ovoj oblasti 21.2 Priprema baze podataka i vođenje evidencije o pruženoj međunarodnoj podršci 21.3 Sprovođenje projekata međunarodne razvojne saradnje;	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju		II kvartal 2018	kontinuirano	20.000€	Budžet/ Donatorska sredstva UNDP	21.1 Pripremljeni podzakonski akti 21.2 Pripremljena baza podataka 21.3 Uspješno sproveden barem jedan projekat međunarodne razvojne saradnje

		21.4 Upućivanje humanitarne pomoći u slučajevima potrebe drugih zemalja							21.4 Uspješno upućena humanitarna pomoć u skladu sa potrebama
22.	Izrada Nacionalne strategije za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoći	22.1 Definisanje predmeta Strategije 22.2 Priprema Nacrta strategije 22.3 Sprovođenje javne rasprave 22.4 Priprema Predloga strategije	Ministarstvo vanjskih poslova – Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju		I kvartal 2018	II kvartal 2019	20.000€	Budžet / donatorska sredstva GIZ i UNDP	22.1 Definisan predmet Strategije 22.2 Pripremljen Nacrt 22.3 Sprovedna javna rasprava 22.4 Izrađen Predlog
23.	Izrada projektne dokumentacije za zaštitu od voda na rječnim tokovima od značaja za Crnu Goru	23.1 Priprema idejnog projekta za zaštitu od poplava i navodnjavanje na području sliva rijeke Lim (sa rijekom Grnčar) u cilju ublažavanja uticaja klimatskih promjena i održivog korištenja prirodnih resursa 23.2 Izrada i revizija projektne dokumentacije za regulaciju rijeka od značaja za državu	Uprava za vode	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	II kvartal 2018	IV kvartal 2019	400.000€	Međunarodni Fondovi	23.1 Pripremljen idejni projekat
					II kvartal 2018	IV kvartal 2019	40.000€	Budžet / UZV	23.2 Izrađena i revidirana projektna dokumentacija
24.	Sprovođenje građevinskih mjera za uređenje vodotoka i	24. 1 Uklanjanje viška materijala iz prostora desnog	Uprava za vode		I kvartal 2018	IV kvartal 2018	800.000€	Budžet	24.1 Uklonjen materijal iz desnog rukavca

	drugih voda i izgradnja vodnih objekata za zaštitu od poplava	rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi, u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća 24.2 Hitni interventni radovi na regulaciji vodotoka			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	40.000€	Budžet / UZV	Bojane 24.2 Regulisan vodotok
25.	Nastaviti članstvo u Međunarodnoj organizaciji za atomsku energiju (IAEA) redovnom uplatom članarine iz budžeta ministarstva nauke čime se omogućuje: - tehnološka podrška stranih eksperata u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, i - učešće domaćih istraživača na obukama, kursovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu	25.1 Plaćanje godišnje članarine za 2018. godinu 25.2 Plaćanje godišnje članarine za 2019. godinu 25.3 Apliciranje za finansijske projekte podržane od IAEA za 2018/2019. godinu i njihova realizacija	Ministarstvo nauke	Javni sektor Naučno-istraživačke institucije Univerziteta Centar za ekotoksikološka ispitivanja Klinički centar CG	I kvartal 2018 I kvartal 2019 I kvartal 2018 I kvartal 2018	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	4.923,49 € 5.200€ 263.940€ 345.150€	Budžet Budžet Budžet IAEA Budžet IAEA	25.1 Plaćena godišnja članarina za 2018. godinu 25.2 Plaćena godišnja članarina za 2019. godinu 25.3 Realizovani projekti
26.	Unapređenje sadržaja međupredmetne oblasti „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa”	26.1 Formiranje Radne grupe 26.2 Izrada finalne verzije programa	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018	II kvartal 2018	1.000€	Budžet	26.1 Formirana Radna grupa 26.2 Izrađena finalna verzija programa

		26.3 Usvajanje na sjednici Nacionalnog savjeta							26.3 Usvojen program na sjednici Nacionalnog savjeta
27.	Savjetovanja sa direktorima i pedagogima o implementaciji međupredmetne oblasti „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa”	27.1 Određivanje cilja i programa savjetovanja 27.2 Određivanje ciljne grupe 27.3 Određivanje termina i mjesta za tri savjetovanja	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018	II kvartal 2018	300€	Budžet	27.1 Određena agenda savjetovanja 27.2 Određena ciljna grupa 27.3 Realizovana tri savjetovanja
28.	Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	28.1 Planirani seminari u Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu.	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	6.000€	Budžet	28.1 Realizovani seminari u Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, Rožajama i Mojkovcu.
29.	Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama	29.1 Seminari u Pljevljima i Plavu	Zavod za školstvo		II kvartal 2018	III kvartal 2018	2.500€	Budžet	29.1 Relizovani seminari u Pljevljima i Plavu
30.	Donošenje zakona o radu državnog organa zaduženog za poslove seizmologije	30.1 Formiranje Radne grupe za definisanje teksta Nacrta zakona 30.2 Javna rasprava 30.3 Odgovori na pitanja javne rasprave	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	II kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2019	II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019	2.000€	Budžet	30. Usvojen Zakon

		i formiranje Predloga zakona							
31.	Izmjene i dopune Zakona o hidrometeorološkim poslovima u domenu tretiranja ekstremnih situacija	31.1 Formiranje Radne grupe 31.2 Javna rasprava Odgovori 31.3 Usvajanje izmjena i dopuna zakona	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	II kvartal 2018 II kvartal 2019 III kvartal 2019	I kvartal 2019 II kvartal 2019 IV kvartal 2019	2.500€ 500€ /	Budžet Budžet	31.1 Formirana Radna grupa 31.2 Sprovedena javna rasprava 31.3 Usvojene izmjene i dopune
32.	Jačanje kadrovskih kapaciteta u Sektoru za seizmologiju – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.	32.1 Stručno usavršavanje- post-diplomske studije u oblasti seizmologije/srodnih nauka 32.2 Obuka Seiscomp – pozvani ekspert	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		IV kvartal 2019 II kvartal 2019	IV kvartal 2019 II kvartal 2019	5.000€ 15.000€	Budžet Budžet	32.1 Upisan jedan doktorant 32.2 Svi službenici prošli osnovnu obuku Seiscomp-3
33.	Jačanje kadrovskih kapaciteta i unapređenje vještine u radu sa ekstremnim meteorološkim i hidrološkim situacijama	33.1 Formiranje Radne grupe eksperata za ekstremne meteorološke i hidrološke situacije 33.2 Izrada dokumenta-Stručni katalog ekstremnih meteoroloških i hidroloških situacije	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		IV kvartal 2018	III kvartal 2019	10.000€ (2018) + 20.000€ (2019)	Budžet	33.1 Formirana Radna grupa 33.2 Izrađen dokument

		33.3 Izrada operativne Metodologije postupaka u slučaju eksternih meteo i hidro situacija i način izvještavanje nadležnih državnih organa i javnosti 33.4 CaseStudy ekspertska analiza ekstremnih događaja-naučene lekcije 33.5 Metoalarm sistem –unapređenje sistema 33.6 Edukativne radionice (workshop) za službenike (4 stručne radionice)							33.3 Izrađena Metodologija 33.4 Izrađena studija 33.5 Unaprijeđen sistem 33.6 Održane 4 radionice
34.	Obuka i edukacija zaposlenih kroz učešće na stručnim radionicama	34.1 Stručna obuka kadrova iz sektora seizmologije u GFZ Potsdam	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	III kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.000€	Budžet	34.1 Jedan službenik završio trening u GFZ Potsdam
35.	Nabavka softvera kao podrška seizmičkom monitoringu i analizi podataka	35.1 Raspisivanje međunarodnog tendera i troškovi špedicije 35.2 Nabavka alternativnog softvera za automatsku i manuelnu obradu	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		II kvartal 2019 II kvartal 2019	IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	200€ 14.800€	Budžet Budžet	35. 1/2 Uspostavljen paralelni režim obrade podataka

		seizmičkih podataka							
36.	Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju detekcije-prepoznavanja ekstremnih meteoroloških situacija	36.1 Formiranje Radne grupe eksperata i izrada Elaborata o potrebi i opravdanosti nabavke i primjene softvera i izrada tehničkog pravilnika. 36.2 Nabavka sofvera/instalacija/ten der 36.3 Testiranje, verifikacija i obuka za operativnu upotrebu	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		III kvartal 2018	IV kvartal 2018	8.000€	Budžet	36.1 Formirana Radna gurpa
					I kvartal 2019	III kvartal 2019	11.000€	Budžet	36.2 Izvršena nabavka softvera
					IV kvartal 2019	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet	36.3 Izvršeno testiranje verifikacija
37.	Poboljšanje spremnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju da pruži brzu i pouzdanu informaciju o dogođenom zemljotresu	37.1 Unapređenje organizacije službe pripravnosti Sektora seizmologije 37.2 Unapređenje web servisa i vidljivosti informacija na društvenim mrežama.	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	4.000€	Budžet	37.1 Finansirana pripravnost
					II kvartal 2019	III kvartal 2019	1.000€	Budžet	37.2 Aktivna nova web stranica i nalozi
38.	Održavanje i unapređivanje back-up sistema u napajanju / komunikacijama/analizi seizmičkih podataka. Povezivanje i	38.1 Uvođenje satelitskog interneta u centralnu stanicu Podgorica	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	IV kvartal 2018	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet	38.1 Uvedena satelitska internet konekcija u centralnu stanicu Podgorica

	umrežavanje seizmičkih stanica putem satelitske konekcije.								
39.	Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na ekstremne-opasne padavine (Flash Flood warning) na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM	39.1 Formiranje Radne grupe eksperata za operativnu prognozu i numeričku predikciju sa zadatkom: - Izrade studije-Elaborata o opravdanosti primjene numeričke predikcije za FlashFlood warning 39.2 Nabavka softvera –testiran numerički model/tender 39.3 Nabavka hardware-klaster računar/tender 39.4 Instalacija software-Postavljanje-Implementacija modela za operativnu numeričku predikciju, pretprocesing, asimilacija podataka, setovanje input grib files iz ECMWF	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		II kvartal 2018	II kvartal 2019	15.000€	Budžet	39.1 Formirana Radna grupa
					II kvartal 2019	III kvartal 2019	45.000€	Budžet	39.2 Nabavka softvera
					II kvartal 2019	III kvartal 2019	15.000€	Budžet	39.3 Nabavka hardvera
					IV kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	39.4 Instaliran softver

		London (alternativno NCEP-USA i ICON-Germany), testiranje, verifikacija i obuka							
40.	Uspostavljanje numeričke online platforme za automatski Warning na ekstremne-opasne temperature (topli i ledeni talasi) na bazi primjene numeričkog meteorološko-prognostičkog modela vrlo visoke rezolucije WRF NMM	40.1 Formiranje Radne grupe eksperata za operativnu prognozu i numeričku predikciju sa zadatkom: - Izrade studije-Elaborata o opravdanosti primjene numeričke predikcije za toplu i ledenu talasu 40.2 Nabavka softvera –testiran numerički model/tender 40.3 Nabavka hardware-klaster računar/tender 40.4 Instalacija software-Postavljanje-Implementacija modela za operativnu numeričku predikciju, pretprocesing, asimilacija podataka, setovanje input grib files iz ECMWF	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	40.1 Formirana Radna grupa
					II kvartal 2019	III kvartal 2019	10.000€	Budžet	40.2 Nabavka softvera
					II kvartal 2019	III kvartal 2019	5.000€	Budžet	40.3 Nabavka hardvera
					IV kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet	40.4 Instaliran softver

		London (alternativno NCEP-USA i ICON-Germany)), testiranje, verifikacija i obuka							
41.	Formiranje radne grupe za pripremu i rad: - na unapređenju i primjeni tehničko-tehnološke opreme, razvoj i unapređenje sistema za numeričku i automatsku predikciju, odnosno primjena numeričkih prognostičkih modela	41.1 Formiranje Nacionalne (za Crnu Goru) Radne grupe za implementaciju i operativnu upotrebu Regionalnog (Crna Gora, Albanija, Makedonija i Kosovo) Numeričkog integrisanog sistema za upozorenje na poplave “Panta Rhei” Flood Forecast System (FFS). - Implementacija i operativna upotreba hibridnog hidrometeorološkog “Panta Rhei” modela za upozorenje na opasnost od poplave na slivu Skadarskog jezera: -Instalacija - Testiranje/Kalibracija modela -Verifikacija rezultata sa različitim inputima -Operativna upotreba	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Njemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ)	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	15.000€	Budžet	41.1 Formirana Radna grupa za implementaciju i operativnu upotrebu FFS “Flood Forecast System” za upozorenje na opasnost od poplave na slivu Skadarskog jezera

42.	Izrada i donošenje Uputstva o metodologiji za utvrđivanje procjene šteta od različitih vrsta rizika	42.1 Formiranje Radne grupe 42.2 Izrada Uputstva	Ministarstvo bez portfelja	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Inženjerska komora	II kvartal 2018 II kvartal 2018	II kvartal 2018 IV kvartal 2019	5.000€	Budžet Inženjerske komore	42.1 Formirana Radna grupa 42.2 Izrađeno Uputstvo
43.	Implementacija integralnog informacionog sistema o prostoru i izgrađenoj sredini (GIS&IS)	43.1 Izrada baze putnih podataka 43.2 Obezbjedjivanje podataka -Katastarske evidencije - podaci o vlasnicima na nepokretnostima i pravima na njima 43.3 Obezbjedjivanje podataka - Katastarske evidencije - grafički podaci evidencije katastra nepokretnosti	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Direkcija za saobraćaj Uprava za nekretnine Uprava za nekretnine	I kvartal 2018 Podaci se obrađuju u kontinuitetu Podaci se obrađuju u kontinuitetu	I kvartal 2019 Podaci se obrađuju u kontinuitetu Podaci se obrađuju u kontinuitetu	360.000€ 80.000€ 80.000€ / 20.000€ 80.000€ 100.000€	IPA sredstva Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019 Budžet /MUP/ 2018 Budžet /MUP/ 2019 Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019	43.1 Izrađena baza putnih podataka 43.2 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu. 43.3 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom

		i katastra zemljišta					/	Budžet /MUP/ 2018 Budžet /MUP/ 2019	Integralnom informacionom sistemu
		43.4 Obezbjedivanje korišćenja podataka - Ortofoto snimaka teritorije Crne Gore izrađeni 2017		Uprava za nekretnine Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	I kvartal 2018		/		43.4 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu
		43.5 Obezbjedivanje korišćenja podataka - Ortofoto snimaka teritorije Crne Gore izrađeni 2017/2018 I 3D prikaza		Ministarstvo održivog razvoja i turizma Uprava za nekretnine	I kvartal 2018	III kvartal 2018	/		43.5 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu
		43.6 Korišćenje usluga MONTEPOS - a Mreža GPS Stanica -infrastruktura koja realizuje nacionalni referentni sistem u Crnoj Gori.		Uprava za nekretnine	Podaci su dostupni u kontinuitetu	Podaci su dostupni u kontinuitetu	40.000€ 40.000€	Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019	43.6 Korišćenje usluga i podataka u cilju dobijanja tačnih podataka o lokaciji u prostoru

		43.7 Digitalni model terena		Uprava za nekretnine	II kvartal 2018	III kvartal 2018	/		43.7 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu
		43.8 Obezbjedivanje podataka - Registar prostornih jedinica		Uprava za nekretnine Lokalne uprave Zavod za statistiku – MONSTAT	II kvartal 2018	III kvartal 2018	40.000€ 40.000€	Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019	43.8 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom sistemu.
		43.9 Uspostavljanje - Registar ulica, kućnih brojeva ulica		Uprava za nekretnine Lokalne uprave Zavod za statistiku – MONSTAT	III kvartal 2018	IV kvartal 2019	50.000€ 100.000€	Budžet /UzN/ 2018 Budžet /UzN/ 2019	43.9 Korišćenje podataka iz registra ulica i kućnih brojeva ulica
		43.10 Obezbjedivanje podataka - Digitalna topografska karta R 1: 25.000		Uprava za nekretnine	Podaci su dostupni	Podaci su dostupni	/		43.10 Korišćenje raspoloživih podataka i e-servisa od strane MUP-a u planiranom Integralnom informacionom

		43.11 Obezbjedivanje podataka - Ortofoto snimci teritorije Crne Gore izrađeni 2010/2011. godine 43.12 Obezbjedivanje neophodnih podataka		Uprava za nekretnine JU Zavod za geološka istraživanja	Podaci su dostupni I kvartal 2019	Podaci su dostupni IV kvartal 2019	/ 20.000€	Budžet	sistemu 43.11 Implementacija raspoloživih podataka u Integralnom informacionom sistemu. 43.12 Implementacija raspoloživih podataka u Integralnom informacionom sistemu.
44.	Izrada studije uspostavljanja sistema video nadzora u nacionalnim parkovima	44.1 Angažovanje stručnog tima za izradu Studije. 44.2 Izrada Nacrta studije 44.3 Donošenje Studije od strane Ministarstva	JP Nacionalni parkovi	Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	II kvartal 2018 II kvartal 2019 IV kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	75.000€	Budžet	44.1 Formirana Radna grupa 44.2 Izrađen Nacrt studije 44.3 Donesena Studija uspostavljanja Sistema nadzora
45.	Uspostavljanje Nacionalnog trening centra i realizacija Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika	45.1 Formiranje Radne grupe 45.2 Izrada analize o najboljem modelu za uspostavljanje NTC	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	Jedinice lokalne samouprave	II kvartal 2018 II kvartal 2018	II kvartal 2018 IV kvartal 2018	/ /		45.1 Formirana Radna grupa 45.2 Izrađena analiza

	operativnih jedinica zaštite i spašavanja	45.3 Uspostavljanje Nacionalnog trening centra			I kvartal 2019	IV kvartal 2019	200.000€	Budžet	45.3 Uspostavljen Nacionalni trening centar
46.	Izrada stručnih uputstava za sanaciju opožarenih površina	46.1 Godišnji Program gazdovanja šumama za 2018. godinu (sadrži i Plan sanacije - pošumljavanja požarišta) 46.2 Plan vanredanog pošumljavanja/sanacije opožarenih površina u 2017.godini 46.3 Izrada Plana sanacije šuma u Područnoj jedinici Pljevlja	Uprava za šume Crne Gore	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	I kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018	IV kvartal 2018 IV kvartal 2018 IV kvartal 2018	95.940,10€ 189.160,98€ 5.000€	Budžet / Uprava za šume Budžet /MPRR Budžet /MPRR	46.1 Pošumljena površina 46.2 Pošumljena površina 46.3 Urađen Plan sanacije
47.	Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta 1:200.000	47.1 Izrada Projektnog zadatka 47.2 Izrada Projekta 47.3 Recenzija projekta	JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktoratske vanredne situacije Ministarstvo ekonomije – Direktoratske rudarstvo i geološka	II kvartal 2019	IV kvartal 2019	15.000€	Budžet	47. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja kopnenih klizišta Crne Gore,1:200.000 " u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i

				ispitivanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja					standardima
48.	Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debitskih tokova 1:200.000	48.1 Izrada Projektnog zadatka 48.2 Izrada Projekta 48.3 Recenzija projekta	JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije Ministarstvo ekonomije - Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo	II kvartal 2019	IV kvartal 2019	12.000€	Budžet	48. Urađen i revidovan Projekat "Izrada karte vjerovatnoća pojavljivanja debitskih tokova Crne Gore,1:200.000 " u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilicima i standardima

				poljoprivrede i ruralnog razvoja					
49.	Proširivanje obima mikroseizmičkog zoniranja	49.1 Izrada Projektnog zadatka 49.2 Izrada Projekta 49.3 Recenzija projekta 49.4 Početak realizacije Projekta	JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo održivog razvoja i turizma	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	160.000€	Budžet / Budžet jedinica lokalnih samo- uprava	49.1 Urađen i revidovan Projekat " Proširivanje obima mikroseizmi- čkog zoniranja u Crnoj Gori" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i standardima 49.4 Početak realizacije Projekta na pilot području
50.	Ispitivanje potencijala likvifikacije	50.1 Izrada Projektnog zadatka 50.2 Izrada Projekta 50.3 Recenzija projekta	JU Zavod za geološka istraživanja	Zavod za hidrometeoro logiju i seizmologiju Ministarstvo održivog razvoja i turizma	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	120.000€	Budžet	50.1 Urađen i revidovan Projekat " Ispitivanje potencijala likvifikacije u Crnoj Gori" u skladu sa Projektnim zadatkom, zakonskim propisima, pravilnicima i

		50.4 Početak realizacije Projekta							standardima 50.4 Početak realizacije Projekta na pilot području
51.	Jačanje kadrovskih kapaciteta JU Zavod za geološka istraživanja (obuka zaposlenih, učešće na stručnim radionicama itd.)	/	JU Zavod za geološka istraživanja	Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	51. Ojačani kadrovski kapaciteti
52.	Unapređenje tehničko-tehnoloških kapaciteta uz primjenu savremenih tehnoloških rješenja i primjena određenih softverskih alata u cilju formiranja GEOISCG	/	JU Zavod za geološka istraživanja	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije Ministarstvo ekonomije – Direktorat za rudarstvo i geološka ispitivanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo vanjskih poslova Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	52. Unaprijeđeni tehničko-tehnološki kapaciteti (nabavka opreme i specijalizovanih softvera)

53.	Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi i organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi u 23 opštine	53.1 Vaspitno-motivaciona predavanja na temu dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori	Crveni krst Crne Gore i Opštinske organizacije Crvenog krsta (OOCK)	Zavod za transfuziju krvi	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	6.650 €	Budžet /CKCG	53.1 Realizovana vaspitno-motivaciona predavanja u svim opštinama u Crnoj Gori
		53.2 Akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	/		53.2 Realizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u svim opštinama u Crnoj Gori
		53.3 Izrada promotivnog materijala u oblasti dobrovoljnog davanja krvi (flajeri, poster, promotivna kampanja, obuka motivatora u oblasti ddk...)			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	4.500 €		53.3 Izrađen promotivni material

54.	Radionice za djecu iz srednjih i osnovnih škola (starijih razreda) na temu krizne situacije i očekivane reakcije	54.1 Organizovati radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz 5 opština. 54.2 Izbor škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete. 54.3 Angažovanje tima predavača. 54.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.	Crveni krst Crne Gore	Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo zdravlja (škole, domovi zdravlja, lokalne organizacije Crvenog krsta)	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	54.1 Realizovano 10 radionica za osnovce i srednjoškolce. (Najmanje 300 učenika osnovnih i srednjih škola prošlo radionice) 54.2 Izabrane škole 54.3 Angažovani predavači 54.4 Povećan nivo znanja djece o kriznim situacijama i očekivanim reakcijama.
55.	Radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori na temu krizne situacije i očekivane reakcije	55.1 Realizovati 2 radionice za djecu i odrasle RE populacije. 55.2 Realizovati najmanje 2 radionice za djecu i odrasle tražioce azila ili lica sa statusom zaštite u saradnji sa Centrom za tražioce azila i	Crveni krst Crne Gore	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za tražioce azila, UNHCR	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	300 €	Budžet /CKCG	55. Organizovane najmanje 4 radionice za djecu i odrasle RE populacije, tražioce azila i lica sa zaštitom u Crnoj Gori

		UNHCR.							
56.	Radionice psiho-socijalne podrške (PSP) za pomagače	56.1 Organizovati 2 radionice na temu Prevazilaženje profesionalnog stresa za pomagače iz različitih opština. 56.2 U saradnji sa MUP (Direktoratom za vanredne situacije) izvršiti selekciju pomagača koji će pohađati radionice. 56.3 Angažovanje predavača. 56.4 Realizacija radionica i procjena uspješnosti.	Crveni krst Crne Gore	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije UNHCR	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	56.1 Organizovane 4 radionice za pomagače. (Najmanje 40 pomagača pohađalo radionicu na temu psiho-socijalne podrške) 56.2 Izvršena selekcija pomagača 56.3 Angažovani predavači 56.4 Povećan nivo znanja kod pomagača i usvojen adekvatniji način prevazilaženja profesionalnog stresa.
57.	Sticanje znanja i vještina iz oblasti prve pomoći	57.1 Obuka u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima	Crveni krst CG Lokalne organizacije	Vrtići Osnovne škole Srednje škole	I kvartal 2018	IV kvartal 2018	1.000 €	Budžet /CKCG	57.1 Najviše 3000 osoba edukovanih za pružanje prve

		57.2 Organizovanje takmičenja u pružanju prve pomoći na lokalnom nivou 57.3 Organizovanje Državnog takmičenja u pružanju prve pomoći 57.4 Prva pomoć za zaposlene u radnim organizacijama 57.5 Organizovanje predavanja prve pomoći 57.6 Organizovanje pokaznih vježbi prve pomoći	Crvenog krsta	Fakulteti	I kvartal 2018	II kvartal 2018	3000 €	Budžet /CKCG	pomoći 57.2 Najmanje 3000 učenika učestvovalo na takmičenjima prve pomoći
					II kvartal 2018	II kvartal 2018	6.000 €	Budžet /CKCG	57.3 Oko 300 učenika učestvovalo na državnom takmičenju
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	3000 €	Budžet /CKCG	57.4 Najmanje 1000 zaposlenih završilo osnovni kurs u pružanju prve pomoći
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	57.5 Oko 700 osoba odslušalo predavanja o značaju prve pomoći
					I kvartal 2018	IV kvartal 2018	300 €	Budžet /CKCG	57.6 Organizovano najmanje 2 pokazne vježbe u kojima je učestvovalo oko 200 učenika/spasila ca

		57.7 Izrada promotivnog materijala			I kvartal 2018	IV kvartal 2018	500 €	Budžet /CKCG	57.7 Preko 3000 osoba upoznato sa značajem prve pomoći kroz distribuciju promotivnog materijala
58.	Okeanografska istraživanja – CTD sonda	58.1 Nabavka, instaliranje i obuka za rad na senzoru za online mjerenje temperature i konduktiviteta morske vode 58.2 Nabavka, instaliranje i obuka za rad sa multiparametarskom sondom za mjerenje kvaliteta morske vode 58.3 Nabavka, instaliranje i obuka za rad sa zapisivačem podataka temperature konduktiviteta (CTD i CT data logger)	Institut za biologiju mora – Univerzitet Crne Gore		I kvartal 2018	III kvartal 2018	16.000€	Proje-kti / Minista-rstvo nauke 1.Podrška razvoju fizičke okeano-grafije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore 2. Stanje zaštićenog kamenog koral (Cladocora caespitosa) u Bokokoto-rskom zalivu i veza s klima-tskim promjena-ma	58.1 Izvršena nabavka, instaliranje i obuka 58.2 Izvršena nabavka, instaliranje i obuka 58.3 Izvršena nabavka, instaliranje i obuka

59.	Izrada studije elementarnih nepogoda i rizika od tehničkog incidenta za potrebe Prostornog plana Crne Gore (PPCG)	59.1 Zaključiti Ugovor sa obrađivačem 59.2 Završiti Nacrt studije	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	Univerzitet Crne Gore Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	II kvartal 2018	IV kvartal 2018	10.000€	Budžet	59.1 Zaključen Ugovor sa obrađivačem 59.2 Završena Studija
60.	Izrada Zakona o požarima	60.1 Obrazovanje Radne grupe 60.2 Izrada Nacrta zakona 60.3 Izrada Predloga zakona	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za vanredne situacije	Ostala ministarstva i organi državne uprave	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	1.000€	Budžet	60.1 Obrazovanje Radne grupe 60.2 Izrada Nacrta zakona 60.3 Izrada Predloga zakona
61.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	/	Uprava za vode	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	100.000€	Budžet	61. Izrađena preliminarne procjena rizika od poplava

62.	Realizovati eksperimentalno istraživanje o uticaju primjene međupredmetnog programa „Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa” na znanje, stavove i vještine učenika.	62.1 Izrada projektnog istraživanja 62.2 Izrada Akcionog plana istraživanja 62.3 Statistička obrada podataka istraživanja 62.4 Izrada izvještaja istraživanja	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	II kvartal 2019	III kvartal 2019	2.500€	Budžet	62.1 Napra- vljen projekat istraživanja 62.2 Izrađen Akcioni plan istraživanja 62.3 Statistički obrađeni podaci istraživanja 62.4 Izrađen izvještaj istraživanja
63.	Seminari – Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa	63.1 Planirano pet seminara u Podgorici i Nikšiću	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	I kvartal 2019	IV kvartal 2019	6.000€	Budžet	63.1 Realizova- no pet seminara u Podgorici i Nikšiću
64.	Seminari – Psihosocijalna podrška djeci u stresnim situacijama	64.1 Planirano dva seminara u Nikšiću	Zavod za školstvo	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije	II kvartal 2019	III kvartal 2019	2.500€	Budžet	64.1 Realizova- no dva seminara u Nikšiću
65.	Uspostavljanje baze podataka informacija o ekstremnim meteorološkim situacijama sa njihovim uticajem i posljedicama	65.1 Formiranje Radne grupe za izradu dokumenta o uspostavljanju baze podataka informacija 65.2 Realizacija nabavke, testiranje i	Zavod za hidrometeo- rologiju i seizmologiju		I kvartal 2019	IV kvartal 2019	5.000€	Budžet	65.1 Formirana Radna grupa i izrađen dokument
					III kvartal 2019	IV kvartal 2019	10.000€	Budžet	65.2 Realizova- na nabavka i

		operativnu primjenu baze/Tender-nabavka baze							uspostavljena operativna baza
66.	Izrada Pravilnika kojim se utvrđuju tipovi ekstremnih meteoroloških, hidroloških i hidrografskih situacija i metodologija – način njihove najave-prognoze i SOP u prognozi.	66.1 Formiranje Radne grupe	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Ministarstvo održivog razvoja i turizma	III kvartal 2019	IV kvartal 2019	3.500€	Budžet	66.1 Izrađen Pravilnik
67.	Jačanje tehničkih kapaciteta seizmičkog monitoringa: Proširenje nacionalne mreže akcelerometara, uz razvijanje „shake“ mapa za dogođene zemljotrese.	67.1 Nabavka instrumenata 67.2. Instalacioni radovi 67.3 Troškovi zakupa prostora 67.4 Prenos podataka sa kupovinom link uređaja	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju		II kvartal 2019 III kvartal 2019 III kvartal 2019 III kvartal 2019	III kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019 IV kvartal 2019	13.000€ 2.000€ 1.000€ 3.000€	Budžet Budžet Budžet Budžet	67. Pojačani tehnički kapaciteti seizmičkog monitoringa/ Aktivirane dvije akcelerometrijske stanice
68.	Nabavka dva aviona za gašenje požara	68.1 Nabavka jednog aviona tip Air Tractor u 2018. godini 68.2 Nabavka jednog aviona tip Air Tractor u 2019. godini	Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije		I kvartal 2018 I kvartal 2019	IV kvartal 2018 IV kvartal 2019	3.000.00 0€ 3.000.00 0€	Budžet Budžet	68.1 Izvršena nabavka aviona 68.2 Izvršena nabavka aviona